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Załącznik nr 1 do SWZ 

Załącznik nr 2 do Umowy 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 

Uwaga: OPZ stanowi integralną część SWZ i Umowy 

 

1. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia:  

Wykonanie robót budowlanych, niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie  

do użytkowania gazociągów śr/c PE DN 160 - 32: o łącznej długości ok. 3,84 km w gminie Kamienica 

Polska (część I zadania) oraz przyłączy o łącznej długości ok 1,9 km w ramach Zadania: „Modernizacja 

sieci gazowej na terenie aglomeracji Częstochowskiej” zgodnie z: 

1.1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania na którą złożył ofertę, a jego oferta na tę część 

została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielnie 

zamówienia w wyniku czego, została podpisana Umowa przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

1.2. Obowiązującymi normami i przepisami prawa;  

1.3. Dokumentacją Przetargową, w tym zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej 

OPZ) wraz z załącznikami, 

1.4. Zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i regulacjami wewnętrznymi PSG dostępnych na 

stronie PSG: 

       https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne  

 https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego 

 https://www.psgaz.pl/pliki-do-pobrania  

1.5. Warunkami wynikającymi z decyzji, zgód, postanowień i uzgodnień ujętych w Dokumentacji 
Projektowej Załącznik nr 4 do Umowy 

 

2. Zakres inwestycji obejmuje m.in.:  

2.1. Przebudowa istniejącego gazociągu i przyłączy średniego ciśnienia w Kamienicy Polskiej przy ul. 

Marii Konopnickiej ( Etap I, Etap II).o długości ok 3844 km wraz z przyłączami o długości ok 1898 

km, w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego (Projektu)  pn. „Modernizacja sieci gazowej na 

terenie aglomeracji Częstochowskiej” - przez co należy rozumieć wykonanie robót budowlanych, 

niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągu. 

2.2. Wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń do wydania Pozwoleń na Użytkowanie. 

2.3. Wykonanie nagazowania gazociągu oraz przeprowadzenia rozruchu Inwestycji zgodnie                                     

z  procedurą PSG. 

2.4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznych decyzji Pozwoleń na Użytkowanie.  

2.5. Przekazanie do eksploatacji gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.  

2.6. Przeprowadzenie prób ciśnieniowych. 

https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne
https://www.psgaz.pl/wymagania-procesu-inwestycyjnego
https://www.psgaz.pl/pliki-do-pobrania
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2.7. Przeprowadzenie prac przełączeniowych i uruchomienie gazociągu. 

2.8. Opracowanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.  

 

3. Obowiązki wykonawcy: 

 

3.1. W celu prawidłowego wykonania całego Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

3.1.1. zrealizowania Robót zgodnie z Projektem i postanowieniami Umowy, przepisami 
powszechnie obowiązującymi i właściwymi normami, zasadami aktualnej wiedzy 
technicznej oraz sztuką budowlaną, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami                       
i zasadami BHP, przepisami ochrony przeciwpożarowej, oraz przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska, 

3.1.2. dostarczenia do zatwierdzenia przez Zamawiającego Harmonogramu realizacji 
Umowy według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 Umowy   w ciągu 10 (słownie: 
dziesięciu) dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – dalej Dni robocze) od daty zawarcia 
Umowy, przy czym w przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do 
Harmonogramu realizacji Umowy, Wykonawca sporządzi i dostarczy w ciągu 4 
(słownie: czterech) dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń nowy Harmonogram 
realizacji Umowy, w którym uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego uwagi. 
Zamawiający odmówi zatwierdzenia Harmonogramu, który nie będzie uwzględniał 
zmian wprowadzonych zgodnie z uwagami Zamawiającego. W takim przypadku 
przyjmuje się, że obowiązek złożenia Harmonogramu nie został przez Wykonawcę 
wykonany, 

3.1.3. cyklicznego raportowania o postępie realizacji Przedmiotu Umowy – tj. raz na miesiąc, 
do 10 dnia kolejnego miesiąca raporty należy sporządzać w formie elektronicznej, 
uzupełniając stosowne pozycje w zatwierdzonym przez Zamawiającego 
Harmonogramie realizacji Umowy oraz przesyłać na adres mailowy Koordynatora 

3.2. bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia 
lub otrzymania wiadomości przez Wykonawcę o: 

3.2.1. napotkanych trudnościach i o wszelkich zagrożeniach dla realizacji Przedmiotu Umowy 
w terminie lub w określonym Umową zakresie; w przypadku przekroczenia w/w terminu 
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną określoną w 
Umowieponadto Wykonawca na własny koszt niezwłocznie podejmie działania mające 
na celu usunięcie wszelkich trudności i zagrożeń, w szczególności doprowadzi 
własnym staraniem do uzyskania stosownych zgód, pozwoleń i zawarcia stosownych 
umów, 

3.2.2. fakcie otrzymania przez Wykonawcę wszelkich decyzji lub uzgodnień wraz 
z przekazaniem Zamawiającemu kopii otrzymanej decyzji lub uzgodnienia (wraz  
z podaniem daty doręczenia) do Koordynatora, o którym mowa w Umowie , w tym w 
szczególności uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy lub nakładających 
na Zamawiającego obowiązki, takich jak: obowiązek odtworzenia pasa jezdni poza 
założony pas Robót, wejście w nowo wykonaną nawierzchnię, która została objęta 
gwarancją; 

3.2.3. wykonania Umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska:  

3.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody w środowisku obejmujące szkody 
w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, w powierzchni ziemi, a także 
spowodowane działalnością stwarzającą ryzyko wystąpienia szkody (m.in. obejmującej 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż 
niebezpieczne, emisję do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, 
gospodarowanie odpadami wydobywczymi, stosowanie i transport substancji i mieszanin 
niebezpiecznych, środków ochrony roślin); wywołane swoim zachowaniem, a także 
zachowaniem Podwykonawców, jeżeli korzysta z ich pomocy; w szczególności odpowiedzialność 
Wykonawcy obejmuje również pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, jeśli zostaną 
nałożone, 

3.4. Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymagane przez przepisy prawa 
decyzje, zezwolenia itd. dotyczące ochrony środowiska, których posiadanie jest niezbędne do 
prawidłowego wykonania Umowy, w tym również dokona stosownych uzgodnień z właściwymi 
organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zieleń (drzewa, krzewy, trawniki itp.) lub kolizji na 
trasie sieci gazowej z drzewostanem, 

3.4.1. wszelkie prace w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów oraz w bliskim otoczeniu 
drzew Wykonawca obowiązany jest prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody,  

3.4.2. prowadzenia działań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych, zasobów 
środowiska, a także ograniczenie oddziaływania na środowisko, wynikających 
z realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentem „Zasady nadzoru 
przyrodniczego inwestycji  PSG sp. z o.o.” aktualnych na dzień wykonania , dostępnym 
na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla 
kontrahenta / Wymagania dla wykonawców / Wymagania procesu inwestycyjnego,  

3.4.3. sporządzenia Planu Zadań Ochrony Środowiska zgodnie z dokumentem „Wytyczne 
w zakresie wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji 
PSG sp. z o.o.”  aktualnych na dzień wykonania dostępnym na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / 
Wymagania dla wykonawców / Wymagania procesu inwestycyjnego, 

3.4.4. wykonywania robót zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz przepisami ochrony 
przeciwpożarowej oraz zapewnienia ich przestrzegania na terenie budowy, w tym:  

3.4.4.1. przestrzegania „Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz klauzuli etycznej 
dla Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” z 
dnia 23.10.2020 (Wymagania), dostępnych na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / 
Pliki do pobrania; Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Wymaganiami 
przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje je w 
całości, jak również zobowiązuje się do zapoznania z Wymaganiami swoich 
pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował 
Przedmiot Umowy, 

3.4.4.2. zapoznania pracowników z „Charakterystyką pracy oraz identyfikacją 
zagrożeń wraz  
z oceną ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawców 
zewnętrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spółki 
Gazownictwa” z dnia 26.11.2021, dostępną na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / 
Pliki do pobrania; Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i pracowników z 
w/w dokumentem,  

3.4.4.3. przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie 
prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych oraz obowiązujących regulacji 
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wewnętrznych u Zamawiającego w tym zakresie, które stanowią 
Załącznik Nr 5 do Umowy,  

3.4.4.4. prowadzenia prac na rzecz Zamawiającego w sposób zapewniający 
zabezpieczanie mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem. 

3.4.4.5. poniesienia wszystkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, 
opłat administracyjnych i skarbowych, 

3.4.4.6. zapoznania się przed przystąpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy z 
treścią obowiązującego Programu Zgodności Polskiej Spółki Gazownictwa 
sp. z o.o. (Program zgodności), którego celem jest zapewnienie równego 
i niedyskryminującego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego 
oraz ochrona sensytywnych informacji handlowych; Program Zgodności oraz 
lista użytkowników systemu dystrybucyjnego są dostępne na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla 
kontrahenta  / Pliki do pobrania; Wykonawca w ramach wykonywania Umowy 
zobowiązuje się do równego i niedyskryminującego traktowania 
użytkowników systemu dystrybucyjnego Zamawiającego oraz ochrony 
sensytywnych informacji handlowych, jak również wykorzystywania 
przedmiotowych danych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji 
Umowy. 

3.4.4.7. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania wszelkich decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień lub innych rozstrzygnięć w toku postępowań 
prowadzonych w imieniu i na rzecz Zamawiającego przed organami 
publicznymi niezwłocznie, nie później niż 2 Dni robocze od dnia doręczenia 
wraz z pisemną informacją o dacie odbioru tej korespondencji, możliwości 
wniesienia środka zaskarżenia i dokonania analizy sprawy pod kątem 
zasadności jej zaskarżenia. 

3.4.4.8. Wykonawca ma obowiązek wnoszenia środków zaskarżenia (skarg, 
odwołań, zażaleń) wszelkich niekorzystnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień 
lub innych negatywnych rozstrzygnięć w toku postępowań administracyjnych 
prowadzonych w imieniu i na rzecz Zamawiającego w związku z realizacją 
Przedmiotu Umowy. Jeżeli Wykonawca ma wątpliwości czy zasadne jest 
składanie środka zaskarżenia, decyzja powinna zostać podjęta wspólnie z 
Zamawiającym po konsultacji z Koordynatorem. Wykonawca ma możliwość 
odstąpienia od tego obowiązku wniesienia środka zaskarżenia, jeżeli uzyska 
na to pisemną zgodę Zamawiającego. Jeżeli interes Zamawiającego 
przemawia za skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego lub 
sądowo administracyjnego to decyzję i dalsze kroki w tym w tym zakresie 
podejmie Zamawiający. 

3.4.4.9. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia powierzonych danych 
osobowych przed dostępem osób trzecich. Przetwarzanie przez Wykonawcę 
danych osobowych będzie następować wyłącznie w celu realizacji Umowy z 
zachowaniem należytej staranności w taki sposób, aby dane te nie zostały 
ujawnione osobom nieupoważnionym.  

3.4.4.10. Jeżeli Przedmiot Umowy realizowany jest na podstawie decyzji o pozwoleniu 
na budowę w zakresie terminalu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu (Specustawa) jako inwestycji towarzyszącej 
inwestycjom w zakresie terminalu. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się 

http://www.psgaz.pl/
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ze Specustawą i zobowiązuje się zwracać szczególną uwagę na przepisy w 
niej zawarte, w szczególności, oświadcza, że będzie stosować odmienne 
regulacje dotyczące procesu budowlanego które z niej wynikają, w tym z 
zachowaniem właściwości w zakresie organów właściwych do podejmowania 
określonych czynności wynikających ze Specustawy (art. 17 i 19f 
Specustawy). 

 

3.5. W celu wykonania Robót, w ramach wynagrodzenia przewidzianego Umową, Wykonawca 
zobowiązuje się w szczególności do: 

3.5.1. wykonania Robót zgodnie z zasadami, które określa Umowa i Załącznik Nr 2 do 
Umowy, 

3.5.2. Aktualizacji tytułów prawnych (o ile zajdzie taka potrzeba), 

3.5.3. uzyskania od Zamawiającego zgody na rozpoczęcie robót budowlanych, 

3.5.4. protokolarnego odebrania od Zamawiającego terenu budowy, 

3.5.5. prowadzenia Robót wyłącznie na nieruchomościach, co do których uzyskana została 
zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy na ich prowadzenie, zgodnie 
z informacją przekazaną przez Zamawiającego, 

3.5.6. ustanowienia kierownika budowy / robót i powierzenia funkcji kierownika budowy / 
robót osobie posiadającej wymagane prawem uprawnienia jeżeli będą wymagane, 
oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,  

3.5.7. zapewnienia i wykonania obsługi geodezyjnej budowy, w szczególności tyczenia sieci 
gazowej i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej  oraz sporządzenia 
zwymiarowanych szkiców powykonawczych i przekazania Zamawiającemu wersji 
papierowej i elektronicznej wykonanych czynności geodezyjnych, 

3.5.8. wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z Projektem oraz uzyskanym 
ostatecznym pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót 
niewymagających pozwolenia na budowę, 

3.5.9. ścisłej współpracy z właściwą jednostką Zamawiającego, która będzie nadzorowała 
prace włączeniowe do czynnej sieci gazowej, w zakresie uzgodnienia terminu i 
technologii wykonania prac włączeniowych oraz zakupu i dostawy przez Wykonawcę 
materiałów niezbędnych do ich wykonania. Wszelkie prace związane z włączeniami 
do sieci leżą po stronie Wykonawcy robót, 

3.6. w zakresie realizacji prac budowlanych na udostępnionych przez właścicieli, użytkowników 
wieczystych lub zarządców nieruchomościach, Wykonawca zobowiązuje się do: 

3.6.1. złożenia stosownych wniosków lub pisemnego poinformowania właścicieli, 
użytkowników wieczystych lub zarządców przed rozpoczęciem Robót o zamiarze 
prowadzenia Robót oraz terminie rozpoczęcia prac, 

3.6.2. właściwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, 
istniejących na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni, 
pozostałych obiektów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie 
prowadzenia Robót, 

3.6.3. właściwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczególności z projektem organizacji 
ruchu, 
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3.6.4. oznakowania wykopów i zabezpieczenia terenu budowy w sposób wykluczający 
tworzenie zagrożenia dla osób trzecich, 

3.6.5. sporządzenia i przedstawienia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy 
drogi projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas Robót, o ile będzie wymagany, 

3.6.6. prowadzenia Robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz 
zapewnienia w czasie budowy możliwości bezpiecznego dojścia i dojazdu do 
budynków znajdujących się przy terenie Robót, 

3.6.7. wykonania rozbiórki nawierzchni, wykopów z wywozem ziemi, a po zakończeniu robót 
ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia 
nawierzchni utwardzonych, nasadzeń i trawników itp., zgodnie z wytycznymi zarządcy, 
użytkownika wieczystego lub właściciela terenu, z uwzględnieniem ponownych robót 
ziemnych po pracach włączeniowych, 

3.6.8. poniesienia opłat w związku z zajęciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy 
w wysokości wyliczonej przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę 
terenu, w tym opłat w związku z wnioskami do zarządcy drogi na zajęcie pasa 
drogowego, niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy (które to wnioski składa  
w swoim imieniu Wykonawca); jeżeli zarządca drogi odmówi wydania decyzji o zajęciu 
pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzję o zajęciu pasa drogowego Wykonawca 
uzyska na rzecz Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu, w terminie dwóch Dni 
roboczych, oryginał otrzymanej decyzji; w przypadku gdy Zamawiający nie odwoła się 
od decyzji wydanej na jego rzecz, Zamawiający dokona opłaty za zajęcie pasa 
drogowego w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym decyzja stała 
się ostateczna oraz w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia, w którym decyzja ta 
stała się ostateczna oraz wystawi na Wykonawcę fakturę opiewającą na kwotę 
poniesioną tytułem uiszczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego; Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty ww. opłaty na rzecz Zamawiającego w terminie 7 (słownie: 
siedmiu)  dni od daty otrzymania faktury; za dzień płatności Strony przyjmują dzień 
uznania na rachunku bankowym Zamawiającego, 

3.6.9. poniesienia wszelkich opłat z tytułu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia 
oraz naprawienia, w zakresie własnym i na swój koszt, ewentualnych szkód, jakie mogą 
zaistnieć w trakcie wykonywania Robót w terenie z winy lub zaniedbania ze strony 
Wykonawcy, w tym poniesienia kosztów ewentualnych kar, w tym również kar za 
przekroczenie powierzchni / terminu zajęcia pasa drogowego, określonych w 
decyzjach wydanych na rzecz Zamawiającego,  

3.6.10. po wykonaniu prac odtworzeniowych – uporządkowania terenu po Robotach, spisania 
protokołu odbioru prac z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą 
nieruchomości, na której prowadzone były prace i przekazania Zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających doprowadzenie terenu po Robotach do stanu 
pierwotnego; dla nieruchomości niebędących drogami publicznymi, które są 
przedmiotem współwłasności, Wykonawca może przedstawić, zamiast oświadczenia 
podpisanego przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, własne oświadczenie 
o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego, 

3.6.11. odpowiedniego składowania i zabezpieczenia mienia niezbędnego do wykonania 
Robót, 

3.6.12. zagospodarowania odpadów, powstałych w trakcie realizacji zadania, jako wytwórca 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 
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3.6.13. do wykonania robót narzuconych przez właściciela, użytkownika wieczystego 
lub zarządcy terenu, które zostały określone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach 
z w/w podmiotami, 

3.6.14. zawiadomienia przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego do pełnienia 
funkcji inspektora nadzoru o terminie prowadzenia Robót na 3 (słownie: trzy) Dni 
robocze przed ich rozpoczęciem, 

3.6.15. wykonywania Robót zgodnie z zaleceniami i wskazaniami inspektora nadzoru 
Zamawiającego, 

3.6.16. dokonania właściwych prób, badań oraz uczestnictwa w odbiorach, w tym rozruchu, 
jeżeli jest wymagany, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego oraz przepisami 
branżowymi, wraz z ponoszeniem pełnych kosztów tych czynności, 

3.6.17. wykonania wszelkich czynności i prac niezbędnych dla uniknięcia wystąpienia awarii, 
a w przypadku wystąpienia awarii – wszelkich czynności i prac niezbędnych dla 
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz poinformowania służb Zamawiającego o 
usunięciu jej skutków lub o konieczności usunięcia jej skutków, jeśli awaria powinna 
zostać naprawiona przez Zamawiającego, 

3.6.18. zwrotu do Zamawiającego oryginału Projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa 
w formie papierowej wraz z oryginałem mapy z uzgodnioną na naradzie koordynacyjnej 
trasą sieci gazowej po skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych 
bądź uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

3.7. Wymagania dodatkowe – Wykonawca zobowiązany jest do: 

3.7.1. zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia 
robót budowlanych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora 
(Zamawiającego). Potwierdzony dokument zgłoszenia robót przekaże inspektorowi 
nadzoru / Inwestorowi, 

3.7.2. wykonania wykopów pod przełączenia sieci gazowej, 

3.7.3. fizycznej likwidacja starych przyłączy gazu, zaślepienie starego odciętego przyłącza 
poza granicą działki (dot. przebudowy), 

3.7.4. wykonania zasypki wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu przełączenia sieci, 

3.7.5. przygotowania punktu pomiarowego lub redukcyjno-pomiarowego w zakresie 
umożliwiającym bezproblemowy montaż układu pomiarowego, przy czym o fakcie 
przystąpienia do wykonania powinien powiadomić odpowiednią Gazownię, dostarczyć 
urządzenie pomiarowe oraz zabezpieczyć króciec wlotowy przed możliwością 
nielegalnego poboru paliwa gazowego,  

3.7.6. Wykonania projektów zamiennych – o ile zajdzie taka potrzeba 

3.7.7. Wykonania / aktualizacji projektu organizacji ruchu na czas budowy – o ile zajdzie taka 
potrzeba, 

3.7.8. rekultywacji terenów zielonych, wycinka drzew i krzewów wraz z uzyskaniem decyzji 
 – o ile zajdzie taka potrzeba, 

3.7.9. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – o ile zajdzie taka potrzeba, 

3.7.10. odbudowania nawierzchni po robotach gazociągowych, 

3.7.11. odtworzenia granic nieruchomości - o ile zajdzie taka potrzeba, 
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3.7.12. zajęcia czasowe nieruchomości i poniesienia opłat z tym związanych – o ile zajdzie 
taka potrzeba, 

3.7.13. aktualizacja zgód, uzgodnień – o ile zajdzie taka potrzeba, 

3.7.14. w przypadku kiedy zachodzi konieczność zajęcia pasa drogowego: 

3.7.14.1. występowania o zgodę na zajęcie pasa drogowego przez Wykonawcę 
(Wykonawca jest stroną w Decyzji), 

3.7.14.2. w przypadku gdy Zarządca drogi wydaje Decyzje wyłącznie na Inwestora, 
uzyskania na rzecz Zamawiającego stosownych decyzji na zajęcie pasa 
drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Wykonawca na 
podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa powinien zadbać o to, aby 
decyzje wskazane w zdaniu poprzedzającym były doręczane pocztą przez 
organ, który je wydał, bezpośrednio na adres Zamawiającego wskazany w 
Umowie. Zamawiający wciągu 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się 
ostateczna wystawi Wykonawcy fakturę VAT, opiewająca na kwotę 
stanowiącą równowartość opłaty za zajęcie pasa drogowego. Do faktury 
zostanie dołączona kserokopia decyzji. Niezależnie od powyższego 
Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat administracyjnych 
koniecznych do uzyskania decyzji, jak np. opłata za złożenie wniosku o jej 
wydanie, 

3.7.15. umieszczenia urządzenia w pasie drogowym – uzyskanie stosownej decyzji na rzecz 
zamawiającego, 

3.7.16. wykonania inwentaryzacji powykonawczej w formacie .xls, która powinna obejmować 
także ewidencję informacji o długości sieci w rozbiciu na średnice, materiały i rodzaje 
nawierzchni, 

3.7.17. organizacji i uczestnictwa w Naradach Koordynacyjnych powykonawczych - o ile 
zajdzie taka potrzeba, 

3.7.18. wykonanie dodatkowej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z uwzględnieniem 
granic nieruchomości dla ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci 
służebności przesyłu, 

3.7.19. zlecenia nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego - o ile zajdzie taka potrzeba, 

3.7.20. zlecenia nadzorów branżowych, 

3.7.21. dostarczenia oraz montaż reduktorów i szafek gazowych wraz prefabrykowaną belką 
montażową do montażu gazomierza (dotyczy przebudowy), 

3.7.22. zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania zgodnie z opracowanym 
projektem technicznym, 

3.7.23. realizacji zadania zgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu, projektem 
architektoniczno-budowlanym oraz projektem technicznym i złożoną ofertą 

3.8. Obowiązki Wykonawcy dotyczące stosowanych materiałów: 

3.8.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych, za 
których zakup, transport, rozładunek i składowanie odpowiada, 

3.8.2. przed zakupem materiałów Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia na piśmie do 
Zamawiającego o wyrażenie zgody na zakup materiałów; Zamawiający udzieli 
pisemnie pod rygorem nieważności zgody na zakup materiałów w terminie 7 (słownie: 
siedmiu) Dni roboczych od dnia wystąpienia przez Wykonawcę o wyrażenie zgody; 
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Zamawiający nie ponosi kosztów materiałów nabytych przez Wykonawcę bez zgody 
Zamawiającego, 

3.8.3. materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym odpowiednimi 
przepisami, a także wymaganiami co do jakości, wskazanymi w OPZ oraz Projekcie 
przekazanym przez Zamawiającego, 

3.8.4. zmiana materiałów w zakresie ich parametrów technicznych oraz właściwości 
użytkowych może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia szczególnych przyczyn 
zasługujących na uwzględnienie oraz wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego 
oraz sporządzenia stosownego aneksu, 

3.8.5. materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny posiadać pisemne atesty, certyfikaty 
i gwarancje producenta lub sprzedawcy, 

3.8.6. na każde żądanie Zamawiającego lub przedstawiciela wyznaczonego przez 
Zamawiającego do pełnienia nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów deklaracje, certyfikaty lub inne dokumenty 
potwierdzające spełnianie wymagań oraz zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną i świadectwa dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.  

3.9. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu lub osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego w każdym czasie: 

3.9.1. dostęp do wszystkich miejsc budowy oraz do materiałów i dokumentów związanych 
z realizacją Przedmiotu Umowy, 

3.9.2. sprawowanie kontroli zgodności realizacji Przedmiotu Umowy z Projektem, przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej, 

3.9.3. sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wykorzystanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, sprawdzanie i odbiór robót 
ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach 
częściowych sieci gazowej i przed jej uruchomieniem. 

 

4. Organizacja  budowy oraz przygotowanie zaplecza budowy  

 

4.1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

4.1.1. zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz 

utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym 

ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

4.1.2. podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy 

przez osoby nieuprawnione, 

4.1.3. doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 

4.1.4. ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej 

do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

4.2. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  

zagospodarowania terenu budowy poprzez: 

4.2.1. ustanowienia kierownika budowy lub robót i powierzenia funkcji kierownika budowy lub 

robót     osobie posiadającej wymagane prawem uprawnienia jeżeli będą wymagane, 

oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,  
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4.2.2. przygotowania zaplecza budowy, 

4.2.3. zakupu i ostemplowania dzienników budowy (o ile nie zostaną one przekazane przez 

zamawiającego, lub ich objętość okaże się niewystarczająca) oraz zgłoszenia 

rozpoczęcia robót budowlanych we właściwym organie administracji państwowej, 

4.2.4. właściwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczególności z projektem organizacji ruchu 

o ile będzie wymagany, 

4.2.5. oznakowania wykopów i zabezpieczenia terenu budowy w sposób wykluczający 

tworzenie  zagrożenia dla osób trzecich, 

 

5. Podstawowe zasady prowadzenia robót budowlanych 

5.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany do: 

5.1.1. prowadzenia Robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz 

zapewnienia w czasie budowy możliwości bezpiecznego dojścia i dojazdu do 

budynków znajdujących się przy terenie Robót, 

5.1.2. przedstawienia właścicielowi/użytkownikowi wieczystemu/ zarządcy drogi aktualnego 

projektu organizacji ruchu na czas Robót, o ile będzie wymagany, 

5.1.3. utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód 

komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i 

grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty 

z terenu budowy, 

5.1.4. wykonania rozbiórki nawierzchni, wykopów z wywozem ziemi, a po zakończeniu robót 

ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia 

nawierzchni utwardzonych, nasadzeń i trawników itp., zgodnie z wytycznymi 

właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego terenu, z uwzględnieniem ponownych 

robót ziemnych po pracach włączeniowych, 

5.1.5. wykonania niezbędnych dróg dojazdowych, tymczasowych na okres budowy,  

5.1.6. wypłaty odszkodowań za zajęcie terenu poza pasem montażowym Właścicielowi 

/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu gruntów, na terenie których prowadzone będą 

prace  z uwzględnieniem dojazdów do miejsca realizacji Robót oraz organizacji 

zaplecza budowy. Zobowiązania z tego tytułu powinny być uregulowane na koszt 

Wykonawcy przed zakończeniem budowy gazociągu i udokumentowane, a raport 

zawierający informacje o wypłaconych odszkodowaniach (z uwzględnieniem informacji 

stanowiących podstawę do obliczenia wysokości odszkodowania) zostanie przekazany 

Zamawiającemu przed zgłoszeniem Inwestycji do Odbioru Eksploatacyjnego;  

5.1.7. zrealizowania Robót zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, właściwymi 

normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, a także 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przeciwpożarowymi i ochrony środowiska, 

5.1.8. prowadzenia Robót wyłącznie na nieruchomościach, co do których uzyskana została 

zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy na ich prowadzenie, zgodnie 

z informacją przekazaną przez Zamawiającego, 
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6. Roboty budowlane na nieruchomościach osób trzecich 
6.1. W zakresie realizacji prac budowlanych na udostępnionych przez właścicieli, użytkowników 

wieczystych lub zarządców nieruchomościach, Wykonawca zobowiązuje się do: 

6.1.1. zapoznania się z warunkami prowadzenia Robót na danej nieruchomości na podstawie 

których Zamawiający uzyskał prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane i bezwzględnego przestrzeganiu tych warunków, 

6.1.2. złożenia stosownych wniosków lub pisemnego poinformowania właścicieli, 

użytkowników wieczystych lub zarządców przed rozpoczęciem Robót o zamiarze 

prowadzenia Robót oraz terminie rozpoczęcia prac z minimum 7 dniowym 

wyprzedzeniem, chyba że inny termin będzie wynikał z umowy o dysponowaniu 

nieruchomością na cele budowlane którą zawarł Zamawiający, 

6.1.3. sporządzenia i podpisania z właścicielem, użytkownikiem wieczystych lub zarządcą 

nieruchomości protokołu przekazania, a po wykonaniu prac protokołu odbioru terenu 

prowadzenia Robót, o ile obowiązek taki wynikał z umowy o dysponowaniu 

nieruchomością na cele budowlane którą zawarł Zamawiający, 

6.1.4. właściwego zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, 

istniejących na przedmiotowym terenie sieci uzbrojenia terenu, nawierzchni, 

pozostałych obiektów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie 

prowadzenia Robót, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających z 

umowy o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane którą zawarł 

Zamawiający, 

6.1.5. właściwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami i zasadami, a w szczególności z projektem organizacji ruchu 

o ile będzie wymagany, 

6.1.6. wykonania dokumentacji fotograficznej i wideo na nieruchomości dokumentującej stan 

nieruchomości przed rozpoczęciem prowadzenia prac, sposób oznakowania wykopów 

i zabezpieczenia terenu budowy, a następnie po przywróceniu nieruchomości do stanu 

poprzedniego, 

6.1.7. oznakowania wykopów i zabezpieczenia terenu budowy w sposób wykluczający 

tworzenie zagrożenia dla osób trzecich,  

6.1.8. przedstawienia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy drogi 

aktualnego projektu organizacji ruchu na czas Robót, o ile będzie wymagany, 

6.1.9. prowadzenia Robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz 

zapewnienia w czasie budowy możliwości bezpiecznego dojścia i dojazdu do 

budynków znajdujących się przy terenie Robót, 

6.1.10. wykonania rozbiórki nawierzchni, wykopów z wywozem ziemi, a po zakończeniu robót 

ziemnych doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w tym: odtworzenia 

nawierzchni utwardzonych, nasadzeń i trawników itp., zgodnie z wytycznymi zarządcy, 

użytkownika wieczystego lub właściciela terenu, z uwzględnieniem ponownych robót 

ziemnych po pracach włączeniowych, 

6.1.11. poniesienia opłat w związku z zajęciem terenu na czas realizacji Przedmiotu Umowy 

w wysokości wyliczonej przez właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę 

terenu, w tym opłat w związku z wnioskami do zarządcy drogi na zajęcie pasa 

drogowego, niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy (które to wnioski składa w 

swoim imieniu Wykonawca); jeżeli zarządca drogi odmówi wydania decyzji o zajęciu 
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pasa drogowego na rzecz Wykonawcy, decyzję o zajęciu pasa drogowego Wykonawca 

uzyska na rzecz Zamawiającego i przekaże Zamawiającemu,                                        w 

przypadku gdy Zamawiający nie odwoła się od decyzji wydanej na jego rzecz, 

Zamawiający dokona opłaty za zajęcie pasa drogowego w terminie do 7 (słownie: 

siedmiu) dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna oraz wystawi na 

Wykonawcę fakturę opiewającą na kwotę poniesioną tytułem uiszczonej opłaty za 

zajęcie pasa drogowego; Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty ww. opłaty na rzecz 

Zamawiającego w terminie 7 (słownie: siedmiu)  dni od daty otrzymania faktury; za 

dzień płatności Strony przyjmują dzień uznania na rachunku bankowym 

Zamawiającego, 

6.1.12. poniesienia wszelkich opłat z tytułu prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia 

oraz naprawienia, w zakresie własnym i na swój koszt, ewentualnych szkód, jakie mogą 

zaistnieć                                   w trakcie wykonywania Robót w terenie z winy lub 

zaniedbania ze strony Wykonawcy, w tym poniesienia kosztów ewentualnych kar, w 

tym również kar za przekroczenie powierzchni / terminu zajęcia pasa drogowego, 

określonych w decyzjach wydanych na rzecz Zamawiającego, 

6.1.13. po wykonaniu prac odtworzeniowych – uporządkowania terenu po Robotach, spisania 

protokołu odbioru prac z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą 

nieruchomości, na której prowadzone były prace i przekazania Zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających doprowadzenie terenu po Robotach do stanu 

pierwotnego; dla nieruchomości niebędących drogami publicznymi, które są 

przedmiotem współwłasności, Wykonawca może przedstawić, zamiast oświadczenia 

podpisanego przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, własne oświadczenie 

o doprowadzeniu terenu po Robotach do stanu pierwotnego, 

6.1.14. zaspokojenia roszczeń właścicieli lub innych podmiotów posiadających tytuł prawny do 

nieruchomości w zakresie nieprawidłowego przywrócenia przez Wykonawcę terenu w 

pasie lub poza pasem montażowym do stanu poprzedniego, 

6.1.15. odpowiedniego składowania i zabezpieczenia mienia niezbędnego do wykonania 

Robót, w tym materiałów zgodnie z dokumentacją lub wymogami producentów 

wykorzystywanych materiałów, 

6.1.16. zagospodarowania odpadów, powstałych w trakcie realizacji zadania, jako wytwórca 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

6.1.17. do wykonania robót narzuconych przez właściciela, użytkownika wieczystego 

lub zarządcy terenu, które zostały określone w umowach, decyzjach i uzgodnieniach 

z w/w podmiotami, 

 
7. Obsługa geodezyjna 

 

7.1. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy: 

7.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w 

terenie wszystkich części robót.  

7.1.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju                           i zakresu opracowań geodezyjno-
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kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. 

U. Nr 25, poz. 133) oraz na podstawie Instrukcji wykonywania prac geodezyjnych 

obowiązujących w PSG z dnia 16.04.2015r. _Zał. Nr 2 i Zał. Nr 6. 

7.1.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych. 

7.1.4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego 

wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do 

sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 3 dni 

roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

7.1.5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów 

na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane 

pomiary. 

7.1.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych,                                

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

7.1.7. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca 

zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie zgodnym z 

harmonogramem,  dostarczy Zamawiającemu kopie map (4 egz. w formie papierowej 

i na nośniku elektronicznym,  w skali 1:100), z inwentaryzacji powykonawczej ze 

sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie 

zmiany na mapach we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.  

7.1.8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji 

powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

 

8. Procedury bezpieczeństwa 

8.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz 

przepisami ochrony przeciwpożarowej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 

przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy oraz zapewnienia ich 

przestrzegania na terenie budowy, w tym:  

8.1.1. przestrzegania „Wymagań w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz klauzuli etycznej dla 

Wykonawców świadczących usługi na rzecz i terenie PSG sp. z o.o.” (Wymagania), 

dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.psgaz.pl, w 

zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się 

z Wymaganiami przed zawarciem Umowy, nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz akceptuje 

je w całości, jak również zobowiązuje się do zapoznania z Wymaganiami swoich 

pracowników oraz inne osoby, przy pomocy których będzie realizował Przedmiot 

Umowy, 

8.1.2. zapoznania pracowników z „Charakterystyką pracy oraz identyfikacją zagrożeń wraz  

z oceną ryzyka zawodowego podczas prowadzenia prac przez wykonawców 

zewnętrznych na sieciach gazowych, obiektach i terenach Polskiej Spółki 

Gazownictwa” dostępną na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 

www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Pliki do pobrania; Wykonawca 

oświadcza, że zapoznał się i pracowników z w/w dokumentem,  
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8.1.3. przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prac 

niebezpiecznych i  gazoniebezpiecznych oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych 

u Zamawiającego w tym zakresie, które stanowią Załącznik Nr 1, 

8.1.4. prowadzenia prac na rzecz Zamawiającego w sposób zapewniający zabezpieczanie 

mienia w obszarze prac przed uszkodzeniem, 

8.1.5. opracowania i przedłożenia Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później 

niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót. 

 

9. Obowiązek informacyjny 
 

9.1. W przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego w ramach programu FENX.02.03 Fundusze 

Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 Wykonawca zobowiązany jest 

oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich zgodnie z przekazanymi przez 

Zamawiającego wzorami, wszelką korespondencję prowadzoną z Zamawiającym oraz dokumentację 

wytworzoną w ramach realizacji niniejszej Umowy. W przypadku zmiany zasad zastosowania znaków 

Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wprowadzonych 

zmianach celem ich stosowania. 

9.2. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania korespondencji, faktur, 

protokołów  oraz wszelkiej  dokumentacji powstałej w trakcie realizacji zamówienia dla 

Zamawiającego oraz w przypadkach, w których występuje on w imieniu beneficjenta, zgodnie  

z wytycznymi i zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie Infrastruktura i Środowisko. 

9.3. Tablice informacyjne - W przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego w ramach programu 

FENX.02.03 Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostarczenie  

i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tablicy informacyjnej (1 szt. Kamienica Polska). 

Montaż tablicy informacyjnej nastąpi na pisemny wniosek Zamawiającego. Wykonawca odpowiadać 

będzie za poprawność wykonania montażu i stan tablic przez cały okres trwania budowy; Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego o zamontowaniu tablic, niezwłocznie po zakończeniu montażu. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o stan techniczny tablic i oto, aby informacja była cały czas 

wyraźnie widoczna. Uszkodzona lub nieczytelna tablica musi być wymieniona lub odnowiona na koszt 

Wykonawcy. 

 

10. Ochrona środowiska 
 

10.1. Wykonawca: 
10.1.1 wykona przedmiot  zamówienia zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska 

oraz zapewni Nadzór przyrodniczy w związku z realizowaną inwestycją,  
10.1.2 ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody w środowisku obejmujące szkody w 

chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, w powierzchni ziemi, a 
także spowodowane działalnością stwarzającą ryzyko wystąpienia szkody (m.in. 
obejmującej gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpadami niebezpiecznymi oraz 
innymi niż niebezpieczne, emisję do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do 
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ziemi, pobór wód, gospodarowanie odpadami wydobywczymi, stosowanie i transport 
substancji i mieszanin niebezpiecznych, środków ochrony roślin); wywołane swoim 
zachowaniem, a także zachowaniem podwykonawców, jeżeli korzysta z ich pomocy; w 
szczególności odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również pokrycie ewentualnych 
kar za wskazane zachowania, jeśli zostaną nałożone,   

10.1.3 uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymagane przez przepisy prawa decyzje, 
zezwolenia itd. dotyczące ochrony środowiska, których posiadanie jest niezbędne do 
prawidłowego wykonania Umowy, w tym również dokona stosownych uzgodnień z 
właściwymi organami w przypadku wszelkiej ingerencji w zieleń (drzewa, krzewy, 
trawniki itp.) lub kolizji na trasie sieci gazowej z drzewostanem, 

10.1.4 jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zdarzeniach mających wpływ na 
środowisko (incydent, szkody w środowisku) oraz zapobiegania tym zdarzeniom, 

10.1.5 jest zobowiązany do posiadania odpowiednich środków zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń środowiska podczas wykonywania przedmiotu 
umowy (np. sorbenty, wanny ociekowe, środki neutralizujące lub pochłaniające 
ewentualne wycieki i zanieczyszczenia lub ograniczające ich rozprzestrzenianie się), 

10.1.6 jest zobowiązany jest do usuniecie drzew na podstawie o ile zajdzie taka potrzeba, 
10.1.7 wszelkie prace w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów oraz w bliskim otoczeniu 

drzew  obowiązany jest prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody, 

10.1.8 jest zobowiązany do uzyskania zezwoleń na ewentualne usunięcie drzew i krzewów 
wraz z przygotowaniem niezbędnych do tego celu dokumentów i opracowań włącznie z 
uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości na wycinkę drzew oraz pokrycia kosztów 
związanych z ewentualnym usunięciem drzew i krzewów, z wyłączeniem opłat 
administracyjnych wynikających z decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów 
(opłaty administracyjne pokrywa Zamawiający) jak również ewentualnych odszkodowań 
za wycinkę dla właścicieli nieruchomości. Odszkodowania te, ujęte będą operatach 
szacunkowych wyceny szkód wyrządzonych w trakcie budowy wykonanych przez 
uprawnionego rzeczoznawcę na zlecenie Zamawiającego, 

10.1.9 jest zobowiązany do usunięcie karpin po wycince drzew kolidujących z inwestycją w 
pasie montażowym na terenie inwestycji. Przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów 
kolidujących z inwestycją w pasie montażowym oraz usunięcie karpin po wycince drzew 
na obszarze prowadzonej inwestycji.  Zabezpieczenie drzew i krzewów przed 
uszkodzeniami mechanicznymi,  

10.1.10 jest zobowiązany do dokonania nasadzeń zastępczych o ile zajdzie taka potrzeba, 
10.1.11 w okresie 3 lat od daty dokonania nasadzeń zastępczych jest zobowiązany  do 

podejmowania czynności zgodnych ze sztuką ogrodniczą, mających na celu zachowanie 
żywotności nasadzonych drzew, w przeciwnym razie Wykonawca ponosi wszelkie skutki 
finansowe wynikające z odroczenie opłat za wycinkę drzew lub krzewów, 

10.1.12 koszty opłat administracyjnych wynikających z decyzji o zezwoleniu na wycinkę drzew i 
krzewów ponosi Zamawiający, 

10.1.13 koszty wycinki drzew (jeśli będzie wymagana) wraz z przewiezieniem na miejsce 
składowania wskazanym przez właściciela terenu ponosi Wykonawca,  

10.1.14 jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska (WIOŚ) wymaganego przez zapisy art. 76, ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 t.j.) wraz z zachowaniem 
terminu wymaganego zapisami ustawy, 

10.1.15 w przypadku przeprowadzenia kontroli przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska – uczestnictwa w tej kontroli, udzielanie wyjaśnień organowi kontrolującemu 
oraz Zamawiającemu, realizacja wydanych zarządzeń pokontrolnych i usuwanie 
stwierdzonych niezgodności z przepisami. 
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11. Gospodarka odpadami 

11.1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

11.1.1. zagospodarowania odpadów, powstałych w trakcie realizacji zadania, jako wytwórca z 

zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 

r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”) oraz zgodnie z Instrukcją postepowania z odpadami 

w PSG sp. z o.o. z dnia 23.03.2024r.r. _Zał. Nr 4. 

11.1.2. usunięcia i wywozu oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wykonania 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami ISO: 

norma PN-EN-ISO 14001 lub równoważna, 

11.1.3. zdemontowania i utylizacji istniejących gazociągów w miejscach gdzie wybudowana 

sieć będzie przebiegać w jego śladzie, zgodnie  Dokumentacja Projektową,  

11.1.4. przedstawienia Zamawiającemu dokumentu przekazania (karty przekazania odpadu 

wystawionej przez Zamawiającego) oraz dokumentu przyjęcia wystawionego przez 

zakład złomujący, 

11.1.5. materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po 

oczyszczeniu należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego, 

11.1.6. odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowią własność Zamawiającego i po 

oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, do 

magazynu Zamawiającego, lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

11.1.7. rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i 

rozładunek będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający 

możliwość ich uszkodzenia a składowanie materiałów będzie prowadził w sposób 

uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu, 

11.1.8. ponoszenia odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i 

przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

 

12. Kontrola robót i materiałów budowlanych 

12.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości materiałów i robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy.  

12.2 Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie określonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, 

określonym  w Dokumentacji projektowej. 

12.3 Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie                                     

z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do 

wykonania Umowy. 

12.4 Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny 

w szczególności:  

12.4.1. odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 
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12.4.2. posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach 

na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

12.4.3. być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

12.4.4. być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 

12.4.5. być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 

Umowy. 

12.5. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji, przed 

rozpoczęciem kompletowania materiałów i urządzeń będących przedmiotem zamówienia, wykazu 

urządzeń przewidzianych do zabudowy. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania uzgodnienia 

w terminie 10 dni od otrzymania wykazu.  Po uzyskaniu pozytywnej akceptacji, wszelkie zmiany i 

odstępstwa od zatwierdzonego wykazu muszą być poprzedzone pisemnym zgłoszeniem, a 

następnie pisemną opinią Inspektora nadzoru i akceptacją Inwestora. W przypadku stwierdzenia, 

w toku późniejszej realizacji robót, rozbieżności w uzgodnionych materiałach i urządzeniach, 

Wykonawca na własny koszt dokona wymiany wadliwego elementu, Wszelkie opóźnienia 

wynikające z wadliwie zabudowanych urządzeń w pełni będą obciążać Wykonawcę. 

12.6. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej Umową jakości 

i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w 

celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw 

materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową. 

12.7. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych 

przepisach. 

12.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  

12.8.1. usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w pkt 4. z 

terenu budowy w wyznaczonym terminie lub 

12.8.2. ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.  

12.8.3. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora  

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego,  

Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w 

terminie   dni roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez 

osoby trzecie na koszt Wykonawcy (Wykonanie Zastępcze) zgodnie z §17 Umowy.  

12.8.4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że 

jakość materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt 4 niezwłocznie 

zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  

12.8.5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero 

wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w pkt 

4 po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

12.8.6. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub  

 Zamawiającego, na zasadach określonych w pkt 20. 
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12.8.7. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego materiałów, które nie są zgodne z pkt 4, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz 

zastąpienie zaakceptowanymi materiałami. 

12.8.8. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom 

służącym  potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

12.8.9. Badania określone w Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany 

przeprowadzać na własny koszt. 

12.8.10. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone 

w miejscu wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy. 

12.8.11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót 

budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem. 

12.8.12. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza 

miejscem  

wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce 

badawczej. 

12.8.13. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań 

dodatkowych, innych niż wymagane lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem 

wyprodukowania lub terenem budowy dotyczących materiałów lub robót budowlanych, 

które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

12.8.14. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z 

wymaganiami   oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty 

tych badań ponosić będzie Wykonawca,  jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały 

bądź roboty są zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami i posiadają 

odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

 

13. Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót 

13.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 

Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 

stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie 

terminie nie dłuższym  niż 10 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad 

ponosi Wykonawca. 

13.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, 

badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy 

dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

13.3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 

zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 
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13.4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1, 

Zamawiający może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

14. Odbiory 

14.1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli czy materiały i urządzenia, które dostarczył 

Wykonawca mające być wykorzystane przy realizacji Robót są fabrycznie nowe i 

nieużywane materiały, elementy budowlane, wykończeniowe, surowce w zakresie i 

standardzie określonym w Projekcie i Umowie, a w przypadku braku wytycznych co do 

standardu, w standardzie zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Robót, do których 

wykonania mają być zastosowane. 

14.2. Wykonawca ma obowiązek informować Koordynatora i Inspektora Nadzoru 

Zamawiającego na piśmie z wyprzedzeniem minimum 3 Dni roboczych, o terminach 

realizowanych przez siebie dostaw. Wykonawca przedstawi do kontroli Zamawiającemu lub 

osobom przez niego upoważnionym do oceny stan urządzeń lub materiałów przed ich 

użyciem, zakryciem lub wbudowaniem, a także dokumentacje tych materiałów i urządzeń 

tj. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i inne dokumenty świadczących o spełnianiu 

parametrów, jakości i charakterystyki, która była wymagana przez Zamawiającego. 

14.3. Koordynator lub Inspektor Nadzoru Zamawiającego mogą zdecydować o przystąpieniu do 

kontroli dostaw materiałów i urządzeń dostarczanych na teren budowy w celu potwierdzenia 

zgodności dostaw z Projektem, lub odstąpić od tej czynności. Czynności kontrolne w 

imieniu Zamawiającego przeprowadzi Inspektor Nadzoru Zamawiającego lub Kierownik 

Gazowni lub jego Zastępca. Jeżeli Zamawiający zdecyduje o kontroli, Strony potwierdzą 

kontrolę dostaw podpisaniem protokołu z kontroli dostaw Wykonawcy. 

14.4. Zamawiający dokona Odbioru Robót Zanikowych i Podlegających Zakryciu polegający na 

ocenie jakości wykonanych Robót (lub ich części), które w dalszym procesie wykonywania 

Przedmiotu Umowy nie będą mogły zostać poddane kontroli z uwagi na tymczasowy 

charakter (roboty zanikające) lub ulegają zakryciu na skutek kolejnych planowanych 

czynności Wykonawcy. 

14.5. Wykonawca zgłasza gotowość do Odbioru Robót Zanikowych i Podlegających Zakryciu 

wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia na piśmie o tej gotowości 

Inspektora Nadzoru Zamawiającego, z wyprzedzeniem minimum 3 Dni roboczych. W ten 

sam sposób Wykonawca przekazuje informację o planowanym przystąpieniu do wykonania 

robót technikami bezwykopowymi (przecisk, przewiert). 

14.6. Inspektor Nadzoru Zamawiającego dokonuje Odbioru Robót Zanikowych i Podlegających 

Zakryciu dla Robót zgłoszonych przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż 3 

Dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania przez Wykonawcę 

dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru oraz potwierdza odbiór protokołem oraz 

wpisem do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru Zamawiającego może zdecydować o 

uczestnictwie w trakcie wykonania robót technikami bezwykopowymi (przecisk, przewiert) i 

z czynności tej sporządza notatkę. Inspektor Nadzoru Zamawiającego może uznać Odbiór 

Robót Zanikowych i Podlegających Zakryciu dla Robót lub uczestnictwo w trakcie 
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wykonania robót technikami bezwykopowymi za zbędne, o czym powiadomi Wykonawcę 

niezwłocznie, nie później niż na dzień przed planowaną czynnością. 

14.7. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego gotowości do Odbiór 

Robót Zanikowych i Podlegających Zakryciu lub dokonania zakrycia tych Robót przed ich 

odbiorem lub wyznaczeniu w zgłoszeniu terminu Odbioru Robót Zanikowych i 

Podlegających Zakryciu krótszego niż 3 Dni robocze, Wykonawca, na żądanie Inspektora 

Nadzoru Zmawiającego, jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 

zbadania Robót oraz przywrócić stan poprzedni. W tym przypadku wszystkie koszty prac i 

Robót oraz skutki ewentualnego opóźnienia wynikającego z odkrycia, a także ponownego 

wykonania Robót poniesie Wykonawca, niezależnie od tego, czy były one wykonane 

prawidłowo. 

14.8. Po wykonaniu danego zakresu Przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego Harmonogramem TRF, Wykonawca zgłosi pisemne oświadczenie o jego 

wykonaniu oraz gotowość do odbioru Zamawiającemu, a Zamawiający wskaże osoby, które 

dokonają odbioru. Odbiór Częściowy jest możliwy wyłącznie jeżeli Strony przewidziały 

płatność częściową za wykonanie danego Kamienia Milowego lub Etapu w Harmonogramie 

TRF oraz jest niezbędny w celu prowadzenia częściowych rozliczeń wynagrodzenia z tytułu 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

14.9. Wykonawca zawiadamiający o gotowości do Odbioru Częściowego jest zobowiązany 

przekazać jednocześnie z oświadczeniem o gotowości do odbioru komplet dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Robót składających się na dany Kamień 

Milowy zgodnie z Harmonogramem oraz, że Kamień Milowy (lub jego Etap), spełnia 

warunki dokonania odbioru. Wykaz wykonanych Robót i dokumentacja jest akceptowana i 

oceniana przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego na podstawie rzeczywiście 

wykonanych Robót.  

14.10. Przystąpienie do czynności Odbioru Częściowego nastąpi w terminie do 7 (słownie: 

siedmiu) Dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

i przekazaniu kompletu dokumentów przewidzianych. Dokumentem potwierdzającym 

zakres i prawidłowość wykonania Kamienia Milowego będzie obustronnie podpisany 

Protokół Odbioru Częściowego. 

14.11. Wykonawca zawiadamiający o gotowości do Odbioru Technicznego jest zobowiązany 

przekazać jednocześnie komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania Robót oraz tego, że całość prac składających się na Przedmiot Umowy spełnia 

została wykonana i spełnia warunki dokonania odbioru przewidziane we wzorze Protokołu 

Odbioru Technicznego. Wykaz wykonanych Robót jest akceptowany i oceniany przez 

Inspektora Nadzoru Zamawiającego na podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych 

Robót  na podstawie dokonanych Odbiorów Częściowych. 

14.12. Odbiór techniczny nastąpi po zakończeniu wykonywania Robót, pozytywnym wyniku 

przeprowadzonej próby szczelności i wytrzymałości, oraz po geodezyjnych pomiarach 

inwentaryzacyjnych. Rozpoczęcie czynności odbioru technicznego nastąpi w terminie do 

14 (słownie: czternastu) Dni roboczych, licząc od daty doręczenia pisemnego oświadczenia 

Wykonawcy o zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru technicznego zostanie 

sporządzony protokół odbioru technicznego. 

 



21 
 

15. Odbiór końcowy nastąpi po: 

15.1. doręczeniu przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o gotowości do przystąpienia do 

odbioru końcowego, 

15.2. odbiorze technicznym, 

15.3. uzyskaniu i dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji geodezyjnej 

wykonanej sieci gazowej przyjętej do państwowych zasobów geodezyjnych, 

15.4. wykonaniu prac włączeniowych, napełnieniu nowo wybudowanego odcinka paliwem 

gazowym potwierdzonym przez właściwą jednostkę Zamawiającego oraz przeprowadzeniu 

prac rozruchowych, jeżeli są wymagane, 

15.5. przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów podpisanych przez wszystkich właścicieli, 

użytkowników wieczystych lub zarządzających terenem, potwierdzających doprowadzenie 

terenu, na którym były prowadzone prace do należytego stanu i jego odbiór bez zastrzeżeń 

oraz dokumentów gwarancyjnych producentów lub sprzedawców na materiały 

wykorzystane przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy,  

15.6. przedłożeniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, w 

przypadku gdy przepisy prawa wymagają uzyskania takiej decyzji lub zaświadczenia 

właściwego organu administracji o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu od 

zawiadomienia o zakończeniu prowadzenia robót budowlanych, w przypadku gdy przepisy 

prawa nakładają obowiązek zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy,  

15.7. przekazaniu dokumentacji powykonawczej, 

15.8. zlikwidowaniu zaplecza budowy i doprowadzeniu terenu budowy do stanu poprzedniego, 

15.9. przygotowaniu przez Wykonawcę i przedłożeniu Zamawiającemu opisów do środków 

trwałych wytworzonych w ramach Przedmiotu Umowy. 

15.10. Wykonawca zwracając się o odbiór końcowy przedłoży Zamawiającemu wszystkie środki 

dowodowe i dokumenty wskazujące na wykonanie warunków, jak również Projekt 

otrzymany od Zamawiającego wraz ze zmianami powykonawczymi, jeżeli takie nastąpiły, 

szkice powykonawcze, świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób, 

atesty na użyte do budowy materiały oraz zabudowane urządzenia. 

15.11. Zamawiający po otrzymaniu kompletu wszystkich dokumentów, dokona ich weryfikacji i 

przystąpi do czynności związanych z odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy 

niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni oraz jego rozliczenia rzeczowego i 

finansowego. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół odbioru 

końcowego. 

15.12. W czynnościach odbiorowych uczestniczą przedstawiciele Stron oraz jednostek, których 

udział nakazują powszechnie obowiązujące przepisy. 

15.13. Ze wszystkich czynności odbiorowych i kontrolnych zostaną sporządzone protokoły, 

zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego, które zawierać będą wszystkie 

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru, a w szczególności: 

15.13.1. datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 

15.13.2. wykaz osób uczestniczących w odbiorze z podaniem ich funkcji (komisja 

odbioru), 

15.13.3. uwagi, zastrzeżenia i zalecenia 

15.13.4. podpisy uczestników odbioru. 
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15.14. Z dniem podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego na Zamawiającego 

przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu. 

15.15. Zamawiający odmówi dokonania odbioru, jeżeli w toku czynności odbiorowych Inspektor 

Nadzoru Zamawiającego, Koordynator lub inne osoby upoważnione przez Zamawiającego 

stwierdzą, że zakres Przedmiotu Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 

niezakończenia Robót lub ich wadliwego wykonania, albo dokumentacja niezbędna do 

odbioru jest niekompletna lub zawiera błędy. 

15.16. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych i odmówić 

dokonania odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione zostaną wady istotne, które 

uniemożliwiają lub utrudniają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu 

usunięcia tych wad przez Wykonawcę. 

15.17. Jeżeli stwierdzone podczas odbioru wady nie nadają się do usunięcia, lub Wykonawca nie 

będzie w stanie ich usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający 

ma zagwarantowaną możliwość obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej i żądania wykonania przedmiotu objętego wadą po raz drugi lub 

zlecenia Wykonania Zastępczego, zachowując przy tym prawo domagania się od 

Wykonawcy zapłaty kary umownej wynikających z opóźnienia wykonania Przedmiotu 

Umowy w terminie.  

15.18. W razie nieprzyjęcia Przedmiotu Umowy w zakresie zgłoszonym do odbioru z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy podczas pierwszego odbioru Wykonawca może zostać 

obciążony kosztami pracy osoby wyznaczonej przez Zamawiającego lub komisji przy 

kolejnych odbiorach. 

15.19. W zakresie przewidzianych w niniejszym paragrafie kontroli dostaw, Odbioru Robót 

Zanikowych i Podlegających Zakryciu, kontroli wykonania robót technikami 

bezwykopowymi (przecisk, przewiert), Odbiorów Częściowych i Odbioru Technicznego 

odpowiednie zastosowanie mają postanowienia dotyczące odbioru końcowego. 

15.20. Wzory protokołów stosowanych przy odbiorach, precyzujące zakres odbioru i konieczną 

dokumentację znajdują się w pliku: Załączniki do Procedury Realizacja Inwestycji i 

Remontów w PSG dostępnym pod adresem www: https://www.psgaz.pl/wymagania-

procesu-inwestycyjnego. 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zasady prac gazoniebezpiecznych obowiązujących w PSG – Załącznik Nr 5 do Umowy 

2. Instrukcja postępowania z odpadami w PSG 

3. Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robót budowlanych 

współfinansowanych ze środków UE oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 

szacunkowej zamówienia powyżej 20 mln PLN netto  

4. Instrukcja systemowa  SAP-GIS - Wykonywanie pomiarów geodezyjnych dla potrzeb PSG sp. z 

o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. 
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PODPISY: 

Zamawiający: 

 

___________________  _____________________ 

 

___________________  _____________________ 

 

Wykonawca: 

 

___________________   _____________________ 

 

___________________   _____________________ 


