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CEL

Celem niniejszych Wymagan jest wdrozenie jednolitych zasad prowadzenia i raportowania
przez Wykonawcéw Roboét Budowlanych, wykonania inwestycji wspoétfinasowanych ze
srodkow UE oraz pozostatych zadan inwestycyjnych realizowanych przez Polskg Spotke
Gazownictwa sp. z 0.0., o wartosci szacunkowej zaméwienia powyzej 20 min PLN netto oraz
kontrolowania tegoz wykonania przez nadzér inwestorski.

ZAKRES

Wymagania majg zastosowanie do fazy realizacyjnej Inwestycji. Obowigzujg wszystkich
pracownikéw Spétki oraz inne podmioty, z ktérymi zostaty zawarte Umowy na wykonanie
czynnosci objetych przedmiotem zatgcznikdéw do niniejszej regulacji.

Stosujgc niniejsze Zasady nalezy postepowa¢ zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa oraz regulacjami wewnetrznie obowigzujgcymi w Spoétce.

Dyrektor Departamentu Inwestycji moze na wniosek Dyrektora OZG/OIR, wyrazi¢ zgode na
odstgpienie od koniecznosci stosowania przedmiotowej regulacji w czesci lub petnym
zakresie.

DEFINICJE

Harmonogram - dokument wykonany w programie, umozliwiajgcym odczytanie
go w stosowanym przez Zamawiajgcego programie MS Project,

Harmonogram taktyczny — harmonogram uwzgledniajgcy prace Wykonawcy w catym
projekcie od jego rozpoczecia az do zakohczenia i umozliwiajgcy sledzenie przebiegu calej
Inwestycji. Najdtuzsze zadanie nie powinno trwac dtuzej niz 2 miesigce, najkrotsze zadanie
nie powinno trwac¢ krocej niz 1 miesigc. Nie dotyczy to jednak procedur administracyjnych
zwigzanych z uzyskaniem decyzji, co do ktérych dlugo$¢ trwania okredla Kodeks
Postepowania Administracyjnego.

Instrukcja — niniejsza regulacja pn. Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla
robét budowlanych realizowanych w ramach inwestycji wspétfinasowanych ze srodkéw UE
oraz pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20 min
PLN netto.

IK - Inspektor Koordynator — pracownik Spotki lub Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego,
Inspektor koordynujacy prace zespotu inspektoréw nadzoru.

Kamien milowy - jest to wazne zdarzenie w harmonogramie, ktére podsumowuje okreslony
zestaw zadan bgdz dang faze projektu. Oznacza on jednoczesnie pewne istotne, jednorazowe
zdarzenie, ktére mozna w jednoznaczny sposob okresli¢, moze to byé: podpisanie dokumentu,
otrzymanie wyniku, wazne spotkanie, zatwierdzenie pracy etc.

Kierownik Budowy/Robét — osoba fizyczna kierujgca procesem wykonania robodt
budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane.

KP — Kierownik Projektu — pracownik Spotki odpowiedzialny za proaktywne zarzadzanie
projektem w sposob gwarantujgcy osiggniecie zatozonych celdw projektu.

PKIB — Plan Kontroli i Badan.

PNI — Plan Nadzoru Inwestorskiego.
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PZJ — Plan Zarzadzania Jakoscig.
PZOS — Plan Zadan Ochrony Srodowiska.

Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, wykonujgca na podstawie Umowy o Podwykonawstwo
czesc¢ przedmiotu Umowy Gtownej na zlecenie Wykonawcy Robot Budowlanych.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce Robdét Budowlanych i uzgodniony
z Kierownikiem Projektu oraz Nadzorem plan dziatan majgcy na celu nadrobienie powstatych
opoOznien i dotrzymanie terminu zakonczenia robét.

PROJEKT - inicjatywa, ktora jest zarzgdzana zgodnie z przyjetymi w organizacji zasadami
zarzadzania projektami. Cechuje je: tymczasowos¢ — posiada z gory zdefiniowany poczatek
i koniec; unikalno$¢ — zmierza do osiggniecia celu przez wytworzenie unikalnego Produktu
specjalistycznego lub ustugi; ztozonos¢ — podejmowane aktywnos$ci sg powigzane w ztozony
sposob.

Spétka, PSG — Polska Spotka Gazownictwa spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia.

Strona Projektu — Zamawiajacy, Wykonawca Robét Budowlanych, Wykonawca Nadzoru
Inwestorskiego (jesli wystepuje).

Teren budowy — przestrzen, w ktorej powadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

WNA - Wykonawca Nadzoru Autorskiego — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, z ktérg zawarto Umowe na prowadzenie
prac polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem, a takze na uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

WNI — Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego / Nadzér — zespét inspektorow lub Inspektor
nadzoru inwestorskiego w mysl przepiséw Ustawy Prawo Budowlane, pracownik Spotki lub
osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, z ktérg zawarto Umowe na wykonanie czynnosci nadzoru nad Inwestycja.

WRB - Wykonawca Robét Budowlanych — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, z ktérg zawarto Umowe na prowadzenie
prac polegajgcych na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie obiektow sieci
gazowej oraz obiektéw kubaturowych.

Wymagania - Regulacja wewnetrzna pn. ,Wymagania w zakresie nadzorowania
i raportowania dla robét budowlanych realizowanych w ramach inwestycji wspoffinasowanych
ze Srodkow UE oraz pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamdwienia
powyzej 20 min PLN netto

Zamawiajacy — Polska Spétka Gazownictwa spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

Zmiana istotna — istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe w mysl| przepisow Ustawy Prawo Budowlane.

Zmiana nieistotna — nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkow pozwolenia na budowe w mysl przepisow Ustawy Prawo Budowlane.
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V.

PLAN NADZORU INWESTORSKIEGO

Plan Nadzoru Inwestorskiego (PNI) stanowi opis sposobu monitorowania pracy Wykonawcy
Robét Budowlanych oraz raportowania postepu i jakosci robot do Kierownika Projektu.
Zawiera regulacje dotyczgce kompleksowego realizowania nadzoru inwestorskiego, w tym
wymagania szczegoétowe o charakterze organizacyjno-technicznym, zwigzane z przebiegiem
procesu inwestycyjnego m.in. w zakresie harmonogramowania, przekazania terenu budowy,
zasad obiegu informacji oraz komunikacji, dokumentacji budowy, raportowania, zasad
zatwierdzenia przez Nadzoér materiatéw, personelu, zmian podmiotowo — przedmiotowych
zgtaszanych przez Wykonawce Robé6t Budowlanych, ochrony $rodowiska, BHP i PPOZ,
procesami odbioru robot, zarzgdzania ryzykiem oraz nadzorem procesu inwestycyjnego.

1. Harmonogramowanie realizacji Inwestycji

Wykonawca Robdét Budowlanych opracowuje harmonogram i przedstawia do akceptacii
Kierownika Projektu oraz Inspektora Koordynatora lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Pierwszy zaakceptowany harmonogram staje sie automatycznie harmonogramem
bazowym i jako taki powinien zosta¢ zapisany w formacie umozliwiajgcym odczytanie go w
stosowanym przez Zamawiajgcego programie MS Project, poprzez polecenie "ustaw plan
bazowy". W kolejnych rewizjach pliku WRB bedzie aktualizowat co miesigc harmonogram
realizacji zgodnie z zaawansowaniem robot i przekazywat wraz z Raportem z postepu
robét. Opracowany harmonogramy musi uwzgledniaé w catosci daty zawarte w
Harmonogramie Terminowo — Rzeczowo — Finansowym.

Harmonogramowanie realizacji Inwestycji

ZADANIA ODPOWIEDZIALNY
e Przygotowanie harmonogramu zgodnie z wytycznymi PSG; WRB?
o Weryfikacja harmonogramu przed przystapieniem do realizacji WNI2

robét;
« Nadzér nad realizacja Inwestycji w zakresie terminowosci i postepu WNI?

robét;
e Aktualizacja harmonogramu.

WRB*

DOKUMENTY

IHarmonogram w formacie umozliwiajacym odczytanie go w stosowanym przez
Zamawiajgcego programie MS Project oraz formacie *pdf,

2 Nota (zataczniki nr 2 do Wymagan),

3W przypadku Inwestycji wspoétfinansowanych ze srodkéw UE o wartosci powyzej 3 min
PLN netto oraz zadan inwestycyjnych o wartosci powyzej 20 min PLN netto - Raport z
wykonanych czynnosci nadzoru inwestorskiego (zatacznik nr 1 do Wymagan).

4 Raport z postepu robot WRB z systematycznie aktualizowanym harmonogramem
(zalacznik nr 9 do Wymagan)
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét
budowlanych wspétfinansowanych ze srodkéw UE oraz

zamoéwienia powyzej 20 min PLN netto

w zakresie nadzorowania i raportowania dla robo6t budowlanych
wspotfinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20
min PLN netto

2. Zakres czynnosci Nadzoru przy ocenie aktualizacji harmonogramu
taktycznego

Do obowigzkéw Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, w trakcie czynnosci monitorujgcych
postep robot, nalezy:

weryfikacja kompletnosci zakresu robdt i innych czynnosci (zadan) wykonanych
i planowanych do realizaciji;

weryfikacja faktycznie wykonanych roboét i innych czynnosci (zadan);

weryfikacja poprawnoéci wykonania aktualizacji zgodnie z wytycznymi w zakresie
harmonogramowania;

analiza zgodnosci termindw wykonywanych robot z harmonogramem bazowym,
wskazanie zadan opéznionych wraz z opisaniem przyczyn i skutkéw ich wystgpienia;

weryfikacja realnosci i prawidtowosci zaplanowanych robot;

ocena sytuacji i odpowiedz na pytanie czy obecny stan budowy oraz wykonany
i zaktualizowany harmonogram wymaga podjecia dalszych czynnosci zwigzanych z np.
opracowaniem programu naprawczego, wskazaniem rekomendacji co do dalszego
postepowania lub braku uwag.

3. Przekazanie terenu budow
Przekazanie terenu budowy

Podstawa opracowania

Procedura Realizacja inwestycji i remontéw w Polskiej Spéice Gazownictwa sp. z o.0. (pkt.

4.3.2)
ZADANIA ODPOWIEDZIALNY
e Zawiadomienie organéw nadzoru budowlanego IK (lub na podstawie
0 rozpoczeciu budowy; petnomocnictwa WRB)
e Przekazanie dziennika budowy WRB; IK
e Przekazanie WRB terenu budowy; IK?
e Zawiadomienie wilascicieli/zarzadcéw infrastruktury WRB

i nieruchomosci.

DOKUMENTY

! Protokét przekazania terenu budowy (zatacznik nr 4 do procedury: Realizacja inwestycji
i remontow w Polskiej Spéice Gazownictwa sp. z 0.0.)

4. Plan komunikacji

Zasady obiegu informacji oraz komunikacji wewnetrznej i zewnetrznej okresla opracowany
przez Kierownika Projektu Plan Komunikacji stanowigcy odrebny dokument. Wzor Planu

PSG sp. z o0.0. Wydanie 3 z dnia 9 kwietnia 2024 . Strona 7 z 29

pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej ZIN.03/29/2024/1




\

\ POLSKA Zatgcznik do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Wymagania

Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét
budowlanych wspétfinansowanych ze srodkéw UE oraz
pozostalych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej
zamoéwienia powyzej 20 min PLN netto
sPotKa cazowNicTWA |\ zakresie nadzorowania i raportowania dla rob6t budowlanych
wspotfinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20
min PLN netto

Komunikacji znajduje sie w szablonie Karty Projektu stanowigcej zatgcznik nr 2
do Obszarowej Metodyki Zarzgdzania Projektami, przy czym dokument ten powinien
by¢ dostosowany do specyfiki konkretnej inwestycji.

W planie komunikacji nalezy opisaé, w jaki sposdb bedzie odbywata sie komunikacja
pomiedzy interesariuszami projektu. Musi w nim by¢ precyzyjnie zdefiniowana
czestotliwo$¢ raportowania.

Dokumentacja jakosciowa i odbiorowa

Szczegotowe procedury, metody i instrukcje robocze, ktére powinny zosta¢ zastosowane
podczas realizacji przedsiewziecia zostang ujete w dokumencie Plan Zarzgdzania Jakoscig
opracowywanym przez Wykonawce Robét Budowlanych na podstawie wytycznych
do sporzgdzania Planu Zarzgdzania Jakoscig opisanych w punkcie V niniejszych
Wymagan.

6. Raportowanie

6.1.Raporty z wykonanych czynnosci nadzoru inwestorskiego
(dla inwestycji wspotfinasowanych ze sSrodkéw UE o wartosci
szacunkowej ponizej 3 min PLN netto)

W przypadku nadzoru inwestorskiego dla inwestycji wspotfinasowanych ze Srodkow
UE o wartosci szacunkowej ponizej 3 min PLN netto, dziatania nadzoru ograniczajg sie
do zatwierdzenia raportu WRB z postepu robét (zatgcznik nr 9 do Wymagan) w
terminach wynikajgcych z punktu 6.2.

Zasady zatwierdzania raportu WRB zostaty opisane w punkcie 3 Wymagan.

6.2. Raporty z wykonanych czynnosci nadzoru inwestorskiego (dla inwestycji
wspolfinasowanych ze srodkéw UE o wartosci powyzej 3 min PLN netto
oraz pozostalych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej powyzej
20 min PLN netto)

Raport z wykonanych czynnosci nadzoru inwestorskiego

Raport przygotowywany jest przez Inspektora Koordynatora i przekazywany do
zatwierdzenia Kierownikowi Projektu w pierwszym dniu roboczym nastepujacym po
zakonczeniu raportowanego miesigca. Okres raportowania obejmuje prace wykonane od
pierwszego do ostatniego dnia raportowanego miesigca oraz planowane do wykonania
w kolejnym miesiacu. Raport wraz z zalgcznikami nalezy opracowac i przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacemu do pierwszego dnia kolejnego miesiaca.

KP w ciagu 10 dni od daty otrzymania informuje IK o zatwierdzeniu z uwagami lub odrzuceniu Raportu.
Brak opinii w odnosnym terminie oznacza niewniesienie uwag

ZAKRES RAPORTU
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Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét
budowlanych wspétfinansowanych ze srodkéw UE oraz
pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej
zamoéwienia powyzej 20 min PLN netto

\ POLSKA Zatgcznik do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Wymagania

SPOLKA GAZOWNICTWA

w zakresie nadzorowania i raportowania dla robo6t budowlanych
wspotfinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20
min PLN netto

ZIN.03/29/2024/1

Opinia Nadzoru o postepie robét;

Ocena jakosci wykonanych robét;

Ocena terminowosci realizacji roboét z przyjetym harmonogramem;
Ocena Wykonawcy Robét Budowlanych i jego Podwykonawcoéow;
Zestawienie wystawionych not;

Raport z dziatan Nadzoru Przyrodniczego (jesli wymagany);
Raport z kontroli BHP wraz z wydanymi WRB poleceniami;
Analiza i monitoring ryzyka wraz z zestawieniem ryzyka;

Kwestie krytyczne;

Dzialania planowane do wykonania w kolejnym okresie sprawozdawczym.

DOKUMENTY

Raport z wykonanych czynnosci nadzoru inwestorskiego (zatagcznik nr 1 do Wymagan)

6.3.Raporty interwencyjne

Raporty opracowywane w wyniku zaistnienia nagtych, nieprzewidzianych zdarzeh majgcych
wpltyw na termin lub budzet Inwestyciji.

Raport interwencyjne

Raport przygotowywany przez Inspektora Koordynatora i przekazywany Kierownikowi
Projektu maksymalnie 2 dni robocze po wystapieniu raportowanej sytuacji.

ZAKRES RAPORTU ZAWARTOSC

Opis zagadnienia Opis zdarzenia, dokumentacja fotograficzna.

Analiza merytoryczna

Odniesienie zaistniatej sytuacji do dokumentac;ji projektowej oraz

obowigzujgcych norm prawnych, przepiséw technicznych i zapisow

umownych.

Wymagana konsultacja z WRB, WNA i okre$lenie mozliwych rozwigzan
Zalecenia zgodnie z zapisami Umowy.

DOKUMENTY

Raport interwencyjny (zatacznik nr 3 do Wymagan)

6.4.Raport koncowy Nadzoru

Raport koncowy Nadzoru Inwestorskiego

Raport przygotowywany przez Inspektora Koordynatora i przekazywany do zatwierdzenia
Kierownikowi Projektu w ciagu 14 dni od daty podpisania Protokotu odbioru koncowego.

ZAKRES RAPORTU ZAWARTOSC
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\ POLSKA Zatgcznik do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Wymagania

Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét
budowlanych wspétfinansowanych ze srodkéw UE oraz

zamoéwienia powyzej 20 min PLN netto
sPotKa cazowNicTWA |\ zakresie nadzorowania i raportowania dla rob6t budowlanych
wspotfinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20
min PLN netto

Zmiany Udzielone pozwolenia na budowe i/lub pozwolenia zamienne.

Wykaz zmian istotnych i nieistotnych wraz z uzasadnieniem ich
wprowadzenia.

Ocena Wykonawey Ocena jakosci wykonanych robét.

Robét Budowlanych Ocena Wykonawcy Robot Budowlanych i jego Podwykonawcow.

Podsumowanie Podsumowanie wszystkich dziatan podjetych podczas realizacji

dziatan Nadzoru inwestycji, korespondujgce z obowigzkami Nadzoru, w tym réwniez
informacje dotyczace powstatych incydentéw z obszaru BHP i PPOZ
podczas catego procesu wykonywanych rob6t budowlanych.

DOKUMENTY

Raport koncowy Nadzoru Inwestorskiego (zatacznik nr 4 do Wymagan.)

6.5.Raporty  Wykonawcy Rob6t Budowlanych (dla Inwestycji
wspoifinansowanych ze sSrodkéw UE o wartosci szacunkowej ponizej 3
mlin PLN netto)

Raport z postepu roboét

ZAKRES RAPORTU przy terminowej realizacji inwestycji

e Status wykonania kamieni milowych;
e Dziatania wykonane w raportowanym okresie;
e Dziatania planowane do wykonania w kolejnym okresie sprawozdawczym;

ZAKRES RAPORTU przy nieterminowej realizacji inwestycji (op6znieniach)

Status wykonania kamieni milowych;

Dziatania wykonane w raportowanym okresie;

Informacja o opoéznieniach;

Dziatania planowane do wykonania w kolejnym okresie sprawozdawczym;
Informacja o ryzykach wraz z oceng mozliwosci ich wystapienia;
Informacja o kwestiach krytycznych;

Aktualizacja harmonogramu.

DOKUMENTY

Raport z postepu robét (zatagcznik nr 9 do Wymagan
Nota (zatacznik nr 2 do Wymagan)
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\ POLSKA Zatgcznik do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Wymagania

SPOLKA GAZOWNICTWA

Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét
budowlanych wspétfinansowanych ze srodkéw UE oraz

pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej ZIN.03/29/2024/1

zamoéwienia powyzej 20 min PLN netto

w zakresie nadzorowania i raportowania dla robo6t budowlanych
wspotfinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20
min PLN netto

6.6.Raporty = Wykonawcy Rob6t Budowlanych (dla Inwestycji

wspolfinansowanych ze srodkéw UE o wartosci powyzej 3 min PLN netto
oraz pozostalych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej powyzej
20 min PLN netto)

Raport z postepu roboét

ZAKRES RAPORTU

Status wykonania kamieni milowych;

Dziatania wykonane w raportowanym okresie;

Informacja o opéznieniach;

Dziatania planowane do wykonania w kolejnym okresie sprawozdawczym;
Informacja o ryzykach wraz z oceng mozliwosci ich wystapienia;
Informacja o kwestiach krytycznych;

Aktualizacja harmonogramu.

DOKUMENTY

Raport z postepu robot (zatacznik nr 9 do Wymagan)

Nota (zataczniki nr 2 do Wymagan)
7. Dokumentacja budowy

7.1.Dokumentacja fotograficzna

Nadzér na biezgco bedzie wykonywat dokumentacje fotograficzng przedstawiajaca
postep robdét oraz kluczowe kwestie pojawiajgce sie przy realizacji Inwestycji.
Dokumentacja fotograficzna powinna stanowi¢ zatgcznik do raportow z wykonanych
czynnosci nadzoru inwestorskiego.

7.2. Ewidencja protokotow odbioru

Wszystkie protokoty odbioru robét budowlano-montazowych powinny byé zgodne
ze wzorami umieszczonymi w Planie Kontroli i Badan opracowanym przez Wykonawce
Robét Budowlanych oraz procedurg ,Realizacja Inwestycji i Remontow w Polskiej
Spoétce Gazownictwa sp. z 0.0.” oraz ewidencjonowane w przeznaczonym do tego
elektronicznym rejestrze prowadzonym przez WRB.

WNI dokonuje systematycznej weryfikacji poprawnosci informacji zawartych
w rejestrze protokotéw, do ktérego powinien mie¢ staly i nieograniczony dostep.
W razie wykrycia niezgodnosci, osoby wyznaczone w Zespole WRB
do administrowania nim sg zobligowane do natychmiastowego ich wyjasnienia
i usuniecia.
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Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét
budowlanych wspétfinansowanych ze srodkéw UE oraz
pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej ZIN.03/29/2024/1
zamoéwienia powyzej 20 min PLN netto
\ POLSKA Zatgcznik do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Wymagania
sPotKa cazowNicTWA |\ zakresie nadzorowania i raportowania dla rob6t budowlanych
wspotfinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20
min PLN netto

7.3.Opiniowanie, weryfikowanie dokumentéw

Zatwierdzanie dokumentéw opracowanych i/lub dostarczonych przez Wykonawce
Robdét Budowlanych odbywa sie w terminach umownych, a opinia przedstawiana jest
w formie not (Zatgcznik nr 2 do Wymagan) za wyjatkiem dokumentacji zwigzane;j
z ptatnosciami.

Zakres dokumentacji bedacej podstawg do dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
Robét oraz wytyczne do jej weryfikacji i monitorowania wskazujg odrebne regulacje.

8. Zatwierdzanie personelu Wykonawcy Robét Budowlanych

Kwalifikowanie Personelu WRB

Podstawa opracowania

Umowa z WRB

ZAKRES DZIAtANIE ODPOWIEDZIALNY
Kwalifikowanie Weryfikacja dokumentéw w zakresie posiadania Nadzér!

przed rozpoczeciem = wymaganych uprawnien personelu (zgodnie z

robot wymogami okreslonymi w postepowaniu

przetargowym) przed przejeciem terenu budowy.

Kontrola pracownikéw budowy w trakcie biezgcych Nadzor?

Kontrola w trakcie inspekcji budowy.

realizacji robot

WRB skfada Whniosek o zmiane kluczowego
personelu, zatagczajgc wymagane prawem i Umowa
dokumenty, ktéry opiniuje Nadzoér

Zmiany personelu WRB / Nadzér!

WRB

Zatwierdzenie zmian

personelu WRB Po pozytywnej opinii Nadzoru KP
Usuniecie dowolnej

osoby z personelu Nadzér ma prawo do usuniecia z terenu budowy oséb | Nadzor
WRB w trakcie z personelu WRB w przypadkach okreslonych w

realizacji rob6t Umowie.

DOKUMENTY
! Nota (zatgczniki nr 2 do Wymagan)

2 Raport z wykonanych czynnosci nadzoru inwestorskiego (zatacznik nr 1 do Wymagan)
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Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét
budowlanych wspétfinansowanych ze srodkéw UE oraz

zamoéwienia powyzej 20 min PLN netto
\ POLSKA Zatgcznik do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Wymagania
sPotKa cazowNicTWA |\ zakresie nadzorowania i raportowania dla rob6t budowlanych
wspotfinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20
min PLN netto

9. Zatwierdzanie Podwykonawcoéw

Kwalifikowanie Podwykonawcow WRB

Podstawa opracowania

Umowa z WRB, Procedura Realizacja inwestycji i remontéw w Polskiej Spéfce Gazownictwa
Sp. Z 0.0.

ZAKRES DZIAtANIE ODPOWIEDZIALNY
Zatwierdzenie Weryfikacja zgtoszonego Podwykonawcy pod kgtem Nadzor?!
Podwykonawcy zgodnosci z wymaganiami przepisow prawa i

zapisami Umowy oraz regulacjami wewnetrznymi

Spoiki.

Przekazanie kopii

. . . . )
podpisanej Umowy Przekazanie kopii podpisanej Umowy. WRB

Kontrola w trakcie

realizacji robot Kontrola pracownikéw budowy (réwniez pod Nadzérd
wzgledem zatwierdzenia Podwykonawcy) w trakcie
biezgcych inspekcji budowy.

DOKUMENTY

! Nota (zatgczniki nr 2 do Wymagan)

2 Raport z wykonywanych czynnosci nadzoru inwestorskiego (zatacznik nr 1 do Wymagan)

3 Kopia umowy podwykonawczej

10.Dopuszczenie materiatldow i sprzetu

Dopuszczenie materiatéw i sprzetu WRB

Podstawa opracowania

Umowa z Wykonawca Robét Budowlanych

ZAKRES DZIALANIE ODPOWIEDZIALNY
Kontrola sprzetu w Biezgca kontrola sprzetu uzywanego na budowie Nadzor/Stuzby
trakcie realizacji robot pod kgtem bezpieczenstwa, ochrony srodowiska i BHP PSG!

prawidtowosci wykonania robét. Ujawnione
nieprawidtowosci nalezy dokumentowa¢ w Raporcie
z wykonanych czynnosci Nadzoru Inwestorskiego.

Zgloszenie
materiatéw, urzadzen
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\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét
budowlanych wspétfinansowanych ze srodkéw UE oraz
pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej

zamoéwienia powyzej 20 min PLN netto
Zatacznik do Zarzgdzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Wymagania
w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét budowlanych
wspotfinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20

min PLN netto

i wyposazenia do
zatwierdzenia

Dopuszczenie
materiatéw do uzycia

DOKUMENTY

Po pozytywnej opinii Nadzoru.

WRB skfada Whniosek o zatwierdzenie materiatow
wraz z dokumentacjg techniczng i jako$ciowa,
opiniuje Nadzér.

KIOY  \yRrB2 / Nadzér?

Nadzor 3

! Raport z wykonanych czynnosci nadzoru inwestorskiego (zatacznik nr 1 do Wymagan)

2 Wniosek o zatwierdzenie materiatléw wraz z zatacznikami.

% Nota (zatgczniki nr 2 do Wymagan)

11.Czynnosci podejmowane przez Nadzér

Nadzorowanie budowy

CZYNNOSC

WYNIK CZYNNOSCI

DOKUMENT

Koordynowanie
przekazania
Wykonawcy Robét
Budowlanych terenu
budowy

Biezacy nadzor i
kontrola
prawidtowosci,
terminowosci i jakosci
wykonywanych robét

Odbior dostaw

Kwalifikowanie
materiatléw i sprzetu
Wykonawcy Robét
Budowlanych

Przejecie Terenu Budowy
i rozpoczecie Robét przez
Wykonawce Robdt
Budowlanych.

Prawidtowe i terminowe
wykonanie zadan Wykonawcy
Robot Budowlanych z
zachowaniem wymagan
jakosciowych oraz
obowigzujgcym
harmonogramem.

Zapewnienie odpowiedniej
kontroli dostaw rur, armatury
i ksztattek oraz pozostatych
elementéw na potrzeby
Inwestyciji.

Zapewnienie wtasciwego
sktadowania i przechowywania
materiatéw na terenie budowy /
deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.

Zastosowanie zasobow
zgodnych z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami
Umowy i innymi przepisami.

Protokét przekazania terenu
budowy (zatgcznik nr 4 do
procedury: Realizacja inwestycji

i remontow w Polskiej Spofce
Gazownictwa sp. z 0.0.)

Wpis w Dzienniku Budowy,
Protokot odbioru robdt zanikajgcych
Wezwanie do poprawy — pismo

Raport z wykonanych czynno$ci
nadzoru inwestorskiego (zatgcznik
nr 1 do Wymagan)

Protokot odbioru dostaw

Nota (zatgczniki nr 2 do Wymagan)
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\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét
budowlanych wspétfinansowanych ze srodkéw UE oraz
pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej

zamoéwienia powyzej 20 min PLN netto
Zatacznik do Zarzgdzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Wymagania
w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét budowlanych
wspotfinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20

min PLN netto

Nadzorowanie budowy

CZYNNOSC

WYNIK CZYNNOSCI

DOKUMENT

Raportowanie

Opiniowanie,
weryfikacja i
zatwierdzanie
dokumentéw
dostarczonych przez
WRB

Udziat w procedurach
odbiorowych

Ocena ryzyk projektu,
przygotowywanie oraz
monitorowanie planéw
dziatan
zapobiegawczych

Nadzér nad aktualizacja
dokumentow
jakosciowych
Wykonawcy Robét
Budowlanych

Nadzér nad WRB
i podwykonawcami

Informacja dla KP o postepie
robot, opdznieniach, ryzykach,
zagrozeniach.

Zapewnienie prawidtowej
realizacji zadan Wykonawcy
Robdét Budowlanych.

Odbiér robot.

Aktualna informacja o ryzykach
oraz minimalizacja ich wptywu na
realizacje projektu.

Zapewnienie jakosci
realizowanych prac w catym
okresie obowigzywania Umowy

Zapewnienie wtasciwej
identyfikacji pracownikéw firm
podwykonawczych na terenie
budowy, aktualnosci uprawnien
pracownikow, badan

i dopuszczenia sprzetu
wykorzystywanego przy
robotach.

Raport z wykonanych czynno$ci
nadzoru inwestorskiego (zatgcznik
nr 1 do Wymagan)

Raport interwencyjny (zatgcznik nr
3 do Wymagan)
Pismo

Nota (zatgczniki nr 2 do Wymagan)

Protokoty odbioru zgodne
z opracowanym przez WRB
Planem kontroli i Badari

Raport z wykonanych czynnosci
nadzoru inwestorskiego (zatgcznik
nr 1 do Wymagan)

Pismo

Nota (zatgczniki nr 2 do Wymagan)

Raport z wykonanych czynno$ci
nadzoru inwestorskiego (zatgcznik
nr 1 do Wymagan)

ZIN.03/29/2024/1

Szczegotowe zestawienie dziatarn Nadzoru przedstawiono w zatgczniku nr V. do Wymagan.

12.Zmiany zakresu i terminu

Wszelkie zmiany zakresu

i terminéw realizaciji

Umowy z WRB powinny zostac

przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego prawa, regulacji wewnetrznych
Spotki oraz zapisami danej Umowy.
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\ POLSKA Zatgcznik do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Wymagania

Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét
budowlanych wspétfinansowanych ze srodkéw UE oraz

zamoéwienia powyzej 20 min PLN netto
sPotKa cazowNicTWA |\ zakresie nadzorowania i raportowania dla rob6t budowlanych
wspotfinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20
min PLN netto

13.Wnioski WRB o rozwi

W  przypadku projektéw, dla ktérych zostaty zawarte umowy o dofinansowanie,
wprowadzenie zmian do Umowy z wykonawcg, powinno zosta¢ dokonane jedynie w takim
zakresie, w jakim dopuszcza to ta Umowa - z uwzglednieniem postanowieh zawartych
umow o dofinansowanie oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
Zmiany w Umowie z wykonawcg, ktore mogg powodowac¢ zmiane warunkow realizacji
projektu, dla ktérego zostata zawarta umowa o dofinansowanie, wymagajg uprzedniej
zgody Instytucji Wdrazajgcej na dokonanie zmian w projekcie UE, a w okreslonych
sytuacjach aneksowania umowy o dofinansowanie.

Zasady i procedura dokonywania zmian w zawartych umowach o dofinansowanie zostaty
okreslone w Umowie o dofinansowanie oraz wewnetrznych regulacjach Spétki. W regulaciji
przedstawiony zostat tryb postepowania w przypadkach wystgpienia:

a) zmian, ktoére powodujg koniecznos¢ aneksowania umowy o dofinansowanie,
b) zmian, ktére nie powodujg koniecznosci aneksowania umowy o dofinansowanie,
¢) zmian niedopuszczalnych na gruncie zawartych uméw o dofinansowanie.

Wprowadzenie zmian bez uwzgledniania powyzszych zasad niesie za sobg ryzyko
naruszenia zapisow umowy o dofinansowanie, a w konsekwencji naraza Zamawiajgcego
na utrate czesci badz catosci przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi od
dnia przekazania dofinansowania."

zania zamienne i korekt

Whnioski WRB o rozwigzania zamienne i korekty

pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej ZIN.03/29/2024/1

Podstawa opracowania

Wytyczne w zakresie ustalenia postepowania dotyczacego naliczania kar umownych
przewidzianych w umowach inwestycyjnych i wystawiania not obcigzeniowych, aneksowania
umow inwestycyjnych oraz wykonywania roboét dodatkowych w Polskiej Spofce Gazownictwa

Sp. Z 0.0.
CZYNNOSC WYNIK CZYNNOSCI DOKUMENT
Whniosek o zmiane, Powdd proponowanej zmiany / | Wniosek WRB
korekte korekty
Opis proponowanej zmiany /
korekty
Uzasadnienie z odniesieniem
do terminéw i kosztéw
wykonania
Niezbedne opinie
Weryfikacja i Ocena zaproponowanych Nota (zatgczniki nr 2 do Wymagan)
opiniowanie wniosku rozwigzan pod katem
technicznym przez Nadzor
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Ocena zasadnosci Ocena zaproponowanych Opinia WNA
przez Nadzor Autorski  rozwigzan pod katem

Sporzadzenie

technicznym

Sporzadzany przez Nadzo6r Protokot koniecznosci (zatgcznik nr 3
Protokotu koniecznosci i zatwierdzany przez do Zasad postepowania dotyczgcych

Kierownika Projektu Protokot naliczania kar umownych w

koniecznosci. umowach inwestycyjnych,

wystawiania not obcigzeniowych oraz
aneksowania umow w Polskiej
Spofce Gazownictwa sp. z 0.0.)

14.Zarzadzanie ryzykiem, kwestie krytyczne
14.1. Identyfikacja ryzyka

Liste potencjalnego ryzyka nalezy zdefiniowa¢ w postaci tabeli ryzyka na poczatku
realizacji projektu. W procesie definiowania ryzyka uczestniczg wszyscy cztonkowie
zespotu, a Inspektor Koordynator przekazuje cato$¢ do akceptacii Kierownika Projektu.
Wz6r tabeli stanowi zatgcznik nr 6 do Wymagan.

14.2. Proces biezacego monitoringu ryzyka na terenie budow

Biezacy monitoring ryzyka na teren budowy

ZADANIE

Nadzo6r nad ryzykiem

CZYNNOSCI

zdefiniowanym na danego ryzyka.

poczatku realizacji

projektu

Zapewnienie mechanizméw kontrolnych.

Biezace Sledzenie i przeglad list ryzyka w celu okreslenia statusu

Monitorowanie rozwoju dziatan w zakresie zarzgdzania ryzykiem.

Biezgca aktualizacja stanu

ryzyka

Dzialania interwencyjne w

Na spotkaniach koordynacyjnych oméwienie wszystkich

zgtoszonych nowych ryzyk z oceng ich skutkéw i zagrozen dla

przedsiewziecia.

Diagnozowanie czynnikéw majgcych wptyw na powstate ryzyko.

Wyznaczenie os6b odpowiedzialnych za podjecie czynnosci
ograniczajac lub likwidujgc zagrozenia niosgce za sobg ryzyka.

celu wyeliminowania Kazda ze stron Projektu odpowiednio w ramach swoich

ryzyka

Raportowanie

kompetencji.

Podejmowanie biezacych dziatan dla wyeliminowywania ryzyka.

IK w Raportach z wykonanych czynnosci Nadzoru Inwestorskiego,

przedstawia bilans ryzyk oraz ich ocene.

PSG sp. z o.0.
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sPotKa cazowNicTWA |\ zakresie nadzorowania i raportowania dla rob6t budowlanych
wspotfinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan
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DOKUMENTY

Raport z wykonanych czynnosci Nadzoru Inwestorskiego (zalgcznik nr 1 do Wymagan).

14.3. Kwestie krytyczne

Zgtaszanie kwestii krytycznych odbywa sie poprzez pisemne poinformowanie KP, IK
oraz WNI na dedykowanym formularzu (zatgcznik nr 7 do Wymagan). Zgtoszenie takie
nalezy ewidencjonowac w Dzienniku kwestii krytycznych (zatgcznik nr 8 do Wymagan).

Dziennik kwestii krytycznych zawiera podstawowe informacje dotyczgce wdrazania
rozwigzan. Przy identyfikacji kwestii krytycznych wskazywane sg osoby
odpowiedzialne za dang kwestie oraz podejmowane dziatania z ich statusem.

Schemat procesu identyfikacji i zgtaszania kwestii krytycznych zidentyfikowanych przy
realizacji rob6t budowlano-montazowych.

Identyfikacja i zgtaszanie kwestii krytycznych zidentyfikowanych na budowie

ZADANIA ODPOWIEDZIALNY

o Zgtoszenie kwestii krytycznej z podaniem propozycji rozwigzania; WRB/WNI/KP 1
e Organizacja spotkania koordynacyjnego; IK

« Decyzja o rozwigzaniu kwestii krytycznej z podaniem terminu WRB/WNI/KP
rozwigzania problemu;

¢ Prowadzenie dziennika kwestii krytycznych. WNI2

DOKUMENTY
! Formularz zgtoszenia problemu (zatagcznik nr 7 do Wymagan)
2 Dziennik kwestii krytycznych (zatacznik nr 8 do Wymagan)

15.0chrona srodowiska, BHP i PPOZ

Szczegotowy zakres dziatan dotyczgcych ochrony srodowiska zdefiniowany jest w Decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (jesli jej uzyskanie bytlo wymagane) oraz
Planie Zadan Ochrony Srodowiska (PZOS) opracowanym przez Wykonawce Robdt
Budowlanych na podstawie przekazanych wytycznych (jesli ustanowienie nadzoru byto
wymagane zapisami SIWZ). Plan podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
Nadzor Inwestorski powinien skontrolowaé wykonanie dziatan dotyczgcych ochrony
$rodowiska zgodnie z zatwierdzonym PZOS.

W ramach nadzoru stuzby BHP PSG przeprowadzajg wyrywkowe kontrole budowy,
z ktorych kazdorazowo powinien zosta¢ sporzgdzony protokédt pokontrolny. Protokét
dotgczany jest do Raportu z wykonanych czynnosci Nadzoru Inwestorskiego (zatacznik nr
1 do Wymagan). O planowanej kontroli nie musi by¢ poinformowany Wykonawca Robét
Budowlanych, powinien natomiast zosta¢ poinformowany KP i WNI.

W przypadku wystgpienia naruszenia zasad BHP przez WRB (np. brak oznaczenia wykopu)
w trakcie kontroli budowy przez Nadzér, nalezy réwniez takie zdarzenie opisa¢ w Raporcie
z wykonanych czynnoéci Nadzoru Inwestorskiego, a takze wymieni¢ dziatania polecajgce
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w celu usuniecia naruszenia wspomnianych zasad, a takze poinformowac o takim fakcie
stuzby BHP.

16.0dbiory

Odbiory robét budowlano montazowych w tym odbiory czesciowe, techniczne i kohcowe
winny by¢ realizowane zgodnie z umowa, na podstawie ktorej realizowane sg roboty
budowlane oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w procedurze ,Realizacji inwestycji
i remontow w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.”.

PLAN ZARZADZANIA JAKOSCIA

Wytyczne do sporzadzania Planu Zarzadzania Jakoscig (PZJ) majg zastosowanie do fazy
realizacyjnej inwestycji. Zawierajg wskazowki do zawartosci merytorycznej Planéw
Zarzgdzania Jakoscig opracowywanych przez Wykonawcow Robét Budowlanych i ujmujg
w kompleksowe ramy tryb postepowania zwigzany z przygotowaniem PZJ. Wytyczne
wskazujg warunki i tryb akceptacji PZJ pod katem merytorycznym i formalnym.

1. Wymagania do Planu Zarzgdzania Jakoscia

Procedury Wykonawcy wskazane jako podstawa wykonania prac nie mogg by¢ sprzeczne
Z procedurami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego. Plan w sposéb jednoznaczny musi
przypisywa¢ odpowiedzialno$¢ za realizacje poszczegdlnych procesdéw zwigzanych
z Inwestycjg. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu Zarzgdzania Jakoscig
w terminie 30 dni od podpisania Umowy. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian
do dokumentu, Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji Planu w terminie do 7 dni od
zaistnienia zmiany.

Integralng czescig Planu Zarzadzania Jakoscig jest Plan Kontroli i Badan (PKiB).
W Planie nalezy uwzgledni¢ zapisy i wytyczne ujete w dokumentach zwigzanych.

Ponizsze wskazowki do opracowania dokumentacji stanowig minimum konieczne do jej
akceptacji, ktére nalezy dostosowa¢ do specyfiki i wymagan danej Inwestyciji.
Przedstawione wytyczne sg ramowym dokumentem regulujgcym zapewnienie wymaganej
jakoéci wykonania. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ modyfikacji i uzupetnienia
przedtozonych dokumentdéw w zaleznosci od specyfiki konkretnego zadania.

2. Gtéwne elementy Planu Zarzadzania Jakoscia
1. Celisposob zapewnienia jakosci:
a. celizakres — przedstawienie celu i zakresu stosowania dokumentu,

b. standardy jakosciowe Wykonawcy Robdt Budowlanych — przedstawienie
systemu zarzadzania i certyfikatow oraz uprawnien, ktére posiada Wykonawca.

2. Definicje i terminologia - zdefiniowanie poje¢ wystepujgcych w dokumencie.
3. Zarzadzanie Projektem:

a. dokumentacja — przywotanie gtébwnych dokumentéw zwigzanych z Umowg
Z Zamawiajgcym, elementéw dokumentac;ji jakosciowej, procedur
Zamawiajgcego, ktorych zgodnie z Umowg Wykonawca musi przestrzegac,
identyfikacja dokumentéw budowy oraz sposobu kontroli dokumentacji
wydawanej na budowe, a takze rejestracji dokumentacji zamiennej
i wprowadzania zmian do dokumentaciji,
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4.

a.

komunikacja — opracowanie Planu Komunikacji na poziomie Wykonawcy
i Podwykonawcow, przedstawiajgcego strukture zespotéw projektowych kazdej
ze stron, zasady i forme komunikacji pomiedzy interesariuszami projektu, zasady
obiegu dokumentacji,

spotkania cykliczne — przedstawienie rodzaju planowanych spotkan, stron
odpowiedzialnych za ich organizacje, terminébw przesytania agendy oraz
obowigzkowych jej punktow,

raportowanie — przedstawienie sposobu raportowania i rodzaju przedkfadanych
raportéw (odniesienie do wytycznych),

ptatnosci — przedstawienie sposobu rozliczania wykonanych robét budowlanych
oraz catej Umowy,

podwykonawcy — przedstawienie sposobu zatwierdzania i rozliczania
Podwykonawcow, a takze sposobu zarzgdzania Podwykonawcami na budowie.

Zarzgdzanie organizacjg budowy:

zarzadzanie realizacjg Inwestycji — przedstawienie wykazu osob funkcyjnych
z podaniem zakresu odpowiedzialnosci, danymi kontaktowymi i zakresem
kompetencji oraz zakresu kompetencji pracownikow produkcyjnych (uprawnien,
szkolen, praktyki),

schemat organizacyjny — przedstawienie wszystkich osob funkcyjnych
uczestniczgcych w realizacji Inwestycji z ramienia Wykonawcy,

podwykonawcy — przedstawienie wykazu osob funkcyjnych z podaniem zakresu
odpowiedzialnosci, danymi kontaktowymi i zakresem kompetenciji oraz zakresu
kompetencji pracownikéw produkcyjnych (uprawnien, szkolen, praktyki),

kontrola jakosci — przedstawienie zakresow obowigzkow poszczegdlnych osob
odpowiedzialnych za proces oraz kompetencji i uprawnien,

Sprzet — przedstawienie wykazu sprzetu wykorzystywanego w czasie roboét
budowlanych z podziatem na rodzaj robét, do ktérych zostanie uzyty z
uwzglednieniem waznosci badan i przeglgdow.

Materialy — przedstawienie procedury zatwierdzania materiatéw oraz ich zakupu,
a takze przechowywania, skfadowania i wydawania materiatow i urzgdzen na
budowe.

Ryzyka:

a. tabela ryzyk — identyfikacja ryzyk projektowych wraz z prawdopodobienstwem
wystgpienia i oceng wptywu na realizacje Inwestycji oraz postepowania z danym
ryzykiem,

b. procedura zarzadzania ryzykiem.

Audyty — przedstawienie procedury wykonywania audytow wewnetrznych na
budowie.

Zmiany — przedstawienie procedury zarzadzania zmianami (wnioskowanie
0 wprowadzenie zmian, rozwigzania rbwnowazne/zamienne, roszczenia wraz ze
sposobem ich rozpatrywania, zmiany projektowe (istotne i nieistotne).
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10. Harmonogram — przedstawienie osoby odpowiedzialnej za sporzadzenie
i terminowg aktualizacje harmonogramu, Kamieni Milowych, oceny trwania
czynnosci, analizy sciezki krytycznej i osob funkcyjnych korzystajgcych z tych
elementow.

11. Po
a.

12. Re
a.

dstawy realizacji robét budowlanych:

dokumentacja technologiczna — przedstawienie wykazu instrukcji i procedur
obowigzujgcych Wykonawce dotyczgcych kazdego rodzaju wykonywanych prac
lub dedykowanych konkretnej Inwestyciji,

kryteria jakosciowe — przedstawienie kryteriow kompletnosci i jakoSci
przedmiotéw dostawy uzgodnionych z Zamawiajgcym,

. dokumentowanie wykonanych prac — wskazanie sposobu dokumentowania

osiggniecia kryteriéw jakos$ciowych oraz wskazanie protokotéw dotgczonych do
PKiB,

. prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne — wytyczne do wykonania prac, plan

prac, osoby odpowiedzialne, wymagana dokumentacja,

badania — wskazanie jednostek badawczych wraz z uprawnieniami i certyfikatami
oraz 0s6b wykonujgcych bania, procedury informowania o wynikach badan,
postepowania z wynikami odbiegajgcymi od wymagan, przechowywania
i archiwizaciji,

gospodarka odpadami — przedstawienie zasad postepowania z odpadami na
budowie,

wejscie w teren — przedstawienie uzgodnien i protokotdw niezbednych do
uzyskania, identyfikacja miejsc problematycznych/wymagajgcych szczegdlnej
uwagi.

alizacja robot:

dokumentacja jakosciowa — przedstawienie dokumentacji jakosciowej
opracowanej na potrzeby inwestycji wraz z zakresem jej zastosowania,

zaplecze budowy — przedstawienie sposobu przygotowania oraz lokalizacji
zaplecza biurowego, technicznego i magazynowego,

teren budowy — przedstawienie sposobu przygotowania terenu budowy
(np.: tyczenie  trasy, zagospodarowanie terenu budowy, badania
archeologiczne i saperskie, odhumusowanie, wycinka drzew, rozwdzka rur),

prace montazowe i izolacyjne — przedstawienie sposobu przygotowania
materiatdbw do zabudowania, wykonywania prac montazowych oraz badania
i kontroli wraz z charakterystykg wykorzystywanego sprzetu,

roboty ziemne - przedstawienie sposobu prowadzenia prac ziemnych,
wykonywania wykopdéw liniowych, w miejscach skrzyzowan i zblizen do
infrastruktury, wykonywania odwodnien, odbudowy infrastruktury melioracyjne;j,
zasypania i rekultywacji gazociggu oraz jego oznakowania,

uktadanie gazociggow — przedstawienie sposobu prowadzenia prac
zwigzanych z ufozeniem gazociggow w wykopie wraz z charakterystykg
wykorzystywanego sprzetu,
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13.

14.

g. przeciskii przewierty — przedstawienie sposobu prowadzenia prac zwigzanych
z prowadzeniem prac oraz technologig wykonania wraz z charakterystykg
wykorzystywanego sprzetu,

h. proby i diagnostyka — przedstawienie sposobu wykonywania préby
wytrzymatosci i szczelnosci oraz diagnostyki zabudowanych elementéw wraz z
charakterystykg wykorzystywanego sprzetu.

Odbiory:

a. odbiory materiatdbw i urzgdzen - przedstawienie sposobu informowania
Zamawiajgcego o planowanej dostawie kluczowych materiatéw i urzgdzen oraz
sposobu odbioru materiatbw przez Nadzoér, a takze spetnienia kryteriow
odnosnie magazynowania

b. odbiory czesciowe - przedstawienie rodzajow odbioréw oraz sposobu
informowania o odbiorach, warunkéw przeprowadzenia odbioru i dokumentéw
odbiorowych zgodnie z PKiB,

c. odbidér techniczny — przedstawienie sposobu informowania o odbiorze,
warunkéw przeprowadzenia odbioru, w tym sposobu jego dokumentowania
i dokumentéw odbiorowych,

d. odbiér koncowy — przedstawienie sposobu informowania o odbiorze, warunkéw
przeprowadzenia odbioru, w tym sposobu jego dokumentowania i dokumentéw
odbiorowych,

e. Odbior pogwarancyjny — przedstawienie sposobu informowania o odbiorze,
warunkéw przeprowadzenia odbioru, w tym sposobu jego dokumentowania
i dokumentéw odbiorowych.

Dokumentacja powykonawcza — przedstawienie rodzaju, zakresu, formy i wymagan
Zamawiajgcego odnosnie dokumentacji powykonawczej.

3. Gtéwne elementy Planu Kontroli i Badan

1.
2.

4.

Cel i zakres.

Informacje ogdlne:

a. przedstawienie sposobu kontroli proceséw kontrolno-odbiorowych,

b. przedstawienie stron uczestniczgcych w procesach kontrolno-odbiorowych.

Wykaz czynnosci podlegajgcych procesom  kontrolno-odbiorowym  wraz
Z przyporzadkowaniem rodzaju dokumentu odbiorowego (np. protokét, wpis do
dziennika budowy), sposobu kontroli oraz stron uczestniczacych.

Formularze poszczegodlnych protokotow.

4. Akceptacja Planu Zarzadzania Jakoscia

Akceptacja Planu nastgpi po jego weryfikacji pod katem merytorycznym i formalnym.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania Planu, powiadomi Wykonawce Robdt
Budowlanych w formie pisemnej o zatwierdzeniu lub odrzuceniu dokumentu z podaniem
przyczyn odrzucenia.

Ewentualne uwagi do Planu, Zamawiajgcy przekaze w formie pisemne;.
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Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét
budowlanych wspétfinansowanych ze srodkéw UE oraz
pozostalych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej
zamoéwienia powyzej 20 min PLN netto
\ POLSKA Zatgcznik do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Wymagania
sPotKa cazowNicTWA |\ zakresie nadzorowania i raportowania dla rob6t budowlanych
wspotfinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20
min PLN netto

VI.

Wykonawca ma obowigzek usungé wskazane przez Zamawiajgcego btedy w Planie
w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag.

Akceptacja Planu Zarzadzania Jakoscig

ZADANIA ODPOWIEDZIALNY

¢ Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Planu WRB
Zarzadzania Jakosciag

o Weryfikacja Planu Zarzadzania Jakoscia

WNI
e Przygotowanie i przekazanie KP opinii do Planu IK
Zarzadzania Jakoscig
o Zatwierdzenie Planu Zarzadzania Jakoscia KP

DOKUMENTY
Nota (zatgczniki nr 2 do Wymagan)

RAPORTOWANIE REALIZACJI PRZEZ WYKONAWCE ROBOT
BUDOWLANYCH

Wytyczne do sporzadzania harmonogramow realizacji przez WRB majg zastosowanie do
fazy realizacyjnej Inwestycji. Zawierajg szczegotowe wskazowki dotyczgce budowy
i zawartosci harmonogramu realizacji rob6t budowlanych oraz wymagania konieczne do
spetnienia w celu uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

1. Wymagania dotyczace raportowania

Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajgcego o postepie prac za pomocg
cyklicznych Raportéw z postepu robét, opracowanych na podstawie wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 9 do Wymagan. Wszystkie Raporty sktadane Zamawiajgcemu muszg byé
zgodne ze stanem faktycznym i aktualne na dzien ztozenia.

Okres raportowania obejmuje prace wykonane od pierwszego dnia miesigca do ostathiego
dnia raportowanego miesigca oraz planowane w analogicznym okresie w kolejnym
miesigcu. Raport wraz z zatgcznikami nalezy opracowac i przedtozy¢ do akceptaci
Zamawiajgcemu do ostatniego dnia kazdego raportowanego miesigca.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ dokumentacje fotograficzng (w razie potrzeby
takze filmowa) ilustrujgcg postep prac i udostepnia¢ jg na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

Raport nalezy przesta¢ do Koordynatora Umowy oraz Kierownika Projektu i/lub oséb przez
niego wskazanych w formie elektronicznej a takze ztozy¢ w formacie A4, drukowane na
obydwu stronach papieru opatrzone podpisem opracowujgcego. Stanowigcy zatgcznik do
raportu, harmonogram nalezy ztozy¢ w formacie A3.

Wszystkie zatgczniki muszg by¢ identyfikowalne - czytelnie opisane i ponumerowane.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét
budowlanych wspétfinansowanych ze srodkéw UE oraz

zamoéwienia powyzej 20 min PLN netto
Zatacznik do Zarzgdzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Wymagania
w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét budowlanych
wspotfinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20
min PLN netto

2. Opracowanie Raportu z postepu robét

1. Raport nalezy opracowa¢ w oparciu o kazdorazowo aktualizowany Harmonogram
realizacji robét budowlanych.

2. Kluczowe elementy raportu:

a
b
c.
d
e
f

status wykonania kamieni milowych,

zadania zrealizowane w okresie raportowania,

opdznienia realizacyjne,

planowane zadania do wykonania w kolejnym okresie raportowania,
problemy i kwestie krytyczne,

ryzyka projektowe, informacje dotyczace obstugi ryzyk.

3. Instrukcja raportowania kluczowych elementéw wskazanych w punktach a. — d.
powyzej:

a.

w celu zaraportowania zaawansowania wykonania kluczowych etapéw projektu
nalezy zidentyfikowa¢ w harmonogramie kamienie milowe i uzupetic
informacje dotyczace ich wykonania korzystajgc z pdl wyboru po prawej stronie,

w celu zaraportowania zadan zrealizowanych w raportowanym okresie nalezy:

o zidentyfikowaC biezgce zadania na wykresie Gantt'a lub za pomoca
filtrowania,

e sprawdzi¢, czy wykonanie zadan pokrywa sie ze stanem faktycznym,

o przekopiowa¢ do raportu zadania z zakonczonego okresu raportowania
wraz z numerem SPP,

e wybrac faktyczny stan realizacji zadania z pola wyboru po prawej stronie.

w celu zaraportowania zadan opdznionych (nierozpoczetych oraz
niezakonczonych w terminie) nalezy wpisa¢ numer ID z harmonogramu i
uzupei¢ informacje dotyczgce przyczyny wystepujgcego opdznienia i jego
wptywu na harmonogram oraz dziatania korygujgcego.

w celu zaraportowania zadan planowanych do wykonania w kolejnym okresie
raportowania nalezy:

e zidentyfikowa¢ na wykresie Gantt'a lub za pomocg filtrowania zadania z
planowanego okresu raportowania,

e przekopiowac planowane zadania do raportu wraz z numerem SPP,

e przekopiowa¢ do kolumny TERMIN REALIZACJI wskazane terminy
zakohczenia zadan.

4. Zadania w harmonogramie nalezy aktualizowa¢ w kolumnie ,wykonano %” (jest to
procentowa miara wykonania danego zadania w czasie) oraz w kolumnie ,wykonano
fizycznie %” (jest to miara wykonania rzeczowego danego zadania). Zadania, ktore
nie rozpoczety sie lub nie zakonczyty w terminach okreslonych w planie bazowym
nalezy traktowac jako zadania opdznione..

PSG sp. z o.0.

Wydanie 3 z dnia 9 kwietnia 2024 . Strona 24 z 29

pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej ZIN.03/29/2024/1




POLSKA | Zalgcznik do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Wymagania

SPOLKA GAZOWNICTWA

Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét
budowlanych wspétfinansowanych ze srodkéw UE oraz

zamoéwienia powyzej 20 min PLN netto

w zakresie nadzorowania i raportowania dla robo6t budowlanych
wspotfinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20
min PLN netto

VII.

5. Wszystkie ryzyka, ktére nie zostalty ujete w tabeli ryzyk opracowanej przez
Wykonawce na poczatku projektu nalezy opisa¢ (wraz z oceng) w pierwszym
raporcie opracowanym po jego zidentyfikowaniu. W kolejnym okresie raportowym
ryzyko to nalezy przenies¢ do Raportu z oceny ryzyk (wzér raportu stanowi zatgcznik
nr 10 do Wymagan).

6. O wystgpieniu problemow i/lub kwestii krytycznych nalezy poinformowaé podajgc
w raporcie syntetyczng informacje oraz zatgczajac do niego opisujgcy szczegétowo
problem/kwestie krytyczng - Formularz zgtoszenia problemu (wzér formularza
stanowi zatgcznik nr 7 do Wymagan).

7. Opcjonalnie, chcgc wskaza¢ istotne dla projektu informacje, nalezy wprowadzi¢ je
w punkcie INNE ISTOTNE KWESTIE.

3. Akceptacja raportu

Zamawiajacy, w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania Raportu, powiadomi
Wykonawce Robdét w formie pisemnej o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem
przyczyn odrzucenia.

Ewentualne uwagi do Raportu, Zamawiajgcy przekaze w formie pisemne;j.

Wykonawca ma obowigzek usung¢ wskazane przez Zamawiajgcego btedy w Raporcie
w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania uwag.

Dokumentem stanowigcym forme pisemng komunikacji zwigzanej z procedurg akceptacji
Raportu jest Nota stanowigca zatgcznik nr 2 do Wymagan.

SPORZADZANIE HARMONOGRAMOW REALIZACJI

Wytyczne dla Wykonawcy Robdét Budowlanych (WRB) do raportowania majg
zastosowanie do fazy realizacyjnej Inwestycji. Stanowig wskazdéwki i wymagania
dotyczace sposobu i trybu opracowania Raportu z postepu robét wspétfinansowanych ze
srodkéw UE oraz pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamdwienia
powyzej 20 min PLN netto. Wytyczne zawierajg regulacje dotyczace trybu oraz
szczegOtowego procesu postepowania w zakresie przygotowania i akceptacji raportow z
postepdw robét prowadzonych przez Wykonawcow Robét Budowlanych.

1. Ogoblne wytyczne opracowania harmonogramu

1. Harmonogram taktyczny powinien by¢ opracowany na bazie Harmonogramu
Terminowo — Rzeczowo - Finansowego stanowigcego zatgcznik do Umowy oraz
struktury podziatu zadan przedstawionej we wzorach harmonogramow.

2. Harmonogram musi by¢ wykonany w programie umozliwiajgcym tgczenie zadan
w grupy, oznaczanie kamieni milowych, zaawansowania zadan i wspétzalezno$ci
zadan, $ciezki krytycznej, a takze w formacie umozliwiajgcym odczytanie go
w stosowanym przez Zamawiajgcego programie MS Project.

3. Pierwszy zaakceptowany harmonogram staje sie automatycznie harmonogramem
bazowym i jako taki powinien zosta¢ zapisany w formacie umozliwiajgcym
odczytanie go w stosowanym przez Zamawiajgcego programie MS Project, poprzez
polecenie "ustaw plan bazowy". W kolejnych rewizjach pliku WRB bedzie
aktualizowat co miesigc harmonogram realizacji zgodnie z zaawansowaniem robét
i przekazywat wraz z Raportem z postepu robét. Plan bazowy moze by¢é zmieniony
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Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét
budowlanych wspétfinansowanych ze srodkéw UE oraz
pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej ZIN.03/29/2024/1
zamoéwienia powyzej 20 min PLN netto
POLSKA | Zzatacznik do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Wymagania
SPOKA CAZOWNIETIA T w zakresie nadzorowania i raportowania dla rob6t budowlanych
wspotfinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20
min PLN netto

jedynie w przypadkach szczegdélnych (Plan Dziatan Naprawczych, aneks), za zgoda
Zamawiajgcego.

Zaktualizowany harmonogram bedzie stanowit zatgcznik do Raportu z postepu prac.

Na Poziomie 0 Harmonogramu nalezy umiesci¢ zadanie sumaryczne z nazwag
inwestyciji.

6. Na Poziomie 1 Harmonogramu nalezy wydzieli¢ dwa Kamienie Milowe ,Start’
i ,Koniec”, gdzie termin osiggniecia Kamienia Milowego ,Start” oznacza date
podpisania umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, osiggniecie Kamienia
Milowego ,Koniec” oznacza podpisanie protokotu koricowego.

7. Na Poziomie 1 Harmonogramu powinny zosta¢ zawarte wszystkie gtéwne zadania
sumaryczne w konwencji zgodne z przekazanym wzorem harmonogramu
stanowigcym zatacznik nr 11 do Wymagan.

8. Ostatni Kamien milowy moze zosta¢ ukonczony po dokonaniu odbioru kohcowego
i wypetnieniu wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Ustawy Prawo Budowlane
zwigzanych z rozpoczeciem uzytkowania obiektu budowlanego.

9. Harmonogram powinien uwzgledniac:
a. wszystkie testy i sprawdzenia techniczne,

b. wszystkie czynnosci wynikajgce z zapisobw umowy i umozliwiajgce jej
rozliczenie koncowe.

10. Zadania elementarne;

a. zadania elementarne powinny umozliwia¢ biezgce monitorowanie postepu
prac,

b. wszystkie zadania elementarne wchodzgce w skfad zadania sumarycznego,
powinny by¢ powigzane miedzy sobg tak, aby zmiany dat ich rozpoczecia
i zakonczenia mogty by¢é odwzorowane na zadaniu sumarycznym (wszystkie
zadania w harmonogramie muszg by¢ zaplanowane jako automatyczne),

c. wceluzachowania nalezytej przejrzystosci harmonogramu zadnia co do zasady
powinny by¢ zwigzane relacjg zakonczenie - rozpoczecie.

11. Obligatoryjny zestaw kolumn w harmonogramie:

SPP

Wskazniki

Wykonano fizycznie %

Nazwa zadania

Wykonano %

Czas trwania

Rozpoczecie

Zakonczenie

Rozpoczecie wg planu bazowego
Zakonczenie wg planu bazowego

TS@ToooTe

[S—

12. Wszystkie Kamienie Milowe wynikajgce z Przedmiotu Umowy muszg zostac
uwzglednione w Harmonogramie.
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POLSKA | Zalgcznik do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Wymagania

SPOLKA GAZOWNICTWA

Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét
budowlanych wspétfinansowanych ze srodkéw UE oraz

zamoéwienia powyzej 20 min PLN netto

w zakresie nadzorowania i raportowania dla robo6t budowlanych
wspotfinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20
min PLN netto

13.

14.

15.

16.

Zadania Harmonogramu bedg posiadaty typ ograniczenia: ,jak najwczesniej”’, chyba
ze inaczej zostanie to uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wzory harmonograméw stanowig szablon, ktéry nalezy odpowiednio dostosowac
w trakcie tworzenia harmonogramu taktycznego do zakresu rzeczowego
Przedmiotu Umowy.

Wszystkie ewentualne zmiany we wzorze, na ktérym Wykonawca bedzie pracowat
tworzgc harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy, nalezy uzgodni¢ uprzednio
z Zamawiajgcym.

Zasady nazewnictwa zadanh:

a. przed przystgpieniem do sporzgdzenia harmonogramu nalezy ustali¢ zasady
nazewnictwa zadan z Zamawiajgcym wykorzystujgc przy tym zatgczony wzor
harmonogramu,

b. nazwa zadania sumarycznego powinna wskazywac¢ jednoznacznie mierzalng
wartos¢ wytworzong w wyniku jego realizacji, natomiast zadania elementarne
powinny by¢ okreslone poprzez czynnosci dokonane, np. "wykonanie" zamiast

"wykonywanie".

2. Kryteria akceptacji harmonogramu

1.

Wszystkie terminy w harmonogramie sg aktualne (réwniez zadan juz wykonanych,
tak aby odwzorowany zostat stan faktyczny).

Zadania wykonane zostaty oznaczone jako wykonane w 100%, zadania rozpoczete
(przedziat wykonania % 1-99) okreslane sg na podstawie automatycznego
wyliczenia zaawansowania przez oprogramowanie, zadania nierozpoczete — 0%.

Terminy wykonania wszystkich Kamieni Milowych wynikajgce z Przedmiotu Umowy
sg uwzglednione w Harmonogramie.

Daty wykonania zadan elementarnych muszg sie ustawia¢ automatycznie
w przypadku zmian w kolumnie Czas trwania, nastepniki — poprzedniki. Nie nalezy
wpisywac recznie dat w kolumnach Rozpoczecie i Zakonczenie.

Kalendarz Harmonogramu uwzgledniajgcy wszystkie dni ustawowo wolne zostat
uprzednio zapisany przez Zamawiajgcego.

Nie ma zadan elementarnych (operacyjnych) niepowigzanych ze sobg, kazde ma
nastepnik (wyjatek: koniec), kazde ma poprzednik (wyjatek: start).

Powigzania pomiedzy zadaniami zostaty okreslone tak, aby w sposéb sekwencyjny
i precyzyjny wskazywaty nastepujgce po sobie prace (czynno$ci) zaplanowane
do realizacji Inwestycji - Wykonawca zobowigzany jest do Sledzenia Sciezki
krytycznej isporzgdzenia Harmonogramu w takiej formie, aby byta ona tatwo
identyfikowalna. W przypadku wystgpienia opdznienia, Harmonogram powinien
jednoznacznie wskazywa¢ powod jego wystgpienia, a po opracowaniu planu
naprawczego, Harmonogram nalezy zaktualizowa¢ i uwzgledni¢ w nim czynnosci
do zrealizowania zgodnie z przedmiotowym planem.

W przypadku wystgpienia opoznien w realizacji zadan harmonogramu,
Zamawiajacy wraz z aktualizacjg harmonogramu bedzie otrzymywat na pismie
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Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét
budowlanych wspétfinansowanych ze srodkéw UE oraz
pozostatych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej ZIN.03/29/2024/1
zamoéwienia powyzej 20 min PLN netto
POLSKA | Zzatacznik do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Wymagania
SPOKA CAZOWNIETIA T w zakresie nadzorowania i raportowania dla rob6t budowlanych
wspotfinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20
min PLN netto

szczegotowy opis powoddw wystgpienia opodznienia oraz plan odpowiedzi
na zaistniate opdznienie w raporcie miesiecznym z postepu robot.
Vill.  DOKUMENTY ZWIAZANE
1. Procedura ,Realizacja inwestycji i remontow w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.”.

2. Zasady postepowania dotyczgce naliczania kar umownych w umowach inwestycyjnych,
wystawiania not obcigzeniowych oraz aneksowania umow w Polskiej Spoice
Gazownictwa sp. z 0.0.

3. Obszarowa Metodyka Zarzgdzania Projektami w PSG.

Instrukcja przygotowania wnioskow o pfatno$¢ zwigzanych z realizacjg przedsigwzigc
wspotfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2014-2020.

5. Procedura dokonywania zmian w umowach o dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, w tym zmian
wymagajgcych aneksowania umow o dofinansowanie.

IX. ZALACZNIKI
Zatgcznik nr 1 Raport z wykonanych czynnosci Nadzoru Inwestorskiego.
Zatgcznik nr 2 Nota.
Zatgcznik nr 3 Raport interwencyjny.
Zatgcznik nr 4 Raport koncowy Nadzoru Inwestorskiego.
Zatgcznik nr 5 Zakres dziatan Nadzoru Inwestorskiego.
Zatgcznik nr 6 Tabela ryzyka.
Zatgcznik nr 7 Formularz zgtoszenia problemu / kwestii krytyczne;.
Zatgcznik nr 8 Dziennik kwestii krytycznych.
Zatgcznik nr 9 Raport z postepu robdét.
Zatgcznik nr 10 Raport z oceny ryzyk.

Zatgcznik nr 11 Wzor harmonogramu robét budowlanych.

X. KARTA ZMIAN

Lp. Data zmiany Ogolny opis zakresu zmiany

1. 15.03.2019 . Uproszczenie zasad raportowania dla Inwestycji Strategicznych o
wartosci szacunkowej 1,5 min netto

2. 15.03.2019 . Aktualizacja zapisow procedury pod katem zgodnosci z przepisami
oraz obowigzujgcymi regulacjami wewnetrznymi spotki

3. 09.04.2024 r. Zmieniono nomenklature uzywang w procedurze z ,,Inwestycji
Strategicznych” na ,inwestycji wspoétfinasowanych ze $Srodkéw UE”
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Wymagania w zakresie nadzorowania i raportowania dla robét
budowlanych wspétfinansowanych ze srodkéw UE oraz
pozostalych zadan inwestycyjnych o wartosci szacunkowej

ZIN.03/29/2024/1

zamoéwienia powyzej 20 min PLN netto

POLSKA | Zzatacznik do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Wymagania
SPOKA CAZOWNIETIA T w zakresie nadzorowania i raportowania dla rob6t budowlanych
wspotfinansowanych ze srodkéw UE oraz pozostatych zadan
inwestycyjnych o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 20
min PLN netto

4. 09.04.2024 r. Zmieniono warto$¢ zadan inwestycyjnych (nie wspotfinansowanych
ze Srodkéw UE) z 10 na 20 min PLN wartosci szacunkowej netto, przy
realizacji ktdrych jest koniecznos¢ stosowania przedmiotowej
procedury.

5. 09.04.2024 r. Podniesiono prog stosowania uproszczonego sytemu raportowania z
1,5 na 3,0 min PLN netto wartosci szacunkowej.

6. 09.04.2024 r. Nadano uprawnienia Dyrektorowi Departamentu Inwestycji do
wyrazania zgody na odstgpienie od koniecznosci stosowania
przedmiotowej regulacji.

7. 09.04.2024 r. Zrezygnowano ze stosowania harmonogramu operacyjnego
(pozostat Harmonogram taktyczny)

8. 09.04.2024 r. Dodano Sciezke akceptacji Planu Zarzadzania Jakoscia.

9. 09.04.2024 r. Zmieniono okres za ktéry WNI i WRB s3 zobligowani do
przedktadania raportéw do Zamawiajgcego.

Xl.  Historia wydan
Numer Numer Zarzadzenia Data Zarzadzenia | Poczgtek okresu | Koniec okresu
wydania obowigzywania obowigzywania
1 2/2017 09.01.2017 16.01.2017 14.03.2019
2 25/2019 12.03.2019 15.03.2019 08.04.2024
3 29/2024 09.04.2024 09.04.2024
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