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Zatacznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 1/2025
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Harmonogram wykonania etapdw realizacji zamdwienia okreslonego w zapytaniu ofertowym

Dni okreslone w kolumnie nr 3 nalezy liczy¢ od momentu podpisania umowy z Oferentem.

Numer Nazwa etapu wykonania umowy Liczba dni od
etapu podpisania
umowy
Specyfikacja techniczna, specyfikacja ustugowa i specyfikacja
1 | materiatowa zbiornikéw magazynowych i produkcyjnych 60 dni
1.1 | Projekt wykonawczy zbiornikdw magazynowych i produkcyjnych 100 dni
Specyfikacja techniczna, specyfikacja ustugowa i specyfikacja
materiatowa hoperéw, modutéw dozowania dodatkow i urzadzen
2 | rozlewczych 90 dni
Projekt wykonawczy hoperéw, modutéw dozowania dodatkow i
2.1 | urzadzen rozlewczych 130 dni
Specyfikacja techniczna, specyfikacja ustugowa i specyfikacja
3 | materiatowa stacji roztadunku bigbagdéw, roztadunku autocystern 110 dni
Projekt wykonawczy stacji roztadunku bigbagdéw, roztadunku
3.1 | autocystern 150 dni
Specyfikacja techniczna, specyfikacja ustugowa i specyfikacja
4 | materiatowa podestéw i pomostdw roboczych 130 dni
4.1 | Projekt wykonawczy podestow i pomostow roboczych 170 dni
Specyfikacja techniczna, specyfikacja ustugowa i specyfikacja
5 | materiatowa rurociggéw i integracji zbiornikow 130 dni
5.1| Projekt wykonawczy rurociggdw i integracji zbiornikéw 170 dni
Specyfikacja techniczna, specyfikacja ustugowa i specyfikacja
6 | materiatowa systemow filtrujgcych 150 dni
6.1 | Projekt wykonawczy systemow filtrujgcych 190 dni
7 | Specyfikacja materiatowa jetmikseréw, inlinerow i mieszadet 180 dni
8 | Specyfikacja materiatowa mtynow kuleczkowych 240 dni
Zaprojektowanie, wykonanie i instalacja jetmikseréw, inlineréw i
9 | mieszadet 500 dni
10 | Zaprojektowanie, wykonanie i instalacja mtynéw kuleczkowych 540 dni
Zaprojektowanie, wykonanie i instalacja innych elementéw
11 | technologicznych linii pilotazowe;j 500 dni
Zaprojektowanie, wykonanie i instalacja systemdw sterowania i
12 | zasilania elektrycznego linii pilotazowej 560 dni
Specyfikacja techniczna, specyfikacja ustugowa i specyfikacja
13 | materiatowa zasilania mediami pomocniczymi linii pilotazowej 260 dni
Projekt wykonawczy zasilania mediami pomocniczymi linii
13.1 | pilotazowe;j 300 dni
Zaprojektowanie i wykonanie integracji wszystkich elementéw linii
14 | pilotazowej 600 dni
15 | Start testow linii pilotazowej 600 dni
16 | Odbidr koricowy linii pilotazowej 730 dni
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