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Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 1/2025  

 

Harmonogram wykonania etapów realizacji zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym 

Dni określone w kolumnie nr 3 należy liczyć od momentu podpisania umowy z Oferentem. 

Numer 
etapu 

Nazwa etapu wykonania umowy Liczba dni od 
podpisania 

umowy 

1 
Specyfikacja techniczna, specyfikacja usługowa i specyfikacja 
materiałowa zbiorników magazynowych i produkcyjnych 60 dni 

1.1 Projekt wykonawczy zbiorników magazynowych i produkcyjnych 100 dni 

2 

Specyfikacja techniczna, specyfikacja usługowa i specyfikacja 
materiałowa hoperów, modułów dozowania dodatków i urządzeń 
rozlewczych 90 dni 

2.1 
Projekt wykonawczy hoperów, modułów dozowania dodatków i 
urządzeń rozlewczych 130 dni 

3 
Specyfikacja techniczna, specyfikacja usługowa i specyfikacja 
materiałowa stacji rozładunku bigbagów, rozładunku autocystern 110 dni 

3.1 
Projekt wykonawczy stacji rozładunku bigbagów, rozładunku 
autocystern 150 dni 

4 
Specyfikacja techniczna, specyfikacja usługowa i specyfikacja 
materiałowa podestów i pomostów roboczych 130 dni 

4.1 Projekt wykonawczy podestów i pomostów roboczych 170 dni 

5 
Specyfikacja techniczna, specyfikacja usługowa i specyfikacja 
materiałowa rurociągów i integracji zbiorników 130 dni 

5.1 Projekt wykonawczy rurociągów i integracji zbiorników 170 dni 

6 
Specyfikacja techniczna, specyfikacja usługowa i specyfikacja 
materiałowa systemów filtrujących 150 dni 

6.1 Projekt wykonawczy systemów filtrujących 190 dni 

7 Specyfikacja materiałowa jetmikserów, inlinerów i mieszadeł 180 dni 

8 Specyfikacja materiałowa młynów kuleczkowych 240 dni 

9 
Zaprojektowanie, wykonanie i instalacja jetmikserów, inlinerów i 
mieszadeł 500 dni 

10 Zaprojektowanie, wykonanie i instalacja młynów kuleczkowych 540 dni 

11 
Zaprojektowanie, wykonanie i instalacja innych elementów 
technologicznych linii pilotażowej 500 dni 

12 
Zaprojektowanie, wykonanie i instalacja systemów sterowania i 
zasilania elektrycznego linii pilotażowej 560 dni 

13 
Specyfikacja techniczna, specyfikacja usługowa i specyfikacja 
materiałowa zasilania mediami pomocniczymi linii pilotażowej 260 dni 

13.1 
Projekt wykonawczy zasilania mediami pomocniczymi linii 
pilotażowej 300 dni 

14 
Zaprojektowanie i wykonanie integracji wszystkich elementów linii 
pilotażowej 600 dni 

15 Start testów linii pilotażowej 600 dni 

16 Odbiór końcowy linii pilotażowej 730 dni 

 


