
 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory Ks-I/22/26 przy ul. 

Tęczowej do sieci preizolowanej przy ul. Tęczowej 91 we 

Wrocławiu oraz istniejących komór K—Ib/6; K-Ib/7; Ks-

I/22/26 w rejonie ul. Tęczowej 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował/a: Joanna Rojewska/Piotr Szczęsny 

Data opracowania: 12.12.2025 

Rewizja: 0 

  



 

          

 

Strona 2 z 9   
 

 

    
  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3663/2025 

1. Przedmiot zamówienia 

1.1. Zakres zamówienia 

Przedmiotem OPZ jest wykonanie zamówienia pn. Przebudowa sieci ciepłowniczej tradycyjnej od komory Ks-I/22/26 

przy ul. Tęczowej do sieci preizolowanej przy ul. Tęczowej 91 we Wrocławiu oraz istniejących komór K—Ib/6; K-Ib/7; 

Ks-I/22/26 w rejonie ul. Tęczowej  

Formuła zamówienia: wybuduj przebudowa sieci 

1.2. Zakres rzeczowy 

1. Wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej w technologii tradycyjnej 2xDN300 na sieć preizolowaną od komory 

Ks-I/22/26 do istniejącej sieci preizolowanej przy ul. Tęczowej 91 zgodnie z dokumentacją projektową 

opracowaną przez Pracownię Projektową „PRO-INSTAL” Irena Marówka   

2. Prace w komorze ciepłowniczej nr K-Ib/6 – zgodnie z dokumentacją projektową 

- montaż dodatkowych przepustnic DN800 – 2szt. 

- wymiana armatury odcinającej fig. 043 DN300 na zawory kulowe DN300 2szt. 

- wymiana izolacji cieplnej w całej komorze na sieci DN800 oraz DN300 

- pomalowanie komory wewnątrz farbą emulsyjną i na zewnątrz farbą elewacyjną 

- oczyszczenie i konserwacja istniejącego punktu stałego 

- montaż kratek na studzienkach chłonnych w komorze 

- montaż nowego kompletu włazów wraz z zabezpieczeniem– 2szt. 

3. Prace w komorze ciepłowniczej K-IB/7 – zgodnie z dokumentacją projektową 

      - wymiana armatury odcinającej fig. 043 DN600 na przepustnice DN600 – 2szt. 

      - montaż dodatkowej zasuwy DN150 fig. 011 na odwodnieniu komory 

     - wykonanie otworu w ścianie komory oraz montaż drzwi technicznych stalowych 

     - wymiana izolacji cieplnej w całej komorze na sieci DN800 oraz DN600 

    - oczyszczenie i konserwacja punktów stałych – 2 szt. 

    - pomalowanie komory wewnątrz farbą emulsyjną i na zewnątrz farbą elewacyjną 

    - montaż kratek na studzienkach chłonnych w komorze 

    - uprzątnięcie ze śmieci całej komory 

    - montaż nowego kompletu włazów wraz z zabezpieczeniem  

4. Prace w komorze ciepłowniczej Ks-I/22/26 – zgodnie z dokumentacją projektową 

    - wycięcie i wspawanie do sieci DN300 nowych zaworów fig. 043 DN40 – 2 szt. 

    - wymiana zasuwy fig. 011 DN150 na odwodnieniu komory 

    - wymiana izolacji cieplnej w całej komorze na sieci DN300  

    - pomalowanie komory wewnątrz farbą emulsyjną i na zewnątrz farbą elewacyjną 

    - oczyszczenie i uzupełnienie ubytków betonu w wewnątrz komory 

    - pomalowanie stropu komory masą bitumiczną o charakterze hydroizolacyjnym 

    - montaż kratek na studzienkach chłonnych w komorze 

    - montaż nowego kompletu włazów wraz z zabezpieczeniem– 2szt. 
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ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3663/2025 

Lp. Materiał Średnica [mm] Długość[mb]/Sztuki* Technologia 

1 Rura stalowa czarna 300 78 preizolacja 

 

Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowana przez Pracownię Projektową „PRO-

INSTAL” Irena Marówka składającą się z: 

1. Projekt Zagospodarowania Terenu „Przebudowa sieci ciepłowniczej w istniejących komorach ciepłowniczych: K-

Ib/6; K-Ib/7 w rejonie ul. Tęczowej 91 przez działkę nr 1/2 MAM-11 ob. Grabiszyn  

2. Projekt Zagospodarowania Terenu „Przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej osiedlowej kanałowej 2xDN300 

na sieć ciepłowniczą preizolowaną 2xDN300 od komory Ks-I/22/26 do połączenia z istniejącą siecią ciepłowniczą 

preizolowaną 2xDN300 w miejscu W1, przy budynku ul. Tęczowa 91 we Wrocławiu i przebudowa istniejących 

komór ciepłowniczych K-Ib/6; K-Ib/7; Ks-I/22/26 w rejonie ul. Tęczowej 91 przez działki: dz. nr 3/6 i 3/12 AM-29 

ob. Stare Miasto” 

3. Projekt Techniczny „Projekt Zagospodarowania Terenu „Przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej osiedlowej 

kanałowej 2xDN300 na sieć ciepłowniczą preizolowaną 2xDN300 od komory Ks-I/22/26 do połączenia z 

istniejącą siecią ciepłowniczą preizolowaną 2xDN300 w miejscu W1, przy budynku ul. Tęczowa 91 we Wrocławiu 

i przebudowa istniejących komór ciepłowniczych K-Ib/6; K-Ib/7; Ks-I/22/26 w rejonie ul. Tęczowej 91 przez 

działki: nr 1/2 AM-11 ob. Grabiszyn i dz. nr 3/6 i 3/12 AM-29 ob. Stare Miasto” 

4. Projekt techniczny – część konstrukcyjna „Przebudowa sieci ciepłowniczej w istniejących komorach 

ciepłowniczych: K-Ib/6; K-Ib/7 – budowa nowych pomostów wewnątrz komór w rejonie ul. Tęczowej 91” 

5. Operat dendrologiczny dot. „Przebudowy sieci ciepłowniczej tradycyjnej na preizolowaną od puntku W1 przy 

ul. Tęczowej 91 we Wrocławiu do komory ciepłowniczej Ks-I/22/26” 

 

Zmiana długości sieci do 10% przy długości poniżej 50 mb oraz do 5% przy długości powyżej 50 mb nie wpływa na 

wartość wynagrodzenia ryczałtowego i nie podlega aneksowaniu umowy. 

 

1.3. Etapy wykonywania zamówienia i terminy wykonania 

Zamówienie należy wykonać w następujących etapach: 

 

Wybuduj –  

1.3.1. Etap 1 – wykonanie zamówienia (próba ciśnieniowa na sieci ciepłowniczej oraz w komorach) na podstawie 

projektów budowlanych (w tym technicznych) – odbiór częściowy – 25.08.2026r. 

1.3.2. Etap 2 – wykonanie zamówienia wraz z uruchomieniem, przedstawienie kompletnej dokumentacji 

powykonawczej oraz uzyskanie zaświadczeń z PINB i WINB o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – 

odbiór końcowy – 30.09.2026r. 

 

1.4. Wytyczne wykonania zamówienia 

1.4.1. Zamówienie należy wykonać na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi 

robotami towarzyszącymi, zgodnie z dokumentacją projektową. 
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1.4.2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z: 

a. wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, 

b. wytycznymi i wymaganiami technicznymi dla sieci ciepłowniczych w spółkach Grupy Fortum w Polsce 

(dostępnymi na stronie internetowej www.fortum.pl), 

c. wytycznymi wykonywania robót ziemnych na terenie i w obiektach Fortum w Polsce, 

d. opisem zawartym w pkt. 1.2 Zakres rzeczowy  

e. pozostałymi wymaganiami i wytycznymi wynikającymi np. z wydanych decyzji administracyjnych i 

zawartymi umowami/porozumieniami zezwalającymi na realizację zamówienia. 

 

1.4.3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. prowadzenia w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) spraw formalno-

prawnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy 

b. w sytuacji wymaganej prawem, rejestracji dziennika budowy, zgłoszenia rozpoczęcie robót budowlanych, 

a także prowadzenia dziennika budowy, 

c. w sytuacji wymaganej prawem, przekazania koordynatorowi robót Zamawiającego pisemnego 

oświadczenia kierownika budowy (przed rozpoczęciem budowy) stwierdzającego: 

• przyjęcie obowiązku kierowania budową, 

• sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

d. sporządzenia i przekazania koordynatorowi robót Zamawiającego wytycznych realizacji, w tym Projektu 

Organizacji Robót (POR, zawierający szczegółowy harmonogram i technologie prowadzenia robót oraz 

planowanych wyłączeń); każde wyłączenie sieci ciepłowniczej należy uzgodnić z Zamawiającym, 

e. skutecznego uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli dotyczy) wraz z 

dokonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego uzyskania (w tym zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych), 

f. udziału w procedurach przekazania wybudowanej infrastruktury do eksploatacji odpowiednim służbom 

eksploatacyjnym. 

1.4.4. W każdym przypadku, gdy dokumentacja przetargowa lub załączniki wskazują nazwę własną producenta, 
znak towarowy, symbol katalogowy lub pochodzenie materiałów/urządzeń, Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie elementów równoważnych, w tym wytworzonych przez innych producentów, pod warunkiem 
że spełniają one wszystkie wymagania, normy i minimalne parametry techniczne określone w dokumentacji 
projektowej i STWIORB. Wykonawca, który proponuje rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać 
na etapie składania ofert, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego, 
poprzez złożenie odpowiednich dokumentów (m.in. deklaracji zgodności, aprobat, certyfikatów, kart 
katalogowych). Wskazania nazw własnych (jeżeli występują) mają charakter wyłącznie przykładowy, służący 
doprecyzowaniu oczekiwanych parametrów i nie stanowią preferencji dla konkretnego 
producenta/rozwiązania. Wskazanie nazwy własnej w dokumentacji ma jedynie charakter pomocniczy 
(przykład/wzór) i nie należy go traktować jako jedyne dopuszczalne rozwiązanie. 
 

 

http://www.fortum.pl/
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1.5. Obowiązki wykonawcy i koszty objęte wynagrodzeniem ryczałtowym 

1. Protokolarne przejęcie nieruchomości (przy udziale koordynatora robót Zamawiającego) od ich 

właścicieli/zarządców, na czas wykonywania przedmiotu umowy oraz ich protokolarny zwrot po zakończeniu 

prac. 

2. Prowadzenia przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) spraw 

formalno-prawnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy. 

3. Powiadomienie zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia robót zgodnie z warunkami wydanymi przez 

jednostki uzgadniające, w tym wszystkich właścicieli uzbrojenia terenu oraz Zamawiającego. 

4. Dostarczenie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych dla realizacji prac będących przedmiotem Umowy. 

5. Wpłacenie kaucji na czas zajęcia nieruchomości w związku z realizacją prac – w przypadku narzucenia takiego 

warunku przez właściciela/zarządcę nieruchomości. 

6. Zorganizowanie placu budowy i zaplecza oraz dróg technologicznych dla sprzętu ciężkiego (Zamawiający nie 

zabezpiecza Wykonawcy zaplecza technicznosanitarnego, terenu budowy, terenów zaplecza budowy, terenów 

związanych z dojazdem do miejsca wykonywania robót, dozoru mienia na terenie robót oraz niezbędnych 

mediów). 

7. Ścisłe przestrzeganie warunków wydanych przez jednostki opiniujące, uzgadniające i właścicieli/zarządców 

nieruchomości, na których będą prowadzone prace (wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje, wynikające z 

uzgodnień i porozumień, koszty związane z organizacją robót na nieruchomości, koszty przywrócenia zajętej 

nieruchomości do stanu sprzed rozpoczęcia robót, a także: opłaty za zajecie terenu ustalone wg. obowiązujących 

w ZDiUM stawek i czynsz dzierżawny za udostępnienie nieruchomości Gminy Wrocław). 

8. Prowadzenie prac w taki sposób, aby ograniczyć do minimum czas zajęcia nieruchomości i uciążliwości z tego 

wynikające dla właścicieli/zarządców (w przypadku gdy czas zajęcia nieruchomości będzie dłuższy lub 

uciążliwości będą większe niż wynika to z technologii robót oraz z odpowiedniego uzgodnienia projektowego 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami jakie poniósł z tego tytułu). 

9. Ewentualne wykonanie wycinki, przesadzeń, zabezpieczenia części nadziemnej i podziemnej roślin i odtworzenia 

zieleni oraz wykonanie wszystkich innych prac związanych z zielenią wynikłych w trakcie robót; w przypadku 

zniszczenia zieleni podczas prowadzenia prac lub uschnięcia drzew i krzewów w okresie gwarancyjnym 

Wykonawca zostanie obciążony ewentualnymi karami naliczonymi przez Wydział Środowiska UM. 

10. Likwidacja ewentualnych kolizji z uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym. 

11. Prowadzenie robót budowlanych ze szczególną starannością, aby zapobiec zanieczyszczeniu wnętrza 

rurociągów (w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zanieczyszczenia wnętrza rurociągów Wykonawca 

będzie zobowiązany do przeprowadzenia własnym staraniem i na własny koszt płukania sieci w sposób opisany 

w projekcie przed rozpoczęciem jego eksploatacji). Uzyskanie pisemnego potwierdzenia koordynatora robót 

Zamawiającego potwierdzającego odstąpienie od płukania sieci lub konieczność wykonania płukania jw.. 

12. Przeprowadzenie badań wszystkich wykonanych połączeń spawanych metodą radiograficzną lub 

ultradźwiękową (metoda badania podlega uzgodnieniu z przedstawicielem Fortum), i dostarczenie protokołów 

z tych badań Koordynatorowi robót Zamawiającego. 

13. Przeprowadzenie badań ciągłości instalacji alarmowej oraz przedstawienie Zamawiającemu wyniku 

przeprowadzonego badania wraz z wykresami. 
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14. Zasypanie ułożonych rurociągów sieci ciepłowniczej do wymaganej rzędnej oraz wykonanie zagęszczenia gruntu 

do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z dokumentacją projektową. 

15. Odwiezienie gruzu i nadmiaru ziemi wraz z uiszczeniem opłat związanych z zagospodarowaniem odpadów. 

16. Zagospodarowanie we własnym zakresie wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót. 

17. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac związanych z demontażem i usunięciem odpadów 

zawierających azbest, prace te zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę, na zlecenie i koszt Wykonawcy 

(realizacja demontażu i utylizacji na podstawie dokumentacji projektowej) lub koszt Fortum w pozostałych 

przypadkach. 

18. Zdemontowany złom stalowy pozostaje własnością Wykonawcy poza armaturą zdemontowaną opisaną w 

projekcie, którą należy przekazać firmie eksploatującej sieć. Konieczne przekazanie do Fortum Karty Przekazania 

Odpadu. 

19. Odtworzenie nawierzchni terenów. 

20. Obsługa geodezyjna. 

21. Nadzór dendrologiczny  

22. Wykonawca nie ma obowiązku płukania sieci ciepłowniczej, chyba że zostanie ona zanieczyszczona w trakcie 

realizacji prac montażowych, w takiej sytuacji Zamawiający może nakazać jej płukania na koszt Wykonawcy 

według wskazanego przez Zamawiającego sposobu płukania. 

23. Dostarczenie koordynatorowi robót Zamawiającego pomiarów powykonawczych sieci ciepłowniczej w wersji 

elektronicznej (format DXF/DWG oraz PDF) niezwłocznie po ich wykonaniu. 

24. Dostarczenie koordynatorowi robót Zamawiającego, na dzień zgłoszenia do odbioru, kompletu dokumentów 

odbiorowych. 

25. Wykonanie projektu wraz z uzgodnieniem Właściciela terenu nasadzeń zastępczych. Liczba nowych drzew do 

nasadzenia = liczba wyciętych drzew + 1 

26. Wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją przez okres 2 lat od protokolarnego odbioru robót. 

27. Montaż tablicy unijnej na ścianie komory (tablicę dostarcza Zamawiający) jeżeli Zamawiający otrzyma 

dofinansowanie z NFOŚiGW. 

 

1.5.1. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac umownych wyłącznie przez osoby zgłoszone w procesie 

zawierania Umowy, posiadające niezbędne kwalifikacje, odpowiednie do zakresu wykonywanych prac; każda 

zmiana osób wymaga uprzedniego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej, z 

podaniem listy osób i musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. 

2. Ścisłego przestrzegania przepisów bhp, przepisów ppoż. oraz ochrony środowiska, w tym w szczególności do: 

a. stosowania na terenie budowy przez osoby realizujące przedmiot Umowy, środków ochrony indywidualnej, 

w tym m. in.: odzieży roboczej chroniącej przed czynnikami gorącymi i płomieniem, kasku z paskiem 

podbródkowym, okularów ochronnych i obuwia roboczego oraz innych środków ochrony w zależności od 

istniejącego zagrożenia, 

b. zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, 

c. utrzymania porządku na terenie budowy, 

d. niedopuszczenia do wykonywania robót przez osoby: 



 

          

 

Strona 7 z 9   
 

 

    
  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3663/2025 

• nieposiadających odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, 

• niezgłoszonych w procesie zawierania Umowy, 

• które nie przeszły szkolenia wprowadzającego na budowę przeprowadzonego przez Zamawiającego, 

e. prowadzenia prac przez osoby w procesie zawierania Umowy, pod odpowiednim nadzorem (w przypadku gdy 

taki jest wymagany przez odpowiednie przepisy), 

f. niedopuszczenia do przebywania i wykonywania robót na terenie budowy osób pod wpływem alkoholu, 

narkotyków lub innych środków odurzających, 

g. przestrzegania zasad określonych w „Ogólnych wymaganiach Fortum w zakresie bhp i ochrony środowiska 

(EHS) dla Wykonawców” oraz „Kodeksie Postępowania dla Dostawców”, pod rygorem naliczenia kar 

umownych, wstrzymania robót oraz odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego, 

h. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

i. stałego monitorowania obecności gazu (odpowiednimi detektorami) w komorach i kanałach ciepłowniczych 

w trakcie wykonywania w nich prac umownych mogących spowodować powstanie wybuchu/pożaru, 

j. naprawienia szkód powstałych w trakcie oraz w wyniku realizacji prac umownych, 

k. przekazywania Koordynatorowi Zamawiającego w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca: 

-  raportu przepracowanych roboczogodzin na budowie wszystkich swoich pracowników oraz 

pracowników podwykonawcy zaangażowanych w realizację Zadań objętych Umową, 

-  informacji o wszystkich zaistniałych wypadkach na budowie, 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego zgłaszania Zamawiającemu ewentualnych 

problemów i trudności w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy oraz dodatkowo na wniosek Zamawiającego, 

pisemnego poinformowania Zamawiającego o stanie realizacji prac umownych. 

4. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do wzajemnej współpracy w celu zapewnienia pracownikom 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

 

1.6. Dokumentacja 

Dokumentację powykonawczą (projekt budowlany wraz z projektem technicznym) należy wykonać i przekazać 

Zamawiającemu: 

• w 3 egzemplarzach w wersji papierowej, tj. komplet I dla inwestycji sieciowych Fortum (przygotowany 

zgodnie z wytycznymi i wymaganiami technicznymi dla sieci ciepłowniczych w spółkach grupy Fortum w 

Polsce), komplet II dla Służb eksploatacyjnych oraz komplet III dla Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (jeżeli zamawiający otrzyma dofinansowanie) , która powinna zawierać 

m.in.: wszystkie niezbędne protokoły odbiorowe określone w aktualnych Wytycznych i wymaganiach 

technicznych dla sieci ciepłowniczych w spółkach Grupy Fortum w Polsce, pomiary powykonawcze sieci 

ciepłowniczej, szkice powykonawcze, mapę powykonawczą z weryfikacją przez Zarząd Geodezji, Kartografii 

i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, protokoły zdania terenów, karty przekazania odpadów, decyzje ZDiUM, 

projekt organizacji ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni, charakterystykę sieci, schematy 

powykonawcze, atesty i certyfikaty na zabudowane materiały, projekt powykonawczy z naniesionymi 

zmianami, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, informację geodety, wypełniony Dziennik 

budowy, mapę powykonawczą w formacie DXF lub DWG, zaświadczenia z PINB i WINB o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu 
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• w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (płyta CD, pendrive lub inny nośnik), w postaci plików 

.pdf oraz plików wygenerowanych bezpośrednio z pliku .dwg 

• geodezyjnych pomiarów powykonawczych w wersji elektronicznej (format DXF lub DWG oraz PDF) 

niezwłocznie po ich wykonaniu 

 

Instalację alarmową należy sprawdzić w zakresie poprawności jej montażu i działania - z przeprowadzonych 

pomiarów należy sporządzić protokół kontrolny wraz z dokumentacją zdjęciową oraz wykres (wykresy muszą 

zawierać adres inwestycji, datę pomiaru oraz informację dotyczącą pętli, rzeczywistą długość odcinka) i dołączyć do 

dokumentacji powykonawczej. 

 

2. Płatności 

Płatności zostaną zrealizowane w podziale na etapy: 

 

Etap 1 – wykonanie zamówienia (próba ciśnieniowa) na podstawie projektu budowlanego (w tym technicznego) – 

80 % wynagrodzenia Wykonawcy netto 

Etap 2 – wykonanie zamówienia wraz z uruchomieniem i , odbiorem kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz 

uzyskanie zaświadczeń z PINB i WINB o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – 20 % wynagrodzenia Wykonawcy 

netto 

 

 

3. Wynagrodzenie i termin płatności 

Wynagrodzenie i termin płatności zostanie uzupełnione po zakończeniu postępowania przetargowego.   

4. Adres e-mail do przesyłania faktur: 

Fortum Network Wrocław Sp. z o.o. Fortum.PL9850@bscs.basware.com  

 

5. Kary umowne 
5.1. Kara za zwłokę w rozpoczęciu robót wg. terminów określonych w pkt. 1.4.3 d - 0,5% wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kary za zwłokę będą naliczane do dnia faktycznego 

wykonania czynności wskazanych w punkcie 1.4.3 d. 

5.2. Kara za zwłokę w realizacji danego etapu Umowy wyszczególnionych w pkt. 1.3 - 0,5% wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kary za zwłokę będą naliczane do dnia zgłoszenia gotowości 

do odbioru, jeśli czynności odbiorowe potwierdzą wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową. W 

przypadku procedury usuwania wad, kary umowne będą naliczane do zgłoszenia ponownej gotowości do 

odbioru, jeśli ponowne czynności odbiorowe potwierdzą wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową. 

5.3. Kara za nienależyte wykonanie umowy – w przypadku realizacji Przedmiotu Umowy w sposób skutkujący 

wystąpieniem istotnych odstąpień od zatwierdzonej Dokumentacji Fortum (dokumentacji projektowej w 
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rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane), nieuzgodnionych wcześniej z Zamawiającym – 20% wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy netto za każdy przypadek. 

5.4. Kara umowna za nieusunięcie Wady w terminie - 0,5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy netto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. Kary za zwłokę będą naliczane do dnia faktycznego usunięcia Wady. 

6. Załączniki 

1. Projekty opracowane przez Pracownię Projektową „PRO-INSTAL” Irena Marówka zgodne z opisem w pkt. 1.2 


