Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

H dla Matopolski - Polska Unie Europejska

| N\ MALOPOLSKA

Zalacznik nr 5 Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr...

zawarta w dniu ....... ........ roku w Mystowicach pomiedzy:

TRANSGOR SPOLKA AKCYJNA 7z siedzibg przy ul. Fabryczna 7a, 41-404 Mystowice,
spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy Katowice — Wschdéd w Katowicach, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000152823, posiadajgca numer NIP
222-00-19-557, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 509 630,00 zt wptacony w catosci,
reprezentowang przez:

zwanym dalej Zamawiajgcym, a

Firma ..., NIP ...., KRS ..., wysokos¢ kapitatu zaktadowego .... zt,

reprezentowanym przez:

zwang dalej ,Wykonawcg”.

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejsze] umowy jest realizacja inwestycji w formule ,zaprojektuj i

wybuduj”, polegajgcej na:
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1.1. Zaprojektowaniu, budowie, montazu instalacji farmy fotowoltaicznej (PV) o mocy 307—
308 kWp z przebudowg dachu budynku zaplecza technicznego pokrytego ptytami
azbestowymi wg koncepcji inwestora wraz z magazynem energii oraz stacji trafo z
przytaczem energetycznym

1.2. Budowie magazynow energii o mocy 300 kW i pojemnosci 1,2 MWh,

1.3. Budowie i montazu stacjonarnych stacji tadowania (3x120 kW) oraz mobilnej stacji

tadowania o mocy 40 kW,

2. Zamowienie realizowane bedzie w czterech nastepujgcych etapach:
2.1. Etap pierwszy:

2.1.1. Sporzadzenie inwentaryzacji istniejgcej zabudowy, terenu w zakresie
umozliwiajgcym poprawng realizacje przedmiotu zamowienia. Inwentaryzacja
powinna obejmowa¢ m.in. prace geologiczne, ocene stanu technicznego
istniejgcej zabudowy potwierdzajgce prawidtowy i skuteczny montaz elementow
instalacji fotowoltaicznej w gruncie jak i na istniejgcych obiektach budowlanych.

2.1.2. Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego w niezbednym zakresie
wszystkich koniecznych branz wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i
pozwolen, jezeli zakres jej realizacji tego wymaga. Nalezy uwzgledni¢ wytyczne
do projektu w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu dwuspadowego pokrytego
ptytami azbestowymi wg projektu inwestora.

2.1.3. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe.

2.2. Etap drugi:

2.2.1. Powotanie kierownika budowy oraz kierownikdw branzowych o ile bedg
wymagani.

2.2.2. Przejecie placu budowy.

2.2.3. Wykonanie konstrukcji dachowej i konstrukcji wsporczej oraz wykonanie
instalacji fotowoltaicznej na dachach budynkéw bedgcych wiasnoscig Inwestora.

2.2.4. Wykonanie konstrukcji oraz montaz instalacji fotowoltaicznej na gruncie.
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2.2.5. Montaz instalacji fotowoltaicznej (czesciowo na gruncie, czesciowo na dachach
budynkéw bedacych wiasnoscig Inwestora) o tgcznej mocy od 307 do 308 kWp
na dziatkach nr 1456/7,

2050, 555/50, 555/52, 555/23, 506/33, 506/27, 506/28, 506/16, 506/31, 506/32
zlokalizowanych w gminie Trzebinia.

2.2.6. inne niezbedne prace ktére sg niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

2.3. Etap trzeci:

2.3.1. Rozbudowa istniejgcego przytgcza energetycznego z mocy 40 kW do 500 kW.
Dostawa i montaz stacji trafo oraz wykonanie przytgcza SN do stacji trafo oraz
wykonanie przytgczy kablowych do poszczegolnych elementdéw inwestycji, tj.
falownikéw fotowoltaicznych, magazyndéw energii, tadowarek elektrycznych.

2.3.2. Budowa okablowania strukturalnego miedzy budynkami i elementami
inwestycji oparta o technologie kabli swiattowodowych jednomodowych oraz
okablowania miedzianego kat. 6 w obrebie poszczegdlnych elementow.

2.3.3. Dostawa i montaz trzech stacji tadowania, kazda o mocy 120kW i dostawie 1
mobilnej stacji tadowania o mocy 40kW.

2.3.4. Dostawa i montaz magazynow energii o sumarycznej mocy 300kW i
pojemnosci 1,2 MWh.

2.3.5. Optymalizacja i wdrozenie systemu zarzgdzania energia BMS. Wdrozenie
systeméw monitorowania poszczegodinych elementdéw inwestycji ( obejmujgcej
budowe instalacji fotowoltaicznej o mocy od 307 kWp do 308 kWp, budowe
magazynow energii o tgcznej mocy 300kW i pojemnosci 1,2 MWh oraz budowe
3 stacji tadowania kazda o mocy 120kW i dostawe 1 mobilnej stacji tadowania o
mocy 40kW, przeznaczonych do fadowania pojazdow elektrycznych) oraz
wyswietlania parametrow z systemu zarzgdzani autobuséw wraz z niezbednym
sprzetem wizualnym, sieciowym i komputerowym.

2.4. Etap czwarty:
2.4.1. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacja geodezyjna

wykonanych prac oraz niezbedne odbiory PINB i UDT jezeli sg wymagane
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2.4.2. Uruchomienie instalacji wraz z czynnosciami zgtoszenia do witasciwych
miejscowo organdw administracji m.in. Operatora Systemu Dystrybucyjnego tj.
Tauron Dystrybucja S.A., organu Panstwowej Strazy Pozarnej , PINB oraz inne
instytucje jezeli jest to wymagane.
2.4.3. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
2.4.4. Przekazanie inwestycji Zamawiajgcemu do okresu testowego. W czasie trwania
okresu testowego przewidziano szkolenie pracownikow.
3. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia okreslajg nastepujgce dokumenty:
3.1. Zatgcznik nr 1 Program funkcjonalno-uzytkowy oraz
3.2. Zalgcznik nr 1.1 Specyfikacja techniczna
3.3. Koncepcja wzmochienia dachu budynku zaplecza technicznego bazy transportowej

Transgoru S.A. w Trzebini

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami
zamowienia, tj. niniejszg umowag, opisem przedmiotu zamdwienia, zapytaniem ofertowym

oraz ofertg Wykonawcy.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia, a zakonczenie
realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do dnia 31.10.2025r.

2. W terminie 5 dni, liczac od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje Harmonogram
Rzeczowo - Finansowy (dalej Harmonogram) i przedtozy go Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy wymaga, aby Harmonogram byt zgodny z ponizszymi zatozeniami:

— realizacja Etapu pierwszego do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy,
— realizacja Etapu drugiego: - czerwiec — sierpien 2025 r.

— realizacja etapu trzeciego: sierpien — wrzesien 2025 r.
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3. Zamawiajgcy w terminie 5 roboczych dni liczagc od dnia ztozenia Harmonogramu moze
zgtosi¢ do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca zobowigzany jest do
korekty Harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz do ponownego
przediozenia go Zamawiajgcemu w terminie kolejnych 3 dni. Zamawiajgcy zatwierdza
poprawiony Harmonogram w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia jego ztozenia.

4. Za date wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez
Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego wraz z
zalgczonym os$wiadczeniem Wykonawcy o wykonaniu catego zakresu zamowienia
wynikajgcego z zapisdw umowy, - 0 ile zgtoszenie takie zakonczy sie podpisaniem przez
strony protokotu odbioru koncowego lub jesli protokét taki nie zostanie podpisany z winy
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o
okolicznosciach mogacych mieé¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w ust. 1 w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystgpienia
w/w okolicznosci, jednak nie podzniej niz na 7 dni przed uptywem terminu realizacji
przedmiotu umowy (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jezeli
okolicznosci te wystgpity pdzniej - powiadomienie powinno nastgpi¢ niezwtocznie, tj. tak
szybko, jak przy zachowaniu nalezytej starannosci bedzie to mozliwe.

6. Termin, ustalony w ust. 1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajgcych z:

6.1. przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

6.2. dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajkow generalnych lub lokalnych)
majgcej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania przedmiotu umowy;

6.3. 3) warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  prowadzenie  prac,
przeprowadzenie prob i sprawozdan, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci takich
jak: temperatura powietrza ponizej -10 st. C, silny wiatr uniemozliwiajgcy prace,
gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi, opady $niegu, a brak mozliwosci realizacji robot ze wzgledu na te

warunki atmosferyczne utrzymuje sie przez okres co najmniej 10 dni;
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6.4. 5) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ w szczegolnosci prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia;

6.5. wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

7. W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystgpienia opdznieh strony ustalg w drodze
pisemnego aneksu do umowy nowe terminy realizacji z tym, ze okres przesuniecia terminu
zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego
okresu przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby dokfadne obliczenie okresu nie byto
mozliwe, przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci

okres.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalajag, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie prac stanowigcych

przedmiot umowy stanowi wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej w ztozonej

ofercie: wynagrodzenie ogétem netto w wysokosci: ........... zt (stownie: ...l )
podatek VAT w wysokos$ci 23%, tj.: ........... zt (stownie: ... )
wynagrodzenie ogotem  brutto w  wysokosci:  .................. zt  (stownie:

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, uwzglednia
wszystkie czynniki cenotwdércze zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, réwniez takie,
ktore nie wynikajg wprost z niniejszej umowy, a sg niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy, oraz wszelkie koszty zwigzane z warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego w

zapytaniu ofertowym, w tym w szczegdlnosci w Opisie przedmiotu zamdwienia.
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Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu prac objetych niniejszg

umowa, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust 1.

W zwigzku z tym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane z

nieprawidtowym skalkulowaniem ceny lub pominieciem pewnych elementéw niezbednych

do prawidtowego wykonania umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie podlega waloryzaciji
ze wzgledu na wzrost kosztow produkgji, wahania kursow walutowych, wysokos¢ inflacji,
wzrost wskaznikéw cen w produkcji budowlano-montazowej itp.

4. Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenie czesciowe na podstawie faktur wystawionych po
realizacji kazdego z Etapéw, z tym ze:

1.1. Po wykonaniu Etapu 1 Wykonawca wystawi fakture 5% kwoty okreslonej w §3 ust. 1

1.2. Po wykonaniu Etapu 2 Wykonawca wystawi fakture 40% kwoty okreslonej w §3 ust. 1

1.3. Po wykonaniu Etapu 3 Wykonawca wystawi fakture 45% kwoty okreslonej w §3 ust. 1

1.4. Po wykonaniu Etapu 4 Wykonawca wystawi fakture 10% kwoty okreslonej w §3 ust. 1

5. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, stanowi podpisany przez Inspektora
Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy odpowiednio
protokét odbioru czesciowego dla Etapow 1, 2, 3 i protokotu odbioru koncowego
przyjetego bez zastrzezen, o ktérym mowa w § 9.

6. Do kazdej z faktur Wykonawca dotaczy:

1) dowody potwierdzajgce dokonanie przez Wykonawce zapftaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (w tym w
szczegolnosci potwierdzenie dokonania przelewu, potwierdzenie przekazania gotowki,
itp.);

2) os$wiadczeniami podwykonawcdw o uiszczeniu przez Wykonawce catego
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane prace.

7. Strony postanawiajg, ze w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT majgcej
zastosowanie do przedmiotu umowy, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto, a
wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

8. Zaptata za poszczegolne elementy przedmiotu Umowy bedzie wyptacana Wykonawcy

przelewem bankowym na ponizszy numer rachunku bankowego ................... , W
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terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi
zatgcznikami wymienionymi w ust. 6.

9. Zamawiajgcy dokona zaptaty wytgcznie na rachunek bankowy ujawniony w
elektronicznym wykazie podmiotoéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, na tzw. ,biatej
liscie podatnikow”, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug (,Wykaz”). W przypadku, gdy wskazany w ust. 4 numer rachunku
bankowego nie jest ujawniony w wykazie, na ktory Zamawiajgcy zobowigzany jest
dokona¢ zaptaty wynagrodzenia (ceny), uprawnia to Zamawiajgcego do wstrzymania sie
z dokonaniem zapfaty, az do:

9.1. dnia ujawnienia rachunku bankowego w wykazie ,(lub)
9.2. dnia wskazania Zamawiajgcemu innego rachunku bankowego ujawnionego w
wykazie, na ktéry Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptaci¢ wynagrodzenie.

Wstrzymanie sie z zaptatg wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy
do naliczenia odsetek za opoOznienie w zapfacie przez Zamawiajgcego, jak réwniez
wszelkich innych negatywnych konsekwencji dla Zamawiajgcego (np. podstawy do
odstgpienia, wypowiedzenia lub rozwigzania umowy, zaptaty kar umownych lub
odszkodowania).

10. Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
11. Zamawiajgcy informuje, ze zrodio finansowania przedmiotu niniejszej umowy stanowia:
11.1. Srodki wtasne Zamawiajgcego,
11.2. Srodki pochodzace z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, z Programu
Fundusze Europejskie dla Matopolski 2021-2027, O$ priorytetowa Fundusze
europejskie dla sprawiedliwej transformacji Matopolski Zachodniej, Dziatanie 8.12

Transformacja transportu

§4
Podwykonawcy

1. Przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca, kazdorazowo za pisemng zgodg
Zamawiajgcego, moze wykona¢ przy pomocy podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow.
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2. Wykonawca lub podwykonawca chcacy powierzy¢é cze$¢ prac w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy odpowiednio podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom,
obowigzani sg stosowac sie do postanowien niniejszego paragrafu. Niewypetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce obowigzkéw w nim okreslonych stanowi podstawe do
natychmiastowego zgdania przez Zamawiajgcego usuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z realizacji Umowy, a w przypadku podwykonawcdw realizujgcych roboty
budowlane, do ich usuniecia z terenu budowy.

3. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo na roboty budowlane lub dokonaé jej zmiany, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu tej umowy lub projektu jej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy
lub projektem jej zmiany.

5. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy lub projektu jej
zmiany, jezeli projekt tej umowy lub projekt jej zmiany:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w Zapytaniu,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu,

3) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jest wyzsze w stosunku do wartosci prac wynikajgcych z niniejszej
Umowy.

6. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, projekt umowy o podwykonawstwo uwaza sie

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopig umowy Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada dokument potwierdzajgcy, ze
osoby zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

8. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich naleznosci na
rzecz swoich podwykonawcow zgodnie z odpowiednimi postanowieniami umow
wigzgcych Wykonawce z podwykonawcami.

9. W przypadku braku ptatnosci naleznej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz przedstawi dokumenty, z
ktérych wynika uzasadniajgce wstrzymanie lub odmowe zaptaty. Kazdy stwierdzony przez
Zamawiajgcego przypadek nieuzasadnionego niedokonania przez Wykonawce ptatnosci
na rzecz podwykonawcy bedzie traktowany jako naruszenie obowigzkéw umownych
przez Wykonawce.

10. Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie
dokonuje pfatnosci za wykonane prace wowczas Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy
0 zajecie stanowiska, w tym zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej dotyczacych
zgtoszonego zadania, wyznaczajgc Wykonawcy ku temu termin nie krotszy niz 7 dni od
dnia otrzymania informaciji.

11. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 10, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

12. Bezposrednia zapftata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy dotyczy wylgcznie wynagrodzenia wymagalnego przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

13. Bezposrednia zaptata dokonana przez Zamawiajgcego obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

zgode.
§5

Zasady akceptacji i odbioru dokumentaciji projektowej

1. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg, objetg Przedmiotem umowy:

a) 3 egzemplarzy - w formie papierowej (niezaleznie od ilosci egzemplarzy koniecznych
do przekazania do Organéw),
b) 1 egzemplarz w formie elektronicznej (edytowalnej i w formacie PDF).

2. Za termin przekazania dokumentacji projektowej przyjmuje sie dzien przekazania
kompletnej, uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz z oswiadczeniem Wykonawcy,
0 ktérym mowa w ustepie ponizej.

3. Wraz z dokumentacjg przekazane zostang oryginaty i odpisy dokonanych koniecznych
uzgodnien, oryginaty decyzji administracyjnych, map oraz inne zrédtowe dokumenty
umozliwiajgce odtworzenie dokumentacji, w tym pliki zrédtowe z programu projektowego.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zaopatrzenie dokumentacji projektowej lub jej czesci,
stanowigcej przedmiot odbioru o wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, iz nie
istniejg zadne wady dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana
zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz, ze zostata przekazana w

stanie petnym i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.
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5. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, o ktorym mowa powyzej, stanowig
integralng czes¢ dokumentacji projektowe;j.

6. Przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego przy udziale
osoby wskazanej w umowie jako osoba upowazniona z ramienia Zamawiajgcego.
Przekazanie dokumentacji bedzie traktowane jako zgtoszenie prac projektowych do
akceptacji potwierdzone protokotem przekazania.

7. W terminie do 14 dni od daty przekazania dokumentaciji projektowej Zamawiajgcy dokona
sprawdzenia dokumentacji projektowej, a nastepnie wezwie do usuniecia wad lub brakéw
dokumentacji albo dokona dokumentaciji projektowe;.

8. W razie stwierdzenia wad lub brakow dokumentacji projektowej objetej Przedmiotem
umowy w trakcie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 7

- Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia stwierdzonych wad lub brakow w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego na pismie, nie krétszym niz 7 dni roboczych. Po tym

terminie Zamawiajgcy bedzie naliczat kary umowne, zgodnie z postanowieniami § 13 umowy.

9. Uzupetienia, korekty i wyjasnienia do dokumentacji projektowej objetej Przedmiotem
umowy zgtoszone przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy oraz w

okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca wykona nieodptatnie.

§
6 Obowigzki Wykonawcy — Realizacja Robét Budowlanych

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig, w
sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang oraz zasadami
wiedzy technicznej.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o stanie realizacji
przedmiotu zamowienia, w tym do bezzwtocznego, nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty
wezwania, przedstawiania wszelkich objetych wezwaniem dokumentdw lub informacii.

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego uzyska wszelkie decyzje

administracyjne, uzgodnienia, nadzory branzowe, opinie, licencje itp. potrzebne do
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wybudowania, i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy. Wszelkie ewentualnie
koszty zwigzane z uzyskaniem i wypetnieniem decyzji ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedifozy szczegoty organizacji i metod
przyjetych do realizacji robot.

5. W przypadku odnalezienia na placu budowy przedmiotéw wartosciowych,
niebezpiecznych i innych pozostatosci interesujgcych pod wzgledem geologicznym,
historycznym czy archeologicznym, Wykonawca zobowigzany jest bezzwiocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie organy. Wykonawca zobowigzany jest do
umozliwienia przeprowadzenia badan i innych czynnosci wskazanych przez odpowiednie
organy.

6. Wykonawca, przy wykonywaniu rob6t budowlanych, zobowigzany jest do stosowania
wyrobow budowlanych o odpowiedniej jakosci, odpowiadajgcych przede wszystkim:

6.1. wymogom wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

6.2. wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

6.3. wymaganiom Zapytania.

7. Wykonawca, przed zastosowaniem wyrobow budowlanych przy wykonywaniu robot
budowlanych uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru w stosunku do wskazanych wyrobéw
budowlanych, po przedstawieniu: wniosku materiatowego wraz z dokumentami, tj. w
szczegolnosci: swiadectwem zgodnosci z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi
lub europejskimi aprobatami technicznymi.

8. Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania proéb, jakiekolwiek materiaty
czy wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposob niezgodne z niniejszg
Umowa, to Zamawiajgcy bedzie moégt takie materiaty lub wykonawstwo odrzucic¢
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Wykonawca woéwczas bezzwitocznie usunie wade i
zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom niniejszej Umowy oraz
usunie z terenu budowy wadliwy materiat.

9. Wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego koszty wykonania badan, inspekcji, pomiarow
oraz prob, o ktérych mowa powyzej, w przypadku stwierdzenia na ich podstawie

wadliwosci materiatéw lub wykonawstwa, obcigzajg Wykonawce.
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10. W przypadku, gdy dla catkowitego wykonania przedmiotu zamdwienia wystgpi
koniecznos$¢ realizacji robét dodatkowych, nieobjetych zakresem Przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o
koniecznosci ich wykonania i uprzedniego pisemnego przedstawienia zakresu, wartoSci i
czasu ich wykonania. W/w informacja powinna by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Przystgpienie do wykonania robot dodatkowych bez uprzedniego zyskania zgody
Zamawiajacego na ich realizacje i uzgodnienia warunkow ich wykonania realizowane
bedzie na wytaczne ryzyko i koszt Wykonawcy.

11. Przy realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

11.1. przestrzegania przepisow bhp, p.poz. i ochrony $rodowiska, w tym
zagospodarowania odpaddw,

11.2. biezacego prowadzenia dokumentacji budowy (robdt) i terminowego
sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej,

11.3. zabezpieczenia i zgtoszenia wszelkich odkryé i wykopalisk o znaczeniu
historycznym wiasciwym organom i Zamawiajgcemu oraz zapewni¢ na swoj koszt
nadzory archeologiczne.

12. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w zwotanych przez Zamawiajgcego naradach,
do uczestnictwa ktérych wyznaczy umocowanego przedstawiciela.

13. Wykonawca oswiadcza, ze posiada umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
przedsiebiorcy oraz ubezpieczenia wymagane przez Zamawiajgcego, do wysokosci
wartoéci przedmiotu zamowienia. Ubezpieczenie powinno obejmowac szkody powstate w
zwigzku z budowag wyrzgdzone osobom trzecim (osobowe i rzeczowe) oraz w mieniu
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy udokumentowania
zawarcia umowy ubezpieczenia. Brak ubezpieczenia moze by¢ przyczyng odstgpienia od
Umowy z wytgcznej winy Wykonawcy. Brak ubezpieczenia moze by¢ przyczyng
nieprzekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawcy nie

bedzie przystugiwac prawo przedtuzenia czasu trwania Umowy.
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§7

Kierownik Budowy. Inspektor Nadzoru

Funkcje Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy petni: ...................
Funkcje Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni: ....................
3. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do:
1) podejmowania zobowigzan finansowych zwigzanych z niniejszg Umowa,
2) zmian postanowien zawartej Umowy,
3) skfadania oswiadczen w imieniu Zamawiajgcego wykraczajgcych poza zakres jego
obowigzkow.

4. Inspektor Nadzoru bedzie petnic obowigzki, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo
budowlane. Inspektor Nadzoru bedzie koordynowat czynnosci nadzoru inwestorskiego
zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane.

5. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mie¢ forme pisemng. Jezeli
zajdzie koniecznos¢ wydania polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosowac sie
do tego polecenia, a wydajgcy polecenie powinien wystawi¢ pisemne potwierdzenie
swojej decyzji najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych.

6. Inspektor Nadzoru w czasie trwania robét jest zobowigzany do dziatan wynikajgcych z
przepisdw prawa, a w szczegolnosci:

1) Kkontrolowania zgodnosci prowadzenia robét z Umowg i dokumentami budowy,

2) kontrolowania jakosci robét i zastosowanych materiatéw,

3) kontroli terminowos$ci wykonania robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym,

4) kontrolowania przestrzegania Prawa budowlanego i odpowiedniego prowadzenia
dokumentéw budowy,

5) wspotpracy z organami nadzoru budowlanego,

6) opiniowania wszelkich wnioskow skftadanych do Zamawiajgcego przez Wykonawce,

7) uzgodnienia z Zamawiajgcym spraw wymagajgcych jego akceptacji oraz biezgcego

sktadania informacji o realizacji Umowy.
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7. Wykonawca zastosuje sie do wszelkich polecen i instrukcji wynikajacych z zakresu

uprawnien Inspektora Nadzoru.

§9
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze Przedmiot Umowy wykonany zostanie zgodnie z
Harmonogramem do niniejszej Umowy. Kazdorazowo wykonanie Etapu prac stwierdzane
bedzie za pomocg protokotu odbioru czesciowego, za$ wykonanie ostatniego etapu
realizacji prac potwierdzone zostanie protokotem odbioru koncowego.

2. Wykonawca kazdorazowo zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru,
wyznaczajgc jednoczesnie date czynnosci odbiorowych, ktérej termin nie moze jednakze
zostac ustalony wczesnie niz na 7 dni po zawiadomieniu Zamawiajgcego o gotowosci do
jego przeprowadzenia.

3. Z czynno$ci odbiorowych sporzgdza sie protokot odbioru, stosownie do postanowienh ust.
1, do podpisania ktérego obowigzani sg przedstawiciele obydwu Stron, z zastrzezeniem,
ze w przypadku niestawienia sie prawidtowo umocowanego przedstawiciela Wykonawcy
na wyznaczony termin odbioru, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do jednostronnego
dokonania czynnosci odbiorowych, ze skutkiem dla obydwu Stron.

4. Jezeli w toku czynnoséci odbioru prac lub robét zostang stwierdzone wady lub usterki,
Zamawiajgcy moze wg wtasnego wyboru:

4.1. w przypadku stwierdzenia wad istotnych — odmoéwi¢ odbioru prac lub robo6t do czasu
usuniecia wad, wskazujgc jednoczesnie termin usuniecia wad i date kolejnego
odbioru,

4.2. w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych — dokona¢ odbioru prac lub robdt
wyznaczajgc termin usuniecia wad,

4.3. w przypadku stwierdzenia wad istotnych — odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.

§11
Gwarancja i rekojmia
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1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym okres
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy.

2. Przy dokonywaniu odbioru kohcowego Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji
jakoéci na wykonany Przedmiot Umowy, w tym na zastosowane wyrobow budowlanych
(materiaty i urzgdzenia).

3. Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg
przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem
postanowieh zawartych w niniejszej Umowie oraz w Dokumencie udzielenia gwarancji
jakosci.

4. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie, o ktérym mowa w §
3 Umowy obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania
obowigzkoéw wynikajgcych z udzielonych gwaranciji.

5. Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady, jak
réwniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci i
innych roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa.

6. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna swdéj bieg od
nastepnego dnia po odbiorze kohcowym.

7. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na caty przedmiot umowy naokres .....................
miesiecy, ktory rozpoczyna sie od nastepnego dnia po odbiorze koncowym, z
zastrzezeniem ust. 8

8. Okres gwarancji (liczony od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego) wynosi:
8.1. na moduty fotowoltaiczne:

— minimalna gwarancja producenta na wykonanie produktu: 20 lat
— minimalna gwarancja producenta na liniowy spadek mocy: 30 lat
8.2. Inwertery wykorzystywane do instalacji fotowoltaicznej:

— system bezpieczenstwa DC: zintegrowany elektroniczny mechanizm odtgczania DC,
min gwarancja producenta na produkt 12lat
8.3. Konstrukcja wsporcza dachowa - gwarancja producenta min. 12 lat

8.4. Konstrukcja wsporcza gruntowa - gwarancja producenta min. 15 lat
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8.5. Magazyn energii - minimalna gwarancja producenta 10 lat lub 6 tys. Cykli do 70%

stanu sprawnosci

9. Jezeli okres gwarancji na materiaty lub urzgdzenia zastosowane do wykonania robot,
udzielonej Wykonawcy przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzgdzen
bedzie dluzszy niz okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce,
wowczas Wykonawca, niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu, przeniesie na Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej
gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajgcemu stosownych dokumentow
gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja zostata udzielona podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a
nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego. Wszelkie koszty z tym zwigzane pokrywa
Wykonawca

10. Usuniecie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktoérym byly prowadzone roboty, chyba
ze do jej skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

11. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w
szczegoblnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade lub usterke
na inne miejsce.

12. Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze
Stron. W odniesieniu do odbioru prac zwigzanych z usunieciem wad odpowiednie
zastosowanie majg postanowienia § 9 niniejszej Umowy.

13. W przypadku wystgpienia awarii serwis zareaguje w terminie ..................... 1. od chwili
zgtoszenia awarii.

14. Wszelkie awarie bedgce wynikiem wystgpienia wady, usterki, btedu lub niedorébki, ktore
wystgpig w okresie obowigzywania, gwarancji Wykonawca usunie na witasny koszt w
terminie nie diuzszymniz ...................... 2 od daty ich zgtoszenia,

15. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji ulega

przediuzeniu o czas, ktéry uptynat od czasu zgtoszenia usterki do momentu jej usuniecia.

1 Termin zostanie uzupetniony na podstawie oferty wykonawcy
2 Termin zostanie uzupetniony na podstawie oferty wykonawcy
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16. Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad lub usterek w sposdb przez siebie okreslony,

a Wykonawca zwigzany jest zgdaniem Zamawiajgcego.

§ 12

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy, poza przypadkami
przewidzianymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, jezeli Wykonawca:

1.1. porzuca roboty, lub w inny sposéb otwarcie okazuje swéj zamiar nierealizowania
swoich zobowigzan wediug Umowy,

1.2. bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji Przedmiotu Umowy i pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego nie przystgpit do niej w tym terminie,

1.3. bez uzasadnionych przyczyn przerwie realizacje Przedmiotu Umowy i nie bedzie go
realizowat pomimo wezwania Zamawiajgcego,

1.4. ze wzgledu na okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ zgodnie z Umowag
pozostaje w zwtoce w wykonaniu ktéregokolwiek etapu realizacji inwestycji zgodnie z
Harmonogramem lub w zrealizowaniu prac w terminie w stosunku do pierwotnego
terminu Umowy zgodnie z Harmonogramem,

1.5. podzleca catos¢ lub czesé Przedmiotu Umowy lub dokonuje cesji Umowy, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego,

1.6. nie wykonuje lub wykonuje wadliwie Przedmiot Umowy i nie usunie naruszenia w
terminie 7 dni od dnia wezwania lub — jesli usuniecie w tym terminie nie bedzie mozliwe
— nie przystagpi do jego usuwania lub po rozpoczeciu usuwania bezzasadnie od niego
odstgpi lub nie ukonczy w odpowiednim terminie,

1.7. opOznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji Umowy lub wyodrebnionej jej
czeéci (Etapu) i jest prawdopodobne, ze nie zdota go ukonczy¢ w uméwionym
terminie. Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu
odstgpi¢ od Umowy przed uptywem terminu jej wykonania,

1.8. razgco narusza przepisy O bezpieczenstwie i higienie pracy, o ochronie

przeciwpozarowej, ochronie Srodowiska, czy ustawy o odpadach,
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1.9. okaze sie niewyptacalny lub ztozony zostanie przeciwko niemu wniosek o wszczecie
postepowania naprawczego lub w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete
postepowanie upadtosciowe,

1.10. proponuje osobie bedacej pracownikiem Zamawiajgcego zatrudnienie lub
korzys$¢ majgtkowg za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od podjecia dziatania
zwigzanego z przedmiotem Umowy,

1.11. nie posiada umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
przedsiebiorcy oraz ubezpieczen wymaganych przez Zamawiajgcego.

2. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z wyzej wskazanych przyczyn uprawniajgcych
Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania
prawa do odstgpienia od Umowy w terminie 60 dni od daty powziecia informacji o
przyczynie.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstgpienia
od Umowy sporzadzi protokédt inwentaryzacyjny robdt wykonanych do tejze daty. W
przedmiotowym protokole stwierdzone zostanie wykonanie i stan zaawansowania
wykonania poszczegodlnych elementéw Przedmiotu Umowy. Protokét inwentaryzacii robot
po jego akceptacji przez Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury.

§ 13

Kary umowne i odszkodowanie

1. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia od Wykonawcy kar umownych w
przypadku:
1.1. zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, liczonego odrebnie dla kazdego z Etapow —
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwioki,
1.2. zwtoki w usunigciu wad — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3

ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
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1.3. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego zatwierdzonemu podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5000,00 PLN za kazdy stwierdzony
przypadek,

1.4. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto wskazanego w § 3 ust.
1 Umowy za kazdy dzieh opoznienia,

1.5. nieprzedtozenia w terminie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian — w wysokos$ci 1.000,00 PLN za kazdy
dzien opdznienia,

1.6. nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu jej zmian — w wysokosci 10.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek,

1.7. odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy,

1.8. naruszenia przepisOw o bezpieczenstwie i higienie pracy, ochronie przeciwpozarowej,
ochronie srodowiska, ustawy o odpadach — w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek,

1.9. niezabezpieczenia Placu Budowy lub jego czeéci zgodnie z postanowieniami Umowy
— w wysokosci - 1.000,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek,

2. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie moga przekroczy¢ 100% wynagrodzenia netto
wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajgcego  wysoko$¢  zastrzezonych kar umownych (odszkodowanie
uzupetniajgce), jezeli poniesiona wskutek dziatania Wykonawcy szkoda przewyzszy

wartos¢ naliczonych z tegoz tytutu kar umownych.

§ 14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie

........................ 0 wartosci zt stownie:
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................................................. ztotych, co stanowi 5% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad po stwierdzonych
przy odbiorze jak i w okresie rekojmi i gwarancji.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy byto ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, bezwarunkowo i nie zawierato
zapisOw o ograniczeniu odpowiedzialnosci oraz zachowato moc wigzgcg w okresie
wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub  prawnych
okolicznoéciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécona
w terminie 30 dni od dnia obustronnego podpisania bezusterkowego Protokotu Odbioru
Koncowego.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu ogdinej gwaranciji i rekojmi za
wady robot, wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrdécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu ogdlnej gwarancji
(gwarancji na caty przedmiot umowy), o ktérej mowa w § 11 ust. 7 i rekojmi.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w niniejszej umowie.

9. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed

wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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10. Jezeli Wykonawca w terminie okredlonym w ust. 9 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac¢ bedzie dotychczasowe zabezpieczenie lub
zmiany formy zabezpieczenia na gotéwke i potrgcenia z faktur Wykonawcy z tytutu
realizacji przedmiotu umowy.

11. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcey Srodki pieniezne, o ktérych mowa w ust.10 z tytutu
realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez
Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia,

z zastrzezeniem prawa do dokonywania ewentualnych potrgcen.

§ 15

Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu
umowy w przypadku:

1.1. zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego:

- zawieszenie/przerwanie robot przez Zamawiajgcego,

- koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe jezeli w/w majg
wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

- konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych jezeli zamowienia te majg wptyw
na termin wykonania przedmiotu umowy,

1.2. zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego
jak iod Wykonawcy w szczegdlnosci niekorzystnych i nietypowych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie prac zgodnie z niniejszg umowg
i zasadami wiedzy technicznej, koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu
robét, realizacji robot budowlanych dodatkowych oraz robot zamiennych, ktérych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamoéwienia podstawowego,

zaistnienia sity wyzszej.
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2. Koniecznosé wprowadzenia zmian, o ktérych mowa powyzej zostanie stwierdzone
protokotem koniecznosci podpisanym przez obie Strony zawierajgcym uzasadnienie
faktyczne dla wprowadzenia zmiany oraz wskazanie okresu o jaki nastgpi¢ ma wydtuzenie
lub skrocenie terminu.

3. Za przediuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie.

4. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.

5. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 lit. a) tir. 1-3
oraz w lit. b) termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, zastrzezenie nie
dotyczy koniecznoéci realizacji dodatkowych robo6t budowlanych, w przypadku ich
wystgpienia przedituzenie umowy moze nastgpi¢ na okres réwny okresowi ich realizaciji.

6. Zamawiajgcy przewiduje ponadto mozliwos¢ dokonania zmian umowy w nastepujgcych
przypadkach:

6.1. regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy,
wywotujgcych potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany
albo majgcych wptyw na realizacje zamowienia,

6.2. wydania decyzji administracyjnych lub innych aktéw wiadzy (decyzja wtadz
publicznych, oczekiwanie na nieprzewidziane wczesniej konieczne wyniki ekspertyz,
wyrok sadu itp.) jezeli ich wydanie nastgpito na skutek okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy,

6.3. zmian umowy o dofinansowanie projektu lub jej rozwigzaniu,

6.4. zmiany danych dotyczgcych Zamawiajacego lub Wykonawcy,

7. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu

pod rygorem niewaznosci.

§ 16

Prawa autorskie
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1. Wszelkie zwroty oraz postanowienia niniejszego paragrafu nalezy rozumieé¢ zgodnie z
ustawg z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a uregulowania
w nim zawarte dotyczg wytgcznie kwestii zwigzanych z autorskimi prawami majgtkowymi
oraz osobistymi.

2. Wykonawca gwarantuje, ze przystugiwa¢ bedg mu wytgczne autorskie prawa majgtkowe
do wszelkich dokumentéw stworzonych w ramach wykonania Przedmiotu Umowy (dalej
jako: ,Dokumenty Wykonawcy”), wytgczne prawo zezwalania ha wykonywanie zaleznych
praw autorskich zwigzanych w nimi oraz wytgczne prawo do rozporzgdzania nimi na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 5.

3. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze prawa powyzsze nie bedg w niczym i przez
nikogo ograniczone, a w szczegdlnosci bedg wolne od wad prawnych i nie bedg naruszac¢
autorskich praw majagtkowych oraz osobistych twércoéw i praw majgtkowych, ani dobr
osobistych osob trzecich. Wobec powyzszego Wykonawca gwarantuje i zobowigzuije sie,
ze Dokumenty Wykonawcy bedg stanowity dzieta oryginalne, spetniajgce kryteria,
wskazane w tresci art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, natomiast
nosniki, na ktorych Dokumenty Wykonawcy zostang utrwalone, bedg stanowity wytgczng
wiasnos¢é Wykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, iz zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwolen
0s6b trzecich i nie narusza praw osob trzecich, w zakresie przeniesienia praw autorskich
do utwordw.

5. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bezterminowo, na wytgcznosc
catos¢ autorskich praw majgtkowych do Dokumentéw Wykonawcy na wymienionych
ponizej polach eksploataciji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakgkolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy
Dokumentow Wykonawcy Iub ich elementow, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego, w pamieci komputera oraz technikg cyfrowg,
jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich
nosnikach danych, wigcznie z czynnosciami przygotowawczymi do sporzadzenia
egzemplarzy Dokumentow Wykonawcy czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk

komputerowy,
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2) wprowadzanie oryginatu Dokumentéw Wykonawcy Ilub ich elementow oraz
egzemplarzy no$nikow, na ktérych Dokumenty Wykonawcy utrwalono, do obrotu, bez
ograniczenia co do terytorium oraz liczby nos$nikow: w postaci wprowadzania
zwielokrotnionych egzemplarzy Dokumentow Wykonawcy lub ich elementow do
obrotu drogg przeniesienia wtasnosci egzemplarza Dokumentu Wykonawcy (w
sposob odptatny albo nieodptatny), przez rozpowszechnianie w kazdej formie i we
wszelkiego typu materiatach, w szczegdlnosci za pomocg sieci Internet i Intranet, a
takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy Dokumentéw
Wykonawcy, albo ich elementéw,

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie,
reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesytanie za
posrednictwem sieci multimedialnych, w szczegdlnosci Internetu i Intranetu,
rozpowszechnianie w postaci wydruku badz wywotanych zdje¢, wykorzystanie w
dziataniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne
udostepnianie w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do Dokumentow Wykonawcy
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie
na stronie internetowej Zamawiajgcego i innych stronach internetowych i
intranetowych oraz w tresci korespondencji i materiatdw przesytanych droga
elektroniczng, a takze poprzez wprowadzanie do pamieci komputera lub innych
urzagdzen stuzgcych do przetwarzania danych - jakgkolwiek technika, wtgcznie z
tymczasowg (czasowg) postacig pojawiajgcg sie np. w pamieci RAM,

4) wykorzystanie Dokumentéw Wykonawcy oraz ich elementow do wykonywania
nowych opracowan, w tym materiatbw reklamowych i promocyjnych, strategii,
koncepciji, planéw itp., a takze wykorzystanie Dokumentéw Wykonawcy oraz ich
elementdéw do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepciji,
planow itp., oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie
(zgoda na wykonywanie praw zaleznych),

5) ttumaczenie Dokumentéw Wykonawcy w catosci lub w czesci, a w szczegdlnosci na

jezyki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bgdz system,
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6) w zakresie uzywania Dokumentoéw Wykonawcy oraz ich wykorzystywania w catosci
lub w czesci w toku i na potrzeby realizacji robot,

7) w przypadku gdy dany Dokument Wykonawcy stanowi program komputerowy (w tym
oprogramowanie sterujgce i aplikacyjne DCS) w zakresie trwatego lub czasowego
zwielokrotnienia w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek
formie,

8) w zakresie, w ktérym dla wprowadzania, wyswietlania, stosowania, przekazywania i
przechowywania programu komputerowego niezbedne jest jego zwielokrotnienie,
czynnosci te nie wymagajg zgody Wykonawcy,

9) w przypadku gdy dany Dokument Wykonawcy stanowi program komputerowy w
zakresie dokonywania zmian w oprogramowaniu sterujgcym (w tym w
oprogramowaniu sterujgcym i aplikacyjnym DCS), przy uzyciu oprogramowania
narzedziowego dostarczonego w ramach Umowy Ilub innego adekwatnego,
samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu nalezytej eksploatacji, naprawy lub
remontu, modernizacji, rozbudowy, przebudowy, modyfikacji, poprawy
funkcjonowania Roboét lub ich elementéw, a takze na potrzeby koniecznych
koordynacji Robét z robotami prowadzonymi w ramach innych inwestycji; Wykonawca
zobowigzuje sie przedstawic Zamawiajgcemu petng liste haset i kluczy
umozliwiajgcych prawidtowe korzystanie z oprogramowania.

6. W przypadku, gdy po przeniesieniu na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do
Dokumentow Wykonawcy, stworzonych w ramach wykonywania Umowy, powstanie nowe
pole eksploatacji do tych dokumentéw Wykonawca zawrze na zgdanie Zamawiajgcego
aneks do Umowy, w ramach ktérego przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawo
majgtkowe do Dokumentow Wykonawcy na nowopowstatym polu eksploatacii.
Zamawiajgcy moze wystgpi¢ do Wykonawcy z powyzszym zgdaniem w okresie 5 lat od
dnia powstania nowego pola eksploatacji.

7. Autorskie prawa majgtkowe do Dokumentow Wykonawcy jako catosci oraz ich elementow,
przechodzg na Zamawiajgcego z chwilg ustalenia danego Dokumentu Wykonawcy, przy
czym w razie watpliwosci Dokument Wykonawcy uwaza sie za ustalony najpozniej z chwilg

przekazania danego Dokumentu Zamawiajgcemu. Z tg samg chwilg przechodzi na
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Zamawiajacego takze prawo wiasnosci przekazanych Zamawiajgcemu nosnikéw, na

ktorych Dokumenty Wykonawcy utrwalono.

8. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych i za korzystanie z
Dokumentow Wykonawcy na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 oraz z
tytutu przeniesienia prawa wiasnosci egzemplarzy nosnikdw, na ktérych Dokumenty
Wykonawcy utrwalono, objete jest wynagrodzeniem o ktérym mowa w § 3 Umowy.

9. W zwigzku z powyzszym Strony ustalajg, iz za przeniesienie powyzszych praw i wiasnosci
nos$nikow nie przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

10. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sig, ze w przypadku wystgpienia przez osobe trzecig
Z roszczeniami z tytutu praw autorskich lub prawa zaleznych, zaréwno osobistych jak i
majagtkowych zwolni Zamawiajgcego od tych roszczen lub naprawi poniesione przez niego
szkody, w szczegolnosci:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen,

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane 2z ewentualnym pokryciem roszczen
majgtkowych niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.

11. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zgode tworcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub
aktualizacji Dokumentéw Wykonawcy oraz na modyfikowanie, adaptowanie i tgczenie
Dokumentéw Wykonawcy z innymi utworami, a takze na zastosowanie, eksploatacje i
zbycie takich opracowan na polach eksploatacji okreslonych w ust. 5 bez koniecznosci
uzyskiwania dodatkowej zgody twércy, a takze jest upowazniony do udzielania w imieniu
tworcy takiej zgody. W zwigzku z tym Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez
Zamawiajgcego powyzszego oraz na udzielanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody w

tym zakresie. Wykonawca jednoczesnie wyraza zgode na rozpowszechnianie i korzystanie
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przez Zamawiajgcego z opracowan Dokumentéw Wykonawcy, ich czesci i poszczegolnych
elementow, a takze z dalszych opracowan.

12. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ na wszystkich wymienionych w ust. 5 polach
eksploatacji prawo do korzystania i rozporzgdzania Dokumentami Wykonawcy, ich
czesciami lub poszczegdlnymi elementami w celach zwigzanych lub niezwigzanych z
dziatalnoscig gospodarczg Zamawiajgcego. Dotyczy to rowniez opracowan Dokumentow
Wykonawcy, ich czesci i poszczegdlnych elementow, a takze dalszych opracowan.

13. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

14. Wykonawca gwarantuje, ze tworca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego
przystugujacych twércy praw osobistych do Dokumentéw Wykonawcy i ich opracowan oraz
ich dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.

15. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze twoérca nie bedzie wykonywat wobec
Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do Dokumentéw Wykonawcy, w
szczegoblnosci gwarantuje, ze tworca wyraza zgode na swobodny wybdr przez
Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostepnienia
Dokumentow Wykonawcy. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaC prawo przeniesienia
uprawnien i obowigzkow wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim
prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego paragrafu, w tym autorskich praw majatkowych
do Dokumentéw Wykonawcy i ich opracowan oraz udzielania dalszych upowaznieh w
sprawach, w ktérych Zamawiajgcy upowazniony zostat przez Wykonawca na podstawie
niniejszego paragrafu.

16. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie korzystat z ustawowego uprawnienia do
odstgpienia od umowy przeniesienia autorskich praw majgtkowych, przystugujgcego mu
na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w okresie 30
lat od wygasniecia Umowy, a takze po uptywie tego okresu.

17. Wykonawca zobowigzuje sie, ze z chwilg dostarczenia Dokumentow Wykonawcy
poinformuje Zamawiajgcego, czy dany Dokument Wykonawcy objety jest prawami
autorskimi podmiotow trzecich oraz niezwtocznie przedstawi Zamawiajgcemu liste

podmiotéw uprawnionych, ze wskazaniem nazwy oraz siedziby tych podmiotow oraz
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przekaze Zamawiajagcemu warunki licencyjne korzystania z takich Dokumentow
Wykonawcy, przy czym warunki te nie mogg by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego niz
warunki opisane niniejszym paragrafem.

18. Bez uszczerbku dla pozostatych postanowienn Umowy, w przypadku, gdy brak, utrata lub
ograniczenie praw Wykonawcy w odniesieniu do Dokumentéw Wykonawcy spowoduje
brak, utrate lub ograniczenie prawa Zamawiajgcego do Dokumentéw Wykonawcy, w
catoéci lub w jakimkolwiek zakresie, to Wykonawca nabedzie na wiasny koszt takie prawo
na rzecz Zamawiajgcego lub wedtlug wyboru Zamawiajgcego zmodyfikuje lub wymieni
czesci Dokumentow Wykonawcy naruszajgce prawa osob trzecich.

19. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostajg skuteczne takze w przypadku odstgpienia
od Umowy lub jego rozwigzania z dowolnej przyczyny, w zakresie w jakim odstgpienie od
Umowy nie prowadzi do zwrotu okreslonej czesci Robot Wykonawcey. W takim przypadku
prawa witasnosci intelektualnej zostang przekazane Zamawiajgcemu na zasadach
okreslonych w niniejszym Artykule w zakresie odpowiednim do zakresu w jakim dana partia
Robét (w tym Dokumentow Wykonawcy) zostata wykonana i przekazana Zamawiajgcemu,
w szczegodlnosci na potrzeby ewentualnego dokonczenia Robét samodzielnie przez

Zamawiajgcego lub za pomocg o0séb trzecich.

§17

Przedstawiciele Stron i doreczenia

1. Przedstawicielem Wykonawcy w przedmiocie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy

jest/sa:
2) T TP

jest/sa:
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3. Zmiana os6b uprawnionych do reprezentacji Stron oznaczonych w ust. 1 i 2 odbywac
bedzie sie poprzez pisemne zawiadomienie drugiej Strony o zmianie przedstawiciela.
Przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg Przedmiotu niniejszej Umowy bedzie sie
odbywata pomiedzy Stronami na adresy wskazane w niniejszej Umowie, i kierowana
bedzie do os6b oznaczonych jako przedstawiciele Strony, zgodnie z regulacjg ust. 1 2.

5. W przypadku zmiany adresu siedziby Strony, Strona, ktérej zmiana dotyczy obowigzana
jest niezwiocznie poinformowac drugg strone o zmianie danych adresowych, pod rygorem

uznania skutecznosci doreczenia korespondencji kierowanej na adres dotychczasowy.

§ 18

Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja sie do wspodtdziatania zgodnie ze swojg najlepszg wiedzg i wolg majac
na celu wtasciwe wykonanie niniejszej Umowy.

2. Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc¢ i wigzg Strony, a w
przypadku sprzecznosci tresci zatgcznika z trescig niniejszej Umowy, Strony przyznajg
pierwszenstwo postanowieniom Umowy.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy, z zastrzezeniem odmiennych
postanowieh Umowy, wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Strony deklarujg gotowos$é polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, jakie mogag
wynikngé w zwigzku z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy. W przypadku
niedojscia przez Strony do porozumienia, sgdem wiasciwym dla rozstrzygniecia sporu
bedzie sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznosci, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, dokonaé cesji jakichkolwiek wierzytelnosci przystugujacych mu od
Zamwiajgcego w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie powszechnie
obowigzujacy przepisy prawa, w tym w szczegodlnosci Kodeksu cywilnego.

7.  Umowe sporzgadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze

Stron.
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8. Zataczniki:
1) Zatgcznik nr 1 — Program Funkcjonalno-uzytkowy
2) Zafgcznik 1.1 — Specyfikacja techniczna
3) Zatgcznik nr 2 Zapytanie ofertowe
4) Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy z dnia .......
5) Zatgcznik nr 5 — Harmonogram Rzeczowo — Finansowy ztozony przez wykonawce po

zawarciu umowy i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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