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Zał. nr 2 do Umowy- Opis przedmiotu zamówienia  

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
na świadczenie usług  wsparcia i doradztwa w zakresie realizowanych robót 
budowlanych oraz postępowań o roboty budowlane realizowane przez Zakład 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego  
w ramach realizacji inwestycji pn. 

„Modernizacja węzłów i sieci ciepłowniczych ZEC na terenie gminy 
Międzyrzecz” realizowanej w ramach  Funduszu Europejskiego na 
Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 FENX.02.01-IW.01-0020/24 

 
 

 

Przedmiot zamówienia: usługa 

Kod zamówienia: 

71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71520000-9 – Usługa nadzoru budowlanego 

71318000-0 – Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne 

71317000-3 – Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom 

71312000-8 – Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej 

71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 
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Rozdział 1.  

Planowany zakres robót budowlanych. 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Międzyrzecz w woj. lubuskim. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tabela 2. Lokalizacja  
                 węzłów 
     

Lp. 

Lokalizacja (budynek) 
Rok 

budowy 
Rodzaj węzła 

Moc 
zamówiona 

przez 
odbiorców 

1 Krasińskiego 7a 1990 JAD 1,8147 

2 Mieszka I 52 1987-1990 WBB1 0,295333 

3 Osiedle Centrum 15 1990 JAD 0,18216 

4 
Osiedle Kasztelańskie 
10 1987-1990 Hydroelewatorowy 0,111416 

5 
Osiedle Kasztelańskie 
11 1987-1990 Hydroelewatorowy 0,206458 

6 
Osiedle Kasztelańskie 
13 1987-1990 JAD 0,465526 

7 
Osiedle Kasztelańskie 
17 1987-1990 JAD 0,435552 

8 
Osiedle Kasztelańskie 
22 1987-1990 Hydroelewatorowy 0,107912 

9 
Osiedle Kasztelańskie 
9 1987-1990 Hydroelewatorowy 0,107912 

10 Wojska Polskiego 15 1987-1990 JAD 1,41895 

  

 

Tabela 1. Lokalizacja  
                 sieci 
     

Lp. Lokalizacja (ulica) Lata 
budowy 

Średnica rury Prowadzenie 

1 Centrum 1987-1990 DN 65/140 podziemne kanały 

2 Krasińskiego 1987-1991 DN 150/250 podziemne kanały 

3 Krasińskiego 1987-1991 DN 50/125 podziemne kanały 

4 Łąkowa 1993-1997 DN 150/250 podziemne kanały 

5 Łąkowa 1993-1997 DN 150/250 podziemne kanały 

6 Spokojna 1987-1990 DN 80/160 podziemne kanały 

7 Spokojna 1987-1990 DN 50/125 podziemne kanały 

8 Zakaszewskiego 1978-1980 DN 40/110 podziemne kanały 

9 Zakaszewskiego 1978-1980 DN 32/90 podziemne kanały 
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1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ZAMÓWIENIA 

 

Zakres I  
Dotyczy wymiany sieci ciepłowniczej wykonanej metodą kanałową na nową sieć 
preizolowaną. Stan techniczny istniejącej sieci określa się jako niedostateczny. Wszystkie 
rurociągi, które mają podlegać wymianie mają więcej niż 25 lat, co kształtuje wskaźnik 
pogorszenia się izolacji rurociągu na poziomie 1,85. Średnice rurociągów pozostają bez zmian. 
Przyjmuje się, że analizowane fragmenty sieci pracują z wodą o średniej temperaturze 
zasilenia wynoszącej 81°C i powrotu wynoszącej 48°C dla sezonu grzewczego. Wartości te 
zostały ustalone dla parametrów sieci ciepłowniczej 130/70 °C, przy średniej temperaturze w 
sezonie grzewczym wynoszącej 5,6°C. 
 
• Modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Krasińskiego 
• Modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Łąkowa 
• Modernizacja sieci ciepłowniczej przy Osiedle Centrum 
• Modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Spokojna 
• Modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Zakaszewskiego 

 

Zakres II  

Dotyczy modernizacji węzłów poprzez wymianę nieefektywnych elementów węzłów 

ciepłowniczych wskazanych poniżej: 

• Modernizacja węzła ciepłowniczego przy ul. Kasztelańskie 13 
• Modernizacja węzła ciepłowniczego przy ul. Kasztelańskie 17 
• Modernizacja węzła ciepłowniczego przy ul. Kasztelańskie 11 
• Modernizacja węzła ciepłowniczego przy ul. Kasztelańskie 10 
• Modernizacja węzła ciepłowniczego przy ul. Kasztelańskie 9 
• Modernizacja węzła ciepłowniczego przy ul. Kasztelańskie 22 
• Modernizacja węzła ciepłowniczego przy ul. Wojska Polskiego 15 
• Modernizacja węzła ciepłowniczego przy ul. Mieszka I 52 
• Modernizacja węzła ciepłowniczego przy ul. Krasińskiego 7a 
• Modernizacja węzła ciepłowniczego przy Osiedle Centrum 15 
 

Opis lokalizacji i stanu istniejącego 

Zakres I – modernizacja sieci ciepłowniczych 

1. Modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Krasińskiego w Międzyrzeczu. 

Modernizacja sieci ciepłowniczej kanałowej o średnicy  dn150 wraz z przyłączem dn 50  o 

parametrach Tz/Tp75/ 53 na dz. nr ewid. 509/6; 508/4; 516/4; 515/2; 509/9; 501/9  obr. 

Międzyrzecz – 2 przy ulicy Krasińskiego w miejscowości Międzyrzecz. 
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Istniejąca kanałowa sieć ciepłownicza, wybudowana w latach 1987 - 1991, w chwili obecnej 

ulega częstym awariom. Rurociągi stalowe, często pokryte wżerami, silnie skorodowane, 

przykryte warstwą papy, ułożone w kanałach betonowych, wykazują duże ubytki w izolacji 

cieplnej, a miejscami jej zupełny brak. Przekłada się to na znaczne straty ciepła na przesyle, 

utratę wody sieciowej, oraz przerwy w dostawie ciepła do odbiorców.  

 

2. Modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Łąkowej w Międzyrzeczu.  

Modernizacja sieci ciepłowniczej dn150 o parametrach Tz/Tp130/70 na dz. nr ewid. 305/4; 

305/89; 305/85; 332/28; 463; 332/31; 332/11 obr. Międzyrzecz – 1 przy ulicy Łąkowej w 

miejscowosci Międzyrzecz. 

Istniejąca sieć ciepłownicza preizolowana, wybudowana w latach 1993 - 1997, w chwili 

obecnej ulega częstym awariom. Rurociągi stalowe, często pokryte wżerami, silnie 

skorodowane, wykazują duże ubytki w izolacji cieplnej, a miejscami jej zupełny brak. Przekłada 

się to na znaczne straty ciepła na przesyle, utratę wody sieciowej, oraz przerwy w dostawie 

ciepła do odbiorców.  

 

3. Modernizacja sieci ciepłowniczej przy Osiedle Centrum w Międzyrzeczu. 

Modernizacja sieci ciepłowniczej kanałowej dn65 o parametrach Tz/Tp130/70 na dz. nr ewid. 

317/2; 318 obr. Międzyrzecz – 1 zlokalizowanej na os. Centrum 8 w miejscowości Międzyrzecz. 

Istniejąca kanałowa sieć ciepłownicza, wybudowana w latach 1987 - 1990, w chwili obecnej 

ulega częstym awariom. Rurociągi stalowe, często pokryte wżerami, silnie skorodowane, 

przykryte warstwą papy, ułożone w kanałach betonowych, wykazują duże ubytki w izolacji 

cieplnej, a miejscami jej zupełny brak. Przekłada się to na znaczne straty ciepła na przesyle, 

utratę wody sieciowej, oraz przerwy w dostawie ciepła do odbiorców.  

 

4. Modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Spokojnej w Międzyrzeczu. 

Modernizacja sieci ciepłowniczej kanałowej w zakresie średnic dn 50-80 o parametrach 

Tz/Tp130/70 na dz. nr ewid. 276/18; 276/27; 294; 276/21; 295  obr. Międzyrzecz – 1 przy ulicy 

Spokojnej w miejscowości Międzyrzecz. 

Istniejąca kanałowa sieć ciepłownicza, wybudowana w latach 1987 - 1990, w chwili obecnej 

ulega częstym awariom. Rurociągi stalowe, często pokryte wżerami, silnie skorodowane, 
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przykryte warstwą papy, ułożone w kanałach betonowych, wykazują duże ubytki w izolacji 

cieplnej, a miejscami jej zupełny brak. Przekłada się to na znaczne straty ciepła na przesyle, 

utratę wody sieciowej, oraz przerwy w dostawie ciepła do odbiorców.  

 

5. Modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Zakaszewskiego w Międzyrzeczu. 

Modernizacji sieci ciepłowniczej kanałowej dn100 wraz z przyłączem dn25 (do budynku przy 

ul. Kazimierza Wlk. 57) o parametrach Tz/Tp130/70 na dz. nr ewid. 48/12; 67/6; 74/1 obr. 

Międzyrzecz – 2 w obrębie ulic Zakaszewskiego – Kazimierza Wlk. w miejscowości 

Międzyrzecz. 

Istniejąca kanałowa sieć ciepłownicza, wybudowana w latach 1978 - 1980, w chwili obecnej 

ulega częstym awariom. Rurociągi stalowe, często pokryte wżerami, silnie skorodowane, 

przykryte warstwą papy, ułożone w kanałach betonowych, wykazują duże ubytki w izolacji 

cieplnej, a miejscami jej zupełny brak. Przekłada się to na znaczne straty ciepła na przesyle, 

utratę wody sieciowej, oraz przerwy w dostawie ciepła do odbiorców.  

 

Tab 3. Długość modernizowanej sieci 

 

 

Zakres II – modernizacja węzłów ciepłowniczych  

1. Modernizacja węzła ciepła przy ul. Krasińskiego 7a w Międzyrzeczu. 

Obecnie w wymiennikowni znajduje się węzeł jednofunkcyjny c.o. wysokoparametrowy. 

Poniżej informacje dotyczące węzła objętego zakresem: 

• Rok budowy: 1990. 

Lp. Lokalizacja (ulica) Lata 
budowy 

Średnica rury Prowadzenie Długość 
[m] 

1 Centrum 1987-1990 DN 65/140 podziemne kanały 45,8 

2 Krasińskiego 1987-1991 DN 150/250 podziemne kanały 101,7 

3 Krasińskiego 1987-1991 DN 50/125 podziemne kanały 24,4 

4 Łąkowa 1993-1997 DN 150/250 podziemne kanały 345,6 

5 Łąkowa 1993-1997 DN 150/250 podziemne kanały 28,3 

6 Spokojna 1987-1990 DN 80/160 podziemne kanały 65,3 

7 Spokojna 1987-1990 DN 50/125 podziemne kanały 61 

8 Zakaszewskiego 1978-1980 DN 40/110 podziemne kanały 94 

9 Zakaszewskiego 1978-1980 DN 32/90 podziemne kanały 2,5 
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• Wymienniki typu: JAD 6/50 – 10 sztuk. 

• Układ wyposażony w automatykę pogodową. 

• Instalacja pracująca w układzie zamkniętym – wyposażona w naczynie wzbiorcze. 

• Pozostałe elementy technologiczne węzła: 

− Pompa obiegowa PJM 190; 

− Pompa APOLLO (Ns – 5,5 kW; n = 1445 obr/min); 

− Zawór regulacyjny jednodrogowy VF 2, Dn = 100; 

− Siłownik AMW-423; 

− Zawór stabilizacyjny RPD-PJAP. 

Pomieszczenie węzła znajduje się w osobnym pomieszczeniu w piwnicy, jest wyposażone w 

studzienkę schładzającą z wpustem i odprowadzeniem do kanalizacji. 

 

2. Modernizacja węzła ciepła przy ul. Mieszka I 52 w Międzyrzeczu. 

Obecnie w wymiennikowni znajduje się węzeł jednofunkcyjny c.o. wysokoparametrowy. 

Poniżej informacje dotyczące węzła objętego zakresem: 

• Rok budowy: 1987-1990. 

• Wymienniki typu: WBB1 – 5 sztuk. 

• Układ wyposażony w automatykę pogodową. 

• Instalacja pracująca w układzie zamkniętym – wyposażona w naczynie wzbiorcze. 

• Pozostałe elementy technologiczne węzła: 

− Zawór bezpieczeństwa Φ32/50. 

− Ciepłomierz Φ50. 

− Wodomierz Js 1,5. 

− Zawór VF 126 Φ15. 

− Odmulacz siatkowy. 

− Zawór zaporowy kołnierzowy fig. 215 Φ80. 

− Filtr siatkowy kołnierzowy Φ80. 

− Zawór skośny kołnierzowy Φ65. 

− Pompa obiegowa LFP 80PJM 230 V. 

− Pompa obiegowa Grundfos TP 125. 

Pomieszczenie węzła znajduje się w osobnym pomieszczeniu w piwnicy, jest wyposażone w 

studzienkę schładzającą z wpustem i odprowadzeniem do kanalizacji. Opracowywany węzeł 
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jest węzłem grupowym, zasila budynek nr 50, 52 oraz 54. 

 

3. Modernizacja węzła ciepła przy os. Kasztelańskie 9 w Międzyrzeczu. 

Obecnie w wymiennikowni znajduje się węzeł c.o. i c.w.u. Poniżej informacje dotyczące węzła 

objętego zakresem: 

• Rok budowy: 1987-1990. 

• Rodzaj węzła: Hydroelewatorowy 

• Dla potrzeb c.w.u. zastosowano węzeł cieplny z urządzeniem GWWS, którego 

konstrukcję stanowi stabilizator typu SCWA-2 połączony układem kolektorów 

z wymiennikami Cepta typu WWB-1 w ilości 2 szt. Wymienniki pracują w układzie 

dwustopniowym. 

• Układ wyposażony w automatykę pogodową. 

• Instalacja pracująca w układzie zamkniętym – brak naczynia wzbiorczego. 

• Pompy obiegowe: 

− Pompa obiegowa C.O. 40 Pot 120A (1 sztuka). 

− Pompy cyrkulacyjne 32 WG-E (2 sztuki). 

• Automatyka c.w.u.: 

− Regulator IAC 400 (1 sztuka). 

− Czujnik DOT 2301 (1 sztuka). 

− Czujnik DWT 1701 (2 sztuki). 

− Siłownik ALE 1376 (2 sztuki). 

− Zawór VSF 20 (1 sztuka). 

− Zawór VSF 32 (1 sztuki). 

− Szafa sterownicza (1 sztuka). 

Pomieszczenie węzła znajduje się w osobnym pomieszczeniu w piwnicy, jest wyposażone w 

studzienkę schładzającą z wpustem i odprowadzeniem do kanalizacji.   

 

4. Modernizacja węzła ciepła przy os. Kasztelańskie 10 w Międzyrzeczu. 

Obecnie w wymiennikowni znajduje się węzeł c.o. i c.w.u. Poniżej informacje dotyczące węzła 

objętego zakresem: 

• Rok budowy: 1987-1990. 

• Rodzaj węzła: Hydroelewatorowy. 
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• Dla potrzeb c.w.u. zastosowano węzeł cieplny z urządzeniem CWWS, której 

konstrukcję stanowi stabilizator typu SCWA-2 połączony układem kolektorów z 

wymiennikami ciepła typu WWB-1 w ilości 4 sztuk. 

• Układ wyposażony w automatykę pogodową. 

• Instalacja pracująca w układzie zamkniętym – brak naczynia wzbiorczego. 

• Pompy obiegowe: 

− Pompa obiegowa C.O. 40 Pot 120A (1 sztuka); 

− Pompy cyrkulacyjne 30 PJM 100 (2 sztuki); 

• Automatyka c.w.u.: 

− Regulator IAC 400 (1 sztuka). 

− Czujnik DOT 2301 (1 sztuka). 

− Czujnik DWT 1701 (2 sztuki). 

− Siłownik ALE 1376 (2 sztuki). 

− Zawór Φ25 (1 sztuka). 

− Zawór Φ32 (1 sztuki). 

− Szafa sterownicza (1 sztuka). 

Pomieszczenie węzła znajduje się w osobnym pomieszczeniu w piwnicy, jest wyposażone w 

studzienkę schładzającą z wpustem i odprowadzeniem do kanalizacji. 

 

5. Modernizacja węzła ciepła przy os. Kasztelańskie 11 w Międzyrzeczu. 

Obecnie w wymiennikowni znajduje się węzeł c.o. i c.w.u. Poniżej informacje dotyczące węzła 

objętego zakresem: 

• Rok budowy: 1987-1990. 

• Rodzaj węzła: Hydroelewatorowy 

• Dla potrzeb c.w.u. zastosowano węzeł cieplny z urządzeniem GWWS, którego 

konstrukcję stanowi stabilizator typu SCWA-2 połączony układem kolektorów 

z wymiennikami Cepta typu WWB-1 w ilości 2 szt. Wymienniki pracują w układzie 

dwustopniowym. 

• Układ wyposażony w automatykę pogodową. 

• Instalacja pracująca w układzie zamkniętym – brak naczynia wzbiorczego. 

• Pompy obiegowe: 

− Pompa obiegowa C.O. 50 Pot 120A (1 sztuka). 
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− Pompy cyrkulacyjne 32 WG-E (2 sztuki). 

• Automatyka c.w.u.: 

− Regulator IAC 400 (1 sztuka). 

− Czujnik DOT 2301 (1 sztuka). 

− Czujnik DWT 1701 (2 sztuki). 

− Siłownik ALE 1376 (2 sztuki). 

− Zawór VSF 25 (1 sztuka). 

− Zawór VSF 40 (1 sztuki). 

− Szafa sterownicza (1 sztuka). 

Pomieszczenie węzła znajduje się w osobnym pomieszczeniu w piwnicy, jest wyposażone w 

studzienkę schładzającą z wpustem i odprowadzeniem do kanalizacji. 

 

6. Modernizacja węzła ciepła przy os. Kasztelańskie 13 w Międzyrzeczu. 

Obecnie w wymiennikowni znajduje się węzeł c.o. i c.w.u. Poniżej informacje dotyczące węzła 

objętego zakresem: 

• Rok budowy: 1987-1990. 

• Rodzaj węzła: Grupowy 

• Węzeł wymiennikowy z wymiennikami typu JAD 3/18 w ilości 7 sztuk ustawionymi 

w bateriach po 3 i 4 wymienniki. 

• Dla potrzeb c.w.u. zastosowano węzeł wymiennikowy z zestawami wymiennikowymi 

typu: CWWS II/6 w których skład wchodzą wymienniki WWB-1 w ilości 6 sztuk. 

• Układ wyposażony w automatykę pogodową. 

• Instalacja pracująca w układzie zamkniętym – brak naczynia wzbiorczego. 

• Pompy obiegowe: 

− Pompa obiegowa 50 PJM 170 (2 sztuki); 

− Pompy SK-2 (dwustopniowa), typu S-2 (1 sztuka); 

• Automatyka c.w.u.: 

− Regulator IAC 400 (1 sztuka). 

− Czujnik DOT 2301 (1 sztuka). 

− Czujnik DWT 1701 (2 sztuki). 

− Siłownik ALE 1376 (2 sztuki). 

− Zawór VSF Φ32 (2 sztuki). 
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− Szafa sterownicza (1 sztuka). 

Pomieszczenie węzła znajduje się w osobnym pomieszczeniu przybudowanym do budynku    

Os. Kasztelańskie 13, jest wyposażone w studzienkę schładzającą z wpustem i 

odprowadzeniem do kanalizacji. 

 

7. Modernizacja węzła ciepła przy os. Kasztelańskie 17 w Międzyrzeczu. 

Obecnie w wymiennikowni znajduje się węzeł c.o. i c.w.u. Poniżej informacje dotyczące węzła 

objętego zakresem: 

• Rok budowy: 1987-1990. 

• Rodzaj węzła: Grupowy 

• Węzeł wymiennikowy z wymiennikami typu JAD 3/18 w ilości 5 sztuk oraz 

JAD 6/50 w ilości 1 sztuki, pogrupowane w trzech bateriach po dwa wymienniki. 

• Dla potrzeb c.w.u. zastosowano węzeł wymiennikowy z zestawami wymiennikowymi 

typu: CWWS w których skład wchodzą wymienniki JAD 3/18 w ilości 6 sztuk. 

• Układ wyposażony w automatykę pogodową. 

• Instalacja pracująca w układzie zamkniętym – wyposażone w naczynie wzbiorcze. 

• Pompy obiegowe: 

− Pompa wirowa 50 PJMR 170 (2 sztuki); 

− Pompy SK-2 (dwustopniowa), typu S-2 (1 sztuka); 

− Pompa cyrkulacyjna 50 PJM 130 (2 sztuki) 

• Automatyka c.w.u.: 

− Regulator IAC 400 (1 sztuka). 

− Czujnik DOT 2301 (1 sztuka). 

− Czujnik DWT 1701 (2 sztuki). 

− Siłownik ALE 1376 (2 sztuki). 

− Zawór VSF  Φ32 (2 sztuki). 

− Szafa sterownicza (1 sztuk). 

Pomieszczenie węzła znajduje się w osobnym pomieszczeniu przybudowanym do budynku    

Os. Kasztelańskie 17, jest wyposażone w studzienkę schładzającą z wpustem i 

odprowadzeniem do kanalizacji. 
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8. Modernizacja węzła ciepła przy os. Kasztelańskie 22 w Międzyrzeczu. 

Obecnie w wymiennikowni znajduje się węzeł c.o. i c.w.u. Poniżej informacje dotyczące węzła 

objętego zakresem: 

• Rok budowy: 1987-1990. 

• Rodzaj węzła: Hydroelewatorowy. 

• Dla potrzeb c.w.u. zastosowano węzeł cieplny z urządzeniem CWWS, której 

konstrukcję stanowi stabilizator typu SCWA-2 połączony układem kolektorów z 

wymiennikami ciepła typu WWB-1 w ilości 4 sztuk. 

• Układ wyposażony w automatykę pogodową. 

• Instalacja pracująca w układzie zamkniętym – brak naczynia wzbiorczego. 

• Pompy obiegowe: 

− Pompa obiegowa C.O. 40 Pot 120A (1 sztuka); 

− Pompy cyrkulacyjne 30 PJM 100 (2 sztuki); 

• Automatyka c.w.u.: 

− Regulator IAC 400 (1 sztuka). 

− Czujnik DOT 2301 (1 sztuka). 

− Czujnik DWT 1701 (2 sztuki). 

− Siłownik ALE 1376 (2 sztuki). 

− Zawór VSF Φ25 (1 sztuka). 

− Zawór VSF Φ32 (1 sztuki). 

− Szafa sterownicza (1 sztuka). 

Pomieszczenie węzła znajduje się w osobnym pomieszczeniu w piwnicy, jest wyposażone w 

studzienkę schładzającą z wpustem i odprowadzeniem do kanalizacji. 

 

9. Modernizacja węzła ciepła przy os. Centrum 15 w Międzyrzeczu. 

Obecnie w wymiennikowni znajduje się węzeł jednofunkcyjny c.o. wysokoparametrowy. 

Poniżej informacje dotyczące węzła objętego zakresem: 

• Rok budowy: 1990. 

• Wymienniki typu: JAD 6/50 – 2 sztuki. 

• Układ wyposażony w automatykę pogodową. 

• Instalacja pracująca w układzie zamkniętym – wyposażona w naczynie wzbiorcze. 

• Pozostałe elementy technologiczne węzła: 
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− Zawór bezpieczeństwa Φ32/50; 

− Ciepłomierz Φ40; 

− Filtr odmulnik Φ80 i Φ100; 

− Pompa UPC 65/120; 

− Pompa IKSEYE – 32. 

Pomieszczenie węzła znajduje się w osobnym pomieszczeniu w piwnicy, jest wyposażone w 

studzienkę schładzającą z wpustem i odprowadzeniem do kanalizacji. Opracowywany węzeł 

jest węzłem indywidualnym. 

 

10. Modernizacja węzła ciepła przy ul. Wojska Polskiego 15 w Międzyrzeczu. 

Obecnie w wymiennikowni znajduje się węzeł c.o. i c.w.u. Poniżej informacje dotyczące węzła 

objętego zakresem: 

• Rok budowy: 1987-1990. 

• Rodzaj węzła: Grupowy 

• Wymienniki: 

− na potrzeby instalacji C.O.: JAD 6/50 (9 sztuk); 

− na potrzeby instalacji C.W.U.: JAD 6/50 (4 sztuk). 

• Układ wyposażony w automatykę pogodową. 

• Instalacja pracująca w układzie zamkniętym – brak naczynia wzbiorczego. 

Pomieszczenie węzła znajduje się w osobnym pomieszczeniu w piwnicy, jest wyposażone w 

studzienkę schładzającą z wpustem i odprowadzeniem do kanalizacji. 

 

Tabela 4. Parametry istniejących węzłów ciepłowniczych 

Lp. 

Lokalizacja 
Rok 

budowy 
Rodzaj węzła 

Moc 
zamówiona 

przez 
odbiorców 

Ciepło 
wytworzone 
za ostatnie 5 

lat [GJ] 

1 Krasińskiego 7a 1990 JAD 1,8147 69863,98 

2 Mieszka I 52 1987-1990 WWB1 0,295333 12376,66 

3 Osiedle Centrum 15 1990 JAD 0,18216 6344,84 

4 
Osiedle Kasztelańskie 
10 1987-1990 Hydroelewatorowy 0,111416 5662,91 

5 
Osiedle Kasztelańskie 
11 1987-1990 Hydroelewatorowy 0,206458 11031,99 
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6 
Osiedle Kasztelańskie 
13 1987-1990 JAD 0,465526 22032,83 

7 
Osiedle Kasztelańskie 
17 1987-1990 JAD 0,435552 21651,19 

8 
Osiedle Kasztelańskie 
22 1987-1990 Hydroelewatorowy 0,107912 5532,61 

9 
Osiedle Kasztelańskie 
9 1987-1990 Hydroelewatorowy 0,107912 4731,77 

10 Wojska Polskiego 15 1987-1990 JAD 1,41895 45853,71 

 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Przedmiotem zamówienia do realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych będzie 

wykonanie robót  budowlanych w zakresie: 

 
a) Wymiana sieci ciepłowniczej 

 
Przedsięwzięcie polegać będzie na wymianie sieci ciepłowniczej wykonanej metodą kanałową 
na nową sieć preizolowaną. Stan techniczny istniejącej sieci określa się jako niedostateczny. 
Wszystkie rurociągi, które mają podlegać wymianie mają więcej niż 25 lat, co kształtuje 
wskaźnik pogorszenia się izolacji rurociągu na poziomie 1,85. Średnice rurociągów pozostają 
bez zmian. Przyjmuje się, że analizowane fragmenty sieci pracują z wodą o średniej 
temperaturze zasilenia wynoszącej 81°C i powrotu wynoszącej 48°C dla sezonu grzewczego. 
Wartości te zostały ustalone dla parametrów sieci ciepłowniczej 130/70 °C, przy średniej 
temperaturze w sezonie  grzewczym wynoszącej 5,6°C: 
 
• Modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Krasińskiego 
• Modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Łąkowa 
• Modernizacja sieci ciepłowniczej przy Osiedle Centrum 
• Modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Spokojna 
• Modernizacja sieci ciepłowniczej przy ul. Zakaszewskiego 
b) Modernizacja węzła grupowego 

Modernizacja węzła grupowego polegać będzie na wymianie nieefektywnych elementów 
węzłów ciepłowniczych tj.: 
 
• Modernizacja węzła ciepłowniczego przy ul. Kasztelańskie 13 
• Modernizacja węzła ciepłowniczego przy ul. Kasztelańskie 17 
• Modernizacja węzła ciepłowniczego przy ul. Kasztelańskie 11 
• Modernizacja węzła ciepłowniczego przy ul. Kasztelańskie 10 
• Modernizacja węzła ciepłowniczego przy ul. Kasztelańskie 9 
• Modernizacja węzła ciepłowniczego przy ul. Kasztelańskie 22 
• Modernizacja węzła ciepłowniczego przy ul. Wojska Polskiego 15 
• Modernizacja węzła ciepłowniczego przy ul. Mieszka I 52 
• Modernizacja węzła ciepłowniczego przy ul. Krasińskiego 7a 
• Modernizacja węzła ciepłowniczego przy Osiedle Centrum 15 
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Rozdział 2.  

Usługi wsparcia i doradztwa w zakresie realizowanych robót budowlanych. 

1. Obowiązki Wykonawcy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań 

na roboty budowlane: 

1.1. Wykonawca przygotuje projekty kompletnych dokumentacji przetargowych (m.in. 

SWZ, projekt umowy, formularze ofertowe) do wyłonienia Wykonawców robót 

budowlanych w formule zaprojektuj i  wybuduj, w zakresie: 

1.1.1. Modernizacja sieci ciepłowniczej 

1.1.2. Modernizacja węzłów ciepłowniczych 

1.2. Wykonawca przygotuje projekty kompletnych dokumentacji przetargowych (m.in. 

SWZ, projekt umowy, formularze ofertowe) do wyłonienia Wykonawcy robót 

budowlanych.  

 

2. Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego na etapie nadzoru nad realizacją Inwestycji w 

imieniu Zamawiającego w tym:  

1. Wykonawca zobowiązuje się, że w toku wykonywania Umowy będzie: 
1) pełnił nadzór inwestorski nad robotami we wszystkich branżach w ramach  umowy  o  

nadzór inwestorski,  
2) udzielał wsparcia technicznego i konsultingowego (doradztwo) Zamawiającemu w 

zakresie planowanej Inwestycji, 
3) wykonywał swoje obowiązki wynikające z Umowy z zachowaniem najwyższej 

staranności, dbał o terminową realizację Umowy, 
4) niezwłocznie informował Zamawiającego pisemnie o wszelkich stwierdzonych przez 

siebie nieprawidłowościach przy realizacji Umowy, 
5) odpowiadał pisemnie na zadane pytanie w ciągu 3 dni od dnia ich zadania. 
6) nadzorował roboty budowlano-instalacyjne zgodnie z zawartą z Zamawiającym 

umową,  zatwierdzonym harmonogramem robót. 
 
 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy także: 
1) zapoznanie się z treścią Umowy Dotacyjnej, celem właściwego reprezentowania 

interesów Zamawiającego,  
2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektami, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi 
przepisami i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,  

3) uzgadnianie z Zamawiającym szczegółowych rozwiązań projektowych,  
4) kontrola realizacji inwestycji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, BHP i 

obowiązującymi przepisami, 
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5) kontrola procesu rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy oraz 
oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne. 

6) sprawowanie nadzoru technicznego nad realizacją inwestycji zgodnie z dokumentacją 
projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi 
przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umowami na 
realizację inwestycji;. 

7) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych prawidłowego i terminowego 
wykonania przedmiotu umowy.  

8) nadzór nad sprawdzaniem i odbiorami robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach wszelkich robót budowlanych, 
instalacji technicznych i urządzeń oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru 
końcowego robót i przekazania obiektu do użytkowania,  

9) sprawdzanie protokołów odbioru robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowo-
finansowym. 

10) kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy Generalnym 
Wykonawcą Inwestycji, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

11) kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

12) w przypadku zmiany w trakcie realizacji budowy kierownika budowy lub kierowników 
robót - poinformowanie Zamawiającego, sprawdzenie dokumentów uprawniających 
nowych kierowników do sprawowania funkcji określonych w prawie budowlanym, a 
po uzyskaniu zgody Zamawiającego nadzór nad przygotowaniem przez wykonawcę 
Inwestycji dokumentów niezbędnych do przedłożenia i poinformowania o zmianach 
do PINB, 

13) wsparcie w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego dotyczących zagadnień 
technicznych i finansowych budowy, zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizację,  

14) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury 
technicznej powstałych w toku wykonywania robót - po uzgodnieniu z 
Zamawiającym,  

15) weryfikacja dokumentacji powykonawczej. 
16) prowadzenie narad koordynacyjnych raz na dwa tygodnie w trakcie trwania robót 

budowlanych w siedzibie Zamawiającego w terminach uzgodnionych z 
Zamawiającym. 

17) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. 

18) egzekwowanie usunięcia przez GW usterek oraz wad stwierdzonych komisyjnie w 
trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, 

19) sprawowanie nadzoru finansowego , w tym:  
a) kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot, w zakresie 

zgodności z umową zawartą z Generalnym Wykonawcą Inwestycji, 
b) sprawdzanie faktur częściowych i końcowych przedkładanych przez 

Generalnego Wykonawcę pod względem zgodności z protokołami odbioru, 
c) sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót, 
d) przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz 

odszkodowań uzupełniających należnych od GW za nienależyte lub 
nieterminowe wykonanie przez nie zobowiązań umownych, których obowiązek 
zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie. 

e) dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone, 
f) przygotowanie dokumentów do rozliczenia końcowego Inwestycji z instytucją 

finansującą. 
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20) inwestor zastępczy zobowiązany jest uwzględniać zgłaszane przez Zamawiającego 
wnioski dotyczące realizowanych robót, o ile nie będą one sprzeczne z zawartymi 
umowami, uzgodnioną dokumentacją, obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki 
budowlanej.  

21) informował pisemnie, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, o aktualnym stanie 
prowadzonych działań i przygotowywanych dokumentów, w terminie 5 dni od dnia 
wystąpienia z takim pisemnym żądaniem. 

22) wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały 
poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne 
kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków. Strony 
postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania 
osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za 
własne działania i/lub zaniechania. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym 
nie mogą być traktowane jako pracownicy Zamawiającego. 

23) wykonawca zapewnia, że osoby wskazane przez niego do wykonywania niniejszej 
Umowy, podczas jej obowiązywania, będą w pełni dyspozycyjne dla niego i 
Zamawiającego. 

24) wykonawca nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów 
finansowych przewidzianych w umowie z Generalnym Wykonawcą robót. Jeżeli takie 
sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być uprzednio zatwierdzone przez 
Zamawiającego na piśmie. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie 
wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Generalnym Wykonawcą 
Inwestycji mogłyby spowodować zagrożenia dla życia ludzi lub katastrofą budowlaną. 

 


