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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 



 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1.1. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kotła biomasowego w ramach ciepłowni w Świeciu” będzie 

realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i oznacza inwestycję obejmującą zaprojektowanie, 

dostawy i budowę ciepłowni w technologii opartej na kotle opalanym biomasą. Ciepłownia zasilać będzie 

miejską sieć ciepłowniczą w Świeciu i będzie współpracowała z ciepłownią węglowo-gazową 

zlokalizowaną w Świeciu przy ul. Ciepłej 9.  

 

Zakres inwestycji obejmuje: 

- wykonanie dokumentacji projektowej technicznej i wykonawczej  

- budowę budynku ciepłowni oraz zadaszonego silosu (magazynu) do składowania paliwa (biomasy) z 

ruchomą podłogą, otwartego magazynu paliwa, wagi samochodowej na terenie działki nr 144/22 w 

Świeciu, przy ul. Ciepłej 9, wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, kominem i 

zagospodarowaniem terenu wokół nowych budynków, 

- dostawę i instalację kompletnej technologii ciepłowni zasilanej biomasą (biomasa – zrębka drzewna) 

składającej się z kotła wodnego z wymiennikiem produkującego energię cieplną, o mocy termicznej 3,00 

MW,   

- podłączenie ciepłowni do miejskiej sieci ciepłowniczej; punkt podłączenia – rozdzielacze wody 

grzewczej w hali kotłów istniejącej ciepłowni węglowo-gazowej. 

 
Podstawowym celem budowy i w jej następstwie eksploatacji ciepłowni zasilanej biomasą jest: 

- produkcja ciepła na poziomie ok. 18 000 MWh z możliwie najefektywniejszym wykorzystaniem 

energii chemicznej biomasy, 

- ograniczenie wpływu energetycznego spalania paliw na środowisko poprzez produkcję ciepła 

z odnawialnego źródła energii i częściowe zastąpienie wytwarzania energii cieplnej z węgla, 

- poprawa niezawodności zasilania w energię cieplną obszaru miasta Świecie, 

- wykorzystanie lokalnych zasobów paliwa oraz intensyfikacja lokalnego rynku usług, 

- dostosowanie elementów uzbrojenia i zagospodarowania terenu związanego z ciepłownią do 

projektowanej technologii oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego. 

 

Ciepłownia ma być dostosowana do współczesnych standardów i wybudowana zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 
Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45251000-1 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i ciepłowni 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45262310-7 Zbrojenie 

45262210-6 Fundamentowanie 



 
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

45223210-1 Prace konstrukcyjne ze stali 

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, dróg, lotnisk i kolei 

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

45231112-3 Instalacja rurociągów 

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu 

45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 

45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261320-3 Kładzenie rynien 

45261410-1 Izolowanie dachu 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45262500-6 Roboty murarskie 

45310000-3 Roboty instalacyjne w budynkach 

45331110-0 Instalowanie kotłów 

45312310-3 Ochrona odgromowa 

45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

42961000-0 System sterowania i kontroli 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45410000-4 Roboty tynkarskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45432210-9 Kładzenie okładzin ściennych 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45440000-3 Roboty malarskie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.2. Wartości gwarantowane 
 
Wg załącznika do umowy GWARANCJE, STAWKI JEDNOSTKOWE KAR UMOWNYCH, 

PROCEDURY ODBIOROWE, POMIARY I PRÓBY GWARANCYJNE 

 

1.3. Szczegółowe parametry zamówienia 

 

Projekt technologiczny ciepłowni biomasowej, lokalizacja i założenia konstrukcyjno-budowlane winny 

być zgodne z niniejszym opracowanie PFU. 

 

Tab. 1 Wymagania techniczne kotłowni 

Nr. Parametr Jednostka  Wartość 

1         Znamionowa moc cieplna MW 3,0 

2         Maksymalna temperatura pracy kotła °C 125 

3         Maksymalne ciśnienie robocze kotła bar 16 

4      Sprawność kotła (z ekonomizerem) % ≥ 85 

5         Paliwo   Zgodnie z parametrami paliwa 

6        Zakres regulacji mocy kotła % 30÷100 

7         Nominalne natężenie przepływu kotła przy 

Δt =20 °C 

m3/h  131 

8         Temperatura min. wody przed kotłem °C 85 

 9 Temperatura na wyjściu z kotła °C 120 

10 Poziom wibracji nowo zabudowanych 

urządzeń wg ISO-10816/7919 

 klasa A 

 

Dopuszcza się zastosowanie kotła wodnego pracującego na niższym ciśnieniu i temperaturze 

na wyjściu z kotła 100-110 °C wraz z wymiennikiem separacyjnym na ciśnienie maksymalne 16 



 
bar po stronie połączenia z istniejącą ciepłownią. Przy zastosowaniu powyższego układu, 

sprawność kotła należy podawać łącznie z wymiennikiem separacyjnym. 

 

Tab. 2 Wymagania dotyczące paliwa 

Nr. Nazwa Jednostka 

miary 

Mieszanina 

Rozdrobnione drewno, odpady zrębki, odpady z 

przetwórstwa drewna, pozostałości kory, 

trociny. Ilość trocin w paliwie nie przekroczy 

10% całkowitej masy paliwa. 

1 Wartość opałowa MJ/kg 7-12 

2 Wilgotność referencyjna (dla 

gwarantowanych 

parametrów kotła) 

% 50 

3 wilgotność paliwa % 15-50 

4 Zawartość popiołu % ≤ 3 

5 Zawartość siarki % < 0,05 

6 Zawartość  azotu % < 0,25 

7 Zawartość chloru % < 0.02 

8 Zawartość sodu, potasu  % < 0,20 

9 Maksymalne wymiary zrębki  G100 

10 Zawartość piasku i gliny % ≤1 

11 Gęstość nasypowa kg/m3 200-500 

 
 



 
Dopuszcza się zastosowanie kotła wodnego pracującego na niższym ciśnieniu i temperaturze 

na wyjściu z kotła 100-110 °C wraz z wymiennikiem separacyjnym na ciśnienie maksymalne 16 

bar po stronie połączenia z istniejącą ciepłownią. Przy zastosowaniu powyższego układu, 

sprawność kotła należy podawać łącznie z wymiennikiem separacyjnym. 

 

1.4. Podstawowe definicje występujące w procesie przygotowania i realizacji inwestycji 

Użyte w niniejszym dokumencie wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1) Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

2) Budowa – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

ale także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

3) Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono 

zgodność wyrobu z normą lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie 

ustalono norm). 

4) Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły narad, protokoły odbiorów, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a 

w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także książkę montażu. 

5) Dokumentacja powykonawcza – oznacza dokumentację budowy wraz z dokumentacją 

projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi a także DTR-ki, instrukcje obsługi i konserwacji 

urządzeń zainstalowanych bądź wykonanych w toku realizacji robót. 

6) Dokumentacja projektowa – oznacza wszystkie projekty, rysunki, opisy rozwiązań występujące 

w procesie przygotowania i realizacji zadania. 

7) Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do odnotowywania wydarzeń zaistniałych w toku wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i korespondencji technicznej 

między Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Zamawiającym. 

8) Kierownik budowy - osoba lub zespół osób posiadających uprawnienia odpowiednie do 

kierowania robotami, wyznaczona przez Wykonawcę. 

9) Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - związana jest z oświadczeniem producenta, 

stwierdzającym na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z właściwym 

Programem funkcjonalno - użytkowym ciepłowni o mocy termicznej 3 MW opalanej biomasą w 



 
Świeciu dokumentem odniesienia. W systemie krajowym jest to Polska Norma lub krajowa 

aprobata techniczna. 

10) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. Materiały 

użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 

11) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

12) Opracowania dokumentacyjne – oznaczają wszelkie projekty, rysunki, opisy opracowane przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego, a także decyzje, uzgodnienia i pozwolenia 

niezbędne do realizacji zadania, a w szczególności do wykonania robót budowlanych przez 

Wykonawcę. 

13) PFU – program funkcjonalno-użytkowy oznacza dokument tak zatytułowany, zawierający opis 

robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, zadania inwestycyjnego. 

14) Polecenia Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji Robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

15) Pozwolenie na budowę – oznacza ostateczną decyzję administracyjną zatwierdzającą projekt 

architektoniczno–budowlany i zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych. 

16) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, należąca do Personelu Wykonawcy, 

posiadająca kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 Prawa Budowlanego będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej i pełniąca funkcje przypisane jej przez art. 20 (obowiązki Projektanta) 

oraz art. 21 (prawa Projektanta) Prawa Budowlanego. 

17) Przedstawiciel Zamawiającego – oznacza Kierownika Jednostki lub inna osobę wyznaczoną 

przez Zamawiającego. 

18) Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego w celu budowy ciepłowni 

opalanej biomasą na terenie istniejącej ciepłowni węglowej. 

19) STWiOR – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót to dokumenty o charakterze 

szczegółowym określające sposób wykonania robót, jakość zastosowanych materiałów oraz 

szczegółowe warunki odbiorowe wykonanych robót budowlanych. 

20) Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

21) Umowa realizacji – oznacza umowę na realizację zadania inwestycyjnego, której przedmiot jest 

opisany w PFU. 

22) Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych  i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 



 
23) Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego 

24) Wyrób budowlany – należy rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

25) Zamawiający – należy przez to rozumieć Veolia Północ Sp. z o. o. z siedzibą w Świeciu przy ul. 

Ciepłej 9. 

26) Zarządzający realizacją umowy/Inspektor Nadzoru – w ramach posiadanego umocowania od 

Zamawiającego reprezentuje jego interesy na budowie poprzez sprawowanie kontroli 

zgodności robót z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunków umowy. Polecenia Zarządzający 

realizacją umowy/Inspektorów Nadzoru mają moc postanowień zarządzającego realizacją 

umowy. 

27) Zespół urządzeń – oznacza funkcjonalną część zadania inwestycyjnego. 

28) Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 

1.5. Zakres przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni opartej na kotle opalanym biomasą współpracującym z 

istniejącym układem ciepłowni węglowo-gazowej. Technologia ciepłowni biomasowej ma być 

zlokalizowana w nowo zaprojektowanym budynku. Należy wykonać zadaszony silos (magazyn) do 

składowania paliwa (biomasy) z ruchomą podłogą, otwarty magazyn paliwa i wagę samochodową. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace projektowe, dostawy, roboty budowlano-montażowe, 

uruchomienie wszystkich urządzeń i instalacji, rozruch oraz dopuszczenie do użytkowania kompletnego 

systemu wytwarzania ciepła z przeznaczeniem do pracy ciągłej i produkcji energii cieplnej na potrzeby 

miejskiej sieci ciepłowniczej w trybie letnim i zimowym. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca 

winien uzyskać wszelkie niezbędne dopuszczenia (w tym UDT), opracować kompletną dokumentację 

powykonawczą, uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu, dokonać przeszkolenia pracowników 

Zamawiającego w zakresie nadzoru i eksploatacji systemu oraz zapewnić serwis gwarancyjny. 

Wykonawca na etapie składania oferty musi określić parametry gwarantowane pracy kotłowni 

biomasowej. 

 

I.5.1 Projektowanie 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie robót odpowiadających pod każdym względem 

wymaganiom Zamawiającego zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), 



 
zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską, prawem polskim i wspólnotowym. Projekty 

powinny uwzględniać wymogi obsługowe i remontowe poszczególnych urządzeń, przewidując – o ile to 

konieczne - odpowiednie otwory montażowe w przegrodach budowlanych oraz dostęp do tych 

urządzeń. 

Prace projektowe i pozostałe dokumenty opracowywane przez Wykonawcę w ramach przedmiotowego 

zamówienia obejmują co najmniej: 

1. Sporządzenie pełno branżowych Projektów Technicznych  

2. Uzyskanie zmiany decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach realizacji ciepłowni  

biomasowej - jeżeli będzie wymagana. 

3.  Uzyskanie decyzji zamiennej pozwolenia na budowę – jeżeli będzie wymagana. 

4.  Sporządzenie Projektów Wykonawczych w zakresie wszystkich branż (min. 3 egzemplarzy w 

formie wydruków papierowych na potrzeby Zamawiającego + 1 egzemplarz w formie 

elektronicznej PDF + wersja edytowalna) jako projekty stanowiące uszczegółowienie dla 

potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego wraz z wyposażeniem, w celu kompletnego 

wykonania zamówienia tzw. „pod klucz”. Dokumentacja powinna być opracowana z 

uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w 

uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. 

5. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) 

doprecyzowujących przedmiot zamówienia w zakresie wymagań jakościowych oraz 

odbiorowych (3 egzemplarze w formie wydruków papierowych na potrzeby Zamawiającego + 1 

egzemplarz w formie elektronicznej). 

6. Projekt organizacji robót (1 egzemplarz w formie wydruku papierowego dla Zamawiającego + 

jeden do zwrotu Wykonawcy). 

7. Projekt organizacji ruchu w przypadku robót prowadzonych w obrębie dróg i ciągów 

komunikacyjnych, zatwierdzony przez Zamawiającego (1 egzemplarz w formie wydruku 

papierowego dla Zamawiającego + jeden do zwrotu Wykonawcy). 

8.  Projekt montażowy konstrukcji budynku ciepłowni (1 egzemplarz w formie wydruku 

papierowego dla Zamawiającego). 

9.  Projekt montażowy konstrukcji zadaszenia składu zadaszonego silosu (magazynu) biomasy (1 

egzemplarz w formie wydruku papierowego dla Zamawiającego). 

10. Projekt montażowy konstrukcji stalowej komina i konstrukcji wsporczych urządzeń i rurociągów 

(1 egzemplarz w formie wydruku papierowego dla Zamawiającego). 

11. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (2 egzemplarze w formie wydruku papierowego dla 

Zamawiającego).  

12. Opracowanie dokumentacji powykonawczej obejmującej co najmniej (dokumentacja zostanie 

wykonana po zakończeniu prac i uruchomieniu ciepłowni): 

- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy - 3 egzemplarze w formie wydruków papierowych + jeden 

egzemplarz w formie elektronicznej, 



 
- Inwentaryzację geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych – 3 

egzemplarze w formie wydruków papierowych,  

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – 3 

egzemplarze w formie wydruków papierowych  

- Instrukcję rozruchu instalacji - 3 egzemplarze w formie wydruków papierowych + jeden 

egzemplarz w formie elektronicznej,  

- Instrukcję obsługi i eksploatacji ciepłowni biomasowej - 3 egzemplarze w formie wydruków 

papierowych + jeden egzemplarz w formie elektronicznej,  

- Instrukcję współpracy ciepłowni biomasowej z istniejącą kotłownią węglową - 3 egzemplarze 

w formie wydruków papierowych + jeden egzemplarz w formie elektronicznej, 

- Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) lub instrukcje obsługi urządzeń ciepłowni 

biomasowej oraz ich karty gwarancyjne - 3 egzemplarze w formie wydruków papierowych, 

- Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż. - 2 egzemplarze w formie wydruków 

papierowych + jeden egzemplarz w formie elektronicznej, 

- Dokumenty potwierdzające dokonanie przeszkolenia personelu Zamawiającego, 

- Protokół z Ruchu Próbnego, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie 

pozwalającym na 

sprawdzenie osiągnięcia przez niego warunków: (a) wskaźników eksploatacyjnych, (b) 

wskaźników emisji - 3 egzemplarze w formie wydruków papierowych, 

- Protokół Zakończenia Ruchu próbnego - 3 egzemplarze w formie wydruków papierowych, 

- Protokoły wszystkich wykonanych pomiarów, sprawdzeń i badań, 

- Dokumenty potrzebne do zatwierdzenia przez UDT kotła, zespołu ciśnieniowego i wszystkich 

urządzeń towarzyszących potrzebnych do dopuszczenia do eksploatacji przez UDT, 

- Jeśli dotyczy – zgłoszenie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i do właściwego organu 

nadzoru nad lotnictwem wojskowym przeszkody lotniczej (komina) zgodnie z §10 ust. 2 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania 

oraz oznakowania przeszkód lotniczych, 

- Pozwolenie na użytkowanie obiektu,  

- Raport porealizacyjny z prób gwarancyjnych i weryfikacji parametrów gwarantowanych 

zgodnie z załącznikiem do umowy GWARANCJE, STAWKI JEDNOSTKOWE KAR 

UMOWNYCH, PROCEDURY ODBIOROWE, POMIARY I PRÓBY GWARANCYJNE  - 

opracowany przed odbiorem końcowym, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie 

pozwalającym na sprawdzenie uzyskania wartości gwarantowanych, wskaźników 

eksploatacyjnych i parametrów deklarowanych przez Wykonawcę, oraz dotrzymania 

parametrów środowiskowych określonych w PFU - 3 egzemplarze w formie wydruków 

papierowych. 

 

Wszystkie w/w dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub z dołączonym tłumaczeniem. 

Na etapie projektowania Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym zastosowane rozwiązania 

technologiczne. 



 
 

1.5.2 Dostawy oraz roboty budowlano-montażowe 

 

Należy zaplanować dostawy wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do budowy obiektów i 

technologii wytwarzania ciepła w ciepłowni biomasowej. Przewiduje się, że w toku robót budowlano-

montażowych zostaną wybudowane, co najmniej, następujące obiekty i urządzenia oraz wykonane co 

najmniej następujące prace: 

A) Obiekty ogólnobudowlane: 

1. Budowa budynku ciepłowni biomasowej, 

2. Budowa komina, 

3. Budowa zadaszonego silosu (magazynu) do składowania paliwa (biomasy) z ruchomą podłogą, 

4. Budowa otwartego magazynu biomasy – otwarty skład ze ścianami oporowymi, 

5. Budowa infrastruktury towarzyszącej, 

6. Budowa wagi samochodowej. 

 

B) Obiekty technologiczne: 

1. Kompletna technologia ciepłowni z kotłem wodnym opalanym biomasą. 

2. System składowania biomasy w zadaszonym silosie (magazynie) paliwa (biomasy) z ruchomą 

podłogą. 

3. System monitorowania pyłu, CO, O2, SO2, NO2, prędkość przepływu gazów, temperatury gazów, 

ciśnienia bezwzględnego gazów i wilgotności względnej gazów w czopuchu komina. Pomiary emisji 

będą wykonywane 2 razy do roku w sezonie zimowym (październik-marzec) i letnim (kwiecień- 

wrzesień).  

4. Dostawa urządzeń stanowiska operatorskiego w budynku istniejącej ciepłowni. 

5. Budowa szafy sterowniczej w budynku ciepłowni biomasowej w zakresie wymaganym do 

prowadzenia obsługi i remontów. 

6. Inne obiekty, oraz urządzenia energetyczne wymagane przez technologię ciepłowni biomasowej i 

urządzeń technologicznych kotłowni. 

 

C) Połączenia technologiczne na terenie ciepłowni i sieci zewnętrzne: 

1. Wyprowadzenie mocy cieplnej do rozdzielaczy wody grzewczej zlokalizowanych w hali kotłów 

istniejącej ciepłowni węglowej wraz z dostosowaniem układu technologicznego ciepłowni węglowej w 

celu odbioru energii cieplnej z kotła biomasowego. 

 

D) Sieci, przyłącza i instalacje wewnętrzne wod.-kan. 

1. Przyłącze wodociągowe z instalacją wewnątrz-budynku 

2. Przyłącze kanalizacyjne z instalacją wewnątrz-budynku. 

3. Zewnętrzna instalacja p.poż. (jeśli będzie wymagana przebudowa instalacji istniejącej). 

4. Wewnętrzna instalacja p.poż.  

 



 
E) Instalacje elektryczne i AKPiA. 

1. Adaptacja istniejącej rozdzielnicy RG na łączny prąd 1250A. 

2. Instalacja pola zasilającego budynek technologiczny i zadaszony silos (magazyn) do składowania 

paliwa (biomasy) z ruchomą podłogą. 

3. Rozdzielnica technologiczna usytuowana w budynku kotła biomasowego zapewniająca rozdział 

energii dla technologii oraz podrozdzielnic pomocniczych. 

4. Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń technologicznych w budynku kotłowni biomasowej. 

5. Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń technologicznych zadaszonego silosu (magazynu). 

6. Instalacja AKPiA ciepłowni wraz z sieciami transmisji, system przesyłu danych, system ma 

udostępniać dane telemetryczne po protokole Modbus TCP. 

7. System wizualizacji procesu w postaci dotykowych paneli HMI zabudowanych na elewacjach szaf 

sterowniczych. 

8. Instalacja oświetleniowa wewnętrzna i gniazdek ściennych w budynku ciepłowni biomasowej oraz 

zadaszonym silosie (magazynie) paliwa. 

9. Instalacja uziemienia i odgromowa. 

10. Instalacja oświetlenia zewnętrznego. 

11. Gniazda remontowe. 

12. Instalacje słaboprądowe (systemy pomiaru i zarządzania energią, dostępu, teletechniczna, 

sygnalizacji pożaru, CCTV - telewizja przemysłowa). 

13. Pomiar energii elektrycznej na potrzeby własne ciepłowni biomasowej z udostępnieniem danych 

za pośrednictwem łącza telemetrycznego dla systemu SCADA, protokół ModbusTCP. 

14. Układ napięcia gwarantowanego dla układów pomiarowych, sterowników PLC, sieci 

teletechnicznych, dostępu, telewizji przemysłowej. 

 

F) Komunikacja wewnętrzna. 

Wewnętrzną drogę dojazdową do nowych obiektów należy wykonać w powiązaniu z istniejącym 

systemem komunikacji. 

 

G) Wszystkie inne niezbędne elementy. 

Wszystkie materiały oraz montowane urządzenia i instalacje mają być dostarczone jako nowe, 

wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. 

 

 

1.5.3 Uruchomienie, rozruch, szkolenie, przekazanie do eksploatacji i użytkowania 

 

A) Wykonawca przeprowadzi : 

- rozruch urządzeń, 

- próby eksploatacyjne (w tym próby przedrozruchowe, próby rozruchowe, ruch regulacyjny, ruch 

próbny), 

- eksploatację próbną wraz z potwierdzeniem osiągnięcia parametrów jakościowych i gwarantowanych. 



 
B) Wykonawca w cenie ofertowej wykona także: 

- prace wykończeniowe konieczne do odbioru końcowego, 

- prace i czynności konieczne do przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, 

- wyposaży obiekty ciepłowni biomasowej i silosu (magazynu) paliwa w urządzenia i narzędzia 

eksploatacyjne oraz artykuły bezpieczeństwa i higieny pracy wg standardu wynikającego z 

zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych, 

- wyposaży obiekty ciepłowni biomasowej i silosu (magazynu) paliwa w urządzenia p.poż. wymagane 

przepisami prawa, 

- wykona kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów instalacji 

wymagających oznakowania zgodnie z obowiązującym prawem, 

- wykona opracowanie aktualnej instrukcji eksploatacji ciepłowni biomasowej, 

- zaktualizuje schemat technologiczny ciepłowni z rozszerzeniem go o układ ciepłowni biomasowej, 

- wykona opracowanie instrukcji stanowiskowych, BHP i p.poż, 

- sporządzi dokumentację powykonawczą inwestycji. 

C) Wykonawca w cenie ofertowej uzyska i skompletuje wszystkie pozytywne opinie stosowanych 

organów administracji państwowej kompetentnych w zakresie przekazania obiektu do eksploatacji i 

użytkowania, a także dostawców i odbiorców mediów niezbędne do wystąpienia o uzyskanie pozwolenia 

na użytkowanie zrealizowanego obiektu budowlanego. 

D) Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego. Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia program szkoleniowy wraz z harmonogramem 

zawierający cel szkolenia oraz jego zakres. Wykonawca wyznaczy swojego koordynatora 

odpowiedzialnego wobec Zamawiającego za przebieg szkolenia zarówno w zakresie teoretycznym jak 

i praktycznym. Na zakończenie szkolenia Wykonawca przeprowadzi egzaminy sprawdzające dla 

każdego z uczestników. Każdy uczestnik, który osiągnie wynik pozytywny egzaminu otrzyma od 

Wykonawcy certyfikat uprawniający do prowadzenia eksploatacji przekazanej instalacji. 

E) Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego po ich ukończeniu, po zakończeniu z wynikiem 

pozytywnym rozruchu technologicznego i osiągnięciu założonych parametrów oraz uzyskaniu 

pozwolenia na użytkowanie i przeszkoleniu pracowników (Użytkownika). 

 

1.5.4 Serwis 

 

Wykonawca zapewni serwis urządzeń i instalacji do końca okresu gwarancji. Koszty serwisu zostaną 

wydzielone podczas postępowanie przetargowego i nie będą wliczane do kosztów kwalifikowanych 

przedsięwzięcia. 

 

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1. Lokalizacja inwestycji 
 



 
Terenem przeznaczonym na inwestycję jest obszar zakładu ciepłowniczego stanowiącego własność 

Veolia Północ Sp. z o.o. w Świeciu przy ul. Ciepłej 9. Inwestycja swym zasięgiem nie wykracza poza 

działkę o numerze ewidencyjnym 1440/22, obręb Świecie Miasto (0001).  

Planowana inwestycja nie zmiana warunków w zakresie obsługi funkcjonalnej i komunikacyjnej terenu 

ciepłowni. Planowaną lokalizację projektowanej kotłowni przedstawiono na załącznikach graficznych. 

Działka budowlana przeznaczona pod budowę ciepłowni biomasowej nie wymaga szczególnego 

przygotowania, teren obecnie pokryty jest płytami betonowymi/gruntem. Lokalizacja wszystkich nowych 

obiektów budowlanych na terenie przedmiotowej działki winna zostać zrealizowana w sposób 

najbardziej optymalny, z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa. Lokalizacja wszystkich 

nowych obiektów budowlanych na terenie przedmiotowej działki winna zostać zrealizowana w sposób 

najbardziej optymalny, z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa. Część działki budowlanej 

przeznaczona pod budowę ciepłowni nie wymaga szczególnego przygotowania, bowiem w większości 

stanowi teren niezabudowany, utwardzony oraz porośnięty trawą/darnią. Teren inwestycji jest objęty 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.  

 

2.2. Warunki gruntowo-wodne 
 

Warunki geotechniczne podłoża dla potrzeb posadowienia projektowanego obiektu określono na 

podstawie dokumentacji geotechnicznej sporządzonej przez Bageo Sławomir Stawski z Bydgoszczy, w 

czerwcu 2022r. 

Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Podłoże terenu badań zbudowane jest z utworów holocenowych, reprezentowanych przez nasyp 

niekontrolowany zbudowany z piasku drobnego, humusu, kamieni i tłucznie o miąższości 0.2~0,6m. 

Poniżej znajdują się grunty pochodzenia plejstoceńskiego, wykształcone jako piaski drobne i piaski 

gliniaste. W piaskach drobnych stwierdzono domieszkę humusu. 

Do głębokości badań, tj. 5,0m, nie nawiercono wody gruntowej. 

W rejonie badań dokonano geotechnicznej analizy terenu. W jej trakcie nie stwierdzono oznak 

występowania negatywnych zjawisk geodynamicznych lub oznak niekorzystnych warunków 

geotechnicznych na terenie badań. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań geotechnicznych 

należy określić warunki gruntowe w miejscu inwestycji jako proste 

 

Wnioski i zalecenia: 

● Badania wykonano w suchym okresie roku - warunki wodne mogą być czasowo mniej korzystne 

od przedstawionych w niniejszym opracowaniu, szczególnie w okresach roku o zwiększonej 

infiltracji powierzchniowej (roztopy, długotrwałe opady). 

● Zaleca się prowadzenie robót związanych z posadowieniem pod nadzorem geotechnicznym. 

● Podczas prac związanych z posadowieniem należy zabezpieczyć ściany wykopów. 

● W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji nie stwierdzono występowania 

niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. 

● Głębokość strefy przemarzania w rejonie badań wynosi ok. 1,00 m ppt. 



 
 

2.3. Dostępność mediów 
 
Wszystkie media niezbędne do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego dostępne są na terenie 

ciepłowni. 

 

2.3.1 Zapotrzebowanie na wodę 

a) dla celów technologicznych. 

Źródłem zaopatrzenia w wodę uzdatnioną, realizowane może być z istniejącej Stacji Uzdatniania 

Wody zlokalizowanej w ciepłowni węglowo-gazowej. 

Zamawiający zapewni parametry wody podane poniżej, chyba że producent urządzeń określi inaczej. 

Parametry wody uzdatnionej: 

twardość ogólna ≤ 0,035 mval/l 

pH 9 ÷ 10 

tlen rozpuszczony ≤ 0,05 mg/l 

b) dla celów gospodarczych, p.poż. 

W obrębie planowanej inwestycji znajdują się sieci i instalacje wodociągowe. 

 

2.3.2 Odprowadzenie ścieków technologicznych i deszczowych 

 

W pomieszczeniu kotłowni musi się znajdować kanalizacja technologiczna do odprowadzenia ścieków 

technologicznych z zaworów bezpieczeństwa, spustów i odwodnień oraz ścieków z odwodnienia 

posadzek.  

Ścieki technologiczne odprowadzane będą poprzez studzienkę schładzającą do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej na terenie zakładu. 

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane będą do systemu kanalizacji deszczowej na terenie 

zakładu. 

 

2.3.3 Zapotrzebowanie na energię elektryczną 

Zasilanie podstawowe 

Projektowany obiekt będzie zasilany z istniejącej rozdzielni nn 0,4kV znajdującej się w budynku 

zakładowej trafostacji. Zasilanie zrealizowane wewnętrzną linią kablową zasilającą typu YAKY 4x240. 

Parametry zasilania obiektu: 

● napięcie znamionowe: 0,4kV 

● częstotliwość: 50Hz 

● moc zapotrzebowana:  200kW 

● współczynnik mocy cos φ: 0,93 

● obliczeniowy prąd roboczy: 310A 

Zapotrzebowanie na moc elektryczną obiektu przyjęto 200 kW, w tym pokrycie potrzeb odbiorów 

technologicznych oraz  instalacji elektrycznych ogólnych obiektu. 



 
 

 

 

 

Zasilanie rezerwowe 

Rezerwowym źródłem zasilania dla obiektu będzie istniejący i użytkowany stacjonarny agregat 

prądotwórczy zlokalizowany przy budynku kotłowni węglowej. Zasilania rezerwowego wymagać będą 

krytyczne odbiory proj. kotłowni w celu podtrzymania napięcia na czas bezpiecznego odstawienia w 

razie zaniku zasilania podstawowego z sieci. 

Zapotrzebowanie na moc elektryczną rezerwową przyjęto 50kW. 

 

2.3.4 Wyprowadzenie ciepła 

Czynnik grzewczy z kotła podawany będzie rurociągiem preizolowanym DN250 do istniejących 

kolektorów w obrębie hali kotłów (I piętro) istniejącej kotłowni. Punkt włączenia zgodnie ze schematem 

technologicznym. Obieg czynnika wymuszony będzie przez istniejące pompy obiegowe znajdujące się 

w pompowni istniejącej kotłowni. Minimalną temperaturę powrotu 90ºC na wlocie do projektowanego 

kotła zapewniać będzie układ podmieszania gorącego przy pomocy pompy mieszającej z falownikiem. 

W celu opomiarowania przepływu przez projektowany kocioł na rurociągu wyjściowym z kotła 

zamontowany zostanie ciepłomierz ultradźwiękowy. 

 

2.3.5 Zapotrzebowanie na biomasę 

Zaopatrzenie w paliwo biomasowe do celów zasilania projektowanego układu począwszy od ruchu 

regulacyjnego zrealizowane zostanie przez Zamawiającego. 

 

2.4. Informacja dotycząca stanu istniejącego 

System Ciepłowniczy zasilany przez Ciepłownię Świecie obejmuje podstawowe źródło ciepła będące 

własnością i eksploatowane przez Veolia Północ o łącznej mocy zainstalowanej 24,07 MW. Zamówiona 

moc cieplna przez odbiorców obsługiwanych z Systemu Ciepłowniczego Świecie wynosi 29,6 MW. 

Infrastruktura przesyłowa eksploatowana przez Veolia Północ obejmuje sieci (rurociągi) ciepłownicze 

(wysokich parametrów oraz niskich parametrów, tj. zewnętrznych instalacji za węzłem grupowym 

prowadzących do obiektów) oraz indywidualne i grupowe węzły cieplne. W przypadku części odbiorców 

ciepła dostarczanego przez Veolia Północ w ramach Systemu Ciepłowniczego zasilanego przez 

Ciepłownię Świecie węzły cieplne należą do odbiorców i Veolia Północ. 

Opis techniczny istniejącej infrastruktury energetycznej 

Na Ciepłownię Świecie składają się dwa kotły węglowe WR-10M o łącznej mocy zainstalowanej 

wynoszącej 15,46 MW oraz 3 kotły gazowe UT-M24 o łącznej mocy zainstalowanej 8,61MW. Kotły 

zużywają jako paliwo węgiel kamienny oraz gaz ziemny. 

Spółka zarządza Systemem Ciepłowniczym zasilanym przez Ciepłownię Świecie o łącznej długości ok. 

28,6 km. Sieć ciepłownicza jest zbudowana w technologii kanałowej, preizolowanej i napowietrznej. 



 
Veolia Północ  zarządza infrastrukturą własnych węzłów w ramach 219 punktów dostawy ciepła, 

pozostałe punkty są własnością Odbiorców. 

Sieć ciepłownicza obejmuje sieć wysokoparametrową oraz sieć niskoparametrową. Ciepło do 

odbiorców dostarczane jest poprzez węzły indywidualne lub grupowe. 

 

Za prawidłową pracę grup kotłów odpowiada automatyka, która utrzymuje prawidłową (zadaną) różnicę 

ciśnień na kolektorach kotłów. Są to kolektory kotłów WR10-M. Wartości te są mierzone przez 

przetworniki różnicy ciśnień, a wartości zadane wprowadza obsługa. Za utrzymanie zadanej dyspozycji 

kotłów odpowiadają pompy obiegowe (PO), pompy zmieszania zimnego (PZZ). 

          Przed każdym kotłem (na rurociągu zasilającym kocioł) zamontowany jest przetwornik 

ciśnienia, który odpowiada za zabezpieczenie kotła. Za utrzymania zadanego ciśnienia wody powrotnej 

z sieci (ciśnienia statycznego) odpowiadają pompy stabilizujące (PS) oraz zawory z układu 

uzupełniania. Układ ten utrzymuje również zadany minimalny przepływ wody powrotnej. O konieczności 

załączenia lub wyłączenia każdej z pomp decyduje obsługa. Wysterowanie każdej z pomp jest 

realizowane przez przemienniki częstotliwości. Pompy uzupełniające uruchamiane są tylko w razie 

potrzeby pilnego i uzupełnienia w wielkiego ubytku, sterowanie ręczne i bez przemienników. 

Ciśnienie powrotu utrzymywane jest na poziomie zadanym przez obsługę aktualnie to 0,50 MPa. 

Regulator ciśnienia statycznego otrzymuje informację z przetwornika ciśnienia powrotu i tak reguluje 

obroty pomp stabilizacyjnych by je utrzymać w wartości zadanej.  Ciśnienie zasilania regulowane jest w 

sposób płynny za pomocą automatyki tak, aby utrzymać ciśnienie dyspozycyjne w newralgicznym 

miejscu sieci ciepłowniczej.  W okresie letnim ciśnienie dyspozycyjne wynosi około 0,2 MPa, w okresie 

zimowym sięga do 0,6 MPa. 

         Pomiar przepływów przez kotły używany jest do zabezpieczenia kotłów, oraz do obliczeń mocy, 

sprawności. Pomiar ten nie bierze udziału w układach sterowania pompami. Przepływ przez kotły 

wymuszony jest przez utrzymanie ciśnienia między kolektorowego, dla danej grupy kotłów. Zrzuty nie 

są schładzane, odprowadzane są za pomocą zaworu powrotu do zbiornika odgazowywacza. 

W Ciepłowni oprócz kotłów i pomp zabudowane są odmulacze sieciowe, układ uzdatniania wody,  

stabilizacji ciśnienia w sieci. 

  

Parametry ilościowe i jakościowe infrastruktury przesyłania ciepła 

         Spółka zarządza Systemem Ciepłowniczym zasilanym przez Ciepłownię Marianki Świecie o 

łącznej długości ok. 28,6 km. Sieć ciepłownicza jest zbudowana w technologii kanałowej, preizolowanej 

i napowietrznej. W systemie ciepłowniczym zasilanym przez Ciepłownię Świecie ok. 66 % sieci stanowią 

sieci kanałowe i napowietrzne zbudowane w starej technologii. Nowoczesne sieci preizolowane 

stanowią 34% długości sieci. 

         Kotłownia zasila bezpośrednio dwa odgałęzienia sieci cieplnej wodą grzewczą o zmiennych 

parametrach 120/60°C (latem 60/40°C): 2 x DN 300 (Duża sieć) i 2 x DN 150 (Mała sieć). Łącznie moc 

zamówiona wynosi 29,6 MW. 

Ciepło do odbiorców dostarczane jest poprzez węzły indywidualne (jedno lub dwu funkcyjne) lub 

poprzez węzły grupowe. Większość odbiorców jest zasilanych z 219 węzłów cieplnych eksploatowanych 



 
przez Spółkę. Regulacja węzłów cieplnych na terenie zabudowy mieszkaniowej odbywa się poprzez 

układy regulacji pogodowej. Jednocześnie regulacja czynnika grzewczego jest realizowana na terenie 

źródła ciepła, jako regulacja jakościowo-ilościowa. Obieg wody w sieciach zapewniają osobne pompy 

obiegowe i osobne pompy zmieszania zimnego. W okresie letnim odbiór ciepła w sieciach „Duża sieć” 

wynosi około 2,4 MW; w tym okresie wyprowadzenie ciepła z Ciepłowni odbywa się przez sieć 2 x DN 

300 (Duża sieć) i pompy obsługujące tą sieć. 

 

2.5. Dostępność placu budowy 

Roboty wykonywane będą na terenie ciepłowni. Działka jest w całości ogrodzona, posiada bezpośredni 

dostęp do drogi publicznej tj. ul. Ciepła, z której będzie realizowany wjazd zarówno w okresie budowy 

jak i podczas funkcjonowania ciepłowni. Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu 

Budowlanego, Wykonawca potwierdzi wszelkie informacje o dostępie do Placu Budowy oraz, że 

zaprojektuje roboty według pozyskanych informacji, z uwzględnieniem wszelkich prac koniecznych do 

odtworzenia stanu pierwotnego. W ramach organizacji Placu Budowy Zamawiający dopuszcza 

składowanie materiałów i urządzeń na terenie ciepłowni, w wyznaczonych miejscach, nie kolidujących 

z bieżącym funkcjonowaniem zakładu. Teren posiada uzbrojenie w energię elektryczną, instalację 

wodociągową i kanalizacyjną, oraz linię telekomunikacyjną. Energia elektryczna na potrzeby budowy 

ciepłowni będzie pobierana z miejsca wskazanego przez Zamawiającego zależnie od zapotrzebowanej 

mocy przyłączeniowej poprzez opomiarowaną rozdzielnię budowlaną za pośrednictwem przyłącza 

elektrycznego wybudowanego na koszt Wykonawcy. Obsługę budowy w zakresie zaopatrzenia w wodę 

oraz odprowadzenie ścieków należy zrealizować poprzez wykorzystanie istniejących przyłączy z miejsc 

wskazanych przez Zamawiającego i na jego koszt. Wykonawca zapewni własnymi siłami zaplecze 

sanitarne i socjalno-bytowe dla pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 

2.6. Rozpoczęcie robót 

Warunkiem rozpoczęcia robót wykonawczych w ramach kontraktu jest zatwierdzenia dokumentacji 

projektowej przez Zamawiającego oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z dokumentacji 

przetargowej oraz niniejszego PFU. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, 

montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej oraz 

Projektów Technicznych, Wykonawczych i Montażowych opracowanych przez Wykonawcę i 

zatwierdzonych przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań oraz zgodnie z treścią z 

dokumentacji przetargowej. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i 

instalacji z funkcjonującymi obecnie instalacjami muszą uzyskać zgodę Zamawiającego. Do robót 

można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela urządzenia/instalacji i po 

uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

 

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
 

Obiekty realizowane w wyniku planowanego zadania inwestycyjnego mają spełniać następujące 

funkcje: 



 
- produkcyjna - produkcja energii cieplnej, 

- środowiskowa - ograniczenie negatywnego wpływu energetycznego spalania paliw kopalnych. 

Zakres robót budowlanych będzie obejmować: 

- rozbiórkę elementów zagospodarowania w obrębie projektowanych elementów, (Pozostałość 

konstrukcja po wiacie składowiska - rozbiórka i demontaż nie wchodzi w zakres Wykonawcy. 

- demontaż i rozbiórki nawierzchni utwardzonych w obrębie projektowanych budynków i instalacji, 

- budowę nowej kotłowni biomasowej,  

- budowę zadaszonego silosa do składowania paliwa z ruchomą podłogą, 

- wykonanie urządzeń do podawania paliwa do kotła, 

- wykonanie systemu odbioru pyłów i popiołu wraz z kontenerami, 

- infrastrukturę techniczną – wykorzystanie istniejącej i wykonanie nowych instalacji, 

- układ technologiczny włączenia kotła w istniejący system technologiczny kotłowni, 

- budowę otwartego magazynu głównego biomasy – otwarty skład ze ścianami oporowymi, 

- montaż wagi samochodowej na terenie, 

- instalacja zewnętrzna elektryczna - przyłączenie do zakładowej sieci energetycznej, 

- wykonanie elementów zagospodarowania terenu - nawierzchnie utwardzone (odtworzenia w 

miejscach instalacji i w obrębie nowych budynków). 

 

Budynek ma zostać wyposażony w niezbędne wyposażenie oraz podręczne środki ochrony 

przeciwpożarowej. 

Realizacja zadania musi zapewnić: 

- spełnienie wymogów przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

- spełnienie wymogów przepisów prawa dotyczących hałasu, 

- spełnienie wymogów przepisów prawa dotyczących emisji. 

 

Teren przeznaczony dla potrzeb ciepłowni ma spełniać następujące funkcje: 

- zapewnienie dogodnego dojścia pieszego i dojazdu do budynku ciepłowni, 

- spełnienie wymagań dla dróg ewakuacyjnych i p.poż., 

- estetycznego zagospodarowania terenów przyległych. 

 

Realizowany obiekt ciepłowni biomasowej winien być w całości zautomatyzowany. Bez wymogu obsługi 

do zasilania w biomasę, kontroli parametrów pracy Przewidziana ilość pracowników obsługi na zmianie 

wynosi 2 osoby. Ich stałe miejsca pracy będą zlokalizowane w istniejącym budynku ciepłowni węglowo-

gazowej. 

Proces technologiczny musi być bezpieczny. Należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia 

niebezpieczeństwa dla obsługi, środowiska naturalnego, urządzeń, otoczenia, osób trzecich w czasie 

uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw i odstawień, remontów, awarii oraz zaniku 

mediów. 

Należy zapewnić maksymalną ciągłość pracy instalacji oraz zminimalizować ilość przerw 

eksploatacyjnych. Instalacja musi spełniać wymagania umożliwiające dopuszczenie do eksploatacji. 



 
Zapas paliwa zapewnia Zamawiający. 
 

 

4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
 

4.1 Lokalizacja obiektów 

 

Działka numer 1440/22  

obręb Świecie Miasto (0001)  

ul. Ciepła, 86-105 Świecie 

powiat świecki 

woj. kujawsko-pomorskie 

 

4.2 Charakterystyczne parametry obiektów budowlanych zgodnie z aktualnym projektem 

budowlanym 

 

KOTŁOWNIA 

● wysokość:11,67 m 

● długość : 18,20 m  

● szerokość: 10,20 m 

● liczba kondygnacji: 1 

● pow. użytkowa: 169,66 m2 

● kubatura brutto: 1.973,03 m3 

● kubatura netto: 1.854,40 m3 

 

ZADASZONY SILOS (MAGAZYN) BIOMASY (KOMORA ZASYPOWA ORAZ KOMORA TECHNICZNA) 

● wysokość   

komora zasypowa: 8,55 m 

komora techniczna: 3,72 m 

● długość   

komora zasypowa: 14,80 m 

komora techniczna: 8,78 m  

● szerokość   

komora zasypowa: 7,78 m 

komora techniczna: 5,55 m  

● liczba kondygnacji: 1 

● pow. użytkowa: 149,32 m2 

● kubatura brutto: 1.084,10 m3 

 

4.3 Zagospodarowanie terenu 

 



 
1) Istniejące elementy zagospodarowania terenu 

Działka nr 1440/22 jest zabudowana i zagospodarowana. 

Istniejące elementy zagospodarowania terenu: 

- budynek kotłowni węglowej, 

- budynek biurowo-warsztatowy, 

- budynek stacji transformatorowej kotłowni, 

- instalacja zewnętrzna wodna ppoż. wraz ze zbiornikiem podziemnym wody do celów p.poż. o 

pojemności użytkowej 318 m3, 

- dwa miejsca postojowe dla wozów strażackich, 

- nawierzchnie utwardzone – drogi, chodniki, składowiska: węgla i żużla wydzielone ściankami 

oporowymi; 

- ogrodzenie z bramą wjazdową; 

- powierzchnia zieleni biologicznie czynna – trawniki, krzewy i drzewa; 

- uzbrojenie terenu – przyłącza oraz instalacje zewn. elektroenergetyczne niskiego napięcia eND, sieć, 

przyłącza, oraz instalacje zewn. kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza i instalacje zewn. 

wodociągowe; sieć ciepłownicza, kable teletechniczne. 

 
2) Likwidowane elementy zagospodarowania terenu: 

- część powierzchni utwardzonego placu składowego pod projektowane budynki, 

- część nieczynnej instalacji wodociągowej będące w kolizji z projektowanym budynkiem, 

- murek oporowy istniejącej rampy, 

- część nawierzchni utwardzonych w miejscu projektowanych budynków i projektowanego 

zagospodarowania terenu. 

 
3) Projektowane elementy zagospodarowania terenu: 

- budynek kotłowni biomasowej,  

- zadaszony silos (magazyn) do składowania paliwa (biomasy) z ruchomą podłogą, 

- wykonanie systemu odbioru popiołu wraz z kontenerami, 

- budowę otwartego magazynu biomasy – otwarty skład ze ścianami oporowymi żelbetowymi o 

wysokości 4,6m, 

- montaż wagi samochodowej na terenie, 

- infrastrukturę techniczną – wykorzystanie istniejącej i wykonanie nowych instalacji w tym: 

a) przyłączenie do zakładowej sieci wodociągowej, 

b) przyłączenie do zakładowej sieci kanalizacji deszczowej, 

c) przyłączenie do zakładowej sieci kanalizacji sanitarnej, 

d) układ technologiczny włączenia kotła w istniejący system technologiczny kotłowni, 

e) instalacja zewnętrzna elektryczna - przyłączenie do zakładowej sieci energetycznej (rozdzielni 

głównej), 

- teren utwardzony w sąsiedztwie projektowanego budynku, 

- odtworzenie nawierzchni po śladzie projektowanych instalacji zewnętrznych. 



 
 

4.4 Uzbrojenie terenu 

 

Teren lokalizacji ciepłowni biomasowej posiada uzbrojenie podziemne (wodociąg, kanalizacja, sieć 

elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, rurociągi ciepłownicze) i gazowe. W przypadku kolizji 

wynikającej z potrzeby zrealizowania przedmiotu zamówienia, należy przebudować istniejące 

uzbrojenie w ramach realizacji kontraktu. Organizacja przebudowy uzbrojenia powinna zapewniać 

ciągłość dostaw wody, energii elektrycznej, odprowadzenia wód deszczowych oraz wyprowadzenia 

ciepła z ciepłowni węglowej. 

W celu obsługi kotłowni biomasowej projektuje się następujące instalacje zewnętrzne i przyłącza: 

- przyłącze ciepłownicze (wyprowadzenie mocy cieplnej), 

- przyłączenie do zakładowej sieci wodociągowej, 

- przyłączenie do zakładowej sieci kanalizacji deszczowej, 

- przyłączenie do zakładowej sieci kanalizacji sanitarnej, 

- linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne. 

 

4.5 Część konstrukcyjno-budowlana 

 

Zabudowa ciepłowni biomasowej wymaga zaprojektowania i wykonania elementów konstrukcji w 

następujących obiektach budowlanych: 

- budynek kotłowni (nowoprojektowany), 

- zadaszony silos (magazyn) do składowania paliwa (biomasy) z ruchomą podłogą 

(nowoprojektowany), 

- otwarty magazyn paliwa (nowoprojektowany), 

- waga samochodowa (nowoprojektowana), 

- komin (nowoprojektowany), 

- konstrukcje wsporcze rurociągów i urządzeń technologicznych (nowoprojektowane). 

 

4.5.1 Obiekty projektowane 

 

4.5.1.1 Budynek ciepłowni 

 

Układ konstrukcyjny budynku kotłowni zaprojektować jako szkieletowy o słupach żelbetowych. Należy 

przewidzieć posadowienie w postaci ław i stóp żelbetowych grubości 40cm z betonu klasy C30/37, klasa 

ekspozycji XC2, zbrojonego stalą klasy A-IIIN (B500SP), na podbudowie z chudego betonu C7/10. 

Ściany zewnętrzne, z płyt ze rdzeniem z wełny mineralnej, montowanych na ryglówce z profilu 

RK120x4,5 ze stali S355JR. Sztywność poprzeczną budynku zapewniają wspornikowe słupy żelbetowe 

zlicowane z płytami elewacji od wewnątrz. Słupy z betonu C30/37 klasa ekspozycji XC3, zbrojone prętami 

ze stali A-IIIN (B500SP). Stateczność podłużną budynek uzyska poprzez zastosowanie układu stężeń 

pionowych w środkowym przęśle. Stężenia sztywne z profili RK100x4. Słupy w osiach A i D uzyskują 



 
podparcie na skutek usztywnienia dachu stężeniami napinanymi X z pręta 16mm ze stali S235JR 

nagwintowanego gwintem M16. Konstrukcję dachu stanowić będą dźwigary kratowe z przekrojów 

RK100x4 (pasy) oraz RK60x4 (skratowanie) ze stali S235JR, które stanowią podparcie dla konstrukcji 

drugorzędnej – płatwi z profili zetowych, zimnogiętych. Pokrycie dachu zaprojektować z płyt 

warstwowych dachowych z rdzeniem z wełny mineralnej mocowanych do płatwi zetowych wkrętami 

samowiercącymi. 

 

4.5.1.2 Zadaszony silos (magazyn) do składowania paliwa (biomasy) z ruchomą podłogą 

 

Wiaty, w tym zadaszenie silosu zaprojektować w konstrukcji lekkiego szkieletu stalowego z dachem o 

pokryciu z blachy trapezowej mocowanej do płatwi z profili zetowych, zimnogiętych. Sztywność 

przestrzenną ustroju zapewniają stężenia prętowe napinane typu X, dachowe i ścienne. Ściany komory 

zasypowej silosu biomasy zaprojektowć jako żelbetowe o grubości 30cm z betonu C30/37 klasa 

ekspozycji XC4 XF1, zbrojone stalą klasy A-IIIN (B500SP). 

 

4.5.1.3 Otwarty magazyn biomasy 

 

Układ konstrukcyjny magazynu masy stanowić mają kątowe ściany oporowe obliczane bez 

uwzględnienia efektu przesztywnienia ścianą prostopadłą. Przyjąć ciężar biomasy składowanej 

7,4kN/m3, oraz współczynnik parcia bocznego 0,7. Konstrukcję zaprojektować metodą stanów 

granicznych nośności i użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami. Wartości sił wewnętrznych w 

stanie granicznym nośności w najbardziej wytężonych przekrojach nie mogą przekraczać nośności 

elementów konstrukcji. Wartości ugięć, deformacji i zarysowań konstrukcji w stanie granicznym 

użytkowania nie mogą przekraczać wartości dopuszczalnych określonych w normach. Wykonane z 

betonu C30/37 XC4 XF1 i stali zbrojeniowej klasy A-IIIN, gat. B500SP. 

 

4.5.1.4 Waga samochodowa 

 

Waga będzie służyła do statycznego pomiaru masy pojazdów. Produkowana jako wyniesiona z 

najazdami pozwalającymi na bezproblemowy wjazd i zjazd z wagi w każdych warunkach 

atmosferycznych. Waga powinna składać się z miernika wagowego, czujników tensometrycznych, 

zespołu pomostowego, żelbetowego (prefabrykaty), sygnalizatorów świetlnych kierujących ruchem, 

trzema kamerami cyfrowymi, oraz nadrzędnym systemem komputerowym umożliwiającym zdalną 

obsługę ważenia, rejestrację danych ważenia i zdjęć pojazdu i przekazanie danych do nadrzędnej bazy 

danych Zamawiającego. Konstrukcję wagi stanowią elementy prefabrykowane dostarczane na budowę i 

montowane zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

4.6 Część technologiczna 

 

4.6.1 Zespół wytwarzania ciepła 



 
 

Ciepłownia opalana biomasą składać się będzie z kotła wodnego opalanego biomasą oraz wyposażenia 

dodatkowego zawierającego zestaw niezbędnej armatury, urządzeń oraz układów sterowania, kontroli 

i monitorowania, zestawu zdmuchiwaczy. Zespoły powinny zawierać wszystkie niezbędne i 

przewidziane prawem oraz normami elementy. Dostarczona jednostka winna być przeznaczona do 

pracy ciągłej i produkcji energii cieplnej na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej w trybie letnim i 

zimowym. 

 

4.6.1.1 Kocioł wodny opalany biomasą z wyposażeniem 

Zaprojektować kocioł wodny wysokotemperaturowy opalany biomasą (zrębki drewna) o mocy 3 MW. 

Układ podawania paliwa 

Paliwo dostarczane będzie na teren kotłowni pojazdem kołowym samowysypowym.  Przewiduje się 

otwarty magazyn biomasy do przechowywania paliwa. Załadunek paliwa do zadaszonego silosu 

(magazynu) na ruchomą podłogę będzie się odbywać ładowarką czołową. 

Paliwo w magazynie biopaliw jest ładowane na wysokość do 3÷3,5 m. W części podawania paliwa 

projektowana jest ruchoma podłoga z czterema zgrzebłami hydraulicznymi oraz rozdrabniaczem do 

kruszenia zmarzniętego paliwa. Objętość otwartego magazynu paliwa obliczona jest na 420 m3. 

Zadaszony silos (magazyn) (10x12,5x5 m) z ruchomą podłogą pomieści także 420 m³ paliwa. 

Załadowany silos z ruchomą podłogą wystarczy na ok. 72 godziny pracy z pełnym obciążeniem kotła.  

Z zadaszonego silosu biomasy paliwo będzie dostarczane przenośnikiem łańcuchowym do zasobnika 

przy kotle. Zasobnik posiadać będzie czujniki poziomu biomasy, które regulują pracę pozostałych 

elementów systemu podawania paliwa. Zasobnik posiadać będzie klapę przeciwpożarową i 

automatyczny   system gaśniczy. System zadziała, gdy temperatura w zasobniku wzrośnie do 85°C. 

Zasobnik paliwa zostanie ugaszony wodą poprzez automatyczne otwarcie zaworu tryskaczowego. 

Komora spalania jest warunkowo podzielona na trzy strefy spalania. Paliwo z podajnika podawane jest 

do pierwszej strefy, gdzie poruszając się po pochyłym ruszcie jest suszone ogrzanym powietrzem i 

promieniującym ciepłem ze ścian paleniska. Wyschnięte paliwo wchodzi do drugiej strefy spalania. 

Tutaj, w wysokich temperaturach następuje gazyfikacja paliwa, a powstałe w tym procesie gazy 

zmieszane z powietrzem wtórnym spalają się powyżej warstwy paliwa, utrzymując temperaturę około 

900÷1000°C. Do pełnego spalania gazu doprowadzone jest powietrze trzeciorzędowe. Aby zapewnić 

optymalny proces spalania, przewidziane są trzy systemy zasilania powietrzem.  Kocioł wyposażony 

będzie w układ recyrkulacji spalin. 

Palenisko kotła 

W części paleniskowej kocioł posiadać będzie ogniotrwałe obmurze i sklepienie. W dolnej części 

paleniska zamontowany będzie ruszt ruchomy napędzany hydraulicznie z żeliwnymi rusztowinami. 

Palenisko kotła wyposażone będzie w drzwiczki umożliwiające rewizję i czyszczenie oraz w króćce 

pomiarowe: podciśnienia i temperatury paleniska. Drzwi kotła narażone na oddziaływanie wysokich 

temperatur zabezpieczone będą materiałami żaroodpornymi. 



 
Palenisko od zewnątrz posiadać będzie izolację cieplną z wełny mineralnej oraz obudowę z blachy 

stalowej. W przedniej ścianie komory paleniskowej znajduje się otwór do wprowadzania paliwa. Na 

ścianach bocznych zlokalizowane są dysze podmuchowe powietrza wtórnego. 

Część ciśnieniowa kotła 

Wymiennik kotła posiadać będzie konstrukcję stalową trójciągową. Kocioł będzie posiadał drzwi 

wyczystkowe umożliwiające dostęp do czyszczenia części wymiennikowej kotła po stronie spalin. W 

górnej części zamontowane będą  zdmuchiwacze sadzy. Jako medium czyszczące zastosować 

sprężone powietrze. Kocioł wraz z ekonomizerem suchym i układem automatyki zabezpieczającej 

wyposażony będzie w zawory odcinające i zawory bezpieczeństwa (zgodnie z obowiązującymi 

przepisami UDT). Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa: obliczeniowe. Pompa mieszająca, w celu 

zapewnienia wymaganej temperatury dolotowej oraz zapewnienie właściwej różnicy temperatur. Kocioł 

należy wyposażyć w niezależny licznik wyprodukowanej energii cieplnej. Ponadto będzie wyposażony 

w komplet czujników i zabezpieczeń AKPiA oraz zaizolowany termicznie i obudowany. 

Wymiennik zaizolowany będzie od zewnątrz wełną termoodporną zabezpieczoną płaszczem z blachy 

stalowej. Przestrzeń wodną zabezpieczona będzie przed wzrostem ciśnienia zaworem/zaworami 

bezpieczeństwa.  

 

 

 

Instalacja chłodzenia rusztu i stropu 

Kocioł wymaga stałego chłodzenia rusztu i stropu obmurza. Odbiór ciepła z instalacji chłodzenia 

uzyskany będzie poprzez zbocznikowanie wody powrotnej do kotła i jej podgrzanie. Układ pierwotny 

chłodzenia wyposażony będzie w wymiennik ciepła, pompę obiegową i naczynie wzbiorcze. Układ 

wtórny chłodzenia wyposażony będzie w pompę przetłaczającą wodę przez wymiennik. Pompa 

posiadać będzie zmienną wydajność uzależnioną od temperatury wody za rusztem. 

 

Układ telemetrii, automatyki, sterowania i regulacji 

Sterowanie pracą kotła i urządzeń podających paliwo realizowane będzie poprzez układ automatyki - 

dostarczonej razem z kotłem szafy sterowniczej wyposażonej w sterowniki PLC. System sterowania 

powinien w pełni automatycznie obsługiwać główne systemy: palenisko, kocioł, ekonomizer, podawania 

paliwa oraz usuwania popiołu. 

Przewidziane jest zastosowanie komputerowego systemu sterowania i wizualizacji pracy kotłowni. 

Kocioł (wraz z paleniskiem, ekonomizerem, systemem podawania paliwa, elektrofiltrem oraz systemem 

usuwania popiołu) powinien mieć wydzielony lokalny pulpit sterowniczy (operatorski) w hali kotła. 

Dodatkowo wszystkie systemy powinny być zintegrowane z centralnym systemem SCADA i być w pełni 

zarządzalne zdalnie z poziomu centralnej dyspozytorni. System powinien posiadać algorytmy 

ostrzegania, procedury bezpieczeństwa, pełną logikę zarządzania procesem wytwarzania w tym i 

bezpieczeństwa. 

 



 
System automatyki oraz wizualizacji musi integrować co najmniej następujące systemy: 

- magazyn paliwa wraz z systemem podawania paliwa, 

- kocioł wodny wraz z paleniskiem, 

- ekonomizer, 

- elektrofiltr, 

- system usuwania popiołu, 

- pneumatyczny system oczyszczania płomieniówek, 

- system sprężonego powietrza. 

 
Wszystkie urządzenia w kotłowni muszą być zautomatyzowane (w tym sterowane zdalnie), mieć 

łączność między sobą oraz tworzyć jednolity system zarządzania/sterowania. 

Wszystkie czujniki, urządzenia pomiarowe oraz inne urządzenia automatyki muszą być przeznaczone 

do stosowania w przemyśle oraz posiadać dopuszczenia do pracy z parametrami medium (ciśnienie, 

temperatura). 

Wszystkie czujniki, sterowniki, urządzenia pomiarowe oraz inne urządzenia automatyki muszą być 

dobrane tak, aby działały w pełnym wymaganym zakresie pomiarowym/regulacyjnym. 

Wszystkie czujniki, sterowniki, urządzenia pomiarowe oraz inne urządzenia automatyki muszą być 

odporne na zakłócenia elektromagnetyczne, zakłócenia częstotliwości radiowej, statycznych 

wyładowań oraz wyładowania burzowe. Urządzenia, które mogą emitować tego rodzaju zakłócenia 

powinny być izolowane. 

Aparatura obiektowa jak przetworniki pomiarowe, zawory regulacyjne itp. Powinny być wyposażone w 

tabliczki opisowe ze stali nierdzewnej lub innego zatwierdzonego materiału. Tekst opisowy winien być 

wygrawerowany. Wskaźniki, przyciski, przełączniki na elewacjach szaf także należy wyposażyć w 

tabliczki z opisem funkcji. 

 

Instalacja zasilająca i sterownicza wraz z podłączeniem przewodów do rozdzielnic i urządzeń powinna 

być wykonana przez wykwalifikowanych pracowników zgodnie z DTR. 

Całością procesu sterować będą regulatory wyposażone w dotykowy panel obsługowy z wyświetlaczem 

parametrów oraz informowaniem o miejscu powstania stanów awaryjnych. 

Wszystkie systemy automatyki i wizualizacji powinny być połączone poprzez fizycznie niezależne 

połączenia oraz sterowniki. Lokalnie każdy system musi mieć wydzielony operatorski panel sterowniczy. 

System automatyki musi być wyposażony w niezależne zasilanie awaryjne 230VAC i/lub 24 V DC. 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych wersji programów technologicznych dla 

wszystkich zainstalowanych programowalnych urządzeń (PLC, HMI itp.), oraz po okresie gwarancji 

przekazania ich zamawiającemu w formie plików z kodami źródłowymi wraz z oprogramowaniem 

narzędziowym IDE i licencjami dla zastosowanych urządzeń (PLC, HMI itp.). 

 

Część dotycząca kotłowni biomasowej: 



 
● wyposażenie kotła w  urządzenia AKPiA zapewniające pomiary i sterowanie w trybie ręcznym 

(lokalnie) i automatycznym parametrami pracy kotła z możliwością zdalnego zadawania z 

nadrzędnego systemu sterowania, ich wizualizację, oraz sygnalizację stanów awaryjnych, 

● kocioł i inne instalacje należy wyposażyć w zabezpieczenia zgodne z wymaganiami UDT, 

● wykonanie kompletnej instalacji pomiarowo - sterującej kotłem i magazynem paliwa, 

● wykonanie trasy kablowej (kanał teletechniczny) oraz łącza telemetrycznego do istniejącej 

sterowni w istniejącym budynku ciepłowni węglowej, łącze wykonać w postaci światłowodu 

jednomodowego 12J przystosowanego do układania w ziemi, po stronie szafy serwerowej w 

ciepłowni zastosować wymagane urządzenia (mediakonwerter) w celu podłączenia do 

istniejącej sieci lokalnej, zakończenia światłowodu patch-panelem ze złączami SC/APC typu 

DUPLEX, wykonawca dostarczy protokoły z pomiarów światłowodów, 

● ponadto Wykonawca dostarczy urządzenie typu interfejs maszyna - TV wraz z monitorem 

minimum 29” i oprzyrządowaniem (zasilacz, myszka, itp.) które będzie pełnić funkcję zdalnego 

systemu sterowania i wizualizacji na dyspozytorni kotłowni węglowej pracy kotła biomasowego, 

instalacja i oprogramowanie urządzenia zostanie wykonane przez Zamawiającego, 

 

Wymagania dotyczące automatyki kotłowej: 

● wyświetlacze, panele operatorskie HMI w szafie sterującej kotła o wielkości min. 12”, powinny 

zawierać wizualizację pracy kotła i urządzeń pomocniczych z wykazem wszystkich parametrów, 

pomiarów i sygnalizacją stanów awaryjnych wraz z historią awarii, oraz umożliwiać 

wykonywanie nastaw wartości zadanych parametrów, 

● łącze telemetryczne ma zapewnić wymianę danych między automatyką kotła, a istniejącym 

systemem SCADA Zamawiającego, sterownikiem nadrzędnym w ciepłowni węglowej i zdalnym 

systemem sterowania na dyspozytorni kotłowni węglowej opisanym powyżej, Wykonawca 

udostępni adresy rejestrów wszystkich parametrów pomiarowych i sterujących, wymagany 

protokół komunikacyjny Modbus TCP, łącze telemetryczne należy zestawić jako osobne 

fizyczne połączenie z wykorzystaniem włókien światłowodu, niedopuszczalne jest 

współdzielenie łącza dla innych celów np. CCTV, na etapie uruchamiania połączeń sieciowych 

Wykonawca ustali z zamawiającym adresację IP urządzeń sieciowych, 

● wymagany rodzaj zdalnego sterowania wartościami zadanymi parametrów pracy kotła jako 

zmienna protokołu komunikacyjnego, funkcje współpracy z automatyką nadrzędną realizowane 

przez automatykę kotła, tj. lokalnie możliwość załączenia / wyłączenia kotła; wybór pracy z 

lokalnym lub zdalnym zadawaniem temperatury; wybór pracy z lokalnym lub zdalnym 

zadawaniem przepływu wody przez kocioł, lokalne / zdalne zadawanie mocy kotła, 

● sterowniki i oprogramowanie powinny pochodzić od uznanego producenta, gwarantować 

dostępność serwisu i części zamiennych na terenie Polski, oraz środowisko programistyczne 

IDE, 

● sterowniki i oprogramowanie powinny być w fazie aktywnej cyklu życia (rozwijane i w pełni 

wspierane przez producenta), 



 
● sterowniki, panele operatorskie i urządzenia komunikacyjne będą zabudowane w 

dedykowanych szafach automatyki w pobliżu kotła, szafy należy wyposażyć w monitoring 

środowiskowy w postaci kontroli i sygnalizacji otwarcia drzwi szaf sterujących, kontroli i 

sygnalizacji zalania, pomiaru temperatury z sygnalizacją przekroczenia granicznych wartości, 

dopuszcza się wykorzystanie sterownika PLC  kotła do realizacji tych funkcji, dane powyższe 

należy udostępnić dla systemu SCADA Zamawiającego, 

● sposób i miejsce zabudowy zapewnią odpowiednie warunki pracy (temperatura, wilgotność, 

drgania, pyłoszczelność itp.), 

● sterowniki będą posiadać interfejsy umożliwiające wzajemną komunikację, 

● sygnały sterowania, zabezpieczeń będą zrealizowane "po drucie", 

● Wykonawca przekaże zamawiającemu kompletną dokumentację techniczną powykonawczą 

wszystkich szaf sterowniczych i urządzeń automatyki zawierającą wykaz urządzeń, czujników, 

przetworników i kompletne schematy elektryczne, schematy sieci teleinformatycznych z 

uwzględnionymi wszystkimi urządzeniami pracującymi w warstwie adresacji IP i Modbus TCP, 

rozmieszczenie urządzeń w szafach, 

● Wykonawca przy oddaniu instalacji do eksploatacji przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi 

dla operatorów kotłowni zawierającą opisy wszystkich elementów sterujących dostępnych dla 

obsługi zarówno w postaci przełączników i kontrolek jak i na ekranach HMI, oraz opisy stanów 

awaryjnych, ich sygnalizacji i sposobów usunięcia awarii, 

 

Wymagania dla przetworników, urządzeń pomiarowych i regulacyjnych: 

W celu zapewnienia właściwej pracy systemu sterowania niezbędne jest, aby oferowana aparatura 

pomiarowa spełniała poniższe wymagania dokładności i niezawodności: 

● przetworniki ciśnienia - zastosować nowoczesne przetworniki mogące umożliwiać 

parametryzację oraz diagnostykę, wyposażone we wskaźnik miejscowy, dwuprzewodowe o 

sygnale wyjściowym 4-20mA, napięcie zasilania 12-36V, zakres temperatury -20°C do +70°C, 

stopień ochrony IP65, błąd podstawowy 0,25% lub mniejszy. Dla mniej znaczących pomiarów 

dopuszczalna jest klasa dokładności ±0,5%. Stabilność sygnału wyjściowego 0,25% (przez 6 

miesięcy), wpływ zmian napięcia zasilania ±0,1%, przeciążalność 125% zakresu pomiaru, 

● czujnik termoelektryczny - zastosowane będą czujniki PtRh-Pt lub NiCr-NiCr-NiAl z 

odizolowaną spoina pomiarową. Dla pomiarów wykorzystywanych w układach automatycznej 

regulacji oraz obliczeniach sprawnościowych powinny być stosowane czujniki klasy 1 wg PN-

81/M-53854, dla pozostałych pomiarów czujniki klasy 2. Dopuszczalna temperatura głowicy 

1000stC. Głowice łączeniowe powinny być wykonane w stopniu IP65 i zapewniać trwałe 

podłączenie przewodów kompensacyjnych. Czujniki winny być odporne na wibracje 

mechaniczne miejsca montażu. Czujniki wyposażyć w przetwornik nagłowicowy, 

● czujniki termorezystancyjne - będą zastosowane czujniki rezystancyjne typu Pt100, Pt500 lub 

Pt1000. Dla pomiarów wykorzystywanych w układach automatycznej regulacji oraz 

obliczeniach sprawnościowych powinny być stosowane czujniki klasy A, a dla pozostałych 

pomiarów czujniki klasy B. Głowice łączeniowe winny być wykonane w stopniu ochrony IP65 i 



 
zapewniać trwałe podłączenia przewodów łączeniowych. Czujniki winny być odporne na 

wibracje mechaniczne miejsca montażu. Czujniki wyposażyć w przetwornik nagłowicowy, 

● przetworniki sygnałowe rezystancji na prąd (Ω/mA) i siły termoelektrycznej na prąd (mV/mA) - 

zastosowane winny być przetworniki z sygnałem wyjściowym 4-20mA, napięcie zasilania 18-

36V, temperatura pracy -20 do +800C, błąd podstawowy <0,2%, błąd liniowości <0,1% - 

nagłowicowe, 

● zawory regulacyjne - zawory, które będą realizowały algorytm automatycznej regulacji winny 

być dostarczane z siłownikami i sterowaniem elektrycznym, chyba że ze względów 

bezpieczeństwa stosować należy innego rodzaju napędy. Siłowniki winny być wyposażone w 

dwuprzewodowe nadajniki prądowe położenia, o sygnale 4-20mA, podwójne włączniki 

krańcowe drogowe i momentowe, oraz pokrętło pozwalające na sterowanie ręczne. Pokrętło 

regulacji ręcznej winno być automatycznie odcinane przez sterowanie elektryczne. 

● kable i rurki impulsowe - do wykonania instalacji sygnalizacyjnej należy stosować wyłącznie 

kable i przewody z żyłami miedzianymi. Jako elementy rozdzielcze należy stosować łączówki. 

Elementy rozdzielcze powinny być instalowane w obudowach chroniących od uszkodzeń 

mechanicznych. Instalacje rurek impulsowych, kabli pomiarowych, tras kablowych, przejść, 

kabli sygnałowych itp. Winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

 

Część dotycząca wagi samochodowej: 

● do zasilania wagi należy wykonać przyłącze elektryczne od wskazanej rozdzielni w budynku 

ciepłowni, a także trasy kablowej (arot) dla kabli transmisji danych, 

● wykonanie trasy kablowej (kanał teletechniczny) oraz łącza telemetrycznego do istniejącej 

sterowni w istniejącym budynku ciepłowni węglowej, łącze wykonać w postaci światłowodu 

jednomodowego 8J przystosowanego do układania w ziemi, po stronie szafy serwerowej w 

ciepłowni zastosować wymagane urządzenia (mediakonwerter) w celu podłączenia do 

istniejącej sieci lokalnej, zakończenia światłowodu patch-panelem ze złączami SC/APC typu 

DUPLEX, wykonawca dostarczy protokoły z pomiarów światłowodów, 

● dostawa komputera przemysłowego Box PC, bezwentylatorowego, minimalne wyposażenie 2x 

2.5 GbE LAN (2 karty sieciowe Ethernet) 2x USB 3.2, 2x USB 2.0 2x HDMI, 2x DisplayPort, 

dysk SSD 500GB, RAM 16GB, wraz z oprogramowaniem do obsługi wagi, oraz systemem 

operacyjnym wymaganym przez oprogramowanie wagi, oprogramowanie oraz system 

operacyjny należy dostarczyć w najbardziej aktualnych wersjach dostępnych w momencie 

dostawy, 

● podłączenia elektryczne powinny być zabezpieczone przed przepięciami, 

● na etapie montażu wagi należy przewidzieć wykonanie przepustów i ułożenie tras kablowych 

(węże arota) dla urządzeń sygnalizacyjnych i rejestracyjnych wokół wagi, węże arota winny 

zawierać w środku drut pilotujący do wciągania przewodów, 

● niezależnie od tego Wykonawca układa przepusty na potrzeby wagi i jej zasilania, 

● transport wagi na miejsce montażu, 



 
● montaż kompletnej wagi (pomosty, czujniki, terminal) wraz z najazdami, montaż sygnalizatorów, 

oraz kamer, 

● uruchomienie wagi, skalowanie, legalizacja oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w 

zakresie obsługi wagi, 

● Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu aprobaty techniczne, certyfikaty i 

deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów. 

 

Wymagania dotyczące wagi samochodowej: 

● nośność Max = 60 000 kg, 

● działka odczytowa i legalizacyjna: e = 20 kg, 

● tarowana automatycznie w całym zakresie, 

● wymiary zgodnie z projektem, 

● dokładność – III klasa OIML do rozliczeń handlowych zgodna z wymogami Głównego Urzędu 

Miar, 

● dopuszcza się zastosowanie czujników tensometrycznych analogowych lub cyfrowych, przy 

czym oferent powinien proponować w ofercie, rozwiązanie techniczne odpowiadające 

poniższym parametrom czujników: 

 

Czujniki tensometryczne cyfrowe: 

● typ kolumnowy, 

● nośność max 30 t, 

● dopuszczenie OIML R60 w klasie pomiarowej C3, 

● parametr Y - ilość działek wewnętrznych 25000, 

● obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304, o grubości ścianki bocznej 1mm, spawana laserowo, 

● system zabezpieczenia przed rotacją, 

● stopień szczelności IP68, 

● zasilanie 12 lub 24V, 

● transmisja sygnału pomiarowego do terminala wagowego po magistrali CAN, 

● temperatura pracy skompensowana -10 do +40oC , pracy -40 do +50oC, 

● wbudowane zabezpieczenie antyprzepięciowe >80kA, 

● wbudowany system samodiagnostyki systemu, sprawdzane takie parametry czujnika jak 

szczelność, poziom sygnałów pomiaru i zasilania, temperatura, przeciążenie, identyfikacja w 

systemie po cyfrowym numerze seryjnym, 

● połączenie szeregowe czujników, typu czujnik do czujnika za pomocą dedykowanych 

przewodów w podwójnym oplocie ze stali nierdzewnej, bez zastosowania sumatora, 

 

Czujniki tensometryczne analogowe: 

● typ pierścieniowy, 

● nośność max 33 t, 

● parametr Y ilość działek wewnętrznych 20000, 



 
● stopień szczelności IP68, 

● dopuszczenie OIML R60 w klasie pomiarowej C3, 

● obudowa ze stali nierdzewnej 1.4545, 

● napięcie zasilania 5-30 V, 

● temperatura pracy skompensowana -10 do +40oC, temperatura pracy -30 do +80oC, 

● transmisja sygnału do terminala wagowego w postaci niskonapięciowego sygnału 

analogowego, 

● wbudowane zabezpieczenie antyprzepięciowe 20 kA, 

● przewody termoplastyczno-elastomerowe, Ø 6.5 mm z ekranowaniem wewnętrznym 

miedzianym, 

● połączenie czujników z terminalem poprzez skrzynkę sumującą o stopniu ochrony IP68, 

● mocowanie za pomocą dedykowanego łożyska elastomerowgo VEN dla czujników o nośności 

33 t. 

 

Terminal wagowy: 

● zasilanie 230V 50Hz 

● obudowa ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony minimum IP67, 

● duży jasny wyświetlacz wskazania wagi o przekątnej 5,7 cala, 

● urządzenie zatwierdzone przez OIML zgodnie z OIML R76 do budowy wag klasy III posiadające 

stosowny certyfikat zatwierdzenia typu, 

● budowa modułowa typu( jednostka centralna, moduł pomiarowy analogowy lub cyfrowy, moduły 

komunikacyjne), możliwość jednoczesnego zastosowania modułów komunikacji RS23/RS485 i 

modułu Ethernet, 

 

System automatycznego sterowania wjazdem i pomiaru procesu ważenia: 

● wykonawca dostarczy oprogramowanie współpracujące z terminalem wagowym, kamerami i 

sterownikiem sygnalizatorów świetlnych, umożliwiające pracę w sieci z serwerem bazy danych 

Firebird, konfigurowalne tabele bazy danych, obsługę systemu danych, eksport listy ważeń do 

formatu csv i xls, oraz generowanie plików bazodanowych fdb, możliwość wykonywania backup 

danych z ważeń, możliwość sterowania automatycznego i ręcznego sygnalizatorami, 

● zjazdowy sygnalizator LED czerwony/zielony Ø200mm – 2 sztuki, 

● moduł do sterowania sygnalizatorami, 

● kamera – 3 szt. (przód, tył pojazdu, zawartość przestrzeni ładunkowej), 

● stalowy słup do sygnalizatora i kamery – 2 szt., 

● stalowy słup do montażu trzeciej kamery nad pojazdem, 

● prefabrykowany cokół słupa – 3 szt., 

● dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie systemu. 

 

 

Część dotycząca kontroli dostępu: 



 
● dostęp do pomieszczeń kotłowni biomasowej i magazynów paliwa winien być ograniczony tylko 

dla osób upoważnionych, w tym celu drzwi wejściowe należy wyposażyć w zamek z wkładką 

patentową, oraz zamek szyfrowy wyposażony w klawiaturę numeryczną który używany będzie 

w czasie normalnej obsługi, należy też zapewnić możliwość otwarcia kluczem w przypadku 

awarii zamka szyfrowego. 

 

 

Część dotycząca systemu monitoringu wizyjnego CCTV: 

● pomieszczenia kotłowni biomasowej należy wyposażyć w minimum 4 kamery cyfrowe o 

rozdzielczości minimum 2560 × 1440, z trybem dzień/noc (oświetlacz IR), detekcją ruchu, 

obsługą kompresji w standardzie H.265+, obiektywem ze zmienną ogniskową 2.8 do 12 mm, 

miejsca lokalizacji kamer Wykonawca ustali z Zamawiającym na etapie montażu, 

● ww. kamery zostaną podłączone do istniejącego na ciepłowni systemu monitoringu wizyjnego 

osobnym łączem, w tym celu Wykonawca wykorzysta wolne włókna kabla światłowodowego 

12J, Wykonawca wykonana połączenia kamer po stronie kotłowni biomasowej, oraz połączenia 

sieciowe od zakończenia światłowodu w szafie serwerowej w dyspozytorni ciepłowni węglowej 

do szafki rejestratora w tym pomieszczeniu, z uwagi na sieć komputerową rejestratora PVR 

wykonaną w standardzie ethernet (miedź) należy przewidzieć zastosowanie 

mediakonwerterów, sieć komputerowa CCTV stanowi odrębną fizyczną sieć bez połączenia z 

innymi sieciami, 

● istniejący system monitoringu należy rozbudować w celu podłączenia dodatkowych kamer, w 

związku z tym Wykonawca dostarczy 16 portowy switch POE zarządzalny, montowany w szafie 

rack, pracujący  w standardzie 802.3af, oraz rejestrator PVR z obsługą minimum 32 kamer, 

dyskiem twardym o pojemności 4TB, obsługującym standardy kompresji 

H.265+/H.265/H.264+/H.264, wyjściem sygnału wideo HDMI, gniazdem USB do podłączenia 

urządzenia wskazującego (myszka), dwoma gniazdami RJ-45 do podłączenia sieci 

komputerowej ethernet, obsługa kamer z detekcją ruchu. 

 

 

 

 

 

System bezpieczeństwa (wyłączenie) 

System sterowania i automatyki musi być zaprojektowany w sposób umożliwiający w przypadku 

wystąpienia awarii odłączenie i wygaszenie kotłowni według zadanego automatycznego algorytmu. 

Uruchomienie takiego algorytmu bezpieczeństwa musi być sygnalizowane oddzielnymi układami 

sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej łącznie z wizualizacją na systemie SCADA przyczyn, które 

spowodowały awaryjne wyłączenie systemu. System musi być wyposażony w autoryzowany przez 



 
uprawnionego operatora mechanizm przerwania wygaszania i przełączenia w tryb powrotu do 

normalnej pracy. Wszelkie parametry pracy muszą być widoczne na wizualizacji w systemie SCADA. 

 

System sterowania paleniska i kotła 

System sterowania paleniska i kotła musi zapewnić stabilną regulację mocy w pełnym zakresie 

obciążenia. System ma zapewnić pełną automatykę w zakresie co najmniej następujących parametrów: 

- automatyczną regulację procesu spalania w zależności od ilości O2 w spalinach, 

- ciąg w palenisku, 

- temperatury wody wychodzącej z kotła, 

- temperatury wody powrotnej do kotła, 

Odchylenie od zadanej temperatury wody na zadanych zakresach pracy kotła nie może przekroczyć 

±3°C. Przekazywane parametry pracy kotła i paleniska będą w czasie rzeczywistym do systemu 

wizualizacji SCADA, który musi umożliwić bieżącą analizę pracy urządzeń. 

Minimalne wymagania w zakresie automatyki oraz zabezpieczeń dla kotła: 

- manometr na rurociągu na wejściu do kotła, 

- manometr na rurociągu na wyjściu z kotła, 

- termometr na rurociągu na wejściu do kotła, 

- termometr na rurociągu na wyjściu z kotła, 

- czujnik ciśnienia na rurociągu na wejściu do kotła; (wskazania widoczne na pulpicie operatorskim oraz 

w systemie SCADA), 

- czujnik ciśnienia na rurociągu na wyjściu z kotła; (wskazania widoczne na pulpicie operatorskim oraz 

w systemie SCADA), 

- czujnik temperatury na rurociągu na wejściu do kotła; (wskazania widoczne na pulpicie operatorskim 

oraz w systemie SCADA), 

- czujnik temperatury na rurociągu na wyjściu z kotła; (wskazania widoczne na pulpicie operatorskim 

oraz w systemie SCADA), 

- awaryjnie niskie ciśnienie wody w kotle (zatrzymanie paleniska oraz kotła), 

- awaryjnie wysoka temperatura wody w kotle (zatrzymanie paleniska oraz kotła), 

- niski przepływ wody przez kocioł (zatrzymanie paleniska oraz kotła), 

- regulacja ilości wprowadzanego paliwa do kotła, 

- układ p.poż samoczynnego gaszenia oraz przed cofaniem się płomienia do transportera paliwa, 

- pomiar i regulacja podciśnienia w kotle, 

- pomiar przepływu wody przez kocioł, 

- pomiar zawartości tlenu w spalinach i regulację podmuchu, 

- pomiar temperatury spalin, 

- zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą w kotle mogącą spowodować zniszczenie obmurza i 

rusztu, 

- zabezpieczenie przed automatycznym wprowadzaniem paliwa do wygaszonego kotła, 



 
- zabezpieczenie napędów poszczególnych urządzeń przed przekroczeniem 

dopuszczalnego obciążenia, 

- zabezpieczenie central hydraulicznych przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub temperatury oleju, 

- wyłączenie kotła w przypadku zatrzymania wentylatora wyciągowego spalin. 

 

4.6.1.2 Instalacja wentylacji i odprowadzania spalin 

Doprowadzenie powietrza do procesu spalania 

Powietrze pierwotne zostanie doprowadzone do paleniska kotła przy użyciu wentylatora z falownikiem 

zamontowanego przy kotle. Powietrze pierwotne doprowadzane jest pod ruszt kotła w dwie strefy 

podmuchowe. Regulacja ilości powietrza w poszczególne strefy sterowana będzie przepustnicami z 

napędem elektrycznym w funkcji obciążenia kotła i zawartości tlenu w spalinach. 

Powietrze wtórne doprowadzane będzie dyszami do górnej części komory spalania. Regulacja ilości 

powietrza wtórnego będzie realizowana poprzez wysterowanie wentylatora z falownikiem. 

Minimalna temperatura powietrza podmuchowego to 8°C 

Układ usuwania i oczyszczania spalin 

Dla zwiększenia kontroli nad temperaturą w palenisku zastosowany będzie układ recyrkulacji spalin, w 

którym spaliny częściowo zawracane będą do komory spalania. Regulacja ilości spalin recyrkulacyjnych 

realizowana będzie przetwornicą częstotliwości na wentylatorze oraz przepustnicami z napędami 

elektrycznymi. 

Spaliny z kotła kierowane będą do ekonomizer, przeznaczonego do odzysku ciepła zawartego w 

spalinach wylotowych z kotła. Spaliny powstałe w kotle będą oczyszczane w wysokosprawnym 

odpylaczu multicyklonowym oraz w elektrofiltrze. Wyciąg spalin realizowany będzie przez promieniowy 

wentylator wyciągowy wyposażony w sprzęgło, odrzutnik ciepła, wibroizolatory przy podstawie oraz 

kompensatory tkaninowe na króćcach. Regulacja wydajności i sterowanie podciśnieniem odbywać się 

będzie za pomocą przetwornicy częstotliwości. 

Spaliny kierowane będą do zewnętrznego komina stalowego. Komin stalowy wykonać jako 

wolnostojący. 

Spaliny z kotła o temp. ok. 180÷200ºC odprowadzane będą do komina usytuowanego w sąsiedztwie 

elektrofiltra i wentylatora wyciągowego spalin. Na wyjściu spalin z kotła zainstalowany będzie wentylator 

wyciągowy spalin. Układ wyposażony będzie także w przyłącze recyrkulacji spalin. Spaliny 

wprowadzane będą do komina stalowego dwuściennego z zewnętrzną rurą nośną oraz zaizolowanym 

rdzeniem spalinowym o średnicy Ø900 mm i H=25 m. Kanały spalin wykonane będą z blachy stalowej 

S235 JR, izolowane wełną mineralną i osłonięte blachą ocynkowaną lub aluminiową. W dolnej części 

komina zamontowana będzie wyczystka. Na przewodzie kominowym zamontowane będą króćce 

pomiarowe oraz analizy spalin. Przed izolacją kanały zabezpieczone będą antykorozyjnie farbą 

termoodporną. 

 

4.6.1.3 Instalacje wody zimnej, ciepłej i technologicznej, grzewcza, kanalizacyjna 

 



 
Instalacja grzewcza 

W pomieszczeniu ciepłowni ze względu na znaczne zyski ciepła od zamontowanych urządzeń oraz brak 

pomieszczeń socjalnych nie przewiduje się montażu instalacji grzewczej. Przewiduje się zastosowanie 

w budynku 2 wodnych nagrzewnic powietrza o mocy 25 kW każda, które będą uruchamiane podczas 

prowadzenia prac serwisowych i wyłączonych urządzeniach podczas okresu zimowego. Nagrzewnice 

zostaną zasilone z kompaktowego węzła cieplnego, który należy zlokalizować na hali kotła ciepłowni 

biomasowej. Nagrzewnice sterowane termostatem od temperatury w pomieszczeniu.  

 

Instalacje wody zimnej, ciepłej i technologicznej 

Woda zimna na potrzeby budynku ciepłowni pobierana będzie z istniejącego wodociągu na terenie 

działki. Na wejściu wody zimnej do budynku zamontować układ pomiarowy z zaworem 

antyskażeniowym. Nie przewiduje się instalacji ciepłej wody. Napełnianie zładu oraz uzupełnianie wody 

w zładzie bez zmian, w istniejącej kotłowni węglowej. 

 

Kanalizacja technologiczna 

W budynku ciepłowni należy przewidzieć możliwość odprowadzenia ścieków technologicznych z 

zaworów bezpieczeństwa, spustów, odwodnienie poprzez projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej 

do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie zakładu – zgodnie z wydanymi warunkami 

technicznymi. 

 

Kanalizacja deszczowa 

Wody opadowe z dachu oraz terenu wokół projektowanego budynku elektrociepłowni należy 

odprowadzić poprzez projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej na terenie zakładu – zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. 

 

4.6.2 Zespół wyprowadzenia mocy 

Czynnik grzewczy z kotła podawany będzie rurociągiem preizolowanym DN250 do istniejących 

kolektorów w obrębie hali kotłów (I piętro) istniejącej kotłowni. Punkt włączenia zgodnie ze schematem 

technologicznym. 

Obieg czynnika wymuszony będzie przez istniejące pompy obiegowe znajdujące się w pompowni 

istniejącej kotłowni. 

Minimalną temperaturę powrotu 85ºC na wlocie do projektowanego kotła zapewniać będzie układ 

podmieszania gorącego przy pomocy pompy mieszającej z falownikiem. 

W celu opomiarowania przepływu przez projektowany kocioł na rurociągu wyjściowym z kotła 

zamontowany zostanie ciepłomierz ultradźwiękowy wyposażony w moduł transmisji danych do 

sterownika PLC kotła, dane z ciepłomierza zostaną udostępnione dla systemu SCADA Zamawiającego.  

 

4.6.3 Źródło wody uzdatnionej 

 



 
Zespół ciepłowniczy będzie zasilany z obecnie istniejącej instalacji uzdatniania wody w kotłowni 

bezpośrednio z sieci cieplnej z rurociągu powrotnego poprzez układ licznikowy pobieranej wody. 

 

4.6.4 Zespół podawania paliwa 

 

Układ podawania paliwa będzie składać się z: 

- otwartego magazynu paliwa, 

- ładowarki kołowej do transportu paliwa pomiędzy otwartym magazynem, a zadaszonym silosem 

(magazynem) z ruchomą podłogą (nie wchodzi w zakres inwestycji), 

- zadaszonego silosu (magazynu) paliwa z ruchomą podłogą, 

- przenośnika paliwa, 

- automatycznego układu podawania paliwa do kotła, składającego się z klapy odcinającej, zasobnika 

oraz popychacza hydraulicznego (może składać się z kilku siłowników hydraulicznych), 

- automatyczny układ p.poż. gaszenia podawanego paliwa. 

 

4.6.5 Instalacje elektryczne 

Zasilanie podstawowe 

Planowany obiekt będzie zasilany z istniejącej rozdzielni nn 0,4kV znajdującej się w budynku zakładowej 

trafostacji.  Zasilanie zrealizowane wewnętrzną linią kablową zasilającą typu YAKY 4x240. Parametry 

zasilania obiektu: 

- napięcie znamionowe: 0,4kV 

- częstotliwość: 50Hz 

- moc zapotrzebowana:  200kW 

- współczynnik mocy cos φ: 0,93 

- obliczeniowy prąd roboczy: 310A 

Zapotrzebowanie na moc elektryczną obiektu przyjęto 200 kW, w tym pokrycie potrzeb odbiorów 

technologicznych oraz  instalacji elektrycznych ogólnych obiektu. 

 

Wyposażyć kotłownię w rozdzielnicę główną elektryczną NN zasilaną z rozdzielni NN budynku 

cieplowni. W rozdzielnicy ciepłowni dostosować pole odpływowe w aparaturę rozłącznikową i 

zabezpieczeniową dostosowaną do mocy kotłowni biomasowej. 

Zastosować kable zasilające YAKY lub YKY  o przekroju obliczonym do mocy zapotrzebowania kotłowni 

biomasowej, prowadzone w budynku ciepłowni, we wspólnych kanałach, korytach kablowy, a na terenie 

zewnętrznym kable zasilające układać w wykopie zgodnie z projektowaną trasą kablową lub wykonać 

kanał kablowy z PCV o przekroju 2x fi 160, w połowie trasy kablowej wykonać studnię rewizyjną 

prefabrykowaną. 

Linię zasilającą wykonać dla zasilania podstawowego i rezerwowego oddzielnie podłączonych do 

rozdzielni zasilania podstawowego i rezerwowego. 

Kabel zasilający wprowadzić do rozdzielnicy elektrycznej znajdującej się w kotłowni biomasowej. 



 
Dla zapewnienia ciągłości procesu technologicznego zastosować podtrzymanie napięcia (UPS min 10-

15 min ) dla aparatury AKPiA . 

Po zrealizowaniu inwestycji wykonawca dostarczy protokoły z badań elektrycznych oraz dokumentację 

powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 

 

Zasilanie rezerwowe 

Rezerwowym źródłem zasilania dla obiektu będzie istniejący i użytkowany stacjonarny agregat 

prądotwórczy zlokalizowany w budynku kotłowni węglowej. Zasilania rezerwowego wymagać będą 

krytyczne odbiory proj. kotłowni w celu podtrzymania napięcia na czas bezpiecznego odstawienia w 

razie zaniku zasilania podstawowego z sieci. 

Zapotrzebowanie na moc elektryczną rezerwową przyjęto 50kW. 

 

Istniejący agregat prądotwórczy nie załącza się samoczynnie po zadziałaniu przeciwpożarowego 

wyłącznika prądu, nie zasila urządzeń w trakcie pożaru. Nie jest więc urządzeniem przeciwpożarowym. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Obiekt będzie wyposażony w  dwa przeciwpożarowe wyłączniki prądu: 

- PWP stopnia 1 - PWP-1 

- PWP stopnia 2 - PWP-2 

 

Wyłącznik stopnia 1 (PWP-1) będzie zainstalowany przy wejściu główny do budynku proj. kotłowni. 

Uruchomienie wyłącznika będzie dozwolone przez osoby nieprzeszkolone, które w razie pożaru 

zachowują się instynktownie. Uruchomienie wyłącznika spowoduje odcięcie zasilania dla 

niekrytycznych odbiorów obiektu, których nagłe zatrzymanie nie powoduje zagrożenia i szkody np. 

oświetlenie, gniazda remontowych, nagrzewnice, wentylatory ogólne. Odbiory krytyczne tj. zasilanie 

kotła, pompy obiegowe, wentylator spalin będą pracować w trybie awaryjnym w celu bezpiecznego 

wygaszenia kotła i uniknięcia niekontrolowanego przegrzania ew. eksplozji. 

 

Wyłącznik stopnia 2 (PWP-2) będzie zainstalowany w pomieszczeniu dozoru technicznego obiektu. 

Uruchomienie wyłącznika będzie dozwolone tylko przez przeszkolone służby techniczne po 

potwierdzeniu bezpiecznego wygaszenia kotła. 

 

Instalacja uziemienia 

Obiekt będzie posiadał uziom fundamentowy. Uziom fundamentowy będzie stanowić bednarka 

ocynkowana FeZn 30x4 ułożona w ławach fundamentowych budynku kotła oraz zadaszonego silosu 

(magazynu) biomasy. Dodatkowo w celu uziemienia konstrukcji stalowych na zewnątrz budynku 

(zadaszenie, komin stalowy, wentylator spalin) będzie wykonany uziom otokowy z bednarki 

miedziowanej FeCu 30x4. Oba uziomy będą ze sobą połączone tworząc układ mieszany. Z uziomu 

będą wykonane wyprowadzenia uziemiające do złącz kontrolnych instalacji odgromowej, głównej szyny 



 
wyrównawczej oraz z połączeń wyrównawczych. Części przewodzące obce obiektu np. metalowe 

kanały i rury wentylacyjne, urządzenia instalacji sanitarnych, telekomunikacyjnych, metalowe elementy 

konstrukcyjne budynku, metalowe trasy kablowe będą objęte miejscowymi połączeniami 

wyrównawczymi zgodnie z PN-HD 60364-4-41. 

Instalacja odgromowa 

W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka zgodnie z PN-EN-62305-2 przyjęto kategorię zagrożenia 

piorunowego IV.  

Poniżej przedstawiono wyniki analizy ryzyka: 

- powierzchnia zbierania: 6 616,12m2 

- ryzyko utraty życia: 1,98e-06 

- ryzyko utraty usług publicznych: 1,79e-04  

- ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego: 0,00e+0  

- ryzyko strat ekonomicznych: 2,58e-04 

Na podstawie wyników analizy uznano za konieczne zastosowanie zewnętrznej ochrony odgromowej 

klasy IV. 

Na budynku kotła będzie wykonana sieć zwodów niskich z drutu FeZn 8mm mocowanych do podłoża 

(płyta warstwowa) uchwytami na wkręt farmerski.  Przewody odprowadzające będą zainstalowane na 

narożnikach budynku w grubościennych rurach izolacyjnych mocowanych w warstwie ocieplenia. 

Przewody odprowadzające połączone z uziomem fundamentowym w skrzynkach kontrolnych na 

elewacji budynku na wys. 70cm od poziomu gruntu. Projektowane na dachu wywiewniki będą objęte 

ochroną poprzez maszty odgromowe 2m, zapewniające kąt ochrony 70°. Analogiczna sieć zwodów 

niskich będzie wykonana na dachu zadaszonego silosu (magazynu) biomasy. 

Instalacja siłowa 

W obiekcie będzie wykonana  instalacja siłowa zasilająca urządzenia stacjonarne tj. nagrzewnice 

powietrza, szafy instalacji AKPIA oraz zestawy gniazd serwisowych. Instalacja wykonana przewodami 

5-żyłowymi YDYżo oraz YKYżo. Przewody prowadzone po drabinkach kablowych. Obwody zasilane z 

rozdzielnicy głównej RG zabezpieczone będą wyłącznikami różnicowoprądowymi. Projektowane 

zestawy gniazd serwisowych będą posiadały dodatkowo własny komplet zabezpieczeń nadprądowych.  

Oświetlenie podstawowe 

W budynku kotła, przenośnika taśmowego i w zadaszonym silosie (magazynie) biomasy będzie 

wykonana instalacja oświetlenia podstawowego. Zgodnie z normą przyjęto wymagane średnie 

natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pracy nie mniejsze niż: 

- budynek kotłowni: 200lx 

- zadaszony silos (magazyn) biomasy: 100lx 

- budynek przenośnika: 100lx 

Zastosowane będą oprawy przemysłowe hermetyczne ze źródłem LED, barwa światła 4000K, wsp. 

oddawania barw 840, stopień ochrony IP67. Oprawy będą zainstalowane do konstrukcji stropu przy 

użyciu fabrycznych wieszaków. Zasilanie opraw z rozdzielnicy RG przewodami YDYżo 3x1,5 



 
układanymi na drabinkach kablowych. Sterowanie oprawami miejscowe przy użyciu łączników 

instalacyjnych o stopniu ochrony IP44. 

Oświetlenie awaryjne 

W budynku kotła  ze względu na brak oświetlenia naturalnego będzie wykonana instalacja oświetlenia 

awaryjnego. Zaprojektowano autonomiczne oprawy awaryjne LED wyposażone w moduł akumulatorów 

i układ autotestu z układem optycznym asymetrycznym i symetrycznym. Oprawy powinny zapewnić 

ciągła pracę na akumulatorze przez czas min. 1h. oświetlając pas 1m od osi drogi ewakuacyjnej z 

natężeniem min 1lx zgodnie z PN-EN 1838:2013-11. Oprawy będą skonfigurowane do pracy „na 

ciemno”. Dodatkowa oprawa awaryjna będzie zainstalowana nad wejściem głównym do budynku kotła. 

Rejony lokalizacji sprzętu przeciwpożarowego np. gaśnice, hydranty, koce będą doświetlone 

zapewniając natężenie min. 5lx. 

Oświetlenie zewnętrzne 

Na elewacji budynku, nad drzwiami wejściowymi oraz w rejonie elektrofiltra będą zainstalowane oprawy 

oświetleniowe LED IP56, 2500lm, zapewniające komfort świetlny podczas pory nocnej. Oprawy będą 

zasilane z rozdzielnicy RG. Sterowanie opraw realizowane poprzez programowalny zegar 

astronomiczny w rozdzielnicy RG. 

Ochrona przeciwprzepięciowa 

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej instalacji elektrycznej projektuje się dla rozdzielnic 

RG ochronniki kombinowane Typ1+Typ2 wyposażone w moduły iskiernikowe i warystorowe dla każdej 

fazy osobno, o zdolności przewodzenia (prąd udarowy (10/350)) =25kA na fazę, łącznie 100kA, max. 

napięcie trwałej pracy 255V. 

Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przeciwporażeniową podstawową będzie pełnić izolacja fabryczna przewodów, kabli i 

urządzeń. Ochrona dodatkowa będzie zrealizowana poprzez samoczynne wyłączenie zasilania przez 

zabezpieczenia nadprądowe. Ochronę uzupełniającą będą stanowić wyłączniki różnicowoprądowe. 

. 

 

5. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIARU ZAMÓWIENIA 

 

5.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

 

a) Zamawiający wymaga, aby nowe budynki i elementy konstrukcyjne obiektów realizowanych w 

ramach niniejszej inwestycji miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat. 

b) Komin zaprojektować na okres eksploatacji nie krótszy niż 25 lat. 

c) Pokrycia dachowe i podstawowe materiały instalacyjne powinny posiadać trwałość co najmniej 15 

lat. 



 
d) Systemy sterowania, oprzyrządowanie, urządzenia elektryczne i mechaniczne powinny posiadać 

trwałość co najmniej 15 lat. 

e) Sieci uzbrojenia terenu, instalacje technologiczne, orurowania i oprzewodowania powinny posiadać 

trwałość zapewniającą ich użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat. 

f) Żywotność eksploatacyjna wykonanych nawierzchni winna być nie mniejsza niż 25 lat. 

 

5.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

 

Ogólne wymagania w zakresie prac projektowych 
 
Sporządzane przez Wykonawcę w ramach realizacji kontraktu dokumenty winny spełniać następujące 

wymagania ogólne: 

- Wykonawca przy projektowaniu będzie przestrzegał wymagań określonych w umowie i PFU, 

- Niezależnie od danych zawartych w PFU, Wykonawca sporządzi dokumentację projektową w taki 

sposób, że roboty według niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone, 

- Wykonawca projektu ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań, 

- projektując roboty Wykonawca uwzględni swoje metody wykonawstwa robót, 

- przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 

przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne 

dla prawidłowego opracowania dokumentów, a w szczególności do sporządzenia dokumentacji 

projektowej, 

- na etapie opracowywania projektu budowlanego należy wykonać analizę akustyczną rozwiązań 

projektowych w oparciu szczegółowe obliczenia propagacji hałasu od źródeł pośrednich i 

bezpośrednich, 

- jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji 

przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji 

i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub 

uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia 

w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument nie spełnia wymagań Umowy. 

- Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje 

administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji do 

rozruchu i prób eksploatacyjnych oraz użytkowania. 

Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi aktualnych w momencie opracowania przepisów 

prawa i rozporządzeń. 

Dokumentacja projektowa będzie przekazana Zamawiającemu w następujący sposób i formie: 

Projekty techniczne i wykonawcze: 3 egz. w formie wydruków papierowych (w tym jedna do zwrotu 

Wykonawcy). 

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy zostanie przekazana Zamawiającemu na nośnikach 

CD-R lub DVD w formach edytowalnych (dwg, doc, xls) oraz w formach nieedytowalnych (pdf). 



 
Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i 

obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia robót. 

 Dokumentacja i rozwiązania w niej zawarte stanowić będą własność intelektualną  

Zamawiającego i bez jego zgody Wykonawca nie może jej upowszechniać. W sytuacji, gdy Wykonawcy 

w odniesieniu do utworu powstałego w bezpośrednim związku z realizacją Zamówienia przysługują 

prawa autorskie, przenosi on na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tego utworu w zakresie 

eksploatacji zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.). W razie powstania takiego utworu wskutek realizacji 

zamówienia, Zamawiającemu przysługiwać będą autorskie prawa majątkowe do tego utworu. W razie 

dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w toku realizacji zamówienia, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na 

wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Wymienione wyżej prawa 

autorskie i prawa własności przemysłowej przechodzą na Zamawiającego z dniem podpisania 

końcowego protokołu odbioru prac projektowych. Wykonawca realizując zamówienie nie może 

naruszać praw osób trzecich z zakresu praw autorskich i praw własności przemysłowej. 

 

Powyższe rysunki i obliczenia składać się będą z następujących tematów i pozycji: 

- plany sytuacyjne, 

- projekty zagospodarowania terenu, 

- rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, dla budynków, 

konstrukcji inżynierskich oraz instalacji i związanego z tym wyposażenia, 

- obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe łącznie z rozwiązaniem projektowym fundamentów i 

ich posadowień, 

- rysunki elementów konstrukcyjnych oraz szczegóły elementów żelbetowych i murowanych, 

drewnianych wraz z wykończeniem, 

- rysunki zbrojenia, 

- rysunki montażowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, drewnianych, 

żelbetowych i ceramicznych. Rysunki elementów, szczegóły i ich połączeń, 

- rysunki dla robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. 

oraz wszystkie połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne, szczegóły architektoniczne 

- szczegóły projektu powłok zabezpieczających, 

- profile, 

- rysunki szczegółowe dróg łącznie z krawężnikami i odwodnieniem, 

- rysunki i opis metod wszystkich przejść przez przegrody, drogi, oraz połączenia z istniejącymi 

instalacjami, 

- zagospodarowanie terenu, odwodnienie, 

- roboty ziemne oraz pomocnicze. 

W każdym tomie Dokumentacji przekazanym do zatwierdzenia Zamawiającemu winien znajdować się 

spis rysunków. Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, będą wykonane i 

przekazane wraz z dokumentacją której dotyczą. 



 
Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi na świecie chyba, że 

inne rozmiary zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych 

powinny być czytelne i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub 

przedstawianych szczegółów. Zaleca się zastosowanie następującej skali: 

- plany terenu, schematy- 1:500 i/lub 1:1000, 

- plany ogólne – 1:50 i/lub 1:100, 

- szczegóły – 1:20 do 1:50, 

- plany rurociągów - 1:500 i/lub 1:1000, 

- profile rurociągów skala pozioma, ze skalą pionową 5 do 10 razy większą niż skala pozioma. 

 

Ogólne wymagania wykonawcze 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

- organizacji i wykonania robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników własnych oraz swoich 

podwykonawców, 

- organizacji zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i jego podwykonawców, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 

- zabezpieczenia placu budowy przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich, 

- ochrony mienia związanego z budową. 

 

Prace przygotowawcze i towarzyszące 
 
Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze i towarzyszące związane z 

planowanymi robotami. Prace towarzyszące obejmują stałą obsługę geodezyjną podczas budowy i 

opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, oraz prace związane z podłączeniem nowych 

instalacji technologicznych, likwidacją obiektów i instalacji technologicznych. Przed przystąpieniem do 

wykonywania robót budowlanych wykonawca winien odpowiednio przygotować teren, na którym te 

roboty będą prowadzone a w szczególności: 

a) ogrodzić plac budowy. Ogrodzenie winno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, 

a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 2m. W ogrodzeniu należy wykonać oddzielne wejścia 

dla osób i oddzielne bramy wjazdowe z urządzeniami zabezpieczającymi bramy przed ich 

samoczynnym zamykaniem się. 

b) wznieść stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 

pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, 

c) usunąć warstwę ziemi roślinnej (humus) oraz nawierzchnie utwardzone, 

d) wyrównać stosownie do potrzeb teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i 

wszelkiego rodzaju wykopów (dołów), 



 
e) zbadać czy są założone w terenie lub nad nim kable, przewody i inne urządzenia podziemne i 

nadziemne, 

f) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń o których mowa w pkt. e) należy je zabezpieczyć po 

porozumieniu z organem do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, 

g) przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego 

poza budynkami, 

h) założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne stosownie do zachodzących okoliczności i 

potrzeby, 

i) osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony, obniżyć poziom zwierciadła wód gruntowych, 

j) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy 

robotach, 

k) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 

oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

l) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

m) zabezpieczyć prace geodezyjne. 

Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją obiektów obejmują między innymi: 

- wytyczenie i stabilizację w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy państwowej, nowej lub uzupełnionej 

osnowy realizacyjnej, dostosowanej do kształtu obiektu i poszczególnych jego elementów, jeśli 

istniejąca osnowa geodezyjna nie jest wystarczająca lub wymaga zmian, 

- wytyczenie, w nawiązaniu do stałej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktów głównych i punktów 

charakterystycznych obiektów, przebiegu osi, obrysów krawędzi, załamań itp. W zakresie 

umożliwiającym wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, jak i elementów konstrukcji obiektu (np. 

ścian konstrukcyjnych), 

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej liczby punktów 

wysokościowych (reperów) dowiązanych do geodezyjnej osnowy wysokościowej, 

- zabezpieczenie głównych osi budowli przez wyniesienie ich poza obręb robót. 

Ponadto roboty geodezyjne winny obejmować: 

- wyznaczenie krawędzi wykopu oraz ewentualne ustawienie i konserwacja szablonów, 

- wyznaczenie i niwelacja kontrolna poziomów robót ziemnych, 

- wyznaczenie i kontrolę wymaganych spadów i nachylenia skarp, 

- wykonanie obmiarów przejściowych w czasie trwania robót, 

- wyrób potrzebnych palików, ław i reperów na okres budowy, 

- wznowienie siatki po zakończeniu robót, 

- wykonywanie pomiarów inwentaryzowanych urządzeń i elementów zakończonych robót, oraz 

sporządzenie planów sytuacyjno-wysokościowych budowli i ich aktualizację, 

- sporządzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej obejmującą: mapy, operaty, szkice itp. 

Miejsca punktów wysokościowych należy lokalizować poza granicami projektowanego obiektu, a rzędne 

ich określić z dokładnością do 0,5cm. 



 
Prace związane z przebudową instalacji, podłączeniem nowych instalacji technologicznych, likwidacji 

obiektów obejmują wszelkie czynności mające na celu opróżnienie instalacji z czynników roboczych, 

jak również zabezpieczenie terenu budowy przed skażeniem w trakcie wykonywanych robót 

demontażowych. 

 

Prace tymczasowe 

 

Roboty tymczasowe obejmują : 

- zabezpieczenie wykopów, 

- budowa i demontaż deskowań, 

- montaż i demontaż rusztowań, 

- odwodnienie wykopów (o ile dotyczy). 

Zabezpieczenie wykopów należy wykonać zgodnie z projektem robót ziemnych. 

Wykonanie deskowań powinno być poprzedzone wykonaniem projektu deskowania uwzględniającego 

przewidywane obciążenia, sposoby mocowania i usztywnienia deskowań. Zakres prac z zakresu 

deskowań obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności osi, wymiarów i poziomów z rysunkami, 

- wykonanie deskowania zgodnie z projektem, 

- wykonanie stabilizacji, usztywnienia i uszczelnienia deskowań, 

- montaż wszelkich elementów: deskowania otworów, wnęk, dylatacji i akcesoriów mocowanych do 

deskowań, 

- sprawdzenie poprawności montażu, tolerancji i odchyleń, 

- demontaż deskowań. 

 

Wykonanie rusztowań możliwe jest po wykonaniu projektu rusztowania uwzględniającego 

przewidywane obciążenia technologiczne oraz sposób mocowania i usztywnienia rusztowania. Zakres 

prac z zakresu rusztowania obejmuje: 

- sprawdzenie i przygotowanie terenu do montażu rusztowań, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań łącznie ze schodami i spocznikami, 

- ułożenie, przekładanie i rozbiórką pomostów roboczych, zabezpieczających, 

- założenie i rozbiórką desek krawężnikowych i poręczy ochronnych, 

- osadzenie haków w ścianach i zamocowanie rusztowań do ścian, 

- montaż i demontaż osłon z siatek na rusztowaniach zewnętrznych, 

- wykonanie instalacji odgromowej rusztowań przyściennych zewnętrznych, 

- okresowe sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji rusztowania. 

Zamawiający nie będzie osobno opłacał robót tymczasowych takich jak: obiekty zaplecza budowy, 

urządzenia do transportu poziomego czy pionowego, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi 

tymczasowe, szalunki, rusztowania, odwodnienia robocze, oraz wszystkie koszty związane z 

organizacją, utrzymaniem i likwidacją placu budowy. 

 



 
Usytuowanie Terenu Budowy 

 

Teren budowy będzie znajdował się na ogrodzonym terenie kompleksu ciepłowni należącym do Veolia 

Północ Sp. z o.o. 

Zamawiający przekaże wykonawcy Plac Budowy obejmujący część istniejącego terenu działki ciepłowni 

w zakresie objętym lokalizacją inwestycji, który może być wyłączony czasowo z użytkowania i 

przeznaczony na zaplecze Placu Budowy. Dojazd drogowy do placu budowy będzie realizowany z ul. 

Ciepłej poprzez główną bramę wjazdową na teren zakładu. 

Wykonawca wydzieli i wygrodzi – po uzgodnieniu z Zamawiającym – teren niezbędny do realizacji robót 

objętych Umową. Ogrodzenie winno zabezpieczać Teren Robót przed dostępem osób trzecich i chronić 

mienie Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca zdemontuje ogrodzenie. 

 

Urządzenie Terenu Budowy 

 

Wykonawca prowadzić będzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym i 

oznaczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Wykonawca zorganizuje Biuro Budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Biuro Wykonawcy 

nie zostanie zlikwidowane dopóki ostateczny protokół końcowy robót nie zostanie podpisany przez 

Zamawiającego lub Zamawiający nie wyda pisemnego polecenia jego likwidacji. Wykonawca wykona 

na własny koszt i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energię elektryczną, wodę i 

odprowadzenia ścieków na potrzeby Robót i Biura. Wszystkie tymczasowe instalacje związane z 

dostawą energii, wody oraz odprowadzeniem ścieków zostaną usunięte po likwidacji biura budowy. 

Wykonawca zapewni funkcjonowanie komunikacji telefonicznej z Kierownikiem Budowy i ze wszystkimi 

Kierownikami robót. 

Wykonawca zadba o to, by nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy. Ewentualne uszkodzenia 

nawierzchni będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymywane w 

czystości i wolne od przeszkód. 

Przed przystąpieniem do Robót (minimum 7 dni), Wykonawca winien dostarczyć do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego projekt zagospodarowania Terenu Budowy obejmujący: 

- biura budowy, 

- magazyny i miejsca składowania materiałów, 

- miejsca postojowe sprzętu, 

- inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy, 

- miejsca poboru mediów. 

 

Organizacja robót 

 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone z zachowaniem szczególnych 

warunków bezpieczeństwa, wszelkich przepisów bhp oraz w taki sposób, aby w jak najmniejszym 

stopniu zakłócać bieżącą pracę ciepłowni węglowo-gazowej. 



 
 

Ochrona, zabezpieczenie i utrzymanie terenu robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie bezpieczeństwa Terenu Robót oraz 

wszystkich materiałów i elementów wyposażenia istniejących i użytych do realizacji robót od chwili 

przekazania Terenu Robót do ostatecznego odbioru robót i zdania Terenu Robót Zamawiającemu. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze. Przez cały ten okres urządzenia 

lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on bowiem 

wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 

konserwacyjne. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby wykonane roboty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru końcowego. 

W miarę postępu robót plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i 

zanieczyszczenia. Teren budowy Wykonawca będzie utrzymywał w czystości. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Terenu Robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

Wykonawca umieści tablicę podającą informacje o budowie zgodnie z rozporządzeniem. 

Wszystkie Dokumenty Budowy (Dziennik Budowy, Dokumentacja Wykonawcza, protokół przekazania 

placu budowy, Pozwolenie na budowę, Projekt budowlany, notatki z narad, kopie dokumentów 

poświadczające pochodzenie materiałów, oraz certyfikaty i dopuszczenia, normy mające zastosowanie 

do prowadzonych robót) będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym na Terenie Robót. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 

Dokumenty składane Zamawiającemu winny być wyraźnie oznaczone nazwą Zamawiającego i nazwą 

przedsięwzięcia. 

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych takich jak rurociągi i kable 

etc. oraz pozostałych instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie prowadzonych robót i 

zapewnienie ich właściwego zabezpieczenia. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u 

odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń podziemnych, informacje podane na 

planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te 



 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 

terenu robót, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej 

pracy. Wykonawca poniesie opłaty za nadzory obce. Wykonawca natychmiast poinformuje 

Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu obcych urządzeń lub instalacji i będzie 

współpracował przy ich naprawie, udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla 

jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

Ochrona środowiska 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich 

przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. Wykonawca ma 

obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy zawarte we wszystkich 

regulacjach prawnych dotyczące ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 

Wykonawca będzie podejmował kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w 

zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 

innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- stosować się Ustawy o odpadach, 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację składowisk materiałów i dróg dojazdowych, 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

b) możliwością powstania pożaru, 

c) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i terenie przyległym 

d) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi. 

Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony 

środowiska obciążają Wykonawcę – z umowy. 



 
Wykonawca w ramach ceny ofertowej uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz i 

unieszkodliwienie odpadów oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 

z terenu budowy. 

 

Warunki bezpieczeństwa pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie w odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązany jest do 

niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy pracy i zdarzeniach prawie 

wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców, które wystąpiły podczas prac 

wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP Zamawiającego (przedstawiciela strony 

Zamawiającego) (Zleceniodawcy). 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i 

zobowiązany jest zapewnić bezpieczne wykonanie prac pożarowo-niebezpiecznych na własny koszt. 

Wykonawca będzie stale utrzymywać wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy w stanie gotowości: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach, na 

placu budowy oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji 

następujące dokumenty: 

● Listę pracowników z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) i ich terminem 

ważności oraz wskazaniem osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji, 

● Kopie uprawnień i świadectw kwalifikacyjnych potrzebnych do wydania upoważnienia 

wykonywania czynności eksploatacyjnych na urządzeniach zleceniodawcy, 

● Listę pracowników do kontaktu wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery, 

● Wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji prac, 

● POR, IBWR. 



 
Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie „Zasad dotyczących 

bhp, bezpieczeństwa ppoż. i ochrony środowiska” oraz „Instrukcji Organizacji Ruchu kołowego i 

Pieszego na terenie ciepłowni” oraz będzie prowadził Prace zgodnie obowiązującymi w Zakładzie 

zasadami. 

W przypadku pięciokrotnego nieprzestrzegania przez Wykonawcę ww. zasad (przepisów) na terenie 

Placu Budowy (w miejscu prowadzenia prac), Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od Umowy 

w trybie natychmiastowym. W takim przypadku będą miały zastosowanie klauzule Umowy o karach 

umownych. 

Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiającego, usunie każdą osobę zatrudnioną przez niego przy 

wykonywaniu Prac, która zachowuje się w sposób sprzeczny z przepisami BHP i ppoż. i stwarza 

zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub osób przebywających na Placu Budowy lub też naraża na 

szkodę mienie Zakładu, swoje i innych osób. 

 

Zgodność z prawem 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów budowlanych 

 

Zakup i dostarczenie wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania umowy odbędzie się 

kosztem i staraniem Wykonawcy. 

Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych winny 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami aktualnej ustawy o wyrobach budowlanych 

i posiadają wymagane parametry techniczno-jakościowe. 

Całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno-pomiarowa pełniące podobne funkcje powinny 

być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między sobą. Odnosi się to w szczególności do 

napędów, układów przeniesienia napędu, AKP, komponentów elektrycznych i automatyki, zaworów i 

przekaźników. 

Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu, marki, a także 

winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych części zamiennych. W 

szczególności dotyczy to takich urządzeń jak: napędy, przekładnie, siłowniki, falowniki, aparatura 

rozdzielcza, armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące, przekaźniki itp.. 

 



 
Źródła uzyskanych materiałów i urządzeń 

 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów z każdej 

dostawy, żeby udowodnić że spełniają one wymagania STWiOR. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

oraz poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 

Atesty  

 

W przypadku materiałów dla których w STWiOR wymagane są atesty/certyfikaty, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych badań muszą być dostarczone przez 

Wykonawcę na wniosek Zamawiającego. 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 

jakości, 

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną legalizację, mogą być badane przez Zamawiającego 

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów z wymaganiami 

ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były składowane wg asortymentów, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości oraz przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu robót w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem robót w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. Materiały muszą być w każdej chwili dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

 



 
Stosowanie materiałów zamiennych 

 

Jeśli Wykonawca zamierza zastosować w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, tj. inne 

niż w dokumentacji lub STWiOR, winien powiadomić o swoim zamiarze Zamawiającego i uzyskać jego 

zgodę, co najmniej na 2 tygodni przed użyciem materiału. Wniosek winien zawierać precyzyjne opisanie 

proponowanego rozwiązania zamiennego oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem 

zawartym w Dokumentacji projektowej. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

Decyzja o wprowadzonych zmianach powinna być każdorazowo potwierdzona wpisem przez 

przedstawiciela Zamawiającego do dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez konieczne, 

również potwierdzona przez projektanta. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń 

nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. 

 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR (o 

ile takie wskazania wystąpiły). 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy 

lub wymagań STWiOR, zostanie przez Przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowany i 

niedopuszczony do robót. 

 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu 

 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu przystosowanymi do transportu danego rodzaju 

materiałów, elementów, konstrukcji i urządzeń oraz sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR 

w terminie przewidzianym Umową. Wymagany jest specjalistyczny transport dla elementów 

konstrukcyjnych o dużych gabarytach i znacznej masie i elementów lekkiej obudowy o znacznych 

długościach. 



 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

pojazdami obsługującymi budowę na drogach oraz dojazdach do terenu robót. 

 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych 

 

Wszystkie prace rozbiórkowe, które kolidują z wykonaniem prac budowlano-montażowych winny zostać 

wykonane w ramach i w cenie realizacji niniejszego zamówienia. 

Wszystkie odpady pobudowlane oraz nadmiar ziemi stanowią własność Wykonawcy. Wywóz gruzu i 

odpadów budowlanych nie nadających się do odsprzedaży należy zrealizować na najbliższe komunalne 

wysypisko śmieci. Odpady budowlane nie podlegające wywozowi na wysypisko (odpady szkodliwe) 

należy poddać utylizacji zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. 

Ziemia pochodząca z wykopów, nie zanieczyszczona i nie zawierająca odpadów pobudowanych winna 

zostać wykorzystana i rozplantowana na terenie działki budowlanej do potrzeb nowego ukształtowania 

terenu, a jej nadmiar wywieziony. 

Wykonawca będzie zobowiązany do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

Montaż maszyn i urządzeń oznacza wszelkie czynności związane z ich zakupem, transportem, 

ubezpieczeniem, wszelkimi opłatami administracyjnymi, opłatami celnymi, instalacją i przygotowaniem 

do rozruchu. 

Wykonawca zapewni należytą opiekę nad przedmiotem umowy od chwili dostarczenia urządzeń na plac 

budowy do momentu przejęcia budowy przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zadba o 

dostarczenie plandek chroniących urządzenia przed wnikaniem kurzu i zabrudzeniem podczas 

równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych. 

Po zakończeniu całości robót, Wykonawca dokona rozruchu ciepłowni. 

Wykonawca zapewni co najmniej 36-cio miesięczny okres gwarancyjny licząc od daty odbioru 

przedmiotu Umowy. W tym czasie Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny, a następnie serwis 

pogwarancyjny w ramach oddzielnej umowy serwisowej. 

Wykonawca zapewni również wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie uprawnienia, 

niezbędny przy: 

- Pracach budowlanych i nadzorze. 

- Kontaktach z Zamawiającym, przedstawicielami władz i innymi wykonawcami. 

- Nadzorowaniu podczas przechowywania, testowania, przeglądów i konserwacji Urządzeń. 

 

Personel musi: 

- posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania prac związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia wydane przez UDT, 

- posiadać wykwalifikowanych spawaczy posiadających uprawnienia certyfikujące wydane przez UDT 

uprawniające do wykonywania prac spawalniczych urządzeń ciśnieniowych. 



 
 

Osoby spoza Polski muszą posiadać dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uznane przez 

odpowiednie polskie instytucje. Wymagana jest znajomość języka polskiego lub zapewnienie tłumacza 

umożliwiającego skuteczną komunikację na placu budowy. Konieczne jest spełnienie wszystkich 

przepisów związanych z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP. 

 

Kontrola jakości materiałów i robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 

wykonawczym i STWiOR. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostaną 

określone w STWiOR, Warunkach Technicznych oraz normach. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 

zapisów to przedstawiciel Zamawiającego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 

 

Kontrola robót budowlanych 

 

a) Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 

Zamawiającego będą poddane w szczególności: 

- rozwiązania projektowe, 

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach Wykonawczych 

i w specyfikacjach technicznych, 

- wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie na okoliczność zgodności ich 

parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

Wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, DTR urządzeń, wytycznymi producentów materiałów i 

urządzeń, dokumentacją przetargową i przepisami prawa, 

- jakość wykończenia i dokładność wykonania prac - w szczególności prac wykończeniowych, 

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

- poprawność połączeń funkcjonalnych, 

- prawidłowość wykonania rozruchu, 

- wykonanie kolorystyki rurociągów i przewodów oraz wyposażenia w tablice informacyjne i tablice 

informacyjno-ostrzegawcze, 

- osiągnięcie wielkości gwarantowanych oraz parametrów wydajności urządzeń, zużycia materiałów 

eksploatacyjnych. 

 



 
b) Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby do zarządzania 

realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje Inspektorów nadzoru w zakresie 

wynikającym z ustawy Prawo budowlane. 

 

c) Roboty budowlane będą odbierane przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do 

zarządzania umową – Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Komisję odbiorową Zamawiającego. 

Odbiory będą dokonywane przy udziale przedstawiciela Wykonawcy (np. Kierownika Budowy lub robót). 

 

d) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

 

Kontrola jakości materiałów 

 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa (certyfikaty) zgodności 

potwierdzające wymaganą jakość zastosowanych materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane od wybranego dostawcy w 

sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub w 

specyfikacjach technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że 

spełniają one oczekiwane parametry. Koszty tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych badań 

i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów do 

celów kontroli jakości i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

Zamawiający, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego 

wyników badań jako niewiarygodnych. 

 

Pobieranie próbek 
 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Przedstawiciel Zamawiającego musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 

zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 



 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek i potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego. 

 

Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami STWiOR oraz norm. 

W przypadku przystąpienia do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca, jak najszybciej, przedstawi na piśmie ich kopie raportów z wynikami badań 

Zamawiającemu. 

Wszelkie koszty związane z organizowaniem i przeprowadzaniem badań ponosi Wykonawca. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 

Projektową i STWiOR. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych, lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

5.3. Wymagania szczegółowe dla wykonania i odbioru robót 

 

Projekt techniczny 

Wykonawca wykona projekt techniczny, zgodnie z aktualnymi wymaganiami polskiego prawa.  

Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia, w 

szczególności w zakresie: 

- zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

- zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy, 

- zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno epidemiologicznej, 

- zgodności z wymaganiami ochrony przed hałasem. 

Na etapie opracowywania projektu technicznego należy wykonać analizę akustyczną rozwiązań 

projektowych w oparciu szczegółowe obliczenia propagacji hałasu od źródeł pośrednich i 

bezpośrednich. 

 

Projekty wykonawcze 

Projekty Wykonawcze przedstawiać będą szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów 

robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) 

urządzeń i materiałów. Winny być sporządzone z podziałem na branże i obiekty. 

Projekty będą obejmować co najmniej: 

a) w zakresie architektury: 

- projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem niezbędnych danych do tyczenia wszystkich 

elementów robót, 



 
- opis i rysunki małej architektury i zieleni. 

b) w zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych: 

- opis techniczny, 

- ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich 

budynków, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i wyposażenia, 

- obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi dla wszystkich 

konstrukcji, 

- szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazem stali zbrojeniowej, 

- rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO 5261:2002, PN-ISO 

8991:1996, PN-EN ISO 2553:2014-03 zgodnie z projektem budowlanym. Do rysunków należy dołączyć 

wykazy stali profilowej, łączników, oraz schematy montażowe konstrukcji określające usytuowanie 

elementów, a także niezbędne usytuowanie elementów montażowych, 

- kategorię korozyjną środowiska dla konstrukcji stalowych wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02, 

- szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczania przez korozją konstrukcji stalowych, 

- wymagany sposób przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4:2018-02 i PN-EN ISO 8504 

3:2004 umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego ścierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu 

czasowej ochrony, 

- wymagania dotyczące powłok lakierniczych: rodzaj farby, ilość i grubość warstw, kolor, numer PN lub 

aprobaty technicznej, umiejscowienie procesu w cyklu montażu konstrukcji, dobór powłok zgodnie z 

PN-EN ISO 12944-5, 

- wymagania wobec powłok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713 i PN-H-04684, 

- wymagania dotyczące odporności ogniowej: klasę odporności ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, 

grubość powłok wchodzących w skład systemu, 

- ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji, 

- ustalenia klasy ekspozycji betonu związanej z oddziaływaniem środowiska (wg PN-EN 206-1), 

- projektowany sposób ochrony materiałowo - strukturalnej betonu i jeżeli zachodzi taka potrzeba 

ochrony powierzchniowej betonu, 

- rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych, 

- projekt montażu wszystkich konstrukcji stalowych, 

- rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i szczegóły konstrukcji 

murowych, betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, stolarki 

drzwiowej i okiennej, powłok malarskich itp. oraz wszystkie wyszczególnione elementy osprzętu i 

wykończenia, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, 

- szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego, 

- projekt robót ziemnych, 

- rysunki prac drogowych obejmujące układanie krawężników, przekroje i niwelety dróg i szczegóły 

dotyczące odwodnienia, 

- ukształtowanie terenu, 

- specyfikacje ilościowo-jakościowe wszystkich materiałów, 

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów robót. 



 
b) w zakresie montażu urządzeń 

- rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile, widoki przedstawiające szczegółowe 

usytuowanie Urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, ich wzajemne rozmieszczenie w planie 

i wysokości, 

- schematy technologiczne Urządzeń i instalacji prezentujące ich parametry techniczno technologiczne, 

- funkcje i zależności technologiczne, w tym lokalizację i parametry wszystkich mediów doprowadzanych 

i odprowadzanych, lokalizację i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów procesowych, 

- szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe prezentujące sposób montażu, mocowania i 

kotwienia elementów konstrukcyjnych (fundamenty, konstrukcje wsporcze, zawiesia), wykazy 

materiałów montażowych, 

- projekt organizacji montażu i koniecznego sprzętu montażowego, 

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów robót. 

c) w zakresie instalacji technologicznych, sanitarnych i grzewczo-wentylacyjnych: 

- opis techniczny, 

- plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją, 

- rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegółową 

lokalizacją pozwalająca na jednoznaczne określenie ich położenia w stosunku do Urządzeń i 

pozostałych elementów Robót, 

- obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób powykonawczych, w 

tym ciśnień próbnych, wydajności itp. 

- profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów, 

- specyfikacje ilościowo-jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów, 

- rysunki, schematy szczegółów wyposażenia instalacji, węzłów połączeniowych, konstrukcji 

wsporczych, punktów stałych itp., 

- rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i kontrolno 

pomiarowej, 

- rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszelkich przejść w rejonach istniejącej 

infrastruktury i podłączeń do istniejących systemów, 

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów robót. 

d) w zakresie instalacji elektrycznych: 

- opis techniczny, 

- schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni, 

- dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni/skrzynek, 

- zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń z charakterystyką ilościową i jakościową, 

- zestawienie dostarczanych materiałów montażowych z charakterystyką ilościową i jakościową, 

- schematy rozwinięte sterowań, 

- dokumentację oświetlenia, 

- dokumentację instalacji odgromowej, 

- rzuty i przekroje obiektów z rozmieszczeniem urządzeń i tras kablowych, 

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras linii kablowych, 



 
- listę kabli, 

- tabele/rysunki powiązań kablowych, 

- rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszelkich przejść w rejonach istniejącej 

infrastruktury i podłączeń do istniejących systemów, 

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów robót. 

e) w zakresie instalacji pomiarowych i systemu sterowania: 

- opis techniczny, 

- schematy technologiczno-pomiarowe, 

- listę pomiarów, 

- bazę danych systemu cyfrowego, 

- schematy jednokreskowe obejmujące przebieg sygnału od urządzenia na obiekcie do lokalizacji w 

sterowniku, 

- dokumentację prefabrykacyjną szaf/skrzynek, 

- zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń z charakterystyką ilościową i jakościową, 

- zestawienie dostarczanych materiałów montażowych z charakterystyką ilościową i jakościową, 

- schemat/opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji oraz nastawy progowe, 

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, 

- listę kabli, 

- tabele/rysunki powiązań kablowych, 

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów robót. 

f) w zakresie instalacji zasilania kotła w biomasę: 

- opis techniczny, 

- lokalizację układu podawania paliwa na planie zagospodarowania terenu, 

- niezbędne profile i rozwiązania szczegółowe, 

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń, 

- rzuty i przekroje obiektów z rozmieszczeniem urządzeń, 

- zestawienie dostarczanej aparatury, armatury i urządzeń z charakterystyką ilościową i jakościową, 

- zestawienie dostarczanych materiałów montażowych z charakterystyką ilościową i jakościową, 

- schemat /opis dla zabezpieczeń, układów automatycznej regulacji oraz nastaw progowych, 

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia szczegółów robót. 

g) w zakresie wyposażenia w sprzęt, oznakowanie, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz 

instrukcje w zakresie BHP o p.poż: 

- wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową, 

- szkice rozmieszczenia sprzętu w obiekcie, 

- wykaz oznakowań i instrukcje ich lokalizacji i montażu, 

- treść wymaganych instrukcji BHP i p.poż. zgodnie z wymaganiami obowiązujących szczegółowych 

przepisów przedmiotowych. 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 



 
Specyfikacje winny doprecyzowywać przedmiot zamówienia w zakresie wymagań jakościowych i 

odbiorowych. Specyfikacje należy sporządzić dla każdej z branż w oddzielnym opracowaniu i umieścić 

w wydzielonym, opisanym segregatorze. Podziału STWiOR należy dokonać na następujące branże: 

a) branża budowlana z podziałem na: 

- architekturę z branżą konstrukcyjno-budowlaną, 

- zagospodarowanie terenu, 

b) branża sanitarna z podziałem na instalacje wewnętrzne i zewnętrzne oraz wyodrębnieniem: 

- instalacji wodociągowej, 

- instalacji kanalizacji sanitarnej/technologicznej, 

- instalacji kanalizacji deszczowej, 

- instalacji wentylacyjnej, 

- instalacji c.o., 

- instalacji p.poż., 

c) branża technologiczna 

d) branża elektryczna i AKPiA z podziałem na instalacje wewnętrzne i zewnętrzne oraz wyodrębnieniem: 

- rozdzielni elektrycznych, 

- wewnętrznej instalacji elektrycznej, 

- instalacji odgromowej i uziemienia, 

- instalacji pomiarowych i sterowania, 

- instalacji słaboprądowych, 

- wewnętrznych linii kablowych. 

 

Projekt organizacji robót i ruchu wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy projekt organizacji robót uwzględniający 

technologię prac i sposób prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym Umową. Projekt ma 

zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, 

które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi oraz 

harmonogramem robót. 

Projekt powinien zawierać szczegółowe harmonogramy prac i projekty technologiczne robót. 

Wykonawca w projektach technologicznych robót uwzględni wszelkie niezbędne prace związane z 

zabezpieczeniem robót, bezpieczeństwem i higieną pracy, a których nie ujęto w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacjach technicznych. 

Projekt winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 

 



 
Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji 

 

Roboty będą odbywały się zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-

finansowym realizacji inwestycji. 

Przy ustalaniu planu realizacyjnego robót warunkującego wykonanie prac zgodnie z terminami 

określonymi w harmonogramie, Wykonawca winien uwzględnić zakres prac wynikający z dokumentacji 

projektowej warunkujący kolejność wykonywania robót, uwarunkowania wynikające z konieczności 

zmian dokumentacji projektowej, okresy czasowe przeznaczone na realizację poszczególnych robót, 

możliwości przerobowe wykonawcy, oraz cykl realizacji całego przedsięwzięcia. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach miesięcznych proponowany postęp robót w 

zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

 

Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie w odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, Wykonawca jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu Program bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

 

Projekt technologiczny robót ziemnych 

 

Wykonawca wykona projekt technologiczny robót ziemnych na potrzeby własne z uwzględnieniem 

zabezpieczenia skarp wykopów z uwagi na odbywający się ruch pojazdów oraz bliskość istniejących 

zabudowań ciepłowni i związany z tym ruch pieszy. 

Projekt robót ziemnych powinien zawierać: 

- plan sytuacyjny warstwicowy z uwidocznionymi wysokościowymi punktami nawiązania (reperami) oraz 

zaznaczeniem wszystkich istniejących budowli i urządzeń nadziemnych oraz podziemnych, 

- przekroje poprzeczne, 

- nachylenie skarp wykopów, 

- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopowe oraz dokumentację konstrukcji dla skarp podpartych, 

- odpowiednie do realizowanego zadania rozpoznanie warunków wodno-gruntowych (wyniki badań 

podłoża gruntowego, ewentualnie hydrogeologicznych), 

- stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 

- uziarnienie warstw wodonośnych, 

- zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii, 



 
- bilans i rozdział mas ziemnych, 

- zestawienie środków transportowych, 

- ustalenie tras transportu urobku. 

- pozostałe szczegółowe warunki techniczne dotyczące wykonania danego rodzaju robót. 

Projekt należy uzgodnić z Przedstawicielem Wykonawcy. 

 

Projekt montażowy konstrukcji stalowych 

 

Projekt technologii i organizacji montażu opisujący wybraną przez Wykonawcę konstrukcji stalowej 

metodę montażu konstrukcji powinien zostać przygotowany i sprawdzony zgodnie z zasadami 

projektowania. Projekt technologii i organizacji montażu powinien określać procedury, które będą 

zastosowane w celu bezpiecznego montażu konstrukcji stalowej, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych dotyczących bezpieczeństwa robót. Jako część składowa projektu technologii i organizacji 

montażu, powinny zostać dostarczone rysunki montażowe lub równoważne im instrukcje. Projekt winien 

zaakceptować projektant. Projekt należy uzgodnić z Przedstawicielem Wykonawcy. 

 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

pozostawiania pustych miejsc. Wszystkie zapisy winny być czytelne i dokonane w chronologicznej 

kolejności nie pozostawiając pustych miejsc między nimi. 

Załączane do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego ( np. inspektora 

nadzoru). 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę, 

- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg i postęp robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 

- daty, przyczyny i okresy wszystkich przerw i opóźnień w robotach, 

- uwagi, polecenia i instrukcje Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek wstrzymania robót z poleceniami Zamawiającego, 



 
- daty zgłoszenia odbiorów robót zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

- przyjęcia lub odrzucenia robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i komentarze Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto próbki pobrał i przeprowadzał badania, 

- wyniki z przeprowadzonych prób i badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu i postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane przez Wykonawcę do dziennika budowy 

winny być przekazywane na bieżąco do akceptacji Zamawiającemu. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Każdy wpis projektanta (przedstawiciela nadzoru autorskiego) do Dziennika Budowy obliguje 

Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy o wykonawstwo robót 

i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 

wyłącznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Przedstawicielowi Zamawiającego 

aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w terminie przez niego wymaganym, w celu 

dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 

Po wykonaniu zamówienia, Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonać i skompletować 

dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w 

trakcie realizacji robót, tak by przedstawiała roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem 

robót rozruchowych, a następnie zaktualizować. 

 

Instrukcje eksploatacji 

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukcji 

eksploatacji i konserwacji w języku polskim dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 

dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 

systemu. 



 
Instrukcje muszą być kompletne i szczegółowe oraz uwzględniać całość urządzenia, układów 

sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych tak, by Zamawiający mógł eksploatować, 

konserwować, regulować i naprawiać urządzenia. 

Tymczasowa Instrukcja Eksploatacji - 3 egzemplarze w formie wydruków papierowych - winna zostać 

przekazana Zamawiającemu do przeglądu nie później niż 4 miesiące przed planowanym ukończeniem 

robót. Wszystkie uzupełnienia i zmiany, które nastąpią po doświadczeniach uzyskanych podczas 

trwania robót oraz w trakcie prób, winny być ujęte w w/w egzemplarzach w postaci stron uzupełniających 

lub zastępczych, a koszt poprawek winien zostać ujęty w cenie wynikającej z Umowy. 

Nie później niż na dwa miesiące po przejęciu robót przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu do zatwierdzenia ostateczną formę Instrukcji Eksploatacyjnych odpowiednio 

poprawioną i uzupełnioną – 3 egzemplarze w formie wydruków papierowych + jeden egzemplarz w 

formie elektronicznej w formatach opisanych w rozdziale dotyczącym formatu elektronicznej wersji 

dokumentacji. 

Wszelkie braki stwierdzone w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w 

ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez Zamawiającego o stwierdzonych 

brakach. 

Instrukcja obsługi i konserwacji winna zawierać w szczególności następujące dane: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2. Spis treści 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 

4. Gwarancje producenta 

5. Wykresy i ilustracje, schemat technologiczny 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Podstawowe parametry techniczne, dane o osiągach i wielkości nominalne 

8. Instrukcje instalacyjne 

9. Instrukcje i procedury uruchamiania 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja lokalizowania awarii, postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Procedury przestawień sezonowych 

16. Środki ostrożności 

17. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy : winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 

kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 

urządzeń 

18. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 



 
19. Wykaz zalecanych części zapasowych (zamiennych) i szybkozużywających się wraz z danymi 

kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta 

20. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 

21. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 

 

Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które będą obejmować: 

- Część rysunkową obejmującą: 

a. Schematy procesu i instalacji, 

b. Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 

c. Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz 

ciężarem urządzenia, 

- Opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń i ich części 

- Założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń, 

- Certyfikaty 

- Obliczenia 

- Schemat połączeń elektrycznych, 

- Specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem, 

- Część instalacyjna obejmującą opis: 

a. Wymagań dotyczących instalacji, 

b. Wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania, 

c. Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu, 

d. Cześć obsługową obejmująca opis: 

● obsługi 

● konserwacji 

● naprawy 

- Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze wymagania Zamawiającego. 

Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji wymienionych 

dokumentów, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu urządzeń. 

 

Projekt rozruchu instalacji 

Projekt Rozruchu będzie zawierać szczegółowy program ( w tym zakres, przebieg i wymagania) dla 

robót rozruchowych oraz prób eksploatacyjnych instalacji. Ponadto winien zawierać : 

- specyfikację ilościowo-jakościową niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu środków i materiałów 

eksploatacyjnych, łącznie z planowaną normą ich zużycia, 

- wymaganą liczbę personelu Wykonawcy i Zamawiającego, 

- szczegółowy harmonogram (z datami) rozruchu instalacji i urządzeń. 



 
Projekt będzie zawierał wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do 

wykonania, aby po zakończeniu Robót rozruchowych całość obiektu mogła zostać uznana za działająca 

niezawodnie i zgodnie z warunkami Umowy. 

Projekt Rozruchu (bez harmonogramu) winien zostać opracowany przez Wykonawcę i przedłożony 

Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia w 3-ch egzemplarzach w formie wydruków papierowych 

+ jeden egzemplarz w formie elektronicznej w terminie 90 dni przed datą rozpoczęcie robót 

rozruchowych według harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogram rozruchu stanowiący 

część Projektu, zawierający dokładne terminy prac rozruchowych można przekazać do uzgodnienia 

Zamawiającemu w terminie 30-tu dni przed planowanym terminem rozruchu całej ciepłowni. 

 

Nadzór autorski 

Wykonawca zapewni w ramach ceny ofertowej sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów 

- autorów Dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym w szczególności: 

a) stwierdzenie w toku wykonywania robót zgodności realizacji z dokumentacją 

projektową, w tym z projektami wykonawczymi, 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektów wykonawczych i zawartych w nich rozwiązań oraz 

ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, 

c) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji 

oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 

d) pilnowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnego odstępstwa od 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającego uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowę, 

e) udział w wybranych naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w 

odbiorze końcowym budowy, 

f)ocenę wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami 

projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami. 

Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 

- wpisy do Dziennika Budowy, 

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 

- rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki 

element dokumentacji zastępują, 

- protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Strony 

- ostateczną weryfikację Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 

wykonaniem robót. 

Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia przejęcia placu budowy przez Wykonawcę robót do dnia 

przekazania inwestycji do eksploatacji. 

 

Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania terenu i robót 

 



 
Szczegółowe usytuowanie obiektów tymczasowego zaplecza Placu Budowy oraz sposób 

zabezpieczenia terenu, w tym tymczasowe ogrodzenia i zabudowania stref bezpieczeństwa zostanie 

zrealizowane przez Wykonawcę i powinno wynikać z Projektu organizacji robót i zostanie wykonane w 

ramach ceny ofertowej. 

Nawierzchnia tymczasowych dróg wewnętrznych powinna być wykonana ze zbrojonych płyt drogowych 

na podbudowie piaskowej zgodnej z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Energia elektryczna oraz 

woda do celów budowy może być pobierana z istniejących przyłączy z miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. 

Zabezpieczenie energii elektrycznej dla potrzeb budowy z rozdzielni elektrycznej w budynku istniejącej 

ciepłowni węglowej lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego zależnie od 

zapotrzebowanej mocy przyłączeniowej poprzez opomiarowaną rozdzielnię budowlaną Wykonawcy. 

Pobór wody dla potrzeb budowy odbędzie się z istniejącej instalacji hydrantowej na terenie objętym 

inwestycją. Wykonawca korzystający z istniejącego przyłącza wodnego będzie zobowiązany do 

zainstalowania podlicznika zużycia wody do celów inwestycyjnych i socjalnych. 

Zrzut ścieków z kontenerów socjalnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej w studniach zlokalizowanych 

w rejonie prowadzonej inwestycji. 

Koszty doprowadzenia mediów do celów budowy obciążają w całości Wykonawcę robót. Zasady 

obciążenia Wykonawcy kosztami za wykorzystane media określa umowa. 

Teren budowy należy ogrodzić. Typ ogrodzenia: rozbieralny, modułowy, prefabrykowany, wielokrotnego 

użycia przeznaczony do zabudowy w terenach zamkniętych, z bramami i furtką. 

Wysokość ogrodzenia 2m. Montaż ogrodzenia na słupkach przystosowanych do zabudowy bez 

kotwienia w gruncie. 

Roboty związane z budową obiektów biura i zaplecza socjalnego: 

- montaż kontenerów, 

- wykonanie tymczasowych przyłączy wod.-kan. i zasilania energetycznego wraz z instalacjami 

dla potrzeb budowy, 

- przygotowanie placów składowych. 

Po zakończeniu robót, udostępniony teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Wszystkie roboty 

należy wykonać zgodnie z polskimi normami, zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Wymagania szczegółowe dla wykonania architektury i konstrukcji 

 

1) Forma architektoniczna budynku ciepłowni  

 

Budynek powinien posiadać współczesną formę architektoniczną o charakterze przemysłowym, 

wynikającą z funkcji. Budynek ciepłowni biomasowej będzie pełnić funkcje produkcyjne i pomieszczenia 

w budynku w rozumieniu przepisów prawa nie będą przeznaczone na pobyt ludzi – stałe miejsca pracy 

oraz zaplecze socjalne dla pracowników występują w budynku istniejącej ciepłowni węglowo-gazowej. 

Powierzchnia i kubatura budynku oraz rodzaj i ilość pomieszczeń muszą być przystosowane do 

przewidzianej zabudowy urządzeń technologicznych. W hali kotła, w obrębie kotła i pozostałych 



 
urządzeń technicznych powinna być zachowana wolna przestrzeń umożliwiająca wygodny i swobodny 

dostęp do urządzeń, w szczególności do części wymagających okresowej obsługi i konserwacji. Dojścia 

i przejścia do urządzeń technicznych oraz szerokość i długość dróg ewakuacyjnych powinny spełniać 

aktualne warunki techniczne. Posadzki wykonane na gruncie powinny być betonowe, ulepszone 

powierzchniowo powłokami z żywic epoksydowych, antypoślizgowe. Przewiduje się obudowę ścian i 

dachu budynku ciepłowni płytami warstwowymi spełniającymi aktualne wymogi izolacyjności cieplnej 

dla budynków produkcyjnych. W ścianach należy przewidzieć czerpnie wentylacyjne do procesu 

technologicznego. Należy zminimalizować uciążliwość obiektu, w tym emisję hałasu i wibracji do 

środowiska poprzez zastosowanie szeregu rozwiązań zaradczych oraz odpowiedni dobór konstrukcji i 

materiałów. 

 

2) Forma architektoniczna zadaszonego silosu (magazynu) paliwa 

 

Zadaszony silos (magazyn) paliwa powinien posiadać współczesną formę architektoniczną o 

charakterze przemysłowym, wynikającą z funkcji. Projektowany silos (magazyn) składu biomasy będzie 

obiektem pełniącym funkcję magazynu paliwa dla projektowanej ciepłowni opalanej biomasą. 

Zadaszenie ma na celu ochronę składowanej biomasy przed opadami atmosferycznymi, które 

powodowałyby zawilgocenie, a tym samym znaczne obniżenie wartości opałowej składowanej biomasy. 

Słupy, na których oparte będzie zadaszenie, i które znajdą się w strefie ruchu pojazdów powinny 

posiadać odbojnice zabezpieczające konstrukcję słupów przed uszkodzeniami. Zadaszony silos 

(magazyn) biomasy powinien być wydzielony z trzech stron ścianami oporowymi, żelbetowymi do wys. 

3m ponad poziomem utwardzonej nawierzchni, przenoszącymi parcie zmagazynowanej biomasy. 

Powierzchnie ścian oporowych od strony składowania biomasy powinny stanowić równe płaszczyzny 

bez zbędnych występów, załomów i pilastrów, które utrudniałyby wygarnianie biomasy. Ewentualne 

lokalne pogrubienia/pilastry/słupy w ścianie należy skierować na zewnątrz wiaty. Na wysokości powyżej 

ścian oporowych na dominujących kierunkach zacinającego wiatru składowaną biomasę należy osłonić 

obudową z blachy trapezowej mocowaną do słupów. Jednocześnie należy zapewnić wentylację i 

przewiewność magazynu. Wysokość wiaty od poziomu nawierzchni do spodu konstrukcji dachu wynosi 

min. 5m i powinna umożliwiać bezpieczne operowanie ładowarką przy najwyższym wysięgu łyżki. W 

części wiaty należy przewidzieć dach na wysokości umożliwiającej wjazd i rozładunek samochodu 

samowyładowczego z podnoszoną skrzynią ładunkową. Posadzka wiaty przemysłowa, betonowa, 

ulepszona powierzchniowo powłoką z żywicy epoksydowej, odporna na ścieranie (klasa odporności na 

ścieranie co najmniej AR 2). 

 

3) Konstrukcja żelbetowa 

 

Projektowany okres użytkowania konstrukcji powinien wynosić 50 lat. Układ konstrukcyjny budynku 

kotłowni jako szkieletowy o słupach żelbetowych. Przewidziano posadowienie w postaci ław i stóp 

żelbetowych grubości 40cm z betonu klasy C30/37, klasa ekspozycji XC2, zbrojonego stalą klasy A-IIIN 

(B500SP), na podbudowie z chudego betonu C7/10. Ściany zewnętrzne, z płyt ze rdzeniem z wełny 



 
mineralnej, montowanych na ryglówce z profilu RK120x4,5 ze stali S355JR. Sztywność poprzeczną 

budynku zapewniają wspornikowe słupy żelbetowe zlicowane z płytami elewacji od wewnątrz. Słupy z 

betonu C30/37 klasa ekspozycji XC3, zbrojone prętami ze stali A-IIIN (B500SP). Stateczność podłużną 

budynek uzyskuje poprzez zastosowanie układu stężeń pionowych w środkowym przęśle (osie 2/B-C i 

6/B-C). Stężenia sztywne z profili RK100x4. Słupy w osiach A i D uzyskują podparcie na skutek 

usztywnienia dachu stężeniami napinanymi X z pręta 16mm ze stali S235JR nagwintowanego gwintem 

M16. Konstrukcję dachu stanowią dźwigary kratowe z przekrojów RK100x4 (pasy) oraz RK60x4 

(skratowanie) ze stali S235JR, które stanowią podparcie dla konstrukcji drugorzędnej – płatwi z profili 

zetowych, zimnogiętych. Pokrycie dachu zaprojektowano z płyt warstwowych dachowych z rdzeniem z 

wełny mineralnej mocowanych do płatwi zetowych wkrętami samowiercącymi. Wiaty, w tym zadaszenie 

silosu zaprojektowano w konstrukcji lekkiego szkieletu stalowego z dachem o pokryciu z blachy 

trapezowej mocowanej do płatwi z profili zetowych, zimnogiętych. Sztywność przestrzenną ustroju 

zapewniają stężenia prętowe napinane typu X, dachowe i ścienne. Ściany komory zasypowej silosu 

biomasy zaprojektowano jako żelbetowe o grubości 30cm z betonu C30/37 klasa ekspozycji XC4 XF1, 

zbrojone stalą klasy A-IIIN (B500SP). Fundamenty pod maszyny przyjęto jako bloki monolityczne z 

betonu C30/37 klasa ekspozycji XC2, zbrojone prętami ze stali A-IIIN (B500SP). Zabezpieczenia 

antykorozyjne przyjęto w postaci powłok malarskich. Klasa korozyjności C3. W przypadku możliwości 

oddziaływania agresywnego kondensatu na konstrukcję, należy zwiększyć klasę korozyjności 

środowiska do C5-I, oraz dodać klasę ekspozycji XA2 dla narażonych elementów betonowych. 

 

4) Komin stalowy 

 

Przewidziano komin stalowy o wysokości określonej w dokumentacji projektowej z kanałem spalin ze 

stali nierdzewnej i warstwą termoizolacji w postaci otuliny z wełny mineralnej. Grubość warstwy 

izolacyjnej należy określać z obliczeń termicznych, lecz nie powinna ona być mniejsza niż 30 mm. 

Izolacja cieplna powinna być odporna na temperatury do 600°C oraz powinna zapewniać temperaturę 

na powierzchni poniżej 50°C. 

Segmenty kanału należy mocować w sposób zapewniający swobodę ich przemieszczeń wynikających 

ze zmian temperatury przewodu przy równoczesnym zapewnieniu szczelności. Konstrukcję zakotwić w 

masywnym bloku fundamentowym za pomocą kosza kotwiącego. 

W najniższym punkcie pionowego przewodu spalinowego należy zainstalować otwór wyczystkowy oraz 

zbiornik kondensatu z odwodnieniem i neutralizatorem skroplin. 

Elementy wyposażenia: 

 a) drabina wejściowa 

Drabina z koszem ochronnym powinna rozpoczynać się od wysokości 0.5 m nad poziomem terenu i 

prowadzić aż do wierzchołka komina. Kosz ochronny powinien zaczynać się od wysokości 3m nad 

poziomem terenu. Przewiduje się jedną drabinę usytuowaną od strony zawietrznej w stosunku do 

kierunku silnego wiatru. Spoczniki o wymiarach nie mniejszych niż 300x400 mm, znajdujące się przy 

drabinie włazowej powinny być umieszczone w odstępach nie mniejszych niż 15 m i nie większych niż 

20 m. 



 
b) instalacja odgromowa 

Komin należy zaopatrzyć w urządzenia odgromowe. Zaleca się wykonywanie uziomów 

fundamentowych. 

c) zapobieganie drganiom 

Drganiom komina prostopadłym do kierunku wiatru, wywołanym wzbudzaniem wirowym (naprzemienne 

odrywanie się wirów Benarda – Karmana od bocznych powierzchni komina) można zapobiegać lub 

można zredukować ich amplitudę przez zastosowanie urządzeń mechanicznych, aerodynamicznych lub 

obu łącznie. Jako urządzenia mechaniczne stosuje się tłumiki drgań. Urządzenia aerodynamiczne są to 

przerywacze spiralne (turbulizatory) lub inne, zapobiegające wzbudzeniu wirowemu. 

d) urządzenia kontrolne i pomiarowe 

Króćce urządzeń do pomiaru temperatury, prędkości przepływu oraz zapylenia gazów należy instalować 

w przekroju odległym od górnej krawędzi czopucha o min. 3 średnice komina. W układzie wydechowym 

musi być zainstalowane gniazdo do pomiaru emisji spalin przez analizator spalin. 

e) klapy 

Układ kominowy winien być wyposażony w system klap (zaworów): zawór nadciśnieniowy 

zainstalowany bezpośrednio przy kotle i podciśnieniowy w dolnej części zewnętrznej, pionowej części 

instalacji kominowej. 

Ochroną antykorozyjną należy objąć przewód dymowy, trzon, konstrukcję wspomagającą oraz 

wyposażenie i fundament. Należy rozróżnić powierzchnię kontaktującą się bezpośrednio z gazami 

odlotowymi i powierzchnie narażone tylko na działanie atmosfery zewnętrznej. Powierzchnią 

kontaktującą się bezpośrednio z gazami jest wewnętrzna powierzchnia przewodu (wkład ze stali 

nierdzewnej) i zewnętrzna powierzchnia komina na odcinku o długości 3D poniżej wylotu lecz nie mniej 

niż 5 m. Powierzchnie te należy chronić stosownie do składu chemicznego odprowadzanych gazów i 

ich temperatury. 

Wykonaną konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjne. 

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny być przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944-

4:2018-02. Elementy konstrukcyjne narażone tylko na działanie atmosfery zewnętrznej powinny być 

chronione powłokami malarskimi dobranymi zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami. Malowanie 

powłoki zewnętrznej komina należy wykonać zgodnie z zasadami dziennego oznakowania 

przeszkodowego. Elementy wyposażenia komina należy cynkować ogniowo i pomalować. 

Do zabezpieczenie elementów konstrukcji stalowej proponuje się zastosować następujące powłoki: 

- warstwa gruntująca: 2x100μm farbą epoksydową niskorozpuszczalnikową chemoodporną, 

- powłoka nawierzchniowa: 2x emalia chemoodporna, poliuretanowa o grubości łącznej nie mniejszej 

niż 60 μm. 

Roboty malarskie należy prowadzić zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:2018-01. 

Powierzchnie przeznaczone do styku z betonem powinny być oczyszczone co najmniej do stopnia ST3 

wg PN-EN ISO 8501-1:2008 i pozostawione nie malowane. 

Fundament komina należy zabezpieczyć powłoką bitumiczno-kauczukową. W przypadku stwierdzenia 

agresywności wód gruntowych należy opracować indywidualny projekt zabezpieczeń. W przypadku 



 
występowania kondensatu należy ochronić górną powierzchnię fundamentu i zapewnić odpływ skroplin 

do neutralizatora. 

 

5) Fundamenty 

 

Do wykonywania konstrukcji betonowych należy stosować beton klasy C/20/25 oraz C25/30 zgodnie z 

PN-EN 206+A1:2016-12, dostarczany z wytwórni betonu. 

Fundamenty posadowić należy na gruncie rodzimym, na warstwach nośnych występujących poniżej 

warstwy humusu. Projekt posadowienia należy wykonać w oparciu o warunki geotechniczne 

posadowienia ustalone na podstawie sporządzonej dokumentacji geotechnicznej. Należy 

przeprowadzić kontrolne oględziny dna wykopu przez geotechnika i w razie wątpliwości przeprowadzić 

kontrolne sondowanie gruntu. W przypadku wystąpienia istotnych odstępstw od wartości przyjętych do 

obliczeń, należy lokalnie wymienić grunt na piasek średni. Podłoże gruntowe pod fundamentem 

powinno być jednorodne. Nie zezwala się na posadowienie stop fundamentowych, ław 

fundamentowych, fundamentów blokowych maszyn i zbiorników na pyłach, gruntach nasypowych i 

gruntach nienośnych. Przestrzenie pomiędzy fundamentami, pod całym budynkiem wypełnić 

zagęszczoną podsypką piaskową. 

Fundamenty budynków oraz fundamenty dla zabudowy urządzeń technologicznych i konstrukcji 

pomocniczych wykonać jako żelbetowe w oparciu o wykonane projekty wykonawcze. 

 

Fundamenty budynku ciepłowni i zadaszonego silosu (magazynu) paliwa 

W projekcie założono posadowienie bezpośrednie na stopach, ławach i płytach lub blokach (fundament 

komina). Słupy konstrukcji głównej zostaną zamocowane przegubowo w żelbetowych stopach 

fundamentowych. Pod ścianami konstrukcyjnymi fundamenty w postaci betonowych, ciągłych ław. 

Fundamenty zaizolować przeciwwilgociowo. 

 

Fundament kotła 

Kocioł posadowić na płycie żelbetowej gr. min 350mm. Fundament zaizolować przeciwwilgociowo. 

Obudowę przytwierdzić śrubami, a przestrzeń między fundamentem a obudową wypełnić masą 

plastyczną. 

 

Fundamenty maszyn i urządzeń 

Maszyny i urządzenia emitujące drgania będą posadowione za pośrednictwem wibroizolatorów na 

masywnych, betonowych fundamentach blokowych oddylatowanych obwodowo od posadzki i warstw 

podposadzkowych pionowymi szczelinami wypełnionymi masą trwale plastyczną. Lżejsze urządzenia 

nieemitujące drgań należy posadowić na cokołach bezpośrednio na warstwach podposadzkowych. 

Pod wszystkimi fundamentami należy wykonać warstwę podbetonu klasy C8/10 gr. min. 10cm. 

Fundamenty zaizolować przeciwwilgociowo. 

 

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów 



 
Izolacja fundamentów winna być wykonana powłoką z emulsji bitumicznej modyfikowanej SBS lub 

powłokami z emulsji bitumiczno-kauczukowej. 

 

Izolacja termiczna fundamentów 

a) Ocieplenie ścian fundamentowych wykonać ze styropianu o obniżonej chłonności wody tj. styropianu 

ekstrudowanego spełniającego wymagania normy PN-EN 13164+A1:2015-03 oraz dodatkowo 

zabezpieczyć folią kubełkową (PEHD) o następujących minimalnych właściwościach: polietylen o 

wysokiej gęstości (gramatura min. 400 g/m2) + stabilizator UV. Grubość membrany powinna wynosić 

min. 0,4mm. 

b) Izolacja podposadzkowa z płyt styropianowych wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12 (PS-E) FS-25, 

lub FS-30 lub EPS 100-038 o grubości zgodnej z dokumentacją. 

 

Ściany budynku ciepłowni 

W przegrodach budowlanych przewidzieć możliwość wykonania otworu montażowego umożliwiającego 

wyprowadzenie urządzeń z budynku. 

Hala kotłów w obudowie lekkiej - ściany z paneli samonośnych (płyty warstwowe lub kasetony z 

wypełnieniem termoizolacyjnym) o następujących cechach technicznych: 

- materiał okładzin: stal o podwyższonych parametrach obustronnie ocynkowana, trwale 

zabezpieczona powłokami antykorozyjnymi STAL S220GD, S250GD, S280GD (wg PN-EN 10326), 

- rdzeń: wełna mineralna, 

- grubość okładziny zewnętrznej i wewnętrznej: min. 0,55 mm, 

- powłoka: poliester 25μm, 

- materiał nierozprzestrzeniający ognia NRO, 

- grubość płyty: zgodnie z warunkiem zaprojektowanego współczynnik przenikania ciepła, 

- profilowanie zewnętrzne : liniowane lub softline. 

Wszystkie ściany i ścianki powinny spełniać normy dotyczące izolacyjności termicznej i akustycznej, 

bezpieczeństwa pożarowego i obciążeń w zastosowanych budynkach. 

 

Stropy i stropodach budynku ciepłowni 

Wszystkie stropy i stropodachy powinny spełniać normy dotyczące izolacyjności termicznej i 

akustycznej, bezpieczeństwa pożarowego i obciążeń w budynkach. Dach należy wykonać z paneli 

samonośnych (płyty warstwowe lub kasetony z wypełnieniem termoizolacyjnym) o następujących 

cechach technicznych: 

- materiał okładzin: stal o podwyższonych parametrach obustronnie ocynkowana, trwale zabezpieczona 

powłokami antykorozyjnymi STAL S220GD, S250GD, S280GD (wg PN-EN 10326) 

- rdzeń: poliuretan 

- grubość okładziny zewnętrznej i wewnętrznej: min. 0,55 mm 

- powłoka: poliester 25μm, 

- materiał nierozprzestrzeniający ognia NRO 

- grubość płyty: zgodnie z warunkiem zaprojektowanego współczynnik przenikania ciepła 



 
- profilowanie zewnętrzne : trapezowe, 

- profilowanie wewnętrzne : gładkie. 

Płyty dachowe mają być montowane po długości w jednym odcinku. 

Stropodachy należy pokryć warstwą zabezpieczająca przeciw opadom. 

W przypadku zastosowania wierzchniego pokrycia stropodachu dwoma warstwami papy zastosować 

następujące materiały posiadającej atest NRO: 

- podkładowa papa zgrzewalna produkowana na bazie bitumu modyfikowanego elastomerem SBS, z 

dwuwarstwową osnową z welonu szklanego i siatki szklanej. Obie strony papy pokryte są cienką folią 

PE (dla strony spodniej silikonowaną).  

Minimalne wymagania techniczno-jakościowe papy: 

- grubość: 4,7mm, 

- rodzaj i gramatura osnowy: dwuwarstwowa: welon szklany i siatka szklana 200 g/m2, 

- rodzaj masy: bitum modyfikowany SBS, 

- posypka: obustronna folia PE ( dolna silikonowa), 

- wytrzymałość na rozciąganie podłużna i poprzeczna: 800 N/5cm, 

- papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS otrzymana przez pokrycie 

impregnowanej włókniny poliestrowej specjalną masą elastomerobitumu i wypełniaczy. Wierzchnia 

warstwa pokryta jest gruboziarnistą posypką łupkową, z wyjątkiem paska zakładkowego, oklejonego 

fabrycznie cienką folią. Strona spodnia papy na całej powierzchni zabezpieczona jest polietylenową folią 

przekładkową. 

Minimalne wymagania techniczno-jakościowe papy: 

- grubość: 5,2mm, 

- rodzaj i gramatura osnowy: włóknina poliestrowa 250 g/m2, 

- rodzaj masy: elastomerobitum + wypełniacze, 

- posypka: gruboziarnisty łupek naturalny, 

- wytrzymałość na rozciąganie podłużna i poprzeczna: 800 N/5cm, 

- zakres elastyczności: od –25°C do +100°C. 

 

Obudowa budynku zadaszonego silosu (magazynu) paliwa 

Obudowa lekka - z blach fałdowych samonośnych, ocynkowanych (275g/m2) o gr. min. 0,60 mm bez 

warstwy termoizolacji. 

 

Odwodnienie połaci dachowych i obróbki blacharskie 

Zastosować systemowe obróbki blacharskie dla budynków obudowanych płytą warstwową o grubości 

blachy min. 0,60 mm. Rynny i rury spustowe systemowe wykonać z elementów systemowych blachy 

ocynkowanej (275g/m2) o gr. min. 0,60 mm z powłoką poliestrową lub powlekanej plastikowemu 

2x35μm. 

Wszystkie materiały uzupełniające winny być wykonane w kolorze rynien. System winien być odporny 

na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz działanie agresywnych związków chemicznych 

zawartych w wodach opadowych. 



 
 

Wymagania szczegółowe dla instalacji wewnętrznych i technologicznych 

1) Wspólne wymagania dla zespołów technologicznych: 

- zastosowana technologia, jak i jej poszczególne elementy powinny być sprawdzone – zaoferowane 

urządzenia nie mogą być prototypami, 

- rozwiązania technologiczne powinny zostać zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi w 

Polsce przepisami, również takimi, które są obecnie znane, a których obowiązywanie nastąpi po 

oddaniu inwestycji do eksploatacji, 

- rozwiązania techniczne i technologiczne winny gwarantować bezpieczne ich odstawienie w przypadku 

jakiejkolwiek awarii, braku zasilania mediów, 

- maksymalna stabilność sprawności przy zmianie wydajności, możliwość zmiany wydajności przy 

maksymalnym ograniczeniu regulacji przez dławienie czynników występujących w obiegach, 

- występujące urządzenia do regulacji ciśnienia winny być dobrane z zachowaniem prędkości przepływu 

mediów, które nie będą powodować ich nadmiernego zużycia oraz emisji hałasu, 

- zawory operacyjne montowane powyżej poziomu obsługi tj. >1,8m nad posadzką wyposażyć w napędy 

do zdalnego sterowania ON/OFF, 

- ochrona przed hałasem winna zostać zrealizowana przez zastosowanie urządzeń o niskim poziomie 

hałasu, a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tłumikowi i osłon 

dźwiękochłonnych – poziom hałasu musi być zgodny z aktualnymi przepisami prawa, 

- układ odprowadzenia produktów spalania należy wyposażyć w celu ograniczenia emisji substancji 

szkodliwych w odpowiednie urządzenia oczyszczające. Urządzenia powinny cechować się wysoką 

skutecznością, niskimi oporami przepływu oraz odpornością na wilgoć w spalinach. 

 

1) Wspólne wymagania dla odbiorczych instalacji elektrycznych: 

- zasilanie odbiorników w poszczególnych zespołach technologicznych z rozdzielni potrzeb własnych, 

- obwody mają być zaprojektowane i wykonane tak, by maksymalnie spadek napięcia nie przekraczał 

wartości określonych w obowiązujących normach, 

- należy zapewnić pomiar wyprowadzonej z generatora energii elektrycznej, 

- obwody wyprowadzone z rozdzielni 0,4kV wyposażyć w liczniki energii elektrycznej w taki sposób, aby 

umożliwić rozliczenie energii elektrycznej na zasilanie pomp obiegowych i część wytwórczą w rozbiciu 

na ciepłownię biomasową i poszczególne jednostki ciepłowni węglowej, 

- instalacje elektryczne winny zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej o właściwych parametrach 

do zasilania urządzeń elektrycznych i na potrzeby oświetlenia, 

- instalacje powinny gwarantować bezpieczne użytkowanie urządzeń zapewniając ochronę przed 

porażeniem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, pożarem oraz innymi 

zagrożeniami spowodowanymi prac urządzeń elektrycznych, 

- prowadzenie przewodów silnoprądowych i słaboprądowych należy prowadzić osobno, zgodnie z 

normami w celu zachowania kompatybilności elektromagnetycznej., 

- przekroje żył winny spełniać wymagania szczytowego obciążenia prądowego, 



 
- instalacje odbiorcze winny być podzielone na obwody w celu zapewnienia niezawodnej pracy 

odbiorników energii elektrycznej, ograniczenia skutków ew. awarii i ułatwienia bezpiecznego 

sprawdzania i konserwacji instalacji. 

 

2) Wymagania dla wewnętrznej instalacji elektrycznej 

Zastosować łączniki klawiszowe z tworzywa sztucznego, białe, IP44. Do wykonania gniazd 

wtyczkowych, jednofazowych zastosować gniazda z tworzywa sztucznego wyposażone w kołek 

ochronny, o obciążalności 16A. Gniazda wtyczkowe natynkowe IP44. 

Instalację oświetleniową, gniazd 220V należy wykonać w układzie TN-S. Instalacje wewnętrzne 

prowadzić w rurkach winidurowych, oraz w metalowych korytkach i na drabinkach kablowych. 

Kanały i rury osłonowe z tworzywa sztucznego dla ochrony przewodów instalacyjnych winny spełniać 

wymagania norm PN-EN 50086-1, PN-EN 50086-2-1, PN-EN 50086-2-2, PN-EN 50086-2-3. 

Oprzewodowanie wykonać z przewodów miedzianych i w osłonach nie wydzielających gazów trujących 

podczas ewentualnego pożaru oraz zgodnie z PN-IEC 60364-5-52. 

Do zasilania odbiorników instalacji siłowej stosować przewody kabelkowe, miedziane o napięciu 

U=750V. 

Montaż wewnętrznej instalacji oświetleniowej należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-5-559. Jako 

źródła światła wewnętrznego zastosować oprawy spełniające wymagania normy PN-IEC 60364-5-559, 

zastosować lampy fluorescencyjne, z modułem podtrzymującym zasilanie. 

Przy wykonywaniu robót należy: 

- zapewnić równomierność obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorców 

1-fazowych, 

- mocować puszki w ścianach i gniazda wtycznikowe oraz wyłączniki w sposób nie kolidujący z 

wyposażeniem pomieszczeń. 

 

3) Wymagania dla instalacji uziemiającej  

Szynę połączeń wyrównawczych oraz przewody tras uziemiających i ekwipotencjalnych wewnątrz 

budynków objętych inwestycją należy prowadzić tak, aby możliwe było podłączenie do nich wszystkich 

dostępnych części metalowych, a należy je zaprojektować z miedzianego płaskownika i połączyć 

galwanicznie z metalowymi elementami tych konstrukcji. 

Do szyny uziemiającej należy przyłączyć wszystkie wskazane przez projektanta urządzenia i instalacje. 

Należą do nich między innymi: 

- szyny ochronne i obudowy rozdzielni, 

- obudowy generatorów, 

- obudowy transformatorów, 

- obudowy/korpusy turbiny napędzającej generator, 

- obudowy UPS, 

- korpusy zespołów pompowych i pomp, 

- obudowy falowników, 

- metalowe rury ochronne 



 
- i inne metalowe obudowy i rurociągi. 

Dla wszystkich obiektów objętych inwestycją należy wykonać instalację odgromową. Montaż, 

sprawdzenie i pomiary instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie z zaleceniami PN-IEC 61024-1-

2. Elementy urządzenia piorunochronnego winny spełniać wymagania określone w normach PN-IEC 

50164-1 i PN-IEC 50164-2. Dla każdego z obiektów budowlanych należy sporządzić metrykę 

urządzenia piorunochronnego. 

Podłączenie instalacji uziemiającej z instalacją odgromową należy zrealizować przez podłączenie 

głównych magistrali uziemienia ze zbrojeniem fundamentów budynków oraz ze zwodami instalacji 

odgromowej na dachu, oraz uziomem otokowym i fundamentowym budynków. Połączenia przewodów 

odprowadzających z uziomem należy wykonywać jako śrubowe za pomocą zacisków probierczych. 

Aparaty i urządzenia podłączyć do uziomu poprzez zaciski kontrolne. Połączenia podziemne 

wykonywać jako spawane. Należy połączyć uziomy nowoprojektowanych budynków ze zbrojeniem. 

Uziom powinien być połączony trwale z główną szyną uziemiającą. 

 

4) Ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim 

Należy wykonać ochronę przeciwprzepięciową w układzie TN-S ; wielopolowy ogranicznik przepięć 

hybrydowych montowany na szynie. 

Jako ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim, należy zastosować podłączenie części 

przewodzących nie będących pod napięciem z przewodem ochronnym PE i szybkie wyłączanie 

zasilania za pomocą urządzeń ochronnych nadprądowych oraz różnicowo-prądowych. Ochronę przed 

przepięciami wykonać w oparciu o normę PN-IEC 60365-4-433. Montaż instalacji połączeń 

wyrównawczych należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-5-548. 

Rozdzielnia musi być umieszczona w zamykanej szafie. Należy zastosować ochronniki klasy C, 

stanowiące I i II stopień ochrony przeciwprzepięciowej. 

 

5) Wymagania dla oświetlenia zewnętrznego 

Należy wybudować oświetlenie zewnętrzne oświetlające teren wokół obiektów, a w szczególności na 

stanowiskach wymagających nadzoru. Jako źródła światła zewnętrznego zastosować oprawy 

spełniające wymagania normy PN-IEC 60364-5-559 :oprawy typu naświetlacz do oświetlenia 

zewnętrznego do montażu na ścianach obiektów - kwadratowa z kloszem z opalowego poliwęglanu, 

wyposażona w świetlówki energooszczędne. 

Włączanie oświetlenia terenu powinno być samoczynne poprzez wyłącznik zmierzchowy i dodatkowo 

możliwe z pomieszczenia budynku. Intensywność luminacji powinna być zgodna z aktualną normą. 

 

6) Wymagania dla wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej 

 

Instalacja wodociągowa. 

Instalację wodociągową wykonać z polipropylenu PN-EN 1329-1+A1:2018-05 lub z rur z rur stalowych 

ocynkowanych, łączonych na gwint spełniające wymagania przedmiotowych norm branżowych np. PN-

H-74200:1998. 



 
Zawory na instalacjach wykonać jako kulowe, mosiężne wg PN-EN 1074-1:2002 lub PN-EN 

13828:2005. 

 

Instalacja kanalizacji technologicznej 

W pomieszczeniach kotłowni zaprojektować kanalizację technologiczną do odprowadzenia ścieków 

technologicznych z zaworów bezpieczeństwa, spustów i odwodnień. Ścieki technologiczne 

odprowadzane będą do projektowanej studzienki schładzającej, a następnie do kanalizacji sanitarnej 

na terenie ciepłowni. 

Zastosować podposadzkowy rurociąg kanalizacyjny bezciśnieniowy PVC o połączeniach kielichowych 

wg PN-EN 1329-1+A1:2018-05. Rury o odporności termicznej na przepływające ścieki : w przepływie 

ciągłym do 75°C, a w przepływie chwilowym do 95°C - zgodne z normą PN-EN 1329-2:2002. Kształtki 

odporne na wysokie temperatury. Uszczelki z elastomeru EPDM – zgodne z normą PN-EN 681:2003. 

 

Podłączenie budynku wykonać przewodem wodociągowym zgodnym z normą PN-EN 12201- 

2+A1:2013-12 z termoplastycznego materiału rurowego PE i posiadającym pozytywną ocenę 

higieniczną. 

W układzie zewnętrznej instalacji wodociągowej należy zamontować w ciepłowni zawory odcinające, 

zawór antyskażeniowy kołnierzowy zgodny z normą PN-EN 1717:2003 i PN-EN ISO 13959:2016-03, 

zapobiegający przepływom zwrotnym przy obniżonym ciśnieniu. Układ wodny należy opomiarować 

wodomierzem skrzydełkowym spełniający wymagania norm: PN-ISO-4064-1:1997, PN-ISO-4064- 

2:1997, PN-ISO-4064-3:1997 z łącznikami spełniającymi wymagania norm: PN-M-54901-03:1992, 

PNM-54909:1988, jednostrumieniowym z całkowicie suchobieżnym i odpornym na zaparowanie 

liczydłem (hermetycznym), ze sprzęgłem magnetycznym do przeniesienia obrotów wirnika z przestrzeni 

mokrej do suchej, o odporność na działanie zewnętrznego pola magnetycznego oraz na korozję i twardą 

wodę, wykonanym z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną i posiadającym zatwierdzenie 

typu Głównego Urzędu Miar zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz legalizację. 

Instalację wodociągową zaprojektować i wykonać zgodnie z PN-B-02865:1997 oraz PN-B-01706:1992. 

 

Przyłącze wody uzdatnionej 

W przypadku konieczności doprowadzenia do ciepłowni wody uzdatnionej, należy wykonać przyłącze z 

istniejącej SUW lub bezpośrednio z sieci cieplnej z rurociągu powrotnego. Przyłącze należy 

opomiarować licznikiem wody. 

 

7) Wymagania dla wewnętrznej instalacji wentylacyjnej i grzewczej 

 

Wentylacja 

Powietrze do spalania i wentylacji podawane będzie do pomieszczenia kanałami powietrza na których 

wykonać należy montaż filtra powietrza, tłumika hałasu oraz wentylatora nawiewnego. Na kanale 

wywiewnym zaprojektować wentylator wywiewny. 



 
Wentylatory wyposażyć w regulator obrotów, włącznik kontrolny (serwisowy) oraz siatkę ochronną w 

przekroju wywiewnym/nawiewnym. 

Przewody wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej cynkowanej na gorąco w klasie Z275 (z 

osłoną z cynku nie mniejszą od 200 gr/m2 na stronę) spełniającej wymagania PN-EN 10346:2015-09, 

w klasie wykonania N odpowiadającej normie PN-EN 1505:2001 i klasie szczelności A odpowiadającej 

normie PN-EN 1507:2007 i o grubości min. 0,60mm. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

1505:2001. 

Czerpnie i wyrzutnie, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ≠1 spełniającej wymagania PN-EN 

10346:2015-09. Wyrzutnie należy wyposażyć szczelinowe tłumiki wentylacyjne oraz osłonę 

antydeszczową. Otwory wyrzutni zabezpieczyć dodatkowo siatką stalową o oczkach 5x5mm. 

Czerpnia ścienna od wewnątrz winna posiadać ruchomą żaluzję – pióra poziome, osadzone pod kątem 

450 z możliwością obrotu. Od strony zewnętrznej wykończone siatką stalową ocynkowaną o oczkach 

max.5x5mm i osłoną przeciwdeszczową. Czerpnie należy wyposażyć szczelinowe tłumiki wentylacyjne 

oraz wstępne filtry przeciwpyłowe o konstrukcji modułowej. 

Nawiewniki i kratki wentylacyjne – stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Przepustnice 

wielopłaszczyznowe z aluminium anodowanego. 

Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 

 

Ogrzewanie 

W budynku ciepłowni biomasowej z uwagi na brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 

znaczne zyski ciepła od zamontowanych urządzeń nie przewiduje się montażu instalacji grzewczej. 

Przewiduje się zastosowanie w budynku 2 wodnych nagrzewnic powietrza o mocy 25 kW każda, które 

będą uruchamiane podczas prowadzenia prac serwisowych i wyłączonych urządzeniach podczas 

okresu zimowego. Nagrzewnice zostaną zasilone z kompaktowego węzła cieplnego, który należy 

zlokalizować na hali kotła ciepłowni biomasowej. Nagrzewnice sterowane termostatem od temperatury 

w pomieszczeniu. 

 

8) Wyprowadzenie mocy cieplnej 

 

Zamawiający oczekuje, że wyprowadzenie mocy cieplnej z ciepłowni zostanie bezpośrednio włączone 

do istniejącego układu technologicznego ciepłowni węglowej, a konieczne zmiany nie spowodują 

zakłóceń w pracy ciepłowni w warunkach sezonu grzewczego i poza sezonem grzewczym. Zmiany te, 

powinny być zaprojektowane i wykonane w stopniu pozwalającym na sprawną i zgodną z przepisami 

eksploatację istniejącego systemu ciepłowniczego. 

 

Wymagania materiałowe dla rurociągów preizolowanych 

Należy zastosować fabrycznie preizolowany system rurowy o przewidywanej trwałości w ciągłej 

temperaturze pracy +130°C minimum 30 lat. Odporność termiczna +130°C z możliwością 



 
kilkudziesięciogodzinnych przekroczeń temperatury do +140C. Maksymalne ciśnienie robocze 1,6MPa 

przy temperaturze +150°C. 

Odporność na pełzanie gotowej rury preizolowanej powinna być zgodna z wymaganiami normy EN 253. 

Należy stosować rury preizolowane z pianką izolacyjną trwale związaną z rurą stalową. Rury należy 

dostarczać wraz z systemem alarmowym, który winien zapewniać nadzorowanie szczelności układu i 

lokalizację uszkodzeń. 

Końce rury stalowej powinny być nie zaizolowane oraz przygotowane do spawania zgodnie z PN-ISO 

6761. Rury winny być wyposażone w instalację alarmową impedancyjno-impulsową. 

Rury preizolowane powinny posiadać następujące oznaczenia na zewnętrznej stronie obu końców 

każdej rury płaszczowej: 

- skrótowe oznaczenie jakości stali; 

- znak producenta 

a) Rury przewodowe stalowe atestowane, spełniające wymagania normy PN-EN 253+A2:2015- 12 

odnośnie średnicy zewnętrznej rury stalowej, minimalnych grubości ścianki rur stalowych, tolerancji 

średnic i grubości. 

b) Rura osłonowa typu SPIRO, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 10346:2015- 09 

lub PN-EN 10346:2015-09. Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna być równa, gładka. Materiał 

powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. 

c) Izolacja wszystkich dostarczonych elementów preizolowanych i złącz mufowych winna być wykonana 

ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) spełniającej wymagania normy PN-EN 253+A2:2015-12. 

d) Kształtki muszą spełniać wymagania jakościowe normy PN-EN 448:2015-12. 

e) Połączenie spawane rur preizolowanych winno być zaizolowane zespołem złącza (mufa + izolacja 

termiczna). Zespół złącza rurowego musi zawierać komplet, w którego skład mogą wchodzić: mufa, 

komponenty pianki poliuretanowej lub łupki PUR, blachowkręty, podkładki, uszczelki gumowe. 

Wymagania do pianki PUR określa norma PN-EN 235:2004 oraz ust. 2.2.1.4. 

 

Wymagania wykonawcze 

W ramach ceny ofertowej Zamawiający wymaga wykonania kontroli wszystkich połączeń spawanych 

rurociągów ciepłowniczych. W pierwszym etapie należy poddać spoiny oględzinom zewnętrznym 

zgodnie z PN-EN ISO 17637:2017-02. Wynik oględzin można uznać za pomyślny, gdy wygląd spoin 

spełnia wymagania z PN-EN ISO 5817:2014-05. Wszystkie złącza spawane winny zostać zbadanie 

ultradźwiękowo wg PN-EN ISO 17640, 11666, 9712, 5577 lub radiologicznie wg ISO 1106-3:1984, lub 

PN-EN ISO 10893-6:2011 „Badania nieniszczące rur stalowych. Część 6: Radiograficzne badania spoin 

rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości.” Przez uprawnioną jednostkę badawczą. 

Dopuszczalna klasa wadliwości spoin: 

- 2 w pięcioklasowej skali objętej „Zbiorem wzorcowych radiogramów spoin” wydanym przez 

International Institute of Welding, lub 

- W3 zgodnie z normą PN-EN ISO 10675-1:2017-02 oraz PN-EN ISO 10675-1:2017-02, lub 

- B wg PN-EN ISO 5817:2014-05. 

 



 
Wymagania dla instalacji technologicznej 

Wyposażenie techniczne, urządzenia oraz aparatura kontrolno-pomiarowa pełniące podobne funkcje 

powinny być jednego typu i marki oraz jeżeli zakresy pracy tych urządzeń na to pozwalają w pełni 

zamienne między sobą. 

 

Rurociągi 

a) rurociągi stalowe wewnętrzne. 

Rurociągi stalowe z rur wykonanych poprzez obróbkę plastyczna na gorąco muszą odpowiadać normie 

PN-EN 10244:2006. 

Rurociągi zabezpieczyć antykorozyjnie farbą odpowiednią do temperatury stosowanego czynnika. 

Łączenie: 

- montażowe: spawanie 

- z armaturą i rurociągami PE: kołnierzowe luźne z owierceniem na wymagane ciśnienie. Materiał 

kołnierzy: stal kwasoodporna. 

 

Oznakowanie rurociągów 

Wykonawca naniesie farbą lub naklejkami oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociągach 

założonych w budynkach, w odstępach maks. 5 metrów oraz w miejscach przejść rurociągów przez 

ściany/podłogi oraz wejść/wyjść do budynków. Oznaczenia identyfikacyjne będą miały postać jedno lub 

wielokolorowych pierścieni naniesionych na około rur. Lista zawierająca propozycję przyjętych 

oznaczeń zostanie przedstawiona Zamawiającemu do zatwierdzenia. Objaśnienia oznaczeń zostaną 

zamieszczone na schemacie technologicznym umieszczonym w budynku ciepłowni biomasowej. 

 

Armatura 

Całą armatura ma charakteryzować się możliwie najniższymi oporami przepływu. Wszystkie zawory 

muszą posiadać taką sama klasę odporności na ciśnienie i temperaturę jak instalacja, na której zostaną 

zamontowane. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowanie tabliczek 

identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery identyfikacyjne każdego zaworu będą 

zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach w dokumentacji powykonawczej oraz 

schemacie technologicznym zamieszczonym na ścianie w budynku ciepłowni. 

Wymagane dokumenty dla zaworów: 

- karta katalogowa, 

- charakterystyka techniczna określająca : parametry zaworu (temp. minimalna, maksymalna, ciśnienie, 

medium, przyłącze), budowę, wymiary gabarytowe, 

-oświadczenie producenta potwierdzające wymagane parametry techniczne (deklaracja zgodności), 

- aprobata techniczna. 

a) Zawory odcinające. 

Trzpień zaworów o średnicy powyżej DN150 musi być umocowany w jarzmie, a konstrukcja zaworu nie 

może dopuszczać odchyleń od jego osi pionowej, natomiast uszczelki nie mogą być elementami 



 
nośnymi konstrukcji. Uszczelnienie armatury odcinającej ma gwarantować 100% szczelność 

zamknięcia zaworu w dwóch kierunkach i dla średnic powyżej DN150 winno być wykonane w klasie 

metal/metal. Zawory pełnoprzelotowe. Dla średnic DN250 i powyżej dopuszcza się stosowanie 

przepustnic z uszczelnieniami metalowymi i potrójnym mimośrodem z wymaganą szczelnością w dwóch 

kierunkach. Średnice zgodnie z normą DIN 2458 (ISO 4200) 

Zawory o średnicy do DN125 z napędem ręcznym bezpośrednim – dźwignia jednoramienna. 

Zawory o średnicy powyżej DN125 mają być uruchamiane przy pomocy przekładni z napędem ręcznym, 

a zawory zlokalizowane w miejscach o utrudnionym dostępie z napędem elektrycznym i funkcja 

sterowania ON/OFF. 

Kołnierze z przylgami owiercone zgodnie z PN-EN 1092-1+A1:2013-07. 

b) Zawory zwrotne. 

Zawory zwrotne wykonane jako stalowe lub z żeliwa sferoidalnego. Zamknięcie wyposażone w 

wymienne uszczelnienia. W niskich temperaturach należy stosować armaturę z miękkim 

uszczelnieniem, z gładkim i wolnym przelotem. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na 

wibracje zostaną wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające. 

c) Zawory regulacji ciśnienia. 

Zawory do regulacji ciśnienia o średnicy od DN80 będą zaworami dwu-kołnierzowymi, wykonanymi z 

żeliwa sferoidalnego. Regulacja odbywać się będzie przy użyciu pomocniczego mechanizmu. W 

przewodach o średnicy do DN80 użyte zostaną zawory z regulacją sprężynową. Otwory wlotowe 

czujników zabezpieczyć należy filtrem siatkowym o drobnych oczkach. Wszystkie elementy zaworu 

winny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Na zaworach należy zamontować manometry 

wskazujące wartość utrzymywanego ciśnienia. 

 

Siłowniki 

a) siłowniki elektryczne. 

Siłowniki będą posiadały opcję ciągłego wskazania położenia. Przekładnia siłownika musi być 

smarowana olejem lub smarem i powinna być przystosowana do montażu w każdym ustawieniu. 

Należy przewidzieć możliwość obsługi ręcznej siłowników prowadzonej przez dwóch ludzi. Pokrętła 

winny być opatrzone czytelnym napisem „OTWIERAĆ” i „ZAMYKAĆ” oraz strzałkami wskazującymi 

kierunek otwierania i zamykania. Wszystkie siłowniki należy wyposażyć w wyłączniki krańcowe i 

przeciążeniowe oraz dla siłowników elementów regulacyjnych w pozycjonery 4-20mA sygnał zwrotny 

położenia 4-20mA. 

b) siłowniki pneumatyczne. 

Tam, gdzie jest to wymagane, zawory będą obsługiwane przy pomocy siłowników pneumatycznych z 

zachowaniem elektrycznego sygnału sterującego i zwrotnego. Siłowniki będą posiadały opcję ciągłego 

wskazania położenia. 

 

Izolacje termiczne 

a) izolacja rurociągów ciepłowniczych. 



 
Rurociągi wewnątrz budynków należy zaizolować termicznie (jeżeli wymaga tego temperatura czynnika) 

wełną mineralną z osłoną w postaci płaszcza z blachy aluminiowej o grubości min. 0,5mm na 

odstępnikach wg PN-B-02421:2000, a w miejscu armatury wykonać izolację z otwieranymi osłonami 

obejmujące najbliższe kołnierze 

 

b) izolacja kanałów wentylacyjnych. 

Izolację kanałów wentylacyjnych wykonać z wełny mineralnej w postaci mat lamelowych spełniającej 

wymagania normy PN-EN 13162:2015-11 lub PN-EN 14064-1:2012 do izolacji termicznej, akustycznej 

i przeciw kondensacyjnej w oplocie z siatki drucianej i płaszczu aluminiowym wg PN-EN 485-3:2005 o 

grubości min. 0,5mm . Do montażu użyć wkrętów samogwintujących do blach z łbem kulistym PN-M- 

83108:1961 oraz druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia wg PN-M-80026:1967. 

 

Roboty montażowe instalacji i urządzeń 

Montaż elementów instalacji technologicznych wykonać w oparciu o szczegółowe instrukcje montażu 

dostarczone przez producentów urządzeń i maszyn. Roboty prowadzić z zachowaniem ciągłości pracy 

istniejących instalacji i urządzeń. 

 

Wymagania szczegółowe dla robót wykończeniowych 

 

1) Kolorystyka 

 

Kolorystykę obiektu budowlanego należy zachować zgodną z następującymi wytycznymi: 

a) elewacja – płyty warstwowe – od zewnątrz w kolorze niebieskim (RAL 5012, 5015 lub 5005) w 

nawiązaniu do kolorystyki sąsiednich obiektów, od wewnątrz w kolorze białym (RAL 9003,9010) lub 

jasnoszarym (RAL 7035, 9018), 

b) cokół – kolor szary (tynk mozaikowy), 

c) okna – profile zabezpieczone antykorozyjnie poliestrową powłoką proszkową 75±15μm (wg PN-EN 

ISO 2360) w kolorze żółtym (RAL 1018, 1021 lub 10230 ) lub szarym (RAL 7004, 7030, 7036, 7042, lub 

7040), 

d) drzwi zewnętrzne – profile zabezpieczone antykorozyjnie poliestrową powłoką proszkową 75±15μm 

(wg PN-EN ISO 2360) w kolorze szarym (RAL 7004, 7030, 7036, 7042, lub 7040), 

e) parapety – w kolorze szarym (RAL 7004, 7030, 7036, 7042, lub 7040), 

f) bramy - w kolorze szarym (RAL 7004, 7030, 7036, 7042, lub 7040), 

g) stolarka wewnętrzna – w kolorze białym (RAL 9003, 9010) lub jasno szarym (RAL 7035, 9018) 

h) rynny i rury spustowe - w kolorze szarym (RAL 7004, 7030, 7036, 7042, lub 7040), 

i) obróbki blacharskie – w kolorze elewacji, lub szarym (RAL 7004, 7030, 7036, 7042, lub 7040), 

j) komin – zgodnie z oznakowaniem przeszkodowym, 

k) ściany wewnętrzne – w kolorze jasnoszarym (RAL 7035, 9018) 

l) sufity – w kolorze białym (RAL 9003, 9010), 

m) posadzki – betonowo-żywiczne: jasnoszary + pasy komunikacyjne w kolorze żółtym, gresowe: 



 
szary, antystatyczne-niebiesko/zielony, żywiczne – czerwono/brązowa. 

2) Elementy wykończenia zewnętrznego 

 

Wykończenie ścian zewnętrznych: 

a) Na ścianach zewnętrznych panele ścienne w układzie poziomym, w kolorze wg ust. 5.3.5.1. 

b) Cokół budynku betonowy wysokości 50 cm wykończony tynkiem mozaikowym w kolorze szarym. 

 

Stolarka zewnętrzna 

Stolarka drzwiowa winna spełniać wymagania PN-EN 14351-1+A2:2016-10, a okucia PN-EN 

1906:2012. Wielkość otworowania dostosowana do wymagań wynikających z procesów 

technologicznych i oświetlenia. 

Wymagania pozostałe (drzwi): 

- drzwi zewnętrzne wejściowe i ewakuacyjne z profili aluminiowych spełniających wymagania normy 

PN-EN 573-3:2014-02, stan T6 wg PN-EN 515:2017-05, zabezpieczonych antykorozyjnie poliestrową 

powłoką proszkową oraz ocieplanych (z przekładką termiczną PI50), 

- główne drzwi wejściowe o odpowiedniej klasie odporności ogniowej wyposażyć w samozamykacz oraz 

pochwyt (z obu stron drzwi) powleczony tworzywem sztucznym, 

- wszystkie drzwi zewnętrzne wyposażyć w zamek wpuszczany pod wkładkę patentową spełniający 

wymagania normy PN-B-94402:1992 oraz wkładkę patentową spełniającą wymagania PN-EN 

1303:2015-07 z trzema kluczami, 

- drzwi przeciwpożarowe wyposażyć w zamknięcie antypaniczne, 

- stolarkę zewnętrzną wypełnić szybą zespoloną ze szkła float, obustronnie bezpieczną, spełniającą 

wymagania PN-EN 1279-5+A2:2011, z komorą wypełnioną gazem (Umax=0,9W/m2K) 

Wymagania pozostałe (okna): 

- stolarka okienna z profili aluminiowych spełniających wymagania normy PN-EN 573-3:2014-02, stan 

T6 wg PN-EN 515:2017-05, zabezpieczonych antykorozyjnie poliestrową powłoką proszkową oraz 

ocieplanych (z przekładką termiczną PI50), 

- mikrowentylacja, 

- skrzydła uchylno-rozwierane, klamka z blokadą obrotu, 

- okucia obwiedniowe, operowanie skrzydłem przy użyciu jednej dźwigni, 

- wypełnienie szybą zespoloną ze szkła float 4/16/4, spełniającą wymagania PN-EN 1279- 5+A2:2011, 

z komorą wypełnioną gazem (współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U≤0,9W/m2 K), 

- w dolnych poziomych elementach skrzydeł należy wykonać w ściankach kształtowników otwory 

odprowadzające wodę opadową, 

- izolacyjność akustyczna Rw˃ 30dB, 

- szczelność na przenikanie wody: powinny spełniać wymagania klasy A wg PN-EN 12208, 

- okna niedostępne z poziomu podłogi wyposażyć w okucia dające możliwość otwierania ich z poziomu 

podłogi, 

- sprawność działania skrzydeł: ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okna powinien być płynny, 

bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części okna. Siła potrzebna do uruchomienia okuć 



 
zamykających przy otwieraniu i zamykaniu powinna być mniejsza niż 10 daN. Siła potrzebna do 

poruszenia odryglowanego skrzydła powinna być mniejsza niż 8 daN. 

Podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,55mm, malowanej 

proszkowo wg PN-EN 12206-1:2005 i wyposażyć w końcówki zabezpieczające. 

Brama systemowa z ościeżnicą, dwuskrzydłowa, rozwierana w trybie ręcznym, ocieplona, wykonana z 

blachy ocynkowanej powlekanej farbami poliestrowymi o profilu zgodnym z profilem obudowy, 

wykonana na konstrukcji ze stalowych profili zimnogiętych. Brama winna spełniać wymagania norm PN-

EN 12604:2017-11 oraz PN-EN 12635+A1:2009. 

Bramę należy wyposażyć w: 

- zamek z dwustronną wkładką patentową dostępną z zewnątrz i wewnątrz, 

- w jednym skrzydle: metalową klamkę, 

- w drugim skrzydle : ryglowanie góra-dół za pomocą specjalnej dźwigni, 

- specjalne stopki blokujące, które zapobiegają przed samoistnym zamykaniem się bramy, 

- otwory (kratki nawiewne). 

Wszystkie pozostałe elementy ślusarskie i metalowe usytuowane na zewnątrz budynku dla których nie 

postanowiono inaczej, winny być zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą powłok metalowych 

(cynkowanie lub galwanizowanie), a następnie zabezpieczone powłoką malarską w kolorze szarym 

(RAL 7004, 7030, 7036, 7042, lub 7040). 

 

3) Elementy wykończenia wewnętrznego 

 

Ściany wewnętrzne 

Ściany wewnętrzne murowane należy wykończyć płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5mm zgodnie z 

PN-EN 520+A1:2012, PN-B-79405:1997 – przy czym w części mokrej użyć płyty wodoodporne o gr. 

12,5 mm, lub ściany alternatywnie otynkować tynkiem wewnętrznym cementowo wapiennym III kat. I 

wykończyć szpachlówką gipsową. 

Powierzchnię ścian należy pomalować farbą emulsyjną do wymalowań wewnętrznych wg PN-C 

81906:2003 i PN-C-81907, akrylową zmywalną (odporna na zmywanie na mokro wg PN-C- 

81914:2002)– minimum dwukrotnie, aż do efektu uzyskania pełnego pokrycia powierzchni. 

Ściany korytarzy należy pomalować do wysokości 1,20m od poziomu podłogi farbą typu „dialcolor”. 

Wykończenie powierzchni ścian w pomieszczeniach wymiennikowi/pompowni oraz wentylatorni w 

postaci płyt warstwowych. 

 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna. 

Stolarka drzwiowa winna spełniać wymagania PN-EN 14351-1+A1:2016-10, a okucia PN-EN 

1906:2012. 

Drzwi wewnętrzne pełne, aluminiowe (bez przekładki termicznej) lub stalowe o konstrukcji skrzydła 

płaszczowej wykonanej z blachy stalowej, obustronnie ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo 

farbą poliestrową (kolor szary) lub w kolorze białym, z wypełnieniem ze styropianu lub wełny mineralnej, 

wyposażone w zamek wpuszczany pod wkładkę patentową spełniający wymagania normy PN-B-



 
94402:1992 oraz wkładkę patentową spełniającą wymagania PN-EN 1303:2015-07 z trzema kluczami. 

Skrzydło drzwiowe wyposażyć w klamkę metalową z powłoką galwaniczną wraz z tarczą i szyldem pod 

zamek. 

Uwaga: Drzwi do pomieszczenia hali kotła: stalowe pełne o wysokiej izolacyjności akustycznej. 

 

Podokienniki wewnętrzne. 

Podokienniki wewnętrzne wykonać z białego tworzywa PCV wyposażone w końcówki zabezpieczające, 

lub w formie obróbki blacharskiej z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,6mm, malowanej proszkowo 

wg PN-EN 12206-1:2005. 

 

Posadzki. 

Posadzki zostaną wykonane na podłożu betonowym gruncie i zagęszczonej warstwie piasku. Podłogi 

winny być wykonane na warstwach izolacyjnych podanych w projekcie (folia izolacyjna o gr. Min 0,6mm+ 

styropian) oraz podkładzie cementowym z zapewnieniem odpowiedniej nośności podłoża. 

Posadzki w pomieszczeniach technologicznych należy wykonać jako antypoślizgowe, betonowe, 

ulepszone powierzchniowo powłokami na bazie żywic epoksydowych. Wykończenie chemo- i 

olejoodporne, antystatyczne, grubość powłoki min. 5 mm. Wytrzymałość dostosować do planowanych 

obciążeń. Kolor – jasnoszary z wytyczeniem pasów komunikacyjnych w kolorze żółtym. 

 

Pomosty, schody 

Wszystkie wyżej położone punkty instalacji lub urządzeń, niedostępne bezpośrednio z poziomu 

posadzki, które wymagają regularnej obsługi winny być dostępne poprzez system podestów, schodów 

i drabin. Dojściami i przejściami do kotła i innych urządzeń technicznych mogą być korytarze, pomosty, 

podesty wraz bortnicami, galerie, schody wykonane z materiałów niepalnych. W wyjątkowych 

przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi 

poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji. Szerokość drabin lub 

klamer powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 0,3 

m. Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi, drabiny lub klamry powinny być zaopatrzone 

w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, takie jak obręcze ochronne, rozmieszczone w 

rozstawie nie większym niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m. Odległość 

drabiny lub klamry od ściany bądź innej konstrukcji, do której są umocowane, nie może być mniejsza 

niż 0,15 m, a odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie 

może być mniejsza niż 0,7 m i większa niż 0,8 m. Spoczniki z balustradą powinny być umieszczone co 

8-10 m wysokości drabiny lub ciągu klamer. Górne końce podłużnic (bocznic) drabin powinny być 

wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejścia (pomostu), jeżeli nie zostały zastosowane inne 

zabezpieczenia przed upadkiem. Podłogi ażurowe z krat pomostowych nie mogą mieć otworów o 

powierzchni większej niż 1700 mm2 i wymiarów umożliwiających przejście przez nie kuli o średnicy 

większej niż 36 mm. Poziome dojścia i przejścia od strony przestrzeni otwartej powinny być 

zabezpieczone balustradą o wysokości 1,1 m z poprzeczką umieszczoną w połowie jej wysokości i 

krawężnikiem o wysokości co najmniej 0,15 m. Elementy pomostów, schodów i drabin należy wykonać 



 
z elementów skręcanych ze stali ocynkowanej ogniowo. Sposób ocynkowania i grubość warstwy musi 

trwale zabezpieczać konstrukcję i elementy złączne przed korozją na okres minimum 15 lat. 

Wypełnienie pomostów i stopnie schodów wykonać z krat pomostowych typu Mostostal. 

Pomosty technologiczne, obsługowe, schody, drabiny, kraty pomostowe itp. zapewniające dostęp do 

urządzeń i inne elementy wyposażenia wnętrz powinny spełniać wymogi norm BHP (szczególnie normy 

PN-EN ISO 14122-4:2016-08). 

 

Wymagania szczegółowe dla zagospodarowania terenu 

 

Droga dojazdowa do ciepłowni, drogi wewnętrzne i ich systemy odwodnieniowe powinny być wykonane 

zgodnie z planem zagospodarowania opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 

Zamawiającego. 

 

Opaska budynku 

Wokół budynku każdego z obiektów należy wykonać opaskę o szer. min. 50cm z kostki betonowej 

wibroprasowanej z C30/35 o gr. 6cm spełniającej wymagania wg PN-EN 1338 i zgodnej z wymaganiami 

aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM. Opaskę wykonać na podsypce piaskowej o gr. min. 3cm. 

Opaskę ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30x100cm odpowiadającym wymaganiom PN-EN 

1340:1996 dla klas oznaczonych D,T i H lub BN-80/6775-04/04, BN-80/6775-03/01 posadowionym na 

ławie żwirowej. 

 

Drogi i chodniki 

Należy przewidzieć nawierzchnię rozbieralną o żywotności eksploatacyjnej nie mniejszej niż 25 lat. 

Dla głównych wejść należy doprowadzić chodnik o szer. min. 1m. 

Budowę chodników i dróg dojazdowych do obiektów należy wykonać z kostki betonowej mrozoodpornej, 

odpornej na powszechnie stosowane środki odladzające. 

Nawierzchnia drogowa powinna przenosić obciążenie do 10 ton na oś. Należy ją wykonać z szarej kostki 

betonowej o gr. 8cm. w kolorze szarym. Zastosować kostkę o kształcie prostokątną z fazą, z gładką 

powierzchnią. Podbudowę wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Nawierzchnie dróg i chodników ograniczyć typowym krawężnikiem ulicznym z oporem w kolorze szarym 

posadowionym na ławie betonowej. 

 

Odwodnienie 

Należy zapewnić wykonanie układu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu 

obiektu i powierzchni dróg oraz chodników. W miejscach gdzie drogi są wykończone obustronnie 

wystającym krawężnikiem, drogi należy odwodnić powierzchniowo do wpustów deszczowych zgodnie 

z PN-EN 1401-1:2009, a dalej do istniejącego odbiornika kanalizacji deszczowej. 

 

Zieleń 



 
Teren zielony na obszarze objętym inwestycją należy uporządkować. Ziemię urodzajną należy 

rozplantować, przekopać, uzupełnić w miarę potrzeb. Po zakończeniu wszystkich robót teren objęty 

inwestycją należy obsiać trawą gazonową przeznaczoną dla miejsc nasłonecznionych. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

6. INFORMACJE OGÓLNE 

6.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów (jeśli są wymagane).  

 

6.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością.  

 

6.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

Przedmiot zamówienia powinien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi  polskimi 

normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, w tym w szczególności: 

 

Przepisy prawne: 

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725); 

▪ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z 

późn. zm.) 

▪ Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych 

dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 

współspalania odpadów; 

▪ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola); 

▪ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji 

niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania; 

▪ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385); 

▪ Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065); 



 
▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609); 

▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

▪ Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 

822); 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 

1030); 

▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458); 

▪ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. 2012 poz. 463); 

▪ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151); 

▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215); 

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 

2015 poz. 2117); 

▪ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275); 

▪ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622); 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470); 

▪ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach transportowych oraz innych związanych z 

wysiłkiem fizycznym (Dz. U. poz. 313); 

▪ Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1830); 

▪ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344); 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966); 



 
▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686); 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 

wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170); 

▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007. W sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu  w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826); 

▪ Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej 

kogeneracji (Dz.U. 2019 poz. 42);  

▪ dyrektywa 2006/42/WE Maszynowa (MAD); 

▪ dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE (PED) oraz normy; 

▪ normy PN-EN 12952; 

▪ normy PN-EN 60051-1: 2017-06 Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o 

działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Część 1: Definicje i wymagania ogólne wspólne dla 

wszystkich części normy; 

▪ PN-EN 12952; 

▪ PN-EN 50156-1 – Wyposażenie elektryczne pieców oraz ich urządzeń pomocniczych - Część 

1: Wymagania dotyczące projektowania i instalacji; 

▪ PN-HD 60364-4-41 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym; 

▪ PN-EN IEC 61439-1:2021-10 - wersja angielska Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowa; 

▪ PN-EN IEC 60947-1:2021-07 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa; 

▪ Inne niezbędne do prawidłowego wykonania prac. 

 

6.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 

Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na terenie projektowanej instalacji oraz 

udostępni wszelkie posiadane dokumenty niezbędne do realizacji robót. 

 

 

 

 

 

 

 

 


