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UMOWA NA ZAPROJEKTOWANIE | ROBOTY BUDOWLANE

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest sporzadzenie przez Wykonawce dokumentacji projektowej i wykonanie

robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie i modernizacja hali

produkcyjnej na potrzeby Centrum Ustug Poligraficzno-Reklamowych.

2. Przedmiot Umowy bedzie realizowany w zakresie i w sposdb zgodny z decyzjg o pozwoleniu na

budowe, ze ztozong ofertg i zakresem przedstawionym w Zestawieniu prac oraz z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

3. Zakres umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego obiektu i otoczenia i infrastruktury;
Wykonanie kompletnej dokumentacji techniczno-wykonawczej obejmujgcej: branze
architektoniczng, branze konstrukcyjng, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje
wentylacji, rekuperacji, ogrzewania i klimatyzacji, projekt fotowoltaiki, tadowarki do
samochoddéw elektrycznych, magazynu energii i urzadzen technicznych koniecznych do
dziatania ww. instalacji, projekt instalacji odprowadzenia i magazynowania wody deszczowej,
projekt aranzacji wnetrz wraz z umeblowaniem i wyposazeniem, projekt posadowienia
maszyn oraz wszelkie inne niezbedne, w zakresie zgodnym z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679);
Prace rozbidrkowe (stropy, posadzki, Sciany, dach, schody, okna, drzwi, instalacje, elementy
infrastruktury na zewnatrz budynku ) oraz zabezpieczenie pozostatych czesci budynku;
Roboty budowlane w obiekcie:

a) Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej budynku.

b) Izolacja fundamentéw i odwodnienie wokot budynku.

c) Montaz warstwowych ptyt dachowych i Sciennych.

d) Woykonanie obrdbek dachowych i Sciennych.

e) Montaz rynien i systemu odprowadzania i magazynowania wody.

f)  Wykonanie instalacji odgromowe;j.

g) Termoizolacja budynku.

h) Montaz stolarki okiennej i drzwiowej.

i) Montaz bram, podjazddw i infrastruktury logistyczne;.

j)  Budowa doku zatadowczo roztadunkowego wraz z infrastruktura.

k) Instalacja elektryczna i oswietlenie zewnetrzne.

I) Zabezpieczenie $cian hali od wewnatrz ptytami kg.

m) Budowa nowych scian dziatowych wraz z wykonczeniem (gtadz + malowanie, ptytki

ceramiczne).

n) Budowa i wzmocnienie istniejgcych stropdw.

o) Usuniecie istniejgcego wyposazenia.

p) Usuniecie istniejgcych wykonczenia.



5)
6)
7)
8)
9)

g) Demontaz istniejgcego oswietlenia.

r) Wykonanie nowego oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

s) Woykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach socjalnych , biurowych i ciggéw
komunikacyjnych.

t) Wykonanie instalacji zasilajgcej maszyny i urzgdzenia w obiekcie.

u) Wykonanie instalacji wod.-kan.

v) Montaz instalacji wentylacji, rekuperacji, ogrzewania i klimatyzacji powietrza
w budynku.

w) Montaz urzadzen i filtréw odpylajacych.

Xx) Montaz nowych drzwi.

y) Roboty wykoniczeniowe (ptytki ceramiczne, wyktadziny podtogowe, wykonczenia
sufitow).

z) Szlifowanie oraz malowanie $cian istniejgcych.

aa) Montaz instalacji teletechnicznej i niskopragdowe;j.

Montaz elektronicznych tablic informacyjnych wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Klimatyzacja + wentylacja mechaniczna.

Instalacja fotowoltaiczna wraz z potrzebnymi urzadzeniami i konstrukcjami.

Instalacja pompy ciepta wraz z istotnymi konstrukcjami.

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu:

a) likwidacja istniejacych miejsc parkingowych,

b) likwidacja czesci istniejgcych ciggdw pieszo-jezdnych,

c) wymiana nawierzchni istniejgcych ciggdw pieszo-jezdnych oraz istniejgcych parkingdw,

d) wykonanie nowych ciggéw pieszo-jezdnych,

e) wykonanie nowych miejsc parkingowych,

f) wykonanie wiaty na rowery i pojemnikéw na odpady,

g) montaz matej architektury,

h) wykonanie ramp i schodéw podjazdéw terenowych,

i) wykonanie zadaszen nad rampami i nad wejsciami,

j)  wykonanie ogrodzenia i oznakowania terenu,

k) montaz konstrukcji stalowych i z innych materiatéw dla roslin ozdobnych.

10) Wykonanie innych robét niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

11) Opracowanie projektow powykonawczych we wszystkich branzach.

12) Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien.

13) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

14) W razie koniecznosci rozszerzenie pozwolenia na budowe.
Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy w zakresie projektu budowlanego oraz robdt

budowlanych z uwzglednieniem minimalnych wymagan stuzacych zapewnieniu dostepnosci

osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie dostepnosci architektonicznej okreslonych w art.

6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), poprzez:

1)

2)

zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynkoéw,

instalacje urzadzen lub zastosowanie srodkéw technicznych i rozwigzan architektonicznych
w budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen, z wytgczeniem
pomieszczen technicznych,
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3) zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposdb
wizualny i dotykowy lub gtosowy,

4) zapewnienie wstepu do budynku osobom, o ktérych mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb
niepetnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100),

5) zapewnienie osobom ze szczegblnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich uratowania
w inny sposéb.

Zakres umowy obejmuje réwniez zapewnienie przez Wykonawce sprawowania nadzoru
autorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023
r. poz. 682). Nadzor autorski bedzie realizowany przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia
okreslonego w §5 ust. 1 Umowy.

Przedmiot Umowy wynika z Zapytania ofertowego nr 2/2025 wraz z Zestawieniem prac, Projektu
Budowlanego - czes¢ opisowa oraz rysunkowa i decyzji o pozwoleniu na budowe oraz ztozonej
oferty, a na etapie wykonania robdét budowlanych — z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, oraz z pozostatych wymagan Zapytania ofertowego nr 2/2025.

§2
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Dokumentacja projektowa bedzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

W rozwigzaniach projektowych bedg zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia)

posiadajgce atesty i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do

grupy jednostkowego stosowania w budownictwie bedg mogty by¢ dopuszczone do zastosowania

w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa oraz nadzor autorski bedg wykonane przez projektantéw

dysponujgcych wymaganymi przez prawo uprawnieniami oraz posiadajgcych wiedze

i doswiadczenie niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

Przy projektowaniu Wykonawca zobowigzuje sie na witasny koszt:

a) uzyskac wszystkie materiaty potrzebne do projektowania, w tym mapy do celéw projektowych
wraz z ich aktualizacja;

b) uzyska¢ wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepiséw prawa;

c) przestrzega¢ warunkédw wynikajgcych z uzyskanych juz przez Zamawiajgcego opinii
i uzgodnien, dokonac ich aktualizacji, jesli istnieje taka koniecznos¢;

d) zapewnié¢ sprawdzenie projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez osoby
posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach (o ile bedzie to
wymagane przepisami);

e) uzgadnia¢ i konsultowaé z Zamawiajgcym dokumentacje projektowg na kazdym etapie jej
opracowywania, ze szczegbélnym uwzglednieniem proponowanych rozwigzan materiatowych
(co najmniej 2 spotkania robocze z Zamawiajgcym, ktére muszg zakonczy¢ sie spisaniem
protokotu podpisanym przez Strony);

f) uzyska¢ wszystkie niezbedne decyzje/uzgodnienia/pozwolenia do wykonania robdt
budowlanych.
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10.

11.

12.

13.

14.

Dokumentacja projektowa, jak réwniez wykonane i ukonczone roboty winny byé wykonane
zgodnie ze sztukg budowlang i odpowiada¢ obowigzujgcym normom technicznym, przepisom
prawa budowlanego oraz zapisom Zapytania ofertowego nr 2/2025.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania Zamawiajagcemu wszelkich informacji na temat

postepu prac zwigzanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz zastosowanych

rozwigzan projektowych, z uwzglednieniem ust. 2.

Wykonawca wyznaczy kierownika budowy oraz kierownikéw robét poszczegdlnych branz, ktérzy

posiadajg wymagane uprawnienia budowlane, wiedze i doswiadczenie.

Wykonawca zapewnieni wykwalifikowany personel (tgcznie z nadzorem bezposrednim)

wyposazony w sprzet ochrony osobistej i podstawowe narzedzia niezbedne do prawidiowej

realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zabezpieczy materiaty i srodki produkcji niezbedne do prawidtowego wykonania

robot.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach roboczych, na kazdorazowe Zadanie

Zamawiajgcego.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty budowlane w oparciu o dokumentacje projektows,

sporzgdzong na podstawie niniejszej Umowy i zatwierdzong przez Zamawiajacego, zgodnie z

niniejszg Umowag oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Roboty obejmga wszelkie prace potrzebne do wypetnienia wymagan Zamawiajgcego wynikajgcych

z Zapytania ofertowego nr 2/2025 oraz Zestawienia prac i Umowy oraz wszystkie prace, nawet

niewymienione w Umowie, ktdre sg konieczne dla stabilnosci, ukonczenia czy bezpiecznego
i whasciwego korzystania z Przedmiotu Umowy.
Wykonawca w ramach prowadzenia robét budowlanych zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
a) uzyskania na swdj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa do nalezytego wykonania
niniejszej Umowy: uzgodnien, warunkow, decyzji;
b) dokonywania na swdj koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa do nalezytego
wykonania niniejszej Umowy obowigzkédw, w tym w szczegdlnosci zgtoszen i czynnosci
natozonych na Zamawiajgcego w wydanych do dokumentacji projektowej warunkach
i uzgodnieniach;
c) uzyskania dziennika budowy oraz jego biezgcego prowadzenia i nalezytego zabezpieczenia;
d) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1
egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie PDF, na trwatym nosniku umozliwiajgcym
wykonywanie dalszych kopii.
e) sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu wszelkiej innej wymaganej prawem budowlanym
dokumentacji, przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich atestow lub dokumentow
stwierdzajgcych jako$¢ uzytych materiatéw oraz wykonanych robét, niezbednych do odbioru
robdt przez upowaznione urzedy i instytucje (PIP, PIOS, Straz Pozarna, Sanepid, UDT itp.), w
tym pomiarow elektroenergetycznych, pomiaréw natezenia oswietlenia, badan instalacji
wentylacyjnej, badan wody, instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen i ich zespotéw itp.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:
1) wykonania i umieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej (w tym zawierajacej
dane zgodnie z przekazanym wzorcem w zakresie zrddta finansowania Inwestycji)
i ogtoszenia zawierajgcego BIOZ,

2) utrzymania tadu i porzagdku w czasie realizacji Przedmiotu Umowy pod rygorem wykonania
prac porzadkowych przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, po uprzednim
jednokrotnym wezwaniu do utrzymania fadu i porzadku;
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15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

3) utrzymania terenu robdt w nalezytym stanie i usuwania na biezgco zbednych odpaddw na
swoj koszt, w tym dokumentowania sposobu gospodarowania odpadami;

4) prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy unikniecie zanieczyszczenia odpadami statymi,
jak
i ciektymi, w tym niedopuszczenia do zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego;

5) utrzymania wtasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi publiczne;

6) uzywania do realizacji Przedmiotu Umowy materiatéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami
prawa, w tym w szczegélnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
dokumentacjg opisujacg Przedmiot Umowy;

7) wykonania Przedmiotu Umowy z materiatéw wtasnych, zgodnych z dokumentacjg
projektowa. Wszelkie zmiany materiatdw wymagajg pisemnej zgody i akceptacji
Zamawiajgcego;

8) uporzadkowania placu budowy przez usuniecie wtasnych urzadzen zagospodarowania
placu budowy, zaplecza technologicznego i innych srodkéw produkcji, nieczystosci oraz
zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez zatoge Wykonawcy (w tym
podwykonawcdw, kontrahentow itp.) najpdzniej w terminie 7 dni od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego robdt;

9) wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzszg staranno$cig wymagang od podmiotu
profesjonalnie swiadczgcego tego typu ustugi oraz zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym przepisami administracyjnymi o charakterze bezwzglednie
obowigzujgcym;

10) prowadzenia robdét zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowymi i spetnienia wymagan ochrony Srodowiska, w tym opracowania
i wdrozenia — w razie koniecznosci — projektu czasowej organizacji ruchu.

11) wystawienia z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego robét karty gwarancyjnej;

12) usuwania w sposdb terminowy i na swdj wyfaczny koszt wad stwierdzonych w okresie
gwarangcji i rekojmi.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy od momentu jego przejecia.

Wykonawca zobowigzany bedzie do organizacji placu budowy i miejsc sktadowania materiatow,

ich oznakowania i zabezpieczenia, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, na koszt wtasny

w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zuzycia energii, wody i innych mediéw. Zamawiajgcy udzieli

Wykonawcy niezbednych upowaznien do zawarcia umoéw z dostawcami mediéw w celu realizacji

obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym lub udostepni takowe w inny sposéb.

Wykonaweca zorganizuje na wiasny koszt zaplecze socjalno-bytowe dla swoich pracownikéw.

Wykonawca jest wytwodrcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach z dnia 14

grudnia 2012 roku (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.).

Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci

poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli technologicznie jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony

z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania

powstatych odpaddw do unieszkodliwienia na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi

odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy (jezeli wystepujg).
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23.
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27.

28.

29.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postepowania z odpadami
budowlanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wszystkie materiaty, opracowania, opisy, instrukcje bedg przekazywane Zamawiajagcemu w jezyku
polskim.

Wykonawca zapewni catodobowg ochrone i dozér terenu budowy i zgromadzonego tam sprzetu
i materiatéw we wtasnym zakresie i na swoj koszt.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajgcemu informacji zwigzanych
z realizacjg Umowy, obejmujgcych m.in. czas pracy, liczbe zatrudnionych oséb w danych okresach,
liste podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru czas pracy podczas wykonywania
robot. W przypadku zagrozenia terminu realizacji Umowy, w tym termindw posrednich, w zakresie
dozwolonym przez obowigzujgce przepisy prawa, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru majg prawo
zadania zintensyfikowania pracy az do momentu ustania zagrozenia. Godziny nadliczbowe, praca
nocna, praca w niedziele i swieta, konieczne do prawidtowego zrealizowania Umowy, nie bedg
dodatkowo optacane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie i/lub Inspektorowi Nadzoru prawo do usuniecia z placu budowy, na
koszt Wykonawcy, pracownikéw Wykonawcy lub jego podwykonawcdw, ktdrzy nie posiadajg
odpowiednich kwalifikacji, uprawnien, odziezy ochronnej, zachowuja sie nieodpowiednio wobec
przedstawicieli Zamawiajgcego lub innych oséb lub znajdujg sie pod wptywem alkoholu lub innych
srodkéw odurzajacych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z zastosowania materiatow,
urzadzen i technologii niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w mysl
obowigzujgcych przepiséw lub niezgodnych z niniejszg Umowg. W tym zakresie Wykonawcy nie
zwalnia takze zastosowanie materiatéw, urzadzen i technologii zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, chyba ze uprzednio o tym fakcie na pismie powiadomit Zamawiajgcego oraz
potwierdzit wpisem do Dziennika Budowy, ze dany materiat lub technologia nie sg dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie lub tez ich wtasciwosci powodujg, iz nie mogg one zostac
zastosowane z uwagi na Przedmiot Umowy oraz wskazat skutek ich zastosowania dla
prawidtowosci realizacji Inwestycji, po czym uzyskat pisemne polecenie Zamawiajgcego uzycia
takich materiatéw lub urzadzen.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczeristwo zatrudnionych oséb i mienia na
terenie wykonywania robét. Odpowiada takze za wszelkie, spowodowane przez siebie i osoby,
za ktore ponosi odpowiedzialno$é, szkody wynikte podczas dostawy materiatow i urzadzen.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania swoich pracownikdéw, a takze oséb trzecich
dziatajagcych na jego zlecenie i w porozumieniu z nim oraz osdb trzecich, ktére za jego
przyzwoleniem wkroczg na teren placu budowy, jak za dziatania wtasne. W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia spowodowanego przez Wykonawce lub osoby, ktérymi sie postuguje, robot
innego wykonawcy lub ich czesci wzglednie urzadzen zlokalizowanych na budowie w toku
prowadzenia robét, Wykonawca niezwtocznie naprawi oraz doprowadzi je do stanu poprzedniego.
W przypadku niezadoséuczynienia powyzszemu obowigzkowi Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem naprawy lub przywrdcenia stanu poprzedniego w zakresie, w jakim ponosi
odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez niego, jak
i zatrudnione przez niego osoby, powstate wskutek wstepu bez zezwolenia na teren sgsiednich
nieruchomosci oraz wskutek zebrania lub sktadowania ziemi lub innych przedmiotéw w miejscach
nieprzeznaczonych do tego celu lub z powodu samowolnego zamkniecia drég lub ciekéw wodnych.
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30.

31.

32.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie osoby wykonujgce na terenie budowy
Przedmiot Umowy posiadaty:

1) odpowiednie do zakresu umowy kwalifikacje zawodowe,

2) aktualne badania lekarskie,

3) przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz.,

4) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkdw.

Wszystkie wymagane dokumenty bedg przechowywane na terenie budowy przez

przedstawiciela Wykonawcy lub w siedzibie Wykonawcy i okazywane na kazde zgdanie

Zamawiajgcego.
Wszystkie osoby, ktérymi przy wykonaniu umowy postuguje sie Wykonawca, sg zobowigzane
do przestrzegania przepiséw i wymagan BHP oraz instrukcji Inspektora Nadzoru przez caty czas
przebywania na terenie budowy, w szczegdlnosci muszg nosi¢ kaski ochronne BHP oraz
odpowiednio oznakowang odziez roboczg. Na terenie budowy obowigzuje takze catkowity zakaz
spozywania napojow alkoholowych lub innych $rodkéw odurzajgcych. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niewywigzywania sie z ww. obowigzkdw, jego przedstawiciel ma prawo do
usuniecia danej osoby z terenu budowy.
Wykonawca bedzie na biezgco zabezpieczat wszelkie otwory montazowe i komunikacyjne i inne
niebezpieczne miejsca, ktére bedzie wykorzystywat do wykonania swoich robét. Zabezpieczenia
bedg wykonane zgodnie z wymaganiami BHP w dostosowaniu do istniejgcych warunkdw na
budowie. Zakres zabezpieczen obejmuje wszystkie miejsca, w ktérych mogg sie znajdowac lub
przechodzi¢ pracownicy w celu wykonywania robét.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) przekazania placu budowy protokotem;
2) udzielenia Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw do reprezentowania go
w postepowaniach administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych
czynnosciach koniecznych do nalezytego wykonania niniejszej Umowy;
3) udzielenia Wykonawcy niezbednych upowaznien do zawarcia uméw z dostawcami
mediéw w celu realizacji Przedmiotu Umowy;
4) dokonywania czesciowych odbioréw robét i odbioru koncowego;
5) zaptaty wynagrodzenia.
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan zastepczych
(materiaty, technologia) w stosunku do opisanych w Dokumentacji, pod warunkiem uzyskania
pozytywnej opinii Projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Kazde takie odstepstwo wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic o planowanym rozwigzaniu
zastepczym na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczeciem robét, ktérych to rozwigzanie
dotyczy. Zamawiajacy wypowie sie w sprawie akceptacji lub odmowy proponowanego rozwigzania
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych. Zastosowanie rozwigzan zastepczych, ani procedura
powiadamiania i uzyskania zgody nie moze wptyna¢ na podwyzszenie ceny i jakos¢ wykonywanych
robdt oraz termin zakoriczenia Umowy.
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§4
TERMINY REALIZACJII UMOWY

1. Rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy nastepuje z dniem zawarcia Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
podpisania Umowy.

3. Wykonanie projektu technicznego i projektu wykonawczego oraz wykonanie specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) i planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
nastgpi w terminie 21 dni od podpisania niniejszej umowy.

4. Przedtozenie ostatecznego harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt nastgpi w terminie 7 dni
od dnia akceptacji dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie 3 powyzej.

5. Roboty budowlane nalezy zakoriczyé najpdzniej w terminie: 30 kwietnia 2026 r.

6. Przez date zakonczenia robét budowlanych nalezy rozumieé¢ date dostarczenia ostatecznej decyzji
pozwalajgcej na uzytkowanie obiektu i podpisania protokotu odbioru koricowego robot.

7. W przypadku gdy Wykonawca wykonuje swoje roboty w sposdb, ktéry zdaniem Zamawiajgcego
stwarza zagrozenie dla dotrzymania terminéw lub nalezytej jakosci wykonywanych przez
Wykonawece robdt, innych zwigzanych z nimi robdt lub przedmiotowej inwestycji, Zamawiajacy
moze wymaga¢ od Wykonawcy opracowania odpowiedniego planu naprawczego lub
przedstawienia termindw czesciowych wykonania robét, majacych na celu zachowanie ustalonych
termindw lub jakosci robdt, wyznaczajgc Wykonawcy termin na podjecie takich dziatan i usuniecie
skutkdw naruszen warunkéw Umowy. Jesli Wykonawca, mimo wyznaczenia dodatkowego
terminu, nie podejmie stosownych dziatan naprawczych lub nie usunie skutkéw opdznien lub gdy
podjete przez Wykonawce dziatania nie dajg gwarancji, ze dziatania te beds skuteczne,
Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy w celu
dotrzymania harmonogramu lub jakosci wykonywania Przedmiotu Umowy. W szczegdlnosci
Zamawiajgcy jest uprawniony — niezaleznie od prawa powierzenia pozostatych do wykonania
robot w catosci innemu podmiotowi — do zatrudnienia innych wykonawcow w celu wsparcia
Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powiekszenia
powstatych z tego tytutu kosztédw o 5% i do potracenia tych kwot z jakichkolwiek ptatnosci (takze
niewymagalnych) naleznych Wykonawcy.

§5
WYNAGRODZENIE

1. Catkowite ryczattowe wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
okre$lonego w §1 Umowy wynosi zlotych netto ... (stownie: 00/100). Kwota zostanie
powiekszona o nalezny podatek VAT.

2. Na wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie:

1) wynagrodzenie za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
z przeniesieniem praw autorskich, a takze uzyskaniem wszelkich niezbednych
zmian/poprawek/zgdd/zezwolen/decyzji niezbednych na etapie projektowania w kwocie
netto .... (sfownie: ... 00/100) + 23% VAT w kwocie ztotych .... (stownie: ... 00/100), razem
brutto .... (sfownie: ... 00/100);

2) wynagrodzenie za roboty budowlane w kwocie netto: ............. (stownie: ... 00/100) + 23%
VAT w kwocie ztotych .... (stownie: ... 00/100), razem brutto .... (stownie: .... 00/100).

3. Wykonawca nie bedzie mdgt 7z3daé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 poza
przypadkami wymienionymi w umowie i przepisach prawa.
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4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w §5 ust. 1
w czesciach na podstawie faktur czesciowych wystawionych po zaakceptowaniu protokotow
czesciowych odbioréw robét oraz faktury koricowej, wystawionej po zaakceptowaniu protokotu
odbioru koncowego roboét oraz zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5. taczna warto$é faktur czesciowych nie moze przekroczyé 95% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w
ust. 1 powyzej.

6. Ostateczne rozliczenie Umowy nastgpi poprzez zaptacenie faktury koficowej opiewajgcej na co
najmniej 5% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej.

7. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego projektu budowlanego na podstawie protokotu czesciowego odbioru robét,
okreslajgcego procent zaawansowania wykonania poszczegdlnych robét budowlanych. Faktura
korcowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
catosci robdét bedacych Przedmiotem Umowy, o ktérym mowa w §1 Umowy na podstawie
protokotu koricowego odbioru robét, z zastrzezeniem §4 ust. 5 6.

8. Termin dostarczenia faktur czesciowych ustala sie na 5 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego
odbioru bez uwag.

9. Kazdorazowo z fakturg czesciowg oraz z fakturg koncowa Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu
oswiadczenia podwykonawcéw, ze ich roszczenia z tytutu wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi w ramach przedtozonej przez Wykonawce faktury zostaty
zaspokojone w catosci, a wierzytelnos¢, ktéra jest czescig sktadowg wystawionej faktury, zostata
zaptacona na rzecz tego podwykonawcy.

10.Wynagrodzenie bedzie wyptacone Wykonawcy w terminie do 14 dni od otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany
na fakturze VAT.

11.W przypadku zmiany rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 10, Wykonawca zobligowany
jest niezwtocznie do przestania do Zamawiajgcego stosownej informacji podpisane] przez
umocowane do reprezentacji osoby, z podaniem nowego numeru rachunku wraz z oswiadczeniem,
o ktéorym mowa w ust. 12.

12.Wykonawca oswiadcza, ze dla rachunku, o ktérym mowa w ust. 10 jest prowadzony rachunek VAT
o ktérym mowa w art. 62a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U.z 2022 r. poz.
2324 ze zm.).

13.W przypadku podania rachunku, ktéry nie obstuguje przelewdw zgodnie z przepisem wykazanym
w ust. 12, pomimo istnienia takiego obowigzku lub w przypadku braku mozliwosci realizacji
ptatnosci zgodnie z powotanymi przepisami, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania sie
z ptatnoscig do czasu uzyskania mozliwosci dokonania ptatnosci zgodnie z przepisami. To samo
dotyczy sytuacji, gdy wbrew obowigzkom faktura nie zawiera odpowiednich adnotacji.

14.W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9,
Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy kwote zabezpieczajgcg naleznosci podwykonawcy,
do czasu otrzymania tego potwierdzenia. W zakresie kwoty, co do ktérej nie przedtozono
potwierdzenia podwykonawcy, termin zapfaty nie rozpoczyna biegu do czasu przedtozenia
stosownego potwierdzenia.

15.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Strona 9



podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia, na zasadach okreslonych w art. 465 ust.
2-7 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy.
16.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
17.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.
18.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawecy.
19.Postanowienia ust. 15-18 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 6471 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz.1360 ze zm.).

§6
ODBIOR DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

1. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu petng dokumentacje techniczng
i wykonawcza, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt (STWiOR) i plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami w terminie
okreslonym w §4 ust. 3 umowy. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania robét wtasciwy organ
zazada usuniecia stwierdzonych naruszen, Wykonawca uzupetni lub zmieni wykonana
dokumentacje projektowg zgodnie z wymaganiami organu.

2. Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej, wraz z dokumentami wymaganymi
zgodnie z Umowa, bedzie siedziba Zamawiajacego.

3. Wszystkie opracowania zostang wykonane w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1
egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie PDF, w tym pliki tekstowe w formacie .doc, a pliki
graficzne w formacie PDF lub JPG, na trwatym nosniku umozliwiajgcym wykonywanie dalszych
kopii.

4. Dokumentacja projektowa bedzie podlegata akceptacji przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
dnia jej przedtozenia.

5. Dokumentacja projektowa bedzie przedktadana Zamawiajgcemu wraz z oswiadczeniem
stwierdzajgcym, ze jest ona zgodna z Umowg, gotowa, kompletna i zdatna, zaréwno
do zatwierdzenia, jak i do wykorzystania w celu realizacji inwestycji.

6. W przypadku dokumentacji projektowej, ktéra zostata przedtozona do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego:

1) Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze przedtozona cze$s¢ dokumentacji projektowej
zostata zatwierdzona z uwagami lub bez, lub Ze jest wadliwa, podajac zakres tej wadliwosci,
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2) wykonanie odpowiedniej czesci robdt nie rozpocznie sie, dopdki Zamawiajacy nie zatwierdzi
dokumentacji projektowej.

W odniesieniu do dokumentacji projektowej, w przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady ztozonej

dokumentacji lub zgtosi do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych

wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

Odbiér dokumentacji projektowej po jej zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bez uwag zostanie

dokonany na podstawie protokotu, ktérego wzoér przedstawi Zamawiajacy.

Protokolarny odbiér dokumentacji, o ktérej mowa w §4 ust. 3 i 4 stanowi podstawe

do wystawienia faktur czesciowych.

§7
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt

budowlanych:

a) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — nie stanowigce podstawy do wystawienia
faktury,

b) Odbiory czesciowe — stanowigce podstawe do wystawienia faktur czesciowych,

c) Odbidr korncowy — stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koricowej,

d) Odbidr ostateczny — po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych

zasad:

1) Odbiorowi podlegajg roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru Wykonawca
zgtasza wpisem do dziennika budowy oraz drogg elektroniczng informujgc o tym inspektora
nadzoru wtasciwego dla danej branzy i Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych
zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbednie do zbadania robdt
a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajgcych zakryciu lub robét zanikajacych,
Inspektor Nadzoru przystgpi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia ich
wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu.

4) Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia i odbiera Inspektor Nadzoru dokonujgc
odpowiedniego wpisu w Dzienniku budowy.

Odbiory czesciowe beda odbywaty sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Odbioréw czesciowych projektu dokonuje sie na warunkach okreslonych w §5 ust. 7
na podstawie protokotoéw odbioréw czesciowych, ktérych wzér dostarczy Zamawiajacy.

2) Odbioru czesciowego robdt budowlanych dokonuje sie po zgtoszeniu gotowosci do odbioru
przez Wykonawce, ktéry dokonuje stosowanego wpisu do dziennika budowy oraz droga
pisemna/elektroniczng, informuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru wtasciwego dla danej
branzy i Zamawiajacego.

3) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego w terminie do 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego.

4) Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego,
w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
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5)

W protokole odbioru strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych prac, date ich
realizacji, procent zaawansowania danego zakresu robot, uwagi dotyczace jakosci wykonanych
prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. Wzér protokotu odbioru
przedstawi Zamawiajgcy.

Odbiér koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1)

6)

7)

Odbioru koricowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét budowlanych,

na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy

o zakoniczeniu wszystkich robdt budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci

przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania

robét budowlanych, w tym po uzyskaniu wszelkich uzgodnied, opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych do rozpoczecia uzytkowania.

Zamawiajgcy ma prawo odmowic przeprowadzenia odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,

jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie

osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania
lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb.

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej
i elektronicznej w formacie doc i pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIOR,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robdt o zakonczeniu robdt
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

g) Inne dokumenty wymagane w Projekcie budowlanym, STWIOR oraz decyzji
0 pozwoleniu na budowe,

h) Ostateczng decyzje pozwalajgcg na uzytkowanie inwestycji,

i) Karte gwarancyjng, ktérej wzér stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru korncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru korncowego,

w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych prac, date

ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady

stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/
Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin na ich
usuniecie nie krétszy niz 7 dni;
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b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu Przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeristwa /wady nieistotne/
Zamawiajgcy odbierze Przedmiot Umowy wyznaczajac termin na ich usuniecie nie krétszy
niz 7 dni;

c) jezeliwady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, a jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy.

8) W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach
wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

9) Komisja dokonujgca odbioru koricowego sporzgdza protokdt odbioru koncowego robot,
ktérego wzor przedstawi Zamawiajgcy. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakoriczenie
realizacji catego Przedmiotu Umowy.

Odbidr ostateczny (gwarancyjny) przeprowadzony bedzie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy i polegaé¢ bedzie na ocenie robét zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

§8
OSOBY DO KONTAKTU | OSOBY REALIZUJACE PRZEDMIOT UMOWY

Osobami upowaznionymi do kontaktow sa:

1)

2)
Osobami wykonujacymi projekt budowlany sa:

1) w specjalnosci architektonicznej: ..

2) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej..

3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych

i elektroenergetycznych, teletechnicznych: ..
4) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych: ..

Osobami kierujgcymi robotami budowlanymi sa:

1) Kierownik budowy: ...

2) Kierownik robdt w zakresie instalacji sanitarnych: ..

3) Kierownik robdt w zakresie instalacji elektrycznych: ..
Inspektorem Nadzoru jest: ....; nrtel.: ...; e-mail: ...
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana osdb petnigcych funkcje
wymienione w ust. 2-4. Warunkiem jest, aby osoby te posiadaty niezbedne uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Zmiana o0sob o ktérych mowa w ust. 2-4 wymaga zmiany Umowy w formie aneksu, przy czym
w odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 2-3, Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajgce posiadanie przez osobe zmieniajacg niezbednych uprawnien do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. O zmianie oséb wymienionych w ust. 1
Strony informuja sie pisemnie.

§9
OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane(tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
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2. Kierownik budowy zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)

4)

5)

10

~—

ztozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania terenu budowy oswiadczenia o przyjeciu
obowigzkéw kierownika budowy,

prowadzenia dziennika budowy,

przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskdw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatoéw przed ich wbudowaniem,

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajgce
zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,
informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o terminie zakrycia robét ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych, (jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego),
koordynowania wszystkich prac na budowie w tym réwniez wykonywanych przez
podwykonawcdw,

uczestniczenia w naradach budowlanych i odbiorach oraz naradach koordynacyjnych,
uczestniczenia w odbiorze koAcowym Przedmiotu Umowy, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

niezwtocznego informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyngé, na jakos¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu Umowy i poszczegdlnych zadan,

informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§10
NADZOR AUTORSKI

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia sprawowania przez odpowiednich uprawnionych

projektantéw nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji wykonywanej w ramach niniejszej

Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z niniejszg Umowsg,

przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nadzdr autorski obejmuje w szczegdlnosci:

1) kontrole zgodnosci prowadzenia robdét budowlanych z opracowang dokumentacjg

projektows;

2) wyijasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan oraz uzupetnianie

szczegotéw dokumentacji projektowej;

3) uzgadnianie mozliwos$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w projekcie, zgtaszanych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego;

4) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego.

Nadzér autorski wykonywany bedzie bez uprawnienia do zgdania przez Wykonawce

dodatkowego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu
Umowy.
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§11
PRAWA AUTORSKIE | MAJATKOWE

Wykonawca z chwilg przekazania Zamawiajgcemu poszczegdlnych czesci dokumentacji
projektowej przenosi na Zamawiajgcego w catosci autorskie prawa majgtkowe do tej
dokumentacji i wyraza zgode na ich wykorzystanie w zakresie wszystkich pél eksploatacji,
w szczegdlnosci wymienionych w ust. 2.

Prawa nabyte zgodnie z ust. 1 uprawniajag Zamawiajgcego do uzywania i rozpowszechniania
dokumentacji projektowej oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej liczbie
egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
wszelkich praw zaleznych do dokumentacji projektowej, obejmujacych w szczegdlnosci
nastepujace pola eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci;

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i w dowolnych naktadach, w szczegélnosci za pomoca
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelkg technikg wizyjng i komputerowsg, technikg zapisu magnetycznego
lub technika cyfrowg w dowolnym formacie;

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu;

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera;

5) wykorzystanie dokumentacji lub jej czesci w celach promaocji inwestycji;

6) wykorzystanie dokumentacji lub jej czeSci w celu pozyskiwania dostepnych form
finansowania dla realizacji inwestycji;

7) wykorzystanie dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamowien zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajgcego;

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac projektowych z udziatem oséb trzecich, ktérym
przystugujg do wykonanych utwordw lub ich czesci majgtkowe prawa autorskie, Wykonawca
zobowigzany jest do nabycia majgtkowych praw autorskich od oséb uprawnionych w celu ich
dalszego przeniesienia na Zamawiajgcego w zakresie wymaganym Umowa.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajgcego
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.
Zaptata faktury czesciowej opiewajgcej na kwote rowng wynagrodzeniu za wykonanie
dokumentacji projektowej wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na
rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych okreslonych w Umowie oraz za wykonanie
tych robét.

§12

PODWYKONAWSTWO

Zamawiajgcy wyraza zgode, aby cze$é robdt zostata wykonana przez podwykonawcéw, pod
warunkiem, ze posiadajg oni uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania.

W przypadku korzystania przy wykonywaniu czesci Przedmiotu Umowy z udziatu podwykonawcéw
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na pismie zawrzeé
Umowe o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia na roboty budowlane, do przedtozenia

Strona 15



5.

10.

11.

12.

Zamawiajgcemu projektu tej Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem Umowy.

Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegélnosci nastepujgce postanowienia:

1) oznaczenie stron umowy,

2) okreslenie zakresu robét przewidzianych do wykonania,

3) wskazanie wysokos$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
terminu zapfaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) okreslenie terminu realizacji robdt objetych umowa o Podwykonawstwo, z zastrzezeniem,
ze nie moze on by¢ dtuzszy niz termin realizacji danego zakresu robét, okreslony w umowie
zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych Zapytaniu ofertowym nr 2/2025,

2) gdy przewidywany termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczania Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej,

3) gdy przewiduje, ze Wykonawca zaptaci podwykonawcy wynagrodzenie wyzisze niz
Zamawiajgcy Wykonawcy za ten sam zakres robdt budowalnych, ktéry wynika z umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zapfate kary umowne;.

Postanowienia ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do zmian Uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz
ich zmian.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziafania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$s¢ za jakos¢ i terminowos¢ robdt budowlanych
wykonywanych przez podwykonawcow.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu
podwykonawcy przy realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana moze nastgpi¢ wytgcznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji
Przedmiotu Umowy.
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§13
GWARANCIJA | REKOJMIA

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢
uzytkows i techniczng wykonanych robét.

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres .... miesiecy.

Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do nieodpfatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym robdt w ciggu 14 dni od ich zgtoszenia, chyba,
Ze z Zamawiajacym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy
ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo
wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady fizyczne).

Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

Okres rekojmi wynosi ... miesiecy liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru konicowego robdt i catego Przedmiotu Umowy z przekazaniem Przedmiotu Umowy
do eksploatacji.

Usuniecie wady powinno nastgpi¢ na koszt Wykonawcy i zosta¢ stwierdzone protokolarnie.
Zamawiajgcy moze korzysta¢ z uprawnien z rekojmi i gwarancji zamiennie, a skorzystanie
z uprawnien z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci stosowania uprawnien z drugiego tytutu.
Okresy gwarancji i rekojmi biegng rdwnoczesnie.

Roszczenia z tytutu rekojmi Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
dnia wykrycia wady.

Wz6r karty gwarancyjnej stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji ........ w
wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote .....

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczed Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczern Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych oraz na zabezpieczenie roszczen wynikajacych z gwarancji.
Czes¢ zabezpieczenia wynoszacg 70% wartosci okreslonej w ust. 1 Zamawiajacy zwrdci
Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia protokolarnego odbioru koricowego robdét budowlanych
i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Pozostatg czes¢ zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy w ciggu 14 dni od daty
wygasniecia uprawnien z tytutu gwarancji.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, pod warunkiem ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.
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Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 5i 6.
Zamawiajgcy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostata zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowié¢ nowe zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewacé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§15
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
(kontraktowej i deliktowej) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia
umownego brutto wynikajgcego z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac, co najmniej od dnia przekazania
terenu budowy do zakonczenia terminu realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na
okres krdtszy niz okres realizacji Umowy, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci
przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w
§16 ust. 1 pkt 11.

Przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC),
o ktorej mowa w ust. 1.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

Ewentualne opdznienie w zakonczeniu wykonania robdot z powodu, o ktérym mowa w ust. 5,
bedzie traktowane, jako zawinione przez Wykonawce.

§16
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w uzupetnieniu kompletu dokumentacji budowlanej w stosunku do terminéw
okreslonych w §4 ust. 3-4 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego
w §5 ust. 2 pkt 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki;
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2) za zwtoke w wykonaniu robdt budowlanych w stosunku do terminu okreslonego w §4 ust. 5
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w §5 ust. 2 pkt. 2 Umowy,
za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji - 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego odpowiednio w §5 ust. 2 pkt 1 Umowy dla
zakresu Umowy zwigzanego z dokumentacjg oraz wynagrodzenia umownego brutto,
wskazanego w §5 ust. 2 pkt. 2 Umowy dla robét budowlanych, za kazdy dzien zwtoki;

4) za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu jakichkolwiek dokumentéw wymienionych w niniejszej
Umowie, w wysokosci 0,05% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w §5
ust. 1 Umowy;

5) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w §5 ust. 1 Umowy;

6) zawprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, ktdry nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami Umowy w wysokosci 20 000,00 zt brutto za kazde zdarzenie;

7) w przypadku braku lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki;

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazde zdarzenie;

9) w przypadku nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt brutto zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazde zdarzenie;

11) w przypadku nieprzedtozenia polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktdrym mowa w §15 ust.
2 —w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 podlegajg sumowaniu.

Suma kar umownych naliczona Wykonawcy zgodnie z ust. 1 pkt. 1-11 nie moze przekroczy¢ 30%

wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w §5 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogdlnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar

umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z jego wynagrodzenia chyba, ze przepisy

w tym zakresie stanowig inacze;j.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w ciggu 30 dni od wystgpienia nastepujgcych
sytuacji:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:
a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
b) Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie, a przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni roboczych,
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c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowg w sposéb niezgodny
z niniejszg Umowa, harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zapytaniem ofertowym nr
2/2025, ztozong ofertg, przepisami prawa lub zaleceniami Zamawiajgcego,

d) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikdw majatku Wykonawcy,

e) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 Umowy,

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie

z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od uptywu
terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej Umowie.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy;

2) Woykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdét w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dziern odstgpienia. Protokoét
inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
placu budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy wadliwie albo sprzecznie z Umowa,

Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyé mu w tym

celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze

od Umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§18
ZMIANY TRESCI UMOWY

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wprowadzenia zmian postanowien niniejszej Umowy w formie

aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, w szczegdlnosci dotyczace;j:

1) zmiany terminu wykonania umowy w przypadkach wystgpienia nizej wymienionych
okolicznosci, ktére uniemozliwiajg wykonanie Przedmiotu Umowy w pierwotnym terminie

(o czas ich wystepowania):

a) w razie wystgpienia sity wyzszej, czyli losowego zdarzenia zewnetrznego, ktorego skutkéw
nie da sie przewidzie¢ (np. intensywne ponadnormatywne warunki atmosferyczne tj.
deszcz, Sniegu, grad, huragan, temperatura powietrza, a takze strajk, wojna, epidemia,
przedtuzajgce sie przerwy w dostawie energii elektrycznej), a takze w razie koniecznosci
podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkdow wystgpienia sity wyzszej. Za site
Wy2szg uznaje sie takze skutki zdarzen jg powodujgcych;
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3)

b)

d)

e)

g)

wystgpienia w terminie realizacji umowy warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
lub znacznie utrudniajgcych prawidtowga realizacje robdt zgodnie z przepisami prawa,
przyjetymi normami, wskazaniami producentéw materiatdw i urzadzen, procesem
technologicznym (np. nieodpowiednia wilgotno$¢ powietrza, nieodpowiednia
temperatura podtoza wzgledem punktu rosy, temperatura uniemozliwiajgca wigzanie
betonu, powtok syntetycznych, prowadzenia robét ziemnych),

nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od stron, np. spowodowany stanem
wyjgtkowym, embargiem, epidemia, stanem kleski zywiotowej, a skutkujacy brakiem lub
istotnym utrudnieniem dostepu do materiatéw czy urzadzen niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy,

w razie zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wptyw
na termin wykonania Przedmiotu Umowy,

niezawinionych przez Wykonawce dziatan organdw administracji publicznej,
w szczegdblnosdci stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego, stuzb ochrony
przeciwpozarowej, stuzb sanitarnych, majgcych wptyw bezposredni lub posredni na termin
realizacji robdt, w szczegdlnosci wstrzymanie prac budowlanych, koniecznos¢ wykonania
prac archeologicznych (badan archeologicznych), zmiany w dokumentacji projektowe;j
i zwigzane z tym roboty budowlane,

niezawinionym przez Wykonawce opdznieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji
i organdw lub oséb trzecich niezbednych uzgodnien, pozwolen, decyzji itp., w terminach
instrukcyjnych badz obligatoryjnych wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa,
jak rowniez w terminach adekwatnych na ich uzyskanie, kiedy terminy te nie wynikaja
Z przepiséw prawa,

w przypadku zaistnienia okolicznosci niezawinionych i niezaleznych od Wykonawcy
a skutkujacych wydtuzong procedurg uzyskiwania zgdéd, dopuszczen i zaswiadczen
umozliwiajgcych przekazanie obiektu do uzytkowania,

w razie zlecenia zamdwien dodatkowych albo innych prac niezbednych do prawidtowego
wykonania realizowanego zamdéwienia podstawowego,

jezeli dokumentacja projektowa w oparciu o ktérg realizowany jest Przedmiot Umowy
zawiera niezawinione przez Wykonawce btedy, braki lub wady albo zostata zmieniona
z innych przyczyn, takich jak ulepszenie funkcjonalnosci obiektu,

zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego:

a)
b)

c)

d)

harmonogram moze by¢ aktualizowany na wniosek kazdej ze stron,

w uzasadnionych sytuacjach w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie przedtozy¢ zaktualizowany harmonogram realizacji Przedmiotu
Umowy,

Strony przewidujg aktualizacje harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku zmiany
terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy lub przesuniecia terminéw zakonczenia
podanych w harmonogramie dla poszczegdlnych etapdw realizacji Przedmiotu Umowy,
zmiany harmonogramu wymagajg akceptacji Zamawiajacego;

zmiany wartosci umowy, w szczegdlnosci zmniejszenie wynagrodzenia ryczattowego

Wykonawcy w szczegdlnosci na skutek:

a)

zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku wystgpienia m.in. zmian zakresu
Przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia robdt zaniechanych,
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c) koniecznosci obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartos$¢ wad stwierdzonych w czasie
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, ktére nie uniemozliwiajg uzytkowania
Przedmiotu Umowy, a nie jest mozliwe usuniecie ich w terminie wymaganym przez
Zamawiajgcego;

4) zmiany zakresu Umowy w szczegolnosci na skutek:

a) zmian Przedmiotu Umowy,

b) wystapienia robot zaniechanych itp.,

c) wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych przez tego samego
wykonawce, o ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione tgcznie warunki okreslone w
Zapytaniu ofertowym nr 2/2025.

W przypadku wystgpienia ktéregokolwiek ze zdarzed wymienionych w ust. 2 ewentualne
przedtuzenie terminu wykonania moze nastgpi¢ o czas niezbedny do wykonania Przedmiotu
Umowy w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Strony
postanawiaja, ze w przypadku przedfuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato roszczenie o zaptate przez Zamawiajgcego kosztéw ogdlnych tj.: w szczegdlnosci
kosztdw ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kosztéw zwigzanych
z prowadzeniem biura, sprzetem oraz Srodkami transportu i tgcznosci, kosztéw pracowniczych
i zarzadu. Koszty, o ktédrych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, uznaje sie za wliczone w ramach
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego niniejsza Umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru koniecznosci wykonania dodatkowych ustug
i/lub robdt budowlanych i wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego, Strony przy udziale Kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru spiszg protokdt koniecznosci zawierajgcy uzgodnienia stron
dotyczace zakresu i warunkéw wykonania dodatkowych ustug i/lub robét budowlanych.

Po podpisaniu protokotu koniecznosci Wykonawca niezwtocznie przedstawi Zamawiajgcemu
kosztorys wykonania robot/ustug dodatkowych, przy czym wzrost ceny przy kazdej kolejnej
zmianie nie moze przekracza¢ 50% wartosci Umowy a kosztorys kazdorazowo bedzie wymagat
akceptacji Zamawiajacego.

Realizacja dodatkowych ustug i/lub robdt budowlanych moze nastapic¢ po dokonaniu zmiany
niniejszej Umowy w formie aneksu podpisanego przez Strony Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych ustug/robét budowlanych,
Wykonawca bedzie zobowigzany poinformowac Zamawiajgcego w formie pisemnej o
koniecznosci ich wykonania.

Wszystkie powyzsze zmiany Umowy stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie rodzg zadnego
roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

Zmiana nazw Stron, siedzib Stron i danych teleadresowych wymaga aneksu do Umowy.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowigzkow
wynikajgcych z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obcigzen tych praw w jakiejkolwiek
formie, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy, przelewu lub czynnosci wywotujgcej podobne
skutki; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, a takze zastawienia lub
przeniesienia korzysci wynikajgcego z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie, w tym takze
poprzez dokonywania zastawu czy objecia umowa poreczenia lub czynnosci wywotujgcej podobne
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skutki. Wyzej wymienione czynnosci dokonywane pomimo zakazu sg wzgledem Zamawiajgcego
bezskuteczne.

2. Okreslone w ust. 1 zakazy nie majg zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowien
dotyczacych bezposrednich ptatnosci Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcow.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowga majg zastosowanie przepisy: ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 682), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.1360 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) i inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa.

4. Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

6. Integralng czes¢ Umowy stanowig nastepujace zatgczniki:

1) Zapytanie ofertowe nr 2/2025,
2) Oferta Wykonawcy z dnia ........ ,
3) Kosztorys ujety w Zestawieniu prac,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

5) Lista podwykonawcow,

6) Wozdr Karty Gwarancyjnej,

7) Wozér oswiadczenia Podwykonawcy,

8) Gwarancja nalezytego wykonania Umowy,
9) Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

(Zamawiajacy) (Wykonawca)
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