Zatacznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
Numer postepowania: 1/D/DOR/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I. PODSTAWOWE DEFINICJE | SKROTY
OPZ — niniejszy opis przedmiotu zamdwienia;

Wykonawca Ilub Doradca - wykonawca wybrany przez Zamawiajgcego w wyniku
przeprowadzonego postepowania przetargowego do petnienia ustugi doradztwa technicznego oraz
sporzadzenia opiséw przedmiotéw zamowien dla zamoéwien, ktére majg by¢ udzielone przez
Zamawiajgcego w celu realizacji Inwestycji oraz pozostatych dokumentéw zwigzanych z
postepowaniami na wybor wykonawcow Inwestyciji;

Inwestycje Ilub Digitalizacja - realizowane przez Zamawiajgcego zadania objete
dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej pn.
,Digitalizacja systemu cieptowniczego w Szczecinie w celu podniesienia efektywnosci przesytu
ciepta do odbiorcéw”, ,Digitalizacja sieci cieptowniczej w Chojnicach” oraz ,Digitalizacja sieci
cieptowniczej w Zgorzelcu przez SEC Zgorzelec Sp. z 0.0.”

Zamawiajacy — podmioty opisane w pkt 1 Zapytania ofertowego, w imieniu ktérych postepowanie
prowadzi Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0.;

Projekt — grupa projektéw obejmujgca projekty pn.: (1) ,Digitalizacja systemu cieptowniczego w
Szczecinie w celu podniesienia efektywnosci przesytu ciepta do odbiorcéw” (Umowa o
dofinansowanie nr 50/2025/Wn16/0OA-ew-fm/D); (2) ,Digitalizacja sieci cieptowniczej w Zgorzelcu
przez SEC Zgorzelec Sp. z 0.0.” (Umowa o dofinansowanie nr 84/2025/\WWn01/OA-ew-FM/D); (3)
,Digitalizacja sieci cieptowniczej w Chojnicach” (Umowa o dofinansowanie nr 251/2025/Wn11/OA-
ew-FM/D), dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

Il. CELE ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest $wiadczenie przez Wykonawce kompleksowych ustug doradztwa
technicznego i konsultingu na rzecz Zamawiajgcego, w zwigzku z realizacjg projektu pn.
Digitalizacja Sieci Cieptowniczej w miejscowosciach: Szczecin, Zgorzelec i Chojnice,
dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

W ramach zamowienia Wykonawca, w Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym przeprowadzi
szczego6lowag analize potrzeb inwestycyjnych Zamawiajgcego, dokona identyfikacji i oceny
mozliwych rozwigzan technicznych dostepnych lub mozliwych do wytworzenia na rynku, wezmie
udziat w przygotowaniu i prowadzeniu postepowan na wybor wykonawcéw Inwestycji, w tym
przeprowadzi we wspoétpracy z Zamawiajgcym dialogi konkurencyjne oraz wskaze najbardziej
efektywny i optymalny sposoéb realizacji Inwestycji w ujeciu technicznym i organizacyjnym z
uwzglednieniem podziatu na optymalng ilos¢ lotow.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ szczegotowy zakres
potrzeb Zamawiajgcego w zwigzku z przyjetymi do realizacji Inwestycjami, rozpozna¢ szczegdline
okolicznosci dotyczgce charakteru Inwestyciji, stopnia ztozonosci Inwestycji, a takze uwarunkowan
prawnych lub finansowych oraz ryzyk z tymi Inwestycjami zwigzanych.

Wykonawca na podstawie zebranych informaciji jest zobowigzany do ustalenia optymalnej dla
Zamawiajgcego klasyfikacji rodzajowej i zakresowej zamoéwien (w tym udzielenia rekomendacji w
zakresie potgczenia do wspodlnego prowadzenia postepowan w ramach wspoélnych obszaréw
technologicznych), ktére majg by¢ udzielone w zwigzku z realizacjg przez Zamawiajgcego
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Inwestycji i przygotowania postepowan o udzielenie zamoéwienia w zakresie merytorycznym.
Wykonawca jest takze zobowigzany do aktywnego udziatu w zakresie merytorycznym w
prowadzonych przez Zamawiajgcego postepowaniach o udzielenie zamowien majgcych na celu
realizacje Inwestycji.

Efektem prac Wykonawcy bedzie przygotowanie rzetelnych i kompletnych opiséw przedmiotow
zamoéwienia i innych dokumentéw zaméwienia, odpowiadajgcych rzeczywistym potrzebom
Zamawiajgcego i zgodnych z wymaganiami prawnymi, w szczegolnosci w zakresie zasad
udzielenia zaméwien oraz wytycznych programowych. Powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu
zamowienia opisy odnoszace sie do opisu przedmiotu zamowienia dla kazdego z zamowien majg
by¢ przygotowane na zasadach identycznych jak przewidujg przepisy art. 99 - art. 103 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (1j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm., dalej
jako ,PZP”).

Dzieki wsparciu Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie mogt skutecznie przeprowadzi¢ postepowania
zakupowe, ktorych rezultatem bedzie osiggniecie zatozonych efektdéw rzeczowych, ekologicznych
oraz trwatosci inwestycji, zgodnie z umowami o dofinansowanie Projektu.

Ponadto na etapie realizacji poszczegolnych Inwestycji Wykonawca bedzie swiadczyt na rzecz
Zamawiajgcego ustugi doradcze i konsultingowe w zakresie szczegétowo okreslonym w niniejszym
dokumencie.

Na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do Scistej
wspotpracy z Zamawiajgcym tak, aby efekt pracy Wykonawcy w jak najwyzszym stopniu
odzwierciedlat potrzeby Zamawiajgcego i najnowszg wiedze techniczng i inzynierska.

Zamawiajgcy informuje, ze:

1. W odniesieniu do inwestycji ,Digitalizacja systemu cieptowniczego w Szczecinie w celu
podniesienia efektywnosci przesytu ciepta do odbiorcow”:

1)  Efekt rzeczowy, ktéry Zamawiajgcy ma uzyska¢ w ramach realizacji ww. inwestyciji
polega na:

a) Rozbudowie i modernizacji systemu telemetrii i telemechaniki weztow,
obejmujgcy w szczegdlnosci:

i. Wdrozenie nowego systemu telemetrii weztéw witasnych, zmiana
technologii transmisji danych: 2 246 szt.;

ii. Wdrozenie systemu kontroli dostepu: 2 246 szt.;

iii. Wymiane niekompatybilnych regulatoréw: 750 szt.;

iv. Zakup i montaz przetwornikéw cisnienia: 500 kpl;

v. Rozbudowe systemu nadzoru sieci preizolowanych;

vi. Rozbudowe i modernizacje systemu odczytow cieptomierzy: 581 szt.;

vii. Dostosowanie systemu do nowych warunkow pracy w zakresie weztow,
sieci i instalacji odbiorczych;

viii. Wdrozenie systeméw optymalizacyjnych po stronie odbiorcow ciepta —
system sterowania popytem dla 2246 weztéw;

b) Rozbudowie i modernizacji telemetrii i telemechaniki komér poprzez
doposazenie w przeptywomierze dla 20 lokalizaciji.



2)

3)

Efekt ekologiczny, ktdry Zamawiajgcy ma uzyska¢ w ramach realizacji ww. inwestycji
polega na:

a) zaoszczedzeniu energii cieplnej (koncowej) o 65.188,58 GJ/rok;
b) zmniejszeniu emisji CO2 o 5.741,20 Mg/rok;
C) zmniejszeniu zuzycia energii pierwotnej 0 49.543,32 GJ/rok;

Trwatos¢ inwestyciji, ktorg Zamawiajgcy ma zapewnié w ramach realizacji ww. zadania
wynosi 5 lat od terminu zakonczenia inwestycji, ktory planowany jest na 31.12.2029 r.

W odniesieniu do inwestyc;ji ,Digitalizacja sieci cieptowniczej w Chojnicach”:

1)

2)

3)

Efekt rzeczowy, ktéry Zamawiajgcy ma uzyska¢ w ramach realizacji ww. inwestyciji
polega na:
a)  Wdrozeniu systemu telemetrii, obejmujgcym w szczegdlnosci:

i. Zainstalowanie systemu telemetrii z petnym sterowaniem w 137 weztach
wiasnych;

ii. Zainstalowanie systemu telemetrii (liczniki ciepta) w 117 wezlach (78
weztéw obcych oraz 39 klientéw indywidualnych zasilanych z wezidw
grupowych) nalezgcych do odbiorcow;

iii. Zainstalowanie uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych;

iv. Zamontowanie uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych (wodomierze) na
posiadajgce nadajnik impulsowy;

v. Montaz regulatorow pogodowych umozliwiajgcych transmisje danych i
interakcje;

vi. Wyposazenie istniejacych regulatoréw ECL 210/310 w klucz;
vii.  Wyposazenie weztéw w przetworniki cisnienia;

viii. Zainstalowanie systemu OT zbierajgcego dane ze wszystkich obiektow
podtgczonych do sieci cieptowniczej (wezlty, komory, zrédia ciepta),
umozliwiajgcego w petni funkcjonalne, zdalne sterowanie i zarzgdzanie
obiektami podtgczonymi do systemu;

ix. Dostosowanie weztéw cieplnych do nowych warunkéw pracy.

b)  Zainstalowaniu instalacji PV o mocy 2,76 kWp wraz z magazynem energii,
produkujgcej energie w celu zasilania urzadzen wykonawczych zwigzanych z
systemem telemetrii.

Efekt ekologiczny, ktéry Zamawiajgcy ma uzyska¢ w ramach realizacji ww. inwestyc;ji
polega na:

a)  zaoszczedzeniu energii cieplnej (koncowej) o 1.725,696 GJ/rok;
b)  zmniejszeniu emisji CO2 o 176,341 Mg/rok;
c) zmniejszeniu zuzycia energii pierwotnej o 1.898,266 GJ/rok;

Trwatos¢ inwestycji, ktérag Zamawiajgcy ma zapewni¢ w ramach realizacji ww. zadania
wynosi 5 lat od terminu zakonczenia inwestycji, ktory planowany jest na 31.12.2027 r.

W odniesieniu do inwestycji: ,Digitalizacja sieci cieptowniczej w Zgorzelcu przez SEC
Zgorzelec Sp. z0.0.”



1) Efekt rzeczowy, ktéry Zamawiajgcy ma uzyska¢ w ramach realizacji ww. inwestycji
polega na:

a)  Wdrozeniu System zdalnego odczytu i sterowania pracg weztéw, w tym:

i. modernizacja 130 modutbw w wezltach na moduty telemetryczne
pracujgce w systemie LTE;

ii. modernizacja regulatorow pogodowych;

iii. wyposazenie weztbw w przetworniki cinienia i wigczenie sygnatow do
systemu;

iv. wdrozenie systemow optymalizacyjnych po stronie odbiorcy ciepta;
v. dostosowanie weztéw cieplnych do nowych warunkéw pracy;
b)  Wdrozeniu systemu nadzoru sieci preizolowanych;
c) Montazu nowoczesnych uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych (109 szt.);
d)  Wdrozeniu Systemu monitorowania pracy sieci:

i. zakup i wdrozenie pakietu oprogramowania do optymalizacji on-line
parametrow pracy zrodet i sieci;

ii. rozbudowa UAR réznicy cisnien;
e)  Wdrozeniu Systemu Wsparcia Decyziji.

2) Efekt ekologiczny, ktéry Zamawiajgcy ma uzyska¢ w ramach realizacji ww. inwestyc;ji
polega na:

a) zaoszczedzeniu energii cieplnej (koncowej) o 7.073,823 GJ/rok;
b) zmniejszeniu emisji CO2 o 687,149 Mg/rok;
C) zmniejszeniu zuzycia energii pierwotnej o 7.781,205 GJ/rok;

3) Trwatos¢ inwestycji, ktérg Zamawiajgcy ma zapewni¢ w ramach realizacji ww. zadania
wynosi 5 lat od terminu zakonczenia inwestycji, ktory planowany jest na 31.12.2027 r.

ll. SZCZEGOLOWY ZAKRES USLUGI:

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
ponizszych obowigzkéw:

. Na Etapie | — pn. ,,Analiza potrzeb zakupowych Zamawiajacego i otoczenia projektu”,
Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do:

1)  Wstepnej analizy projektu w tym:

a) Analizy i zapoznania sie z wszelkimi materiatami przekazanymi przez Zamawiajgcego
po zawarciu Umowy (w tym audyty ex ante, wnioski o dofinansowanie, harmonogramy
realizacji, budzety, wskazniki i zakresy rzeczowe);

b) Zidentyfikowania elementéow Projektu wymagajacych zakupu towardéw/ustug/robét
budowlanych;

c) Weryfikacji zgodnosci potrzeb zakupowych z celami i zatozeniami Projektu;

2)  Zbierania informacji od Zamawiajgcego w tym:



3)

4)

Przeprowadzenia spotkan i konsultacji, w tym formie warsztatow z kluczowymi
interesariuszami  Zamawiajgcego (w tym kadrg zarzadzajgcg, pracownikami
operacyjnymi, uzytkownikami koncowymi);

Zbierania informacji nt. istniejgcej i planowanej infrastruktury, zasobéw i doswiadczen
Zamawiajgcego;

Ustalenia ograniczen prawnych, technicznych i organizacyjnych w zakresie przysztych
zamowien;

Aktywnego doradztwa Zamawiajgcemu w zakresie ustalenia potrzeb zakupowych
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacja Inwestycj;

Doradztwa i wsparcia merytorycznego Zamawiajgcego w kazdym aspekcie technicznym
zwigzanym z Inwestycjami;

Sporzgdzania cotygodniowych raportdw z realizacji przedmiotu zamoéwienia i
przekazywanie ich wraz z omoéwieniem Zamawiajgcemu. Czestotliwos¢ raportowania
moze ulec zmianie w zaleznosci od etapu lecz nie czesciej niz raz w tygodniu.

Szczegoétowa analiza Projektu w tym:

1.
2.

Identyfikacja dostepnych na rynku technologii, rozwigzan i dostawcow.

Porownanie cech, parametrow technicznych, warunkéw dostawy i cenowych
dostepnych rozwigzah.

Zebranie opinii branzowych nt. realnosci i kompletnosci wstepnych potrzeb
Zamawiajgcego.

Opracowanie raportu z rekomendacjami w zakresie:

— mozliwych wariantéw realizacji Inwestyciji,

— ryzyk zwigzanych z poszczegdlnymi opcjami,

— szacunkowych kosztéw,

— preferowanych warunkow realizacji (terminy, gwarancje, itp.).

Omowienie dokonanej analizy z Zamawiajgcym w celu realizacji obowigzkéw z pkt 4
ponizej.

Okreslenie list potrzeb zakupowych Zamawiajgcego z uwzglednieniem:

a)

b)
c)
d)

opisu funkcjonalnego - nalezy uwzgledni¢ m.in. architekture, podziat na loty, granice
odpowiedzialnosci backlog;

Podziat na grupy: dostawy, ustugi, roboty budowlane;
Okreslenie priorytetéw, skali i ram czasowych dla poszczegoélnych zakupow;

Rekomendacji w zakresie sposobu podziatu postepowan przetargowych
uwzgledniajgcych zakres rzeczowy poszczegolnych projektéw i organizacii
poszczegodlnych inwestyciji. Sposdb podziatu bedzie uzgodniony z Zamawiajgcym na
postepowania wymagajgce dialogu oraz postepowania podlegajgce rozstrzygnieciu w
przetargach bez dialogu.

zakresow rzeczowych poszczegdinych postepowan o udzielenie zaméwieh, ktére moga
by¢ realizowane wspdlnie w ramach projektéw digitalizacyjnych bedgcych przedmiotem
opracowania dla trzech spotek — SEC Szczecin, SEC Region, SEC Zgorzelec;



5)

6)

Sporzadzenie opisow potrzeb i wymagan stuzacych do wszczecia dialogéow
konkurencyjnych tj. postepowania na wybér wykonawcoéw Inwestycji zawierajagcych w
szczegolnosci:

a)
b)

c)

d)

Informacje na temat charakteru i zakresu zaméwienia;

Opis przedmiotu zamowienia w zakresie w jakim byt on mozliwy do wprowadzenia po
realizacji etapu I;

Opis potrzeb i wymagan dotyczacych dostaw, ustug i robét budowlanych stanowigcych
przedmiot zamdwienia;

Opis czesci zamowienia, jesli dopuszczone zostanie skfadanie ofert czesciowych;

Rekomendacje w zakresie ograniczenia liczby wykonawcéw, ktorzy zostang
zaproszeni do udziatu w dialogu ze wskazaniem sugerowanej ich liczby i minimalnej
ich liczby oraz kryteriéw selekcji, ktére bedg stosowane w celu ograniczenia liczby
wykonawcow zaproszonych do dialogu;

Informacje zawarte w opisie potrzeb i wymagan formutuje sie w sposob wystarczajgco
precyzyjny, aby umozliwi¢ wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu zamowienia oraz
podjecie decyzji co do ztozenia wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu.

Przygotowania Opiséw Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) dla postepowan, w ktérych nie
bedzie prowadzony dialog konkurencyjny w tym:

a)

Sporzgdzenie zgodnych ze zidentyfikowanymi i ustalonymi potrzebami Zamawiajgcego
kompletnych opiséw przedmiotow zaméwienh z uwzglednieniem zasad dotyczgcych
opisu przedmiotu zamowienia wynikajgcych z PZP.

Opracowanie OPZ dla poszczegodlnych zamowien z uwzglednieniem:
— parametréw technicznych,

— warunkoéw dostawy/realizaciji,

— wymogdéw prawnych,

Wskazanie dopuszczalnych rozwigzan rownowaznych.

Zapewnienie  zgodnosci OPZ z wytycznymi  dotyczgcymi  zamodwien
wspotfinansowanych z UE (w tym zasada konkurencyjnosci lub PZP).

W przypadku opisu przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane Wykonawca
sporzadza wytgcznie programy funkcjonalno-uzytkowe w zakresie zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami w szczegoélnosci PZP. Wykonawca nie jest zobowigzany do
sporzgdzenia dokumentacji projektowych na potrzeby udzielania zamowien na roboty
budowlane.

Opisy przedmiotéw zamowienia powinny zawiera¢ w szczegolnosci:

— Opis techniczny proponowanych urzgdzen, uwzgledniajgcy specyfike obiektéw i
wymagan Zamawiajgcego;

— Architekture systemu uwzgledniajgcg wymagang wymiane danych z innymi
systemami (réwniez juz istniejagcymi) w poszczegolnych spoétkach przy
uwzglednieniu obowigzujgcych Zamawiajgcego standardéw oraz wymogow
ustawowych w zakresie cyberbezpieczenstwa, w tym Data Flow Diagram;

— Opis sposobu komunikacji miedzy poszczegolnymi obiektami a infrastrukturg IT/OT



Zamawiajgcego;

— Wymagania dotyczgce infrastruktury IT/OT;

— Opis funkcjonalnosci wdrazanych systeméw poparty przeprowadzeniem analizy

potrzeb uzytkownikdw wewnetrznych i celéw biznesowych organizaciji;

— Zakres integracji z poszczegdlnymi istniejgcymi narzedziami i systemami w

poszczegodlnych spétkach;

— Zapisy dotyczace obstugi w ramach SLA;

— HAZOP,

— PTIOR na prace obiektowe;

— Opis wymogow bezpieczenstwa, ktére obowigzujg Zamawiajgcego (UKSC/NIS2);

— Opis minimalnych wymogoéw w zakresie przeszkolenia zatogi Zamawiajgcego w

zakresie eksploatacji i rozwoju dostarczonych narzedzi;

— Opis wymagan w zakresie uwzglednienia aspektow zwigzanych z ESG - w

kooperacji z dziatem ESG Zamawiajgcego;

— Rejestr produktu (backlog) przygotowany w oparciu 0 zmapowane potrzeby

Zamawiajgcego uwzgledniajgcy funkcjonalnosci finalnego produktu.

Na Etapie Il — pn. ,,Postepowania o udzielenie zaméwien”:

A.

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

W zakresie postepowan prowadzonych w trybie dialogow konkurencyjnych
Wykonawca we wspoétpracy z Zamawiajacym jest zobowigzany w szczegoélnosci
do:

Przygotowania i koordynacji dialogu konkurencyjnego w tym opisu potrzeb i wymagan
w pozostatym zakresie, w tym w formutowaniu warunkéw udziatu w postepowaniu,
kryteriéw oceny ofert, warunkéw realizacji zamdwienia.

Udziatu w sporzadzeniu wyjasnien opiséw potrzeb i wymagah oraz ich zmianach;

Udziatu w ocenie i weryfikacji wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniach;
Udziatu w sporzadzeniu zaproszeh do dialogow;

Udziatlu w dialogach konkurencyjnych, podczas ktérych omawiane bedg z
zaproszonymi wykonawcami wszystkie warunki zamdéwienia do momentu, gdy
Zamawiajgcy i Doradca beda w stanie okresli¢ rozwigzanie lub rozwigzania najbardziej
spetniajgce jego potrzeby.

Udziatu w sporzgdzeniu specyfikacji warunkéw zamoéwienia, ktére bedg stanowié
doprecyzowanie oraz uzupetnienie informacji zawartych w opisie potrzeb i wymagan,
na podstawie rozwigzan przedstawionych podczas dialogdw w szczegodlnosci do
skfadania ofert dla wykonawcéw, ktorzy brali udziat w dialogach z uwzglednieniem
elementéw okreslonych w pkt | ppkt 6 OPZ;

Udziatu w ocenie i weryfikacji ofert ztozonych w odpowiedzi na zaproszenia do ich
sktadania

W zakresie postepowan, w ktorych nie bedzie prowadzony dialog
konkurencyjny, Wykonawca we wspoétpracy z Zamawiajgcym jest zobowigzany
w szczegolnosci do:



1)

2)
3)

Udziatu w przygotowaniu postepowan w szczegoélnosci w zakresie opisu przedmiotu
zamowienia, warunkow realizacji, warunkow udziatu w postepowaniu i kryteriéw oceny
ofert;

Udziatu w sporzgdzeniu wyjasnien dokumentéw zamowienia oraz ich zmian;

Udziatu w ocenie i weryfikaciji ofert.

Szczegotowe zasady postepowan na wybor wykonawcow Inwestycji zostang okreslone
przez Zamawiajgcego w Regulaminach nie pézniej niz po zakonczeniu Etapu I.

Na Etapie Il - pn. ,Nadzér na etapie realizacji Inwestycji”, Wykonawca jest
zobowigzany w szczegolnosci do

Nadzoru merytorycznego nad realizacja przyjetej koncepcji poprzez:

a)

b)

Zapewnienie zgodnosci prowadzonych dziatah inwestycyjnych z opracowang
koncepcjg, w szczegolnosci w zakresie przyjetych rozwigzan technicznych,
funkcjonalnych i technologicznych.

Weryfikacja zgodnosci realizowanych dostaw, ustug i robét z zatozeniami koncepcji —
zarbwno w zakresie parametrow technicznych urzgdzen, jak i ich integracji z
systemami cyfrowymi.

Monitorowanie przebiegu realizacji inwestycji w aspekcie digitalizacji sieci,
identyfikacja potencjalnych odchyleh od przyjetych zatozen oraz rekomendowanie
dziatan korygujacych.

Udzialu w procesie realizacji inwestycji poprzez:

a)

b)

c)

Aktywny udziat w naradach koordynacyjnych, spotkaniach technicznych i
konsultacjach z wykonawcami, dostawcami oraz przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wspotpraca z kierownikiem projektu, inspektorami nadzoru, projektantami branzowymi
i przedstawicielami wykonawcow w zakresie interpretacji koncepcji i jej praktycznego
wdrozenia.

Biezgce opiniowanie dokumentacji wykonawczej, powykonawczej i konfiguracyjnej w
zakresie systeméw cyfrowych, pomiarowych i teleinformatycznych.

Wyjasniania watpliwosci i interpretacji koncepcji poprzez:

a)

c)

Udzielanie wyjasnien wykonawcom, dostawcom i przedstawicielom inwestora w
przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych zatozen, rozwigzan lub wymagan
technicznych zawartych w koncepcji.

Opracowywanie interpretacji i uzasadnieh merytorycznych w sytuacjach spornych lub
niejednoznacznych.

Przygotowywanie stanowisk technicznych, ktére umozliwiajg zachowanie spéjnosci
wdrazanych rozwigzan z przyjetym modelem cyfryzaciji sieci.

Konsultowania i opiniowania zmian do koncepcji poprzez:

a)

Analize wnioskéw o zmiane koncepcji zgtaszanych przez wykonawcéw lub inwestora,
w tym ocena ich wptywu na funkcjonalno$é, interoperacyjnos¢ i koszty eksploataciji
systemu.

Opracowywanie opinii technicznych i rekomendacji w zakresie zasadnosci
wprowadzenia zmian, wraz z uzasadnieniem merytorycznym i propozycjg modyfikacji
dokumentaciji.



c) aktualizacje koncepcji oraz dokumentacji technicznej, w tym opracowywanie anekséw
lub uzupetnien.

5. Weryfikacji i odbioréw poprzez:
a) Udziat w odbiorach czesciowych i koncowych elementéw realizacji Inwestycji w
zakresie rozwigzan digitalizacyjnych.
b) Sprawdzanie poprawnosci wdrozonych systeméw pod wzgledem zgodnosci z
koncepcjg, dokumentacjag i wymaganiami Zamawiajgcego.
c) Zgtaszanie ewentualnych niezgodnosci, uwag i rekomendacji do protokotéw odbioru.
6. Wsparcia technicznego i doradztwa poprzez:
a) Doradztwo w zakresie doboru technologii, rozwigzan systemowych i sprzetowych,
ktére majg wptyw na efektywnos¢ digitalizaciji sieci cieptownicze;.
b) Wsparcie Zamawiajgcego przy analizie ofert i rozwigzan proponowanych przez
wykonawcow, w szczegolnosci w aspekcie kompatybilnosci z opracowang koncepcja.

c) Udziat w opracowywaniu plandéw integracji, testdbw oraz strategii uruchomienia i
odbioru systeméw cyfrowych.

7. Raportowania i dokumentacji poprzez:

a) Sporzgdzanie raportéw z dziatan doradczych, opinii technicznych oraz wnioskow z
narad i spotkan.

b) Dokumentowanie wszystkich uzgodnien technicznych, interpretacji i rekomendacji w
formie notatek, protokotéw lub raportéw dla inwestora.

8. Dbatos$¢ o spojnosc¢ i ciagtosé koncepcji

a) Monitorowanie, aby wszystkie dziatania podejmowane w ramach realizacji inwestyciji
nie naruszaty integralnosci zatozen digitalizacji

b) Dbatos¢ o zgodnos¢ wszystkich komponentéw systemu (czujnikéw, sterownikow,
oprogramowania, systeméow SCADA, GIS, BMS, itp.) z zatozonym modelem
architektonicznym i funkcjonalnym.

9. Komunikacji i reprezentacji poprzez zapewnienie efektywnej komunikacji miedzy
wszystkimi interesariuszami procesow inwestycyjnych w obszarze rozwigzan
cyfrowych i digitalizacyjnych.

10. Wskazania zakres6w wymagajacych ustanowienia odrebnego nadzoru i koordynacji
w imieniu Zamawiajgcego.

Wszelkie wyszczegdlnione powyzej prace, powinny by¢ realizowane w uzgodnieniu z
zamawiajgcym. Gléwnym celem realizacji prac w tym zakresie jest zapewnienie dostawy
produktéw projektu w wyznaczonym czasie, budzecie i o okreslonej jakosci.

Wykonawca bedzie realizowat obowigzki w ramach Etapu Il stosownie do potrzeb Zamawiajgcego
oraz przebiegu realizacji poszczegolnych czesci Inwestycji, jednak w wymiarze fgcznym nie
wiekszym niz 4.000 godzin zegarowych.

Wskazana w dokumentach zaméwienia ilo$¢ godzin wchodzacych w zakres Etapu lll (a
wycenionych przez Wykonawce ofercie) ma charakter szacunkowy. Faktyczna ilo$¢ i
czasochlonnos$¢ prac wykonanych podczas realizacji Etapu Ill moze nie wyczerpa¢ w petni
ilosci godzin przewidzianych dla Etapu Illl, co jednak nie moze byé¢ podstawg do



jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajagcego niezaleznie od ich
podstawy prawne;j.

Zamawiajacy moze zleci¢ w trakcie realizacji Umowy zakres prac nie mniejszy niz
odpowiadajacy 50 % ilosci godzin przewidzianych dla Etapu lll.

Niezaleznie od etapow realizacji Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do:
1) Dokumentowania, sprawozdawczosci oraz raportowania wraz z omowieniem.

2) Niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o zagrozeniach w realizacji przedmiotu
zamowienia i Inwestycji, wraz z okresleniem jak zagrozenie wplynie na harmonogram
rzeczowo-finansowy i terminy realizacji Swiadczen w ramach poszczegoélnych etapow;

3) Ciagtej wspodtpracy z Zamawiajgcym w celu osiggniecia rezultatu w postaci udzielenia
zamowien zgodnych z potrzebami zakupowymi Zamawiajgcego na potrzeby realizacji
Inwestyciji.

4) Przygotowania w terminach podanych przez Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw
niezbednych do osiggniecia rezultatu w postaci udzielenia zamodwien zgodnych z
potrzebami zakupowymi Zamawiajgcego na potrzeby realizacji Inwestyciji.

5) Prowadzenia sprawozdawczosci zwigzanej z realizacjg przedmiotu zamoéwien.

6) Szczegotowej analizy wszystkich zaistniatych faktow i okolicznosci w toku realizacji
przedmiotu zamdwienia i przedstawienia Zamawiajgcemu pisemnych wnioskéw z tych
analiz wraz z rekomendacjami dalszych dziatan.

7) Archiwizacji korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich Zamawiajgcemu w stanie
kompletnym po zakonczeniu realizacji danego etapu realizacji zamodwienia.

8) Opracowywanie projektéw pism, wzoréw wnioskéw i innych dokumentéw zwigzanych z
realizacjg zaméwienia.

9) Wspierania Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych i administracyjnych
w ramach przedmiotu zamowienia.

10) Realizacji przedmiotu zamowienia z zachowaniem nalezytej starannosci o interes
Zamawiajgcego tak, aby Inwestycje zostaly zrealizowane terminowo, prawidtowo,
zapewniajgc diugotrwate, efektywne i bezpieczne uzytkowanie powstatej infrastruktury.

11) Administracja:

a. Opracowywanie wszelkich wzoréw korespondencji niezbednej na potrzeby
realizacji zaméwienia, raportéw, wzorow pism, sygnatur, stanowisk;

b. Dokumentowanie wszelkich ustalen z Zamawiajgcym w formie pisemnej, zgodnie
z procedurg przyjeta przez Zamawiajgcego, w tym przekazywanie Zamawiajgcemu
w terminie 5 dni od dokonania ustalenia.

c. Prowadzenie elektronicznego rejestru dokumentacji, pism i innych wraz z
zamieszczeniem wersji elektronicznej dokumentacji (jako skany, wersje
edytowalne oraz inne uzgodnione z Zamawiajgcym) i dostepem Zamawiajgcego na
wydzielonym serwerze.

12) Sporzadzenia wstepnego wykazu srodkéw trwatych, w tym projektow dokumentéw OT
wynikajgcych z realizacji Inwestycji, z uwzglednieniem optymalizacji ekonomicznej i
wytycznych Zamawiajgcego.
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Uwagi dodatkowe:

Wykonawca powinien dziata¢é w zgodzie z zasadami uczciwej konkurencji, efektywnosci,
przejrzystosci i rownego traktowania wykonawcow.

Wspoitpraca z Wykonawcg nie moze prowadzi¢ do konfliktu interesow lub uprzywilejowania
jakiegokolwiek wykonawcy.

Wykonawca nie moze zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek zobowigzan z tytutu
realizacji przedmiotu niniejszego zaméwienia.

Realizacja przez Wykonawce przedmiotu zamowienia nastgpi z uwzglednieniem aktualnie
obowigzujgcych przepisow prawa oraz nastepujgcych dokumentoéw i wytycznych, ktére zostang
przekazane Wykonawcy na etapie realizacji zaméwienia, w tym w szczegélnosci:

1) Audytéw ex- ante bedacy podstawg przygotowania wniosku do NFOSIGW;

2)  Studia wykonalno$ci, bedgcy czescig wniosku do NFOSIGW;

3) Harmonogramow rzeczowo-finansowych poszczegoéinych Inwestycji;

4) Listy obiektéw objetych Inwestycjami;

5) Listy zinwentaryzowanych urzgadzen zainstalowanych w lokalizacjach objetych Inwestycjami;
6) Listy programow i systemow do integracii;

7)  Zapiséw Programu Priorytetowego NFOSIGW pn. “Digitalizacja Sieci Cieptowniczych”;

8) Innych dokumentow i opracowan Zamawiajgcego w zaleznosci od potrzeb.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w spotkaniach z przedstawicielami poszczegdlnych
dziatéw Zamawiajgcego i 0s6b z grupy kapitatowej odpowiedzialnych za dane obszary, w siedzibie
Zamawiajgcego majgcych na celu okreslenie potrzeb i spotkaniach z Zamawiajgcym w siedzibie
Zamawiajgcego lub online przez okres realizacji zamowienia nie czesciej jak raz w tygodniu.

IV. RAPORTOWANIE

1.  Wykonawca w okresie realizacji Umowy jest zobowigzany do sprawozdawczosci i sktadania
raportow w zakresie realizacji Umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Umowie.

2. Forma Raportow powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.
3. Wykonawca zobowigzany jest do statego, biezgcego raportowania postepu prac.

4. Wszystkie Raporty sktadane Zamawiajgcemu muszg by¢ zgodne i aktualne na dzien ich
ztozenia.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania zmian dotyczacych formy, tresci, rodzaju,
zawartosci badz procedury i termindéw przekazywania Raportow.

6. Raporty nalezy sporzadzac¢ w jezyku polskim w 1 (jednym) egzemplarzu w wersji papierowej
oraz w wersiji elektronicznej, zakres merytoryczny Raportéw — zgodny z wymaganiami Umowy.

7. Wykonawca po wykonaniu umowy przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty zwigzane
Z jej realizacjg wraz z prawami autorskimi do utworow.

V. PERSONEL | DOSTEPNOSC PERSONELU WYKONAWCY

Wykonawca odpowiedzialny jest za zagwarantowanie w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy state;
dyspozycyjnosci czionkéw Personelu Wykonawcy niezbednych do prawidtowej realizacji
zamowienia.
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Oczekuje sie petnej dyspozycyjnosci personelu wobec Zamawiajgcego, poprzez pozostawanie w
statym kontakcie z Zamawiajgcym, uczestnictwo w wyznaczonych przez Zamawiajgcego
spotkaniach w cyklach cotygodniowych trwajgcych nie mniej niz 2 godziny a maksymalnie 8 godzin
oraz w razie potrzeb na kazde wezwanie.

Od zawarcia Umowy nalezy zapewni¢ ciggly kontakt telefoniczny Personelu Wykonawcy z
Zamawiajgcym, gwarantujgcy uzyskanie potgczenia glosowego w czasie do 4 godziny od podjecia
pierwszej préby, w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz adres poczty e-mail umozliwiajgcy kontakt z
Wykonawcg.

Wszyscy cztonkowie Personelu Wykonawcy muszg biegle postugiwac sie jezykiem polskim albo
Wykonawca na witasny koszt i w catym okresie realizacji ustugi zapewni ttumacza dla osoby z
Personelu Wykonawcy, ktdra nie postuguje sie biegle jezykiem polskim.
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