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       Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego 
                                                                              
 
                                                                    PROJEKT UMOWY 
 

zawarta w Świeciu, w dniu ……….2026 r., pomiędzy stronami: 
 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świeciu, 
adres: ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod nr KRS 0000102352, NIP: 5590004992, REGON: 090522228, kapitał zakładowy: 51.368.056,80 zł, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:  
 
Andrzej Kozłowski – Prezes Zarządu 

   
      a 

 
spółką pod firmą „…………….” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul ...................., 
………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS ..................................... zgodnie  z wydrukiem z  Krajowego Rejestru   Sądowego,   
stanowiącym   załącznik   do   umowy,   NIP   ………………..,   REGON …………………………….., zwaną dalej 
„Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez:  ..........1/ 
reprezentowaną  przez ....................... …działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego 
załącznik do umowy,2 
zwanymi dalej „Stronami”. 

Definicje 

Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 
1. Inwestycja – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zbiorników wód popłucznych ciągu 

technologicznego Stacji Uzdatniania Wody „Morsk” wraz z ich podczyszczalnią i systemem 
zagospodarowania na potrzeby gospodarcze” objęte przedmiotem zamówienia publicznego, 
którego zakres określono w § 1 umowy; 

2. Program – Zamawiający realizuje niniejsze zamówienie w ramach uzyskanego dofinansowania  
w ramach programu FENX.02.05 Woda do spożycia - priorytetu FENX.02 Wsparcie sektorów 
energetyka i środowisko z EFRR współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 
2021-2027; 

3. Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy; 
4. Umowa - należy przez to rozumieć niniejszą Umowę wraz z ewentualnymi aneksami. 

Oświadczenia Stron 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku 
udzielenia zamówienia w trybie Zapytania Ofertowego na podstawie Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z dnia 14 marca 2025 r. (sygn. MFiPR/2021–
2027/9(2)).  

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
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PRZEDMIOT UMOWY 
     §1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się: 

a. wykonać, zgodnie ze sztuką budowlaną, roboty budowlane składające się przedsięwzięcie pn. 
„Budowa zbiorników wód popłucznych ciągu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody 
„Morsk” wraz z ich podczyszczalnią i systemem zagospodarowania na potrzeby gospodarcze”.  

b. zapewnić ciągłości pracy SUW w zakresie istniejących procesów w trakcie realizacji robót 

budowlanych będących Przedmiotem Umowy; 

c. wykonać rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny podczyszczalni wód 

popłucznych po zrealizowaniu robót budowlanych wraz ze szkoleniem personelu 

Zamawiającego; 

d. uzyskać pozwolenie na użytkowanie podczyszczalni po zakończeniu robót budowlanych; 

e. udzielić gwarancji i rękojmi na Przedmiot Umowy oraz zapewnić realizację świadczeń 

wynikających z udzielonej gwarancji oraz rękojmi; 

f. wykonywać wszystkie roboty zgodnie z zasadą DNSH - "Nie Czyń Znaczącej Szkody". 

2. Przedmiot Umowy został szczegółowo określony w: 

a. Umowie; 

b. Zapytaniu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy; 

c. Dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy; 

d. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanej dalej STWiOR, 

stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy; 

e. Ofercie wykonawcy stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

4. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

a. Przedstawienie Zamawiającemu, celem zatwierdzenia, w ciągu 14 dni kalendarzowych od 

podpisania Umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu Umowy; 

b. Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 

c. Sporządzenie Projektu Organizacji Robót, zawierającego co najmniej; 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót i dróg; 

• wykaz zespołów roboczych; 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót; 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie;  

• sposób i procedury prowadzenia obsługi geologicznej realizowanych robót; 

d. zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy; 

e. wykonanie robót budowlanych i montażowych; 

f. zapewnienie obsługi geologicznej prowadzonych robót w celu bieżącej weryfikacji zgodności 

założeń Dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym; 

g. realizację dostaw urządzeń, łącznie z transportem na terenie budowy; 

h. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie robót w tym wykonanie dokumentacji 

geodezyjnej powykonawczej; 
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i. wywóz, zagospodarowanie lub utylizacja odpadów powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami; wywóz odpadów wykonawca poświadczy dokumentem potwierdzającym ich 

odbiór przez firmę posiadającą stosowne zgody na ich zagospodarowanie;  

j. wykonanie instrukcji i oznakowanie obiektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

k. zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań, rozruchu i odbiorów; 

l. sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 

m. sporządzenie instrukcji na okres rozruchu (instrukcji rozruchu, BHP, p.poż., tymczasowe 

stanowiskowe, bieżące wytyczne itp.); 

n. sporządzenie instrukcji zawierającej co najmniej: 

• Instrukcja BHP; 

• Instrukcja pierwszej pomocy; 

• Instrukcja przechowywania i użytkowania środków ochrony osobistej; 

• Instrukcja p.poż.; 

• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń; 

o. sporządzenie dokumentów: 

• Książki budowlane obiektów; 

• Karty gwarancyjne wszystkich urządzeń – z wypełnionymi danym dot. rozruchu, typu, 

numeru seryjnego, wskazaniem konkretnych wielkości (gdy DTR dotyczy typoszeregu 

urządzeń), DRT urządzeń, przygotowanie wykazu urządzeń podlegających dozorowi 

technicznemu oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji wraz z dokonaniem 

zgłoszeń itp.; 

p. zainstalowanie niezbędnego oprogramowania; 

q. zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urządzeń i wybudowanych obiektów; 

r. porządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy; 

s. przywrócenie do stanu pierwotnego składników majątkowych zniszczonych lub naruszonych 

w czasie realizacji robót; 

t. świadczenie usług pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego, w tym przeglądów 

wymaganych przez dostawców urządzeń dla utrzymania gwarancji w okresie jej trwania; 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu 

określonego w ust. 1, niezależnie od tego czy wynikają wprost z załączonych dokumentów. 

6. Wykonawca zobowiązuje się realizować roboty z zachowaniem należytej staranności,  

z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz harmonogramem rzeczowo finansowym. 

 

Ponadto zadanie obejmuje także poniżej wskazany zakres: 

7.1 Uzyskanie wszystkich pozwoleń na etapie realizacji i przeprowadzenie wszystkich wymaganych prób. 
7.2 Wykonawca zgromadzi komplet niezbędnych dokumentów, wymaganych przepisami prawa i wystąpi 

w imieniu Zamawiającego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu dokonania 
zgłoszenia zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
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7.3 Szczegółowy zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia został określony  
w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz dokumentacji projektowej, która stanowi integralną część 
niniejszego Zapytania Ofertowego. 

7.4 Realizacja przedmiotu zamówienia ma być zgodna z dokumentacją projektową, STWiOR oraz 
decyzjami nr 21/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r.i nr 43/2024 z dnia 9 lipca 2024 r. wydanymi   przez 
Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego. 

7.5 Załączone do dokumentacji Zapytania Ofertowego przedmiary robót służą wyłącznie jako materiały 
pomocnicze dla Wykonawcy w celu wyliczenia ceny ofertowej. 

7.6 Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, 
zasadami sztuki budowlanej oraz niniejszym Zapytaniem Ofertowym. 

7.7 Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi „towarzyszące” 
realizacji robót, w szczególności roboty geodezyjne, czyli obsługa geodezyjna robót i wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej. 

7.8 Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu 
odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany do: 

a) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

b) nadzoru nad BHP i przestrzegania wymagań przepisów prawa w zakresie BHP oraz do 

zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania z ustawą  

o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm.) w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia objętego umową, 

c) zatrudnienia pracowników (wykonawcy/podwykonawcy) na umowę o pracę. Zamawiający 

ma prawo kontroli ww. warunków zatrudnienia, 

d) zatrudnienia pracowników pełniących funkcje kierownika budowy oraz kierowników robót 

posługujących się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prawidłowe realizowanie 

przedmiotu umowy, 

e) ustalania i utrzymywania porządku, 

f) odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia 

przez cały okres trwania budowy, 

g) dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, 

sprawozdań, sprawdzeń i prób realizowanego zamówienia (dołączyć do dokumentacji 

powykonawczej), 

h) przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, 

i) wykonania dokumentacji fotograficznej stanu przed rozpoczęciem robót, w trakcie prac, 

także prac podlegających zakryciu i po ich zakończeniu przez wykonawcę i przedłożenie 

Zamawiającemu w wersji elektronicznej, 

j) wykonania przed rozpoczęciem prac inwentaryzacji rzędnych terenu i innych elementów  

i porównania z zakładanymi rzędnymi w projekcie. W przypadku rozbieżności Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać opinię i decyzję Projektanta pełniącego nadzór autorski, 

7.9 Wykonawca zobowiązany jest również do: 

a) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych 

samodzielnego sporządzenia kosztorysu różnicowego i przedłożenia go Nadzorowi 

Inwestorskiemu w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych, 

b) wykonania na uzasadnione żądanie Nadzoru Inwestorskiego i na własny koszt dodatkowych 

badań, inspekcji lub ekspertyz dotyczących przedmiotu zamówienia niezbędnych do jego kontroli  
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i realizacji a o terminie ich wykonania ma obowiązek poinformowania Nadzór Inwestorski z 

minimum 3 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem, 

c) przekazania operatu kolaudacyjnego w wersji elektronicznej oraz 3 egz. w wersji papierowej. 

8 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te materiały, wyroby budowlane  

i urządzenia, określone w dokumentacji projektowej, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i dopuszczone do stosowania w budownictwie. Dla niektórych 

materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń równoważnych, wyłącznie o parametrach nie 

gorszych od opisanych w Zapytaniu Ofertowym, pod warunkiem ich wcześniejszego zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności danego zamiennika leży po stronie 

Wykonawcy. 

9 Termin gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy od dnia zakończenia 

realizacji przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisaniem protokołu odbiory robót 

budowlanych. 

10 Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy od wszelkiego ryzyka na kwotę nie mniejszą 

niż: 1.000 000 złotych.  

11 Zamawiający zaleca odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej, po wcześniejszym umówieniu terminu 
wizji. Zamawiający informuje, że w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania 
dotyczące treści Zapytania Ofertowego, w tym opisu przedmiotu zamówienia.  

12 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań wynikających 
z przepisów art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1411) w zakresie wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej obejmują: 

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, 
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych  

w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 
technicznych, 

c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej  
w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, 

d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 
pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913), 

e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny 
sposób. 

13 Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych, o którym mowa w ust. 2 określa 
Dokumentacja Projektowa stanowiąca Załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego.  

14 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową. 
15 Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi 

przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, 
uzgodnieniami z nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy. 

                                               § 2 

Termin realizacji 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu umowy w terminie do dnia  

do 31 października 2026r.  
2. Za termin wykonania całości przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru 
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końcowego. 
3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić roboty do odbioru w taki sposób, aby możliwe było 

dokonanie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru końcowego z zachowaniem maksymalnych 
terminów przewidzianych w § 6 Umowy. 

4. Wykonawca   w    terminie    14    dni    roboczych    od    dnia     podpisania niniejszej umowy 
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy.  

5. Harmonogram zawiera między innymi: 
a. termin rozpoczęcia robót, 
b. datę zakończenia etapów robót 
c. datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 2,  
d. datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 2. 

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 musi zostać zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski  
i/lub Zamawiającego w formie pisemnej.  

7. Nadzór Inwestorski i Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do 
harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Nadzoru Inwestorskiego  
i/lub Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń,  
o których mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazań Nadzoru Inwestorskiego  
i/lub Zamawiającego.  

9. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Nadzoru Inwestorskiego  
i/lub Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę   
harmonogramem    będzie    harmonogram    uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Nadzoru 
Inwestorskiego i/lub Zamawiającego, o których mowa w ust. 6. 

10. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do 
umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z postanowieniami umowy. 
Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Nadzór Inwestorski lub 
Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie. 

11. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu strony dostosowują 
harmonogram od zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmonogram stanowi załącznik do 
aneksu od umowy. 

                                             § 3 

   Wynagrodzenie 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie,  

o którym mowa w § 5 ust.1 umowy. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie 

koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca 
zobowiązany   jest    do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych oraz 
dostaw i czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz Zapytaniu Ofertowym. 

3. W przypadku niewykonania całości świadczenia Wykonawcy wynikającego z przedmiotu 
zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym oraz Dokumentacji Projektowej, strony przewidują, 
że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. 

4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych przedmiotem zamówienia 
opisanego w Zapytaniu Ofertowym i Dokumentacji Projektowej strony przewidują możliwość 
zlecenia tych robót za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy. 

5. Rozpoczęcie wykonywania robót, o   których mowa w ust. 4 może   nastąpić   jedynie   na   podstawie  
protokołu konieczności, przygotowanego przez Nadzór Inwestorski i zaakceptowanego przez 
Zamawiającego.  
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                                              § 4 

Obowiązki stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia - 
w terminie 7 dni kalendarzowych od podpisania niniejszej Umowy, 

1.2. uczestniczenie w Radach Budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 
1.3. dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia, 
1.4. udostępnienie za odpłatnością punktu poboru energii elektrycznej oraz wody niezbędnych do 

procesów technologicznych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, 
1.5. przekazanie Wykonawcy protokolarnie jednego egzemplarza dokumentacji projektowej w wersji 

papierowej w terminie do 7 dni kalendarzowych od podpisania niniejszej Umowy,  
1.6. zobowiązanie Wykonawcy do: 

1) zapobiegania i przeciwdziałania konfliktowi interesów, 
2) zachowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich 

procesach związanych z realizacją umowy w sprawie zamówienia, 
3) przeciwdziałania zmowom przetargowym, 
4) zamieszczenia na stronie internetowej wykonawcy i poinformowania jego pracowników  

o mechanizmie umożliwiającym sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach 
lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia 
informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia 
nieprawidłowości lub nadużycia finansowego, w szczególności przez: 

a) specjalny adres e-mail lub 
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony 

internetowej. 
Zmiana miejsca publikacji przez Beneficjenta informacji o funkcjonowaniu ww. mechanizmu nie 
wymaga aneksowania Umowy. Niezwłocznie po zmianie miejsca publikacji Beneficjent informuje 
o tym fakcie Instytucję Wdrażającą składając oświadczenie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1.1. w terminie 5 dni kalendarzowych od podpisania niniejszej umowy przedstawić Zamawiającemu 

dokumenty (pełna dokumentacja) potwierdzone za zgodność z oryginałem dotyczące 
potwierdzenia wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia osób wskazanych w Załączniku nr 
3 do Zapytania Ofertowego – Wykaz potencjału osobowego złożonym jako podmiotowy środek 
dowodowy.  

1.2. w terminie 5 dni kalendarzowych od podpisania niniejszej umowy przedstawić Zamawiającemu 
kosztorys ofertowy szczegółowy robót stanowiących przedmiot zamówienia zgodny z treścią 
złożonej oferty; 

1.3. wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową; 
1.4. zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, 

w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
1.5. wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robót subsydiarnych, które zgodnie  

z wiedzą techniczną są niezbędne do wykonania robót objętych dokumentacją – nawet  
w przypadku ich nieujęcia w powyższej dokumentacji; 

1.6. niezwłoczne informowanie Nadzoru Inwestorskiego i/lub Zamawiającego o problemach 
technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
robót; 

1.7. informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Nadzoru Inwestorskiego i/lub 
Zamawiającego o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 
lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, 
elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji 
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ruchu, transporty ponadnormatywne; 
1.8. dokonanie – przed rozpoczęciem robót - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów 

budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu 
budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia 
robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi 
Nadzór Inwestorski. 

1.9. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół.  Nadzór Inwestorski dokona weryfikacji 
protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. 
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji 
Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać 
istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do 
placu budowy przez cały okres trwania Robót. 

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z   dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z póź. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem 
ust. 5, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych 
odpadów do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny 
ryczałtowej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania 
odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia i dokumenty 
te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego. 

5. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, 
wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z ewentualnych 
robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy, który powinien je zagospodarować zgodnie 
z przepisami powszechnie obowiązującymi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

6. Wykonawca    jest    zobowiązany    współpracować   w    trakcie    realizacji    niniejszej umowy    
 z przedstawicielami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na 
niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym 
zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

8. Do   dnia   komisyjnego   odbioru    końcowego   robót, plac    budowy    pozostaje w posiadaniu 
Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia nieodpłatnie terenu budowy innym podmiotom 
w celu realizacji dostaw materiałów i wyposażenia wyłącznie związanego z realizacją niniejszej 
umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania najpóźniej na 10 dni kalendarzowych  
11. przed upływem okresu gwarancyjnego odbioru ostatecznego z udziałem Nadzoru Inwestorskiego 

oraz Zamawiającego. 
12. Wykonawca uzgodni warunki przejazdu z zarządcami dróg oraz w przypadku konieczności zajęcia 

nieruchomości sąsiednich lub pasa drogowego z właścicielem lub zarządcą nieruchomości. 
13. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego powinien uczestniczyć   

w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji 
i rękojmi, co zostało uwzględnione w cenie oferty, co zostanie uwzględnione w cenie oferty. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy osobom, które Zamawiający 
wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody od zarządcy nieruchomości, do której będzie zrzut 
wody z odwodnienia wykopów. 
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16. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentem 
Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 (zwanym dalej „Standardy dostępności”), 
stanowiącym załącznik do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach 
funduszy unijnych na lata 2021-2027. 
 

                                                § 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy/ płatności  
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w zakresie zadania  

pn. „Budowa zbiorników wód popłucznych ciągu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody 
„Morsk” wraz z ich podczyszczalnią i systemem zagospodarowania na potrzeby gospodarcze” 
wynosi ………………………………….zł brutto ( słownie : …………………..) w tym podatek Vat w wartości : 
………...............zł. 

2. Rozliczanie robót odbywać się będzie, na podstawie załącznika nr 10 – Wykaz Cen, fakturami 
częściowymi, nie częściej niż jedna faktura na kwartał, zgodnie z potwierdzonym przez Nadzór 
Inwestorski oraz Kierownika Budowy zaawansowaniem robót dla pozycji określonych  
w harmonogramie rzeczowo – finansowym na podstawie zatwierdzonych protokołów wykonania 
zakończonych elementów robót w ujęciu narastającym podpisanych przez Nadzór Inwestorski oraz 
Kierownika Budowy i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego, a określających zakres 
robót i ich wartość oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.  

3. Podstawę do przedłożenia faktury częściowej stanowi: w przypadku robót wykonywanych przez 
Wykonawcę: protokół wykonania zakończonych elementów robót podpisany przez Nadzór 
Inwestorski oraz Kierownika Budowy i zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego, 
określający zakres robót i ich wartość.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz zobowiązuje się  
w trakcie trwania Umowy do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie 
dotyczącej jego statusu jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Wykonawca ponosi wobec 
Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego 
przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu Wykonawcy jako zarejestrowanego czynnego 
podatnika VAT. 

5.  Strony zgodnie oświadczają, że należności wynikające z faktur będą realizowane w ramach 
mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku obowiązku realizacji płatności w ramach 
mechanizmu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, faktury o których mowa w ust. 2 powinny 
zawierać w swojej treści wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o numerze: ………………………………………… jest zawarty  
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci elektronicznej 
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, udostępnionym przez Ministerstwo Finansów (tzw. 
Biała Lista Podatników) oraz zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do niezwłocznego 
poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu rachunku bankowego zawartego 
w ww. wykazie. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz 
obciążenia nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku 
bankowego zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 

7. W przypadku wprowadzenia obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem 
Krajowego Systemu e Faktur (KSeF) Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur zgodnie  
z przepisami obowiązującymi w tym zakresie bez konieczności zawierania aneksu do umowy. 

8. Wystawienie faktury w KSeF uznaje się za jej doręczenie Zamawiającemu w dacie jej przyjęcia przez 
system KSeF. 

9. Faktura będzie doręczona w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania protokołu odbioru, 
o którym mowa w § 6 ust. 1.pkt 3 umowy. 
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10.  Należność za wykonany i przyjęty bez zastrzeżeń etap realizacji przedmiotu niniejszej umowy 
wskazany w ust.2 umowy płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 30 dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

11. Błędnie wystawiona faktura spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności, od 
dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, faktury korygującej bądź noty korygującej, 
stanowiącej podstawę do uiszczenia opłaty. 

12. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu do banku 
Zamawiającego. 

13. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych 
wynagrodzeń wszystkich zgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku, 
których Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi 
odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu 
bankowego oraz oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

14. Zamawiający dokona płatności poszczególnych faktur wykonawcy wyłącznie po złożeniu 
oświadczenia, o którym mowa w ust.11 (Załącznik nr 2 do Umowy) podwykonawcy / dalszego 
podwykonawcy dotyczącego uregulowania należności przez Wykonawcę w wyniku zawartej  
i zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz 
kopii przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności należnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom.  

                                                                       

                                              § 6 

      Odbiory robót 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1.1. odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane muszą 
zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Nadzór 
Inwestorski lub na tę okoliczność będzie sporządzany protokół robót zanikających) – nie stanowią 
podstawy do wystawienia faktury, 

1.2. odbiory częściowe dokonywane będą przez Zamawiającego zgodnie z terminami określonymi 
dla poszczególnych etapów realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa  
w § 2 ust.5 niniejszej umowy na zgłoszenie Wykonawcy, stanowiąc podstawę do wystawienia 
faktury zgodnie zapisami § 5 ust.2 Umowy.  

1.3. odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem umowy, 
- będący podstawą wystawienia faktury końcowej. 

1.4. odbiór ostateczny - 10 dni przed końcem okresu zgłaszania wad 
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Nadzór Inwestorski. 

Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika 
budowy. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 
wykonanie całości robót, potwierdzone w Dziennikach budowy wpisem dokonanym przez Kierownika 
budowy, potwierdzonym przez Nadzór Inwestorski. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 
dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 

4.1. Dziennik budowy, 
4.2. Dokumentację powykonawczą,  
4.3. Pozwolenie na użytkowanie, 
4.4. Dokumenty (atesty, certyfikaty, oświadczenia) potwierdzające, że wbudowane wyroby          

budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez         
Kierownika budowy i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski), 
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4.5. Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót o zakończeniu robót                     
budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi                     
przepisami i normami. 

5. Nadzór Inwestorski wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 10 dni 
kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.  

6. Nadzór Inwestorski przy udziale Zamawiającego zobowiązany jest do dokonania lub odmowy odbioru 
końcowego, w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich 
zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady 
stwierdzone podczas odbioru. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

8.1.     jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu         
    zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady   
    istotne/ Nadzór Inwestorski odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy     
    termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych, 

8.2.     jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa/wady            
nieistotne/ Nadzór Inwestorski i Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając 
termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych, 

8.3.      jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
8.3.1. obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
8.3.2. odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie  
z przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy braku usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach 
wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 12 ust.11 niniejszej umowy, na jego koszt. 

10. Odbiór ostateczny dokonany będzie na 10 dni kalendarzowych przed końcem okresu zgłaszania wad 
na wniosek pisemny Wykonawcy. 
10.1. Odbioru ostatecznego dokona Nadzór Inwestorski z udziałem Zamawiającego   

 z uwzględnieniem poniższych zapisów. 
10.2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

a) umowę,  
b) protokoły odbioru końcowego obiektów i robót,  
c) dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone),  
d) dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad,  
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  

10.3. Z odbioru ostatecznego   Nadzór Inwestorski sporządzi protokół. 

                                                § 7 

Obowiązki Kierownika budowy 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 
2.1. złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia o przyjęciu 
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obowiązków kierownika budowy, 
2.2. sporządzenia planu BIOZ i przekazania go Nadzorowi Inwestorskiemu 
2.3. prowadzenia Dziennika budowy, 
2.4. przedkładania Nadzorowi Inwestorskiemu wniosków o zatwierdzenie do wbudowania 

materiałów przed ich wbudowaniem, 
2.5. zgłaszania Nadzorowi Inwestorskiemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające 

zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych  
w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru, 

2.6. informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu 
oraz terminie odbioru robót zanikających, 

2.7. jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest 
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty 
do stanu poprzedniego, 

2.8. koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez podwykonawców, 
2.9. uczestniczenia w Radach Budowy, 
2.10. uczestniczenia w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 
2.11. niezwłocznego informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia 
zadania, 

2.12. informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o konieczności wykonania robót 
dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych 
od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

                                               § 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi lub przy udziale 
podwykonawcy (podwykonawców).  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia, do przedłożenia Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3.  Zam 
4. awiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych w formie 

pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych 
poniżej przypadków: 
 
3.1. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

3.2. termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, 
wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3.3. umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
podwykonawcy od odbioru robót przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego lub od zapłaty 
należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 
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3.4. umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na 
roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 
warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

3.5. umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, 
3.6. załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny  

z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę, 
3.7. w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 
prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem: 

a)  umów o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 
umowy, 

b) umów dotyczących usług o charakterze pomocniczym i powszechnym, w szczególności takich 
jak: usługi geodezyjne, obsługa prawna, ochrona mienia, wywóz odpadów lub dostawy 
mediów. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5 pkt 1, nie mają zastosowania do umów o podwykonawstwo, 
których wartość przekracza 20 000,00 zł brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony  w ust. 3 pkt  1, oraz w przypadku, o którym mowa w ust.3 pkt.2, jeżeli termin wykonania 
umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 
umowy Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania poświadczonej 
za zgodność  
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 
lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę 
do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
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selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający może żądać, aby przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, 
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 
osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia. 

18. Zamawiający   może   zażądać   od   Wykonawcy   niezwłocznego   usunięcia   z   terenu budowy 
podwykonawcy   lub   dalszego   podwykonawcy, z   którym   nie   została   zawarta Umowa  
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego             
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 
rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 
budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na 
terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

20. Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy 
przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu i zaakceptowany na zasadach określonych w niniejszym 
paragrafie. 

                                               § 9 

                         Personel realizujący zadanie 

 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1.1. ze strony Zamawiającego jest:  
Grażyna Mączko; nr tel. 661 010 231; e-mail: grazyna.maczko@zwik.com.pl; 

     Karolina Należyta; nr tel. 661 023 496; e-mail:  karolina.n@zwik.com.pl;                 
1.2. ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel. ...................................................................... ; 

e-mail ............................. ; 
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę 

postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu 
czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania Nadzoru Inwestorskiego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi. 

5. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy: ……………………………………………………….. 
………………….; nr tel.:……………………..; e-mail: …………………………; upr. bud. nr:………………………….. 

6. Wykonawca powinien skierować do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany w wykazie osób 
złożonym w postępowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi być 

mailto:grazyna.maczko@zwik.com.pl
mailto:karolina.n@zwik.com.pl
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uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu  

w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci, choroby lub 
innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty powzięcia przez 
Wykonawcę wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przedłożenia 
propozycji, wyłącznie     wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 
osób będą spełniały wymagania określone w Zapytaniu Ofertowym a dokonana zmiana nie spowoduje 
wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek 
Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany. 

9. Zamawiający   lub   osoba   upoważniona   przez   Zamawiającego   może   wystąpić   z wnioskiem 
uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest 
nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia 
wniosku inną osobą spełniającą wymagania zawarte w Zapytaniu Ofertowym i niniejszej umowie. 

10. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 
11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjątkiem czynności 

wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pisemnej strony ustalają, że formą 
kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Nadzorem Inwestorskim 
będzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny możliwy 
jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia w 
formie elektronicznej. 

                                                                                          § 10 

                  Procedura zapewnienia jakości 

1. Miesięczne raporty o postępie prac i robót będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Nadzór Inwestorski i przedkładane mu oraz Zamawiającemu e-mailem oraz 
w formie pisemnej w terminie 5 dni kalendarzowych od ostatniego dnia okresu, którego dany 
raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

2. W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej połowie miesiąca, wówczas pierwszy 
miesięczny raport złoży w terminie 3 dni kalendarzowych po upływie kolejnego miesiąca. Raport 
ten będzie obejmował okres od początku realizacji.  

3. Po przekazaniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie prac i robót lub w terminie 
określonym przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego, na placu budowy lub w innym 
uzgodnionym przez strony miejscu, Zamawiający ma prawo zwołania rady budowy, zebrania   
z udziałem Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciela wykonawcy w celu omówienia raportu o 
postępie prac i robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych 
przedmiotem umowy. Wykaz problemów stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej  
z zakładanymi terminami realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej na 7 dni 
kalendarzowych przed planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawcę 
dostarczony Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiającemu. W zebraniach rady budowy, według 
własnego uznania może brać udział przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, których 
udział będzie konieczny lub pożądany zdaniem Nadzoru Inwestorskiego. 

4. W ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia, w którym odbyło się zebranie rady budowy Nadzór 
Inwestorski przekaże wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania Rady. 

5. Nadzór Inwestorski ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób  
o terminie i miejscu zebrania Rady budowy. 

6. Zamawiający, Nadzór Inwestorski lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania 
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w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych przedmiotem umowy. 
Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym z co 
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania. 

                                                                                          § 11 

        Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC)  
w związku z prowadzoną działalnością w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia na sumę 
ubezpieczeniową min. 2 000 000 zł (dwa miliony złotych). 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli 
wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji przedmiotu umowy będzie 
zobowiązany na 7 dni kalendarzowych przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres 
kolejny pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w § 15 ust.1.9.  

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o której mowa  
w ust.1. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający 
nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie obciążać 
w całości Wykonawcę. 

                                                                                        § 12 

Gwarancja i rękojmia 

1. W dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udzieli Zamawiającemu:  
60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały, 
zamontowane urządzenia oraz dostarczone wyposażenie poprzez złożenie karty gwarancyjnej 
sporządzonej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Uruchomienie 
urządzeń i rozruch technologiczny przeprowadzone przed datą podpisania protokołu odbioru 
końcowego nie rozpoczyna biegu gwarancji. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy 
lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej 
lub estetycznej przedmiotu umowy. 

3. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi (w przypadku rękojmi 5 lat od oddania obiektu) wadach 
i/lub usterkach, Zamawiający powiadomi Wykonawcę korespondencją email, niezwłocznie po 
powzięciu takiej informacji. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad lub 
usterek w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i święta, oraz usunąć wady lub 
usterki najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia o 
powstałych wadach zgodnie z § 12 ust. 3 umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych 
przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

5. Strony ustalają, iż termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne na 
wykonane roboty budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia upływa wraz 
z terminem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1 
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli ujawnią się one w okresie rękojmi.  

6. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie 
pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych. 
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7. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.3 umowy. 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

9. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 
jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 
określonym w ust.4 w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 4 ze względów  
           technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie  
           wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu,  
           w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że   
           usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający może zlecić 
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania 
upoważnienia sądowego (Wykonanie zastępcze). W tym przypadku koszty usuwania wad będą 
pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. 

12. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 11 
Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu  
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek 
ustawowych za opóźnienie z transakcjach handlowych. 

13. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub grozi 
szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się 
szkody. 

14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres  
e-mail: ………………………………………… 

15. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 
wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

16. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 
stwierdzona przed upływem okresu gwarancji, o której mowa w ust. 1. W okresie rękojmi  
i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia     

17. Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych o: 
17.1. zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
17.2. wszczęciu postępowania upadłościowego, 
17.3. ogłoszeniu swojej likwidacji, 
17.4. zawieszeniu działalności. 

§ 13 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu Sp. z o.o., ul. 
Parkowa 3, 86-100 Świecie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@zwik.com.pl. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO w celu zawarcia 
i realizacji niniejszej umowy, a także wypełnienia obowiązków prawnych wynikających m.in. z 
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz 
Kodeksu cywilnego. 

3. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz osoby 
trzecie w zakresie wynikającym z zasady jawności postępowań o zamówienie publiczne. 

mailto:iodo@zwik.com.pl
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4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres 
wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. 

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa UODO. 

6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i umownym; ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i 
realizację umowy. 

7. Dane nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

                                                                              § 14 

                                                           Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 
przypadkach: 
1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego  
w § 2 ust. 2 umowy, 

1.2. za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie umowy, o których mowa w § 12 ust.4 
umowy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

1.3. za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 1 000,00 za każdy dzień 
zwłoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek 
zgodnie z § 12 ust. 9 lub ust. 10, 

1.4. w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, o której mowa w § 5 ust. 12 umowy – w wysokości 1 000,00 zł. 

1.5. za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo–finansowego 
– w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, 
 o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy; 

1.6. za zwłokę w złożeniu kompletnych dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, 
doświadczenie osób, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 umowy - w wysokości 1000,00 zł za każdy 
dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 umowy; 

1.7. za zwłokę w złożeniu kosztorysu ofertowego szczegółowego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 
umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa 
w § 4 ust. 2 pkt 1 umowy; 

1.8. za zwłokę w zgłoszeniu do odbioru ostatecznego, w terminie o którym mowa w § 6  ust.10 umowy  
w wysokości 1 000,00 za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu, o którym mowa w § 6  ust. 10; 

1.9. w przypadku, jeżeli wykonawca przedłoży polisę, o której mowa w § 11 ust.1 na okres krótszy niż 
okres realizacji przedmiotu umowy, będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności 
przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 1.000 
zł za każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 
umowy – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 
umowy. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy 
w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – 
w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy,          

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty przez 
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Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 16, 
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej  
i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. Łączna 
maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 30% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

 

                                                                                         § 15 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w następujących okolicznościach: 
1.1. Gdy wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób 

niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami   
Nadzoru Inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania, 
Wykonawcy przez Nadzór Inwestorski/Zamawiającego przesłanego w formie pisemnej do 
zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 

1.2. gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 10 
dni kalendarzowych od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjął ich w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, 

1.3. gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni kalendarzowych, 
1.4. gdy Wykonawca bez zgody Nadzoru Inwestorskiego przerwał realizację robót i przerwa trwa 

dłużej niż 10 dni kalendarzowych, 
1.5. gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów 

ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach 
wynikających z umowy, 

1.6. gdy wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o łącznej wartości 
powyżej 5% należnego wykonawcy wynagrodzenia, 

1.7. w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego, 
1.8. w stosunku do Wykonawcy wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub ogłoszona 

została upadłość Wykonawcy, 
1.9. w stosunku do Wykonawcy, wobec którego wydano nakaz zajęcia jego majątku,  
1.10. Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy, w tym w szczególności 

korzystania przez Wykonawcę z Podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu, 
umyślnego wyrządzenia szkody przez osobę, którą Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca) posługuje się przy wykonywaniu umowy, współdziałania z osobą 
wyrządzającą szkodę, wnoszenie na teren obiektu alkoholu, środków odurzających oraz ich 
spożywanie i przyjmowanie, wynoszenie lub wywożenie jakiegokolwiek mienia z obiektu, 
korzystanie z udostępnionych przez Zamawiającego pomieszczeń w celach innych aniżeli 
związane z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy, wykonywanie jakichkolwiek 
innych czynności, które w sposób negatywny mogłyby wpłynąć na dobre imię lub kondycje 
finansową Zamawiającego lub mogłyby utrudniać prawidłowe wykonywanie niniejszej 
umowy. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od 
kalendarzowych powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie elektronicznej  
z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego pod rygorem nieważności takiego 
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

4.1. w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych 
od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

4.2. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia 
od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim na koszt 
tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

4.3. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 
materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

4.4. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od 
umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

4.5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty odstąpienia 
od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione, 

4.6. Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia 
i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuścić go 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

4.7. Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do          
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność          
oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej         
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrane roboty, wykonane do dnia odstąpienia 
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o 
obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje 
koszty za zakupione materiały i urządzenia nadające się do wbudowania w inny obiekt. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego obowiązków 
wynikających z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami 
Wykonawcę. 

7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na 
piśmie, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy - w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia 
przez Wykonawcę informacji o zaistnieniu tych okoliczności.  
 

                                                                                           § 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 
……………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… 
złotych (słownie ................................................................................................................ ). 

2. Zabezpieczenie   należytego    wykonania    umowy    ma    na    celu    zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
przez Wykonawcę oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstałych w okresie 
udzielonej gwarancji od dnia odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający: Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu; ul. Parkowa 3; 86-100 Świecie, 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 
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moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 
6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie:..................), stanowiąca 70% zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………… 
złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie  okresu 
rękojmi i gwarancji, na podstawie obustronnie podpisanego protokołu pogwarancyjnego. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi 
zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 
kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy 
lub wykonał go z nienależycie lub nie wykonał obowiązków wynikających z rękojmi za wady fizyczne 
lub gwarancji lub wykonał je nienależycie (w szczególności nie usunął stwierdzonych wad lub usterek). 

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10. Jeżeli nie zajdą przesłanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy 
odpowiednio w całości lub w części po upływie terminów, o których mowa w ust. 6 i 7. 

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz  
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 
1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do 
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres 
wynikający z aneksu do umowy. 

                                                                                         § 17 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie zmiany terminu jej wykonania, w szczególności w 
następujących przypadkach:  
1.1. ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją 

lub dokumentacją projektową sieci, instalacji lub urządzeń i koniecznością wykonania robót 
związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji;  

1.2. w przypadku występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub znacznie 
utrudniających realizację zamówienia;  

1.3. z powodu działań osób trzecich (w tym organów administracji, osób indywidualnych) 
uniemożliwiających prowadzenie/wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 
którejkolwiek ze stron umowy;  

1.4.  działań organów administracji państwowej lub samorządowej skutkujących: 
1.4.1  przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, itp. 
1.4.2. przedłużaniem się terminu załatwienia sprawy tj. wydania przez organ administracji lub 

inne podmioty wymaganych decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy (termin załatwienia sprawy należy przyjąć zgodnie z art. 35 
§ 3 k.p.a.); 
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1.4.3.  odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień; 
1.5. zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych z przyczyn 

nie leżących po stronie Wykonawcy;  
1.6. w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i zmiany umowy;  
1.7. w przypadku zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót;  
1.8. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia; 

konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót 
budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do robót;  

1.9. działania siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako zdarzenia zewnętrznego, 
którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; za 
siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, 
strajki, ataki terrorystyczne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, itp.;  

1.10. jeżeli w trakcie prowadzenia robót zaistnieje okoliczność dokonania zmian, w szczególności 
dotyczących wykonania, technologii lub elementów robót;  

1.11. zmiana osoby na stanowisku Kierownika budowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 
1.12. ujawnieniu niewypałów lub nie wybuchów; 
1.13.  ujawnieniu miejsc stanowiących stanowiska archeologiczne, w tym ujawnieniu miejsc 

pochówku lub ujawnienia szczątków ludzkich; 
1.14. zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca może za zgodą Zamawiającego:  
2.1. powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia podwykonawcom, 
2.2. wskazać inny zakres podwykonawstwa niż w ofercie,  
2.3. wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,  
2.4. zrezygnować z podwykonawstwa. 

3.  Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1.5-1.7 mogą prowadzić do zmiany wynagrodzenia, przy czym 
zwiększenie wynagrodzenia możliwe jest jedynie o kwotę wynikającą ze wzrostu dokumentowanych 
kosztów Wykonawcy albo w oparciu o np. kosztorys inwestorski, SECOCENBUD, itp.).                                                                              

                                                                                         

                                     § 18 

Wierzytelności 

Wykonawca nie możne przenieść ́wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

                                                                                          § 19 

Polubowne rozwiązywanie sporów 
W przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia oraz w przypadku, gdy zawarcie ugody 
będzie niedopuszczalne, spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.  
 

                                                                                          § 20 

     Wykonanie zastępcze 
1 Zamawiający, w każdym z przypadków niewykonania zamówienia, o którym mowa w § 1 ust.2 umowy, 

może zastępczo powierzyć wykonanie prac stanowiących przedmiot zamówienia, o którym mowa  
w umowie na koszt Wykonawcy, osobie trzeciej, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia 
sądowego zwane dalej Wykonaniem Zastępczym. 
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2 Koszty Wykonania Zastępczego, o których mowa w Umowie obejmują wszelkie szkody (w tym  
w szczególności koszty lub straty) poniesione przez Zamawiającego w związku z koniecznością 
zastępczego powierzenia wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia, w tym  
w szczególności różnicę pomiędzy wynagrodzeniem Wykonawcy a wynagrodzeniem należnym 
podmiotowi, który zrealizował prace w ramach Wykonania Zastępczego. 

3 Strony ustalają, iż wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem 
Zastępczym, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4 Jeżeli potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kosztów poniesionych przez Zamawiającego  
w związku z Wykonaniem Zastępczym nie będzie możliwe, Zamawiający może koszty te zaspokoić  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

                                                                                          § 21 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa,  

w szczególności   ustawy: Kodeks cywilny i Prawo budowlane. 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
   3.    Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

1) Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami, 
2) Oferta Wykonawcy, 
3) Harmonogram rzeczowo – finansowy (sporządzony przez Wykonawcę) 

oraz załączniki do niniejszej Umowy: 
1) Wzór Karty Gwarancyjnej – Załącznik nr 1 do umowy 
2) Wzór oświadczenia dla podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy – Załącznik nr 2 do umowy 

 
 

 

 
 

Zamawiający        Wykonawca  
 
......................................      ........................................... 
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 Załącznik  nr 1 do Umowy                                                                                                                                                                                                                                                     

 
............................................. 
(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 
KARTA GWARANCYJNA 

Sporządzona w dniu: …………r. 
I. Informacje ogólne 

1. Zamawiający: ....................................  z siedzibą przy ul. ............................., ....................... 
 

2. Wykonawca:  
……………………………………………………………………………………………… 

3. Przedmiot karty gwarancyjnej: 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Roboty budowlane zrealizowane na podstawie umowy nr ……..z dnia …………2026r. 
5. Przedmiot umowy, nazwa i lokalizacja obiektu: ................................................................ 
 
6. Data podpisania protokołu odbioru końcowego robót: …………r. 

 
II. Warunki gwarancji. 

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany 
zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej  
i przepisami techniczno-budowlanymi. 

2. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu 
obioru końcowego i dotyczy zarówno zrealizowanych robót budowlanych jak i wyposażenia.  

3. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 
odbiorze końcowym. 

4. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę – Gwaranta na drogą  e-mail, podając rodzaj 
wady. 

5. Termin usunięcia wad ustalony zostanie przez Zamawiającego po uzgodnieniach z Wykonawcą. 
Będzie to termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usunięcie, biorąc pod uwagę 
panujące warunki atmosferyczne. 

6. Usunięcie wad musi być potwierdzone protokolarnie. 
7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk 
generalny, 

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 
c) szkód wynikłych z winy użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji  

w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania. 
8. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, 

Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 
powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem wad. 

10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za 
wady wykonanych robót. 

11. Zamawiający, po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, wyznaczonego w zawiadomieniu 
do Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi. 
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12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

13. Karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną przez 
strony umowy. 

 
Warunki gwarancji podpisali: 

 
 

Udzielający gwarancji jakości:    Przyjmujący gwarancję jakości: 
 
 

……………………………..………………    ……………………………..……………… 
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                                    Załącznik nr 2 do Umowy                                                                                                                                                                                                                                                      

 
(WZÓR) 

OŚWIADCZENIE  
PODWYKONAWCY* / DALSZEGO PODWYKONAWCY* 

 
1. Przedmiot umowy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

         Działając w imieniu firmy ………… z siedzibą w …………, wpisaną do rejestru …………, NIP …………, REGON 
…………, zwaną dalej „Podwykonawcą”* / „Dalszym Podwykonawcą”* oświadczam, że: 
a) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia wystawiliśmy fakturę* /faktury*  

nr ………… z dnia ………… na kwotę ………… zł 
nr ………… z dnia ………… na kwotę ………… zł 
nr ………… z dnia ………… na kwotę ………… zł 

b) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia otrzymaliśmy należne nam wynagrodzenie za 
wykonane roboty budowlane* / usługi* / dostawy* zgodnie z zawartą umową nr ………… z dnia 
…………. z firmą ………… z siedzibą w …………, wpisaną do rejestru …………, NIP …………, REGON ………… 
zwaną dalej „Wykonawcą”* / „Podwykonawcą”* 

c) wszystkie roszczenia wynikające z powyższej umowy zostały zaspokojone i nie będziemy zgłaszali 
żadnych roszczeń z tego tytułu w stosunku do ...................................... 

 
2. Integralną częścią oświadczenia jest dokument potwierdzający umocowanie osób do złożenia 

niniejszego oświadczenia – aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej Podwykonawcy* / Dalszego Podwykonawcy* oraz Pełnomocnictwo, jeśli 
dotyczy.  

 
Podpisano: 

 
 
 

 
 

 


