KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII SP. Z O0.0.
ul. Gorskiego 9, 00-033 Warszawa

Radomskie
§ Centrum Radomskie Centrum Onkologii
Onkologii Uniwersytecka 6a,
26-600 Radom,
https://onkologiaradom.pl/

Warszawa 14.04.2026 r.

Zapytanie ofertowe nr 01/01/2026/LM

na wylonienie Generalnego Wykonawcy rozbudowy, przebudowy powierzchni w
Klinicznym Oddziale Chemioterapii na rzecz leczenia w trybie jednego dnia oraz
poradniach: Chirurgii Onkologicznej, Onkologicznej, Urologicznej, Genetycznej
Radomskiego Centrum Onkologii, w celu zwiekszenia dostepu pacjentow do swiadczen
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i leczenia jednego dnia. (dalej: Inwestycja)
w systemie ,,buduj”

Realizacja przedmiotu zaméwienia objetego Zapytaniem ofertowym nr 01/01/2026/LM jest
wspolfinansowana ze srodkéw Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego projektu nr FEMA.05.06-IP.01-07VC/25 pn.

»Rozbudowa, przebudowa powierzchni wraz z modernizacjg wyposazenia
w Klinicznym Oddziale Chemioterapii na rzecz leczenia w trybie jednego dnia oraz
poradniach: Chirurgii Onkologicznej, Onkologicznej, Urologicznej, Genetycznej
Radomskiego Centrum Onkologii, w celu zwiekszenia dostepu pacjentéw do
swiadczen ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i leczenia jednego dnia”.

Program: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
Priorytet: Fundusze Europejskie dla wyzszej jakosci zycia na Mazowszu
Dziatanie: Ochrona zdrowia

I. Dane Zamawiajacego

Nazwa: Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z 0.0.,

Adres: Warszawa, ul. W. Gdrskiego 9, kod pocztowy 00-033,

Forma prawna: Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla miasta Warszawy w
Warszawie — XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego,

Numer Krajowego Rejestru Sgdowego: 00000269438,

NIP: 5252382245,

REGON: 140794224,

Kapitat zaktadowy 3 431 000,00z, optacony w catosci (dalej: Zamawiajacy).

Il. Miejsce realizacji Inwestycji: Radomskie Centrum Onkologii im. Bohaterow Radomskiego
Czerwca 76’, ul. Uniwersytecka 6A, 26-600 Radom

lll. Tryb udzielenia zamoéwienia

1. Niniejsze postepowanie przeprowadzane jest bez stosowania trybow z Ustawy Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 z pézn. Zm) na podstawie art. 4 ww.
ustawy, tj. w trybie Zapytania ofertowego.

2. Zapytanie ofertowe przeprowadza sie z zachowaniem zasady konkurencyjnosci, o
ktérej mowa w podrozdziale 3.2. Wytycznych dotyczacych kwalifikowalnosci wydatkéw
na lata 2021-2027, ktére majg zastosowanie takze w ramach Programu ,Fundusze
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Europejskie dla Mazowsza 2021-2027°, dalej zwanego ,FEMA”, w ramach ktérego
realizowane jest przedmiotowe zaméwienie, tj. dla przedmiotowego zapytania majag
zastosowanie zapisy dokumentu pn. ,Wytyczne dotyczace kwalifikowalnosci wydatkéw
na lata 2021-2027” (MFiPR/2021-2027/9(2)) w wersji z dnia 14 marca 2025 r., w
szczegoblnosci Podrozdziatu 3.2 — Zasada konkurencyjnosci.

W zwigzku z powyzszym, do niniejszego Zapytania ofertowego nie majg zastosowania
przepisy Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2024 r., poz. 1320 z pézn. zm.).

Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzi sie w jezyku polskim, z wyjatkiem
nazw wiasnych, zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej, znakéw
towarowych, nazw handlowych oraz oznaczen pochodzenia towardéw i ustug, norm
wprowadzanych w jezyku oryginatu zgodnie z przepisami o normalizacji. Powyzsze jest
zgodne z regulacjg Ustawy z dnia 07.10.1999 r. o jezyku polskim (t.j. Dz. U. Dz.U. 2024
poz. 1556 z p6zn. zm.),

Postepowanie prowadzone jest w formule jednoetapowej, co oznacza, ze wraz z Ofertg
nalezy ztozy¢ wszystkie wymagane dokumenty, w formie zgodnej z opisem zawartym w
tresci Zapytania ofertowego.

Komunikacja z Zamawiajgcym odbywa sie za posrednictwem formularza do
komunikacji udostepnionego w Bazie Konkurencyjnosci w ogtoszeniu w dokumentach
nalezy stosowaé oznaczenie ,ZO nr 01/01/2026/LM”

Zamawiajgcy dopuszcza ftryb zapytan. Whnioskodawca moze zwréci¢ sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienia dotyczgce tresci Zapytania ofertowego.
Zamawiajgcy udziela odpowiedzi wszystkim Wykonawcom niezwiocznie,  jednak
nie pozniej niz na cztery dni robocze przed uptywem terminu sktadania ofert pod
warunkiem, Zze wniosek o wyjasnienie tresci Zapytania ofertowego wplynat do
Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 7 dni przed terminem sktadania ofert Pytania nalezy
skierowa¢ do Zamawiajgcego za pomocg formularza do komunikacji udostepnionego w
Bazie Konkurencyjnosci w ogtoszeniu:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ .

Zamawiajgcy odpowiada na pytania i ewentualnie dokonuje zmian, modyfikacji w
dokumentacji Zapytania Ofertowego, zgodnie z wtasng decyzja.

Zamawiajgcy ma prawo zmiany dokumentacji z wiasnej inicjatywy lub na wniosek lub w
wyniku zapytan Oferentow.

Zamawiajgcy ma prawo zmieni¢ termin na sktadanie ofert w stosunku do pierwotnie
wyznaczonego, w szczegoélnosci, jesli uzna, ze jest to niezbedne do prawidtowego
ztozenia kompletnej i rzetelnie opracowanej Oferty przez Oferentow.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku odpowiada¢ na pytania zadane po terminie, o ktérym
mowa w punkcie 7 powyzej.

Wszelkie modyfikacje, uzupetnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminow, jak
rowniez pytania Wykonawcoéw wraz z wyjasnieniami stajg sie integralng czescig
Zapytania ofertowego i bedg wigzace przy skifadaniu ofert. O przedtuzeniu terminu
sktadania ofert, jezeli bedzie to niezbedne dla wprowadzenia w ofertach zmian
wynikajacych z modyfikacji Zapytania ofertowego, zawiadomieni zostang wszyscy
Wykonawcy, poprzez opublikowanie stosowanej informacji na stronie internetowej Bazy
Konkurencyjnosci (strona na ktorej prowadzone jest  postepowanie):
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie ma wplywu na bieg terminu, w ktérym
Wykonawca moze zwraca¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienia tresci niniejszego
Zapytania ofertowego.

Oferent, ktory ztozy najkorzystniejszg oferte, oceniong zgodnie z okreslonymi kryteriami
oceny Ofert, zostanie zaproszony do podpisania Umowy na realizacje przedmiotu
zamoéwienia, w brzmieniu stanowigcym zatgcznik 7 do Zapytania.

Definicje pisane wielka literg majg znaczenie nadane we wzorze Umowy stanowigcej
Zatgcznik 7 do Zapytania.

Na potrzeby niniejszego Zapytania ofertowego zwroty: ,Wykonawca”, ,Generalny
Wykonawca” i ,Oferent” uzywane sg zamiennie.

Na potrzeby niniejszego Zapytania ofertowego zwroty: ,Zapytanie”, "Zapytanie
ofertowe”, ,Postepowanie”, ,Zamdwienie” uzywane sg zamiennie.
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18. Wykonawca bedzie dziatat zgodnie z rolg jakg przypisano Generalnemu Wykonawcy

przy realizacji inwestycji objetej przedmiotem zamowienia i zapiséw umowy o roboty
budowlane.

19. Zamawiajgcy nie przewiduje procedury odwotawcze;.
20. Postepowanie jest jawne.

IV. Informacja o udostepnieniu Zapytania

1.

Zamawiajgcy zamieszcza niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z zatgcznikami na stronie
internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ , zwanej dalej
.Bazg” lub ,Platformg” lub ,Portalem” lub ,portalem Baza Konkurencyjnosci”.

Niniejsze Zapytanie ofertowe oraz zatgczniki, a takze wszelkie informacje
0 przedmiotowym postepowaniu w tym w szczegdlnosci wyjasnienia tresci oraz
ewentualne modyfikacje, uzupetnienia dotyczace postepowania bedg zamieszczane
wylgcznie w formie elektronicznej, na wyzej wymienionej stronie przez Zamawiajgcego.
Wszelkie dokumenty, informacje, dane, itp. przekazane przez Oferentéw w innej formie
lub za posrednictwem jakiegokolwiek innego kanatu niz ww. Baza, nie bedg w zaden
sposoéb brane przez Zamawiajgcego pod uwage w toku Postepowania.

Przed wyznaczonym w postepowaniu terminem skfadania ofert, Oferenci winni sg na
biezgco sprawdzac¢ ww. strone, na ktérej zamieszczane bedg dokumenty i informacje w
ramach Postepowania.

Za zapoznanie sie z catoscig udostepnionych przez Zamawiajgcego dokumentow
i informacji dotyczgcych przedmiotu zaméwienia odpowiada Oferent.

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w tym sktadanie ofert, wymiana
informacji miedzy Zamawiajgcym, a Oferentem oraz przekazywanie dokumentéw i
oswiadczenh odbywa sie pisemnie przez strone
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ .

Zamowienie jest udzielane w sposdb zapewniajgcy zachowanie przejrzystosci
i rownego traktowania podmiotéw zainteresowanych wykonaniem zaméwienia oraz
z uwzglednieniem okolicznosci moggcych mie¢ wptyw na jego udzielenie.

V. Opis przedmiotu zamoéwienia

1.

Przedmiotem zamodwienia jest wybor Generalnego Wykonawcy na wykonanie robot
budowlanych sktadajgcych sie na Inwestycje na podstawie przekazanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej. W zakresie zamowienia jest takze
wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie w zakresie wymaganym przepisami prawa (fj. dla rozbudowy),
poprzedzone wszystkimi czynnosciami, odbiorami, uzgodnieniami, opiniami,
pozwoleniami, decyzjami itp. poszczegdlnych, wiasciwych w przedmiocie robét
organéw i innych podmiotéow, w tym w szczegdlnosci stuzb sanitarnych,
przeciwpozarowych, organéw farmaceutycznych itp.

Calos¢ przedmiotu zamowienia obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do
zakonczenia i osiggniecia zaktadanych produktow zaplanowanego zadania
inwestycyjnego,

Zadanie inwestycyjne jest rozumiane jako kompleksowa realizacja Inwestycji
polegajgcej na wykonaniu robét budowlano-instalacyjnych, ktérych rezultatem jest
zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Rozbudowa, przebudowa
powierzchni w Klinicznym Oddziale Chemioterapii na rzecz leczenia w trybie jednego
dnia oraz poradniach: Chirurgii Onkologicznej, Onkologicznej, Urologicznej,
Genetycznej Radomskiego Centrum Onkologii, w celu zwiekszenia dostepu pacjentéw
do $wiadczern ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i leczenia jednego dnia ,w
systemie buduj”;
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Na potrzeby niniejszego Zapytania: ,Inwestycja”, ,Zadanie inwestycyjne”,
.Przedsiewziecie”, ,Projekt” stosowane sg zamiennie i zawsze oznaczajg: ,:
»~Rozbudowa, przebudowa powierzchni w Klinicznym Oddziale Chemioterapii na rzecz
leczenia w trybie jednego dnia oraz poradniach: Chirurgii Onkologicznej, Onkologicznej,

Urologicznej, Genetycznej Radomskiego Centrum Onkologii, w celu zwiekszenia

dostepu pacjentow do Swiadczenn ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)

i leczenia jednego dnia.”

Inwestycja zlokalizowana bedzie przy ul. Uniwersytecka 6a, 26-600 Radom, dz. ew.

300/8 obreb KAPTUR.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé w formule Louduj” wraz

z niezbednymi do wykonania robotami i innymi czynnosciami koniecznymi do

osiggniecia zaktadanego efektu rzeczowego, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

(jesli bedzie konieczne), zgdd, dopuszczen, warunkow, opinii, uzgodnien, itp.

Cena Oferty musi obejmowaé wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamowienia, tj.

w szczegolnosci koszty wykonania:

a. robét budowlanych (obejmujgcych roboty budowlano-instalacyjne we wszystkich
branzach), na podstawie opracowanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji
projektowej ktéra stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego;

b. przygotowanie wymaganych przez przepisy prawa dokumentéw oraz uzyskanie
decyzji o Pozwoleniu na uzytkowanie (o ile bedzie konieczne) dla przedmiotowej
Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego oraz wszystkie inne wymagane przepisami
prawa pozwolenia (uzgodnienia, zgody, opinie i uzgodnienia jakie sg konieczne do
uzytkowania Inwestycji).

Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia znajduje sie w Specyfikacji przedmiotu

zamowienia (Opis Przedmiotu Zamowienia) stanowigcej Zatgcznik nr 1 do niniejszego

Zapytania ofertowego a takze w Dokumentacji Projektowej stanowigcym Zatgcznik nr 3.

Tabela rozbicia ceny kontraktowej udostepniona przez Zamawiajgcego w Zatgczniku

nr11 nie okresla zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszego

postepowania. Zatgcznik nr 11 jest dokumentem pomocniczym przygotowanym w celu
okreslenia cen jednostkowych poszczegdélnych robét w nim wyspecyfikowanych oraz do
rozbicia ceny ryczattowej na elementy scalone. Tabela rozbicia ceny kontraktowej
powinna zostaé opracowana na podstawie przedmiarow robot zatgczonych do

Dokumentac;ji Projektowej, stanowigcych Zatacznik nr 3 do SWZ.

Przedmiary robét oraz kosztorysy ofertowe majg charakter wytgcznie pomocniczy i nie

mogg by¢ traktowane jako dokumenty wyczerpujgco okreslajgce zakres przedmiotu

zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie ofertowej catosci
robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej, SWZ oraz pozostatych dokumentéow
postepowania.

Zamawiajgcy przedstawit w powyzszych dokumentach zakres i opis zamowienia,

pozwalajgce opracowaé w sposéb kompletny i rzetelny Oferty jemu odpowiadajgce. Dla

zapewnienia dopetnienia najwyzszej starannosci, Oferent jest zobowigzany do
przygotowania wlasnych przedmiaréw w ramach przygotowania Oferty.

llekro¢ w niniejszej tresci Zapytania, w zakresie dotyczgcym opisu przedmiotu
zamowienia, jest mowa o normie, ocenach technicznych, specyfikacji technicznych i
systemach referencji technicznych, przyjmuje sie, ze wskazaniu takiemu towarzyszy
wyraz: ,lub rownowazne”.

Jezeli w tresci Zapytania ofertowego lub w zatgcznikach do Zapytania ofertowego, przy

opisie przedmiotu zamowienia wskazana zostata nazwa producenta, znak towarowy,
patent lub pochodzenie badz rozwigzanie wskazujgce na konkretnego producenta w
stosunku do okreslonych materiatéw, urzadzen, itp. Zamawiajagcy wymaga, aby
traktowa¢ takie wskazanie jako referencyjne, niemniej dopuszcza za zgoda
Zamawiajgcego zastosowanie przy realizacji zamodwienia materiatébw, urzadzen,



14.

15.

16.

17.

18.

produktow itp. rownowaznych o parametrach nie gorszych niz wskazane. Dotyczy to
wszelkich wystepujgcych w dokumentacji postepowania elementéw opisu przedmiotu
zamoéwienia okreslonych poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktoéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego Wykonawce. We wszystkich tego typu przypadkach
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw i urzadzen, produktéw
réownowaznych i nie gorszych od wskazanych w projekcie. Zamawiajgcy dopuszcza
wiec ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen niz
podane w dokumentacji postepowania pod warunkiem zapewnienia parametrow
réwnowaznych i nie gorszych niz okre$lone w zatgczonej dokumentacji do niniejszego
Zapytania ofertowego. Wykonawca winien wykaza¢ zatem, ze oferowane materialy,
urzgdzenia, produkty spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego. W takiej
sytuacji Zamawiajgcy wymaga ziozenia do oferty wykazu materiatéw, urzgdzen
zamiennych i stosownych dokumentéw uwiarygodniajgcych rownowaznos$¢ wszelkich
parametrow ww. urzgdzen. materiatoéw, produktéw. Ztozone dokumenty bedg podlegaty
ocenie Zamawiajgcego w oparciu o opinie sporzgdzong przez autora dokumentac;ji
projektowej lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Opinia ta bedzie podstawg do
podjecia przez Zamawiajgcego ewentualnej decyzji o odrzuceniu oferty z powodu
niespetnienia rownowaznosci zaproponowanych ,zamiennikow”.

Zamawiajgcy zaznacza, ze w przypadku wskazania nazwy lub producenta w
szczegoOtowym opisie zamodwienia (z uwagi na specyfike elementu lub w sytuacji braku
mozliwosci opisania przedmiotu zamdéwienia za pomocg dostatecznie dokfadnych
okreslen) Wykonawca ma mozliwos¢ realizacji przedmiotu zamdéwienia zawierajgcego
elementy lub rozwigzania réwnowazne. Powyzsze oznacza, ze produkty, elementy lub
rozwigzania proponowane przez Wykonawce muszg doprowadzi¢ do uzyskania efektu
zatozonego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub réwnowazny wyréb spetniajagcy wymogi
techniczne i jakosSciowe oraz posiadajgcy wiasciwosci uzytkowe nie gorsze niz
okreslone przez Zamawiajgcego w Zatgczniku nr 3, z preferencjg parametrow
korzystniejszych spetniajgcych te same wymagania jakosciowe, funkcjonalne i
techniczne wyrobu wskazanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca, ktéry powotuje sie
na rozwigzanie réwnowazne z opisanym przez Zamawiajgcego jest zobowigzany
wykazac, ze oferowany przez Niego wyrob spetnia wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

llekro¢ w niniejszej tresci Zapytania, w zakresie dotyczgcym opisu przedmiotu
zamowienia, jest mowa o normie, ocenach technicznych, specyfikacji technicznych i
systemach referencji technicznych, przyjmuje sie, ze wskazaniu takiemu towarzyszy
wyraz: ,lub rownowazne”.

Warunki realizacji Przedmiotu Zaméwienia zawarte zostaty réwniez we wzorze Umowy
stanowigcym Zatgcznik nr 7 do Zapytania ofertowego.

Zamawiajacy opisujgc przedmiot zamdwienia postuzyt sie nastepujacymi kodami oraz
nazwami okreslonymi we Wspdlnym Stowniku Zamoéwien (CPV):

Dziat rob6t

31000000-6 Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne

32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
42000000-6 Maszyny przemystowe

45000000-7 Roboty budowlane

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa,
ksiegowosci oraz inne

Grupy robot



31600000-2 Sprzet i aparatura elektryczna

32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywajgca dzwiek lub
obraz i aparatura powielajgca

32400000-7 Sieci

32500000-8 Urzadzenia i artykuty telekomunikacyjne
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

Klasy robot

31620000-8 Dzwiekowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
32320000-2 Sprzet telewizyjny i audiowizualny

32410000-0 Lokalna sie¢ komputerowa

32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne

45210000 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45220000 Roboty inzynieryjne i budowlane

45310000 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000 Roboty izolacyjne

45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45350000-5 Instalacje mechaniczne

45410000 Tynkowanie

45420000 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45440000 Roboty malarskie i szklarskie

45450000 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45450000-6 Pozostate budowlane prace wykonczeniowe
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowg

Kategorie roboét

24111500-0 Gazy medyczne

31625100-4 Systemy wykrywania ognia

31625200-5 Systemy przeciwpozarowe

31625300-6 Alarmy antywtamaniowe

32421000-0 Okablowanie sieciowe

32423000-4 Gniazda sieciowe

32424000-1 Infrastruktura sieciowa

32521000-1 Kable telekomunikacyjne

42961100-1 System kontroli dostepu

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45215000 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji



45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45311100-1 Roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45316000-5 Wykonanie instalacji obwoddw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45361000-2 Wykonanie mechanicznej instalacji inzynieryjnej

5330000-9 Prace hydrauliczne i sanitarne (wykonywane w zakresie wtasnym jednostki)
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Wykonanie instalacji wentylacyjnej i konfekcjonowania powietrza
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalacja drzwi

45432111-5 Ktadzenie elastycznych wykfadzin podtogowych

45432121-8 Ktadzenie oktadzin ochronnych

45442100-8 Roboty malarskie

45442180-2 Odswiezenie powierzchni malarskich

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkéw
71313000-5 Ustugi doradcze w zakresie srodowiska naturalnego
71315000-9 Ustugi budowlane

71316000-6 Telekomunikacyjne ustugi doradcze

71317000-3 Ustugi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrozeniom
71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71328000-3 Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych

71355000-1 Ustugi pomiarowe

71356000-8 Ustugi techniczne

71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy

71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

74222000-7 Ustugi architektury i podobne

74232000-1 Ustugi inzynierii projektowe;j

74222100-2 Ustugi architektoniczne w zakresu obiektéw budowlanych

VI. Termin i sposob skladania ofert

1. Termin sktadania Ofert uptywa dnia 15.06.2026 r.

2. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni liczagc od dnia uptywu terminu sktadania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do Oferentéw
o wyrazenie zgody na wydtuzenie terminu zwigzana ofertg o wyznaczony przez
Zamawiajgcego czas.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kompletng Oferte nalezy sktadac tylko i wylgcznie elektronicznie za pomocag Bazy
Konkurencyjnosci https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zgodnie z
Instrukcjg Uzytkownika aplikaciji znajdujgca sie na stronie:
https://instrukcje.cst2021.gov.pl/baza-konkurencyjnosci/skladanie-oferty/ UWAGA:
Jezeli z powodu btedu w dziataniu Bazy Konkurencyjnosci nie bedzie mozliwe ztozenie
oferty, nalezy w terminie wskazanym wyzej, wysta¢ skan oferty i zatgcznikéw na adres
email: |.masztakowski@onkologiaradom.pl wraz ze zrzutem ekranu potwierdzajgcym
problem techniczny Bazy Konkurencyjnosci.

Za termin ztozenia Oferty rozumie sie termin wptywu oferty do Bazy Konkurencyjnosci
za posrednictwem strony internetowe;:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina ziozenia oferty w serwisie Baza
Konkurencyjnosci.

Oferty zlozone po terminie podlegajg odrzuceniu.

Oferty ztozone w inny sposéb niz opisany powyzej podlegajg odrzuceniu.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofac oferte.
Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokonac
zmiany ani wycofac ztozonej oferty.

. Zamawiajgcy nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych. Brak jest mozliwosci

podziatu zaméwienia na czesci. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot
budowlanych w zakresie jednej struktury organizacyjnej. Prace prowadzone bedg ma
czynnym obiekcie, nalezy je skoordynowaé w taki sposéb, aby jak najmniej utrudniaé
prace personelu. Wprowadzenie kilku wykonawcéw oznaczatoby koniecznosé
skoordynowania dziatan réznych wykonawcow realizujgcych poszczegolne czesci
zamowienia, co mogtaby powaznie zagrozi¢ witasciwemu wykonaniu zamdéwienia, a
takze przyczynitoby sie do znacznych utrudnien w organizacji placu budowy. Takie
dziatanie mogtoby takze znaczgco wydluzyé termin realizacji inwestycji, a nawet
doprowadzi¢ do jej wstrzymania w przypadku braku dokonania wyboru wykonawcow
dla wszystkich czesci podzielonego postepowania. Nie bez znaczenia pozostaje takze
kwestia odpowiedzialno$ci za zrealizowang cze$¢ robdt i wykonywanie warunkow
gwarancyjnych, co w przypadku kilku wykonawcow realizujgcych czgstkowo przedmiot
zamoéwienia bytoby trudne do bezspornego ustalenia. Ponadto ani podziat ilosciowy ani
jakosciowy przedmiotu zamdwienia nie przyczyni sie do zwiekszenia udziatu matych i
Srednich przedsiebiorstw w rynku przedmiotowego zamodwienia.

Do uptywu terminu wskazanego powyzej Zamawiajgcy zastrzega mozliwosc
przedtuzenia terminu sktadania Ofert, takze, cho¢ niewytgcznie, na wniosek Oferentéw.
O przedtuzeniu terminu Zamawiajgcy powiadomi niezwiocznie w sposéb w jaki
poinformowat o ogloszeniu postepowania bedacego przedmiotem niniejszego
Zapytania.

Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcg: do 30 dni od daty ogtoszenia
wynikow postepowania. Miejsce podpisania umowy - w siedzibie Zamawiajgcego lub w
innym miejscu, uzgodnionym przez Strony.

W przypadku podpisywania umowy w formie elektronicznej, z wykorzystaniem
kwalifikowanego podpisu cyfrowego, miejsce podpisania umowy nie bedzie
wyznaczane, ani nie podlega uzgodnieniom.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o miejscu i terminie podpisania umowy z co
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Termin przekazania terenu budowy: w dniu podpisania umowy z wybranym
Wykonawca.


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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19. Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, okreslony
bedzie przez Oferenta. Terminy weziowe wskazano w Opisie Przedmiotu Zamowienia
stanowigcych Zatgcznik nr 1.

20. Harmonogram realizacji zamowienia zostanie ustalony z Wykonawcg wytonionym w
niniejszym postepowaniu. Harmonogram powinien wyznaczac¢ terminy posrednie zwane
kamieniami milowymi tj. zakonczenie poszczegdlnych etapéw robot budowlanych.

21. Termin pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy: 30 dni od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury VAT (zgodnie z zapisami Umowy), ktérej podstawg do wystawienia
jest odbiér protokolarny wykonanego przedmiotu (elementu przedmiotu) zamowienia.

VIIl. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spetnienia

tych warunkéw

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg ponizsze
warunki:

a.

C.

zapoznali sie z trescig Zapytania i nie wnoszg do niej zadnych zastrzezen —
ztozenie oferty uwazane jest za akceptacje tresci Zapytania;

0 udzielnie zmdwienia mogg ubiegaé sie podmioty niepowigzane z
Zamawiajgcym osobowo lub kapitatowo:

Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania
miedzy Zamawiajgcym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan
w imieniu Zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w  imieniu
Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcg, polegajgce w szczegdlnosci na:

i. uczestniczeniu w spoétce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spéiki
osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji (o ile nizszy
prog nie wynika
z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego), petnieniu funkcji
cztonka organu nadzorczego Ilub zarzadzajgcego, prokurenta,
petnomocnika;

ii. pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia, lub zwigzaniu z tytutu przysposobienia,
opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspdlnym pozyciu z
Wykonawca, jego zastepcg prawnym lub czionkami organéw
zarzgdzajgcych lub organéw nadzorczych wykonawcéw ubiegajacych
sie 0 udzielenie zamdwieni;

iii. pozostawaniu z wykonawcg w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
ze istnieje uzasadniona watpliwos¢ co do ich bezstronnosci lub
niezaleznosci w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia.

iv. Oferent zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty oswiadczenie o braku ww.
powigzan, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 4 do niniejszego
Zapytania ofertowego. Ocena warunku dokonana bedzie na zasadzie:
spetnia/nie spetnia.

v. Oferent bedgcy podmiotem powigzanym z Zamawiajgcym podlega
wykluczeniu z udziatu w postepowaniu, a jego oferta zostaje odrzucona.

Z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wyklucza sie podmioty
zgodnie z art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t. j. Dz.U. 2025 poz. 514).




i. Oferent zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty oswiadczenie o braku
podstaw do wykluczenia tzw. oswiadczenie sankcyjne, wedtug wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.

ii. Ocena warunku dokonana bedzie na zasadzie: spetnia/nie spetnia.
Oferent bedgcy podmiotem wskazanym art. 7 ust. 1 ww. ustawy
podlega wykluczeniu z udzialu w postepowaniu, a jego oferta zostaje
odrzucona.

Wykonawcy Podlegajg wykluczeniu réwniez z postepowania, w zwigzku z

art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczgcego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie, w aktualnym brzmieniu nadanym
rozporzgdzeniem Rady (UE) 2025/2033 z dnia 23 pazdziernika 2025 r.

2. Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia.

a.

Przez sytuacje ekonomiczno-finansowa, zapewniajgcg wykonanie petnego
zakresu przedmiotu zamdwienia uznaje sie okolicznos¢, taka, ze, w chwili
skladania oferty Wykonawca znajduje sie w odpowiedniej sytuacji
ekonomicznej i finansowej, umozliwiajgcej nalezyte wykonanie zamowienia. Na
potwierdzenie tego warunku zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty wskazane
w podpunkcie b. ponizej.

Na potwierdzenie spetnienia powyzszego warunku Oferent zobowigzany jest
ztozy¢ wraz z ofertg aktualne na dzieh ztoZzenia, nastepujgce dokumenty:
dokument potwierdzajacy, ze Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutlu prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej w zakresie
odpowiadajgcym przedmiotowi zamdwienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej
nie nizszej niz 2 500 000,00 PLN (stownie: dwa miliony pieéset tysiecy ztotych)
na jedno i wszystkie zdarzenia;

Ocena spetnienia warunku ,Sytuacja ekonomiczna i finansowa Oferenta”
dokonana zostanie na zasadzie: spetnia/nie spetnia, na podstawie ztozonych
przez Oferenta oswiadczen oraz wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa
powyzej.

3. O udzielenie zamoéwienia moze ubiega¢ sie wytgcznie Oferenci, kidrzy posiadajg
wiedze i doswiadczenie do wykonania zamowienia i spetniajg nizej wymienione warunki

udziatu:
a.

Wykonawca posiada¢ bedzie uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub
czynnosci objetych przedmiotem zaméwienia, jezeli przepisy naktadajg
obowigzek posiadania takich uprawnien;

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze w
okresie ostatnich 5 lat, liczonych przed terminem skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonat nalezycie (i
zakonczyt) co najmniej dwa zadania, ktdre obejmowaty__kompleksowe,
generalne wykonawstwo — wykonanie robd6t budowlanych polegajgcych na
budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynkéw uzytecznosci
publicznej o warto$ci zamowienia co najmniej 2 500 000,00 zt netto (dwa
miliony pieéset tysiecy ztotych netto) kazde wraz zatgczeniem dowoddéw
okreslajgcych czy te roboty zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami
o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty sporzgdzone przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli
wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentdéw - inne odpowiednie dokumenty

W przypadku gdy Wykonawca wykonywat w ramach kontraktu/umowy wigkszy
zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamodwienia powinien wyodrebnié i podaé
wartos$¢ robét, o ktérych mowa powyzej.
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d. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty Wykaz zrealizowanych
uméw/zamowien wedlug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 9 do niniejszego
Zapytania ofertowego oraz dotgczy¢ wymagane dokumenty potwierdzajgce
posiadang wiedze i doswiadczenie, wraz z zalgczeniem dowodow
okreslajgcych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty sporzgdzone
przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli
wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentdéw - inne odpowiednie dokumenty.

e. Ocena spetnienia warunku ,doswiadczenie niezbedne do wykonania
zamoéwienia” dokonana zostanie na zasadzie: spetnia/nie spetnia na podstawie
ztozonych  przez Oferenta wykazéw/oswiadczen oraz wymaganych
dokumentow.

f. Oferent sklada oswiadczenia, wykazy, zestawienia i informacje zgodne ze
stanem faktycznym, pod rygorem przepiséw dotyczacych skladania
nieprawdziwych oswiadczen.

4. Potencjat techniczny i osoby zdolne do wykonania zamdwienia

a. Wykonawcy ubiegajgcy sie o zamowienie muszg wykazac, iz dysponujg lub
beda dysponowaé potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zamowienia:

i. dysponowania osobg, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy
posiadajgcego wyksztatcenie wyzsze oraz uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen okreslone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane (tj. Dz.U. 2025 poz. 418 z pdzn. zm), wpisang do
odpowiedniej izby samorzadu zawodowego z optacong sktadkg
cztonkowskg, posiadajgca 3-letnie doswiadczenie zawodowe na
stanowisku kierownika budowy, w tym posiadajgca doswiadczenie
zawodowe w zakresie petnienia powyzszej funkcji, ktory nadzorowat
jako kierownik budowy realizacjg co najmniej jednej inwestycji
uzytecznosci publicznej;

ii. dysponowania jedng osobg na stanowisku kierownika roboét branzy
elektrycznej, ktora posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji,
urzadzen telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen wydane na podstawie przepisow ustawy Prawo
budowlane i rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy lub wczesniej
obowigzujgcych przepiséw, wpisang do odpowiedniej izby samorzgdu
zawodowego z optacong skladkg czionkowska, ktéra posiada co
najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe;

iii. dysponowania jedng osobg na stanowisku kierownika robét branzy
sanitarnej, ktoéra posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen wydane na
podstawie przepisow ustawy Prawo budowlane i rozporzgdzen
wykonawczych do tej ustawy lub wczedniej obowigzujgcych przepisow,
wpisang do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego z optacong
skladkg cztonkowska, posiadajgcg co najmniej 3 letnie doswiadczenie
zawodowe;

b. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢, aby jedna osoba petnita wiecej niz jedng
funkcje pod warunkiem, Zze posiada ww. wyksztalcenie, uprawnienia
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budowlane, doswiadczenia wymagane przez Zamawiajgcego na danym
stanowisku.
Wykonawca moze przy spetnieniu warunku dysponowania potencjatem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym
dysponowaniu osobg na stanowisku kierownika budowy polega¢ na zasobach
innych podmiotéw. W takim przypadku do oferty nalezy dotgczy¢ pisemne
o$wiadczenie podmiotu trzeciego o oddaniu do dyspozycji niezbednych
zasobow do przedmiotowej realizacji, tzw. Zobowigzanie z okresleniem w tresci
w jakiej formie ten zasob bedzie udostepniony i na jaki czas.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do Oferty wykaz oséb wedtug wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 10 do niniejszego Zapytania ofertowego zdolnych
do wykonania przedmiotu zaméwienia, ze wskazaniem doswiadczenia
zawodowego oraz zakresu wykonywanych czynnosci, wskazujgc jaka osoba
dedykowana jest do realizacji jakiego stanowiska/funkcji i adekwatnie —
przedstawi¢ wymagane dla tej roli wiedze, doswiadczenie itp. zgodnie z
zapisami wymagan powyze;.

Ocena spetnienia warunku ,Potencjat techniczny i osoby zdolne do wykonania
zamoéwienia” dokonana zostanie na zasadzie: spetnia/nie spetnia, na podstawie
ztozonych przez Oferenta oswiadczenh.

5. Pozostate wymogi stawiane Oferentom:

a.

—h

Oferent, ktory zostanie Wykonawcag odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych
rob6ot budowlanych oraz ich zgodnosé¢ z wymaganiami okreslonymi dla
przedmiotu zaméwienia w Opisie Przedmiotu Zamdwienia stanowigcych
Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Wymagana jest nalezyta starannosé
od profesjonalnego wykonawcy robét budowlanych przy realizacji przedmiotu
zamowienia.

Do Oferty Oferent winien zatgczy¢ oswiadczenie o zapoznaniu sie z terenem
budowy, warunkami realizacji przedmiotu zamodwienia oraz pozyskaniem
wszelkich informacji i wyjasnien koniecznych do przygotowania oferty,
stanowigce Zatgcznik nr 8.

Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do oferty oswiadczenie o wykonaniu
obowigzkéw informacyjnych na podstawie art. 13 i 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE weditug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 6.

Ocena spetnienia warunkéw okreslonych w pkt. powyzej dokonana zostanie na
zasadzie: spetnia/nie spetnia na podstawie ziozonych przez Oferenta
oswiadczen oraz wymaganych dokumentow.

Przedmiot Zamowienia moze by¢ wykonywany przy udziale podwykonawcow.
Wykonawca nie moze by¢ konsorcjum podmiotéw gospodarczych.
Zamawiajagcy nie dopuszcza w niniejszym postepowaniu do sktadania ofert
czesciowych, tzn. oferujgcym realizacje jedynie czesci zamowienia. Oferty
czesciowe zostang przez Zamawiajgcego odrzucone. Brak jest mozliwosci
podziatu zaméwienia na czesci. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie
robét

w zakresie jednej struktury organizacyjnej. Prace prowadzone bedg na
czynnym obiekcie, nalezy je skoordynowa¢ w taki sposob, aby jak najmniej
utrudnia¢ prace personelu. Wprowadzenie kilku wykonawcoéw oznaczatoby
koniecznos¢ skoordynowania dziatan réznych wykonawcow realizujgcych
poszczegodlne czesci zamowienia, co mogtaby powaznie zagrozi¢ wasciwemu
wykonaniu zamowienia, a takze przyczynitoby sie do znacznych utrudnien w
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organizacji placu budowy. Takie dziatanie mogtoby takze znaczgco wydtuzy¢
termin realizacji inwestycji, a nawet doprowadzi¢ do jej wstrzymania w
przypadku braku dokonania wyboru wykonawcow dla wszystkich czesci
podzielonego postepowania. Nie bez znaczenia pozostaje takze kwestia
odpowiedzialnosci za zrealizowang czesS¢ robot i wykonywanie warunkow
gwarancyjnych, co w przypadku kilku wykonawcéw realizujgcych czgstkowo
przedmiot zaméwienia bytoby trudne do bezspornego ustalenia. Ponadto ani
podziat iloSciowy ani jakosciowy przedmiotu zamowienia nie przyczyni sie do
zwiekszenia udzialu matych i $rednich przedsiebiorstw w rynku
przedmiotowego zamowienia.

h. Oferty zlozone przez Oferentow niespetniajgcych warunkéw udziatu
w postepowaniu lub Oferentéw wykluczonych mogg podlega¢ odrzuceniu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odrzucenia oferty z powyzszych
wzgledéw na kazdym etapie postepowania.

VIIl.Sposéb przygotowania oferty

1.

Oferent zobowigzany jest do przygotowania i zlozenia tylko jednej oferty
z wykorzystaniem wzoréw formularzy oraz wzoréw innych zatgcznikow skifadajgcych sie
na Zapytanie ofertowe.

Oferent zobowigzany jest nie dokonywaé zmian merytorycznych zapiséw znajdujgcych
sie we wzorach formularzy stanowigcych zatgczniki do niniejszego Zapytania
ofertowego. Oferent nie jest upowazniony do zmiany tresci formularza ofertowego oraz
zatgcznikow.

Zamawiajgcy wymaga, by wypetnienie formularzy i tabel byto dokonane w sposoéb
trwaly poprzez wpisanie w odpowiednich miejscach niezbednych danych i informacji. W
przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ formularza lub caty formularz nie dotyczy Oferenta
nalezy wpisaé "nie dotyczy" i podpisac.

Wszystkie formularze, oswiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
a przygotowywane przez Oferenta muszg by¢ podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Oferenta i zaciggania zobowigzan o wartosci odpowiadajgce;j
niniejszemu zamodwieniu, tzn. osoby wymienione w dokumencie rejestrowym
(ewidencyjnym) W przypadku ustanowienia petnomocnictwa nalezy przedtozyé
dokument potwierdzajgcy prawo do reprezentowania Wykonawcy.

Oferte nalezy sktada¢ w formie elektronicznej lub w postaci skanu dokumentu
podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiajgcy
dopuszcza podpis wtasnoreczny opatrzony imienng pieczecig lub czytelny podpis
sktadajgcy sie z imienia i nazwiska/ Podpis osobisty/ Podpis zaufany/ Podpis
kwalifikowany.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w formie oryginatdw lub kserokopii. Dokumenty ztozone w
formie kserokopii muszg by¢ opatrzone klauzulg ,za zgodno$¢ z oryginatem”
i podwiadczone podpisem przez Wykonawce (osobe/osoby  upowaznione).
Zamawiajgcy moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wytgcznie wtedy, gdy ztozona przez Wykonawce kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

Wszelkie koszty przygotowania i ztozenia oferty ponosi Wykonawca.

Zaleca sie biezgca weryfikacje strony internetowej, na ktérej zamieszczono Zapytanie
ofertowe przez caly okres terminu skfadnia ofert, celem uwzglednienia dokonanych
wyjasnien lub modyfikacji tresci Zapytania ofertowego przy sporzadzaniu ofert.
Wykonawca moze zastrzec, ze przekazane przez niego informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem wykazania, Zze zastrzezone
informacje spetniajg przestanki okreslone w tym przepisie.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zastrzezenie tajemnicy przedsiebiorstwa musi zostaé dokonane w sposéb wyrazny,
najpoézniej w chwili sktadania oferty, poprzez oznaczenie odpowiednich fragmentéw
dokumentéw oraz dotgczenie pisemnego uzasadnienia zastrzezenia.

Zastrzezeniu nie mogg podlegaé informacje dotyczgce ceny, terminu wykonania
zamoéwienia, okresu gwarancji, warunkéw ptatnosci oraz innych danych podlegajgcych
ocenie wedtug kryteriow oceny ofert, jak réwniez informacje, ktérych jawnos¢ wynika z
przepisow prawa lub zasad przejrzystosci postepowania.

Zastrzezenie bez uzasadnienia lub zastrzezenie informac;ji, ktére nie mogg by¢ objete
tajemnica przedsiebiorstwa, bedzie bezskuteczne.

Zamawiajgcy zapewnia wykonawcom prawo wgladu do ofert ztozonych w
postepowaniu, z wylgczeniem fragmentow objetych skutecznym zastrzezeniem
tajemnicy przedsigbiorstwa.

Udostepnianie odbywa sie na pisemny wniosek wykonawcy, w formie elektroniczne;.

IX. Sposéb obliczenia ceny

1.

2.

11.

12.

13.

14.

Cene oferty nalezy okresli¢ w Zatgczniku nr 2 — Formularz ofertowy, stanowigcym
zatgcznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
W ramach obliczania ceny, kazdy Wykonawca przedstawia:

a) taczne wynagrodzenie netto i brutto za catos¢ realizacji zamoéwienia.
Cena musi by¢ wyrazona w ziotych polskich, cyfrowo i stownie, z doktadnoscig do
dwéch
miejsc po przecinku.
Zaokraglenia cen w zitotych nalezy dokona¢ do dwdch miejsc po przecinku wedtug
zasady, ze trzecia cyfra po przecinku od 5 w gére powoduje zaokraglenie drugiej cyfry
po przecinku w gére o 1. Natomiast jezeli trzecia cyfra po przecinku jest nizsza od 5, to
druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do Wykonawcy.
Konsekwencje zastosowania ztej stawki podatku VAT obcigzajg Wykonawce.
Cena moze by¢ tylko jedna za oferowany przedmiot zamdwienia, nie dopuszcza sie
wariantowosci cen.
Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajacy oferte.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

. Cena brutto powinna zawieraé wszystkie koszty i sktadniki niezbedne do prawidtowego i

petnego wykonania przedmiotu zamowienia, uwzgledniajgc przy tym w szczegdlnosci
koszty dostawy, podatek VAT oraz wszystkie pozostate koszty nie ujete w Zapytaniu
ofertowym, bez ktérych nie mozna prawidtowo wykonaé przedmiotu zaméwienia.
Ostateczne Wynagrodzenie jest kwotg wymieniong w Formularzu Ofertowym, ktérego
wzor stanowi Zatgcznik 2 do niniejszego postepowania. Sktadniki Wynagrodzenia
skfadajgce sie na wynagrodzenie ryczattowe nalezy poda¢ w odpowiedniej kolumnie
tabelarycznej Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej, ktorej wzoér stanowi Zatgcznik nr 11
do niniejszego postepowania. Podane Wynagrodzenie jest ceng koncowg, ponoszong
przez Zamawiajgcego, a zatem cena ofertowa powinna obejmowac wszystkie koszty
niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia oraz warunki stawiane przez
Zamawiajgcego.

Nie dopuszcza sie wariantowosci cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny by¢ od razu ujete
w obliczaniu ceny, tak aby wyliczona cena za realizacje przedmiotu zamowienia byta
ceng ostateczna.

Zamawiajgcy nie przewiduje dokonania wyptaty Wykonawcy =zaliczki na poczet
nalezytego wynagrodzenia za wykonanie zamowienia.

Oferent ponosi wszelkie koszty przygotowania Oferty.

X. Wizja lokalna terenu

1.

W celu zapewnienia pelnego zrozumienia specyfiki przedmiotu zamoéwienia oraz
warunkéw jego realizacji, Zamawiajgcy wymaga, aby kazdy Oferent przed ztozeniem
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XI.

XIl.

6.

oferty odbyt wizje lokalng terenu, w ktérym bedg realizowane roboty budowlano-
instalacyjne objete zamowieniem.
Szczegoty dotyczace wizji lokalnej:

a. Termin wizji lokalnej to 27.05.2026 r. oraz 03.06.2026 r. (mozliwe jest
uméwienie innych terminéw) Wykonawcy proszeni sg o indywidualne ustalenie
daty i godziny wizji lokalnej z Zamawiajgcym.

b. Miejsce spotkania: Radomskie Centrum Onkologii, ul. Uniwersytecka 6a,
Radom.

Wykonawcy zainteresowani udziatem w wizji lokalnej proszeni sg o przestanie
zgtoszenia zawierajgcego imie i nazwisko przedstawiciela oraz nazwe firmy poprzez
e-mail na adres |.masztakowski@onkologiaradom.pl najpdzniej do dnia 24.05.2026 r.
Podczas wizji lokalnej nie bedg udzielane odpowiedzi na pytania dotyczace tresci
Zapytanie ofertowego. Wszelkie pytania nalezy kierowa¢ pisemnie zgodnie
z procedurg opisang w Zapytaniu ofertowym.

Oferent zobowigzany jest zatgczy¢ do Oferty oswiadczenie, ktérego wzor stanowi
Zatgcznik nr 8 o odbyciu wizji lokalnej i zapoznaniu sie z terenem przedmiotu
zamowienia.

Oferta ztozona bez odbycia wymaganej wizji lokalnej podlega odrzuceniu.

Kontakt z Zamawiajacym i tryb udzielania wyjasnien

1.

2.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zwracania sie do Oferentéw z prosbg o wyjasnienie
tresci Zapytania ofertowego.
Jak wskazano w Il cz. Zapytania, Wnioskodawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego
z wnioskiem o wyjasnienia dotyczgce tresci Zapytania ofertowego. Zamawiajgcy udziela
odpowiedzi wszystkim Wykonawcom  niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na cztery
dni robocze przed upltywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, Zze wniosek o
wyjasnienie tresci Zapytania ofertowego wptynat do Zamawiajgcego nie pozniej niz
do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skladania ofert.
Pytania nalezy skierowa¢ do Zamawiajgcego za pomocg formularza do
komunikaciji udostepnionego w Bazie Konkurencyjnosci w ogtoszeniu:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Jak wskazano w lll cz. Zapytania, do 7 dni przed terminem ztozenia ofert Oferentom
przystuguje mozliwo$¢ kierowania do Zamawiajgcego pytan dotyczgcych niniejszego
postepowania.
Wszelkie pytania dotyczgce przedmiotu zaméwienia i niniejszego Zapytania ofertowego
nalezy kierowa¢ w formie pisemnej za posrednictwem portalu Baza Konkurencyjnosci
dostepnego na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ .
Zamawiajgcy niezwtocznie nie pozniej niz na 4 dni przed terminem skfadania ofert
udzieli wyjasnien na zapytanie przekazujgc tres¢ odpowiedzi udostepniajgc tresé
zapytania wraz z odpowiedzig w sposob, w jaki poinformowat
o ogtoszeniu postepowania bedgcego przedmiotem niniejszego Zapytania.
W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze w kazdym czasie
zmodyfikowaé, przed uptywem terminu do sktadania Ofert, tres¢ dokumentow
zawierajgcych sie w przedmiotowym Zapytaniu ofertowym.
Zamawiajgcy ma prawo w kazdym momencie zakohczyé Postepowanie bez
rozstrzygniecia i bez podawania przyczyny.

Wykaz oswiadczen i dokumentéw jakie majg dostarczy¢é Oferenci w celu spetnienia

warunkoéw udzialu w postepowaniu.

1.

Do Oferty powinny by¢ dotgczone nastepujace dokumenty i zatgczniki:
a. wypetniony i podpisany Formularz Ofertowy, ktérego wzoér stanowi Zatgcznik nr 2
do niniejszego postepowania;
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b. wypetnione odwiadczenie wg wzoru stanowigce Zatacznik nr 4 do niniejszego
postepowania;

c. aktualng polise OC lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
w ramach potwierdzenia spetnienia warunku opisanego w VIl zapytania.

d. wykaz zrealizowanych robét, ktérego wzér stanowi Zatacznik nr 9 do niniejszego
Zapytanie;

e. referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego byty
wykonywane prace budowlane, (lub os$wiadczenie Wykonawcy, jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentow);

f. wykaz oséb, skierowanych do realizacji przedmiotu zamdwienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doswiadczenia niezbednych do
wykonywania zamoéwienia zgodnie ze wzorem stanowigcym Zalgcznik nr 10 do
niniejszego Zapytania ofertowego;

g. oswiadczenie o dokonaniu wizji lokalnej, ktérego wzér stanowi Zatacznik nr 8 do
niniejszego Zapytania ofertowego;

h. Klauzula RODO (Zatgcznik nr 6);

i. Plan etapowania robét i organizacji prac w czynnym obiekcie medycznym, majacy
zapewni¢ ciagtos¢ funkcjonowania szpitala podczas realizacji inwestyciji
zawierajacy:

(1) podziat inwestyciji, na etapy ktére uwzgledniajg dziatanie istniejgcych funkciji,

(2) plan zawiera schemat komunikacji, dojs¢ i dziatania instalacji zapewniajgce
dziatanie istniejgcych funkdiji,

(3) rozwigzania tymczasowe umozliwiajgce funkcjonowanie obiektu (np.
wydzielenia stref, prace nocne/weekendowe),

(4) zawiera identyfikacje obszaréw newralgicznych oraz dziatania ograniczajgce
ucigzliwosci,

(5) plan okresla okresy i zakresy czasowego wylgczenia poszczegdlinych czesci
obiektu z uzytkowania ze wzgledu na prowadzone prace,

j- Wypetniona Tabela Rozbicia Ceny Kontraktowej w postaci wypetnionych
wszystkich tabel, ktoérej wzér stanowi Zatacznik nr 11 do niniejszego
postepowania. Oferent zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty tabele w formie plikdw
.pdf;

k. W przypadku, gdy oferta wraz z zatgcznikami podpisywana jest przez
petnomocnika, tj. osobe, ktérej umocowanie do reprezentowania Wykonawcy
skfadajgcego oferte nie wynika z wiasciwego Rejestru, do oferty nalezy dotgczy¢
stosowne petnomocnictwo lub inny dokument, z kidrego wynika uprawnienie do
reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku ztozonych o$wiadczen i dokumentéw na poziomie rozpatrywania Ofert i

podpisywania umowy Zamawiajgcy moze zgdaé przedstawienia przez Oferenta

dodatkowych dokumentéw potwierdzajgcych zgodnosé oswiadczeh ze stanem
faktycznym.

XIll.Kryteria oceny ofert

1.

Zamawiajgcy dokona oceny ztozonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na
podstawie kryteriow, opisanych w Zataczniku nr 5 do niniejszego Zapytania
ofertowego.

Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, beda
podlegaty wytacznie kompletne i niepodlegajgce odrzuceniu oferty, zlozone przez
Oferentéw spetniajgcych wymagania okreslone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
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XIV.

Oferty ztozone przez oferentéw wykluczonych z niniejszego postepowania, nie beda
podlegaty ocenie merytoryczne;j.

Termin otwarcia ofert, termin 2zwigzania oferta, badanie Ofert przez

Zamawiajgcego

1.

©

10.

11.

W dniu ztozenia ofert, komisja powotana przez Zamawiajgcego do przeprowadzenia
postepowania, dokona otwarcia Ofert oraz rozpocznie badanie Ofert. Z otwarcia Ofert
Komisja sporzgdzi stosowny protokot.

Zamawiajgcy dokona oceny ofert pod wzgledem formalnym i merytorycznym oraz
zgodnie z trescig niniejszego zapytania ofertowego. Oferty zlozone przez oferentow
wykluczonych z postepowania, oferty odrzucone nie bedg podlegaty ocenie zgodnie
z kryteriami oceny ofert opisanymi w Zatgczniku nr 5 niniejszego Zapytania ofertowego.
Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzszg tgczng liczbe
punktow, przyznawang zgodnie z trescig kryteridow, opisanych w ww. zatgczniku.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od Oferentéw dodatkowych wyjasnien
tresci ztozonych przez nich ofert. Oferent bedzie miat na odpowiedz wyznaczony
termin, ktéry Zamawiajacy okresli w wezwaniu. Po uptywie tego terminu oferta podlegaé
bedzie odrzuceniu.

Zamawiajgcy poprawia w ofercie: oczywiste omyiki pisarskie, oczywiste omyiki
rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty z dokumentami zamdwienia,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty - niezwtocznie zawiadamiajgc o tym
Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 4 powyzej, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na wyrazenie zgody na poprawienie w ofercie omytki lub
zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje
sie za wyrazenie zgody na poprawienie omytki. Jezeli Wykonawca nie wyrazi zgody na
poprawienie omytki, o ktorej mowa w pkt. 4 tiret 3 powyzej, jego oferta podlega
odrzuceniu.

Oferent jest zwigzany ofertg do uptywu 90 dni od dnia uptywu terminu sktadania Ofert,
przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania Ofertg jest dzien, w ktdrym uptywa
termin sktadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy moze zwréci¢é sie do Oferentéw o
wyrazenie zgody na wydtuzenie terminu zwigzana oferta o wyznaczony przez
Zamawiajgcego czas.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy ogtosi wybor Wykonawcy w miejscach publikacji niniejszego zapytania
niezwitocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. Niedopuszczalne jest
prowadzenie miedzy Zamawiajgcym, a Oferentem negocjacji dotyczgcych ziozonej
oferty.

Oferent, ktérego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony
indywidualng korespondencijg skierowang na dane teleadresowe wskazane w Ofercie o
formie, terminie i ewentualnie miejscu zawarcia umowy, zgodnie warunkami
okreslonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

Jezeli Oferent, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze  wybrac
najkorzystniejszg sposrdd pozostatych ofert.

XV.Razgco niska cena lub inne czesci skltadowe oferty

1.

Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci sktadowe, lub inne istotne
czesci sktadowe oferty wydajg sie razgco niskie w stosunku do przedmiotu zaméwienia
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i budzg watpliwosci Zamawiajgcego, co do mozliwosci wykonania przedmiotu

zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub

wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, Zamawiajgcy moze zwroci¢é sie o udzielenie

wyjasnien w terminie wskazanym w wezwaniu.

W przypadku, gdy cena catkowita oferty wydaje sie razgco niska w stosunku do

przedmiotu zaméwienia, {j.:

a. rozni sie o wiecej niz 30% od Sredniej arytmetycznej cen wszystkich waznych ofert
niepodlegajacych odrzuceniu ztozonych ofert;

b. budzi watpliwosci Zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu
zamowienia, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Zapytaniu ofertowym Ilub
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Zamawiajgcy zwraca sie o udzielenie wyjasnien ww. zakresie, w tym ztozenie dowodow,
dotyczacych wyliczenia ceny lub kosztu, lub innych istotnych czesci sktadowych oferty w
szczegolnosci w zakresie:

XVI.

c. oszczednosci metody wykonania zamdwienia, wybranych rozwigzan technicznych,
wyjatkowo sprzyjajgcych warunkéw wykonywania zamowienia dostepnych dla
Wykonawcy, oryginalnos¢ projektu Wykonawcy, kosztéw pracy, ktérych wartosé
przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1773);

d. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow;

e. wynikajgcym z przepisOw prawa pracy i przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym
obowigzujgcych w miejscu, w ktérym realizowane jest zaméwienie;

f.  wynikajgcym z przepiséw prawa ochrony srodowiska;

g. powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny lub kosztu, lub innych

istotnych czesci sktadowych oferty spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiajgcy odrzuca oferte Wykonawcy, ktéry nie udzielit wyjasnien we wskazanym

terminie lub jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz ze ztozonymi dowodami potwierdza,

ze oferta zawiera razgco niskg cene lub koszt, lub inne istotne czesci sktadowe oferty w

stosunku do przedmiotu zamowienia.

Odrzucenie oferty

Poza przypadkami wyraznie wskazanymi w ftresci niniejszego Zapytania ofertowego

odrzuceniu mogg podlegac takze oferty:

a. tresc oferty nie odpowiada tresci Zapytania ofertowego w szczegdélnosci, gdy jest
niezgodna z Opisem Przedmiotu Zamodwienia,

b. nie spetnia warunkéw wskazanych w Zapytaniu ofertowym oraz ogtoszeniu;

C. jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji;

d. zawiera razaco niskg cene lub koszt, lub inne czesci sktadowe oferty w stosunku do
przedmiotu zamowienia;

e. zostata ztozona przez Wykonawce, ktéry nie spetnia wymaganych warunkow;

f. zostata zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia na ktérymkolwiek z jego etapow;

g. zawierajgce btedy w obliczeniu ceny lub kosztu realizacji z zastrzezeniem
mozliwosci dokonania poprawy omytek w tresci oferty;

h. Oferent nie zgodzit sie na poprawienie omytki, o ktérej mowa powyzej;

i. Wykonawca nie wskazat minimalnego terminu zwigzania ofertg tj. 60 dni liczac od
dnia uptywu terminu skfadania ofert;
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XVIL.

XVIII.

ztozone bez odbycia wizji lokalnej;
zawierajgce cze$¢ przedmiotu zapytania (Oferta czeSciowa);
jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw;

. ztozone po terminie wyznaczonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym;
zostanie ztozona przez Wykonawce powigzanego osobowo lub kapitatowo z
Zamawiajgcym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci
zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
lub nie bedzie zawierata informacji o w/w powigzaniu;

0. wykluczenie zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

p. warunkujgce wykonanie przedmiotu zaméwienia, ktére pod wzgledem
jakosciowym, terminowym czy cenowym przekraczajg w sposob oczywisty jego
mozliwosci organizacyjne, wykonawcze lub finansowe.

Zamawiajacy nie przewiduje procedury odwotawczej.

Z tytutu wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcom nie przystugujg

zadne roszczenia przeciw Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie lub zmodyfikowac tres¢ Zapytania

ofertowego przed terminem skfadania ofert.

537 &

Uniewaznienie Postepowania

Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie miedzy innymi w przypadku, gdy:

a. nie ztozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu;

b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg
Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze
Zamawiajgcy podejmie decyzje o zwiekszeniu ww. kwoty, przy czym Zamawiajgcy
ma petng suwerennos¢é w podejmowaniu decyzji w powyzszym zakresie, tj. moze
ale nie musi zwiekszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

c. wystgpita istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania
lub wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego;

d. postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg;

e. w kazdym innym przypadku, w ktérym Zamawiajgcy uzna, ze dalsze prowadzenie
Postepowania jest bezcelowe;

f.  nie uzyskat stosownego dofinansowania w ramach $rodkéw unijnych.

Informacja o uniewaznieniu postepowania zostanie zamieszczona w miejscach

publikacji niniejszego Zapytania ofertowego oraz przekazana Oferentom, od ktérych

Zamawiajgcy otrzymat oferty.

Zakonczenie postepowania

Zakonczenie postepowania z rozstrzygnieciem, konczgcym sie wyborem oferty
najkorzystniejszej nastepuje z dniem zawarcia umowy z Oferentem.

Zakonczenie postepowania bez rozstrzygniecia nastepuje z dniem podjecia przez
Zamawiajgcego decyzji o uniewaznieniu postepowania.

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zawrze z wytonionym
Oferentem umowe ktérej wzoér stanowi Zatgcznik nr 7 do niniejszego Zapytania.
Zamawiajgcy niezwlocznie przekaze informacje Oferentom o zawarciu umowy z
wybranym Oferentem, ze wskazaniem nazwy albo imienia i nazwiska podmiotu albo
informacje o nieudzieleniu tego zamdwienia z wykorzystaniem Platformy ,Baza
konkurencyjnosci”.
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XIX. Istotne postanowienia Umowy

1. Wzdér Umowy stanowi Zatgcznik nr 7 do niniejszego Zapytania ofertowego.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wykonanie jego obowigzkéw wynikajgcych z umowy nie
bedzie narusza¢ zadnych praw, w szczegdlnosci praw wiasnosci intelektualnej oséb
trzecich oraz nie bedzie obcigzone zadnymi prawami 0osob trzecich.

3. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu, ze przedmiot umowy bedzie wolny od
jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy
bedzie dziata¢ prawidtowo i bez zakitocen.

4. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwos¢ wyptaty zaliczki.

5. Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenie co miesigc w odniesieniu do zaawansowania robét
budowlanych (zgodnie z § 4 wzoru Umowy stanowigcego Zatgcznik nr 7) na podstawie
protokotu obioru etapu.

6. Za niewykonanie przedmiotu zamowienia w terminie, Zamawiajgcy naliczy kare
umowng w wysokosci 0,25 % wartosci netto zamowienia za kazdy dzien zwtoki.

7. Za odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy lub w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego netto.

8. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualng polise ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
odpowiadajacym przedmiotowi zamowienia, 0 minimalnej sumie gwarancyjnej nie
nizszej 3 000 000,00 ztotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie obowigzywania
polisy. Polisa powinna by¢é wazna przez caly okres realizacji zaméwienia, a w
przypadku jej wczesniejszego wygasniecia — Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dowodu zawarcia kolejnej polisy przed uptywem okresu obowigzywania
poprzedniej.

9. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz usuniecia wad
i usterek w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto) w formie
pienieznej. W terminie do 30 (trzydziestu) dni liczgc od dnia dokonania bezusterkowego
odbioru kofAcowego przedmiotu umowy i po usunigciu wad ujawnionych podczas
odbioru koncowego 70% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy.
Pozostate 30% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie
30 (trzydziestu) dni liczac od dnia uptywu okresu rekojmi za wady i gwarang;ji.

10. Wykonawca, w miejsce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie
pienieznej, moze zapewni¢ ustanowienie bezwarunkowej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, ktorej tres¢ zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a ktorej
zakres zabezpieczenia, wysokos¢ oraz terminy zabezpieczenia roszczeh odpowiadac
bedg zawartym w Umowie warunkom sposobu zabezpieczenia prawidiowego
wykonania Umowy.

11. Realizacja zaméwienia powinna odbywaé sie w sposéb zgodny z zasadg ,nhie czyn
powaznych szkdéd” (DNSH), w szczegdlnosci poprzez ograniczenie negatywnego
wplywu na srodowisko, racjonalne gospodarowanie materiatami oraz minimalizacje
odpadéw powstatych w trakcie transportu materiatdw, wykonywania robét, organizaciji
zaplecza budowy.

12. Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

XX. Okreslenie wybranych warunkéw zmiany Umowy =zawartej w wyniku

przeprowadzonego Postepowania
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a)

b)

d)

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy w razie wystgpienia, co

najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych

warunkéw ich wprowadzenia, tj:

zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug Ilub robét budowlanych od

dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem, o ile staty sie niezbedne i zostaty

spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

e zmiana nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub
instalacji, zaméwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

e zmiana spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego,

e warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

zostaly spetnione fgcznie nastepujace warunki:

e koniecznos¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy,
dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mégt przewidziec,

e warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie w umowie
lub umowie ramowej;

Wykonawce, ktdremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

e na podstawie postanowienn umownych, o ktérych mowa w pkt 1,

e W wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

e w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty od 15% wartosci zamowienia okreslonej

pierwotnie w umowie.

odnosnie do zmian w sposobie spetnienia swiadczenia:

e niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzgdzehn wskazanych w ofercie Wykonawcy,
spowodowana w szczegolnosci zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen, przy czym Wykonawca zobowigzany jest wykazacé
Zamawiajgcemu fakt niedostepnosci materiatéw lub urzadzen na rynku, zwitaszcza
zaprzestania produkciji lub wycofania z rynku stosowanym dokumentem;

e pojawienie sie na rynku czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy;

e pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalajgcej na
skrécenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztéw lub kosztéw eksploataciji
wykonanego przedmiotu Umowy;

e Kkonieczno$é zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie Wykonawcy, dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca
zobowigzany jest wykazaé¢ Zamawiajgcemu wystgpienie tych okolicznosci,

e Kkonieczno$é zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

e w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzgdzenh lub materiatéw, na ktére wymagane
byto posiadanie okreslonych prawem $wiadectw, certyfikatow lub innych podobnych
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g)

zaswiadczen, takie swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg zawsze wymagane
wobec urzagdzen lub materiatéw, zastepujgcych te proponowane w ofercie;

kazda ze wskazywanych w lit zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia,
zmiany,

odnosnie do zmian osobowych:

zmiana oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
legitymujace sie, co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami okreslonymi w tresci
Zapytania Ofertowego,

zmiana os6b przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, a od ktérych
wymagano okre$lonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymoég Zapytania ofertowego;

pozostate okolicznosci stanowigce podstawe zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia lub
terminu, a takze innych zmian, gdy jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy w
sposéb nalezyty:

zmiana umowy o dofinansowanie Zadania majgca wptyw na niniejszg Umowe;

kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian Kkoniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji;

wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres;

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegoélnosci kleskami
zywiotowymi;

zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w
szczegolnosci; - odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, skat, itp.); - niewypaty i niewybuchy; - wykopaliska archeologiczne,
nieprzewidywane w Dokumentaciji,

zmiany terminu Wykonania Umowy bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci: - wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,
maksymalnie o czas wstrzymania realizacji Umowy;

zmiany stawki podatku VAT — przez odpowiednig zmiane wynagrodzenia brutto
Wykonawcy. Zmiana nie wymaga zawarcia przez strony aneksu do umowy. Cena netto
pozostaje bez zmian, zmianie ulega cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonej zmiany
stawki podatku VAT, wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z
terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug. Powyzsze zmiany
obowigzywac¢ bedg od daty wejscia w zycie aktéw prawnych wprowadzajgcych powyzsze
zmiany;

W Zzadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w
ust. 1 powyzej, nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez
zgody Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Wszystkie powyzsze postanowienia, stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

Nie stanowi zmiany umowy

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
rachunku bankowego);

zmiana danych teleadresowych;

zmiana os6b odpowiedzialnych za koordynacje inwestycji ze strony Zamawiajgcego.
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XXI. Postanowienia koncowe

1. Zamawiajgcy nie udostepnia informacji zwigzanych z zamoéwieniem stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Oferent, nie pozniej niz przed zawarciem
umowy o wykonanie tego zamodwienia, zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Oferent.

W przypadku rozbieznosci co do kwoty oferty, za cene oferty Zamawiajacy przyjmuje

kwote wpisang stownie.

6. Do uptywu terminu do sktadania ofert Oferent moze wycofa¢ ztozong oferte. W tym
samym terminie Oferent moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej oferty. Zamawiajgcy
rozpatrzy i oceni oferte, o ile oferta w zmienionej tre$ci dotrze do Zamawiajgcego przed
uptywem terminu do sktadania ofert i w sposéb okreslony w niniejszym Zapytaniu. W
przeciwnym wypadku Zamawiajgcy rozpatrzy i oceni oferte w tresci pierwotnie ztozone;.

7. Oferentom, nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw uczestnictwa w tym
postepowaniu, w tym kosztéw przygotowania oferty.

a ks wDn

Zalaczniki do Zapytania ofertowego
Zatacznik 1. Opis Przedmiotu Zaméwienia;
Zatacznik 2. Formularz Ofertowy
Zatgcznik 3. Dokumentacja Projektowa
Zatgcznik 4. Oswiadczenie oferenta o spetnieniu kryteriow podstawowych;
Zatacznik 5. Kryteria Oceny ofert;
Zatgcznik 6. Klauzula RODO;
Zatgcznik 7. Wzér umowy;
Zatacznik 8. Oswiadczenie Oferenta o dokonaniu wizji lokalnej;
Zatagcznik 9. Wykaz zrealizowanych umow;
Zatgcznik 10. Wykaz oséb skierowanych do realizaciji;
Zatgcznik 11. Tabela Rozdziatu Ceny Kontraktowej;
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ZALACZNIK NR 1
01/01/2026/LM

Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Zamawiajgcy zaktada realizacje Inwestycji w formule generalnego wykonawstwa robét
budowlanych w oparciu o0 opracowang przez Zamawiajgcego Dokumentacje Projektowa,
ktorej szczegdtowy zakres stanowi Zatgcznik 3 do Zapytania Ofertowego oraz na
podstawie Umowy, ktorej wzor stanowi Zatgcznik 7 do Zapytania Ofertowego.
Przedmiotem Zamdwienia jest:

e wykonanie na podstawie Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez
Zamawiajgcego robot budowlanych i wyposazeniowych,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej,

e uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie w zakresie wymaganym
przepisami prawa (tj. dla rozbudowy), poprzedzone wszystkimi czynnosciami,
odbiorami,  uzgodnieniami,  opiniami, = pozwoleniami, decyzjami itp.
poszczegdlnych, wiasciwych w przedmiocie robé6t organdw i innych podmiotow,
w tym w szczegodlnosci stuzb sanitarnych, przeciwpozarowych, organéw
farmaceutycznych itp. w tym wynikajgcych z art. 56 Prawa Budowlanego;

Calo$¢ przedmiotu zamowienia obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do
zakonczenia i osiggniecia zaktadanych produktéw zaplanowanego zadania
inwestycyjnego,

Zadanie inwestycyjne jest rozumiane jako kompleksowa realizacja inwestycji polegajgce;j
na wykonaniu robot budowlano-instalacyjnych i wyposazeniowych, ktorej rezultatem jest
Zrealizowanie zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Rozbudowa, przebudowa
powierzchni w Klinicznym Oddziale Chemioterapii na rzecz leczenia w trybie jednego
dnia oraz poradniach: Chirurgii Onkologicznej, Onkologicznej, Urologicznej, Genetycznej
Radomskiego Centrum Onkologii, w celu zwiekszenia dostepu pacjentéw do $wiadczen
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i leczenia jednego dnia.” w systemie buduyj;
Na potrzeby niniejszego Zapytania: ,Inwestycja”, ,Zadanie inwestycyjne”,
.Przedsiewziecie”, ,Projekt” stosowane s3 zamiennie i zawsze oznaczajg:
»~Rozbudowa, przebudowa powierzchni w Klinicznym Oddziale Chemioterapii na rzecz
leczenia w trybie jednego dnia oraz poradniach: Chirurgii Onkologicznej, Onkologicznej,
Urologicznej, Genetycznej Radomskiego Centrum Onkologii, w celu zwiekszenia dostepu
pacjentéw do swiadczen ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i leczenia jednego
dnia.”

Inwestycja zlokalizowana bedzie przy ul. Uniwersytecka 6a, 26-600 Radom, dz. ew.
300/8 obreb KAPTUR.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ w formule ,buduj” wraz z niezbednymi do
wykonania robotami i innymi czynnosciami koniecznymi do osiggniecia zaktadanego
efektu rzeczowego, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie konieczne), zgdd,
dopuszczen, warunkow, opinii, uzgodnien, itp.

W ramach prac przygotowawczych oraz w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawcza
zapewni, ciggtos¢ dziatania instalacji (nieprzerwane zasilenie w media, w tym istniejgce
gazy medyczne i podtgczenie do systemu SSP i innych systemoéw dziatajgcych w
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obiekcie), mozliwos¢ dostepu do pomieszczen istniejgcego szpitala w trakcie prac oraz

petng funkcjonalnos¢ i sprawnos¢ instalacji w przestrzeniach nie objetych robotami w

zakresie wymaganym do prowadzenia swiadczenh medycznych w istniejgcym szpitalu. W

przypadku

W ramach realizacji Przedmiotu Zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest do

uwzglednienia, w planowaniu, organizacji oraz prowadzeniu robét budowlanych i

instalacyjnych, dostaw i montazu wyposazenia medycznego oraz systemow IT, ktdre

Zamawiajagcy planuje zrealizowa¢ w ramach odrebnych postepowan zakupowych,

obejmujgcych w szczegodlnosci: zakup wyrobéw medycznych, w tym urzadzen

medycznych m.in. ultrasonografu, urzadzenia do biopsji prostaty, zestawu do rehabilitacji
onkologicznej, systemow IT, telefonow, telewizoréw itp.

Wykonawca jest zobowigzany do:

a. Scistej koordynaciji robét z harmonogramem dostaw, instalacji i uruchomienia ww.
urzadzen i systeméw, w tym zapewnienia odpowiednich frontéw robdt, dojs¢ i
przytagczy.

b. Uwzglednienia wymagan instalacyjnych (zasilanie, sieci teletechniczne, media,
wentylacja, podkonstrukcje, przepusty, uziemienia itp.) w wykonywanych robotach
budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z dokumentacjg projektowag i wytycznymi
producentéw urzadzen.

¢. Udziatu w spotkaniach koordynacyjnych z Zamawiajgcym, personelem placowki oraz
dostawcami technologii, w tym weryfikacji projektéw warsztatowych i uzgodnien
branzowych.

d. Dostosowania harmonogramu robét do termindéw dostaw i instalacji urzadzen oraz
wyposazenia, wskazanych przez Zamawiajgcego, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu, o ile zmiany nie wynikajg z opéznien zawinionych przez
Zamawiajgcego.

e. Pozostawienia odpowiednich rezerw instalacyjnych i przestrzennych, jesli w chwili
realizacji rob6t nie sg jeszcze dostepne petne dane techniczne urzgdzeh, zgodnie z
wytycznymi projektanta.

Wszystkie prace mogace powodowacC zakitdécenia w biezgcym funkcjonowaniu

Radomskiego Centrum Onkologii - w szczegodlnosci czasowe wylgczenia medidw,

zamkniecia ciggdw komunikacyjnych, prace powodujgce hatas, zapylenie Ilub

ograniczenia dostepu do pomieszczen - bedg podlegaty odrebnej procedurze uzgodnien

z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania Zamawiajgcemu planowanych prac

dezorganizujgcych z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krétszym niz 5 dni roboczych.

Zgtoszone prace bedg omawiane na naradzie koordynacyjnej z udziatem przedstawicieli

Zamawiajgcego, personelu medycznego/administracyjnego oraz, jesli dotyczy,

dostawcow wyposazenia. Termin narady zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego,

zwykle w cyklu cotygodniowym.

Po uzgodnieniach Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szczegétowego

planu dziennego/godzinowego realizacji danych prac, zawierajgcego m.in. zakres,

terminy rozpoczecia i zakonczenia, lokalizacje oraz srodki zabezpieczajgce.

Rozpoczecie prac dezorganizujgcych jest mozliwe wytgcznie po zatwierdzeniu planu

przez Zamawiajgcego i uzgodnieniu dziatan minimalizujgcych wptyw na dziatalnos¢

placéwki.

W przypadku zmian harmonogramu lub nieprzewidzianych zdarzen Wykonawca jest

zobowigzany do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego i uzyskania zgody na

modyfikacje planu.

Przedmiot Zaméwienia stanowi w szczegdlnosci realizacja robét polegajgcych na:

a. Kompleksowych pracach przygotowawczych i koordynacyjnych w zakresie:
(1) uzgodnienie sposobu prowadzenia robét budowlanych skiadajgcych sie na

Inwestycje, z Zamawiajgcym;

(2) ustalenie szczegodtowego harmonogramu prac — z przedstawieniem terminow
prac ucigzliwych w zakresie kurzu i hatasu, drgan oraz etapowania w prac w taki
sposéb, by mozliwie najdtuzej zapewnié¢ funkcjonalno$é obecnie dziatajgcej
czesci szpitala;

(3) wykonania prac i robot polegajgcych na przygotowaniu:

e tymczasowej organizacji ruchu wewnetrznego,



ogrodzenia i oznakowania terenu budowy

zasilania terenu budowe w potrzebne media, terenu budowy,

zaplecza budowy w tym pom. dla pracownikow

zabezpieczeniu pozostatych uzytkowanych przestrzeni budynku i terenu

przed negatywnym wptywem robét bedacych Przedmiotem Umowy.

(4) wykonania wszelkich zgtoszen administracyjnych w szczegdlnosci rejestracja
dziennika budowy, zawiadomienie o planowanym rozpoczeciu robét;

(5) wykonania prac zapewniajgcych catkowicie wyodrebnienie realizacji robo6t od
przestrzeni  dwiadczonych  rownoczesnie ustug medycznych przez
Zamawiajacego. Montaz Scian tymczasowych zapewniajgcych niezaktocone
funkcjonowanie placowki medycznej, przebudowa instalacji bedacych w kolizji z
planowang Inwestycja;

(6) wykonania prac polegajacych na oproznieniu przebudowywanej przestrzeni z
instalacji np. grzewczych, mebli, wyposazenia w =zakresie ustalonym z
Zamawiajgcym;

(7) wykonania prac polegajgcych na zabezpieczeniu istniejgcych instalacji, w tym
elektrycznych, wodnokanalizacyjnych, teletechnicznych, SSP i innych w taki
sposéb by mozliwe byto prowadzenie dziatalnosci placéwki medycznej bez
zaktocen;

(8) zabezpieczenie elementdw istniejacych przed uszkodzeniem w trakcie prac w
szczegolnosci wyktadzin, scian, drzwi wejsciowych, stolarki okiennej oraz czesci
wspolnych budynku takich jak elewaciji, stolarki drzwiowej i okiennej, dachu i
innych istniejgcych;

(9) doprowadzenie instalacji elektrycznych i wodnych na cele budowy wraz z
opomiarowaniem.

Kompleksowych robot budowlanych, rozbiorkowych, ziemnych,
konstrukcyjnych, instalacyjnych, wykonczeniowych, odbiorowych majgcych na
celu przebudowe powierzchni w Klinicznym Oddziale Chemioterapii oraz rozbudowe
istniejgcego budynku o nowe parterowe skrzydto (zgodnie z Dokumentacjg —
Zatgcznik nr 3) w tym:

(1) Wyburzenia i demontaze na miejscu styku czesci nowoprojektowanej oraz
budynku istniejgcego w tym zadaszenia;

(2) Przektadka instalacji i sieci zewnetrznych w terenie bedacych w kolizji z
planowang rozbudows;

(3) Budowa nowego parterowego skrzydta;

(4) Zapewnienie bezkolizyjnego potaczenia nowego skrzydia z budynkiem
istniejgcym poprzez budowe korytarza;

(5) Montaz stolarki drzwiowej oraz okiennej;

(6) Wykonanie sufitéow podwieszanych i posadzek wraz z wykonczeniem;

(7) Wykonczenie scian (ptytki, wyktadzina PVC, tapety winylowe i malowanie) wraz
z odbojami i naroznikami;

(8) Wykonanie instalacji wod.-kan.;

(9) Wykonanie instalacji c.o.;

(10) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej — zapewnienie odpowiedniej
wentylacji z uwzglednieniem zyskow ciepta od urzadzen;

(11) Wykonanie klimatyzaciji - lokalizacja do potwierdzenia na etapie projektowania z
Uzytkownikiem;

(12) Wykonanie instalacji gazéw medycznych;

(13) Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z osprzetem, w tym ewentualna sita dla
urzadzen;

(14) Wykonanie oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego;

(15) Wykonanie instalacji niskoprgdowych (SSP, TV, LAN, SKD, IP, SSZP, CCTV
innych);

(16) Biaty montaz wraz z armatura;

(17) Wykonanie nowego zagospodarowania terenu w obrebie budynku (uktad pieszy
i drogowy dostosowany parametrami jak dla drogi pozarowej, zieleh niska i
wysoka, schody terenowe, skarpy, ogniomury, elementy matej architektury,
oswietlenie zewnetrzne terenu);
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(18) Oswietlenie zewnetrzne budynku, architektoniczne, w tym neon i logo na
elewaciji oraz podswietlenia w terenie;

(19) Zabezpieczenie i wykonanie elementéw wynikajacych z przepisow
zabezpieczenia pozarowego na styku strefy wydzielenia pozarowego oraz z
tytulu wymaganych odlegtosci miedzy budynkami;

(20) zapewnienie statego dostepu do istniejgcego zespotu budynkdéw szpitalnych w
zakresie: dojscia i dojazdu do kazdego istniejgcego wejscia do tych obiektow,
dojazdu samochodow do czesci parkingowej obstugujagcej te obiekty, dojazdu
ppoz. do tych obiektéw;

(21) Nieprzerwane zapewnienie mozliwosci uzytkowania i funkcjonowania
istniejgcych budynkow;

(22) Koordynacja swoich robét tak, aby nie ingerowal¢ w dziatania szpitala
Radomskiego Centrum Onkologii w szczegdlnosci w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych prac;

(23) Wykonanie wszelkich rozruchdéw, préb, testéw, pomiaréw badan zgodnie z
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej w zakresie
realizowanych prac;

(24) Sprzatanie przestrzeni objetej robotami. W celu unikniecia watpliwosci
powierzchnie przygotowane bedg w petnej gotowosci do meblowania i montazu
technologii medycznej;

(25) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji uzytkowania, instrukcji
bezpieczehstwa pozarowego, scenariusza pozarowego oraz matrycy sterowan,
Swiadectwa charakterystyki energetycznej i innych opracowan wynikajgcych z
przepisOw prawa a wymaganych do uzyskania pozwolenia na uzytkowania przez
Inwestora;

(26) Uzyskanie prawomocnej decyzji Pozwolenia na Uzytkowanie Inwestyciji.

W okresie realizacji Inwestycji w istniejgcym na ww. nieruchomosci zespole budynkéw
szpitalnych funkcjonowac bedzie Radomskie Centrum Onkologii, w tym Ambulatoryjny
Odziat Specjalistyczny mieszczacy sie bezposrednio w rozbudowywanej czesci budynku.
Na terenie przed tymi budynkami funkcjonowac¢ bedzie parking dla samochodéw
pracownikéw i pacjentéw. Wykonawca zobowigzany jest skoordynowac swoje roboty tak,
aby nie ingerowac¢ w dziatania szpitala Radomskiego Centrum Onkologii w szczegolnosci
w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac.

Podczas realizacji Inwestycji Wykonawca winien zapewni¢ staty dostep do istniejgcego
zespotu budynkdéw szpitalnych w zakresie: dojscia i dojazdu do kazdego istniejgcego
wejscia do tych obiektow, dojazdu samochodow do czesci parkingowej obstugujgcej te
obiekty, dojazdu ppoz. do tych obiektow.

Podczas realizacji Inwestycji Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ mozliwosc
uzytkowania i funkcjonowania istniejgcych budynkow

Zakres robot jest katalogiem otwartym i moze nie zawiera¢ wyszczegolnienia wszystkich
niezbednych prac do prawidtowego wykonania zadania inwestycyjnego. Wykonawca w
ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace i inne
Swiadczenia, ktorych konieczno$¢ przeprowadzenia ujawni sie w trakcie realizacji robot,
w tym wynikajgce z uzasadnionych ze wzgledu na osiggniecie celu przedmiotu
zamoéwienia zmian dokumentacji stanowigcej podstawe wykonania robo6t. Wartos¢é w/w
prac wliczona jest w wynagrodzenie ryczattowe okreslone przez Wykonawce Robét w
Formularzu Oferty i nie wplywa na jego wysokos$¢. Harmonogram oraz kolejnosé prac
powinny by¢é opracowane w oparciu o metodologie Generalnego Wykonawcy, z
uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia mozliwie najdiuzszego funkcjonowania
czesci istniejgcej i przebudowywane;.

W okresie realizacji robét konstrukcyjnych zwigzanych z wykonaniem stanu surowego
projektowanej rozbudowy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ prowadzenia, w czesci
objetej projektowang przebudowg, odrebnych robét budowlanych zwigzanych z
realizacjg tymczasowej apteki cytostatykdw. Szczegdtowy zakres, sposéb koordynaciji
oraz okres czasowego zajecia przestrzeni objetej przebudowa na potrzeby realizacji
przedmiotowej apteki zostang uzgodnione przez Strony na etapie opracowania i
aktualizacji harmonogramu robo6t. Zamawiajgcy zaktada, iz roboty zwigzane z realizacjg
tymczasowej apteki cytostatykdéw zostang zakonczone najpézniej do dnia 31 grudnia
2026 r.
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Wszelkie niewymienione powyzej prace, lecz wyszczegodlnione w Zalgcznik 3 i
Zalacznik 7 stanowig przedmiot Umowy.

Wykonanie prac niewyszczegdlnionych niezbednych do nalezytego wykonania
przedmiotu Zamowienia, ktore profesjonalny Wykonawca mégt i powinien przewidzied i
wycenic;

Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolen dot. eksploatacji w
tym odbior SANEPID i PSP zgodnie z art. 56 Prawa Budowlanego o ile okaze sie
konieczny.

Przeprowadzenie szkoleh personelu w zakresie wiasciwej eksploatacji przestrzeni
przebudowywanej i rozbudowywanej oraz wbudowanych urzgdzen i instalacji.
Wykonawca zapewnia piecioletnig gwarancje jakosci, przekaze instrukcje eksploatacji
urzgdzen technicznych zgodnie z wytycznymi producenta, a takze odpowiada za
przeszkolenie personelu Zamawiajgcego z wtasciwej obstugi.

Zamawiajgcy nie zapewnia materiatdw budowlanych czy tez narzedzi niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia z wyjgtkiem materiatow istniejgcych przeznaczonych
do ponownego wykorzystania

Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu i obowiazki Wykonawcy w tym

zakresie:

Przedmiotowa Inwestycja zlokalizowana jest na czesci dziatki o nr ewid. 300/8 obreb
KAPTUR zlokalizowanej przy ul. Uniwersyteckiej 6, Radom. Zakresem objetym
Przedmiotem Zaméwienia jest przebudowa oraz rozbudowa o nowe parterowe skrzydto
budynku szpitala wraz z wyposazeniem Klinicznego Oddziatu Chemoterapii
Radomskiego Centrum Onkologii i z zagospodarowaniem terenu.
W okresie realizacji Inwestycji w istniejacym budynku funkcjonowa¢ bedzie szpital w
ktérym prowadzone bedg $wiadczenia w tym operacje i zabiegi; Pomieszczenie
funkcjonujgcego szpitala jest wytgczone z zakresu terenu budowy — konieczne jest
utrzymanie petnej funkcjonalnosci pomieszczen szpitala tj. zapewnienia medidéw i
dostepu, ograniczenie oddziatywan w zakresie ustalonym z Dyrektor placéwki.
Na terenie przed istniejgcym budynkiem funkcjonowaé bedzie dojazd i parking dla
samochoddéw pracownikow oraz pacjentow. Wykonawca wykona tymczasowg
organizacje ruchu wraz z oznakowaniem.
Podczas realizacji Inwestycji nalezy zapewni¢ staty dostep do istniejgcego budynku w
tym:
a. wszystkich pomieszczen szpitala (w tym korytarzy i pomieszczen bezposrednio
przylegtych do terenu budowy);
b. Dojscia i dojazdu do budynku do kazdego istniejgcego wejscia;
Dojazdu samochodéw do czesci parkingowej oraz terenu budowy;
¢c. Dojazdu stuzb ppoz.;
d. Dostep do pomieszczen zapewniajgcych funkcjonowanie szpitala;
Dostep do drég ewakuacyjnych zapewniajgcych bezpieczenstwo funkcjonujgcego
szpitala;
Podczas realizacji Inwestycji Wykonawca zobowigzanych jest zapewni¢ mozliwos¢
uzytkowania i funkcjonowania istniejgcych przestrzeni i budynkéw bez zaktdcen;
Obszar realizacji prac / Teren Budowy rozumie sie jako przestrzen, ktéra bedzie
wykorzystywana przez Wykonawce do wykonania Umowy, za ktéry wylgczng
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;
W zakresie obowigzkéw Wykonawcy pozostaje zagospodarowanie / zorganizowanie i
utrzymanie Terenu budowy oraz zaplecza prac. Zabezpieczenie i oznakowanie prac
budowlanych oraz utrzymanie dostepu do przestrzeni szpitala nieobjetej przebudowa;



8. Wynagrodzenie umowne zrealizowanego zamowienia bedzie mialo charakter

1.

wynagrodzenia ,ryczattowego” w ktorym nalezy uwzgledni¢ koszty budowy, koszty
zabezpieczen i prac przygotowawczych opisanych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

Miejsce planowanego Terenu budowy

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy czes¢ terenu parkingu jako obszar przeznaczony do

organizacji zaplecza budowy, w zakresie okreslonym na rysunku ponize;j.

Przekazanie terenu nastgpi na podstawie protokotu przekazania, okreslajgcego jego stan

techniczny, w tym w szczegdlnosci stan nawierzchni, oznakowania oraz istniejgce;j

infrastruktury. Zaleca sie wykonanie dokumentacji fotograficznej na dzien przekazania

terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a. wilasciwego zabezpieczenia terenu zaplecza budowy, w tym jego ogrodzenia,
oznakowania oraz zapewnienia bezpieczenstwa osob trzecich,

b. organizacji zaplecza budowy w sposéb niezakitdcajgcy funkcjonowania obiektu
Zamawiajgcego oraz terenow przylegtych,

C. utrzymania porzadku i czystosci na terenie zaplecza oraz w jego bezposrednim
otoczeniu,

d. zapewnienia na wiasny koszt mediéw niezbednych do funkcjonowania zaplecza
budowy, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej,

e. przestrzegania przepiséw BHP, PPOZ oraz ochrony $rodowiska.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na

udostepnionym terenie oraz w jego otoczeniu w zwigzku z prowadzeniem robét lub

organizacjg zaplecza budowy.

Po zakonczeniu robé6t Wykonawca zobowigzany jest do:

a. demontazu zaplecza budowy,

b. uporzgdkowania terenu,

Cc. przywrécenia terenu do stanu nie gorszego niz w dniu jego przekazania, w tym
odtworzenia nawierzchni, oznakowania oraz elementéw zagospodarowania terenu.

Zwrot terenu nastgpi na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez Zamawiajgcego.



7. W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub brakéw, Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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IV. Etapowanie realizacji robo6t

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robét z uwzglednieniem koniecznosci
zapewnienia ciagtosci funkcjonowania istniejgcego obiektu szpitalnego. W tym w
zakresie przebudowywanej czesci tj. dopuszcza sie jej wytaczenie wytgcznie w okresie
prowadzenia w niej robot.

2. W pierwszym etapie realizacji Wykonawca zabezpieczy obszar istniejgcego szpitala, w
tym w szczegdlnosci:

a. wydzieli i odpowiednio zabezpieczy strefy prowadzenia robot

b. zapewni bezpieczne i niezakiocone funkcjonowanie czesci uzytkowanych przez
Zamawiajgcego,

c. wdrozy srodki ograniczajgce wptyw robot na dziatalnos¢ szpitala (hatas, zapylenie,
drgania, organizacja transportu).

3. Cze$¢ obiektu objeta planowang przebudowg pozostanie mozliwie najdtuzej w
uzytkowaniu przez Zamawiajgcego, w tym dopuszcza sie jej wykorzystanie do realizacji
tymczasowej apteki cytostatykdéw przez innego wykonawce — w strefie okreslonej na
rysunku ponize;j.

4. W okresie funkcjonowania tymczasowej apteki cytostatykéw Wykonawca zobowigzany
jest do:

a. prowadzenia robot w sposéb niekolidujacy z jej dziatalnoscia,

b. zapewnienia odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa, w tym w szczegélnosci w
zakresie drég dostepu, ewakuacji oraz ochrony sanitarnej,

C. Scistej koordynacji robét z Zamawiajgcym oraz wykonawca realizujgcym tymczasowa
apteke.



Rozpoczecie robdt w czesci objetej przebudowa bedzie mozliwe dopiero po zakonczeniu
dziatalnosci tymczasowej apteki cytostatykdw oraz przekazaniu tej czesci obiektu
Wykonawcy protokotem.

Zaktada sie, ze realizacja robot w ww. czesci nastgpi w koncowej fazie inwestycji, po
osiggnieciu co najmniej stanu surowego zamknigetego pozostatych zakreséw robét, o ile
Strony nie uzgodnig inacze;.

Szczegolowy harmonogram robdt, uwzgledniajgcy etapowanie oraz = warunki
funkcjonowania szpitala, zostanie opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z
Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot oraz bedzie na biezgco aktualizowany w
trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej koordynacji robét z Zamawiajgcym oraz
innymi wykonawcami dziatajgcymi na terenie inwestycji, w szczegdlnosci w zakresie
dostepu do pomieszczen, infrastruktury oraz c_)rganizacji pracy.

V. Klauzula zgodnosci i uzupetniania dokumentéw

1.

Wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne i realizacyjne dotyczace przedmiotu
zamoéwienia zostaty okreslone w Dokumentacji Postepowania.

W przypadku rozbieznosci, nieScistosci lub braku jednoznacznosci pomiedzy
poszczegdlnymi dokumentami, przyjmuje sie, ze:

- Dokumenty wzajemnie sie uzupetniajg w celu zapewnienia petnego i zgodnego z
intencjg Zamawiajgcego opisu przedmiotu zamowienia.

- Za obowigzujgce nalezy uznac rozwigzanie zapewniajgce wyzszy standard techniczny,
jakosciowy lub funkcjonalny, zgodny z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej
oraz dobrymi praktykami inzynierskimi.

Wszelkie watpliwosci interpretacyjne Wykonawca zobowigzany jest wyjasni¢ przed
ztozeniem oferty, a w przypadku ich wystgpienia w trakcie realizacji w trybie pisemnym,
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentami stanowigcymi Dokumentacje
Postepowania oraz dokumentami kontraktowymi, kolejnos¢ waznosci i zasady
interpretacji okresla § 1 ust 16 Umowy. W ramach Dokumentacji Postepowania, w
razie rozbieznosci pomiedzy ich elementami, Strony przyjmujg nastepujgcg kolejnosc
pierwszenhstwa:



~® a0

przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego oraz postanowienia decyzji
administracyjnych odnoszacych sie do Inwestycji (w szczegdlnosci pozwolenia na
budowe wraz z zatwierdzong dokumentacjg);

Zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami oraz wszystkimi wyjasnieniami i
zmianami/uzupetnieniami przekazanymi lub udostepnionymi przez Zamawiajgcego
w toku postepowania (pytania i odpowiedzi, erraty, informacje o zmianach);
Dokumentacja Projektowa (w tym rysunki, opisy, zestawienia, specyfikacje);
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

OPZ oraz pozostate zatgczniki techniczne

Przedmiary i Tabela Rozbicia Ceny Kontraktowej, przy czym majag charakter
pomochniczy i nie mogg stuzy¢ do ograniczenia zakresu Robot wynikajgcego z
dokumentéw wskazanych w lit. b—e.



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez U w
i dla Mazowsza - Polska Unie Europejska azo sz e’

serce Polski

(piecze¢ Oferenta)
ZALACZNIK 2 FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA DOT. POSTEPOWANIA NR 01/01/2026/LM

na wytonienie Generalnego Wykonawcy rozbudowy, przebudowy powierzchni w Klinicznym
Oddziale Chemioterapii na rzecz leczenia w trybie jednego dnia oraz poradniach: Chirurgii
Onkologicznej, Onkologicznej, Urologicznej, Genetycznej Radomskiego Centrum Onkologii, w
celu zwiekszenia dostepu pacjentow do swiadczen ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)
i leczenia jednego dnia: ,Inwestycja” w systemie ,buduj” w zakresie okreslonym w Zapytaniu
Ofertowym nr 01/01/2026/LM i powiadomieniach Zamawiajgcego.

Dane Oferenta:

Nazwa:

REGON: |__ | || ||| || |NIP:

]| ADRES: kod, miejscowos¢, ulica, nr

domu, nr lokalu, wojewodztwo, powiat:

Jesli podmiot polega rejestrowi w KRS — rodzaj rejestru: .......

Zarejestrowany/na w ul. pod

nr Strona internetowa: https:// pl e-
mail; @ numer kierunkowy: tel.

faks

Osoba do kontaktu tel.

Adres e-mail, na ktéry ma by¢ wysytana korespondencja:

Do:



Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z 0.0.
ul. W. Goérskiego 9, 00-033 Warszawa

I. Ofertowana cena i termin wykonania catosci zamoéwienia:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 01/01/2026/LM r., ktérego przedmiotem jest wytonienie
Wykonawcy Inwestycji w formule ,buduj” jako generalny wykonawca rob6t budowlanych” ja /
my* nizej podpisani:

1.

Oswiadczamy, ze zgodnie z Zapytaniem Ofertowym wraz z Zatgcznikami oraz
odpowiedziami Zamawiajgcego na zadane pytania, oferujemy wykona¢ izakonczy¢
wszystkie ustugi oraz roboty budowlane sktadajgce sie na realizacje Inwestycji na
warunkach okreslonych w Zapytaniu Ofertowym nr 01/01/2026/LM, w tym przediozyé
gwarancje na wszystkie wykonane roboty. Za wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia
oferujemy wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokosci:

J Netto: ... zt

(stownie Netto: ..o )

. Brutto: ... zt

. (stownie brutto: ........coooiii )

Oswiadczamy, ze na wynagrodzenie ryczattowe netto skfada sie komplet wszystkich
prac, ustug, robot wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz robotami towarzyszgcymi
koniecznymi do wykonania catosci Przedmiotu Zamdéwienia.

Oswiadczamy, ze niedoszacowanie, pominigcie lub brak nalezytego rozpoznania przez
nas zakresu Przedmiotu Zamowienia, nie jest podstawg do zgdania zmiany wysokosci
oferowanego wynagrodzenia ryczattowego.

Potwierdzamy otrzymanie i uwzglednienie w naszej ofercie odpowiedzi Zamawiajgcego
o numerach™:

. Oferujmy wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia w nastepujgcym terminie:

a. rozpoczecie prac i robot zwigzanych z realizacjg rozbudowy i przebudowy

szpitala ......oii r.
b. Data Zakohczenia tj. podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego: ............... r.
Okres realizacji catosci Przedmiotu Zamoéwienia wynosit bedzie ............. petnych

tygodni;
Oswiadczamy, ze udzielamy gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi dla Przedmiotu
Zamowienia na okres okre$lony we wzorze Umowy stanowigcym Zatgcznik 7 do Zapytania
Ofertowego.

Il. Deklarowane terminy ptatnosci wystawianych faktur za wykonany przedmiot umowy:

* Uzupetnié¢ stosownie do iloéci odpowiedzi



1. faktury czesciowe VAT: do 30 dni liczac od daty ich dostarczenia Zamawiajgcemu wraz
z odpowiednimi protokotami czesciowymi odbioru robét budowlanych;

2. faktura koncowa VAT: po podpisaniu i dostarczeniu protokotu odbioru koncowego bez
zastrzezeh, do 30 dni liczac od daty jej dostarczenia Zamawiajgcemu wraz z protokotem
koncowym odbioru robét budowlanych.

Termin zwigzania ofertg 30 dni od daty uplywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
terminu skladania ofert.

Oswiadczam (-y), ze:

1) Zapoznatem/am sie z Zapytaniem Ofertowym nr 01/01/2026/LM wraz z zatgcznikami oraz
ze wzorem Umowy na wykonanie Przedmiotu Zaméwienia, oraz istniejgcymi warunkami
terenowymi budowy i nie wnosze do niego zastrzezen oraz zdobytem/am wszelkie informacje
i wyjasnienia do przygotowania Oferty;

2) dokonatem/tam* z nalezytg starannoscig weryfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej, Tabeli Rozbicia Ceny Kontraktowej wraz z
przedmiarami robét oraz terenu budowy i nie wnosze do nich jakichkolwiek zastrzezen.

3) odbylismy wizje lokalng terenu objetego przedmiotowym postepowaniem konkurencyjnym;

4) do dokumentacji Zapytania Ofertowego nie wnosimy zadnych zastrzezen;

5) w przypadku, jesli ztozona, niniejsza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
zobowigzujemy sie do zrealizowania przedmiotu zaméwienia zgodnie 2z warunkami
zapisanymi w Zapytaniu Ofertowym;

6) w przypadku, jesli ziozona, niniejsza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
zobowigzujemy sie do zawarcia umowy w formie, terminie i ewentualnie miejscu, okreslonym
przez Zamawiajgcego w pismie informujagcym o powyzszym fakcie, wystanym przez
Zamawiajgcego.

Do oferty (wypetnionego Zatacznika 2) dotagczamy nastepujace dokumenty wymagane
przez Zamawiajacego, o ktérych jest mowa w Zapytaniu Ofertowym:

1) wypetniony i podpisany Formularz Ofertowy, ktérego wzér stanowi Zatacznik nr 2 do
niniejszego postepowania;

2) wypetnione oswiadczenie o spetnienie warunkéw podstawowych wg wzoru stanowigce
Zalacznik nr 4 do niniejszego postepowania;

3) aktualng polise OC lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci w ramach potwierdzenia
spetnienia warunku opisanego w VIl zapytania .

4) wykaz zrealizowanych uméw na wykonawstwo, ktérego wzoér stanowi Zatgcznik nr 9 do
niniejszego Zapytanie;

5) referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego byty
wykonywane prace budowlane, (lub oswiadczenie Wykonawcy, jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé
tych dokumentéw) Zapytania ofertowego;

6) wykaz osob, ktorymi stanowigcych kadre Oferenta i skierowang do realizacji przedmiotu
zamoéwienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych
i doswiadczenia niezbednych do wykonywania zamowienia na temat ich kwalifikacji
zawodowych i doswiadczenia niezbednych do wykonania zamoéwienia zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 10 do niniejszego Zapytania ofertowego;

7) oswiadczenie o dokonaniu wizji lokalnej, ktérego wzér stanowi Zatacznik nr 8 do niniejszego
Zapytania ofertowego;

8) klauzula RODO (Zatacznik nr 6);

9) Plan etapowania robét i organizacji prac w czynnym obiekcie medycznym, majgcy zapewnic
ciggtos¢ funkcjonowania szpitala podczas realizacji inwestycji zawierajgcy:

a. podziat inwestycji na etapy ktére uwzgledniajg dziatanie istniejgcych funkciji,



b. plan zawiera schemat komunikacji, doj$¢ i dziatania instalacji zapewniajgce
dziatanie istniejgcych funkdiji,
c. rozwigzania tymczasowe umozliwiajgce funkcjonowanie obiektu (np. wydzielenia
stref, prace nocne/weekendowe),
d. zawiera identyfikacje obszaréw newralgicznych oraz dziatania ograniczajgce
ucigzliwoéci,
e. plan okresla okresy i zakresy czasowego wytgczenia poszczegolnych czesci obiektu
z uzytkowania ze wzgledu na prowadzone prace,
10) Wypetniona Tabela Rozbicia Ceny Kontraktowej w postaci wypetnionych wszystkich tabel,
ktorej wzor stanowi Zatgcznik nr 11 do niniejszego postepowania. Oferent zobowigzany jest
dotgczy¢ do oferty tabele w formie plikow .pdf;

(podpis 0séb uprawnionych
do wystepowania w imieniu Oferenta

................... , dnia ................. 2026 1. (*) niepotrzebne skresli¢



Spis ji Projekt B y

Dotyczy: inwestycji pn.: Rozbudowa, przebudowa powierzchni w Klinicznym Oddziale Chemioterapii na rzecz leczenia w trybie jednego dnia oraz poradniach: Chirurgii Onkologicznej, Onkologicznej, Urologicznej, Genetycznej
Radomskiego Centrum Onkologii, w celu zwigkszenia dostepu pacjentow do $wiadczen ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i leczenia jednego dnia

Lokalizacja inwestycji:Radomskie Centrum Onkologii, ul. Uniwersytecka 6A, 26-600 Radom

Spis
Faza Projektu Branza Nazwa Opis
Projekt Budowlany |PZT TOM 1.RCO.PAB.PZT Strona tytutowa oraz oswiadczenia, Opis PZT, Rys: Projekt Zagospodarowania Terenu
Projekt Budowlany |PAB TOM 2.RCO.PAB Strona tytutowa oraz oswiadczenia, Opis PAB
Projekt Budowlany |PAB PAB.A.0.0 Rysunek PAB: Rzut Parteru stanu istniejagcego
Projekt Budowlany |PAB PAB.A.1.0 Rysunek PAB: Rzut Parteru
Projekt Budowlany |PAB PAB.A.1.1 Rysunek PAB: Rzut Dachu
Projekt Budowlany |PAB PAB.A.1.2 Rysunek PAB: Zestawienie powierzchni
Projekt Budowlany |PAB PAB.A.1.3 Rysunek PAB: Legenda oznaczer - rzuty
Projekt Budowlany |PAB PAB.P.2.0 Rysunek PAB: Przekrdj A-A
Projekt Budowlany |PAB PAB.E.3.0 Rysunek PAB: Elewacje
Projekt Budowlany |PAB PAB.E.3.1 Rysunek PAB: Elewacje - widoki 3D
Projekt Budowlany |PAB PAB.E.3.2 Rysunek PAB: Legenda oznaczer - elewacje
Projekt Budowlany |Zataczniki Formalno Prawne |TOM 3 RCO_PAB_formalno prawne Zataczniki formalno prawne - skany
Projekt Budowlany |Zataczniki Formalno Prawne |Zat.1 RCO_OSW_W/1asciciela_nieruchomosci  |Oswiadczenie wtasciciela dziatki na wykonanie robét budowlanych
Projekt Budowlany |Zataczniki Formalno Prawne |Zat.2 Karta Uzgodnienia Projektu Karta uzgodnienia PAB i Zagospodarowania Terenu
Projekt Budowlany |Zataczniki Formalno Prawne |Zat.3 Karta Uzgodnienia Projektu PPOZ PB Karta uzgodnienia PAB pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony ppoz




Spis dokumentacji Projekt Techniczny

Dotyczy: inwestycji pn.: Rozbudowa, przebudowa powierzchni w Klinicznym Oddziale Chemioterapii na rzecz leczenia w trybie jednego dnia oraz poradniach: Chirurgii Onkologicznej, Onkologicznej, Urologicznej, Genetycznej
Radomskiego Centrum Onkologii, w celu zwigkszenia dostepu pacjentéw do $wiadczer ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i leczenia jednego dnia

Lokalizacja inwestycji:Radomskie Centrum Onkologii, ul. Uniwersytecka 6A, 26-600 Radom

Spis
Faza Projektu Brania Nazwa Opis
Projekt Techniczny |PZT PT.PZT.1.0 Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu
Projekt Techniczny |PZT PT.PZT.0.1a_Opis Opis PZT
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.A.0.0 Rzut parteru rozbudowy - wyburzenia
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.A.1.0 Rzut parteru rozbudowy
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.A11 Rzut parteru rozbudowy - technologia
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.A.1.2 Rzut dachu projektowanego
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.A.1.2a Rzut dachu istniejgcego
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.A.1.3 Zestawienie powierzchni
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.A1.4 Legenda oznaczen - rzut
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.A.1.5 Legenda oznaczen - technologia
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.P.2.0 Przekroje A-A, B-B
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.P.2.1 Legenda oznaczen - warstwy przekrojowe
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.E.3.0_VO1 Elewacje
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.E.3.1_VO01 Elewacje - widoki
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.E.3.2_VO01 Legenda oznaczen - elewacje
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.Z.4.0 Legenda - ID drzwi i okien
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.Z4.1 Zestawienie stolarki drzwiowej aluminiowej wewnetrznej i zewnetrznej
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.Z.4.2 Zestawienie okien aluminiowych zewnetrznych
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.W.1.0 Rzut parteru - sufity podwieszane
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.W.1.1 Pom. 0.1.1,0.1.2,0.1.23, 0.1.7, elewacja. Rozmieszczenie i zestawienie opraw o $wietleniowych dekoracyjnych
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.W.2.0 Rzut parteru - posadzki
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.W.3.0 Rzut parteru - $ciany
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.W.4.0 Legenda oznaczen - wykorczenia
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.W.5.0 Pom.0.1.1,0.1.2,0.1.2a, 0.1.7. 3D - schemat
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.W.5.1 Pom.0.1.1,0.1.2,0.1.2a, 0.1.7. 3D - schemat
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.W.5.2 Pom 0.1.2, 0.1.2a. Poczekalnia z Rejestracj 3. Szatnia pacjenta. 3D - ujecia
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT.W.5.3 Pom. 0.1.7. Sala chemioterapii. 3D - ujecia
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PT_B.1 Zestawienie biatego montazu
Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PT.A.1.0.c Rzut parteru przebudowy
Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PT.A.1l.1.c Rzut parteru przebudowy - technologia
Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PT.A.1.2.c Zestawienie powierzchni
Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PT.A.1.3.c Legenda oznaczer - rzut
Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PT.A.l4.c Legenda oznaczen - technologia
Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PT.P.2.0.c Przekrdj A-A
Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PT.P.2.1.c Legenda oznaczen - warstwy przekrojowe

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa

Legenda - ID drzwi i okien

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa

Zestawienie stolarki drzwiowej aluminiowej wewnetrznej i zewnetrznej

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa

Zestawienie stolarki drzwiowej ptytowej wewnetrznej

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa

Rzut parteru - sufity podwieszane

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa

Rzut parteru - posadzki

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa

Rzut parteru - Sciany

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa

Legenda oznaczen - wykoriczenia

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa

Zestawienie biatego montazu

Projekt Techniczny |Konstrukcja Rzut fundamentéw

Projekt Techniczny |Konstrukcja Schemat konstrukgji parteru
Projekt Techniczny |Konstrukcja Opis PT Opis Konstrukcji

Projekt Techniczny |Niskie Prady - rozbudowa DSO01 PT.W.1.0 Plan DSO Plan DSO

Projekt Techniczny |Niskie Prady - rozbudowa LAN1 PT.A.1.1 Plan LAN Plan LAN

Projekt Techniczny |Niskie Prady - rozbudowa SSP1 PT.W.1.0 Plan SSP Plan SSP

Projekt Techniczny |Niskie Prady - istniejgcy budynek |DSO1 PT.W.1.0c Plan DSO

Projekt Techniczny |Niskie Prady - istniejacy budynek |LAN1PT.A.1.2.c Plan LAN i Systemu przyzywowego
Projekt Techniczny |Niskie Prady - istniejgcy budynek |SSP1PT.W.1.0.c Plan SSP

Projekt Techniczny |Wysokie prady - rozbudowa EO PT EL Opis techniczny RCO

Opis techniczny

Projekt Techniczny | Wysokie prady - rozbudowa E1PT.W.1.0 Plan odwietlenia

Projekt Techniczny | Wysokie prady - rozbudowa E2 PT.A.1.1 Plan gniazd i potaczen wyréwnawczych

Projekt Techniczny | Wysokie prady - rozbudowa E3 Schemat OTP1 Schemat tablicy zasilania podstawowego 0TP1
Projekt Techniczny |Wysokie prady - rozbudowa E4 Schemat OTR1 Schemat tablicy zasilania rezerwowego OTR1
Projekt Techniczny | Wysokie prady - rozbudowa E5 Schemat 0TG1 Schemat tablicy zasilania gwarantowanego 0TG1

Projekt Techniczny | Wysokie prady - rozbudowa E6 Schemat potaczeri przewoddw

Schemat potaczen wyréwnawczych

Projekt Techniczny | Wysokie prady - rozbudowa E7 Schemat blokowy RUBIC UNA

Schemat ideowy monitorowania opraw os. awaryjnego i ewakuacyjnego

Projekt Techniczny |Wysokie prady - przebudowa c EO PT EL Opis techniczny RCO

Opis techniczny

Projekt Techniczny | Wysokie prady - przebudowa E1PT.W.1.0.c Plan o$wietlenia - przebudowa

Projekt Techniczny | Wysokie prady - przebudowa E2 PT.A.1.2.c Plan gniazd i potaczer wyréwnawczych - przebudowa

Projekt Techniczny |Wysokie prady - przebudowa E3 Schemat 0TP2 Schemat tablicy zasilania podstawowego OTP2 - przebudowa
Projekt Techniczny | Wysokie prady - przebudowa E4 Schemat 0TR2 Schemat tablicy zasilania rezerwowego 0TR2 - przebudowa
Projekt Techniczny |Wysokie prady - przebudowa E5 Schemat 0TG2 Schemat tablicy zasilania gwarantowanego 0TG2 - przebudowa

Projekt Techniczny | Wysokie prady - przebudowa E6.c Schemat potaczen przewodow

Schemat potaczert wyréwnawczych - przebudowa

Projekt Techniczny |Wysokie prady - przebudowa E7.c Schemat blokowy RUBIC UNA

Schemat ideowy monitorowania opraw os. awaryjnego i ewakuacyjnego - przebudowa

Projekt Techniczny |Sanitarna - rozbudowa I1SCO Instalacje C.O

Projekt Techniczny |Sanitarna - rozbudowa ISH Instalacja hydrantowa

Projekt Techniczny |Sanitarna - rozbudowa ISK Instalacja kanalizacji sanitranej

Projekt Techniczny |Sanitarna - rozbudowa ISK_D Instalacja kanalizacji sanitarnej _ dach
Projekt Techniczny |Sanitarna - rozbudowa ISKM Instalacja klimatyzacji

Projekt Techniczny |Sanitarna - rozbudowa ISW Instalacja zimnej i cieptej wody

Projekt Techniczny |Sanitarna - rozbudowa ISWENT Instalacja wentylacji

Projekt Techniczny |Sanitarna - rozbudowa Opis Opis instalacji

Projekt Techniczny |Sanitarna - przebudowa I1SCO Instalacje C.O. - przebudowa

Projekt Techniczny |Sanitarna - przebudowa ISK Instalacja kanalizacji sanitranej - przebudowa
Projekt Techniczny |Sanitarna - przebudowa ISKM Instalacja klimatyzacji - przebudowa

Projekt Techniczny |Sanitarna - przebudowa ISKM_D Instalacja klimatyzacji dach - przebudowa
Projekt Techniczny |Sanitarna - przebudowa ISW Instalacja zimnej i cieptej wody - przebudowa
Projekt Techniczny |Sanitarna - przebudowa ISWENT Instalacja wentylacji - przebudowa

Projekt Techniczny |Sanitarna - przebudowa ISWENT_D Instalacja wentylacji dach - przebudowa
Projekt Techniczny |Sanitarna - przebudowa Opis Opis instalacji

Projekt Techniczny |Gazy medyczne PT.GM.01 Rzut parteru instalacji

Projekt Techniczny |Gazy medyczne Opis techniczny

Opis techniczny gazy medyczne

Projekt Techniczny | Projekt drogowy 00_PT_STR tyt drogowy + opis

Projekt drogowy strona tytutowa oraz opis

Projekt Techniczny | Projekt drogowy D-PT 1

Zagospodarowanie terenu

Projekt Techniczny |Projekt drogowy D-PT 2

Plan sytuacyjno-wysokosciowy




Spis

ji Projekt Wy y

Dotyczy: inwestycji pn.: Rozbudowa, przebudowa powierzchni w Klinicznym Oddziale Chemioterapii na rzecz leczenia w trybie jednego dnia oraz poradniach: Chirurgii Onkologicznej, Onkologicznej, Urologicznej, Genetycznej Radomskiego
Centrum Onkologii, w celu zwigkszenia dostepu pacjentéw do $wiadczen ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i leczenia jednego dnia

Lokalizacja inwestycji:Radomskie Centrum Onkologii, ul. Uniwersytecka 6A, 26-600 Radom

Spis
Faza Projektu Branza Nazwa Opis
Projekt Techniczny |PZT PW.PZT.1.0 Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu
Projekt Techniczny  |PZT PW.PZT.0.1a_Opis Opis PZT
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PW.A.0.0 Rzut parteru rozbudowy - wyburzenia
Projekt Techniczny  [Architektura_rozbudowa PW.A.1.0 Rzut parteru rozbudowy
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PW.A.1.1 Rzut parteru rozbudowy - technologia
Projekt Techniczny  |Architektura_rozbudowa PW.A.1.2 Rzut dachu projektowanego
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PW.A.1.2a Rzut dachu istniejacego
Projekt Techniczny [Architektura_rozbudowa PW.A.1.3 Zestawienie powierzchni
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PW.A.1.4 Legenda oznaczer - rzut
Projekt Techniczny  |Architektura_rozbudowa PW.A.1.5 Legenda oznaczen - technologia
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PW.P.2.0 Przekroje A-A, B-B
Projekt Techniczny  |Architektura_rozbudowa PW.P.2.1 Legenda oznaczen - warstwy przekrojowe
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PW.E.3.0_V01 Elewacje
Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PW.E.3.1_VO1 Elewacje - widoki

Projekt Techniczny

Architektura_rozbudowa

Legenda oznaczen - elewacje

Projekt Techniczny

Architektura_rozbudowa

Legenda - ID drzwi i okien

Projekt Techniczny

Architektura_rozbudowa

Zestawienie stolarki drzwiowej aluminiowej wewnetrznej i zewnetrznej

Projekt Techniczny

Architektura_rozbudowa

Zestawienie okien aluminiowych zewnetrznych

Projekt Techniczny

Architektura_rozbudowa

Rzut parteru - sufity podwieszane

Projekt Techniczny

Architektura_rozbudowa

Pom.0.1.1,0.1.2,0.1.2a,0.1.7, el Rozmieszczenie i ie opraw o $wietleniowych dekoracyjnych

Projekt Techniczny

Architektura_rozbudowa

Rzut parteru - posadzki

Projekt Techniczny

Architektura_rozbudowa

Rzut parteru - Sciany

Projekt Techniczny

Architektura_rozbudowa

Legenda oznaczen - wykoriczenia

Projekt Techniczny

Architektura_rozbudowa

Pom.0.1.1,0.1.2,0.1.2a, 0.1.7. 3D - schemat

Projekt Techniczny

Architektura_rozbudowa

Pom.0.1.1,0.1.2,0.1.2a, 0.1.7. 3D - schemat

Projekt Techniczny

Architektura_rozbudowa

Pom 0.1.2, 0.1.2a. Poczekalnia z Rejestracj . Szatnia pacjenta. 3D - ujecia

Projekt Techniczny

Architektura_rozbudowa

Pom. 0.1.7. Sala chemioterapii. 3D - ujecia

Projekt Techniczny

Architektura_rozbudowa

Zestawienie biatego montazu

Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PW.G.7.1_VO1 Rzut parteru - schemat lokalizacji grafik
Projekt Techniczny  |Architektura_rozbudowa PW.G.7.2_V01 Widok 3D - grafiki

Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PW.G.7.3.1 Tapety T1,2,3,4 Rozrys tapet - 71,2,3,4

Projekt Techniczny  |Architektura_rozbudowa PW.G.7.3_V01 Rozrys tapet - T1,2,3,4

Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PW.D.9.1 Detal daszku nad wejsciem gtéwnym
Projekt Techniczny  |Architektura_rozbudowa PW.D.9.2 Detal attyki

Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PW.D.9.3 Detal styku z budynkiem istniejagcym
Projekt Techniczny  |Architektura_rozbudowa PW.D.9.4 Detal wycieraczki

Projekt Techniczny |Architektura_rozbudowa PW.D.9.5 Detal wpustu dachowego

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PW.A.1.0.c Rzut parteru przebudowy

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PW.A.1.1.c Rzut parteru przebudowy - technologia
Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PW.A.1.2.c Zestawienie powierzchni

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PW.A.1.3.c Legenda oznaczer - rzut

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PW.A.1.4.c Legenda oznaczen - technologia
Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PW.P. Przekrdj A-A

Projekt Techniczny

Architektura_przebudowa

Legenda oznaczen - warstwy przekrojowe

Projekt Techniczny

Architektura_przebudowa

Legenda - ID drzwi i okien

Projekt Techniczny

Architektura_przebudowa

Zestawienie stolarki drzwiowej aluminiowej wewnetrznej i zewnetrznej

Projekt Techniczny

Architektura_przebudowa

PW.Z3.2.c

Zestawienie stolarki drzwiowej ptytowej wewnetrznej

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PW.W.1.0.c Rzut parteru - sufity podwieszane

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PW.W.2.0.c Rzut parteru - posadzki

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PW.W.3.0.c Rzut parteru - Sciany

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PW.W.4.0.c Legenda oznaczen - wykoriczenia

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PW_B.1.c_RO1 Zestawienie biatego montazu

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PW.G.6.1.c Rzut parteru - schemat lokalizacji grafik

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PW.G.6.2.c Widok 3D - uktad ptytek pom 0.2.13, pom 0.2.14
Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PW.G.6.3.c Wzory uktadu ptytek

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PW.G.6.4.c Rzut - schemat lokalizacje tapety

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PW.G.6.5.1.c Tapeta

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PW.G.6.5.c Widok 3D i rozrys tapet T5 i 6

Projekt Techniczny |Architektura_przebudowa PW.S.2.0.c Rzut parteru - schemat wzmocnien $cian
Projekt Techniczny |Zabudowa meblowa stata - rozbudowa 1d. Lista arkuszy Lista arkuszy

Projekt Techniczny [Zabudowa meblowa stata - rozbudowa  [detalLED 1 detal 1

Projekt Techniczny |Zabudowa meblowa stata - rozbudowa detalLED 2 detal 2

Projekt Techniczny [Zabudowa meblowa stata - rozbudowa  [detal 3 detal 3

Projekt Techniczny |Zabudowa meblowa stata - rozbudowa detal 4 detal 4

Projekt Techniczny |[Zabudowa meblowa stata - rozbudowa detal 5 detal 5

Projekt Techniczny |Zabudowa meblowa stata - rozbudowa PW.M.1.0.d Rzut parteru rozbudowy - zabudowa meblowa stata
Projekt Techniczny |[Zabudowa meblowa stata - rozbudowa PW.M.10.0.d Biurko lekarza wersja prawa

Projekt Techniczny |Zabudowa meblowa stata - rozbudowa PW.M.11.0.d Legenda stosowanych materiatow

Projekt Techniczny |[Zabudowa meblowa stata - rozbudowa PW.M.2.0.d Zabudowa meblowa rejestracji widok 1

Projekt Techniczny |Zabudowa meblowa stata - rozbudowa PW.M.2.1.d Zabudowa meblowa rejestracji widok 2

Projekt Techniczny |[Zabudowa meblowa stata - rozbudowa PW.M.2.2.d Zabudowa meblowa rejestracji widok 3

Projekt Techniczny |Zabudowa meblowa stata - rozbudowa PW.M.2.3.d Zabudowa meblowa rejestracji widok 4

Projekt Techniczny |[Zabudowa meblowa stata - rozbudowa PW.M.3.0.d Aneks kawowy

Projekt Techniczny |Zabudowa meblowa stata - rozbudowa PW.M.4.0.d Obudowa stupa, regat

Projekt Techniczny |[Zabudowa meblowa stata - rozbudowa PW.M.5.0.d Szafa na ubrania

Projekt Techniczny |Zabudowa meblowa stata - rozbudowa PW.M.6.0.d Szafa na rzeczy osobiste z tawkg

Projekt Techniczny |[Zabudowa meblowa stata - rozbudowa PW.M.7.0.d Zabudowa meblowa w punkcie pobran widok 1
Projekt Techniczny |Zabudowa meblowa stata - rozbudowa PW.M.7.1.d Zabudowa meblowa w punkcie pobrari widok 2
Projekt Techniczny |[Zabudowa meblowa stata - rozbudowa PW.M.8.0.d Lada pielegniarek widok 1

Projekt Techniczny |Zabudowa meblowa stata - rozbudowa PW.M.8.1.d Lada pielegniarek widok 2

Projekt Techniczny |[Zabudowa meblowa stata - rozbudowa PW.M.8.2.d Lada pielegniarek widok 3

Projekt Techniczny |Zabudowa meblowa stata - rozbudowa PW.M.8.3.d Lada pielegniarek widok 4

Projekt Techniczny |[Zabudowa meblowa stata - rozbudowa PW.M.9.0.d Przegrody miedzystanowiskowe

Projekt Techniczny |Zabudowa meblowa stata - rozbudowa PW.M.9.1.d Przegrody miedzystanowiskowe

Projekt Techniczny

Zabudowa meblowa stata - rozbudowa

PW.PW.0.1d_Opis

Opis zabudowy meblowej

Stronalz2




Projekt Techniczny

Zabudowa meblowa stata - przebudowa

le. Lista arkuszy

Lista arkuszy

Projekt Techniczny |[Zabudowa meblowa stata - przebudowa |detal 1 detal 1

Projekt Techniczny |Zabudowa meblowa stata - przebudowa |detal 2 detal 2

Projekt Techniczny |[Zabudowa meblowa stata - przebudowa |detal 3 detal 3

Projekt Techniczny [Zabudowa meblowa stata - przebudowa [PW.M.1.0.e Rzut parteru przebudowy - zabudowa meblowa stata
Projekt Techniczny |Zabudowa meblowa stata - przebudowa [PW.M.2.0.e Aneks kawowy

Projekt Techniczny [Zabudowa meblowa stata - przebudowa [PW.M.3.0.e Zabudowa meblowa w pomieszczeniu rehabilitacji
Projekt Techniczny |Zabudowa meblowa stata - przebudowa [PW.M.4.0.e Legenda stosowanych materiatow

Projekt Techniczny |Zabudowa meblowa stata - przebudowa |PW.PW.0.1le_Opis Opis zabudowy meblowej

Projekt Techniczny [Meble ruchome - rozbudowa PW.MR.1.0.f Rzut z oznaczeniem - zestawienie mebli ruchomych
Projekt Techniczny |Meble ruchome - rozbudowa PW.MR.1.1.f Zestawienie mebli ruchomych

Projekt Techniczny

Meble ruchome - przebudowa

Rzut z oznaczeniem - zestawienie mebli ruchomych

Projekt Techniczny |Meble ruchome - przebudowa PW.MR.1.1, Zestawienie mebli ruchomych
Projekt Techniczny |Architektura PW.0.0.0 Rzut parteru - czes¢ istniejgca i projektowana
Projekt Techniczny  |PZT PW.0.1.0 Projekt zagospodarowania terenu - zakres przetargowy
Projekt Techniczny [Konstrukcja K1 Rzut fundamentéw

Projekt Techniczny |Konstrukcja K2 Schemat konstrukcji parteru
Projekt Techniczny [Konstrukcja K3 Stopy i tawy fundamentowe
Projekt Techniczny  |Konstrukcja K4 Belki i nadproza zelbetowe
Projekt Techniczny [Konstrukcja KS Stupy i rdzenie zelbetowe
Projekt Techniczny |Konstrukcja K6 wience zelbetowe i detale ptyt
Projekt Techniczny [Konstrukcja Opis PW K Opis Konstrukcji

Projekt Techniczny [Niskie Prady - rozbudowa DSO1 Plan DSO PT.W.1.0 Plan DSO

Projekt Techniczny [Niskie Prady - rozbudowa DSO2 Schemat blokowy DSO Schemat blokowy DSO

Projekt Techniczny [Niskie Prady - rozbudowa LAN1 Plan LSN PT.A.1.1_VO01 Plan LAN

Projekt Techniczny [Niskie Prady - rozbudowa LAN2 Schemat LAN Schemat LAN

Projekt Techniczny [Niskie Prady - rozbudowa SSP1 Plan SSP PT.W.1.9 Plan SSP

Projekt Techniczny [Niskie Prady - rozbudowa SSP2 Schemat blokowy SSP Schemat blokowy SSP

Projekt Techniczny [Niskie Prady - przebudowa DSO1 Plan DSO PT.W.1.0c Plan DSO

Projekt Techniczny [Niskie Prady - przebudowa DSO2 Schemat blokowy DSO b Schemat blokowy DSO

Projekt Techniczny [Niskie Prady - przebudowa LAN1 Plan LSN PT.A.1.2c_VO01 Plan LAN

Projekt Techniczny [Niskie Prady - przebudowa LAN2 Schemat LAN b Schemat LAN

Projekt Techniczny [Niskie Prady - przebudowa SSP1 Plan SSP PT.W.1.0 b Plan SSP

Projekt Techniczny

Niskie Prady - przebudowa

SSP2 Schemat blokowy SSP b

Schemat blokowy SSP

Projekt Techniczny

Wysokie prady - rozbudowa

EO PT EL Opis techniczny RCO

Opis techniczny

Projekt Techniczny

Wysokie prady - rozbudowa

E3,E4,E,5,E9 Schematy RCO

Schematy RCO

Projekt Techniczny

Wysokie prady - rozbudowa

E6 Schemat potaczeri przew. Ekwi.

Schemat potaczen przewodéw ekwipotencjalnych

Projekt Techniczny

Wysokie prady - rozbudowa

E7 Schemat blokowy RUBIC UNA

Schemat blokowy RUBIC UNA

Projekt Techniczny

Wysokie prady - rozbudowa

E1 Plan oswietlenia

Plan oswietlenia

Projekt Techniczny

Wysokie prady - rozbudowa

E1,DSO,SSP1 PT.W.1.0

Rzut parteru - sufity podwieszane

Projekt Techniczny |Wysokie prady - rozbudowa E2 Plan gniazda PT.A.1.1_VO01 Plan gniazd
Projekt Techniczny |Wysokie prady - rozbudowa E2 LAN1PT.A.1.1_VO1 Plan LAN
Projekt Techniczny |Wysokie prady - rozbudowa E3 Schemat 0TP2 Schemat 0TP2
Projekt Techniczny |Wysokie prady - rozbudowa E4 Schemat 0TR2 Schemat 0TR2
Projekt Techniczny |Wysokie prady - rozbudowa E5 Schemat 0TG1 Schemat 0TG1

Projekt Techniczny

Wysokie prady - przebudowa

EO PT EL Opis techniczny b

Opis techniczny

Projekt Techniczny

Wysokie prady - przebudowa

E1 Plan oswietlenia b

Plan oswietlenia

Projekt Techniczny |Wysokie prady - przebudowa E2 Plan gniazda PT.A.1.2.c_V01 Plan gniazd

Projekt Techniczny |Wysokie prady - przebudowa E3 Schemat 0TP1 Schemat 0TP1
Projekt Techniczny |Wysokie prady - przebudowa E4 Schemat 0TR1 Schemat OTR1
Projekt Techniczny |Wysokie prady - przebudowa E5 Schemat 0TG1 Schemat 0TG1

Projekt Techniczny

Wysokie prady - przebudowa

E6 Schemat potgczen przew. Ekwi.

Schemat potaczen przewoddw ekwipotencjalnych

Projekt Techniczny

Wysokie prady - przebudowa

E7 Schemat blokowy RUBIC UNA

Schemat blokowy RUBIC UNA

Projekt Techniczny |Wysokie prady - przebudowa E8 Plan dachu Plan dachu

Projekt Techniczny |Wysokie prady - przebudowa E9 Schemat 0TW1 Schemat 0TW1

Projekt Techniczny [Sanitarne - Instalacje zewnetrzne 1SZ1 Profil zew. Instalacji KD cz1
Projekt Techniczny |Sanitarne - Instalacje zewnetrzne 1522 Profil zew. Instalacji KD cz2
Projekt Techniczny [Sanitarne - Instalacje zewnetrzne 1SZ3 Profil zew. Instalacji KS cz1
Projekt Techniczny |Sanitarne - Instalacje zewnetrzne 1524 Profil zew. Instalacji KS cz2
Projekt Techniczny [Sanitarne - Instalacje zewnetrzne 1SZ5 Profil zew. Instalacji gazu
Projekt Techniczny |Sanitarne - Instalacje zewnetrzne PZT-ISZ_M PZT Instalacje sanitarne

Projekt Techniczny

Sanitarne - Instalacje zewnetrzne

Studnie betonowe

Szczegdt wykonania studni betonowych

Projekt Techniczny

Sanitarne - Instalacje zewnetrzne

Opis instalacji zewnetrznych

Opis instalacji zewnetrznych

Projekt Techniczny [Sanitarne - rozbudowa Specyfikacja Zestawienie instalacji wentylacji
Projekt Techniczny [Sanitarne - rozbudowa 1SCO Instalacja CO

Projekt Techniczny [Sanitarne - rozbudowa ISCO_R Instalacje CO - rozwinigcie

Projekt Techniczny [Sanitarne - rozbudowa ISH Instalacja hydrantowa

Projekt Techniczny [Sanitarne - rozbudowa ISK Instalacja kanalizacji sanitranej
Projekt Techniczny [Sanitarne - rozbudowa ISK_D Instalacja kanalizacji sanitranej - dach
Projekt Techniczny [Sanitarne - rozbudowa ISKM Instalacja klimatyzacji

Projekt Techniczny [Sanitarne - rozbudowa ISW Instalacja zimnej i cieptej wody
Projekt Techniczny [Sanitarne - rozbudowa ISW_R Instalacja zimnej i cieptej wody - rozwiniecie
Projekt Techniczny [Sanitarne - rozbudowa ISWENT Instalacje wentylacji

Projekt Techniczny [Sanitarne - rozbudowa Opis instalacji sanitarnych Opis instalacji sanitarnych

Projekt Techniczny [Sanitarne - przebudowa Specyfikacja Zestawienie instalacji wentylacji
Projekt Techniczny [Sanitarne - przebudowa 1SCO Instalacja CO

Projekt Techniczny [Sanitarne - przebudowa ISCO_R Instalacje CO - rozwinigcie

Projekt Techniczny [Sanitarne - przebudowa ISK Instalacja kanalizacji sanitranej
Projekt Techniczny [Sanitarne - przebudowa ISKM Instalacja klimatyzacji

Projekt Techniczny [Sanitarne - przebudowa ISKM_D Instalacja klimatyzacji - dach

Projekt Techniczny [Sanitarne - przebudowa ISW Instalacja zimnej i cieptej wody
Projekt Techniczny [Sanitarne - przebudowa ISW_R Instalacja zimnej i cieptej wody - rozwiniecie
Projekt Techniczny [Sanitarne - przebudowa ISWENT Instalacje wentylacji

Projekt Techniczny [Sanitarne - przebudowa ISWENT_D Instalacje wentylacji - dach

Projekt Techniczny

Sanitarne - przebudowa

Opis instalacji sanitarnych

Opis instalacji sanitarnych

Projekt Techniczny

Gazy medyczne - rozbudowa

PW.GM.00

Opis techniczny gazy medyczne

Projekt Techniczny

Gazy medyczne - rozbudowa

PW.GM.01

Rzut parteru instalacji

Projekt Techniczny

Projekt Drogowy - rozbudowa

00_PW_STR TYT Drogowy + OPIS

Opis Projektu drogowego

Projekt Techniczny

Projekt Drogowy - rozbudowa

0171

Zagospodarowanie terenu

Projekt Techniczny

Projekt Drogowy - rozbudowa

02 PSW

Plan wysokosciowo sytuacyjny

Projekt Techniczny

Projekt Drogowy - rozbudowa

03 Przekroje konstrukcyjne

Przekroje Konstrukcyjne

Strona2z2




Dotyczy: inwestycji pn.: Rozbudowa, przebudowa powierzchni w Klinicznym Oddziale Chemioterapii na rzecz leczenia w trybie jednego dnia oraz poradniach: Chirurgii Onkologicznej, Onkologicznej, Urologicznej, Genetycznej

Spis ji STWIORy / P jary | F

ie na budowe

Radomskiego Centrum Onkologii, w celu zwigkszenia dostepu pacjentow do $wiadczen ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i leczenia jednego dnia

Lokalizacja i ycji:Radomskie Centrum Onkologii, ul. Uniwersytecka 6A, 26-600 Radom

Spis

Branza

Nazwa

Opis

Architektura i konstrukcja

RCO2_STWIOR 00-21

STWIOR - architektura i konstrukcja

Architektura i konstrukcja

RCO2_STWIOR strona tytutowa

Strona tytutowa

Architektura i konstrukcja

RCO2_STWIOR zagospodarowanie terenu

STWIOR - PZT

Elektryka - rozbudowa

a Specyfikacja techniczna plomba 2

Elektryka - rozbudowa specyfikacja techniczna a

Elektryka - przebudowa

b Specyfikacja techniczna plomba 2

Elektryka - rozbudowa specyfikacja techniczna b

Sanitarne - rozbudowa

STWIOR C.0

STWIOR C.0

Sanitarne - rozbudowa

STWIOR Went i klima

STWIOR Went i klima

Sanitarne - rozbudowa

STWIOR wod-kan

STWIOR wod-kan

Sanitarne - przebudowa

STWIOR C.0

STWIOR C.0

Sanitarne - przebudowa

STWIOR Went i klima

STWIOR Went i klima

Sanitarne - przebudowa

STWIOR wod-kan

STWIOR wod-kan

Gazy medyczne

PW.GM.05 - gazy medyczne

STWIOR gazy medyczne

Projekt drogowy

Specyfikacja

STWIOR - projekt drogowy

Zagospodarowanie terenu - rozbudowa

Przedmiar - RCO - rozbudowa

Przedmiar - Zagospodarowanie terenu - rozbudowa

Architektura - przebudowa

Przedmiar - RCO - przebudowa

Przedmiar - przebudowa , architektura

Architektura - rozbudowa

Przedmiar - RCO - rozbudowa - zabudowa meblowa

Przedmiar - rozbudowa - zabudowa meblowa

Architektura - przebudowa

Przedmiar - RCO - przebudowa - zabudowa meblowa

Przedmiar - przebudowa - zabudowa meblowa

Elektryka - rozbudowa

Szpital Radom RCA A PR

Przedmiar - rozbudowa - elektryka

Elektryka - przebudowa

Szpital Radom RCO B PR

Przedmiar - przebudowa - elektryka

Sanitarne - instalacje zew.

RCO_Inst Zew P.

Przedmiar - instalacje zewnetrzne sanitarne

Sanitarne - rozbudowa

21.26 Diagnostyka Radom Plomba A Przedmiar

Przedmiar - instalacje sanitarne - rozbudowa

Sanitarne - przebudowa

21.26 Diagnostyka Radom Plomba B Przedmiar

Przedmiar - instalacje sanitarne - przebudowa

Gazy medyczne

Przedmiar RCO Chemioterapia gazy

Przedmiar - instalacja gazéw medycznych - rozbudowa

Pozwolenie na budowe

UMRadom30.2026-ul.Uniwersytecka,decyzja

Decyzja nr 133/2026 - pozwolenie na budowe
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ZALACZNIK 3

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOT. POSTEPOWANIA NR 01/01/2026/LM

Dokumentacja Projektowa ktorej spis zawiera Zatgcznik nr 3 dotyczaca przedmiotowego
postepowania zostata udostepniona w formie elektronicznej na chmurze Zamawiajacego pod
linkiem:

Zatacznik nr 3- Dokumentacja Projektowa

https://onkologiaradompl.sharepoint.com/:f:/g/lgCWQySt2tR3Q5L20GXe10iDAbcFQ5xvDpYGIUJ
68eHtJic?e=u7hzwj

Dokumentacja ta stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszego postepowania konkurencyjnego
publikowanego w Bazie Konkurencyjnosci.

Udostepnione materiaty obejmujg dokumenty niezbedne do przygotowania i ztozenia oferty oraz
przeprowadzenia wyceny zakresu objetego postepowaniem. Wykonawcy zobowigzani sg do
zapoznania sie z catoscig udostepnionej dokumentacji przed ztozeniem oferty. Jednoczesnie
informujemy, Ze papierowa wersja dokumentacji bedzie dostepna do wgladu podczas wizji lokalne;.

W przypadku wystgpienia problemdw technicznych z pobraniem dokumentacji, braku dostepu do
plikow lub stwierdzenia niekompletnosci udostepnionych materiatow, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego kontaktu z Zamawiajacym droga elektroniczng na adres e-mail wskazany w
Zapytaniu. Brak zgtoszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych dostepnosci, kompletnosci lub
jako$ci udostepnionej dokumentaciji przed uptywem terminu sktadania ofert bedzie traktowany jako
potwierdzenie mozliwosci prawidtowego zapoznania sie z dokumentacjg i przygotowania oferty na
jej podstawie.


https://onkologiaradompl.sharepoint.com/:f:/g/IgCWQySt2tR3Q5L2oGXe1oiDAbcFQ5xvDpYGlUJ68eHtJic?e=u7hzwj
https://onkologiaradompl.sharepoint.com/:f:/g/IgCWQySt2tR3Q5L2oGXe1oiDAbcFQ5xvDpYGlUJ68eHtJic?e=u7hzwj
https://onkologiaradompl.sharepoint.com/:f:/g/IgCWQySt2tR3Q5L2oGXe1oiDAbcFQ5xvDpYGlUJ68eHtJic?e=u7hzwj

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez o
i dla Mazowsza - Polska Unie Europejska “z’owsze‘

serce Polski

ZALACZNIK 4 OSWIADCZENIE OFERENTA
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 01/01/2026/LM

o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu konkurencyjnym na wytonienie Generalnego
Wykonawcy rozbudowy, przebudowy powierzchni w Klinicznym Oddziale Chemioterapii
na rzecz leczenia w trybie jednego dnia oraz poradniach: Chirurgii Onkologicznej,
Onkologicznej, Urologicznej, Genetycznej Radomskiego Centrum Onkologii, w celu
zwiekszenia dostepu pacjentow do swiadczen ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
(AOS) i leczenia jednego dnia: ,Inwestycja” w systemie ,,buduj”;

Dane Oferenta:

Nazwa:

REGON: [ | | ||| ||| |NIP:

]| ADRES: kod, miejscowos¢, ulica, nr

domu, nr lokalu, wojewédztwo, powiat:

Jesli podmiot polega rejestrowi w KRS — rodzaj rejestru: .......

Zarejestrowany/na w ul. pod
nr Strona internetowa: https:// pl e-
mail: @ numer kierunkowy: tel.

faks

Osoba do kontaktu tel.

Adres e-mail, na ktéry ma by¢ wysylana korespondencja:

Oswiadczam / Oswiadczamy*, ze:

1. Jestem / jesteSmy* uprawniony / uprawnieni* do wystepowania w obrocie prawnym,
zgodnie
Zz wymaganiami ustawowymi;

2. Posiadam / posiadamy* niezbedne uprawnienia do wykonania okreslonych prac lub
czynnosci objetych zaméwieniem;

3. Posiadam / posiadamy* niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje / dysponujemy
potencjatem technicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania zaméwienia;

4. Znajduje sie / znajdujemy sie* w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej
wykonanie zamodwienia;

5. Nie wykonywatem czynnosci zwigzanych z przygotowaniem niniejszego postepowania i nie
postugiwat sie w celu sporzgdzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych
czynnosci.



10.

11.

12.

13.

Nie jestem powigzany osobowo lub kapitatowo z Zamawiajgcym, tzn. nie wystepujg zadne
powigzania kapitalowe Iub osobowe w rozumieniu wzajemnych powigzan miedzy
Zamawiajgcym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane
z przygotowanie i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawca,
polegajace w szczegolnosci na:

6.1. uczestniczeniu w spétce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spétki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji (o ile nizszy prég nie wynika z
przepisbw prawa), petnieniu funkcji czionka organu nadzorczego Iub
zarzgdzajgcego, prokurenta, petnomocnika,

6.2. pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia, lub zwigzaniu z tytutu przysposobienia, opieki lub kurateli albo
pozostawaniu we wspolnym pozyciu z wykonawca, jego zastepcg prawnym lub
cztonkami organdéw zarzgdzajgcych lub organéw nadzorczych wykonawcow
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia,

6.3. pozostawaniu z wykonawcg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze
istnieje uzasadniona watpliwos¢ co do ich bezstronnosci lub niezaleznosci w
zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia.

nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na podstawie

art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie

przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa

narodowego (Dz. U. poz. 835)

nie podlegam wykluczeniu z postepowania, w zwigzku art. 5k rozporzgdzenia Rady (UE) nr

833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkow ograniczajgcych w zwigzku z

dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie, w aktualnym brzmieniu nadanym

rozporzgdzeniem Rady (UE) 2025/2033 z dnia 23 pazdziernika 2025 r.

Posiadam / nie posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie w

zakresie odpowiadajgcym przedmiotowi zamdwienia, 0 minimalnej sumie gwarancyjnej nie

nizszej niz 3 000 000,00 PLN (stownie: trzy miliony ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia

w okresie obowigzywania polisy.

Posiadam odpowiednie doswiadczenie wymagane przez Zamawiajgcego i opisane w

Zapytaniu Ofertowym

Zapewnie kadre o kompetencjach wymaganych przez Zamawiajgcego w Zapytaniu

ofertowym;

Realizacja zamowienia bedzie prowadzona zgodnie z zasadg ,Do No Significant Harm”

(DNSH), z poszanowaniem przepisbw ochrony $rodowiska. Zobowigzuje sie do

racjonalnego gospodarowania materiatami i mediami, wtasciwej gospodarki odpadami oraz

minimalizowania negatywnego wptywu robét na $rodowisko. Na wezwanie Zamawiajgcego
przedstawie dokumenty potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan.

Zapoznatem sie z Dokumentacjg Zamawiajgcego dot. Inwestycji i nie zgtaszamy do nigj

uwag. Uznajemy jg za kompletng i poprawng, umozliwiajgcg ztozenie rzetelnie wycenionej

oferty oraz okreslenie wiarygodnych terminu wykonania poszczegdlnych zakresow/etapéw
przedmiotu zaméwienia.

Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego dostarcze / dostarczymy* niezwiocznie odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce prawdziwos¢ kazdej z kwestii zawartych w niniejszym oswiadczeniu.



Ponadto o$wiadczam / o$wiadczamy*, ze wszystkie podane wyzej informacje oraz wszystkie
przedstawione dokumenty i oswiadczenia sg zgodne z prawda.

*niewtasciwe skresli¢

(miejscowosc, data) (podpis 0séb uprawnionych do wystepowania
w imieniu Oferenta)



Fundusze Europejskie

i dla Mazowsza - Polska

(piecze¢ Oferenta)

Rzeczpospolita Dofinansowane przez
Unig Europejska
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serce Polski

ZALACZNIK 5 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
KRYTERIA OCENY OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 01/01/2026/LM

1. Ocena Ofert w zakresie spetnienia warunkéw udziatu w Postepowaniu zostanie dokonana w
formule spetnia / nie spetnia. Nastepnie Oferty Oferentéw, ktérzy potwierdzili spetnienie
warunkéw formalnych i merytorycznych okreslonych w przedmiotowym zapytaniu, zostang

poddane ocenie w oparciu o nastepujgce kryteria:

Kryterium oceny ofert

Waga kryterium (W)

Sposob oceny

Cena rozumiana jako cena
tgczna ryczattowa netto za
realizacje Inwestycji (C1)

(C1) maks.75 pkt.

najnizsza cena tgczna ryczattowa netto /
cena fgczna ryczaltowa netto badanej
oferty x (W)

Doswiadczenie  Kierownika

(D1) maks. 15 pkt

liczba (0—15 pkt)

Budowy (KB) (D1)
Plan etapowania robét i | (P1)maks. 10 pkt Suma punktéw (0-10)
zapewnienia ciggtosci

funkcjonowania obiektu

3. Sposoéb oceniania ofert:

a. w kryterium Cena (C1 ) rozumianej jako cena tagczna ryczattowa netto za realizacje
inwestycji zostanie zastosowany nastepujace wzory:

wysokos¢ najnizszej ceny sposrod ztozonych ofert

cl/n=

(C1/n) =cl/nxW1

gdzie:

wysoko$¢ ceny of erty ocenianej

(c1)n - stanowi iloraz wysokosci najnizszej ceny ryczattowej sposrdd ztozonych ofert
netto za realizacje inwestycji sposrod ztozonych waznych ofert w postepowaniu, a takg
ceng oferty ocenianej

W1 - stanowi wage kryterium tj. maksymalng ilo$¢ pkt. okreslong w Tabeli przyznawanej
w postepowaniu za tgczng ryczattowg cene netto za realizacje Inwestycji (C1)

C1/n - stanowi ilo$¢ punktoéw przyznanych ofercie ,n” z tytutu zaoferowanej ceny tgcznej
ryczattowej za realizacje inwestycji

b. w kryterium Doswiadczenie Kierownika Budowy (D1) — waga 15 pkt



Cel i powigzanie z przedmiotem zaméwienia: oceniane jest doswiadczenie osoby
wskazanej do petnienia funkcji Kierownika Budowy (KB), majgce wplyw na nalezyte
przygotowanie, koordynacje i terminowa realizacje inwestycji.

Minimalne wymagania (weryfikowane w warunkach udziatu — bez punktéw):

KB posiada: wyksztatcenie wyzsze oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen okreslone przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025 poz. 418 z pézn. zm), wpisang do
odpowiedniej izby samorzgdu zawodowego z optacong sktadkg cztonkowska, posiadajgca
3-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, w tym posiadajgca
doswiadczenie zawodowe w zakresie petnienia powyzszej funkciji, ktéry nadzorowat jako
kierownik budowy realizacjg co najmniej jednej inwestycji uzytecznosci publicznej;

Okres referencyjny: ostatnie 8 lat przed uptywem terminu skfadania ofert. Zaliczane sg
realizacje zakonczone (w czesci dotyczgcej petnienia funkcji KP/kierownika kontraktu),
potwierdzone przez zamawiajgcego/inwestora.

Punktacja (maks. 15pkt):

Liczba zrealizowanych kontraktéw jako kierownik budowy podczas realizacji
inwestycji w czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej podlegajgcym przebudowie;
(wymagane udokumentowane doswiadczenie) — (D1- 0 — 15 pkt)

* 2 kontrakty — 3 pkt

* 3 kontrakty — 6 pkt

* 4 kontrakty — 9 pkt

* 5 kontrakty — 12 pkt
» 26 kontrakty — 15 pkt

Jezeli Wykonawca wykaze wiecej realizacji niz niezbedne do uzyskania maksimum,
Zamawiajgcy zaliczy te, ktére dajg najwyzszy wynik.

c. ocenie podlega ztozony przez Wykonawce plan etapowania roboét i organizacji
prac w czynnym obiekcie medycznym, majacy zapewni¢ ciggtos¢ funkcjonowania
szpitala podczas realizacji inwestycji.

Punktacja:
e 2 pkt — plan zawiera podziat inwestycji, na etapy ktére uwzgledniajg dziatanie
istniejgcych funkgiji,

e 2 pkt — plan zawiera schemat komunikacji, doj$¢ i dziatania instalaciji
zapewniajgce dziatanie istniejgcych funkc;ji



e 2 pkt — wskazuje rozwigzania tymczasowe umozliwiajgce funkcjonowanie
obiektu (np. wydzielenia stref, prace nocne/weekendowe),

e 2 pkt — zawiera identyfikacije obszaréw newralgicznych oraz dziatania
ograniczajgce ucigzliwosci,

e 2 pkt — plan okresla okresy i zakresy czasowego wytaczenia poszczegdlnych
czesci obiektu z uzytkowania ze wzgledu na prowadzone prace,

2. W postepowaniu za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta cenowa, ktére nie podlega
odrzuceniu (spetniat warunki formalne i merytoryczne okreslone w przedmiotowym zapytaniu)
i uzyskata najwyzszg liczbe punktéw obliczonych na podstawie powyzszych kryteriow. Punkty
beda obliczane z doktadnoscig do drugiego miejsca po przecinku.

3. Najkorzystniej skorygowang Ofertg bedzie ta, ktdéra uzyska najwiekszg iloS¢ punktow
okreslonych wzorem:

Wmax=max{Wn}=C +D+P

4. Z Oferentem, ktéry zostanie wybrany w niniejszym postepowaniu zawarta zostanie umowa,
ktérej wzor stanowi Zatacznik nr 7 do Zapytania Ofertowego.

(miejscowosc, data) (podpis 0séb uprawnionych do wystepowania
w imieniu Oferenta)
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ZALACZNIK NR 6 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 01/01/2026/LM

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spétka KLINIKI
NEURORADIOCHIRURGII spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibag
w Warszawie (00-033) przy ulicy Goérskiego 9, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS 0000269438, posiadajgca nr NIP: 525238224, REGON:
140794224, z kapitatem zaktadowym w wysokosci: 3 431 000,00 zt;

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Panem Tomaszem Paprockim - jest
mozliwy pod adresem: KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII spoétka z ograniczona
odpowiedzialnoscig Warszawa (00-033) ul. Gérskiego 6/92 badz za pomoca
adresu e-mail: iodo@onkologiaradom.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i wykonanie zawartej
umowy.

Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy lub do podjecia
dziatan przed zawarciem umowy.

Zgodnie z obowiagzujgcym prawem dane osobowe mogg zostaé¢ przekazane
organom upowaznionym do dostepu na podstawie przepisdw prawa oraz
dostawcom ustug prawnych i doradczych w dochodzeniu naleznych roszczen (w
szczegolnosci kancelariom prawnym), dostawcom ustug informatycznych,
podmiotom, z ktérymi administrator bedzie wspdtpracowat w ramach umoéw
cywilnoprawnych.

Administrator ma obowigzek przechowywaé¢ dane przez okres niezbedny do
wykonania umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy
okres przechowywania dokumentacji, ustalony odrebnymi przepisami.

Posiada Pan/Pani prawo do:

dostepu do tresci swoich danych - korzystajac z tego prawa ma Pan/Pani ma
mozliwos$é pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposdb i w jakim celu sg
przetwarzane,

prawo ich sprostowania - korzystajgc z tego prawa mozna zgtosi¢ do nas
konieczno$¢ poprawienia niepoprawnych danych lub uzupetnienia danych
wynikajacych z btedu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych

prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystajgc z tego prawa mozna ztozyé
wniosek 0 ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania
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8)

9)

prawidtowos¢ przetwarzanych danych. W przypadku zasadnos$ci wniosku mozemy
dane jedynie przechowywad

prawo do usuniecia - korzystajgc z tego prawa mozna ztozy¢ wniosek o usuniecie
danych.W przypadku zasadnos$ci wniosku dokonamy niezwtocznego usuniecia
danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane sg
do celdw zwigzanych z wywigzywaniem sie z prawnych obowigzkéw
administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach wtadzy publicznej powierzonej administratorowi.

prawo wniesienia sprzeciwu - korzystajgc z tego prawa mozna w dowolhym
momencie wnies¢ sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jezeli sg one
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub
interes publiczny). Po przyjeciu wniosku w tej sprawie jestesmy zobowigzani do
zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu
Pana/Pani wniosku, nie bedziemy juz mogli przetwarza¢ danych osobowych
objetych sprzeciwem na tej podstawie, chyba ze wykazemy, iz istniejga wazne
prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, ktére wedtug prawa
uznaje sie za nadrzedne wobec Pana/Pani interesow, praw i wolnosci lub podstawy
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia
umowy. Osoba, ktérej dane dotycza, jest zobowigzana do ich podania.
Konsekwencja niepodania danych osobowych moze skutkowac¢ brakiem zawarcia
i wykonanie umowy cywilnoprawne;.

Administrator danych nie zamierza przekazywacé danych osobowych kandydatow
do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowe;.
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ZALACZNIK NR 7 WZOR UMOWY
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR .../2026/LM

zawartaw dniu ...l 2026 roku w Warszawie pomiedzy:

Klinikami Neuroradiochirurgii Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. W. Gérskiego 9, kod pocztowy 00-
033, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie — Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS: 00000269438, NIP: 5252382245, REGON: 140794224 kapitat zakladowy 3 431
000,00z, (optacony w catosci), posiadajgca status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych,

reprezentowang przez z

zwang dalej ,Wykonawcg”,
oddzielnie zwanymi takze ,Strong” a fgcznie ,Stronami”;
zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:
§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na zasadach, warunkach i w zakresie
wynikajgcym z niniejszej Umowy, zadanie inwestycyjne polegajgce na rozbudowie, przebudowie powierzchni
w Klinicznym Oddziale Chemioterapii na rzecz leczenia w trybie jednego dnia oraz poradniach: Chirurgii
Onkologicznej, Onkologicznej, Urologicznej, Genetycznej Radomskiego Centrum Onkologii, w celu
zwiekszenia dostepu pacjentéw do sSwiadczeh ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i leczenia
jednego dnia wraz z infrastrukturg techniczng, aranzacjg wnetrz, zagospodarowaniem terenu oraz z
uzyskaniem wszelkich niezbednych zgdd koniecznych do uzytkowania w szczegdlnosci decyzji pozwolenia
na uzytkowanie (dalej: Inwestycja), w systemie ,buduj” (dalej: Inwestycja).

Inwestycja zlokalizowana bedzie przy ul. Uniwersytecka 6a, 26-600 Radom, dz. ew. 300/8 obreb KAPTUR.
Realizacja przedmiotu zaméwienia objetego Umowag nr ....2026/LM jest wspotfinansowana ze srodkow Unii
Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu nr FEMA.05.06-1P.01-07VC/25 pn.
.,Rozbudowa, przebudowa powierzchni wraz z modernizacjg wyposazenia w Klinicznym Oddziale
Chemioterapii na rzecz leczenia w trybie jednego dnia oraz poradniach: Chirurgii Onkologicznej,
Onkologicznej, Urologicznej, Genetycznej Radomskiego Centrum Onkologii, w celu zwigkszenia dostepu
pacjentow do $wiadczen ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i leczenia jednego dnia”. Program:
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Priorytet: Fundusze Europejskie dla wyzszej jakosci zycia
na Mazowszu. Dziatanie: Ochrona zdrowia.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia znajduje sie w dokumentacji stanowigcej Zatgcznik nr 1 w sktad



10.

11.

ktérej wchodzg m.in. Zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami, dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne, oraz wszelkimi wyjasnieniami, odpowiedziami, zmianami i uzupetnieniami tresci Zapytania
ofertowego udostepnionymi przez Zamawiajgcego w toku postepowania konkurencyjnego. (dalej:
Dokumentacja Postepowania)

Roboty budowlane skfadajgce sie na Inwestycje i bedgce Przedmiotem Umowy polegajg na wykonaniu prac
organizacyjnych, przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych, budowlanych, instalacyjnych,
wykonczeniowych, porzadkowych w celu rozbudowy i przebudowy istniejgcego szpitala Radomskiego
Centrum Onkologii w standardzie w petni wykoriczonym opisanym szczegétowo w Dokumentacji
Postepowania.

Catos$¢ przedmiotu zamdwienia obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do zakonczenia i osiggniecia
zakfadanych produktéw zaplanowanego zadania inwestycyjnego,

Zadanie inwestycyjne jest rozumiane jako kompleksowa realizacja procesu budowlanego polegajgcego na
wykonaniu robét budowlano-instalacyjnych i wyposazeniowych, ktorej rezultatem jest zrealizowanie
Inwestycji.

.Przedmiot Zamowienia” ,Inwestycja”, ,Zadanie inwestycyjne”, ,Przedsiewziecie”, ,Projekt” stosowane sg
zamiennie i zawsze oznaczaja: ,Rozbudowa, przebudowa powierzchni w Klinicznym Oddziale Chemioterapii
na rzecz leczenia w trybie jednego dnia oraz poradniach: Chirurgii Onkologicznej, Onkologicznej,
Urologicznej, Genetycznej Radomskiego Centrum Onkologii, w celu zwiekszenia dostepu pacjentéw do
Sswiadczen ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i leczenia jednego dnia.”

Wykonawca uwzgledni wykonanie Przedmiotu Zaméwienia w Etapach:

a. ETAP 1 — prace przygotowawcze zwigzane z organizacjg terenu budowy wraz z organizacjg
ruchu i zabezpieczeniem sgsiadujgcych obszaréw szpitala;

b. ETAP 2 — prace i roboty prowadzace do usunigcia kolizji instalacyjnych (sieci) zgodnie z
Dokumentacjg opracowang przez Zamawiajgcego;

c. ETAP 3 — roboty budowlane (obejmujgce roboty budowlano-instalacyjne we wszystkich
branzach), na podstawie opracowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
wykonane w taki sposéb, aby minimalizowac¢ czas realizacji i odziatywania na uzytkowang czesé
budynku;

d. ETAP 4 — przygotowanie wymaganych przez przepisy prawa dokumentow oraz uzyskanie decyzji
w tym decyzji w zakresie pozwolenia na uzytkowanie (o ile bedzie konieczne) dla przedmiotowej
Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego oraz wszystkie inne wymagane przepisami prawa
pozwolenia (uzgodnienia, zgody, opinie i uzgodnienia jakie sg konieczne do uzytkowania
Inwestycji).

Jezeli w tresci Dokumentacji Postepowania stanowigcej Zatgcznika nr 1, przy opisie przedmiotu zamowienia
wskazana zostata nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bgdz rozwigzanie wskazujgce
na konkretnego producenta w stosunku do okreslonych materiatéw, urzgdzen, itp. Zamawiajgcy wymaga,
aby traktowa¢ takie wskazanie jako referencyjne, niemniej dopuszcza za zgodg Zamawiajgcego
zastosowanie przy realizacji zamoéwienia materiatow, urzgdzen, produktéw itp. rownowaznych o parametrach
nie gorszych niz wskazane. Dotyczy to wszelkich wystepujgcych w dokumentacji postepowania elementéw
opisu przedmiotu zaméwienia okreslonych poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentéow lub
pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce. We wszystkich tego typu przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
materiatéw i urzgdzen, produktéw réwnowaznych i nie gorszych od wskazanych w projekcie. Zamawiajgcy
dopuszcza wiec ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen niz podane w
Dokumentacji Postepowania pod warunkiem zapewnienia parametrow réwnowaznych i nie gorszych niz
okreslone w zatgczonej dokumentacji przetargowe;.

Zamawiajgcy zaznacza, ze w przypadku wskazania nazwy lub producenta w szczegdtowym opisie
zamowienia (z uwagi na specyfike elementu lub w sytuacji braku mozliwosci opisania przedmiotu
zamoOwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen) Wykonawca ma mozliwos¢ realizacji przedmiotu
zamoéwienia zawierajgcego elementy lub rozwigzania réwnowazne. Powyzsze oznacza, ze produkty,
elementy lub rozwigzania proponowane przez Wykonawce muszg doprowadzi¢ do uzyskania efektu
zatozonego przez Zamawiajgcego.



12.

13.

14.

Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub réwnowazny wyréb spetniajacy wymogi techniczne
i jakosciowe oraz posiadajgcy wiasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreslone przez Zamawiajgcego
w Dokumentacji Postepowania, z preferencjg parametrow korzystniejszych spetniajgcych te same
wymagania jakosciowe, funkcjonalne i techniczne wyrobu wskazanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca,
ktéry powotuje sie na rozwigzanie réwnowazne z opisanym przez Zamawiajgcego jest zobowigzany
wykazac, ze oferowany przez Niego wyréb spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
llekro¢ w niniejszej tresci Umowy, w zakresie dotyczgcym opisu przedmiotu zamowienia, jest mowa o normie,
ocenach technicznych, specyfikacji technicznych i systemach referencji technicznych, przyjmuje sie, ze
wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: ,lub rownowazne”.
Zamawiajgcy opisujgc przedmiot zamowienia postuzyt sie nastepujgcymi kodami oraz nazwami okreslonymi
we Wspoélnym Stowniku Zamoéwien (CPV):
Dziat robét

31000000-6 Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne

32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

42000000-6 Maszyny przemystowe

45000000-7 Roboty budowlane

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa,

ksiegowosci oraz inne

Grupy robot

31600000-2 Sprzet i aparatura elektryczna

32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywajgca dzwiek lub obraz

i aparatura powielajgca

32400000-7 Sieci

32500000-8 Urzgdzenia i artykuty telekomunikacyjne

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i

zagospodarowania terenu

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

Klasy robot

31620000-8 Dzwiekowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
32320000-2 Sprzet telewizyjny i audiowizualny

32410000-0 Lokalna sie¢ komputerowa

32520000-4 Sprzet i kable telekomunikacyjne

45210000 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45220000 Roboty inzynieryjne i budowlane

45310000 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000 Roboty izolacyjne

45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45350000-5 Instalacje mechaniczne

45410000 Tynkowanie

45420000 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45440000 Roboty malarskie i szklarskie

45450000 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45450000-6 Pozostate budowlane prace wykonczeniowe
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
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71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowg

Kategorie robét

24111500-0 Gazy medyczne

31625100-4 Systemy wykrywania ognia

31625200-5 Systemy przeciwpozarowe

31625300-6 Alarmy antywtamaniowe

32421000-0 Okablowanie sieciowe

32423000-4 Gniazda sieciowe

32424000-1 Infrastruktura sieciowa

32521000-1 Kable telekomunikacyjne

42961100-1 System kontroli dostepu

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45215000 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej
i spotecznej

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45316000-5 Wykonanie instalacji obwodéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45361000-2 Wykonanie mechanicznej instalacji inzynieryjnej

5330000-9 Prace hydrauliczne i sanitarne (wykonywane w zakresie wtasnym jednostki)
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Wykonanie instalacji wentylacyjnej i konfekcjonowania powietrza
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45421100-5 Instalacja drzwi

45432111-5 Ktadzenie elastycznych wykfadzin podtogowych

45432121-8 Ktadzenie oktadzin ochronnych

45442100-8 Roboty malarskie

45442180-2 Odswiezenie powierzchni malarskich

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 Okreslenie i spisanie ilosci do budowy
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkéw
71313000-5 Ustugi doradcze w zakresie srodowiska naturalnego
71315000-9 Ustugi budowlane

71316000-6 Telekomunikacyjne ustugi doradcze

71317000-3 Ustugi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrozeniom
71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalaciji
budowlanych

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71328000-3 Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych

71355000-1 Ustugi pomiarowe

71356000-8 Ustugi techniczne

71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy

71541000-2 Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym

74222000-7 Ustugi architektury i podobne

74232000-1 Ustugi inzynierii projektowe;j

74222100-2 Ustugi architektoniczne w zakresu obiektéw budowlanych

Wszystkie zatgczniki wymienienie w tresci niniejszej umowy stanowig jej integralng czesc¢. Zatgczniki nalezy
traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajgce.

Strony zgodnie oswiadczaja, iz w razie jakichkolwiek watpliwosci w zakresie znaczenia postanowien Umowy,
jej warunkéw, zakresu przedmiotu Umowy oraz innych postanowien, dokumenty nalezy odczytywac i
interpretowac tgcznie, z uwzglednieniem przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego oraz decyzji
administracyjnych odnoszacych sie do Inwestycji (w szczegdlnosci pozwolenia na budowe wraz z
zatwierdzong dokumentacjg). W razie rozbieznosci pomiedzy dokumentami, Strony przyjmujg nastepujgca
kolejnosc¢ pierwszenstwa:

a. Niniejsza Umowa wraz z jej pozniejszymi aneksami, z zastrzezeniem zgodno$ci z Dokumentacjg
Postepowania oraz Ofertg Wykonawcy;

b. Dokumentacja Postepowania tj. w szczegolnosci: Zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami, w tym
opisem przedmiotu zaméwienia, wszystkimi wyjasnieniami tresci oraz zmianami/uzupetnieniami
przekazanymi lub udostepnionymi przez Zamawiajgcego w toku postepowania (pytania i
odpowiedzi, informacje o zmianie tresci dokumentéw, erraty), a ponadto Dokumentacja
Projektowa (w tym rysunki i opisy, specyfikacje), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, przedmiary/obmiary (o ile stanowig element dokumentéw), Pozwolenie na budowe wraz z
zatwierdzonym projektem oraz inne decyzje/uzgodnienia/warunki techniczne dotyczace realizacji
Inwestycji, o ile zostaty wtgczone do Dokumentacji Postepowania.

W razie rozbieznosci pomiedzy pierwotng trescig Dokumentacji Postepowania a ich wyjasnieniami lub
zmianami/uzupetnieniami, wigzace sg wyjasnienia oraz zmiany/uzupetnienia udostepnione przez
Zamawiajgcego.

Oferta Wykonawcy z dnia ..., w zakresie niesprzecznym z lit. a-b, a w przypadku zaoferowania
rozwigzan/parametrow korzystniejszych dla Zamawiajgcego — w zakresie tych korzystniejszych zobowigzan.
W celu realizacji postanowiern Umowy pomiedzy jej Stronami prowadzona bedzie korespondencja w postaci
powiadomien, wydawanych polecenh, zezwolen, swiadectw, zatwierdzen, postanowien itp. dziatan i ustalen,
dla ktérych wymagane jest w kazdym przypadku zachowanie formy pisemnej i doreczenie korespondenciji
lub przekazanie korespondencji pocztg elektroniczng, na wtasciwy adres wskazany w Umowie, przy czym,
o ile Zamawiajgcy lub Nadzor Inwestorski przygotuje wzory powiadomien, wnioskéw, polecen lub protokotéw,
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania takich wzoréw w relacjach z Zamawiajgcym oraz Nadzorem
Inwestorskim i Autorskim.

Wykonawca os$wiadcza, iz osobaly reprezentujgca/e Wykonawce jest nalezycie umocowana do zawarcia
umowy, ktérej strong jest Wykonawca.

Wykonawca oswiadcza, iz jest doswiadczonym przedsiebiorcg zajmujgcym sie profesjonalnie
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21.

22.

23.

24.

wykonywaniem robét budowlanych i jest w petni zdolny do zrealizowania prac stanowigcych Przedmiot
Zamowienia w zwigzku z czym zobowigzany jest zapewni¢ profesjonalne kierownictwo robot,
profesjonalnych pracownikéw realizujgcych prace i urzgdzenia niezbedne do realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy. Wykonawca odpowiada za prawidlowg realizacje robdt, zapewnienie bezpiecznych warunkéw
wykonywania pracy oraz za metody organizacyjno- techniczne, ktérymi bedzie sie postugiwat przy realizacji
prac na terenie budowy.
Wykonawca oswiadcza ponadto, ze:
a. zapoznat sie z terenem budowy, na ktérym bedg prowadzone roboty wykonawcze oraz z
warunkami, ktérych spetnienia wymaga podjecie robét.
b. uzyskat wszelkie wymagane informacje odnosnie do ryzyka, warunkéw, ograniczen, utrudnien i
innych okolicznosci, ktére mogtyby mie¢ wptyw na lub utrudni¢ wykonanie robét wykonawczych.
c. posiada stosowne i wystarczajgce doswiadczenie i wiedze w zakresie prac objetych umows, a
takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co
pozwoli mu na terminowe, wysokiej jakosci wykonanie robot wykonawczych zgodnie z niniejszg
Umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami i wiedzg na temat sztuki budowlane;j.
d. posiada aktualne, wazne dokumenty potwierdzajgce, ze wszelkie osoby fizyczne i prawne, ktére
bedg zaangazowane ze strony Wykonawcy do wykonywania przedmiotu umowy muszg rowniez
posiada¢ niezbedne doswiadczenie, kwalifikacje i wiedze oraz uprawnienia, zezwolenia i inne
dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami (w tym BHP).
Wykonawca oswiadcza, ze nie znajduje sie w stanie upadtosci i nie jest strong jakichkolwiek postepowan
uktadowych oraz nie istniejg przestanki do wszczecia wobec niego postepowania upadto$ciowego ani
naprawczego oraz nie jest przeciwko niemu prowadzone zadne postepowanie o zapfate i postepowanie
egzekucyjne.
W dniu podpisania Umowy Zamawiajgcy przekazat Wykonawcy 1 (jeden) egzemplarz dokumentac;ji
projektowej, zgodnie z wykazem stanowigcym Zatgcznik nr 1, w wersji papierowej oraz jeden komplet
Dokumentacji Postepowania w wersji elektronicznej na ptycie CD lub Pendrive.
Wykonawca, z nalezytg starannoscia wymagang w tego rodzaju sytuacji od Wykonawcy, sprawdzit
Dokumentacje Postepowania przekazang przez Zamawiajgcego pod wzgledem kompletnosci, spojnosci i
poprawnosci technicznej w zakresie niezbednym do wykonania Robdét. Wykonawca zweryfikowat
dokumentacje i potwierdza swojg akceptacje dokumentacji w przekazanej formie i tresci. Ponadto
Wykonawca sprawdzit wszelkie dokumenty oraz rysunki co do ich adekwatnosci w stosunku do opisu Robét
zawartego w Umowie. W zadnym wypadku Wykonawca nie bedzie zobowigzany do weryfikacji obliczen w
tym obliczen konstrukgji, obliczen statycznych, obliczen dot. instalacji, zatozen odnosnie do posadowienia i
innych specjalistycznych rozwigzan projektowych zawartych w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajgcego, jak rowniez nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy, pomytki lub braki dokumentacji, ktére
nie mogty byé ujawnione przy zachowaniu nalezytej starannosci na etapie poprzedzajgcym podpisanie
Umowy. W przypadku ujawnienia w toku realizacji Robét btedéw, niescistosci lub brakéw w Dokumentacji,
Wykonawca niezwiocznie poinformuje o tym Zamawiajgcego. Strony ustalg sposéb postepowania, w tym
ewentualny wptyw na termin realizacji lub Wynagrodzenie.

§ 2 Termin realizacji przedmiotu umowy

Ustala sie nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

a. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Zamowienia z dniem podpisania umowy ......... r.;

b. Data Zakonczenia tj. podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego: ........... r.
Szczegotowy terminarz realizacji poszczegolnych prac okreslony zostat w harmonogramie rzeczowo —
finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 4 (dalej: ,Harmonogram”).
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Harmonogram Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od
dnia podpisania niniejszej umowy.
~-Harmonogram” — oznacza harmonogram, zawierajgcy wykaz prac i robét z podaniem okreslonego w dniach
ich trwania, moment ich rozpoczecia i zakonczenia w relacji do daty przekazania Terenu Budowy, wraz z
okresleniem etapéw robét oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry stanowi podstawe do oceny
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stanu, prawidlowosci i terminowosci przebiegu wykonywanych Robét wraz z szacunkowym wyraznym
zaznaczeniem etapow oraz termindw i wysokosci poszczegdlnych ptatnosci dla Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie realizowac poszczegdlne grupy lub rodzaje robdt objetych Umowg w terminach ustalonych
w Harmonogramie.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Zamawiajgcemu do 20. dnia kazdego miesigca
zaktualizowanego harmonogramu realizacji robét lub pisemnego potwierdzenia jego aktualnosci.
Harmonogram moze zosta¢ zmieniony na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego na pismie pod rygorem niewaznosci. W celu unikniecia watpliwo$ci zmiana Daty
(terminu) Zakonczenia wymaga podpisania aneksu do niniejszej Umowy.

Data Zakonczenia Inwestycji ulega przesunigeciu o czas trwania przyczyny, m.in. w przypadkach:

a. przerwania realizacji robét przez wtadze panstwowe lub samorzgdowe bgdZz Zamawiajgcego, z
przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

b. niemoznosci prowadzenia Robét z powodu Sity Wyzsze;.

c. wystgpienia ztych warunkéw pogodowych tj. warunkéw atmosferycznych trwajgcych dtuzej niz 24
godziny, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét z uwagi na zasady bezpieczenstwa oraz technologie
wykonywania prac. Przypadek wystgpienia ztych warunkéw atmosferycznych musi zostac
odnotowany odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy w terminie 48 godzin od ich wystgpienia i
potwierdzony wydrukiem ze strony internetowej stacji meteorologicznej zlokalizowanej najblizej
Terenu budowy, potwierdzajgcym ze warunki meteorologiczne sg na tyle zte, ze uniemozliwiajg
prowadzenie robét w danym zakresie przy czym warunki pogodowe nie uprawniajg do zawieszenia
robét innych niz roboty, ktérych nalezyte wykonanie jest zalezne od sprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych.

Zmiana terminu zakonczenia Daty Zakonczenia Inwestycji, moze nastgpi¢ o okres nie dtuzszy niz czas
trwania przyczyny. W celu unikniecia watpliwosci przyjmuje sie, ze Wykonawca dotozy wszelkich staran w
celu unikniecia lub zminimalizowania opdznien. Strony na powyzszg okoliczno$¢ spiszg odpowiedni Aneks
na wniosek ktorejkolwiek ze Stron umowy.

§ 3 Wynagrodzenie

Z tytutu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawcy przystugiwato bedzie wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCi ..eueveneninnnnns Zt netto (SIOWNIE: ..o 01/100 zlote netto).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie powiekszone o nalezny podatek VAT obliczony wg
obowigzujgcych przepiséw na dzien wystawienia faktur VAT.
Wykonawca nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci z tytutu przystugujgcego mu na podstawie niniejszej Umowy wynagrodzenia, w tym
wynagrodzenia, ktére nie jest jeszcze wymagalne. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z
wierzytelnoscig, w szczegolnosci roszczen o zalegte odsetki (Art. 509 § 11 § 2 Kodeksu cywilnego).
Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632
Kodeksu Cywilnego, obejmujgcym wszystkie czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy
zgodnie z Dokumentacjg Postgpowania stanowigcg Zatacznik nr 1, nawet jesli czynnoéci te nie zostaty
wprost wyszczegdlnione w wyzej wymienionych Zatgcznikach do Umowy i w samej Umowie a byly mozliwe
do przewidzenia i wyceny przez Wykonawce na etapie sktadania Oferty. Wynagrodzenie obejmuje rowniez
wszelkie koszty posrednie realizacji Przedmiotu Zamdwienia, w tym rowniez:

a. koszty ubezpieczenia OC;

b. ryzyko zmiany cen materiatébw, zmiany wysokosci podatkéw lub innych optat oraz podobnych

zdarzen.
c. koszty organizacji i zabezpieczenia prac na terenie placowki medycznej Swiadczacej ustugi
medyczne

Niedoszacowanie, pominiecie lub nieuwzglednienie przez Wykonawce jakiegokolwiek elementu Przedmiotu
Umowy lub innych prac koniecznych do nalezytej realizacji Umowy nie moze byé podstawg do zmiany
wysokosci Wynagrodzenia.
Wykonanie robé6t dodatkowych i zamiennych moze nastgpic¢ jedynie na podstawie aneksu sporzgdzonego
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10.

11.
12.

13.

14.

na pismie. Wykonanie robot dodatkowych nie objetych pisemnym zleceniem Zamawiajgcego nie stanowi
podstawy do Zzgdania wynagrodzenia przez Wykonawce.

§ 4 Zasady zaptaty wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie rozliczane zgodnie z procentowym zaawansowaniem robét, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz Tabelg Rozbicia Ceny Kontraktowej stanowigcg Zatgcznik nr
9 do Umowy.
Podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie podpisany przez Nadzo6r Inwestorski i
Zamawiajgcego protokot zaawansowania robét, sporzgdzany co miesigc.
Protokét zaawansowania robdt sporzadzany jest przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego. Protokoty zaawansowania bedg wystawiane w oparciu o protokoty odbioru robot, podpisane
przez ustanowionego przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru.
Faktury ptatne bedg przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT Zamawiajgcemu, pod warunkiem dostarczenia wraz z fakturami os$wiadczen
zgtoszonych podwykonawcéw sporzgdzonych zgodnie z regutami okreslonymi w § 5 Umowy.
Faktura koncowa (na kwote nie mniejsza niz 99% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1) moze
zosta¢ wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego, potwierdzonego Protokotem Odbioru Korncowego.
Za date zaplaty uwaza sie dzien ztozenia nieodwotalnego polecenia zaptaty na rachunku bankowym
Zamawiajgcego.
Faktury bedg dostarczane bezposrednio do siedziby Zamawiajgcego pocztg kurierskg w dni robocze w
godzinach od 10:00 do 16:00 lub listem poleconym albo osobiscie, dopuszcza sie dostarczanie faktur
elektronicznie naadres ...........cocviiiiiiinnnn. za potwierdzeniem odbioru.
Wykonawca oswiadcza, ze zaptata dokonana w sposéb powyzej opisany, zaspokaja wszelkie jego
roszczenia finansowe zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy i obejmuje wszystkie prace wykonane
przez Wykonawce oraz jego podwykonawcow, kontrahentéw i wspotpracownikédw w ramach wykonania
przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do wystawiania faktur zgodnie z obowigzujgcymi go w tym zakresie
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o jakichkolwiek zmianach w tym zakresie, w szczegd6lnosci o rozpoczeciu
wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (dalej: KSeF) nie pdzniej niz w dniu wystawienia pierwszej
faktury dla Zamawiajgcego w tym systemie.
Do czasu objecia Wykonawcy obowigzkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem
Krajowego Systemy e-Faktur (KSeF) wynikajgcym z przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (dalej: ustawa VAT) Wykonawca bedzie wystawiat faktury w formie elektronicznej lub
papierowej i bedzie doreczat je Zamawiajagcemu na adres e-mail: .................... lub do siedziby
Zamawiajgcego w sposob okreslony w ust.7.
Wykonawca wystawi faktury w terminie, o ktérym mowa w art. 106i ust. 1 ustawy o VAT.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci za fakture na wskazany na fakturze numer rachunku
bankowego Wykonawcy. Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni i jest liczony od dnia faktycznego otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury przez Zamawiajgcego, w przypadku wystawienia faktury w formie papierowej
lub elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 7.
W sytuacji, gdy Wykonawca wystawia faktury w formie faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem KSeF
termin ptatnosci faktury liczy sie od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego. Fakture uznaje sie za
doreczong Zamawiajgcemu przy uzyciu KSeF w dniu przydzielenia w KSeF numeru identyfikujgcego te
fakture (w trybie online, tj. w czasie rzeczywistym), z zastrzezeniem ust. 14 i 15.
W sytuacjach braku dostepnosci do systemu KSeF ;. :

a) ftryb offline24 (art. 106nda ustawy o VAT),

b) tryb awarii (art. 106nf ustawy o VAT),

c) tryb niedostepnosci KSeF (art. 106nh ustawy o VAT)
faktury wystawiane sg w formie elektronicznej zgodnie ze wzorem udostepnionym na podstawie art. 106gb
ust. 8 ustawy o VAT (struktura logiczna) i przesytane do KSeF w terminach wynikajgcych z ustawy o VAT w
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15.

16.
17.

18.

19.

zaleznosci od trybu wystawienia faktury oraz udostepniane sg Zamawiajgcemu przy uzyciu KSeF. Data
wystawienia faktury odpowiada dacie wskazanej na fakturze jako data wystawienia dokumentu, natomiast
za date doreczenia faktury uznaje sie date okres$long w przepisach ustawy o VAT w zaleznosci od trybu
wystawienia faktury.

W trybie awarii catkowitej KSeF (art. 106ng ustawy o VAT — awaria ogtoszona w srodkach spotecznego
przekazu) faktury wystawiane sg w formie elektronicznej lub papierowej i sg udostepniane Zamawiajgcemu
w formie elektronicznej poprzez wystanie na adres e-mail Zamawiajgcego: .................... lub dostarczone w
formie papierowej do siedziby Zamawiajgcego. Za date wystawienia faktur w tym trybie uznaje sie dzien
wskazany na fakturze jako dzieh jej wystawienia, zas za dzien doreczenia faktury uznaje sie dzien
faktycznego otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

Za dzien zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego

Wykonawca oswiadcza, iz numer rachunku bankowego stanowi rachunek rozliczeniowy, o ktérym mowa w
art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spdétdzielczej
kasie oszczednosciowo-kredytowej, ktorej podmiot jest cztonkiem, otwarty w zwigzku z prowadzong przez

cztonka dziatalnoscig gospodarczg — wskazanych w zgtoszeniu identyfikacyjnym Ilub zgtoszeniu
aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynagciji
podatkowe;.

Strony ustalajg, ze w przypadku, gdy w trakcie wykonywania robo6t budowlanych Wykonawca bedzie
korzystat z podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, zatgcznikami do faktury beda pisemne
oswiadczenia Wykonawcy potwierdzone potwierdzeniami przelewu, iz jest rozliczony z podwykonawcami i
nie zalega z pfatnosciami wymagalnych kwot naleznych im wynagrodzen oraz oswiadczenia
podwykonawcow adresowane do Wykonawcy, iz otrzymali oni od Wykonawcy zaptate wymagalnych kwot
naleznych im wynagrodzen i ze nie zgtaszaja, ani nie beda zgtaszali zadnych roszczen z tego tytutu. Wzér
oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5. Zamawiajgcy jest uprawniony do powstrzymania sie z dokonaniem
zaplaty za fakture w sytuacji nie dotgczenia przez Wykonawce pisemnych oswiadczen podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw co nie skutkuje powstaniem opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie albo w razie
watpliwosci Zamawiajgcego moze on ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy. Wstrzymanie
zaptaty przez Zamawiajgcego z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, nie stanowi opéznienia ani
zwloki w zaptacie wynagrodzenia, ani nie rodzi po stronie Wykonawcy prawa do naliczania odsetek lub
innych roszczen z tego tytutu.

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ aktualng i optacong polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody, ktére moze wyrzadzi¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy na kwote ubezpieczenia nie
nizszg niz Wynagrodzenie i utrzymywac polise przez caty okres niniejszej umowy. Polisa ubezpieczeniowa
Wykonawcy stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy

§ 5 Podwykonawstwo

Wykonawca bedzie uprawniony do powierzenia realizacji czesci Rob6t podwykonawcom, ktérzy zobowigzani
sg zapewni¢ nalezyte wykonanie Robot na warunkach okreslonych w Umowie, wytgcznie na podstawie
pisemnej umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca (dalej: ,Podwykonawcy”).
Wykonawca jest upowazniony do powierzenia wykonania czesci rob6t budowlanych Podwykonawcom
wytgcznie z zachowaniem postanowien niniejszego § 5 Umowy, bez naruszenia swoich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wiasne
dziatania.
W przypadku powierzenia wykonania robét Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom zastosowanie
znajdzie nastepujgca procedura:
a. Wykonawca zobowigzany bedzie doreczy¢ Zamawiajgcemu zgtoszenie sporzgdzone w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci (zgtoszenie to moze zostaé przestane takze drogg mailowg
o ile jest podpisane elektronicznie podpisem kwalifikowanym) informujgce o powierzeniu
wykonania danego zakresu prac budowlanych Podwykonawcy, wraz z umowa, jakg Wykonawca
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zawart z Podwykonawca. Zgiloszenie powinno zosta¢ sporzadzone zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy (,Karta zgtoszenia podwykonawcy”)

b. Zgtoszenie, o ktbrym mowa powyzej musi zosta¢ doreczone Zamawiajgcemu nie pdzniej niz na
7 (siedem) dni przed planowanym wprowadzeniem danego Podwykonawcy na Teren budowy;

c. W terminie 7 (siedem) dni od dnia doreczenia mu zgtoszenia Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
ztozenia Wykonawcy i Podwykonawcy sprzeciwu dokonanego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci wobec wykonywania przez Podwykonawce robét budowlanych okreslonych w
Zgtoszeniu (dalej: ,Sprzeciw”). Sprzeciw powinien zawiera¢ uzasadnienie, ktére jednak nie
stanowi warunku skutecznosci Sprzeciwu. Przed uplywem terminu okreslonego w zdaniu
poprzednim Zamawiajgcy moze doreczy¢ Wykonawcy sporzgdzone w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia Sprzeciwu wobec
zamiaru zatrudnienia wszystkich lub niektérych Podwykonawcéw objetych Zgtoszeniem. Brak
zgtoszenia Sprzeciwu przez Zamawiajgcego we wskazanym terminie (14 dni) stanowi akceptacje
zgtoszonego Podwykonawcy.

d. Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub zawarcie umowy dalszego
podwykonawstwa na wykonawstwo Robét obejmujgcych jakiekolwiek Roboty budowlane lub
Roboty budowlano-montazowe, a takze rozpoczecie i realizacja Rob6t budowlanych lub Robét
budowlano-montazowych przez Podwykonawce bez wypetnienia opisanej w niniejszym Artykule
procedury zgtoszenia Zamawiajgcemu Podwykonawcy i bez uptywu terminu na wniesienie
Sprzeciwu bezskutecznie albo bez zrzeczenia sie przez Zamawiajgcego prawa do Sprzeciwu
bedzie miata ten skutek, Ze Zamawiajgcy co do zasady nie bedzie zobowigzany solidarnie z
Wykonawcg do zaptaty wynagrodzenia naleznego takiemu Podwykonawcy.

e. Strony potwierdzajg, ze Zamawiajgcy odpowiada¢ bedzie solidarnie z Wykonawcg, na zasadach
okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego, za zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z tytutu wykonywanych przez niego robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, wytgcznie w przypadku, gdy Wykonawca z zachowaniem postanowienn Umowy lub
Podwykonawca doreczy Zamawiajgcemu sporzadzone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci Zgtoszenie dotyczgce tego Podwykonawcy, a Zamawiajgcy w terminie 7 (siedem)
dni nie zgtosi Sprzeciwu wobec zamiaru zatrudnienia tego Podwykonawcy, przy czym
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego ogranicza sie do zaptaty wynagrodzenia naleznego za roboty
budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika z umowy zawartej z Podwykonawcy i
przekazanej Zamawiajgcemu lub ze Zgloszenia, a Zamawiajacy jest z niej zwolniony, jezeli
Podwykonawca ztozy os$wiadczenie o otrzymaniu zaptaty wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie.

Kazda umowa Robét budowlanych lub Robdt budowlano-montazowych zawarta z Podwykonawcg bedzie
zawierata postanowienie o zobowigzaniu Podwykonawcy do dostarczenia Zamawiajgcemu potwierdzenia w
formie o$wiadczenia o zaspokojeniu przez Wykonawce wszelkich wymagalnych naleznosci Podwykonawcy
z tytulu umowy zawartej przez tego Podwykonawce z Wykonawcg do daty wystawienia kazdej kolejnej
faktury zgodnie ze wzorem Oswiadczenia Podwykonawcy stanowigcym Zatgcznik nr 5 do Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca bedzie korzystat przy realizacji przedmiotu Umowy, z Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow zatgcznikiem do faktury wystawionej przez Wykonawce bedg oswiadczenia
Podwykonawcéw, iz Wykonawca jest z nimi rozliczony i nie zalega z wymagalnymi pfatnosciami,
potwierdzenia przelewéw Swiadczace o rozliczeniu oraz oswiadczenia, iz nie zgtaszajg i nie bedg zgtaszali
Zzadnych roszczeh z tego tytutu. Wz6r oswiadczenia Podwykonawcy stanowi Zatgcznik nr 5 do Umowy.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku braku
oswiadczen Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 5 powyzej, w takim przypadku zmiana terminu ptatnosci
faktury nie moze byé uznana za wystgpienie opdznienia w pfatnosci po stronie Zamawiajgcego. W
uzasadnionych przypadkach dotyczgcych braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce ww. oswiadczenia
Podwykonawcy, Wykonawca moze zastgpi¢ powyzsze oswiadczenia oswiadczeniem wikasnym o dokonanej
zaptacie wraz z przedtozeniem dowodu wykonania przelewu ten fakt potwierdzajgcego.

§ 6 Prawa i obowiazki Stron
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1.

Podstawowe obowigzki Wykonawcy:

a.
b.

protokolarne przejecie przez Wykonawce terenu robaét;

realizacja Przedmiotu Zaméwienia z najwyzszg starannoscig, zgodnie z postanowieniami Umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i technicznymi
warunkami wykonania przedmiotowych robot oraz wszelkimi innymi uzgodnieniami dokonanymi z
Zamawiajgcym w czasie realizacji umowy,

zapewnienie nalezytej jakosci realizacji robét przez Podwykonawcow (za dziatania Podwykonawcow
Wykonawca odpowiada jak za swoje witasne). Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania
Robaét objetych umowg dalszemu podwykonawcy zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego na pismie,

nalezyte gospodarowanie Terenem budowy, od czasu jego przejecia od Zamawiajgcego do czasu
dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,

prowadzenie robot w sposéb nie powodujgcy szkéd, w tym w sposéb, ktéry nie zagraza
bezpieczenstwu ludzi i mienia (zapewnienie zabezpieczenia p.poz. oraz bezpiecznych i
higienicznych warunkéw pracy swoim pracownikom); o wszelkich zagrozeniach spowodowanych
realizacjg robot Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej w ciggu 2
dni od ich wykrycia,

dostarczenie i wbudowanie materiatéw budowlanych i urzgdzen do realizacji Inwestycji spetniajgcych
wszelkie wymogi przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 ze zmianami), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2021 roku, poz. 1213 ze zm.), oraz wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, co do
jakosci,

podejmowanie niezwiocznie wszelkich dziatan ratunkowych lub zabezpieczajgcych przedmiot
umowy oraz teren prowadzenia prac budowlanych w przypadku awarii, uszkodzenia czy tez innego
nagtego zewnetrznego niekorzystnego czynnika. Wykonawca jest obowigzany powiadomié
Zamawiajgcego o kazdym takim przypadku.

utrzymywanie w trakcie realizacji inwestycji wtasciwego porzgdku na budowie oraz ostateczne
uporzgdkowanie terenu robét - do momentu odbioru korncowego,

zapewnienie na budowie kadry kierowniczej w tym kierownika budowy;

zapewnienie na witasny koszt odbioréw odpowiednich stuzb, ktére sg niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie o ile uzyskanie takiego pozwolenia okaze sie konieczne Ilub
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do uzytkowania,

zapewnienie zaplecza budowy oraz miejsc sktadowania materiatéw, a takze zapewnienie ochrony
Terenu budowy oraz zabezpieczenie terenu prowadzenia prac budowlanych estetycznym
ogrodzeniem tymczasowym uzgodnionym z Zamawiajgcym; Wykonawca powinien uwzgledni¢ w
swoich Cenach koszt strézowania i srodkéw bezpieczenstwa potrzebnych dla ochrony Robdt, a
takze utrzymania czystosci na budowie;

uzyskanie zgody Zamawiajgcego na jakiekolwiek dziatania reklamowe prowadzone na terenie
prowadzania prac przez Wykonawce;

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzgdzonych szkdd oraz ponoszenia wszelkich zwigzanych z
tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz Miejskg i inne stuzby
publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy;

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawiania Zamawiajgcemu ewentualnych zmian projektowych
postulowanych przez Wykonawce robét w trakcie realizacji zadania, w kazdym przypadku, gdy moga
one wptyngé na obnizenie kosztow realizacji (wykonawstwa) lub eksploatacji projektowanej
inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane w sposdb zapewniajgcy niezaktocone
funkcjonowanie istniejacego budynku szpitala przy ul. Uniwersyteckiej 6 w Radomiu, w ktérym w okresie
realizacji Inwestycji bedg wykonywane swiadczenia zdrowotne, w tym zabiegi i operacje.

Pomieszczenia funkcjonujgcego szpitala sg wytgczone z Terenu budowy, niemniej bedg czasowo

udostepnione na cel prowadzony robét koniecznych do wykonania Przedmiotu Zaméwienia pod warunkiem
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10.

11.

wystgpienia z uzasadnionym wnioskiem przez Wykonawce. Wykonawca ma obowigzek:
a. utrzymac petng funkcjonalnos¢ istniejacych pomieszczen szpitalnych, w tym zapewni¢ ciggtos$¢
dostaw wszystkich mediéw, dostep i bezpieczenstwo uzytkownikow;
b. ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane z realizacjg robét (hatas, drgania, zapylenie, emisje) zgodnie z
warunkami uzgodnionymi z Dyrekcjg Szpitala;
c. prowadzi¢ roboty w sposob niezaktdcajgcy pracy personelu medycznego oraz bezpieczenstwa
pacjentow.
Wykonawca zobowigzany jest do:
a. zapewnienia dostepu do wszystkich pomieszczen szpitala, w tym korytarzy i przestrzeni przylegtych
do terenu budowy,
utrzymania doj$¢ pieszych i dojazdéw do wszystkich wejs¢ budynku,
zapewnienia dojazdu do czesci parkingowej i terenu budowy,
zapewnienia dojazdu dla stuzb ratunkowych i przeciwpozarowych,
e. utrzymania drég ewakuacyjnych i dojs¢ niezbednych do funkcjonowania szpitala.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym oraz Dyrekcjg Szpitala
tymczasowg organizacje ruchu, obejmujgcg w szczegodlnosci dojazdy, dojscia, parkingi oraz oznakowanie
terenu budowy.
Wykonawca wtasnym staraniem i na swdj koszt Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia konieczne do realizacji zaprojektowanych robét..
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie szkody
powstate w wyniku robot budowlanych prowadzonych przez Wykonawce i/lub Podwykonawcow.
Podczas realizacji Inwestycji Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego uzytkowania
i funkcjonowania istniejgcych budynkow.
Podstawowe obowigzki Zamawiajgcego:
a. protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy w terminie,
b. zapewnienie, na wtasny koszt, odpowiednich inspektoréw nadzoru,
C. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej i zobowigzanej do uczestniczenia w spotkaniach i konsultacjach
prac,
d. terminowa ptatno$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 niniejszej Umowy,
e. koordynacja dostawcow technologii,
f.  przystgpienie do podpisania protokotu Odbioru Koncowego po odbiorze wykonanych robét i
potwierdzeniu, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa,
Zamawiajgcy w formie pisemnej zaakceptuje lub odmowi akceptacji dokumentaciji powykonawczej ciggu 14
dni od dnia przedstawienia jej przez Wykonawce. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ wszelkie sugestie
Zamawiajgcego, chyba ze bedg one niezgodne z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa. Wéwczas
swoj sprzeciw wraz z uzasadnieniem winien niezwtocznie przedstawi¢ Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy przekazat Wykonawcy posiadane przez siebie dokumenty dotyczgce realizacji Przedmiotu
Zamowienia wraz z podpisaniem niniejszej Umowy, co Wykonawca potwierdza.

Qoo

§ 7 Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia sie na swdj koszt i utrzymania przez caly czas trwania
realizacji Inwestycji w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci, w zakresie odpowiadajagcym przedmiotowi zamowienia, o minimalnej sumie gwarancyjnej nie
nizszej niz 3 000 000,00 zt (stownie: trzy miliony ztote) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
obowigzywania polisy, a jezeli wynagrodzenie umowne netto (bez VAT), o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
bedzie wyzsze — nie nizszej niz wysokos¢ tego wynagrodzenia netto. Wykonawca przedtozy polise/aneks
potwierdzajgcy podwyZzszenie sumy gwarancyjnej najpdzniej w terminie 3 dni od zawarcia Umowy Polisa
bedzie wazna przez caly okres realizacji zaméwienia, a w przypadku jej wczesniejszego wygasniecia
Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia dowodu zawarcia kolejnej polisy przed uptywem okresu
obowigzywania poprzedniej. Koszty utrzymania wymaganego ubezpieczenia OC obcigzajg Wykonawce i
mieszczg sie w Wynagrodzeniu.
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Obowigzek posiadania polisy przez Wykonawce nie zwalnia go z jakichkolwiek obowigzkéw pozostajgcych
w zwigzku z Umowg i wynikajgcych z odpowiedzialnosci cywilnej.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby wszyscy Podwykonawcy uczestniczacy w realizacji Inwestycji
posiadali ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, w zwigzku z realizowanymi pracami w ramach
Inwestycji.

W przypadku gdy Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu polisy zgodnej z wymogami niniejszego
paragrafu w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wyznaczenia mu
dodatkowego 7-dniowego terminu na spetnienie tego obowigzku, po uptywie ktérego uprawniony bedzie do
wykupienia i utrzymania stosownych polis na koszt Wykonawcy, w tym z mozliwoscig potrgcenia takiej
naleznosci za polisy z wynagrodzenia przypadajgcego Wykonawcy do wyptaty.

§ 8 Przekazanie terenu budowy oraz sposéb realizacji prac

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w ... dni od zawarcia Umowy co zostanie potwierdzone
stosownym pisemnym protokotem. Protokdt przekazania Terenu budowy bedzie zawierat opis stanu
nieruchomosci, dréog dojazdowych do nieruchomosci, nieruchomos$ci sagsiadujace oraz dokumentacjg
fotograficzng.

Strony zgodnie potwierdzajg, iz przekazanie Terenu budowy moze nastepowac etapowo, odpowiednio do
zakresu i harmonogramu realizacji Inwestycji. Zamawiajgcy przewiduje przekazanie czesci Terenu budowy
obejmujgcej zakres projektowanej rozbudowy w pierwszym etapie realizacji Umowy w terminie wskazanym
w pkt 1 powyzej.

Czesc¢ Terenu budowy obejmujgca zakres projektowanej przebudowy (istniejgca czesc) zostanie przekazana
Wykonawcy po zakohczeniu i odbiorze robo6t zwigzanych z realizacjg tymczasowej apteki cytostatykow
realizowanej przez Zamawiajacego, jednak nie pézniej niz do dnia 31 grudnia 2026 r. Szczegotowe zasady
oraz terminy etapowego przekazywania Terenu budowy zostang uzgodnione przez Strony w harmonogramie
rzeczowo-finansowym oraz harmonogramie realizacji robét.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu przekazania Terenu budowy lub odmowy przejecia Terenu
budowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy (w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia podstawy odstgpienia), chyba ze wynika to z obiektywnych okolicznosci niezawinionych przez
Wykonawce. Niezaleznie od tego, czy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy, Zamawiajgcy ma prawo zgdac kary
umownej w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia za kazdy dzieh opdznienia w przejeciu przez Wykonawce
Terenu budowy.

Po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca podejmie na wtasny koszt, niezwtocznie wszystkie niezbedne
czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem Terenu budowy do prawidiowej realizaciji
Inwestycji. Ponadto Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
oraz zagospodarowaniem terenow przylegtych.

Po przekazaniu Terenu budowy na Wykonawce przechodzi ryzyko zniszczenia, uszkodzenia lub straty
jakichkolwiek materiatéw, urzgdzeh, wyposazenia i sprzetu znajdujgcych sie na Terenie budowy oraz ryzyko
utraty zdrowia i zycia przez osoby przebywajgce na Terenie budowy. Wystgpienia jakichkolwiek zdarzen
opisanych w zdaniu poprzednim nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzania do zapewniania zgodnego z
Harmonogramem i prawidtowego wykonania niniejszej Umowy.

Wykonawca zaopatrzy na wiasny koszt Teren budowy w media potrzebne do realizacji Inwestyciji.
W przypadku, gdy dostawa energii elektrycznej i wody na Teren budowy na cele zwigzane z realizacjg robét
zostanie zapewniona przez Zamawiajgcego, koszty ponoszone przez Zamawiajgcego z tego tytutu bedg
refakturowane na Wykonawce. W takim wypadku Wykonawca odpowiednio opomiaruje swoje instalacje
tymczasowe na cele realizacji Robét.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek szkody na Terenie budowy po dniu jego przekazania Wykonawcy,
Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen oséb trzecich z tytutu
szkody powstatej w zwigzku z wykonywaniem robét oraz na Terenie budowy.

Po przekazaniu Terenu budowy, Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko zwigzane z prowadzeniem prac na
Terenie budowy, w tym, miedzy innymi, odpowiada za roszczenia z tytutu szkod lub uszkodzen ciata
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poniesionych przez osoby trzecie na Terenie budowy lub z Terenu budowy (wtgcznie z przedstawicielami i
pracownikami Zamawiajgcego), optaty administracyjne lub grzywny z tego tytutu, miedzy innymi, ochrony
Srodowiska i przyrody (w tym ochrony drzew i krzewdw), oraz drég publicznych (przy ustalaniu naleznego
odszkodowania uwzgledniana bedzie wina osoby poszkodowanej).

Na zgdanie Zamawiajgcego i na zasadach okreslonych w Umowie Wykonawca na wszystkich etapach
realizacji rob6t oraz w ramach koordynacji z innymi wykonawcami, zapewni Zamawiajgcemu, a takze tym
innym wykonawcom wykonujgcym swoje prace na podstawie umow zawartych bezposrednio z
Zamawiajgcym, odpowiedni dostep do Terenu budowy, i bedzie spetniaé uzasadnione prosby o przekazanie
informacji i dokumentacji. Ponadto Wykonawca na wszystkich etapach realizacji robo6t zapewni
Zamawiajgcemu dostep do Terenu budowy w celu realizacji rob6t na potrzeby prac bedacych po stronie
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia osobom uprawnionym do kontroli, w tym przedstawicielom
Inwestora, MUWPU (Mazowieckiej Jednostki Wdrazania Programoéw Unijnych), Urzedu Skarbowego, Urzedu
Marszatkowskiego oraz innych instytucji kontrolnych, nieograniczonego dostepu do terenu realizacji umowy,
dokumentacji oraz oséb zaangazowanych w projekt przez caty okres realizaciji i trwatosci projektu.
Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego majg prawo do przeprowadzenia kontroli i ogledzin
prowadzonych robét, na kazdym ich etapie. Ogledziny te odbywa¢ sie beda kazdorazowo w obecnoéci
przedstawiciela Wykonawcy. Jezeli Wykonawca nie zapewni swego przedstawiciela celem uczestnictwa w
ogledzinach Zamawiajgcy lub upowaznione przez niego osoby majg prawo dokonac¢ ich samodzielnie.
Prace budowlane bedg wykonywane przez Wykonawce i Podwykonawcéw profesjonalnie, zgodnie ze sztukg
budowlang z zastosowaniem wszystkich niezbednych zabezpieczen, oraz zgodnie z instrukcjami i
zaleceniami. Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszystkich niezbednych krokéw, by ograniczy¢
hatas, pylenie i inne niedogodnosci, zwigzane z uzyciem maszyn, narzedzi itp., Wykonawca jest ponadto
odpowiedzialny za wszelkie zaktécenia, spowodowane uzyciem urzgdzen budowlanych ponad sgsiednimi
obiektami. Spoczywa na nim obowigzek wyptaty wszelkich odszkodowan z tytutu jakichkolwiek szkod.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu zagospodarowania Terenu robét, z uwzglednieniem
umiejscowienia przysztych elementéw instalacji, stref robét i stref skladowania, jak tez dréog dostepu dla
maszyn budowlanych i pojazdéw ciezarowych dostarczajgcych materiaty i sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji rob6t zgodnie z planem etapowania robét i organizacji prac w
czynnym obiekcie medycznym, przedtozonym wraz z Ofertg Wykonawcy stanowigcg Zatgcznik nr 2. W
terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
oraz, w razie potrzeby, doprecyzowania przedtozonego planu w zakresie szczegdtowych rozwigzan
technicznych, organizacyjnych oraz harmonogramowych, bez zmiany jego zasadniczych zatozen.
Uzgodniony plan etapowania robot stanowi dokument kontraktowy i jest wigzgcy dla Wykonawcy. Wszelkie
zmiany planu wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wszelkie prace budowlane prowadzone w czynnym obiekcie medycznym muszg by¢ realizowane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenhstwo pacjentdw, personelu i uzytkownikéw obiektu oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi, przeciwpozarowymi, BHP i epidemiologicznymi. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania rozwigzan minimalizujgcych zaktocenia w funkcjonowaniu Szpitala.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym harmonograméw robét ingerujgcych w
funkcjonowanie istniejgcych instalacji, komunikacji wewnetrznej oraz stref uzytkowych, z odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajgcym przygotowanie Szpitala do czasowych ograniczen lub przetgczen.
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wprowadzenia przez Wykonawce modyfikacji planu etapowania robot i
organizacji prac, jezeli jest to niezbedne dla zapewnienia ciggtosci funkcjonowania Szpitala lub wynika z
uzgodnien z uzytkownikiem obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wdrozenia
uzgodnionych zmian bez wptywu na Harmonogram realizac;ji.

§ 9 Zmiana zakresu prac budowlanych
Strony niniejszym ustalajg, iz:

a. Roboty Podstawowe — oznaczajg roboty budowlane, ktérych wykonanie zostato powierzone
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy oraz Dokumentacji Postepowania, a takze prace
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ktére Wykonawca dziatajgc jako profesjonalista mogt przewidzie¢ i wyceni¢ przed podpisaniem
Umowy. W ramach wykonania Robo6t Wykonawca dostarcza takze materiaty, instalacje badz
urzgdzenia, w zakresie przeprowadzenia robét okreslonych Umowa.

b. Roboty Dodatkowe - sg to wszelkie, inne niz Roboty, $wiadczenia Wykonawcy zaakceptowane
do wykonania przez Zamawiajgcego oraz niezbedne do prawidtowego wykonania i ukonczenia
Robdt, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej do przewidzenia i
wyceny przed zawarciem niniejszej Umowy.

c. Roboty Zamienne - sg to wszelkie zmiany zakresu Robét tj. roboty inne niz Roboty i Roboty
Dodatkowe, uzgodnione przez Strony w trakcie realizacji Umowy. W celu uniknigcia watpliwosci
Zamawiajacy jak i Wykonawca nie sg uprawnieni do jednostronnego wprowadzenia zmian do
zakresu Przedmiotu Umowy.

Wszedzie tam gdzie w Umowie uzywa sie pojecia ,Roboty” bez rozréznienia na Roboty Podstawowe, Roboty
Dodatkowe czy Roboty Zamienne dane postanowienie Umowy ma zastosowanie do wszystkich tych
rodzajow robot.

2. Roboty Dodatkowe i Zamienne konieczne do wykonania w celu realizacji umowy, Wykonawca zrealizuje na
podstawie aneksu do Umowy.

3. Na pisemny wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca wykona Roboty Dodatkowe wykraczajgce poza zakres
zawartej Umowy i nie moze odmowi¢ ich wykonania w poszerzonym zakresie, przy czym wysokosé
wynagrodzenia z tytutu wykonania Robo6t Dodatkowych kazdorazowo bedzie ustalana pisemnie przez Strony
przed przystgpieniem przez Wykonawce do wykonywania przedmiotowych prac.

4. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za Roboty Dodatkowe lub Zamienne bedzie miato charakter ryczattowy.
Zmiana wysokosci Wynagrodzenia ustalona na podstawie niniejszego ustepu wymaga aneksu do Umowy.

5. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia wniosku
Wykonawcy o zastosowanie materiatow i rozwigzan zamiennych.

6. W przypadku, gdy po zawarciu Umowy ujawni sie koniecznos¢ wykonania Robé6t Dodatkowych Wykonawca
niezwtocznie poinformuje o tym Zamawiajgcego i przedstawi mu wniosek o wykonanie takich Robot
Dodatkowych. Wykonawca przedstawi oferte wykonania Robét Dodatkowych wraz z Kosztorysem Zmiany,
sporzgdzonym na podstawie publikacji Sekocenbud z kwartatu poprzedzajgcego ztozenie wniosku o zmiane,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym. W przypadku braku odpowiednich pozycji w publikacjach Sekocenbud,
wycena nastgpi na podstawie kalkulacji indywidualnej, sporzadzonej przez Wykonawce i zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem realizacji Robét Dodatkowych.

7. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, w terminie nie dtuzszym niz 10 dni, pisemng informacje o rezygnacji z
wprowadzenia Robét Dodatkowych badz o ich akceptacji. W razie uzgodnienia przez Strony zakresu, ceny i
terminu wykonania Robot Dodatkowych, zostanie to potwierdzone w formie pisemnego aneksu do Umowy.
Wynagrodzenie za Roboty Dodatkowe bedzie ptatne na podstawie odrebnej faktury VAT, po ich odbiorze
potwierdzonym protokotem odbioru zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Do realizacji koniecznych
Robdt Dodatkowych i uzupetniajgcych wymaga sie sporzgdzenia protokotu koniecznosci podpisanego przez
Wykonawce, Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

§ 10 Osoby petniace samodzielne funkcje na budowie
1. Kierownikiem Projektu odpowiedzialnym za realizacje niniejszej umowy z ramienia Zamawiajgcego jest

2. Osoby odpowiedzialne za realizacje niniejszej umowy z ramienia Wykonawcy:
a. Kierownik Projektu: ... . ..o

§ 11 Odbiory robét

1. Strony umowy ustalaja, iz dokonywa¢ bedg odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego.
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2. Przedmiotem odbioru:

a. czedciowego — beda roboty zanikajgce lub roboty ulegajgce zakryciu oraz elementy robét okreslone na
podstawie protokotu procentowego zaawansowania wykonanych prac.

b. przerobowego — bedzie procentowe zaawansowanie robot okreslane na koniec kazdego miesigca i
bedacego podstawg rozliczenia. W kazdym z powyzszych przypadkéw sporzgdzony zostanie i podpisany
przez przedstawicieli Stron protokdt procentowego zaawansowania robot, kidry stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury czesciowe;.

c. kohcowego — bedzie przedmiot umowy ustalony w § 1 niniejszej umowy, bedacy podstawg do
wystawienia faktury kohcowe;.

3. W przypadku roboét okreslonych w ust. 2 lit. a) i b) powyzej Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora
Nadzoru, o terminie ich wykonania, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Projektu Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia na biezgco, lecz
nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od powiadomienia. Potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz
przez Kierownika Projektu Zamawiajgcego protokdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wraz z
rozliczeniem.

4. W przypadku okreslonym w ust. 2 lit. ¢) powyzej Wykonawca

a. przeprowadzi przed czynnosciami odbioru koncowego wymagane proby i sprawdzenia przez
Inspektora Nadzoru, a o terminie ich przeprowadzenia zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie nie
pdzniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen,

b. stwierdzi pisemnie zakohczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z pozytywnym wynikiem
wymaganych prob i sprawdzen (o ile konieczne), potwierdzenia zgodnosci ze stanem faktycznym
dokonuje Inspektor Nadzoru.

5. Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego nie pdzniej niz w ciggu 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia na pismie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady powstate z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcemu bedg przystugiwaty nastepujgce uprawnienia:

a. w przypadku wad nieistotnych nadajgcych sie do usuniecia:

i. Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru i wyznaczy termin do ich usuniecia, nie
krotszy niz 10 dni.

b. w przypadku wad istotnych, Zamawiajgcy moze odpowiednio:

i. obnizy¢ wynagrodzenie dotyczgce wadliwego elementu oraz elementow
wspoétpracujgcych z tym wadliwym elementem o uzgodniong przez Strony kwote; w
przypadku sporu, strony umowy powotajg uprawnionych rzeczoznawcow celem ustalenia
obnizenia wartosci tych elementéw. Koszty za wykonanie ekspertyz, opracowan
spoczywajg na Wykonawcy w przypadku wykazania przez rzeczoznawce
nieprawidtowos$ci a w przypadku ich braku koszty ponosi Zamawiajgcy.

ii. odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia podstawy do odstgpienia od
umowy lub zgda¢ wykonania wadliwego elementu po raz drugi, zachowujgc przy tym
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia, gdy
stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem

7. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie lub wykonywania prac
niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki technicznej — Zamawiajgcy zleci usuniecie wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do nalezytej realizacji umowy.

8. Czynnosci koncowego odbioru Robét od Wykonawcy dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego,
przy udziale przedstawicieli Wykonawcy.

9. Warunkiem dokonania koncowego odbioru jest przedstawienie przez Wykonawce:

a. Protokotéw z odbioréw technicznych,

b. Protokotéw z pomiaréw odbiorczych,

c. Przekazanie dokumentacji powykonawczej z instrukcjg uzytkowania,

d. Przeprowadzenie szkolen personelu Zamawiajgcego (o ile bedzie konieczne).

10.Z czynnosci odbioru, dokonywanych na zasadzie niniejszego paragrafu, sporzadzone bedg protokoty
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zawierajgce ustalenia poczynione w toku odbioru.

11.Warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiajgcego jest przygotowanie przez Wykonawce i przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich niezbednych dokumentéw, w tym dokumentacji powykonawczej, a w
szczegollnosci opracowania dokumentéw dotyczgcych zastosowanych wyrobéw budowlanych, wykonania
pomiaréw powykonawczych, przekazania dokumentéw gwarancyjnych, protokotow, ztozenia oswiadczen,
deklaracji wtasciwosci uzytkowych lub krajowych deklaracji wtasciwosci uzytkowych wraz z powotanymi
dokumentami odniesienia, certyfikatow, atestow, Swiadectw materiatowych, dokumentow tzw.
jednostkowych dopuszczen zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych.

12.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i dostarczyé Zamawiajgcemu opisang wyzej dokumentacje
powykonawczg w terminie 7 dni od zakonczenia robo6t. Dokumentacja powykonawcza inwestycji ma zostac
przekazana w formie papierowej w 3 kompletach oraz elektronicznej w 3 kompletach na ptycie CD lub
pendrive. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢é w formacie oprogramowania w jakim wykonano
projekty tj. DWG, DOC oraz PDF.

§ 12 Kary umowne i odpowiedzialnos$¢ za wady

1. Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty Zamawiajgcemu, na jego pisemne zgdanie, nastepujgcych kar
umownych:

a. w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o kidrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
Umowy, okreslonego w niniejszej umowy, z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy;

b. w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 ninigjszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy liczgc od ustalonego
w umowie terminu okreslonego w § 2 umowy; kaczna kara z tego tytutu nie moze przekroczy¢
tacznie 10% (stownie: dziesieciu procent) Wynagrodzenia netto;

C. w wysokosci 0,25% wynagrodzenia netto o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w przypadku
nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wskazanego w Umowie, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng, za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy: braku umowy
ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia. taczna kara z tego tytutu nie moze
przekroczy¢ tgcznie 5% (stownie: pieciu procent) Wynagrodzenia netto;

d. w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien zwioki w usunieciu stwierdzonej wady w wykonywanych robotach, liczgc od dnia,
ustalonego z Zamawiajgcym na jej usuniecie. tgczna kara z tego tytutu nie moze przekroczy¢
tacznie 5% (stownie: pieciu procent) Wynagrodzenia netto;

e. w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzier zwioki w wykonaniu przez
Wykonawce obowigzkéw informacyjnych i dokumentacyjnych zwigzanych z konserwacjg lub
serwisem urzgdzen technicznych, w szczegdlnosci obowigzkéw okreslonych w §14 ust. 3—6
Umowy (w tym przekazania wytycznych producenta, przedtozenia ofert/warunkéw serwisowych,
zamieszczenia harmonograméw w Dokumentacji Powykonawczej, przeprowadzenia szkolen,
przekazania instrukcji/podrecznikéw), liczac od dnia ustalonego z Zamawiajagcym na ich
realizacje, z zastrzezeniem, ze tgczna kara z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 5% (stownie:
pieciu procent) wynagrodzenia netto;;

f. w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto w przypadku, gdy utrata gwaranc;ji producenta
na urzadzenie (urzgdzenia) nastapi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegoélnosci
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkdw, o ktérych mowa w §14 ust. 3—
6 Umowy, skutkujgcych brakiem mozliwosci dochowania wymogdéw producenta (np. brak
przekazania instrukcji/'wytycznych serwisowych, brak informacji o wymaganym autoryzowanym
serwisie, brak harmonogramoéw serwisowych, brak przeszkolenia personelu w zakresie
wymaganym przez producenta). Kara nie ma zastosowania, jezeli utrata gwarancji producenta
nastgpita wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przeglgdéw/konserwacji/serwisu,
ktorych organizacja i koszty — zgodnie z §14 ust. 2 Umowy — obcigzajg Zamawiajacego;
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g. w wysokosci 1 000 zt (stownie: jeden tysigc ziotych) za kazdy udokumentowany przez
Zamawiajgcego przypadek niewypetnienia wymogow prawa w zakresie BHP;

h. w wysokos$ci 10.000 zt (stownie: dziesieé tysiecy ztotych) z tytutu niezgtoszenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy za kazdorazowy stwierdzony przypadek;

i w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysigce ziotych) w przypadku niedostarczenia, mimo
otrzymania pisemnego wezwania, jakiegokolwiek dokumentu wymaganego Umowg za
kazdorazowy stwierdzony przypadek.

Suma wszystkich kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% Wynagrodzenia netto.

4. Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 wynosi 14 dni roboczych od daty doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowe;j.

5. Zamawiajgcy, po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego w ust. 4 powyZzej, moze potrgci¢ naleznosci
z tytutu naleznosci za naliczone kary umowne z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jak réwniez
z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

6. Strony moga dochodzi¢ wzajemnie odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy szkoda bedzie
wyzsza od otrzymanej kary umowne;.

7. W przypadku opodznienia w zaptacie faktur przez Zamawiajgcego Wykonawca moze naliczy¢ odsetki
ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych. Wstrzymanie zaptaty przez Zamawiajgcego z przyczyn
wskazanych w §6 nie stanowi zwtoki ani opéznienia w ptatnosci i nie rodzi po stronie Wykonawcy prawa do
naliczania odsetek lub dochodzenia innych roszczen z tego tytutu.

8. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen Zamawiajgcego z tytutu nieterminowego lub wadliwego
wykonywania Umowy przez Wykonawce, w tym solidarnej odpowiedzialno$ci za ptatnosci Podwykonawcom
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz usuniecia wad i usterek w
wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto) w formie pienieznej (Dalej ZNWU). W
terminie do 30 (trzydziestu) dni liczac od dnia dokonania bezusterkowego odbioru korcowego przedmiotu
umowy i po usunieciu wad ujawnionych podczas odbioru koncowego 70% wysokosci zabezpieczenia
zostanie zwrécone Wykonawcy. Pozostate 30% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy
w terminie 30 (trzydziestu) dni liczgc od dnia uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji.

9. W kazdym przypadku zwrot ZNWU nastgpi wytgcznie w zakresie, w ktérym ZNWU nie zostanie w catosci lub
czesci wykorzystana na cele, o ktorych mowa w Umowie, zwigzane z zabezpieczeniem nalezytego
wykonania Umowy.

10.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia w postaci pienieznej na gwarancje bankowg lub
ubezpieczeniowa.

11.Zamawiajgcemu przystuguje prawo zaspokojenia sie z ZNWU w przypadku niewykonania lub nienalezytym
wykonaniem przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z Umowy, oraz w przypadku roszczen w zakresie
solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w odniesieniu do Podwykonawcéw i ich dalszych
Podwykonawcow, realizujgcych przedmiot Umowy, a takze z tytutu zastepczego wykonania przez
Zamawiajgcego obowigzkow Wykonawcy.

12.Przed wykorzystaniem ZNWU Zamawiajgcy kazdorazowo poinformuje Wykonawce z wyprzedzeniem co
najmniej 3 dni roboczych o przyczynach jej wykorzystania.

13.Wykonawca zobowigzuje sie, ze w razie zawinionego przez Wykonawce niewykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, jezeli w wyniku takiego dziatania lub zaniechania:

a. powstata szkoda — do niezwtocznego jej naprawienia i/lub do odszkodowania odpowiadajgcego wartosci

poniesionej szkody w zakresie straty w mieniu oraz utraconych korzysci,

b. nastgpita $mier¢ lub uszkodzenie ciata — do petnej odpowiedzialnosci cywilnej wobec oséb trzecich,

c. osoby trzecie bedg dochodzity bezposrednio od Zamawiajgcego swoich roszczeh — do wziecia udziatu

w sprawie po stronie Zamawiajgcego w kazdym postepowaniu sgdowym wszczetym przez te osoby w
kazdym jego stadium oraz do petnego pokrycia zasgdzonego odszkodowania zwigzanego z takimi
roszczeniami, pokrycia zasgdzonych kosztow sgdowych i zastepstwa procesowego Zamawiajgcego
oraz kosztéw pomocy prawnej poniesionych przez Zamawiajgcego,

d. Zamawiajgcy poniesie jakikolwiek udokumentowane koszty, w szczegdlnosci koszty sgdowe, koszty

zastepstwa procesowego, pomocy prawnej, egzekucyjne lub koszty wykonania zastepczego — do
zwrotu ich w petnej wysokosci.

w
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§ 13 Rekojmia i Gwarancja

. Zgodnie z postanowieniami Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot
umowy. Okres obowigzywania gwarancji wynosi 5 lat i rozpoczyna sie od dnia podpisania Protokotu
Koncowego. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt wszystkie wady i usterki ujawnione w
okresie realizacji rob6t oraz te ktére wynikty w terminie pézniejszym w czasie obowigzywania gwarancji.
. W razie usuniecia wady lub dostarczenia nowej, niewadliwej czesci Inwestycji, gwarancja jakosci co do takiej
czesci Inwestycji biegnie na nowo. W innych przypadkach gwarancja ulega wydtuzeniu o czas, przez jaki
Zamawiajgcy nie mogt korzystac z tej czesci Inwestycji.
. Udzielona gwarancja nie narusza praw Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh z tytutu rekojmi za wady
na zasadach ogoélnych okreslonych w kodeksie cywilnym.
. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wykonanie obowigzkéw gwarancyjnych na
dostarczone wyposazenie, materiaty, urzadzenia i instalacje. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
za usuniecie wady w wyposazeniu, materiatach, urzadzeniach i instalacjach bez wzgledu na faktyczng
mozliwo$¢ dochodzenia uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji jakosci wystawionych przez ich producenta, w
tym réwniez w razie jego niewyptacalnosci lub likwidaciji.
. Wykonawca zobowigzuje sie do bezpfatnego i skutecznego usuniecia zgtoszonej wady, na warunkach
okreslonych w Umowie i zgodnie z prawem. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i
gwarancji jakosci dla kazdej wady z osobna nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wady oraz likwidacji szkody bedacej bezposrednim nastepstwem zaistniatej wady.
. W przypadku ujawnienia wady Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o niej Wykonawce za posrednictwem
poczty elektronicznej, faksu lub pisemnie rownoczes$nie wzywajac go do usunigcia ujawnionej wady w
odpowiednim trybie;

a. zwykilym, o ktérym mowa w ust. 7 ponizej;

b. awaryjnym, o ktérym mowa w ust. 8 ponize;j.
. Tryb zwykly — gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni
kalendarzowych od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa powyzej i usunie jg w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania wezwania, chyba ze z obiektywnych przyczyn technicznych usuniecie wad w
tym terminie nie bedzie mozliwe. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru z usuwania wad.
. Tryb awaryjny — w przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie cze$ci lub catosci
przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem srodowiska, wada uniemozliwia korzystanie z instalacji gazéw medycznych,
grzewczych, wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych lub
chtodu lub wyrzutu helu - Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie,
nie pozniej niz w ciggu 2 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.
. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie oraz Strony nie uzgodnig innego
terminu na jej usuniecie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ usuniecie wady lub nastepstw jej wystgpienia (bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdowego) na koszt i ryzyko Wykonawcy, ktéry w takim przypadku
bedzie zobowigzany do pokrycia kosztéw z tym zwigzanych w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do
zaptaty, lub Zamawiajgcy moze pokry¢ taki wydatek z udzielonego przez Wykonawce zabezpieczenia
(ZNWU).

10.W przypadku gdy Wykonawca zakwestionuje swojg odpowiedzialno$é za stwierdzong wade pokryje on

koszty ekspertyzy majgcej na celu ustalenie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wystgpienie wady. W
przypadku gdy ekspertyza nie potwierdzi odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jej koszt pokryje Zmawiajacy.

11.Odstgpienie od Umowy nie wplywa na udzielong przez Wykonawce gwarancje oraz roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady. W takim przypadku bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z chwilg
ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

12.Zgtoszenia wad nalezy dokonywac na adres: mailowy: ....................

§ 14 Konserwacija i serwis urzadzen
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. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest swiadomy, iz warunkiem utrzymania gwarancji jakosci udzielonej przez
producentéw nastepujacych urzadzen: pompy i hydrofory, centrale wentylacyjne, wentylatory, urzgdzenia
klimatyzacji, urzadzenia wytwarzania chiodu instalacji wody lodowej, urzadzenia zabezpieczen
przeciwpozarowych, drzwi, okien, itp. jest ich wtasciwa eksploatacja, konserwacja i serwisowanie, zgodnie z
wytycznymi otrzymanymi od producenta.

. Zamawiajagcy bedzie ponosit koszty konserwacji i serwisowania urzadzen, o ktérych mowa w ust. 1, w
zakresie czynnosci eksploatacyjnych i obstugowych wymaganych przez producentéw dla utrzymania
gwarancji producenta, z zastrzezeniem, ze postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady ani gwaranciji jakosci udzielonej przez Wykonawce
(jezeli zostata udzielona) — w zakresie i na zasadach okreslonych w Umowie oraz przepisach prawa.

. W zwigzku z powyzszym, wraz z wnioskiem o akceptacje ww. elementéw Robot obejmujgcych urzgdzenia,
o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu (i) wytyczne producenta dotyczgce
eksploatacji, konserwaciji i serwisu (jezeli sa dostepne na etapie akceptacji) oraz (ii) oferty konserwac;ji i/lub
propozycje umow serwisowych dla zgtaszanych urzgdzen —w zakresie wymaganym do utrzymania gwarancji
producenta.

. W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji producenta na dane urzgdzenie instalowane w ramach
Robot bedzie zawarcie umowy konserwacji lub umowy serwisowej z konkretnym podmiotem (np.
Podwykonawcg lub Dostawcg Wykonawcy), Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania takiej
informacji Zamawiajgcemu przy przedstawieniu danego urzgdzenia (dla ktérego warunkiem utrzymania
gwaranciji jest umowa serwisu z konkretnym podmiotem) do akceptacji. Zamawiajgcy bedzie miat prawo do
odrzucenia takiego urzadzenia niezaleznie od spetnienia przestanek tam okreslonych, o ile oferowane przez
wskazany przez Wykonawce podmiot warunki swiadczenia ustug w zakresie konserwacji lub serwisu danego
urzadzenia bedg odbiegaty od warunkéw rynkowych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w ramach Wynagrodzenia rekomendacji ustugodawcéw w
zakresie zapewnienia konserwacji i serwisowania wszelkich urzgdzen technicznych zainstalowanych w
ramach Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest zamiesci¢ w Dokumentacji Powykonawczej harmonogram serwisu i
konserwacji kazdego urzadzenia zamontowanego w ramach Przedmiotu Umowy, ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen personelu Zamawiajgcego z wtasciwej eksploatacji urzgdzen
oraz przekazania Zamawiajgcemu podrecznika uzytkowania i eksploatacji Inwestycji oraz
instrukcji/wytycznych producentéw.

§ 15 Obowigzek przestrzegania przepiséw BHP

. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by wszelkie prace na terenie budowy przez jego pracownikéw,
podwykonawcéw i innych jego kontrahentéw, prowadzone byly z zachowaniem przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw przeciwpozarowych.
. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie informowa¢é Zamawiajagcego o wszelkich sytuacjach
niebezpiecznych, ktére wystajg podczas prowadzenia prac na terenie budowy oraz o przypadkach
naruszenia przepisow, zasad i procedury, o ktérych mowa w ust. 1,
. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé prace w przypadku, gdy prace wykonywane na terenie budowy
prowadzone bedg w sposéb stwarzajgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi bgdz stwarzajgcy grozbe
powstania szkody w mieniu.
. Zamawiajgcy jest uprawniony do natychmiastowego usuniecia z Terenu budowy pracownikéw Wykonawcy,
jego Podwykonawcéw i innych jego kontrahentéw w przypadku stwierdzenia:
a) nielegalnego posiadania mienia Zamawiajgcego,
b) posiadania lub spozywania alkoholu bgdz posiadania lub zazywania srodkéw odurzajgcych, jak
réwniez bycia pod wptywem alkoholu badz srodkéw odurzajgcych,
c) powaznego naruszenia zasad bezpieczehstwa i dyscypliny, w szczegdlnosci: kradziezy,
rozmys$lnego wchodzenia na obszary nie zwigzane z wykonywaniem prac, umysinego uszkodzenia
mienia Zmawiajgcego,
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W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy zgtosi ww. naruszenia organom $cigania badz urzedom
panstwowym sprawujgcym nadzor nad warunkami pracy oraz bezpieczenstwem urzgdzen.

Za szkody w mieniu Zamawiajgcego powstate w wyniku zawinionego dziatania pracownikow Wykonawcy,
jego podwykonawcéw i innych kontrahentéw, odpowiada Wykonawca.

W przypadku naruszenia przez wykonawce postanowien niniejszego paragrafu Zamawiajgcy uprawniony
bedzie (wg wtasnego uznania, w zaleznosci od wagi i czestotliwosci naruszen) do (jednorazowego lub
kilkukrotnego):

a) udzielenia ostrzezenia,

b) wstrzymania prac, podjecie prac w takim wypadku uzaleznione bedzie od przeprowadzenia
ponownego szkolenia przez stuzbe bezpieczenstwa i higieny pracy Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy,

c) przerwania prac i odstgpienia od umowy z Wykonawca,

d) natozenia na Wykonawce kary umownej w wysokosci 300,00 zt za kazdorazowe naruszenie (ptatne;j
w terminie 7 dni od doreczenia stosownego wezwania), chyba ze za dane naruszenie zostat
natozony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami mandat przez Policje lub przez Panstwowg
Inspekcje Pracy albo gdy za to samo zdarzenie Zamawiajgcy naliczyt (lub przystuguje mu zgodnie z
par. 12 ust. 2 lit. g) kara umowna w wysokosci 1 000 zt za niewypetnienie wymogdéw prawa w zakresie
BHP — w takim przypadku kary umowne nie podlegajg kumulaciji.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania w wysoko$ci przewyzszajgcej kwoty
wskazanych wyzej kar umownych.

§ 16 Ochrona srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest podjaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zapewnienia ochrony srodowiska
w strefie prowadzenia robot oraz w strefie, na ktérg oddziatuje prowadzenie robét, w szczegdlnosci poprzez
przyjecie takich metod wykonywania prac, aby nie powodowaty powstania zanieczyszczen, skazenh lub emisji
do Srodowiska substanciji lub energii, jak tez nadmiernych immis;ji.

Strony uzgadniajg, ze od daty rozpoczecia robét do chwili podpisania protokotu odbioru koncowego, na
Terenie Budowy oraz innych terenach znajdujgcych sie w strefie oddziatywania Robot, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ i przejmuje obowigzki przewidziane dla korzystajgcego ze srodowiska, {j.:

a) podmiotu prowadzgcego instalacje i uzytkownika urzgdzen, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.),

b) wytworcy odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 699 z pézn. zm.),

c) podmiotu realizujgcego przedsiewziecie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z p6zn. zm.).

. Wszelkie obowigzki wynikajgce z przepiséw o ochronie srodowiska w zwigzku z prowadzeniem Robot,
obcigzajg wylgcznie Wykonawce. Obowigzki te obejmujg w szczegdlnosci:

a) uzyskiwanie wszelkich wymaganych Innych Pozwolen zwigzanych z Robotami,

b) dokonywanie wszelkich wymaganych, w zwigzku z Robotami, zgtoszerh organom ochrony
Srodowiska,

c) skladanie wszelkich wymaganych, w zwigzku z Robotami, sprawozdan organom ochrony
Srodowiska, w tym sktadanie informacji na temat ilosci odpadoéw i ich kodéw do Krajowego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen,

d) dokonywanie wszelkich optat z tytutu korzystania ze srodowiska.

. O kazdym przypadku wyrzgdzenia jakiejkolwiek szkody w srodowisku, w szczegdlnosci o zanieczyszczeniu
(skazeniu) srodowiska, w tym gruntowo-wodnego, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego
oraz przedstawi na piSmie doktadny opis zdarzenia.

. Strony ustalajg, ze odpady wytworzone podczas wykonywania robét nalezg do Wykonawcy, oraz ze dalszy
sposoéb ich zagospodarowania zgodny z wymaganiami prawnymi w tym zakresie, nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Strony jednoczes$nie ustalajg, ze utylizacja odpaddéw nie moze by¢ realizowana na terenie
Inwestycji.
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6. Strony potwierdzaja, ze realizacja niniejszej Umowy odbywa sie z poszanowaniem zasady ,Do No Significant
Harm” (DNSH) — ,nie czyn powaznych szkdd”, w rozumieniu przepisow prawa Unii Europejskiej oraz
krajowych regulacji dotyczgcych finansowania inwestycji ze Srodkéw publicznych i unijnych.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robét budowlanych w sposéb ograniczajgcy negatywny wptyw
na srodowisko, w szczegolnosci poprzez:

a) racjonalne gospodarowanie materiatami budowlanymi, energig i wodg,

b) stosowanie materiatéw posiadajacych odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
dopuszczajgce do obrotu i uzytkowania,

c) wiasciwe segregowanie i przekazywanie odpadéw budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

d) unikanie dziatan mogacych prowadzi¢ do trwatego pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, w
szczegolnosci gleby, wod powierzchniowych i gruntowych oraz powietrza,

e) zabezpieczenie terenu budowy, obszaréw skladowania materiatdbw i odpaddéw, drog
transportowych oraz zaplecza budowy w sposéb uniemozliwiajgcy ich zanieczyszczenie
substancjami szkodliwymi.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
ochrony srodowiska, w tym w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony wéd oraz ochrony
przed hatasem i wibracjami.

9. Na wezwanie Zamawiajgcego, w szczegolnosci, jezeli bedzie to wymagane przez podmiot dotujacy,
instytucje zarzadzajgca lub inne organy uprawnione, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przedstawienia i przekazania kopii wszelkiej dokumentacji potwierdzajgcej stosowanie zasad, o ktdrych
mowa w niniejszym paragrafie.

§ 17 Prawa autorskie

1. W ramach Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, z chwilg przekazania
Zamawiajgcemu jakichkolwiek opracowarn zawierajgcych utwory lub ich czesci wytworzone w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw
majgtkowych do tych utwordw, bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
wszystkich pdl eksploatacji, o ktéorych mowa w art. 50 Prawa autorskiego, a w szczegdlnosci na
nastepujgcych polach eksploatac;ji:

a) utrwalanie utwordéw lub ich czesci dowolng technikg istniejagcg w chwili podpisania niniejszej
umowy, w tym w szczegdlnosci wprowadzanie do pamieci komputera na dowolnej liczbie
wiasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,
zapisywanie na wszelkich cyfrowych nosnikach informacji;

b) zwielokrotniania utwordéw lub ich czesci dowolng technikg istniejgcg w chwili podpisania niniejszej
umowy, w tym w szczegodlnosci wytwarzanie egzemplarzy technikg drukarskg, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

c) obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono utwory lub ich czesci, w tym w
szczegdlnosci uzyczenie, najem, dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy;

d) rozpowszechnianie utworéw lub ich czesci w dowolny sposdb, w tym w szczegdlnosci
wystawienie, wyswietlenie, prezentacje multimedialne, odtworzenie, przekazywanie innym
podmiotom w celu sporzgdzenia opracowan, udostepnianie w Internecie;

e) korzystanie do realizacji robét budowlanych objetych dokumentacjg projektows;

f) uzytkowanie utwordw lub ich czesci, na wiasny uzytek i uzytek jednostek podlegtych, dla potrzeb
ustawowych i statutowych Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci przekazywanie utworéw lub
ich czesci: innym podmiotom jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych
opracowan, innym podmiotom jako czes$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia lub
zaproszenia do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, innym podmiotom
biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

2. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego zmian, oraz na wyrazanie przez
Zamawiajgcego zgody na dokonywanie zmian w utworach wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub
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w ich czesciach wedtug uznania Zamawiajgcego.

3. W ramach Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust.1 umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego réwniez prawo do wykonania praw zaleznych oraz prawo do zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich okreslonych w art. 46 Prawa autorskiego w stosunku do utworéw wykonanych i
dostarczonych przez Wykonawce w ramach realizacji Umowy.

4. Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie przez Zamawiajgcego z opracowan utworéw
wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub z opracowan ich czesci.

5. Przeniesienie praw, o ktérych mowa ust. 1. powyzej jest dokonane z chwilg zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego i nie wymaga dla swej skutecznosci zadnych innych czynnosci prawnych czy faktycznych.

6. Jezeli prawa do wilasnosci przemystowej lub intelektualnej nalezg do podwykonawcy Wykonawcy,
Wykonawca gwarantuje, ze bedzie on nalezycie uprawniony do odpowiedniego dysponowania takimi
prawami do wiasnosci przemystowej lub intelektualnej na potrzeby realizacji swoich obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy.

7. Catg odpowiedzialnos¢ za ewentualne naruszenia praw oséb trzecich z zakresu wlasnosci przemystowej
i/lub praw autorskich, przy realizacji umowy - przejmuje na siebie Wykonawca, bez wzgledu na to, ktérej ze
stron przedstawiono by roszczenie z tytutu naruszenia tych praw.

8. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z
tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w
zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie
Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym Kkoszty obstugi prawnej
postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub os6b zgtaszajgcych roszczenia.

9. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe,
o ktérych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na
Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

10.Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnos¢ egzemplarzy (nosnikéw) utworéw w ilosci
doreczonej Zamawiajgcemu.

§18 Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

a) Wykonawca jest w zwloce, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, z rozpoczeciem,
realizacjg, zakonczeniem ktéregokolwiek z etapédw prac budowlanych Ilub usunieciem
stwierdzonych wad o wiecej niz 14 (czternascie) dni w stosunku do terminéw ich realizacji
okreslonych w Harmonogramie, pod warunkiem uprzedniego wezwania na pismie Wykonawcy
do realizacji prac budowlanych zgodnie z Harmonogramem i wyznaczenia mu w tym celu terminu,
nie krétszego niz 7-dni, z zagrozeniem, ze po uptywie tego terminu Zamawiajgcy od Umowy
odstapi;

b) Wykonawca nie wykonuje prac budowlanych zgodnie z Umowg lub nie dotrzymuje obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy w szczegdlnosci nie dostarcza polis ubezpieczeniowych, nie ustanawia
Gwarancji i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego, nie usunat
powstatych nieprawidtowo$ci w wyznaczonym przez Zamawiajgcego w tym wezwaniu terminie,
nie krétszym niz 7 (siedmiu) dni;

c) Zamawiajgcy uzyskat informacje o takim pogorszeniu sie sytuacji finansowej Wykonawcy, ktéra
moze skutkowac ogtoszeniem jego upadtosci;

d) Wykonawca utracit kwalifikacje, zezwolenia i licencje wymagane i niezbedne w celu wykonania
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niniejszej Umowy.

2. Wykonawca bedzie uprawniony odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy:

a) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce w zaptacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przez okres
przekraczajacy 30 dni, pod warunkiem wyznaczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie
pisemnej dodatkowego terminu do zaptaty wynagrodzenia nie krétszego niz 14 (czternascie) dni
Z zagrozeniem, ze po uptywie tego terminu Wykonawca od Umowy odstapi;

b) Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce w udostepnieniu terenu budowy wynoszgcego co najmniej 5
dni, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do udostepnienia Terenu budowy i wyznaczeniu
dodatkowego 7 dniowego terminu na ich uregulowanie;

c) realizacja Przedmiotu Umowy przez Wykonawce zostanie wstrzymana przez Zamawiajgcego na
okres dtuzszy niz 30 dni z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy,

3. Kazda ze Stron umowy jest uprawniona do wykonania swojego prawa do odstgpienia w terminie
30 dni od dnia zaistnienia przyczyn, ktdra je uzasadnia.

4. Odstgpienie od Umowy jest skuteczne z dniem doreczenia drugiej Stronie pisemnego zawiadomienia wraz
z uzasadnieniem. Oswiadczenie o odstgpieniu nie zawierajgce uzasadnienia jest bezskuteczne.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy lub jej czesci w jakimkolwiek trybie
Zamawiajgcy bedzie mogt wykona¢ umowy z Podwykonawcami w miejsce Wykonawcy, zas Wykonawca
zobowigzuje sie, ze dokona w tym zakresie stosownego przeniesienia praw, a na zgdanie Zamawiajgcego
réwniez obowigzkéw wynikajgcych z tych umoéw. Wykonawca zobowigzuje, sie, ze w tym celu, wedtug
wyboru Zamawiajgcego, uzyska odpowiednie zgody Podwykonawcow lub zapewni, aby Podwykonawcy
zawarli z Zamawiajgcym stosowne porozumienia.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych szkéd, w tym utraconych
korzysci, w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

7. W przypadku rozwigzania Umowy, w szczegdlnosci z powodu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego
lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajgcego:

a) Wykonawca niezwtocznie dokona — przy udziale Zamawiajgcego — petnej inwentaryzacji
wykonanych prac budowlanych, urzgdzeh i wyposazenia znajdujgcych sie na Terenie budowy i
przeznaczonych do budowy obiektu;

b) Wykonawca protokolarnie przekaze Zamawiajgcemu dziennik budowy oraz Teren budowy.

8. Uprawnienie do odstgpienia przewidziane w przepisach powyzszych nie uchybia uprawnieniu do odstgpienia
na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego lub innych ustaw.

§19 Powiadomienia i Dostarczenia

1. Wszelka korespondencja w sprawach objetych Umowg odbywa sie z zachowaniem formy pisemnej lub za
posrednictwem poczty elektronicznej, na wskazane ponizej adresy obu Stron.

2. Doreczenia nalezy dokonywac:
- dla ZamawiajgCeg0: ...t
- dla WYKONAWCY: ...t

3. Oswiadczenia Stron w zakresie Wstrzymania Robét, odstgpienia od Umowy, Zzadania zapfaty kary
umownej, zawiadomienia o cesji praw z Umowy, oswiadczenia dotyczgce Podwykonawcéw i/lub dalszych
podwykonawcéw, powinny by¢ sktadane z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
doreczane drugiej Stronie osobiscie lub pocztg polecong badz kurierskg, na adresy, wskazane w ust. 2

powyze;.

4.  ZamawiajgCy UPOWAZNIA ......cccceeveiuiiiiieniiininanannnn e-maili.......coooiinnn do sprawowania kontroli
zwigzanej z realizacjg przedmiotowego zadania.

5. Wykonawca upowaznia ...........cccceeeieiiiiiiininiinnn. e-mail:................ do sprawowania kontroli

zwigzanej z realizacjg przedmiotowego zadania.

6. Wszelkie pytania i watpliwosci zwigzane z realizacjg niniejszej umowy sktadane zostajg pisemnie na adresy
e-mail o ktérych mowa w ust. 1 2.

7. Osoby o ktérych mowa w ust 1 i 2 udzielajg odpowiedzi na zadane pytania w ciggu 5 dni roboczych od ich
otrzymania.
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W przypadku zmiany na stanowiskach, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, Strony w trybie natychmiastowym
dokonajg zgtoszenia tej zmian. Zmiany te nie wymagajg zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

§20 Procedura w sprawach spornych

Jezeli miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg w zwigzku z lub na podstawie Umowy lub wykonywania Robét
powstanie jakikolwiek spor co do jakiejkolwiek opinii, polecenia, ustalenia, poswiadczenia lub wyceny, to w
pierwszej kolejnosci podjete zostang proby jego polubownego rozstrzygniecia.

W przypadku nie osiggniecia polubownego rozstrzygniecia sporu w okresie 30 (trzydziestu) dni od
otrzymania przez Strone pisemnego wezwania do polubownego rozstrzygniecia sporu wystosowanego
przez drugg Strone, kazda ze Stron bedzie uprawniona do wystgpienia z powddztwem do sadu
powszechnego. Strony poddajg wszelkie spory mogace wynikng¢ na podstawie Umowy lub w zwigzku z
nig rozstrzygnieciu przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 21 Zmiany i uzupetnienia tresci Umowy

Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej lub réwnowaznej elektronicznej pod
rygorem niewaznosci, z wyjatkiem zmian adreséw oraz os6b wskazanych do korespondencji w § 19 ust. 2,
4 i 5 powyzej oraz z wyjatkiem zmian w Harmonogramie Robdét stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Umowy w
zakresie w jakim zmiana Harmonogramu Robé6t nie dotyczy termindw rozpoczecia i zakonczenia
okreslonych w Umowie.

W terminie 15 dni od wejscia w zycie umowy Zamawiajacy z Wykonawcg uzgodnig wzory dokumentéw do
realizacji oraz obieg dokumentacji do realizacji budowy.

§ 22 Klauzula salwatoryjna

Niewaznos¢ lub bezskutecznos¢ ktéregokolwiek z postanowien Umowy nie powoduje niewaznosci lub
bezskutecznosci innych postanowien Umowy. W przypadku niewaznosci lub bezskutecznosci
ktéregokolwiek z postanowienn Umowy, Strony zobowigzujg sie podjaé negocjacje w dobrej wierze celem
zastgpienia niewaznego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym waznym postanowieniem,
majgcym podobne konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie spowoduje to zmiany istotnych
warunkéw Umowy, a bezwzglednie obowigzujgce przepisy, ktoére znajdujg zastosowanie w miejsce
niewaznych lub bezskutecznych postanowien, nie stanowig inacze;.

§ 23 Obowiagzek zachowania poufnosci

Tre$¢ umowy pomiedzy Stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnice chroniong przepisami prawa, w
szczegolnosci Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelkie
przekazywane wzajemnie informacje i dane zwigzane z realizacjg Inwestycji oraz postanowien Umowy
majg charakter Scisle poufny i nie mogg by¢ udostepniane osobom trzecim z wyjatkiem: (i) udzielania
informaciji uczestnikom procesu inwestycyjnego w zakresie, w jakim jest to niezbedne do prawidtowego
zrealizowania Inwestycji, (i) udzielania informacji doradcom prawnym, technicznym, podatkowym,
ubezpieczeniowym i innym doradcom zatrudnionym przez Strony w zwigzku z wykonywaniem Umowy, (iii)
udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwosci w zakresie
prowadzonych przez nie postepowan na ich wyrazne zgdanie,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zachowanie poufnosci przez osoby, ktérym udzielit informacji na
podstawie ust. 1 ppkt (i) oraz (ii) powyzej.

Wykonawca nie moze w szczegdlnosci ujawni¢ ani wykorzystywa¢ w innym celu niz realizacja Umowy
jakichkolwiek informacji dotyczacych Zamawiajgcego ktére doszly do jego wiadomosci w zwigzku z
realizacjg Umowy (w tym w szczegdlnosci uméw zawartych przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg
Inwestycji oraz dokumentacji zwigzanej z Inwestycjg), chyba, ze informacje te sg publicznie dostepne lub
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ich ujawnienie przez Wykonawce jest wymagane przez bezwzglednie obowigzujacy przepis prawa,
ostateczng decyzje administracyjng lub prawomocne orzeczenie sadu.

§ 24 Zmiany umowy

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy w razie wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznoci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkoéw ich wprowadzenia, tj:

a)

b)

d)

f)

zmiany zostaty przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowien

umownych, ktére okre$lajg ich zakres, w szczegdlnosci mozliwo$¢ zmiany wysokosci

wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, wustug Iub robét budowlanych od

dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staly sie

niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

e zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub
instalacji, zamoéwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

e zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztow
dla zamawiajgcego,

o warto§¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartodci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

e konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajgcy,
dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,

o warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoéwienia okreslonej pierwotnie w umowie
lub umowie ramowej;

wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

e na podstawie postanowierr umownych, o ktérych mowa w pkt 1,

e w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

e W wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie

W umowie.

odnosnie do zmian w sposobie spetnienia $wiadczenia:

e niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie Wykonawcy,
spowodowana w szczegdlnosci zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen, przy czym Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu
fakt niedostepnosci materiatéw lub urzgdzen na rynku, zwlaszcza zaprzestania produkc;ji lub
wycofania z rynku stosowanym dokumentem;

e pojawienie sie na rynku czesci, materiatéw lub urzgdzeh nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu Umowy;

e pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalajgcej na skrécenie
czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztéow lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy;

e koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie Wykonawcy, dokumentac;ji
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito
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niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu wystgpienie tych okolicznosci,

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzgdzen lub materiatdw, na ktére wymagane
byto posiadanie okreslonych prawem $wiadectw, certyfikatow lub innych podobnych
zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg zawsze wymagane
wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujgcych te proponowane w ofercie;

kazda ze wskazywanych w lit zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia,
zmiany,

g) odnosnie do zmian osobowych:

zmiana o0so6b, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
legitymujace sie, co najmniej rwnowaznymi uprawnieniami okreslonymi w tresci Zapytania
Ofertowego,

zmiana oso6b przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, a od ktérych
wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujgce sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymaog Zapytania ofertowego;

h) pozostate okolicznosci stanowigce podstawe zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia lub
terminu, a takze innych zmian, gdy jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy w sposéb
nalezyty:

zmiana umowy o dofinansowanie Zadania majgca wptyw na niniejszg Umowe;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji;

wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres;

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci kleskami zywiotowymi;
zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w
szczegolnosci; - odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, skat, itp.); - niewypaty i niewybuchy; - wykopaliska archeologiczne,
nieprzewidywane w Dokumentacji Przetargowe;j;

zmiany terminu Wykonania Umowy bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci: - wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,
maksymalnie o czas wstrzymania realizacji Umowy;

zmiany stawki podatku VAT — przez odpowiednig zmiane wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
Zmiana nie wymaga zawarcia przez strony aneksu do umowy. Cena netto pozostaje bez
zmian, zmianie ulega cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonej zmiany stawki podatku
VAT, wylgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi
umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug
oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towardéw i ustug. Powyzsze zmiany obowigzywac¢ bedg od daty wejscia w zycie
aktéw prawnych wprowadzajgcych powyzsze zmiany;

2. W zadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 powyzej, nie
jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiajgcego.
3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

4. Nie stanowi zmiany umowy

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
rachunku bankowego);

zmiana danych teleadresowych;

zmiana os6b odpowiedzialnych za koordynacje inwestycji ze strony Zamawiajgcego.

§ 25 Postanowienia szczegoine
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Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zawinione przez Wykonawce Iub
podwykonawcow szkody osobiste i majgtkowe wobec o0séb trzecich, ktére mogg powstaé w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy.

2. W przypadku czasowego wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, bez winy Wykonawcy, na okres
przekraczajgcy 1 dzien roboczy, Wykonawca ma prawo do przesuniecia umownego terminu
zakonczenia robét o okres ich przerwania.

W przypadku, gdy w opinii Zamawiajgcego, Wykonawca nie jest w stanie wykona¢ catosci przedmiotu
umowy w przyjetym terminie, jak réwniez w przypadku nieodpowiedniej jakosci lub/i ilosci robot
wykonywanych na biezgco, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z Wykonawcg i powierzyé
wykonanie dalszej czesci robdét innemu Wykonawcy, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
wykonawcy w wezwaniu minimum 14 dniowego terminu do nalezytego wykonania Umowy. Prawo
odstgpienie od umowy przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od =zaistnienia powyzszej
okolicznosci.

Wykonawca oswiadcza, ze nie znajduje sie w stanie upadtosci i nie jest strong jakichkolwiek postepowan
uktadowych oraz nie istniejg przestanki do wszczecia wobec niego postepowania upadtosciowego ani
naprawczego oraz nie jest przeciwko niemu prowadzone zadne postepowanie o zaptate i postepowanie
egzekucyjne.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych ze
zrealizowania przez Wykonawce prac wchodzgcych w zakres Robdot powierzonych Wykonawcy na
podstawie Umowy.

§ 26 Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo Budowlane.

Sadem wiasciwym jest sad siedziby Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Podpisy stron
Zamawiajgcy Wykonawca
Zalaczniki:
Zalgcznik 1. Dokumentacja Postepowania;
Zalgcznik 2. Oferta Wykonawcy;
Zalgcznik 3.  Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy;
Zatgcznik 4. Harmonogram;
Zatgcznik 5. Wzor oswiadczenia podwykonawcy;
Zatgcznik 6. Wzor karty zgtoszenia podwykonawcy;
Zalgcznik 7. KRS Zamawiajgcego;
Zatgcznik 8. KRS Wykonawcy;
Zalgcznik 9.  Tabela Rozbicia Ceny Kontraktowej
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Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez O
i dla Mazowsza - Polska Unie Europejska “z’owsze‘

serce Polski

(pieczec Oferenta)

ZAYACZNIK 8 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 01/01/2026/LM

OSWIADCZENIE O PRZEPROWADZENIU WIZJI LOKALNEJ

Ja/My nizej podpisany/ni oswiadczamy, ze w dn. ......ccccceueunenee 2026 r. przeprowadzilismy wizje lokalna
terenu, objetego przedmiotem zamowienia w postepowaniu konkurencyjnym nr 01/01/2026/LM na
wytonienie Wykonawcy Inwestycji pn.: Rozbudowa, przebudowa powierzchni w Klinicznym Oddziale
Chemioterapii na rzecz leczenia w trybie jednego dnia oraz poradniach: Chirurgii Onkologicznej,
Onkologicznej, Urologicznej, Genetycznej Radomskiego Centrum Onkologii, w celu zwigkszenia dostepu
pacjentéw do sSwiadczerh ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i leczenia jednego dnia, w systemie
zaprojektuj i wybudu;j.

Informujemy ponadto, zapoznaliSmy sie z obiektem istniejgcym, dziatkg, zakresem prac, terenem
sgsiadujgcym z terenem objetym przedmiotem zamodwienia, wtym z drogami dojazdowymi oraz
zebraliSmy na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢ oraz ryzyko wszelkie informacje, ktére mogg okazac sie
niezbedne do przygotowania kompletnej oferty. Oswiadczamy iz Zamawiajgcy udosteponit do wgladu
dokumentacje budynku istniejgcego. Oswiadczamy, ze pozyskalismy wszelkie informacje i wyjasnien
koniecznych do przygotowania oferty

(miejscowosé, data) (podpis 0séb uprawnionych do wystepowania
w imieniu Oferenta)



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez o
i dla Mazowsza - Polska Unie Europejska “z’owsze‘

serce Polski

ZALACZNIK 9 DO ZAPYTANIA OFERTOEGO 01/01/2026/LM
WYKAZ ZREALIZOWANYCH UMOW

Ja/My"), nizej POAPISANY/NI™ ...
(imie i nazwisko/nazwa Oferenta)

w zwigzku z przygotowaniem oferty do rozbudowy, przebudowy powierzchni w Kliniczny

Oddziale Chemioterapii na rzecz leczenia w trybie jednego dnia oraz poradniach: Chirurgii

Onkologicznej, Onkologicznej, Urologicznej, Genetycznej Radomskiego Centrum

Onkologii, w celu zwiekszenia dostepu pacjentéw do $wiadczen ambulatoryjnej opieki

specjalistycznej (AOS) i leczenia jednego dnia: ,Inwestycja”

Oswiadczaml/y’, ze: posiadam uprawnienia i doswiadczenie niezbedne do wykonania
zamowienia, tj.
1) Posiadam uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci objetych
przedmiotem zamowienia, jezeli przepisy naktadajg obowigzek posiadania takich
uprawnien;

2) W ciggu ostatnich 5 lat, liczonych przed terminem skiladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonatem (i zakonczytem)
nalezycie, co najmniej trzy zadania, ktére_obejmowaly:

1. kompleksowe, generalne wykonawstwo — wykonanie robdét budowlanych o
zakresie zblizonym do przedmiotu zamodwienia, zakonczone oddaniem do
uzytkowania tj. obiekty o charakterze medycznym, o wartosci zamdwienia co
najmniej 2 500 000,00 zt netto (dwa miliony piecset tysiecy ztotych netto) kazde,
co zostanie potwierdzone np. referencjami, protokotami odbioru kohcowego wraz
z decyzjg administracyjng o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli jej wydanie byto
niezbedne, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego), z ktérych
tresci powinno wynikaé co byto przedmiotem budowy i kiedy zostaty zakonczone
prace budowlane oraz czy zostaty one wykonane zgodnie z przepisami prawa
i prawidlowo ukonczone, (lub os$wiadczeniem Wykonawcy, jezeli
z uzasadnionej przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskac¢ tych dokumentow).

LP.

Przedmiot Zakres obejmowat: Data zakonczenia | Wartosc¢ robét | Inwestor
zamoéwienia robot (dd-mme-rrrr)  |netto (PLN) (nazwa)
nazwa i adres |a) wykonanie robot budowlanych

inwestycji, rodzaj |b) oddanie do uzytkowania







Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez - | 0“ zowsze.

dla Mazowsza - Polska Unie Europejska o]
sercer 3

Piecze¢ Oferenta

ZAtACZNIK 10 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 01/01/2026/LM
WYKAZ 0SOB KTORYMI DYSPONUJE LUB BEDZIE DYSPONOWAL WYKONAWCA PRZY WYKONYWANIU ZAMOWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ZAMOWIENIA ORAZ ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE FUNKCJI
N E 1LY VR 172= [ oTe e o EoF=T 01 o PP PTPPTN
(imie i nazwisko/nazwa Wykonawcy)
w zwigzku z przygotowaniem oferty do postepowania ofertowego nr 01/01/2026/LM dziatajgc w imieniu Wykonawcy oswiadczaml/y’), ze: posiadam potencjat
techniczny i osoby zdolne do wykonania zaméwienia, tj.

Lp. | Imie i nazwisko Funkcja w Wymagane Kwalifikacje Numer posiadanych Wymagane doswiadczenie (okres, funkcja Korzystanie z zasobow
wykonywaniu zawodowe uprawnien, data ich rodzaj inwestycji) podmiotu trzeciego w celu
zaméwienia / (wyksztatcenie, lata wydania (jesli dotyczy) potwierdzenia spetniania

zajmowane praktyki zawodowej, *niepotrzebne skresli¢ warunkéw udziatu

stanowisko uprawnienia)
1 TAK/NIE
2 TAK/NIE
3 TAK/NIE
4 TAK/NIE
5 TAK/NIE
6 TAK/NIE
7 TAK/NIE
8 TAK/NIE
9




Zatgczniki:

1) Uprawnienia budowlane

2) Zaswiadczenia potwierdzajace przynalezno$¢ do wiasciwej izby inzynieréw budownictwa

3) Dokumenty potwierdzajgce doswiadczenie

4) Pisemne oswiadczenie/nia” podmiotu trzeciego o oddaniu do dyspozycji niezbednych zasobéw (jezeli dotyczy)

(miejscowosé, data) (podpis oséb uprawnionych do wystepowania w
imieniu Oferenta)



Tabela rozbicia ceny kontraktowej

Radomskie Centrum Onkologii — Rozbudowa i Przebudowa
26-600 Radom, ul. Uniwersytecka 6a

Inwestor: KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII Sp. z o.0., ul. W. Gérskiego 6/92, 00-033 Warszawa

Branza / Zakres Arkusz Wartos¢ netto [z1] VAT [z1] Wartos¢ brutto [zt]
1 |BUDOWLANA — Rozbudowa i przebudowa (Tom 1-4) BUDOWLANA 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
2 |ELEKTRYCZNA i TELETECHNICZNA (Tom 5a + 5b) ELEKTRYCZNA_TELETECHN 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
3 SANITARNA WEWNETRZNA — Rozbudowa + Przebudowa SANITARNA 0,00 zt 0.00 zt 0.00 zt
(Tom 6a + 6b)

4 |SANITARNA ZEWNETRZNA - Inst. zewnetrzne (Tom 7) SANIT_ZEWNETRZNA 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
5 |GAZY MEDYCZNE (Tom 8) GAZY_MEDYCZNE 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt

RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY| 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt

** Gazy medyczne — VAT 8% (wyroby medyczne). Stawka VAT w kolumnie E obliczona jako 8% warto$ci netto.



BRANZA BUDOWLANA - Slepy kosztorys ofertowy

Rozbudowa i przebudowa RCO | Tomy: 1 (Rozbudowa), 2 (Przebudowa), 3 (Meble), 4 (Rehabilitacja)
Opis roboét J.m. i j

Przedmiar Cena jedn. [zi]

TOM 1 — ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWA

1. PRACE ROZBIORKOWE

1.1 |Demontaz stupdw oswietleniowych stup 0,00 zt
1.2 |Rozebranie obrzezy betonowych i nawierzchni z kostki betonowej m2 0,00 zt
wirn=z 72 nadhiidAwna
1.3 |Mechaniczna i reczna rozbi6rka elementéw betonowych kpl 0,00 zt
niezbrojonych (stupy, stopy) oraz demontaz stalowej konstrukgciji
1.4 | Demontaz okien wraz z parapetami kpl 0,00 z
1.5 |Demontaz fasady aluminiowej m2 0,00 z
1.6 |Wywdz i utylizacja materiatdéw z rozbidrki (kontenery 15 m3) kpl 0,00 zt
Razem: PRACE ROZBIORKOWE 0,00 z}
2. ROZBUDOWA - STAN SUROWY
2.1 |Roboty ziemne (wykopy, transport urobku) m3 0,00 z
2.2 |Fundamenty zelbetowe (tawy, stopy, ptyta fundamentowa) m3 0,00 z
2.3 |lzolacje fundamentoéw (poziome i pionowe) m2 0,00 zt
2.4 |Podktady betonowe pod posadzke na gruncie m3 0,00 z
2.5 |Stupy zelbetowe m3 0,00 z
2.6 Sciany murowane z bloczkow m3 0,00 zt
2.7 |Nadproza prefabrykowane zelbetowe kpl 0,00 zt
2.8 |Wience i belki zelbetowe m3 0,00 zt
2.9 |Strop (plyta stropowa — system uproszczony) kpl 0,00 zt
2.10 |Daszek stalowy nad wejsciem (konstrukcja + pokrycie) kpl 0,00 z
Razem: STAN SUROWY 0,00 zt
3. ROZBUDOWA - STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
3.1 |Warstwy podposadzkowe (beton chudy, izolacje, wylewki) m2 0,00 z
3.2 |Wykiladziny PVC medyczne m2 0,00 z
3.3 |Posadzki z ptytek ceramicznych / gresowych + cokoliki m2 0,00 z



3.4
3.5

3.6
3.7

3.8

3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

Wycieraczki podtogowe systemowe
Sciany dzialowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych

Obudowy piondw instalacyjnych z ptyt GK

Okfadziny scienne — wyktadzina PVC do najwyzszej oScieznicy +
gtadzie + malowanie powyzej

Oktadziny Scienne — tapeta winylowa na petng wysokosc¢ + gtadzie

Malowanie $cian (petha wysoko$¢)

Sufity modutowe medyczne higieniczne

Sufity modutowe medyczne standardowe

Sufity podwieszane gipsowe nierozbieralne

Parapety wewnetrzne

Slusarka drzwiowa wewnetrzna (drzwi aluminiowe / stalowe)
Biaty montaz (umywalki, ustepy, baterie, armatura)

Razem: STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY

4. ROZBUDOWA — STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

Ocieplenie elewacji systemem ETICS (styropian + tynk)
Tynk mineralny cienkowarstwowy na Scianach
Tynk na cokole

Piytki ceramiczne elewacyjne — brgzowe i biate
Slusarka drzwiowa zewnetrzna (aluminium)
Slusarka okienna (okna aluminiowe)

Wykonczenie dachu (obrébki, papy, hydroizolacje)
Wykonczenie attyki i parapety zewnetrzne
Odwodnienie dachu (rury spustowe, wpusty)

Logo i oznaczenie identyfikacyjne na elewaciji
Rusztowania — montaz, eksploatacja, demontaz

Razem: STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1

Nawierzchnie parkingdéw (stanowiska postojowe) — kostka

hatannwin na nadhiidawin

kpl
m2

m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2
mb

szt.

kpl

m2
m2
m2
m2
szt.
m2
m2
kpl
kpl
kpl
m2

m2

0,00 zt
0,00 zt

0,00 z
0,00 z

0,00 zt

0,00 z
0,00 z
0,00 z
0,00 z
0,00 z
0,00 zt
0,00 z
0,00 zt

0,00 z
0,00 z
0,00 z
0,00 z
0,00 z
0,00 zt
0,00 z
0,00 z
0,00 z
0,00 z
0,00 z
0,00 zt

0,00 zt



5.2

5.3
5.4
5.5

Jezdnia wewnetrzna (nawierzchnia z kostki / asfaltu na
nadhiidAwin)

Chodniki i ciggi piesze (kostka betonowa na podbudowie)
Krawezniki i obrzeza betonowe
Trawniki i zielen — humus, nasiew trawy

Razem: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

m2

m2
mb
m2

0,00 z

0,00 z
0,00 z
0,00 z
0,00 zt

TOM 2 — PRZEBUDOWA POMIESZCZEN

6. PRACE ROZBIORKOWE (przebudowa)

6.1
6.2
6.3
6.4

6.5

Demontaz stolarki drzwiowej

Demontaz sufitbw podwieszanych

Demontaz posadzek (wyktadziny, ptytki)

Demontaz i skucie okladzin sciennych / tynkdéw, uzupeinienie $cian

z bloczkow i uzupemienie tvnkow
Wywdz i utylizacja gruzu i materiatéw z rozbiorki

Razem: PRACE ROZBIORKOWE (przebudowa)

7. PRZEBUDOWA — WYKONCZENIE WEWNETRZNE
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7.2
7.3

7.4

7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.1

7.12
7.13

Sciany i oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (nowe $cianki,
AhiidAwans)

Nowe oktadziny Scienne z plytek — ptytki na petng wysokos¢
Nowe oktadziny scienne — wyktadzina PVC do najwyzszej

NAninTnicryv L _malawianin

Nowe oktadziny scienne — wyktadzina od cokotu do wys. 1,2 m +

malawianin nawnizai

Istniejgce oktadziny Scienne z ptytek — remont / uzupetnienia
Malowanie Scian (istniejgce i nowe)

Tapeta winylowa na petng wysokosc¢

Nowe sufity modutowe medyczne standardowe

Nowe sufity podwieszane gipsowe nierozbieralne

Nowe wyktadziny PVC medyczne (posadzki)

Nowe posadzki z ptytek ceramicznych / gresowych wraz z
cokolikami
Slusarka drzwiowa (drzwi aluminiowe / stalowe)

Stolarka drzwiowa (drzwi drewniane ppoz.)

szt.

m2
m2
m2

kpl

m2

m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

szt.
szt.

0,00 z
0,00 z
0,00 z
0,00 z

0,00 zt
0,00 zt

0,00 z

0,00 zt
0,00 zt

0,00 zt

0,00 z
0,00 z
0,00 z
0,00 zt
0,00 z
0,00 z
0,00 z

0,00 zt
0,00 zt



7.14 |Bialy montaz (umywalki, ustepy, baterie, armatura) kpl 0,00 zt
Razem: PRZEBUDOWA - WYKONCZENIE WEWNETRZNE 0,00 zt

TOM 3 — WYPOSAZENIE MEBLOWE / REJESTRACJA

8. MEBLE | WYPOSAZENIE STALE

8.1 |Zabudowa meblowa rejestracji (lada z wyposazeniem, szafy) kpl 0,00 z
8.2 |Aneks kawowy (zabudowa, wyposazenie AGD) kpl 0,00 zt
8.3 |Obudowa stupa (wykonczenie architektoniczne) kpl 0,00 z
8.4 |Szafa z drgzkiem na ubrania (szatnia) kpl 0,00 z
8.5 |Szafki na rzeczy osobiste z tawkg (szatnia) kpl 0,00 zt
8.6 |Zabudowa meblowa w Punkcie Pobran (lada, szafki) kpl 0,00 z
8.7 |Lada pielegniarska z wyposazeniem kpl 0,00 z
8.8 |Przegrody migdzystanowiskowe ($cianki dzialowe mobilne) kpl 0,00 zt
8.9 |Biurko lekarza (zabudowa gabinetowa) kpl 0,00 z

Razem: MEBLE | WYPOSAZENIE STALE 0,00 z}

9. ZABUDOWA POMIESZCZEN REHABILITACJI

9.1 |Aneks kawowy w pomieszczeniu rehabilitacji (zabudowa + kpl 0,00 z
wninnensanin
9.2 |Zabudowa meblowa / state wyposazenie w pomieszczeniu kpl 0,00 z
rahahilitanii
Razem: ZABUDOWA POMIESZCZEN REHABILITACJI 0,00 zi

10.PRACE NIEUJETE POWYZEJ
10.1 kpl 0,00 zt

RAZEM KOSZTORYS NETTO| | 0,00 zi|




BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA - Slepy kosztorys ofertowy

Tom 5a — Rozbudowa | Tom 5b — Przebudowa | RCO Radom
. i ¢ J.m. Przedmiar

TOM 5a — INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE — ROZBUDOWA

1. TABLICE ELEKTRYCZNE | WLZ
1.1 |Dostawa i montaz zestawu rozdzielnic gtéwnych kpl 0,00 zt
(0TP2+0TR2+0TG2) wraz z WLZ i oprzewodowaniem zasilajgcym

1.2 |Montaz konstrukcji wsporczych, korytka kablowe ognioodporne kpl 0,00 zt
CON_ _Anamnntas ictnininmun h ra=zd=zinlnin i AlzahlAawianin
Razem: TABLICE ELEKTRYCZNE | WLZ 0,00 zt
2. INSTALACJA OSWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILANIA WENTYLACJI
2.1 |Wykucie i zaprawienie bruzd pod przewody wtynkowe mb 0,00 z
2.2 |Ukladanie przewodow kabelkowych bezhalogenowych N2XH mb 0,00 z
[rAIno nrzalcrvain\ n vt in t s beantlearnh i mirach Aachrannyvch
2.3 |Montaz opraw o$wietleniowych (typ A2, A3, B1, C1, LED szt. 0,00 z
wintieznzann linrminlawn _awianina _—zawnntrzna)
2.4 |Montaz gniazd wtykowych, fgcznikéw, puszek instalacyjnych kpl 0,00 zt
2.5 |Okablowanie i zasilanie central i urzgdzen wentylacyjnych kpl 0,00 z
Razem: INSTALACJA OSWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILANIA WENTYLACJI 0,00 z}
3. POLACZENIA WYROWNAWCZE
3.1 |Montaz szyn wyrdbwnawczych MSW i uziemien gazéw medycznych kpl 0,00 z
3.2 |Uktadanie przewodow wyréwnawczych DYzo 4 mm? LgY 6/16 mm? mb 0,00 zt
Razem: POLACZENIA WYROWNAWCZE 0,00 z}

4. PROBY POMONTAZOWE
4.1 |Badania i pomiary instalacji elektrycznej (linie kablowe, obwody 1- kpl 0,00 zt
fazowe, pomiar rezystanciji izolacji, skutecznos$¢ zerowania,
Razem: PROBY POMONTAZOWE 0,00 zt
5. ROBOTY DEMONTAZOWE (elektryka)
5.1 |Demontaz istniejgcych rozdzielnic, przewodoéw, tgcznikdéw, gniazd i kpl 0,00 zt

nnraw Andwniantlaninwnicrh



Razem: ROBOTY DEMONTAZOWE (elektryka) 0,00 z}
6. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA, RTV | INTERKOM

6.1 Ukiadame kabla teleinformatycznego S/FTP kat. 6A wraz z mb 0,00 z
mMmnntafam An inzd DIAR i DT\/ Anra=z natrhnanalami
6.2 Dostawa i montaz systemu interkom (C-RUBIC) wraz z kpl 0,00 zt
nrminhAaminninm i zacilanzam
6.3 |Wykonanie testdéw dynamicznych kat. 6A, zarabianie koncow kabli kpl 0,00 z
Razem: INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA, RTV | INTERKOM 0,00 zt
7. INSTALACJA DSO (Dzwiekowy System Ostrzegawczy)
7.1 |Montaz gtosnikéw sufitowych DSO wraz z okablowaniem (HTKSH) i kpl 0,00 z
uriinhAaminninm cvictAarmi
Razem: INSTALACJA DSO 0,00 zt
8. INSTALACJA SSP | ODDYMIANIA
8.1 Montaz czujek pozarowych optycznych, recznych ostrzegaczy szt. 0,00 z
nnnnnnnnnnnn h_ _Ania=zd ~ziinl, na _cuifitarh hatanAwnich
8.2 Uk’fadanle kabli do inst. bezpieczenstwa pozarowego (N2XH, mb 0,00 zt

YnTKSY, HTKSHekw PH90) wraz z uchwytami i ochrong ogniowg
8.3 |Moduly sterujgce/kontrolne, wskazniki zadziatania, elementy EKS kpl 0,00 zt

evietarmiu DN NNLANNN _iminrhaminnin i ezlealanin

Razem: INSTALACJA SSP | ODDYMIANIA 0,00 zt

TOM 5b — INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE — PRZEBUDOWA

9. TABLICE ELEKTRYCZNE | WLZ (przebudowa)

9.1 |Dostawa i montaz rozdzielnic przebudowywanych pomieszczen kpl 0,00 zt
(tablice pietrowe, podrozdzielnice) wraz z WLZ i oprzewodowaniem
Razem: TABLICE ELEKTRYCZNE | WLZ (przebudowa) 0,00 z}
10. INSTALACJA OSWIETLENIA, GNIAZD | ZASILANIA WENTYLACJI (przebudowa)
10.1 |Wykucie i zaprawienie bruzd, uktadanie przewodéw kabelkowych kpl 0,00 z
N2XH, montaz opraw OSW|etIen|owych gniazd itgcznikéw w
" Razem: INSTALACJA OSWIETLENIA, GNIAZD | ZASILANIA WENTYLACJI (przebudowa) 0,00 zt

11. POLACZENIA WYROWNAWCZE | INSTALACJA ODGROMOWA (przebudowa)
11.1 |Montaz szyn wyréwnawczych, przewoddéw wyrdwnawczych i kpl 0,00 z

ndarnmanwnich L1 zinmAas



Razem: POLACZENIA WYROWNAWCZE | INST. ODGROMOWA (przebudowa) 0,00 z}
12. PROBY POMONTAZOWE (przebudowa)

12.1 |Badania i pomiary instalacji elektrycznej w remontowanych kpl 0,00 zt
NnAMinczrnzan innrh
Razem: PROBY POMONTAZOWE (przebudowa) 0,00 zi
13. ROBOTY DEMONTAZOWE (elektryka przebudowa)
13.1 Demontaz istniejgcego okablowania, osprze;tu i opraw kpl 0,00 zt
A& tlaninwnin h i ramantauinnvcrh namineznzanina
Razem: ROBOTY DEMONTAZOWE (elektryka przebudowa) 0,00 zt
14. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA, RTV | INTERKOM (przebudowa)
14.1 |Ukladanie kabla S/FTP kat. 6A, montaz gnlazd RJ45 RTV i kpl 0,00 zt
evictAarmi_intarlzam i ramantaunianvich namineznzAaninna
Razem: INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA RTV | INTERKOM (przebudowa) 0,00 z}
15. INSTALACJA DSO (przebudowa)
15.1 Montaz g}osmkow DSO i okablowania w remontowanych kpl 0,00 z
nnnnnnnnnnnnnn h wira= =2 LrminrhAaminninm
Razem: INSTALACJA DSO (przebudowa) 0,00 zt
16. INSTALACJA SSP | ODDYMIANIA (przebudowa)
16.1 |Montaz czujek, ROP, kabli ppoz. i elementéw systemu SSP wraz z kpl 0,00 z
uruchomieniem i szkoleniem w remontowanych pomieszczeniach
Razem: INSTALACJA SSP | ODDYMIANIA (przebudowa) 0,00 z}

PRACE NIEUJETE WW BRANZY

17.PRACE NIEUJETE POWYZEJ
17.1 kpl 0,00 zt

| RAZEM KOSZTORYS NETTO| | 0,00 zi|




BRANZA SANITARNA - Slepy kosztorys ofertowy

Tom 6a — Rozbudowa | Tom 6b — Przebudowa | RCO Radom
. i ¢ J.m. Przedmiar

TOM 6a — INSTALACJE SANITARNE — ROZBUDOWA

1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokatne (typ A/l) — m2 0,00 z
rAInn_nbhwndys
1.2 |Przewody wentylacyjne okragte (typ Spiro) $r. 100—-315 mm m2 0,00 zt
1.3 |Przewody akustyczne (Sonodec) sr. 100 i 200 mm m2 0,00 z
1.4 |Wentylator kanatowy z regulatorem obrotéw + ttumiki akustyczne szt. 0,00 z
1.5 |Anemostaty kwadratowe i kotowe (nawiewniki / wywiewniki), kpl 0,00 zt
nrrantictnina_ llanv nna
1.6 |lzolacja przewodéw wentylacyjnych wetng mineralng gr. 40 mm m2 0,00 z
1.7 |Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej kpl 0,00 z
1.8 |Roboty dodatkowe — przebicia i zamurowania w scianach pod kpl 0,00 z
lanahiwiantulamsvuina
Razem: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 0,00 zt
2. INSTALACJA KLIMATYZACJI
2.1 |Rurociagi miedziane freonowe (linii cieczy i ssania) $r. 6,35-19,05 mb 0,00 zt
mMmm wirn=z 72 nnlanzaniami liLitmnwianyimi i izalania tarminzna
2.2 |System klimatyzacji VRF1 — agregat skraplajgcy zewnetrzny z kpl 0,00 z
Lamnlatam indnanctals winvwnmmatrznvicnh ecnifitmawninh | racntanawnin h
2.3 |System klimatyzacji VRF2 — agregat skraplajgcy zewnetrzny z kpl 0,00 zt
Lamnlatam indnnctals \ninvammatrznyvich
2.4 |Rurociggi odprowadzenia skroplin PP dn25 + syfony + wpiecia do kpl 0,00 z
LLanalizanii
2.5 |Proba szczelnosci i napetnienie ukladu czynnikiem chtodniczym kpl 0,00 zt
(fFrann)\
2.6 |Roboty dodatkowe — przebicia i zamurowania dla instalacji kpl 0,00 z
Llimatv=zanii
Razem: INSTALACJA KLIMATYZACJI 0,00 z}

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (c.0.)
3.1 |Rurociggi c.o. z PP Stabi (PERT-AL-PERT) ér. 16—40 mm wraz z mb 0,00 zt

iznlanin tAarminzna  zawninrami i armatiira



3.2 | Grzejniki stalowe ptytowe higieniczne (900 mm, rézne ditugosci) szt. 0,00 zt

wirn= 7 nlawinami tarmnctatvunznumi i@ zaninrami

3.3 |Grzejniki stalowe dekoracyjne z armaturg szt. 0,00 z
3.4 | Préby szczelnosci instalacji c.o., regulacja na gorgco kpl 0,00 zt
3.5 |Roboty dodatkowe (przebicia, wywiezienie gruzu, szkolenie) kpl 0,00 z
Razem: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 0,00 zt
4. INSTALACJA WODOCIAGOWA (woda zimna i ciepta z cyrkulacja)
4.1 |Rurociggi wody zimnej i cieptej uzytkowej z PP PN20 (Stabi) $r. mb 0,00 z
1R 29 rmm wira= =7 izalania _—ZAawiAarami i armatiira
4.2 |Podejscia do przyboréw sanitarmych (umywalki, zlewozmywaki, kpl 0,00 z
Lietanv) 7 zawinrlzami ndninainacvumi
4.3 |Proby szczelnosci i ptukanie instalacji wodociggowej kpl 0,00 z
Razem: INSTALACJA WODOCIAGOWA 0,00 zt
5. INSTALACJA HYDRANTOWA
5.1 |Rurociggi stalowe ocynkowane gwintowane sr. 32 mm z izolacjg mb 0,00 z
tAarminznAa
5.2 |Szafka hydrantowa wnekowa HP25 z zaworem, prgdownicg i kpl 0,00 z
5.3 |Préba szczelnosci instalacji hydrantowej kpl 0,00 z
Razem: INSTALACJA HYDRANTOWA 0,00 zt

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
6.1 |Rurociagi kanalizacyjne PVC niskoszumowe i standardowe $r. mb 0,00 z
50-160 mm wraz z podejéciami odptywowymi, czyszczakami i

6.2 Rdbdty dodatkowe — przebicia, zamurowania, przejscia ppoz., kpl 0,00 z

Razem: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 0,00 zt

TOM 6b — INSTALACJE SANITARNE — PRZEBUDOWA

7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ (przebudowa)

7.1 | Przewody wentylacyjne z blachy (prostokatne i okragte Spiro) w m2 0,00 z
zakresie przebudowywanych stref, wraz z ksztattkami,
nndwiaczaniami i liezerzalnianiami

7.2 | Centrale nawiewno-wywiewne higieniczne z odzyskiem ciepta i kpl 0,00 zt

chiodu, wentylatory kanatowe, agregaty skraplajgce do central —
dostawa. montaz i podtaczenie



7.3 |Anemostaty, nawiewniki, wywiewniki, przepustnice, klapy ppoz., kpl
ttumiki akustyczne, czerpnie, wyrzutnie, podstawy dachowe —

mnnta7 i raniilacia
7.4 | lzolacja termiczna kanatow wentylacyjnych weing mineralng gr. 40 m2
7.5 |Regulacja instalacji wentylacji i roboty dodatkowe (przebicia, kpl

Zamiirnwianial

Razem: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ (przebudowa)
8. INSTALACJA KLIMATYZACJI (przebudowa)

8.1 |Rurociggi miedziane freonowe z izolacjg termiczng, dostawa i kpl
montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych VRF w

8.2 |Odprowadzenie skroplin, proba szczelnosci, napetnienie freonem, kpl
urminhAaminnin

8.3 |Roboty dodatkowe — przebicia, zamurowania kpl

Razem: INSTALACJA KLIMATYZACJI (przebudowa)
9. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (przebudowa)
9.1 |Rurociagi c.o. PP Stabi z izolacjg termiczng, grzejniki ptytowe kpl
higieniczne z armaturg, proéby szczelnosci i regulacja w

orzebudowvwanvch strefach
9.2 | Roboty dodatkowe — przebicia, montaz zawiesi, szkolenie obstugi kpl

Razem: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (przebudowa)
10. INSTALACJA WODOCIAGOWA (przebudowa)
10.1 |Rurociggi wody zimnej i cieptej z cyrkulacjg PP Stabi z izolacjg, kpl
armaturg i podejéciami do przyboréw sanitarnych w
10.2 |Proby szczelnosci i ptukanie instalacii kpl
Razem: INSTALACJA WODOCIAGOWA (przebudowa)
11. INSTALACJA HYDRANTOWA (przebudowa)

11.1 |Rurociggi stalowe ocynkowane gwintowane z izolacjg, préba kpl
nnnnn InAdni

Razem: INSTALACJA HYDRANTOWA (przebudowa)
12. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ (przebudowa)
12.1 |Rurociggi kanalizacyjne PVC $ér. 50—160 mm z podejsciami i mb

~nicznzalzamiw nrzahiidAawnnar Aanvnh namiancznzonianh

0,00 z

0,00 z
0,00 z
0,00 zt

0,00 zt

0,00 z

0,00 z
0,00 zt

0,00 zt

0,00 zt
0,00 zt

0,00 z

0,00 zt
0,00 zt

0,00 zt
0,00 zt

0,00 zt



12.2 Roboty dodatkowe — przebicia, zamurowania, przejscia ppoz., kpl 0,00 z

VANNAIAZ ANiiZ10

Razem: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ (przebudowa) 0,00 zt

PRACE NIEUJETE WW BRANZY
13.PRACE NIEUJETE POWYZEJ

13.1 kpl 0,00 z

RAZEM KOSZTORYS NETTO| | 0,00 zi|




BRANZA SANITARNA ZEWNETRZNA - Slepy kosztorys ofertowy

Tom 7 — Instalacje zewnetrzne (kanalizacja sanitarna, deszczowa, gaz) | RCO Radom

Opis robét .m. Przedmiar Cena jedn. [zi] Wartos¢ [zi]

1.1 |Roboty ziemne koparka (poj. 1,20 m?) z transportem urobku na m3 0,00 zt
odl. do 1 km — demontaz istniejgcej instalacji kan. i gazu

1.2 |Wykopy liniowe / jamiste do gteb. 1,5 m ze skarpami — demontaz m3 0,00 z
instalacji kan. i gazu

1.3 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego $r. 160 mm w wykopie mb 0,00 zt

1.4 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego $r. 250 mm w wykopie mb 0,00 zt

1.5 |Demontaz rurociggu gazowego w wykopie mb 0,00 z

1.6 |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym m3 0,00 z
— kat. gr. I-ll

1.7 |Roboty ziemne koparka (poj. 1,20 m?) z transportem urobku — m3 0,00 zt
montaz nowej instalacji kan. i gazu

1.8 |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione szer. 1,5 m, gteb. do 3,0 m3 0,00 z
m, zasypanie i odeskowanie — montaz kanalizaciji

1.9 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione szer. 1,5 m, gteb. do m3 0,00 zt
1,0 m, zasypanie z ukopu — montaz gazu

1.10 |Wykopy jamiste gteb. do 4,0 m koparka (poj. 0,60 m?3) — m3 0,00 zt
fundamenty studni

1.11 |Przemieszczanie mas ziemnych spycharkami na odl. do 10 m m3 0,00 zt

Razem: PRACE PRZYGOTOWAWCZE 0,00 z}

2.1 |Montaz rurociggéw PE (HDPE) $r. nom. 50 mm z rur w zwojach mb 0,00 zt

2.2 |kaczenie rur PE $r. 50 mm metodg zgrzewania czotowego pot. 0,00 z

2.3 |Pofaczenia rur PE ér. 50 mm za pomoca ksztattek szt. 0,00 zt

elektrooporowych
2.4 |Oznakowanie trasy gazociggu tasmg ostrzegawczg PE mb 0,00 z



2.5 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci przytgcza gazowego wraz z kpl 0,00 z
montazem aparatury kontrolno-pomiarowej

2.6 |Wykonanie dokumentacji powykonawczej (mapa powykonawcza) kpl 0,00 zt
Razem: INSTALACJA GAZU - ZEWNETRZNA 0,00 zt
3.1 |Kanaly z rur PVC na wcisk $r. zewn. 160 mm mb 0,00 zt
3.2 |Kanaly z rur PVC na wecisk $r. zewn. 200 mm mb 0,00 zt
3.3 |Kanaly z rur PVC na wecisk $r. zewn. 250 mm mb 0,00 z
3.4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych sr. 1000 mm, gteb. 3 m szt. 0,00 zt
(Wtaz ciezki, stopnie, pierscienie odcigzajace)
3.5 |Oznakowanie trasy kanalizacji tasma ostrzegawczg PE mb 0,00 zt
3.6 |Odkorkowanie instalacji i wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 0,00 z
Razem: INSTALACJA KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ 0,00 zt
4.1 |Podloza pod kanaty z materiatdw sypkich (pospétka) gr. 15 cm m3 0,00 z
4.2 |Obsypka kanatéw z materiatdw sypkich gr. 20 cm m3 0,00 zt
4.3 |Przemieszczanie mas ziemnych spycharkami na odl. do 10 m - m3 0,00 zt
zasypka
4.4 | Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym m3 0,00 z
— zasypka kohcowa
4.5 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkg 74 kW (100 KM) m2 0,00 zt
4.6 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu m2 0,00 z
4.7 |Wywiezienie nadmiaru gruntu i gruzu samochodami m3 0,00 zt
samowytadowczymi z hatd
4.8 |Dodatek za transport ziemi i odpadéw — kazdy nastepny 1 km m3 0,00 z
Razem: PRACE DODATKOWE 0,00 zi

PRACE NIEUJETE WW BRANZY

4.PRACE NIEUJETE POWYZEJ
4.1 kpl 0,00 zt



RAZEM KOSZTORYS NETTO| | 0,00 zi|




GAZY MEDYCZNE - Slepy kosztorys ofertowy

Tom 8 — Instalacja gazéw medycznych (Oz, proznia, sprezone powietrze) | RCO Radom | VAT 8%

. Opis robét .m. Przedmiar Cena jedn. [zi] Wartos¢ [zi]

1.1 |Rurociggi miedziane instalacji gazow medycznych $r. zewn. 10 mb 0,00 zt
mm, ci$nienie do 1,0 MPa — montaz na Scianach

1.2 | Rurociggi miedziane instalacji gazéw medycznych sr. zewn. 12 mb 0,00 z
mm, cisnienie do 1,0 MPa — montaz na Scianach

1.3 | Trojniki miedziane gtadkie sr. 10 mm — montaz ksztaitek szt. 0,00 zt

1.4 |Trojniki miedziane gtadkie sr. 12 mm — montaz ksztattek szt. 0,00 zt

1.5 |Zigczki miedziane gtadkie $r. 10 mm — montaz ksztattek szt. 0,00 zt

1.6 |Zigczki miedziane gtadkie $r. 12 mm — montaz ksztattek szt. 0,00 z

1.7 |Potgczenia lutowane elementow rur sr. 10 mm kpl 0,00 zt

1.8 |Polgczenia lutowane elementoéw rur $r. 12 mm kpl 0,00 z

1.9 |Scienna tablica poboru gazéw medycznych (panel poboru O,, szt. 0,00 zt
prézni, sprezonego powietrza)

1.10 |Skrzynki do zaworéw odcinajgcych instalacji gazow medycznych szt. 0,00 zt

1.11 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia — przedmuchanie kpl 0,00 zt
odcinkow

1.12 |Préba cisnieniowa do 1,0 MPa — pierwsze 30 m instalaciji odcinek 0,00 z

1.13 |Préba cisnieniowa do 1,0 MPa — nastepne odcinki po 30 m odcinek 0,00 z

1.14 |Napemhienie instalacji gazami medycznymi (rozruch) szt. 0,00 z

1.15 |Wykonanie wcinki w istniejgce rurociggi gazéw medycznych kpl 0,00 zt

1.16 |Dokumentacja powykonawcza instalacji gazow medycznych kpl 0,00 zt

Razem: INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH 0,00 zt

PRACE NIEUJETE WW BRANZY

2.PRACE NIEUJETE POWYZEJ
21 kpl 0,00 zt



! Instalacja gazow medycznych — VAT 8% (wyréb medyczny). Wartosé VAT liczy¢ jako 8% warto$ci netto.

RAZEM KOSZTORYS NETTO| | 0,00 zi|
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