Zalacznik nr 11 do WZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA RPUZ/P/0363/2025/0D

Dostosowanie linii 110 kV relacji Nekla — Podstolice do pracy przewodoéw fazowych przy temperaturze do

Przedmiot zaméwienia: +80°C — zadanie realizowane w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia:

1. Nazwa i kody CPV
Gtéwny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

31321000-2 - Linie energetyczne

31321100-3 - Napowietrzne linie energetyczne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
77211400-6 - Ustugi wycinania drzew

80531000-5 - Ustugi szkolenia przemystowego i technicznego

2. Zamoéwienie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji projektowej, dostawe, montaz,
budowe, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji linii napowietrznej 110 kV relacji Nekla -
Podstolice. W celu realizacji prac nalezy uzyskac i ztozy¢ (z upowaznienia Zamawiajgcego) wszystkie
wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, zgody, decyzje, pozwolenia,
powiadomienia i wyniki pomiaréw itp.

3. Przedmiot zamdwienia jest inwestycjg towarzyszgcg w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 1a) ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1199; dalej ,SPECUSTAWA”), w zwigzku z czym realizujgc przedmiot
zamoéwienia wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wymogow powyzszej ustawy.

Przedmiot zamdwienia zgodnie z art. 2a ,SPECUSTAWY” zostat ujety w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wykazu inwestycji towarzyszacych polegajgcych na
przebudowie istniejgcych linii elektroenergetycznych stanowigcych elementy sieci dystrybucyjnej
o napieciu rownym lub wyzszym niz 110 kV (Dz. U. z 2023 r. poz. 2570).

4, Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Zamodwienia wraz z zatgcznikami, w tym
z niniejszym zatgcznikiem zwanym dalej OPZ, a w czesci nieopisanej w OPZ zgodnie z wytycznymi
okreslonymi jako ,Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator” aktualnymi na dzien wszczecia
postepowania opublikowanymi na stronie:

https://www.operator.enea.pl/uslugidystrybucyjne/instrukcjeistandardysieci/standardy-w-sieci-
dystrybucyijnej

5.  Zadanie obejmuje m.in.:

1) Prace przygotowawcze, w tym:

1. Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w postaci zgdd wtascicieli
nieruchomosci na realizacje robdt budowlanych badz decyzji administracyjnej, o ktérej mowa w art. 22
»SPECUSTAWY” lub w art. 39 ust. 3 Ustawy zdnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320)., wraz z wyptatg stosownych wynagrodzen i/lub odszkodowan (koszty
wynagrodzen i odszkodowan nalezy wliczy¢ w cene oferty). W zakresie inwestycji nie ma koniecznosci
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ustanowienia stuzebnosci przesytu na catej linii 110 kV w zwigzku z dostosowaniem przewodéw
fazowych do pracy w temperaturze +80°C. Zamawiajacy jednakze dopuszcza pozyskanie niezbednych
zgdd wiascicieli nieruchomosci w formie stuzebnosci przesytu.

2. Uzyskanie koniecznych okresowych zezwolen na zajecie pasow drogowych, wytgczen linii
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych itp., wynikajgcych z wykonywania robdt
budowlanych.

3. Uzyskanie decyzji administracyjnych oraz srodowiskowych umozliwiajgcych realizacje prac, zgodnie z
prawem budowlanym i przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.

4. Uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, zezwalajgcych
Wykonawcy na wyciecie laséw i pojedynczych drzew dla realizacji inwestycji.

5. Opracowanie na podstawie ekspertyz projektow budowlanego i wykonawczego, i uzgodnienie
z Zamawiajacym.

6. Uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany dla inwestycji oraz decyzji
umozliwiajgcej przebudowe linii zgodnie z prawem budowlanym.

7. Dokumentacja budowlana, wykonawcza i powykonawcza winna by¢ przekazywana Zamawiajgcemu
w ilosci:

— projekt budowlany w czesci obejmujgcej projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowalny (jesli wymagany): 2 egzemplarze (oryginat + kopia) oraz zapis
cyfrowy jako czytelny pojedynczy edytowalny plik PDF lub w formacie innym rozpoznawanym
przez Microsoft Office, przekazany np. przez dysk wirtualny cloud GK ENEA,

— projekt budowlany w zakresie projektu technicznego, projekt wykonawczy: 3 egzemplarze oraz
zapis cyfrowy jako czytelny pojedynczy edytowalny plik PDF lub w formacie innym
rozpoznawanym przez Microsoft Office, a takze w formacie edytowalnym CAD w zakresie czesci
liniowej i geodezyjnej, przekazane np. przez dysk wirtualny cloud GK ENEA,

— oryginaty dokumentéw potwierdzajgcych mozliwos¢ posadowienia  urzadzen, linii
i eksploatacji tych urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem zawarte w jednym egzemplarzu, w
pozostatych kopie,

— przedmiar robdt, jako czytelny pojedynczy edytowalny plik PDF lub w formacie innym
rozpoznawanym przez Microsoft Office oraz w formacie edytowalnym: .ath, .xls, przekazane np.
przez dysk wirtualny cloud GK ENEA,

— kosztorys inwestorski, jako czytelny pojedynczy edytowalny plik PDF lub w formacie innym
rozpoznawanym przez Microsoft Office oraz w formacie edytowalnym: .ath, .xls przekazane np.
przez dysk wirtualny cloud GK ENEA, w tym jako odrebny dokument specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych w formacie pojedynczego edytowalnego pliku PDF lub
w formacie innym rozpoznawanym przez Microsoft Office,

— informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej opracowanie
jest wymagane na podstawie odrebnych przepisdw, dotgczona do projektu budowlanego w
czesci obejmujacej projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowalny,

— dokumentacja powykonawcza - 2 egzemplarze oraz zapis cyfrowy jako czytelny pojedynczy
edytowalny plik PDF lub w formacie innym rozpoznawanym przez Microsoft Office, przekazany
np. przez dysk wirtualny cloud GK ENEA (dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé¢ m. in.
kopie zgtoszenia modernizacji do WIOS oraz Starosty Powiatowego, oraz wyniki pomiaréw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku wraz z pismami przewodnymi skierowanymi do WIOS i
PWIS).
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2) Prace budowlane, w tym:
Zgodnie z zakresem okreslonym w ekspertyzie, w szczegélnosci:
- wykonaé podwyzszenie stupa na stanowisku nr 3 0 +4,0 m,
- dokonac¢ wycinki drzew w przesle 4-5,
- dokona¢ wycinki drzew w przesle 8-9,
- wykona¢ podwyzszenie stupa na stanowisku nr 8 o +1,0 m,
- dokona¢ wycinki drzew w przesle 9-10,
- wykona¢ podwyzszenie stupa na stanowisku nr 11 0 +3,5 m,
- dokona¢ wycinki drzew w przesle 14-15,
- dokona¢ wycinki drzew w przesle 15-16,
- dokona¢ wycinki drzew w przesle 16-17,
- wykona¢ podwyzszenie stupa na stanowisku nr 17 0 +2,0 m,
- wykona¢ podwyzszenie stupa na stanowisku nr 27 o0 +3,0 m,
- wykona¢ podwyzszenie stupa na stanowisku nr 29 0 +1,5 m,
- wykona¢ podwyzszenie stupa na stanowisku nr 30 0 +2,0 m.

3) Zakonczenie budowy linii, w tym:

1. Uporzadkowanie terenu budowy.

2. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, aktualizacji instrukcji eksploatacji napowietrzne;j
linii WN,

Przeprowadzenie pomiardéw, testéw i prob przebudowanej-linii WN,

Odbiory koncowe przebudowanej linii WN,

Wykonanie wszystkich zalecen wynikajgcych z uzyskanych decyzji.

Doprowadzenie do odbioru koricowego wybudowanej linii z przekazaniem do eksploatacji.

No v sw

Realizacja ewentualnych kompensat przyrodniczych zgodnie z decyzjami o Srodowiskowych

uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

8. Przekazanie Zamawiajgcemu:

- zgtoszenia inwestycji do WIOS oraz Starosty Powiatowego (zgodnie z komentarzem z punktu
9.12)

- wynikéw pomiaréw przekazanych do WIOS oraz PWIS (zgodnie z komentarzem z punktu 9.12)

- zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow i decyzji od wtasciwych terytorialnie regionalnych
dyrekcji ochrony sSrodowiska w zakresie wycinki (jesli dotyczy);

- oswiadczenia Wykonawcy wycinki z ogledzin terenu (jesli dotyczy);

- oSwiadczenia Wykonawcy o tresci: ,0swiadczam, ze prace projektowe i roboty budowlane
zostaty wykonane zgodnie ze sztuka budowlang obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami
Warunkéw Zaméwienia. Przebudowane (podwyzszone) stanowiska stupowe zostaty
zaprojektowane pod katem wytrzymatosciowym zgodnie z normg ........ , a ich stan techniczny
(czton podwyzszajgcy wraz z istniejgcg konstrukcjg stanowiska) bedzie mégt by¢ eksploatowany
co najmniej przez 15 lat.”

6. Stan projektowany
Linie nalezy przebudowad zgodnie z wymaganiami dokumentu, tj. Audyt techniczny linii WN-110 kV
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dostepny u Zamawiajgcego. Dla podwyzszonych stupdw konieczna jest zabezpieczenie srub cztonu

podwyzszajgcego przed rozkreceniem oraz wycinka drzew i krzakéw w poblizu stupdw oraz w ich

podstawach wraz ze zrebkowaniem gatezi.

7.

Informacje dodatkowe

Dokumentacja formalno — prawna

1.Opracowany przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcy Zatgcznik nr 3 do

projektu umowy (Zatacznik nr 4 do WZ) winien uwzglednié: kompletny zakres prac projektowych,
robot budowlanych, montazowych, instalacyjnych, testy wraz z kosztami, organizacje prac i terenu
budowy (dopuszczen, wytaczen krzyzowanych obiektéw, koszty zwigzane z technologig
prowadzonych prac, opfaty urzedowe, wyptaty odszkodowan za pozyskanie prawa do
dysponowania nieruchomosciami do celéw budowlanych i zajecia pasa drogi oraz wszystkich innych
kosztéw koniecznych przy realizacji przedmiotu umowy) oraz oddania przedmiotu umowy do
eksploatacji. Wyptate odszkodowan niezbednych do wykonania przedmiotu umowy realizuje
Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem. W harmonogramie rzeczowo — finansowym nalezy
rowniez uwzgledni¢ okres uzgodnienia u Zamawiajgcego dokumentacji budowlano — wykonawczej
w ilosci 21 dni.

2.Rozpoczecie realizacji Inwestycji nastgpi po uzyskaniu przez Wykonawce zgdd wszystkich wtascicieli

nieruchomosci, przez ktére bedzie przebiegac¢ Inwestycja.

3. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego niezbedne petnomocnictwo do wystgpienia w jego imieniu

do urzeddw, instytucji, oséb prawnych badz fizycznych w zakresie uzyskania wszystkich
niezbednych decyzji, i opinii. Petnomocnictwo bedzie obejmowaé uprawnienia do prowadzenia
negocjacji finansowych. Wynegocjowane koszty obcigzajg Wykonawce roboét.

Konieczne jest wykonanie catego zakresu w/w rzeczowego wraz z:

e naprawa nawierzchni,

e naprawag trawnikow i terenéw zielonych,

e naprawg innych elementéw uszkodzonych w trakcie realizacji robét (np. ogrodzen),

e  zapewnieniem obstugi geodezyjnej oraz obstugi i nadzoru archeologicznego (o ile zajdzie taka
koniecznos¢),

e pozyskaniem wtérnikéw projektowych i wspétrzednych obiektéw energetycznych,

e optatg z tytutu dzierzawy nieruchomosci lesnych/wodnych/nalezagcych do PKP na czas
budowy (jesli wymagane).

Materiaty (z wyjatkiem dostaw inwestorskich) zapewnia Wykonawca ww. zadania.

Wszelkie urzadzenia stanowigce przedmiot zamdwienia powinny by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢

z biezgcej produkcji, a takze posiadac atesty i certyfikaty zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i montazu niezbednych tabliczek opisowych dla wszystkich

poziomoéw napiec, o nadanie niezbednych numerdw elementéw sieci (jezeli nie sg zawarte
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w dokumentaciji) nalezy zgtosi¢ sie do odpowiedniej terenowo jednostki Zamawiajgcego RD/ZM/MU.

Zbidér wymagan dotyczacy: okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot, tzw. STWIOR (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét), zostat okreslony w ,Standardach
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator” oraz dokumentach obowigzujgcych u Zamawiajgcego zwigzanych z
technologig PPN lub wymogami technicznymi, jakosciowymi i organizacyjnymi opublikowanymi na stronie
Zamawiajacego.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie przestrzegat i stosowat postanowienia
nastepujacych dokumentéw obowigzujgcych u Zamawiajgcego zwigzanych z technologig PPN lub
wymogami technicznymi, jakosciowymi i organizacyjnymi:

a) Procedura Prac Pod Napieciem przy urzagdzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0.,
dostepna na stronie internetowej spotki (www.operator.enea.pl) w zaktadce ,,Info o sieci” / , Instrukcje
i standardy sieci” / ,,Prace pod napieciem w EOP” obowigzujgcg na dzien ogtoszenia postepowania.

b) Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. dostepne na stronie internetowej spotki
(www.operator.enea.pl ) w zaktadce , Info o sieci” / , Instrukcje i standardy sieci” / ,Standardy w sieci
dystrybucyjnej EOP” obowigzujgcymi na dzien ogtoszenia postepowania,

c) ,Wytyczne do prekwalifikacji wyrobéw. Monitorowanie zgodnosci wyrobdw i prac wykonywanych w
sieci dystrybucyjne ENEA Operator Sp. z 0.0.” dostepne na stronie internetowej spotki
(www.operator.enea.pl) w zaktadce ,,Info o sieci” / , Prekwalifikacja i certyfikacja” / ,,Aktualnosci” W
przypadku braku mozliwosci technicznych opracowania dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi
»Standardami w sieci dystrybucyjnej Enea Operator” nalezy wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o
uzyskanie odstepstwa od wskazanych opracowan.

8.  Szczegétowy opis materiatéw stanowigcych dostawe Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przewiduje realizacji zamdwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej —
wszystkie materiaty (urzadzenia) niezbedne do realizacji zamodwienia dostarcza Wykonawca.

9. Dodatkowe informacje:

9.1. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie budowy.

9.2.Wytwoédrcg odpaddw jest Wykonawca robdt, ktéry zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $Srodowiska i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach. Zaréwno koszty jak i przychody zwigzane z utylizacjg odpaddw sg po stronie Wykonawcy i
Wykonawca winien uwzgledni¢ powyzsze w cenie oferty. Wykonawca moze magazynowac odpady
tylko w granicach logistyki ich odbioru tzn. do ilosci, kiedy odbidor staje sie ekonomicznie i
organizacyjnie zasadny. Dokumenty potwierdzajgce odbidor odpadow przez firmy do tego uprawnione
(karta przekazania odpadéw w systemie BDO) i wydruki kart Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru technicznego inwestycji.

9.3.Dla potrzeb realizacji prac okres$lonych w niniejszej umowie Zamawiajgcy dopuszcza wytaczenia
skutkujgce pozbawieniem zasilania odbiorcéw, a okresy jej wytgczenia uzaleznione beda od sytuac;ji
ruchowej. Przedmiotowe zadanie powinno by¢ realizowane w terminie, kiedy temperatury nie
przekraczaja 25°C. Dodatkowo prace nalezy tak zorganizowaé, aby wycinki pod linig
przeprowadzone byly w cyklu codziennym, natomiast dla podwyzszenia stupéw zapewnié jak
najkrotszg operatywng gotowos¢ do zataczenia — zaréwno w ciggu dnia jak i w nocy.
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9.4.Czas wytgczen liczony jest od momentu przekazania miejsca pracy do czasu zgtoszonej gotowosci do
zatgczenia urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami obowigzujgcymi w Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzagdzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0.

9.5.Kazde z wytgczen urzadzen sieci SN musi mie¢ okreslony maksymalny czas osiggniecia gotowosci do
zatgczenia w przypadku zaistnienia w systemie sytuacji awaryjnej.

9.6. Liczba godzin wytgczen moze ulec w wyjgtkowych sytuacjach wydtuzeniu ze wzgledu na niekorzystne
warunki pogodowe lub inne zdarzenia losowe, niezalezne od Wykonawcy, uniemozliwiajgce realizacje
robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa lub zachowaniem wymaganej technologii i techniki,
w tym wymaganej technologii przez producentéw stosowanych materiatdw, urzadzen (np. obnizenia
temperatury ponizej minimalnej dopuszczalnej temperatury dla wykonywania robdét budowlanych,
ulewne deszcze, brak mozliwosci wejscia z robotami na grunty ze wzgledu na brak mozliwosci
uzyskania wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa zgdd i zezwolen). Wydtuzenie czasu
wyfaczenia wymaga sporzadzenia stosownego protokotu i podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. W/w zdarzenia wymagajg udokumentowania i potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy. Opisane zmiany liczby godzin wytgczen nie wymagajg zawarcia aneksu
do umowy.

9.7.Prace wymagajace wytgczen urzadzen elektroenergetycznych WN 110 kV spod napiecia nalezy
uzgadnia¢ z odpowiednig terenowo jednostkg Zamawiajgcego: CDM z co najmniej 2 miesiecznym
wyprzedzeniem. Zamawiajgcy okresli mozliwos¢ wytgczen do 27 dnia miesigca poprzedzajacego
miesigc, w ktédrym planowane jest wytgczenie.

9.8.Prace wymagajace zgtoszenia wiaczen urzadzen elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV spod
napiecia oraz prace zwigzane z podfgczeniem agregatéw pradotwérczych lub uktaddw przejsciowych
nalezy uzgadnia¢ z odpowiednig terenowa jednostkg Zamawiajgcego: Rejonem Dystrybucji co
najmniej 45-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiajacy uzgodni wyfaczenia do 14 dni od daty wptywu
whiosku. Zgtoszenia nalezy dokonaé na stosownych drukach.

9.9.Zaproponowane materiaty/sprzet/urzadzenia itp. bedg fabrycznie nowe (tj. data produkcji nie bedzie
wczesniejsza niz 12 miesiecy od terminu montazu materiatu/sprzetu/urzadzenia) z najnowszg
dostepng wersjg oprogramowania firmware oraz oprogramowania systemowego (jezeli dotyczy) oraz
ze materiaty/sprzet/urzadzenie jest przeznaczone dla uzytkownikow z obszaru Rzeczpospolitej
Polskiej.

9.10. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie dokumenty tworzone w ramach realizacji zamdwienia
charakteryzowaty sie wysokg jakoscig, na ktorg beda miaty wptyw, takie czynniki jak:

a) struktura dokumentu — podziat danego dokumentu na rozdziaty, podrozdziaty i sekcje, w
czytelny i zrozumiaty sposdb,

b) sposdb pisania — zachowanie spdjnej struktury, formy i sposobu pisania dla poszczegdlnych
dokumentdéw oraz fragmentdow tego samego dokumentu

c) kompletnos¢ dokumentu — petne, bez wyraznych brakéw przedstawienie omawianego
problemu, obejmujace catosé z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia,

d) spdjnos¢ i niesprzecznos¢ dokumentu — zapewnienie wzajemnej zgodnosci pomiedzy
wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych
sprzecznosci pomiedzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach
oraz we fragmentach tego samego dokumentu.

9.11. Wszystkie dokumenty przekazane w ramach realizacji zamoéwienia Zamawiajgcemu do zapoznania,
zaopiniowania lub zaakceptowania bedga sporzagdzone w jezyku polskim.
9.12. Podstawa odbioru robot:
- wymagania okreslone w obowigzujgcych standardach w ENEA Operator;
- procedura dziatania Komisji odbioru technicznego;
- procedura badan odbiorczych;
- prawo budowlane wraz z rozporzgdzeniami dot. w/w prawa;
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- WZ wraz zawartg umowg;

- kopia zgtoszenia prowadzonej modernizacji do WIOS i Starosty Powiatowego;

- wyniki pomiaréw pdl elektromagnetycznych w srodowisku wraz z kopiami pism przewodnich
skierowanych do WIOS i PWIS;

- oswiadczenie Wykonawcy dot. eksploatacji linii.

Ponadto, dziatajac na podstawie ZASAD PRZETWARZANIA INFORMACIJI obowigzujgcych u
Zamawiajgcego, Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawcdw do zachowania poufnego charakteru
informacji zawartych w WZ, przekazanym w ramach niniejszego postepowania o udzielenie
zamowienia.
9.13. Dziatajgc na podstawie wewnetrznych zasad obowigzujgcych u Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzuje Wykonawcdéw do zachowania poufnego charakteru informacji zawartych w:
- Zatacznik nr 12 do WZ

Powyzszy zatgcznik zostanie udostepnione Wykonawcy, po dostarczeniu Zamawiajgcemu:

- na adresy e-mail wskazane w Rozdziale | pkt 1.13. WZ podpisanego, kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, przez Wykonawcéw oryginatu oswiadczenia, stanowigcego Zatacznik nr 2 do WZ i
Zatacznik nr 6 do WZ wraz z Wykazem Informacji Sensytywnych stanowigcych Zatgcznik nr 7 do
WZ oraz oryginatéw upowaznienia i zobowigzania (Zatacznik nr 3 do WZ) dla kazdego pracownika
lub osoby, ktérg Wykonawca bedzie dysponowat, ktdra bedzie miata dostep do dokumentu w
zwigzku z podpisanym przez Wykonawce Zatacznikiem nr 2 do WZ i Zatgcznikiem nr 7 do WZ wraz
z Wykazem Informacji Sensytywnych stanowigcych Zatgcznik nr 8 do WZ.,

LUB:

- na adres wskazany w pkt 1.2. WZ, w formie pisemnej (papierowej), podpisanego przez
Wykonawcéw oryginatu oswiadczenia, stanowigcego Zatacznik nr 2 do WZ i Zatacznik nr 6 do WZ
wraz z Wykazem Informacji Sensytywnych stanowigcych Zatgcznik nr 7 do WZ oraz oryginatéw
upowaznienia i zobowigzania (Zatacznik nr 3 do WZ) dla kazdego pracownika lub osoby, ktérg
Wykonawca bedzie dysponowat, ktéra bedzie miata dostep do dokumentu w zwigzku z
podpisanym przez Wykonawce Zatgcznikiem nr 2 do WZ i Zatgcznikiem nr 6 do WZ wraz z
Wykazem Informacji Sensytywnych stanowigcych Zatgcznik nr 7 do WZ.

Dokumenty zostang udostepnione Wykonawcy na adres poczty elektronicznej. Wymagane jest
podanie imiennego adresu e-mail osoby upowaznionej i zobowigzanej do zachowania poufnego
charakteru informacji zawartych w ww. dokumentach. Niedopuszczalne jest podanie przez
Wykonawce adresu e-mail, do ktérego majg dostep osoby inne niz upowaznione przez
Wykonawce.

Witascicielem informacji poufnej jest Zamawiajacy, wobec czego dalsze przekazywanie informacji
przez Wykonawce jest zabronione.

UDOSTEPNIANIE INFORMACIJI SENSYTYWNYCH:

W przypadku gdy w trakcie przetargu lub realizacji zamoéwienia dojdzie do koniecznosci
udostepnienia Wykonawcy informacji sensytywnych (wykaz informacji sensytywnych okreslony
zostat w Zatgczniku nr 7 do WZ), Wykonawca przed ich udostepnieniem zobowigzany jest do
ztozenia oswiadczenia zgodnie z Zatgcznikiem nr 6 do WZ.

Wtascicielem informacji poufnej jest Zamawiajgcy, wobec czego dalsze przekazywanie informacji
przez Wykonawce jest zabronione
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.  WARUNKI GWARANCII

1. Wymagany przez Zamawiajgcego minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesiecy od daty
podpisania protokotu koncowego odbioru robdt budowlanych.

2. Wymagany przez Zamawiajgcego minimalny okres gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne
dostarczonych konstrukcji wsporczych linii napowietrznych oraz na przewody fazowe wynosi 96
miesiecy od daty podpisania protokotu koricowego odbioru robét budowlanych.

3. Dostepno$é do czesci zamiennych nie moze by¢ krotsza niz 10 lat, liczac od daty podpisania
protokotu koricowego odbioru robdt budowlanych.

4. W przypadku ewentualnego nie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan z tytutu udzielonej
gwarancji, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ obcigzenia Wykonawcy kosztami usuniecia wady
lub usterki przez innego wykonawce.

Il.  WARUNKI SERWISU

1. Serwis gwarancyjny obejmuje:
a) czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgtoszong wade tj.: rozeznanie uszkodzenia i okreslenie
sposobu usuniecia — maksimum 12 godz. od momentu zgtoszenia wady lub usterki,
b) czas usuniecia wady bez koniecznosci wymiany zasadniczych elementéw — maksimum 24
godz. od momentu zgtoszenia wady lub usterki,
c) czas usuniecia wady w przypadku koniecznosci wymiany zasadniczych elementéw lub

wymiany catego elementu na nowy — maksimum 5 dni (120 godz.) od momentu zgtoszenia
wady lub usterki

2. Zamawiajgcy nie wymaga prowadzenia serwisu pogwarancyjnego w odniesieniu do przedmiotu
zamoéwienia wskazanego w Rozdz. Il pkt I.

2,/

ool Sl 2025.07.07
W lnieis A
D‘/dmm.%( Kedzierski 17 . 34. 24+ 02' OO'

ENEA Operator Sp. z 0.0. Strona 8z 8

ENEA Operator sp. z 0.0.

ODDZIAL DYSTRYBUCJI POZNAN
Wydziaf | WE; yCji
Specjalistj / Jnwestycji
Wiktor-Rawierczak



		2025-07-04T12:19:26+0200
	Wiktor Kaźmierczak


		2025-07-07T17:34:24+0200
	Dominik Kędzierski




