
Modernizacja części budowlanej 9 stacji transformatorowych wnętrzowych na terenie Rejonu Energetycznego Przemyśl

Całkowity czas wyłączeń 0 h

Lp Odcinek wyłączony Praca do wykonania Stacje na wyłączonym odcinku Moc trafo Agregat PGE
Przewidywalny 

czas pracy 
agregatu

Ilość odbiorców 
wyłaczonych

łączny czas 
ograniczeń dla 

odbiorcow
SAIDi

1 Przemyśl 38
Wymiana drzwi komora trafo, 

posadzka
Przemyśl 38 400 nie Przełączenia nn 0 0 0

2 Medyka 5
Wymiana drzwi komora trafo, 

posadzka Medyka 5 250 tak 8 h 0 0 0

3 Przemyśl 95 Wymiana drzwi komora trafo Przemyśl 95 160 tak 3h 0 0 0

4 Przemyśl 152 Wymiana drzwi komora trafo Przemyśl 152 630 tak 3 h 0 0 0

5 Przemyśl 129 Wymiana drzwi komora trafo Przemyśl 129 630 tak 3 h 0 0 0

6 Przemyśl 130 Wymiana drzwi komora trafo Przemyśl 130 630 tak 3 h 0 0 0

7 Przemyśl 133 Wymiana drzwi komora trafo Przemyśl 133 400 tak 3 h 0 0 0

8 Przemyśl 138 Wymiana drzwi komora trafo Przemyśl 138 400 tak 3 h 0 0 0

9 Przemyśl 157 Wymiana drzwi komora trafo Przemyśl 157 400 tak 3 h 0 0 0

Sporzadził Paweł 
Potoczny

Uzgodnione bez uwag / z-wagamis
- harmonogram wyłączeń
- harmonogram mi,- sięczny PERU
• wniosek zakupowy

‘ wniosek o wyłączenie

w zakresie synctrerizacji prac-planowych 
NUTAINN s Y 

/data/ limię inazwisha koordynatora/

Załącznik nr 1.2. do SOPZ


