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Specyfikacja Techniczna 
 

     

 

Załącznik nr 1 

 do Umowy nr …………. 

 

Modernizacja układu HVAC na oczyszczalni ścieków bloku 7 
- przełożenie skraplaczy na zewnętrzną, wschodnią stronę 

ściany budynku UVE01  
w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. 

 

1. Część Ogólna 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące projektowania, dostaw, 
montażu, uruchomienia i ich odbioru dla wykonania zadania pn.: „Modernizacja układu HVAC na 
oczyszczalni ścieków bloku 7 - przełożenie skraplaczy na zewnętrzną, wschodnią stronę ściany budynku 
UVE01 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu zakupowym i umowny przy realizacji robót w 
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu HVAC na oczyszczani ścieków bloku 7 - 
przełożenie skraplaczy na zewnętrzną, wschodnią stronę ściany budynku UVE01 w PGE GiEK S.A. 
Oddział Elektrownia Turów” 

 

1.3. Cel zadania inwestycyjnego 

1.3.1 Zapewnienie odpowiednich warunków pracy skraplaczy tj. temperatury w celu optymalnego schładzania 
czynnika chłodniczego. 

 

1.4. Szczegółowy zakres rzeczowy robót. 

1.4.1 Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie technologicznym, elektrycznym i AKPiA. 

1.4.2 Odciągnięcie czynnika chłodniczego z urządzeń klimatyzacyjnych.  

1.4.3 Demontaż 8 sztuk zainstalowanych jednostek zewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych (tj. skraplaczy). 

1.4.4 Przedłużenie instalacji chłodniczej (wymiana rur chłodniczych na nowe). 

1.4.5 Wymiana instalacji zasilającej i komunikacyjnej. 

1.4.6 Dostawa nowych 2 sztuk jednostek zewnętrznych. 

1.4.7 Montaż 8 sztuk (2 nowe i 6 starych) jednostek na podstawach na dachu. 

1.4.8 Podłączenie instalacji chłodniczej i elektrycznej. 

1.4.9 Wykonanie próby szczelności. 

1.4.10 Napełnienie nowym czynnikiem chłodniczym. 

1.4.11 Uruchomienie, wykonanie prób. Sprawdzenie parametrów pracy oraz szczelności obudowy skraplaczy. 

1.4.12 Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

1.4.13 Dostawa dwóch zbiorników oparów pompy próżniowej. 
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1.5. Dostawy Zamawiającego i Wykluczenia 

1.5.1 Zamawiający wyklucza zastosowanie rozwiązań innych, niż proponowanych w punkcie 1.7 ST. 

1.5.2 Dostarczenie Instrukcji eksploatacji Zamawiającego dotyczącej obiektu na którym będą prowadzone 
prace. 

1.5.3 Dostarczenie Instrukcji i Regulaminów, obowiązujących w PGE GIEK S.A Elektrownia Turów. 

 

1.6. Opis stanu istniejącego 

1.6.1 W budynku UVE01, na oczyszczalni ścieków bloku 7, na poz. +16,285 m zabudowanych jest 8 skraplaczy 
(07GNG61-68AC003), każdy nich dedykowany jest dla pracy jednej wyparki (07GNG61-685AC901).  

1.6.2 Zadaniem każdego ze skraplaczy jest utrzymywanie zadanej temperatury w zbiornikach kondensatu 
(07GNG61-68AC002), którego cyrkulację wymusza praca pomp próżniowych (07GNG61-68AP501). 
Temperatura zostaje obniżona z ok. 80°C do ok. 35°C. W przypadku nieosiągnięcia temperatury 
wymaganej w zbiornikach kondensatu, następuje wyłączenie z pracy pomp próżniowych, a w 
konsekwencji całego urządzenia wyparczego.  

1.6.3 Czynnikiem chłodniczym, przepływającym w wężownicy pomiędzy skraplaczem, a zbiornikiem 
kondensatu jest freon R134a . Typ zabudowanych skraplaczy oraz niezbędne informacje przedstawia  

zdjęcie tabliczki znamionowej poniżej: 
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1.6.4 Obecnie wszystkie skraplacze zabudowane są wewnątrz budynku UVE01, wzdłuż ściany wschodniej w 
niewielkiej odległości od urządzeń wyparczych. Skraplacze zasilane są z szaf lokalnych wyparek 07CXR41-
48. 

 

1.7. Opis rozwiązania 

1.7.1 W ramach zadania proponuje się zakup i montaż 2 sztuk nowych jednostek zewnętrznych (tj. skraplaczy) 
oraz przełożenie 6 sztuk istniejących skraplaczy i usytuowanie ich na zewnętrzną stronę ściany 
wschodniej budynku UVE01 oraz zabudowanie ich na dachu. Docelową lokalizację obrazuje zdjęcie 
poniżej: 
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1.7.2 Skraplacze należy posadowić na dedykowanych podstawach. 

1.7.3 W ramach zadania przewiduje się wymianę rur chłodniczych oraz przewodów elektrycznych 
(zasilających oraz sterowniczych) na nowe. Miejsce zasilania skraplaczy pozostaje bez zmian, tj. szafy 
lokalne wyparek 07CXR41-48s. 

1.7.4 Po wymianie przewodów elektrycznych należy wykonać pomiar rezystancji izolacji oraz ochrony p.poż. 
Z wykonanych badań należy przygotować protokoły i dołączyć jej do dokumentacji powykonawczej.  

1.7.5 Po napełnieniu urządzeń czynnikiem chłodniczym należy wykonać próbę szczelności układu. Z 
wykonanych badań należy przygotować protokoły i dołączyć jej do dokumentacji powykonawczej.  

1.7.6 Należy sprawdzić szczelność obudów skraplaczy, w razie konieczności doszczelnić.  

1.7.7 Należy zakupić dwa zbiorniki oparów pompy próżniowej. 
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1.7.8 W celu realizacji zadania, niezbędne jest wyłączenie z ruchu urządzeń wyparczych. O kolejności oraz 
jednoczesnej liczbie ich wyłączenia, decyduje Zamawiający w oparciu o bieżącą sytuację ruchową na 
oczyszczalni ścieków. Kolejność prac będzie ustalana z Wykonawcą na bieżąco i może ulec zmianie.  

1.8. Harmonogram 

1.8.1 W oparciu o daty zawarte w harmonogramie ofertowym Wykonawca w ciągu 7 dni od daty zawarcia 
umowy przedstawi uzgodniony z Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji – harmonogram 
bazowy (uwzględniający projektowanie, dostawy, montaż, uruchomienia, testy, ruch próbny, odbiory, 
przekazanie dokumentów) Harmonogram zostanie dostarczony w wersji papierowej i elektronicznej (w 
formacie *.doc., *.xls, *.pdf lub *.mpp). 

1.8.2 Harmonogram będzie zawierał punkty początkowe i końcowe, wyraźnie oznaczone jako poszczególne 
czynności.  

Harmonogram służyć będzie do raportowania o stanie przedsięwzięcia. 

1.8.3 Prace na obiekcie będą realizowane przy czynnych układach technologicznych bloku nr 7. 

1.8.4 Czas na odbiór końcowy do 5 dni od pisemnego zgłoszenia gotowości przedmiotu zadania do odbioru. 
Zakończenie zadania w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

1.8.5 Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w przypadkach zmian w realizacji prac, w terminie 3 dni 
opracuje nowy, aktualny harmonogram i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

 

1.9. Gospodarka odpadami 

1.9.1 Wszystkie prace będą prowadzone z troską o środowisko naturalne.  

1.9.2 Dla robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną nie występują materiały szkodliwe i niebezpieczne 
dla środowiska, wymagające od Wykonawcy specjalnych uprawnień do ich wytwarzania. 

1.9.3 Zamawiający prognozuje, że w trakcie realizacji zadania powstaną odpady, gównie wskutek wymiany 
części szybkozużywających się oraz napraw – odpady matali oraz kabli elektrycznych. 

1.9.4 Wykonawca świadczący usługę, obowiązany jest do usunięcia odpadów z terenu Elektrowni Turów oraz 
ich utylizacji we własnym zakresie. 

2. Wymagania dotyczące wykonania robót  

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1 Prace na obiekcie prowadzone będą zgodnie z "Instrukcją szczegółową organizacji bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów" 
(IV/A/60/S), na polecenia pisemne oraz zgodnie z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w PGE GiEK 
S.A. Oddział Elektrownia Turów" (IV/A/60/O). 

Prace będą wykonywane przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Z uwagi na to wszystkie prace 
w ramach tego zadania będą wykonywane wyłącznie na polecenie pisemne wykonania pracy. 

Wykonawca zapewni osoby posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne właściwe dla zakresu prac  
i rodzaju urządzeń i instalacji energetycznych, przy których będzie wykonywana praca na stanowisku 
dozoru bądź eksploatacji, zaś dla osób przewidzianych do pełnienia funkcji Kierującego Zespołem 
Pracowników, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie świadectwa potwierdzające 
aktualność szkoleń odpowiednich dla tej funkcji, zgodnie z Art. 212 Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 
czerwca 1974r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.). 

Wykonawca zapewni swoim pracownikom szkolenia BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. Nr 180, poz.1860 z późn. zm.) tj. w zakresie obejmującym szkolenie podstawowe i szkolenia 
okresowe oraz instruktaż ogólny i stanowiskowy zgodnie z ramowymi programami, stosownie do 
stanowiska pracy i zakresu obowiązków 

2.1.2 Prace należy wykonywać zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1210 z późn. zm.). 

2.1.3 Zgodnie z wymaganiami instrukcji IV/A/60/S, przed rozpoczęciem prac Wykonawca wystąpi do 
Zamawiającego z wnioskiem o nadanie upoważnień do wykonywania prac eksploatacyjnych przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych Zamawiającego dla pracowników przewidzianych do 
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realizacji zadania oraz dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego potwierdzenie ważności szkoleń w 
zakresie BHP dla tych pracowników. Do wniosku należy dołączyć kopie świadectw kwalifikacyjnych 
pracowników. 

2.1.4 Każdy pracownik Wykonawcy (lub ich Podwykonawców) zobowiązany jest stosować się do oznakowań 
znakami i barwami bezpieczeństwa oraz sygnałów bezpieczeństwa; 

2.1.5 Wykonawca (oraz Podwykonawca) wyznaczy osobę odpowiedzialna za bezpieczeństwo pracy ich 
pracowników. Imienne dane wyznaczonej osoby należy przekazać w sposób udokumentowany 
przedstawicielowi Zamawiającego. 

2.1.6 Wszystkie urządzenia, materiały, prace konieczne do wykonania robót opisanych niniejszą umową za 
wyjątkiem wymienionych w punkcie 1.5 dostarcza Wykonawca.  

Wykonawca dostarczy wszystkie inne, nie wymienione w punkcie 1.5, materiały niezbędne do 
wykonania Prac tak, aby wykonać prace zgodnie z Umową. 

Wszystkie materiały, urządzenia i dostawy, jakie mają zastosowanie do robót mają być nowe, 
nieużywane, stanowiły będą najnowsze lub aktualne osiągnięcia techniki, chyba, że Umowa stanowi 
inaczej. 

2.1.7 Wszystkie urządzenia muszą spełniać warunki bezpieczeństwa produktów obowiązujące w Unii 

Europejskiej. 

2.1.8 Wszelkiego rodzaju skrzynki obiektowe, szafki i szafy aparaturowe będą miały stopień ochrony IP65 

oraz odpowiednią odporność na warunki otoczenia. 

2.1.9 Dostarczone urządzenia winny spełniać wymagania Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 215).Wraz z dostawą należy przekazać DTR-ki, instrukcje montażu, 
dokumentację dopuszczeniową (certyfikaty, deklaracje zgodności), atesty, kopie gwarancji, 
dokumentację z prób i sprawdzeń. 

Wraz z dostarczonymi urządzeniami i osprzętem należy przekazać ich szczegółową specyfikację 
techniczną. 

Wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania: 

(1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz.1596 z późn.zm.). 

(2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dn.21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
maszyn (Dz. U. Nr. 199 poz.1228 z późn.zm.). 

Wykonawca dostarczy wyżej wymienione dokumenty w języku polskim. 

2.1.10 Wszystkie dostawy będą realizowane wyłącznie na podstawie pozytywnie zaopiniowanej przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej. 

2.1.11 Na zmodernizowanych urządzeniach Wykonawca wykona oznaczenia zgodnie z systemem oznaczeń KKS 
stosowanym w Elektrowni Turów. 

2.1.12 Opisy mają być wykonane trwale i zamontowane w sposób trwały. Rozmiary tabliczek oraz krój czcionek 
zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

2.1.13 Każdorazowe podjęcie prac na terenie Zamawiającego wymaga zgłoszenia przed rozpoczęciem prac 
upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego.  

2.1.14 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podległych pracowników w zakresie przestrzegania przepisów 
BHP, ppoż. i ochrony środowiska w tym w szczególności przestrzegania wymagań Zamawiającego w tym 
zakresie zawartych w "Instrukcji szczegółowej organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach energetycznych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów" (IV/A/60/S), oraz zgodnie  
z „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów" (IV/A/60/O). 

2.1.15 Prace prowadzone będą w sposób niestwarzający zagrożeń dla pracowników Zamawiającego, 
w szczególności biorących udział w procesach remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz 
służb prowadzonych eksploatację pozostałych urządzeń. 

2.1.16 Zdarzenia związane z naruszeniem przepisów bhp, ochrony środowiska, ochrony mienia lub 
bezpieczeństwa strzeżonego terenu Zamawiającego, w szczególności przypadki jak niżej: 

(1) Niezgodność posiadanego identyfikatora z tożsamością osoby; 

(2) Udostępnianie identyfikatora innej osobie; 
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(3) Stan wskazujący na spożycie alkoholu albo innych środków podobnie działających; 

(4) Wywóz lub wynoszenie narzędzi, materiałów, przedmiotów, dokumentacji, części lub innego 
mienia przez osoby nieposiadającą wymaganego pozwolenia; 

(5) Palenia papierosów lub używanie otwartego ognia w miejscach niedozwolonych (palenie 
papierosów na terenie Zamawiającego dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach); 

(6) Udokumentowane w protokole z kontroli oraz powtarzające się zdarzenia nieprzestrzegania 
przepisów i zasad bhp; 

(7) Kradzież mienia; 

(8) Niewywiązywanie się z obowiązku utrzymywania porządku, w tym zanieczyszczenie terenu 
Oddziału; 

będą skutkowały następującymi sankcjami: 

Ad. (1), (2) i (3) i (5) – zatrzymaniem przepustek i co najmniej rocznego zakazu wstępu osób(również 
osobą udostepniającym identyfikatory) na teren Zamawiającego; 

Ad. (4) - co najmniej rocznego odsunięcia osoby od czynności związanych w wymienionymi 
działaniami; 

Ad. (6), (7) i (8) – zatrzymaniem przepustek i zakazu wstępu osób na teren Zamawiającego; 

Uwaga:  
Niewywiązywanie się z obowiązku utrzymywania porządku, w tym zanieczyszczanie terenu Oddziału 
Elektrowni Turów materiałami wykorzystywanymi podczas realizacji zadań, ich opakowaniami, 
wywożonymi/wynoszonymi poza obszar wykonywanych prac, może być podstawą do uruchomienia 
procedury rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy. 

W przypadku naruszenia powyższych obostrzeń Wykonawca ma obowiązek złożenia w trybie 
bezzwłocznym na rzecz Zamawiającego: 

(a) Pisemnego wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji; 

(b) Poinformowania o ustalonych i podjętych działaniach celem nie powtórzenia się podobnych 
przypadków. 

Zamawiający dla wszystkich wyżej wymienionych przypadków będzie: 

(a) Uwzględniał je podczas okresowej oceny dostawców; 

(b) Brał pod uwagę, przez organizatorów przetargów i zlecania prac itp. wyniki dokonanych ocen 
dostawców (szczególnie w przypadkach powtarzających się nieprawidłowości). 

2.1.17 Prace w pomieszczeniach/systemach wymagające obecności pracowników Zamawiającego należy 
wykonać w dni powszednie od 6.00 do 15.00. 

2.1.18 Zabezpieczenie placu budowy 

Zamawiający zapewni zabezpieczenie terenu prac w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu 
z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego. 

Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą: 

(1) Części przekazanych przez Zamawiającego; 

(2) Części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu. 

 

2.2. Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca: 

2.2.1 Każdy pracownik Wykonawcy musi posiadać widoczne, identyfikujące go oznakowanie firmowe oraz 
ma obowiązek posiadania przy sobie karty identyfikacyjnej i dokumentu tożsamości. 

2.2.2 Miejsce, w którym Wykonawca prowadzi prace, musi być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem 
osób postronnych po wcześniejszym uzgodnieniu z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego; 

2.2.3 Wykonawca, który prowadzi prace, musi zapewnić swoim pracownikom pomieszczenia i urządzenia 
higieniczno-sanitarne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.2.4 Ponadto Wykonawca zobowiązany jest: 

(1) Do oznaczenia pojazdów znakiem firmowym, parkowania tylko w miejscach wyznaczonych przez 
Zamawiającego oraz umieszczenia za szybą po stronie kierowcy nr tel. kontaktowego kierowcy; 
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(2) Zabezpieczenia terenu, na którym prowadzone są prace przed osobami postronnymi w sposób 
uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego; 

(3) W razie konieczności - zorganizowania na swój koszt zaplecza niezbędnego do wykonania prac. 
W przypadku organizacji takiego zaplecza pomieszczenia, kontenery itp. muszą być oznaczone 
tablicą z nazwą firmy oraz nr tel. kontaktowego osoby posiadającej klucze do ww. obiektów; 

(4) Sporządzenia specyfikacji oznakowanych rusztowań i sprzętu, wwożonych na teren Zamawiającego 
i przedstawianie jej służbom Ochrony Zakładu, składowanie rusztowań i sprzętu tylko  
w uzgodnionych miejscach z Zamawiającym; 

(5) Na bieżąco utrzymywać porządek w miejscu prowadzenia prac, miejsc i placów odkładczych oraz 
zapleczy; 

(6) Utrzymywania w trakcie realizacji prac miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od przeszkód, 
usuwania i składowania w wyznaczonych miejscach wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych 
materiałów, odpadów oraz zbędnych urządzeń prowizorycznych; 

(7) Składowania odzyskanego złomu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

(8) Doprowadzenia na swój koszt po zakończeniu prac rejonu wykonywania prac do stanu 
pierwotnego. 

 

2.3. Dokumentacja techniczna  

2.3.1 Podane niżej wymagania nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie zgodnej  
z przepisami prawa i normami, kompletnej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, dokumentacji 
projektowej.  

2.3.2 W ramach zawartej umowy Wykonawca wykona i dostarczy dokumentację umożliwiającą 
przeprowadzenie, zgodnie z polskimi przepisami, budowy i formalnego przekazania do eksploatacji 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

2.3.3 Dokumentacja projektowa musi zagwarantować osiągnięcie celów określonych w pkt 1.3.  

2.3.4 Dokumentacja projektowa będzie obejmować wszystkie branże. 

2.3.5 Dokumentacja projektowa musi zostać zaopiniowana przez właściwego rzeczoznawcę posiadającego   
uprawnienia d/s pożarnictwa. 

2.3.6 Wymagania dotyczące wersji elektronicznej dokumentacji zawiera pkt.8. 

2.3.7 W dokumentacji należy zastosować system oznaczeń KKS stosowany w Elektrowni Turów. 

 

2.4. Wymagania dotyczące uzgadniania oraz opiniowania dokumentacji projektowej 

2.4.1 Dokumentacja projektowa będzie poddana procesowi opiniowania przez specjalistów Zamawiającego. 

2.4.2 Dokumentacja zostanie dostarczona do przedstawiciela Zamawiającego wraz z pismem przewodnim. 
List przewodni powinien stwierdzać, że dokumentacja jest kompletna i gotowa do zatwierdzenia/ 
akceptacji/ przeglądu oraz zawierać oświadczenie o kompletności i zgodności dokumentacji z umową, 
albo stwierdzenie, w jakim zakresie występuje niezgodność 

2.4.3 W czasie przeglądu Zamawiający może powiadomić Wykonawcę, że dokumentacja nie spełnia wymagań 
Umowy i podać zakres, w jakim występuje niezgodność. Wadliwy dokument winien być poprawiony  
w zakresie i terminie ustalonym z Zamawiającym, a następnie ponownie przejrzany  

2.4.4 Wykonawca jest zobowiązany do skomentowania uwag i udzielenia odpowiedzi na pytania specjalistów 
opiniujących dokumentację projektową,  

2.4.5 Zbiorcza opinia Zamawiającego zostanie przekazana w ciągu 3 dni roboczych od daty dostarczenia przez 
Wykonawcę (licząc od dnia następnego od daty dostarczenia). 

2.4.6 Wykonawca poprawi dokumentację w zakresie i terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

2.4.7 Jeżeli w ciągu 5 dni roboczych nie wpłyną żadne uwagi. Wykonawca przejdzie do dalszych czynności 
związanych z realizacją umowy. 

2.4.8 Opiniowanie dokumentacji przez Zamawiającego, niezależnie od tego, czy jest ogólne, czy szczegółowe, 
jest jedynie weryfikacją zgodności z umową. Weryfikacja taka lub brak opinii nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za poprawność zastosowanych rozwiązań, błędy, niezgodności lub pominięcia. 

2.4.9 Opinię do poprawionej / uzupełnionej dokumentacji projektowej Zamawiający wyda w ciągu 3 dni 
roboczych 
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2.4.10 W przypadku braku wad (istotne) Zamawiający może zaakceptować dokumentację pod warunkiem 
uwzględnienia uwag w dokumentacji końcowej (powykonawczej). 

2.4.11 Zaakceptowanie dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z wszelkiej odpowiedzialności za 
prawidłową realizację prac zgodnie z umową. 

2.4.12 W przypadku wystąpienia istotnych różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym w trakcie 
opiniowania dokumentacji strony spotkają się w celu dokonania ustaleń zgodnie z umową. 

 

2.5. Dostawy materiałów i urządzeń 

2.5.1 Wszystkie materiały i urządzenia, jakie mają zastosowanie do robót mają być nowe, nieużywane, 
stanowiły będą najnowsze lub aktualne osiągnięcia techniki, chyba ze Umowa stanowi inaczej. 

2.5.2 Wszystkie urządzenia muszą spełniać warunki bezpieczeństwa produktów obowiązujących w Unii 
Europejskiej. 

2.5.3 Dostarczone urządzenia będą w fazie cyklu życia produktu pozwalającej na wieloletni (min.5  lat) dostęp 
do części zamiennych. 

2.5.4 Wraz z dostawą należy przekazać Zamawiającemu karty katalogowe i instrukcje montażu. 

 

2.6. Prace montażowe 

2.6.1 Wykonawca przeprowadzi montaż dostarczonych urządzeń w oparciu obowiązujące przepisy i normy.  

2.6.2 Wykonana modernizowana część instalacji ma być oznaczona zgodnie z system oznaczeń KKS 
stosowanym w Elektrowni Turów. 

2.6.3 Opisy instalacji mają być wykonane trwale i zamontowane w sposób trwały. Rozmiary tabliczek oraz krój 
czcionek zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

2.6.4 Do opisu aparatów należy stosować gotowe fabryczne oznaczniki. W przypadku braku tych oznaczników 
opisy można wykonać w formie drukowanej umożliwiającej oklejenie aparatu. Opisy powinny być 
trwałe. 

2.6.5 Estetyka montażu, funkcjonalność, dostęp do aparatury (aparatura montowana w sposób nie 
utrudniający dostępu do zacisków oraz pozwalający na łatwą wymianę uszkodzonych elementów). 

2.6.6 Po zakończeniu prac montażowych Wykonawca wykona wynikające z odpowiednich przepisów i norm 
badania pomontażowe . 

 

 

2.7. Uruchomienie 

2.7.1 Prace uruchomieniowe odbędą się bezpośrednio po zakończeniu przez Wykonawcę prac montażowych, 
potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziałem przedstawicieli Zamawiającego. 

2.7.2 Co najmniej na tydzień przed przeprowadzeniem prac uruchomieniowych Wykonawca uzgodni  
z Zamawiającym harmonogram oraz program prac uruchomieniowych. W harmonogramie tym podane 
będą szczegóły dotyczące przygotowania oraz organizacji prac uruchomieniowych (kolejność 
uruchomień, rodzaj i czas trwania poszczególnych prób), ilości niezbędnej obsługi. 

2.7.3 Gotowość do rozpoczęcia prac uruchomieniowych Wykonawca powinien zgłosić na 1 dzień przed jego 
rozpoczęciem 

2.7.4 Przygotowanie do prac uruchomieniowych obejmie: 

(1) wspólne ustalenie terminu rozpoczęcia prac uruchomieniowych; 

(2) odbiór inspektorski; 

(3) wykonanie prac porządkowych i zapewnienie warunków BHP odebrane przez Zamawiającego. 

2.7.5 W trakcie prowadzonych prac rozruchowych Wykonawca w obecności przedstawicieli Zamawiającego 
zademonstruje działanie układu, zagrożenia oraz sposoby postępowania w różnych sytuacjach 
problemowych. 

2.7.6 Z przeprowadzonego uruchomienia Wykonawca sporządzi protokół z pozytywnymi wynikami  
z przeprowadzonych testów i potwierdzeniem uzyskania funkcjonalności systemu, założonych  
w zaakceptowanym projekcie. 
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2.8. Próby funkcjonalne i odbiorcze. 

2.8.1 Po zakończeniu prac montażowych  i uruchomieniu urządzeń odbędą się próby instalacji 

2.8.2 Co najmniej na tydzień przed przeprowadzeniem prób Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
harmonogram oraz program prób. W programie tym podane będą szczegóły dotyczące przygotowania 
oraz organizacji prób (kolejność, rodzaj i czas trwania poszczególnych prób). 

2.8.3 Gotowość do rozpoczęcia prób funkcjonalnych Wykonawca powinien zgłosić pisemnie na 5 dni przed 
ich rozpoczęciem, a przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi wpisem do Dziennika Robót przyjęcie 
zgłoszenia. 

2.8.4 Z przeprowadzonych prób Wykonawca sporządzi stosowny  protokół. 

Warunkiem zaliczenia prób jest uzyskanie pozytywnych wyników potwierdzających uzyskanie 
funkcjonalności instalacji zgodnie ze ST i założonych w zaakceptowanym projekcie. 

 

3. Kontrola jakości robót 

3.1. Wymagania ogólne 

3.1.1 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy realizacji 
przedmiotu zadania. 

3.1.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i elementów, zapewnienie 
odpowiedniego systemu kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. 

3.1.3 Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów i robót z taką częstotliwością, aby roboty 
zostały wykonane zgodnie z wymaganiami ST, wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania 
i odbioru robót oraz dokumentacją projektową. 

3.1.4 Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej można stosować 
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). 

 

3.2. Raport o postępie 

3.2.1 W czasie wykonywania prac w celu zapewnienia wysokiej jakości Wykonawca będzie składał w formie 
pisemnej sporządzone przez siebie Raporty okresowe – miesięczne (w razie potrzeby Zamawiający 
będzie miał prawo do zwiększenia częstotliwości sporządzania Raportów np. dwutygodniowe)  
o postępie i będzie przekładał Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w ciągu 3 dni od ostatniego dnia 
okresu.  

3.2.2 Raporty będą sporządzane do czasu zakończenia wszystkich robót.  

3.2.3 Każdy raport będzie zawierał stan projektowania, stan dostaw, prefabrykacji, stan zaawansowania prac, 
organizację prac, dokumentację jakościową, porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, ze 
szczegółami wszystkich wydarzeń lub okoliczności, które mogły zagrażać ukończeniu zadania zgodnie  
z Umową, oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień 

Raport będzie zawierał: 

(1) Harmonogram realizacji prac z rzeczywistymi terminami realizacji (porównanie bieżącej realizacji 
prac z harmonogramem bazowym); 

(2) Listę działań, które są opóźnione i mają wpływ na harmonogram; 

(3) Wyjaśnienia dla opóźnionych działań, które mają lub mogą mieć wpływa na harmonogram 
przedsięwzięcia; 

(4) Szczegóły środków zaradczych, proponowanych dla doprowadzenia opóźnionych prac z powrotem 
na ścieżkę harmonogramu (program naprawczy); 

(5) Potwierdzenie osiągnięcia najbliższych kamieni milowych; 

(6) Obszary, gdzie występują problemy (oraz szczegóły na temat środków podejmowanych dla 
rozwiązania problemów). 
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4. Odbiory robót 

4.1. Ogólne zasady odbioru robót 

4.1.1 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Specyfikacją Techniczną, Projektem Technicznym, Normami  
i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

4.1.2 Zakończenie Prac będących przedmiotem odbioru Wykonawca stwierdza wpisem do Dziennika Robót. 

4.1.3 Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi 
Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności: Dziennik Robót, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, niezbędnych 
świadectw kontroli jakości oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi  
w toku prac. 

4.1.4 W zależności od ustaleń umowy i Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegają następującym rodzajom 
odbioru, dokonywanym przez Przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

(1) Odbiór częściowy /etapu/;   

(2) Odbiór Końcowy, 

 

4.2. Odbiór częściowy/etapu/ 

4.2.1 Przedmiotem odrębnego odbioru są kolejne etapy nr 1, 2…… (poza etapem ostatnim) realizacji umowy. 

4.2.2 Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót i dotyczy etapów nr 1, 
2…… (poza etapem ostatnim) wymienionych  w Załączniku nr 2 do Umowy pn. Harmonogram Płatności.  

4.2.3 Jakość i ilość robót podlegających odbiorowi ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie 
dokumentów zawierających komplet dotyczących odbieranego odcinka, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

4.2.4 Przed zgłoszeniem do odbioru prac, Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidywanych 
w przepisach i umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów 
niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu etapu umowy oraz okazania 
Zamawiającemu niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów. 

4.2.5 Odbiór częściowy będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

4.2.6 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robót 
z jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Robót i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego. 

4.2.7 Odbioru Robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego i potwierdza go wpisem do Dziennika Robót. 

4.2.8 Z czynności odbioru sporządza się Protokół Odbioru Częściowego/Etapu, który powinien zawierać 
ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru, z zastrzeżeniem innych postanowień 
umowy, musi zostać podpisany przez Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę, a dzień podpisania 
stanowi Datę Odbioru. 

 

4.3. Odbiór końcowy  (ostatni etap realizacji Umowy) 

4.3.1 Odbioru Końcowego przedmiotu umowy dokona Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego 
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy umocowanych w Umowie.  

4.3.2 Kiedy całość prac zostanie ukończona i przejdzie pozytywnie uruchomienia oraz Ruchy Próbne 
przewidziane Umową, Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiającego wpisem do Dziennika Robót. 

4.3.3 Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi 
Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu umowy, 
a w szczególności: Dziennik Robót, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, niezbędnych 
świadectw kontroli jakości oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi  
w toku prac. 

4.3.4 Po potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) wykonania prac 
przewidzianych umową poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Robót oraz dostarczeniu dokumentacji 
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Wykonawca dokonuje odrębnego pisemnego zgłoszenia o gotowości do Odbioru Końcowego (fax., 
pismo). 

4.3.5 Przed pisemnym zgłoszeniem do Odbioru Końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
i przekazać przedstawicielowi Zamawiającego między innymi: 

(1) Dokumentacja techniczna powykonawcza: 

(a) Dokumentację powykonawczą wykonaną poprzez aktualizację dokumentacji projektowej wg 
stanu na dzień przekazania do eksploatacji (dokumentacja powykonawcza w wersji na czysto) - 
1 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej – edytowalnej 
 i nieedytowalnej (na nośniku CD lub DVD). 

(2) Dokumentacja budowy: 

(a) Dziennik Robót 

(b) Oświadczenie Kierownika Robót o zakończeniu budowy i wykonaniu robót zgodnie z umową, 
Specyfikacją Techniczną, dokumentacją projektową 

(3) Dokumentacja jakościowa: 

(a) Świadectwa jakości, 

(b) Protokoły z badań, pomiarów, sprawdzeń itp.,  

(c) Certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i atesty dla zabudowanych wyrobów, 

(d) Protokoły z wykonania i badań montażowych złączy spawanych  

(e) Protokoły w wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych, 

(4) Instrukcje obsługi, konserwacji, eksploatacji: 

(a) DTR-ki zabudowanych urządzeń, 

(b) Instrukcje techniczne 

(5) Dokumentacja z przeprowadzonych odbiorów, sprawdzeń i testów 

(a) Protokoły z odbiorów branżowych; 

(b) Protokoły z przeprowadzonych prób funkcjonalnych 

(c) Protokół z przeprowadzonego rozruchu; 

(6) Inne: 

(a) Kopie kart gwarancyjnych dla zamontowanych urządzeń; 

(b) Wypełnione Warunki świadczenia gwarancji; 

(c) Udokumentowanie wykonania zaleceń Przedstawiciela Zamawiającego, zgłoszone zwłaszcza 
przy odbiorach etapowych i przeglądach branżowych; 

(7) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

4.3.6 Dokumentacja Odbiorowa będzie posiadała spis treści, wykaz załączników oraz oznaczenie każdego 
załącznika w celu identyfikacji. Całość Dokumentacji Odbiorowej będzie podzielona na działy i będzie 
spięta w teczkach lub segregatorach wg systematyki przedstawionej w pkt 4.3.5 Specyfikacji Technicznej 
(spis treści oraz wykaz załączników Dokumentacji Odbiorowej zostanie przekazany Zamawiającemu 
również w formie elektronicznej). 

4.3.7 Zamawiający dokona komisyjnego odbioru w terminie 5 dni, od daty pisemnego powiadomienia, pod 
warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku 
braku gotowości do odbioru, Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o przyczynach 
odrzucenia zgłoszenia. 

4.3.8 Po usunięciu przez Wykonawcę przyczyn uniemożliwiających dokonanie przez Zamawiającego Odbioru 
Końcowego, Wykonawca ponownie zgłasza gotowość do odbioru zgodnie z pkt. 4.3.4, a Zamawiający 
będzie postępował zgodnie z punktem 4.3.7. 

4.3.9 Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki (wady) lub braki wpływające na 
bezpieczeństwo pracy przedmiotu umowy lub limitujące rozpoczęcie eksploatacji i użytkowania, to 
Zamawiający odmówi Odbioru do czasu usunięcia takiego stanu. 

4.3.10 Po usunięciu przez Wykonawcę przyczyn uniemożliwiających dokonanie przez Zamawiającego Odbioru 
Końcowego, Wykonawca ponownie zgłasza gotowość do Odbioru zgodnie z punktem 4.3.4, a w takim 
przypadku Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego niezwłocznie. 
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4.3.11 Z czynności odbioru sporządza się Protokół Odbioru Końcowego, który będzie zawierał ustalenia 
poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru, z zastrzeżeniem innych postanowień umowy, 
musi zostać podpisany przez Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę, a dzień podpisania stanowi 
Datę Odbioru. 

4.3.12 Terminem wykonania przedmiotu umowy jest data dokonania Odbioru Końcowego przedmiotu 
umowy. 

 

5. Dokumenty odniesienia: 
 

5.1. Normy akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

5.1.1 Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy, Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

5.1.2 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku 
z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 

 

5.2. Przepisy wewnętrzne Zamawiającego 

5.2.1 „Instrukcja szczegółowa organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 
w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów” (IV/A/60/S). 

5.2.2 „Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów” (IV/A/60/O). 

5.2.3 Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turów (I/P/12). 

5.2.4 Instrukcja Systemu Bezpieczeństwa w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów (INST 21525). 

5.2.5 Instrukcja reagowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego w PGE GiEK S.A.  Oddział Elektrownia 
Turów (INST 21595). 

5.2.6  Instrukcja komunikacji kryzysowej w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów (INST 21592). 

5.2.7 Instrukcja  „Zasady kontroli i tryb postępowania w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów i zasad 
bhp, ppoż. i  ochrony środowiska przez pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie 
Oddziału Elektrownia Turów” (INST 21598). 

5.2.8 Zasady opracowywania, aktualizacji i gospodarki instrukcjami eksploatacji w PGE GiEK S.A. Oddział 
Elektrownia Turów (INSTR 21594) 

5.2.9 Instrukcja stosowania systemu oznaczeń KKS w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów (INST 21581) 

5.2.10 Pismo okólne 28/2017 w sprawie obowiązku stosowania odzieży i obuwia roboczego oraz środków 
ochrony indywidualnej na terenie Oddziału Elektrownia Turów. 

Wyżej wymienione dokumenty wewnętrzne zostaną udostępnione po podpisaniu Umowy w wersji 
elektronicznej /płyta CD/. Wykonawca po zakończeniu robót zwróci przekazane materiały. 

 

 

6. ZASADNICZE WYMAGANIA, ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM I PRZEBYWANIEM, 
OCHRONĄ ŚRODOWISKA, OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ I BHP 

OBOWIĄZUJĄCYMI NA TERENIE ZAMAWIAJĄCEGO. 

6.1. Zapewnienie bezpieczeństwa, porządku, ochrony osób i mienia 

Wykonawcy oraz firmy mające swoje siedziby na terenie Zamawiającego zobowiązane są do przestrzegania 
przepisów i zasad, zawartych w Instrukcji Systemu bezpieczeństwa w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia 
Turów (INST 21525) a także do respektowania wszelkich wymagań, poleconych przez pracowników 



 

14 

 

Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Obronnej (SUFO), realizujących zakres zadań ochronnych, na 
podstawie Ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia na rzecz Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji, które nie zostaną 
zakwalifikowane jako informacje publiczne, przed ich uzyskaniem należy złożyć „Oświadczenie 
o zachowaniu poufności osoby niebędącej pracownikiem PGE GiEK S.A.”, stanowiące załącznik do Procedury 
PROC 10072 „Organizacja i zarzadzanie bezpieczeństwem informacji w PGE GiEK S.A.”.  
Wykonawca odpowiada za działania swoich pracowników oraz pracowników swoich podwykonawców. 
W szczególności obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie się do obowiązku poddania pracowników oraz 
pracowników jego podwykonawców czynnościom kontrolnym, przeprowadzanym przez SUFO w zakresie: 

- środków transportu, osób i ich bagażu, w związku z wwożeniem/wywożeniem bądź 
wnoszeniem/wynoszeniem materiałów i narzędzi, z terenu Zamawiającego. 

- stanu trzeźwości oraz przebywania pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających. 

6.1.1 Wejście na teren Elektrowni Turów 

1) Dokumentami uprawniającymi do wstępu i przebywania na terenie chronionych obszarów i obiektów 

są identyfikatory osobiste, według wzoru obowiązującego na terenie Zamawiającego tj.: karty SKD 

oraz przepustki tymczasowe.  

2) Ww. dokumenty wydawane są na podstawie pisemnych Wniosków, przygotowanych zgodnie 

z zasadami opisanymi w Zał. 18 do INST 21525.  

3) Karta SKD/ przepustka tymczasowa wydawana jest na czas realizacji zadań przez określonego 

pracownika, z nieprzekraczalnym terminem ważności do 6 miesięcy od daty jej wydania. Po upływie 

wyznaczonej daty następuje dezaktywacja karty/ unieważnienie dokumentu, a obowiązkiem 

pracownika jest niezwłoczne zdanie uprawnienia w miejscu jego otrzymania. 

4) Odbiór dokumentu odbywa się zgodnie z przyjętymi standardami w ELT tj.: w dni robocze, w godzinach 

7.00-15.00 uprawnienia wydawane są w punkcie obsługi Biura Przepustek (Brama Główna). Po 

godzinie 15.00 uprawnienia jednorazowego wejścia wydawane są przez pracowników wszystkich 

placówek kontrolnych SUFO.  

5) Odbiór karty SKD/ przepustki tymczasowej jest kwitowany przez pracownika własnoręcznym 

podpisem. 

Dodatkowe informacje i zakazy obowiązujące na terenie ELT. 

(1) Zabrania się udostępniania dedykowanych kart SKD osobom trzecim oraz wpuszczania osób 
trzecich.  

(2) W przypadku utraty lub uszkodzenia uprawnień , o których mowa w pkt. 6.1.1 w terminie nie dłuższym 
niż 3 dni od dnia jego utraty/uszkodzenia, fakt należy zgłosić pracownikom Biura Przepustek lub 
bezpośrednio w miejscu jego uzyskania. 

(3) Podczas odbioru końcowego Wykonawca winien przedłożyć, potwierdzone przez pracownika Biura 

Przepustek oświadczenie, potwierdzające zwrot wydanych kart. 

6.1.2 Wjazd pojazdów na teren Elektrowni Turów 

(1) Jednorazowy wjazd pojazdów podmiotów zewnętrznych na teren Elektrowni Turów odbywa się na 

podstawie wcześniejszej awizacji – na okaziciela, wydanej przez pracowników Biura przepustek lub 

SUFO jednorazowej zgody, na wniosek właściwego Kierownika Komórki Organizacyjnej, Kierownika 

Projektu lub Inspektora Nadzoru.  

(2) Zezwolenie na wjazd nie uprawnia do parkowania na terenie Elektrowni. 

(3) Kierowcom pojazdów podmiotów zewnętrznych, wykonujących stałą pracę, wymagającą parkowania 

podczas wykonywania zadania w obszarze chronionym, pracownik właściwy ds. ochrony, na wniosek 

Kierownika Komórki Organizacyjnej, Projektu lub Inspektora Nadzoru może wydać Identyfikator - Kartę 

Parkingową (Zał. 4 do INST 21525). 
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(4) Naruszanie przepisów dotyczących parkowania pojazdów na terenie Elektrowni Turów może 

spowodować cofnięcie zezwolenia na wjazd i parkowanie. 

6.1.3 Przebywanie na obszarze chronionym 

(1) Pracownicy podmiotów zewnętrznych obowiązani są do posiadania przy sobie karty SKD/ przepustki 

tymczasowej. W przypadku przepustek tymczasowych oraz kart SKD niezawierających zdjęcia, 

wymagany jest dodatkowy dokument lub jego kserokopia, celem weryfikacji tożsamość osoby.  

(2) Na terenie Elektrowni zabronione jest przebywanie w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków 

lub innych środków odurzających. 

6.1.4 Ograniczenia wprowadzone przez Zamawiającego w korzystaniu z terenu przekazanego 

(1) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przekazany teren zostaje na czas przekazania wyłączony 

z bezpośredniej ochrony fizycznej, realizowanej przez SUFO.  

(2) Umundurowani pracownicy SUFO mają prawo do nieskrępowanego wstępu na przekazany teren 

zaplecza w celu kontroli osób i pomieszczeń, po uprzednim otrzymaniu takiego polecenia od 

pracowników Działu Bezpieczeństwa (dalej DN) oraz bez polecenia, w celu kontynuacji bezpośredniego 

pościgu za sprawcą/sprawcami wykroczenia bądź przestępstwa popełnionego na terenie 

Zamawiającego. 

(3) W przypadku stwierdzenia popełnienia czynu zabronionego, na przekazanym terenie zaplecza, 

pracownicy SUFO niezwłocznie informują o tym fakcie pracownika DN oraz przedstawiciela 

Wykonawcy i podejmują niezbędne, przewidziane prawem działania. 

(4) Po zakończeniu czynności służbowych, pracownicy SUFO obowiązani są do sporządzenia wymaganej 

dokumentacji opisującej skutki działania na przekazanym terenie. Pracownik DN, niezwłocznie po 

otrzymaniu dokumentacji, o której mowa wyżej, informuje Wykonawcę o skutkach i przyczynach 

podjętych przez SUFO działań. 

(5) W przypadku konieczności objęcia ochroną fizyczną mienia Wykonawcy, winien on zapewnić realizację 

ochrony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. tj. przez koncesjonowany podmiot, 

posiadający status SUFO, a ochrona winna być realizowana wyłącznie przez osoby wpisane na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

(6) Ochrona przekazanego terenu winna być realizowana w oparciu o zespół norm prawnych i zasad 

regulujących współpracę podmiotów zewnętrznych, realizujących ochronę na terenie ELT, 

uzgodnionych i zaakceptowanych przez Kierownika Jednostki Chronionej (KJC) lub pracownika 

właściwego ds. ochrony ELT, upoważnionego przez KJC do nadzoru i kontroli pracy pracowników 

ochrony fizycznej podmiotów zewnętrznych, na obszarze obowiązkowo chronionym.  

6.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

6.2.1 W związku z obowiązującym w Elektrowni Turów Systemem Zarządzania Środowiskowego wg normy 
PN-EN ISO 14001, Wykonawcy oraz firmy mające siedziby na terenie Zamawiającego zobowiązane są 
do postępowania zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z dnia (t.j. Dz. 
U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1587 z późn. zm.). 

6.2.2 Wykonawcy świadczący usługi na rzecz Zamawiającego i wytwarzające odpady, obowiązani są do 
usunięcia ich z terenu Elektrowni Turów we własnym zakresie. Wyjątek stanowią odpady, których 
sposób zagospodarowania został określony w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

6.2.3 Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o rodzajach i ilościach substancji 
niebezpiecznych, jakie mają być stosowane do realizacji zadania oraz miejscach i sposobach ich 
magazynowania na terenie Elektrowni Turów. 

6.2.4 Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania 
obowiązujących w tym zakresie przepisów, a w szczególności do: 

(1) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi 
substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki trujące, 
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(2) składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót oraz gromadzenia wytworzonych 
odpadów w celu przygotowania ich do wysyłki, w miejscach i w sposób uzgodniony z gospodarzem 
terenu i inspektorem nadzorującym prace ze strony Elektrowni, 

(3) usuwania materiałów zbędnych, nieprzydatnych do dalszego prowadzenia robót, 

(4) nie używania wody pitnej do celów przemysłowych, 

(5) odprowadzania ścieków poprodukcyjnych do urządzeń kanalizacyjnych zakładu po uzgodnieniu 
z przedstawicielem Zamawiającego. 

(6) utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie, łącznie z oczyszczaniem 
zabrudzonych dróg zakładu przez eksploatacje sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy. 

6.2.5 Zabrania się: 

(1) spalania na terenie Elektrowni Turów jakichkolwiek odpadów, 

(2) wprowadzania do kanalizacji zakładowej substancji szkodliwych, trujących i niebezpiecznych lub 
wylewania ich na terenie Elektrowni Turów, 

(3) zanieczyszczania stref ochronnych ujęć wody, punktów zrzutowych ścieków zakładowych i ich 
najbliższego otoczenia, 

(4) prowadzenia działań powodujących niszczenie trawników, zieleni oraz skażenia gleby; jeżeli taka 
konieczność wystąpi wówczas firma prowadząca prace zobowiązana jest przywrócić zdegradowany 
teren do stanu pierwotnego, 

(5) umieszczania i składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, organizowania 
„dzikich wysypisk” na terenie Elektrowni Turów. W przypadku stwierdzenia takiego postępowania 
firma będzie zobligowana do usunięcia wszystkich zgromadzonych w ten sposób odpadów na 
własny koszt, 

(6) deponowania odpadów do pojemników należących do Elektrowni Turów, Wykonawca 
zobowiązany jest do deponowania wytworzonych odpadów we własnych pojemnikach, 

(7) stosowania urządzeń emitujących do środowiska nadmierny hałas i/lub wibrację, 

(8) stosowania urządzeń zawierających substancje emitujące promieniowanie jonizujące bez 
uzgodnień z właściwymi organami (Państwową Inspekcją Sanitarną, Służbą Ochrony 
Radiologicznej), prowadzenia działań ingerujących w środowisko, sprzecznych z posiadanymi przez 
Elektrownie Turów pozwoleniami i decyzjami właściwych organów,  

(9) magazynowania na terenie Elektrowni Turów substancji niebezpiecznych, nie stosowanych do prac 
określonych w zleceniu. 

(10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość odebrania pracownikom Wykonawcy Kart SKD (o których 
mowa w pkt 6.1.1 niniejszej ST) uprawniających do wejścia i przebywania na terenie Oddziału, 
w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązku utrzymywania porządku, 
a w szczególności zanieczyszczania terenu Elektrowni Turów. 

6.2.6 Jeżeli w wyniku prowadzonej działalności Wykonawca spowoduje nadzwyczajne zagrożenia środowiska 
tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub stwarzające 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do natychmiastowego 
zawiadomienia Dyżurnego Inżyniera Ruchu o zaistniałym zdarzeniu (tel. wew. 7500 z telefonów 
komórkowych 75 773 7500). 

Pracownicy Wykonawcy obowiązani są w razie konieczności do natychmiastowego przystąpienia do 
działań zmierzających do ograniczenia skutków zagrożenia środowiska i czynnego uczestniczenia w akcji 
ratowniczej organizowanej przez służby Elektrowni Turów  

Wykonawca ponosi pełną, przewidzianą prawem odpowiedzialność za skutki naruszenia obowiązku 
ochrony środowiska oraz braku przeciwdziałania dla ograniczenia zagrożeń i jest zobowiązana do 
usuwania skutków degradacji środowiska np. rekultywacji terenów zielonych na własny koszt. 

6.2.7 Spełnienie norm hałasu 

Wymagania: 

(1) nie może być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska 
zewnętrznego 

(2) nie mogą być przekroczone wartości dopuszczalne ze względu na ochronę środowiska pracy 

6.2.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 

 

6.3. Ochrona zdrowia lub życia oraz przeciwpożarowa. 

6.3.1 Wszyscy pracownicy zakładów i przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz Elektrowni Turów 
pracujący na obiektach zakładu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania postanowień: 

(1) wszystkich polskich aktów prawnych z zakresu ppoż., 

(2) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turów (I/P/12). 

6.3.2 Kierownicy robót/budowy przed podjęciem wszelkich prac remontowo - modernizacyjnych winni 
zapoznać podległych pracowników z obowiązującymi na terenie Elektrowni Turów przepisami ochrony 
przeciwpożarowej, a także z występującymi zagrożeniami pożarowymi. 

6.3.3 Wszyscy Wykonawcy są zobowiązani do użytkowania i utrzymania budynków, urządzeń i składowisk 
w sposób zabezpieczający je przed powstaniem pożaru. 

6.3.4 W obiektach Elektrowni Turów oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie 
czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia 
działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności takich jak: 

(1) używanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefach zagrożonych wybuchem oraz w miejscach 
występowania materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym; 

(2) użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, 
z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta; 

(3) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej oraz składowanie jakichkolwiek 
materiałów na drogach które służą do ewakuacji; 

(4) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie; 

(5) Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń 
uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami, wyjść ewakuacyjnych oraz 
wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu. 

6.3.5 Wykonawcy zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji 
elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów odbioru energii elektrycznej lub gazowej 
będących w posiadaniu Zamawiającego. 

6.3.6 Prowadzenie prac spawalniczych może się odbywać tylko za wiedzą dozoru Elektrowni Turów oraz przy 
przestrzeganiu: 

(1) Instrukcji szczegółowej organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
energetycznych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów" (IV/A/60/S). 

(2) Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów” (IV/A/60/O), 

(3) Regulamin Ratownictwa Elektrowni Turów (I/P/12) 

6.3.7 Prace wykonywane z użyciem ognia otwartego prowadzone wewnątrz obiektów lub na przyległych 
do nich terenach oraz na placach składowych, dla których zostały określone strefy zagrożenia 
wybuchem lub gęstość obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 zaliczamy do prac niebezpiecznych 
pod względem pożarowym. 

Wykaz obiektów zagrożonych pożarem lub wybuchem zawiera Załącznik nr 6 do Regulaminu 
Ratownictwa Elektrowni Turów (I/P/12). 

Obowiązki Poleceniodawcy, Dopuszczającego, Kierującego zespołem, Spawacza zawiera Załącznik 
nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turów (I/P/12). 

Dla prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy sporządzić „protokół zabezpieczenia 
przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo” według wzoru nr 1 zawartego w Załączniku 
nr 4 do Regulaminu Ratownictwa Elektrowni Turów (I/P/12). 

6.3.8 Kierownictwo firm pracujących na terenie Elektrowni Turów jest zobowiązane do informowania 
przedstawicieli Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu zagrażającym życiu, zdrowiu lub pożarowym. 

6.3.9 W przypadku zauważenia zagrożenia zdrowia lub życia, pożaru lub innego miejscowego zdarzenia należy 
postępować zgodnie z „INSTRUKCJA alarmowa na wypadek zagrożenia zdrowia lub życia, pożaru lub 
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innego miejscowego zdarzenia na terenie Elektrowni Turów” stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu 
Ratownictwa Elektrowni Turów (I/P/12), a w szczególności: 

(1) Zachować spokój i nie wywoływać paniki. 

(2) Zaalarmować Wydział Ratownictwa Technicznego, tel. wew. 7998, z telefonów komórkowych 
75 773 7998 podając dokładne dane: 

(a) nazwisko osoby wzywającej pomocy; 

(b) gdzie występuje zagrożenie; 

(c) jaki jest rodzaj zagrożenia; 

(d) czy jest zagrożone życie ludzkie; 

(e) zastana sytuacja w miejscu wystąpienia zagrożenia (np. osoba nieprzytomna, rozlana 
substancja niebezpieczna, duże zadymienie, zagrożenie obiektów, urządzeń itp.). 

(3) Słuchawki nie odkładać dotąd aż poleci to uczynić przyjmujący zgłoszenie o zdarzeniu. 

(4) W przypadku wystąpienia pożaru należy przystąpić do likwidacji pożaru dostępnym sprzętem 
przeciwpożarowym w miarę posiadanych możliwości i umiejętności. 

(5) W przypadku zatrzymania akcji serca przystąpić do działań reanimacyjnych. 

(6) Podporządkować się zarządzeniom kierującego działaniami ratowniczo-gaśniczymi. 

6.3.10 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

6.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

6.4.1 W związku z wdrożeniem w Elektrowni Turów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 
wg normy PN-ISO 45001:2018, wszystkich Wykonawców obowiązują postanowienia: 

(1) wszystkich polskich aktów prawnych z zakresu BHP, 

(2) Instrukcji szczegółowej organizacji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
energetycznych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów" (IV/A/60/S), 

(3) Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów" (IV/A/60/O). 

6.4.2 Przy wykonywaniu robót przy urządzeniach energetycznych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
wykaz pracowników zawierający imiona i nazwiska oraz kwalifikacje wszystkich pracowników 
delegowanych do wykonania pracy (dotyczy to w szczególności dodatkowych świadectw 
kwalifikacyjnych, uprawnień spawalniczych, uprawnień do obsługi wciągników itp.). 

6.4.3 Przy dopuszczeniu do pracy dopuszczający powinien zaznajomić kierującego zespołem oraz zespół 
pracowników z urządzeniami i warunkami bezpieczeństwa pracy ze szczególnym uwzględnieniem miejsc 
i stref zagrożenia wybuchem. 

6.4.4 Inspektor Nadzoru Elektrowni Turów, jest zobowiązany do informowania o ryzyku zawodowym, jakie 
wiąże się z wykonywaną pracą oraz o występujących warunkach środowiska pracy. 

6.4.5 Pracownicy Wykonawcy pod rygorem wstrzymania prac są zobowiązani do: 

(1) noszenia kasków ochronnych na terenie Elektrowni Turów, 

(2) stosowania środków ochrony słuchu w miejscach pracy, gdzie występuje przekroczenie NDN 
hałasu, 

(3) stosowanie masek przeciwpyłowych w miejscach, gdzie występuje przekroczenie NDS zapylenia, 

(4) innych środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju występujących zagrożeń. 

6.4.6 Kierownictwo firm pracujących na terenie Elektrowni Turów jest zobowiązane do informowania Służby 
BHP Elektrowni Turów o każdym wypadku przy pracy oraz zdarzeniu potencjalnie wypadkowym w dniu, 
w którym zdarzył się wypadek lub zdarzenie potencjalnie wypadkowe, oraz do zabezpieczenia miejsca 
wypadku lub zdarzenia prawie wypadkowego zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą. 

6.4.7 Zamawiający deklaruje udostępnienie niezbędnych informacji oraz udzielenie wszechstronnej pomocy 
osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadku (zgodnie z Kodeksem Pracy). 
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7. Wymagania dotyczące elektronicznej wersji dokumentacji projektowej  

i powykonawczej 2D (Wersja z 06.05.2019 r.). 

7.1. Wymagania ogólne 

Zakres wymaganej dokumentacji projektowej i powykonawczej obejmuje zarówno wersję 2D, 
wykonaną  zgodnie z określonymi w niniejszym dokumencie wymogami.  

7.1.1. Szczegółowa dokumentacja  techniczna (rysunki) musi być wykonana w skali rzeczywistej tj. 1:1. 

7.1.2. Na rysunkach, planach sytuacyjnych należy umieścić  co najmniej trzy  punkty charakterystyczne 

nawiązujące do charakterystycznych punktów w terenie. 

7.1.3. Wskazane punkty charakterystyczne zostaną opisane współrzędnymi geodezyjnymi (X,Y,Z – 

współrzędna Z dla danych trójwymiarowych) w dwóch układach współrzędnych będących wynikiem 

pomiarów w terenie: 

(1) Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 1965 

(2) Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 2000 

z zastosowaniem obowiązującego na terenie Elektrowni układu wysokości: 

poziom  ±0.000m = 238.870m n.p.m. w układzie Kronsztad. 

7.1.4. Elektroniczna wersja dok. proj. musi być zapisana na nośniku CD, DVD, Blu-Ray itp. wg struktury 

określonej w pkt 7.2. i 7.4. Nośnik musi być opisany następująco: 

 Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn.: „ ………..” 

 Data wykonania dokumentacji 

 Nazwa biura projektowego wykonującego projekt 

7.1.5. Wersja elektroniczna dokumentacji 2D musi być całkowicie zgodna z jej wersją papierową. 

7.1.6. Jeden plik rysunkowy powinien zawierać tylko jeden rysunek w modelu lub arkuszu. 

7.1.7. Rozszerzenia plików muszą być pisane małymi literami. 

7.1.8. Nie dopuszcza się stosowania bibliotek: czcionek, symboli itp. innych niż standardowo zawartych  

w programach komputerowych. 

7.1.9. Rysunek powinien być zapisany w widoku modelu, tak aby aby w oknie podglądu przeglądarki był 

widoczny w całości (opcja wyświetlania „zoom zakres”). 

7.1.10. Nieużywane bloki rysunkowe, warstwy i odniesienia powinny być usunięte z pliku. 

7.1.11. Dla dokumentacji branży  elektrycznej, AKPiA oraz teletransmisyjnej muszą być utworzone dodatkowe 

zbiorcze, wielostronicowe pliki w formacie pdf, osobno zawierające np.: 

 Schematy zasadnicze 

 Schematy ideowe 

 Schematy montażowe 

 Albumy kablowe 
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 Trasy kablowe 

Pliki w formacie pdf muszą odzwierciedlać cały projekt w wersji papierowej.   
7.1.12. Wielostronicowy plik w formacie pdf zawierający wszystkie rysunki projektu powinien posiadać nazwę 

będącą numerem tego projektu i być umieszczony w katalogu projektu. 

7.1.13. Opis techniczny w całości powinien być zapisany w jednym w pliku Worda. 

7.1.14. W przypadku, gdy opis techniczny powstaje w kilku różnych programach (jak w przykładzie poniżej), to 

poza wersją źródłową – edytowalną, należy przygotować również wersję w formacie pdf – w pliku 

wielostronicowym. 

 Przykład: 

 NNAAAMMRRCCC_01_BX.dwg 

 NNAAAMMRRCCC_02_BX.tif 

 NNAAAMMRRCCC_03_BX.dgn  

 NNAAAMMRRCCC_04_BX.cdr 

 NNAAAMMRRCCC_05_BX.xls 

 NNAAAMMRRCCC_06_BX.doc 

   
 KKKKK_NNAAAMM_BX - Opis techniczny.pdf – wersja pdf 
 

7.1.15. W przypadku, gdy do rysunku dołączony jest plik referencyjny np. w postaci bitmapy, to należy go 

zapisać w jednym pliku w formacie pdf, o tym samym numerze i nazwie. 

 
 
 
Przykład: 

 NNAAAMMRRCCC_01_BX.dwg 

 NNAAAMMRRCCC_01_BX–ref.tif 

                         

 NNAAAMMRRCCC_01_BX.pdf 

7.1.16. Dokumentacja projektowa 2D musi być dostarczana w plikach źródłowych edytowalnych i w plikach w 

formacie pdf z zachowaniem oryginalnego rozmiaru rysunku. W przypadku wykonania zbiorczych 

plików pdf, o których mowa w pkt. 7.1.12, nie ma potrzeby dostarczania osobnych plików pdf dla 

każdego rysunku dostarczonego w formacie źródłowym. 

Uwaga: Zamawiający preferuje zapis plików źródłowych do formatu pdf, gdyż tylko taki sposób 
tworzenia plików pdf umożliwia przeszukiwanie ich zawartości. 
Skanowanie do pdf dopuszcza się dla następujących dokumentów: 

 plików referencyjnych do rysunku wektorowego w postaci bitmapy, 

 uprawnień, oświadczeń, protokołów, świadectw, certyfikatów, aprobat technicznych, 

deklaracji zgodności, atestów, kart gwarancyjnych, itp., 

 kart katalogowych producenta, 

 DTR - zakupionych maszyn i urządzeń, 

 itp. 

- wersja edytowalna 
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7.1.17. Liczba plików w projekcie musi odpowiadać liczbie pozycji w tabelarycznym wykazie plików. 

7.1.18. Dokumentacja SASiZ (System Automatyki, Sterowania i Zabezpieczeń technologicznych i elektrycznych 

obiektów produkcyjnych) powinna zawierać zestawienia sygnałów (bazy) z uwzględnieniem alokacji w 

systemach DCS, sterownikach PLC, koncentratorach itp., zapisane w arkuszu programu Excel. 

7.1.19. Do każdego schematu technologicznego i elektrycznego należy dołączyć zestawienie urządzeń i 

sygnałów po KKS-ie, w formie tabelarycznej zapisanej w arkuszu programu Excel. 

7.1.20. Kolorystyka schematów technologicznych wg pkt 7.4. 

7.1.21. Kolorystyka schematów elektrycznych strukturalnych (jednokreskowych) w zależności od napięcia wg 

pkt. 7.5. 

7.1.22. Dokumentacja założeniowa przekazana projektantowi przez Zamawiającego, powinna być zwrócona 

z naniesionymi zmianami z tym samym numerem rysunku, nazwą pliku i tym samym tytułem 

rysunku. Kolejny numer wersji lub zmiany powinien być umieszczony tylko w tabelce rysunkowej. 

(1) Wykonawca tworzy od początku odpowiedniki dokumentacji założeniowej lub tworzy 

dokumentację wektorową na podstawie przekazanych plików nie-edycyjnych. Wykonawca musi 

podać w wykazie przekazanej dokumentacji, który przekazany plik zastępuje plik otrzymany z ELT. 

(2) Wykonawca tworzy swoje dokumenty będące uzupełnieniem dokumentacji założeniowej, 

modyfikacje dotyczą małego zakresu. Wykonawca musi zaznaczyć na dokumentacji założeniowej, 

które obszary rysunku są modyfikowane przez dokumenty Wykonawcy (wymagane jest podanie 

numerów dokumentów). 

(3) Wykonawca informuje o tym, iż cała dokumentacja założeniowa zostanie zastąpiona nową 

dokumentacją, ze względu na dużą liczbę zmian– łatwiej jest stworzyć nową dokumentację lub 

dodaje nowe elementy do obiektu.  

(4) Wykonawca tworzy pliki wektorowe poprzez podłączenie wersji rastrowej z dokumentacji 

założeniowej. W pliku wektorowym nanosi zakres swoich prac. Wykonawca nadaje nazwy plikom 

wektorowym wg wymagań, ale nie może modyfikować nazw plików rastrowych. 

7.1.23. Nazwa pliku zawierającego przedmiar, kosztorys musi być numerem przedmiaru, kosztorysu. 

7.1.24. Nazwa pliku zawierającego rysunek musi być taka sama jak numer tego rysunku. Niedopuszczalne jest 

dodawanie tekstu do nazwy pliku rysunku, (wyjątek zgodnie z pkt. 8.1.30). Tytuł rysunku powinien być 

umieszczony tylko w tabelce rysunkowej i w wykazie wszystkich plików, o którym mowa  

w pkt 7.3. 

7.1.25. Maksymalna ilość znaków w ścieżce dostępu do pliku w przekazywanej dokumentacji nie może 

przekroczyć 150 znaków, łącznie ze znakami z nazwy pliku. 

7.1.26. Nie należy tworzyć podkatalogów dla liczby plików nieprzekraczającej 10. 

7.1.27. Numer projektu powinien być umieszczony w tabelce rysunkowej na każdym rysunku. 

7.1.28. Numery projektów 2D należy oznaczać wg wzoru: 

            KKKKK _ NNAAAMM _BX – tytuł projektu 
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7.1.29. Nazwa pliku zawierającego opis techniczny projektu, wykazy, zestawienia, załączniki itp. należy 

oznaczać wg wzoru: 

 KKKKK _ NNAAAMM_BX – opis techniczny lub wykaz lub zestawienie lub załącznik itp. Liczba znaków 
powinna zawierać się w zakresie od 8 do 20 znaków i być uzgodniona z Zamawiającym. 

 
7.1.30. Nazwy plików (numery rysunków) należy oznaczać wg wzoru: 

            NNAAAMMRRCCC_XX_BX  (np. 01CBD01DA041_01_A)b 
 

 
 

 

7.1.31. Projektant przed rozpoczęciem prac projektowych jest zobowiązany uzgodnić z przedstawicielem 

Zamawiającego, oznaczenia KKS dla numerów projektów i nazw plików tworzonej dokumentacji 

projektowej. 

7.1.32. Nazwy plików: projektu, dokumentacji jakościowej i techniczno-ruchowej powinny zawierać 

oznaczenie KKS: obiektu, instalacji lub urządzenia, której dotyczy ta dokumentacja. 

7.1.33. Nie zezwala się Wykonawcy na umieszczanie w dokumentacji projektowej i powykonawczej klauzuli 

o prawach autorskich. 

 
Dopuszczalne formaty plików: 
 

1. dwg 
AutoCad w wersji możliwie 

najnowszej 

Rysunki projektów 2. dgn 
Microstation w wersji 

możliwie najnowszej 

3. pdf Adobe Reader 

4. fcw, fcd FastCad 
Rysunki projektów - dopuszcza się 

warunkowo po uzgodnieniu z zamawiającym 

KKKKK numer kontraktu lub umowy 

NN numer bloku lub symbol innego obiektu wg księgi KKS 

AAA oznaczenie układu technologicznego lub technicznego wg księgi KKS 

MM 
numer kolejny układu (oznaczenie wynikające z KKS opisywanego układu lub w przypadku występowania braku 
możliwości jednoznacznej identyfikacji oznaczać 00) 

RR symbol typu urządzenia (oznaczenie wynikające z KKS opisywanego układu) 

CCC numer kolejny urządzenia w układzie (oznaczenie wynikające z KKS opisywanego układu) 

XX nr kolejny rysunku 

BX 

Oznaczenie branż 

A - automatyki N - nawęglania, -odpopielania, -odpylania, -odsiarczania 
X=1…9 -opcjonalnie, 
gdy w jednej branży 
jest 
kilka 
projektów  

B - budowlana T- turbinowa W - wodna TE- technologiczna 

C - chemiczna Z- zabezpieczeń, sterowania, telekomunikacja 

E - elektryczna I- instalacyjna np.: wodna, kanalizacyjna, wentylacyjna, C.O. 

K - kotłowa P- zagospodarowanie przestrzenne D - drogowa 

M -mechaniczna X -bezpieczeństwa  
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5. cdr CorelDraw 

6. kst, ath Norma 

kosztorysy, przedmiary robót 

7. pdf Adobe Reader 

8. xlsx Microsoft Excel 2010 wykazy, specyfikacje, bazy sygnałów 

9. docx Microsoft Word 2010 
Opis techniczny dokumentacji technicznej, 

DTR 

10. pdf Adobe Reader 
DTR, dokumentacja fabryczna elementów 

montowanych przez wykonawcę, załączniki 

11. tif, bmp, jpg (bitmapy) Podkłady rastrowe 
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7.1.34. Tabelka rysunkowa powinna zawierać następujące komórki: 

1.  NR RYSUNKU PGE NNAAAMMRRCCC_XX_BX  

Definicje dotyczące numeru rysunku, nazwy pliku PGE zostały opisane w pkt. 7.1.24 – 7.1.32 

2.  NUMER I TYTUŁ PROJEKTU 

PGE 

KKKKK _ NNAAAMM _BX – tytuł projektu PGE  

Definicje dotyczące numeru, nazwy projektu PGE zostały opisane w pkt. 7.1.24 – 7.1.32 

3.  NR RYSUNKU WYKONAWCY Jeżeli Wykonawcy stosują własną numerację. 

  

4.  NR PROJEKTU 

WYKONAWCY 

Jeżeli Wykonawcy stosują własną numerację. 

 

5.  NR RYSUNKU 

PODWYKONAWCY 

Numer projektu podwykonawcy, jeśli dotyczy 

6.  NR PROJEKTU 

PODWYKONAWCY 

Numer rysunku podwykonawcy, jeśli dotyczy 

7.  NUMER KONTRAKTU LUB 

UMOWY 

Pełny numer kontraktu lub umowy. 

8.  NAZWA PLIKU Nazwa pliku dokumentu wg numeracji dokumentów PGE wraz z rozszerzeniem pliku (zgodnie 

z pkt. 7.1.29 - 7.1.31) 

9.  RZUT ROBOCZY Rzut, jeśli dotyczy 

10.  ARKUSZ Niniejszą komórkę należy wypełnić, jeśli do jednego numeru rysunku przypisano kilka arkuszy.  

11.  FORMAT Format rysunku wg normy EN ISO 5457 

12.  SKALA Skala rysunku, np. 1:100, wg DIN ISO 5455 

13.  WYKONAWCA Logo i adres wykonawcy. 

14.  PODWYKONAWCA Logo i adres podwykonawcy, jeśli dotyczy. 

15.  KOD KKS OBIEKTU Opis według Księgi Kodów KKS (wartość stała) 

16.  PROJEKTOWAŁ a: Imię i nazwisko projektanta danej rewizji – może być takie samo jak edytora rewizji.  

b: Data projektowania. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy wpisać w następującej 

kolejności: rrrr-mm-dd 

17.  SPORZĄDZIŁ a: Imię i nazwisko osoby wnoszącej rewizję. 

b: Data sporządzenia. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy wpisać w następującej 

kolejności: rrrr-mm-dd 

18.  SPRAWDZIŁ a: Imię i nazwisko osoby sprawdzającej rewizję. 

b: Data sprawdzenia. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy wpisać w następującej 

kolejności: rrrr-mm-dd 

19.  ZATWIERDZIŁ a: Imię i nazwisko odpowiedzialnego inżyniera projektu. 

b: Data zatwierdzenia. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy wpisać w następującej 

kolejności: rrrr-mm-dd 

20.  TYTUŁ ZADANIA Określa nazwę przedsięwzięcia np.: 
Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów (POLSKA) 

21.  TYTUŁ DOKUMENTU W razie potrzeby użytkownik może wydłużyć sekcję tytułową do trzech wierszy. 

Wiersz 1: 
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Tytuł dokumentu opisujący zawartą treść 

Przykłady: 

 P&ID Pomiary specjalne turbiny bl. 2 

 Przekroje kotła poziom +25,8m 

 

Wiersz 2: 

Nazwa KKS – nazwa systemu lub nazwa budynku: 

W przypadku rysunków funkcjonalnych, np. schematy orurowania i oprzyrządowania (P&ID), 

w wierszu 2 należy zawrzeć kod systemu KKS (3 cyfry) oraz nazwę systemu KKS. 

W przypadku rysunków, takich jak np. plan sytuacyjny, w wierszu 2 należy podać nazwę 

budynku (np. kotłownia). 

 

 

7.1.35. Tabelka dotycząca rewizji powinna zawierać następujące komórki: 

Lp. Nazwa komórki Opis 

1. 
REW. Dwie cyfry. Wersję wyjściową należy również umieścić tutaj z numerem 00.  

2. 
DATA 

Data rewizji. Wszystkie dane w komórkach „Data” należy wpisać w następującej kolejności: 

rrrr-mm-dd 

3. 
IMIĘ I NAZWISKO Imię i nazwisko osoby wnoszącej rewizję. 

4. 

ETAP 

Etap opisuje Etap Realizacji Projektu, do której przypisany jest dany dokument z punktu 

widzenia Zamawiającego.  

Zastosowanie mają następujące etapy:  

- PP - dla Projektu Podstawowego 

- PB - dla Projektu Budowlanego 

- PW - dla Projektu Wykonawczego 

 PPW - dla Projektu Powykonawczego 

Dokumenty niezwiązane do powyższych etapów takie jak Wytyczne Realizacji Projektu będą 

oznaczane 00. 

5. 

ZAWARTOŚĆ REWIZJI 

Informacje podane w indeksie zazwyczaj wskazują powód wprowadzenia nowej rewizji. 

Kolejne zmiany wprowadzane na rysunku należy zaznaczyć w taki sposób, aby były one 

widoczne również na czarno-białym wydruku („chmurki” dookoła zmian wprowadzonych na 

rysunku) 

6. DATA Data sprawdzenia rewizji. Wszystkie dane w komórkach „Data” należy wpisać w następującej 

kolejności: rrrr-mm-dd 

7. SPRAWDZIŁ 
Imię i nazwisko odpowiedzialnego inżyniera projektu. 

8. DATA Data zatwierdzenia rewizji. Wszystkie dane w komórkach "Data" należy wpisać w 

następującej kolejności: rrrr-mm-dd 

9. ZATWIERDZIŁ 
Imię i nazwisko odpowiedzialnego inżyniera projektu. 

 

7.2. Struktura elektronicznej wersji dokumentacji projektowej 2D: 

koncepcja – K,  
analiza – A,  
projektu budowlanego – PB, 
projektu podstawowego – PP, 
projektu wykonawczego / projektu powykonawczego – PW / PPW 
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Np: dla projektu wykonawczego i powykonawczego 
 

Nazwa zadania 

PW / PPW 

KKKKK_NNAAAMM_BX – tytuł projektu 

 KKKKK_NNAAAMM_BX – Wykaz plików.xls 

 KKKKK_NNAAAMM_BX – Opis techniczny.doc 

 KKKKK_NNAAAMM_BX – Opis techniczny.pdf 

 KKKKK_NNAAAMM_BX – Zestawienie sygnałów.xls 

 KKKKK_NNAAAMM_BX – Zestawienie sygnałów.pdf 

 KKKKK_NNAAAMM_BX – Zestawienie materiałów.xls 

 KKKKK_NNAAAMM_BX – Zestawienie materiałów.pdf 

 KKKKK_NNAAAMM_BX – Załącznik nr1.pdf 

 NNAAAMMRRCCC_XX_BX.dwg 

 NNAAAMMRRCCC_XX_BX.dgn 

 NNAAAMMRRCCC_XX_BX.pdf 

 NNAAAMMRRCCC_XX_BX – ref.tif  

 Przedmiary 

KKKKK_NNAAAMM_BX – przedmiar.ath 

KKKKK_NNAAAMM_BX – przedmiar.pdf 

 Kosztorysy 

KKKKK_NNAAAMM_BX – kosztorys.kst 

KKKKK_NNAAAMM_BX – kosztorys.pdf 

Dokumentacja Powykonawcza (np.: urządzeń, instalacji, obiektów, itd.) 

KKKKK_NNAAAMM_BX – Dok_Jakość i DTR 

 NNAAAMMRRCCC – Dok_Jakość.pdf 

 NNAAAMMRRCCC – Dok_UDT.pdf 

 NNAAAMMRRCCC – DTR.pdf / .docx 

 NNAAAMM_BX – dopuszczenia do eksploatacji.pdf 

 NNAAAMM_BX – Dok_Jakość.pdf 

 NNAAAMM_BX – DTR.pdf / .docx   

 KKKKK_NNAAAMM_BX –Dok_jakość- Wykaz plików.xls 

 

Np: dla koncepcji 

 

Nazwa zadania 

K         

             NNAAAMMRRCCC_01_B.dwg 

NNAAAMMRRCCC_02_B.tif 

NNAAAMMRRCCC_03_B.dgn 

NNAAAMMRRCCC_04_B.xls 

NNAAAMMRRCCC_05_B.doc 

   
 KKKKK_NNAAAMM_B - Opis techniczny.pdf – wersja pdf 
 

- wersja edytowalna 

- dla każdego urządzenia 

- dla instalacji 
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7.2.1. Dla kolejnej wersji projektu PW w nazwie katalogu należy dopisać numer rewizji np.: 

                        KKKKK_NNAAAMM_BX_rev.1 – tytuł projektu 

7.2.2. W Opisie technicznym dla kolejnej wersji trzeba wypełnić: 

a. KARTĘ ZMIAN zawierającą numer i opis zmiany. 

b. W SPISIE RYSUNKÓW  W kolumnie Uwagi wykazać rysunki z nową rewizją, rysunki usunięte, rysunki z 

poprawioną nazwą na wniosek zamawiającego oraz dodane rysunki  w nowej rewizji. 

 

7.3. Wykaz plików. 

Wykaz wszystkich plików występujących w danej strukturze projektu określonej w pkt 7.2. musi być wykonany za pomocą 
pliku wzorcowego o nazwie: Numer Projektu-Wykaz plików.xls. 
Szczegółowy sposób sporządzenia wykazu plików za pomocą pliku wzorcowego znajduje się w zakładce Info. 

W zakładce Opis projektu, przedstawionej na poniższym zrzucie ekranu, zostały pokazane trzy kroki niezbędne do wykonania 
automatycznego wykazu plików, który powstanie w zakładce Dane. 

Po sporządzeniu wykazu plików należy w arkuszu Dane uzupełnić kolumny „A” Tytuł dokumentu, „B” Nr dokumentu 
Projektanta, „C” Zastąpił Rysunek Nr (otrzymany jako założeniowy) 

Plik wzorcowy zostanie przekazany projektantowi przez Zamawiającego. 
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7.4. Kolorystyka schematów technologicznych 

 

L.p. CZYNNIK = nazwa warstwy w CAD KOLOR NR CAD KKS 

1.  Woda zasilająca 
ciemnozielony 94 

LAA÷LAD, LDA÷LDD, 
NDA÷NDK, LAH 

2.  Woda wtryskowa ciemnozielony 94 LAE÷LAF, LCE 

3.  Woda (chłodząca i ruchowa) 
jasnozielony 110 

LCW, PAA÷PAS, PGA, 
PBA÷PBL, PCB, PGM 

PCA÷PCM 

4.  Woda p.poż. czerwony 10 SGA÷SGG 

5.  Woda pitna błękitny 130 GKA÷GKU 

6.  Kondensat jasnozielony z czarną cienką przerywaną 

(dwulinia) 

 

80,250 
GHC, LCA÷LCC, LCP, 
MAG, NAK÷NAM 

7.  Skropliny zielona przerywana 90 LCH÷LCJ, LCN, NAB 

8.  Odsoliny i ług seledynowy 60 LCQ 
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9.  Para 
czerwony 10 

LBA÷LBS,   MAA ÷ MAC, 
LBW, LBQ, MAN, QHA 
MAW, NAA, NAE÷NAJ 

10.  Olej (smarny i łożyskowy) brązowy 14 MVA÷MVU 

11.  Olej regulacyjny oliwkowy 40 MAX, MXA÷MXU 

12.  Olej sterujący oliwkowy z czarną cienką przerywaną 40,250 MYA÷MYU 

13.  Olej lewarowy brązowy z czarną cienką przerywaną 14,250 MWA÷MWU 

14.  Destylat 
ciemnozielony z czarną cienką przerywaną 94,250 MKF 

15.  Odpopielanie i pulpa szafirowy 230 HDA 

16.  Mazut przypalnikowy jasnobrązowy 242 HJA 

17.  Mazut zewnętrzny ciemnoczerwony-czarny 242,250 EGA÷EGD 

18.  Węgiel szary 253 HFB÷HFF 

19.  Gips łososiowy (szafranowy) 31 HTP 

20.  Biomasa ciemnozielony 106 ENA÷ENU 

21.  Mleko wapienne i freon ciemnofioletowy 200 GCN, GNN, QJJ 

22.  Kamień wapienny jasnofioletowy 201 HTJ÷HTK 

23.  Korpusy maszyn ciemnoszary 252  

24.  Linie impulsowe i powietrze ster. błękitny - cienką przerywaną 130 QFA÷QFU 

25.  Powietrze błękitny  130 HLA÷HLD, MAJ 

26.  Mieszanka pyło-powietrzna czarno-błękitny 250,130 HHD 

27.  Spaliny i powietrze transportowe ciemnoniebieski 172 HNA÷HNF, QEA÷QET 

28.  Wodór żółty 50 QJA, MKG 

29.  Azot i propan pomarańczowy 30 QJB, QJH, QJM, MKG 

30.  Hydrazyna i Amoniak brązowy 32 LFN20,40, QCA, QCB 

31.  Fosforan odcień niebieski 140 LFN50, QCC 

32.  Mocznik brązowy 32 HRA÷HRU 

33.  Tlen niebieski 170 QJL 

34.  Odwodnienia i odpowietrzenia czarny - cienka 8 HAN, HAU, MAL 

35.  Ścieki oczyszczone ciemnoniebieska 172 GNK, GTA 

36.  

Ścieki nieczyszczone: 

 przemysłowe 

 sanitarne 

 

granatowa z czarną –przerywaną 

   czarno - szafirowa 

 

174,250 

250,230 

GMA÷GMU 

GNA÷GND,GRA÷GRSGQA
÷GQU 

 

KKS-y linii technologicznych, armatury i napędów  kolor czarny na warstwie: Opis 

Armatura i napędy na warstwie o nazwie czynnika i w kolorze czynnika 

Pomiary (baloniki) kolor czarny na warstwie: AKPiA 

Uwagi i tabele kolor czarny na warstwie: TEXT 

Tabelka rysunkowa kolor czarny na warstwie: Tabelka 
Ramka rysunkowa kolor czarny na warstwie: Ramka 
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7.5. Kolorystyka schematów elektrycznych strukturalnych (jednokreskowych) w zależności od 

napięcia 

L.p. CZYNNIK KOLOR NR RGB NR CAD KKS 

1.  
400 kV biały (czarny) 

255,255,255 
(51,51,51) 

255 (250) ABA÷ABZ, ACA÷ACZ 

2.  
220 kV pomarańczowy 

255,127,0 
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ADA÷ADZ 

3.  
110 kV czerwony 255,0,0 10 AEA÷AEZ 

4.  
15,75 kV brązowy 153,0,0 14 BAA÷BAC, BBT 

5.  
10 kV ciemna zieleń 54,105,38 79 BBA÷BBB 

6.  
6 kV zielony 0,255,0 90 BBA÷BBS, BCA÷BCZ 

7.  
0,69 kV ciemno niebieski 23,97,171 144 BFA,BFC,BFG,BFK 

8.  
0,4 kV niebieski 0,0,255 170 

BFA÷BFS, BHA÷BHZ, 
BJA÷BJY, BKA÷BKZ, 
BLA÷BLX, BTL÷BTN 

9.  
230 V odcień niebieski 0,191,255 140 BRA÷BRS 

10.  
220 VDC fioletowy 255,0,255 210 BUA÷BUF, BRT÷BRF 

11.  
24 VDC odcień fioletowy 191,0,255 200 BUG÷BUJ 

12.  
PE (uziom) zielono-żółty  90,50  

 
KKS-y, linie, symbole, ramki  kolor czarny (255) na warstwie: Opis 

Pomiary (baloniki) - kolor czarny (255) na osobnej warstwie: AKPiA 

Uwagi i tabele kolor czarny (255) na warstwie: TEXT 

Tabelka rysunkowa kolor czarny (255) na warstwie: Tabelka 

Ramka rysunkowa kolor czarny (255) na warstwie: Ramka 

 

Sporządził:          Akceptuję: 
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