
 
 
 
 
 
 

 

Strona 1 z 18 
 
 

  

 

 

 

Załącznik nr 1 do SWZ/Umowy: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

Strona 2 z 18 
 
 

SPIS TREŚCI 
1.1 CEL ZADANIA ............................................................................................................................................................ 3 
1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAKRES PRAC ................................................................................................ 3 
1.3 OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO .................................................................. 3 
1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ........................................................................................................... 5 
1.5 GRANICE ZAMÓWIENIA ............................................................................................................................................ 5 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC ................................................................ 6 
2.1 WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE 

UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO – NIE DOTYCZY ............................................................... 6 
2.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC ......................................................................................... 6 
2.3 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH ....................................................................................... 10 
2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PRAC12 
2.5 RUCH PRÓBNY ........................................................................................................................................................ 13 
2.6 PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE ...................................................................................................... 13 
2.7 ODBIORY PRAC ....................................................................................................................................................... 13 
2.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC – ................................ 14 
2.9 ZARZĄDZANIE ZADANIEM ...................................................................................................................................... 14 

III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO ............................. 15 
3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH ............................................................................................................... 15 
3.2 DLA CAŁOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – WYKONAWCZEJ ................................................................. 15 

IV. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC .......................................................................... 16 
4.1 WYMAGANIA OGÓLNE ............................................................................................................................................ 16 
4.2 WYMAGANIA REALIZACYJNE ................................................................................................................................ 16 
4.3 PODSTAWOWE OBOWIĄZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC ............................................... 16 
4.4 ORGANIZACJA PRAC .............................................................................................................................................. 17 
4.5 SZKOLENIA .............................................................................................................................................................. 18 
4.6 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI I REMONTÓW.................................................................................. 18 
4.7 ZARZĄDZANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC .................................................................................................. 18 

V. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO ......................................... 18 
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ .............................................................. 18 
5.2 DLA OBOWIĄZUJĄCYCH FORMATÓW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ ................................. 18 
5.3 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ ................................................................................................ 18 
5.4 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ ........................................................................... 18 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Strona 3 z 18 
 
 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.1 CEL ZADANIA 

Celem niniejszej OPZ jest realizacja umowy serwisowej obejmującej usługi rusztowaniowe na obiektach PGE 

Zielona Góra S.A. obejmujących obsługę remontów bieżących, średnich, kapitalnych, modernizacyjnych oraz 

obsługę awarii i usterek urządzeń bloku gazowo-parowego, urządzeń kotłowni gazowo-olejowych, urządzeń 

pozablokowych  oraz obiektów budowlanych w zakresie montażu i demontażu rusztowań 

1.2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAKRES PRAC 

Główną działalnością PGE Zielona Góra S.A.  jest produkcja i dystrybucja energii cieplnej oraz energii 

elektrycznej. Zdecydowana większość produkcji energii cieplnej oraz całkowita produkcja energii elektrycznej 

odbywa się w oparciu o zcentralizowane obiekty produkcyjne.  

Znajomość stanu technicznego oraz prawidłowa obsługa urządzeń i instalacji majątku produkcyjnego 

zainstalowanego na terenie Elektrociepłowni Zielona Góra S.A.  ma kluczowe znaczenie w perspektywie 

prawidłowej jego eksploatacji. 

Utrzymanie zatem majątku Spółki na odpowiednim poziomie technicznym, przy poszanowaniu wszelkich 

wymogów bhp oraz ochrony środowiska wymaga prowadzenia przemyślanej i skoordynowanej planowej polityki 

remontowej i inwestycyjnej. Dla osiągnięcia powyższego celu służą między innymi podpisane umowy 

sukcesywne na świadczenie usług w poszczególnych branżach i obszarach działalności EC Zielona Góra S.A.  

Przewidywany zakres prac obejmuje skuteczne wykonanie prac wyspecyfikowanych w punkcie 3. Ogólny opis 

przedmiotu zamówienia/zakres. 

1.3 OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO 

1.3.1 Opis ogólny stanu istniejącego: 

Do dyspozycji PGE Zielona Góra S.A. są budynki produkcyjne i administracyjne, wymagające bieżących napraw 

i remontów, urządzenia pracujące w PGE Zielona Góra S.A. na wysokie parametry temperaturowe, jak również 

wytwarzające wysoki poziom hałasu. Przepisy oraz względy bezpieczeństwa zmuszają do stosowania różnego 

rodzaju izolacji termicznych i akustycznych. Wykonywanie bieżących jak i planowych remontów urządzeń 

wymaga budowania rusztowań.  

Umowa obejmuje świadczenie kompleksowych usług rusztowaniowych urządzeń i instalacji na Bloku Gazowo-

Parowym, Kotłowni Gazowo-Olejowej, Stacji Dekarbonizacji Wody, Stacji Demineralizacji Wody, Sprężarkowni, 

Magazynowych Zbiornikach Oleju Opałowego, Węzłach Cieplnych a także na ich urządzeniach pomocniczych. 

Urządzenia i instalacje zlokalizowane na terenie PGE Zielona Góra S.A zapewniają połączenie jednostki 

wytwórczej z miejską siecią ciepłowniczą oraz zapewniają utrzymanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie 

zakładu.  

Do tych urządzeń należą:  

Blok Gazowo Parowy w skład którego wchodzą:  

• Turbina gazowa GE9E.04 

• Turbina Parowa 7CK65 

• Kocioł odzysknicowy OU-192 

• Pompownia wody chłodzącej 

• Chłodnia wentylatorowa  

Kotłownia Gazowo Olejowa (KGO) w skład której wchodzą:  

• Kotły wodne LOOS 

• Kocioł Parowy LOOS 

• Magazynowe zbiorniki oleju  

• Przepompownia oleju opałowego 

Urządzenia pozablokowe w skład którego wchodzą: 

• Stacja Dekarbonizacji wody 

• Stacja Demineralizacji Wody  

• Sprężarkownia  

• Zbiorniki wody  

• Urządzenia pomocnicze 
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1.3.2 Opis dla branży maszynowej: Nie dotyczy 

1.3.3 Opis dla branży kotłowej:Nie dotyczy  

1.3.4 Opis dla branży elektrycznej, AKPIA: Nie dotyczy  

1.3.5 Opis dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): Nie dotyczy 

1.3.6 Opis dla branży pozablokowej: Nie dotyczy 

1.3.7 Opis dla branży budowlanej:  

1.3.7.1 Prace związane z montażem, demontażem  i przebudową rusztowań są realizowane na obiektach i urządzeniach 

PGE Zielona Góra S.A 

1.3.7.2 Podstawowym dokumentem umożliwiającym rozpoczęcia prac związanych z budową rusztowania jest 

posiadanie przez pracowników aktualnych uprawnień montażysty  oraz posiadania aktualnej instrukcji montażu 

systemu rusztowaniowego wydanego przez producenta systemu.  

1.3.7.3 Pracownicy aktualnego wykonawcy, posiadający wymagane uprawnienia,  w zakresie prac dozorowych, 

nadzorują prace montażowe, demontażowe, odbierają rusztowania od montażystów oraz  dokonują sprawdzenia 

jakości montażu   przed przekazaniem ich do eksploatacji.  

1.3.7.4 Montaż rusztowań na terenie PGE Zielona Góra S.A. jest dopuszczalny tylko z elementów sprawnych 

technicznych i nie odkształconych oraz dopuszczonych do montażu przez uprawnionych  i przeszkolonych 

pracowników Wykonawcy. 

1.3.7.5 Rusztowania przeznaczone do odbioru muszą są być kompletne i zawierać wszelkie elementy jakie są 

wymagane przez dokumentację(instrukcję) montażu.  

1.3.7.6 Ze względu na specyfikę i charakter  prac remontowo, modernizacyjnych wykonywanych w PGE Zielona Góra 

S.A, obecnie do montażu rusztowań używa się elementów systemowych wykonanych głównie ze stali lub 

aluminium.  

1.3.7.7 Większość stawianych rusztowań na terenie zakładu  stanowią typowe rusztowania robocze, systemowe i 

ochronne. Najczęściej występują odmiany rusztowań jako konstrukcje wolno stojące i przyścienne nieruchome, 

występują jednak rusztowania nietypowe ustawiane w kanałach spalin i powietrza.   

1.3.7.8 W procesie remontowym nie są wykorzystywane rusztowania o konstrukcji typowo drewnianej, stosuje się 

jedynie czasami tymczasowe konstrukcje budowlane, pomosty robocze wykonane z bali drewnianych dla robót 

remontowych prowadzonych na turbozespołach oraz  wewnątrz kotłów w miejscach trudnodostępnych.  

1.3.7.9 Do kotwienia rusztowań są wykorzystywane generalnie wszelkie stałe elementy konstrukcyjne o odpowiedniej 

wytrzymałości występujące w budynkach, budowlach i urządzeniach technologicznych.  

1.3.7.10 W przypadku urządzeń technologicznych decyzję o punktach kotwienia wydaje  branżowy inspektor nadzoru, 

specjalista Wydziału Sekcji Wytwarzania lub inna osoba upoważniona ze strony Zamawiającego.  

1.3.7.11 Kotwy  i haki użyte  do połączenia rusztowania z elementem konstrukcyjnym są wybierane z katalogu systemu 

rusztowaniowego, elementy muszą posiadać aktualne atesty i dopuszczenia.  

1.3.7.12 Wykonawca montażu rusztowania przed rozpoczęciem prac montażowych dokonuje kontroli miejsca 

posadowienia rusztowania, w przypadku ustawiania rusztowania na płytach stropowych budynku głównego i 

innych  budynków i obiektów technologicznych. Wykonawca  musi posiadać wiedzę o aktualnej nośności płyty 

stropowej  lub podłożą na którym będzie ustawiane rusztowanie w celu dokonania analizy możliwości ustawienia 

w tym miejscu rusztowania.   

1.3.7.13 Wykonawca dokonuje obliczeń wszystkich elementów obciążających miejsce posadowienia w tym: ciężaru 

kompletnego ustawionego rusztowania wraz z obciążeniem użytkowym i ciężarem zgromadzonego osprzętu  i 

materiału zgromadzonego w strefie montażowej.  

1.3.7.14 Po wykonaniu obliczeń porównuje te dane z danymi dotyczącymi maksymalnego obciążenia stropu (warstwy 

gruntowej)  obowiązujących w miejscu montażu rusztowania. Wszystkie rusztowania metalowe ustawione  na 

terenie urządzeń, instalacji i obiektów PGE Zielona Góra S.A wymagają uziemienia oraz założenia instalacji 

odgromowej w miejscach gdzie jest to wymagane.  

1.3.7.15 Nie jest wymagane stosowanie instalacji odgromowej na rusztowaniach, które zostały ustawione wewnątrz 

budynków. 

 

1.3.8 Opis dla branży oczyszczania spalin: Nie dotyczy  

1.3.9 Opis dla branży ICT oraz cyberbezpieczeństwa OT: Nie dotyczy 

1.3.10  Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego:  

Wykonywanie rusztowań w pełnym zakresie -  montaż i demontaż  rusztowań różnego typu, w zależności od potrzeb wraz 

z opracowaniem projektów jeśli będą wymagane we wszystkich budynkach produkcyjnych i nieprodukcyjnych, instalacjach, 

urządzeniach technologicznych występujących w PGE Zielona Góra S.A 

 

 

. 
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Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z: 

• zapisami w OPZ, oraz DTR  

• ustaleniami i wytycznymi Inspektorów w trakcie realizacji prac, 

• przepisami, normami i wiedzą techniczną.  

 

Wykonawca po zapoznaniu się zakresem prac potwierdzi zrealizowanie zadania zgodnie z wymaganiami OPZ 

Na etapie realizacji Umowy, w celu uzyskania informacji,  należy skontaktować się z odpowiednim wyprzedzeniem z 

Generalny Przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w Umowie.  

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek rozbieżności w OPZ oraz w odniesieniu do ustaleń z 

Inspektorami,  Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego celem rozstrzygnięcia 

wszelkich spornych kwestii. Kwestie te powinny być ujęte w notatce i zatwierdzone przez obie strony. 

1.4 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

• PGE Zielona Góra S.A.  

• ul. Zjednoczenia 103,  

• 65-120 Zielona Góra 

• Budowle, budynki produkcyjne i nieprodukcyjne, instalacje etc 

1.5 GRANICE ZAMÓWIENIA 

Granice zakresu realizacji prac będą określane indywidualnie, odrębnie dla każdego zlecenia. 
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OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC  

2.1 WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW 

WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA 

ZAMAWIAJĄCEGO – NIE DOTYCZY 

2.2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC 

Prace w zakresie montażu, przebudowy i demontażu rusztowań podczas remontów planowych   oraz przygotowanie 

do remontów bieżących jak i awaryjnych odbywać się będą w systemie 24h na dobę w soboty, niedziele oraz święta 

i dni ustawowo wolne od pracy. 

• Zgłoszenie remontu planowego potwierdzenie terminu rozpoczęcia i wykonania prac nastąpi: 

Dla remontów planowych: potwierdzenie co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem  

w stosunku do terminu zaplanowanego w przekazanym Wykonawcy harmonogramie remontu planowego.  

Dla remontów bieżących: Wykonawca powinien rozpocząć prace montażowe w terminie i zakresie 

uzgodnionym z Wykonawcą remontu i przedstawicielem PGE Zielona Góra S.A. Prace weekendowe będą 

zgłaszane przez przedstawiciela  Zamawiającego najpóźniej w piątek poprzedzający dany weekend do godz. 

12:00.  

Dla remontów awaryjnych:  Wykonawca powinien rozpocząć prace montażowe nie później niż w ciągu 12 

godz. po otrzymaniu zgłoszenia. Przyjmuje się zasadę, że zadania realizowane na potrzeby remontu 

awaryjnego są priorytetowe. Decyzję o priorytecie danych prac podejmuje przedstawiciel Zamawiającego. 

Dla prac modernizacyjnych (przebudowa/dobudowa/częściowy demontaż rusztowania itp.):  Wykonawca 

powinien rozpocząć prace rusztowaniowe niezwłocznie lecz nie później niż w przeciągu 2 dni po otrzymaniu 

zgłoszenia. Dopuszcza się, po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, wydłużenie ww. czasu 

rozpoczęcia prac w sytuacji realizacji w tym czasie zadań na potrzeby remontów awaryjnych.  

 

• Ustala się następujący sposób komunikacji celem zgłoszenia/potwierdzenia terminu wykonania prac: 

Dla remontów planowych – pismo z załączonym haromonogramem obejmującym zakres planowanych 

prac na 21 dni przez planowaną datą rozpoczęcia i na 7 dni przed data rozpoczęcia  

Dla remontów bieżących – telefon oraz mail z zakresem planowanych prac na 1 dzień przed datą 

rozpoczęcia robót  

Dla remontów awaryjnych – Dla prac wykonywanych poza zakresem podstawowym (prac awaryjnych, 

pilnych bieżących) Wykonawca zawiadamiany będzie droga telefoniczną a następie wezwanie zostanie 

potwierdzone drogą mailową na adres wskazany przez Wykonawcę. 

 

• Wykonawca musi zapewnić odpowiednią liczbę pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia na terenie PGE Zielona Góra S.A wg wymagań opisanych poniżej: 

 

a) zatrudniać (umowa o pracę pracowników, posiadających uprawnienia montażysty rusztowań zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, 

legitymujących się ważnym świadectwem kwalifikacji przy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych 

dla eksploatacji (E) oraz uprawnieniami do pomiaru uziomu (przynajmniej 1 osoba w brygadzie); 

b) zatrudniać (umowa o pracę) pracowników pełniących funkcje Nadzorującego/ Koordynatora ds. 

rusztowań/mistrza montażu/brygadzisty. Osoby desygnowane do nadzoru zlecanych prac, powinna 

posiadać min. 3-letnie doświadczenie przy nadzorze tego typu prac, posiadać stosowne do zakresu 

nadzorowanych robót, ważne świadectwa kwalifikacji przy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych 

dla dozoru (D) lub (E)  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

c) zatrudniać (umowa o pracę) pracowników pełniących funkcje Kierownika montażu z min. 5-letnim 

doświadczeniem przy nadzorze tego typu prac, posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz 

opłaconą składkę odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dla  nadzorowania montażu, 

odbiorów rusztowań oraz projektowania konstrukcji rusztowań i pomostów roboczych nietypowych 

(rusztowań typowych z dopuszczalnymi odstępstwami); 
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d) Zapewnić ciągły dostęp do usług projektowych w zakresie opracowywania projektów rusztowań 

nietypowych Osoba wykonująca prace projektowe musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno- budowlanej do projektowania bez ograniczeń oraz być członkiem Izby Inżynierów 

Budownictwa. Wymaga się aby każde opracowanie projektowe na podstawie którego będą wykonywane 

prace rusztowaniowe było sprawdzone i zatwierdzone przez osobę posiadającą doświadczenie oraz 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz będącej 

członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.  

• Wszelkie prace będą prowadzone na polecenia pisemne (zgłaszanie danych do wystawienia     polecenia do 

poleceniodawcy do 1 dnia przed przystąpieniem potrzeby montażu rusztowania ). 

• Wykonawca zabezpieczy właściwe materiały, narzędzia, urządzenia oraz posiadane technologie umożliwiające 

realizacje zleconych zadań.  

• Wykonawca musi posiadać sprzęt prowadzenia we własnym zakresie transportów wewnętrznych na terenie 

elektrociepłowni.  

• Wykonawca musi posiadać umiejętności budowy rusztowań nie tylko z zewnątrz obiektów energetycznych ale i 

wewnątrz urządzeń i instalacji zamkniętych takich jak  kocioł, kanały spalin, zbiorniki wody itp.  

• Wykonawca musi poddać szkoleniu pracowników z zakresu zasad BHP, ppoż. i ochrony środowiska 

obowiązujących w PGE Zielona Góra S.A., 

• Wykonawca zobowiązany jest do stałego nadzorowania zleconych robót i informowania Zamawiającego o stanie 

i zaawansowaniu prac.  

• Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia wszelkiej dokumentacji odbiorowej umożliwiającej przekazanie 

zbudowanych rusztowań do użytku w ramach pełnego zakresu prowadzonych prac. 

• Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia cyklicznych przeglądów rusztowań zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami w tym zakresie.                            

• Zamawiający nie zapewnia pracowników do pełnienia funkcji nadzorującego, Wykonawca w związku z pracami 

dotyczącymi kilku brygad ustala koordynatora, który organizuje prace brygad w jednym miejscu pracy. 

• Wykonawca zapewnia w swoim zakresie pełną dostawę  elementów systemu rusztowań dla potrzeb remontów 

kapitalnych, średnich, bieżących i awaryjnych. 

• Powyższe uzna się za spełnione jeśli Wykonawca załączy listy pracowników oraz kopiami  odpowiednich 

uprawnień. 

 

2.2.1 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży kotłowej: Nie dotyczy 

2.2.2 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży elektrycznej, AKPIA: 

Zabroniony jest montaż i demontaż rusztowań w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli 

odległości, licząc od skrajnych przewodów są mniejsze niż: 

• 3 m dla linii o napięciu znamionowym do 1 kV,  

• 5 m dla linii o napięciu znamionowym w zakresie: od powyżej 1 kV do 15 kV,  

• 10 m dla linii o napięciu znamionowym w zakresie: od powyżej 15 kV do 30 kV,  

• 15 m dla linii o napięciu znamionowym w zakresie: od powyżej 30 kV do 110 kV,  

• 30 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  

Jeżeli warunki te nie są spełnione, wówczas przed rozpoczęciem robót linię elektroenergetyczną należy wyłączyć spod 

napięcia. 

• W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę instalacji elektrycznej/urządzenia elektrycznego zarówno 

związanego z przedmiotem zamówienia jak również niezwiązanego z przedmiotem zamówienia, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania jej/jego naprawy na własny koszt. 

• Wszystkie prace przy urządzeniach elektrociepłowni w PGE Zielona Góra S.A należy wykonywać zgodnie  z 

wymaganiami aktualnej Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy obowiązującej w PGE Zielona Góra S.A 

• Wykonawca zagwarantuje podczas realizacji robót obecność w miejscu pracy personelu technicznego w 

osobach:  

- Kierownika Prac, 

- Osoby upoważnionej do odbioru rusztowań,  

Kierownik prac musi posiadać ważne zaświadczenie kwalifikacyjne przy eksploatacji maszyn i urządzeń 

energetycznych dla dozoru (D) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 

r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci dla grupy 2 punkt 1-10 oraz posiadać wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów 

wielobranżowych, 

Kierujący zespołem pracowników musi posiadać ważne zaświadczenie kwalifikacyjne przy eksploatacji 

maszyn i urządzeń energetycznych (E) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 

lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
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eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci dla grupy 2 punkt 1-10 oraz posiadać wiedzę i doświadczenie. 

 

-Kierujących zespołem pracowników (w ilości zależnej od ilości i rodzaju brygad wykonawczych), którzy muszą 

posiadać ważne zaświadczenie kwalifikacyjne przy eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych (E) zgodnie 

z ww. rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.dla grupy 2 punkt 1-10 oraz 

niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do realizacji przedmiotu zamówienia 

2.2.3 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): Nie dotyczy 

2.2.4 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży pozablokowej: Nie dotyczy 

2.2.5 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży budowlanej:  

Zamawiający wymaga aby Wykonawca usług rusztowaniowych prac posiadał wszelkie elementy użyte do 

montażu rusztowań posiadające aktualne certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez IMBiGS w Warszawie, lub 

posiadały Deklarację Zgodności z PN dla danego systemu rusztowań (wystawioną przez producenta). 

W przypadku dostarczenia Certyfikatu/Deklaracji z innego kraju należy dostarczyć tłumaczenie na język polski 

obejmujące w całości dopuszczenia oraz wykazane w nim załączniki. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie usługi rusztowaniowe wykonane dla  PGE Zielona Góra S.A 

z wykorzystaniem kompletnego systemu rusztowaniowego dostarczanego przez jednego producenta. 

Dopuszczone do eksploatacji rusztowanie musi być bezpieczne, kompletne i wykonane zgodnie z dokumentacją 

techniczną/instrukcją- montażu rusztowania lub projektem indywidualnym. 

Montażyści wykonujący montaż rusztowań na obiekcie muszą posiadać bezpośredni dostęp do instrukcji 

montażu producenta, DTR lub projektu indywidualnego w celu zapewnienia prawidłowej jakości montażu. 

Wszelkie rusztowania nietypowe wymagają opracowania projektu indywidualnego przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz być zatwierdzone przez osoba sprawdzającą. 

Projekty uwzgledniające stabilność i wytrzymałość rusztowań należy opracować w przypadkach, gdy 

rusztowanie: 

• jest wyższe niż 20 metrów, 

• jest pokryte siatką lub plandeką ochronną i ustawione na zewnątrz budynków w  miejscach gdzie mogą stale 

lub okresowo występować duże porywy wiatru, 

• jest zbudowane w celu składowania materiałów, 

• jest zbudowane w celu kotwienia na dźwigarach sprzętu do podnoszenia, 

• jest rusztowaniem nietypowym 

 

Opracowanie projektu indywidualnego rusztowania oraz jego zatwierdzenie znajduje się w zakresie prac 

podstawowych po stronie Wykonawcy montażu.  

Zamawiający przekazuje Wykonawcy dane wyjściowe do projektowania obejmujące lokalizację montażu 

rusztowania, urządzenie lub obiekt dla którego jest wymagane rusztowanie, rodzaj prac dla których niezbędne 

jest rusztowanie, planowane obciążenie pomostów roboczych rusztowania oraz inne parametry techniczno-

organizacyjne wynikające z procedur obowiązujących w PGE Zielona Góra S.A. 

W projektach indywidualnych dla rusztowań powinno uwzględniać się: 

• możliwości konstrukcyjne i wytrzymałościowe obiektu, 

• wytrzymałość, stabilność i sztywność konstrukcji rusztowania, 

• organizację pracy na obiekcie,  

• przewidywane zastosowanie rusztowania, 

• planowane obciążenie użytkowe dla konstrukcji rusztowania, 

• bezpieczeństwo osób zaangażowanych w montaż, modyfikację i demontaż rusztowania, 

• bezpieczeństwo osób pracujących na rusztowaniu, 

• bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu rusztowania (strefy niebezpiecznej). 
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Użytkowanie rusztowania lub podestu roboczego  jest możliwe po dokonaniu odbioru technicznego i przekazaniu 

go protokolarnie do użytkowania przez Wykonawcę robót rusztowaniowych po uprzednim podpisaniu protokołu 

odbioru rusztowania przez wszystkie strony postępowania odbiorowego. 

Protokół odbioru technicznego rusztowania powinien być wywieszony w miejscu widocznym dla wszystkich 

uczestników procesu. 

Rusztowanie dopuszczone do użytku należy oznaczyć zawieszką w o ustalonej przez Zamawiającego treści. 

Rusztowanie w trakcie montażu, demontażu, modernizacji należy oznaczyć tablicami informacyjnymi o treści 

ustalonej przez Zamawiającego. 

Każde rusztowanie musi być opatrzone indywidualnym numerem rusztowania, który będzie znajdować się na 

protokole odbioru tego rusztowania oraz w rejestrze rusztowań prowadzonym przez Wykonawcę prac. 

Elementy rusztowań użyte do montażu muszą być sprawne technicznie, nie mogą zawierać elementów 

wadliwych, odkształconych, pękniętych, posiadać uszkodzonych złączek lub węzłów montażowych oraz 

wszelkich innych wad technicznych wykluczających  je z procesu montażu.  

Elementy uszkodzone nie mogą znajdować się w strefie montażowej, muszą zostać zwrócone do magazynu 

Wykonawcy, zabezpieczone przed powtórnym wydaniem do zabudowy. 

W przypadku gdy elementy rusztowania nie są gotowe do użytkowania, w szczególności podczas ich 

składowania, demontażu lub zmiany, muszą być oznaczone tablicami ostrzegawczymi oraz odpowiednio 

oddzielone (ogrodzone) za pomocą środków uniemożliwiający dostęp do strefy niebezpiecznej. 

Elementy rusztowań muszą być okresowo sprawdzane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia na 

podstawie procedur wewnętrznych Wykonawcy zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

technicznej (Kryteria materiału zwracanego) przez producenta rusztowania.  

Wszystkie elementy systemów rusztowaniowych muszą posiadać fabryczne zabezpieczenia antykorozyjne. 

Dla rusztowań ustawionych na podłożach gruntowych wymagane jest przeprowadzenie kontroli nośności 

podłoża.  

Podłoże pod rusztowaniem musi być zdolne do przeniesienia całego ciężaru rusztowania, łącznie z wszelkimi 

dodatkowymi obciążeniami. Rusztowanie zewnętrzne powinno być zaprojektowane dla większości kombinacji 

obciążeń stałych, zmiennych oraz obciążeń klimatycznych (wynikających z działań sił przyrody). 

Do strefy montażowej należy dostarczyć wyliczoną ilość elementów rusztowań potrzebnych do ustawienia 

rusztowania.  

Dla każdego ustawionego rusztowania (niezależnie od trybu montażu) Wykonawca prac jest zobowiązany do 

przygotowania Projektu Organizacji Robót (POR) na prowadzone prace montażowe. Zakłada się, ze POR 

zostanie przygotowany do umowy z rozbiciem na realizowane czynności i aktualizacją co roku.  

Montaż, przebudowa oraz demontaż rusztowań muszą spełniać wymagania przepisów prawa polskiego oraz 

norm polskich i europejskich norm. 

 

Jeśli Wykonawca prac będzie korzystać z systemu rusztowaniowego który nie zawiera dokładnej instrukcji 

montażu i DTR, Wykonawca prac jest zobligowany spełnić wymagania poniższych norm oraz prowadzić 

gospodarkę elementami rusztowaniami i montaż, przebudowę i demontaż rusztowań w oparciu o wymagania 

norm przedmiotowych opisanych w zestawieniu j.n., : 

• PN -M -47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Określenia, podział i główne  

▪ PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Określenia, podział i główne 

parametry 

▪ PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania stojakowe z rur 

▪ PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania ramowe 

▪ PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych – Część 1: 

Specyfikacje techniczne wyrobów 

▪ PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne – Metody projektowania i konstrukcji 

▪ PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy – Rusztowania – 

Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania 



 
 
 
 
 
 

 

Strona 10 z 18 
 
 

▪ PN-EN 12811-2:2007 Informacje dotyczące materiałów 

▪ PN-EN 12811-3:2007 Obciążenia badawcze 

▪ PN-EN 12812:2008 Rusztowania podporowe – Wymagania projektowe i wykonawcze 

▪ PN-EN 74-1:2006 Złącza do rur – Wymagania i metody badań 

▪ PN-EN 74-2:2009 Złącza specjalne 

▪ PN-EN 74-3:2007 Złącza do rusztowań – Badania wytrzymałościowe 

▪ PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań – Warunki techniczne dostawy 

▪ PN-EN 1298:2006 Instrukcje montażu i użytkowania rusztowań 

▪ PN-EN 1004-1:2021 Rusztowania ruchome (jezdne) z elementów prefabrykowanych – Część 

1: Wymagania i projektowanie 

▪ EN 12812 Rusztowania podporowe 

▪ EN 74 Złącza, sworznie i stopki dla stalowych rusztowań rurowych i dla rusztowań podporowych 

 

2.2.6 Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży oczyszczania spalin: Nie dotyczy 

2.2.7 Inne uwarunkowania: Nie dotyczy 

2.3 ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH 

2.3.1 Organizacja prac – wymagania organizacyjne stawiane przez Zamawiającego 

2.3.1.1 Wykonawca zapozna się ze specyfiką działań na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Zielona Góra., która 

opisana jest w aktualnej Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy obowiązującej w PGE Zielona Góra S.A 

2.3.1.2 Przy organizacji prac na obiekcie należy uwzględnić ograniczenie wynikające z prowadzonych równolegle prac. 

2.3.1.3 Wszystkie osoby, inne niż pracownicy i współpracownicy Wykonawcy nie będą upoważnione do wstępu na teren 

wykonywanych prac bez zgody Kierownika Robót. 

2.3.1.4 Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym (np. 

Państwowa Straż Pożarna, PIP, PINB itp.) organom kontrolnym. 

2.3.1.5 Szczególną uwagę Wykonawca powinien zwrócić na przepisy dotyczące: 

• bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

• zanieczyszczenia ziemi, wód i powietrza. 

2.3.1.6 Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

• przestrzeganie ww. przepisów i stosowanie się do ich zaleceń w czasie wykonywania prac w ramach 

Umowy. 

• zapewnienie takiej organizacji prac, aby spełnione zostały warunki bezpiecznej pracy zawarte w 

przepisach wyższego rzędu oraz branżowych 

• przeszkolenie, przed przystąpieniem do prac, swych pracowników zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

• opracowanie i dostarczenie w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy analizy ryzyka 

zawodowego sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2.3.2 Kierowanie pracami: 

2.3.2.1 Wykonawca będzie sprawnie i efektywnie kierował pracami tak, aby spełnić wymagania postawione przez 

Zamawiającego i zakończyć je w podanym terminie. 

2.3.2.2 Wykonawca powinien uwzględnić fakt, iż normalne funkcjonowanie zakładu nie może być zakłócone lub 

przerwane prowadzonymi pracami. 

2.3.2.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie prac z pracami 

wykonywanymi przez innych Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 

2.3.2.4 Prace prowadzone są wyłącznie na podstawie poleceń pisemnych oraz Protokołu przekazania terenu prac wraz 

z obiektami. Wykonawca na 24 godziny przed rozpoczęciem prac przedstawi listę poleceń do wystawienia  

z określeniem Kierującego Zespołem Pracowników, ilości pracowników, terminu i godzin realizacji prac. 

2.3.2.5 Przygotowanie urządzeń i przekazanie miejsca pracy Wykonawcy zgodnie z poleceniem leży po stronie 

Zamawiającego. 

 

2.3.3 System informowania: 
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2.3.3.1 System informowania polega na bieżącym prowadzeniu Dziennika Montażu przez Wykonawcę oraz odbywaniu 

narad roboczych według wcześniej ustalonego harmonogramu. Narady robocze będą się odbywały w siedzibie 

Zamawiającego lub w miejscu przez niego wskazanym. Przedstawiciele nadzoru technicznego Wykonawcy mają 

obowiązek uczestniczenia w naradach roboczych, z których sporządzane będą notatki służbowe. Integralną 

częścią powyższych narad będą informacje dotyczące bezpieczeństwa (omawianie wypadków lub zdarzeń 

potencjalnie wypadkowych, podjęte działania korygujące). 

2.3.3.2 W trakcie prowadzenia prac, narady robocze będą odbywały się nie rzadziej niż raz w tygodniu,  

a podstawowym dokumentem i drogą komunikowania się Wykonawcy i Zamawiającego będzie Dziennik 

Montażu. 

2.3.3.3 Dopuszczalnymi formami komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcą są również: mail służbowy, telefon 

2.3.4 Dziennik montażu 

2.3.4.1 Przed przystąpieniem do prac na placu budowy Zamawiający założy, opieczętuje Dziennik Montażu. Dziennik 

Montażu stanowi własność Zamawiającego i znajduje się u Wykonawcy. 

2.3.4.2 Dziennik Montażu służyć będzie do korespondencji między stronami oraz będzie udostępniany na każde 

życzenie przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiającego. 

2.3.4.3 Każdy wpis zostanie potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiającego. 

2.3.4.4 Oryginał Dziennika Montażu po zakończeniu prac zostanie przekazany Zamawiającemu. 

2.3.4.5 Wykonawca pozostawi sobie kopie wpisów do Dziennika Montażu 

2.3.5 Dźwigi i wciągarki 

2.3.5.1 Zamawiający informuje, że w miejscu pracy przynależnym do montażu rusztowań mogą być wykonywane inne 

prace remontowe. 

2.3.5.2 Wykonawca musi posiadać możliwość prowadzenia we własnym zakresie transportów wewnętrznych na terenie 

Zakładu. 

2.3.5.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bezpieczeństwa (cotygodniowa kontrola bezpieczeństwa  

u wszystkich Wykonawców, przez służby Zamawiającego) oraz do organizowania spotkań w sprawie 

bezpieczeństwa. 

2.3.5.4 Zamawiający udostępni w ramach umowy do użytkowania Wykonawcy istniejące sprawne suwnice, 

elektrowciągi, wciągarki, dźwigi osobowo-towarowe, trawersy. Belki nośne (jezdne) wciągników ręcznych  

z zaznaczonym dopuszczalnym udźwigiem.  

2.3.5.5 Wykonawca we własnym zakresie zapewnia wszelkie specjalistyczne narzędzia, urządzenia pomocnicze, 

dźwigowo-transportowe oraz inne niezbędne do wykonania prac. 

2.3.5.6 Przekazanie w użytkowanie oraz odbiór urządzenia po wykonaniu prac nastąpi protokolarnie pomiędzy 

Wykonawcą, a właściwym przedstawicielem Zamawiającego. 

2.3.5.7 Wszystkie dodatkowe urządzenia dźwigowe (w tym typowe wciągniki ręczne łańcuchowe znajdujące się  

w obrocie i posiadające trwały znak dozoru technicznego) i transportowe (w tym trawersy, zawiesia specjalne, 

stojaki transportowe), niezbędne do wykonania prac dostarczy Wykonawca. Wszystkie wykorzystywane 

urządzenia i elementy transportowe muszą posiadać odpowiednie, przewidziane prawem dopuszczenia  

i sprawdzenia. 

2.3.5.8 Każdorazowy montaż dodatkowej wciągarki elektrycznej będącej własnością Wykonawcy musi być 

potwierdzony protokołem UDT, natomiast montaż wciągnika ręcznego łańcuchowego na belce musi być 

potwierdzony Protokołem Montażu sporządzonym przez uprawnionego pracownika (konserwatora) Wykonawcy. 

2.3.5.9 Załadunek, transport i wyładunek na terenie Zamawiającego wykonuje Wykonawca. 

2.3.5.10 Zamawiający nie zapewnia obsługi suwnicy i innych urządzeń dźwigowych. 

2.3.5.11 Wszystkie urządzenia dźwigowe nie obsługiwane przez pracowników Zamawiającego będą obsługiwane tylko 

przez tych pracowników Wykonawcy, którzy legitymują się odpowiednimi do tego uprawnieniami. 

2.3.5.12 Wykonawca zobowiązany jest również do naprawy na swój koszt udostępnionych urządzeń dźwigowych, które 

uległy uszkodzeniu w trakcie prowadzonych prac.  

2.3.6 Energia elektryczna 

2.3.6.1 Zamawiający zapewni Wykonawcy energię elektryczną w zakresie potrzebnym do prawidłowego wykonania 

zadania. 

2.3.6.2 Wykonawca dostarczy odpowiednie szafy rozdzielcze do podłączenia zasilania przez  Zamawiającego. 

2.3.6.3 Zasilanie obiektów Wykonawcy oraz sposób użytkowania energii elektrycznej na terenie prac uzgodniony 

zostanie z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac i będzie zgodne z obowiązującymi przepisami.  

2.3.6.4 Wykonawca nie będzie wykorzystywał energii elektrycznej do ogrzewania lub klimatyzacji bez uzgodnienia tego 

z Zamawiającym. 

2.3.7 Oświetlenie ogólne 

2.3.7.1 Oświetlenie ogólne istniejące w elektrociepłowni będzie udostępnione Wykonawcy w ramach umowy. 

2.3.7.2 Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne doświetlenie miejsca pracy, to wykona je we własnym zakresie po 

uzgodnieniu z Zamawiającym.  
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2.3.8 Woda, ścieki, energia cieplna. 

Zamawiający udostępni w ramach umowy wodę sanitarną (w tym pitną) i technologiczną, energię cieplną, 

sprężone powietrze oraz odbierze od Wykonawcy ścieki w ramach istniejących sieci. 

2.3.9 Tablice ogłoszeń 

Wszelkie tablice, plakaty, ogłoszenia wywieszane przez Wykonawcę muszą uzyskać aprobatę Zamawiającego. 

 

2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM 

REALIZACJI PRAC 

2.4.1 Wymagania dotyczące pracowników Wykonawcy jak również pracowników Podwykonawców. 

• badania lekarskie z terminem ważności i zakresem wykonywania pracy, 

• szkolenia BHP z terminem ważności szkolenia,  

• personelem z uprawnieniami energetycznymi do prowadzenia prac na obiekcie zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.  

2.4.2 W przypadku prowadzenia kilku prac w jednym rejonie, powodujących zagrożenie bhp dla pracujących tam 

osób, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia przedstawiciela Wykonawcy na stanowisko 

Kierownika Robót. Wykonawca przed przystąpieniem do prac poda imiennie osobę pełniącą obowiązki 

Kierownika Robót wraz z jego adresem emaliowym i tel. komórkowym. Kierownik robót jest odpowiedzialny za 

takie zorganizowanie pracy brygad (wykonawcy i firm obcych), aby zminimalizować zagrożenia BHP w miejscu 

pracy. 

2.4.3 Osobą zarządzającą wykonaniem zadania i odpowiedzialną za jego realizację ze strony Wykonawcy, będzie 

Przedstawiciel Wykonawcy, osoba z doświadczeniem w remontach urządzeń (świadectwo kwalifikacyjne 

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) lub 

dozoru (D) w zakresie konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń  grupy 2 punkt 1-10, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

2.4.4 Połowa członków  brygady (+ 1 os.) ze strony Wykonawcy muszą posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne 

uprawniające do zajmowania się eksploatacją maszyn i urządzeń energetycznych na stanowisku eksploatacji 

(E) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych 

zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, 

dla grupy 1, pkt. 1-10 i grupy 2 1-10. 

Kierownik Montażu: 

− Techniczny odbiór rusztowania: 

• zgodnie z instrukcją montażu rusztowania, 

• zgodnie z projektem indywidualnym, 

• protokół uziomu rusztowania, 

• protokołu instalacji odgromowej jeżeli jest wymagana 

• przeprowadzenia badania sił wyrywania kotew, 

• oznakowanie rusztowania. 

− Realizacja przeglądów rusztowań: 

• Przegląd dekadowy, 

• Przegląd doraźny (po każdych opadach, oblodzenia wiatrach (powyżej 10m/sek) etc), 

• Przegląd miesięczny, 

− Raportowanie do osoby/osób wskazanej/ch przez Zamawiającego: 

• na bieżąco w zakresie przeglądów dekadowych, miesięcznych  i doraźnych, 

• tygodniowe dla remontów dla remontów planowych, (średnich, kapitalnych, modernizacyjnych), 

• miesięczne dla rozliczenia finansowego prac, 

• Archiwizacja dokumentacji przez cały okres umowy. 

 

Nadzorujący/Koordynator ds. rusztowań: 

• Uczestniczenie naradach produkcyjnych w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, 

• Przygotowanie zestawień materiałowych,  

• Organizacja logistyczna procesu prac monterskich,  

• Nadzorowanie prac, 

• Bezpośredni nadzór nad grupami montażowymi przy realizacji robót rusztowaniowych, zapewniający 

właściwe terminowo i jakościowo wykonanie zobowiązań umownych,  

• Bezpośredni nadzór nad grupami montażowymi w zakresie stosowania obowiązujących zasad BHP,  
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• Rozliczanie prac: 

• przygotowanie rozliczeń wykonanych prac na potrzeby fakturowania, 

• przygotowanie miesięcznych rozliczeń grup własnych na potrzeby ustalenia wynagrodzenia,  

• Prowadzenie dokumentacji finansowo-rozliczeniowej, 

• Nadzór i weryfikacja sposobów wykorzystania rusztowania przez klientów, 

• Prowadzenie gospodarki magazynowej: 

• Przegląd stanu poszczególnych odbieranych /przekazywanych elementów konstrukcyjnych rusztowania, 

• Składowanie i oznakowanie (rusztowań sprawnych, utylizowanych etc.). 

 

Montażysta rusztowań: 

− Montaż, przebudowa i demontaż rusztowań, w tym: 

• udokumentowane (stosownie do wymagań np. PnP) przejęcie terenu, gdzie będą prowadzone prace 

montażowe, przebudowa i demontaż rusztowań,  

• sprawdzenie stanu poszczególnych elementów konstrukcyjnych rusztowania (wyeliminowanie elementów 

uszkodzonych mechanicznie, ze śladami korozji, z widocznymi pęknięciami), 

• kontrola dostarczonych elementów rusztowania pod kątem ich kompletności i możliwości prawidłowego 

montażu konstrukcji, 

• wygrodzenie balustradami stałymi i oznakowanie strefy niebezpiecznej montażu zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami prawnymi w tym zakresie, 

• montaż rusztowania zgodnie z instrukcją montażu, DTR lub wymaganiami normowymi w tym zakresie (w 

tym montaż  wciągarki systemowej), 

• uczestniczenie w odbiorze rusztowania, 

• dostosowanie konstrukcji rusztowania do zmiennych potrzeb użytkownika (np. zastosowanie dodatkowych 

osłon, plandek, daszków zabezpieczających itp.), 

• demontaż rusztowania zgodnie z instrukcją  montażu/demontażu rusztowania, 

• segregacja elementów konstrukcji rusztowania i przygotowanie ich do transportu, transport oraz 

magazynowanie elementów zgodnie z DTR producenta 

• opracowanie protokołu pokontrolnego z oceny stanu technicznego demontowanego rusztowania gdy 

wymaga tego Zamawiający. 

 

Projektant:  

• sporządzenie projektów budowlanych i technicznych  rusztowań nietypowych, 

• opracowanie  projektów wykonawczych rusztowań na podstawie wizji lokalnej, informacji technicznych 

przekazanych przez Kierownika montażu, koordynatora montażu, dokumentacji technicznej urządzeń, 

obiektów budowlanych,   

• kontrola zgodności dokumentacji montażowej ze stanem faktycznym,  

wydanie decyzji o wstrzymaniu montażu rusztowania, nakazie rozbiórki rusztowania w przypadku stwierdzenia 

odstępstw od wymagań opisanych d projekcie wykonawczym 

 

2.5 RUCH PRÓBNY 

• Nie dotyczy 

2.6 PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE 

• Nie dotyczy. 

2.7 ODBIORY PRAC 

2.7.1 Zakończenie Prac będących przedmiotem Umowy Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Operacyjnego 

2.7.2 Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentów, które będą potrzebne 

do odbioru końcowego.  

2.7.3 Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

Dziennik Realizacji Prac, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, niezbędnych świadectw kontroli 

jakości, oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku Prac. 

2.7.4 Odbiór częściowy prac będzie odbywał się sukcesywnie w okresie realizacji zadania na poszczególnych  

rusztowaniach przez Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy  
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2.7.5 Odbiór końcowy odbędzie się po wykonaniu rusztowania i dostarczeniu Protkoł Odbiorowy Technicznego 

Rusztowania podpisanego przez Przestawiciela Wykonwcy posiadajaceo Uprawnienia Budowalane 

2.7.6 Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową 

2.7.7 W ciągu 5 dni od upływu terminu na zawiadomienie, Zamawiający powinien przystąpić do czynności odbioru. 

2.7.8 O osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić. 

2.7.9 Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany przez 

Zamawiającego po odbiorze spełniającym wymagania określone w OPZ oraz Umowie.  

2.7.10 Datą odbioru danej części lub całości Prac jest dzień podpisania przez strony odpowiedniego Protokołu Odbioru 

Prac (częściowego/końcowego). 

2.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC –  

• Nie dotyczy 

2.9 ZARZĄDZANIE ZADANIEM 

• • Wykonawca na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia wyznaczy osobę – Przedstawiciela 

Wykonawcy – odpowiedzialną za wypełnianie i przestrzeganie zapisów Umowy. 

• • Zamawiający na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia wyznaczy osobę – Przedstawiciela 

Zamawiającego – odpowiedzialną za wypełnianie i przestrzeganie zapisów Umowy. 

• • Wykonawca i Zamawiający na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia wyznaczą pozostałych 

Przedstawicieli wraz z ich zakresem odpowiedzialności i uprawnień.  

• • Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi do akceptacji POR – Plan Organizacji Robót, 

obejmujący cały zakres przedmiotowej umowy. Dokument ten powinien opisywać metody 

przygotowania i realizacji prac oraz zapewnić bezpieczeństwo na każdym etapie prowadzonych prac. 

Przygotowany dokument powinien być zgodny z planowaną technologią wykonania prac oraz 

dokumentacją techniczną i instrukcjami eksploatacyjnymi (jeżeli takie są wymagane).  

• • W przypadku, gdy w celu realizacji umowy główny Wykonawca zatrudnia Podwykonawców, to jest 

on zobowiązany do opracowania na podstawie POR-ów Podwykonawcy jednolitego POR, w 

szczególności odnoszącego się do zagrożeń wynikających z prowadzonych prac oraz ustalenia ich 

bezpiecznej koordynacji. 

• • Wykonawca ma obowiązek modyfikacji POR, każdorazowo przy zmianie warunków realizacji prac 

(zmiany technologii, zmian terminów, zmian organizacji prac etc.). 

• • Wykonawca ma obowiązek uzgodnić powyższe zmiany z Przedstawicielem Zamawiającego i 

przedstawicielem służb BHP oraz uzyskać ich akceptację.  

• • Wykonawca ma obowiązek powstrzymania się od prac i niezwłocznego zgłoszenia 

Zamawiającemu przypadków braku możliwości kontynuowania prac w sposób bezpieczny. 

• • Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o terminie wykonania robót zanikających 

oraz robót ulegających zakryciu. 

• • W celu sprawnego prowadzenia realizacji i nadzoru prac, Zamawiający będzie stosował wymagane 

procedurami wewnętrznymi Karty odbioru etapowego dostosowane do zakresu prac dla 

poszczególnych obiektów będących przedmiotem Specyfikacji. 

• • Zamawiający dla każdego zadania wystawi Zlecenie Wykonania Usługi, w którym określi zakres 

prac/dostaw, wymagany termin realizacji, warunki wykonywania prac/dostaw i sposób rozliczenia. 

• • Wykonawca może rozpocząć prace nie wcześniej niż po otrzymaniu od Zamawiającego Zlecenia 

Wykonania Usługi. 

• • Każda praca/dostawa/etap prac wykonany przez Wykonawcę będzie potwierdzany Protokołem 

Odbioru Inspektorskiego zawierającym opis przedmiotu odbioru, jego zakres, uwagi dotyczące 

realizacji i uprzątnięcia stanowiska pracy, wynik odbioru oraz wykaz dołączonych raportów, kart 

pomiarów, sprawozdań, kosztorysów powykonawczych itp. 

• • Rozliczenie wykonanych prac/dostaw będzie dokonywane po pozytywnym odbiorze inspektorskim 

– Protokół Odbioru Inspektorskiego. 

• • Podstawą wystawienia faktury za wykonanie prac/dostaw będzie zatwierdzony Protokół Odbioru 

Prac, końcowy zawierający opis przedmiotu odbioru, podstawę wyceny odebranych prac i wartość prac. 

Do protokołu należy dołączyć protokoły odbiorów inspektorskich dotyczące zakresu odbioru. 

• • Wzory protokołów odbioru udostepni Zamwaiajacy po podpisanu Umowy.   

• • Datą odbioru Prac jest dzień podpisania przez strony Protokołu Odbioru Prac końcowego. 

• • Wycena musi zawierać wszystkie koszty towarzyszące, między innymi koszty: 
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• - organizacji firmy w zakresie usuwania usterek i awarii,  

• - przygotowanie miejsca pracy w zakresie niezbędnym do bezpiecznego zrealizowania zleconych 

operacji. Standardowo w przywołanym zapisie zawierają się operacje jak: wygrodzenie miejsca pracy i 

dopuszczenie brygady na przygotowanym miejscu prac, odbiory rusztowań i dopuszczenia do 

korzystania z nich, weryfikacja aktualnego stanu technicznego użytych do robót elektronarzędzi,  

weryfikacja aktualnego stanu technicznego użytych transportów pionowych zawiesi, trawersów i w 

ciągników - oraz dokumentacji i certyfikatów,  

• - niezbędnych ubezpieczeń,  

• - niezbędnych inwentaryzacji, uzgodnień, pomiarów i dokumentacji powykonawczej,  

• - organizacji strefy pracy, 

• - prac przygotowawczo - zakończeniowych,  

• - związane z pracami porządkowymi, pomocniczymi i zabezpieczającymi,  

• - wszystkich operacji technologicznych niezbędnych rodzajów prac,  

• - pracy sprzętu Wykonawcy,  

• - materiałów dostarczanych przez Wykonawcę,  

• - transportu niezbędnego do wykonania prac,  

• - likwidacji ternu pracy i uporządkowania terenu. 

• • Zasady rozliczenia prac 

• - Rozliczenie prac nastąpi na podstawie Katalogu Prac według umowy, 

• - Podstawą rozliczenia prac będzie podpisany przez Strony  Protokół Odbioru Prac  

•  

III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO 

3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH 

• Nie dotyczy. 

3.2 DLA CAŁOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – WYKONAWCZEJ 

• Nie dotyczy. 
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OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA 

IV. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC 

4.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

4.2 WYMAGANIA REALIZACYJNE 

4.2.1 W przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego prac rusztowaniowych. Wykonawca winien 

wyspecyfikować potrzeby rusztowaniowych w postaci zestawienia wymaganych do realizacji prac. Zestawienie 

takie winno zawierać odwołanie:  

a. do zakresu prac remontowych, 

b. dokładną lokalizację rusztowania, 

c. wielkość rusztowania, 

d. czas użytkowania rusztowania. 

4.2.2 Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji Prac muszą posiadać stosowne aprobaty, 

certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu Prac 

stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej. 

4.2.3 Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z: 

a. opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową – wykonawczą 

(o ile taka jest przedmiotem zamówienia), 

b. założeniami OPZ, 

c. z profesjonalną starannością, 

d. Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi, 

e. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska, 

f. zgodnie z opracowanym Projektem Organizacji Prac. 

4.2.4 Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiadać wszystkie 

niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzające jego pochodzenie, 

przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, 

poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości. W przypadku rusztowań, 

muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym 

zakresie. 

4.2.5 Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując 

Prace, między innymi koszty wywozu z terenu zakładu materiałów lub elementów odpadowych powstałych w 

wyniku prowadzonych Prac, z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który musi być pocięty, w ramach 

kosztów Wykonawcy, na elementy mieszczące się do kontenera) oraz oleju odpadowego. 

4.2.6 Wykonawca podczas realizacji Prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób umożliwiający 

poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii. 

4.2.7 W przypadku Prac konserwacyjnych branży budowlanej niewykonywanych na pozwolenie na budowę, 

Zamawiający mimo to wymaga, aby Wykonawca zapewnił dozór techniczny osoby z właściwymi uprawnieniami 

budowlanymi, co ma gwarantować właściwą jakość wykonania takich Prac. 

4.3 PODSTAWOWE OBOWIĄZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC  

4.3.1 Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień 

w zależności do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych). 

4.3.2 Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry. 

4.3.3 Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją. 

4.3.4 Przedstawienie sprawozdania z postępu Prac wg wymagań Zamawiającego. 

4.3.5 Otwieranie poleceń pisemnych na wykonanie Prac. 

4.3.6 Pobieranie z magazynu Zamawiającego i dostarczanie na miejsce zabudowy części i materiałów, które 

dostarcza Zamawiający, jeżeli taka sytuacja będzie mieć miejsce. 

4.3.7 Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych 

Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 

4.3.8 Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone do 

złomowania. 

4.3.9 Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu. 

4.3.10  Wykonawca przed przystąpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do 

akceptacji następujące dokumenty: 

a. listę pracowników funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem 

osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji, 
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b. listę pracowników funkcyjnych wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery, 

c. opis organizacji Prac. 

4.3.11 Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie Prac. Po 

ukończeniu Prac, Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste 

i uporządkowane. 

4.3.12 Przed przystąpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac. 

4.3.13 Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony 

Zamawiającego, osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób, 

w związku z badaniem stanu trzeźwości. 

4.3.14 Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać od służb ochrony Zamawiającego odpowiednie 

identyfikatory uprawniające do wejścia na teren realizacji Prac. 

4.3.15 Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia 

identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu. 

4.3.16 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy 

Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas 

Prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiającego 

(Poleceniodawcy). 

4.3.17 Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, które odbywać się 

będą w siedzibie Zamawiającego. W zależności od zaawansowania Prac częstotliwość spotkań może ulec 

zmianie jednak spotkania będą organizowane nie częściej niż raz na tydzień.  

4.3.17.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania raportów i sprawozdań z wykonywanych przez siebie Prac na 

żądanie Zamawiającego, nie częściej niż raz na miesiąc.  

4.4 ORGANIZACJA PRAC  

4.4.1 Organizacja miejsca Prac 

a. Przez miejsce Prac rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-

sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie uzgodnione i przekazane w formie pisemnej 

Wykonawcy przed przystąpieniem do Prac. 

b. Szczegółowe kwestie dotyczące mediów, wynajmu pomieszczeń i inne zostały ujęte w Umowie. 

c. Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie będą upoważnione do 

wstępu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i osób 

przez nich upoważnionych wg listy przekazanej Wykonawcy. 

d. Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym 

(np. Państwowa Straż Pożarna, PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym. 

4.4.2 Zabezpieczenie Terenu Prac 

a. Zamawiający zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu 

z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego. 

b. Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt. 

c. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą: 

• części zamiennych pobranych z magazynu Zamawiającego, 

• części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu. 

d. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego. 

e. Wykonawca od chwili rozpoczęcia Prac do chwili Odbioru zapewni trwałe ogrodzenie, oświetlenie, ochronę 

oraz wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa terenu Prac. 

4.4.3 Porządek na Terenie Prac 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Prac w należytym porządku między innymi poprzez: 

a. składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji Prac, 

b. składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów przeznaczonych do 

dalszej zabudowy (armatura, siłowniki, silniki, itp.), 

c. zachowanie porządku po zakończeniu Prac w każdym dniu, 

d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów.  

e. Wykonawca każdorazowo po demontażu ww. urządzeń, elementów lub części jest zobowiązany 

poinformować o tym osobę nadzorującą Prace ze strony Zamawiającego. 

4.4.4 Spełnienie norm hałasu 

a. Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska zewnętrznego oraz 

ochronę środowiska Pracy. 
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b. Dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa ,,B" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do 

obowiązkowego stosowania. 

4.4.5 Komunikacja na miejscu Prac 

a. Dziennik realizacji Prac – dostarcza Zamawiający, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik Prac 

Wykonawcy. 

b. Łączność telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej łączności na miejscu Prac, Zamawiający wymaga, 

aby Wykonawca wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników 

budowy) w telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

listę z wykazem numerów. 

4.5 SZKOLENIA 

• Nie dotyczy. 

4.6 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI I REMONTÓW 

• Nie dotyczy. 

4.7 ZARZĄDZANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC 

( 

V. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO 

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ  

• Nie dotyczy. 

5.2 DLA OBOWIĄZUJĄCYCH FORMATÓW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ 

• Nie dotyczy. 

5.3 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ 

• Nie dotyczy. 

5.4 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ 

• Nie dotyczy. 

 


