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Zasady ogólne odbiorów 

1.1. Ocena zgodności 

a) Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., 

poz. 215 z późn zm.), urządzenia techniczne i wyroby wprowadzane po raz pierwszy na rynek będą 

projektowane zgodnie z normami zharmonizowanymi z Dyrektywami UE i będą (tam, gdzie jest to 

wymagane) posiadały znak CE i deklarację zgodności. W przypadku braku norm zharmonizowanych z 

Dyrektywami UE, wyroby będą wykonane z zastosowaniem innych specyfikacji technicznych (norm 

niezharmonizowanych krajowych lub zagranicznych, norm zakładowych) uzgodnionych z odpowiednią 

jednostką notyfikowaną. 

b) Urządzenia techniczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst 

jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1194 z późn. zm.) muszą być zgodne w fazie wytwarzania z:  

• dyrektywami europejskimi, jeśli są dyrektywy, które ich dotyczą,  

• warunkami technicznymi dozoru technicznego w przypadkach, gdy brak jest dyrektyw europejskich 

dotyczących wytwarzania tych urządzeń.  

c) Za ustalenie dyrektywy/dyrektyw i zharmonizowanych z nimi norm mających odniesienie do danego 

urządzenia technicznego/ wyrobu odpowiedzialny jest producent tego wyrobu, który powinien:  

• przeprowadzić ocenę zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy/dyrektyw, przy 

Udziale Jednostki Notyfikowanej, jeśli to konieczne;  

• oznakować wyrób zgodnie z wymaganiami dyrektywy / dyrektyw;  

• dostarczyć uzgodnionej stronie wszelkie dokumenty wymagane przez odnośną 

dyrektywę/dyrektywy, niezależnie od innych dokumentów, których dostawę uwzględniono 

oddzielnie.  

d) Z uwagi na powyższe, ocenę zgodności w fazie wytwarzania urządzenia technicznego przeprowadza 

odpowiednio producent z udziałem Jednostki Notyfikowanej w przypadku, gdy urządzenie techniczne 

nie jest objęte dyrektywą.  

e) Przy ocenie zgodności z dyrektywami europejskimi należy stosować normy zharmonizowane z nimi, 

wydane przez Polski Komitet Normalizacyjny lub w przypadku ich braku, normy z wykazów norm 

zharmonizowanych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Należy stosować wersje 

norm zharmonizowanych aktualne w okresie projektowania lub jeśli to możliwe w okresie 

wytwarzania.  

f) Przed przekazaniem instalacji, rozumianej jako obiekty i urządzenia wchodzące w zakres realizowanych 

Prac  (dalej: Instalacja) do eksploatacji Wykonawca,  

w imieniu Zamawiającego wystąpi do UDT z wnioskiem o wykonanie badań poprzedzających wydanie 

decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji wszystkich urządzeń technicznych podlegających dozorowi 

technicznemu. 

1.2. Program odbiorowy 

a) Program Odbiorowy przygotowany przez Wykonawcę, na 14 dni przed przystąpieniem do ruchu 

próbnego, będzie zawierał procedurę dokumentowania wyników inspekcji, prób, odbiorów i pomiarów 

z podaniem wzorów raportów, protokołów, sposobów wraz z terminami przekazania dokumentów 

Zamawiającemu.  

b) Zamawiający na etapie zatwierdzenia Programu Odbiorowego określi te próby, inspekcje, odbiory  

czy pomiary, w których jego udział i akceptacja jest bezwzględnie konieczna do kontynuowania 

kolejnych prac przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu przez 

Wykonawcę, nie będzie uczestniczył w zdarzeniach, w których jego udział jest konieczny, uznaje się,  

że Wykonawca spełnił wszystkie wymogi i jest uprawniony do kontynuowania Prac. Wówczas 
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Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu raportu z odbioru tego zdarzenia.  

c) Zatwierdzenie Programu Odbiorowego przez Zamawiającego w żaden sposób nie ogranicza jego prawa 

do przeprowadzenia prób i inspekcji na Terenie Budowy i w zakładach Wykonawcy i Podwykonawców, 

udziału w odbiorach prac i pomiarach oraz zlecenia dodatkowych pomiarów w dowolnej fazie realizacji 

Umowy. W przypadku stwierdzenia na podstawie zleconych przez Zamawiającego dodatkowych 

pomiarów koszty wykonania tych pomiarów ponosi Wykonawca.  

d) Odbiory, próby, inspekcje i pomiary organizowane będą przez Wykonawcę w Dni Robocze, 

w godzinach pracy Zamawiającego. Wyznaczenie odbioru na inny termin wymaga uprzedniej zgody 

Zamawiającego.  

e) Odbiory, próby, inspekcje i pomiary dokonywane będą każdorazowo przez osobę bądź komisję 

odbiorową powołaną przez Zamawiającego. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego 

upoważnionym do dokonywania odbiorów może być każdy podmiot upoważniony pisemnie przez 

Zamawiającego do dokonywania tych czynności.  

f) Niezależnie od Programu Odbiorowego, Wykonawca jest każdorazowo zobowiązany do 

powiadamiania Zamawiającego o planowanych próbach, inspekcjach, pomiarach wpisem w dzienniku 

budowy (lub w inny uzgodniony w Programie Odbiorowym sposób) oraz przedstawiania 

Zamawiającemu szczegółowych programów każdego z ww. etapów, zgodnie z wymaganiami 

szczegółowymi określonymi poniżej.  

g) Wszelkie protokoły i dokumenty z odbiorów, inspekcji i prób będą sporządzone w języku polskim. 

 

1.3. Podział obowiązków i odpowiedzialności 

a) Wykonawca jest w całości odpowiedzialny za osiągnięcie prawidłowego wyniku próby lub pomiaru. 

Udział Zamawiającego w próbach, inspekcjach, odbiorach, pomiarach, także podpisanie przez 

Zamawiającego protokołu prób, inspekcji, odbioru lub pomiaru nie ogranicza odpowiedzialności 

i zobowiązań Wykonawcy. 

b) Wykonawca gwarantuje, że na żadnym etapie, przed Przekazaniem do eksploatacji przez 

Zamawiającego, tj. w trakcie budowy, montażu, Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego czy Ruchu Próbnego 

Instalacji żaden element wyposażenia Instalacji nie będzie użytkowany niezgodnie z Dokumentacją 

Techniczno-Ruchową, a w szczególności nie zostaną przekroczone dopuszczalne, określone w tej 

dokumentacji, parametry pracy wyposażenia Instalacji.  

c) Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące i niezwłoczne dokumentowanie w dzienniku budowy 

prawidłowego prowadzenia Robót Budowlanych oraz w dziennikach montażu dla poszczególnych 

branż prawidłowego prowadzenia robót montażowych, rozruchów i eksploatacji wyposażenia 

Instalacji przed przekazaniem do eksploatacji. Sposób dokumentowania rozruchów i pracy 

wyposażenia Instalacji, np. w formie raportów sporządzanych na podstawie odczytów aparatury 

kontrolno-pomiarowej Instalacji będzie określał Program Odbiorowy. Nie ogranicza to jednak dostępu 

Zamawiającego do innych danych lub wyników pomiarów Wykonawcy.  

d) Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wymaganych raportów lub którykolwiek z przeprowadzonych 

pomiarów wykaże, że przed podpisaniem Protokołu Przekazania Instalacji do Eksploatacji wyposażenie 

Instalacji było użytkowane w sposób niezgodny z Dokumentacją Techniczno-Ruchową, Zamawiający 

będzie miał prawo żądać zastąpienia tego wyposażenia nowym. Wykonawca w takim wypadku jest 

zobowiązany do wymiany w uzgodnionym przez Strony terminie, kwestionowanego wyposażenia 

Instalacji na nowe.  

e) Zamawiający ponosi wszystkie koszty delegacji swego personelu (ubezpieczenia, transport, 

zakwaterowanie i wyżywienie) związane z udziałem w próbach, odbiorach i inspekcjach 
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przeprowadzanych poza Terenem Budowy. Koszty przeprowadzenia prób odbiorowych, w tym koszty 

sprzętu i mediów do przeprowadzenia tych prób, pokrywa Wykonawca. 

 

1.4. Powiadamianie  

a) Jeśli nie określono inaczej Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego  

o zamiarze przeprowadzenia próby, inspekcji, pomiaru lub gotowości do odbioru na co najmniej 3 Dni 

Robocze przed planowanym terminem takiego zdarzenia na Terenie Budowy oraz 6 Dni Roboczych dla 

takich zdarzeń na terenie kraju. W przypadku prób, inspekcji, pomiaru lub odbioru odbywających się  

w czasie etapu Rozruchu na Terenie Budowy powiadomienie następuje z jednodniowym 

wyprzedzeniem przed planowaną czynnością. 

b) Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o terminie próby inspekcji, pomiaru lub 

odbioru przeprowadzanego w zakładzie Wykonawcy lub Podwykonawców z wyprzedzeniem  

co najmniej 6 Dni Roboczych, w przypadku gdy miejsce przeprowadzania próby, inspekcji, pomiaru lub 

odbioru znajduje się na terytorium Unii Europejskiej lub co najmniej 15 Dni Roboczych, w przypadku 

gdy miejsce przeprowadzania próby, inspekcji, pomiaru lub odbioru znajduje się poza terytorium Unii 

Europejskiej.  

c) W przypadku, gdy Zamawiający nie zostanie powiadomiony o próbie, inspekcji, pomiarze lub odbiorze 

z zachowaniem wymaganego terminu, Zamawiający może zażądać powtórzenia próby lub pomiaru lub 

odbioru na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający mimo zawiadomienia nie był obecny 

przy przeprowadzanej próbie – nie może wymagać jej powtórzenia.  

d) Powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia próby, inspekcji, pomiaru na Terenie Budowy będą 

przekazywane w formie korespondencji pisemnej lub elektronicznej.  

e) Pozostałe powiadomienia będą przekazywane przez Wykonawcę w formie korespondencji pisemnej. 

Dla prób, inspekcji przeprowadzonych w zakładzie Wykonawcy i Podwykonawców. Wraz  

z powiadomieniem Wykonawca dostarczy program prób i sprawdzeń. 

 

1.5. Procedury odbiorowe 

a) Każde przekazanie przez Wykonawcę i odbiór przez Zamawiającego części Instalacji podlegać będzie 

procedurze zgodnie z postanowieniami niniejszego Załącznika.  

b) O każdym planowanym odbiorze Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej  

w terminach określonych w pkt. 1.4 niniejszego Załącznika. Do powiadomienia Wykonawca załączy: 

• projekt protokołu odbioru dla danej czynności,  

• dokumenty potwierdzające zakończenie z pozytywnym wynikiem wszystkich badań, prób i testów, 

mających zastosowanie do przedmiotu odbioru z wyłączeniem dokumentów przekazanych już 

Zamawiającemu przy wcześniejszych odbiorach,  

• pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy, w tym pełną 

dokumentację Wykonawcy dotyczącą przedmiotu planowanego odbioru, za wyjątkiem jedynie tej 

części dokumentacji Wykonawcy, którą Wykonawca zgodnie z wyraźnym postanowieniem Umowy 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dopiero w późniejszym terminie.  

c) Każdy z odbiorów dokonywany będzie przez przedstawiciela (lub przedstawicieli) Zamawiającego, 

wyznaczonego przez Zamawiającego do tego celu.  

d) Odbiór uznawany będzie za dokonany, z chwilą podpisania protokołu odbioru przez przedstawiciela 

(lub przedstawicieli) Zamawiającego wyznaczonego przez Zamawiającego do tego celu. Protokoły 

odbioru będą sporządzane według wzorów uzgodnionych przez Strony według wzorców 

przedstawionych w Załączniku nr 7 do Umowy. 



 

Załącznik nr 12 do Umowy  

Procedury Odbiorowe, Rozruch i Przekazanie do Eksploatacji 

„Budowa w formule „pod klucz” kotłowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbędnymi układami 
towarzyszącymi”. 

 

STRONA 5 Z 21 

e) Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie określonym w powiadomieniu Wykonawcy, o którym 

mowa w pkt. 1.4 niniejszego Załącznika, jeżeli powiadomienie to przekazane zostanie w terminie tam 

określonym wraz z odpowiednią dokumentacją. 

f) W wyniku przeprowadzenia odbioru, przedstawiciele Zamawiającego albo niezwłocznie podpiszą 

protokół odbioru, albo, jeżeli stwierdzą, że przedmiot odbioru nie został zakończony lub nie został 

wykonany zgodnie z Umową, sporządzą pisemne oświadczenie odmawiające podpisania protokołu 

odbioru wraz z uzasadnieniem.  

g) Przedstawiciele Zamawiającego nie odmówią podpisania protokołu odbioru części Instalacji z powodu 

Wad nielimitujących. Wady nielimitujące zostaną określone w protokole odbioru, a Wykonawca 

usunie je niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie określonym w tym protokole. 

h) W przypadku doręczenia Wykonawcy oświadczenia przedstawicieli Zamawiającego odmawiającego 

podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w punkcie 1.5 podpunkt f) niniejszego Załącznika, 

Wykonawca niezwłocznie usunie wskazane w powyższym oświadczeniu przyczyny takiej odmowy, po 

czym wyznaczy kolejny termin odbioru, który przeprowadzony zostanie zgodnie z postanowieniami 

punktu 1.5 niniejszego Załącznika. Dla uniknięcia wątpliwości, przedstawiciele Zamawiającego mogą 

odmówić podpisania protokołu odbioru w stosunku do tego samego przedmiotu odbioru tak długo, jak 

ich zdaniem, przedmiot odbioru nie będzie wykonany zgodnie z Umową.  

i) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia w realizacji Umowy, wynikłe  

z uzasadnionej w świetle Umowy odmowy podpisania protokołu odbioru przez przedstawicieli 

Zamawiającego, wynikające z usuwania przez Wykonawcę przyczyn uzasadniających taką odmowę  

i ponownych odbiorów. 

j) Strony potwierdzają, iż wykonywanie przez Zamawiającego praw wynikających z niniejszego 

Załącznika, w tym podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego któregokolwiek z protokołów 

odbioru, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zobowiązań wynikających 

z Umowy, w szczególności z obowiązku usuwania Wad Instalacji wykrytych w Podstawowym Okresie 

Gwarancji i Wydłużonym Okresie Gwarancji. 

 

2. Program Zapewnienia i Kontroli Jakości 

a) Program Zapewnienia i Kontroli Jakości zostanie opracowany przez Wykonawcę i przekazany 

Zamawiającemu do zatwierdzenia w ciągu 60 Dni po podpisaniu Umowy.  

b) Zamawiający, w terminie 15 Dni Roboczych od daty doręczenia mu projektu Programu Zapewnienia  

i Kontroli Jakości, może zgłosić Wykonawcy na piśmie uwagi dotyczące otrzymanego dokumentu. 

Nieprzekazanie żadnych uwag w powyższym terminie będzie równoznaczne z zatwierdzeniem 

Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości. 

c) W przypadku przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego uwag dotyczących otrzymanego projektu 

Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości, Wykonawca zobowiązany jest do oceny zgodności takich 

uwag z odnośnymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z Umową. Wykonawca ma 

obowiązek uwzględnienia zastrzeżeń bądź uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, z wyjątkiem tych 

uwag, co do których Wykonawca wykaże, iż wprowadzenie zmian proponowanych przez 

Zamawiającego byłoby niezgodne z przepisami, niezgodne z innymi postanowieniami Umowy lub 

zagrażałoby prawidłowej realizacji Umowy.  

d) Po uwzględnieniu uwag Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu zmodyfikowany 

projekt Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości, który podlegał będzie ponownej weryfikacji przez 

Zamawiającego zgodnie z niniejszym punktem aż do zatwierdzenia go przez Zamawiającego.  

e) Zatwierdzenie przez Zamawiającego Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości nie zwalnia Wykonawcy 
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z odpowiedzialności za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.  

f) Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu projektu Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości  

w terminie określonym w punkcie 1, to Zamawiający może w terminie kolejnych 90 Dni przygotować 

na koszt Wykonawcy i przekazać Wykonawcy Program Zapewnienia i Kontroli Jakości, który będzie 

obowiązywał Wykonawcę z chwilą doręczenia, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania 

Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu projektu Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości w 

terminie kolejnych 30 Dni i bezskutecznym upływie tego terminu. 

g) Wykonawca zapewni przeprowadzenie w stosunku do Dostaw, Usług i Robót Budowlanych, przez 

instytucje i osoby o odpowiednich kwalifikacjach, wszelkich testów, badań i prób wymaganych 

Programem Zapewnienia i Kontroli Jakości a w szczególności: 

a. Zapewni przygotowanie dokumentacji oraz rysunków i świadectw zagranicznych laboratoriów 

testujących dla potrzeb upoważnionych polskich jednostek dokonujących oceny zgodności, 

testów, badań lub prób Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych;  

b. Zapewni przeprowadzenie przez Urząd Dozoru Technicznego kontroli wszystkich 

podlegających takiej kontroli elementów Instalacji;  

c. Przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty testów, badań lub prób Dostaw, Usług lub 

Robót Budowlanych wymagane obowiązującymi w Polsce przepisami;  

d. Przekaże Zamawiającemu świadectwa zakładowej kontroli jakości wytwórcy dla Dostaw 

zagranicznych, w 2 egzemplarzach, w terminie 5 Dni Roboczych od daty dostarczenia danej 

Dostawy na Teren Budowy;  

e. Zapewni wydanie końcowych raportów kontrolnych zbiorników ciśnieniowych, urządzeń 

dźwigowych i gazowych, urządzeń elektrycznych oraz innych elementów obiektów Instalacji, 

dla których raporty takie są wymagane;  

f. Przekaże Zamawiającemu atesty materiałowe, wyniki prób i badań fabrycznych, oraz inne 

wymagane dokumenty potwierdzające jakość Dostaw zgodnie z Programem Zapewnienia  

i Kontroli Jakości;  

g. Przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wyniki badań, prób i kontroli 

przeprowadzonych w okresie Rozruchu na Terenie Budowy;  

h. Przekaże Zamawiającemu ocenę zgodności wyrobów wprowadzonych do obrotu lub 

oddawanych do użytku zgodnie z zasadniczymi wymaganiami określonymi w Dyrektywach 

Unii Europejskiej.  

h) Wykonawca zapewnia, iż wszystkie Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane przejdą powyższe testy, 

badania i próby z pozytywnym wynikiem. 

i) Zamawiający jest uprawniony do uczestniczenia, poprzez wyznaczonych do tego celu przedstawicieli, 

w testach, badaniach i próbach Dostaw, Usług i Robót Budowlanych, które będą wynikały z Programu 

Zapewnienia i Kontroli Jakości, opracowanego według postanowień niniejszego Załącznika. 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym teście, badaniu i próbie Dostaw, Usług lub 

Robót Budowlanych, określając miejsce i dokładny czas ich rozpoczęcia, w terminie: 

a. 6 Dni Roboczych przed planowanym terminem, jeżeli test, badanie lub próba prowadzone 

będzie na terenie Polski;  

b. 15 Dni Roboczych dni przed planowanym terminem, jeżeli test, badanie lub próba 

prowadzone będzie poza granicami Polski.  

j) Wykonawca w ramach Wynagrodzenia na swój koszt zorganizuje testy, badania lub próby, z tym że: 

a. koszty udziału przedstawicieli Zamawiającego w testach, badaniach lub próbach 
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prowadzonych w Polsce pokrywa Zamawiający;  

b. koszty przejazdów lokalnych w kraju, w którym są przeprowadzane testy, badania lub próby, 

za przedstawicieli Zamawiającego biorących w nich udział poza obszarem Polski pokrywa 

Wykonawca a pozostałe koszty podróży i pobytu przedstawicieli Zamawiającego pokrywa 

Zamawiający.  

k) Niezależnie od tego, czy Zamawiający uczestniczył w teście, badaniu lub próbie, Wykonawca, 

niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od daty zakończenia każdego testu, 

badania i próby dotyczących Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych, doręczy Zamawiającemu raport 

ich wyników, potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, podpisany lub 

zatwierdzony przez Wykonawcę, sporządzony w języku polskim lub angielskim. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym, w tym angielskim, i podlegające przedłożeniu polskim organom 

administracji, Wykonawca doręczy wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.  

l) Jeżeli Zamawiający, pomimo otrzymania zawiadomienia o planowanym teście, badaniu lub próbie  

w terminie zgodnym z wymaganiami niniejszego Załącznika nie weźmie w nim udziału, to Wykonawca 

może przeprowadzić taki test, badanie lub próbę bez przedstawicieli Zamawiającego. Nieobecność 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za należyte przeprowadzenie badań, 

testów lub prób i zapewnienie jakości Przedmiotu Umowy zgodnej z Umową.  

m) Zamawiający może powtórzyć, na koszt własny, każdy test, badanie Dostaw, Usług lub Robót 

Budowlanych. W przypadku wykazania przez taki powtórzony test, badanie lub próbę, niezgodności 

Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych z Umową, to koszt powtórzonego testu, badania ponosi 

Wykonawca. W przypadku, gdy ponowny test, badanie lub próba nie wykaże niezgodności,  

a Wykonawca wykaże, że jego przeprowadzenie miało wpływ na dotrzymanie końcowego terminu 

realizacji Umowy, może to stanowić podstawę do zmiany tego terminu. 

n) Jeżeli test, badanie, próba lub kontrola, przewidziane w niniejszym Załączniku, wykażą wadliwość lub 

niezgodność z Umową któregokolwiek elementu Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych,  

to Wykonawca usunie wykryte wady lub przyczyny niezgodności z Umową oraz przeprowadzi 

ponownie (powtórzy) w ramach Wynagrodzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

odpowiedni test, badanie, próbę lub kontrolę. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu udział w takim 

ponownym teście, badaniu, próbie lub kontroli. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio, 

jeżeli ponowny (powtarzany) test, badanie, próba lub kontrola wykażą wadliwość lub niezgodność  

z Umową sprawdzanego elementu Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych. 

o) Opóźnienia i koszty spowodowane negatywnym wynikiem testu, badania, próby lub kontroli Dostaw, 

Usług lub Robót Budowlanych nie stanowią podstawy do zmiany terminów zakończenia Kamieni 

Milowych. 

3. Dodatkowe kontrole przeprowadzane przez Zamawiającego 

a) Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego Załącznika, Zamawiający może w każdym czasie 

przeprowadzać w uzasadnionych przypadkach dodatkowe kontrole mające na celu weryfikację stanu 

zaawansowania Dostaw, Usług lub Robót Budowlanych lub ich jakości. Kontrole Zamawiającego mogą 

być przeprowadzane wielokrotnie w odniesieniu do tych samych elementów Dostaw, Usług lub Robót. 

Fakt przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli ani jej wynik nie ograniczają odpowiedzialności 

Wykonawcy za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. 

b) W każdym z powyższych przypadków, o których mowa w podpunkcie a) punktu 3 niniejszego 

Załącznika, Wykonawca zapewni Zamawiającemu, bez dodatkowego kosztu dla Zamawiającego, 

dostęp do przedmiotu kontroli wraz z pełną związaną z tym przedmiotem kontroli dokumentacją  

i z zastrzeżeniem, że: 

a. koszty udziału przedstawicieli Zamawiającego w dodatkowych kontrolach prowadzonych  
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w Polsce pokrywa Zamawiający,  

b. koszty przejazdów lokalnych w kraju, w którym jest przeprowadzana dodatkowa kontrola,  

za przedstawicieli Zamawiającego biorących w nich udział poza obszarem Polski pokrywa 

Zamawiający pozostałe koszty podróży i pobytu przedstawicieli Zamawiającego pokrywa 

również Zamawiający 

c) Przeprowadzenie przez Zamawiającego dodatkowej kontroli wymaga wcześniejszego pisemnego 

powiadomienia Wykonawcy o jej planowanym terminie i miejscu: 

a. na co najmniej 6 Dni Roboczych przed planowanym terminem, jeżeli kontrola będzie 

przeprowadzana przez Zamawiającego na terenie Polski;  

b. na co najmniej 15 Dni Roboczych przed planowanym terminem, jeżeli kontrola będzie 

przeprowadzana przez Zamawiającego poza granicami Polski.  

d) Prawo Zamawiającego do dodatkowych kontroli maszyn i urządzeń dostarczonych na teren budowy 

nie jest ograniczone uprzednimi kontrolami, przeprowadzonymi przez Zamawiającego w zakładach 

projektowych i wytwórczych Wykonawcy bądź jego Podwykonawców. 

e) Jeżeli podczas kontroli Zamawiający ustali, że urządzenia, wyposażenie lub prace przewidziane  

w Umowie są wadliwe lub w inny sposób nie odpowiadają warunkom określonym w dokumentacji, 

Zamawiający może odrzucić urządzenia, wyposażenie lub prace i o tym fakcie powinien niezwłocznie 

powiadomić pisemnie Wykonawcę. Powiadomienie takie powinno zawierać zastrzeżenia 

Zamawiającego i ich uzasadnienie. 

 

4. Odbiór i zatwierdzenie dokumentacji 

Procedura odbioru i zatwierdzania dokumentacji, została opisana w załączniku nr C8 do PFU. 

 

5. Inspekcje fabryczne 

f) Inspekcje fabryczne będą przeprowadzane w celu zweryfikowania zgodności Dostaw z wymaganiami 

danej specyfikacji technicznej opisanej w Umowie. Warunki kontroli fabrycznej muszą odpowiadać 

możliwie dokładnie rzeczywistym warunkom pracy. 

g) Wykonawca jednoznacznie określi w specyfikacjach zamówienia lub określonych dokumentach 

przywołanych w Umowie w tym w Planach Kontroli i Badań (PKiB), wszystkie kontrole, testy i próby 

wymagane dla zagwarantowania jakości komponentów i materiałów. 

h) Wszystkie próby będą przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi normami i regulacjami Unii 

Europejskiej. 

i) Próby, które należy ująć w specyfikacji zamówienia Dostawy powinny obejmować m. in.: 

a. Próby i badania surowców i produktów półgotowych: 

i. Próby chemiczne, fizyczne i mechaniczne dla potwierdzenia zgodności 

charakterystyk materiałowych z danymi specyfikacji technicznej, 

b. Próby i badania weryfikujące integralność komponentu i zgodność z wymogami 

projektowymi: 

i. Próby nieinwazyjne 

ii. Badanie składu chemicznego i właściwości mechanicznych,  

iii. Spawalnicze (przygotowania i wykonania) na podstawie norm,  

iv. Próby obróbki cieplnej,  



 

Załącznik nr 12 do Umowy  

Procedury Odbiorowe, Rozruch i Przekazanie do Eksploatacji 

„Budowa w formule „pod klucz” kotłowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbędnymi układami 
towarzyszącymi”. 

 

STRONA 9 Z 21 

v. Próby obróbki plastycznej,  

vi. Próby hydrauliczne, ciśnieniowe i szczelności,  

vii. Kontrola wymiarów,  

viii. Kontrola malowania,  

c. Końcowa kontrola funkcjonalności weryfikująca to, czy ostatecznie zmontowany sprzęt 

spełnia wymogi specyfikacji technicznej i obejmująca m. innymi: 

i. Wyważanie elementów wirujących, próby obrotowe i pracę na zimno urządzeń 

wirujących 

ii. Próby układów sterowania i zabezpieczeń 

iii. Próba hydrauliczna, ciśnieniowa i szczelności 

iv. Próby eksploatacyjne 

j) Zamawiający może w każdym czasie przeprowadzać kontrole mające na celu weryfikację stanu 

zaawansowania produkcji Dostaw lub ich jakości. Kontrole Zamawiającego mogą być przeprowadzane 

wielokrotnie w odniesieniu do tych samych elementów Dostaw. Fakt przeprowadzenia przez 

Zamawiającego kontroli ani jej wynik nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy za należyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. 

k) Kontrole Zamawiającego mogą być przeprowadzane w zakładach Wykonawcy bądź jego 

Podwykonawców, w godzinach pracy tych zakładów lub w każdym innym miejscu, w którym 

realizowana jest jakakolwiek część Dostaw. 

l) Kontrole Zamawiającego mogą być przeprowadzane w zakładach Wykonawcy bądź jego 

Podwykonawców, w godzinach pracy tych zakładów lub w każdym innym miejscu, w którym 

realizowana jest jakakolwiek część Dostaw. 

m) Wykonawca zapewni Zamawiającemu, bez dodatkowego kosztu dla Zamawiającego, dostęp  

do kontrolowanej części Dostaw wraz z pełną związaną z tą Dostawą dokumentacją, z zastrzeżeniem, 

że: 

a. koszty udziału przedstawicieli Zamawiającego w kontrolach prowadzonych w Polsce pokrywa 

Zamawiający, 

b. w przypadku kontroli prowadzonych poza granicami Polski - koszty przejazdów lokalnych  

w kraju, w którym jest przeprowadzana kontrola, za przedstawicieli Zamawiającego biorących 

w nich udział pokrywa Wykonawca; pozostałe koszty podróży i pobytu przedstawicieli 

Zamawiającego pokrywa Zamawiający. 

n) Kontrole w zakładzie Wykonawcy lub jego Podwykonawców mogą być połączone z udziałem 

Zamawiającego w testach lub próbach odbiorowych, co wymaga wcześniejszego pisemnego 

uzgodnienia z Wykonawcą terminu tej kontroli, testu lub próby odbiorowej. 

o) Prawo Zamawiającego do kontroli maszyn i urządzeń dostarczonych na Teren Budowy nie jest 

ograniczone uprzednimi kontrolami, przeprowadzonymi przez Zamawiającego w zakładach 

Wykonawcy bądź jego Podwykonawców. 

p) Z przeprowadzonej kontroli, testu lub próby odbiorowej Strony sporządzają protokół, w którym 

opisują wynik kontroli, testu lub próby odbiorowej. 

q) Jeżeli podczas kontroli, testu lub próby odbiorowej Zamawiający ustali, że elementy kontrolowanych 

Dostaw są wadliwe, lub w inny sposób nie odpowiadają warunkom określonym w dokumentacji, 

Zamawiający wpisuje stwierdzone uchybienia do protokołu a Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie je usunąć. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu w uzgodnionym terminie udział  

w ponownym teście, próbie odbiorowej lub kontroli po usunięciu uchybienia przez Wykonawcę. 
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r) Opóźnienia Dostaw i koszty spowodowane negatywnym wynikiem testu, próby odbiorowej lub 

kontroli nie stanowią podstawy do zmiany terminów w Harmonogramie Realizacji Umowy. 

 

6. Próby, badania i inspekcje 

a) Próby, badania i inspekcje przeprowadzane w trakcie budowy i montażu Instalacji oznaczają działania 

Wykonawcy i Zamawiającego, które mają na celu wykazanie wymaganej jakości i zgodności  

z projektem budowlanym i wykonawczym oraz spełnienie wymagań zawartych w Umowie.  

b) Procedurom prób, badań i kontroli podlegają wszystkie etapy budowy i montażu, w tym również 

proces projektowania, proces produkcyjny urządzeń i wyposażenia Instalacji. Próby powinny 

obejmować m.in.: 

a. sprawdzenie zgodności z Programem Zapewnienia i Kontroli Jakości Wykonawcy,  

b. przeprowadzenie próby na stanowisku pomiarowym,  

c. sprawdzenie kompletności budowy i montażu oraz zgodności wykonania z dokumentacją 

projektową,  

d. sprawdzenie układów elektrycznych i AKPiA (w tym tzw. przeglądy „zerowe” rozdzielni),  

e. sprawdzenie kierunków obrotów silników,  

f. przeprowadzenie wymaganych badań defektoskopowych wykonanych spoin  

g. sprawdzanie kalibracji przyrządów pomiarowych.  

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli u Wykonawcy oraz jego 

Podwykonawców w dowolnym momencie realizacji przedsięwzięcia, aby:  

a. zweryfikować i upewnić się o stałej realizacji Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości,  

b. mieć dostęp do dokumentów związanych z nadzorem prac, w tym raportów z wewnętrznych  

i zewnętrznych inspekcji,  

c. ocenić Program Zapewnienia i Kontroli Jakości Wykonawcy i w razie niespełnienia wymagań 

zażądać poprawy tego Programu w terminie uzgodnionym przez Strony.  

d) Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu wszelkie informacje i dokumenty uważane 

przez niego za niezbędne do oceny prowadzonej kontroli jakości.  

e) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wymagań Zamawiającego w zakresie poprawy 

Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości, nawet jeżeli te zostały przedstawione po akceptacji 

Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości.  

f) Wszystkie próby i badania powinny być wykonane z dokładnością wymaganą dla danego rodzaju 

materiałów, urządzeń czy wyposażenia. Wykonawca powinien prowadzić odpowiednie zapisy  

w zakresie wykonanych kalibracji przyrządów pomiarowych, a na życzenie Zamawiającego powinien 

dokonać ich ponownej kalibracji.  

g) Nadzór nad kompletacją Dostaw dostarczanych na Teren Budowy będzie prowadzony przez 

Wykonawcę. Karty odbioru Dostaw będą wypełniane i przechowywane na Terenie Budowy  

w specjalnej kartotece wraz z załączonymi uwagami bądź raportami, certyfikatami Itp.  

h) W przypadku, gdy przeprowadzenie prób lub inspekcji będzie wymagało decyzji wydanych przez osoby 

trzecie, Wykonawca uzyska takie decyzje dla przeprowadzenia tych prób i inspekcji.  

i) W przypadku zastosowania urządzeń katalogowych, dla których zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego programem odbiorowym nie wymaga się powtórzenia próby fabrycznej dokonywanej 

standardowo przez producenta lub gdy próby wykonywane są jedynie dla wybranych egzemplarzy 

danego typu urządzenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie certyfikatów "prób typu” 
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wykonanych przez producenta.  

j) Jeżeli jakieś urządzenie lub część Instalacji nie spełni wymagań określonych w dokumentacji 

wykonawczej, wówczas Wykonawca powinien na swój koszt poprawić albo wymienić takie urządzenie 

lub część oraz zawiadomić Zamawiającego o wykrytej nieprawidłowości i podjętych środkach 

zaradczych oraz powtórzyć próbę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  

k) Zamawiający ma prawo, w terminie 5 Dni Roboczych od daty dostarczenia protokołu z próby lub 

inspekcji, do przekazania Wykonawcy zastrzeżeń dotyczących zgodności przekazanych wyników  

z wymaganiami Umowy np. w zakresie norm, które Wykonawca był zobowiązany stosować. 

Zastrzeżenia te powinny zostać zamieszczone w protokole z danej próby lub inspekcji. Wykonawca 

powinien w okresie nie dłuższym niż 10 Dni Roboczych ustosunkować się do tych zastrzeżeń i podjąć  

w tym okresie niezbędne działania w celu usunięcia wskazanych wad.  

 

7. Inspekcje przed zakryciem 

a) Roboty Budowlane, Dostawy oraz Usługi składające się na Przedmiot Umowy, nie zostaną zakryte lub 

uczynione niedostępnymi bez uprzedniego powiadomienia Zamawiającego, na co najmniej 3 Dni 

Robocze przed planowaną datą zakrycia lub uczynienia niedostępną, jeżeli będzie ono miało miejsce 

na Terenie Budowy, oraz na co najmniej 10 Dni Roboczych przed planowaną datą zakrycia lub 

uczynienia niedostępną, jeżeli będzie ono miało miejsce poza Terenem Budowy. 

b) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

kontroli takich Robót Budowlanych, Dostaw lub Usług przed ich zakryciem lub uczynieniem 

niedostępnymi. Zamawiający powinien stawić się w uzgodnionym terminie w celu dokonania kontroli 

chyba, że uzna to za zbędne. W przypadku nieobecności przedstawiciela Zamawiającego  

w uzgodnionym terminie przeprowadzenia kontroli, Wykonawca będzie uprawniony do zakrycia lub 

uczynienia niedostępnymi odpowiednich elementów Robót Budowlanych, Dostaw lub Usług. Jeżeli 

zakryty lub niedostępny element Robót Budowlanych, Dostaw lub Usług podlegał kontroli,  

to w sytuacji jak powyżej, element taki zostanie uznany za skontrolowany i odebrany przez 

Zamawiającego, a Wykonawca po zakończeniu kontroli niezwłocznie przekaże Zamawiającemu 

dokumenty pokontrolne. 

  

8. Odbiory obiektów budowlanych 

Procedura Odbiorowa obiektów budowlanych zawierała będzie m.in. kontrole:  

a) świadectw materiałowych,  

b) spawów i innych połączeń,  

c) próbek betonu/żelbetonu,  

d) odbiorowe obiektów obejmujące zgodność z projektem, usterki jakościowe wykończenia i pracy 

instalacji budowlanych  

e) rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym– przed złożeniem wniosku o pozwolenie 

na budowę oraz projektów wykonawczych, projektów technologii montażu, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – przed skierowaniem ich do wykonawców 

robót, w aspekcie zgodności z Umową,  

f) stosowanych wyrobów budowlanych w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi w projektach wykonawczych  

i specyfikacjach technicznych,  

g) wyrobów budowlane lub elementów wytworzonych na budowie np. zbrojenia, izolacja, 
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zabezpieczenia,  

h) sposobu wykonania robót budowlano-montażowych w aspekcie zgodności ich wykonania 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi oraz Umową,  

i) przed zakryciem,  

j) wszystkie wykonywane przez Wykonawcę budynki, budowle i instalacje będą na bieżąco 

inwentaryzowane przez uprawnionych geodetów.  

 

9. Odbiory częściowe, Odbiory Kamieni Milowych oraz Odbiór Końcowy 

a) Każdy z Kamieni Milowych określonych w Harmonogramie Płatności i Prac  podlegał będzie 

odrębnemu odbiorowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Załącznika. Zakończenie realizacji 

Umowy zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony Protokołem Odbioru Końcowego. 

b) Do projektu Protokołu Odbioru Kamienia Milowego składanemu Zamawiającemu Wykonawca załączy: 

a. dokumenty potwierdzające zakończenie z pozytywnym wynikiem wszystkich badań, prób  

i testów, mających zastosowanie do przedmiotu odbioru z wyłączeniem dokumentów 

przekazanych już Zamawiającemu przy wcześniejszych odbiorach,  

b. pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy, w tym 

pełną dokumentację Wykonawcy dotyczącą przedmiotu planowanego odbioru, za wyjątkiem 

jedynie tej części dokumentacji Wykonawcy, którą Wykonawca zgodnie z wyraźnym 

postanowieniem Umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dopiero  

w późniejszym terminie,  

c. dokumenty potwierdzające komplet przeprowadzonych odbiorów częściowych dla 

poszczególnych elementów mających zastosowanie do przedmiotu odbioru.  

c) Odbiory prac (częściowe), będą prowadzone dla każdego z układów procesowych z podziałem na 

branże, tj. budowlanej, mechaniczno-technologicznej, elektrycznej, aparatury kontrolno-pomiarowej  

i automatyki (AKPiA).  

d) W czasie odbiorów częściowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie konieczne atesty 

zastosowanych materiałów, certyfikaty, licencje, protokoły z badań itp.  

e) Do odbiorów częściowych, w terminie do 5 Dni Roboczych przed odbiorem Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu dokumentację „red-correx”, o ile taka została sporządzona.  

f) Wszystkie odbiory, o których mowa w Umowie będą odbywać się w Dni Robocze i w godzinach pracy 

Zamawiającego lub w innych terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Postanowienie to nie dotyczy 

prób i odbiorów dokonywanych na etapie Rozruchu i Ruchu Próbnego Instalacji.  

g) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego elementu, przekazując 

jednocześnie projekt odpowiedniego Protokołu Odbioru Prac oraz pełną Dokumentację dotyczącą prac 

mających stanowić przedmiot tego odbioru, jeśli nie została ona uprzednio przekazana 

Zamawiającemu.  

h) Potwierdzeniem przeprowadzenia odbioru częściowego danego elementu będzie podpisanie przez 

Strony Protokołu Odbioru Prac. Zamawiający nie będzie zobowiązany do dokonania odbioru 

częściowego i podpisania Protokołu Odbioru Prac, jeżeli stwierdzi niezgodność przedmiotu odbioru  

z postanowieniami Umowy lub Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu Dokumentacji  

i dokumentów, o których mowa w punkcie powyżej.  

i) Żaden element Instalacji na Terenie Budowy nie zostanie zakryty bez przeprowadzenia wszystkich 

prób, inspekcji i odbiorów wymaganych przez Umowę i obowiązujące przepisy prawa.  

j) W przypadku zakrycia części Instalacji, bez uprzedniego zawiadomienia Zamawiającego, Wykonawca 
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na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany odkryć tę część. Koszty związane z odkryciem, ponownym 

zakryciem ponosi Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Umownego.  

k) Wykonawca będzie przestrzegać zasady nie rozpoczynania kolejnych prac bez przeprowadzenia przez 

Zamawiającego odbioru danego elementu, w szczególności dotyczy to prac ulegających zakryciu.  

l) Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, iż dokonanie, ani przeprowadzenie kontroli, 

ani któregokolwiek odbioru, lub podpisanie Protokołu Odbioru Prac / innych wskazanych w Umowie,  

prób lub testów określonego w Umowie nie narusza uprawnień Zamawiającego z tytułu 

niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań przez Wykonawcę ani uprawnień 

Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę, jak również nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy.  

 

10. Zakończenie budowy i montażu 

10.1. Próby odbiorowe  

a) Próby odbiorowe wykonywane są po zakończeniu etapu budowy i montażu, w trakcie których 

Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie kompletności Instalacji i potwierdzi gotowość do Rozruchu. 

b) Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu Szczegółowy Program Prób Odbiorowych Obiektów 

Instalacji co najmniej dwa miesiące przed przewidywanym rozpoczęciem tych prób.  

c) Przed przystąpieniem do prób odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację 

techniczno-ruchową  obiektów Instalacji.  

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania Komisji odbiorowej, zwanej dalej „Komisją”, w celu 

sprawdzenia prawidłowości i kompletności wykonania wymaganego zakresu prac zawartego  

w Umowie. Ewentualne powołanie Komisji oznaczać będzie, iż w jej skład zostaną wcieleni 

przedstawiciele służb Zamawiającego i instytucji jego reprezentujących. Działanie Komisji będzie się 

odbywać przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. 

e) Komisja rozpocznie działalność z dniem wydania polecenia przez Zamawiającego o jej powołaniu.  

f) Wykonawca powiadomiony o pracach Komisji będzie zobowiązany do udziału w jej pracach. 

g) Zadaniem Komisji jest odpowiednio sprawdzenie prawidłowości i kompletności wykonania prac  

i spełnienia wymogów zawartych w Umowie, a następnie przekazanie Instalacji i innych obiektów do 

eksploatacji. Szczegółowy plan pracy Komisji zostanie opracowane przez Zamawiającego  

w uzgodnieniu.  

h) W ramach prób odbiorowych sprawdzone będą funkcje wszystkich urządzeń, instalacji i układów 

technologicznych Instalacji bez udziału czynników procesowych, takich jak m.in.: woda, para wodna, 

paliwo, sprężone powietrze, czynniki chłodzące (próby na sucho).  

i) W ramach prób odbiorowych przeprowadzone będą między innymi następujące prace:  

a. sprawdzenie kompletności i prawidłowości wszystkich dokumentów z prób i inspekcji 

przeprowadzonych w poprzednich Kamieniach Milowych związanych z jego budową  

i montażem,  

b. sprawdzenie kompletności przeprowadzenia wszystkich odbiorów częściowych,  

c. sprawdzenie wykonania systemu identyfikacji i oznaczeń wszystkich elementów urządzeń  

i wyposażenia, w tym rurociągów i kabli (tablice informacyjne, stałe oznaczniki z nazwami  

i oznaczeniami, kolorystyka),  

d. sprawdzenie urządzeń regulacyjnych, odcinających i zabezpieczających pod względem 

poprawności funkcjonowania (blokady, zawory bezpieczeństwa itp.),  
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e. sprawdzenie sekwencji układów automatyki,  

f. przeprowadzenie prób szczelności oraz prób ciśnieniowych rurociągów, armatury, 

wymienników i zbiorników, 

g. sprawdzenie poprawności wykonania prac antykorozyjnych; 

h. sprawdzenie gotowości ruchowej urządzeń i wyposażenia,  

i. sprawdzenie spełnienia warunków BHP,  

j. sprawdzenie spełnienia warunków ppoż., sprawdzenie wykonania pasywnych i aktywnych 

zabezpieczeń ppoż., instalacji sprzętu ppoż.,  

k. sprawdzenie zgodności dokumentacji wykonawczej z istniejącym stanem po montażu.  

j) Próby odbiorowe zostaną uznane za zakończone po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym 

wszystkich prób i usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad Limitujących Instalacji wykazanych  

w trakcie prób odbiorowych.  

10.2. Pomiary Środowiska Pracy 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących pomiarów środowiska pracy w obiektach 

wchodzących w zakres jego Dostaw zgodnie z stosowanymi normami i przepisami: 

a) pomiary oświetlenia, 

b) pomiary sprawności wentylacji, 

c) pomiary zapylenia, 

d) pomiary poziomu dźwięku, 

e) pomiary mikroklimatu. 

f) Protokoły z ww. pomiarów będą podlegać akceptacji przez Zamawiającego. 

Parametry środowiska pracy zostaną zweryfikowane w ramach Pomiarów Gwarancyjnych. 

 

10.3. Odbiory UDT i dopuszczenie do Rozruchu  

a) Wykonawca występować będzie w imieniu Zamawiającego (na podstawie stosownego upoważnienia) 

do UDT w celu uzyskiwania, zgodnie z obowiązującym prawem, w zależności od przypadku, 

stosownych uprawnień, decyzji i opinii zezwalających na eksploatację urządzeń technicznych w oparciu 

o dokumentację przygotowaną przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania 

urządzeń do badań i czynności sprawdzających wykonywanych przez UDT, przed wydaniem decyzji 

zezwalającej na ich eksploatację.  

b) Wszelkie decyzje, wydawane przez UDT dla urządzeń ciśnieniowych i dźwigowych (o ile jest wymagane 

na czas Rozruchu) uzyskane zostaną na etapie odbiorów częściowych, tj. przed zgłoszeniem gotowości 

Instalacji do Rozruchu.  

c) W każdym możliwym przypadku odbiory techniczne UDT zaleca się przeprowadzać u wytwórcy 

urządzeń.  

d) Uzyskanie pozytywnych decyzji, wydawanych przez UDT dla urządzeń ciśnieniowych i dźwigowych  

(o ile jest bezwzględnie wymagane) oraz pomyślne zakończenie badań odbiorowych i wykazanie 

gotowości Instalacji do Rozruchu zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony Protokołu 

zakończenia montażu i przekazania do rozruchu, warunkującego rozpoczęcie Rozruchu.  

 

11. Rozruch 
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1. Po zakończeniu wszystkich prac udokumentowanych podpisanymi pozytywnymi protokołami odbiorów  

(w tym odbiorów pomontażowych) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zgłoszenie gotowości do 

Rozruchu.  

2. Rozruch oznacza fazę uruchomienia Instalacji następującą po zakończeniu prac budowlano-montażowych,  

w trakcie której Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie funkcjonowania jej urządzeń i układów 

technologicznych zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym załączniku; Rozruch kończy się 

podpisaniem stosownego protokołu warunkującego rozpoczęcie Ruchu Regulacyjnego. 

3. Wykonawca przeprowadzi Rozruch z udziałem osób mających doświadczenie w rozruchu posiadających 

wymagane przepisami prawa świadectwa kwalifikacji oraz przy współudziale personelu Zamawiającego, za 

który Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność w trakcie czynności rozruchowych. W trakcie Rozruchu 

Wykonawca przeprowadzi sprawdzenie funkcjonowania urządzeń, instalacji i układów technologicznych.  

4. Co najmniej na 10 tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia Rozruchu, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu specyfikację niezbędnych mediów eksploatacyjnych i materiałów, oraz planowane 

wielkości ich zużycia wraz z informację na temat przewidywanego zaangażowania personelu 

Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby media które dostarcza Zamawiający były wykorzystane 

efektywnie i racjonalnie. W tym samym terminie Wykonawca uzgodni z Zamawiającym liczbę pracowników 

Zamawiającego do udziału w czynnościach rozruchowych. 

5. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Rozruchu Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy Program Rozruchu (obejmujący dokumenty organizacyjne, 

opis prób funkcjonalnych „na zimno” i „na gorąco”, planowane terminy realizacji,). W Programie Rozruchu 

Strony ustalą zasady prowadzenia Rozruchu z imiennym wyznaczeniem osób odpowiedzialnych z obu Stron. 

Ponadto w ww. terminie Wykonawca przekaże Zamawiającemu wstępny Program Ruchu Regulacyjnego 

oraz Próbnego wraz z harmonogramami. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie 

stanowiskowe dla pracowników Zamawiającego, biorących udział w czynnościach rozruchowych. 

6. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Rozruchu Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu uzgodnioną Wstępną Instrukcję Eksploatacji. Działania przygotowawcze do Rozruchu 

zostaną przeprowadzone w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

7. Przed Rozruchem Zamawiający powoła Komisję Odbiorową i zespoły branżowe zgodnie z obowiązującymi  

u Zamawiającego standardami. Rozpoczęcie etapu Rozruchu musi być poprzedzone stosownym protokołem 

wyrażającym zgodę przez niniejszą Komisję Odbiorową. 

8. W trakcie Rozruchu, Wykonawca wprowadzi codzienne narady rozruchowe. Przed rozpoczęciem 

codziennych narad rozruchowych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną informacje  

w zakresie wykonanych przez niego w ciągu ostatniej doby czynności rozruchowych, a następnie na 

naradzie omówi te prace. 

9. Wykonawca dostarczy komplet materiałów eksploatacyjnych (smary, oleje, chemikalia szczeliwa  

i inne) do pierwszego napełnienia (za wyjątkiem mediów technologicznych, wody procesowej, pary, energii 

elektrycznej, gazu), jak również do ich uzupełnień i wymiany w okresie do zakończenia Rozruchu, Ruchu 

Regulacyjnego i Ruchu Próbnego. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanych do zastosowania 

smarach i olejach i innych materiałach eksploatacyjnych, a Zamawiający ma prawo wniesienia uwag  

w przypadku umotywowanych zastrzeżeń.  

10. W ramach Rozruchu wykonane będą próby funkcjonalne na „zimno” obejmujące sprawdzenie 

funkcjonowania wszystkich układów technologicznych „bez obciążenia” (bez udziału czynników 

procesowych), w szczególności: 

a) będzie przeprowadzona kontrola wszystkich urządzeń Instalacji, 

b) wykonane będą wymagane inspekcje, próby ciśnieniowe, skompletowane zostaną wymagane 
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dokumenty jak DTR urządzeń,  instrukcje eksploatacji, remontów itp., 

c) przedłożone zostaną wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla funkcjonowania  

i uruchomienia np. dopuszczenia UDT dla instalacji/układów i zbiorników ciśnieniowych czy urządzeń 

dźwignicowych, 

d) zainstalowane zostaną wszystkie oznakowania wg numeracji obowiązującej  

u Zamawiającego z nazwami, numerami i oznaczeniami na elementach przewidzianych do ujęcia w tej 

numeracji (na tym etapie niekoniecznie docelowe), 

e) przetestowane zostaną wszystkie urządzenia, sprawdzone zostaną kierunki obrotów urządzeń 

wirujących ich wibracje w czasie pracy oraz temperatury łożysk, 

f) przetestowany zostanie system sterowania i nadzoru, 

g) sprawdzone zostanie działanie i funkcjonowanie instalacji regulacyjnych, klap i zaworów odcinających, 

h) zostaną sprawdzone dysze wtryskowe pod względem poprawnego funkcjonowania, 

i) zostaną przetestowane wstępnie urządzenia wskaźnikowe oraz sprawdzona będzie gotowość ruchowa 

układów funkcyjnych, 

j) wszystkie obiegi cyrkulacyjne zostaną przebadane, 

k) symulacje wszystkich możliwych sekwencji startów i zatrzymań, alarmów i obiegów recyrkulacyjnych 

zostały przebadane, 

l) wszystkie możliwe urządzenia peryferyjne zostaną skalibrowane, a urządzenia wskaźnikowe wstępnie 

przetestowane, 

m) wykonane zostaną testy połączeń i działania AKPiA i zabezpieczeń, 

n) sprawdzone zostanie i potwierdzone stosownym protokołem czy Instalacja spełnia warunki BHP i ppoż. 

o) Dla rozdzielnic niskiego napięcia badania pomontażowe w miejscu zainstalowania powinny obejmować 

co najmniej: 

− sprawdzenie poziomu izolacji obwodów, 

− kontrola elementów składowych układów zabezpieczeń, 

− sprawdzenie i kalibracja układów pomiarowych, 

− próby funkcjonalne wszystkich elementów rozdzielnicy, w tym układów zabezpieczeń i pomiarów, 

blokad mechanicznych i zamkowych, 

− potwierdzenie zamienności członów wysuwnych. 

Szczegółowy zakres prób zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie przygotowania do Rozruchu. 

11. Po zakończonych próbach funkcjonalnych na „zimno”, zostanie sporządzony przez Wykonawcę protokół ze 

sprawozdaniem z przeprowadzonych prób. Pozytywny wynik z przeprowadzonych prób funkcjonalnych na 

„zimno” będzie równoznaczny ze zgłoszeniem gotowości urządzeń do Rozruchu na „gorąco”, który będzie 

polegał na uruchomieniu urządzeń i układów technologicznych z udziałem czynników procesowych. 

12. W okresie Rozruchu „na gorąco” instalacje i urządzenia zostaną dostrojone i wyregulowane w warunkach 

zmiennych obciążeń, aż do uzyskania znamionowych parametrów oraz ustalona zostanie praca przy 

nominalnych wydajnościach. W okresie Rozruchu „na gorąco” zostaną przeprowadzone między innymi:  

a) ruchy urządzeń przy zmiennych obciążeniach z uwzględnieniem sterowania ręcznego i automatycznego, 

b) sprawdzenie aparatury kontrolno - pomiarowej z wszystkimi elementami sterowniczymi w ustalonych  

i nieustalonych stanach, 

c) próby działania instalacji zabezpieczeń w różnych układach obciążeń oraz w stanach ustalonych  

i awaryjnych. 



 

Załącznik nr 12 do Umowy  

Procedury Odbiorowe, Rozruch i Przekazanie do Eksploatacji 

„Budowa w formule „pod klucz” kotłowni gazowej o mocy 28 MWt wraz z niezbędnymi układami 
towarzyszącymi”. 

 

STRONA 17 Z 21 

13. Wykonawca będzie uprawniony do przeprowadzenia jakichkolwiek czynności w zakresie Rozruchu 

równolegle z prowadzeniem prac budowlano – montażowych, po spełnieniu - przed rozpoczęciem 

wykonywania czynności w zakresie Rozruchu - następujących warunków (łącznie):  

a. dostarczeniu Zamawiającemu Programu Rozruchu, uwzględniającego w szczególności zakres prac 

budowlano – montażowych, które będą prowadzone równolegle z Rozruchem oraz określających 

zasady równoległego prowadzenia w/w prac, w tym zachowania zasad bezpieczeństwa.  

b. zatwierdzeniu przez Zamawiającego Programu Rozruchu,. 

14. W przypadku niezatwierdzenia przez Zamawiającego Programu Rozruchu, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy szczegółowe przyczyny niezatwierdzenia tego Programu.  

15. Zamawiający ma prawo natychmiastowego zatrzymania zakresów Rozruchu w przypadku stwierdzenia, że 

prace rozruchowe i/lub prace budowlano – montażowe zagrażają lub mogą zagrozić bezpieczeństwu ludzi 

lub urządzeń. W takim przypadku Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowe powody zatrzymania 

czynności w zakresie Rozruchu.  

16. Wykonawca ponosi – z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności Wykonawcy wynikających  

z postanowień Umowy - wyłączną i pełną odpowiedzialność za zgodne z prawem przeprowadzenie 

Rozruchu w warunkach określonych w niniejszym załączniku oraz za ewentualne szkody z tym związane. 

Jednak w przypadku, gdy Zamawiający nie dostarczył Wykonawcy w terminie wymaganych do 

przeprowadzenia Rozruchu mediów technologicznych, w szczególności wody procesowej, pary, energii 

elektrycznej, gazu lub dostarczone media technologiczne są niewystarczającej jakości lub  

w niewystarczającej ilości do przeprowadzenia Rozruchu, to Wykonawca nie będzie ponosił 

odpowiedzialności za brak możliwości przeprowadzenia Rozruchu, a także za wszelkie ewentualne szkody 

wynikające ze złej jakości lub niewystarczającej ilości dostarczonych przez Zamawiającego mediów 

technologicznych. W takim przypadku, Wykonawca będzie uprawniony do przerwania czynności Rozruchu 

do czasu dostarczenia przez Zamawiającego mediów technologicznych, w szczególności wody procesowej, 

pary, energii elektrycznej, gazu w odpowiedniej ilości i jakości do przeprowadzenia Rozruchu, a opóźnienie 

w Rozruchu wynikające z niedostarczenia przez Zamawiającego mediów technologicznych niezbędnych do 

Rozruchu, nie będzie stanowić zwłoki Wykonawcy i podstawy do uznania, że Wykonawca nie dotrzymał 

terminu Daty Zakończenia Prac lub podstawy do naliczenia przez Zamawiającego kar umownych w wyniku 

opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy spowodowanym brakiem dostarczenia przez Zamawiającego 

mediów technologicznych niezbędnych do Rozruchu. Nadto, Zamawiający zwróci Wykonawcy wszelkie 

koszty związane z koniecznością wstrzymania i powtórzenia Rozruchu z powodu niedostarczenia przez 

Zamawiającego niezbędnych do Rozruchu mediów technologicznych.  

17. Rozruch „na gorąco” będzie uznany za zakończony, gdy wszystkie układy technologiczne podlegające 

odbiorowi będą funkcjonować prawidłowo. 

18. Po zakończonych próbach funkcjonalnych na „gorąco”, jeżeli wynik będzie pozytywny, zostanie sporządzony 

przez Wykonawcę protokół ze sprawozdaniem z przeprowadzonych prób, w którym zostanie zgłoszona 

gotowość do Ruchu Regulacyjnego. Protokół ten podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

12. Ruch Regulacyjny 

a) Przygotowanie do Ruchu Regulacyjnego rozpoczyna się w momencie uruchomienia poszczególnych 

układów technologicznych z udziałem czynników procesowych.  

b) Ruch Regulacyjny oznacza maksymalnie 360 - godzinny rozruch technologiczny – gorący poprzedzający 

Ruch Próbny, w którym Wykonawca przeprowadza próby technologiczne i dobiera takie nastawy 

regulatorów elementów, urządzeń i układów, które będą właściwe dla przeprowadzanego następnie 

Ruchu Próbnego i pracy Instalacji po jej Przekazaniu do eksploatacji.  

c) Celem Ruchu Regulacyjnego jest regulacja i optymalizacja pracy Instalacji w każdych warunkach 

obciążenia zgodnie z dokumentacją aż do uzyskania maksymalnej możliwej wydajności Instalacji. 
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Podczas Ruchu Regulacyjnego wypróbowana zostanie w szczególności cała aparatura kontrolna  

i wszystkie elementy sterownicze w zakresie funkcji kontrolnych w różnych warunkach ruchowych.  

d) Program Ruchu Regulacyjnego będzie przewidywał różne warianty pracy Instalacji, uwzględniające 

warunki, jakie mogą wystąpić podczas eksploatacji Instalacji.  

e) W trakcie Ruchu Regulacyjnego Wykonawca dokona niezbędnych korekt oraz regulacji i optymalizacji 

pracy Instalacji. Podczas Ruchu Regulacyjnego zostaną ustalone i zaprotokołowane wartości wszystkich 

nastaw niezbędnych do prawidłowej pracy Instalacji.  

f) Ruch Regulacyjny będzie koordynowany przez Wykonawcę przy ścisłym współdziałaniu  

z wyznaczonym, odpowiednio wyszkolonym personelem Zamawiającego. Wykonawca zapewni 

obecność pracowników Wykonawcy podczas Ruchu Regulacyjnego na Terenie Budowy.  

g) 360 godzin przeznaczone dla Wykonawcy na optymalizację pracy Instalacji zostanie przydzielone 

Wykonawcy w różnych porach doby i w różnych okresach trwania Ruchu Regulacyjnego w zależności 

od warunków pracy Instalacji oraz możliwości ruchowych. Decyzje o podziale czasu przewidzianego na 

Ruch Regulacyjny będą podejmowane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem 2-dniowym,  

a zainteresowane osoby będą informowane o planach na codziennych naradach operacyjnych.  

h) Ruch Regulacyjny Instalacji może zostać zakończony przed upływem 360 godzin, pod warunkiem, że 

zostaną przeprowadzone wszystkie zaplanowane próby. 

i) Na zakończenie Ruchu Regulacyjnego Wykonawca sporządzi sprawozdanie, w którym określi wszystkie 

nastawy niezbędne do uzyskania założonych parametrów regulacyjnych Instalacji oraz zaktualizuje 

Instrukcję Eksploatacji Instalacji, która została przekazana Zamawiającemu. Zaktualizowana Instrukcja 

Eksploatacji Instalacji będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

j) Nie dotyczy 

k) Próby technologiczne wykonywane w Ruchu Regulacyjnym związane z pracą układu ciepłowniczego 

będą podlegały bieżącym uzgodnieniom z Zamawiającym. Praca układu wyprowadzenia mocy 

ciepłowniczej będzie uwzględniała tabelę regulacyjną uzgodnioną z Zamawiającym. 

l) Jeżeli Ruch Regulacyjny dla danego obiektu Instalacji trwał będzie dłużej niż 360 godzin,  

to Wykonawca pokryje uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego  

w wydłużonym Ruchu Regulacyjnym, chyba że Wykonawca wykaże, iż przedłużenie Ruchu 

Regulacyjnego wynikło z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.  

m) Przychód ze sprzedaży ciepła i nośnika ciepła wyprodukowanych w okresie Ruchu Regulacyjnego 

będzie własnością Zamawiającego.  

n) Każda próba technologiczna w ramach Ruchu Regulacyjnego musi być potwierdzona protokołem  

z przeprowadzenia prób, przy zastosowaniu procedury odbiorowej określonej w niniejszym Załącznika.  

o) Po podpisaniu przez Zamawiającego wszystkich protokołów z prób technologicznych Ruchu 

Regulacyjnego, Zamawiający i Wykonawca podpiszą stosowny protokół przekazania do Ruchu 

Próbnego.  

13. Ruch Próbny 

a) Ruch Próbny rozpocznie się niezwłocznie po dokonaniu odbioru Ruchu Regulacyjnego. Przed 

przystąpieniem do Ruchu Próbnego Wykonawca zaktualizuje i przedstawi do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego „Program Ruchu Próbnego”, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Dokument ten 

będzie uwzględniać procedury i program uzgodnione z Operatorem Sieci Ciepłowniczej. 

b) Ruch próbny polega na 72 - godzinnej bezusterkowej i nieprzerwanej pracy Instalacji  

Podczas tej próby nie mogą wystąpić żadne wady z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada zgodnie 

z Umową, które zakłóciłyby prawidłową eksploatację Instalacji, ograniczałyby ją lub zagrażałyby jej.  
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c) Jeżeli podczas Ruchu Próbnego Instalacji wystąpią wady z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada 

zgodnie z Umową, to po ich usunięciu przez Wykonawcę, próbę tę Wykonawca na swój koszt 

przeprowadzi od nowa (z wyłączeniem odpłatności za media, których koszt pokrywa Zamawiający).  

d) Jeżeli podczas Ruchu Próbnego Instalacji wystąpią uszkodzenia w zakresie Przedmiotu Umowy  

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zgodnie z Umową, to Wykonawca zobowiązany jest 

usunąć uszkodzenia oraz po usunięciu tych uszkodzeń, przeprowadzić od nowa próbę 72 

(siedemdziesięciu dwu) - godzinnej bezusterkowej i nieprzerwanej pracy Instalacji, ale bez obowiązku 

ponoszenia kosztów usunięcia uszkodzeń oraz kosztów ponownej próby w zakresie, w jakim wykaże, 

że przerwanie próby wyniknęło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zgodnie 

z Umową. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje prawo do odpowiedniego przedłużenia 

terminu.  

e) Ruch Próbny potwierdzi, iż Instalacja przez 72 godziny pracuje w sposób ciągły, bez awarii i usterek 

oraz osiąga parametry eksploatacyjne określone w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej 

poszczególnych urządzeń.  

f) Podczas Ruchu Próbnego zostaną przeprowadzone testy które potwierdzą zdolności regulacyjne źródła 

i możliwości wyprowadzenia ciepła zgodnie z wymogami zawartymi w PFU (regulacja ilościowa i 

jakościowa parametrów wody sieciowej). Wykonanie niektórych testów z powodu różnych 

uwarunkowań może być przełożone w wyniku wymagań postawionych przez Operatora Sieci 

Ciepłowniczej. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia harmonogramowe wynikające z braku 

możliwości przeprowadzenia tych testów. Jednakże każdy z wymaganych testów musi zostać 

przeprowadzony w ramach Wynagrodzenia Umownego. 

g) Każda próba w ramach Ruchu Próbnego musi być potwierdzona protokołem z przeprowadzenia prób, 

przy zachowaniu procedury odbiorowej określonej w niniejszym Załączniku.  

h) Jeżeli Ruch Próbny nie może być zakończony pozytywnie z powodu Wad w funkcjonowaniu Instalacji, 

to po usunięciu tych Wad przez Wykonawcę Ruch Próbny musi być rozpoczęty od nowa  

w ramach Wynagrodzenia Umownego.  

i) Jeżeli Ruch Próbny nie może być zakończony z przyczyn, za które Zamawiający odpowiada zgodnie  

z Umową, to Ruch Próbny na koszt Zamawiającego należy przeprowadzić ponownie niezwłocznie  

po ustąpieniu przyczyny.  

j) Podczas Ruchu Próbnego zostaną przeprowadzone także Pomiary Odbiorowe mające na celu 

potwierdzenie, że Instalacja osiągają wymagane wielkości Gwarantowanych Parametrów Technicznych 

Grupy A. Pomiary Odbiorowe odbędą się na podstawie odczytów aparatury obiektowej lub aparatury 

zewnętrznej jeśli będzie to wymagane (na koszt Wykonawcy). Uzyskanie w trakcie Pomiarów 

Odbiorowych Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A (tj. potwierdzających osiągnięcie 

wymaganych wielkości Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A) jest warunkiem 

Przekazania Instalacji do Eksploatacji. 

k) Po pozytywnym zakończeniu Ruchu Próbnego, Strony dokonają odbioru Ruchu Próbnego zgodnie  

z procedurą odbiorową określoną w niniejszym Załączniku.  

l) Zamawiający potwierdzi, że Instalacja pomyślnie ukończyła Ruch Próbny, podpisując Protokół 

Zakończenia Ruchu Próbnego, gdy:  

a. Wykonawca dostarczy pełną dokumentację z przebiegu Ruchu Próbnego,  

b. Instalacja przeszła pomyślnie wszystkie Próby Ruchowe wyszczególnione w uprzednio 

zatwierdzonym przez Zamawiającego Programie Ruchu Próbnego, o czym będzie świadczył 

komplet wszystkich protokołów z prób przewidzianych w Programie Ruchu Próbnego, 

podpisywanych przez Zamawiającego i Wykonawcę;  
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c. Instalacja pozytywnie przeszła pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A, 

o czym będzie świadczył podpisany przez Zamawiającego protokół zakończenia (z wynikiem 

pozytywnym) Pomiarów Odbiorowych Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A,  

d. Wykonawca usunie wszystkie wady w Dostawach, Usługach lub Robotach Budowlanych, jakie 

wykryte zostaną w trakcie Ruchu Próbnego z zastrzeżeniem zdania następnego. Strony 

zgodnie potwierdzają, że warunek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie również 

spełniony w przypadku, gdy Wykonawca usunie Wady Limitujące. Stwierdzenie istnienia Wad 

Nielimitujących nie będzie stanowić podstawy do odmowy podpisania przez Zamawiającego 

stosownego protokołu zakończenia Ruchu Próbnego.  

m) Przychód ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła i nośnika ciepła wyprodukowanych w trakcie Ruchu 

Próbnego są własnością Zamawiającego.  

 

14. Pomiary gwarancyjne 

Opisane w załączniku nr 16 do Umowy. 

 

15. Przejęcie obiektu do eksploatacji 

a) Po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Ruchu Próbnego, dokonaniu przez Strony odbioru Ruchu 

Próbnego, Strony przystąpią do procedury Przekazania / Przejęcia Instalacji do eksploatacji.  

b) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezwłocznie po dokonaniu odbioru Ruchu Próbnego wniosek 

o podpisanie Protokołu Przekazania Instalacji do Eksploatacji. 

c) Zobowiązanie Zamawiającego do podpisania Protokołu Przekazania Instalacji do Eksploatacji 

uzależnione jest w szczególności od:  

a. pozytywnego ukończenia przez Instalację Ruchu Próbnego, o czym będzie świadczył 

podpisany przez Zamawiającego  stosownego protokołu zakończenia Ruchu Próbnego,  

b. Protokołu działań Komisji Odbiorowej, podpisanego przez jej członków,  

c. spełnienia wszystkich wymagań wynikających z Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, 

a także wszystkich innych wymaganych prawem pozwoleń i zgłoszeń określających 

wymagania co do korzystania ze środowiska (w szczególności pozwolenie zintegrowane, 

pozwolenia wodnoprawne, jeśli wymagane itd.), 

d. posiadania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Instalacji (dotyczy Protokołu 

Przekazania Instalacji do Eksploatacji),  

e. Usunięcia wszystkich Wad Limitujących w Dostawach, Usługach lub/i Robotach Budowlanych, 

jakie wykryte zostaną do czasu zakończenia Ruchu Próbnego Instalacji, które warunkują 

przekazanie Instalacji do Eksploatacji,  

f. Uzgodnienia listy Wad, które nie warunkują przekazania Instalacji do eksploatacji i terminów 

ich usunięcia,  

g. posiadania wydanej przez odpowiedni urząd decyzji o dopuszczeniu wszystkich urządzeń  

i instalacji do eksploatacji,  

h. posiadania kompletnej dokumentacji z etapu Rozruchu,  

i. posiadania kompletnej zatwierdzonej przez Zamawiającego – zgodnie z zapisami Umowy - 

dokumentacji Wykonawcy dotyczącej Instalacji, w tym także zaktualizowanej po Ruchu 

Próbnym dokumentacji eksploatacyjnej, dokumentacji techniczno-ruchowej.  

d) Zamawiający w ciągu 15 Dni Roboczych od otrzymania wniosku Wykonawcy:  
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a. podpisze Protokół Przekazania Instalacji do Eksploatacji albo  

b. odrzuci wniosek Wykonawcy podając przyczyny i specyfikując prace i wymagania Komisji, 

których wykonanie przez Wykonawcę jest niezbędne, aby Protokół Przekazania Instalacji do 

Eksploatacji mógł być wystawiony.  

e) W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego przed podpisaniem Protokołu Przekazania Instalacji  

do Eksploatacji Wad lub zaległej Pracy, związanej z warunkami przejęcia wymienionymi powyżej  

(z wyłączeniem punktów a) do c)), ale niestanowiącej przeszkody dla Przekazania Instalacji  

do Eksploatacji, takie wady lub zaległe Prace zostaną wpisane na ostateczną listę Wad Nielimitujących, 

z określeniem terminu ich usunięcia lub wykonania.  

 

16. Rozliczenie projektu 

a) Protokół Rozliczenia zostanie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę po ostatnich 

przeprowadzonych Pomiarach Gwarancyjnych. Protokół ten stanowi podstawę do wprowadzenia 

sankcji z tytułu niedotrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B.   

b) Protokół ten będzie również potwierdzał wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich obowiązków 

określonych w Umowie, w tym w zakresie wykonania, uruchomienia i Przekazania Instalacji  

do Eksploatacji, a także należytego wykonania wszystkich pozostałych Kamieni Milowych, przekazania 

dokumentacji powykonawczej, jak również usunięcia wszelkich Wad Nielimitujących Przedmiotu 

Umowy w zakresie określonych w odpowiednich listach załączonych do Protokołów Przekazania 

Instalacji do Eksploatacji (za wyjątkiem obowiązków określonych w Umowie). 

 


