
Załącznik nr 1 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania:  

„Wykonanie adaptacji części dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz  innych prac i 

czynności w zakresie zadania „Przebudowa gazociągu Grodzisk-Skwierzyna DN5OO w sąsiedztwie 

Węzła Przesyłowego Lwówek." 

I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji części dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych oraz innych prac oraz czynności w zakresie zadania „Przebudowa gazociągu Grodzisk-

Skwierzyna DN5OO w sąsiedztwie Węzła Przesyłowego Lwówek.” 

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:  

▪ Przeprojektowanie przebiegu gazociągu w miejscu kolizji z przebiegiem budowanej 

dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Baczyna-Plewiska (etap I) 

(Decyzja Wojewody Wielkopolskiego Nr 3/2020 z dn. 30.10.2020 o ustaleniu lokalizacji strategicznej 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowej (pkt 6a)); 

▪ Przeprojektowanie miejsca podłączenia gazociągu na terenie WP Lwówek w sposób 

umożliwiający zachowanie obecnej funkcjonalności podłączenia wyjścia ciągów C3 i C4 – Stara 

Hala, oraz możliwość podłączenia tych ciągów z nowobudowanym gazociągiem po 

wybudowaniu Tłoczni Gazu Lwówek. 

▪ przeprojektowanie układu włączeniowego na terenie WP Lwówek wskazanego w projekcie jako 

punkty włączeniowe PW3, PW4. Punkt PW3 wykonać do DN500, ograniczony zostanie zakres 

likwidacji istniejącej infrastruktury naziemnej z zaworem ZKL238. 

▪ Zmianę przebiegu gazociągu należy uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać decyzje 

administracyjne dla realizacji przedmiotu zamówienia. 

▪ uzyskanie projektu zamiennego oraz zamiennego pozwolenia na budowę dla projektowanej 

trasy gazociągu na działkach nr 1161 (301502_5.0016.1161),  94/3(301502_5.0016.94/3), 368 

(301502_5.0016.368)  obręb Zębowo gmina Lwówek w miejscu zbliżenia do słupa 

energetycznego wysokiego napięcia linii 400 kV Plewiska -Byczyna na dz. nr 1161 na dług. ok. 

100-150m.  

▪ Dopuszczalne jest ułożenie nowego gazociągu w miejscu istniejącego z uwzględnieniem 

możliwości zamknięcia w nim przepływu gazu.  

▪ Prefabrykacje, wszelkie próby przed wyłączeniem rury, straty gazu ograniczyć – przewidzieć 

obniżenie ciśnienia w porozumieniu z ODG. 

▪ Należy uzyskać wszystkie zamienne decyzje niezbędne do otrzymania zamiennego pozwolenia 

na budowę w tym decyzję lokalizacyjną: 



Należy uzyskać niezbędne opinie i uzgodnienia/zgody/decyzje z właścicielami i zarządcami 

występującego uzbrojenia w tym z PSE, w tym protokoły uzgodnienia dokumentacji przez powiatowe 

zespoły ds. koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie inne uzgodnienia 

umożliwiające uzyskanie dla Zamawiającego ostatecznej zamiennej decyzji pozwolenia na budowę dla 

całego gazociągu i wszystkich obiektów towarzyszących.  

▪ Wykonać projekt budowlany zamienny oraz projekt wykonawczy.  

Projekty wykonać zgodnie z PE-DY-I02 oraz obowiązującymi aktami prawnymi. 

Opis części prac został określony w szczególności w: 

1) Dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik nr 1.1 do OPZ. Dokumentacja 

projektowa w wersji elektronicznej stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.  

 
III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 
związanych z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku 

nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  

http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postępowania-dla-dostawców/, 

2) Wytycznych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla 

Wykonawców oraz Gości w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 

znajdującymi się na stronie internetowej  Zamawiającego: Broszura informacyjna BHP 

http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/standardy/. Broszura informacyjna 

stanowi Załącznik nr 1.9 do OPZ. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w 
tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 
oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do 
realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, 
to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz 
organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie 
na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne 
itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i poniesienie 

jej koszt / Wykonawca zobowiązany jest do Współpracy z geodetą wskazanym przez 

http://www.gaz-system.pl/strefa-dostawcy/standardy/


Zamawiającego na zasadach określonych w załączniku nr 1.4 do OPZ - w takim przypadku koszt 

obsługi geodezyjnej jest po stronie Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy 
w przypadku braku obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7 OWU. 

8. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z póź. zm. 

9. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót 
w terminie zgodnym z Procedurą P.02.O.02 „Procedura organizacji prac przy urządzeniach 
energetycznych  (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego 
stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub 
Niebezpiecznej, jako warunek przekazania terenu budowy. 

10. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót 

w terminie zgodnym z Procedurą PE-DY-P06 „Procedura wykonywania prac niebezpiecznych 

innych niż wykonywane na urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych należących do 

systemu przesyłowego eksploatowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. ” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego 

załącznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Niebezpiecznej, jako warunek 

przekazania terenu budowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 
uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru autorskiego / 
inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, 
wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem 
przedstawicieli Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności 
przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych 
(SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

14. Po uruchomieniu gazociągu Wykonawca przeprowadzi smarowanie zamontowanej armatury 

przez uprawniony serwis producenta. 

15. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim. 
Po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach 
przekazanie dokumentacji w języku angielskim. 

16. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w 
szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami 
upuszczonego gazu. 

17. Wykonawca wykonana schemat technologiczny oraz trwałe oznakowanie a także wykonana i 
umieści w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym tablice: teleadresowe (1 szt.) i 
ostrzegawczych (4 szt.). Tablice należy sporządzić zgodnie z wzorem Zamawiającego 
stanowiącego Załącznik nr 1.5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

18. Wykonawca usunie  drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub w Umowie wraz z załącznikami / w wyniku uzyskanych przez Wykonawcę 
decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji 
przedmiotu umowy. 

19. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Wymaganiami spawalniczymi 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W/w wymagania  stanowią Załącznik 
nr 1.8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

20. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 

wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających 



zakryciu). Zdjęcia w formie elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają 

fragment dokumentacji odbiorowej. 

21. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami 
Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 
przesyłowej"  (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego 
załącznik nr 1.10 do OPZ). 

22. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym projekt zagospodarowania terenu budowy 
zawierający m.in. informację dotyczącą planowanego zaplecza budowy (ilość i rodzaj 
kontenerów biurowych, socjalnych, sanitarnych, magazynowych), powierzchni niezbędnej do 
zorganizowania parkingu dla pojazdów budowy, powierzchni niezbędnej do zorganizowania 
placów magazynowych, składowych, placu maszynowego, pasa montażowego lub placu 
montażowego.  

23. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji 
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na 
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.  
W przypadku gdy Zamawiający ma możliwość udostępnienia mediów nastąpi to na poniższych 
zasadach: 
1) miejscem poboru mediów będzie zamontowany przez Wykonawcę układ pomiarowy 

poboru mediów,  
2) strony podpiszą protokół montażu układu pomiarowego poboru mediów,   
3) od miejsca poboru mediów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do  

budowy instalacji służącej do przesyłu mediów, 
4) Wykonawca powierzy budowę lub dokonanie zmian w instalacji osobom posiadającym 

stosowne uprawnienia i kwalifikacje, 
5) Wykonawca wymieni układ pomiarowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej, w terminie 14 

dni 5 dni roboczych od daty stwierdzenia jego nieprawidłowości i niezwłocznie 
poinformuje Zamawiającego  o uszkodzeniu licznika układu pomiarowego; za pozostałe 
układy pomiarowe odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

6) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania należącej do niego instalacji w należytym 
stanie, zgodnie z granicą eksploatacji, 

7) Wykonawca zobowiązany  jest po zakończeniu robót wymagających dostępu do mediów 
jednakże przed zakończeniem realizacji Zadania do demontażu wbudowanej instalacji 
oraz urządzenia pomiarowego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz spisania 
protokołu rozliczenia będącego podstawą rozliczenia końcowego,     
 

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub przerwy  w dostawie 
mediów wynikające z przyczyn leżących po stronie dostawców mediów, 

9) Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do układu poboru mediów w celu 
skontrolowania prawidłowości odczytów, 

10) odczyt pobranych mediów  dokonywany będzie ostatniego dnia każdego miesiąca przez 
pracownika Zamawiającego, 

11) Zamawiający ureguluje należność z tytułu dostawy mediów na podstawie faktur 
rozliczeniowych wystawianych przez ich dostawców,  

12) Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty pobranych mediów dla potrzeb realizacji 
Przedmiotu Umowy według wskazań liczników oraz na podstawie wystawionych przez 
dostawcę tych mediów faktur, 

13) W przypadku poboru wody,  ilość odprowadzanych ścieków przyjmuje się za równą ilości 
pobranej wody, 

14) z tytułu rozliczeń określonych w pkt 11 Zamawiający będzie wystawiał Wykonawcy po 
upływie każdego miesiąca fakturę obejmującą te koszty, którą Wykonawca zobowiązuje 



się  zapłacić w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Zamawiającego  Wykonawcy 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Zamawiającego. 

15)   za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Wykonawcy. W 
przypadku nieterminowego regulowania płatności Zamawiający naliczy odsetki 
ustawowe, 

16) W przypadku niesprawności układu pomiarowego zużycie mediów Wykonawcy, 
określone będzie na podstawie średniego zużycia   w ostatnich dwóch miesiącach, 

17) Niniejsze warunki obowiązują w okresie realizacji Umowy. 
24. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 

znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 
przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w 
szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych 
ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz 
sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

25. Po  przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany 
poinformować z wyprzedzeniem 7 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji lub 
uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz zarządców 
nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg dotyczy również użytkowników 
uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie wykonywanych robót (plac 
maszynowy, plac montażowy, pas montażowy). Za spełnienie wymogu uważać się będzie 
przedstawienie dowodu nadania. Treść powiadomienia należy uzgodnić z Zamawiającym. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli 
nieruchomości, a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do 
należytego stanu i porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go 
właścicielom. W/w protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji 
odbiorowej.  

27. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + 
zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców 
dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do 
utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

28. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w 
przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających 
związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od 
Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z 
ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi 
służebnej do stanu pierwotnego. 

29. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 
robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 
minimum 3 dni roboczych. 

30. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub 

wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy 

oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

31. Wykonawca dokona usunięcia drzew lub krzewów z pasa  montażowego  po wcześniejszym 

uzyskaniu stosownych decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów.  Ilości drzew i 

krzewów do wycięcia powinny zostać szczegółowo udokumentowane opisowo i 

fotograficznie. Wykonawca przekaże protokolarnie pozyskane drewno właścicielowi / 

zarządcy / użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której prowadzona została 

wycinka. 



32. Wykonawca zobowiązany jest opracować  Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR), 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót budowlanych niezależnie od tego 

czy podlegają pozwoleniu, zgłoszeniu lub nie podlegają tym procedurom. IBWR podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego (termin na zatwierdzenie przez Zamawiającego - 7 dni). 

Roboty będzie można rozpocząć po zatwierdzeniu IBWR. 

33. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i 

wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i 

certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed 

planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy i 

wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których mowa 

w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do zastosowania 

(dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają 

akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres 

realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po 

akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt 

Wykonawcy. 

IV. Pozostałe wymagania i informacje 
1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów 

tych urządzeń i materiałów. 

2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do 

dalszego wykorzystania: 

a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność 

Zamawiającego. Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja Projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 

pkt 2)/ Załącznik nr 1.7 do OPZ; 

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały i 

urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania. Miejscem, do które Wykonawca ma 

obowiązek przetransportować te materiały i urządzenia jest magazyn przy ul. Gdyńskiej 47 

w Poznaniu. 

c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 

nadającymi się do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

ponosi Wykonawca. 

3. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 
podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy 
ponosi Wykonawca.  

4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą z wykopów. 
5. Wykonawca odpowiada (na swój koszt) za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym 

prowadzenie robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 
6. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 

pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia 
potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o 
potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie 



przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych 
od daty wykonania pomiaru wstecz. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 
protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu 
Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu 
Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych i 
innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  treści porozumień, 
określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie 
odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym 
(możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień 
jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. 

 

V.         Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego: 

1. W ramach zadania obowiązuje następujący podział zadań pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą: 

lp. czynność  GAZ-SYSTEM WYKONAWCA 

1 operacje armaturą sieci gazowej wysokiego ciśnienia           Tak   

2.1 wyłączenie stacji z ruchu brak  

2.2 odprężenie (zczerpanie/upust do atmosfery) tak   

3 
wykonanie instalacji tymczasowych 
 (np. by-pass) 

brak  

4.1 
tymczasowe zasilanie stacji (montaż i eksploatacja 
stacji tymczasowej)  

brak  

4.2 tymczasowe zasilanie LNG / CNG  brak  

4.3 dostawa paliwa gazowego LNG/CNG brak  

4.4 
zapewnienie nawonienia paliwa gazowego na czas 
zasilania tymczasowego 

brak  

5.1 Prace ziemne pod hermetykę  TAK 

5.2 dostawa kształtek hermetycznych wys. ciś. Tak   

5.3 spawanie kształtek hermetycznych wys. ciś. Tak   

5.4 hermetyczne odcięcie na wys. ciś. Tak   

5.5 Izolowanie elementów hermetycznych   Tak 

6 azotowanie  Tak  

7.1 montaż/demontaż z zaślep (na armaturze) wys. ciś. Tak   

7.2 rozcięcie gazociągów (trwałe odłączenie)  Tak  

7.3 montaż/demontaż dennic (połączenie)- spawanie  Tak  

8 przełączenia / zabezpieczenie gaz. na wyjściu śr. ciś.  brak  

9 odpowietrzenie i napełnianie gazem Tak   

10.1 uruchomienie stacji / obiektu + rozruch Tak   

10.2 odłączenie tymczasowego zasilania brak  



 
 

  

1. Realizacja robót na gazociągu wymaga uzgodnienia terminu realizacji prac z ODG. Uzgodnienia 
należy dokonać z  45 dniowym wyprzedzeniem. 

2. Wykonawstwo należy przewidzieć w miesiącach od maja do września. Prace związane z 
włączeniem nowych odcinków gazociągów nie mogą powodować wstrzymania  

3. przepływu gazu w gazociągu DN500 dłużej niż 14 dni. Ewentualną zmianę wskazanego powyżej 
okresu należy uzgodnić z Zamawiającym do końca kwietnia danego roku. 

4. Wykonawca przystąpi do opracowywania adaptacji dokumentacji projektowej 

niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy i przekaże ją do pisemnego uzgodnienia 

Zamawiającemu w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy. 

5. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót budowlanych niezwłocznie po przekazaniu Terenu 

budowy przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający rezygnuje z fizycznej rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu DN500, o długości 

ok. 45 metrów (odcięcia i wyciągnięcia z ziemi), na terenie działki 102/12 Zębowo - 

przewidzianej w PW, ze względu na zmianę sposobu zagospodarowania tego terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji dokumentacji w tym zakresie wraz z uzyskaniem 

ewentualnych pozwoleń i zgód administracyjnych. 

 

7. Zamawiający rezygnuje z przewidzianego w Projekcie wykonawczym wymogu przekazania 

Zamawiającemu pełnych 80 metrów rury DN500 z rozbiórki istniejącego gazociągu. Ze 

demontowanego starego gazociągu DN500 należy wyciąć obwodowe złącza spawane z 

odcinkami rury +/-15cm od złącza (jako materiał do ewentualnych badań) i dostarczyć do 

siedziby Zamawiającego przy ul. Czerwonackiej w Poznaniu. Pozostałe zdemontowane rury i 

elementy gazociągu należy przekazać na złom zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w 

zakresie postępowania z odpadami. 

Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy to 08.11.2024.VI Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 

1.1 

X 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 

1.2 

X 

c.  

warunki techniczne Załącznik nr 

1.3 

 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  

Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez Zamawiającego 

Załącznik nr 

1.4 

X 

e.  

 wzór tablic Załącznik nr 

1.5 

X 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 

1.6 

X 

11 

Rozliczenie ilości gazu: 
- do rozgazowania instalacji;  
- do nagazowania instalacji (spisanie liczników przed i 
po nagazowaniu); 

Tak   

12 
Sprawdzenie sterowania i łączności/transmisji danych 
obiektu z Gaz-Kolektor i Tel Win 

 Tak 



g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 

1.7 

X 

h.  

wymagania spawalnicze Załącznik nr 

1.8 

X 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 

1.9 

X 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 

1.10 

X 

wstawić X w odpowiednim polu  

 


