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 Zainteresowani Wykonawcy 

 

  
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego dla zadania: „Wykonanie nowego ZZU 

przyłączeniowego z gazociągu Tworóg – Komorzno Nitki I i II w miejscu istniejącego ZZU CZ 0200 

przyłączeniowego z Nitki I do SP Kokotek I – opracowanie dokumentacji projektowej” 

Numer postępowania: NP/2023/02/0039/SWI 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)  

 

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego zapytań dotyczących treści SWZ, Zamawiający 

przekazuje treść zapytań i udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 10: 

W §3 ust. 3 projektu umowy (tabela etapów prac) w pozycji nr 1 Zamawiający wpisał:  

L.p. Etap prac Wartość % 

wynagrodzenia 

1. Uzyskanie ostatecznej Decyzji Środowiskowej oraz uzyskanie 

Decyzji Lokalizacyjnej z rygorem natychmiastowej 

wykonalności wprowadzenie przedsięwzięcia do MPZP 

20% 

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośba o wyjaśnienie:  

a. sformułowania „wprowadzenie przedsięwzięcia do MPZP”. Jakich czynności Zamawiający oczekuje 

od Wykonawcy w tym zakresie. Wykonawca nie odnalazł w załączonej dokumentacji przetargowej 

wymagań dotyczących wprowadzania zmian w MPZP.  

b. czy w przypadku braku obowiązywania aktualnego MPZP na obszarze inwestycji i co za tym idzie 

brakiem możliwości wprowadzenia przedsięwzięcia do MPZP, Zamawiający wypłaci całość 

wynagrodzenia przewidzianego za ten etap prac czy doprowadzi do obniżenia wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawcy?  

c. czy w przypadku braku konieczności uzyskania Decyzji Środowiskowej lub w przypadku nie nałożeniu 

na Wykonawcę takiego obowiązku przez właściwi organ, Zamawiający wypłaci całość wynagrodzenia 

przewidzianego za ten etap prac czy podejmie kroki zmierzające do obniżenia wynagrodzenia 

ryczałtowego wykonawcy?  
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Powyższe pytania wynika z doświadczeń Wykonawcy z Zamawiającym przy innym przedsięwzięciu, kiedy 

to Zamawiający odmówił wypłaty wynagrodzenia za etap prac „Uzyskanie decyzji środowiskowej”, gdzie 

Wykonawca nie uzyskał tej decyzji ponieważ nie była ona wymagana. 

Odpowiedź nr 10: 

a.- b. 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w Warunkach Technicznych dla zad pn.:    „Wykonanie 

nowego ZZU przyłączeniowego z gazociągu Tworóg – Komorzno Nitki I i II w miejscu  

istniejącego ZZU CZ 0200  przyłączeniowego z Nitki I do SP Kokotek I”  Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania dokumentacji projektowej w trybie tzw. Specustawy, w związku z powyższym nie ma 

konieczności wprowadzenia przedsięwzięcia do MPZP. Zapis §3 ust. 3 w pozycji nr 1 zostanie skorygowany. 

 

 c. 

W przypadku braku konieczności uzyskania Decyzji Środowiskowej lub w przypadku nie nałożeniu na 

Wykonawcę takiego obowiązku przez właściwi organ, Zamawiający wypłaci całość wynagrodzenia 

przewidzianego za ten etap prac po uzyskaniu Decyzji Lokalizacyjnej. 

 

 

Zamawiający działając na podstawie Rozdziału XXII SWZ,  informuje o zmianie treści SWZ w następujący 

sposób: 

 

1. Zmianie ulega tabela w par. 3 ust. 3 lit. a.  Załącznika nr 2 do SWZ – Wzór umowy, poprzez nadanie jej 

następującego brzmienia: 

L.p. Etap prac Wartość % 

wynagrodzenia 

1. Uzyskanie ostatecznej Decyzji Środowiskowej oraz uzyskanie 

Decyzji Lokalizacyjnej z rygorem natychmiastowej 

wykonalności 

20% 

2. Kompletny Projekt Wykonawczy wraz z wymaganiami do 

Projektu Budowlanego uzgodnieniami, decyzjami i 

pozwoleniami. 

25% 

3. Kompletny i uzgodniony Projekt Budowlany + Projekt 

Techniczny. 

25% 

4. Decyzja Pozwolenia na Budowę. 10% 

5. Ostateczność wymaganych decyzji / pozwoleń / brak 

sprzeciwu do złożonego zgłoszenia. 

20% 

 Razem 100% 

 


