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HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC BUDOWLANYCH NA SG KOŚMIN(ŻYRZYN)        ROK:2023

Październik

5

6

7

Opracowanie projektu techniczego wykonawczego na 

prace budowlane.

Uzgodnienie projektu techniczno-wykonawczego z 

Zamawiającycm.

Wykonanie  kontenerów.

Wykonanie remontu fundamentów i montaż nowych 

kontenerów na stacji.

Prace budowlane w zakresie odtworzenia:instalacji 

elektrycznej podziemnej, uziemiajacej, odgromowej, 

oświetleniowej. 

Przerwa techniczna  na wykonanie przez Zamawiającego  

podziemnych układów rurowych stacji. 

Demontaż istniejacego ogrodzenia  i montaż 

tymczasowego.

Przerwa techniczna  na wykonanie przez Zamawiającego  

infrastruktury technicznej i technologicznej wew. 

kontenerów. 

Wykonanie zagospodarowania terenu.

Maj

Czerwiec

8

ZAKRES PRAC

2

3

4

Sierpień

Wrzesień

Przerwa techniczna związana z pracami rozruchowymi 

prowadzonymi przez Zamawiającego.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej do archiwum 

RDL.

Odbiór końcowy zadania.

Końcowe prace wykończeniowe w zakresie części 

budowlanej.

Listopad

Lipiec

Odbiór techniczny.

Montaż nowego ogrodzenia.


