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Obowigzki stron w zakresie wykonania prac przetgczeniowych
i technologii hermetycznej

Prace przetgczeniowe nalezy wykonac w okresie lata gazowego (od 1 kwietnia
do 30 wrzesnia), bez koniecznosci utrzymania ciggtosci przesytu gazu
remontowanym gazociggiem.

Miejsca wstrzymania przeptywu gazu (Rys. 1):

e Istniejgcy fitting do zamknie¢ DN500 Srebrna 116,67 km; dz. nr ew. 67/2,
obr. 0024 PGR Srebrna, gm. Stara Biata; X:5831144.27 Y:7405866.01.

e Istniejgcy fitting do zamknie¢ DN500 Kobierniki 120,46 km; dz. nr ew. 47/3,
obr. 0012 Kobierniki, gm. Stara Biata; X:5831771.08 Y:7402569.01.

Miejsca wykonania balonowania gazociggu (Rys. 1):

e Istniejgcy kréciec do balonowania DN100 przy ZZU Kobierniki; dz. nr ew.
55, obr. 0012 Kobierniki, gm. Stara Biata; X:5831651.43 Y:7403052.44.

e Istniejgcy kréciec do balonowania DN150 przy fittingu do zamkniec
DN500 Kobierniki; X:5831145.03 Y:7405862.84.

Obowiaqzki Zamawiajgcego w zakresie prac hermetycznych:
¢ Dostawa elementéw: balony zaporowe, manszety do zamkniec.

e Wykonanie prac zwigzanych z wyseparowaniem odcinka gazociggu:
stopowanie w technologii prac hermetycznych, operacje na istniejgcej
armaturze, upust gazu, montaz balonéw zaporowych.

e Opracowanie i uzgodnienie polecenia pracy gazoniebezpiecznej
i instrukcji zabezpieczen w zakresie: wiercenia kr6ccéw, stopowania
i balonowania gazociggu oraz operaciji na istniejgcej armaturze.

¢ Przywrécenie przeptywu w gazociggu po odbiorze prac budowlano -
montazowych wykonywanych przez Wykonawce.

e) Obowigzki Wykonawcy w zakresie prac hermetycznych:

¢ Uzgodnienia i odszkodowania zwigzane z dojazdem i wejsciem w teren
na grunty prywatnych witascicieli w celu prowadzenia prac
hermetycznych (rob6t gazoniebezpiecznych).

¢ Wykonanie wykopdw (z oznaczeniem i zabezpieczeniem) pod istniejgce
fittingi i kr6¢ce oraz ewentualne odwodnienie tych wykopow.

e Rozizolowanie istniejgcych fittingéw i kr6ccow.

e Zapewnienie dojazdu do wykopoéw zwigzanych z wykonaniem prac
hermetycznych (w razie konieczno$ci wybudowanie tymczasowej drogi
dojazdowe)).

e Doz6r zamontowanych maszyn do prac hermetycznych, balonéw
zaporowych, kr6¢coéw upustowych i kolumn wentylacyjnych (otwartych
na potrzeby realizacji zadania - zabezpieczajgcych przed
niekontrolowanym wzrostem cisnienia przed balonem zaporowym) poza
godzinami pracy Gazowego Pogotowia Technicznego realizujgcego
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technologie hermetyczng (godziny pracy GPT. od poniedziatku do
piatku, godz. 7.00 — 15.00, z wytgczeniem swiqgt).

e Zapewnienie azotu do inertyzacji oraz przeprowadzenie inertyzaciji
gazociggu pomiedzy zainstalowanymi balonami zaporowymi DN500.

¢ Izolowanie fittingdw i krdccow (po zakonczeniu prac).

¢ Rekultywacja terenu po pracach hermetycznych.
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ETAP 1 - MONTAZ ELEMENTOW HERMETYCZNYCH

KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC:
FITTING SREBRNA ZZU KOBIERNIKI g FITTING KOBIERNIKI
‘ ZAMKNIETE X 1. Odsfoni¢ istniejgce: Fitting Stopple 20 [2] (X: 5831144.27 Y:7405866.01), kréciec TOR2”
g g ‘ [3J§
8 dz. nr ew. 67/2, obr. 0024 PGR Srebrna, gm. Stara Biafa
2. Odstoni¢ istniejqcy krociec do balonowania DN100 [4] (X:5831145.03 Y:7405862.84);
‘ dz. nr ew 55, obr. 0012 Kobierniki, gm. Stara Biafa.
3. Odstoni¢ istniejgcy krociec do balonowania DN150 [5] (X:5831651.43 Y:7403052.44),
Fitting Stopple 20" [6] (X:5831771.08 Y:7402569.01 | kréciec TOR2” [6];
‘ ‘ dz. nr ew. 47/3, obr. 0012 Kobierniki, gm. Stara Biata.
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ETAP 2 - WSTRZYMANIE PRZEPLYWU Z UPUSTEM GAZU DO ATMOSFERY KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC:
L GAZU 1. ZZU Gtowina: (Uwaga: nie widoczne na schemacie!) Zamkngé kurek gfowny DN500
FITTING SREBRNA ZZU KOBIERNIKI & KUt FITTING KOBIERNIKI 7 /718 /7K10.
OTWARTEXE 2. Wykona¢ hermetyczne wstrzymanie przepfywu gazu na Fittingach Stopple 207: Kobierniki
‘ g ‘ [7] 1 Srerbrna [2].
h 3. ZZU Kobierniki: otworzyé kurek kulowy DN5O 1/Z17/7ZK4, otworzyé kolumne upustowg
KU1. Wykonaé upust gazu poprzez otwarcie kurkéw kulowych DN150 1/Z17/ZK3 i
‘ 1/217 /ZK2.
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ETAP 3 - AZOTOWANIE WYDZIELONEGO ODCINKA GAZOCIAGU KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC:
T UJSCIE MIESZANINY
-|IPOWIETRZE 1. Po przeprowadzonym upuscie gazu nalezy umozliwi¢ wentylacje wydzielonego odcinka
FITTING SREBRNA ZZU KOBIERNIKI o FITTING KOBIERNIKI gazociggu, przez krécce TOR2™ [3 1 8],
OTWARTEXS 2. Zamontowa¢ balony zaporowe poprzez krocce balonowe DN150 [4 i 5]
‘ ES ‘ 5. Przeazotowa¢ odcinek ograniczony balonami. Podawanie azotu i ujscie mieszaniny
azot—powietrze realizaowae poprzez krécce balonowe [4 i 5] i kolumng upustowg KUT.
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ETAP 4 - STAN ARMATURY PODCZAS PROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH
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