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Opis Przedmiotu Zamowienia

pn.: ,Opracowanie dokumentacji projekiowej i wykonanie robét budowlanych w zakresie
modernizacji napeddéw na wezle Zarzekowice”.

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacii projektowej, uzyskanie
wymaganych decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowe (jelli bedzie wymagane)
oraz wykonanie robdét budowlanych zadania pod nazwaq: ,,Wezet Zarzekowice (sterowanie
napeddw na uktadach regulacyjnych) - modernizacja™ na podstawie zatgczonych Warunkdw
Technicznych nr OT-DL.404.28.2023.1 z dnia 07.02.2023r. (zatgcznik nr 1 do OPZ), w tym:

1.1. Wykonanie prac projektowych:

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.

Sporzgdzenie dokumentacji projektowej w tym: projektu wykonawczego i
budowlanego modernizacji (przebudowy) napeddw na zaworach regulacyjnych nr
642 (uktad regulacyjny R1), 462 (uktad regulacyjny R3), 542 (uktad regulacyjny R4), 262
(uktad regulacyjny RS5), 155 (uktad regulacyjny Ré) wchodzgcych w sktad wezta
Zarzekowice, zgodnie z Instrukcjg w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury
systemu przesytowego Operatora Gazociggdédw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
PE-DY-I02 (zatgcznik nr 6 do warunkdéw technicznych nr OT-DL.404.28.2023.1 z dnia
07.02.2023r.) i uzgodnienie tej dokumentacji z Zamawiajgcym,

Uzyskanie (w imieniu Zamawiajgcego) wszystkich wymaganych, zgdd, decyzji i
postanowien administracyjnych z ostatecznym pozwoleniem na budowe wtqgcznie (jesli
bedzie wymagane).

Opracowanie zbiorczego zestawienia kosztéw.

Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét.

1.2. Wykonanie wszystkich robét budowlano-montazowych zgodnie ze sporzgdzong i uzgodniong
z Zamawiajgcym dokumentacjg wykonawczo-budowlang, w tym m.in.:

1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6
1.2.7
1.2.8

Zakup i montaz nowych napeddw elekirycznych w miejsce istniejgcych napeddw
recznych.

Likwidacja istniejgcych napeddw recznych na ww. zaworach regulacyjnych.

Wpiecie napeddw do systemu sterowania.

Sprawdzenie dziatania armatury i napedu.

Doposazenie sterownika wezta w niezbedne karty wejs¢, wyjs¢ cyfrowych i
analogowych.

Aktualizacja algorytmdw sterowania uktadami regulacyjnymi.

Doposazenie rozdzielni elekirycznej w niezbedne zabezpieczenia i zatgczniki.
Uzyskanie po zakonhczeniu robdt budowlanych decyzji pozwolenia na uzytkowanie/
zgtoszenia zakonczenia prac wraz z uzyskaniem poswiadczenia o braku sprzeciwu do
tego zgtoszenia.

1.3. Dokonanie odbioréw wykonanych prac (odbiér dwuetapowy) zgodnie z procedurqg GAZ-
SYSTEM P.02.0.03 Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowej
(zatgcznik nr 3 do OPZ).

2. SICZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

2.1. Etap opracowania dokumentacji projektowej

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

Wykonanie prac projektowych zwigzanych z opracowaniem kompletnej dokumentacii
projektowej (1j. projekt wykonawczy wraz z STWIORB, projekt budowlany, przedmiar
robdt, kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztdw) zgodnie z Warunkami
technicznymi nr OT-DL.404.28.2023.1 z dnia 07.02.2023r. (zatgcznik nr 1 do OPZ).
Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Rade
Techniczng w Oddziale w Tarnowie.

Sporzgdzenie mapy do celéw projektowych.
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. Uzyskanie w imieniu  Zamawigjgcego  wszystkich  wymaganych  decyzji

administracyjnych w tym pozwolenia na budowe / dokonanie zgtoszenia.

. Dokumentacje projektowg do zaopiniowania na kazdym z etapdw przez Rade

Techniczng nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:
Projekt Wykonawczy — wersja elekironiczna w formie pdf. Przekazanie na fizycznym
nos$niku danych (ptyta CD, DVD, flash) lub poprzez e-mail lub protokdt transferu
plikdw.

Projekt Budowlany — wersja elektroniczna w formie pdf. Przekazanie na fizycznym
nos$niku danych (ptyta CD, DVD, flash) lub poprzez e-mail lub protokdt transferu
plikdw.

Wszystkie wymagane decyzje i postanowienia administracyjne z ostatecznym
pozwoleniem na budowe wtgcznie — wersja elektroniczna w formie pdf. Przekazanie
na fizycznym noéniku danych (ptyta CD, DVD, flash) lub poprzez e-mail lub protokét
transferu plikdw.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych — wersja
elektroniczna w formie pdf. Przekazanie na fizycznym nosniku danych (ptyta CD,
DVD, flash) lub poprzez e-mail lub protokdt transferu plikdw.

Czes¢ kosztorysowa (przedmiar robdt, kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie
kosztow) — wersja elektroniczna w formie pdf. Przekazanie na fizycznym noéniku
danych (ptyta CD, DVD, flash) lub poprzez e-mail lub protokdt transferu plikdw.

Wykonawca jest zobowigzany do udziatu (w  miejscu  wskazanym  przez

Zamawiajgcego) w posiedzeniach Rady Technicznej, jak réwniez do uwzglednienia

uwag ww. instytucji opiniujgce.

Odbiorowi podlega kompletna dokumentacja, uwzgledniajgca uwagi

Zamawiajgcego oraz zawierajgca dokumenty formalno-prawne, dostarczona w formie

papierowej i cyfrowej (skan ostatecznej wersji dokumentacji), zgodnie z opisem w

powyzszych punktach. Odbidr zostanie potwierdzony protokotem podpisanym przez

Zamawiajgcego;

. Dokumentacje projektowqg, po ostatecznym uzgodnieniu, nalezy przedtozyé

Zamawiagjgcemu do odbioru kohcowego w nastepujgcej liczbie egzemplarzy:
Projekt wykonawczy — 3 egz. + wersja elekironiczna w formie edytowalnej i pdf na
ptcie DVD.
Projekt budowlany (wraz z projektem technicznym) — 2 egz. + wersja elektroniczna
w formie edytowalneji pdf na ptcie DVD.
Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych -3 egz. + wersja
elektroniczna w formie edytowalneji pdf na ptcie DVD.
Wszystkie wymagane decyzje i postanowienia administracyjne z ostatecznym
pozwoleniem na budowe wtgcznie — 1 egz. + wersja elekfroniczna w formie pdf na
ptycie DVD.
Czes¢ kosztorysowa z aktualizacjg kosztdw na kwartat w ktérym wydane zostato
pozwolenie na budowe (przedmiar robdt, kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie
kosztow) — 1 egz. + wersja elekironiczna w formie edytowalnej i pdf na ptcie DVD.
Wersja nieedytowalna plikdw dla ww. dokumentacji powinna zostaé wykonana
zgodnie z szablonem dokumentacji elektronicznej (zatgcznik nr 4 do OPZ) w
nastepujgcy sposodb:
Kazde z opracowan powinno zosta¢ zeskanowane w kolorze w jeden odrebny plik
PDF.
Plik PDF powinien umozliwia¢ wyszukiwanie wyrazdw poprzez funkcje ,,znajdz".
Zawarto$¢ pliku PDF musi by¢ czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostrosci,
nalezy zwréci¢ uwage na czytelnos¢ pieczgtek i podpisdw.
Wszelkie mapy, rysunki powinny mie¢ orientacje poziomqg tak, aby nie wymagaty
obracania w celu odczytania legendy.
Dla wersji dokumentacji zatwierdzonej przez Rade Techniczng Oddziat w Tarnowie,
ktéra zostanie przekazana do zbioru dokumentacji technicznej Inwestora,
niedopuszczalne jest dzielenie poszczegdlnych opracowan (plikdw PDF) na czesci,
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ponadto plik nieedytowalny musi by¢ wykonany z ostatecznej wersji papierowej

dokumentacii zaakceptowanej przez Komisje Oceny projektéw Inwestycyjnych (po

naniesieniu uwag).

Nazwy plikdw nalezy tworzy¢ wg schematu: Nazwa obiektu - typ dok. w skrécie -

nazwa czesci lub branzy - nr tomu - nr wersji - data wykonania dok.Pdf,
Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robdt
budowlanych. Wykonawca w przypadku zlecenia prac projektowych Podwykonawcy

winien zapewni¢ nadzdér autorski nad realizacjg zadania inwestycyjnego w zakresie

okreslonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, ktére to nadzoér

winien obejmowac w szczegdlnosci:

Stwierdzenie, w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci wykonywania
robdt budowlanych z rozwigzaniami technicznymi, materiatowymi i uzytkowymi,
okreslonymi dokumentacjqg projektowq, przepisami techniczno- budowlanymi oraz
Polskimi Normami;

Udzielania wyjasnien Wykonawcy robdt odnodnie do wszelkich waqgtpliwosci
dotyczgcych projektu budowlanego powstatych w toku wykonywania robdt
budowlanych;

Uzgadnianie i ocena zasadnos$ci wprowadzenia zamiennych rozwigzan
projektowych, materiatdéw lub urzgdzen w stosunku do przewidzianych w projekcie,
a zgtaszanych przez Inwestora lub Wykonawce robdt w toku prowadzonych prac;
Biezgce sporzgdzanie rysunkéw oraz opisdw dotyczgcych zmian stanowigcych
nieistotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego;

Uzgadnianie z Inwestorem wszelkich zmian dotyczgcych warto$ci i zakresu
nadzorowanych robdt;

Informowanie Inwestora o koniecznosci wykonania zamoéwieh dodatkowych lub
rob6ét  zamiennych nieprzewidzianych umowq zawartg przez Inwestora z
Wykonawcq robdt budowlanych;

Udziat po pisemnym powiadomieniu przez Inwestora w czynnosciach odbioréw
czesciowych oraz odbioru technicznego i kohcowego;

2.2. Etap wykonania robét budowlanych

2.2.1.
a)

2.2.2.

2.23.

Przed rozpoczeciem prac na obiekcie Wykonawca:
Uzyska i zarejestruje Dziennik Budowy dla inwestycji (jedli bedzie wymagany),
dokona zgtoszenia rozpoczecia robét w organach Nadzoru Budowlanego, oraz
dokona zgtoszenia prac likwidacyjnych na podstawie uzyskanych od
Zamawiajgcego petnomocnictw.
Opracuje i uzgodni z Zamawigjgcym polecenie  wykonania pracy
gazoniebezpiecznej, jako warunek przystgpienia do robdt budowlanych, zgodnie z
procedurg P.02.0.02 ,Procedura organizacji prac przy urzgdzeniach
energetycznych” (zatgcznik nr 2 do OPZ), nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace
budowlane wykonywane na terenie czynnej infrastruktury gazowej. W zwigzku z
wymogami tej procedury prace gazoniebezpieczne bedg mogty wykonywad
jedynie osoby posiadajgce aktualne Swiadectwa kwadlifikacyjne na stanowisku
dozoru i/lub eksploataciji urzgdzen, sieci i instalacji gazowych (w zaleznosci od
funkciji).
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wtasciwego inspektora
pracy w przypadku okreSlonym w §3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowalnych (Dz. U. nr 47 poz. 401);
Wykonawca zobowigzany jest opracowac Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Prac
(IBWR), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wszelkich robdt budowlanych
niezaleznie od tego czy podlegajg pozwoleniu, zgtoszeniu lub nie podlegajg tym
procedurom. IBWR podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego (termin na
zatwierdzenie przez Zamawiagjgcego - 7 dni). Roboty bedzie mozna rozpoczgé po
zatwierdzeniu IBWR.
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2.2.4. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt, opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (Plan BIOZ), uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt oraz koordynowanie prac zgodnie z w/w planem.

2.2.5. Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlano-montazowych zgodnie ze
sporzqgdzong i uzgodniong z Zamawiajgcym dokumentacjqg projektowq oraz zgodnie z
decyzjami, postanowieniami, warunkami szczegdtowymi i uzgodnieniami wydanymi dla
tego zadania, odpowiednimi normami, standardami, procedurami i obowigzujgcymi
przepisami.

2.2.6. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych na dzieh wykonywania
czynnosci w ramach procedur SESP jakie obowigzujg przy redlizacji zadania u
Zamawiajgcego oraz dostarczenie wymaganych w procedurach SESP dokumentéw.

2.2.7. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac bedzie przestrzegat wymagan z zakresu
ochrony srodowiska w tym wynikajgcych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
jesli zostata wydana.

2.2.8. Wykonawca, przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykona szczegdtowq
inwentaryzacje drég dojazdowych w obrebie realizowanego przedmiotu umowy
(wideo + zdjecia), celem unikniecia nieuzasadnionych roszczen ze strony zarzgdcdw
drég, wtascicieli nieruchomosci (dziatek ewidencyjnych). Wykonawca zobowigzany
bedzie do utrzymywania w czystosci drog i ciggdw komunikacyjnych, ktérych bedzie
uzywat.

2.2.9. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swdj koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w
przypadku uszkodzeh pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawce,
majgcych zwigzek z realizowanymi pracami. Na tg okoliczno$¢ Zamawiajgcy bedzie
wymagat od Wykonawcy przedtozenia oswiadczenia zarzgdcy drogi/wtascicieli
nieruchomosci z ustanowiong stuzebnosciqg przejazdu/przechodu o doprowadzeniu
pasa drogowego/drogi stuzebnej do stanu pierwotnego.

2.2.10. Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie zaplecze socjalno-
techniczne w zakresie niezbednym do redlizacji przedmiotu umowy. Koszty
zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy nie
zapewnia Wykonawcy zadnych medidéw na potrzeby zaplecza socjalno-technicznego,
jak tez i na potrzeby wykonania robét budowlanych.

2.2.11.Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na
nim sie znajdujgcego, a takze zapewnienia bezpieczenstwa przebywajgcych tam oséb
od momentu przejecia terenu budowy do momentu zakonhczenia realizacji Przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci wykonania niezbednych zabezpieczenh i ogrodzen,
zapewnienia tymczasowych ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogg byc
niezbedne dla ochrony wtasnosci oraz sgsiednich nieruchomosci w okresie realizaciji
umowy.

2.2.12. Wykonawca uzyska na wtasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie
zgody, decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terendw przylegtych do
terenu budowy, to jest na czasowe zaqjecie terenu, pasa drogowego (poniesienie
kosztdw projektu oraz organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznosd),
prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o masie wiekszej niz przewidziana dla
danej drogi, zgody wodnoprawne itp., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy.

2.2.13. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng i poniesie jej koszt.

2.2.14.Wykonawca zapewni kierownikdw robdt branzowych w przypadku zaistnienia
obowigzku ich powotania.

2.2.15.Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do redlizacji zadania osdb
posiadajgcych wazne uprawnienia oraz umiejetnosci do wykonywania izolacji.

2.2.16.W przypadku materiatdw lub wyrobdw nie opisanych w dokumentacji projektowej lub
OPZ Wykonawca przedtozy Zamawiagjgcemu do akceptacji wniosek z opisem
materiatdw i wyrobdw przewidzionych do zakupu i wbudowania przed ich
zamdwieniem — atesty i certyfikaty powinny by¢ dostarczone w terminie minimum 10
dni roboczych przed planowanym zamoéwieniem przedmiotowych materiatow.
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Whniosek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim musi by¢ ztozony tgcznie ze wszelkimi
dokumentami potwierdzajgcymi dopuszczenie materiatdw i wyrobdw przewidzianych
do zastosowania (dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie
zawierajgcy dokumentdw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim bedzie cofniety jako
nierozpatrzony, bez zadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiajgcego. Wszelkie
materiaty i wyroby przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), ktére
zostang zastosowane lub wbudowane a nie uzyskajg akceptaciji Zamawiajgcego lub
nie bedq zgtoszone przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego, bedqg na
zqdanie Zamawiajgcego usuniete bez wzgledu na stopien i zakres realizacji przedmiotu
Umowy, na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastgpione innymi, po akceptacii przez
Zamawiajgcego takich wyrobow lub materiatéw, na wytgczny koszt Wykonawcy.

2.2.17. Zamawiajgcy informuje, iz wszelkie nazwy handlowe oraz normy podano jedynie w celu
utatwienia okreslenia parametrow technicznych. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan i
wyrobéw rownowaznych odpowiadajgcych scisle parametrom technicznym zawartym
w projekcie, ktérych zastosowanie nie zmienia zaktadane] przez Zamawiajgcego
funkcjonalnosci przedstawionej w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry
oferowanych materiatéw i armatury powinny by¢ nie nizsze niz wskazane w projekcie,
co musi by¢ odpowiednio udokumentowane na etapie wykonawstwa.

2.2.18. Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie
wykonania robdt ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajgcych z
wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych.

2.2.19.Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania dokumentacji fotograficznej
wykonywanych prac (ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu). Zdjecia w formie elekironicznej, posegregowane wedtug
obiektéw stanowi¢ majg fragment dokumentacii odbiorowe;.

2.2.20. W przypadku koniecznosci wykonania robét ucigzliwych organizacyjnie, akustycznie lub
wymagajgcych odgazowania elementdw sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym terminy, godziny i sposdb prowadzenia takich prac, z zastrzezeniem, iz
w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose realizaciji tych prac
w dni wolne od pracy oraz po godzinie 16 w dni robocze.

2.2.21.W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce istniejgcej infrastruktury podziemnej,
Wykonawca odtworzy jg wtasnym kosztem pod nadzorem uprawnionych oséb.

2.2.22.W przypadku wyrzgdzenia ewentualnych szkéd w trakcie prac budowlanych,
Wykonawca wyptaci odszkodowania z tytutu wyrzgdzenia szkdéd na nieruchomosciach
przylegtych do terenu bedgcego w zakresie inwestycji (nieocbjetych prawem do
dysponowania nieruchomosciq przez Zamawiajgcego) oraz przedtozy o$wiadczenie
0s6b wtadajgcych uszkodzonym terenem o uregulowaniu spraw zwigzanych z
roszczeniami oséb poszkodowanych w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

2.2.23.Wykonawca przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy gazoniebezpiecznej
powiadomi Oddziatowq Dyspozycje Gazu Oddziatu w Tarnowie.

2.2.24.Pracownicy Wykonawcy redlizujgcy prace gazoniebezpieczne winni posiadadé
aktualne uprawnienia energetyczne gr. 3 pkt 5,10 (do pkt 5) w zakresie eksploatacii,
natomiast osoby nadzorujgce prowadzenie prac gazoniebezpiecznych uprawnienia
energetyczne gr. 3 pkt 5;10 (do pkt 5) w zakresie dozoru.

2.2.25.Przed przystgpieniem do prac przetqgczeniowych Wykonawca, w terminie minimum 30
dni, opracuje i uzgodni z Operatorem Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej, jako warunek
przystgpienia do robdét budowalnych, zgodnie z aktualnie obowigzujgcg u
Zamawiajgcego procedurqg P.02.0.02 (Zatgcznik nr 2 do OPZ);

2.2.26. Wykonawca zrealizuje prace przepieciowe ze szczegdlng starannoscig. W przypadku
nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracownikdw Zamawigjgcego, w
szczegdlnosci wynikajgcego z braku odpowiedniego sprzetu, ztej organizacji pracy,
Wykonawca zostanie obcigzony kosztami pracy pracownikdw Zamawiajgcego oraz
kosztami upuszczonego gazu.

Strona 5z7



3.

O =A==

system

2.2.27.Powykonawczqg inwentaryzacje geodezyjng nalezy sporzgdzi¢ w formie graficznej i
cyfrowej (format dwg lub dxf wraz z wykazem wspdtrzednych charakterystycznych
elementdéw obiektu, rurociggdéw) - o ile bedzie wymagana. Inwentaryzaciji geodezyjnej
podlegajqg réwniez spoiny oraz stupki znacznikowe.

2.2.28. Wszelkie zmiany projektowe w trakcie realizacji zadania powinny by¢ zamieszczone w
dokumentaciji odbiorowej, zaakceptowane wczedniej przez Projektanta i
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sporzqdzi¢ zestawienie zmian dokonanych
podczas ich realizacji oraz zatgczy¢ cze$é rysunkowq obrazujgcg dokonane zmiany z
odnosénikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji powinna by¢ odnotowana
zmiana z podaniem odpowiedniego odwotania do dokumentacii odbiorowe;.

2.2.29. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu na 14 dni przed datg
odbioru czes$ciowego, technicznego, koncowego petnej dokumentaciji odbiorowej
niezbednej do dokonania ww. odbiorow.

2.2.30. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich materiatéw, dokumentéw,
protokotdéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie bgdz
zgtoszenia zakohczenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie. Po
uzyskaniu akceptacji przez Zamawiagjgcego przygotowanych materiatdw, Wykonawca
ztozy w imieniu Zamawiajgcego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie
bqgdz dokona zgtoszenia zakohczenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na
uzytkowanie, zrealizowanej Inwestycji. Ostateczna decyzja pozwolenia na uzytkowanie
lub zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zakonczenia robdt
budowlanych bedg stanowi¢ element dokumentacji odbiorowej niezbednej do
dokonania odbioru kohcowego.

2.2.31. Dokumentacje powykonawczo-odbiorowq (do odbioru kohcowego i technicznego)
nalezy sporzgdzic w dwodch egzemplarzach (oryginat i kopia) oraz w wersji
elektronicznej (PDF). Dodatkowo jeden egzemplarz wersji pdf dia UDT (jesli bedzie
wymagana). Dokumentacja winna spetniac ponizsze wymogi:

a) Dokumentacja odbiorowa musi posiadac spis zawartosci, kazda strona musi byé
ponumerowana i oznaczona  czerwong  pieczatkg  "DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA".

b) Wszystkie dokumenty nie bedgce oryginatami muszg by¢ potwierdzone pieczgtkg
"Za zgodnos¢ z oryginatem" oraz pieczgtkq imienng i podpisem poswiadczajgcego.

c) Projekt powykonawczy oraz cata dokumentacja odbiorowa muszg zostacd
zeskanowane (skan kolorowy w jakosci min. 300dpi) i dotgczone na nosniku
cyfrowym w formacie PDF (wraz z utworzonymi ,,hipertgczami).

d) Dokumentacja odbiorowa w wersji cyfrowej PDF musi by¢ podzielona na
poszczegdlne branze jako osobne pliki wraz z zaktadkami odnoszgcymi sie do
poszczegdlnych dokumentéw.

INFORMACJE DODATKOWE | POZOSTALE WYMAGANIA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Wykonawca wystgpi pisemnie do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa wskazujgc
dane osobowe umocowanego, w ktdrym to pismie ww. osoba wyrazi pisemng zgode naich
przetwarzanie dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania zgodnie z ustawqg z dnia 10
maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019.1781 t.j.);

Dostawy inwestorskie nie wystepujg. Wszystkie materiaty niezbedne do realizacji zlecenia
zabezpiecza wykonawca we wtasnym zakresie.

Zamawiajgcy nie przewiduje ptatnosci za zakupione materiaty do zabudowania w ramach
przedmiotowej inwestycji niedostarczone na plac budowy (lub magazyn Zamawiajgcego).
Odbidr kohcowy powinien zostac przeprowadzony najpdzniej w dniu, w ktérym uptywa termin
wykonania Przedmiotu Umowy. Dlatego Wykonawca powinien odpowiednio wczesniej
wykonaé prace i zgtosi¢ je do odbioru wraz z dokumentacjg powykonawczg niezbedng do
dokonania odbioru.

Wykonawca po protokolarnym przejeciu placu budowy jest odpowiedzialny za catkowite
zabezpieczenie obiektu gazowniczego oraz placu budowy przed dostepem osdb trzecich.
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3.6. Wykonawca bedzie uzgadniac¢ z Zamawiajgcym wybér uzytych materiatéw, nieopisanych w
dokumentacji projektowe.

3.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng obstuge geodezyjng zadania oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej.

3.8. W przypadku kiedy podczas realizacji zaprojektowanych prac obowigzywaé bedzie stan
epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 nalezy postepowac zgodnie z ,,\Wytycznymi w zakresie
prowadzenia prac w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na terenach budowy
nalezgcych do Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A."  PI-YY-WOI
stanowigcymi Zatgcznik nr 5 do OPZ.

3.9. Instrukcja PI-II-I01, o ktérej mowa w Warunkach Technicznych nr OT-DL.404.7.2023.1, zostata
zastata zastgpiona Instrukcjqg z dnia 6.03.2023r. Przedmiotowa Instrukcja stanowi zatgcznik nr
6 do OPZ.

Zatgczniki:

» Zatgcznik nr 1 = Warunki Techniczne nr OT-DL.404.7.2023.1 z dnia 15.02.2023 r.

» Zatqcznik nr2 - P.02.0.02 ,,Procedura organizacji prac przy urzgdzeniach energetycznych”

> Zatgcznik nr 3 - P.02.0.03 ,,Odbidr zadan remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci
przesytowej"

» Latgcznik nr 4 — Wymagania dla dokumentacii projektowej (elekironicznej),

» Zatqcznik nr 5 - Wytycznymi w zakresie prowadzenia prac w okresie epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2 na terenach budowy nalezgcych do Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.” PI-YY-WO1

» Zatgcznik nr 6 — Instrukcjg z dnia 6.03.2023r. w zakresie wymagah dla dokumentacji projektu
inwestycyjnego w wartosci ponizej 10 min PLN
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