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Załącznik nr 1  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

1. Przedmiotem Zamówienia jest: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej (zwanej dalej Dokumentacją) dla 

zadania pn.  „Wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych i innych 

prac oraz czynności w zakresie wymiany niesprawnego zaworu DN200 750-ZKU-9 

na ZŚ 750 Goleniów oraz monobloku DN700”, wraz z uzyskaniem wszelkich 

wymaganych niezbędnych zgód, decyzji, pozwoleń i uzgodnień oraz decyzji 

administracyjnych; 

2)  Wykonanie tymczasowego rurociągu DN250 długości około 160m z materiałów 

powierzonych przez Zamawiającego (zabudowa naziemna, rurociąg tymczasowy 

bypass, należy szacować około 25 złączy spawanych); 

3) Demontaż tymczasowego rurociągu DN250 (rozcięcie elementów wcześniej 

wykonanych); 

4) wykonanie na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej  

przez Zamawiającego Dokumentacji, o której mowa w pkt. 1 powyżej, robót 

budowlanych i innych prac oraz czynności. Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji Przedmiotu Zamówienia zgodnie z aktualnie  obowiązującymi przepisami 

oraz postanowieniami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ), 

Umowy wraz załącznikami w tym w zakresie obowiązków określonych  między 

innymi w Warunkach Technicznych nr OP-DL.4122.31.2022.2 z dnia 21.11.2023 roku, 

(zwanych dalej Warunki techniczne), które to Warunki techniczne udostępnione 

zostały Wykonawcy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

stanowią załącznik nr 2 do projektu Umowy.  

Do obowiązków wykonawcy robót będzie należało również : 

a) Przygotowanie i pokrycie kosztów transportu pracowników firmy Amber Grid do i z 

Polski (loty w obie strony na trasie [Wilno – Szczecin (Goleniów)] w terminach 

uzgodnionych między Stronami dla 12 osób w terminie realizacji ok. 01.06-

11.06.2024 (ok. 11 dni); 

b) Przygotowanie i pokrycie kosztów transferu między  lotniskiem w Szczecinie ( 

Goleniowie) a miejscem zakwaterowania dla 12 osób w terminie realizacji ok. 

01.06-11.06.2024 (ok. 11 dni); 

c) Przygotowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania (w tym koszty wyżywienia) w 

hotelu położonym najbliżej Placu Budowy (TG Goleniów) w terminie uzgodnionym 

w lit. a) powyżej dla 12 osób w terminie realizacji ok. 01.06-11.06.2024 (ok. 11 dni); 

d) Przygotowanie i pokrycie kosztów środków transportu, które umożliwią przejazdy 

pomiędzy hotelem a Placem Budowy dla 12 osób w terminie realizacji ok. 01.06-

11.06.2024 (ok. 11 dni); 

e) Ustanowienie koordynatora prac z Amber Grid posługującego się w sposób 

komunikatywny językiem angielskim do współpracy z zespołem pracowników z 

Amber Grid; 
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f) zapewnienie tłumacza Polsko Litewskiego ze znajomością języka angielskiego; 

2. Przedmiot Zamówienia obejmuje w szczególności następujące obowiązki Wykonawcy 

związane z przygotowaniem i sporządzeniem Dokumentacji niezbędnej do wykonywania 

robót budowlanych objętych zadaniem w tym: 

1) sporządzenie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania 

zadania oraz reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach 

poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych i uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód, decyzji, pozwoleń i uzgodnień  

w celu realizacji zadania; 

2) Dokumentacja winna być kompletna i skoordynowana technicznie w stopniu 

umożliwiającym wykonanie robót budowlanych; 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w ciągu 90 dni od daty podpisania 

umowy opracowanej dokumentacji projektowej celem pisemnego uzgodnienia z 

Zamawiającym. Wykonawca przekaże kompletną dokumentację odbiorową  

(do odbioru technicznego) na 7 dni przed odbiorem technicznym w zakresie 

aktualizacji Schematów awaryjnych, uzgodnioną  przez Inspektora Nadzoru (PDI). 

Przekazanie dokumentacji  w tym zakresie warunkuje odbiór techniczny. 

4) uzgodnienie sporządzanej Dokumentacji  z Zamawiającym; 

5) przekazanie Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 

budowlanych uzgodnionej z Zamawiającym, sporządzonej na podstawie Umowy 

dokumentacji, jak również z pisemnym oświadczeniem projektanta o kompletności 

tej dokumentacji, braku wad fizycznych i prawnych oraz jej zgodności z Umową, 

przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,  

6)       przed przejęciem Terenu budowy, na którym wykonywane będą roboty budowlane 

opracowanie i uzgodnienie polecenia prac gazoniebezpiecznych i/lub 

niebezpiecznych jako warunek przystąpienia do robót budowlanych, zgodnie  

z aktualnie obowiązującą u Zamawiającego Procedurą P.02.O.02 Procedura 

organizacji prac przy urządzeniach energetycznych stanowiącą Załącznik nr 3 do 

Umowy. 

4. Przedmiot Zamówienia obejmuje również opracowanie i uzgodnienie przez Wykonawcę 

polecenia prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi  

u Zamawiającego procedurami. 

5. Przedmiot Zamówienia obejmuje miedzy innymi następujące obowiązki Wykonawcy 

związane z wykonaniem robót budowlanych:  

1) pisemne powiadomienie Zamawiającego o zamierzonym terminie rozpoczęcia 

robót budowlanych z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem; 

2) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza robót w miejscu 

uzgodnionym z Zamawiającym oraz pokrycie kosztów związanych jego 

utrzymaniem, w tym kosztów mediów (poboru wody, energii elektrycznej);  

3) zabezpieczenie terenu robót, wskazanie miejsca składowania odpadów oraz 

utrzymanie ogólnego porządku na budowie z zachowaniem przepisów Prawa 

budowlanego, bhp i ppoż.; 
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4) zapewnienie wykonania czynności objętych Przedmiotem Zamówienia przez 

osoby posiadające wymagane przepisami prawa uprawnienia i spełniające 

warunki do wykonywania tych czynności;  

5) realizacja robót i prac zgodnie z uzgodnioną z Zamawiającym Ddokumentacją i 

poleceniem pracy gazoniebezpieczej/niebezpiecznej. 

 6) Termin oraz technologię wykonania prac wraz ze szczegółowym harmonogramem 

wszystkich czynności, należy uzgodnić w Oddziałowej Dyspozycji gazu GAZ-SYSTEM 

S.A. Oddział w Poznaniu co najmniej 45 dni roboczych przed planowanym 

terminem realizacji prac.  

7) prace związane z czasowym wyłączeniem odcinka gazociągu DN700 po jego 

wcześniejszym opróżnieniu z gazu (sczerpaniu do maksimum), wymianą armatury, 

prowadzić w terminie 10-14 czerwca 2024 roku (łącznie z czasem sczerpania gazu 

z wyłączonego odcinka) dotrzymując wskazanego wyżej terminu uzgodnienia 

prac z ODG Poznań. Z uwagi na ograniczenia w Krajowym Systemie Przesyłowym 

(przesyle gazu w DN700 Goleniów – Lwówek) oraz powiązanie prac z postojem LNG 

należy pozostawać w stałym kontakcie z ODG, gwarantując odpowiednią 

koordynację prac na systemie. 

8) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczenia, natychmiastowe 

zawiadomienie Zamawiającego, powiadomienie właściwych służb i organów oraz 

przystąpienie do wykonania niezbędnych robót zabezpieczających; 

9) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu realizacji robót; 

10) wykonanie dokumentacji powykonawczej min. 2 egzemplarze (w formie 

papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie plików 

PDF) i przekazanie jej Zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed zgłoszeniem;  

11) pisemne zgłoszenie w terminie min. 14 dni przed zakończeniem Zamówienia 

gotowości do odbioru wykonanych robót oraz przygotowanie odbioru; 

12) dokonanie innych czynności niewymienionych w Umowie  i załącznikach do niej, 

a opisanych w Dokumentacji Przetargowej, w zakresie niewyłączonym Umową  

niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, które Wykonawca 

jako profesjonalista powinien był przewidzieć przy zawieraniu Umowy. 

13) prowadzenie prac spawalniczych zgodnie z Wymaganiami spawalniczymi 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.. W/w wymagania  

stanowią Załącznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

14.  wykonanie i umieszczenie w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym tablic: 

teleadresowej (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice należy sporządzić zgodnie  

z wzorem zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 3 do Opisu Przedmiotu 

Zamówienia; 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia z najwyższą 

starannością zgodnie Warunkami Technicznymi, obowiązującymi u Zamawiającego 

procedurami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz obowiązującymi 

przepisami prawa i normami, a także wymogami SIWZ, w tym wzorem Umowy. 

7. Dotyczące Przedmiotu Zamówienia i obowiązujące u Zamawiającego procedury (w tym 

wytyczne i standardy), które nie stanowiły załączników do SWZ, zostaną udostępnione 

Wykonawcy na jego żądanie w siedzibie Oddziału Zamawiającego w Poznaniu.  
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W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie regulacji objętych tymi procedurami lub 

wprowadzenia nowych procedur regulujących wykonanie Przedmiotu Zamówienia, 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę.  

8. Ponadto Wykonawca obowiązany jest do: 

1) przedłożenia Zamawiającemu projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

2) raportowania postępu robót i prac, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 9 

poniżej, 

3) przedkładania na każdorazowe wezwanie Zamawiającego wszelkich 

dokumentów dotyczących wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego 

raport z wykonanych prac. Okres raportowania zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. Raport będzie każdorazowo zawierał co najmniej informację o podjętych przez 

Wykonawcę czynnościach objętych Przedmiotem Umowy, jak również informację czy 

postęp prac jest zgodny z harmonogramem prac oraz czy zachowanie terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy jest zagrożone, a także dokumentację fotograficzną 

dokumentującą postęp robót i prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania  

w każdym czasie dodatkowych informacji lub sprawozdań o stanie realizacji Przedmiotu 

Zamówienia. 

10. Wykonawca, w celu realizacji Przedmiotu Zamówienia, uprawniony jest do zwrócenia się 

z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udzielenie informacji niezbędnych do 

prawidłowej jej realizacji. Dokumenty niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia, 

które nie zostaną przekazane przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest 

pozyskać we własnym zakresie. 

11. Wykonawca obowiązany jest do wykonania również innych czynności nie wymienionych 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a opisanych w Warunkach Technicznych, w zakresie 

nie wyłączonym Umową, jak również nie przewidzianych w tych dokumentach, jeżeli 

okażą się niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia, a które 

Wykonawca jako profesjonalista powinien był przewidzieć przy zawieraniu Umowy. 

12. Wykonawca jest wytwórcą i właścicielem odpadów w rozumieniu przepisów  

o odpadach. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać na 

żądanie Zamawiającego dokumenty lub decyzje, potwierdzające spełnianie 

przewidzianych właściwymi przepisami warunków odnośnie gospodarki odpadami, a po 

zakończeniu robót dokonać na swój koszt unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych 

oraz innych niż niebezpieczne.  

13. Prace spawalnicze na gazociągach podlegających pod nadzór UDT, obejmujące 

wykonanie spoin na czynnych gazociągach (odgałęzień rurowych ze spoiną czołową, 

złączy kątowych trójników i nakładek ze spoiną pachwinową) należy wykonać zgodnie 

z zatwierdzonymi instrukcjami WPS opracowanymi na podstawie uznań technologii 

spawania WPQR spełniających wymagania określone w „Przewodnik kwalifikowania 

technologii spawania na czynnych rurociągach” wydanym przez UDT. 

14. Sporządzona przez Wykonawcę i przedstawiona do uzgodnienia Dokumentacja 

powinna zawierać wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątkowych 

Zamawiającego, które w wyniku przeprowadzenia prac objętych Przedmiotem 

Zamówienia mogą podlegać likwidacji (dalej zwanych Złom). 
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15. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów 

potwierdzających zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

zawierających informacje o ilości i właściwościach odpadów. 

16. Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem odpadami oraz składnikami 

majątku, nadającymi się do powtórnego wykorzystania, powstałymi w związku  

z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi Wykonawca. 

17. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie decyzje i zezwolenia, gwarantujące 

wykonanie obowiązków posiadacza i podmiotu transportującego odpady, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

18. Dopuszcza się rozwiązania równoważne normom, znakom towarowym, patentom lub 

pochodzeniu, źródłom lub szczególnym procesom zawarte w dokumentacji 

postępowania. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany 

wykazać na etapie realizacji zamówienia, że oferowany przedmiot Zamówienia spełnia 

określone wymagania. 

19. W dokumentacji projektowej nie mogą być wskazane znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że 

jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i projektant nie może opisać 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wówczas 

wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” oraz muszą zostać 

opisane warunki tej równoważności (podanie parametrów charakterystycznych 

wymaganych dla spełnienia równoważności). 

20. Wybór miejsc włączeń, wycięć oraz szczegóły techniczne związane z w/w likwidacją 

(wstrzymanie przepływu gazu, tymczasowe zasilanie) należy uzgodnić na etapie 

projektowania oraz wykonawstwa z Zamawiającym. 

21. Do obowiązków Wykonawcy należy również : 

sporządzenie  i dostarczanie Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych operatu 

szacunkowego środków trwałych, materiałów  oraz urządzeń będących własnością 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu, 

zdemontowanych w trakcie realizacji remontów i inwestycji i wskazanych przez 

Zamawiającego do dalszego wykorzystania. 

Operat szacunkowy powinien być sporządzony w postaci pisemnej opinii (dalej Opinia) 

zawierającej ocenę techniczną przedmiotu wyceny oraz ustalenie wartości 

odtworzeniowo-rynkowej przedmiotu wyceny z uwzględnieniem przeznaczenia 

przedmiotu wyceny do sprzedaży. 

Każda Opinia powinna uwzględniać co najmniej: 

a. Aktualny na dzień wyceny stan techniczny; (z uwzględnieniem uszkodzeń po 

przeprowadzeniu ew. demontażu); 

b. Przydatność użytkową (z uwzględnieniem części możliwych do dalszego 

wykorzystania). 

c. Wykaz elementów trwale uszkodzonych których wady wykluczają ich dalsze 

użytkowanie. 

d. Dane o rynku wytwórców i sprzedawców przedmiotowych materiałów. 
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e. Zakres zastosowań, wielkość popytu i podaży na dane materiały. 

f. Koszty utrzymania w stanie zdatności i użyteczności technicznej. 

g. Możliwości, łatwość i koszty naprawy oraz dostępność części zamiennych. 

Zamawiający będzie uprawniony do złożenia wniosku w formie pisemnej o uzupełnienie 

Opinii w zakresie merytorycznym mieszczącym się w ramach obowiązków Wykonawcy. 

Wykonawca dostarczy ostateczną wersję Opinii uwzględniającej ww. wniosek najpóźniej 

w terminie do 10 dni roboczych od przekazania Wykonawcy wniosku o uzupełnienie 

Opinii. 

Opinia zostanie przekazana Zamawiającemu w formie pisemnego opracowania  

w 2 egzemplarzach oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej w formacie PDF. 

Operaty powinny zostać sporządzone przez osobę posiadającą tytuł „Rzeczoznawca 

SIMP” bądź „Dyplomowany rzeczoznawca SIMP” Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Mechaników Polskich (SIMP) w specjalności „Wycena maszyn, urządzeń, pojazdów” lub 

równoważne uprawnienia zawodowe i legitymującą się aktualnym dokumentem 

(certyfikatem, dyplomem, legitymacją) wydanym przez organy właściwego 

stowarzyszenia zawodowego, potwierdzającego posiadanie powyższych kwalifikacji. 

22. Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji odbiorowej: 

22.1. na dokumentację Odbioru technicznego składają się wszystkie elementy 

wynikające z procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych 

obiektów sieci przesyłowej (procedura stanowi Załącznik nr 3 do Umowy); 

22.2. Wykonawca w celu przeprowadzenia odbioru prób ciśnieniowych, Odbioru 

technicznego zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 

1) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej, 

2) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem 

dla dokumentacji elektronicznej, stanowiącym Załącznik nr 1 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie 

odpowiadała zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji papierowej; 

22.3. Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru końcowego zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu:  

1) kompletu dokumentacji odbiorowej w tym Dokumentacji Powykonawczej, 

wraz ze zgłoszeniem Kierownika Budowy/Kierownika Robót gotowości do 

odbioru końcowego zgodnie z procedurami Zamawiającego dokumentacja 

składać się powinna z jednego egzemplarza w postaci papierowej oraz 

odpowiadającej jemu wersji elektronicznej - pliki z rozszerzeniem *.pdf. 

Dokumentacja elektroniczna przekazana zostanie na nośniku w postaci płyty 

CD/ DVD albo dysku przenośnym 

2) Dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem dla 

dokumentacji elektronicznej, stanowiącym Załącznik nr 1 do Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie 

odpowiadała zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji papierowej, 

3) powykonawczych schematów technologicznych przedmiotu zamówienia  

w 3 egz., w formie numerycznej w 2 egz., zgodnie z warunkami określonymi  

w Załączniku nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia; 

22.4. wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone  

w dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane przez projektanta i Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca powinien sporządzić zestawienie zmian, dokonanych 
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podczas ich realizacji oraz załączyć część rysunkową, obrazującą dokonane 

zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji powinna być 

odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do dokumentacji 

odbiorowej; 

22.5. każda strona dokumentacji powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to 

dokumentacja odbiorowa. 

 

22.6 Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie dodatkowych elementów 

dokumentacji powykonawczej do przekazania do służb dyspozytorskich jak poniżej  

 

1. Zakres elementów sieci przesyłowej, dla których jest archiwizowana Dokumentacja 

techniczna oraz Dokumentacja przyłączeniowa:   

1) gazociągi wraz z ZZU, istniejące oraz planowane;  

2) węzły systemowe;  

3) stacje gazowe;  

4) tłocznie;  

5) punkty wejścia i punkty wyjścia, istniejące i planowane;  

6) inne elementy, mające wpływ na jakość pracy i bezpieczeństwo systemu 

przesyłowego.  

 

2. Formy dokumentowania:  

1) pliki elektroniczne – odwzorowania graficzne przebiegu (tras, relacji) gazociągów, 

odgałęzień miejsca włączenia stacji gazowych, tabele z parametrami oraz 

dokumentacja przyłączeniowa;  

2) wydruki (wg. potrzeb) - mapy, odwzorowania graficzne wybranych układów 

gazociągów, służące między innymi do bieżącego podglądu i analiz.  

 

3. Formaty plików gromadzone w KDG (CDG) i ODG:  

1) dla elementów sieci - format .xls lub .xml, .pdf, .shp, .jpg;  

2) dla odwzorowań graficznych - format .dwg, .xml, .shp lub bezpośrednio w systemach 

dyspozytorskich.   

 

4. Zakres przygotowanych danych:  

1) dla gazociągów przesyłowych:  

a) odwzorowanie graficzne układu gazociągów wraz z ZZU;  

b) wyodrębnione odcinki gazociągów między poszczególnymi elementami do poziomu 

segmentów;  

c) tabela zawierająca: nazwę gazociągu głównego, nazwy poszczególnych odcinków, 

Maskę LF (dane lokalizacyjne), długości, średnice zewnętrzne, średnice 

wewnętrzne, MOP, ciśnienie dopuszczalne, rok budowy;  

d) trasy i lokalizacje istniejących, realizowanych oraz planowanych gazociągów;  

e) wysokość nad poziom morza początku i końca segmentu, o ile jest to dostępne;  

2) dla węzłów systemowych:  

a) odwzorowanie graficzne z podłączeniami do gazociągów;  

b) nazwę;  

c) schematy technologiczne;  

d) wysokość reprezentatywnego punktu  nad poziom morza, o ile dostępne;  

3) dla tłoczni:  

a) odwzorowanie graficzne tłoczni z podłączeniami do gazociągów;  

b) schematy technologiczne;  

c) charakterystyki maszyn;  

d) nazwę;  

e) wysokość reprezentatywnego punktu nad poziom morza, o ile dostępne;  

4) dla punktów wejścia i punktów wyjścia i stacji gazowych:  

a) odwzorowanie graficzne;  
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b) bazę danych zawierającą minimum nazwę, numer identyfikacyjny (ID), Oddział, 

kategorię, MOP, minimalne ciśnienie na wlocie do stacji, parametry 

technologiczno – pomiarowe stacji, właściciel;  

c) maskę LF stacji, Maskę LF segmentu zasilającego stację;  

d) schematy technologiczne;  

e) odwzorowanie graficzne (miejsce wpięcia do gazociągu);  

f) tabela zawierająca m.in.: wewnętrzny (w KDG) numer wniosku o przyłączenie, nazwę 

wnioskodawcy, miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego, nr pism i opinii 

Oddziałów/Pionów, numer wydanych warunków przyłączenia do sieci 

przesyłowej, minimalne i maksymalne ciśnienie, moce umowne, nr umowy o 

przyłączenie do sieci przesyłowej, datę realizacji, uwarunkowania;  

g) elektroniczne wersje dokumentów określonych w definicji Dokumentacji 

przyłączeniowej;  

5) dla innych elementów:  

a) odwzorowanie graficzne;  

b) tabela zawierająca: m.in. nazwę;  

 

23. Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące: 

23.1. obsługi geodezyjnej określa Załącznik nr 5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, 

23.2. spawalnictwa określają Załączniki nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, 

23.3. Warunki Techniczne GAZ-SYSTEM – Dozór Techniczny wskazane w Załączniku nr 6 

do Opisu Przedmiotu Zamówienia.  

24. Przed wymaganym terminem uzgodnienia prac 

gazoniebezpiecznych/niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany jest opracować 

oraz uzgodnić w GAZ-SYSTEM harmonogram realizacji prac. Przykładowy wzór 

harmonogramu stanowi załącznik nr 7 do OPZ. 

25. W trakcie dokonywania prac włączeniowych do czynnej sieci gazowej Wykonawca 

obowiązany jest do dysponowania zasobami osobowymi oraz środkami technicznymi 

(m. in. odpowiednia ilość brygad spawalniczych, wyposażenie w sprzęt) umożliwiającymi 

realizację prac równocześnie we wszystkich wymaganych w dokumentacji miejscach, tak 

aby maksymalnie skrócić czas prac spawalniczych. Organizację prac należy uzgodnić 

przed ich rozpoczęciem. 

26. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu robót przekazać do GAZ-SYSTEM S.A. 

kompletną dokumentację powykonawczą co najmniej siedem dni przed zgłoszeniem 

prac do odbioru. Dokumentacja składać się powinna z jednego egzemplarza w 

postaci papierowej oraz odpowiadającej jemu wersji elektronicznej - pliki z 

rozszerzeniem *.pdf. Dokumentacja elektroniczna przekazana zostanie na nośniku w 

postaci płyty CD/ DVD albo dysku przenośnym. 

27. Dokumentację powykonawczą w postaci papierowej po ostatecznym potwierdzeniu 

jej kompletności należy przygotować do przekazania Zamawiającemu w sposób 

określony w aktualnie obowiązującej w GAZ-SYSTEM S.A. instrukcji w sprawie 

gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania dokumentacji 

technicznej, w paragrafie opisującym sposób przechowywania i zabezpieczania 

dokumentacji technicznej w komórkach organizacyjnych. 
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28. W ramach realizacji zadania obowiązuje następujący podział zadań pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą: 

 

 

29.   Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się na 12 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy. 

30.        Załączniki do niniejszego OPZ stanowią jego integralną część: 

lp. Czynność GAZ-SYSTEM WYKONAWCA 

1 
operacje armaturą sieci gazowej wysokiego 

ciśnienia 
X  

2.1 wyłączenie stacji z ruchu BRAK BRAK 

2.2 odprężenie (sczerpanie/upust do atmosfery) X  

3 
wykonanie instalacji tymczasowych (np. by-

pass) 
 X 

4.1 
tymczasowe zasilanie stacji (montaż i 

eksploatacja stacji tymczasowej)  
BRAK BRAK 

4.2 tymczasowe zasilanie CNG  BRAK BRAK 

4.3 dostawa paliwa gazowego CNG BRAK BRAK 

4.4 
zapewnienie nawonienia paliwa gazowego na 

czas zasilania tymczasowego 
BRAK BRAK 

5.1 prace ziemne pod hermetykę  X 

5.2 dostawa kształtek hermetycznych wys. ciś.  X 

5.3 spawanie kształtek hermetycznych wys. ciś.  X 

5.4 hermetyczne odcięcie na wys. ciś. BRAK BRAK 

5.5 Izolowanie elementów hermetycznych   X 

6 Azotowanie  X 

7.1 
montaż/demontaż z zaślep (na armaturze) wys. 

ciś. 
X  

7.2 rozcięcie gazociągów (trwałe odłączenie)  X 

7.3 
montaż/demontaż dennic (połączenie)- 

spawanie 
BRAK BRAK 

8 
przełączenia / zabezpieczenie gaz. na wyjściu 

śr. ciś.  
BRAK BRAK 

9 odpowietrzenie i napełnianie gazem X  

10.1 uruchomienie stacji / obiektu + rozruch BRAK BRAK 

10.2 odłączenie tymczasowego zasilania X  

11 

Rozliczenie ilości gazu: 

- do rozgazowania instalacji;  

- do nagazowania instalacji (spisanie liczników 

przed i po nagazowaniu); 

X  

12 
Sprawdzenie sterowania i łączności/transmisji 

danych obiektu z Gaz-Kolektor i Tel Win 
X  
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1.  Szablon dla dokumentacji elektronicznej Załącznik nr 1  

2  Powykonawcze  schematy technologiczne Załącznik nr 2 

3 Wzór tablic Załącznik nr 3 

4 

Wymagania spawalnicze Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  - załącznik nr 8 do Instrukcji w 

zakresie wymagań do projektowania infrastruktury systemu 

przesyłowego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A.  

Załącznik nr 4 

5  Wymagania w zakresie obsługi geodezyjnej  Załącznik nr 5 

6 Warunki Techniczne GAZ-SYSTEM – Dozór Techniczny Załącznik nr 6 

7.  Wzór harmonogramu realizacji prac Załącznik nr 7 
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