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FORMULARZ ODSTĘPSTW OD OWU 

 dla zadania: Wykonanie robót budowlanych oraz innych prac i czynności w zakresie zadania pn.  

„Przebudowy odcinka gazociągu DN250 Stargard-Szczecin” – Etap I 

 

 

Numer jednostki 

redakcyjnej 

OWU (np. § 1 ust. 

1 lit. a)) 

Treść zastosowanej modyfikacji 

1.  § 1 ust. 18 W §1 ust. 18 wprowadzenie  definicji: 

18. Urządzenia Tymczasowe –  wszelkie roboty tymczasowe lub 

pomocnicze (w szczególności polegające na lokalnych poszerzeniach 

pasa odhumusowania, lokalnych przegłębianiach wykopów, pracach 

odwodnieniowych, pracach zabezpieczających wykop (w tym 

zabudowie ścianek szczelnych i szalunków systemowych), pracach 

drogowych związanych z realizacją dróg dojazdowych i montażowych lub 

urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie 

Budowy, potrzebne do wykonania Robót, a przewidziane do usunięcia po 

zakończeniu Robót. Określenie lokalizacji, ilości i doboru technologii 

wykonania Urządzeń Tymczasowych pozostaje w gestii Wykonawcy. 

Określenie lokalizacji, ilości i technologii wykonania Urządzeń 

Tymczasowych winno być dostosowane do przyjętych założeń organizacji 

prac, wykorzystywanego Sprzętu i jednocześnie nie może powodować 

jakiegokolwiek ryzyka w postaci zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi, 

prowadzonych prac lub otoczenia oraz nie może wpływać na 

prawidłowość Robót. Zmiany w zakresie lokalizacji, ilości i doboru Urządzeń 

Tymczasowych nie wymagają zmiany Umowy i nie są podstawą do zmiany 

Wynagrodzenia 

 

 

2.  § 5 ust. 22 22. Zamawiający może powierzyć Wykonawcy wykonanie robót 

zamiennych mieszczących się w zakresie Umowy, stanowiących odmienne 

od pierwotnie przyjętego w Dokumentacji Przetargowej rozwiązanie lub 

sposób wykonania Przedmiotu Umowy, których konieczność wykonania 

wyniknęła w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i których wykonania 

profesjonalny wykonawca robót budowlanych nie mógł przewidzieć przy 

zachowaniu należytej staranności. Za roboty zamienne uznaje się również 

wszystkie takie Roboty mieszczące się w zakresie Umowy, stanowiące 

odmienne od pierwotnie przyjętego w Dokumentacji Przetargowej 

rozwiązanie lub sposób wykonania Przedmiotu Umowy, których potrzeba 

wykonania jest uzasadniona względami organizacyjnymi, technicznymi, 

technologicznymi, funkcjonalnymi lub eksploatacyjnymi (nie dotyczy 

Urządzeń Tymczasowych). Wykonanie robót zamiennych poprzedza 

sporządzenie i zatwierdzenie protokołu konieczności oraz zmiana Umowy. 

Protokół konieczności robót zamiennych winien dokładnie określać zakres i 

wycenę robót, których realizacji się zaniecha oraz zakres i wycenę robót 

zamiennych, które będą wykonane w miejsce robót zaniechanych (nie 

dotyczy Urządzeń Tymczasowych). Wycena robót zamiennych może 

stanowić podstawę zarówno do zmniejszenia jak i do zwiększenia 

wynagrodzenia, wskazanego w §3 ust. 1 Umowy. Protokół konieczności jest 

sporządzany według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.8 do OWU przez 

stronę  inicjującą realizację robót zamiennych i zatwierdzany pisemnie 
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przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz Zamawiającego. 

 

3.  § 19 ust. 3 3. Termin płatności naliczonej kary umownej wynosi 14 dni od daty 

doręczenia noty obciążeniowej. 
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