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wszyscy Wykonawcy zainteresowani  

wzięciem udziału w postępowaniu  
 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Wykonanie robót budowlanych oraz innych prac i czynności w zakresie zadania 

pn. „Remont gazociągu DN400 Rogoźno-Piła” 

numer postępowania: NP/2024/03/0252/POZ 

 

 

Wyjaśnienia treści SWZ 4 

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego, tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego postępowanie prowadzi Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu, pytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ), działając na podstawie Rozdziału XXII ust. 1 SWZ, Zamawiający udziela następującej 

odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1 

Zgodnie z zapisem OPZ Zamawiający oczekuje, że realizacja robót wskazana w punktach: 

- Etap VI a) i b) 

- Etap VII a) 

- Etap X a), b), c), d), e) 

nastąpi w roku 2024 po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółowego harmonogramu prac w Gaz-System 

O/Poznań. 

W związku z obecnymi terminami dostaw materiałów (np. armatury) wynoszącymi do 20 tygodni, 

rozpoczęcie prac prefabrykacyjnych i montażowych nie będzie możliwe wcześniej niż we 

wrześniu/październiku tego roku, a dodatkowy wymóg ponownego uruchomienia przepływu gazu do 30 

września tylko utwierdza Wykonawcę w tym przekonaniu. 

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji powyższych punktów na rok 2025. Pozostałe punkty 

zostaną zrealizowane w roku 2026 bez zagrożenia terminu końcowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznik nr 1 do Umowy – OPZ Rozdział VI pkt 5. 

Jest: 

Zamawiający oczekuje ,że realizacja robót wskazana w punktach: 

- Etap VI a) i b)  

- Etap VII a)  

- Etap X  a), b), c), d), e)   

nastąpi  w roku 2024 po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółowego harmonogramu prac   
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w Gaz-System O/Poznań 

 

Zmiana na: 

Realizacja robót wskazana w punktach: 

- Etap VI a) i b)  

- Etap VII a)  

- Etap X  a), b), c), d), e)   

nastąpi  po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółowego harmonogramu prac w Gaz-System O/Poznań, z 

tym że Zamawiający oczekuje, że realizacja robót  Etap VI a) i b); Etap VII a) oraz  Etap X  a), b), c), d) 

nastąpi  w roku 2024. 

 

 

 

Dokument ten stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających 

się o udzielenie powyższego zamówienia. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.  

Termin składania ofert bez zmian. 
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