O =A==

system

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlano-montazowych dla zadania: ,,Przytgczenie do sieci
przesytowej urzgdzen i instalacji gazowych PSG w miejscowosci Stary Gozd”.

Zatgcznik nr 1 do Umowy
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1. NAIZIWA ZADANIA i ZAKRES INWESTYCII.
1.1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robdt budowlano-

montazowych dla zadania: ,,Przytgczenie do sieci przesytowej urzgdzen i instalacji gazowych
PSG w miejscowosci Stary Gozd" (zwane dalej: Inwestycja).
1.2. W zakres Inwestycji wchodzi:

1.2.1. zaprojektowanie i budowa gazociggu przytgczeniowego wysokiego cisnienia DN 500 MOP
8,4 MPa wraz z wtgczeniem do odcinka rurociggu DN500 odchodzgcego od istniejgcego
zespotu zaporowo-upustowego przytgczeniowego Stary Gézd (zwanego dalej: ZZUP Stary
Gézd) na gazociggu DN1000 relacji Gustorzyn-Wrondw pomiedzy ZZUP Stary Gdézd, a stacjg
regulacyjno-pomiarowq;

1.2.2. zaprojektowanie i budowa stacji regulacyjno-pomiarowej wraz z instalacjami
towarzyszgcymi (dalej rdwniez: stacja Stary Gozd);

1.2.3. zaprojektowanie i budowa gazociggu wyjsciowego ze stacji od zespotu zaporowo-
upustowego wylotowego stacji do migjsca potqgczenia z gazociggiem PSG Sp. z o. o.
realizowanego wg odrebnego postepowania przez Podmiot przytgczany;

1.2.4. zaprojektowanie i budowa linii $wiattowodowej wpietej do istniejacej infrastruktury sieciowe;j
na ZZUP Stary Gézd;

1.2.5. zaprojektowanie i realizacja prac na ZZUP Stary Gdézd na gazociggu DN1000 relacji
Gustorzyn-Wrondw w  niezbednym zakresie umozliwiajgcym potgczenie stacji i
przedmiotowego gazociqgu;

1.2.6. uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien, zgdd, opinii, pozwolenh i decyzji opisanych w
Umowie oraz niniejszym OPZ, w szczegdlinosci: Pozwolenie na budowe na bazie Specustawy
gazowej wraz z uzyskaniem jego ostatecznosci dla w/w obiektdw oraz uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie;

1.2.7. opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej Inwestyciji;

1.2.8. petnienie nadzoru autorskiego.

1.3. Zamawiajgcy podjat decyzje o rezygnaciji z budowy instalacji fotowoltaicznej oraz stanowiska
do ladowania samochodéw elekirycznych (wariant Il w PFU) - nie nalezy tego zakresu

uwzgledniaé w wycenie oferty.

2. PRZEDMIOT | PODSTAWA REALIZACJI ZAMOWIENIA.
2.1.  Przedmiotem zamodwienia jest:

2.1.1. opracowanie przez Wykonawce oraz przekazanie Zamawiagjgcemu kompletnegj
dokumentacji projektowej dla Inwestycji. Dokumentacja projektowa powinna zostac
opracowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.

z 2020 r. p0z.1333 z pbdin. zm., w tym w szczegdlnosci zmianami wprowadzonymi ustawq z
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dnia 13 lutego 2020 - Dz.U.2020.471 - ustawa Prawo budowlane oraz ustawq z dnia 16
kwietnia 2020 r. - Dz.U.2020.782 - o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektérych innych ustaw) i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujéciu (t.j. Dz. U.z 2021 1836
Specustawa), powinna by¢ kompletna i powinna obejmowacd w szczegdinosci:
a) opracowanie projektu budowlanego  zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego;
b) opracowanie projektu wykonawczego;
c) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;
d) opracowanie pozostatych dokumentacii/analiz wskazanych w OPZ i PFU;
wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych zgdd, opinii, uzgodnien, sprawdzehn rozwigzan
projektowych, zezwolen, pozwolen i ostatecznych decyzji administracyjnych (w szczegdlnosci
Pozwolenia na Budowe) niezbednych do wykonania badanh terenowych i budowy Inwestycii,
a takze uzyskaniem wszystkich niezbednych zgdd, opinii, uzgodnien, sprawdzeh rozwigzan
projektowych, zezwoleh, pozwoleh niezbednych do eksploatacji inwestycji; przy czym
Wykonawca obowigzany jest podejmowac wszelkie starania, by utrzymad lub uzyskad
natychmiastowq wykonalno$¢ decyzji administracyjnych w zakresie wynikajgcym z przepiséw
prawa;

2.1.2. petnienie nadzoru autorskiego nad Inwestycjg zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Umowie oraz OPZ; w ramach nadzoru autorskiego nalezy réwniez wykonaé opracowania
zamienne, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne z punktu widzenia wykonania robdt;

2.1.3. wykonanie robdét budowlano-montazowych w ramach Inwestycji wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych obiektdéw w tym réwniez:

a) zapewnienie nadzoru archeologicznego (w przypadku zlokalizowania obiektdow o
znaczeniu archeologicznym) i zwigzanych z nim kosztéw;

b) wykonanie niezbednych préb i sprawdzen do wydania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie;

c) wykonanie nagazowania oraz przeprowadzenia rozruchu Inwestycji zgodnie z Procedurg
SESP P.02.0.03 Odbidér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowej
(dalej: Procedura SESP P.02.0.03) stanowigcq Zatgcznik nr 17 poz. 8 do Umowy.

d) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej Inwestycji.

2.1.4. wykonanie innych zadan zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Umowie oraz OPZ.

2.2. Prace, roboty, ustugi i dostawy materiatdw objete Przedmiotem Umowy nalezy wykonac
i wyceni¢ zgodnie z zapisami przedmiotowego OPZ, zapisami Umowy, w tym PFU. W PFU oraz

Warunkach Technicznych do projektowania nr 02-2023 (dalej: WT 02-2023) okre$lone zostaty
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.

3.1.

wymagania funkcjonalne, rozwigzania techniczne, budowlane, wielko$ci charakterystyczne
i iloéci podstawowych elementéw wchodzgcych w zakres Inwestycji, ktére nalezy uwzglednic
w ramach realizacji Inwestycji. Standard techniczny rozwigzan, urzgdzen, armatury, orurowania
i innych elementdw stacji oraz gazociqggu przytgczeniowego, w tym ich dokumenty odbiorowe
wg, ktérych nalezy zaprojektowaé, a nastepnie wybudowad Inwestycje, okre$la PFU wraz
z zatgcznikami, w szczegdlnosci WT 02-2023. WT 02-2023 okreslajg réwniez wymagania dla
dokumentacji projektowej — zatgcznik nr 11.
Wykonawca zredalizuje Przedmiot Zamodwienia zgodnie z:
2.3.1. obowigzujgcymi normami i przepisami prawa;
2.3.2. dokumentacijq przetargowq, w szczegdlnosci z:
a) PFU stanowigcym Zatgcznik nr 1 do OPZ;
b) Warunkami Technicznymi do projektowania nr 02-2023 stanowigcymi Zatgcznik nr 1 do PFU;
c) niniejszym OPZ wraz z zatqcznikami;
2.3.3. zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz dobrymi praktykami;
2.3.4. warunkami wynikajgcymi z decyzji, zgdd, postanowien i uzgodnieh ujetych w dokumentacji
przetargowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zamdwienia $cisle z wydanymi ww.
decyzjami, pod rygorem poniesienia odpowiedzialnosci odszkodowawczej za naruszenie
postanowien tych decyziji.
Inwestycja jest inwestycjg towarzyszgcq w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu
(dalej: Specustawa) art. 38 ust. 2) pkt zh). Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do
zapiséw Specustawy i wypetniania jej przepiséw.
Teren pod Inwestycje zostanie pozyskany staraniem Zamawigjgcego w ramach procedury
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w trybie Specustawy (dalej Decyzja Lokalizacyjna lub DL).
Zamawiajgcy w dniu 27.03.2024 uzyskat Decyzje Lokalizacyjng nr 44/SPEC/2024. Koszt zakupu
dziatki nie bedzie ponoszony przez Wykonawce. Decyzja Lokalizacyjna okredla réwniez obszar
czasowego zajecia pozostatych gruntdéw na potrzeby budowy. Przedmiotowa decyzja stanowi
Zatgcznik nr 5 do OPZ.
Zamawiajgcy ztozyt wniosek o uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska decyzjq znak WOOS$-11.420.62.2023.AGO.8 z dnia

06.11.2023 potwierdzit brak konieczno$ci/zasadnosci jej uzyskiwania.

LOKALIZACJA INWESTYCII.
Inwestycja bedzie zlokalizowana w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie biatobrzeskim,

w gminie Stara Btotnica, obreb ewidencyjny 0005 Gdozd Stary. Projektowana stacja gazowa

Strona 4z 28



O =A==

system

3.2.

3.3.

4.

4.1.

4.2.

pomiarowo-regulacyjna, zlokalizowana bedzie w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego
gazociggu DN1000 w/c oraz ZZUP Stary Gozd, na terenie wydzielonym z dziatek nr 110/1, 111 oraz
112. Podziat geodezyjny ww. dziatek zostanie zatwierdzony w ramach Decyzji Lokalizacyjne;j.
Teren pod stacje Stary Gézd bedzie stanowit wtasnos$e Inwestora (dziatka pod stacje zostanie
wywtaszczona w ramach Decyzji lokalizacyjnej).

Stacja zostanie przytqczona poprzez wtgczenie do uktadu rurowego DN 500 zlokalizowanego na

ZZUP Stary Gézd zabudowanego na gazociggu Gustorzyn - Wrondw DN 1000 MOP 8,4 MPa.

WYMAGANIA | INFORMACJE OGOLNE.
Etap Robdt Zamawiajgcey definiuje jako czas od zgtoszenia rozpoczecia robdt budowlanych do

Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej: WINB) do Odbioru Kohcowego
Inwestycji.
W ramach przedmiotowej Inwestyciji nalezy mie¢ na wzgledzie, ze miejsca $wiadczenia ustug,
bedq sie wigzaty z:

4.2.1. udziatem na etapie Prac Projektowych w:

a) spotkaniu startowym zorganizowanym przez Zamawiajgcego w terminie do 21 dni od daty
zawarcia Umowy, dopuszcza sie forme wideokonferenci;

b) comiesiecznych naradach projektowych rozumianych jako spotkania cykliczne z udziatem
Wykonawcy i Zamawiajgcego, a takze o ile tak zdecyduje Zamawigjgcy réwniez z
udziatem innych zaproszonych oséb, majgce na celu omdwienie biezgcego postepu w
realizacji Inwestycji oraz biezgcych problemdéw wynikajgcych w trakcie ich realizacii
(istniejgcych lub mogacych wystgpi¢) organizowane w siedzibie Zamawiagjgcego w
Oddziale w Rembelszczyzinie, dopuszcza sie rowniez wideokonferencje oraz narady w
siedzibie Wykonawcy, obowigzek organizacji spotkania (wysytka zaproszenia),
prowadzenia narady oraz sporzgdzenia notatki spoczywa na Wykonawcy;

c) posiedzeniach Rady Technicznej (dalej: RT), Komisji Oceny Projektu Inwestycyjnego (dalej:
KOPI) w siedzibie Zamawiajgcego w Oddziale w Rembelszczyznie lub w Centrali Spdtki,
dopuszcza sie rowniez wideokonferencje;

4.2.2. udziatem na etapie Rob ot w:

a) Radach Budowy, rozumianych jako comiesieczne spotkania zwotywane przez Wykonawce
z udziatem Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz innych
zaproszonych osdb, majgcych na celu omdwienie postepu w realizacji Inwestycji oraz
problemdw wynikajgcych w trakcie ich realizacji (istniejgcych lub moggcych wystgpié)
organizowane w siedzibie Zamawiajgcego w Oddziale w Rembelszczyznie lub w biurze
budowy, dopuszcza sie réwniez wideokonferencje, obowigzek organizacji spotkania,

prowadzenia Rady Budowy oraz sporzgdzenia notatki spoczywa na Wykonawcy;
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4.3.

4.4.

4.5.

b) naradach koordynacyjnych, rozumianych jako spotkania cykliczne cotygodniowe
(ostateczny czasookres narada koordynacyjnych zostanie uzgodniony pomiedzy
Wykonawcq a Zamawiajgcym) lub zwotywane w razie potrzeby przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z udziatem Wykonawcy,
Zamawiagjgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych osdb, a
takze o ile tak zdecyduje Zamawigjgcy réwniez z udziatem innych zaproszonych oséb,
majgcych na celu omodwienie biezgcego postepu w realizacji Inwestyciji oraz biezgcych
problemdw wynikajgcych w trakcie ich realizacii (isthiejgcych lub moggcych wystgpic),
narady bedqg organizowane w siedzibie Zamawiajgcego w Oddziale w Rembelszczyznie
lub w biurze budowy, dopuszcza sie réwniez wideokonferencje, obowiqgzek organizaciji
spotkania, prowadzenia narady oraz sporzgdzenia notatki spoczywa na Wykonawcy;

4.2.3. spotkaniami roboczymi w siedzibach poszczegdinych organdw administracji publicznej
odpowiedzialnych za wydawanie wymaganych na potrzeby inwestycji decyzji, zgdd,
uzgodnien, pozwolen.

W ramach zadania nalezy stosowac Instrukcje w zakresie wymagan dla dokumentacii projektu
inwestycyjnego o wartoéci 10 min PLN i wiekszej oraz projektédw kluczowych stanowigcg
Zatgcznik nr 17 poz. 1 do Umowy. Zamawiajgcy informuje w odniesieniu do ww. Instrukcji, ze w
zakresie przedmiotowego zadania nie zawiera sie opracowanie projektu wstepnego oraz
geobazy GIS zgodnie z zatgcznikiem nr 15 do niniejszej Instrukciji. W zwigzku z powyzszym wszystkie
zapisy ww. Instrukcji odnoszgce sie do projektu wstepnego lub geobazy GIS nie obowigzujg dla
przedmiotowej Inwestyciji.

Zamawiajgcy zapewni system wymiany plikowej z bezpiecznym (szyfrowanym) dostepem dla
Wykonawcy w celu umozliwienia Wykonawcy udostepnienia opracowywanej dokumentacii na
etapie Prac Projektowych oraz Robdt. Wykonawca bedzie zobowigzany do zamieszczania
wszelkiej wytwarzanej dokumentacji dotyczgcej przedmiotowego zamdwienia na systemie
wymiany plikowej. Dostep bedzie realizowany przy pomocy indywidulanych logindw i haset.
Zaprojektowanie oraz wykonanie prac na ZZUP Stary Gdézd nalezy wykona¢ zgodnie z PFU w
szczegdlnosci w zakresie:

4.5.1. prac przetgczeniowych — koncepcje sposobu wtgczenia projektowanej stacji gazowej do
uktadu ZZUP Stary Gézd opisano w PFU w pkt. Il ppkt 2 oraz narys. nrT7.01.08 —,,.Schemat prac
przetgczeniowych” oraz w pkt. 9 OPZ;

4.5.2. AKPIA i teletechniki — m.in. pkt | ppkt 2.2 PFU; Il ppkt 6 PFU w tym:

a) zaprojektowanie i budowa kabla $wiattowodowego od nowego kontenera AKP stacii

pomiarowej do istniejgcego kontenera AKP na terenie ZZUP Stary Gdézd;
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4.6.

4.7.

4.8.

b) doposazenie istniejgcych switchy ethernetowych w dodatkowe wktadki swiattowodowe,
dedykowane dla projektowanego potgczenia swiattowodowego;

c) zaprojektowanie i budowa nowej przetgcznicy Swiattowodowej, ktdrg nalezy umiescic w
istniejgcej szafie AKP;

d) wizuadlizacja w systemie nadrzednym TelWin SCADA zostanie wykonana przez
Zamawiajgcego. W przypadku dodania nowych sygnatdw do istniejgcego sterownika PLC
na ZZUP Stary Gozd Wykonawca bedzie musiat zaktualizowad wizualizacje na panelu HMI
na ZZUP Stary Gézd.

4.5.3. elekiryki — m.in. pkt. | ppkt 2.2 PFU; Il ppkt 5 w tym:

a) niestacjonarny agregat prgdotwérczego joko dodatkowe rezerwowe zrédto zasilania
istniejgcego ZZUP Stary Gézd oraz nowej stacii;

b) przebudowa istniejgcego uktadu zasilania, obejmujgca istniejacy obiekt ZZUP Stary Gdézd
oraz projektowang stacje pomiarowaq;

4.5.4. ochrony obiektowej —rozbudowa istniejgcego systemu ochrony obwodowej m.in. pkt Il ppkt
7 PFU;

4.5.5. rozbiérki fragmentu ogrodzenia — m.in. pkt. | ppkt 2.1 PFU, Il ppkt 3.3 PFU.

Zamawiagjgcy informuje, ze:

4.6.1.stacja Stary Gozd bedzie korzystata z istniejacego przytgcza elektroenergetycznego ZZUP
Stary Gézd wybudowanego w ramach odrebnego zadania. Wykonawca PFU obliczyt
zaktadany bilans energii elekirycznejina jego podstawie oraz przy zatozeniu istniejgcej mocy
przytgczeniowej na istniejgcym ZZUP Stary Gézd, nie ma koniecznosci wystepowania do
Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o zmiane aktualnej mocy przytgczeniowej;

4.6.2. w przypadku koniecznosci zwiekszenia mocy dla przedmiotowej Inwestycji w ramach
Przedmiotu Umowy Wykonawca wystgpi w imieniu Zamawigjgcego do Zaktadu
Energetycznego o nowe warunki przytqgczenia.

Wykonywanie czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru inwestorskiego (dalej: NI) nad
procesem budowlanym Inwestycji bedzie realizowane w ramach nadzoru wtasnego GAZ-
SYSTEM S.A. przez wyznaczonych pracownikédw Inwestora posiadajgcych wymagane prawem
uprawnienia budowlane oraz caktualne zaswiadczenia potwierdzajgce przynaleznos¢ do
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa. Wykonawca wystgpi do Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie, z co najmniej 7 — dniowym
wyprzedzeniem z wnioskiem 0 rozpoczecie petnienia nadzoru inwestorskiego dla wszelkich
prowadzonych prac.

W Zatgczniku nr 17 do Umowy Zamawiajgcy zawart wewnetrzne wytyczne, procedury i instrukcje

GAIZ-SYSTEM S.A. oraz inne dokumenty, z ktérymi Wykonawca zapozna sie, i do ktérych bedzie
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stosowat sie na etapie realizacji Inwestycji. W Zatgczniku nr 4 do OPZ Zamawiajgcy wskazat

regulacje GAZ-SYSTEM S.A., ktére od czasu wydania WT 02-2023 zostaty odwotane i zastgpione

nowymi Standardami Bezpieczenstwa Technicznego.

4.9. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zadan w zakresie cyberbezpieczehstwa OT/SCADA

zgodnie z Zatqcznikiem nr 17 poz. 2 do Umowy (Wytyczne cyberbezpieczenstwa dla wdrazania

nowych lub modernizacji systeméw PC-OT-WO01) z uwzglednieniem dokumentacii przetargowej i

projektowe.

5. SICZIEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO - ETAP PRAC PROJEKTOWYCH.
5.1.  Zakres i struktura dokumentacji projektowe.

5.1.1.

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca przedstawi do akceptacii
Zamawiajgcemu strukfure dokumentacii projektowej fj. usystematyzowany wykaz (spis)
dokumentaciji projektu inwestycyjnego zawierajgcy opis czynnosci, zadah oraz
dokumentéw w formie i tresci stanowigcy minimalny wymagany przez Zamawiajgcego
zakres dokumentaciji projektowej. Wykonawca nie jest zwolniony z obowigzku uwzglednienia
w strukturze opisu czynnosci, zadan oraz dokumentdw, ktére bedq niezbedne do wykonania
kompletnej dokumentaciji projektowej (réwniez ze wzgledu na specyfike Inwestycji) i
uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, zgdd, opinii, pozwolen i decyzji, odstepstw od
obowigzujgcych przepiséw technicznych i regulacji Inwestora. Przy opracowaniu struktury
dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ zatgcznik nr 1 i 4 do Instrukcji w zakresie wymagan dla
dokumentacji projektu inwestycyjnego o wartosci 10 min PLN i wiekszej oraz projektow

kluczowych.

. Wykaz dokumentacji nalezy sporzqdzic w wersji edytowalnej i pdf umozliwigjgcej

wyszukiwanie jej lokalizaciji w catym spisie wraz z hipertgczami do wyszukiwanej w spisie, na

kazdym etapie opracowania dokumentaciji.

5.2. Uzgodnienia przedprojektowe.

5.2.1.

5.2.2.

Wykonawca w tferminie 45 dni od daty zawarcia Umowy dokona weryfikacji planu
zagospodarowania terenu (PZT), schematu technologicznego oraz schematu P&ID stacii
Stary Gozd wskazanych w PFU i zgtosi ewentualne uwagi i propozycje zmian. Zamawiajgcy
przeanalizuje zgtoszone uwagi, a nastepnie podejmie decyzie o zasadnosci ich
uwzglednienia w dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca w terminie 60 dni od daty zawarcia Umowy opracuje i uzgodni z
Zamawiajgcym liste elementdw wymagajgcych akceptacii przed zatwierdzeniem projektu

wykonawczego w odniesieniu do pkt. 10.2. niniejszego OPZ.

5.3.  Wymagania w zakresie opracowania projektu wykonawczego (PW).
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5.4.

5.3.1. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym projekty wykonawcze, na podstawie,
ktérych wybudowana zostanie Inwestycja. Projekty wykonawcze nalezy wykonac zgodnie z
przepisami prawa krajowego, obowigzujgcymi normami, dokumentami GAZ-SYSTEM S.A.
przywotanymi w Umowie i OPZ oraz zapisami Umowy i OPZ.

5.3.2. Wykonawca na etapie Projektu Wykonawczego, przed jego ztozeniem do uzgodnienia GAZ-
SYSTEM:

a) wykona/uzyska opinie hydrologiczng opracowang dla terenu projektowanej stacii.
Przedmiotowa opinia pozwoli na weryfikacje warunkéw gruntowych niezbedng do
prawidtowego zaprojektowania odwodnienia terenu stacji. Na etfapie projektu
wykonawczego nalezy opracowaé odpowiednie rozwigzania z odprowadzeniem wody
deszczowej;

b) dokona weryfikaciji i uzyska informacje bgdz zaswiadczenie czy nieruchomos¢ znajduje sie
na terenach zdegradowanych bqdz przeznaczonych do rewitalizaciji, w tym na terenie
Specjalnej Strefy Rewitalizacji;

c) uzyska opinie konserwatora zabytkédw dla terenu objetego Inwestycjq;

d) dokona rozpoznania ppoz zgodnie z pkt. 5.23 ponizej;

e) przeprowadzi analize HAZOP zgodnie z pkt. 5.24 ponizej;

5.3.3. Jeden egzemplarz projektu wykonawczego zostanie przygotowany przez Wykonawce i
przekazany do Zamawiajgcego w wersji papierowej oraz elekfronicznej wykonanej ze skanu
projektu wykonawczego opieczetowanego i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego (po
KOPI). Wersje papierowqg tego egzemplarza nalezy przygotowac w standardzie teczek
bezkwasowych zgodnie z Instrukcjqg, ktéra stanowi Zatgcznik nr 17 poz. 12 do Umowy.

Wymagania w zakresie opracowania projektu budowlanego (PB).

5.4.1. W ramach zadania nalezy wykona¢ projekt budowlany. Projekt budowlany powinien zostac
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz
dokumentami GAZ — SYSTEM S.A. przywotanymi w OPZ oraz Umowie.

5.4.2. Naniesienie gazociqggu wraz ze strefg kontrolowanq, pasem montazowym, lokalizacjq
obiektéw na wszystkie zakupione lub sporzgdzone mapy wraz z niezbednym opisem.

5.4.3. Sporzadzenie wytycznych do informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z
uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiekiu budowlanego.

5.4.4. Opracowanie dokumentacji do celéw uzgodnienia w Urzedzie Dozoru Technicznego oraz
jej uzgodnienie w UDT. Przed ztozeniem dokumentacji do uzgodnienia w Urzedzie Dozoru
Technicznego nalezy uzyska¢ akceptacje jej tresci przez Zamawiajgcego.

5.4.5. Uzyskanie wszelkich innych niezbednych decyzji, pozwolen, opinii, odstepstw od

obowigzujgcych przepisdw technicznych i uzgodnien.
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5.4.6. Wykonanie innych prac niewymienionych powyzej, a wymaganych do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe. Dokumentacja powinna by¢ kompletna do uzyskania pozwolenia
na budowe i zawiera¢ takze niewymienione powyzej opracowania, uzgodnienia i decyzje
wymagane przepisami prawa.

5.4.7. Wykonawca sporzqdzi i przedtozy Projekt Techniczny zgodnie z przepisami regulujgcymi
sprawy szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego obowigzujgcymi w dacie
wykonywania projektu  budowlanego réwnolegle z Projektem  architektoniczno-
budowlanym oraz Projektem zagospodarowania terenu tj. przed ztozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe.

5.4.8. Poza zapisami okre$lonymi w innych dokumentach stanowigcych zatgczniki do OPZ projekt
budowlany dla wszystkich branz powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) niezbedne decyzje administracyjne i uzgodnienia;

b) wypisy z ewidencji gruntdw i budynkdw dla nieruchomosci, na ktérych zlokalizowana
bedzie Inwestycja, uzyskane bezposrednio przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe (PnB);

c) wszelkie inne uzgodnienia umozliwiajgce uzyskanie przez Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe dla Inwestycii;

d) tymczasowe drogi dojazdowe i przejazdy dla realizacji robét (jezeli wystgpiq).

5.4.9. Projekt wykona¢ w technice kolorowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
rysunku technicznego, wiedzq techniczng oraz wytycznymi Zamawiajgcego, wyrdzniajgc
innymi kolorami elementy istniejgce i projektowane. W dokumentacji po wykonaniu czarno
— biatej kopii powinny by¢ rozrézniane elementy istniejgce i projektowane.

5.4.10. Wykonawca dostarczy wykaz wspdtrzednych X, Y zaprojektowanych obiektow.

5.4.11. Dokumentacja powinna zawierac wszystkie niezbedne obliczenia dobranych rur ze wzgledu
na cisnienie i predkosci przeptywu (réowniez dla armatury) oraz wyliczenia stref zagrozenia
wybuchem zespotdw zaporowo-upustowych.

5.4.12. Dane, o ktérych mowa powyzej, powinny zosta¢ dostarczone na etapie opiniowania przez
Zamawiajgcego tresci projektu budowlanego, przed ztozeniem wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe.

5.4.13. Do odbioru Kamienia Milowego nr 2 ,Projekt Budowlany” nalezy przekazaé wersje
elektroniczng. Natomiast do odbioru Kamienia Milowego nr 3 ,,Pozwolenie na Budowe”
nalezy przekazac¢ kompletng ostemplowang przez Urzgd Wojewddzki wersje papierowqg w 2
egzemplarzach (jeden zwrécony przez Urzgd oraz dodatkowy powielony ze skanu

egzemplarz).
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5.5.

5.6.

5.7.

5.4.14.

5.4.15.

Zamawiajgcy dopuszcza sporzqdzenie projektu budowlanego w wersji elektronicznej
zgodnie z art. 34 ust. 3 f Prawa Budowlanego po akceptacji Zamawiajgcego.

Jeden egzemplarz projektu budowlanego zostanie przygotowany przez Wykonawce i
przekazany do Zamawiajgcego w wersji papierowej oraz elektronicznej wykonanej ze skanu
Projektu Budowlanego opieczetowanego przez Urzgd Wojewddzki po wydaniu pozwolenia
na budowe. Wersje papierowq tego egzemplarza nalezy przygotowac w standardzie teczek

bezkwasowych zgodnie z Instrukcjqg, ktéra stanowi Zatqcznik nr 17 poz. 12 do Umowy.

Wymagania w zakresie opracowania Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlanych (STWIORB).

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych (STWIORB).

STWIORB nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami prawa krajowego, obowigzujgcymi
normami, dokumentami GAZ-SYSTEM S.A. przywotanymi w Umowie i OPZ oraz zapisami
Umowy i OPZ.

STWIORB nalezy opracowacd na bazie Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

opracowanych w ramach PFU stanowigcych element dokumentacji przetargowe;.

Decyzje administracyjne, pozwolenia.
5.6.1.

Wszystkie decyzje administracyjne, pozwolenia i tym podobne dokumenty powinny byé
uzyskane dla: GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibg w Warszawie, tj.. Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Wszystkie decyzje administracyjne, pozwolenia i tym podobne dokumenty (np. Decyzja
Pozwolenia na Budowe,) przed ich uprawomocnieniem Wykonawca jest zobowigzany do
weryfikacji pod kagtem zgodnosci z projektowanq Inwestycjq, przepisami prawa oraz
intferesem Zamawiajgcego. Wymagane jest réwniez, przed ich uprawomocnieniem,
przekazanie do zaopiniowania przez GAZ-SYSTEM S.A.

Po weryfikacji uzyskanych decyzji administracyjnych, pozwoleh, tym podobnych
dokumentdéw i w przypadku stwierdzenia ich uchybien wzgledem zgodnosci z projektowanqg
Inwestycjq, przepisami prawa oraz interesem Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ takg informacje do GAZ-SYSTEM S.A. przed uprawomochieniem danego
dokumentu.

W przypadku zgtoszenia uwag przez GAZ-SYSTEM do uzyskanych dokumentdéw, Wykonawca
moze by¢ zobligowany do sporzgdzenia odwotania od danej decyzji i skierowania jej do

wtasciwego organu.

W ramach zadania nalezy uzyska¢ pozytywny odbidr dokumentaciji przez UDT w postaci

wSprawozdania z uzgodnienia dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej”. Koszty odbioru
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

dokumentaciji projektowej przez UDT ponosi Wykonawca. Dziatanie to nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
Umowie i OPZ. W ramach uzgodnienia z UDT nalezy postepowac zgodnie z Warunkami
Technicznymi, uzgodnionymi w dniu 1 sierpnia 2023 r. pomiedzy GAZ-SYSTEM S.A. a UDT
stanowigcymi Zatgcznik nr 3 do OPZ.

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze gazocigg DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn - Wrondw jest
objety dozorem UDT. W zwigzku z tym wszelkie zmiany (rozbudowa/przebudowa w tym
naspawanie elementdéw zamknie¢ hermetycznych) wymagajg dokonania modernizacii
gazociggu (sprawozdanie z uzgadniania dokumentacji techniczno — konstrukcyjnej UDT). W celu
opracowania dokumentacji technicznej Wykonawca opracuje czesé opisowq oraz wymagane
obliczenia wytrzymato$ciowe oraz przeprowadzi procedure modernizaciji w UDT (w tym poniesie
optaty jezeli bedg wymagane). Zamawiajgcy dostarczy wymagane dokumenty materiatowe
elementéw zamknie¢ hermetycznych oraz dokumenty spawaczy.

Dokumentacja przedktadana do opinii Zamawiagjgcego musi by¢ ztozona za pismem
przewodnim ze wskazaniem zakresu przekazywanej dokumentacji z nawigzaniem do
konkretnych punktdw zakresu z OPZ/WT/Instrukcji itp.

Zamawiajgcy wymaga, aby systemy zabezpieczeh technicznych zostaty zaprojektowane przez
osoby, ktére posiadajg aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste kwalifikowanych pracownikéw
zabezpieczenia technicznego zgodnie z Ustawg z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0séb i
mienia (Dz.U.2021.1995 1.).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowej kontroli stanu zaawansowania
prac projektowych jednorazowo przed przekazaniem na Rade Techniczng kompletnej
dokumentacji Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie zwiekszenie czasookresu pomiedzy kontrolami. Kontrole odbywac sie bedg w
siedzibie Wykonawcy bqdz w siedzibie projektanta dziatajgcego na zlecenie Wykonawcy lub
zdalnie za posrednictwem dostepnych komunikatoréw. Na 5 dni roboczych przed ustalonym
terminem przeglgdu Wykonawca przesle dokumentacje na serwer wskazany przez GAZ-SYSTEM
S.A.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegac opiniowaniu na posiedzeniu KOPI w Centrali Spdtki
po pozytywnym jej zaopiniowaniu przez RT w Oddziale w Rembelszczyznie.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i przekazac¢ Zamawiajgcemu dokumentacije projektowq

w formie i zakresie okreslonym ponize;j.

5.13.1. Kazdorazowo do celdéw opiniowania przed jej odbiorem — w wersji elektronicznej w jednym

egzemplarzu w formacie *.PDF (z mozliwoscig przeszukiwania pliku) lub w innym formacie
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uzgodnionym z Zamawigjgcym na powszechnie stosowanym nosniku elektronicznym (np.

ptyta DVD, Blu-ray, pendrive, dysk HDD, serwer wymiany danych);

5.13.2. Po jej pozytywnym zatwierdzeniu przez Zamawiagjgcego w formie papierowej (z

zastrzezeniem pkt. 5.4.15 OPZ) i elektronicznej — wymagania okreéla zatgcznik nr 11 do WT 02-
2023; do wersji papierowej nalezy zatgczyé o$wiadczenie projektanta o zgodnosci
ostatecznej, uzgodnione] dokumentacji w wersji papierowe] z wersjg elekironiczng

przekazywanej dokumentacii.

5.13.3. Wymagania dla dokumentaciji elekironicznej stanowi Zatgcznik nr 2 do OPZ.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.
5.19.

5.20.

5.21.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazana Zamawigjgcemu wraz z uzyskang przez
Wykonawce decyzjg Pozwolenia na Budowe wydang przez organ administracji publicznej,
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w momencie sktadania wniosku niezaleznie od tego, czy
w Umowie zawarto, czy tez nie, wszystkie szczegdty dotyczgce kompletnosci realizacii
przedmiotu Umowy lub praktyk wykonawczych z tym zwigzanych.

Przed ztozeniem wnioskéw o wydanie kluczowych decyzji administracyjnych, w szczegdlnosci
Pozwolenia na Budowe, Wykonawca, przekaze Zamawiajgcemu do uzgodnienia projekty tych
whioskdw wraz z zatgcznikami wymaganymi przez odpowiednie przepisy prawa i wymagania
Zamawiajgcego zawarte w OPZ. Jezeli Zamawiajgcy zgtosi uzasadnione uwagi do przekazanych
dokumentéw, Wykonawca jest zobowigzany do poprawy lub uzupetnienia dokumentacii.
Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania wszelkich poprawek i uzupetnien, do wniesienia
ktérych zobowigze Zamawiajgcego wtasciwy organ administraciji publicznej w toku postepowan
administracyjnych, w tym réwniez na etapie postepowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o Pozwoleniu na Budowe dla Inwestyciji, odstepstw od przepisdw oraz, ktére w
frakcie projektowania okazg sie niezbedne.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udzielania konsultacji i doradztwa fachowego dla
Zamawiajgcego w zakresie realizowanej Umowy.

Dokumentacije nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcq ds. zabezpieczeh ppoz.

W okresie realizacji Umowy jezykiem obowigzujgcym bedzie jezyk polski. Wykonawca w okresie
opracowania dokumentacji projektowej i do czasu jej ukonczenia (usuwanie wad i usterek)
sprawuje kontrole nad jej przebiegiem w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesdw
Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikéw.

Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia kosztéw, w tym optat skarbowych, ktére nalezy
visci¢ celem uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen,
uzgodnien.

Wymagania w zakresie danych przestrzennych.
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5.21.1.

5.21.2.

5.21.3.

Mapa do celdéw projektowych (dalej: MDCP) na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestyciji
zostata pozyskana. Przed ztozeniem wniosku o decyzje Pozwolenia na Budowe Wykonawca
dokona aktualizacji MDCP, stanowigcej element dokumentacji przetargowej; Zamawiajgcy
wymaga aby MDCP zostata opatrzona klauzulg urzedowq przez organ Stuzby Geodezyjnej
i Kartograficznej zgodnie z zapisami art. 12 b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo
geodezyjne i kartograficzne lub uzyskata oswiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji ztozone przez wykonawce robdét geodezyjnych pod rygorem odpowiedzialnosci
karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen, zgodnie z zapisami art. 12 b ust. 5a, 5b i 5¢
ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jezeli jednak w trakcie realizacji prac zaistnieje potrzeba opracowania nowej MDCP nalezy
sporzqdzi¢ jg zgodnie z warunkami technicznymi okre$lonymi przez wtasciwy osrodek
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne] oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz wymaganiami okreslonymi w standardzie nr SBT-PE-I135 stanowigcym Zatgcznik nr
17 poz. 3 do Umowy.

Wykonawca opracuje mapy w tym mape numeryczng oraz inwentaryzacje geodezyjng

zgodnie ze standardem nr SBT-PE-I35 stanowigcym Zatgcznik nr 17 poz. 3 do Umowy.

5.22. Wymagania w zakresie geologii.

5.22.1.

5.22.2.

5.22.3.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji geologiczne] i
geotechnicznej zgodnie z wymaganiami zatgcznika nr 11 do Instrukcji w zakresie wymagan
dla dokumentacii projektu inwestycyjnego o wartoéci 10 min PLN i wiekszej oraz projektow
kluczowych oraz opracowanej na etapie PFU opinii geotechniczne;.

Ze wzgledu na wystepowanie w obrebie doliny rzecznej warunki gruntowo - wodne uznano
za skomplikowane.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw

budowlanych dla inwestycji przyjeto lll kategorie geotechniczng.

5.23. Wymagania ppoz.

5.23.1.

Nalezy poczynic¢ rozpoznanie w kwestii wymagan ppoz. dla stacji, w tym:

5.23.1.1. przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode (rozpoznanie w  kwestii  hydrantéw

znajdujgcych sie w okolicy staciji);

5.23.1.2. dokonanie klasyfikacji jednostki osadniczej dla terenu przewidzianego pod stacje

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode oraz drog

pozarowych.
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5.23.2. Jezeli nie bedzie mozliwosci spetnienia wymagan przepisdw przeciwpozarowych

dotyczgcych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wykonawca wystgpi do wtasciwej terytorialnie, wojewddzkiej Komendy Strazy Pozarne;j
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode oraz drég pozarowych, o
akceptacje rozwigzan zamiennych majgcych na celu zapewnienie niepogorszenia

warunkdw ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowej stacji gazowe;.

5.23.3. Proponowane rozwigzania zwigzane z ochrong przeciwpozarowq nalezy uzgodnié z

rzeczoznawcq ds. zabezpieczeh ppoz.

5.24. Wykonanie analizy HAZOP.

5.24.1. Elementem przedmiotu zamodwienia jest wykonanie analizy zagrozeh i zdolnosci

operacyjnych - (Hazard and Operability Studies) w zakresie projektowanej instalacji oraz

wspdtpracy projektowanego obiektu z istniejgcq infrastrukturg.

5.24.2. Wykonanie analizy warstw zabezpieczeh - Layer of Protection Analysis w zakresie

projektowanej instalacji z uwzglednieniem istniejgcych zawordw odcinajgcych na ssaniu i
ftoczeniu (obiekt nr 401 41).

5.24.3. Zasady i wytyczne wg ktérych nalezy wykona¢ analize HAZOP umieszczone zostaty w

Zatqgczniku nr 17 poz. 14 do Umowy.

6. SICZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE PELNIENIA NADZORU AUTORSKIEGO.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

W ramach zadania wymagane jest zapewnienie wykonywania nadzoru autorskiego w catym
okresie realizacji robdt budowlanych w oparciu o sporzgdzong dokumentacje projektowq, od
chwilirozpoczecia robdt budowlanych do ich zakohczenia i uzyskania ostatecznych: Pozwolenia
na Budowe oraz Pozwolenia na Uzytkowanie.
Nadzér autorski jest zobowigzany do posiadania odpowiedniego do$wiadczenia zawodowego
i kwalifikacji.
Nadzér autorski jest zobowigzany do zapewnienia wspdtpracy z Zamawigjgcym, Inspektorami
Nadzoru Inwestorskiego, zgodng z dobrg praktykq realizacji fego typu inwestyciji.
Jezeli po zatwierdzeniu Projektdéw Budowlanego i Wykonawczego i/lub uzyskaniu decyzji
Pozwolenia na Budowe Wykonawca zaproponuje wprowadzenie zmian wzgledem przyjetych
rozwigzan w projekcie budowlanym i/lub wykonawczym wdwczas Wykonawca w ramach
nadzoru autorskiego opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym projekty zamienne oraz, jezeli zaistnieje
taka potrzeba, uzyska zamienne Pozwolenie na Budowe.
W ramach czynnosci prowadzonych przez nadzér autorski Zamawiajgcy oczekuje:

6.5.1. sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo budowlane

oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy;
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.5.2. udzielania odpowiedzi na pytania techniczne na etapie redlizacji prac budowlano-
montazowych;

6.5.3. aktualizacja rozwigzan projektowych.
Przedstawiciel nadzoru autorskiego na wniosek Zamawiajgcego bedzie brat udziat w wybranych
Radach Budowy i/lub naradach koordynacyjnych. Zamawiajgcy dopuszcza uczestnictwo
nadzoru autorskiego w formie zdalne;.
Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego, odbywac sie bedzie w siedzibie Wykonawcy bgdz
w siedzibie nadzoru autorskiego i/lub poza siedzibg w razie koniecznosci uzyskania opinii lub
uzgodnien instytuciji, organéw administraciji publicznej lub gestoréw sieci. Nadzdr autorski jest
zobowigzany do udokumentowania sposobu readlizacji danego wezwania do wykonania
czynnoS$ci nadzoru autorskiego. Zamawiajgcy jest uprawniony do przekazywania wezwan do
wykonania czynnosci nadzoru autorskiego przez caty okres petnienia Nadzoru autorskiego
okre$lony w Umowie.
Nadzér autorski jest zobowigzany do zapewnienia wykonywania przedmiotu zamdwienia przez
projektantdw i ekspertdw posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania we
wtasciwej specjalnosci oraz doswiadczenie zawodowe opisane w dokumentacji przetargowej
przez:
a) Projektanta Technologa;
b) Projektanta Konstruktora.
Jezeliw trakcie wykonywania umowy zajdzie taka potrzeba, nadzdr autorski jest zobowigzany do

zapewnienia udziatu projektanta o innej specjalnosci w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

7. SICZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO - ETAP ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia wszelkich wymaganych dokumentow, ktdre nie
zostaty wyraznie wskazane, ze zostang sporzgdzone przez Zamawiagjgcego, a sporzgdzenie
ktérych jest niezbedne dla zapewnienia prawidtowego i terminowego przebiegu Inwestycji.
Sporzagdzenie przed rozpoczeciem robdt budowlanych planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt oraz
koordynowanie prac zgodnie z w/w planem.

Przed przystgpieniem do prac zardwno montazowych jak i przetgczeniowych w terminie
minimum 10 dni roboczych opracowanie i uzgodnienie z Operatorem Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Rembelszczyznie polecenia Wykonania Pracy
Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, joko warunek przystgpienia do robdt budowlanych,
zgodnie z akfualnie obowigzujgcymi u Zamawiajgcego procedurami.

Ochrone terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie znajdujgcego, a takze zapewnienie

bezpieczenstwa przebywajgcych tam osdéb od momentu przejecia terenu budowy do momentu
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zakonczenia realizacji Przedmiotu Zamoéwienia, w szczegdlnosci wykonanie niezibednych
zabezpieczen i ogrodzen, zapewnienie tymczasowych ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére
mogq by¢ niezbedne dla ochrony wtasnosci oraz sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacii
Umowy.

7.5. Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia analizy mozliwosci wykorzystania
istniejgcych drog i obiektéw drogowych w obszarze Inwestycji z uwagi na ich ograniczong
no$nos¢ pod kgtem dostosowania srodkdéw transportu, a w razie potrzeby dokona stosownych
uzgodnien z zarzgdcami infrastruktury drogowej dla przejazddw ponadnormatywnych.

7.6. W zakresie Wykonawcy jest wykonanie schematu technologicznego stacji oraz trwate
oznakowanie armatury i urzgdzen zlokalizowanych na staciji a takze wykonanie i umieszczenie w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym tablic: teleadresowej (1 szt.) i ostrzegawczych (maks.
4sz7t.). Tablice nalezy sporzqdzi¢ zgodnie z wzorem udostepnionym przez Zamawiajgcego. Projekt
tablicy (jej tre$¢) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu wykonawczego.

7.7. Lasady postepowania ze sktadnikami majgtku przeznaczonymi do dalszego wykorzystania.

7.7.1.Powstate w wyniku prowadzenia prac sktadniki majgtku z metali lub stopdw metali, nadajgce
sie do dalszego wykorzystania, stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego, mowa tu o dennicy
DNS500.

7.7.2. W zaleznosci od decyzji Zamawigjgcego Wykonawca zeztomuje albo w ramach
wynagrodzenia przetransportuje i przekaze Zamawiajgcemu do siedziby Oddziatu w
Rembelszczyznie w/w element.

7.7.3. Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem sktadnikami majatku,
nadajgcymi sie do powtdrnego wykorzystania, powstatymi w zwigzku z wykonaniem

Przedmiotu Umowy, ponosi Wykonawca.

8. ZARZADZANIE BUDOWA,.
8.1. Wykonawca jest zobowigzany do:

8.1.1. uzyskania wszystkich  wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych,
niezbednych pozwolen, zezwolenh, opinii, uzgodnien, postanowien, stanowisk organdéw
administracyjnych, operatéw niezbednych do zrealizowania Inwestycji i dokonania Odbioru
Kohcowego;

8.1.2. wczesnej identyfikacji problemdw zwigzanych z realizacjq Inwestycji, ktére mogg miec
wptyw na powodzenie realizacji robdt, dotrzymanie terminu wykonania Umowy lub mogq
by¢ podstawg do roszczenh oraz mie¢ wptyw na sposdb ich rozpatrywania wraz z
przedstawieniem analiz i rozwigzan technicznych/technologicznych do akceptacji

Zamawiajgcego;
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8.2.

8.1.3. niezwtocznego informowania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich zidentyfikowanych
problemach, o ktérych mowa w punkcie powyzej wraz z podaniem w sposdb kompleksowy
propozycji ich rozwigzania;

8.1.4. udziatu w spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajgcego, udziatu w komisjach i naradach
technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym, Odbiorach Dostaw Inwestorskich,
Odbiorach Przejsciowych, Odbiorach Czesciowych, Odbiorze Technicznym, Odbiorze
Eksploatacyjnym, Odbiorze Kohcowym, Odbiorze Ostatecznym (Pogwarancyjnymj;

8.1.5. nadzoru szczegdtowych badan materiatowych i konstrukcyjnych w zakresie zgodnosci z
Dokumentacjqg Projektowqg oraz wymaganiami normatywnymi i obowigzujgcymi przepisami,

8.1.6. przestrzegania wymagan procedur SESP;

Planowane Roboty Wykonawca musi na biezgco koordynowac z Kierownikiem Projektu

Zamawiajgcego oraz Inspektorem Nadzoru.

9. PRACE HERMETYCINE - ZAKRES ORAZ WYMAGANIA.

2.1

9.2.

2.3.

Prace hermetyczne nalezy zaprojektowaé, a nastepnie wykonaé zgodnie z zatozeniami
wstepnymi zawartymi w PFU. Zamawiajgcy ustala nastepujgcy podziat obowiqzkéw stron, w
zakresie realizacji prac hermetycznych.

Obowigzki Zamawiajgcego w zakresie prac hermetycznych.

9.2.1. Opracowanie Instrukcji technologiczne] spawania ksztattek  stuzgcych do  prac
hermetycznych.

9.2.2. Opracowanie i uzgodnienie polecenia pracy gazoniebezpiecznej i instrukcji zabezpieczen
w zakresie zamkniecia na istniejgcej armaturze z upustem gazu do atmosfery, prac
spawalniczych dotyczgcych montazu i wiercenia kré¢ca, balonowania gazociggu oraz
uruchomienia przeptywu paliwa gazowego (po zakohczeniu prac) w gazociggu
zasilajgcym stacje.

9.2.3. Zakup i dostarczenie w miejsce montazu: kré¢ca do balonowania: DN100 LOR i balondéw
zaporowych DN500.

9.2.4. Wykonanie prac spawalniczych polegajgcych na montazu ksztattki na gazociggu DN500
(na terenie ZZUP Stary Gézd) oraz jej przewiercenie.

9.2.5. Wykonanie prac zwigzanych z wyseparowaniem odcinka gazociggu: zamkniecie
gazociggdw na istniejgcej armaturze, upust gazu, montaz balondw zaporowych.

9.2.6. Nagazowanie i uruchomienie przeptywu w gazociqgu zasilajgcym stacje, po odbiorze prac
budowlano — montazowych wykonanych przez Wykonawce.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie prac hermetycznych.
9.3.1. Uzgodnienie w UDT Projektu modernizacji gazociggu DN1000 MOP 8,4MPa Gustorzyn -

Wrondw w zakresie prac wtqczeniowych i technologii balonowania.
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9.3.2. Opracowanie i uzgodnienie polecenia pracy gazoniebezpiecznej i instrukciji zabezpieczen
w zakresie ponizszych prac.

9.3.3. Wykonanie robdét budowlanych wyszczegdlnionych w PFU, a takze: rozbidrka istniejgcej
nawierzchni, ogrodzenia, wykonanie wykopdw wraz z odwodnieniami).

9.3.4. Odizolowanie gazociggu pod montaz krécca.

9.3.5. Wykonanie badan nieniszczgcych przed pracami montazowymi kré¢ca - badania UT na
obecnos¢ rozwarstwien.

9.3.6. Dozdér zamontowanych balondw zaporowych, poza godzinami pracy Gazowego
Pogotowia Technicznego realizujgcego prace w technologii hermetycznej (godziny pracy
GPT: od poniedziatku do pigtku, godz. 7.00 — 15.00, z wytgczeniem $wigt).

9.3.7. Badania nieniszczgce (VT, MT, PT) ksztattki stuzgcej do prac hermetycznych po
zamontowaniu na gazociggu.

9.3.8. Azotowanie odcinka gazociggu pomiedzy zainstalowanymi balonami zaporowymi a
dennica.

9.3.9. Odciecie dennicy i montaz gazociggu.

9.3.10. Inwentaryzacja zamontowanego kré¢ca w dokumentaciji odbiorowe;.

9.3.11. Izolowanie kré¢ca stuzgcego do prac hermetycznych po zakohczeniu prac.

9.3.12. Odtworzenie warstw podtoza, rekultywacja terenu, odbudowa istniejgcych ogrodzen.

10.
10.1

DOSTAWY MATERIALOW.

. Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i urzadzenia konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

10.2. Przed zatwierdzeniem Projektu Wykonawczego Wykonawca wskaze i uzgodni z Zamawiajgcym

10.3.

whnioski materiatowe na wszystkie urzgdzenia, armature, orurowanie, kontener AKPIA,
kontener/budynek technologiczny, inne jezeli bedzie potrzeba, ktérych zakupienie Ilub
prefabrykacja sg niezbedne z punktu widzenia realizacji Inwestyciji w zatozonych terminach. W
tym celu Wykonawca przedtozy do uzgodnienia Zamawiajgcemu wszystkie wymagane rysunki
branzowe, opisy, obliczenia, ktére pozwolg na wyspecyfikowanie wymaganych elementdw.
Jezeli bedzie taka potrzeba rysunki branzowe, opisy, obliczenia powinny odpowiadad
szczegdtowosci  projektowi wykonawczemu. Ponadto, przed zatwierdzeniem wnioskdw
materiatowych z zakresu telemetri Wykonawca opracuje i uzgodni matryce/rejestr
komponentdw — wzdr matrycy Zamawiajgcy udostepni po zawarciu Umowy.

Na etapie Projektu Wykonawczego Wykonawca sporzgdzi, przedstawi i uzyska akceptacje
Zamawiajgcego kompleksowego Planu Zakupdw materiatéw i urzqadzen kluczowych dia
realizacji Umowy. Zamawiqjqcy zwraca przy tym uwage, ze elementy wymagane do realizacji

zamierzenia budowlanego, ktérych zakup wymaga minimum 3 miesiecznego oczekiwania,
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powinny by¢ zamdwione przez Wykonawce bez zbednej zwtoki, w terminie, ktéry nie spowoduje
zagrozenia dla termindéw realizacji Robdt.

10.4. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania z materiatami i urzgdzeniami w sposdb zgodny
Z wymaganiami okre$lonymi w ich dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), w szczegdinosci
powinny by¢ sktadowane, zabezpieczane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta,
obowigzujgcymi normami, instrukcjg i wytycznymi Zamawiajgcego.

10.5. W przypadku zmiany materiatéw, urzgdzeh lub rozwigzan technicznych na rownowazine, nalezy
kazdorazowo wystgpi¢ o zatwierdzenie proponowanej zmiany do nadzoru autorskiego oraz
Zamawiajgcego, zatgczajgc do wniosku odpowiednie dokumenty, poswiadczajgce
wtasciwosci lepsze lub réwnowazne do tych wymienionych w dokumentacji przetargowej.
Przekazywany wniosek powinien by¢ kompletny, ze spisem zawartosci i ponumerowanymi
zatgcznikami, a takze dokumenty wystepujgce w jezyku innym niz polski powinny zostacé
przettumaczone. W przypadku gdy zmiana rozwigzan technicznych bedzie wigzata sie z
koniecznoscig uzyskania nowych lub zamiennych decyzji — bedzie to lezato w gestii Wykonawcy
i nie moze wptywaé¢ negatywnie na harmonogram prac, w szczegdlnosci termin Odbioru
Technicznego.

10.6. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obecnosci autoryzowanego przedstawiciela

dostawcy/producenta materiatdw i urzgdzen, jezeli bedzie to wymagane zapisami DTR.

11. REALIZACJA ROBOT.
11.1. W zakresie realizacji Inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do:

11.1.1. zapewnienia nadzoru archeologicznego (w przypadku zlokalizowania obiektéw o znaczeniu
archeologicznym;

11.1.2. postepowania z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarki odpadami, w tym do
prowadzenia procesdw przetwarzania odpaddw w taki sposdb, aby procesy te oraz
powstajgce w ich wyniku odpady nie stwarzaty zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz
dla $rodowiska, a takze w sposdb zgodny z przepisami o ochronie Srodowiska i planami
gospodarki odpadami. Zgodnie z ustawqg z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. 2022 poz.
699 z pdzn zm.), Wykonawca bedzie wytwdrcq i posiadaczem odpaddw powstatych w
frakcie budowy;

11.1.3. zapewnienie obstugi geodezyjnej dla realizacji Inwestycji, w tym m.in.:

a) Wykonawca dokona wytyczenia pasa montazowego oraz innych obszardw okreslonych w
dokumentacji projektowej niezbednych do realizacji Inwestycji;

b) wszelkie prace geodezyjne nalezy uprzednio zgtosi¢ we wtasciwym PODGIK;
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c) dokumentem technicznym, wedtug ktérego wykonuje sie tyczenie, jest szkic
dokumentacyjny, zawierajgcy dane dotyczgce osnowy realizacyjnej i wszystkie elementy
niezbedne do wytyczenia projektu w terenie;

d) zadaniem geodezyjnego wytyczenia obiektdéw budowlanych w terenie jest zapewnienie
tym obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z Dokumentacjg Budowy, a w
szczegdlnosci zachowanie przewidzianego usytuowania w planie zagospodarowania
terenu wytyczanych obiektéw wzgledem sgsiednich obiektdw istniejgcych i wznoszonych
oraz wzgledem granic dziatek;

e) wytyczanie punktéw nalezy opiera¢ na szczegdtowej osnowie geodezyjnej;

f) tyczenie geodezyjne wykonane zostanie przez uprawnionego geodete;

g) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez caty okres frwania budowy oraz wykona
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq dla zrealizowanych elementéw Inwestycii;

11.1.4. pokrycia kosztéw odszkodowan za szkody powstate poza pasem montazowym; w razie
potrzeby jest zobowigzany do zapewnienia oszacowania wysokosci odszkodowania
przez rzeczoznawce majgtkowego lub na podstawie zawarcia obustronnych uzgodnieh.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wyptate odszkodowan, réwniez w przypadkach
zwigzanych z  roszczeniami  wtascicielowi/zarzgdcy/uzytkownikowi  wieczystemu
nieruchomosci, z tytutu uniemozliwienia lub utrudnienia dojazdu do nieruchomosci
sgsiadujgcych z Terenem Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do udokumentowania
wyptaconych odszkodowan wraz z podaniem powierzchni objetej odszkodowaniem i
zakresu szkdd;

11.1.5.  dokonania rejestraciji zbiornikdéw cisnieniowych i urzgdzen podlegajgcych pod przepisy
UDT, w odpowiednim Inspektoracie UDT, przed Odbiorem Kohcowym;

11.1.6. wtasciwego odwodnienia wykopdw podczas realizacji prac;

11.1.7.  wykonania wszelkich dodatkowych pomiardw, préb, sprawdzen i analiz, majgcych na
celu potwierdzenie zgodnosci wykonania elementdw Inwestycji z wymaganiami
dokumentaciji przetargowej, decyzji i uzgodnieh wydanych przez uprawnione organy,
jezeli stan wykonanych Robdt nie spetnia kryteridw jakos$ciowych, wynikajgcych
z dokumentacji przetargowej;

11.1.8.  wykonania préb cisnieniowych obiektu, a przed rozpoczeciem tych robdt uzgodnienia
z Zamawiajgcym i nastepnie z UDT projektu przeprowadzenia préb wytrzymatosci i préb
szczelnosci zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia ws. warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe iich usytuowanie;

11.1.9. dla czesci obiektowej prowadzenia prac spawalniczych zgodnie z Wymaganiami

spawalniczymi Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.;
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11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11.1.

11

11

.1.20.

1.21.

opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego staciji oraz instrukcji eksploatacii i
uzytkowania dla stacji; szczegdtowy zakres i forme instrukcji nalezy uzgodnié z

Zamawiajgcym;

. wykonania powykonawczych schematdéw technologicznych AKP, automatyki i zasilania

elektroenergetycznego (sieci zewnefrzne i instalacje wewnetrzne) przedmiotu
zamoéwienia w - 3 egz., w formie numerycznejw - 2 egz.;

materiaty z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nalezy wykonacé zgodnie
Z wymaganiami wtasciwych przepiséw;

konfiguraciji wszystkich urzgdzen AKP i telemetrii oraz sprawdzenia poprawnosci ich
dziatania w porozumieniu z Zamawiajgcym;

dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, zgodnie z zapisami
Umowy;

wspoétdziatania z UDT, w zakresie okreslonym w Warunkach technicznych pomiedzy GAZ-
SYSTEM S.A., a UDT, stanowigcych Zatgcznik nr 13 do WT 02-2023 oraz poniesienia kosztéw

z tym zwigzanych;

. rozliczania Podwykonawcdéw zgodnie z zapisami Umowy. Wzdr zestawienia

tabelarycznego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

. zabezpieczenia oraz oznakowania terenu, na ktérym bedg wykonywane prace zgodne

Z przepisami oraz zapewnienie przestrzegania wszelkich przepiséw obowigzujgcych w
tym zakresie, a w szczegdlnosci przepisdw  dotyczgcych bezpieczehstwa
przeciwpozarowego;

dostarczenia kompletu zapasowych wktaddéw do filtréw/filtroseparatoréw na jedng
wymiane dla wszystkich urzgdzen zakupionych przez Wykonawce. Dostarczenie
pozostatych materiatéw eksploatacyjnych (fabrycznie nowe), ktére zgodnie z DTR

wymagajq wymiany w okresie gwarancji;

. dostarczenia zestawdw naprawczych/czesci serwisowych dla reduktoréw wysokiego

ciSnieniac  zamontowanych  na  uktadach  redukcyjnych potrzeb  wtasnych
dedykowanych do zasilania promiennikéw katalitycznych;

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego petng liste dostarczanych
zestawdw naprawczych, czesci zamiennych i materiatdw eksploatacyjnych zgodnie z
powyzszymi punktami w terminie 90 dni przed planowanym terminem kohcowym
odbioru obiektu;

zagwarantowanie obstugi serwisowej wykonanych instalacjii dostarczonych urzgdzeh w
okresie gwarancji i rekojmi, w przypadku gdy w okresie gwarancji zgodnie z

wymaganiami producenta dostarczonych urzgdzen lub instalacji wymagana jest
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11.1.22.

11.1.23.

11.1.24.

obstuga serwisowa bezposSrednio przez producenta urzgdzenia/instalacji lub
autoryzowany serwis w celu dochowania warunkéw gwarancii. Dla takich urzgdzeh
Wykonawca zapewni w frakcie trwania gwarancji petng bezptatng obstuge
przeglgddw wraz z materiatami oraz czesciami eksploatacyjnymi i zamiennymi,
pochodzgcymi z aktualnych programéw produkcyjnych (fabrycznie nowe);
Wykonawca w terminie 90 dni przed planowanym Odbiorem Kohcowym Inwestycji
przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu liste instalacji i urzgdzeh ktére podlegajg
obstudze serwisowej zgodnie z pkt. powyzej;
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkoleh  pracownikow
Zamawiajgcego, ktére nalezy zrealizowaé przed Rozruchem Inwestycii. Szczegdtowa
tematyka i czas szkolen zostang uzgodnione przez przeprowadzeniem szkolenia
uzgodnione z Zamawiajgcym. Przewiduje sie realizacje szkoleh stopniowanych tj. I-
stopien w zakresie obstugi podstawowej (bezwzglednie wymagane przed Rozruchem)
oraz ll-stopien w zakresie obstugi szczegdtowej wraz z diagnostykq. Szkolenie zakohczone
ma zosta¢ imiennym certyfikatem okreslajgcym zakres kompetencji i uprawnieh do
obstugi eksploatacyjnej;
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia harmonogram przeprowadzenia szkolenia z
min. 30-dniowym wyprzedzeniem. Szkolenie praktyczne powinno by¢ przeprowadzone
dla maksymalnie 30 pracownikéw Zamawiajgcego. Harmonogram szkolenia powinien
zawierad liste i czas trwania kursdw teoretycznych i szkoleh praktycznych na obiekcie
Wraz z proponowanym miejscem ich przeprowadzenia oraz zestawem tematdw
poszczegdlnych kursdw z podaniem liczby godzin szkolenia i ¢wiczeh praktycznych.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez uprawniony serwis producentéw i
potwierdzone certyfikatem. Przyktadowa liste tematdw kurséw przedstawiono ponizej:
a) Funkcjonalno$¢ obiektu, zagospodarowanie terenu, drogi dojazdowe, przytgcza
medidw, instalacje p.poz. i ochrony Srodowiska (w tym ochrony przed hatasem i
emisjami).
b) Budowa i eksploatacija baterii filtroseparatorow.
c) Budowa i eksploatacja uktaddw regulacyjno — zabezpieczajgcych.
d) Budowa i eksploatacja przytgczy energetycznych obiektu, rozdzielni energetycznej,
instalacii i sieci elektrycznych obiektu.
e) Budowa i eksploatacja instalacji AKPIA obiektu, w tym systemdw sterowania i
bezpieczenstwa.
f) Budowa i eksploatacja instalacji detekcji metanu.

g) Budowa i eksploatacja kanalizacji teletechniczne;j.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.1.25. przedstawienia w dokumentacji powykonawczej tabeli z wykazem utworéw

dostarczanych w ramach realizaciji zamowienia;

Zamawiajgcy informuje, ze konfiguracja urzgdzen zostanie zrealizowana przez Wykonawce, a

kazdorazowe podtgczenie do istniejgcych urzgdzeh Zamawiajgcego oraz do istniejgcej sieci OT

Zamawigjgcego wymaga wczesniejszych uzgodnien z Zamawiajgcym w zakresie:

a) przeszkolenia Wykonawcy z wymagan i zagrozehn Cyberbezpieczenstwa;

b) dopuszczenia Wykonawcy do redlizacji prac na istniejgcych obiektach sieci OT
Zamawiajgcego;

c) zatwierdzenia sprzetu komputerowego stuzgcego do przekonfigurowania istniejgcych
urzgdzeh obiektowych (wymagane potgczenie z urzgdzeniami Zamawigjgcego np. tgczem
szeregowym typu: RS232/RS485/USB);

d) udostepnienia sprzetu komputerowego Zamawiajgcego dla Wykonawcy stuzgcego do
przekonfigurowania istniejgcych urzgdzen obiektowych jezeli nastgpi koniecznos¢ potgczenia
z urzgdzeniami obiektowymi lub siecig OT po tgczu Ethernet.

W celu readlizacji powyzszych czynnosci Wykonawca ztozy do Zamawiajgcego uzgodniony

harmonogram prac, na minimum 21 dni roboczych przed rozpoczeciem prac na obiekcie.

W przypadku nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracownikéw Zamawiajgcego, w

szczegdlnosci wynikajgcego z braku odpowiedniego sprzetu, ztej organizacji pracy Wykonawca

zostanie obcigzony kosztami pracy pracownikdw Zamawiajgcego oraz kosztami upuszczonego
gazu.

Wykonawca skoordynuje i uzgodni prace zwigzane z koniecznosciq potgczenia sieci

Zamawiajgcego z siecig PSG zgodnie z PFU.

12. NAGAZIOWANIE.

12.1.

12.2.

Prace zwigzane z odpowietrzeniem i nagazowaniem elementdw sieci bedg wykonane na
podstawie obowigzujgce] w GAZ-SYSTEM S.A. procedury P.02.0.02 Organizacja prac przy
eksploataciji sieci przesytowej stanowiqgcej Zatgcznik nr 17 poz. 7 do Umowy. Prace te bedq
realizowane na podstawie pisemnego polecenia prac opracowanego przez Wykonawce i
uzgodnionego przez stuzby Zamawiajgcego.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac uzyska decyzie wtasciwego Urzedu Dozoru

Technicznego zezwalajgcq na eksploatacje urzgdzenia technicznego.

13. ROZRUCH INWESTYCJI.

13.1.

Po przeprowadzeniu nagazowania stacji i uruchomieniu przez niq przeptywu wymagane jest
przeprowadzenie sprawdzenia / wykonania testdw dziatania algorytmu sterowania obiektem w
tym potwierdzenie w systemie SCADA ODG - szczegdty zostang uzgodnione na etapie realizacji
Robot.
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13.2

14.

14.1.

. Przeprowadzenie rozruchu urzgdzen i instalacji, wchodzgcych w zakres zadania, w obecnosci

przedstawiciela Zamawiajgcego oraz z udziatem przedstawicieli Dostawcdw urzgdzen
(wskazanych przez Zamawiajgcego), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci
Przesytowych (SESP) jakie obowigzujg na dzieh wykonywania tych czynnosci u Zamawiajgcego
oraz Dokumentacjg Techniczno-Ruchowq producenta.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE INFORMOWANIA O PRACACH WYKONYWANYCH NA
SIECI GAZOWEJ.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Oddziatowe] Dyspozycji Gazu w

Rembelszczyznie (dalej: ODG) o planowanych pracach na sieci na nastepujgcych zasadach:

14.1.1. z wyprzedzeniem 42 dniowym, dla prac, wskutek ktérych nastepuje zmiana mocy

umownych w punktach wejscia i wyjscia, np.: ograniczenie przeptywu, ci$nienia, wytgczenie

stacji gazowych lub zmiana innych parametrdw ich pracy;

14.1.2. z wyprzedzeniem 5 dniowym, dla prac niepowodujgcych zmian mocy umownych w

punktach wejscia i wyjscia;

14.1.3. zgtoszeh nalezy dokonywad w dni robocze do godz. 14.00.

15.
15.1

15.2.

15.3.

15.4.

PERSONEL.

. Wykonawca jest zobowigzany w okresie obowigzywania Umowy do zapewnienia wykonywania

czynnosci, zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Zamodwienia przez osoby wskazane w zatgczniku
do oferty ,,Potencjat kadrowy". Jezeli wskazany w ofercie sktad osobowy nie bedzie zapewniac
odpowiedniego wypetniania obowigzkdw, wynikajgcych z Umowy, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zapewnienia wykonywania tych obowiqzkéw przez dodatkowe osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia. Koszty wynagrodzenia
dodatkowych osdb bedzie ponosi¢ Wykonawca inie bedqg stanowity podstawy do zmiany
Wynagrodzenia Umowy.

Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez osoby posiadajgce wazne i wymagane
kwalifikacje, uprawnienia budowlane zgodnie z Umowq z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego, Prawa energetycznego w tym uprawnienia energetyczne, aktualne spawalnicze
dopuszczone przez Urzgd Dozoru Technicznego a wymagane przy wykonywaniu prac objetych
Przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia, aby osoby, ktére w imieniu Wykonawcy bedg
bezposrednio przebywaty na terenie Inwestycji posiadaty aktualne badania lekarskie,
dopuszczajgce do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP uzyskane przed
przystgpieniem do realizacji poszczegdinych obowigzkdw.

Zamawiagjgcy bedzie miat prawo zgdania od Wykonawcy zmiany dowolnej osoby zatrudnionej

do wykonywania czynnosci objetych Umowaq, jezeli stwierdzi, ze doszto do zaniedbania
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obowigzkdw wynikajgcych z Umowy lub przepisdw prawa. Wykonawca bedzie zobowigzany do
dokonania w/w zmiany w terminie i w sposdéb zapewniajgcy brak koniecznosci wstrzymania
jakiejkolwiek czesci roboét, powstania opdznien na budowie itp.

15.5. Kierownik Projektu Wykonawcy jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania pozostatych oséb

wykonujgcych jakiekolwiek prace w ramach realizacji Inwestycji.

16. RAPORTOWANIE | KOMUNIKACJA.
16.1. Wykonawca zgodnie z §3 wust. 2 pkt 4) Umowy zobowigzany jest do informowania

Zamawiagjgcego o stanie zaawansowania prac, stanowigcych Przedmiot Umowy, przez
przedktadanie Raportu miesiecznego, przekazywanego do 2 dnia roboczego kazdego
nastepnego miesigca kalendarzowego.

16.2. Raport ma zawiera¢ miedzy innymi informacje o stanie zaawansowania prowadzonych prac,
analize zgodnosci termindw wykonywania z przyjetym harmonogramem Prac projektowych i/lub
Robodt, identyfikacje wszelkich problemdw, ryzyk i zagrozeh wptywajgcych na termin wykonania
Inwestycji, sposdb obstugi zidentyfikowanych ryzyk, opis dziatah wykonanych w okresie
raportowania oraz dziatah planowanych do wykonania w nastepnym okresie raportowania.
Zatgcznikiem do raportu ma byc:

16.2.1. zaktualizowany Harmonogram;
16.2.2. lista umow zawartych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami;
16.2.3. lista planowanych Umdw o podwykonawstwo;
16.2.4. wykaz zmian projektowych.
Wzdr Raportu stanowi Zatgcznik nr 3A do Umowy.
Raport nalezy przekazywac zgodnie z §3 ust. 2 pkt 4) Umowy.

16.3. Poza raportami miesiecznymi Wykonawca ma obowigzek opracowania raportéw, zestawien,
sprawozdan na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

16.4. W terminie 30 dni od zawarcia Umowy Wykonawca opracuje i przekaze do Zamawiajgcego
maftryce korespondencii, w ktérej zawarte zostang kontakty do osdéb biorgcych udziat w
projektowaniu, w tym do gtédwnych projektantdw branzowych. Po zakohczeniu etapu
projektowania matryca korespondenciji zostanie zaktualizowana o kontakty do osdb biorgcych

udziat w etapie Robdt.

17. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE DOKUMENTACJI ODBIOROWE.J.
17.1. Wykonawca w celu przeprowadzenia odbioru technicznego zobowigzany jest do przekazania

Zamawiajgcemu 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elekironiczne.
17.2. Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru kohcowego zobowigzany jest do przekazania
Zamawiagjgcemu 2 egz. dokumentacji odbiorowe] w wersji papierowej (oryginat i kopia

potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem); 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji
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17.3.

17.4.

elektronicznej; powykonawczych schematéw technologicznych przedmiotu zamoéwienia w 2
egz., w formie numerycznejw 1 egz.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny by¢ zamieszczone w dokumentacii
odbiorowej, zackceptowane przez projektanta i Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
sporzqdzi¢ zestawienie zmian, dokonanych podczas ich realizacji oraz zatgczyé cze$é
rysunkowq, obrazujgcg dokonane zmiany z odnosnikiem do odpowiedniego rysunku. W
dokumentaciji powinna by¢ odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwotania do
dokumentacji odbiorowe;.

Kazda strona dokumentacji powinna posiada¢ stempel poswiadczajgcy, ze jest to

dokumentacja odbiorowa.

18. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ przygotowana zgodnie z Rozdziatem 4 i 5
Instrukciji, zamieszczonym w Zatgczniku nr 17 poz. 12 do Umowy - standard teczek
bezkwasowych.

Teczki i pudta powinny zosta¢ opisane, w sposdb pozwalajgcy na jednoznaczne okreslenie
rodzaju tej dokumentaciji w odrdznieniu od innej.

7 dokumentacji nalezy usung¢ w miare mozliwosci, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, czesci
metalowe i folie, w szczegdlnosci zszywki, wasy, koszulki, przy czym usunieciu nie podlegajg
elementy stanowigce frwate potgczenie dokumentaciji naniesione przez notariuszy oraz plomby
naniesione przez wykonawce na dokumentacje w projekcie budowalnym.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawcszej,
sporzgdzonej zgodnie z powyzszymi wymaganiami, w formie papierowej oraz 2 egzemplarze w
wersji elektronicznej na przeno$nym nosniku danych z mozliwosciq wyszukiwania, ktéra bedzie
stanowic ,,skan” (w tym rysunki wielkoformatowe w oryginalnym formacie i kolorze) dokumentacji
papierowej (w tym opisy, specyfikacje, instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe itd. w
formatach programéw Word lub Excel oraz rysunki i schematy programu AutoCad w
edytowalnym formacie plikdw o rozszerzeniu dwg, oraz cato$¢ dokumentacii w formacie plikdw
pdf), usystematyzowanej w zgodnej z dokumentacjg przetargowq strukturze katalogéw i
zawierajgcej kompletny spis dokumentéw odbiorowych z odnoénikami (hipertgczami) do
dokumentdw zrodtowych zapisanych w formie elektroniczne.

Kompletna dokumentacja powykonawcza w wersji elekironiczne] winna zostaé nagrana na
przenosnym nosniku danych. Wszystkie pliki winny zosta¢ zapisane w bezstratnym (bez kompresji)
formacie danych. Kazdy egzemplarz dokumentacji powinien sie miesci¢ na jednym

elektronicznym noéniku danych. Noénik danych powinien umozliwia¢ bezposrednie podtgczenie
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do komputera za posrednictwem popularnego ztgcza, bez koniecznosci uzycia dodatkowych

urzgdzen.

19. POZOSTALE WYMAGANIA | INFORMACIJE ZAMAWIAJACEGO.
19.1. Zamawiajgcy informuje, iz wszelkie nazwy handlowe oraz normy podano jedynie w celu

utatwienia okreslenia parametréw technicznych. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan i wyrobdw
rownowaznych odpowiadajgcych $ciSle parametrom technicznym zawartym w projekcie,
ktérych zastosowanie nie zmienia zaktadane] przez Zamawiajgcego funkcjonalnosci
przedstawionej w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry oferowanych materiatow i
armatury powinny by¢ nie nizsze niz wskazane w projekcie, co musi by¢ odpowiednio
udokumentowane na etapie wykonawstwa.

19.2. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i ufrzymania w nalezytym stanie zaplecza
socjalno-technicznego w zakresie niezbednym do realizacji Zamdwienia. Koszty zorganizowania,
utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy
zadnych mediéw na poftrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania
robdt budowlanych. Zamawigjgcy, w przypadku dysponowania mediami na danym obiekcie
oraz posiadania technicznych mozliwosci ich wykorzystania umozliwi Wykonawcy dostep do
przedmiotowych medidw.

19.3. W przypadku wykonywania prac poza strefg obiektu gazowniczego nalezy wykonywac prace
na pisemne polecenie zgodnie z ,Procedura wykonywania prac niebezpiecznych poza
elementami sieci przesytowej i TLNG.". Wymagania w tym zakresie okres$la Zatgcznik nr 17 poz. 4
do Umowy.

19.4. Szczegdtowa informacja o zagrozeniach charakterystycznych dla danego obiektu, na ktérym
prowadzone sqg prace ujete sq Procedurze wymagan bhp dla wykonawcdw oraz gosci

stanowiqgcej Zatgcznik nr 17 poz. 13 do Umowy.

20. ZALACINIKI.
Zatgcznik nr 1. PFU.

Zatgcznik nr 2. Wymagania dla dokumentacji projektowej w wersji elektroniczne;j.
Zatqgcznik nr 3. Warunki techniczne uzgodnione z UDT.

Zatgcznik nr 4. Wykaz odwotanych regulaciji Zamawiajgcego.

Zatgcznik nr 5. Decyzja Lokalizacyjna nr 44/SPEC/2024 z dnia 27.03.2024.
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