
Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania: „Przebudowa ZZU kątowego BZ0300 DN250 MOP 5,5 MPa w ramach projektu  

pn.: „Wymiana dwóch zasuw DN250 na ZZU BZ0300 gazociągu relacji Komorowice – Skoczów  

w miejscowości Bielsko – Biała” – wykonanie robót budowlanych”  

 

I. Przedmiot zamówienia 

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa ZZU kątowego BZ0300 DN250 

MOP 5,5 MPa w ramach projektu pn.: „Wymiana dwóch zasuw DN250 na ZZU BZ0300 gazociągu relacji 

Komorowice – Skoczów w miejscowości Bielsko – Biała” – wykonanie robót budowlanych”  

II. Zakres zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją 

projektową opracowaną przez projektanta tj.: GAS-ENGINEERING Jerzy Heider ul. Gen. Hallera 20,  

41-709 Ruda Śląska.   

Zakres prac obejmuje m.in.:  

• Budowę nowego ZZU kątowego BZ0300 DN250 MOP 5,5 MPa na istniejącym gazociągu 

DN300/DN250 MOP 5,5MPa relacji Komorowice – Skoczów; 

• Budowy odcinka gazociągu DN250 MOP 5,5 MPa w celu podłączenia nowego ZZU BZ0300; 

• Rozbiórki istniejącego ZZU kątowego BZ0300 wraz z istniejącym odcinkiem gazociągu DN250 

MOP 5,5 MPa relacji Komorowice – Skoczów. 

Realizacja robót na podstawie uzyskanej w trybie specustawy gazowej Decyzji Pozwolenia na Budowę 

nr 39/23/B-B z dnia 10.08.2023r.  

Opis prac został określony w szczególności w dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej 

stanowi załącznik nr 1.2 do OPZ.  

 
III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 
związanych z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku 

nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  

http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postępowania-dla-dostawców/, 

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości  znajdującej się na stronie 

internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-

standardy.html oraz załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu 

umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 do Procedury oświadczając, że zapoznał 



się z jej treścią i zobowiązuje się do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz 

Zamawiającego. 

3) Broszury informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.9 do OPZ; 

4) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdującego 

się na stronie internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-

dostawcow/nasze-standardy.html. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień  
(w tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 
budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 
oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do 
realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, 
to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz 
organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie 
na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne 
itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca pisemnie wystąpi do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictw. 

7. Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynującą w stosunku do prac realizowanych przez 

podwykonawców. 

8. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i poniesienie 

jej koszt.  

9. Wykonawcy zobowiązany jest do uzyskania i zarejestrowania dziennika budowy w wersji 
papierowej. 

10. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm. 

11. Wykonawca wystąpi do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w 
Świerklanach z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem z wnioskiem o pełnienie bezpłatnego 
nadzoru branżowego dla wszelkich prowadzonych prac.  

12. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót 
w terminie zgodnym z „Procedurą organizacji prac przy urządzeniach energetycznych  
(załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 
1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako 
warunek  rozpoczęcia robót. 

13. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty skarbowe i pozostałe koszty, które należy 

ponieść celem uzyskania odpowiednich dokumentów m.in. decyzji administracyjnych, 

pozwoleń, zezwoleń itp. oraz poniesienie koszty projektu organizacji ruchu zastępczego, o ile 

zajdzie taka konieczność. 

14. Wykonawca sporządzi przed rozpoczęciem robót budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz 

koordynowania prac zgodnie z w/w planem. 

15. Wykonawca prześle do Oddziałowej Dyspozycji Gazu w Świerklanach harmonogram prac 

montażowych i przyłączeniowych, dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia 

prac. 



16. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 
uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

17. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru autorskiego / 

inwestorskiego / archeologicznego / przyrodniczego / geologicznego. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, 
wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem 
przedstawicieli Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności 
przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych 
(SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

19. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim.  
20. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 

nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w 
szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, 
Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami 
upuszczonego gazu. 

21. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcją  spawalniczą dla 
infrastruktury systemu przesyłowego (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 
Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ). 

22. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 

wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających 

zakryciu). Zdjęcia w formie elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają 

fragment dokumentacji odbiorowej. 

23. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami 
Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 
przesyłowej"  (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego 
załącznik nr 1.10 do OPZ). 

24. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji 
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na 
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

25. Ustala się następujące obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości:  
1) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem  

o rozpoczęciu i zakończeniu robót stron, instytucji i organów, które narzuciły ten 
obowiązek w wydawanych decyzjach i zgodach ujętych w Dokumentacji Projektowej  

2) Powiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w imieniu 
Zamawiającego właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych o prowadzeniu 
robót na terenie ich nieruchomości na minimum 28 dni przed rozpoczęciem prac.  
W zawiadomieniu należy umieścić informację o konieczności uczestniczenia w 
sporządzeniu protokołu dokumentującego stan zagospodarowania nieruchomości w 
chwili jej zajęcia ze wskazaniem, iż brak obecności właściciela/zarządcy/użytkownika 
wieczystego nieruchomości nie będzie wstrzymywał rozpoczęcia robót.   

2) Powiadomienia każdego właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego 
nieruchomości o planowanym terminie zakończenia robót. W zawiadomieniu należy 
umieścić informację o konieczności uczestniczenia w sporządzeniu protokołu 
dokumentującego stan zagospodarowania oraz odbioru nieruchomości w chwili 
zakończenia robót.   

3) Szczegółową inwentaryzację (przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac), składników 
majątkowych tych części nieruchomości, na których będą prowadzone prace w 
zakresie budowy gazociągu oraz sporządzenie z tych czynności stosownej 
dokumentacji opisowej i fotograficznej.  



4) Jednoznaczne określenie i udokumentowanie konfiguracji oraz powierzchni pasa strefy  
kontrolowanej, a także jednoznacznego określenia i udokumentowania konfiguracji 
oraz powierzchni pasa objętego pozwoleniem na budowę (dalej: pasa montażowego 
lub pasa budowlano-montażowego), niezbędnego do wykonania prac budowlanych.  

5) Precyzyjne wskazanie i udokumentowanie dat w których nastąpiło faktyczne zajęcie 
nieruchomości oraz zakończenie działań uzasadniających zajęcie nieruchomości.  

6) Opis nieruchomości po zakończeniu robót, potwierdzających przywrócenie terenu do 
stanu pierwotnego. 
Powyższe protokoły powinny zostać sporządzone oddzielnie dla każdej działki wg 
wzoru  uzgodnionego z Zamawiającym. Protokół powinien zawierać m.in.: wskazanie 
właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego działki z podaniem podstawy ustaleń w 
tym zakresie (np. Księga Wieczysta, ewidencja gruntów), numer porządkowy działki 
wg. Decyzji Lokalizacyjnej, szczegółowy opis stanu działki, w tym informacje terenowe 
o działce oraz dane niezbędne do sporządzenia wyceny szkód, załączoną dokumentację 
fotograficzną w formie wydruku w kolorze wraz z datą sporządzenia zdjęć. Protokół 
powinien zawierać ponadto informacje niezbędne do oszacowania odszkodowania za 
usunięcie z tych nieruchomości lub ich części drzew i/lub krzewów wraz z podaniem 
ilości, gatunków i  wieku/obwodu oraz protokołem przekazania drewna  
właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu.   
Protokół powinien zostać podpisany przez:   

• Właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego działki bądź innej osoby 
upoważnionej wraz z podaniem numeru telefonu,   

• Kierownika budowy lub osobę przez niego wskazaną,  

• Rzeczoznawcę majątkowego powołanego i opłaconego przez Wykonawcę.  
W przypadku odmowy lub braku możliwości podpisania protokołu przez 
właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego, Wykonawca umieści na protokole 
stosowną adnotację o tej okoliczności z podaniem powodu odmowy złożenia podpisu 
przez właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego nieruchomości. Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu oryginały wszystkich porządzonych protokołów w formie 
papierowej i jednocześnie w formie elektronicznej w formacie PDF, niezwłocznie po 
ich skompletowaniu wraz z wykazem sporządzonych protokołów. Wykonawca na 
swoje potrzeby związane ze sporządzeniem Dokumentacji Powykonawczej wykona 
kopie protokołów. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia powyższych 
protokołów w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału, z których jeden 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu, a drugi właścicielowi/ zarządcy/użytkownikowi 
wieczystemu.   

7) W przypadku odmowy udostępnienia bądź wydania nieruchomości przez 
właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego przekazania tej informacji Zamawiającemu, który złoży do właściwego 
Wojewody wniosek o wszczęcie procedury administracyjnej w celu uzyskania dostępu 
do nieruchomości.   

8) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg 
publicznych i innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP 
S.A. treści porozumień, określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym 
regulujące kwestie odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót 
prowadzonych w pasie drogowym (możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą 
wymagane). Stroną do zawarcia porozumień jest Zamawiający, z którym należy 
uzgodnić treść porozumień. Wymienione czynności należy wykonać przed 
planowanym zajęciem terenu nieruchomości objętych w Decyzji Lokalizacyjnej.  

9) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego (z opracowaniem i zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu 
zastępczego), na zajęcie cieku wodnego lub terenu kolejowego  i prowadzenia na nich 



robót oraz poniesienie opłat i kosztów związanych z uzyskaniem tych zezwoleń. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o 
umieszczeniu urządzenia w pasach drogowych. Koszty uzyskania wszelkich decyzji wraz 
z kosztami nadzoru ze strony zarządców infrastruktury ponosi Wykonawca, natomiast 
opłaty roczne z nich wynikające ponosi Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do 
sporządzenia listy wszelkich decyzji administracyjnych zobowiązujących 
Zamawiającego do wnoszenia opłat rocznych z tytułu umieszczenie urządzenia w pasie 
drogowym, cieku wodnego lub terenu kolejowego itp.  

10) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i doprowadzenia do należytego 
stanu terenu budowy po zakończeniu prac oraz  do uzyskania potwierdzenia realizacji 
czynności jak wyżej od właściciela nieruchomości. 

11) Koszty odszkodowań za szkody powstałe poza pasem montażowym ponosi 
Wykonawca, który w razie potrzeby jest zobowiązany do zapewnienia oszacowania 
wysokości odszkodowania przez rzeczoznawcę majątkowego. 

 
26. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 

znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 
przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w 
szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych 
ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz 
sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

27. Po  przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany 
poinformować z wyprzedzeniem 28 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji 
lub uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz 
zarządców nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg dotyczy również 
użytkowników uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie wykonywanych robót 
(plac maszynowy, plac montażowy, pas montażowy). Za spełnienie wymogu uważać się będzie 
przedstawienie dowodu nadania. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli 
nieruchomości, a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do 
należytego stanu i porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go 
właścicielom. W/w protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji 
odbiorowej.  

29. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + 
zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców 
dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do 
utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

30. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w 
przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających 
związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od 
Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z 
ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi 
służebnej do stanu pierwotnego. 

31. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 
robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 
minimum 3 dni roboczych. 

32. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub 

wymagających odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

terminy, godziny i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych 



przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy 

oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

33. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i 

wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i 

certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed 

planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy i 

wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których mowa 

w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych 

konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do zastosowania 

(dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają 

akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres 

realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po 

akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt 

Wykonawcy. 

34. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności i roboty zanikające Wykonawca zrealizuje  

przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory winny być zgłoszenie z wyprzedzeniem 

(min. 3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiającego. Protokoły z badań i prób oraz 

odbiorów przygotowuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu. 

35. Wykonawca wykona inne czynności wyżej nieopisane, a  ściśle określone w dokumentacji 

Projektowej. 

 
IV. Pozostałe wymagania i informacje 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów 

tych urządzeń i materiałów. 

2. Dostawy inwestorskie nie występują. 

3. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 
podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy 
ponosi Wykonawca.  

4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą z wykopów. 
5. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie 

robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 
6. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 

pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia 
potwierdzoną świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o 
potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie 
przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych 
od daty wykonania pomiaru wstecz. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 
protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu 
Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu 
Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych i 
innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  treści porozumień, 



określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie 
odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym 
(możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień 
jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. 

 
 
 
V. Dodatkowe uwagi i wymagania 
 

1. Zamawiający załączył do przedmiotowego postępowania przedmiar robót, który ma jedynie 

charakter pomocniczy i zawiera pozycje szacunkowe. Wykonawcy mają obowiązek wyliczyć 

cenę z uwzględnieniem kosztów realizacji niniejszego Zamówienia wynikających z Opisu 

Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji projektowej oraz z warunków umowy.  

2. Zamawiający informuje, iż wszelkie normy podano jedynie w celu ułatwienia określenia 
parametrów technicznych. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań i wyrobów równoważnych 
odpowiadających ściśle parametrom technicznym zawartym w projekcie, których 
zastosowanie nie zmienia zakładanej przez Zamawiającego funkcjonalności przedstawionej  
w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry oferowanych materiałów i armatury powinny 
być nie niższe niż wskazane w projekcie, co musi być odpowiednio udokumentowane na etapie 
wykonawstwa. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego w UDT protokołu 

poświadczenia badania budowy i przeprowadzenia próby ciśnienia, w przypadku gdy jest to 

wymagane.  

4. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w dokumentacji 
odbiorowej, zaakceptowane przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien sporządzić zestawienie zmian, dokonanych podczas ich realizacji oraz 
załączyć część rysunkową, obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego 
rysunku.  
W dokumentacji powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do 
dokumentacji odbiorowej. 

5. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić i dostarczyć 
Zamawiającemu dokumentację spawalniczą (WPS, plan spawania), instrukcję izolowania, 
polecenie pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej, plan BIOZ (plan BIOZ nie podlega 
uzgodnieniu przez Zamawiającego). 

6. Wymagania Zamawiającego dotyczące informowania o pracach wykonywanych na sieci 
gazowej: 
Po zarejestrowaniu polecenia prac gazoniebezpiecznych w Oddziałowej Dyspozycji Gazu  
w Świerklanach (ODG) Wykonawca jest zobowiązany do: 

• przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o rozpoczęciu prac realizowanych  
w oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych. Telefon ODG:  
32 43 92 600, 32 43 92 606, 605 090 258;  

• przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o definitywnym zakończeniu prac 
realizowanych w oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych.  

• codziennego informowania ODG o rozpoczęciu i zakończeniu prac w danym dniu. 
informowania pocztą elektroniczną ODG z co najmniej pięciodniowym 
wyprzedzeniem) o zmianach harmonogramu prac, które wpływają na termin 
zakończenia prac. Adres e-mail: td.swierklany@gaz-system.pl 

7. Po Odbiorze Technicznym Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie / zgłoszenie 

zakończenia budowy przed wykonaniem prac przełączeniowych. 

8. Wykonawca w przypadku odmowy udostępnienia terenu przez właścicieli gruntów pod 

budowę, przygotuje i uzyska w imieniu Zamawiającego decyzje administracyjne w egzekucji, 



umożliwiające wykonanie robót budowlanych na spornych działkach. Wnioski wymagają 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

9. Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji odbiorowej: 

− Na dokumentację Odbioru technicznego składają się wszystkie elementy wynikające  

z procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 

przesyłowej / wymagań dotyczących odbiorów Projektów rozwojowych, rozruchu  

i przekazania do eksploatacji w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy. 

− Na dokumentację Odbioru końcowego składają się wszystkie elementy wynikające  

z procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci 

przesyłowej / wymagań dotyczących odbiorów Projektów rozwojowych, rozruchu  

i przekazania do eksploatacji, w tym w szczególności mapa/mapy powykonawcze, 

ostateczne pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do 

zawiadomienia. 

− Wykonawca w celu przeprowadzenia odbioru Prób ciśnieniowych, Odbioru technicznego 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 

a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej, 

b) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej. Dokumentacja w wersji 

elektronicznej będzie odpowiadała zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji 

papierowej. 

− Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru końcowego zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu:  

a) 2 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem),  

b) 3 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem dla 

dokumentacji elektronicznej. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie odpowiadała 

zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji papierowej. 

c) powykonawczych schematów technologicznych przedmiotu zamówienia w 3 egz.,  

w formie numerycznej w 2 egz. 

− Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w dokumentacji 

odbiorowej, zaakceptowane przez Projektanta , Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien sporządzić zestawienie zmian, dokonanych podczas ich realizacji oraz 

załączyć część rysunkową, obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego 

rysunku.  

W dokumentacji powinna być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania 

do dokumentacji odbiorowej. 

− Każda strona dokumentacji powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to 

dokumentacja odbiorowa. 

10. Godziny wykonywania robót uciążliwych: W przypadku konieczności wykonania robót 

uciążliwych akustycznie lub wymagających odgazowania elementów sieci gazowej Wykonawca 

zgłasza Zamawiającemu terminy i godziny prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez 

Zamawiającego lokalnych służb ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym 

terminie prac.  

  



 

11. Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji powykonawczej:  

1) Dokumentacja powykonawcza powinna zostać umieszczona w wiązanych teczkach 

aktowych z tektury bezkwasowej, a te w pudłach również z tektury bezkwasowej.  

2) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej 

(oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem), sporządzonej zgodnie 

z poniższymi wymaganiami, w formie papierowej oraz 3 egzemplarze  

w wersji elektronicznej na przenośnych nośnikach danych sporządzonej zgodnie 

Załączonymi do WT „wymaganymi dla dokumentacji  

Projektowej/odbiorowej(powykonawczej) w wersji elektronicznej Przekazywanej  

na etapie uzgodnienia oraz zakończenia realizacji Umowy” 

W uzgodnieniu z Inwestorem dopuszcza się przygotowanie kopii dokumentacji 

powykonawczej w segregatorach. 

3) Dokumentacja w wersji elektronicznej winna zostać nagrana na przenośnym nośniku 

danych. Wszystkie pliki winny zostać zapisane w bezstratnym (bez kompresji) formacie 

danych. Każdy z trzech egzemplarzy dokumentacji w wersji elektronicznej powinien się 

mieścić na jednym elektronicznym nośniku danych. Nośnik danych powinien 

umożliwiać bezpośrednie podłączenie do komputera za pośrednictwem popularnego 

złącza, bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń. 

4) Radiogramy - powinny być pozostawione w postaci, w jakiej zostały przekazane  

do Wykonawcy (dopuszcza się jedynie zwijanie radiogramów dłuższych  

niż 1 metr); zbiór klisz dotyczących np. danego odcinka gazociągu umieszcza się 

dodatkowo w dopasowanym do formatu klisz pudle z tektury bezkwasowej  

wraz z kopiami protokołów z badań; każda klisza powinna być zapakowana  

w kopertę robioną na wymiar z papieru – papier musi być ciemny,  

żeby zminimalizować dopływ światła do radiogramu; 

a) Radiogram lub radiogramy odpowiadające poszczególnej spoinie powinny być 

pogrupowane i posiadać nazewnictwo i identyfikację zgodną z opisem  

w odpowiadającym mu protokole badań. 

b) Dokumentację wykonania kontroli złączy spawanych gazociągu wraz z zapisem 

obrazu (UT) i z digitalizacji radiogramów (lub detektorów cyfrowych) należy 

zarchiwizować wg jednolitego systemu oznaczeń na cyfrowym nośniku danych 

dołączonym do dokumentacji odbiorowej. Zapis z elektronicznej digitalizacji 

radiogramów dla części liniowej gazociągu należy wykonać zgodnie z normą  

PN-EN 14096 lub równoważną na poziomie klasy DS – technika ulepszona. 

5) Wymagania dotyczące dokumentacji: 

a) Paginowanie - zapisane strony dokumentacji technicznej/powykonawczej 

powinny zostać ponumerowane zwykłym miękkim ołówkiem lub  

z wykorzystaniem automatycznego numeratora zawierającego niezmywalny tusz 

olejowy wytwarzany na bazie farby drukarskiej, przez naniesienie numeru strony  

w prawym górnym rogu; liczbę stron w danej teczce podaje się na wewnętrznej 

części tylnej okładki w formie zapisu: „Niniejsza teczka zawiera…….. kolejno 



ponumerowanych zapisanych stron. [miejscowość, data, podpis osoby 

porządkującej i paginującej akta]”. 

b) Z dokumentacji należy usunąć w miarę możliwości części metalowe i folie,  

w szczególności zszywki, wąsy, koszulki, przy czym usunięciu nie podlegają 

elementy stanowiące trwałe połączenie dokumentacji naniesione przez notariuszy 

oraz plomby naniesione przez wykonawcę na dokumentację  

w projekcie budowalnym, dziennik budowy. 

1. Oryginał projektu budowlanego - umieścić w odrębnej teczce bez  

    rozszywania. 

2. Operaty w wersji oryginalnej umieścić w odrębnej teczce rozszyte  

i paginowane. 

6) Teczki - wymagania 

a) Dokumentacja umieszczana w teczkach, powinna być w zakresie jednego 

tomu/opracowania spięta klipsami archiwizacyjnymi w sposób umożliwiający jej 

przeglądanie. 

b) Opis teczki powinien zawierać, w szczególności:  

Nazwa Wyjaśnienie lokalizacja 

tytuł teczki: 

złożony z pełnego hasła 

klasyfikacyjnego z wykazu akt 

uzupełnionego o nazwę 

inwestycji/obiektu/zadania, 

którego dotyczy dokumentacja 

znajdująca się w danej teczce 

na środku 

rodzaj dokumentacji: Np.: projektowa, powykonawcza 
na środku pod nazwą 

inwestycji/obiektu/zadania 

rok założenia teczki: 

-przekazanie dokumentacji 

zamawiającemu w ostatecznej 

wersji 

Pod rodzajem dokumentacji 

numer tomu 

opis wg schematu: 

Lp. teczki Nr tomu z 

dokumentacji_ opis tomu z 

dokumentacji. 

pod rokiem założenia teczki  

 

inne oznaczenia wynikające 

z zawartych umów 

związanych z realizacją 

danej inwestycji/zadania 

(np. oznaczenia o 

dofinansowaniu). 

wynikające z zawartych umów 

związanych z realizacją danej 

inwestycji/zadania (np. 

oznaczenia o dofinansowaniu). 

Poniżej wcześniej wymienionych 

 

 

 

 

 



 

 

7) Pudła - wymagania: 

Nazwa Wyjaśnienie lokalizacja 

tytuł pudła: złożony z pełnego hasła 

klasyfikacyjnego z wykazu akt 

uzupełnionego o nazwę 

inwestycji/obiektu/zadania, 

którego dotyczy dokumentacja 

znajdująca się w danej teczce 

na środku 

rodzaj dokumentacji: Np.: projektowa, powykonawcza na środku pod nazwą 

inwestycji/obiektu/zadania 

rok założenia pudła: -przekazanie dokumentacji 

zamawiającemu w ostatecznej 

wersji 

Pod rodzajem dokumentacji 

Zawartość pudła Opis teczek w pudle (numery 

teczek/tomów) 

pod rokiem założenia pudła  

 

inne oznaczenia 

wynikające z 

zawartych umów 

związanych z 

realizacją danej 

inwestycji/zadania 

(np. oznaczenia o 

dofinansowaniu). 

wynikające z zawartych umów 

związanych z realizacją danej 

inwestycji/zadania (np. oznaczenia 

o dofinansowaniu). 

Poniżej wcześniej wymienionych 

12. Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie zamienne dotyczące instalacji odgromowej  

polegające na zastąpieniu rozwiązań ujętych w projekcie (uziemienie pośrednie przez iskiernik) 

masztem odgromowym.  

13. Wykonawca robót budowalnych ma obowiązek dokonać raportowania transakcji i zleceń 

zakupu gazu ziemnego do Organów Regulacji Energetyki ACER w imieniu Zamawiającego  

jeżeli taki obowiązek zaistnieje. Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego do ACER należy wykonać 

na 7 dni przed rozpoczęciem prac związanych z wprowadzeniem gazu CNG/LNG do istniejącej 

sieci celem zapewnienia ciągłości dostaw i raport z ich realizacji do 14 dni po zakończeniu 

tychże prac przełączeniowych. Wykonawca jest zobowiązany wszystkie przekazane informacje 

do ACER dostarczyć również do wiadomości Zamawiającego zgodnie z zapisami umownymi.  

Wykaz dokumentów, które WRB jest zobowiązany dostarczyć do ACER w ramach 

raportowania: 

• Raportowanie ACER – raport część A przed pracami oraz część B po pracach; 

• Raport Kontroli Jakości; 

• Raport z dostawy paliwa;  

• Protokół z wagi. 

 
 

  



VI. Załączniki: 

Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 

1.1 

X 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 

1.2 

X 

c.  

warunki techniczne Załącznik nr 

1.3 

 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej Załącznik nr 

1.4 

X 

e.  

 wzór tablic Załącznik nr 

1.5 

X 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 

1.6 

X 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 

1.7 

 

h.  

Standard Bezpieczeństwa Załącznik nr 

1.8 

X 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 

1.9 

X 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 

1.10 

X 

k.  

Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 

1.11 

X 

l.  

Warunki Techniczne UDT Załącznik nr 

1.12 

X 

wstawić X w odpowiednim polu  
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