
Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania:  

„Budowa SRP Krzyżowice o przepustowości 15 000 m3/h w nowej lokalizacji” 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest pracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej 

wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę/rozbiórkę, a następnie wykonanie robót budowlanych dla 

zadania pod nazwą pn. „Budowa SRP Krzyżowice o przepustowości 15 000 m3/h w nowej lokalizacji.” 

II. Zakres zamówienia  

Zakres prac obejmuje m.in.:  

 

− Zaprojektowanie kompletnej stacji gazowej zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1.3 do 

OPZ o przepustowości Q=15000 Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

− Uzyskanie koniecznych zgód  w tym m.in. decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowę/rozbiórkę dla 

wykonania zakresu robót budowlanych, 

− Rozbiórkę istniejącej stacji gazowej Krzyżowice zlokalizowanej przy ul. Kościuszki na dz. Nr 948/55,  

− Budowę nowej stacji gazowej w nowej, uzgodnionej lokalizacji.  

− Budowa  kontenera nawanialni wraz z nawanialnią gazu 

− Budowę drogi dojazdowej wraz ze zjazdem do nowoprojektowanej SRP Krzyżowice. 

− Wydzielenie działki pod stację gazową oraz drogę dojazdową. 

− Budowa gazociągu przyłączeniowego DN200 do nowej SG z odgałęzienia do Krzyżowic z gazociągu 

Oświęcim – Radlin 

− Budowa odcinka gazociągu DN200 łączącego gazociąg wylotowy z nowej SG Krzyżowice  

z istniejącym gazociągiem stalowym DN200 MOP 2,0 MPa 

− Budowa gazociągu obiegowego (pomiędzy istniejącymi ZZU wlotowym i wylotowym) łączącego 

gazociąg wlotowy DN200 z gazociągiem wylotowym DN300 na istniejącej stacji Krzyżowice wraz z 

układem spiętrzającym do nawaniania gazu (przepustnica wraz z impulsami w celu połączenia 

istniejącej nawanialni w porozumieniu z Polską Spółką Gazownictwa ZG w Zabrzu) 

Opis wymagań został określony w Warunkach Technicznych, które stanowią załącznik nr 1.3 do OPZ.  

 

III. Wymagania dla dokumentacji projektowej 

 

− Zaprojektowanie kompletnej stacji gazowej zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1.3 do 

OPZ, 

− Zakres prac obejmuje w szczególności 

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych 

decyzji i pozwoleń dla Stacji gazowej Redukcyjno- Pomiarowej (szczegółowy zakres zadań określa 

załącznik nr 1.3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Warunki Techniczne). Przed złożeniem wniosku 

o pozwolenie na budowę do organu administracji architektoniczno – budowlanej, projekty 

budowlane należy uzgodnić z Zamawiajacym na Radzie Technicznej oraz naradzie KOPI w Centrali 

Zamawiajacego w Warszawie;  

2) uzyskanie tytułów prawnych do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w trybie 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplanego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 551), zwaną dalej Specustawą, 

zgodnie z wymaganiami stanowiącymi załącznik nr 1.6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia;   

3) opracownie projektów wykonawczych wszystkich branż dla Stacji Gazowej Redukcyjno- 

Pomiarowej; 

4) opracowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów (ZZK); 

5) opracowanie przedmiaru robót;  

6) opracowanie kosztorysu inwestorskiego; 

7) opracowanie STWiORB; 

8) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę; 



9) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno 

– budowlanej, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skraplanego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 551); 

10) uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na użytkowanie właściwego Organu. 
 

− Wykonawca wystąpi pisemnie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa; 

− Realizacja prac projektowych będzie odbywała się na podstawie danych zawartych w Umowie oraz 

odbytej wizji lokalnej terenu, z udziałem Zamawiającego (przedstawicieli TJE GAZ-SYSTEM S.A. na którym 

wykonywane będą roboty budowlane w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację 

projektową; 

− W celu dokonania wizji lokalnej lub prac związanych z wykonaniem odkrywek Wykonawca zobowiązany 

jest do stosowania procedur Podmiotów, na których terenie znajdują się działki lub obiekty. 

− Uzyskanie map ewidencyjnych, opiniodawczych i do celów projektowych; 

− Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z rejestru gruntów oraz niezbędnych opinii i decyzji do 

uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w trybie Specustawy,  

− Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o której mowa w Specustawie, 

− Wykonanie inwentaryzacji stanu nieruchomości objętych zakresem zadania ukazującą stan 

zagospodarowania tych nieruchomości na dzień wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o 

której mowa w Specustawie. Dla każdej działki należy sporządzić oddzielny raport, który powinien 

zawierać:  

1) imiona i nazwiska właścicieli/użytkowników wieczystych wg wypisów z rejestru gruntów lub 

władającego z podaniem z czego wynika władanie wg wypisów z rejestru gruntów,  

2) imiona i nazwiska właścicieli/użytkowników wieczystych wg wypisów z rejestru gruntów lub 

władającego z podaniem z czego wynika władanie wg wypisów z rejestru gruntów,  

3) nr działki, obręb, gmina, identyfikacja z mapą do decyzji lokalizacyjnej, nr KW,  

4) zmiany i uzupełnienia danych właścicieli/użytkowników wieczystych/władających nie ujawnionych 

w katastrze (uzyskanych na podstawie informacji terenowych)  

z podaniem imienia i nazwiska oraz danych do kontaktu (itp. adresu zamieszkania/korespondencji, 

nr tel. itp.),  

5) dokumentację fotograficzną (wg aktualnego stanu), obejmującą min. 4 zdjęcia  

z różnych stron w formacie jpg o rozdzielczości 1920*1080,  

6) mapę zawierającą granice działki i jej kształt, przebieg gazociągu ze strefami; kontrolowaną i 

montażową z określeniem ich szerokości i powierzchni,  

7) powierzchnię działki,  

8) rodzaj i jakość gruntów,  

9) ukształtowanie terenu,  

10) obciążenia, sieci przesyłowe,  

11) ustalenia planistyczne,  

12) stan zagospodarowania terenu (ogrodzenie działki, budynki, budowle, mała architektura, 

nasadzenia – nazwy polskie i łacińskie, obwód wysokość, średnica korony w m, pow. krzewu w m2, 

uwagi o stanie nasadzenia; uprawy, uzbrojenie terenu),  

13) protokół z oględzin stanu nieruchomości. Każdy protokół ma być podpisany przez wszystkich 

właścicieli lub użytkowników wieczystych poszczególnych nieruchomości. W uzasadnionych 

przypadkach, a w szczególności w przypadku odmowy złożenia podpisu, znaczących trudności w 

skontaktowaniu się z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi lub w ich ustaleniu, dopuszcza się 

przekazanie protokołów niepodpisanych lub niepodpisanych przez wszystkich współwłaścicieli  

lub użytkowników wieczystych. W takim przypadku Wykonawca opisze na protokole przyczyny braku 

podpisów. 

− Sporządzenie wykazu ilościowego i jakościowego złomu powstałego w wyniku likwidowanych 

elementów podczas wykonywania robót budowlanych; 

− Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli taki wymóg zostanie nałożony na Zamawiającego; 

− Sporządzenie projektu organizacji ruchu, jeśli taki obowiązek zostanie nałożony na Zamawiającego,  

− Pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do prac realizowanych przez podwykonawców;  

− Uwzględnienie przy projektowaniu materiałów i urządzeń, które odpowiadają wymogom art. 10 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1213 z późń. zm.);  

− Uzyskanie uzgodnienia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń podlegających dozorowi UDT oraz 

poniesienie opłat za ich uzyskanie;  

− Uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;  



− Sporządzenie dokumentacji projektowej na etapie uzgodnienia (Rada Techniczna  

w Oddziale Świerklany), w 1 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej zgodnie z 

szablonem, stanowiącym załącznik nr 17 do WT;  

− Uzyskanie odpowiednich decyzji, uzgodnień i pozwoleń wymaganych Specustawą  

i Ustawą Prawo Budowlane oraz poniesienie opłat związanych z ich uzyskaniem;  

− Uzyskanie potwierdzenia ostateczności wszystkich decyzji administracyjnych;  

− Dokonanie wszelkich poprawek i uzupełnień dokumentacji projektowej, które zostaną ujawnione przez 

organy administracji publicznej w toku postępowań administracyjnych, w tym również na etapie 

postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji i 

pozwoleniu na budowę dla inwestycji;  

− Opisanie w dokumentacji projektowej w szczególności parametrów technicznych oraz funkcjonalnych 

przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń  

i wyposażenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji, z zastrzeżeniem,  

że w opisie dokumentacji Wykonawca nie może używać nazw, znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką opisywanego przedmiotu lub nie ma możliwości 

opisania przedmiotu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń;  

− Przekazanie Zamawiającemu, po ostatecznym uzgodnieniu z Zamawiającym dokumentacji projektowej 

odrębnie dla SR i SP, następujących dokumentów:  

1) projektu budowlanego w 2 egz. w wersji papierowej,  

2) projektu wykonawczego w 2 egz. w wersji papierowej,  

3) przedmiaru robót w 2 egz. w wersji papierowej,  

4) kosztorysu inwestorskiego w 2 egz. w wersji papierowej,  

5) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w 2 egz.  

w wersji papierowej,  

6) ZZK w aktualnym poziomie cen w 2 egz. w wersji papierowej,  

7) raporty z inwentaryzacji stanu działek w wersji papierowej w 2 egz.,  

8) projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 

STWiORB, ZZK, raporty z inwentaryzacji stanu działek w wersji elektronicznej zgodnie z szablonem, 

stanowiącym Zał. nr 17 do WT,  

9) uaktualnienia kosztorysu inwestorskiego oraz ZZK wg poziomu cen, obowiązującego na dzień 

uzyskania ostateczności decyzji pozwolenia na budowę, – po 2 egz. (w wersji papierowej i 

elektronicznej zgodnie z szablonem stanowiącym Zał. nr 17 do WT),  

i. jednokrotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i ZZK po przekazaniu dokumentacji 

projektowej jeżeli będzie potrzebna,  

10) w osobnej teczce niżej wymienionych dokumentów:  

i. oryginału decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji wraz z ostateczną decyzją,  

ii. oryginału pozwolenia na budowę oraz innych decyzji administracyjnych,  

o ile będą wymagane.   

11) Dokumentację projektową w części kosztowej sporządzić zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa, w tym m.in.:  

i. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz.U. 2021.2458),  

ii. Ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie wymogów wynikających z art. 29 ust. 3 

i art. 30 ust. 4), w formie umożliwiającej przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy 

budowy przyłączenia i urządzeń towarzyszących w drodze przetargu publicznego. 

− Wykonawca ma obowiązek wystąpienia w Imieniu Inwestora, gdy zajdzie konieczność wynikająca z Art. 

19a Specustawy.  

− Szczegółowe wymagania techniczne określa załącznik nr 1.3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Warunki 

Techniczne dla zadania. 

− Wszystkie składowe projektu zostaną uzgodniony oraz pisemnie zaakceptowane  przez PSG sp. z o.o. 

− Prace projektowe zostaną zakończone w ciągu 18 miesięcy od terminu rozpoczęcia realizacji Umowy  

 

 



IV.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac związanych  

z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku nr 1.6 do 

OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

(Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  https://www.gaz-system.pl/pl/dla-

dostawcow/nasze-standardy.html  

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości  znajdującej się na stronie internetowej 

Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html oraz 

załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do 

OPZ. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 do 

Procedury oświadczając, że zapoznał się z jej treścią i zobowiązuje się do jej stosowania podczas 

realizacji umowy na rzecz Zamawiającego. 

3) Broszury informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.9 do OPZ; 

4) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdującego się na stronie 

internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w tym 

przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń administracyjnych 

oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych Umową 

wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji oraz innych niż Zamawiający gestorów 

infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, decyzje 

administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, to jest na czasowe 

zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz organizacji ruchu zastępczego, o ile 

zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o masie większej niż 

przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania standardów, 

kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji obowiązujących  

u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie Przedmiotu Umowy, 

wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca wystąpi pisemnie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictw. 

7. Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynującą w stosunku do prac realizowanych przez 

podwykonawców. 

8. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i poniesie jej koszt. 

9. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zgodę  na wejście na teren nieruchomości do właściciela lub 

użytkownika wieczystego zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 551). 

10. Wykonawca uzyska i zarejestruje dziennik budowy w wersji papierowej. 

11. Pisemne powiadomienie właściwych organów o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U. 2023 poz. 682 z późń. zm.). 

12. Wykonawca wystąpi do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział  

w Świerklanach z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem z wnioskiem o pełnienie bezpłatnego nadzoru 

branżowego dla wszelkich prowadzonych prac.  

13. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót  

w terminie zgodnym z „Procedurą organizacji prac przy eksploatacji urządzeń przesyłowych”  

(załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.10 do 

OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako warunek  rozpoczęcia 

robót. 

14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty skarbowe i pozostałe koszty, które należy ponieść 

celem uzyskania odpowiednich dokumentów m.in. decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń  

itp. oraz poniesienie koszty projektu organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność. 

15. Wykonawca sporządzi przed rozpoczęciem robót budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz koordynowania prac 

zgodnie z ww. planem. 

16. Wykonawca prześle do Oddziałowej Dyspozycji Gazu w Świerklanach harmonogram prac 

montażowych i przyłączeniowych, dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. 

17. Wykonawca przeprowadzi prace włączeniowe zgodnie z dokumentacją projektową z zachowaniem 

dostaw do odbiorców. 



18. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 

uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

19. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru inwestorskiego / 

archeologicznego / przyrodniczego / geologicznego. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, wchodzących  

w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem przedstawicieli 

Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności przedstawiciela Dostawcy), 

zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych (SESP) u Zamawiającego oraz 

Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

21. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim. 

22. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku nieuzasadnionego 

upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w szczególności wynikającego z braku 

odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy 

pracowników Zamawiającego oraz kosztami upuszczonego gazu. 

23. Wykonawca wykonana schemat technologiczny stacji oraz trwałe oznakowanie armatury i urządzeń 

zlokalizowanych na obiekcie, a także wykonana i umieści w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 

tablice: informacyjną (1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice należy sporządzić zgodnie z wzorem 

zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 1.5 do OPZ. 

24. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Standardem bezpieczeństwa prac 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w wymagania  stanowią Załącznik nr 1.8 do 

OPZ). 

25. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac 

(ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu). Zdjęcia w formie 

elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji odbiorowej. 

26. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami Procedury 

P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej"  (załączonej do 

Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ).  

27. Wykonawca dokona usunięcia drzew lub krzewów z pasa  montażowego  po wcześniejszym uzyskaniu 

stosownych decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów.  Ilości drzew i krzewów do wycięcia 

powinny zostać szczegółowo udokumentowane opisowo i fotograficznie. Wykonawca przekaże 

protokolarnie pozyskane drewno właścicielowi / zarządcy / użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, 

na której prowadzona została wycinka, jeżeli będzie to wymagane. 

28. Wycinka drzew i krzewów powinna zostać szczegółowo udokumentowana  

w formie protokołu w odniesieniu do każdej działki ewidencyjnej odrębnie ze wskazaniem: 

1) lokalizacji działki, z której usuwane będą drzewa i/lub krzewy 

2) właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego terenu, 

3) podstawy (zgody) na usunięcie drzew i/lub krzewów 

4) ilości i gatunków usuniętych drzew i/lub krzewów 

5) potwierdzenie przekazania pozyskanego drewna i/lub karpiny zgodnie z zasadami podanymi 

powyżej. 

6) Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew (jeżeli zajdzie taka konieczność), przeprowadzenie 

wycinki drzew, krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji zadania wg dokumentacji 

projektowej. Poniesienie kosztów związanych z zagospodarowaniem wyciętych drzew i krzewów 

w porozumieniu z właścicielami nieruchomości w następujący sposób: 

i. Wycinka drzew będzie prowadzona poza okresem lęgowym ptaków 

ii. Wykonawca w uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości przekaże mu pozyskane drewno, 

składując je w stosy, we wskazanym miejscu, w obrębie działki, na której prowadzona jest 

wycinka, poza obszarem pasa montażowego (wartość wyciętego i 

pozostawionego/przekazanego w ten sposób właścicielowi działki drzewa, rzeczoznawca 

majątkowy zaliczy na poczet pomniejszenia odszkodowania za szkody powstałe w wyniku 

robót budowlanych). 

iii. Wykonawca poniesie koszty wywozu i utylizacji bezużytecznych części drzew (korzenie, 

dłużyce, konary, gałęzie) i krzewów stanowiących odpad. 

iv. W przypadku braku zgody właściciela nieruchomości na przyjęcie drzewa z wycinki, które 

przedstawia wartość rynkową. Wykonawca obowiązany jest dokonać jego sprzedaży   

najpóźniej w dniu zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz po uprzedniej wycenie 

drzewa przez rzeczoznawcę majątkowego. W terminie 7 dni od daty dokonania sprzedaży 

drzewa. Wykonawca przekaże w całości środki, uzyskane z jego sprzedaży, na rachunek 

bankowy Zamawiającego oraz wystawi na tę okoliczność i przekaże Zamawiającemu notę 

uznaniową, potwierdzającą sprzedaż oraz jej kwotę. W razie niedostarczenia 

Zamawiającemu w/w noty uznaniowej, najpóźniej na 5 dni przed upływem terminu płatności 

faktury końcowej. Zamawiający naliczy Wykonawcy z tego tytułu karę umowną w wysokości 

odpowiadającej kwocie za nierozliczone (nieodsprzedane) drzewo ujętej w operacie 

szacunkowym za szkody powstałe w wyniku robót budowlanych. 



29. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie niezbędnym 

do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji zaplecza ponosi 

Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby zaplecza socjalno-

technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

30. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 

znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu przejęcia 

terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w szczególności wykonania 

niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., 

które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji 

umowy. 

31. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany poinformować z wyprzedzeniem 28 

dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji lub uzgodnień) o planowanym terminie ich 

rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz zarządców nieruchomości objętych przedmiotem umowy. 

Wymóg dotyczy również użytkowników uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie 

wykonywanych robót (plac maszynowy, plac montażowy, pas montażowy). Za spełnienie wymogu 

uważać się będzie przedstawienie dowodu nadania. Treść powiadomienia należy uzgodnić z 

Zamawiającym. W zawiadomieniu należy dodatkowo zamieścić informację o konieczności uczestnictwa 

w sporządzeniu protokołu dokumentującego stan zagospodarowania terenu z chwili jego zajęcia z 

zastrzeżeniem, iż brak stawiennictwa właścicieli/zarządców/użytkowników wieczystych nieruchomości 

nie będzie wstrzymywał rozpoczęcia robót. 

Tryb postępowania związany z zakończeniem robót na nieruchomości wraz  

z protokolarnym zwrotnym  ich przekazaniem właścicielom/zarządcom/użytkownikom wieczystym 

należy zastosować w sposób analogiczny jw. 

32. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli nieruchomości, a po 

zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do należytego stanu i porządku 

sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go właścicielom. W/w protokoły Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji odbiorowej.  

33. Wykonanie protokołów stanu działki przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac i po zakończeniu robót. 

Powyższe protokoły powinny zostać sporządzone odrębnie dla każdej działki wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do załącznika nr 1.6 do OPZ. Protokół powinien zawierać ponadto wszystkie informacje 

niezbędne do oszacowania odszkodowania za usunięcie z tych nieruchomości lub ich części drzew i/lub 

krzewów wraz z podaniem ich ilości, gatunków i wieku/obwodu oraz protokołem przekazania drzewa 

właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu -  załącznik nr 1.6 do OPZ. 

34. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 

inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + zdjęcia), 

celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców dróg, właścicieli 

nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania  

w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

35. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku 

uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających związek z realizowanymi 

pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia 

zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu  

o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi służebnej do stanu pierwotnego. 

36. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robót 

ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem minimum 3 dni 

roboczych. 

37. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub wymagających 

odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy, godziny  

i sposób prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

dopuszcza możliwość realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy oraz po godzinie  

16 w dni robocze. 

38. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i wyrobów przewidzianych do 

zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i certyfikaty powinny być dostarczone w terminie 

minimum 10 dni roboczych przed planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek,  

o którym mowa w zdaniu poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami 

potwierdzającymi dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy  

i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których mowa w zdaniu 

poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych konsekwencji dla 

Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), 

które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają akceptacji Zamawiającego lub nie będą 

zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego 

usunięte bez względu na stopień i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko 



Wykonawcy i zastąpione innymi, po akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, 

na wyłączny koszt Wykonawcy. 

39. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności, roboty zanikające i ulegające zakryciu Wykonawca 

zrealizuje przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Odbiory winny być zgłoszenie z wyprzedzeniem 

(min. 3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiającego. Protokoły z badań i prób oraz odbiorów 

przygotowuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu. 

40. Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach z interesariuszami 

zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub użytkownikami nieruchomości, na terenie 

których realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1.11 do OPZ (Wytyczne 

komunikacyjne).   

 

 

V. Pozostałe wymagania i informacje 

1. Szczegółowy harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji przedmiotu Umowy zostanie zatwierdzony po 

akceptacji ze strony przez JSW S.A. 

2. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów tych 

urządzeń i materiałów. 

3. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do dalszego 

wykorzystania: 

a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność Zamawiającego - 

Załącznik nr 1.7 do OPZ; 

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać protokolarnie Zamawiającemu zdemontowane materiały  

i urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania. 

c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, nadającymi się do 

dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi Wykonawca. 

4. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.  

W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót 

ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 

6. Wykonawca zapewni dojazd do terenu budowy z drogi publicznej, zgodnie z Projektem. 

7. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 

pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia potwierdzoną 

świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o potwierdzonych 

kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie przyrządów pomiarowych winno 

być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych od daty wykonania pomiaru wstecz. 

8. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia: kierownik budowy, 

kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych, kierownik robót elektrycznych, kierownik robót 

instalacyjnych pracownicy z uprawnieniami spawalniczymi, izolerskimi i energetycznymi. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, protokołów 

niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu 

Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego Przedmiotu 

Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych  

i innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  treści porozumień, 

określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie odpowiedzialności  

z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym (możliwość zawarcia osobnych 

umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień jest Zamawiający, z którym należy 

uzgodnić treść porozumień o ile będą wymagane. 

 

VI. Dodatkowe uwagi i wymagania 

1. Zamawiający załączył do przedmiotowego postępowania przedmiar robót, który ma jedynie charakter 

pomocniczy i zawiera pozycje szacunkowe. Wykonawcy mają obowiązek wyliczyć cenę  

z uwzględnieniem kosztów realizacji niniejszego Zamówienia wynikających z Opisu Przedmiotu 

Zamówienia i dokumentacji projektowej oraz z warunków umowy.  

2. Zamawiający informuje, iż wszelkie normy podano jedynie w celu ułatwienia określenia parametrów 

technicznych. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań i wyrobów równoważnych odpowiadających ściśle 

parametrom technicznym zawartym w projekcie, których zastosowanie nie zmienia zakładanej przez 

Zamawiającego funkcjonalności przedstawionej w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry 

oferowanych materiałów i armatury powinny być nie niższe niż wskazane w projekcie, co musi być 

odpowiednio udokumentowane na etapie wykonawstwa. 



3. Wprowadzenie zmian i poprawek w uzgodnionej dokumentacji z UDT wymaga ponownego uzgodnienia. 

Rurociąg może być wykonany tylko przez zakład uprawiony UDT do wytwarzania rurociągów 

przesyłowych.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego w UDT protokołu poświadczenia 

badania budowy i przeprowadzenia próby ciśnienia, w przypadku gdy jest to wymagane.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do zarejestrowania wszystkich urządzeń podlegających UDT wraz  

z pokryciem kosztów ich rejestracji oraz dokonanie uzgodnienia z UDT. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy Terenu budowy na wniosek Wykonawcy. 

Termin przekazania zostanie ustalony przez strony dopiero po uzgodnieniu z Zamawiającym instrukcji 

Technologicznej zabezpieczenia antykorozyjnego, instrukcji technologicznych spawania, polecenia na 

wykonanie prac gazoniebezpiecznych /niebezpiecznych oraz potwierdzenie zgłoszenia rozpoczęcia 

robót do właściwego Organu i dostarczenie zarejestrowanego dziennika budowy. Teren budowy 

zostanie przekazany w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy o gotowości do 

przejęcia terenu budowy i spełnieniu w.w. warunków. 

7. W przypadku utraty ważności uzgodnień i pozwoleń dołączonych do dokumentacji, w razie wystąpienia 

takiej konieczności, Wykonawca dokona ich aktualizacji we własnym zakresie i na własny koszt. 

8. Wymagania Zamawiającego dotyczące informowania o pracach wykonywanych na sieci gazowej: 

Po zarejestrowaniu polecenia prac gazoniebezpiecznych w Oddziałowej Dyspozycji Gazu  

w Świerklanach (ODG) Wykonawca jest zobowiązany do: 

− przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o rozpoczęciu prac realizowanych  

w oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych. Telefon ODG: 32 43 92 600,  

32 43 92 606, 605 090 258 

− przekazaniu informacji telefonicznie do ODG o definitywnym zakończeniu prac realizowanych  

w oparciu o zatwierdzone polecenie prac gazoniebezpiecznych 

− codziennego informowania ODG o rozpoczęciu i zakończeniu prac w danym dniu. informowania 

pocztą elektroniczną ODG z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem) o zmianach 

harmonogramu prac, które wpływają na termin zakończenia prac. Adres e-mail: 

td.swierklany@gaz-system.pl. 

9. Instrukcję eksploatacji należy zatwierdzić u Zamawiającego przed zgłoszeniem Kierownika Budowy  

o gotowości do przeprowadzenia do Odbioru Technicznego. 

10. Po Odbiorze Technicznym Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem prac 

przełączeniowych. 

11. Wykonawca dokona zgłoszenia do WIOŚ przed planowanym terminem oddania do użytkowania nowo 

zbudowanego obiektu budowlanego Kserokopie zgłoszenia przekaże Zamawiającemu. 

12. Wykonawca w przypadku odmowy udostępnienia terenu przez właścicieli gruntów pod budowę, 

przygotuje i uzyska w imieniu Zamawiającego decyzje administracyjne w egzekucji, umożliwiające 

wykonanie robót budowlanych na spornych działkach. Wnioski wymagają uzgodnienia  

z Zamawiającym. 

13. Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji odbiorowej: 

13.1 Na dokumentację Odbioru technicznego składają się wszystkie elementy wynikające z procedury 

P.02.O.02 Organizacja prac przy eksploatacji sieci przesyłowej oraz procedury P.02.O.03 Odbiór zadań 

remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej / wymagań dotyczących odbiorów Projektów 

rozwojowych, rozruchu i przekazania do eksploatacji w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy. 

13.2 Na dokumentację Odbioru końcowego składają się wszystkie elementy wynikające z procedury 

P.02.O.02 oraz  P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej / 

wymagań dotyczących odbiorów Projektów rozwojowych, rozruchu i przekazania do eksploatacji, w 

tym w szczególności mapa/mapy powykonawcze, ostateczne pozwolenie na użytkowanie. 

13.3 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 1 egzemplarz Dokumentacji Powykonawczej (oryginał), 

sporządzonej zgodnie z poniższymi wymaganiami, w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej na przenośnych nośnikach danych sporządzonej zgodnie Załączonymi do WT 

„wymaganiami dla dokumentacji Projektowej /odbiorowej(powykonawczej) w wersji elektronicznej 

Przekazywanej na etapie uzgodnienia oraz zakończenia realizacji Umowy” 

13.4 Wymagania dotyczące dokumentacji: 

13.4.1 Oryginał projektu budowlanego - umieścić w odrębnej teczce bez rozszywania. 

13.4.2 Operaty w wersji oryginalnej umieścić w odrębnej teczce rozszyte i numerowane. 

13.5 Teczki – wymagania: 

13.5.1 Dokumentacja umieszczana w teczkach, powinna być w zakresie jednego tomu/opracowania 

spięta klipsami archiwizacyjnymi w sposób umożliwiający jej przeglądanie. 

13.5.2 Opis teczki powinien zawierać, w szczególności:  

Nazwa Wyjaśnienie Lokalizacja 

tytuł teczki 
złożony z pełnego hasła 

klasyfikacyjnego z wykazu akt 
na środku 
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uzupełnionego o nazwę inwestycji 

/obiektu /zadania, którego dotyczy 

dokumentacja znajdująca się w danej 

teczce 

rodzaj dokumentacji Np.: projektowa, powykonawcza 
na środku pod nazwą 

inwestycji/obiektu/zadania 

rok założenia teczki 
przekazanie dokumentacji 

zamawiającemu w ostatecznej wersji 

pod rodzajem 

dokumentacji 

numer tomu 

opis wg schematu: 

Lp. teczki Nr tomu z dokumentacji_ opis 

tomu z dokumentacji. 

pod rokiem założenia 

teczki  

 

inne oznaczenia wynikające z 

zawartych umów związanych z 

realizacją danej 

inwestycji/zadania (np. 

oznaczenia o dofinansowaniu) 

wynikające z zawartych umów 

związanych z realizacją danej 

inwestycji/zadania (np. oznaczenia o 

dofinansowaniu). 

poniżej wcześniej 

wymienionych 

 

13.5.3 Pudła - wymagania: 

Nazwa Wyjaśnienie Lokalizacja 

tytuł pudła złożony z pełnego hasła klasyfikacyjnego 

z wykazu akt uzupełnionego o nazwę 

inwestycji/obiektu/zadania, którego 

dotyczy dokumentacja znajdująca się w 

danej teczce 

na środku 

rodzaj dokumentacji np.: projektowa, powykonawcza na środku pod nazwą 

inwestycji/obiektu/zadania 

rok założenia pudła przekazanie dokumentacji 

zamawiającemu w ostatecznej wersji 

pod rodzajem 

dokumentacji 

zawartość pudła opis teczek w pudle (numery 

teczek/tomów) 

pod rokiem założenia 

pudła 

inne oznaczenia wynikające z 

zawartych umów związanych z 

realizacją danej 

inwestycji/zadania (np. 

oznaczenia o dofinansowaniu) 

wynikające z zawartych umów 

związanych z realizacją danej 

inwestycji/zadania (np. oznaczenia o 

dofinansowaniu). 

poniżej wcześniej 

wymienionych 

 

13.6 Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone w dokumentacji odbiorowej, 

zaakceptowane przez projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien 

sporządzić zestawienie zmian, dokonanych podczas ich realizacji oraz załączyć część rysunkową, 

obrazującą dokonane zmiany z odnośnikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji powinna 

być odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do dokumentacji odbiorowej. 

14. Godziny wykonywania robót uciążliwych: W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych 

akustycznie lub wymagających odgazowania elementów sieci gazowej Wykonawca zgłasza 

Zamawiającemu terminy i godziny prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiającego 

lokalnych służb ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac.  

15. Wykonawca robót budowalnych jest zobowiązany dokonać raportowania transakcji i zleceń zakupu 

gazu ziemnego do Organów Regulacji Energetyki ACER w imieniu Zamawiającego jeżeli taki obowiązek 

zaistnieje. Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego do ACER należy wykonać na 7 dni przed rozpoczęciem 

prac związanych z wprowadzeniem gazu CNG/LNG do istniejącej sieci celem zapewnienia ciągłości 

dostaw i raport z ich realizacji do 14 dni po zakończeniu tychże prac przełączeniowych. Wykonawca jest 

zobowiązany wszystkie przekazane informacje do ACER dostarczyć również do wiadomości 

Zamawiającego zgodnie z zapisami umownymi.  

Wykaz dokumentów, które WRB jest zobowiązany dostarczyć do ACER w ramach raportowania: 

− Raportowanie ACER – raport część A przed pracami oraz część B po pracach, 

− Raport Kontroli Jakości, 

− Raport z dostawy paliwa,  

− Protokół z wagi. 

Osoba odpowiedzialna za ACER ze strony Zamawiającego:  



Katarzyna Golczyk katarzyna.golczyk@gaz-system.pl  +48 607 630 024 

 

 

VI. Załączniki: 

Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

 

a.  wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 1.1  

b.  dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 1.2  

c.  warunki techniczne Załącznik nr 1.3 X 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  

Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez 

Zamawiającego 

Załącznik nr 1.4 X 

e.   wzór tablic Załącznik nr 1.5 X 

f.   obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 1.6 X 

g.  
wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się 

do dalszego wykorzystania, 
Załącznik nr 1.7 X 

h.  Standard bezpieczeństwa Załącznik nr 1.8 X 

i.  Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 1.9 X 

j.  Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 1.10 X 

k.  Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 1.11 X 

wstawić X w odpowiednim polu  
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