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UWAGA: termin realizacji robót budowlanych na obiektach to okres 01.08 – 15.10.2025 rok. Dokładny 
termin do uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Wykonanie robót budowlanych w zakresie w zakresie remontu armatury śluzy na ZZUP Siedlin II i 
ZZU Główina w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową 
wskazaną w  § 1 ust. 2 pkt a) Umowy, w skład której wchodzi: 
a) projekt budowlany, 
b) projekt wykonawczy – branża technologiczna, 
c) STWiORB, 
d) Instrukcja prac przełączeniowych, 
e) zgłoszenie robót budowlanych, 

2. Uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na eksploatację wybudowanej infrastruktury 
(jeśli wymagana).  

3. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej/odbiorowej 
wykonanych prac, zawierającej wszelką dokumentację niezbędną do prawidłowej i 
bezpiecznej eksploatacji tej infrastruktury. Dokumentację powykonawczą/odbiorową należy 
sporządzić zgodnie wymogami podanymi w dalszej części niniejszego dokumentu. 

4. W okresie udzielonej gwarancji wykonywanie przeglądów gwarancyjnych i czynności 
serwisowych. 

 
2. Zakres zamówienia obejmuje: 

2.1. ZZUP Siedlin II 
a) Wymiana istniejącej armatury 

 Istniejący zawór kulowy nr 2/ZO5/ZK20 należy wymienić na nowy zawór kulowy DN500 wraz 
z napędem gazowo-hydraulicznym. Typ połączenia: spawane. 

 Istniejący zawór kulowy nr 2/ZO5/ZK25 należy wymienić na fabrycznie nowy zawór kulowy 
DN50 z napędem ręcznym: dźwignia ręczna. Typ połączenia: kołnierzowe. 

 Należy doposażyć kolumnę upustową śluzy odbiorczej w zasuwę klinową DN50 
z napędem ręcznym: dźwignia ręczna. Typ połączenia: kołnierzowe.  

 Wylot kolumny upustowej powinien zostać zabezpieczony bezpiecznikiem ogniowym 
DN50. Typ połączenia: kołnierzowe. 

 Istniejący zawór manometryczny 2/ZK05/ZKM21 należy wymienić na fabrycznie nowy 
zawór manometryczny DN4 z napędem ręcznym: dźwignia ręczna. Typ połączenia: 
gwintowane. 

 Istniejący manometr nr 2/ZO5/PI21 należy wymienić na fabrycznie nowy manometr 
tarczowy. Manometr powinien być wpięty bezpośrednio w wymieniany zawór 
manometryczny. Gwint M20x1,5.  

 Istniejący zawór bezpieczeństwa otwarcia wrót śluzy Chemar Kielce DN500 należy 
wymienić na fabrycznie nowy.  

 Istniejące podziemne izolujące połączenie kołnierzowe 2/ZO5/IPK11, znajdujące przed 
głównym zaworem odcinającym 2/ZO5/ZK20 należy usunąć i zastąpić monoblokiem 
DN500. 

b) Doposażenie układu w system stopniowego wyrównywania ciśnienia poprzez zastosowanie 
by-passu zaworu śluzowego DN500  

c) Doposażenie układu w system inertyzacji śluzy 
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2.2. ZZU Główina 
a) Wymiana istniejącej armatury 

 Istniejący zawór kulowy nr 2/ZO8/ZK30 należy wymienić na nowy zawór kulowy DN500 wraz 
z napędem hydrauliczno-gazowym. Typ połączenia: spawane. 

 Istniejący zawór kulowy nr 2/ZO8/ZK33 należy wymienić na fabrycznie nowy zawór kulowy 
DN50 z napędem ręcznym: dźwignia ręczna. Typ połączenia: kołnierzowe. 

 Doposażyć system stopniowego wyrównywania ciśnienia (by-pass kurka głównego) w 
kurek kulowy DN50 wyposażony w napęd ręczny: dźwignia ręczna oraz zasuwę klinową 
DN50 wyposażoną w napęd ręczny: dźwignia ręczna bez przekładni. Typ połączeń: 
kołnierzowe. 

 Należy doposażyć kolumnę upustową śluzy odbiorczej w zasuwę klinową DN50 
z napędem ręcznym: dźwignia ręczna. Typ połączenia: kołnierzowe. 

 Wylot kolumny upustowej powinien zostać zabezpieczony bezpiecznikiem ogniowym 
DN50. Typ połączenia: kołnierzowe. 

 Istniejący zawór manometryczny 2/ZK08/ZKM32 należy wymienić na fabrycznie nowy 
zawór manometryczny DN4 z napędem ręcznym: dźwignia ręczna. Typ połączenia: 
gwintowane. 

 Istniejący manometr nr 2/ZO8/PI32 należy wymienić na fabrycznie nowy manometr 
tarczowy z gwintem M20x1,5. Manometr powinien być wpięty bezpośrednio 
w wymieniany zawór manometryczny.   

 Istniejący zawór manometryczny 2/ZK08/ZKM31 należy wymienić na fabrycznie nowy 
zawór manometryczny DN4 z napędem ręcznym: dźwignia ręczna. Typ połączenia: 
gwintowane. 

 Istniejący manometr nr 2/ZO8/PI31 należy wymienić na fabrycznie nowy manometr 
tarczowy z gwintem M20x1,5. Manometr powinien być wpięty bezpośrednio 
w wymieniany zawór manometryczny.  

 Istniejący zawór bezpieczeństwa otwarcia wrót śluzy Chemar Kielce DN500 należy 
wymienić na fabrycznie nowy.  

b) Doposażenie układu w system inertyzacji śluzy 
 

3. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Zamówienia 
1. Realizacja przedmiotu Zamówienia rozpoczyna się z chwilą obustronnego podpisania umowy 

na jego realizację pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 
 

4. Harmonogram realizacji Zamówienia 
4.1 . Realizacja Zamówienie będzie przebiegała według sporządzonego przez Wykonawcę 

Harmonogramu szczegółowego realizacji Zamówienia (dalej: „Harmonogram szczegółowy”). 
4.2 . Harmonogram szczegółowy winien być opracowany przez Wykonawcę i przekazany do 

Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy o 
realizację zamówienia. Czas jego zatwierdzenia przez Zamawiającego wyniesie 8 kolejnych dni 
roboczych, z zastrzeżeniem, że za każdym razem Strony na uwagi (Zamawiający) i poprawki 
(Wykonawca) mają po 2 dni robocze. 

4.3 . Podstawę do opracowania Harmonogramu szczegółowego realizacji Zamówienia stanowi 
Umowa ze szczególnym uwzględnieniem opisanych w niej Kamieni Milowych realizacji 
Zamówienia. 

4.4 . Wszelkie zmiany terminów w Harmonogramie szczegółowym należy zgłaszać/raportować i 
uzgadniać z Zamawiającym na  bieżąco.  
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4.5 . Aktualizacja Harmonogramu szczegółowego z zachowaniem umownych terminów odbioru 
technicznego i końcowego (zakończenie Umowy) nie stanowi zmiany Umowy o realizację  

4.6 . Harmonogram szczegółowy należy sporządzić przy użyciu programu MS Project oznaczający 
harmonogram w formacie odpowiednio „mmp” lub *xls przy użyciu programu Ms Excel.  

 
5. Informacja o terenie, gdzie należy wykonać zamawianą infrastrukturę  

5.1 . Prace objęte przedmiotem Zamówienia należy wykonać na: 
a) ZZUP Siedlin II – gmina Płońsk, woj. mazowieckie, dz. e. nr 133/1, której Zamawiający jest 

właścicielem, oraz na dz.e.nr 133/4, której Zamawiający nie jest właścicielem. 
b) ZZU Główina – gmina Brudzeń Duży, woj. mazowieckie, dz. e. nr 101/1, której Zamawiający 

jest właścicielem. 
 

6. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją Zamówienia 
6.1 . Wystąpienie pisemnie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictw do występowania w 

imieniu Zamawiającego przed organami administracji publicznej w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia (Umowy). 

6.2 . Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac budowlano-
montażowych: 
a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ) uwzględniającego specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz koordynowanie prac zgodnie z w/w planem 
b) technologii malowania,  
c) instrukcji izolowania,  
d) WPQR oraz instrukcji spawania,  
e) szczegółowych projektów wykonania prób ciśnieniowych, 

6.3 . Pisemne powiadomienie właściwych organów o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020. poz. 1333 ze zm.) 

6.4 . Z chwilą przejęcia terenu budowy od Zamawiającego na podstawie Protokołu przekazania 
terenu, Wykonawca winien zapoznać personel biorący udział w realizacji Zamówienia z 
zagrożeniami występującymi w GAZ-SYSTEM S.A. – Broszura informacyjna dla Wykonawców 
stanowiąca załącznik nr 4 do OPZ. 

6.5 . Wydzielenie terenu budowy i zaplecza budowy, w szczególności zapewnienie tymczasowych 
ogrodzeń, tablic, barier celem zabezpieczenia wszelkiego mienia na nim się znajdującego, 
a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu przejęcia terenu 
budowy do momentu zakończenia realizacji przedmiotu Zamówienia. 

6.6 . Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do realizacji robót budowlanych, dopiero po 
opracowaniu i uzgodnieniu z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział 
w Rembelszczyźnie pisemnego polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej i/lub 
niebezpiecznej zgodnie z aktualnie obowiązującą u Zamawiającego procedurą SESP P.02.O.02 
(wykaz procedur stanowi załącznik nr 6 do OPZ). Zamawiający przewiduje na uzgodnienia do 
20 dni roboczych.  

6.7 . Każdorazowy dostęp i pobyt Wykonawcy lub jego Podwykonawców na terenie ZZUP Siedlin II i 
ZZU Główina, gdzie będzie realizowane Zamówienie, musi zostać zgłoszony i przeprowadzony 
zgodnie z wymaganiami prowadzenia prac w obszarze robót gazoniebezpiecznych i 
niebezpiecznych, zgodnie z procedurą P.02.O.02. 

6.8 . Przygotowanie wszelkich materiałów, dokumentów, protokołów niezbędnych do uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego 
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przygotowanych dokumentów, Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o 
wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej Inwestycji (jeżeli będzie wymagana) 

6.9 . W przypadku konieczności uzyskania zgody na wejście na teren nieruchomości, której 
Zamawiający nie jest właścicielem (pkt 5.1): 
a) Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego (załącznik nr 2 do OPZ) przejęcia terenu 

od właścicieli nieruchomości. Podpisane protokoły należy dołączyć do dokumentacji 
powykonawczej.  

b) Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego (załącznik nr 2 do 
OPZ) przekazania go właścicielom. Na protokole musi znaleźć się klauzula, że otrzymane 
odszkodowanie wyczerpuje wszystkie roszczenia wynikłe wskutek zadania remontowego 
oraz że teren, na którym były prowadzone roboty został przywrócony do stanu pierwotnego. 
Protokoły należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej.  

c)  Wykonawca zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowań na rzecz właścicieli z tytuł 
czasowego korzystania z nieruchomości w celu wykonania prac remontowych oraz 
wykonania prac hermetycznych (w tym również na przejazd/dojazd do miejsc montażu 
fittingu, króćców jeżeli będzie konieczne).   
 

7. Wymagania Zamawiającego związane z realizacją Zamówienia 
7.1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu na 10 dni przed datą odbioru 

technicznego i końcowego wykonanych prac pełnej dokumentacji niezbędnej do dokonania 
każdego z tych odbiorów. 

7.2. Wszystkie oryginalne dokumenty odbiorowe w językach obcych winny być przetłumaczone 
na język polski. 

7.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z zaangażowaniem personelu spełniającego co 
najmniej wymagania określone w załączniku nr 9 do OPZ. 

7.4. Wykonawca oraz zgłoszeni Podwykonawcy są zobowiązani do bezwzględnego zachowania 
poufności danych otrzymanych od Zamawiającego i przekazywanych Zamawiającemu.  

7.5. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu Zamówienia muszą 
posiadać odpowiednio wymagane: atesty, aprobaty, deklaracje zgodności oraz certyfikaty). 
Dokumenty te należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej jaką należy przekazać 
Zamawiającemu po zakończeniu robót budowlanych. 

7.6. Prowadzenie prac spawalniczych musi się odbywać zgodnie z Projektem Wykonawczym. 
7.7. Wykonawca jest wytwórcą i właścicielem wszelkich odpadów, powstałych podczas realizacji 

Umowy, z wyłączeniem zapisów § 18 ust. 2 pkt 2) OWU 
7.8. Zgłoszenie do organów administracji państwowej zakończenia budowy zgodnie z 

obowiązującą ustawą Prawo Budowlane. Dostarczenie Zamawiającemu zaświadczenia o nie 
wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zakończenia robót budowlanych, o ile będzie wydane. 
W/w dokumenty są elementem dokumentacji odbiorowej niezbędnej do dokonania odbioru 
końcowego. 

7.9. Potwierdzeniem zakończenia realizacji przedmiotu Zamówienia będzie protokół 
bezusterkowego odbioru końcowego podpisany obustronnie po uzyskaniu przez Wykonawcę w 
imieniu Zamawiającego zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zakończenia 
robót budowlanych, o ile będzie wydane. 

7.10. Przeprowadzenie rozruchu odebranej technicznie przez Zamawiającego wymienionej 
armatury w obecności Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Działu Eksploatacji 
Zamawiającego, zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych (SESP). 
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7.11. Naprawa dróg dojazdowych i wewnętrznych ZZUP Siedlin II i ZZU Główina 
wykorzystywanych przy realizacji Zamówienia w przypadku stwierdzenia ich uszkodzeń 
spowodowanych przez Wykonawcę w  związku z robotami budowlanymi.  

7.12. Uporządkowanie terenu objętego robotami budowlanymi po ich zakończeniu. 
7.13. Zapewnienie wszelkich materiałów i urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu 

Umowy z wyjątkiem materiałów do prac włączeniowych (hermetycznych) w istniejące 
gazociągi. 

 
8. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w zakresie wstrzymywania przepływu gazu. 

8.1. Wytyczne prac hermetycznych przedstawiono w załączniku nr 3 do OPZ. 

 
9. Zasady komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcą 

9.1. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania wytycznych Zamawiającego, w postaci 
zaleceń, uwag,  wskazówek, przekazywanych Wykonawcy w formie ustnej, pisemnej bądź 
elektronicznej, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia.  W 
razie wątpliwości co do treści wytycznych Wykonawca jest uprawniony i zobowiązany zwrócić 
się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości.  

9.2. Wykonawca zobowiązany jest do podania telefonów kontaktowych i numerów faksów oraz 
innych danych niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania Zamówienia. 

9.3. W razie konieczności przewiduje się przeprowadzenie spotkania roboczego, na którym 
Zamawiający i Wykonawca ustalą zasady komunikacji w ramach Planu Komunikacji (załącznik 
nr 8 do OPZ), który obejmował będzie: listę osób kontaktowych przy realizacji inwestycji w 
podziale na branże i zakres odpowiedzialności, formę komunikacji, częstotliwość spotkań 
roboczych oraz zasady odbioru poszczególnych etapów projektu. 

9.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizowania dodatkowych spotkań z Wykonawcą 
w siedzibie Oddziału Zamawiającego. Dopuszcza się organizację spotkań w formie 
wideokonferencji. 

9.5. Z każdego ze spotkań Wykonawca sporządza notatkę, pod którą strony podpisują się w dniu 
jej sporządzenia. Jeśli sporządzenie notatki nie jest możliwe w dniu spotkania to jej treść 
zostanie uzgodniona w ciągu 3 dni roboczych. 
 

10. Wytyczne do raportowania stanu realizacji Zamówienia 
10.1. Wykonawca jest zobowiązany do składania comiesięcznych pisemnych raportów 

cyklicznych z postępu prac, przedstawiających stopień zaawansowania realizacji 
Zamówienia.  

10.2. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia częstotliwości składania powyższych 
raportów na raporty dwutygodniowe. 

10.3. Poza raportami cyklicznymi Wykonawca ma obowiązek opracowania raportów, zestawień, 
sprawozdań na każde wezwanie Zamawiającego. 

10.4. W przypadku zagrożenia opóźnienia prac, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
informowania na bieżąco Zamawiającego o przyczynach i rozmiarach opóźnień w terminie 
3 dni roboczych od powstania zagrożenia oraz przedłożenia propozycji działań 
naprawczych mających na celu zminimalizowanie opóźnień oraz ich skutków dla 
prawidłowej realizacji Zamówienia. 

10.5. Raporty winny być dostarczone  w formie pisemnej i elektronicznej, osobie wskazanej w 
umowie o realizację Zamówienia. 
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11.  Wskazania i wymagania dotyczące sposobu dostarczenia dokumentacji powykonawczej 
11.1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej-odbiorowej w formie pisemnej w dwóch 

egzemplarzach (oryginał i kopia) oraz w dwóch egz. dokumentacji wersji elektronicznej (PDF). 
Dokumentacja ta musi spełniać wymagania jakościowe dla wersji elektronicznej jak dla 
Dokumentacji w wersji papierowej, a także: 
a) posiadać spis zawartości, każda strona musi być ponumerowana i oznaczona czerwoną 

pieczątką "DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA". 
b) dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone pieczątką "Za zgodność z 

oryginałem" oraz pieczątką imienną i podpisem poświadczającego. 
c) Zawierać sporządzaną podczas wykonywania robót budowlano – montażowych  

dokumentację fotograficzną dokumentującą postęp robót. 
d) Zawierać m.in.: dokumentacje techniczno – ruchową (DTR) dla zamontowanych urządzeń, 

instrukcje obsługi, atesty, aprobaty, deklaracje zgodności oraz certyfikaty użytych do 
budowy urządzeń i materiałów, a także księgę rewizyjną wytworzonego urządzenia 
ciśnieniowego. 

e) Zawierać zestawienia wymienionej armatury i urządzeń wraz z podaniem terminu 
zakończenia obowiązywania gwarancji na wspomniane urządzenia. 

 
12. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 

12.1. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy i p. poż. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

12.2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

12.3. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne 
dla personelu prowadzącego roboty objęte umową. 

12.4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Zamówienia. 

 
13. Informacje dodatkowe 

13.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną obsługę geodezyjną robót budowlanych 
wykonywanych w ramach realizacji Zamówienia. Wymagania w zakresie obsługi geodezyjnej 
stanowią załącznik nr 7 do OPZ 
a) Wykonawca w ramach umowy zobligowany jest do aktualizacji danych branżowych. 

Potwierdzeniem poprawnie wykonanej obsługi geodezyjnej jest przekazanie 
Zamawiającemu zaklauzulowanej mapy zasadniczej w skali prowadzonej przez Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

13.2. Wykaz niezbędnych do realizacji zadania procedur stanowi załącznik nr 6 do OPZ. 
 

14. Warunki płatności 
14.1. Podstawą do zapłaty przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury 

VAT będą odpowiednio podpisane bez uwag/zastrzeżeń: 
a) Dokumenty o których mowa w §5 pkt 6 OWU 
b) Protokoły wg procedury P.02.O.03 
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c) Protokół odbioru Kamienia Milowego, sporządzony wg wzoru przedstawionym w załączniku 
nr 5 niniejszego dokumentu - dla wszystkich Kamieni Milowych, podpisanych przez Strony bez 
zastrzeżeń. 

 
15. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

15.1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 

15.2. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. W przypadku konieczności zadość uczynienia za uszkodzenia lub zniszczenia w 
formie odszkodowania, Wykonawca jest zobowiązany do jego wypłaty. 

 
16. Załączniki 

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji projektowej 
Załącznik nr 2 – Protokół z udostępnienia nieruchomości 
Załącznik nr 3 – Wytyczne prac hermetycznych. 
Załącznik nr 4 - Broszura Informacyjna dla Wykonawców 
Załącznik nr 5 – Wzór protokołu odbioru Kamienia Milowego 
Załącznik nr 6 – Wykaz Procedur 
Załącznik nr 7 – Wymagania z zakresu obsługi geodezyjnej 
Załącznik nr 8 – Plan Komunikacji 
Załącznik nr 9 – Wymagania dla Personelu Wykonawcy 
Załącznik nr 10 – Warunki Techniczne z UDT z dnia 31.08.2023 roku 
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