Zalagcznik nr 4 do Procedury zarzadzania nieruchomosciami administracyjnymi -
Zalecenia w zakresie odbioru zadan remontowych i inwestycyjnych obiektéw
administracyjnych

Definicje i skroty
8 1. Uzyte w zataczniku nr 4 okreslenia oznaczaja:

1) Inspektor nadzoru branzowego — osoba z odpowiednimi dla danej branzy uprawnieniami
budowlanymi lub osoba nadzorujaca branzowy zakres prac;

2)  Kierownik projektu — osoba odpowiedzialna za prowadzenie zadania, w tym za: nadzér,
planowanie, realizacje i rozliczenie zadania/Inspektor Nadzoru;

3) Odbidr dwuetapowy - dotyczy odbioru zadan wymagajacych rozruchu instalacji/urzadzen.
Sktada sie z odbioru technicznego i koncowego;

4) Odbior jednoetapowy - odbidr pozostatych zadan;

Rozdziat 1
Przepisy ogolne

§ 1.1. Odbiorem robdét budowlanych objetych zadaniem remontowym i/lub
inwestycyjnym jest szereg dziatan formalnoprawnych i technicznych majacych na celu
stwierdzenie, ze wszystkie zadania okreslone w umowie o roboty budowlane zostaty wykonane
poprawnie pod wzglgedem jakosci i ilosci.

2. Odbidr robo6t budowlanych realizowanych w ramach zadania remontowego i/lub
zadania inwestycyjnego moze by¢ dokonany:
1) jednoetapowo;
2) dwuetapowo.

3. Odbidr dwuetapowy sktada si¢ z:
1) odbioru technicznego;
2) odbioru koncowego.



Rozdziat 2
Odbior techniczny zadania

§ 2.1. Kierownik budowy/kierownik robot pisemnie zgtasza, a inspektor nadzoru
pisemnie oswiadcza, ze obiekt administracyjny gotowy jest do odbioru technicznego. Wzor

zgtoszenia stanowi formularz nr 1. Wz6r oswiadczenia stanowi formularz nr 2.

2. Oswiadczenie inspektora nadzoru i zgtoszenie kierownika budowy/kierownika robot
sa niezbednym warunkiem przystapienia do odbioru technicznego obiektu administracyjnego

I stanowig zataczniki do protokotu z odbioru technicznego.

3. W sktad komisji odbioru technicznego wchodza:
1) Przewodniczacy;
2)  Kierownik projektu;
3) Kierownik obiektu;
4)  Zarzadca/ administrator obiektu;
5) Inspektorzy nadzoru branzowego bioracy udziat w zadaniu
6) Przedstawiciele innych Jednostek Organizacyjnych wedtug potrzeb m.in.:
6.1) Przedstawiciel Oddziatu z zakresu ochrony srodowiska;
6.2) Przedstawiciel Oddziatu z zakresu ochrony przeciwpozarowej;
6.3) Przedstawiciel Biura BHP i PPOZ.;
6.4) Przedstawiciel Pionu Bezpieczenstwa;
przy udziale ze strony Wykonawcy:
7)  Kierownika budowy/ Kierownika robdt;
8) Innych przedstawicieli Wykonawcy.

4. Udzial w komisji cztonkéw komisji uzgadniany jest drogg mailowa przez osobe
odpowiedzialng za realizacj¢ zadania (Kierownika projektu) wskazang przez Kierownika DIR.
Wiadomo$¢ mailowa z podaniem szczeg6tdw zakresu odbioru powinna byé wystana do
zainteresowanych jednostek nie pdzniej niz trzy dni robocze przed powotaniem komisji
odbioru. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych zobowigzani sig do wyznaczenia 0s6b
wchodzacych w sktad komisji.

5. Przewodniczacym komisji jest pracownik DIR. Dopuszcza si¢ na podstawie decyzji
Dyrektora Oddziatu, aby Przewodniczacym Komisji byt przedstawiciel innego dziatu.
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6. Na podstawie zgtoszenia Kierownika budowy/Kierownika robot, oswiadczenia
Inspektora Nadzoru oraz na wniosek Kierownika DIR (pismo w SEOD) Dyrektor/Zastepca
Dyrektora Oddziatu powotuje komisje odbioru technicznego.

7. Powotanie komisji odbioru technicznego odbywa si¢ w systemie elektronicznego
obiegu dokumentéw (SEOD). Pismo w SEOD ze wskazaniem miejsca i terminu odbioru
akceptuje Dyrektor/Zastepca Dyrektora Oddziatu. Pismo do wiadomosci otrzymuja wszyscy
cztonkowie komisji. Kierownik projektu powiadamia Wykonawce o0 miejscu i terminie

odbioru.

8. W przypadku nieobecnosci, cztonek komisji w porozumieniu z przewodniczacym

komisji, moze wyznaczy¢ do pracy w komisji swojego zastegpce.

9. Przewodniczacy komisji upowazniony jest do zmiany miejsca i terminu odbioru,

w przypadku wystapienia sytuacji majacych wptyw na prawidtowy przebieg odbioru.

10. Data i godzina rozpoczecia odbioru technicznego powinna by¢ podana do wiadomosci
wszystkim cztonkom komisji odbiorowej z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dni

kalendarzowych.

11. Z odbioru technicznego sporzadzany jest protokdt, ktérego wzoér stanowi formularz
nr 3. Protokdt sporzadza Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu.

12.W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ odbioru, wad nieistotnych, komisja
sporzadza wykaz tych wad, wyznacza termin na ich usuniecie, dokonuje odbioru i podpisuje

protokdt (czgsé A).

13.Po usunieciu wad nieistotnych, o ile wystapity, komisja (sktad zmniejszony:
przewodniczacy, Kierownik budowy/Kierownik robét, Inspektor Nadzoru, Kierownik
projektu, Zarzadca/ administrator obiektu, zbiera si¢ ponownie w wyznaczonym nowym

terminie, stwierdza ich usunigcie i podpisuje protokét (czgs¢ D).

14.W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze obiekt administracyjny nie spetnia
wymagan dokumentacji wykonawczej w stopniu umozliwiajacym przekazanie obiektu
administracyjnego do uzytkowania komisja odmawia odbioru, sporzadza wykaz wad istotnych,

wyznacza termin na ich usunigcie i podpisuje protokdt (czgs¢ B).

15.Po usunigciu wad istotnych, o ile wystapity, komisja (sktad zmniejszony:
przewodniczacy, Kierownik budowy/Kierownik robét, Inspektor Nadzoru, Kierownik



projektu, cztonkowie komisji zgtaszajacy wadg) zbiera si¢ ponownie w wyznaczonym nowym
terminie, dokonuje odbioru i podpisuje protokdét (czes¢ C).

19. Jesli Zadanie remontowe/Zadanie inwestycyjne wymaga powotania dodatkowych
podkomisji branzowych komisja odbioru koncowego bierze pod uwage ich opinie. Opinie
podkomisji branzowych stanowia zatgczniki do protokotu odbioru koncowego. Po usunieciu
wad istotnych, o ile wystapity, komisja zbiera si¢ ponownie w wyznaczonym nowym terminie,

dokonuje odbioru i podpisuje protokot (czes¢ A).
Rozdziat 3
Wymagania dotyczace dokumentacji odbioru technicznego

§ 3.1. Dokumentacja w zakresie odbioru technicznego powinna by¢ udostepniona przez
Kierownika projektu wszystkim cztonkom komisji w formie elektronicznej na 7 dni
kalendarzowych przed terminem odbioru - wskazanie s$ciezki dostepu. Za kompletnosé
przekazanej komisji dokumentacji do odbioru technicznego odpowiada Inspektor
Nadzoru/Kierownik projektu.

2. Na dokumentacje odbiorowa sktadaja si¢ wszystkie projekty, karty technologiczne,
karty zmian oraz certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, dopuszczenia na armature,
urzadzenia, rury, ksztattki, materiaty izolacyjne, protokoty z badan, prob i sprawdzen, DTR-Ki,
itp.

3. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny by¢ zamieszczone w projektach
budowlanych i wykonawczych, podpisane i sklasyfikowane jako istotne lub nieistotne przez
Kierownika budowy/Kierownika robot/projektanta oraz zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru/ Kierownika projektu. Wykonawca prac powinien sporzadzi¢ zestawienie zmian
dokonanych podczas ich realizacji oraz zataczyé czesé rysunkowg obrazujacg dokonane
zmiany, z odnosnikiem do odpowiedniego rysunku i odwrotnie. W projekcie powinna by¢
odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwotania do dokumentacji powykonawczej.

4. Wykonawca na dzien odbioru technicznego jest zobowigzany przedstawié
tabelaryczny wykaz wszystkich elementéw przedmiotu umowy z okresleniem elementow
identyfikujacych jak: lokalizacja urzadzenia w obiekcie, nazwy urzadzenia, producenta, typu,
numerdw seryjnych urzadzenia i czesci/podzespotdéw producenta, roku produkcji, wymagan
producenta w zakresie przegladéw gwarancyjnych i czynnosci serwisowych, czestotliwosci
i zakresu wykonywanych czynnosci okreslonych na podstawie gwarancji producenta wraz
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z okresleniem listy czesci, badz materiatdbw podlegajacych wymianie oraz planowanych dat
wykonania czynnosci na elementach przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi.
Przeglady w okresie gwarancji i rekojmi musza by¢ wykonane przez osoby lub podmioty

spetniajace wymagania producentdw.

5. Dokumentacja przygotowana do odbioru technicznego powinna by¢ zestawiona
branzami i posiada¢ spis tresci (zestawienie dokumentacji). Wykaz dokumentéw odbiorowych

stanowi formularz nr 4. Wykaz w zaleznosci od zakresu zadania nalezy rozszerzy¢ lub zawezic.
Rozdziat 4
Odbior koncowy zadania

8 4.1. Kierownik budowy/Kierownik robo6t pisemnie zgtasza, a Kierownik projektu
/Inspektor Nadzoru pisemnie oswiadcza, ze obiekt administracyjny gotowy jest do odbioru
koncowego. Wzor zgtoszenia stanowi formularz nr 1. Wz6r oswiadczenia stanowi formularz

nr 2.

2. Oswiadczenie Inspektora Nadzoru i zgtoszenie Kierownika budowy/Kierownika robot
sa niezbednym warunkiem przystapienia do odbioru koncowego i stanowia zataczniki do

protokotu z odbioru koncowego.

3. Przed odbiorem koncowym wykonawca powinien uzyska¢ decyzje wiasciwego
organu nadzoru budowlanego zezwalajaca na uzytkowanie obiektu administracyjnego, jezeli

jest wymagana. Wniosek o decyzje powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. W sktad komisji odbioru koncowego wchodza:
1) Przewodniczacy;
2)  Kierownik projektu;
3) Kierownik obiektu;
4)  Zarzadca/ administrator obiektu;
5) Inspektorzy nadzoru branzowego bioracy udziat w zadaniu
6) Przedstawiciele innych Jednostek Organizacyjnych wedtug potrzeb m.in.:
6.1) Przedstawiciel Oddziatu z zakresu ochrony srodowiska;
6.2) Przedstawiciel Oddziatu z zakresu ochrony przeciwpozarowej;
6.3) Przedstawiciel Biura BHP i PPOZ.;
6.4) Przedstawiciel Pionu Bezpieczenstwa;

przy udziale ze strony Wykonawcy:
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7)  Kierownika budowy/ Kierownika robdt;
8) Innych przedstawicieli Wykonawcy.

5. Udziat w komisji cztonkdéw komisji uzgadniany jest droga mailowa przez osobe
odpowiedzialng za realizacjg zadania (Kierownika projektu) wskazang przez Kierownika DIR.
Wiadomo$¢ mailowa z podaniem szczeg6tdéw zakresu odbioru powinna by¢é wystana do
zainteresowanych jednostek nie pdzniej niz trzy dni robocze przed powotaniem komisji
odbioru. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych zobowiazani siag do wyznaczenia 0s6b

wchodzacych w sktad komisji.

6. Przewodniczacym komisji jest pracownik DIR. Dopuszcza si¢ na podstawie decyzji
Dyrektora Oddziatu, aby przewodniczacym komisji byt przedstawiciel innego dziatu.

7. Na podstawie zgtoszenia Kierownika budowy/Kierownika robot, oswiadczenia
Inspektora Nadzoru oraz na wniosek Kierownika DIR (pismo w SEOD) Dyrektor/Zastepca
Dyrektora Oddziatu powotuje komisje odbioru koncowego.

8. Powotanie komisji odbioru koncowego odbywa sie w systemie elektronicznego
obiegu dokumentéw (SEOD). Pismo w SEOD ze wskazaniem miejsca i terminu odbioru
akceptuje Dyrektor Oddziatu/Zastepca Dyrektora Oddziatu. Pismo do wiadomosci otrzymuja
wszyscy cztonkowie komisji. Kierownik projektu powiadamia Wykonawce 0 miejscu i

terminie odbioru.

9. W przypadku nieobecnosci cztonek komisji w porozumieniu z przewodniczacym

komisji moze wyznaczy¢ do pracy w komisji swojego zastepce.

10. Przewodniczacy komisji upowazniony jest do zmiany miejsca i terminu odbioru

w przypadku wystapienia sytuacji majacych wptyw na prawidtowy przebieg odbioru.

11. Kompletna dokumentacja powykonawcza do odbioru koncowego powinna by¢
udostepniona przez Kierownika projektu wszystkim cztonkom komisji w formie
elektronicznej, na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed odbiorem poprzez wskazanie
sciezki dostepu. Dokumentacja powinna zosta¢ dostarczona nie p6zniej niz przy zgtoszeniu
Kierownika budowy/Kierownika robdt gotowosci do odbioru koncowego. Za kompletnos¢

przekazanej komisji dokumentacji odpowiada Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu.

12. Miejsce, data i godzina rozpoczecia odbioru koncowego powinna by¢ podana do
wiadomosci wszystkich cztonkdéw komisji odbiorowej z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dni
kalendarzowych.



13. Z odbioru koncowego sporzadzany jest protokét, ktérego wzor stanowi formularz nr 5.
Protokdét sporzadza Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu.

14.W przypadku stwierdzenia przez komisje odbioru koncowego, iz Obiekt
administracyjny zawiera wady istotne, uniemozliwiajace bezpieczne uzytkowanie Obiektu
administracyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem, komisja odmawia odbioru, sporzadza
wykaz tych wad, podpisuje protokdt (czes¢ A). Nowy termin odbioru koncowego
przewodniczacy wyznacza po ponownym oswiadczeniu Inspektora Nadzoru i zgtoszeniu do

odbioru przez Kierownika budowy/Kierownika robot.

15. Po usunieciu wad istotnych, o ile wystgpity, komisja odbioru zbiera si¢ ponownie

w wyznaczonym nowym terminie, dokonuje odbioru i podpisuje protokot (czes¢ A).

16.W przypadku stwierdzenia przez komisje odbioru koncowego, iz Obiekt
administracyjny odpowiada dokumentacji wykonawczej i nadaje si¢ do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jednak zawiera wady nieistotne komisja dokonuje odbioru koncowego
sporzadza wykaz wad nieistotnych, podpisuje protokét. W protokole komisja wskaze termin na

usuniecie przedmiotowych wad.

17.Za potwierdzenie usunigcia wad nieistotnych odpowiedzialni sg Inspektor Nadzoru
przy udziale Kierownika budowy/Kierownika robot, przewodniczacego komisji, cztonkdw
komisji zgtaszajacych wady nieistotne. Potwierdzenie usuniecia wad zostanie dokonane
w terminie 7 dni roboczych od zgtoszenia przez Kierownika budowy/Kierownika robot o ich

usunigciu.

18. Usunigcie wad nieistotnych powinno zosta¢ potwierdzone notatka, stanowigca
zatacznik do protokotu, podpisana przez osoby przywotane w punkcie 17 powyzej przekazang
do Kierownika projektu.

20. Przekazanie do uzytkowania odbywa si¢ bezposrednio po zakonczonym odbiorze
koncowym bez wad istotnych. Przekazanie do Uzytkowania w zaleznosci od rodzaju obiektu

nastepuje Kierownikowi obiektu.

21. Warunkiem dokonania odbioru koncowego z wynikiem pozytywnym jest uzyskanie
przez Wykonawce decyzji pozwolenia na uzytkowanie (jezeli byla wymagana) lub
zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu robét - dotyczy

robot realizowanych w trybie pozwolenia na budowe.
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Rozdziat 5
Odbior koncowy jednoetapowy zadania

8 5.1. Kierownik budowy/Kierownik robo6t pisemnie zgtasza, a Kierownik projektu
/Inspektor Nadzoru pisemnie oswiadcza, ze obiekt administracyjny gotowy jest do odbioru
koncowego jednoetapowego. Wzor zgtoszenia stanowi formularz nr 1. Wz6r oswiadczenia

stanowi formularz nr 2.

2. Oswiadczenie Inspektora Nadzoru i zgtoszenie Kierownika budowy/Kierownika robot
sg niezbednym warunkiem przystapienia do odbioru koncowego jednoetapowego i stanowia

zatagczniki do protokotu z odbioru koncowego jednoetapowego.

3. W sktad komisji odbioru koncowego jednoetapowego wchodza:
1) Przewodniczacy;
2)  Kierownik projektu;
3) Kierownik obiektu;
4)  Zarzadca/ administrator obiektu;
5) Inspektorzy nadzoru branzowego bioracy udziat w zadaniu
6) Przedstawiciele innych Jednostek Organizacyjnych wedtug potrzeb m.in.:
6.1) Przedstawiciel Oddziatu z zakresu ochrony srodowiska;
6.2) Przedstawiciel Oddziatu z zakresu ochrony przeciwpozarowej;
6.3) Przedstawiciel Biura BHP i PPOZ.;
6.4) Przedstawiciel Pionu Bezpieczenstwa;
6.5) Przedstawiciel Pionu Informatyki i Systemow Zarzadzania
przy udziale ze strony Wykonawcy:
7)  Kierownika budowy/ Kierownika robdt;

8) Innych przedstawicieli Wykonawcy..

4. Udziat w komisji cztonkdéw komisji uzgadniany jest droga mailows przez Kierownika
projektu. Wiadomos¢ mailowa z podaniem szczegotdéw zakresu odbioru powinna by¢ wystana
do zainteresowanych jednostek nie pozniej niz trzy dni robocze przed powotaniem komisji
odbioru. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych zobowiazani siag do wyznaczenia 0s6b

wchodzacych w sktad komisji.

5. Powotanie sktadu komisji odbioru koncowego jednoetapowego odbywa sie

analogicznie, jak komisji odbioru koncowego
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6. Przewodniczacym komisji jest pracownik DIR. Dopuszcza si¢ na podstawie decyzji
Dyrektora Oddziatu, aby Przewodniczacym Komisji byt przedstawiciel innego dziatu.

7. Kompletna dokumentacja odbiorowa do odbioru koncowego jednoetapowego
powinna by¢ udostepniona przez Inspektora Nadzoru wszystkim cztonkom komisji w formie
elektronicznej, na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed odbiorem — dopuszcza si¢
wskazanie $ciezki dostepu. Dokumentacja powinna zosta¢ dostarczona nie poOzniej niz
wystapienie przez Kierownika projektu do jednostek/komdérek organizacyjnych o wskazanie
cztonkéw komisji odbioru. Za kompletnos¢ przekazanej komisji dokumentacji odpowiada
Inspektor Nadzoru.

8. Z odbioru koncowego jednoetapowego sporzadzany jest protokot, ktérego wzor
stanowi formularz nr 6. Protokot sporzadza Inspektor Nadzoru.

9. W przypadku stwierdzenia przez komisje odbioru koncowego jednoetapowego, iz
Obiekt administracyjny zawiera wady istotne, uniemozliwiajace bezpieczne uzytkowanie
Obiektu administracyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem, komisja odmawia odbioru,
sporzadza wykaz tych wad, podpisuje protokdt (czes¢ A). Wykaz wad (notatka) moze stanowi¢
odrebny zatagcznik do protokotu. Nowy termin odbioru koncowego jednoetapowego
przewodniczacy wyznacza po ponownym oswiadczeniu Inspektora Nadzoru i zgtoszeniu do

odbioru przez Kierownika budowy/Kierownika robot.

10. Po usunieciu wad istotnych, o ile wystgpity, komisja odbioru zbiera si¢ ponownie

w wyznaczonym nowym terminie, dokonuje odbioru i podpisuje protokot (czes¢ A).

11. W przypadku stwierdzenia przez komisje odbioru koncowego jednoetapowego, iz
Obiekt administracyjny odpowiada dokumentacji wykonawczej i nadaje si¢ do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem, jednak zawiera wady nieistotne, komisja dokonuje odbioru
koncowego, sporzadza wykaz wad nieistotnych. W protokole komisja wskaze termin na

usuniecie przedmiotowych wad.

12.Za potwierdzenie usunigcia wad nieistotnych odpowiedzialni sg Inspektor
Nadzoru/Kierownik projektu przy udziale Kierownika budowy/Kierownika robot,
przewodniczacego komisji, cztonkdéw komisji zgtaszajacych wady nieistotne. Potwierdzenie
usunigcia wad zostanie dokonane w terminie 7 dni roboczych od zgtoszenia przez Kierownika

budowy/Kierownika robdt o ich usunigciu.
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13. Usunigcie wad nieistotnych powinno zosta¢ potwierdzone notatka, stanowiaca
zatacznik do protokotu, podpisang przez osoby przywotane w punkcie 12 powyzej, przekazang
do Kierownika projektu.

14. Przekazanie do uzytkowania odbywa si¢ bezposrednio po odbiorze koncowym
jednoetapowym bez wad istotnych. Przekazanie do uzytkowania w zaleznosci od rodzaju

obiektu nastepuje Kierownikowi obiektu.
Rozdziat 6

Wymagania dotyczace dokumentacji odbioru koncowego jednoetapowego i

dwuetapowego

8 6.1. Wykonawca na dzien odbioru koncowego jest zobowigzany przedstawic
tabelaryczny wykaz wszystkich zabudowanych urzadzen z okresleniem ich lokalizacji w
obiekcie, nazwy urzadzenia, producenta, typu, numeréw seryjnych i fabrycznych urzadzen,
zakresu wykonywanych czynnosci okreslonych na podstawie gwarancji producenta wraz z
okresleniem czestotliwosci wykonywania przegladow oraz listy czesci, badZz materiatow
podlegajacych wymianie a takze informacji, ktére serwisy urzadzeh musza by¢
przeprowadzone przez podmioty autoryzowane serwisu. Wykaz powinien by¢ podpisany przez

komisje odbioru koncowego.

2. Dokumentacja przygotowana do odbioru koncowego powinna by¢ zestawiona
branzami, posiada¢ ponumerowane poszczegdlne dokumenty oraz spis tresci (zestawienie
dokumentacji). Wykaz dokumentéw odbiorowych stanowi formularz nr 4. Wykaz w zaleznosci

od zakresu zadania nalezy rozszerzy¢ lub zwezié.

3. Bezposrednio po dokonaniu odbioru koncowego, Inspektor Nadzoru/Kierownik
projektu zobowigzany jest do przekazania kompletnej dokumentacji odbiorowej (oryginaty lub
kopie potwierdzone ,za zgodnos¢ zoryginatem” i podpisane przez Kierownika
budowy/Kierownika robot, badz osob¢ upowazniong ze strony Wykonawcy w wersji
papierowej oraz elektronicznej (PDF) i w formie edytowalnej (wykazy, zestawienia, schematy,
zestawienie atestow materiatowych w Excel z odniesieniem hipertagczy do atestow) do
Zarzadcy/administratora obiektu. Za kompletnos¢ przekazywanej dokumentacji odbiorowej
odpowiada Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu. Z przekazania dokumentacji sporzadzany
jest protokot.
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4. Zarzadca/administrator obiektu kopie (skany) protokotéw z odbioréw jak
I aktualizacje danych wprowadza w systemie SAP EAM ADM.

5. Zataczniki:

Formularz nr 1 — Wz6r zgtoszenia kierownika budowy/ kierownika robot.
Formularz nr 2 — Wz6r o$wiadczenia inspektora nadzoru.

Formularz nr 3 — Wz6r protokotu z odbioru technicznego

Formularz nr 4 — Wykaz dokumentéw odbiorowych

Formularz nr 5 — Wz6r protokotu z odbioru koncowego

Formularz nr 6 - Wz0r protokotu z odbioru koncowego jednoetapowego



