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Załącznik nr 1.13 do Opisu Przedmiotu Zamówienia  

 

 

 
„Roboty budowlane w zakresie odseparowania zwarć rury ochronnej na gazociągu 

Hołowczyce-Wronów DN700” 

 

 

 

 

Wytyczne do prac przełączeniowych. Obowiązki stron. 
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1. Zamawiający dysponuje maszynami, urządzeniami, materiałami oraz personelem wykonującym 

pracę w technologii hermetycznej na gazociągach wysokiego ciśnienia oraz wykona te prace 

w niniejszym zadaniu. 

2. Wszystkie operacje na istniejącej armaturze wykona personel Zamawiającego. 

3. Zamawiający zakłada wykonanie prac włączeniowych w dwóch etapach: Etap 1 – włączenie 

odcinka gazociągu pod DK19 oraz Etap 2 – włączenie odcinka gazociągu pod DP 2039W. Fragment 

schematu gazociągu DN700 MOP 5,5MPa Hołowczyce – Wronów przedstawia rysunek 1. 

 

Rys. 1. Fragment schematu gazociągu DN700 MOP 5,5MPa Hołowczyce – Wronów. 

 

4. Prace przełączeniowe muszą zostać wykonane w okresie lata gazowego (od 1 kwietnia do 30 

września), bez utrzymania ciągłości przesyłu paliwa gazowego gazociągiem (bez bajpasu).  

Prace przełączeniowe nie mogą trwać dłużej niż 12 kolejnych dni – w tym czasie należy zrealizować 

obydwa etapy. 

5. Zamawiający zakłada pomiędzy etapami, przerwę trwająca od 36 do 48 godzin, podczas której 

Zamawiający wykona nagazowanie odcinka z Etapu 1 oraz opróżnienie z gazu odcinka z Etapu 2. 

6. Inwentaryzacja geodezyjna kształtek zamontowanych w trakcie prac związanych z przebudową 

gazociągu w miejscy przekroczenia autostrady A2 znajduje się w załączniku nr 1. Operat geodezyjny.  

Wykonawca robót powinien wybrać jeden z zamontowanych fittingów do zamknięć DN700, na 

którym zostanie zrealizowane zamknięcie hermetyczne, przy fittingu tym, w odległości około 1m 

Zamawiający zamontuje króciec technologiczny DN50 TOR2”. 

7. Schematy układów technologicznych, zabudowanych na ww. fragmencie gazociągu, 

przedstawione są poniżej.  
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Rys. 2. Schemat technologiczny ZZU Tłocznia Hołowczyce 0km. 
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Rys. 3. Schemat technologiczny ZZU Wygnanki 18,96km. 
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Rys. 4. Schemat ZZUP Halasy 36,82km.  

  

8. Gazociąg DN700 był w przeszłości poddany diagnostyce przy pomocy tłoków inteligentnych, 

Wykonawca musi dysponować urządzeniem służącym do czasowej demagnetyzacji rurociągów – 

w celu wykonania prac spawalniczych (włączenie nowych odcinków gazociągów). Zamawiający 

ma prawo odmówić rozcięcia gazociągu, jeżeli urządzenie nie będzie dostarczone przez Wykonawcę 

na teren budowy. 

9. Fittingi i króćće, które pozostaną w ziemi po zakończeniu prac przełączeniowych należy izolować 

systemem izolacyjnym składającym się z masy wypełniającej na bazie amorficznych poliefin i z taśmy 

osłony mechanicznej np. Anticor Plast (masa plastyczna Anticor Plast 745, taśma Anticor Plast 701-40 

dwukrotnie z zakładką 50%, taśma Anticor 730-08 jednokrotnie z zakładką 50%). Jakość wykonania 

izolacji na fittingach oraz króćcach należy sprawdzić przed zasypaniem poroskopem iskrowym. 

Izolacja powinna być szczelna. 
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10. Do obowiązków Zamawiającego w zakresie prac hermetycznych na gazociągu wysokiego ciśnienia 
należy: 

a. Dostawa materiałów technologii hermetycznej, w szczególności: króćców do balonowania 

i upustowych: DN100, TOR2”, manszet do zamknięć, uszczelek stalowych wielokrawędziowych 

i balonów zaporowych. 

b. Wykonanie prac spawalniczych (montażowych) powyższych kształtek. 

c. Wykonanie prac związanych z wyseparowaniem odcinka gazociągu: operacje na armaturze, 

wykonanie hermetycznego stopowania gazociągu, upust gazu, montaż balonów 

zaporowych, przeazotowanie odcinka gazociągu pomiędzy króćcami do balonowania. 

d. Nadzór nad pracami spawalniczymi kształtek technologii hermetycznej oraz pracami 

przełączeniowymi. 

e. Opracowanie i uzgodnienie polecenia pracy gazoniebezpiecznej i instrukcji zabezpieczeń 

w zakresie prac spawalniczych, hermetycznych operowania armaturą. 

f. Przywrócenie przepływu w gazociągu po odbiorze prac budowlano – montażowych 

wykonywanych przez Wykonawcę. 

 
11. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie robót towarzyszących pracom hermetycznym na gazociągu 

wysokiego ciśnienia należy: 

a. Wykonanie wykopów (z oznakowaniem i zabezpieczeniem) w miejscu montażu kształtek do 

prac hermetycznych - miejsca wykopów zostaną uzgodnione z GPT. 

b. Wykonanie odwodnienia wykopów w miejscu montażu kształtek do prac hermetycznych 

(w razie konieczności). 

c. Zapewnienie dojazdu do wykopów związanych z wykonaniem prac hermetycznych (w razie 

konieczności wybudowanie drogi tymczasowej o nośności umożliwiającej przejazd 

samochodu ciężarowego). 

d. Odizolowanie gazociągu pod montowane kształtki do prac hermetycznych. 

e. Dozór mienia (maszyny i urządzenia do prac hermetycznych, w tym zainstalowane 

w gazociągu balony zaporowe) i zapewnienie bezpieczeństwa nad pracami wykonywanymi 

poza godzinami pracy Gazowego Pogotowia Technicznego (od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8.00 do 18.00). 

f. Wykonanie badań nieniszczących przed i po pracach montażowych kształtek do prac 

hermetycznych. 

g. Wykonanie po pracach hermetycznych izolowania kształtek do prac hermetycznych. 

h. Wykonanie rekultywacji terenu po pracach hermetycznych. 

i. Uzgodnienia i odszkodowania związane z dojazdem i wejściem w teren na grunty prywatnych 

właścicieli w celu prowadzenia prac hermetycznych (robót gazoniebezpiecznych). 
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j. Inwentaryzacja zamontowanych kształtek do prac hermetycznych w dokumentacji 

odbiorowej. 

k. Opracowanie i uzgodnienie polecenia pracy gazoniebezpiecznej i instrukcji zabezpieczeń 

w zakresie prac objętych umową. 




































