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O GENERALNA REALIZACJE INWESTYCJI POD NAZWA
Budowa gazociggu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn- Wicko, POM 2 Odc. Gardeja- Kolnik

zawarta pomiedzy

Spotkg Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S. A.

- Z jednej strony -

oraz

- z drugiej strony -

z dnia

(zwana w dalszej czesci ,,Umowq”)
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Zawarta pomiedzy:

Spoétkg Operator Gazociqgow Przesytowych GAZ-SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS 0000264771, NIP 527-243-20-41, REGON 015716698, kapitat zaktadowy

8 877 190 842,00 wptacony w catosci, reprezentowanq przez:

zwana w dalszej czesci ,Wykonawcqg”

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani sq w dalszej czesci tqgcznie ,,Stronami”, a kazdy z nich ,Strong”.
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ARTYKUL 1. DEFINICJE

Data Zakonczenia, Termin
realizacji Inwestycji

Dokumentacja Budowy

Dokumentacja

Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Przetargowa

Dokumenty Odbiorowe

Rzeczpospolita

Sfinansowane przez
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system

data podpisania przez obie Strony protokotu Odbioru Kohcowego.

dokumentacja budowy w rozumieniu art. 3 pkt 13 PrBud, oraz
Dokumentacja Projektowa, Dokumenty Odbiorowe, Dokumentacija
Powykonawcza.

Dokumentacja Budowy z zaznaczonymi odstepstwami lub
zmianami wprowadzonymi w toku realizacji Inwestycji, geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza, inne dokumenty przedstawiajgce
rzeczywisty sposéb wykonania Robot.

Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz dokumentacja
techniczna Materiatéw i Urzgdzen, dokumentacja i uzgodnienia
(sprawozdania) z UDT, jak rowniez wszelkie obliczenia, rysunki,
projekty i opisy techniczne, specyfikacje, programy komputerowe i
inne oprogramowanie, modele oraz inne dokumenty o charakterze
technicznym wykonane przez Jednostke Projektowq.

SWZ wraz z zatgcznikami oraz wszelkie dokumenty wytworzone w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia stanowigce
zatgcznik  do  "protokotu  postepowania’.  Dokumentacja
Przetargowa obejmuje w szczegdlnosci Dokumentacije Projektowq,
STWIORB oraz SESP.

dokumenty potwierdzajgce wykonanie Inwestycji zgodnie
z Umowq, w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy z wpisem kierownika budowy o zgtoszeniu
Inwestycji do odbioru i potwierdzony wpisem Wykonawcy
Nadzoru Inwestorskiego,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
Inwestycji z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia
na Budowe oraz przepisami,

c) oéwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzgdku Terenu Budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokaluy,

d) certyfikaty materiatowe na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normq lub aprobatg techniczng, atesty i dopuszczeniaq,

dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR),
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Dostawy Inwestorskie

Harmonogram bazowy

Harmonogram

Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca

Nadzoru Inwestorskiego, WNI

Rzeczpospolita
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e) protokoty koniecznych badan, testéw, prob i sprawdzen,
w szczegdlnosci protokoty z wykonania préob, badan
nieniszczgcych spoin, sprawdzen itp.,

f)  protokdt z nagazowania lub rozruchu technologicznego,

g) protokoty Odbioréw Dostaw Wykonawcy, Odbioréw
Dostaw Inwestorskich, Odbioréw Przejsciowych, Odbioréw
Czesciowych, Odbioru Technicznego, Odbioru
Eksploatacyjnego, Odbioru Kohcowego, Odbioru
Ostatecznego (Pogwarancyjnego),

h) podreczniki, instrukcje obstugi itp. oraz dokumenty
obejmujgce gwarancje udzielone przez producentdw
w odniesieniu do wszelkich Urzgdzen zainstalowanych
w ramach Robdt lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub
jego Podwykonawcdw, sporzgdzone w jezyku polskim lub
opatrzone ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski,

i) dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ wykonania Robot
z PZJ, SESP i obowigzujgcym prawem,

i) jakiekolwiek inne dokumenty wymagane na mocy Umowy

lub o dostarczenie ktérych zwrdcity sie witasciwe organy.

rury stalowe, armatura wraz z napedami, tuki giete metodqg grzania
indukcyjnego wraz z materiatami niezbednymi do prawidtowego
sktadowania Dostaw Inwestorskich zakupione przez
Zamawiajgcego i przekazane Wykonawcy w celu realizacji
Inwestycji.
zatwierdzony przez Zamawigjgcego harmonogram realizacii
Inwestycji, przygotowany przez Wykonawce zgodnie wytycznymi
stanowigcymi Zatgcznik nr 7 do Umowy w oparciu o wzér, ktory
stanowi Zatgcznik nr é do Umowy.
szczegdétowy harmonogram biezqcej realizacji Inwestycji na
potrzeby kontroli przebiegu Inwestycji i sprawozdawczosci,
opracowany na podstawie Harmonogramu  bazowego,
przygotowany i aktualizowany przez Wykonawce zgodnie z Umowa.
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadajgca osobowosci  prawnej, $Swiadczgca na  rzecz
Zamawigjgcego ustuge nadzoru inwestorskiego i nadzoru
przyrodniczego. W ramach niniejszej Umowy zadania nadzoru
inwestorskiego lub nadzoru przyrodniczego wykonywaé moze

Zamawiagjqgcy.
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Inwestycja,

Kamien Milowy

KC

Kierownik Projektu
Wykonawcy
Kierownik Projektu
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Komisja Odbiorowa

Konsorcjum

Materiaty
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Budowa gazociggu DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, POM 2
Odc. Gardeja-Kolnik na nieruchomosciach okreSlonych w
Dokumentacji Przetargowej. Inwestycja obejmuje wykonanie
wszystkich  obiektéw, instalacji i urzgdzen technicznych oraz
wszelkich innych Robdt, na podstawie Umowy oraz Pozwolenia na
Budowe lub innych wymaganych decyzji, ktére sq konieczne do
uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie, a takze dostawe wszystkich
Materiatow, Urzgdzen, wykonanie wszystkich ustug okreslonych w
Dokumentacji Przetargowej oraz uzyskanie ostateczne] decyzji
Pozwolenia na Uzytkowanie.

oznacza kazde zdarzenie lub czynnos¢ wskazang w Planie Ptatnosci
jako ,Kamien Milowy".

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu reprezentowania
Wykonawcy w zakresie wskazanym w Art. 9 Umowy.

osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego w celu reprezentowania
Zamawiajgcego w zakresie wskazanym w Art. 9 Umowy.

komisja odbiorowa w rozumieniu procedury SESP P.02.0.03 Odbidr
zadan remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci przesytowej
stanowigcej Zatgcznik nr 5.10. do OPZ, powotana do
przeprowadzenia odbioréw. W sktad Komisji Odbiorowej wchodzi¢
bedqg osoby wskazane w wyzej wymienionej procedurze.
Wykonawcy podejmujgcy sie wspdinie wykonania Umowy oraz
solidarnie z tego tytutu odpowiedzialni wobec Zamawiajgcego,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna
umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o
wspotpracy.

fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wczesniej niz 18 miesiecy
przed dniem dostawy na Teren Budowy) i nieuzywane materiaty,
elementy budowlane, wykonczeniowe, surowce (z wytgczeniem
Dostaw Inwestorskich, Urzgdzeh i Sprzetu), ktére majg byé
wykorzystane przy realizacji Robdét, w zakresie i standardzie
okresSlonym w Dokumentacji Przetargowej, a w przypadku braku
wytycznych co do standardu, w standardzie zgodnym z
przeznaczeniem i rodzajem Robét, do ktdérych wykonania majg byc
zastosowane. Materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami polskiego prawa oraz Polskimi lub Europejskimi Normami.
Materiaty obejmujg réwniez wszystkie wyspecyfikowane w
Dokumentacji Przetargowej materiaty, surowce i inne wyroby
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Odbidr Czesciowy

Odbidr Dostaw Inwestorskich

Odbiér Dostaw Wykonawcy

Odbidér Koncowy

Odbiér Eksploatacyjny

Odbiér Ostateczny

(Pogwarancyjny)
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budowlane, ktdre nie sq lub planuje sie, ze nie bedqg wykorzystane
przy wykonywaniu Robdt, ale ich dostawa stanowi przedmiot
Umowy. Materiaty dostarcza Wykonawca.

odbidr czes$ci lub catosci Kamienia Milowego dokonywany
wytqgcznie w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh z tytutu
realizacji Inwestycji.

odbidr Dostaw Inwestorskich (lub ich czesci) przez Wykonawce z
magazyndéw lub placow sktadowych lub innych miejsc wskazanych
przez Zamawiajgcego na terenie Polski bgdz z magazyndw lub
placéw sktadowych zorganizowanych przez Wykonawce,
obejmujgcy dokonanie kontroli ilosciowej i jakoSciowe] oraz
przejecie odpowiedzialno$ci za stan oraz transport Dostaw
Inwestorskich przez Wykonawce (jezeli jest wymagany). Powyzsze
postanowienia znajdujqg takze zastosowanie do materiatéw
niezbednych do prawidtowego sktadowania Dostaw Inwestorskich
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

odbiér Urzgdzeh Ilub Materiatdw  polegajgcy na  kontroli
certyfikatéw, atestdw i innych dokumentéw dostarczonych przez
Wykonawce jak rowniez na ocenie stanu Urzgdzen lub Materiatow
przed ich uzyciem, zakryciem lub wbudowaniem.

odbidr dokonywany po Odbiorze Eksploatacyjnym i wykonaniu
przez Wykonawce wszystkich obowigzkdbw umownych, za
wyjgtkiem obowigzkdw wynikajgcych z rekojmi i gwaranciji, w
ktérym nastepuje wydanie Inwestycji Zamawiajgcemu oraz jej
odbidr w rozumieniu KC.

odbidr kohcowy zgodnie z Procedurg SESP P.02.0.03 - Odbidér zadan
remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci przesytowej,
stanowigcq Zatgcznik nr 5.10. do OPZ. Warunkiem dokonania
Odbioru Eksploatacyjnego jest Odbiér Techniczny i usuniecie Wad
istofnych podczas niego stwierdzonych, uzyskanie przez
Wykonawce Pozwolenia na Uzytkowanie oraz przeprowadzenie
Rozruchu na paliwie gazowym z wynikiem pozytywnym.

odbidr polegajgcy na ocenie jakosci wykonania Inwestycji po
usunieciu Wad powstatych lub ujawnionych w okresie gwaranciji i
rekojmi lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad, dokonany przez
Wykonawce i Zamawiajgcego przed uptywem terminu gwaranciji
lub rekojmi na Inwestycje (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych

okresow jest dtuzszy).
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Odbidr Przejsciowy

Odbiér Techniczny

Oferta

OPZ
Plan Bezpieczenhstwa i

Ochrony Zdrowia, Plan BIOZ

Plan Kontroli i Badan, PKiB

Plan Zadan Ochrony
Srodowiska, PZO$

Plan Zapewnienia Jakosci, PZJ
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odbidr polegajgcy na ocenie jakosci wykonanych Robét (lub ich
czesci), ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpig
(robdét zanikajgcych) lub ulegajg zakryciu (robdt ulegajgcych
zakryciu).

odbidr techniczny zgodnie z Procedurg SESP P.02.0.03 - Odbidr
zadanh remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowej,
stanowigcq Zatgcznik nr 5.10. do OPZ. Pozytywny wynik Odbioru
Technicznego stanowi jeden z warunkdw przystgpienia do
przeprowadzenia Rozruchu.

pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie
realizacji Inwestycji, zgodnie z Dokumentacjqg Przetargowaq, ztozone
Zamawiagjgcemu w toku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzgcego do zawarcia Umowy.

Opis Przedmiotu Zamdwienia zawarty w Zatgczniku nr 1 do Umowy.
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu art. 21a)
PrBud, sporzgdzany przez Wykonawce i podlegajgcy zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego oraz przez WNI.

sporzgdzany przez Wykonawce, zgodnie z Zatgcznikiem nr 18 do
Umowy i podlegajgcy zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz
przez WNI, harmonogram przeprowadzania badan, testéw, kontroli
i odbioréw podczas realizacji kolejnych faz cyklu technologicznego
Inwestycji, z uwzglednieniem odniesienia do ocbowigzujgcych norm,
procedur i innych dokumentdw oraz podania kryteribw akceptaciji
poszczegdlnych czynnosci, instalacii lub obiektéw, a takze sposobu
dokumentowania przeprowadzonych kontroli i badan. Plan Kontroli
i Badan powinien okreslac rodzaqj zaangazowania
zainteresowanych stron w poszczegdlne operacje kontrolne lub
odbiory PKiB stanowi element PZJ.

szczegotowe  zestawienie  sporzqdzone przez  Wykonawce
i podlegajgce zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz przez WN],
obejmujgce wyszczegdlnienie zadah i czynnosci zmierzajgcych do
ochrony Srodowiska w toku realizacji Inwestyciji, przygotowany w
oparciu o wymagania zawarte w Dokumentacji Przetargowej. PZO$
stanowi element PZJ.

sporzgdzany przez Wykonawce zgodnie z wzorem zawartym w PZJ
stanowigcym Zatgcznik nr 17 do Umowy i podlegajgcy
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zbidr procedur i instrukcii
okresdlajgcy zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci kazdej
czesci realizowanej Inwestycji, w szczegdlnosci procesu organizacii
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Plan Ptatnosci

Podwykonawca

Pozwolenie na Budowe, PnB

Pozwolenie na Uzytkowanie,
PnU

Prawo Budowlane, PrBud

Prawo zamoéwien publicznych,
Pzp

Program Naprawczy

Rzeczpospolita
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kontroli jakosci. Plan Zapewnienia Jakosci winien okreslaé
niezoedne mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
Wykonawcy konieczne do zrealizowania Inwestyciji oraz usuniecia
Wad, zgodnie z Dokumentacjq Przetargowa.

zestawienie obejmujgce nazwe i zakres Kamienia Milowego,
wskazanie dokumentdéw potwierdzajgcych wykonanie czesci lub
catosci Kamienia Milowego, warunki uznania zaptaty za wykonanie
czesci lub catosci Kamienia Milowego, procentowq warto$c
Kamienia Milowego, a takze ilo$¢ jednostek rozliczeniowych w
ramach danego Kamienia Milowego.

podwykonawca w rozumieniu Pzp.

decyzja administracyjna (wykonalna) zezwalajgcq na rozpoczecie
i prowadzenie Inwestycji wydana na wniosek Zamawiajgcego na
podstawie Prawa Budowlanego oraz przepisdw Specustawy.
ostateczna decyzja (lub komplet decyzji) zezwalajgca na
uzytkowanie catosci Inwestycji, wydana przez wtasciwy organ, nie
uzalezniajgca uzytkowania Inwestyciji od wykonania jakichkolwiek
dodatkowych robdt budowlanych lub spetnienia jakichkolwiek
innych warunkdw, za ktére odpowiada Wykonawca.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane oraz przepisy
techniczno-budowlane wydane na podstawie tej ustawy.

Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.

opracowany  przez Wykonawce i zatwierdzony  przez

Zamawigjgcego plan dziatah majgcy na celu nadrobienie

opdznien w realizacii Inwestycji, obejmujgcy w szczegdinosci:

a) propozycje nowych termindw redlizacji poszczegdinych
etapdw Inwestycji, ktérych termin wykonania juz uptynat,
a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony,

b

—

wskazanie konkretnych $rodkdw i metod (m. in. reorganizacja
sposobu  wykonywania Inwestycji  poprzez zwiekszenie
zaangazowania Sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub
zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych
Wykonawcy, zmiane kolejnosci realizacji Robét), ktdrych
zastosowanie pozwoli na dotrzymanie termindw realizaciji
poszczegdlnych etapdw Inwestycji, przyjetych W

przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie.
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projekt budowlany Inwestycji sporzgdzony przez Jednostke
Projektowq i zatwierdzony Pozwoleniem na Budowe.

projekt wykonawczy Inwestycji sporzgdzony przez Jednostke
Projektowq i zawierajgcy szczegdtowe rozwigzania projektowe,
techniczne i fechnologiczne odnosnie Robdt.

podmiot bedgcy autorem Dokumentaciji Projektowej i STWIORB dla
Inwestycji. W toku realizacji Inwestycji Projektant sprawuje nadzoér
autorski (o ile dotyczy).

dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
Inwestycji, sporzgdzany w przypadku wystgpienia koniecznosci
wykonania Robdét dodatkowych lub Robdt zamiennych lub Robdot
zaniechanych Ilub w przypadku wystgpienia koniecznosci
przygotowania Programu Naprawczego lub w innych przypadkach
przewidzianych w Umowie. Wskazanie robdét w Protokole
Koniecznosci nie oznacza uznania ich przez Zamawiajgcego jako
Robdt dodatkowych lub  Robdt  zamiennych lub  Robodt
zaniechanych, ani zlecenia ich wykonania lub zaniechania
wykonania.

dokument potwierdzajgcy odbidr wskazanych w nim Robdt,
dostaw, ustug, poszczegdlnych czesci Inwestycji lub catosci
Inwestycji.

dokument potwierdzajgcy dokonanie przez Wykonawce kontroli
iloSciowej i jakosciowej, odbidr oraz przejecie przez Wykonawce
Dostaw Inwestorskich lub ich czesci. Poczgwszy od dnia Odbioru
Dostaw Inwestorskich Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia,
zniszczenia lub  utraty  przekazanych Dostaw  Inwestorskich.
Wykonawca poprzez podpisanie Protokotu Odbioru Dostaw
Inwestorskich potwierdza, ze dostarczone przez Zamawiajgcego
Dostawy Inwestorskie sq w dobrym stanie technicznym i sq
odpowiednie do uzycia w procesie redlizacji Inwestycii.
Domniemanie to nie dotyczy Wad ukrytych przekazanych Dostaw
Inwestorskich. Powyzsze postanowienia (w tym dotyczgce przejscia
ryzyk) znajdujg takze zastosowanie do materiatéw niezbednych do
prawidtowego sktadowania Dostaw Inwestorskich.

spotkanie zwotywane przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego, gdy zadania nadzoru inwestorskiego lub
nadzoru przyrodniczego wykonuje Zamawiajgcy, z udziatem
Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiajgcego, majgce na celu
omodwienie postepu i problemdw w toku realizaciji Robot.
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wszelkie prace przygotowawcze, roboty budowlane, budowlano-
montazowe oraz wszelkie inne prace, dostawy, ustugi, prace
projektowe, czynnosci koordynacyjne, czynnosci rozruchowe a
takze wszelkie inne czynnosci faktyczne lub prawne konieczne do
nalezytego wykonania Inwestycji (i uzyskania Pozwolenia na
Uzytkowanie) lub usuniecia Wad, (chocby nie byty wyraznie w
Umowie wymienione, a ktére Wykonawca jako profesjonalista
powinien byt przewidzie¢, przy uwzglednieniu zawodowego
charakteru tej dziatalnosci), w standardzie okreSlonym w
Dokumentacji Przetargowej, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i
rodzajem Inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Roboty
realizuje Wykonawca.

Roboty nie mieszczgce sie w zakresie Umowy, ktérych koniecznose
wykonania wynikneta w frakcie realizacji Inwestycji, czego nie
mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci na
etapie zawierania Umowy, a jednoczes$nie wykonanie tych robot
stato sie niezbedne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy
lub potrzeba ich wykonania stata sie w szczegdlnosci uzasadniona
wzgledami organizacyjnymi, technicznymi, technologicznymi,
funkcjonalnymi  lub  eksploatacyjnymi.  Wykonanie  Robdt
dodatkowych wymaga zmiany Umowy.

Roboty mieszczgce sie w zakresie Umowy, stanowigce odmienne
od pierwotnie przyjetfego w Dokumentacji Przetargowej,
rozwigzanie lub sposdb wykonania Inwestycji, ktérych koniecznos$é
wykonania wynikneta w frakcie realizacji Inwestycji i ktdérych
wykonania profesjonalny wykonawca robét budowlanych nie mogt
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannodci. Za Roboty
zamienne uznaje sie rowniez wszystkie takie Roboty mieszczgce sie
w zakresie Umowy, stanowigce odmienne od pierwotnie przyjetego
w Dokumentacji Przetargowej rozwigzanie lub sposdb wykonania
Inwestycji, ktérych potrzeba wykonania jest uzasadniona
wzgledami organizacyjnymi, technicznymi, technologicznymi,
funkcjonalnymi  lub  eksploatacyjnymi.  Wykonanie  Robdt
zamiennych wymaga zmiany Umowy. Koszty zmiany Pozwolenia na
Budowe, o ile bedzie niezbedna, obcigzajg Strone, ktéra ponosi
odpowiedzialno$¢ za okolicznosci stanowigce podstawe zmiany.
Roboty mieszczgce sie w zakresie Umowy, ktérych wykonanie w
trakcie realizacji Inwestycji okazato sie zbedne dla prawidtowe;j
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realizacji Przedmiotu Umowy. Roboty zaniechane wymagajg
zmiany Umowy oraz wigzg sie z obnizeniem Wynagrodzenia.
Robotami zaniechanymi nie sg roboty rozliczane obmiarowo wg
oddzielnych zasad.

rozporzqgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych).

faza nagazowania paliwem gazowym, testéw i préb na sieci i
obiektach technologicznych wraz z infrastrukturg towarzyszgcg
niezbedng do  przygotowania Inwestycji do  Odbioru
Eksploatacyjnego. Rozruchu dokonuje Wykonawca.

Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz z zatgcznikami
uwzgledniajgca udzielone w frakcie postepowania o udzielenie
zamowienia odpowiedzi na pytania oraz dokonane zmiany.
ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w
Swinoujsciu.

wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i urzgdzenia, nie bedgce
przedmiotem trwatego wbudowania lub montazu, a stuzgce
Wykonawcy do readlizacji Inwestyciji, wymagane dla wykonania
i zakohczenia Robdt oraz usuniecia Wad.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
stanowigca opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory
wymagan, ktére sq niezbedne do okredlenia standardu i jakosci
wykonania Robdt, w zakresie sposobu wykonania Robdt,
witasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych Robot.

zbidr procedur i instrukcji regulujgcy czynnosci odbiorowe i
eksploatacyjne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania sieci
przesytowej gazu ziemnego, stanowigce element Dokumentacji
Przetargowe.

obszar, na ktérym sg lub bedg wykonywane Roboty wraz z
obszarem zajmowanym przez zaplecze budowy, w tym place
sktadowe i sprzetowe Wykonawcy.

Urzad Dozoru Technicznego.

niniejsza Umowa wraz z Zatgcznikami.

umowa o podwykonawstwo w rozumieniu Pzp.
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wszelkiego rodzaju nowe (wyprodukowane nie wczesniej niz 18
miesiecy przed dniem dostawy na Teren Budowy) i nieuzywane
aparaty, maszyny, urzgdzenia, armatura, napedy, czujniki,
przetworniki, instalacje, obiekty, systemy ifp. przewidziane do
wbudowania, lub zainstalowania w ramach realizacji Inwestyciji.
Urzgdzenia obejmujg rdéwniez wszystkie wyspecyfikowane w
Dokumentacji Przetargowej aparaty, maszyny, urzgdzeniq,
armature, napedy, czujniki, przetworniki, instalacje, obiekty itp. (z
wyjgtkiem Dostaw Inwestorskich), ktére nie sq lub planuije sie, ze nie
podlegajg wbudowaniu lub zainstalowaniu w ramach realizacji
Inwestycji, ale ich dostawa stanowi Przedmiot Umowy (o ile
dotyczy). Urzgdzenia dostarcza Wykonawca.

wszelkie roboty tymczasowe lub pomocnicze (w szczegdlnosci
polegajgce na lokalnych poszerzeniach pasa odhumusowania,
lokalnych przegtebianiach wykopdw, pracach odwodnieniowych,
pracach zabezpieczajgcych wykop, pracach drogowych
zwigzanych z redlizacjg drég dojazdowych i montazowych) lub
urzqdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robdt, a przewidziane
do usuniecia po zakonczeniu Robdt.

jowne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w Robotach, Materiatach,
Urzgdzeniach, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem
Inwestycji  (lub jakimkolwiek jej elemencie), powodujgce
niemozno$¢ uzywania lub korzystania z Inwestycji zgodnie z
przeznaczeniem albo zmniejszenie wartosci  Inwestycji  albo
obnizenie stopnia uzytecznosci Inwestycji albo obnizenie jakosci
Inwestycji, usterka, brak, niedordbka, niezgodnos$¢ Robdt lub
jakiejkolwiek ich czes$ci z Umowg, w szczegdlnosci wykonanie
niezgodnie z Dokumentacjg Przetargowq, przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej oraz innymi dokumentami Umowy, w
tym jakakolwiek wada fizyczna lub prawna Inwestycji lub

ktéregokolwiek z jego elementow.

(ang. Welding Procedure Qualification Record) protokédt uznania
technologii spawania.

(ang. Welding Procedure Specification) instrukcja tfechnologiczna
spawania.

kwota wskazana w Umowie jako wynagrodzenie Wykonawcy

z tytutu nalezytego wykonania Inwestycji.
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zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w rozumieniu Pzp,
whniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z  tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
roszczeh z tytutu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
jednej lub w kilku formach wskazanych w Dokumentacii
Przetargowe.

zabezpieczenie zaliczki w rozumieniu Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed wyptaceniem zaliczki, w jednej lub w kilku
formach wskazanych w Umowie.

zaliczka na poczet redlizacji Inwestycji wyptacona Wykonawcy
przez Zamawiajgcego na podstawie Umowy.

dokument zatgczony do Umowy.

Strona 15z 152



/\ KRAJOWY s Sfinansowane przez
=\_ PLAN g;f:kz:os‘mhta Unie Europejska c’ E ﬁ E
=m__- ODBUDOWY - NextGenerationEU system

ARTYKUL 2. OSWIADCZENIA STRON

1. Zamawiajgcy oswiadcza, izw dniu .......... r. opublikowat ogtoszenie o zamdwieniu sektorowym

na wykonanie Inwestycji w trybie przetargu nieograniczonego.

Projekt wskazany do wspdtfinansowania przez Unie Europejskg w formie pozyczki w ramach

Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci Polski (Rozdziat REPowerEU).

Wykonawca oéwiadcza i zapewniaq, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Umowa stanowi wazne i prawnie wigzgce dla niego zobowigzanie. Zawarcie i wykonanie
Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowigzania, ktérych strong jest
Wykonawca, jak réwniez nie stanowi naruszenia jokiejkolwiek decyzji administracyjnej,
zarzgdzenia, postanowienia lub wyroku wigzgcego lub w jakikolwiek sposdb dotyczgcego
Wykonawcy. Wykonawca uzyskat zgody wtasciwych organdw na zawarcie i wykonanie
Umowy, o ile takie zgody byty wymagane,

pozostaje podmiotem prawidtowo utworzonym, istniejgcym i dziatajgcym zgodnie z
prawem, a takze, iz w odniesieniu do Wykonawcy nie zostat ztozony wniosek o otwarcie
postepowania upadto$ciowego lub restrukturyzacyjnego, nie zostata otwarta likwidacja
Wykonawcy, nie zostat wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, ktéry uniemozliwia lub
istotnie utrudnia Wykonawcy realizacje zobowigzan wynikajgcych z Umowy, nie ogtoszono
upadtosci, jego aktywami nie zarzgdza likwidator lub sgd; nie zawart uktadu z
wierzycielami, a jego dziatalno$¢ gospodarcza nie jest zawieszona i nie znajduje sie on w
innej tego rodzaju sytuacii wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczecia tej procedury; w przypadku Konsorcjum o$wiadczenie dotyczy kazdego
z cztonkdw Konsorcjum,

posiada wiedze i doswiadczenie, niezbedne do nalezytego wykonania Umowy, oraz
uzyskat uprawnienia UDT na wytwarzanie obiektéw podlegajgcych odbiorowi UDT,
posiada odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania Inwestycji, zgodnie ze ztozong Ofertg (stanowigcqg Zatgcznik nr 2
do Umowy) i postanowieniami Umowy,

posiada Srodki finansowe konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa
pozwala na podjecie w dobrej wierze zobowigzan wynikajgcych z Umowy,

z zastrzezeniem postanowien art. 5 ust. 1 pkt 4 Umowy, z nalezytqg starannosciq zapoznat
sie Dokumentacjqg Przetargowq, w szczegdlnosci posiada petng znajomosé Przedmiotu
Umowy, dokonat analizy Dokumentacji Przetargowej, wszelkich planéw i dokumentéw
niezbednych do wykonania prac budowlanych oraz znany mu jest Teren Budowy (dokonat
jego wizji lokalnej lub obchodu - jezeli dotyczy) oraz nieruchomosci sgsiadujqce, jak
réwniez ma petng znajomosc i wiedze wszystkich aktualnie obowigzujgcych przepiséw,
doktadnie, z zachowaniem starannosci wymaganej od profesjonalnego wykonawcy,

ocenit wszystkie warunki wykonania Robét, w oparciu o udostepniong mu Dokumentacje
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uwzglednit je w zaoferowanym Wynagrodzeniu,

8) z zastrzezeniem postanowien art. 5 ust. 1 pkt 4 Umowy, z nalezytg starannoécig zapoznat
sie Dokumentacijq Przetargowq, oraz dokonat szczegdtowej oceny Terenu Budowy ijest w
petni  Swiadomy wszystkich wskazanych warunkéw fizycznych oraz ograniczen
odnoszgcych sie do Terenu Budowy, nieruchomosci sgsiadujgcych, dostepu, medidw,
otoczenia, jak réwniez organizacji i funkcjonowania Terenu Budowy (Srodki transportu i
komunikacja, sktadowanie Materiatéw i Urzgdzen, energia elektryczna, woda, instalacje
Terenu Budowy, odlegtos¢ od publicznych lub prywatnych miejsc sktadowania odpaddw,
itp.). jak réwniez jest swiadomy ograniczen wynikajgcych z funkcjonowania istniejgcych i
prowadzonych dziatalnosci w sgsiedztwie i na Terenie Budowy oraz koncowego
przeznaczenia, celu i uzytkowania Inwestyciji i catego Terenu Budowy,

9) zapoznat sie ze wszystkimi, przekazanymi przez Zamawiajgcego dokumentami Inwestyciji,
przekazanymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami dotyczgcymi Inwestyciji i nie
wnosi do nich zastrzezen, z zastrzezeniem art. 5 ust. 1 pkt 4 Umowy, oraz potwierdza,
ze przedstawione mu dokumenty sq wystarczajgce do nalezytego wykonania Umowy,

10) posiada zdolnosci produkcyjne niezbedne dla profesjonalnego wykonania Przedmiotu
Umowy przy zachowaniu najwyzszych standarddw, jokie obowigzujg przy realizacji
Inwestycji.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje Umowe w ramach Konsorcjum, wszyscy cztonkowie

Konsorcjum sqg solidarnie odpowiedzialni za wykonanie Umowy i wniesienie Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy oraz za zaptate wynagrodzenia wynikajgcego z Umdw o

podwykonawstwo (powyzsze dotyczy rowniez sytuacii, w ktérej Umowa o podwykonawstwo

zawarta zostanie z Podwykonawcqg chociazby przez jednego z cztonkédw Konsorcjum).

Cztonkowie Konsorcjum wyznaczajq sposrdd siebie lidera upowaznionego do zaciggania

zobowiqgzan i sktadania o$wiadczeh w imieniu wszystkich cztonkédw Konsorcjum. Lider

upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania polecen i ptatnosci na rzecziw
imieniu wszystkich cztonkdw Konsorcjum. Ptatno$¢ dokonana na rzecz lidera zwalnia

Zamawiajgcego ze zobowigzania wzgledem Konsorcjum i wszystkich jego cztonkdw.

W przypadku realizacji Umowy w ramach Konsorcjum, przed dniem podpisania Umowy Lider

zobowiqgzany jest do przedtozenia potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy

Konsorcjum, ktérej postanowienia nie pozostajg w sprzecznosci z Umowq i SWZ. Lider

Konsorcjum zobowigzany jest do niezwtocznego przedktadania Zamawiajgcemu wszelkich

zmian w umowie Konsorcjum.

Oswiadczenia, gwarancje i zapewnienia okre$lone w niniejszej Umowie jako ztozone przez

Wykonawce ztozone sg w imieniu kazdego podmiotu po stronie Wykonawcy oraz pozostang

aktualne przez caty okres obowigzywania Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ... (nazwa podmiotu

trzeciego), na zasoby ktdérego w zakresie zdolnosci zawodowych Wykonawca powotywat sie

Strona 172152



Sfinansowane przez

‘§\ KRAJOWY Rzeczpospolita > )
— PLAN Polska Unie Europejska
=m__- ODBUDOWY - NextGenerationEU

sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie

 O=m=

system

zamowienia, bedzie realizowat Przedmiot Umowy w zakresie
..................................................................... (w jokim wiedza i do$wiadczenie podmiotu
frzeciego byty deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o
udzielenie zamodwienia). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy/zaprzestania
udostepniania zasobu Przez ........cccovvevieiiiiiiiiiiiiiieeieeeen, (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak fe,
ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia przy udziale podmiotu frzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub do wykazania Zamawiajgcemu, ze samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podmiot trzeci, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci  ....ooooiiiiiiiii (nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby ktdérego w zakresie zdolnosci technicznych Wykonawca powotywat sie
sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, bedzie realizowat Przedmiot Umowy/udostepni Wykonawcy zasoby w zakresie:
B S U (w jakim potencjat techniczny podmiotu
frzeciego byty deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o
udzielenie zamdwienia). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy/zaprzestania
udostepniania zAsobu PIrZez .......ccoevevieeiiiiiiiiiiiiiiiieiaanne, (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te,
ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub do wykazania Zamawiajgcemu, ze samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podmiot trzeci, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ... (nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie 0séb zdolnych do wykonania Umowy, Wykonawca
powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania  warunkéw  udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, bedzie realizowat Przedmiot Umowy/udostepni
Wykonawcy zasoby w zakresie ....................... (w jakim osoby zdolne do wykonania Umowy
podmiofu trzeciego byty deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamodwienia). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy/zaprzestania udostepniania zasobu Przez ...........ccococvviviiiiiiiiiiiiinieinans, (nazwa
podmiofu frzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia fego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
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warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia przy udziale podmiotu trzeciego,

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub do wykazania Zamawiajgcemu, ze
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot trzeci, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli w ftrakcie wykonywania Inwestycji konieczna bedzie zmiana jednej z oséb

deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie w zatgczniku ,,Potencjat kadrowy”, Wykonawca

powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz wskaze osobe

zastepujgcq przedstawi jej kwalifikacje i doswiadczenie, co najmniej rowne kwalifikacjom i

doéwiadczeniu wymaganym przez Zamawidjgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia

prowadzgcym do zawarcia Umowy. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Zamawigjgcemu propozycje zmian, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed

planowanym skierowaniem nowych osdb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i

nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest

mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Zamawiajgcy akceptuje lub wskazuje przyczyne
odmowy, w terminie 5§ dni roboczych od dnia ofrzymania od Wykonawcy propozycji zmian.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie

traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do

przedtuzenia termindw realizacji Umowy. Dokonana zmiana oséb nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku, gdy osoby deklarowane przez Wykonawce w Ofercie w zatgczniku ,,Potencjat

kadrowy", nie postuguijq sie biegle jezykiem polskim Wykonawca zobowigzany jest zapewnié

udziat ftumacza w spotkaniach z przedstawicielami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze:

1) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy w sprawie przedmiotowego zamaowienia,

2) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy Iub
zobowiqgzania, ktérych strong jest Zamawiajgcy, jak réwniez nie stanowi naruszenia
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzgdzenia, postanowienia lub wyroku wigzgcego
lub w jakikolwiek sposdb dotyczgcego Zamawiajgcego,

3) Zamawiajgcy uzyskat zgody wtasciwych organdéw na zawarcie i wykonanie Umowy, w tym
zgody wtasciwych organdw spdiki, o ile takowe byty wymagane,

4) w odniesieniu do Zamawiajgcego nie zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci i nie
zostato ztozone o$wiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego,

5) posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 8 marca 2013

r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

ARTYKUL 3. PRZEDMIOT UMOWY

1.

Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji zgodnie z przepisami prawa, Umowq i

Dokumentacjqg Przetargowq, w tym uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie dla Inwestycii.
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Zamawiajgcy niniejszym powierza Wykonawcy kompleksowe wykonanie Inwestycji jako

generalnemu wykonawcy, natomiast Wykonawca zobowiqgzuje sie do wykonania Inwestyciji

przy dotozeniu nalezytej starannosci wymagane] od Wykonawcy jako podmiotu
prowadzgcego profesjonalng dziatalno$¢ gospodarczg, zgodnie z najwyzszymi standardami
sztuki, wiedzy i techniki budowlanej, oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Szczegdbtowy opis Przedmiotu Umowy stanowi OPZ wraz z zatgcznikami.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Robdét dodatkowych zleconych przez

Zamawiajgcego. Zlecenie wykonania Robdét dodatkowych poprzedza sporzgdzenie i

zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Protokotu Koniecznosci oraz dokonanie zmiany Umowy.

Protokdt Konieczno$ci Robdt dodatkowych winien doktadnie okres$lac zakres i wycene robdt.

Wykonawca zobowigzany jest do readlizacji Robdt zamiennych zleconych przez

Zamawiajgcego. Wykonanie Robét zamiennych poprzedza sporzgdzenie i zatwierdzenie przez

Zamawiajgcego Protokotu Konieczno$ci oraz zmiana Umowy. Protokdt Koniecznosci Rob ot

zamiennych winien doktadnie okreslac zakres i wycene robdt, ktérych realizacji sie zaniecha

oraz zakres i wycene Robdt zamiennych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaniechania wykonania Robdét zaniechanych zgodnie z

poleceniem Zamawiajgcego. Zaniechanie wykonania Robdt zaniechanych poprzedza
sporzgdzenie i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Protokotu Konieczno$ci oraz zmiana
Umowy. Protokdt Koniecznosdci Robdt zaniechanych winien doktadnie okreslac zakres i
wycene robdt, ktérych realizacji sie zaniecha, co stanowi¢ bedzie podstawe do obnizenia

Wynagrodzenia Wykonawcy.

Protokdt Koniecznosci jest sporzgdzany przez Wykonawce (podpisywany przez kierownika

budowy) niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od zaistnienia okolicznosci

uzasadniajgcych jego sporzqdzenie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na sporzgdzenie Protokotu Koniecznosci w innym terminie, pod warunkiem

zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, o

zaistnieniu  okolicznosci  uzasadniajgcych sporzgdzenie Protokotu Koniecznosci oraz

uzasadnieniu braku mozliwosci sporzqgdzenia Protokotu Koniecznosci w podstawowym
terminie. Podstawg wyceny Protokotu Koniecznosci winien byc¢ kosztorys szczegdtowy
opracowany przez Wykonawce.

Podstawe do sporzgdzania szczegdtowego kosztorysu stanowiq:

1) dokumentacja projektowa wprowadzanych Robdt dodatkowych, Robdt zamiennych lub
Robdt zaniechanych (rysunki, szkice, opis zakresu robdt dodatkowych, zamiennych lub
zaniechanych);

2) STWIORB - szczegdlnie wymagania dotyczgce przedmiaru lub obmiaru rozliczanych robét;

3) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania zawarte w opracowanym i zatwierdzonym PZJ -
dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nieokreSlone w dokumentacii
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

Umowie, a majgce wptyw na sposdb wyliczenia wartosci kosztorysowe;.
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robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegdtowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robdt podstawowych oraz wskazaniem
podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt Ilub jednostkowych naktadéw
rzeczowych. Przedmiary powinny dotyczy¢ rowniez Robdt zaniechanych.

ceny jednostkowe robdt.

Przy ustalaniu cen jednostkowych robdt nalezy stosowac w kolejnosci:
a) ceny jednostkowe robdét okre$lone na podstawie danych rynkowych, w szczegdlnosci
poprzez przedstawienie przez Wykonawce - zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego:
i.  conajmniej 3 aktualnych ofert obejmujgcych branzowo ten zakres prac, gdzie
do celdw ustalenia cen jednostkowych robdt nalezy przyjgé cene najnizszg
sposrdéd pozyskanych ofert, dla robdt nietypowych dopuszcza sie mniejszg
liczbe ofert. Oferty mogq podlegac weryfikacji Zamawiajgcego, lub
i. danych z zawartych wczedniej umdw (w  szczegdlnosci  umow
podwykonawczych) zawartych przez Wykonawce w okresie ostatnich 3 lat, lub
iii. powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji.
Przyjmowane bedqg najnizsze ceny z danych rynkowych, Srednie ceny z zawartych
wczesniej umow (nie mniej niz 2), nagjnizsze ceny z powszechnie stosowanych,
aktualnych publikacji;

b) kalkulacje szczegdtowe w tym kalkulacje indywidualne.

zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

a) wysokos¢ stawek cenotwdrczych dla kalkulacji szczegdtowych - powinny by¢ okreslone
wg stawek Srednich z publikacji Sekocenbud z kwartatu poprzedzajgcego
wykonywanie Robdét dodatkowych lub Robdt zamiennych lub zaniechania wykonania
Robdt zaniechanych. Dla materiatéw stanowigcych wiecej niz 10% wartosci
kosztorysowej robdt, cene materiatu nalezy dodatkowo potwierdzi¢ ofertg na dostawe
lub fakturg.

b) jednostkowe naktady rzeczowe — wg publikacji KNR,

c) wskazania wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob ot
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

d) roboty nietypowe nieujete w publikacji KNR nalezy rozliczy¢ jaoko kalkulacje
indywidualne;

e) dla robdét budowlanych wykonywanych sitami Podwykonawcdw do wyliczonych
kosztow doliczony zostanie dodatek z tytutu generalnego wykonawstwa na poziomie
3.5%. Wykonawca nie jest uprawniony do doliczania innych kosztow zwigzanych z
realizacjq Robdt budowlanych.
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W przypadku gdy w momencie sporzgdzenia Protokotu Koniecznosci nie bedzie mozliwe
okrellenie szczegdtowego zakresu prac, wowczas Wykonawca sporzqgdzi  kosztorys
szacunkowy obrazujgcy najbardziej prawdopodobny zakres prac do wykonania (a w
przypadku Robdét zamiennych réwniez okreslajgcy zakres robdt, kitdrych realizacji sie
zaniecha). W przypadku sporzgdzenia kosztorysu szacunkowego, Zamawiajgcy lub Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, uwzgledniajgcy okolicznosci
stanu faktycznego i prawnego, termin na sporzgdzenie szczegdtowego kosztorysu. Kosztorys
stanowi zatgcznik do Protokotu Koniecznosci.

Sporzgdzony przez Wykonawce kompletny Protokét Koniecznosdci przekazywany jest
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego celem zaopiniowania i przekazania Zamawiajgcemu.
Protokdt Koniecznosci jest opiniowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zaopiniowany
Protokdt Koniecznosdci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekazuje Zamawiagjgcemu
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu
Koniecznosci od Wykonawcy.

Zamawiajgcy, po otrzymaniu zaopiniowanego Protokotu Koniecznosci, przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w terminie kolejnych 10 dni roboczych skieruje Protokét Koniecznosci
do zmiany (poprzez zgtoszenie uwag) lub odrzuci Protokdt Koniecznosci jako niezasadny lub
go zaakceptuje informujgc o tym Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Po
akceptacji Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajgcego, Strony dotozg staran aby dokonac
odpowiedniej zmiany Umowy, niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz 30 dni roboczych.

W przypadku skierowania Protokotu Koniecznosci do zmiany, Wykonawca w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych dokona zmian i ustosunkuje sie do uwag Zamawiajgcego i
przekaze Protokdt Koniecznosci Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Do dalszych czynnosci Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego
w zakresie Protokotu Koniecznosci postanowienia ust. 7 — 10 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami w odniesieniu do poziomu wyceny robdt zawartych w
Protokole Koniecznosci, Strony ustalg bezsporng kwote odpowiednio Robdt dodatkowych,
Robdt zamiennych lub Robét zaniechanych na kwote bezsporng dokonajg zmiany Umowy.
Roszczenia Stron w zakresie spornym, zgtoszone w toku ustalania poziomu wyceny robodt,
podlegac bedq rozstrzygnieciu na zasadach Art. 26 Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie Materiatdéw i Urzgdzen, joko réwnowaznych w
stosunku do wskazanych w Dokumentacji Przetargowej, z zastrzezeniem, iz Wykonawca jest
obowigzany udokumentowad, ze oferowane przez niego Materiaty i Urzgdzenia, spetniajg
wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca przedktada do
Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego wniosek o dopuszczenie do stosowania Materiatow i/lub
Urzgdzen, jako réwnowaznych. Zatgcznikiem do wniosku winna by¢ pozytywna opinia
Jednostki Projektowej. Decyzje w zakresie udzielenia lub odmowy udzielenia zgody na
zastosowanie Materiatow i/lub Urzgdzen, jako réwnowaznych udziela Zamawiajgcy, po
zapoznaniu sie z opinig Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca Nadzoru
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Inwestorskiego jest zobowigzany do wydania i przekazania opinii Zamawiajgcemu w terminie
5 dniroboczych od dnia przedtozenia WNI wniosku o dopuszczenie Materiatdw i/lub Urzgdzen
przez Wykonawce. Zamawiajgcy, w terminie kolejnych 5 dni roboczych od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu opinii WNI udziela lub odmawia udzielenia zgody na dopuszczenie
Materiatéw i/lub Urzgdzen. W przypadku wykonywania czynnosci nadzoru inwestorskiego
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy udziela lub odmawia udzielenia zgody na dopuszczenie
Materiatdw i/lub Urzgdzeh w terminie 10 dniroboczych od ztozenia przez Wykonawce wniosku
o dopuszczenie do stosowania Materiatéw i/lub Urzgdzen, jako réwnowaznych, o ktérym
mowa powyzej. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany Umowy i nie jest podstawg do zmiany
Wynagrodzenia. Postanowienie niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio do zmiany
technologii wykonania przekroczen bezwykopowych w zakresie rownowaznosci technologii
przecisk i przewiert oraz w zakresie rownowaznosci technologii HDD i DSPT (tgcznie z wszelkimi
robotami niezbednymi do jej realizacji, z wyjgtkiem komér dla przekroczeh bezwykopowych,
ktére rozliczane bedg Wynagrodzeniem obmiarowym zgodnie z postanowieniami Art. 13) ust.
2 pkt 4 Umowy.

Okreslenie lokalizaciji, ilosci i doboru technologii wykonania Urzgdzeh Tymczasowych (z
wyjgtkiem zabezpieczeh wykopdw liniowych oraz komér dla przekroczeh bezwykopowych)
pozostaje w gestii Wykonawcy. Okreslenie lokalizaciji, ilosci i technologii wykonania Urzgdzeh
Tymczasowych winno by¢ dostosowane do przyjetych zatozeh organizacji prac,
wykorzystywanego Sprzetu i jednoczes$nie nie moze powodowacd jakiegokolwiek ryzyka w
postaci zagrozenia dla bezpieczenhstwa ludzi, prowadzonych prac lub otoczenia oraz nie
moze wptywac na prawidtowos¢ Robdt. Dokonane zmiany nie wymagajqg zmiany Umowy i
nie sg podstawg do zmiany Wynagrodzenia.

Komory dla przekroczeh bezwykopowych nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjqg
Projektowq. Na potrzeby dostosowania komdr do posiadanych przez Wykonawce urzgdzeh
przewiertowych, dopuszcza sie zmiane wymiardw komor oraz zmiane technologii ich
wykonania, w tym réwniez wykonanie dodatkowych wzmocnieh konstrukcyjnych tychze
komér. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest sporzqdzenie przez
Wykonawce nowego projektu komér, ktéry miedzy innymi winien zawiera¢ odpowiednig
analize geotechniczng oraz obliczenia konstrukcyjne. Nowy projekt komor winien uzyskac
uprzednig akceptacje WNA, WNI oraz Zamawiajgcego bezwzglednie przed rozpoczeciem
wykonywania danego przejscia bezwykopowego, a brak uzyskania kompletu akceptacii
(WNA, WNI i Zamawigjgcego) skutkowaé bedzie koniecznoscig wykonania przejscia
bezwykopowego zgodnie z Dokumentacjg Projektowq. Wszelkiego typu zmiany, w tym
zmiany wymiardw, technologii robot i konstrukcji towarzyszacych jak np. modyfikacje
warunkdw gruntowych poprzez cisnieniowe podptukiwanie grodzic wodg, wstepne
wiercenie z uzyciem lub bez uzycia mieszanki cementowo — bentonitowej (podwiercanie),
drogi robocze, odwodnienia, umocnienie dna, jet grounting, mikropalowanie oraz
zastosowanie rozpdr i zabezpieczeh (w tym réwniez dodatkowe opracowania projektowe
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obmiarowym Wynagrodzeniem zgodnie z postanowieniami Art. 13 ust. 2 pkt 4 Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, w ktdrej podana w Dokumentacji Projektowej lokalizacja,
ilosci lub technologia wykonania Urzgdzeh Tymczasowych stuzgcych zabezpieczeniu wykopu
(zabezpieczeniu wykopdw liniowych oraz komér dla przekroczen bezwykopowych) - ulegnie
zmianie:

1) w przypadku zmiany lokalizacji, Wykonawca winien swoéj wniosek uzasadni¢ technicznie
(z poparciem wynikami odpowiednich badan) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Jednostki
Projektowej uzyskac zgode Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego,

2) w przypadku redukciji ilosci, Wykonawca winien swdj wniosek uzasadni¢ technicznie (z
poparciem wynikami odpowiednich badan) i po uzyskaniu w formie pisemnej pozytywnej
opinii Jednostki Projektowej uzyska¢ zgode Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego (réwniez
w formie pisemnej). W takim przypadku Wynagrodzenie z tytutu niewykonanych prac jest
nienalezne i nie zostanie wyptacone,

3) w przypadku zmiany technologii, polegajgcej na zamianie technologii pogrgzania
Scianek szczelnych (ze statycznej na dynamiczng lub odwrotnie) Wykonawca winien swoj
whiosek uzasadni¢ technicznie (z poparciem wynikami odpowiednich badan) i po
uzyskaniu pozytywnej opinii Jednostki Projektowej uzyska¢ zgode Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego,

4) w przypadku zmiany technologii innej niz okreslonej w pkt 3 powyzej, Wykonawca winien
swéj wniosek uzasadni¢ technicznie (z poparciem wynikami odpowiednich badan) i po
uzyskaniu pozytywnej opinii Jednostki Projektowej uzyska¢ zgode Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku pozytywnej opinii ww. podmiotdw, Wykonawca sporzqdzi
Protokot Koniecznosci i bedzie procedowat ten element jak Robote zamienng, zgodnie z

postanowieniami niniejszego Artykutu.

16a. Zmiany zakreséw przedmiotowych robdt, ktdére nie powodujg przekroczenia sumarycznych

ilosci przewidzianych w Dokumentacji Przetargowej, nie mogg by¢ podstawg do zmiany
termindw umownych.

. Zamawiajgcy zastrzega, ze w terminie do 22 miesiecy od zawarcia Umowy jest uprawniony,
ale nie zobowigzany, do zlecenia Wykonawcy zakohczenia odcinka dnem koszykowym
(dennicqg) i naspawania kré¢ca LOR DN 300 w miejscu planowanego potgczenia z
gazociggiem ,,POM1 Budowa gazociggu DN1000 Kolnik — Gdansk” zgodnie z wymogami
OPZ, a Wykonawca bedzie takim zleceniem zwigzany (Prawo Opciji 1). Skorzystanie przez
Zamawiagjgcego z Prawa Opcji 1 nastgpi na podstawie pisemnego o$wiadczenia
Zamawiajgcego, doreczonego Wykonawcy przed uptywem wskazanego powyzej terminu.
Decyzja Zamawiajgcego dotyczgca skorzystania z Prawa Opciji 1 nie wymaga uzasadnienia.
Z tytutu niewykorzystania Prawa Opcji 1 Wykonawcy nie przystugujq zadne roszczenia w

stosunku do Zamawiajgcego.
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ale nie zobowiqgzany, do zlecenia Wykonawcy wykonania potgczenia z gazociggiem ,,POM]
Budowa gazociggu DN1000 Kolnik — Gdansk” zgodnie z wymogami OPZ, a Wykonawca
bedzie takim zleceniem zwigzany (Prawo Opciji 2). Skorzystanie przez Zamawiajgcego z Prawa
Opcji 2 nastgpi na podstawie pisemnego o$wiadczenia Zamawiajgcego, doreczonego
Wykonawcy przed uptywem wskazanego powyzej terminu. Decyzja Zamawiajgcego
dotyczqgca skorzystania z Prawa Opciji 2 nie wymaga uzasadnienia. Z tytutu niewykorzystania
Prawa Opciji 2 Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega, ze w terminie do 22 miesiecy od zawarcia umowy jest uprawniony,
ale nie zobowigzany, do zlecenia Wykonawcy zakonczenia odcinka dnem koszykowym
(dennicq) i naspawania krécca balonowego w miejscu planowanego potgczenia z
gazociggiem ,,POM3 Budowa gazociggu DN1000 Gustorzyn - Gardeja” zgodnie z wymogami
OPZ, a Wykonawca bedzie takim zleceniem zwigzany (Prawo Opciji 3). Skorzystanie przez
Zamawiadjgcego z Prawa Opcji 3 nastgpi na podstawie pisemnego o$wiadczenia
Zamawiajgcego, doreczonego Wykonawcy przed uptywem wskazanego powyzej terminu.
Decyzja Zamawiajgcego dotyczgca skorzystania z Prawa Opcji 3 nie wymaga uzasadnienia.
Z tytutu niewykorzystania Prawa Opcji 3 Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia w
stosunku do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w terminie do 22 miesiecy od zawarcia Umowy jest uprawniony,
ale nie zobowiqgzany, do zlecenia Wykonawcy wykonania potgczenia z gazociggiem ,,POMS3
Budowa gazociggu DN1000 Gustorzyn - Gardeja” zgodnie z wymogami OPZ, a Wykonawca
bedzie takim zleceniem zwigzany (Prawo Opciji 4). Skorzystanie przez Zamawiajgcego z Prawa
Opcji 4 nastgpi na podstawie pisemnego o$wiadczenia Zamawiajgcego, doreczonego
Wykonawcy przed uptywem wskazanego powyzej terminu. Decyzja Zamawiajgcego
dotyczqgca skorzystania z Prawa Opciji 4 nie wymaga uzasadnienia. Z tytutu niewykorzystania

Prawa Opciji 4 Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

ARTYKUL 4. HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji Inwestycji ustala sie na 25 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

Odbidér Techniczny nastgpi w terminie 22 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

Odbidr Eksploatacyjny nastgpi w terminie 24 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
Rozpoczecie Robdt nastgpi niezwtocznie, po zawarciu Umowy. Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia tak zorganizuje Roboty w tym wszelkie dostawy, odbiory i wszelkie inne
czynnosci wynikajgce z Umowy, jak rowniez zapewni odpowiedniq site roboczq i Sprzet, aby
terminy realizacji Umowy i Harmonogramu bazowego zostaty dotrzymane.

Wykonawca opracuje Harmonogram bazowy, a nastepnie uzgodni go z Wykonawcg

Nadzoru Inwestorskiego i uzyska zatwierdzenie Zamawiajgcego.
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Wykonawca zorganizuje prace w taki sposéb, aby Roboty zwigzane z wykonaniem robdt
technikami bezwykopowymi realizowane byty w pierwszej kolejnosci. Wykonawca takg
organizacje Robdét uwzgledni w opracowywanym Harmonogramie bazowym.
Readlizacja Umowy odbywac sie bedzie zgodnie z terminami okresSlonymi w Umowie
i Harmonogramem bazowym.
1 zastrzezeniem ust. 9 ponizej Wykonawca jest zobowigzany do biezqcej aktualizacii
Harmonogramu na poftrzeby kontroli oraz sprawozdawczosci dwa razy w miesigcu, fj.
zaktualizowany Harmonogram na 15-go dnia miesigca i ostatniego dnia roboczego kazdego
miesigca. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcemu odpowiednio 16 dnia kazdego miesigca lub nastepnego dnia roboczego i
pierwszego dnia roboczego po zakohczonym miesigcu, lub na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przekazanie przez Wykonawce aktualizacji lub korekty Harmonogramu nie powoduje zmiany
Umowy ani Harmonogramu bazowego (zmiana Harmonogramu bazowego wymaga
uprzedniej zmiany Umowy).
Postep Robdét bedzie kontrolowany przez Zamawiajgcego poprzez raporty z postepu Robot
sktadane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Zalgcznika nr 17 do Umowy, w
szczegdlnosci raporty za kazdg petng potowe miesigca tfrwania Umowy sporzqgdzane przez
Wykonawce i doreczane Inspekforowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu
nastepnego dnia roboczego po zakonczeniu potowy miesigca i pierwszego dnia roboczego
po zakonczonym miesigcu, lub na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz poprzez inspekcje Terenu Budowy. Zakres i forma raportu powinny by¢
zgodne z wzorem ustalonym w PZJ. Raport nalezy przekazywaé w formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesytajgc go na adres e-mail
Kierownika Projektu Zamawiajgcego wskazany w Art. 9 ust. 10 pkt 1 Umowy oraz na adres e-
mail: sekretariat.gdansk@gaz-system.pl. Za date przekazania raportu uwazac sie bedzie date
przestania raportu na adres e-mailowy Kierownika Projektu Zamawiajgcego. Ponadto, raporty
w dniu wysytki winny by¢ zamieszczane na platformie wymiany informacji cyfrowych. Oryginat
dokumentu w wersji papierowej bedzie u Wykonawcy i zostanie udostepniony
Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie.
Jezeli w jakimkolwiek czasie realizaciji Robobt:
1) faktyczny lub spodziewany postep Robdt bedzie niewystarczajgcy do dotrzymania terminu
Odbioru Technicznego lub Odbioru Kohcowego, lub
2) faktyczny lub spodziewany postep Robdét bedzie niewystarczajgcy do dotrzymania
terminéw ukonczenia poszczegdlnych Kamieni Milowych (innych niz Odbidr Techniczny i
Odbidr Kohcowy) okreslonych w Harmonogramie bazowym, lub
3) ujawnig sie jakiekolwiek okolicznosci, mogqce zagrazaé dochowaniu terminu Odbioru

Technicznego lub Odbioru Kohcowego, lub
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ukonczenia poszczegdlnych Kamieni Milowych (innych niz Odbiér Techniczny i Odbidr

Kohcowy) okre$lonych w Harmonogramie bazowym,
Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od zaistnienia tych okolicznosci:
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o okolicznosciach, o ktérych
mowa w punktach 1), 2), 3) lub 4) powyzej i przyczynach, z ktérych one wynikajq, a takze
oceni ich wptyw na termin Odbioru Technicznego lub Odbioru Kohcowego oraz zakres lub
sposdb wykonania Umowy.
W przypadku mozliwosci negatywnego wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w punktach 1)
lub 3) na termin Odbioru Technicznego lub Odbioru Kohcowego, Wykonawca przedstawi
Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu, w terminie 10 dni roboczych od
dnia wystgpienia tych okolicznos$ci, Program Naprawczy opisujgcy szczegdtowo
proponowane dziatania oraz zasoby, ktére nalezy zaangazowac w celu zapewnienia
zgodnosci postepu Robdt z wymaganiami Umowy. W takim przypadku Wykonawca wraz z
Programem Naprawczym przedstawi réwniez aktualizacje Harmonogramu. W przypadku
sporu pomiedzy Stronami, co do zaistnienia okolicznosci okreSlonych w punktach 1), 2), 3) lub
4) powyzej, Zamawiajgcy ma prawo do wydania wigzgcego Wykonawce polecenia
przedstawienia Programu Naprawczego wraz z akfualizacjg Harmonogramu. W sytuacii
wydania Wykonawcy polecenia przedstawienia Programu Naprawczego przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego wraz z aktualizacjg Harmonogramu
terminy okreslone w ust. 11-15 sq liczone od dnia wydania polecenia przez Zamawiajgcego.
W  przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania Robdét dodatkowych lub Robdt
zamiennych Wykonawca przedstawi ponadto odpowiedni Protokdt Koniecznosci zgodnie z
zapisami Art. 3 ust. 6 Umowy.
Zamawiajgcy, po uzyskaniu opinii Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, Program Naprawczy
zatwierdzi lub wniesie do niego uwagi w terminie 10 dni roboczych od daty jego otrzymania.
Prawo wniesienia uwag do Programu Naprawczego przystuguje rowniez Wykonawcy
Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku wniesienia uwag do Programu Naprawczego,
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania wprowadzi zmiany do
Programu Naprawczego i ponownie przekaze Program Naprawczy do zatwierdzenia.
Zamawiajgcy po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Program Naprawczy
zatwierdzi lub wniesie do niego uwagi w ferminie 10 dni roboczych od jego otrzymania. W
przypadku wykonywania czynnos$ci nadzoru inwestorskiego przez Zamawigjgcego,
Zamawiajgcy Program Naprawczy zatwierdzi lub wniesie do niego uwagi w terminie 10 dni
roboczych od daty jego otrzymania. W kazdym przypadku, w szczegdlnosci w przypadku
sporu pomiedzy Stronami co do tego czy opdznienie powstato z przyczyn lezqcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy zachowuje prawo do wydania wigzgcego Wykonawce

polecenia wdrozenia Programu Naprawczego zgodnie z sugestiami Zamawiajgcego.
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W przypadku koniecznosci realizacji Robdt dodatkowych lub Robdt zamiennych w ramach
Programu Naprawczego Wykonawca najpdzniej w terminie przewidzianym na przedstawienie
Programu Naprawczego przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu
Protokdt Koniecznosci. W przeciwnym razie Wykonawca przyjmuje na siebie koszt i ryzyko
opracowania i wdrozenia Programu Naprawczego, bez wzgledu na okolicznosci z ktérych
wynika konieczno$¢ jego opracowania i wdrozenia. Oznacza to zrzeczenie sie przez
Wykonawce wszelkich roszczeh z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego oraz skutkuje to
po stronie Wykonawcy utratg mozliwosci zgtoszenia skutecznych roszczen z tego tytutu, w tym
roszczenh o zaptate lub odszkodowanie, na dalszym etapie realizacji Inwestyciji, z zastrzezeniem
ust. 14-15 ponizej.

Wykonawca bedzie zwolniony z odpowiedzialnosci za skutki okolicznosci, nie lezqce po jego
stronie, ktdre spowodowaty konieczno$¢ przedstawienia Programu Naprawczego, zgodnie z
ust. 11 pkt 1)-4) powyzej, (w zakresie, w jakim Wykonawca opisat wptyw tych okolicznosci na
wykonanie Umowy), pod warunkiem jednoczesnego dopetnienia obowigzkdw, o ktérych
mowa w ust. 11-13 powyzej. Jesli Wykonawca nie dopetni warunkdw, o ktérych mowa w ust.
11-13 powyzej, uznagje sie, ze Wykonawca ocenit i zdecydowat, ze skutki danej okolicznosci
nie majg wptywu na dochowanie terminu realizacji Inwestyciji, a ewentualne koszty z tym
zwigzane mieszczg sie w Wynagrodzeniu. W takim przypadku Wykonawca fraci prawo
powotywania sie na okoliczno$¢, majgcqg wptyw na dochowanie terminu realizacji Inwestycji,
chyba Zze przy zachowaniu nalezytej starannosci Wykonawca o okolicznosciach tych nie
wiedziat i nie moégt sie dowiedziec.

L zastrzezeniem postanowien Art. 23 ust. 1 pkt 9-10 Umowy, w przypadku potwierdzenia, ze
okolicznosci, ktére spowodowaty koniecznos$¢ przedstawienia Programu Naprawczego,
zgodnie z ust. 11 pkt 1) — 4) powyze], stanowig okolicznosci, za ktére wytgczng
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, Wykonawca zachowuje prawo do zwrotu od
Zamawiajgcego udokumentowanych i poniesionych niezbednych kosztéw przygotowania,
wdrozenia i realizacji Programu Naprawczego.

Wszelkie koszty przygotowania, wdrozenia i realizaciji Programdw Naprawczych (w tym koszty
spetnienia warunkdw okreslonych przez organy administracji publicznej) wraz ze wszelkimi
kosztami dodatkowymi Robdt obcigzajg Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 13 — 14 powyzej.
Jedli podjecie dziatan wynikajgcych z Programu Naprawczego spowoduje powstanie po
stronie Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
zwrotu, chyba ze wdrozenie Programu Naprawczego nastgpito z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 14 powyzej zdanie ostatnie.

Jezeli pomimo podijecia dziatah proponowanych zgodnie z Programem Naprawczym postep
Robdt caty czas nie bedzie zgodny z Umowg i Harmonogramem bazowym lub jedli
Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu Programu Naprawczego lub tez nie podejmie
dziatan proponowanych w ramach takiego programu, Zamawiajgcy, bez uszczerbku dla
innych przystugujgcych mu praw oraz bez koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody sqdu, po
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14 dni, bedzie uprawniony do zatrudnienia innych oséb lub podmiotdw w celu wsparcia
Wykonawcy lub zastepczego wykonania danych Robdt, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca udzieli przy tym Zamawiajgcemu oraz osobom lub podmiotom zaangazowanym
przez Zamawiajgcego wszelkiej koniecznej pomocy, celem umozliwienia im wykonania
Robdt, ktdre byty obowigzkiem Wykonawcy. Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu wszystkie
udokumentowane koszty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od daty

otrzymania pisesmnego wezwania do zaptaty.

ARTYKUL 5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w Art. 13 Umowy (chyba, ze Umowa

wyraznie wskazuje inaczej), zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania wszystkich czynnosci objetych Umowq i Dokumentacjg Przetargowq;

2) przekazania Zamawiajgcemu Inwestycji wykonanej zgodnie z Umowq i Dokumentacjq
Przetargowq;

3) opracowania i uzgodnienia PZJ (wraz z PKiB), Planu BIOZ, PZOS,

4) sporzqdzenia oraz przekazania Zamawiajgcemu i Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy szczegdtowego raportu z Dokumentacii
Przetargowej, wraz ze wskazaniem ewentualnych bteddw (brakdw, sprzecznosci,
nieprawidtowosci, nieodpowiedniosci lub innych przeszkdd, w tym w zaprojektowanych
rozwigzaniach materiatowych, technicznych, technologicznych lub organizacyjnych),
ktére wptyng lub mogg niekorzystnie wptyngé na proces realizacji Inwestycji zgodnie z
Umowq lub Harmonogramem bazowym, z uwzglednieniem analizy Terenu Budowy, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca nie jest zobowigzany do dokonywania badan
odkrywkowych. Brak uwzglednienia w raporcie z Dokumentacji Przetargowej btedoéw
Dokumentaciji Przetargowej skutkuje po stronie Wykonawcy utratg mozliwosci zgtaszania
skutecznych roszczen z tytutu wydtuzenia okresu readlizacji Inwestycji, chyba ze
Wykonawca, przy dotozeniu nalezytej starannosci, w tym w zakresie zapoznania sie z
Terenem Budowy, nie mdogt stwierdzi¢ danego btedu Dokumentacii Przetargowej. W
stosunku do wykonania odwodnien, Strony uzgadniajg, ze w catosci mieszczqg sie one w
Wynagrodzeniu ryczattowym, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1) Umowy, chociazby w
czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ doktadnego rozmiaru lub kosztéw
tych prac,

5) pozyskania dziennika budowy i w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenie rozpoczecia robdt
do wtasciwych organdw, jezeli wczesniej nie dokona tego Zamawiajgcy,

6) zapewnienia nadzoru archeologicznego, oraz wykonania badan ratunkowych dla
stanowisk wskazanych w wydanych decyzjach administracyjnych i Dokumentacii
Przetargowej, a takze wykonania przed rozpoczeciem Robdt, wstepnego rozpoznania
archeologicznego catego pasa montazowego gazociggu pod wzgledem wystepowania
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niezinwentaryzowanych stanowisk archeologicznych - w ramach wynagrodzenia

ryczattowego, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1T Umowy. Wykonawca jest takze
zobowigzany do zapewnienia nadzoru archeologicznego, prac towarzyszgcych oraz
wykonania badan ratunkowych dla stanowisk nowoodkrytych ujawnionych w trakcie
realizacji Roboét, przy czym niniejszy zakres obejmuje nie wiecej niz 500 aréw — w ramach
wynagrodzenia obmiarowego, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 3 Umowy,
opracowania dokumentacji rozruchowej, przeprowadzenia niezbednych préb, badan,
sprawdzen oraz innych wymaganych czynnosci przedrozruchowych, przeprowadzenia
nagazowania i Rozruchu obiektu (przy czym dokumentacje techniczno-ruchowq Urzgdzen
dostarczonych przez producentdw zagranicznych nalezy wykonac¢ w jezyku polskim i
angielskim),

opracowania pozostatej dokumentacji lezqcej po stronie Wykonawcy zgodnie
z Dokumentacjg Przetargowq, w szczegdlnosci procedurami SESP, w tym projektu
organizacji przeprowadzenia préb cisnieniowych, a takze dostarczenia odpowiedniego
oprogramowania, jak réwniez zapewnienie uzyskania przez Zamawigjgcego
nieograniczonych w czasie i zakresie licencji uprawniajgcych Zamawiajgcego do
korzystania z tego oprogramowania dla potrzeb Inwestycji, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowiqzuje sie zapewni¢, aby producent oprogramowania udzielit Zamawiajgcemu
petnych, niewytgcznych licencji na czas nieokres$lony, na dowolnej iloSci stanowisk u
Zamawiajgcego na warunkach, zakresie i polach eksploatacji standardowo udzielanych
przez producenta oprogramowania,

prowadzenia Dokumentaciji Budowy oraz do opracowania Dokumentaciji Powykonawczej
wraz ze wszelkimi niezbednymi protokotami odbioréw, pomiardw i sprawdzen potrzebnymi
do odbioru oraz stwierdzenia prawidtowego wykonania i funkcjonowania Inwestycji.
Dokumentacja Powykonawcza przygotowywana i kompletowana bedzie przez
Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem Robdét oraz Odbiorami Przejsciowymi i
poddawana Odbiorom Czesciowym. Dokumentacja Powykonawcza bedzie
udostepniona Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcemu na kazde
zgdanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy,

wykonania wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych zwigzanych z realizacjg
Inwestycji, ktérych konieczno$¢ wykonania wynika z Dokumentacji Przetargowej, w tym
wykonania niezbednych przektadek lub przebuddw instalacii lub obiektow kolidujgcych z
Inwestycjg oraz wykonania wszelkich instalaciji i niezbednych obiektdow tymczasowych

koniecznych dla prawidtowego funkcjonowania budowy,

11) wykonania wszelkich niezbednych prac polegajgcych na usunieciu, przesadzeniu lub

zabezpieczeniu istniejgcej zieleni, dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do
odtworzenia niezbednych zabezpieczen, w tym tymczasowych ogrodzen, w celu ochrony

przylegajgcych do pasa montazowego plantacji kultur wieloletnich, szkdtek drzew i
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ograniczenia negatywnego wptywu budowy na warunki bytowe wystepujgcej zieleni;

12) uzgodnienia z Zamawiajgcym, przed przystgpieniem do prac spawalniczych WPQR i WPS
uprawniehn spawaczy i Planu Spawania (wszystkie metody i grubosci Scianek) oraz
wykonania oceny jakosci spoin zlecajgc wykonanie tej oceny do niezaleznego
laboratorium posiadajgcego akredytacje lub $wiadectwo uznania (lub $wiadectwo
podwykonawstwa  wystawione przez akredytowane laboratorium), zgodne z
wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 (lub réwnowaznej) oraz dysponujgcego
personelem posiadajgcym co najmniej Il stopieh uznania zgodne z wymaganiami normy
PN-EN ISO 9712 (lub rownowaznej),

13) wykonania wszystkich sieci, instalacji i systeméw tak, aby uzyskaty one zaktadane
w Dokumentaciji Przetargowej parametry i funkcje,

14) wykonania wszelkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen, majgcych na celu
potwierdzenie zgodnosci wykonanych systemdw z Dokumentacjg Przetargowq i
wymaganiami odpowiednich przepisdbw i norm, a taokze zapewnienie wszelkich
niezbednych protokotéw pomiarowych do Odbioru Eksploatacyjnego oraz przygotowanie
dokumentacji PPOZ,

15) przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu kompletu certyfikatéw, deklaracji
zgodnosci wraz ze specyfikacjami technicznymii aktualnymi aprobatami technicznymi dla
Materiatdw i Urzgdzeh uzytych w trakcie realizacji Inwestycji,

16) wykonania i zatwierdzenia u Zamawiajgcego przed terminem Odbioru Eksploatacyjnego
instrukciji eksploatacji i uzytkowania dla wszystkich Urzgdzen i systemdw znajdujgcych sie w
Inwestycji niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania,

17) sporzgdzenia i uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego przed terminem Odbioru
Eksploatacyjnego Instrukcji Eksploatacji Gazociggu w jezyku polskim zgodnie z
procedurami SESP, Zamawiajgcy zaakceptuje, odrzuci lub zgtosi uwagi do przekazanych
instrukciji w terminie 10 dni roboczych od ich doreczenia,

18) oznakowania i wizualizacji obiektdw i instalacji zgodne z Dokumentacijq Przetargowaq,

19) z zastrzezeniem Art. 5 ust. 1 pkt 4) Umowy, wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich
prac niezbednych do zrealizowania Inwestycji, w tym tych, ktérych koniecznos$¢
wykonania ujawni sie w trakcie realizacji Robdt, a ktdére posiadajgecy odpowiednig wiedze
i doSwiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie Dokumentacii
Przetargowej, szczegdtowej oceny, w tym w ramach wizji lokalnej lub obchodu, Terenu
Budowy i nieruchomosci sgsiednich, obowigzujgcych przepisdw, jak réwniez wiedzy
technicznej i dosSwiadczenia, przy uwzglednieniu, iz przedmiotem Umowy jest wykonanie i
dostarczenie Zamawiajgcemu w petni funkcjonalnej i kompletnej Inwestycii,

20) opracowania, uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia u

Zamawiajgcego instrukcji oraz polecen wykonania prac niebezpiecznych i
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wykonania,

21) sporzgdzenia w terminie wskazanym w Umowie Protokotdéw Koniecznosci,

22) okredlenia rzeczywistej powierzchni pasa montazowego w odniesieniu do granic
dysponowania nieruchomosciami zgodnych z ewidencjg gruntéw i budynkdéw oraz do
podania dtugosci przeciecia gazociggu w tym pasie. Obliczona i podana dtugo$¢ oraz
powierzchnia wyznaczonego obszaru odniesiona do gazociggu po wybudowaniu
zostanie potwierdzona przez uprawnionego wykonawce prac geodezyjnych, na koszt
Wykonawcy. Otrzymane dane powinny zosta¢ zawarte w protokole zdawczo-odbiorczym
nieruchomosci i postuzg do naliczenia i wyptaty wtascicielowi/zarzgdcy/uzytkownikowi
wieczystemu odszkodowan za zajecie pasa montazowego. Odpowiednie dokumenty
wynikajgce z treéci tego punktu zostang dostarczone Zamawiagjgcemu na co najmniej 30
dni przed Odbiorem Eksploatacyjnym,

23) wyptaty odszkodowania wtascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny
do nieruchomosci za wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzenia prac poza pasem
montazowym, w tym m.in. za drzewa, krzewy, czasowe zajecie ferenu, rekultywacje
terenu oraz, plony, ktére ulegng zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia
Inwestycji. W razie sporu, co do wysokosci takiego odszkodowania woéwczas wysokos$E
tego odszkodowania zostanie wyliczona i wyptacona wiascicielowi bgdz zarzgdcy
nieruchomosci przez Wykonawce na podstawie operatu szacunkowego, ktérego
wykonanie Wykonawca zleci posiadajgcemu odpowiednie wymagane przepisami
prawa uprawnienia rzeczoznawcy majgtkowego. Koszt wynagrodzenia rzeczoznawcy
majgtkowego oraz koszty zwigzane z wyptatg odszkodowania lezg po stronie
Wykonawcy, za ktére nie przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie od
Zamawiajgcego. Wysoko$¢ odszkodowania w przypadku terendw bedqgcych w zarzgdzie
Panstwowego Gospodarstwa LeSnego Lasy Panstwowe zostanie okreslona przez
wtasciwe Nadle$nictwo wg obowigzujgcych w nim stawek,

24) protokolarnego przekazania Terenu Budowy wiascicielom lub innym podmiotom
posiadajgcym tytut prawny do nieruchomosci zajetych pod Inwestycje, zgodnie z
uzgodnionym z Zamawiajgcym protokotem. Z treci protokotu powinno wynikaé, ze
nieruchomosci zostaty przywrécone do stanu sprzed zajecia Terenu Budowy oraz ze
doprowadzono Teren Budowy do nalezytego stanu i porzgdku, zgodnie z postanowieniami
PrBud,

25) zaspokojenia roszczen wtascicieli lub innych podmiotéw posiadajgcych tytut prawny do
nieruchomosci w zakresie nieprawidtowego przywrdcenia przez Wykonawce terenu poza
pasem monfazowym do stanu poprzedniego, Wykonawca zobowigzuje sie do
zaspokojenia tych roszczeh na podstawie pisemnego porozumienia. W przypadku braku
mozliwosci osiggniecia porozumienia lub w przypadku odmowy podpisania protokotu
odbioru nieruchomosci, Wykonawca zleci rzeczoznawcy majgtkowemu wykonanie opinii,
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odszkodowania, ktéra bedzie podstawqg do dalszych rozmdw. W przypadku roszczen
wtascicieli lub innych podmiotdw posiadajgcych tytut prawny do nieruchomosci
dotyczgcych nieprawidtowego odtworzenia warstwy humusu, Wykonawca zatrudni
gleboznawce, a w przypadku potwierdzenia zasadnosci roszczen wtascicieli lub ww.
podmiotéw przez gleboznawce, zobowiqzuje sie do ich zaspokojenia na zasadach
opisanych w niniejszym punkcie. Koszt sporzqgdzenia operatdw oraz zatrudnienia
rzeczoznawcy pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do podjecia ww.
dziatah w przypadku zgtoszenia roszczeh przez wtascicieli lub ww. podmioty w okresie
rekojmi i gwarancji, spowodowanych ujawnieniem sie Wad, takze w przypadku
wczesniejszego protokolarnego odbioru nieruchomosci bez zastrzezenh przez wiascicieli lub

ww. podmioty,

26) wyptaty wtascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny do

nieruchomosci odszkodowania za szkody powstate w zwigzku z prowadzeniem na nich
Robdt w sposdb nienalezyty lub niezgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

prawa i powszechnie uznanymi normami,

27) wyptaty wtascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny do

nieruchomoéci odszkodowania za szkody spowodowane poza wyzndczonym pasem
montazowym, w tym:

a) sporzgdzenia niezbedne] dokumentaciji wykazujgcej zaistniate szkody poza pasem
montazowym, 1j. szkicu zawierajgcego nastepujgce elementy: granice ewidencyjne i
numery dziatek, 0§ gazociqgu, przebieg pasa montazowego zgodnie z Projektem
Wykonawczym, przebieg Inwestyciji, zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
oraz obszar dodatkowo zajety poza pasem montazowym i pasem Inwestycji zgodnym
z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji wraz ze wskazaniem jego powierzchni,
wskazaniem tresci porozumienia z wtascicielem lub innym podmiotem posiadajgcym
tytut prawny do nieruchomosci wraz z podaniem rodzaju szkody, przedziatu
czasowego w jakim wystgpita i wysokosci wyptaconego odszkodowania;

b) prowadzenia rejestru wszelkich odszkodowan wyptaconych wtascicielom lub innym
podmiotom posiadajgcym tytut prawny do nieruchomosci bezposrednio przez

Wykonawce i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z protokotami odbioru dziatek,

28) wspotpracy (i w razie takiej potrzeby udzielania mu uzasadnionej pomocy, np. poprzez

Swiadczenie ustug geodezyjnych) z rzeczoznawcqg majgtkowym wybranym przez
wtasciwego wojewode lub wskazanym przez Zamawiajgcego w celu sporzgdzenia

operatéw szacunkowych, okreslajgcych wysokos$¢ odszkodowania w trybie Specustawy,

29) zapewnienia (oraz wymiany zuzytych) czesci zapasowych, materiatdw eksploatacyjnych

oraz innych materiatdw niezbednych w okresie realizacji i prowadzenia rozruchu Inwestyciji

(np.: $luzy do ttokowania gazociggu, dodatkowe uszczelki zamkniec $luz, azot),
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sposdb trwaty, znakdw punktdw granicznych dziatek jezeli w toku realizacji Inwestycji
zostaty one uszkodzone lub zniszczone. W tym celu Wykonawca przed przystgpieniem do
robdt ziemnych dokona wywiadu terenowego w obrebie pasa montazowego oraz
geodezyjnej inwentaryzacji potozenia odnalezionych w ferenie, zastabilizowanych w
sposdb trwaty, znakdw punktdw granicznych, wraz ze sporzgdzeniem dokumentaci
fotograficznej obrazujgce] stan techniczny znaku. Celem inwentaryzacji geodezyjnej
znaku jest poréwnanie jego potozenia z danymi ujawnionymi w operacie ewidenciji
gruntéw,

31) zabezpieczenia przed zniszczeniem istniejgcych w terenie znakdw osnowy geodezyjnej
podlegajgcych prawnej ochronie w tym urzqadzen ich zabezpieczajgcych i/lub
sygnalizujgcych. W tym celu Wykonawca przed przystgpieniem do robdét ziemnych
dokona wywiadu ferenowego w obrebie pasa montazowego oraz geodezyjnej
inwentaryzacii potozenia ww. znakdéw wraz ze sporzqgdzeniem dokumentacji fotograficznej
obrazujgcej ich stan techniczny. Celem inwentaryzacji geodezyjnej ww. znakdw jest
poréwnanie ich potozenia z danymi ujawnionymi w panstwowym zasobie geodezyjnym i
kartograficznym. W przypadku gdy w toku realizacji Inwestycji znaki osnowy geodezyjnej
podlegajgce prawnej ochronie zostang uszkodzone lub zniszczone Wykonawca jest
zobowigzany do ich wznowienia. Jezeli wznowienie znaku punktu osnowy geodezyjnej w
dotychczasowej lokalizacji jest niemozliwe Iub nieuzasadnione, Wykonawca jest
zobowigzany do jego przeniesienia zgodnie z przepisami w tym zakresie obowigzujgcym,

32) jezeli przed rozpoczeciem robdt ziemnych Wykonawca stwierdzi zniszczenie, uszkodzenie
lub przemieszczenie znaku osnowy geodezyjnej podlegajgcej ochronie lub ze zagraza on
bezpieczenstwu zycia lub mienia ma on obowigzek, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych niezwtocznie zawiadomic o tym
fakcie wtasciwego miejscowo staroste. Niedopetnienie tego obowigzku bedzie
rbwnoznaczne z przejeciem odpowiedzialno$ci za taki znak i koniecznoscig jego
wznowienia,

33) wznowienia w terenie w miejscu ich dotychczasowej lokalizaciji, stupkdw znacznikowych
na istniejgcych gazociggach, potozonych w obrebie pasa montazowego, jezeli w toku
realizacji Inwestycji zostaty one uszkodzone lub zniszczone. W tym celu Wykonawca
dokona geodezyjnej inwentaryzacji potozenia zagrozonych zniszczeniem lub
uszkodzeniem stupkdw znacznikowych. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do
wznowienia w terenie, potozonych w obrebie pasa montazowego, stupkdw
znacznikowych na istniejgcych gazociggach, ktére zostaty zniszczone lub uszkodzone
przez osoby trzecie przed rozpoczeciem prac przez Wykonawce. Celem ich wznowienia

lokalizacje wskaze Zamawiajgcey,

Strona 34z 152



Sfinansowane przez

/\ KRAJOWY ;
‘\_ PLAN Rzeczpospolita Unie Europejska
=m__- ODBUDOWY - Palska NextGenerationEU

34) dostawy Materiatdw i Urzqgdzeh zwigzanych z realizacjg Inwestycji, z wyjgtkiem Dostaw
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Inwestorskich. Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za dostawe Urzgdzen i
Materiatdw na Teren Budowy oraz za wszelkie zwigzane z tym koszty, wtgczajgc w to w
szczegdlnosci koszty podatkdw, optat celnych, transportu, zabezpieczenia, roztadunku,
sktadowania, opakowania, utrzymania czystosSci drég,

35) w przypadku dostawy Materiatdw i Urzgdzen zwigzanych z realizacjg Inwestycji, za
wyjatkiem Dostaw Inwestorskich, zapewnienia posiadania swiadectwa odbioru 3.2 wg PN-
EN 10204 lub rdwnowaznej na wszystkie rury DN 500 (i o wiekszej srednicy), armature i
elementy ksztattowe DN 200 (i o wiekszej srednicy), w tym tuki fabryczne. Dla blachy (tasmy
stalowej) i powtok ochronnych rur DN 500 (i o wiekszej Srednicy) wymagane jest
Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 lub rownowazne;j. Dla rur ponizej DN 500, armatury
i elementéw ksztattowych ponizej DN 200 wymagane jest swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-
EN 10204 (o ile obejmuje gotowy produkt) lub rownowaznej albo swiadectwa odbioru 3.1
wg PN-EN 10204 (o ile obejmujg elementy produktu, np. oddzielnie dla blachy (tasmy
stalowej) lub rownowaznej i zewnetrznych powtok ochronnych rur,

36) dokonania odbioru Dostaw Inwestorskich przy udziale Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego
lub jednostki inspekcyjnej dziatajgcej na zlecenie Zamawiajgcego oraz obstuga armatury
(dostarczonej w ramach Dostaw Inwestorskich) w trakcie sktadowania i montazu zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowq,

37) zapewnienia bezpiecznego miejsca sktadowania Materiatdw, Urzgdzen oraz Dostaw
Inwestorskich,

38) opracowania niezbednych dokumentdéw potrzebnych do uzyskania decyzji UDT
zezwalajgcej na eksploatacje gazociggu i po uprzednim pozyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego, uzyskanie tej decyzji. Zamawiajgcy zaakceptuje, odrzuci lub zgtosi uwagi
do przekazanych projektéw dokumentdw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, w
terminie 10 dni roboczych od ich doreczenia,

39

—

uzyskania niezbednych pozwolen, zezwolen, uzgodnien i decyzji (w tym uzyskanie decyzji
UDT zezwalajgcej na eksploatacje obiektu sieci przesytowe] oraz Pozwolenia na
Uzytkowanie - przy czym warunkiem ztozenia wniosku o wydanie Pozwolenia na
Uzytkowanie jest uprzednia akceptacja Zamawiajgcego dla przygotowanego wniosku o
wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie) wraz z opracowaniem wszelkiej dokumentacii i
operatéw niezbednych do ich uzyskania. Zamawiajgcy zaakceptuje, odrzuci lub zgtosi
uwagi do przekazanych projektdw w terminie 10 dni roboczych od ich doreczenia,

40) doprowadzenia Terenu Budowy oraz jego otoczenia do stanu z dnia jego zajecia (w tym
m.in. przywrdécenie ruchomosci, ktére zostaty usuniete z danej nieruchomosci na czas
budowy, a takze pokrycie kosztdéw ich usuniecia i sktadowania/przechowywania oraz
obstugi/pielegnacii jesli bedzie to niezbedne, o ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi
inaczej) oraz doprowadzenie Terenu Budowy do nalezytego stanu i porzadku, zgodnie z
postanowieniami PrBud (w tym réwniez zahumusowanie nieruchomosci objetych pracami
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podmiotom posiadajgcych tytut prawny do nieruchomosci odszkodowania za szkody,
ktére powstang na tych nieruchomosciach w zwigzku z prowadzeniem na nich Robét,
w tym takze za szkody powstate poza pasem montazowym, a takze na nieruchomosciach
nie objetych zakresem Inwestycji, powyzszy obowigzek dotyczy réwniez pokrycia kosztow
usuniecia z danej nieruchomosci doébr ruchomych oraz ich przywrdcenia po zakonhczeniu
Robdt, a w razie potrzeby réwniez zapewnienia miejsca ich sktadowani/przechowywania
oraz zabezpieczenia/obstugi/pielegnacii jesli bedzie to niezbedne, o ile Dokumentacija
Projektowa nie stanowi inaczej,

41) zapewnienia petne] obstugi geodezyjnej Inwestycji, w tym wszelkich skrzyzowan z
infrastrukturg  podziemng i nadziemng, zmian klas materiatowych, pomiarami
powykonawczymi powierzchni oraz zapewnieniem obstugi geotechnicznej w ciggu
catego okresu realizacji Inwestycji,

42) zapewnienia przed i w trakcie wykonywania robdét ziemnych i realizacji robdt technikami
bezwykopowymi obecnosci osoby posiadajgcej kwalifikacje w zakresie wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi VIl kategorii zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gbérnicze. Osoba ta powinna protokolarnie
dopusci¢c do wykonywania robdt, monitorowaé¢ wykonywane roboty i potwierdzi¢ ich
wykonanie w zakresie zwigzanym z kwestiami dotyczgcymi posadowienia obiektéw
budowlanych oraz oddziatywania prowadzonych robdt budowlanych na infrastrukture
sqgsiedniq,

43) wykonania wszelkich niezbednych prac zwigzanych z przygotowaniem oraz
zagospodarowaniem Terenu Budowy i terendw przylegtych, a w szczegdlnosci: wykonania
drég dojazdowych, organizacji zaplecza socjalnego i biurowego, wykonania zasilania
energetycznego, doprowadzenia i rozprowadzenia wody wraz z odprowadzaniem
Sciekow,

44) dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek i demontazy, ktérych konieczno$¢ dokonania
wynika z Dokumentacji Przetargowe;j,

45) wywozu odpaddw, gruzu, utylizacji materiatéw, urzadzen i instalacii, bezuzytecznych
czesci drewna, krzewodw, karpiny i korzeni, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
Zatgcznikiem nr 14 do Umowy,

46) wykonania wszelkich niezbednych Robdt polegajgcych na usunieciu drzew i krzewdw, a
takze protokolarnego przekazania drewna uzyskanego z usuniecia drzew i krzewdw ich
wtascicielom w zakresie niezrealizowanym przez Zamawiajgcego,

47) wykonania wszelkich niezbednych Robdt polegajgcych na usunieciu pni i korzeni
pozostajgcych po wycince drzew i krzewdw oraz usuniecie podszycia (réwniez na terenie
nieruchomosci w zarzgdzie Panstwowego Gospodarstwa LeSnego Lasy Pahnstwowe),

48) dokonania usuniecia odrostéw (mtodych drzew i krzewdw), ktdre w okresie po wycince
wyrosty jako samosiejki,
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49) wykonania wszystkich sieci, instalacji i systeméw tak, aby uzyskaty one zaktadane w
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Dokumentacji Przetargowej parametry i funkcje oraz spetniaty wymagania warunkujgce
wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie,

50) przeszkolenia personelu Zamawiajgcego w petnym zakresie niezbednym do prawidtowej
eksploatacji i funkcjonowania Inwestycji po jej Odbiorze Eksploatacyjnym,

51) realizacji wszystkich czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania Inwestycji,
odbioréw i uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie, niezbednych do prawidtowej
eksploatacji Inwestycji, ktérych konieczno$¢ wykonania wynika z Dokumentacii
Przetargowe;j,

52) wykonywania dziatah komunikacyjnych zgodnie z Zatgcznikiem nr 15 do Umowy,

53) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zorganizowania Robdt w taki sposdb, aby zapewnic
niezaktdécong ciggto$¢ funkcjonowania sieci gazowych, szczegdlnie w trakcie
wykonywania prac na czynnych obiektach infrastruktury gazowe;j,

54) wyznaczenia w terenie i stabilizacji znakdéw punktdw granicznych i ustalenia przebiegu
granic dziatek ewidencyjnych dla wszystkich nieruchomosci, ktére zgodnie z wydanymi
decyzjami dotyczgcymi przedmiotowe] Inwestycji ulegty podziatowi,

55) zapewnienia witascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny do
nieruchomosci ciggtego dojazdu oraz dojscia do kazdej czeSci nieruchomosci nie objetej
pasem montazowym (w tym pdl uprawnych z uwzglednieniem gabarytdw sprzetu
rolniczego, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie tymczasowych podestdw lub platform
dla samochoddw lub sprzetu rolniczego) oraz — w razie koniecznosci — podestéw lub
platform niezbednych do zapewnienia bezpiecznego i swobodnego przechodu zwierzat
gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i
rozrodzie zwierzqgt gospodarskich. Tam, gdzie dojazd mozliwy jest tylko zjednej strony nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochodu strazy pozarnej i pogotowia ratunkowego,

56) przed planowanym zajeciem ferenu, uzgodnienia niezwtocznie w drodze pisemnego
porozumienia z zarzgdcami drég publicznych oraz odpowiednimi organami, w ktérych
wtadaniu sqg tereny pokryte wodami oraz tereny linii kolejowych, zakres, termin i warunki
zajecia tego terenu, a takze poniesienia kosztéw zwigzanych z zawarciem i wykonaniem
porozumien oraz (o ile uwzgledniono w Dokumentacii Przetargowej, m.in. w opiniach
wydanych przez zarzgdcédw droég publicznych lub odpowiednie organy, w ktdrych
wtadaniu sg tereny pokryte wodami oraz tereny linii kolejowych) z przejeciem gwaranciji
jakosci na przebudowane obiekty,

57) zgodnie z Art. 25a) i w zwigzku z Art. 39 ust. 1 Specustawy w przypadku, gdy inwestycja
wymaga przejscia przez grunty stanowigce wtasno$¢ Skarbu Panstwa pokryte wodami,
stanowigce pas drogowy bgdz objete obszarem kolejowym, Zamawiajgcy jest uprawniony
do wykonywania przystugujgcego inwestorowi prawa do wejscia na te grunty bez optat.
W zwigzku z tym przed planowanym zajeciem terenu stanowigcego wtasnos$¢ Skarbu
Panstwa, jezeli wczedniej nie dokona tego Zamawiajgcy, Wykonawca w imieniu
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drég, linii kolejowych oraz odpowiednimi organami, w ktérych wtadaniu sqg tereny pokryte
wodami, zakres, termin i warunki zajecia fego terenu na okres budowy. Wszelkie
ewentualne koszty zwiqzane z zawieraniem i wykonywaniem ww. porozumien ponosi
Wykonawca, z wyjatkiem tych kosztow, ktérych Zamawiajgcy zgodnie z art. 25a) ust. 2)
Specustawy nie ponosi. W przypadku gdy dany zarzgdca odmdwi zawarcia porozumienia
lub uzalezni ich podpisanie, Wykonawca zobligowany jest do przygotowania wniosku i
wystgpienia do wtasciwego Wojewody w imieniu Zamawiajgcego o wydanie decyzji, o
ktérej mowa w art. 25a ust. 3 Specustawy. W przypadku gdy Zamawiajgcy zawrze
przedmiotowe porozumienia przed zawarciem Umowy — przekaze je do Wykonawcy z
koniecznoscig stosowania. Koszty zawarcia i wykonania porozumier/decyzji Wojewody

obcigzajg Wykonawce,

58) w przypadku koniecznosci wykorzystania dréog leSnych innych, niz udostepnione przez

Zamawiajgcego, uzgodnienia z wtasciwym zarzqgdcqg lub wtascicielem termin i warunki
korzystania z tych drég, a takze poniesienia ewentualnych kosztéw z tym zwigzanych (w
tym kosztow spetnienia warunkéw wymaganych dla uzyskania prawa korzystania). W
przypadku droég udostepnionych przez Zamawigjgcego na podstawie umdw dzierzawy
zawartych bezposrednio pomiedzy Zamawiajgcym a zarzgdcg lub  wtascicielem,
Wykonawca przejmie na siebie wszelkie obowiqzki wynikajgce z tych umdw w zakresie w
jokim odnoszg sie do wykorzystywania tych drég przez Wykonawce, jego
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcdw, poza zaptatg czynszu dzierzawnego, w
tym w szczegdlnosci pokryje wszelkie koszty wynikajgce z przygotowania, uzytkowania tych
drég i naprawy szkdd wyrzgdzonych przez Wykonawce, jego Podwykonawcdw lub
dalszych Podwykonawcdw. Wykonawca w ciggu 2 miesiecy od daty zawarcia Umowy i
nie pdzniej, niz na 20 dni przed rozpoczeciem korzystania z drég, przedtozy

Zamawiajgcemu informacje o planowanych terminach zajecia tych drég,

59) wykonania niezbednych zabezpieczen, w tym tymczasowych ogrodzen, kitdre bedq

60) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej przy wykonywaniu Robdt i realizacji Inwestyciji,

niezbedne dla ochrony Terenu Budowy oraz zabezpieczeh wykopu przed osobami trzecimi
oraz — w razie koniecznosci — przed zwierzetami gospodarskimi w rozumieniu ustawy z dnia
10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzgt gospodarskich, w formie
ogrodzenia. Tymczasowe ogrodzenia nalezy wykona¢ w sposdb widoczny dla oséb
postronnych (np. wygrodzenia, taSma ostrzegawcza) wraz z umieszczeniem oznakowania
o prowadzeniu prac niebezpiecznych,

wtgcznie z wytyczeniem osi gazociggu i Terenu Budowy, pomiarami powykonawczymi
Inwestycjii powierzchni budowy oraz zapewnienia obstugi geotechnicznejw ciggu catego

okresu realizacji Inwestycji,

61) uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw formalno-prawnych

decyzji, pozwolen, zezwolen, uzgodnien, ktérych nie dostarczyt Zamawiajgcy, a ktére
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prowadzenia eksploatacji, w tym uzyska Pozwolenia na Uzytkowanie. Wykonawca pokryje
wszelkie koszty, w tym optaty administracyjne, zwigzane z uzyskaniem tych dokumentéw
oraz zajeciem pasa drogowedo, z wytgczeniem optat z tytutu umieszczenia urzgdzeh w
pasie drogowym oraz ciekach wodnych, ktére pokryje Zamawiajgcy. Wykonawca jest
zobowigzany do sporzgdzenia listy ww. dokumentéw do celdw monitorowania terminéw
wnoszenia optat i jej biezgcej aktualizacji oraz przekazywania Zamawiajgcemu,

62) biezgcego koordynowania z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Kierownikiem
Projektu Zamawiajgcego Planowanych Robét. Szczegdtowe zasady koordynacii okreslone
sqw PZJ,

63) wspobtpracy z Zamawiajgcym dotyczgcej mozZliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych i réwnowaznych w stosunku do Materiatdw, Urzgdzeh oraz konstrukcii
przewidzianych w Dokumentacii Przetargowe;,

64) udziatu w spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajgcego, udziatu w komisjach i
naradach technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym, Odbiorach
Przejsciowych,  Odbiorach  CzeSciowych, Odbiorze  Technicznym,  Odbiorze
Eksploatacyjnym, Odbiorze Koncowym i czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie
do osiggniecia projektowych zdolnosci wykonawczych i uzytkowych,

65) zapewnienia obstugi realizacji Inwestycji przez uprawnionego rzeczoznawce w zakresie
ustalenia wysokoséci naleznych odszkodowan w uprawach rolnych oraz w razie takiej
poftrzeby rowniez za zajecie terenu oraz wynagrodzenia za szkody powstate podczas
realizacji Inwestycji poza pasem montazowym i pasem Inwestycji zgodnym z decyzjg o
ustaleniu lokalizacji,

66) dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej, sporzgdzonej zgodnie z
wymaganiami zawartymiw OPZ, a takze dostarczenia Zamawiajgcemu skatalogowanego
zapisu digitalizacji radiogramdw zgodnie z normq PN-EN 14096 oraz zapisow badan
ultradzwiekowych TOFD zgodnie z normami PN-EN ISO 15626, PN-EN ISO 10863 oraz
zatgcznikiem C normy PN-EN 12732 - dla gazociggu lub normami réwnowaznymi,

67) dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w terminie 5 dni po Odbiorze
Eksploatacyjnym pisemnej informacii o wystgpieniu lub braku wystgpienia wypadkdw przy
pracy, chorobach zawodowych oraz zdarzeniach potencjalnie wypadkowych,

68) przestrzegania wymagan procedur SESP,

69) zapewnienia we wtasnym zakresie dostaw energii elektrycznej, wody i innych medidéw
potrzebnych do wykonywania Robdét i redlizacji Inwestycji. Wykonawca bedzie
koordynowat poszczegdlne przytgczenia z uwzglednieniem wykonywania wtasnych
Robdt, a takze zapewni wszelki niezbedny nadzér, bedzie ptacit wszelkie optaty oraz
wydatki niezbedne do prowadzenia Robdét. Wykonawca zainstaluje oddzielne przyrzady
pomiarowe (liczniki) w sposdb umozliwiajgcy pomiar zuzycia medidw przez
odpowiedniego dostawce,
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70) zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa zgodnie z Planem BIOZ, szczegdlnie pod
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wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowym oraz sanitarnym, jak
réwniez zapewnienia bezpieczenstwo osdb przebywajgcych na Terenie Budowy oraz
utrzymywania Teren Budowy oraz prowadzenia Roboty w odpowiednim porzgdku tak, aby
unikng¢ niebezpieczenstwa dla tych oséb. Wykonawca zapewni wyposazenie Terenu
Budowy i obiektéw zwigzanych z tym terenem w sprzet bezpieczenhstwa i higieny pracy
oraz sprzet przeciwpozarowy,

71) prowadzenia wszystkich dziatan w trakcie Robét tak, by nie stwarza¢ utrudnien w dostepie
do drég publicznych lub wewnetrznych oraz do gruntdéw zajetych pod wewnetrzng
komunikacje gospodarstw rolnych, leSnych oraz poszczegdlnych nieruchomosci. Wszelkie
koszty zwigzane z tego typu utrudnieniami obcigza¢ bedg Wykonawce. Wykonawca
podejmie wszelkie niezbedne $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do wyboru szlakdw transportu, stosowania takich pojazddw
oraz takiego roztozenia tadunkdéw, aby ruch pojazddéw mechanicznych zwigzany z
realizacjg Inwestycji nie doprowadzit do uszkodzeh drég. Jezeli dojdzie do uszkodzenia w
wyniku transportu Materiatow, Urzgdzen, Dostaw Inwestorskich, Sprzetu Wykonawcy lub w
wyniku realizowanych Robdt, jakiegokolwiek mostu lub drogi, Wykonawca powiadomi o
tym niezwtocznie Zamawiajgcego. Wszelkie koszty zwigzane z naprawq takich
uszkodzonych drég Ilub  mostdw  obcigzg Wykonawce. Wykonawca  zwolni
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu, a w przypadku gdyby
Zamawiajgcy zobowigzany byt do zaptaty jakichkolwiek kwot, Wykonawca zobowigzany
bedzie do ich zwrotu na rzecz Zamawiajgcego w catosci,

72) wzmocnienia mostoéw lub ulepszenie drog na tfrasie do Terenu Budowy w celu
przystosowania ich do transportu Sprzetu, Materiatéw, Urzgdzen, Dostaw Inwestorskich lub
wykonania Robdt. W przypadku uszkodzenia mostu lub drogi na trasie prowadzqcej do
Terenu Budowy spowodowanego fransportem Wykonawcy, Wykonawca powinien
natychmiast po powzieciu informacji o takim uszkodzeniu powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego oraz o kazdym roszczeniu osoby trzeciej z tym zwigzanym. Wykonawca
zwalnia Zamawiajgcego z jakichkolwiek roszczen jakie mogq by¢ zgtaszane wobec
Zamawiajgcego z powyzszego tytutu, a w przypadku gdyby Zamawiajgcy zobowigzany
byt do zaptaty jakichkolwiek kwot, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich zwrotu na
rzecz Zamawiajgcego w catosci,

73) naprawy wszelkich szkdd powstatych w wyniku wykonywania Inwestycji przez Wykonawce,
jego Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

74

-

naprawy urzqgdzen drenarskich wraz z petng obstugg geodezyjng, gdy urzgdzenia takie
byty ujete w Dokumentacji Przetargowej. Wykonawca dokona réwniez naprawy urzgdzen
drenarskich wraz z petng obstugg geodezyjng w migjscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym, 1j.: wystepujgcych w pasie montazowym, gdy urzgdzenia takie nie byty
ujete w Dokumentaciji Przetargowej lub wystepujgcych poza pasem montazowym jezeli
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Robdt uniemozliwia podtgczenie do istniejgcego systemu, po uzyskaniu przez Wykonawce
zgody wtasciciela lub innego podmiotu posiadajgcego tytut prawny do nieruchomosci.
Zakres odbudowy urzgdzeh drenarskich nieujetych w Dokumentaciji Przetargowej
obejmuje nie wiecej niz 5.000 mb sieci drenarskiej (w szczegdlnosci sqczki, zbieracze,
kolektory). Rozliczenie bedzie nastepowato na podstawie kosztdw jednostkowych za 1 mb
od budowy urzgdzen zgodnie z Art. 13 ust. 2 pkt 2 Umowy.

75) zapewnienia pomieszczen i odpowiednich warunkdw do prowadzenia spotkan
poswieconych prowadzeniu Robdt zgodnie z zapisami OPZ.

76) przedtozenia Zamawiajgcemu wykaz budowli, Materiatdw i Urzqgdzeh oraz okresli
jednostkowqg warto$¢ tych budowli, Materiatéw i Urzgdzenh. Wykaz zostanie dostarczony
jako element Dokumentaciji Powykonawczej w ramach Odbioru Eksploatacyjnego,

77) terminowego usuwania Wad i ich skutkéw, ujawnionych w czasie wykonywania Roboét lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji. W
szczegdlnosci niniejsze  dotyczy urzqgdzeh drenarskich i melioracyjnych, znakdw
granicznych i geodezyjnych, chocby nie byty oznaczone na mapach do celdow
projektowych lub nie byty oznakowane w terenie. Koszty paliwa gazowego zwigzane z
wymiang Materiatdw w okresie gwarancyjnym lezq po stronie Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie btedy, pominiecia lub niezgodnosci w

specyfikacjach, rysunkach i dokumentach technicznych przez niego przygotowanych, bez

wzgledu na to czy zostaty one zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzqgdzone w zwiqzku z realizacjg

Inwestycji przez Wykonawce jego Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw, zaréwno

na Terenie Budowy jak i poza Terenem Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny wzgledem Zamawiagjgcego za wszelkie wydaftki,

odszkodowania, straty, roszczenia oraz postepowania wynikajgce z przepisdw prawa w

przypadku uszkodzen lub niedogodnosci w stosunku do oséb oraz wtasnosci osdb trzecich,

spowodowanych przez zanieczyszczenia, skazenia, hatas lub inne przyczyny powstate
podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca powinien przedsiewzigé zabezpieczenia wynikajgce z Dokumentacii

Przetargowej, wydanych decyzji, zgdd, zezwoleh oraz przepisdw prawa, aby zapewnié

efektywng ochrone ciekdw wodnych przeciwko skazeniom wynikajgcym z lub

spowodowanym przez prowadzone Roboty. Wykonawca powinien zredukowad wptyw Robdt
na Srodowisko poprzez przestrzeganie przepisdéw dotyczgcych ochrony Srodowiska oraz
przestrzeganie PZOS. Jedli Zamawiajgey stwierdzi, ze Wykonawca w trakcie wykonywania

Robdt naruszyt obowigzujgce ustalenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do przerwania

Rob ot oraz ich wznowienia dopiero po zastosowaniu obowigzujgcych przepiséw i ustalonych

wymagan.
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W zakresie ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie postepowaé zgodnie z

nastepujgcymi wytycznymi:

1) przed rozpoczeciem wykonywania Robdt Wykonawca powinien zidentyfikowaé wszelkie
potencjalne zagrozenia pozarowe oraz uzgodni¢ z inspektorem przeciwpozarowym
(przedstawicielem Zamawiajgcego) zabezpieczenia przeciwpozarowe,

2) Wykonawca ma obowigzek wykonywania zalecen inspektora przeciwpozarowego, w
zakresie, w jakim dotyczy to ochrony przeciwpozarowej,

3) wszelkie odpady, materiaty palne oraz gruz powinny by¢ usuwane natychmiast, zabrania
sie gromadzenia ich na Terenie Budowy,

4) instrukcja okreSlajgca procedury pozarowe powinna by¢ wywieszona w widocznym
miejscu.

Materiaty z inwentaryzaciji geodezyjnej powykonawczej nalezy wykonac zgodnie z:

a) wymaganiami wtasciwych przepisdw,

b) wymaganiami okreSlonymi w Standardzie Bezpieczenstwa Technicznego (SBT)
stanowigcym Zatgcznik nr 3 do OPZ.

Wykonawca dostarczy materiaty z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze] w2

kompletach, ktére powinny zawieracd:

1) sprawozdanie techniczne,

2) szkic zatozonej osnowy geodezyjnej,

3) wykazy miar, wykazy punktdw osnowy realizacyjnej oraz wykazy wspotrzednych zatamania
granic,

4) szkic przeglgdowy szkicéw inwentaryzacyjnych,

5) szkice polowe z pomiardw powykonawczych,

6) mapy zasadnicze w formie papierowej z inwentaryzacjq przebiegu sieci gazowej,

7) szkic przeglgdowy z naniesionym podziatem na arkusze map,

8) wykazy wspdtrzednych charakterystycznych punktow obiektow,

9) protokoty wyniesienia w terenie znakdw granicznych zatwierdzonych w Decyzji
Lokalizacyjnej podziatdw geodezyjnych,

10) protokoty przyjecia granic,

11) protokoty przekazania wszelkich wymaganych przepisami dokumentédw do ODGIK.

Z zastrzezeniem Art. 5 ust. 1 pkt 4) Umowy, Wykonawca:

1) odpowiada za okreslenie wtasciwego zakresu Robdt oraz wycene Robdt, Materiatdw i
Urzgdzen;
2) ponosi koszty i ryzyko wynikajgce ze zmian i korekt wprowadzanych z przyczyn lezqgcych po

stronie Wykonawcy na dalszych etapach realizacji Inwestyciji.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze w razie koniecznosci udostepni dokumenty zwigzane z realizacjq

niniejszej Umowy na poftrzeby konftroli prowadzonej przez instytucje Unii Europejskiej, tj. Komisje
Europejska, Europejski Urzgd ds. Zwalczania Naduzy¢ Finansowych (OLAF), Europejski Trylbbunat
Obrachunkowy oraz wszelkim innym organom zewnetrznym upowaznionym przez Komisje do
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dziatania w jej imieniu, jak réwniez uprawnionym instytucjom krajowym, dotyczgcej
prawidtowosci realizacji Inwestycii.
Wykonawca oswiadcza, ze w razie koniecznosci podda sie kontroli prowadzonej przez
Instytucije kontrolujgce w zakresie prawidtowosci realizacji niniejszej Umowy. W ramach kontroli
Wykonawca udostepni wszystkie dokumenty zwigzane z readlizacjg Umowy oraz udzieli
wszelkich informaciji, w tym informacji w formie elekironicznej, o ktére zwrdcqg sie do niego
Instytucje kontrolujgce. Prawo do kontroli przystuguje Instytucjom kontrolujgcym, zarbwno w
siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu realizacji Umowy, w dowolnym terminie w frakcie
realizacji Umowy i po jej zakohczeniu.
Postanowienia ust. 10 - 11 powyzej dotyczg réwniez Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcow. Wykonawca zobowigzuje sie do odpowiedniego wprowadzenia lub
zapewnienia wprowadzenia ww. postanowien do treSci umdw zawieranych z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na jego pisemny wniosek, w ciggu 7 dni, wszelkie
informacje szczegdtowe, w tym informacje w wersji elektronicznej, wymagane przez Komisje
Europejskg lub inny organ zewnetrzny upowazniony do zgdania takich informaciji przez Komisje
Europejskg, a dotyczqgce realizacji przedmiotowej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia Zamawigjgcego dla
Harmonogramu bazowego, PZJ (wraz z PKiB), PZOS, Planu BiOZ w terminie 30 dni od dnia
zawarcia Umowy. W celu uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego dla ww. dokumentdw,
zostang one dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu w celu ich
weryfikacji. Do terminu o ktérym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustepu, nie wlicza sie
okresu weryfikacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu aktualizacji Harmonogramu,
a takze uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego dla aktualizacji PZJ (wraz z PKiB), PZOS, Planu
BiOZ w ferminie 10 dni roboczych poczgwszy od dnia zaistnienia przyczyny aktualizacji lub
zgtoszenia poftrzeby aktualizacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego
dla ww. dokumentdéw. W celu uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego dla aktualizaciji ww.
dokumentéw, zostang one dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcemu w celu ich weryfikacji. Do terminu o ktérym mowa w pierwszym zdaniu
niniejszego ustepu, nie wlicza sie okresu weryfikacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania z dokumentacjq i ponizszymi wymaganiami, a
takze uwzglednienia obowigzkéw z nich wynikajgcych w dokumentach jakosciowych i
przestrzegania ich w frakcie realizacji Inwestyciji:
1) Kodeks Postepowania dla Dostawcdw, obowigzujgcy u Zamawiajgcego, stanowigcy
Zatgcznik nr 13 do Umowy,
2) SESP,
3) Wytyczne komunikacyjne dlia wykonawcdw, ktére stanowiq Zatgcznik nr 15 do Umowy,
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4) Procedura wymagan bhp dla wykonawcdw oraz gosci z dnia 20 czerwca 2023 r., ktéra
stanowiqg Zatgcznik nr 16 do Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby wszystkie jednostki Sprzetu posiadaty na Terenie
Budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdére je zaangazowaty. Wykonawca jest
zobowiqgzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania Robdt nosity na Terenie
Budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty. Wzory identyfikatoréw
jednostek Sprzetu i oséb zaangazowanych do wykonania Robdt zostang zawarte w PZJ.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen, udzielania
upomnienh oraz do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby
sposrdéd  personelu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéra:
wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty, niekompetentny lub niedbaty, nie stosuje sie
do postanowien Umowy, lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony
Srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp lub przepisy ppoz. lub nie nosi stosownego
identyfikatora. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas do odsuniecia takiej osoby od
wykonywania Umowy oraz wyznaczenia odpowiedniej osoby na zastepstwo, a w przypadku,
gdy jednqg z tych oséb jest osoba deklarowana przez Wykonawce w Ofercie w zatgczniku
»Potencjat kadrowy", wdéwczas Wykonawca zastgpi takg osobe zgodnie z postanowieniami
Umowy w zakresie zmian oséb wskazanych w Ofercie w zatgczniku ,,Potencjat kadrowy™.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zafrudnionym pracownikom oraz
pracownikom Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wymaganych srodkdw ochrony
indywidualnej oraz odpowiedniej odziezy roboczej i ochronnej, identyfikatoréw imiennych dla
kazdego pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, jak rowniez
egzekwowania ich stosowania przez caty okres realizacji Inwestyciji. Powyzsze srodki powinny
spetnia¢ wymagania BHP okreslone w Zatgczniku nr 16 do Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia petne] obstugi geodezyjnej przez osobe
wykonujgcg samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia zawodowe, wymagane do zrealizowania przedmiotowego
zadania wraz z wykonaniem powykonawczej dokumentaciji geodezyjnej i powykonawczych
schematow technologicznych, jak rowniez wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbednej
do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszego
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, o ile nie bedqg wykonywane przez dang osobe
w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej, oséb wykonujgcych wskazane
ponizej czynnosci w trakcie realizacji Inwestyciji, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy: spawacz i operator automatu spawalniczego,
W trakcie realizacji Inwestycji Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
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wykonujgcych wskazane w ust. 21 powyzej czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

1)

2)

3)

zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdow, i
dokonywania ich oceny,

zgdania wyjasnien w przypadku wagtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

przeprowadzania konfroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji Inwestycji, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zafrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 21 powyzej czynnosci, w tym

w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

oSwiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oséwiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnione] do ztozenia o$wiadczenia w imieniu  Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umdw o prace wraz z
ewentualnymi aneksami osdéb wykonujgcych w trakcie realizacji Inwestycji czynnosci,
ktérych dotyczy oSwiadczenie (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umdw/aneksdéw powinna zostaé zanonimizowana w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,RODO", 1j. w szczegdlnosci
bez danych adresowych i numerdw PESEL pracownikdw (imie i nazwisko nie podlega
anonimizacji); dodatkowo informacje takie jak: rodzaj umowy o prace, data jej zawarcia i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za wskazany okres

rozliczeniowy,
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Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oéwiadczenie zatrudnionego pracownika.

. OSwiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 22 - 23 powyzej, powinny zawierac

informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace fraktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych
wskazane w ust. 21 powyzej czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowq Inspekcje Pracy.
Wykonawca przeprowadzi inspekcje gazociggu ttokiem geometrycznym (inteligentnym),
zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa (w charakterze obserwatora) w badaniu
magnetycznym ttokiem pomiarowym wysokiej rozdzielczosci (MFL) w okresie gwarancyjnym i
usuniecia wad ujawnionych w frakcie tego badania.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i przestrzegania zasad okre$lonych w
wInformaciji o zasadach bezpieczehstwa w ruchu osobowym i pojazddw obowigzujgcych w
Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.", stanowigcej Zatgcznik nr 23 do
Umowy.
Obszar komunikacji kryzysowej dotyczqce] projektow GAZ-SYSTEM realizowanych przez
Wykonawcow jest bezwzglednie i w catosci przynalezny dla stuzb komunikacyjnych OGP GAZ-
SYSTEM S.A. W sytuaciji kryzysowej lub potencjalnie kryzysowej Wykonawca ma catkowity zakaz
kontaktu z mediami.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od Zamawiajgcego zezwolenia w zakresie
fotografowania, fimowania, szkicowania i nagrywania dzwieku na terenie realizowane;j
Inwestycji, w innym zakresie niz dozwolony niniejszg Umowqg. W celu uzyskania zezwolenia
Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek, o
ktérym mowa powyzej powinien zawierac nastepujgce informacje:

1) termin i miejsce fotografowania, filmowania, szkicowania, nagrywania dzwieku,

2) zakres fotografowania, filmowania, szkicowania, nagrywania dzwieku,

3) cel wykorzystania pozyskanego materiatu z fotografowania, filmowania, szkicowania,

nagrywania dzwieku,
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fotografowania, filmowania, szkicowania, nagrywania dzwieku,

5) uzasadnienie.
Uzyskanie zgody Zamawiajgcego na fotografowanie, filmowanie, szkicowanie i nagrywanie
dzwieku na terenie realizowanej Inwestyciji, w innym zakresie niz dozwolony Umowg, nie
oznacza automatycznej zgody na publikacje materiatu. Upublicznianie jakichkolwiek zdjeg,
czy wideo z Terenu Budowy i jego bezposredniego otoczenia musi by¢ poprzedzone
weryfikacjg materiatu oraz uzyskaniem akceptacji ze strony Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo odmowy publikacii zdjeé, szkicdw, filmdw, nagran dzwieku, wideo, inne
w jego catosci lub czesci oraz wydania wigzgcych dla Wykonawcy zastrzezen do publikacii.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad fotografowania, fiimowania,
szkicowania i nagrywania dzwieku okreslonych w pkt 31 powyzej oraz Zatgcznikach nr 23 i 15
do Umowy.
Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do trwatego usuniecia
publikacji, ktéra powstata i zostata opublikowana z naruszeniem zapiséw pkt 31 powyzej oraz
Zatgczniku nr 15 do Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacii
sieci gazowych oraz uruchamianiu instalaciji gazu ziemnego, w tym w szczegdlnosci majgc na

uwadze § 31 ust. 1 fegoz Rozporzgdzenia.

ARTYKUL 6. TEREN BUDOWY

1.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania oraz zagospodarowania Terenu Budowy i

terendéw przylegtych, w tym:

1) zabezpieczenia Terenu Budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie znajdujgcego,

2) wykonania drég dojazdowych (w tym tymczasowych),

3) ustawienia zaplecza socjalnego i biurowego,

4) wykonania lub dostarczenia Urzgdzeh Tymczasowych,

5) zapewnienia zasilania energetycznego w czasie realizacji Umowy,

6) doprowadzenia i rozprowadzenia wody wraz z odprowadzaniem sciekow,

7) wykonania niezbednych zabezpieczen i ogrodzen (w tym tymczasowych),

8) ustawienia tablic informacyjnych, barier, bram, tasm ostrzegawczych i temu podobnych,
ktére mogg by¢ niezbedne dla ochrony wtasnosci Zamawiajgcego oraz sgsiednich
nieruchomosci w okresie wykonywania Umowy,

9) przygotowania istniejgcych instalacji i obiektdw znajdujgcych sie na Terenie Budowy do
prowadzenia Robét, w szczegdlnosci zwigzanych z przygotowaniem Inwestycji, jej budowqg

oraz przytgczeniem do istniejgcych sieci,
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10) zorganizowania i utrzymania placdéw sktadowych i magazyndéw, w tym na potrzeby

 O=m=

system

sktadowania catosci Dostaw Inwestorskich (wraz z ochrong miejsca sktadowania Dostaw
Inwestorskich),
11) W przypadku zaistnienia koniecznosci sktadowania Dostaw Inwestorskich (lub ich czesci) w
magazynach i na placach sktadowych innych niz zorganizowane przez Wykonawce (np.
z powodu opdznienia spodziewanego terminu zawarcia Umowy, Zamawiajgcy dokona
odbioru Dostaw Inwestorskich), wéwczas Wykonawca, do konca miesigca nastepujgcego
po miesigcu, w ktérym zostata zawarta Umowa, wedtug wtasnego wyboru dokona:
a) przejecia Dostaw Inwestorskich i magazyndw i placdw sktadowych (dotyczy sytuacii
gdy Zamawiajgcy bedzie najemcgq), lub
b) przejecia Dostaw Inwestorskich i zorganizuje zatadunek, fransport i roztadunek do
magazyndéw i placdw sktadowych zorganizowanych przez Wykonawce.
W przypadku bezskutecznego uptywu ferminu wskazanego w zdaniu poprzednim
Zamawiagjgcy, z zachowaniem innych uprawnien umownych, obcigzy Wykonawce
kosztami utrzymania i ochrony placéw sktadowych i magazyndw.
Rozpoczecie redlizacji robdét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przejeciu Terenu Budowy przez Wykonawce.
Zamawiajgcy zobowiqgzuije sie przekazac protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy w catosci
lub w czesciach niezbednych dla realizacji Inwestycji, w terminie 7 dni po zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci przejecia Terenu Budowy lub jego czesci (warunkiem zgtoszenia
gotowosci jest dokonanie przez Wykonawce geodezyjnego wytyczenia odpowiednio Terenu
Budowy lub jego czesci). Powyzsze nie narusza obowigzku terminowej realizacji Umowy przez
Wykonawce, ktéry ma obowigzek zgtoszenia gotowosci przejecia Terenu Budowy oraz
przejecia Terenu Budowy, aby nie zagrazato to terminowej realizacji Umowy przez
Wykonawce).
Od momentu profokolarnego przekazania Terenu Budowy do daty Odbioru
Eksploatacyjnego, z zastrzezeniem postanowien Art. 19 Umowy, Wykonawca ponosi ryzyko
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek Robdt, Sprzetu, Materiatdéw, Urzgdzeh i
Dostaw Inwestorskich znajdujgcych sie na Terenie Budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkdd
w mieniu znajdujgcym sie na Terenie Budowy, a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia lub
zycia przez osoby przebywajgce na Terenie Budowy w zwigzku z wykonywaniem Robét oraz
zwierzeta gospodarskie w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i
rozrodzie zwierzgt gospodarskich. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ferminowego i nalezytego wykonania Inwestycji.
W czasie realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzgdzenia pomocnicze,
zZbedne Materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne Urzgdzenia Tymczasowe. Wykonawca
zawrze odpowiednie umowy na wywdz Smieci, nieczystosci i odpaddw budowlanych
z podmiotami  posiadajgcymi  odpowiednie  zezwolenia. Wykonawca  powiadomi
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Zamawiagjgcego na pismie o wywiqgzaniu sie z tego obowigzku w ciggu 2 tygodni od

 O=m=

system

protokolarnego przekazania Terenu Budowy. Wykonawca zobowigzany jest przedsiewzigé
kroki wynikajgce z Dokumentacji Przetargowej, wydanych decyzji, zgdd, zezwoleh oraz
przepisdw prawa w celu ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz poza nim tak, aby
unikng¢ uszkodzen lub niedogodnosci dla osdb lub wtasnosci osdb trzecich, wynikajgcych z
zanieczyszczenia, skazenia, hatasu, drgan, wibracji, zawilgocenia, wody gruntowej i
opadowej lub innych powoddw podczas prowadzenia Robdét, a bedgcych konsekwencjg
stosowanych przez Wykonawce metod pracy i organizaciji Roboét.

6. Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé Teren Budowy i
przekaza¢ go witascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny do
nieruchomosci przed terminem Odbioru Eksploatacyjnego i za zgodg Kierownika Projektu
Zamawiajgcego przed terminem Odbioru Koncowego. Po zakohczeniu Robdt Wykonawca
powinien przywrocic Teren Budowy do stanu sprzed rozpoczecia Robodt, w tym w szczegdlnosci
usung¢ z Terenu Budowy wszystkie odpady i gruz, nalezgce do niego materiaty, maszyny i
urzgdzenia oraz uporzgdkowac Teren Budowy (wraz z przylegtym otoczeniem). Niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie powyzszych obowigzkdw bedzie uprawniato Zamawiajgcego, po
uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego
bezskutecznym uptywie, do wykonania lub zlecenia wykonania wszelkich prac porzgdkowych
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu (wykonanie zastepcze).

7. Laplecze budowy powinno zosta¢ usuniete przez Wykonawce przed terminem podpisania
Protokotu Odbioru Kohcowego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy na wniosek
Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na zrealizowanie tego obowigzku w terminie pdzniejszym —
decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Projektu Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, w kazdym czasie, umozliwi wstep na Teren Budowy pracownikom wtasciwych
organdw, a w szczegdlnosci nadzoru budowlanego, pracownikom Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego oraz stuzbom Zamawiajgcego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw lub Umowy, w tym kontroli sposobu wykonywania
Umowy, a w szczegdlnosci wykonywanie zadan okreslonych prawem budowlanym, oraz
udostepni im dane i informacje wymagane przepisami prawa.

9. Zamawiajgcy oraz Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego sg uprawnieni do zgdania od
Wykonawcy natychmiastowego wykonania wszelkich korekt w zakresie zabezpieczenia lub
zagospodarowania Terenu Budowy w razie stwierdzenia prowadzenia prac lub sktadowania
jakichkolwiek elementdw lub materiatdw na Terenie Budowy w sposdb niezgodny z przepisami

lub Umowq albo w sposdb stwarzajgcy zagrozenie dla bezpieczenstwa osdb lub mienia.

ARTYKUL 7. MATERIALY | URZADZENIA

1. Z wyjgtkiem Dostaw Inwestorskich Wykonawca zapewni wszelkie Materiaty, Urzgdzenia
konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy.
2. Materiaty i Urzgdzenia dostarczane przez Wykonawce powinny:
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okreSlonym w PrBud oraz odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacii
Przetargowe;j,

2) by¢ nowe i nieuzywane (w tym nieodnawiane), odpowiedniego rodzaju i jakosci,
odpowiada¢ wymogom okreslonym w Umowie, Dokumentacji Przetargowej, a takze
wymogom natozonym przez przepisy obowigzujgcego prawa,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
Swiadectwa odbioru, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w
krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z
Unig Europejskq,

4) byc¢ wolne od obcigzen i praw oséb trzecich,

5) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;j,

6) byc¢ przeznaczone i nadawac¢ sie do wykorzystania w celu, do jakiego zostaty
przeznaczone,

7) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich przydatnosci do celu wykorzystania,
wyglgdu, szacowanej zywotnosci, kosztéw eksploatacii, tatwosci obstugi, wymiany lub
naprawy.

Materiaty i Urzadzenia, ktére nie bedqg zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie, jak réwniez

nieodpowiadajgce przywotanym normom lub nieposiadajgce stosownych atestoéw oraz

certyfikatéw i dopuszczeh do stosowania w Polsce lub $wiadectw odbioru zgodnych z

Dokumentacjq Przetargowqg muszg zostac usuniete z Terenu Budowy przez Wykonawce, na

ryzyko i koszt Wykonawecy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce

do usuniecia Materiatéw i Urzgdzeh nie odpowiadajgcych normom jakosciowym z Terenu

Budowy w wyznaczonym terminie, lub do ponownego wykonania Robdt, jezeli Materiaty,

Urzgdzenia, lub jako$¢ wykonanych Robdt nie spetniajg wymagan Dokumentacii Przetargowe;j

lub nie zapewniajg mozliwosci oddania Inwestycji do uzytkowania. Jezeli Wykonawca nie

zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowq polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w

terminie  wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen, ma prawo zlecic¢
powyzsze czynnos$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez

koniecznosci uzyskania zgody sqdu (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z

tym wszelkie wydatki z Wynagrodzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie na wtasne ryzyko fransportu (w tym

zapewnienie zatadunku i roztadunku) Dostaw Inwestorskich z magazyndw lub placow

sktadowych wskazanych przez Zamawiajgcego bqdz z placdw sktadowych zorganizowanych
przez Wykonawce. Koszt transportu z i do placdw sktadowych lub magazynéw buforowych

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Wynagrodzeniu z tytutu realizacji Umowy. Po

zakonczeniu realizacji Robdt, jako warunek Odbioru Koncowego Wykonawca dokona

protokolarnego rozliczenia Dostaw Inwestorskich, a nastepnie dostarczy pozostate,
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Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji wszystkich
Urzgdzen, Materiatdw i instalaciji oraz Dostaw Inwestorskich, podlegajgcych zgodnie z prawem
nadzorowi UDT. Wszelkie niezbedne préby i testy Wykonawca przeprowadzi wtasnym
staraniem. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu petng dokumentacje zatwierdzong przez
UDT. W przypadku zastrzezehh UDT co do przedmiotu Dostaw Inwestorskich, Wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania o ftym Zamawigjgcego i podjecia niezbednej
wspdtpracy, celem uzyskania dopuszczenia do eksploatacji Dostaw  Inwestorskich.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za nieuzyskanie dopuszczenia do eksploatacii
Dostaw Inwestorskich, jezeli spowodowane bedzie to okolicznosciami lezgcymi po stronie
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego na wbudowanie w Inwestycje kazdego Materiatu i Urzgdzenia. Wykonawca
przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty i
Urzgdzenia uzyte do wykonania Umowy. Procedura zatwierdzania (w tym terminy
przedstawienia do zatwierdzenia i ferminy na zatwierdzenie) zostanie uregulowana
szczegotowo w PZJ.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego dla kluczowych
Materiatéw i Urzgdzenh wg wykazu stanowigcego Zatqcznik nr 19 do Umowy. Warunkiem
zatwierdzenia Zamawiajgcego jest pozytywna opinia Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajgcy nie bedzie odmawiat udzielenia takiego zatwierdzenia bez podania przyczyn.
Procedura zatwierdzania (w tym terminy przedstawienia do zatwierdzenia i ferminy na
zatwierdzenie) zostanie uregulowana szczegdtowo w PZJ.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcdéw Materiatdéw i Urzgdzen
okreslonej Umowq jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakoSci Materiatdw i Urzgdzen,
przestrzegania warunkdw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i okreSlenia warunkéw dostaw Materiatdw zapewniagjgcych dochowanie
terminéw okreslonych Umowaq.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢
Materiatow lub Urzgdzen nie odpowiada wymaganiom okreslonym w Dokumentacii
Przetargowej, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiaty lub Urzgdzenia do Robdt dopiero woéwcezas, gdy
Wykonawca udowodni, ze spetnigjg one wymagania okreSlone w Dokumentacji
Przetargowej, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji Robdt przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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Materiatdéw lub Urzgdzen, ktére nie sq zgodne z Dokumentacjq Przetargowq, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami lub Urzgdzeniami — na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Materiaty, Urzgdzenia i Roboty wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé badania okreSlone w Dokumentagcii
Przetargowej lub Dokumentacji Budowy.

Biezace pomiary i badania Materiatdw, Urzgdzenh, oraz Robdt powinny by¢ prowadzone w
miejscu produkcji Materiatdw, Urzgdzen lub na Terenie Budowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do uczestniczenia w pomiarach i badaniach w migjscu ich wyprodukowania,
prefabrykacji i na Terenie Budowy, w tym celu Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajgcego o miejscu i terminie tych badan z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw, Urzgdzen,
i Robo6t oraz dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki Materiatow,
Urzgdzen przed ich wykorzystaniem, stosownie do PZJ.

Badania Materiatéw, Urzgdzeh mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy
poza miegjscem wyprodukowania lub prefabrykacii i Terenem Budowy w zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego placédwce badawcze;.

Zamawiajgcy na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, moze zazgdac od Wykonawcy
wykonania badan dodatkowych, innych niz wymagane w Dokumentacji Przetargowej lub
Dokumentacji Budowy, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania
lub prefabrykaciji lub Terenem Budowy dotyczgcych Materiatow, Urzgdzen lub Robdt, kidre
budzg uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, przy czym w przypadku gdyby wqgtpliwosci co do jakosci Materiatéw, Urzgdzen
lub Robdt okazaty sie nieuzasadnione, na podstawie zleconych przez Wykonawce badan
dodatkowych, Wykonawca ma prawo obcigzy¢ kosztem tych badahn Zamawiajgcego na

zasadzie refaktury.

ARTYKUL 8. PODWYKONAWCY

1.

3.

Wykonawca zamierza powierzy¢é Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych Robdét lub
czesCi InwestyCjic ..o

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcodw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania. Powierzenie czeSci Robdét Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub przepisdw
prawa.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcq powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz
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termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
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by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci Inwestycji okreslone;j
Umowq zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy bedgce
przedmiotem czesci Inwestycji, ktdérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czedciach, na podstawie
odbioréw czesciowych wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji Przetargowej i Dokumentacji Budowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych podzlecanej czesci Inwestycji; dysponowad
personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Inwestycji, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcey lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
0sdb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacii
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania
Zamawiagjgcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcy ma prawo bezposredniego zapytania
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy o readlizacje przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci wynikajgcych z Umowy o
podwykonawstwo,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wyraza zgode na dokonanie cesji praw z
Umowy o podwykonawstwo na rzecz Zamawiajgcego w zakresie, w jakim bedzie to
konieczne dla wykonania Umowy, np. rozliczenia bezposdredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
obowigzkdw w zakresie kontroli i informowania Instytucji kontrolujgcych w zakresie

wskazanym w Umowie,
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Zamawiajgcemu, bezposrednio lub za posrednictwem Wykonawcy, o$wiadczen i
dokumentdéw o ktérych mowa w Art. 5 ust. 21 - 22 Umowy,

11) prawem wtasciwym dla umowy jest prawo polskie, a wszelkie spory o prawa majgtkowe z
umowy poddane zostang jurysdykcji sgdéw polskich orzekajgcych na podstawie
przepisdw polskich,

12) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

13) Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonywania potrgcen wierzytelnoSci Wykonawcy z
wierzytelnoSciami Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli przedmiotem
potrgcenia sg wierzytelnosci istniejgce, wymagalne, nieprzedawnione i niesporne.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) dopuszczajgcych mozliwos¢ dokonania cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem
niewaznosci w formie pisemnej, okreslajgcej warunki tego przeniesienia. Zamawiajgcy ma
prawo odmowy udzielenia zgody na przelew wierzytelnosci bez podawania przyczyn,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawicjgcego Wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy,

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zwrotu przez
Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu
Podwykonawcy,

4) zwiekszajgcych odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za
wykonanie Robét,

5) pozwalajgcych na wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w formie kwot zatrzymanych lub potrgcen z wynagrodzenia,
kaucji gwarancyjnych stanowigcych cze$¢ wynagrodzenia lub innych postanowien
wywotujgcych skutek w postaci przeniesienia obowiqgzku zaptaty jakiejkolwiek czesci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poza termin Daty
Zakonczenia. Zamawiajgcy moze dopusci¢ wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie potrgcen z wynagrodzenia
pod warunkiem, ze w Umowie podwykonawczej strony umieszczg postanowienie, ze
wskutek ustanowienia zabezpieczenia wykonania umowy przez pofrgcenie z
wynagrodzenia kwoty naleznej Podwykonawcy roszczenie Podwykonawcy o zaptate
wynagrodzenia w czesci objetej potrgceniem celem zabezpieczenia wygasa, zas w jego
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zabezpieczenia, co oznacza, ze na roszczenie o zwrot zabezpieczenia przystugujgce
Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy nie rozcigga sie solidarna odpowiedzialno$e
Zamawiajgcego za wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy,

6) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od pozytywnego Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawcy,
jezeli przedmiot Umowy o podwykonawstwo zostat wykonany co najmniej 60 dni przed
Odbiorem Eksploatacyjnym,

7) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w tym
waloryzacji wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu Umowy o podwykonawstwo

w petnej tresci, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (w tym z wszystkimi zatgcznikami),

wraz z zestawieniem szczegdtowego przedmiotu robdét i ich wyceng (w tym wskazaniem

wartosci tych robét w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcq) oraz wskazaniem
czesci Dokumentacji Projektowej dotyczgce] wykonania robdt budowalnych, nie pdzniej niz

21 dni przed planowang datqg jej zawarcia a w przypadku projektu umowy przedktadanego

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi pisemnie zastrzezeh do projektu Umowy o

podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zgtasza w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, odpowiednio Wykonawcy,

Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane, w przypadku:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,

okreslonych w Umowie, SWZ lub Pzp,
Dodatkowo Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w terminie, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w szczegdlnosci w
nastepujgcych przypadkach:

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
5 powyzej,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w kluczowej czesci Inwestycji, ktérej wykonanie

Strona 55z 152



KRAJOWY Rzeczpospolita
PLAN Unie Europejska
ODBUDOWY - Palska NextGenerationEU

zostato zastrzezone do redlizacji wytqcznie bezposrednio przez Wykonawce, z

Sfinansowane przez

N
=
==

 O=m=

system

zastrzezeniem sytuacii, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowienh uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za redlizacje przedmiotu umowy od zaptaty
Wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

5) gdy termin readlizacji robdt budowlanych okreSlonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowq dla tych robét. W sytuacii, w ktérej w przypadkach uzasadnionych
okolicznosciami Zamawiagjgcy nie zgtosi zastrzezenia do terminu, wskazanego w zdaniu
poprzednim, Strony w zadnym wypadku nie bedq tego interpretowac jaoko zmiane
terminéw realizacji Umowy na pdzniejszy niz ten wskazany w Umowie bgdz akceptacii
Zamawiajgcego dla zmiany termindw realizacji Umowy na inne niz wskazane w Umowie,

6) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy,

8) gdy projekt zostat sporzgdzony z naruszeniem postanowiehn dot. obowigzkédw w zakresie
konftroli i informowania Instytuciji kontrolujgcych w zakresie wskazanym w Umowie,

9) gdy projekt zawiera postanowienia, ktére nie pozwalajg na ustalenie wysokosci
catkowitego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

10) gdy projekt zawiera postanowienia, ktére pozwalajg na rezygnacije z zachowania formy
pisemnej lub dopetnienia jakichkolwiek wymagan wynikajgcych z niniejszej Umowy przy
dokonywaniu zmian istotnych warunkdw Umowy o podwykonawstwo w tym w
szczegdlnosci: wynagrodzenia, terminu realizacji i zakresu robdét,

11) gdy projekt jest niekompletny lub jakakolwiek czesc jego fresci (w tym zatgcznikdw) jest
zanonimizowana/zakryta/nieczytelna lub w inny sposdb niedostepna/nieczytelna dla
Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Zamawiajgcy nie dopuszcza zanonimizowania/zakrycia
lub w inny sposdb uczynienia niedostepnymi/nieczytelnymi jakichkolwiek informacji w
zakresie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za poszczegdlne
asortymenty/zakresy  robdt/prac/ustug/dostaw  lub  catkowitego  wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu Umowy Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyE zmieniony projekt Umowy o

podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
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dokonujgc ponownego sprawdzenia projektu umowy nie jest uprawniony do zgtaszania uwag
do tych czesci projektu umowy, do ktérych nie zgtaszat uwag przy pierwszej weryfikacji.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiagjgcemu, za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po$wiadczong za zgodnosc z oryginatem
kopie zawarte] Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze
nie pozniej niz na 14 dni przed skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6ét budowlanych.

Zamawiajgcy zgtasza, w przypadku wskazanym w ust. 7 pkt 1) powyzej, a w przypadkach
wskazanych w ust. 7 pkt 2-11) powyzej moze zgtosic Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w
przypadkach okreslonych jako mozliwe do zgtoszenia zastrzezeh dla projektu Umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii tej umowy nie zgtosi do niej w
formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ Inwestycji, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem Umdw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej lub rownej 50.000 zt
brutto. W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, gdy termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1) powyzej, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tfej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej. Zamawiajgcy nie dopuszcza, aby przedtozona kopia zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ Inwestycji byta
nieckompletna lub aby jokakolwiek cze$¢ jej treSci (w tym zatgcznikéw) byta
zanonimizowana/zakryta/nieczytelna lub w inny sposdb niedostepna/nieczytelina dla
Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Zamawiajgcey nie dopuszcza zanonimizowania/zakrycia lub
w inny sposéb uczynienia niedostepnymi/nieczytelnymi jakichkolwiek informacji w zakresie
wynagrodzenia/cen za poszczegdlne asortymenty/zakresy ustug/dostaw lub catkowitego
wynagrodzenia Podwykonawcy z tego tytutu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego. Zgtoszenie odpowiednio Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w formie pisemnej zastrzezeh do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane lub zgtoszenie odpowiednio Wykonawcy i Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane, stanowi jednoczesnie sprzeciw
Zamawiagjgcego w rozumieniu art. 647(1) KC wobec wykonywania robdt przez
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce. Sprzeciw dorecza sie Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do petnienia nadzoru nad zakresem robét realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow w taki sposéb, jak nadzoruje wtasne dziatania w
zwigzku z realizacjg Umowy. Wszelkie opdznienia, niezgodnosci lub wady wynikte z wykonania
czesci robot przez Podwykonawce obcigzajg Wykonawce. Zamawiajgcy moze zazgdac od
Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu Budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze wusung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpowiedni odpis z KRS, CEDG Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, stosowne petnomocnictwa bqdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajqcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentacii.

Powierzenie redlizacji robdét budowlanych innemu Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego
Umowa o podwykonawstwo, lub inna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg, wymaga ponownej akceptaciji Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Zamawiadjgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczeh w zakresie realizacji Inwestyciji, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwadlifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkdw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okresSlonych Umowaq, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce z Terenu Budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie Budowy naruszajq
postanowienia niniejszej Umowy.

Dopuszczalne jest zawarcie Umowy o podwykonawstwo w jezyku obcym. W takim przypadku
Umowa o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo winien zawierac
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polskg wersje jezykowq, tozsamq z wersjg obcojezyczng oraz klauzule o nadrzednosci polskiej
wersji jezykowej dla celdw wyktadni jej postanowien.

W stosunkach miedzy Stronami Wykonawca bedzie wytgcznie odpowiedzialny za zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom i zwalnia Zamawiajgcego z
jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci moggcej wynikac z tego tytutu.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu lub kryteridw selekcii, Wykonawca obowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Postanowienia ustepdw 5 — 15 niniejszego artykutu stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy
o0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia i biezgcej aktualizacji w cyklu miesiecznym listy
umdw zawartych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami wraz z ewidencjg kwot
umownych, zafakturowanych, zaptaconych, zatrzymanych lub spornych oraz nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcdéw oraz dalszych Podwykonawcdw , wg wzoru
przekazanego przez Zamawiajgcego, jezeli sg juz znani. Zamawiajgcy jest uprawniony do
zgdania uzupetnienia ww. zestawienia o dodatkowe dane zwigzane z realizacjg Umowy lub
Umdw o podwykonawstwo. Pierwszqg liste umdw zawartych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, o ktérej mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i biezgcej aktualizacji w cyklu miesiecznym listy
planowanych Uméw o podwykonawstwo, wskazujgc w szczegdlnosci zakres robdt, ktdre
zostang podzlecone i planowany termin ich rozpoczecia. Terminy dtuzsze niz 60 dni mogg by¢
przyblizone do miesigca.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
czesci Przedmiotu Umowy upowaznia Zamawigjgcego do Zzgdania od Wykonawcy
odsuniecia fego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od realizacji Przedmiotu
Umowy w sposdb staty lub czasowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego. W sytuacii opisanej
powyzszej Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy samodzielnie lub powierza wykonanie
Przedmiotu Umowy w tej czesci innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem wtasciwego trybu okreslonego w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy

zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

ARTYKUL 9. WSPOLPRACA, KOMUNIKACJA, KONTROLA POSTEPU ROBOT
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1. W celuzapewnienia wtasciwej wspdtpracy i koordynaciji dziatan Stron w trakcie wykonywania

 O=m=

system

Umowy, Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli, ktérzy bedq posiadali uprawnienia
wskazane w niniejszej Umowie.

2. Kierownik Projektu Zamawiajgcego w dowolnym momencie moze by¢ przez Zamawiajgcego
odwotany lub zastgpiony inng osobg ze skutkiem od dnia ofrzymania o tym powiadomienia
przez Wykonawce. Zmiana na stanowisku Kierownika Projektu Zamawiajgcego nie stanowi
zmiany Umowy. Wzdr o$wiadczenia o wyznaczeniu Kierownika Projektu Zamawiajgcego
stanowi Zatgcznik nr 20 do Umowy.

3. Kierownik Projektu Zamawiajgcego ma prawo do wykonywania w imieniu Zamawiajgcego
uprawnien wynikajgcych z Umowy, a dotyczacych realizacji Robdt, w szczegdlnosci
wydawania zalecen, akceptowania Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw,
przekazywania Dokumentacji Przetargowej i innej dokumentacji dotyczgcej Robdft,
sprawowania biezgcej kontroli Robét, w tym akceptowania Materiatéw i Urzgdzen, udziatu w
odbiorach, w tym podpisywania protokotéw odbioru, wykonywania praw zwigzanych z
usunieciem Wad lub usterek, informowanie o roszczeniach, wstrzymanie Robdt, itp.

4. Kierownik Projektu Zamawiajgcego nie ma prawa, chyba ze dziata na mocy osobnego
petnomocnictwa udzielonego na pismie przez Zamawigjgcego, do reprezentowania
Zamawiajgcego w zakresie:

1) zmiany niniejszej Umowy,

2) dokonywania czynnosci prawnych zwigzanych z istnieniem stosunku prawnego
wynikajgcego z Umowy, w szczegdlnosci do ztozenia oSwiadczenia o rozwigzaniu lub o
odstgpieniu od Umowy,

3) udzielenia zamdéwien lub zaciggania zobowigzanh finansowych,

4) zrzeczenia sie jakichkolwiek praw lub roszczen, zwolnienia z dtugu, cesji praw lub
przeniesienia obowigzkdw,

5) akceptacji wnioskdw o ptatnosc czesciowq i koncowq,

6) zatwierdzenia Programu Naprawczego, dla przypadku gdy najpdzniej w terminie
przewidzianym na przedstawienie Programu Naprawczego zostanie przekazany przez
Wykonawce Protokdt Koniecznosci.

5. W przypadku wagtpliwosci co do zakresu umocowania Kierownika Projektu Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek w terminie 3 dniroboczych od powziecia wgtpliwosci zwrdcic sie
na pismie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tej watpliwosci, a Zamawiajgcy ma obowigzek
w terminie 3 dni roboczych udzieli¢ wigzgcej odpowiedzi w tym wzgledzie. Wykonawca, po
uzyskaniu odpowiedzi Zamawiajgcego, nie moze wstrzymac lub opdzni¢ jakiegokolwiek
dziatania powotujgc sie na watpliwosci co do umocowania Kierownika Projektu
Zamawiajgcego. Dziatanie takie bedzie traktowane jako naruszenie Umowy z winy

Wykonawcy.
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6. Przez caty okres, w ktérym powotany bedzie Kierownik Projektu Zamawiajgcego, Wykonawca

10.

zobowigzany bedzie zwracac sie do niego bezposrednio we wszystkich sprawach
dotyczgcych realizacji Robot.
Wykonawca zobowigzuje sie do wyznaczenia Kierownika Projektu Wykonawcy jako osoby
uprawnionej do reprezentowania go w celu sktadania w jego imieniu wszelkich oswiadczen
objetych Umowaq, koordynowania obowigzkdéw natozonych Umowq oraz reprezentowania
Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajgcym, jego personelem oraz Podwykonawcami i
dalszymi Podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzgcych od tych podmiotéw
o$wiadczen woli i wiedzy. Oswiadczenie o wyznaczeniu Kierownika Projektu Wykonawcy
stanowi Zatgcznik nr 21 do Umowy. Kierownik Projektu Wykonawcy moze byc¢ przez
Wykonawce odwotany lub zastgpiony inng osobg pod warunkiem ofrzymania uprzedniej
pisemnej zgody od Zamawiajgcego z wyjgtkiem sytuacii losowych (§mieré, dtugotrwata
choroba) lub zakohczenia wspdtpracy z Wykonawcg (w tym z podmiotami powigzanymi z
Wykonawcaq). Zmiana na stanowisku Kierownika Projektu Wykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy.
W przypadku nieobecnosci Kierownika Projektu Wykonawcy, trwajgcej co najmniej 5 dni
roboczych, Wykonawca zobowigzany jest wyznaczyé osobe upowazniong do dziatania w
jego imieniu przez czas nieobecnosci Kierownika Projektu Wykonawcy. Za dziatania i
zaniechania osoby upowaznionej, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, odpowiada
Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do  pisemnego  poinformowania
(zawiadomienie) Kierownika Projektu Zamawiajgcego o terminie nieobecnosci Kierownika
Projektu Wykonawcy oraz do wskazania osoby upowaznionej, podajgc jej imie, nazwisko,
dane kontaktowe, wyksztatcenie. Zawiadomienie powinno zosta¢ doreczone Kierownikowi
Projektu Zamawiajgcego nie pdzniej niz 14 dni przed terminem nieobecnosci, a w
przypadkach nagtych lub sytuacjach losowych — niezwtocznie, nie pdzniej niz 2 dni od dnia
ich zajscia.
W przypadku, gdy Kierownik Projektu Wykonawcy, kierownik budowy lub kierownik robot nie
postugujq sie biegle jezykiem polskim, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat
ftumacza w spotkaniach przedstawicieli Zamawiajgcego z wyzej wymienionymi osobami.
Wszelka korespondencja Stron, w tym przekazywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie pism, informacji, wydawanie polecen lub zgdd, bedzie prowadzona w formie
pisemnej lub drogqg elekironiczng na podane adresy Stron:
1) Zamawiagjgcy:

Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdansku,

UL e e Gdansk

tel. 58 744 55 00,

email: sekretariat.gdansk@gaz-system.pl

2) Wykonawca:
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tel. oo,

email: ..o

Korespondencja w formie pisemnej doreczana bedzie bezpos$rednio za potwierdzeniem
odbioru, pocztq listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. Korespondencja
moze réwniez by¢ doreczana drogg elektroniczng (w formie zatgcznika do wiadomosci
elektronicznej, stanowigcego odwzorowanie oryginatu dokumentu w formie pisemnej), za
potwierdzeniem odbioru, chyba ze dla danej czynnosci prawnej Umowa lub przepisy prawa
zastrzegajg forme pisemnq lub szczegding. W przypadku braku potwierdzenia przez odbiorce
otrzymania korespondenciji w formie elektronicznej, nie wywotuje ona skutkdw prawnych do
dnia jej doreczenia bezposrednio za potwierdzeniem odbioru, pocztq listem poleconym lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru. W planie komunikacji Strony ustalg rodzaje
zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody, dla ktérych
wymagana bedzie wytqgcznie droga pisemna.

Strony zobowigzane sq zwracac sie bezposrednio odpowiednio do Kierownika Projektu
Zamawiajgcego lub Kierownika Projektu Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczgcych
realizacji Inwestycji. Cato$¢ korespondenciji umownej (m.in. zatwierdzenia, powiadomienia,
pisma, informacje lub polecenia i zgody) Strony zobowigzane sqg przekazywad réwniez
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. W planie komunikacji Strony mogg zmienic sposdb oraz
zasady dokonywania doreczen, o ktérych mowa w ust. 10 - 11 powyzej oraz w niniejszym

ustepie. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.

. Zamawiajgcy zapewni platforme  wymiany informacji cyfrowych zlokalizowang w

infrastrukturze Zamawiajgcego. Dostep mozZliwy bedzie za pomocqg podwdjnego

uwierzytelnienia (imienne konta zabezpieczone hastem zgodnym z politykg Zamawiajgcego

oraz odczyt tokenu RSA). Zamawiajgcy przewiduje udzielenie dostepu dla 20 oséb

wskazanych przez Wykonawce. Struktura katalogdw zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Jednoczed$nie Wykonawca wyznaczy sposrdd personelu osobe odpowiedzialng za

zarzgdzanie dokumentami na platformie. Na wskazanej platformie gromadzona bedzie

wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie realizacji Inwestycji.

Postep prac bedzie kontrolowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego

poprzez:

1) Raporty, ktérych zakres i forma winna odpowiadaé wzorom raportéw okreslonych w PZJ.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany wzordw raportdw, ktére przekaze Wykonawcy
z 7-dniowym wyprzedzeniem oraz do zmiany czestotliwosci raportowania. Zmiany w ww.
zakresie nie stanowig zmiany Umowy,

2) bezposredni nadzdér, w tym inspekcje Terenu Budowy, ze strony Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Kierownika Projektu Zamawiajgcego,

3) Rady Budowy, rozumiane jako comiesieczne spotkania zwotywane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb, majgce na celu
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realizacji (istniejgcych lub mogagcych wystgpic),

4) narady koordynacyjne, rozumiane jako spotkania cykliczne (w okresach uzgodnionych
pomiedzy Wykonawcqg i Zamawiajgcym na etapie realizacji Umowy) lub zwotywane w
razie potrzeby przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawecy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb, a takze
o ile tak zdecyduje Zamawiajgcy, rowniez z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
innych zaproszonych oséb, majgce na celu omdwienie biezgcego postepu w realizacii
Inwestycji oraz biezgcych problemdw wynikajgcych w trakcie ich realizacji (istniejgcych
lub mogagcych wystgpic).

15. Zamawiajgcy informuje uczestnikdw Rady Budowy i narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

16. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adreséw do
doreczen pod rygorem uznania doreczenia pod ostatni wskazany adres do doreczeh za
skuteczne.

17. Strony wyznaczajg nastepujgce osoby do kontaktdw roboczych w zakresie Informacii
Chronionych oraz sposoby wymiany Informacji Chronionych:

1) po stronie Zamawiajgcego:

...................... adres e-mail: .....oveeveene tel
2) po stronie Wykonawcy:

...................... adres e-mail: .....cveeveene telo

18. Przedstawicielami:

1) Zamawiajgcego, odpowiedzialnymi za raportowanie fakiu zawarcia Umowy oraz
wykonanych Robdt do Agencji ds. Wspdtpracy Organdw Regulacii Energetyki sq:

(o) IO tel. kom. ....ooeeenls, e-maili c.ooeeiiiiinnn,

ARTYKUL 10. PERSONEL

Wykonawca zapewni, aby osoby realizujgce Inwestycje posiadaty uprawnienia, kwalifikacje
oraz doswiadczenie wymagane do nalezytego wykonania Umowy, w tym wszelkie
kwalifikacje lub uprawnienia wynikajgce z przepisdw prawa.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty w nastepujgcych
terminach:

1) uprawnienia kadry nadzorujgcej i realizujgcej prace budowlano-montazowe w terminie 14

dni od zawarcia Umowy,
2) oéwiadczenia o objeciu obowigzkdw kierownika budowy i kierownikdw robdt przez osoby

zaakceptowane przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
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w zakresie wymaganym do zrealizowania Umowy w terminie 30 dni od zawarcia Umowy.

3. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za
sprawy zwigzane z bezpieczehstwem i higieng pracy (z uprawnieniami specjalisty BHP i
wymaganiami postawionymi w Zatgczniku nr 8 do ,Procedury wymagan bhp dla
wykonawcdw oraz gosci”, ktdra to stanowi Zatqcznik nr 16 do Umowy) i ochrong srodowiska i
przekaze Zamawiajgcemu: imie, nazwisko, adres e-mailowy oraz telefony kontaktowe (w tym
numer telefonu komdrkowego) tych oséb. Wyznaczenie tych osdéb nie wptywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajgcg z Umowy w zakresie bezpieczehstwa i higieny
pracy oraz ochrony srodowiska.

4. W przypadku zajscia nieprzewidzianych okolicznosci skutkujacych uzasadniong koniecznoscig
zmiany oséb zdolnych do wykonania zamdwienia, posiadajgcych niezbedne do wykonania
zamoéwienia kwalifikacje zawodowe, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia i
uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiagjgcego osdb posiadajgcych uprawnienia lub
doswiadczenie zawodowe spetniajgce wymagania zawarte w Dokumentacji Przetargowej.

5. Zamawiajgcy moze zgdac, aby Wykonawca odsungt niezwtocznie od prowadzenia Robot
jakgkolwiek osobe, w tym kierownika budowy, ktéra zdaniem Zamawiajgcego, narusza zasady
pracy, jest niekompetentna lub nienalezycie petni swoje obowigzki. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zastgpi¢ takg osobe inng, posiadajacg

niezbedne kwadalifikacje zawodowe wskazane w Dokumentacii Przetargowe;.

ARTYKUL 11. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiqgzkédw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Terenu Budowy,

2) przekazanie Wykonawcy Dokumentaciji Projektowej, w tym Projekiu Budowlanego
(Wykonawca dokonuje odbioru z miejsca okreslonego w OPZ) oraz zapewnienie nadzoru
autorskiego przez Jednostke Projektowq,

3) dostarczenie Wykonawcy Pozwolenia na Budowe,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy Dostaw Inwestorskich,

5) wycinka drzew i krzewdw z terenu pasa montazowego na nieruchomosciach bedgcych
w zarzqdzie Panstwowego Gospodarstwa LeSnego Lasy Panstwowe - zgodnie z
Dokumentacjg Przetargowq oraz w terminie zgodnym z OPZ,

6) wyptata wynagrodzen i odszkodowan wynikajgcych z umoéw lub porozumien zawartych
przez Zamawiajgcego lub decyzji administracyjnych za wyjgtkiem odszkodowania za
szkody powstate na nieruchomosciach poza pasem montazowym w zwigzku z realizacjq
Inwestycji lub powstatych wskutek nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

7) dostarczenie niezbednej iloSci paliwa gazowego do napetnienia sieci oraz paliwa
gazowego do przeprowadzenia Rozruchu i uczestnictwo w Rozruchu,
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Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego,

dokonanie niezbednych wytgczen, zmian, przetgczen itp. w istniejgce] sieci
Zamawiajgcego w zakresie niezbednym do realizacji rozruchu Inwestycji, w ferminie
podanym w zatwierdzonym poleceniu wykonania prac gazoniebezpiecznych,
opracowanym przez Wykonawce na 10 dni roboczych przed planowanymi pracami
zgodnie z wtasciwg procedurqg SESP,

udzielenie w ferminie 14 dni od dnia wptywu stosownego wniosku, osobie lub osobom
fizycznym wskazanym przez Wykonawce petnomocnictwa do reprezentowania
Zamawiajgcego przed odpowiednimi instytucjami w celu uzyskania przez Wykonawce
dokumentéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany
jest do wystgpienia z wnioskiem o udzielenie petnomocnictwa z okresleniem jego zakresu,
oraz oséb ktérym ma by¢ udzielone,

przystepowanie w terminach i na warunkach okresSlonych w niniejszej Umowie do
odbioréw,

wyptata w terminach i na warunkach okres$lonych w niniejszej Umowie Wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy,

pokrycie optat wynikajgcych z umieszczenia urzgdzenh (o ile dotyczy) w pasach
drogowych, ciekach wodnych i terenach kolejowych,

Udostepnienia caktualnych procedur SESP, ktdére majg zastosowanie przy realizacji

Inwestycji.

ARTYKUL 12. ZASADY ODBIORU INWESTYCJI

Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okresSlonych Umowqg do przystgpienia do

nastepujgcych odbioréw:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1)

2)

Odbioru Dostaw Wykonawcy,

Odbioru Dostaw Inwestorskich,

Odbioru Przejsciowego (robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu),
Odbioru Czesciowego,

Odbioru Technicznego,

Odbioru Eksploatacyjnego,

Odbioru Kohcowego,

Odbioru Ostatecznego (Pogwarancyjnego).

Odbidér Dostaw Wykonawcey (Materiatéw i Urzgdzen):

Wykonawca ma obowigzek informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego na pismie, z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem, o terminach
realizowanych przez siebie dostaw Materiatéw i Urzgdzehn na Teren Budowy,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do przystgpienia do odbioru dostaw

Materiatow i Urzgdzeh dostarczanych na Teren Budowy w celu potwierdzenia zgodnosci
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Odbiorze Dostaw Wykonawcy. Dokonanie Odbioru Dostaw Wykonawca i Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzg podpisaniem protokotu Odbioru Dostaw Wykonawcy.

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo powotania Komisji Odbioru dostaw Materiatdéw
i Urzgdzen dostarczanych na Teren Budowy w celu potwierdzenia zgodnosci dostaw
z Dokumentacjqg Przetargowa.

3. Odbior Dostaw Inwestorskich:

1) Redlizacja Dostaw Inwestorskich bedzie przebiega¢ zgodnie z  ustalonym
harmonogramem. Ramowy harmonogram Dostaw Inwestorskich zawiera Dokumentacija
Przetargowa. Realizacja Dostaw Inwestorskich (m.in. zatadunek, transport, roztadunek i
sktadowanie) odbywac sie bedzie w szczegdlnosci zgodnie z postanowieniami
Standarddéw Bezpieczenstwa Technicznego (SBT), stanowigcymi Zatgcznik nr 3 do OPZ,

2) Odbiér Dostaw Inwestorskich, ktérych termin rozpoczecia zostanie zakomunikowany
Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, bedzie moZliwy po
przygotowaniu przez Wykonawce placéw sktadowych i magazyndw wraz z drogg
dojazdowq stosownie do wymagan Dokumentacji Przetargowej. Wykonawca najpdzniej
na 5 dni roboczych przed rozpoczeciem Dostaw Inwestorskich jest zobowigzany do
uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i/lub jednostki notyfikujgcej dla
sposobu przygotowania magazynu lub placu sktadowego wraz z drogg dojazdowq, na
przyjecie Dostaw Inwestorskich,

3) Odbiér Dostaw Inwestorskich odbywa sie pomiedzy Stronami, przy czym Protokét Odbioru
Dostaw Inwestorskich jest dodatkowo podpisywany, zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego,
przez dostawce Dostaw Inwestorskich, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub jednostke
inspekcyjna,

4) Poprzez dokonanie Odbioru Dostaw Inwestorskich, Wykonawca potwierdza dokonanie
kontroli, odbioru i przejecie odpowiedzialnosci za stan ilosciowy i jakosciowy Dostaw
Inwestorskich dostarczonych przez Zamawiajgcego. Powyzsze postanowienia znajdujq
takze zastosowanie do materiatdw niezbednych do prawidtowego sktadowania Dostaw
Inwestorskich. W przypadku gdy Dostawy Inwestorskie obejmujg rury, postanowienie
Standarddéw Bezpieczehstwa Technicznego (Zatgcznik nr 3 do OPZ) nie wytqgczajq
odpowiedzialnosci Wykonawcy za materiaty niezbedne do prawidtowego sktadowania
Dostaw Inwestorskich zgodnie z postanowieniami zdania pierwszego i drugiego niniejszego
punktu;

5) Dokonanie Odbioru Dostaw Inwestorskich Strony potwierdzg podpisaniem protokotu
Odbioru Dostaw Inwestorskich.

4.  Odbidr Przejsciowy (robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu):

1) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do Odbioru Przejsciowego wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z
wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych,
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przez Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni robocze od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i przekazania przez Wykonawce dokumentacji niezbednej do
dokonania odbioru oraz potwierdza odbidr Protokotem Odbioru Przej$ciowego oraz
wpisem do dziennika budowy,

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna Odbiér Przejiciowy za zbedny, jest
zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz na dzien przed
planowanym odbiorem,

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do Odbioru
Przejsciowego robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
Rob ot przed ich odbiorem lub wyznaczeniu w zgtoszeniu terminu Odbioru Przejsciowego
dla Robdt krétszego niz 2 dni robocze, Wykonawca, na zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne dla zbadania
Robdt oraz przywrdcic¢ stan poprzedni. W tym przypadku wszystkie koszty prac i Robdt oraz
skutki ewentualnego opdznienia wynikajgcego z odkrycia, a takze ponownego wykonania
Robdt poniesie Wykonawca, niezaleznie od tego, czy dane Roboty wykonane zostaty

prawidtowo,

5.  Odbidr Czesciowy:

1)

2)

Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do Odbioru
Czesciowego w terminie nie krétszym niz 3 dnirobocze, przekazujgc jednoczesnie komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania Rob ot sktadajgceych sie
na dany etap zgodnie z Umowq oraz, ze Kamieh Milowy (lub jego czes¢), spetnia warunki
dokonania odbioru. Wykaz wykonanych prac jest akceptowany i korygowany
jednostronnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie rzeczywiscie
wykonanych i odebranych prac,

Dokonanie Odbioru Czesciowego Wykonawca i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzg podpisaniem Protokotu Odbioru Czesciowego, w terminie nie pdzniejszym niz
3 dni robocze od daty zawiadomienia o gotowosci do Odbioru Cze$ciowego z
zastrzezeniem ze w przypadku wskazania przez Zamawiajgcego dla danego Odbioru
Czesciowego innego terminu (nie dtuzszego niz 7 dni roboczych) obowigzuje termin

dtuzszy.

6. Odbidér Techniczny:

1)

2)

Odbidr Techniczny jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catosci Robot
wymaganych do Odbioru Technicznego zgodnie z SESP, na podstawie pisemnego
zgtoszenia gotowosci do Odbioru Technicznego kierownika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnym oswiadczeniem o gotowosci do
odbioru,

W celu dokonania Odbioru Technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania Robodt
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z Polskg Normg lub aprobate techniczng, instrukcje obstugi i konserwacji dla Materiatow i
Urzgdzeh (dostarczanych przez Wykonawce) oraz protokoty z wykonania préb, badan
nieniszczgcych spoin, sprawdzen, sprawdzen wg aktualnych procedur SESP, itp.,
dokumentacje techniczno—ruchowq, a takze oswiadczenie o dokonaniu inwentaryzacii
geodezyjnej wraz ze skompletowanqg i usystematyzowang dokumentacjg geodezyjng
(szkice, rysunki, zestawienia tabelaryczne, itp.), ktéra powstawata na biezgco w trakcie
geodezyjnej obstugi Inwestycji obrazujgcq, ze wszystkie elementy podlegajgce
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zostaty zinwentaryzowane. Dodatkowo
Wykonawca musi dostarczy¢ zaakceptowanq przez Zamawiajgcego elektroniczng baze
danych zastosowanych Materiatdw i Urzgdzen (rur, aparatéw, maszyn, urzgdzen i armatury
itp.), ktéra bedzie umozZliwia¢ miedzy innymi identyfikacje i lokalizacje zabudowy w
instalacjach i obiektach sktadajgcych sie na Inwestycje, terminy wymaganych
przeglagddw, identyfikacje i wymiane czesci zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych,
rejestracje napraw, okresdéw gwarancji itp. oraz w zakresie systemdw SEOO (wymagania w
zakresie Systemow Elektronicznej Ochrony Obiektu (dalej: ,SEOQO”). Wszystkie dokumenty
dostarczone w jezyku obcym muszg by¢ przettumaczone przez Wykonawce na jezyk
polski, za wyjgtkiem atestéw na materiaty wsadowe dla rur, ksztattek i urzadzen, ktdre
mogq zastac dostarczone w jezyku angielskim,

Odbidr Techniczny jest przeprowadzany przez Komisje Odbiorowq. Przewodniczgcy Komisji
Odbiorowej moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcodw lub specjalistow branzowych,
O terminie Odbioru Technicznego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat
Inwestycje,

Przystgpienie do Odbioru Technicznego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy i dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentacii, o ktérej mowa w pkt 2) powyzej,

W przypadku spetnienia przez Inwestycje warunkdéw dokonania Odbioru Technicznego
Komisja Odbiorowa sporzqgdza Protokdt Odbioru Technicznego niezwtocznie, tj. nie pdzniej
niz w ciggu 10 dni roboczych od daty rozpoczecia Odbioru Technicznego. Za date
dokonania Odbioru Technicznego uznaje sie date wskazang w protokole Odbioru
Technicznego.

W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Technicznego, ze Inwestycja lub jej czes¢ nie
spetnia warunkdéw dokonania Odbioru Technicznego (w szczegdlnosci z powodu
nienalezytego wykonania, wystgpienia Wad uniemozliwiajgcych lub w sposéb istotny
utrudniajgcych korzystanie z Inwestycji lub jej czesci, nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzen, braku wszystkich wymaganych dokumentdéw) Zamawiajgcy odmawia
dokonania Odbioru Technicznego, podpisujgc odpowiedniq czes¢ protokotu Odbioru
Technicznego, sporzqgdzajgc wykaz Wad istotnych oraz wyznaczajgc Wykonawcy termin
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uwzgledniajgc ich ztozonos$¢ techniczng, a po jego uptywie Wykonawca zobowigzany jest
do ponownego zgtoszenia gotowosci do Odbioru Technicznego, zgodnie z pkt 5) i 6)
powyzej,

W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Technicznego nieistoinych Wad Przedmiotu
Umowy (niewarunkujgcych Odbioru Technicznego), Zamawiqjgcy sporzqgdza wykaz
nieistotnych Wad, wyznacza sposdb ich usuniecia oraz termin na ich usuniecie, dokonuje
odbioru i podpisuje odpowiednig czes¢ Protokotu Odbioru Technicznego. Po usunieciu
nieistotnych Wad w sposéb wskazany przez Zamawiajgcego, Zamawigjgcy w
wyznaczonym terminie stwierdza usuniecie nieistotnych Wad i podpisuje odpowiednig
cze$¢ Protokotu Odbioru Technicznego. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposdb ustalony w Protokole Odbioru Technicznego, Zamawidjgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia nieistotnych Wad, bez
uzyskania zgody sqdu, podmiotowi frzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie

zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z Wynagrodzenia.

Odbidr Eksploatacyjny:

1)

2)

3)

4)

Odbidr Eksploatacyijny jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catoéci Robot
sktadajgcych sie na Inwestycje, uzyskaniu Pozwolenia na Uzytkowanie i po
przeprowadzeniu Rozruchu Inwestycji, na podstawie pisemnego zgtoszenia Kierownika
Budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnym
oSwiadczeniem o gotowosci do odbioru,

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia w ramach Rozruchu, zawiadamiajgc o
nich uprzednio Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ferminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w tych prébach i sprawdzeniach,

W celu dokonania Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet Dokumentacji Powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru zgodnie z SESP, w szczegdlnosci: egzemplarz geodezyjnej
dokumentacii powykonawczej tozsamej do ztozonej we wtasciwym osrodku dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej, schematy technologiczne, protokoty sprawdzeh zgodnie z
aktualnymi wzorami wg. SESP, Pozwolenie na Uzytkowanie, potwierdzenie przeszkolenia
pracownikdw Zamawiajgcego w ilosci niezbednej i pozwalajgcej na przejecie przez
Zamawiajgcego Inwestycji do eksploatacii, rozliczenia naktaddw inwestycyjnych na srodki
trwate zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego modelami srodkéw trwatych, fj.:
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 5 do Umowy,

Odbidr Eksploatacyjny jest przeprowadzany przez Komisje Odbiorowq. Przewodniczgcy
Komisji Odbiorowej moze zaprosic do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow

branzowych,
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Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat
Inwestycje,

Przystgpienie do Odbioru Eksploatacyjnego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni
od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz dostarczenia dokumentdw, o ktérych
mowa w pkt 3 powyzej,

W przypadku spetnienia przez Inwestycje warunkdw dokonania Odbioru Eksploatacyjnego
Komisja Odbiorowa sporzgdza Protokdt Odbioru Eksploatacyjnego niezwtocznie, tj. nie
pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty rozpoczecia Odbioru Eksploatacyjnego. Za
date dokonania Odbioru Eksploatacyjnego uznaje sie date wskazang w protokole
Odbioru Eksploatacyjnego.

W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Eksploatacyjnego, ze Inwestycja lub jej czesc
nie spetnia warunkéw dokonania Odbioru Eksploatacyjnego (w szczegdinosci z powodu
nienalezytego wykonania, wystgpienia Wad uniemozliwiajgcych lub w sposdb istotny
utrudniajgcych korzystanie z Inwestycji lub jej czesci, nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzen, braku wszystkich wymaganych dokumentdéw) Zamawiajgcy odmawia
dokonania Odbioru Eksploatacyjnego, podpisujgc odpowiednig czes¢ protokotu Odbioru
Eksploatacyjnego, sporzgdzajgc wykaz Wad istotnych oraz wyznaczajgc Wykonawcy
termin do ich usuniecia, a po jego uptywie Wykonawca zobowigzany jest do ponownego
zgtoszenia do odbioru zgodnie z pkt 6) i 7) powyzej,

W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Eksploatacyjnego nieistotnych Wad Przedmiotu
Umowy (niewarunkujgcych Odbioru Eksploatacyjnego), Zamawiajgcy sporzgdza wykaz
nieistotfnych  Wad wyznaczajgc termin na ich usuniecie, dokonuje Odbioru
Eksploatacyjnego i podpisuje protokdt Odbioru Eksploatacyjnego. Potwierdzenie
usuniecia nieistotnych Wad zostanie dokonane w terminie 7 dni roboczych od zgtoszenia
przez Wykonawce o ich usunieciu. Usuniecie nieistotnych Wad zostanie potwierdzone
notatkg, stanowigcqg zatgcznik do protokotu Odbioru Eksploatacyjnego. Jezeli
Wykonawca, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie usunie Wad w terminie lub w sposdb
ustalony w Protokole Odbioru Eksploatacyjnego, Zamawigjgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad, bez uzyskania
zgody sgdu, podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i

poftrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z Wynagrodzenia.

8. Odbidr Kohcowy:

1)

2)

Odbidr Kohcowy jest dokonywany po wypetnieniu wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy i obcigzajgcych Wykonawce, w tym usunieciu Wad stwierdzonych w toku Odbioru
Eksploatacyjnego, na podstawie o$wiadczenia Kierownika Projektu Wykonawcey i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Warunkiem Odbioru Koncowego jest wypetnienie wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z
Umowy i obcigzajgcych Wykonawce za wyjgtkiem obowigzkdw wynikajgcych z rekojmi i
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zwrot  niewykorzystanych  Dostaw  Inwestorskich, petne  rozliczenie  kohcowe
Podwykonawcodw i dalszych Podwykonawcow,

Przystgpienie do Odbioru Kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru,

W przypadku spetnienia przez Inwestycje warunkédw dokonania Odbioru Kohcowego
Strony sporzgdzg Protokét Odbioru Koncowego niezwtocznie, tj. nie pdzniej niz w ciqgu 7
dni roboczych od daty rozpoczecia Odbioru Konhcowego. Za date dokonania Odbioru
Kohcowego uznaje sie date wskazang w protokole Odbioru Kohcowego

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci Odbioru Kohcowego, ze nie wszystkie
obowigzki umowne zostaty przez Wykonawce zrealizowane, (w szczegdlnosci w przypadku
wystgpienia Wad istotnych), Zamawiajgcy moze odmdwi¢ dokonania Odbioru
Kohcowego Ilub przerwa¢ Odbiér Koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania wszystkich obowigzkédw umownych, ktdére nie zostaty przez Wykonawce
zredlizowane, a po jego uptywie powrdcic do wykonywania czynnosci Odbioru
Kohcowego. Strony ustalajg, ze nieistotne Wady Przedmiotu Umowy (niewarunkujgce
Odbioru Kohcowego i nie wptywajgce na prawidtowq eksploatacje Inwestycji) nie bedq
stanowity podstawy do odmowy ze strony Zamawiajgcego podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego. W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Kohcowego takich nieistotnych
Wad, Strony uzgadniajg w tresci Protokotu Odbioru Kohcowego wykaz Wad nieistotnych,
termin i sposdb usuniecia Wad. Termin ten nie moze by¢ dtuzszy, niz 30 dni po dacie
Odbioru Kohcowego. Wykonawca usuwa Wady w ramach obowigzkéw z gwarancji i

rekojmi. Postanowienia art. 18-19 i 23 Umowy stosuje sie odpowiednio.

Odbidér Ostateczny (Pogwarancyjny):

1)

2)

3)

4)

Odbidér Ostateczny stuzy ocenie jakosci wykonania Inwestycji po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad Inwestycji ujawnionych w okresie rekojmi/gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy),

Termin Odbioru Ostatecznego Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy na pismie z 14-dniowym
wyprzedzeniem,

Przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i dokonanie Odbioru Ostatecznego nastepuje
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia przystgpienia do odbioru. Za date
dokonania Odbioru Ostatecznego uznaje sie date wskazang w protokole Odbioru
Ostatecznego,

W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Ostatecznego, ze nie zostaty usuniete wszystkie
Wady, Zamawiajgcy przerywa Odbiér Ostateczny za$§ Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres rekojmi/gwarancii jokosci (i ewentualnie Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia rekojmi/gwarancji jakosci).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru Ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ Wady.
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10.

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do
odbioru, dokumenty konieczne do dokonania poszczegdlnych odbiorow zgodnie z Umowq i
Procedurg SESP nr P.02.0.03. - Zatqcznik nr 5.10. do OPZ.

Zamawiajgcy nie ma obowiqgzku przyspieszania jakichkolwiek czynnosci odbiorowych.
Wykonawca powinien wszelkie czynnosci warunkujgce odbidér wykonac¢ w terminie
umozliwiajgcym Stronom dopetnienie procedur odbiorowych w terminach wynikajgcych z
Umowy.

W przypadku odmowy dokonania ktéregokolwiek z odbioréw wskazanych w niniejszym
artykule, odmowa ta zostanie zaprotokotowana i zostanie uzgodniony termin na
doprowadzenie Inwestycji do stanu zgodnego z Umowqg. W takim przypadku procedura
odbioru zostanie przeprowadzona na nowo zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym
artykule. Odmowa dokonania odbioru przez Zamawiajgcego w przypadkach wskazanych w
Umowie lub nieprzystgpienie przez Wykonawce do odbioru nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nieterminowe wykonanie Inwestycji i redlizacje pozostatych
obowigzkéw Umowy.

Za date poszczegdlnych odbioréw uznaje sie date podpisania przez Strony odpowiedniego
Protokotu odbioru.

Odbiory, za wyjgtkiem Odbioru Koncowego, nie majg charakteru ostatecznego i nie stanowig
wydania i odbioru Inwestycji ani jej czeSci w rozumieniu KC, w tym zwtaszcza nie skutkujg

wygasnieciem zobowigzah Wykonawcy w tej czesci.

ARTYKUL 13. WYNAGRODZENIE

1.

Strony ustalajg, ze z ftytutu nalezytego wykonania Inwestycji Wykonawca ofrzyma
Wynagrodzenie, ktérego maksymalna wysoko$¢ nie przekroczy kwoty ...ccceeeeeeeninnennnn.. PLN
netto (stownie: ....cccovveieiinnnnen, ), powiekszone o podatek od towardw i ustug (VAT) w
wysokosci zgodnej z przepisami obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury. Maksymalne
Wynagrodzenie brutto na dzieh podpisania Umowy nie przekracza KWoty ...ceveeeeeneenennene. PLN

(STOWNIE: vervenineiienananes ).

2. Na Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 sktadajg sie nastepujgce elementy:

1) Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Inwestyciji, z wytgczeniem zakresu okre$lonego
w ust. 2 pkt 2) do 8) ponize], W WYSOKOSCI seervieerrennnessocanns PLN nefto (stownie:

........................ );

2) Wynagrodzenie za wykonanie, w razie takiej koniecznosci, naprawy urzgdzen drenarskich

w zakresie nieobjetym Dokumentacjq Przetargowa, Nie WIieKSze NiZ vevveeeiiiiiiiinnnnnn. PLN
netto (stownie: .ieviiiiiiiiiniiennnnns ). Wynagrodzenie to ptatne bedzie na podstawie
iloczynu obmiaréw wykonanych napraw urzqgdzeh drenarskich i ryczattowego
wynagrodzenia jednostkowego W WYSOKOSCH eveeeereeennnneeeennnns PLN netto (stownie:

........................ ) za jeden meftr biezgcy naprawionego urzqgdzenia drenarskiego;
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wykonanie badan ratunkowych dla stanowisk nowoodkrytych ujawnionych w trakcie

realizacji Robdt, w wysokoSCi nie WIEKSZE] NIZ vieiiieenneeiiecerennnes PLN netto (stownie:

........................ ). Wynagrodzenie to ptatne bedzie na podstawie iloczynu obmiaréw
powierzchni na ktérej wykonano prace i ryczattowego wynagrodzenia jednostkowego w
WYSOKOSCI veveeerreiiiinnnnnnnnnns PLN (Sfowni€: .ieeeeeeeeeeeeeeeeeeeees ) netto za jeden ar
stanowiska nowoodkrytego;

Wynagrodzenie za wykonanie zabezpieczen wykopdw liniowych oraz komér dla

przekroczeh bezwykopowych w wysokosci nie Wieksze] NiZ ...c.cceveeenvenennnn.. PLN netto

(StoOWNI€: ceveeeiienineanenn, ). Wynagrodzenie to ptatne bedzie na podstawie iloczynu:

i. powierzchni (ustalone] obmiarowo) $cianek szczelnych zabezpieczajgcych wykopy
linowe wykonanych metodq statyczng i ryczattowej stawki jednostkowej w wysokosci
..................... PLN netto (stownie: ........................) za jeden metr kwadratowy Scianki
szczelne;j;

ii. powierzchni (ustalonej obmiarowo) $cianek szczelnych zabezpieczajgcych wykopy
liniowe wykonanych metodqg dynamiczng i ryczattowe] stawki jednostkowe] w
WYSOKOSCI .., PLN nefto (stownie: ..........c.ooinii. ) za jeden metr
kwadratowy Scianki szczelnej;

ii. powierzchni (ustalonej obmiarowo) Scianek szczelnych zabezpieczajgcych komory
dla przekroczen bezwykopowych wykonanych metodq statyczng i ryczattowej stawki
jednostkowej w wysokoSCi ............oouneee PLN nefto (stownie: .........cocoeiiniil. ) za
jeden metr kwadratowy Scianki szczelnej;

iv. powierzchni (ustalonej obmiarowo) $cianek szczelnych zabezpieczajgcych komory
dla przekroczeh bezwykopowych wykonanych metodqg dynamiczng i ryczattowej
stawki jednostkowej w wysoko$ci .........cc.eeueene... PLN nefto (stownie: .........c.coeiiini. )
za jeden metr kwadratowy $cianki szczelne;j.

W przypadku zmiany technologii, polegajgcej na zamianie technologii pogrgzania scianek

szczelnych (ze statycznej na dynamiczng lub odwrotnie) zgodnie z zapisami Art. 3 ust. 16

pkt 3) Umowy, wysoko$S¢ Wynagrodzenia za ten zakres Roboét zostanie ustalona wedtug

stawek jednostkowych wtasciwych dla rzeczywiscie uzytej technologii, do wysokosci kwoty
maksymalnej wskazanej w niniejszym punkcie. Zmiany opisane w zdaniu poprzednim nie
wymagajg zmiany Umowy;

w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji 1, o ktérym mowa w Art. 3

ust. 17 Umowy (zakonczenie odcinka dnem koszykowym w migjscu planowanego

potgczenia z gazociggiem POMI), wynagrodzenie ryczattowe za prace zrealizowane w

ramach Prawa Opcji T w WysoKOSCi ........ceuevnenen... PLN nefto (stownie: ..........cccoeeiii. ),

w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji 2, o ktérym mowa w Art. 3

ust. 18 Umowy (potqgczenie z gazociggiem POMI), wynagrodzenie ryczattowe za prace
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zrealizowane w ramach Prawa Opcji 2 w wysokos$ci  ...........ceeeee.e. PLN netto (stownie:

...................... ),

7) w przypadku skorzystania przez Zamawigjgcego z Prawa Opciji 3, o ktérym mowa w Art. 3
ust. 19 Umowy (zakonczenie odcinka dnem koszykowym w migjscu planowanego
potgczenia z gazociggiem POM3), wynagrodzenie ryczattowe za prace zrealizowane w
ramach Prawa Opcji 3w wWysoKoSCi ........c.cevvenen... PLN netto (stownie: ..........c.coeniii. ),

8) w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opciji 4, o ktérym mowa w Art. 3
ust. 20 Umowy (potqczenie z gazociggiem POM3), wynagrodzenie ryczattowe za prace
zrealizowane w ramach Prawa Opcji 4 w wysokoS$Ci .......c.ccveenen.... PLN nefto (stownie:
...................... ).

2a. Maksymalne wynagrodzenie netto za wykonanie podstawowego zakresu Inwestycji, bez Praw
Opciji (tj. wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1) do 4) powyzej) nie przekroczy kwoty
................ PLN (stownie: ...................), powiekszonej o podatek od towardw i ustug (VAT) w
wysokosci zgodnej z przepisami obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury. Maksymalne
wynagrodzenie brutto za wykonanie podstawowego zakresu Inwestyciji bez Praw Opcji na
dzieh podpisania  Umowy nie przekracza kwoty ... PLN  (stownie:

........................ ).

3. Wynagrodzenie, obejmuje wszystkie koszty (w tym bezposrednie i posrednie) niezbedne do

realizacji Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci koszty zwigzane z:

1) uzyskaniem wszelkich pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatdéw, ekspertyz i decyzji
administracyjnych (w tym decyzji Pozwolenia na Uzytkowanie),

2) podatkami, optatami celnymii przewozowymi,

3) kosztami magazynowania i sktadowania,

4) wykonaniem wszelkich Robdt zwigzanych z ochrong przed rozprzestrzenianiem hatasu,
drgan, wibracji, zawilgocenia, wody gruntowej i opadowej, itp.,

5) wszelkimi kosztami zwigzanymi z organizacjq Terenu Budowy i zaplecza, dojazdu do Terenu
Budowy oraz prowadzeniem Robdt w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych,

6) doprowadzeniem i dostarczeniem medidéw do wykonania Robdt i realizacji Inwestycji na
czas budowy i do napetnienia instalacji, urzgdzen i aparatdw (za wyjatkiem paliwa
gazowego),

7) przeprowadzeniem wszelkich wymaganych przez normy i przepisy testéw, badan oraz
rozruchéw i regulacii, a takze sporzgdzeniem wymaganych instrukcji eksploatacyjnych,

8) obstugg gwarancyjng,

9) pracg w cyklu catodobowym, o ile taka okaze sie konieczna dla zachowania terminu
realizacji Inwestycji lub innych uzgodnien,

10

—

wyptatg wynagrodzeh lub odszkodowah za zajecie terenu poza pasem montazowym
wtascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny do nieruchomosci, na
terenie ktérych prowadzone bedq prace z uwzglednieniem dojazddw do miejsca realizacji
robdt oraz organizacji zaplecza budowy,
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12) odtworzeniem humusu,

13) wydanymi decyzjami i uzgodnieniami (z wyjgtkiem kosztdw wyraznie wskazanych w Art. 11
Umowy jako obcigzajgcych Zamawiajgcego), a w szczegdinosci poniesieniem kosztéw
zwigzanych z usunieciem szkdd (podtopienia, podmycia, osuwiska, itp.) w przypadku
niedotrzymania warunkéw okreslonych w decyzjach wodnoprawnych,

14) zakupem Materiatéw, Urzgdzen, robocizng, pracg Sprzetu i ludzi, transportem, wywozem
odpaddw, wykonaniem potgczen z istniejgcymi instalacjami, optatami administracyjnymi
itp..

15) nadzorem saperskim wraz z kosztami zwigzanymi z ewentualnym dojazdem i pracq
jednostki saperskiej] w celu unieszkodliwienia niewybuchdw/niewypatdéw lub innych
materiatdw niebezpiecznych.

4. Stawki jednostkowe okreslone w ust. 2 pkt 4) powyzej majg charakter ryczattowy, pozostajg
niezmienne przez caty okres realizacji Umowy. Wynagrodzenie obmiarowe za wykonanie
zabezpieczeh wykopdw liniowych oraz komér dla przekroczeh bezwykopowych obejmuje
wszelkiego typu roboty i konstrukcje towarzyszqce niezbedne do ich kompleksowej realizacji, a
w szczegodlnosci takie jak: wykonanie $cianek szczelnych odpowiednig metodq, modyfikacje
warunkdw gruntowych poprzez ciSnieniowe podptukiwanie grodzic wodg, wstepne wiercenie
z uzyciem lub bez uzycia mieszanki cementowo — bentonitowej (podwiercanie), drogirobocze,
odwodnienia, umocnienie dna, jet grounting, mikropalowanie oraz zastosowanie rozpdr i
zabezpieczen i inne. W przypadku zastosowania metod wspomagania wbijania grodzic jak
podptukiwanie, Wynagrodzenie obmiarowe obejmuje réwniez zapewnienie dostepu do wody,
a takze konsekwencje ewentualnego pogorszenia warunkdéw budowy ze wzgledu na
obecnos$¢ wody w rejonie pogrgzania grodzic. W przypadku rezygnacji z wykonywania scianek
szczelnych Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie za wykonane Roboty i
wykorzystane Urzgdzenia, Urzgdzenia Tymczasowe, Materiaty bedgce konsekwencjqg tejze
rezygnacji, a w szczegdlnosci koniecznosci zapewnienia nieprzewidzianego odwodnienia i
dodatkowych robdt w zwigzku z zmieniang/powiekszong geometrig wykopu.

5. O ile inaczej wyraznie nie postanowiono w Umowie, wszelkie obowigzki umowne Wykonawca
zredlizuie w ramach Wynagrodzenia. Wysoko$¢ Wynagrodzenia zostata okre$lona z
uwzglednieniem wszystkich warunkéw wykonania Robét i realizacii Inwestycji. W szczegdlnosci,
Wykonawca wzigt pod uwage nastepujgce okolicznosci: cechy geotechniczne,
hydrogeologiczne i fopograficzne Terenu Budowy, z zastrzezeniem Art. 5 ust. 1 pkt 4 Umowy;
warunki sanitarne Terenu Budowy; warunki pogodowe; dostepnosc i koszt materiatow; stan
drég dojazdowych; dostepnosc srodkdw transportu; dostepnosc i koszt sity roboczej; lokalizacje
miejsc odpowiednich dla sktadowania materiatéw potrzebnych do realizacji niniejszej Umowy,
obowiqzki do koordynacji, itp. Wynagrodzenie obejmuje rdwniez wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych oraz udzielenia licencji i praw
zaleznych, o ktérych mowa w Umowie.
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6. Jezeli w celu ukonczenia Robdt w terminach okresSlonych w Umowie lub Harmonogramie
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bazowym, Wykonawca poniesie dodatkowe koszty zwigzane z zaptatg za nadgodziny, prace
w godzinach nocnych lub w dni wolne od pracy, takie koszty ponosi wytgcznie Wykonawca i
nie stanowig one podstawy do zmiany kwoty Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Lzastrzezeniem Art. 5 ust. 1 pkt 4) Umowy, Wynagrodzenie pokrywa wszelkie ryzyka sprawdzenia
plandéw i dokumentéw Dokumentacji Przetargowej stanowigcych podstawe ztozenia przez
Wykonawce Oferty.

8. Z wyjgtkiem zaliczek, wszystkie ptatnosci za readlizacje Inwestycji dokonywane sqg
powykonawczo, na podstawie faktury VAT wystawionej po zatwierdzeniu wniosku o ptatnosé
zawierajgcego wtasciwy protokédt odbioru (1. Protokdt Odbioru Czesciowego, Protokdt Odbioru
Technicznego, Protokét Odbioru Eksploatacyjnego lub Protokét Odbioru Kohcowego), z
uwzglednieniem potrgcen i zatrzyman. Rozliczenie za wykonanie Inwestycji bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT kohcowej (po Odbiorze
Kohcowym).

9. Plan Ptatnosci stanowi Zatgcznik nr 12 do Umowy. Strony mogg, w terminie 90 dni od dnia
zawarcia Umowy, dokonac¢ zmiany Planu Ptatnosci z zastrzezeniem, ze zmiana Planu Ptatnosci,
o ktdérej mowa w niniejszym ustepie, nie moze dotyczyl:

1) Kamienia Milowego: Dokumenty budowy, Uznanie technologii spawania, Rozpoczecie
budowy, Odbidr Techniczny, Nagazowanie i rozruch, Odbidr Eksploatacyjny, Zakohczenie
budowy,

2) zmiany nazwy lub zakresu Kamieni Milowych,

3) zzastrzezeniem pkt 1) powyzej, zmiana procentowej wartoéci kazdego Kamienia Milowego
jest ograniczona do maksymalnej wysokosci 5% Wynagrodzenia, o ktérym mowa w Art. 13
ust. 2 pkt 1) Umowy.

10. Zmiana Planu Ptatnosci wymaga zmiany Umowy.

11. Zmiana Planu Ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 9 powyzej, nie moze prowadzi¢ do zmiany tgcznej
procentowej warto$ci Kamieni Milowych ani do zwiekszenia Wynagrodzenia.

12. W przypadku zmiany Umowy skutkujgcej koniecznoscig zmiany Planu Ptatnosci, wraz z
dokonaniem zmiany Umowy Strony dokonajg odpowiedniej zmiany Planu Ptatnosci.

13. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie Zaliczki na poczet realizacii Inwestycji w kwocie, ktéra nie
przekroczy 15% Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1) powyzej. Zaliczka
bedzie udzielona Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia:

a) dostarczenia Zamawiajgcemu wniosku o wyptate Zaliczki, oraz

b) dostarczenia Zamawiajgcemu oryginatu Zabezpieczenia Zaliczki, oraz

c) dokonania Odbioru czesciowego Kamieni Milowych nr 1, 2 i 3: Dokumenty budowy,
Uznanie technologii spawania, Rozpoczecie budowy.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystania Zaliczki tylko w ramach realizacji niniejszej
Umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi szczegdtowe zestawienie
dotyczgce wykorzystania Zaliczki.
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15. Zabezpieczenie Zaliczki musi opiewac na petng kwote Zaliczki, o ktérej wyptate ubiega sie
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Wykonawca, a termin wygasdniecia Zabezpieczenia Zaliczki nie moze by¢ krotszy niz data
Odbioru Kohcowego.

16. Zabezpieczenie Zaliczki musi by¢, co do zasady zgodne ze wzorem stanowigcym Zatqcznik nr
10 do Umowy, a projekt Zabezpieczenia Zaliczki musi by¢ uprzednio zatwierdzony przez
Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu tre$¢ Zabezpieczenia Zaliczki do
akceptacji, a ewentualna odmowa zatwierdzenia musi miec istotng przyczyne.

17. Zamawiajgcy wymaga wniesienia Zabezpieczenia Zaliczki w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej. Gwarancja powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa, ptatna na
pierwsze zqgdanie, prawem wtasciwym bedzie prawo polskie, a sgdem wtasciwym dla
rozstrzygania sporéw na gruncie gwarancji winien by¢ sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego. Gwarancja powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, natomiast w
przypadku gdy jezykiem gwarancji jest jezyk obcy wdwczas taka gwarancja winna byc¢
przedtozona wraz z ttumaczeniem przysiegtym. Jedli gwarancja poza jezykiem polskim
sporzgdzona bedzie réwniez w innym jezyku w razie rozbieznosci miedzy wersjami jezykowymi
decydujgca bedzie wersja jezykowa polska.
Zamawiajgcy ponadto wymaga, by gwarancja stanowigca Zabezpieczenie Zaliczki, zostata
udzielona przez podmiot posiadajgcy dtugoterminowg ocene ratingowg na poziomie
inwestycyjnym wydang przez jedng z wymienionych agencji: Standard & Poor’s Rating Services
(LT Issuer Rating BBB-), Moody’s Investors Service Inc. (LT Rating Baa3) lub Fitch Ratings Ltd.
(LT Rating IDR BBB-). W odniesieniu do gwarancji ubezpieczeniowej, wymaog okreslony w zdaniu
poprzedzajgcym uznaje sie za spetniony gdy gwarant wykaze zawarcie z podmiotem
posiadajgcym dtugoterminowqg ocene ratingowqg na poziomie inwestycyjnym wydang przez
jedng z wymienionych agenciji: Standard&Poor's Rating Services (LT Issuer Rating BBB-
). Moody’s Investors Service Inc. (LT Rating Baa3) lub Fitch Ratings Ltd. (LT Ratfing IDR BBB-)
umowy lub umodw o reasekuracje, obejmujgcej Zabezpieczenie Zaliczki. Ciezar dowodu
istnienia takiej umowy lub umdw o reasekuracje spoczywa na Wykonawcy. W przypadku
obnizenia oceny ratingowej dla gwaranta w trakcie trwania Umowy ponizej wymaganego
poziomu, Wykonawca w terminie 60 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia, zobowigzany
bedzie do zmiany Zabezpieczenia Zaliczki i dostarczenia gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] spetniajgcej wszystkie powyzsze wymagania Zamawigjgcego, a w
przypadku braku realizacji niniejszego zobowigzania Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
skorzystania z posiadanego Zabezpieczenia Zaliczki. Postanowienie zdania poprzedzajgcego
stosuje sie odpowiednio w wypadku obnizenia oceny rafingowej dla reasekuranta lub w
wypadku rozwigzania umowy o reasekuracje, obejmujgce] Zabezpieczenie Zaliczki, albo
odstgpienia od takiej umowy przez ktérgkolwiek ze stron.

18. Udzielenie Zaliczki zostanie udokumentowane fakiurg VAT. Wykonawca ma obowigzek

wystawi¢ fakture VAT w terminach wynikajgcych z wtasciwych przepisdw podatkowych.
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19. Strony ustalajg, ze Zaliczka zostanie w catosci rozliczona z ptatnosciami Wynagrodzenia, a

rozliczenie rozpocznie sie w momencie osiggniecia przychoddw z tytutu realizacji Inwestycji na

poziomie 45% Wynagrodzenia, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1) Umowy.

20. Rozliczenie Zaliczki nastgpi przez pomniegjszenie wartoéci do zaptaty na fakturach

21.

wystawionych przez Wykonawce o 35% wartosci ztozonego i zatwierdzonego Wniosku o
ptatnose, poczagwszy od osiggniecia progu wartosciowego, o ktérym mowa w ust. 19 powyzej
do czasu rozliczenia petnej kwoty zaliczki, bez koniecznosci sktadania w tym zakresie osobnego
o$wiadczenia przez ktérgkolwiek ze Stron. W sytuacii, gdy na podstawie danego Wniosku o
ptatnos¢ Wykonawca osiggnie przychody na poziomie 45% Wynagrodzenia, o ktérym mowa
w Art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy, rozliczenie zaliczki nastgpi od czesSci naleznej ptatnosci
przekraczajgcej 45% przedmiotowego Wynagrodzenia. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacd
rozliczenie zaliczki w przypadku, gdy readlizuje ptatnosci bezpodrednie na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw zgodnie z zapisami Art. 14 ust. 23-26 Umowy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do rozliczenia Zaliczki lub jej czedci rdwniez w drodze potrgcen,
poprzez ztozenie Wykonawcy o$wiadczenia o potrgceniu.

Jezeli rozliczenie Zaliczki w sposéb opisany w ust. 20 zdanie pierwsze powyzej nie bedzie
mozliwe, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego zwrotu nierozliczonej
czesci Zaliczki na rzecz Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona wyptaty nierozliczonej czesci
Zaliczki z Zabezpieczenia Zaliczki, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dobrowolnego

spetnienia $wiadczenia w terminie 3 dni od daty doreczenia wezwania.

22. Rozliczenie zaliczki nastepuje odpowiednio z chwilg wymagalnosci poszczegdinych faktur VAT

lub z chwilg dokonania ptatnosci faktury (w tym potrgcenia). Jezeli nastgpi skuteczne
rozliczenie Zaliczki z kwotami naleznego Wynagrodzenia, zgodnie z zasadami opisanymi w ust.
19-20 powyzej Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, ztozy Wykonawcy o$wiadczenie o
rozliczeniu Zaliczki wskazujgce kwote, w jakiej Zaliczka zostata rozliczona. Na podstawie ww.
o$wiadczenia Zamawiajgcego moze nastgpic redukcja wysokosci Zabezpieczenia Zaliczki. Po
dokonaniu skutecznego rozliczenia catosci  kwoty Zaliczki, Zamawiajgcy dokona

niezwtocznego zwrotu Zabezpieczenia Zaliczki.

23. Jezeli na 30 dni przed wygasnieciem Zabezpieczenia Zaliczki Wykonawca, w przypadku

koniecznosci jej przedtuzenia, nie przedtuzy lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia Zaliczki,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skorzystania z posiadanego Zabezpieczenia Zaliczki w
kwocie Zaliczki nie rozliczonej i zatrzymania jej do momentu wniesienia przez Wykonawce

nowego Zabezpieczenia Zaliczki.

24. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania Zabezpieczenia Zaliczki przez caty okres

obowigzywania Umowy w wysokosci Zaliczki ofrzymanej od Zamawiajgcego i nie rozliczonej.
Redukcja wysokosci Zabezpieczenia Zaliczki moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie
o$wiadczenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 22 powyzej. Jezeli na skutek
jakichkolwiek okolicznosci, w szczegdlnosci ogtoszenia upadtosci gwaranta lub innych zdarzen,
Zamawiajgcy utraci Zabezpieczenie Zaliczki przed jej rozliczeniem w catoéci, Wykonawca
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Zamawiajgcego, ustanowi nowe Zabezpieczenie Zaliczki o tresci spetniajgcej wymagania
okreslone w Umowie oraz w wysokosci nie nizszej niz pozostajgca do rozliczenia kwota Zaliczki,
pod rygorem natychmiastowego zwrotu nierozliczonej czesci Zaliczki.

25. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc dokonywania wczesniejszych ptatnosci z tytutu faktur VAT
wystawionych na podstawie Umowy. Warunkiem dokonania wczesniejszej ptatnosci jest
wystgpienie przez Wykonawce ze stosownym wnioskiem nie pdzniej niz na 7 dni przed terminem
zaptaty, zawierajgcym wskazanie naleznosci, ktéra ma podlegac wczesdniejszej ptatnosci oraz
faktury VAT, z ktérej nalezno$¢ wynika. Wniosek powinien zostaé przekazany Zamawiajgcemu
w formie elektronicznej, pisemne;.

26. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz wniosek o wczesdniejszg ptatnos¢ ma charakter
niewigzgcy dla Zamawiajgcego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o wczesniejszq ptatnose i
realizacja wczedniejszej ptatnosci zalezy wytqgcznie od indywidualnej decyzji Zamawiajgcego.

27. Warunkiem rozpatrzenia przez Zamawiajgcego wniosku o wczesniejszg ptatnosce jest spetnienie
nastepujgcych przestanek:

1) nalezno$¢ wynikajgca z faktury VAT podlegajgca wczesniejszej ptatnosci nie jest
kwestionowana, zaréwno co do zasadnosci, jak i wysokosci,

2) do wniosku o weczesniejszg ptatno$¢ zatgczono uzupetnienie wniosku o ptatnose
zawierajgce: oryginalne o$wiadczenia Podwykonawcodw (jezeli do wniosku o ptatnose
zostaty zatgczone kopie lub brakowato o$wiadczenia) oraz potwierdzenia zaptaty
naleznosci, ktére staty sie wymagalne do dnia ztozenia wniosku o wczesniejszg ptatnose, a
ktére nie byty zatgczone do wniosku o ptatno$c. Postanowienia Art. 14 ust. 2 pkt 7 lit. d)
Umowy stosuje sie odpowiednio.

28. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i wyraza zgode, iz w przypadku podjecia decyzji o
redlizacji wczesniejszej ptatnosci, nalezno$¢ wynikajgca z faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce zostanie pomniejszona o wysoko$¢ odsetek dyskontowych, obliczanych wg wzoru:

Fbrutto X S
D=—""_""

365 "

gdzie:
D - kwota Dyskonta (Dyskonto),

Forutto — Wysoko$¢ naleznosci brutto,

S — stopa Dyskonta,

n — liczba dni pomiedzy terminem zaptaty z faktury VAT a wczedniejszym terminem zaptaty.
29. Stope Dyskonta stanowi suma WIBOR 6M z dnia wystawienia fakiury VAT podlegajgcej

wczesniejszej ptatnosci i marzy 2,5%.
30. Za podstawe do obliczenia kwoty Dyskonta, uznaje sie dzieh realizacji wczesniejszej ptatnosci.
31. Za dzieh realizacji wczesniejsze] ptatnosci pomniejszonej o kwote Dyskonta uznaje sie dzien

obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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32. Niezwtocznie, lecz nie pdziniej niz w terminie 7 dni od dnia realizacji wczesniejszej ptatnosci,
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Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu korygujgcqg fakture VAT uwzgledniajgcg w wartosci
naleznosci kwote Dyskonta oraz wskazujgcg na forme i dzieh zrealizowania przez
Zamawiajgcego wczesniejszej ptatnosci pomniejszonej o kwote Dyskonta np. ,,forma ptatnosci
przelew w dniu (...)".

33. Wykonawca oéwiadcza, iz zrealizowanie przez Zamawidjgcego wczesniejszej ptatnosci
pomniejszonej o kwote Dyskonta na warunkach okreslonych w Umowie, wyczerpuje wszelkie
roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajgce z naleznosci wskazanej na fakturze
VAT, ktérej dotyczyta wczedniejsza ptatnosc. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz nie
bedg mu przystugiwac wobec Zamawiajgcego zadne roszczenia, w tym z tytutu odsetek za
opdznienie w zaptacie w sytuacji, gdy realizacja wczesniejszej ptatnosci pomniejszonej o

Dyskonto nastgpi w innym dniu, anizeli uprzednio wskazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

ARTYKUL 14. PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie bedzie wyptacane w ramach ptatnosci cze$ciowych oraz ptatnosci koncowe;j,

na podstawie sktadanych przez Wykonawce wnioskdw o ptatnos$¢ zgodnie z Planem Ptatnosci.
Wstepny wzor wniosku o ptatnos¢ stanowi Zatgcznik nr 8 do Umowy przy czym ostateczng jego
wersje Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

2. Wniosek o ptatnos¢ czesciowqg Wykonawca przedtozy Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcemu do 10 dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym dokonano
Odbioru Czesciowego, Odbioru Technicznego lub Odbioru Eksploatacyjnego. Wniosek o
ptatnos¢ czeSciowqg Wykonawca przygotuje i przedtozy wraz z niezbednymi dokumentami.
Kazdy wniosek o ptatno$¢ czesSciowq zawierat bedzie szczegdtowe rozliczenie kwoty, do
otrzymania ktérej Wykonawca uwaza sie uprawniony oraz:

1) odpowiednio Protokét Odbioru Czesciowego, Protokdt Odbioru Technicznego lub Protokdt
Odbioru Eksploatacyjnego,

2) kwote naleznego Wynagrodzenia za prawidtowq readlizacje Kamienia Milowego,
wynikajgcq z Planu Ptatnosci,

3) tgczng wysokose kwot prawidtowo zafakturowanych przez Wykonawce oraz zaptaconych
przez Zamawiajgcego wg stanu na dzieh ztozenia wniosku o ptatnose,

4) kwoty zatrzymane lub potfrgcone przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowaq,

5) wskazanie wysokosci kar umownych, o ktérych Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce
zgodnie z Art. 23 ust. 4) zdanie pierwsze Umowy do dnia ztozenia Wniosku o ptatnos$¢ wraz
ze wskazaniem kwot zatrzymanych przez Zamawiajgcego z fego tytutu,

6) zestawienie umow z Podwykonawcami zawierajgce wskazanie Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy i okreSlenie zakresu dostaw, ustug, robdét, a takize wysokose
wynagrodzenia umownego,

7) rozliczenie umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami ujetymi w zestawieniu,
o ktérym mowa w pkt 6) powyzej zawierajgce:
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zestawienie zbiorcze (wykaz) umodw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
uczestniczgcymi  w  readlizacji  Inwestycji, z podaniem kwot kontraktowych,
zafakturowanych, zaptaconych, zatrzymanych i potrgconych wedtug stanu na dzien
nie wczesniejszy niz 5 dni przed datqg ztozenia wniosku o ptatnose;

dla kazdej umowy ujetej w zestawieniu zbiorczym rozliczenie szczegdtowe umowy z
Podwykonawcqg zawierajgce liste wystawionych faktur, dokonanych ptatnosci,
potrgcen i zatrzyman wraz ze wskazaniem, numeru wniosku o ptatnosé, w ktdérym
wykazano fakfure i zatgczono potwierdzenie zaptaty oraz (w przypadku dokonania
potrgcenia) zatgczono oswiadczenie o potrgceniu wierzytelnosci;

wykaz oséb upowaznionych do reprezentacji Podwykonawcdéw i dalszych
Podwykonawcdw;

o$wiadczenia (i tabele rozliczeniowe) Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw
o braku zalegtosci ptatniczych na dzien ztozenia oswiadczenia wg wzoru
stanowigcego Zatqgcznik nr 4A do Umowy. Data ztozenia o$wiadczenia powinna byé
nie wczesniejsza niz 5 dni przed datqg ztozenia wniosku o ptatno$c. Zamawiajgcy
akceptuje sytuacje w ktérej osSwiadczenia Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcodw, zostang dostarczone przez Wykonawce w formie kopii (skan
dokumentu), z zastrzezeniem, ze do czasu dostarczenia oryginatu o$wiadczenia
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw, ptatnos¢ nie zostanie przez
Zamawiajgcego zrealizowana w czesci rownej sumie nierozliczonych warto$ci umdw,
w odniesieniu do ktérych nie przedstawiono oryginatéw o$wiadczeh oraz dowoddw
zaptaty. W przypadku zakohczenia readlizacji umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, Wykonawca ztozy oé$wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy o ostatecznym rozliczeniv umowy wedtug wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 4B do Umowy. W takim przypadku oswiadczenia tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na dalszym etapie realizacji Inwestyciji
nie bedg wymagane przez Zamawiajgcego, o ile ten nie zawrze kolejnej umowy z
Wykonawca.

dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczgce naleznosci ktérych termin wymagalnosci przypadt
przed dniem ztozenia wniosku o ptatnosé;

w sytuacji, o ktérej mowa w Art. 8 ust. 4 pkt 5 Umowy — oSwiadczenia Wykonawcy o
pofrgceniu z wynagrodzenia Podwykonawcdw w zwigzku z wniesieniem
zabezpieczenia wykonania umowy w pienigdzu (wraz z dowodem doreczenia i
wskazaniem wymagalnych kwot podlegajgcych potrgceniu) podpisanych przez
osoby umocowane do reprezentaciji;

na kazde zgdanie Zamawiajgcego - kopie rachunkdw lub faktur VAT wystawionych
przez Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich
dostawy, ustugi i roboty;
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8) Wskaznik waloryzacii, o ktérej mowa w Art. 24 ust. 21 Umowy oraz kwote waloryzacii.
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3. Jednoczednie z wnioskiem o ptatno$¢ Wykonawca ztozy pisemne o$wiadczenie o tym, ze
kwota, ktéra jest wymieniona we wniosku o ptatno$¢ wyczerpuje jego wszystkie roszczenia o
zaptate z tytutu odebranej czesci Inwestycii, za wyjgtkiem roszczen, ktére wymieni we wniosku
lub ktére przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogty zosta¢ podniesione we wniosku.
Zamawiajgcy nie bedzie w zaden sposéb odpowiedzialny wobec Wykonawcy za zadng
sprawe lub rzecz, zwigzang z wykonaniem Umowy lub realizacjg Inwestycii, jesli nie zostanie ona
w sposdb terminowy i wyrazny uwzgledniona we wniosku o ptatnos¢. Wzdr oswiadczenia
stanowi Zatqgcznik nr 22 do Umowy.

4. Ptatno$¢ za czeSciowe wykonanie Kamienia Milowego jest dopuszczalna, o ile wynika to z
Umowy i Planu Ptatnosci. Ptatnos$ci wynikajgce z danego wniosku o ptatno$¢ zostang
pomniejszone o kwoty wskazane w tym wniosku zgodnie z postanowieniami Art. 14 ust. 2 pkt 5)
Umowy, przy czym pomniejszenie bedzie nastepowac po osiggnieciu wartosci kar umownych,
o ktérych mowa w Art. 23 ust. 3) zdanie pierwsze Umowy, kwoty 100.000,00 PLN oraz kolejnych
jej wielokrotnosci (z uwzglednieniem kwot, o ktére dokonano juz pomniejszenia Wynagrodzenia
z tego tytutu).

5. Kazdy wniosek o ptatnos¢ bedzie podlegat kontroli Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego. Po przeprowadzeniu kontroli wniosku o ptatnos¢, ktéra powinna byc
przeprowadzona w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych, Zamawiajgcy w zaleznosci od
wynikéw tej kontroli, w terminie kolejnych 3 dni roboczych wniosek o ptatnos$c: zaakceptuje,
odrzuci lub zwrdci do uzupetnienia wraz z podaniem przyczyn odrzucenia lub zwrécenia do
uzupetnienia. Odrzucenia lub zwrdcenia do uzupetnienia moze dokonac réwniez Wykonawca
Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku odrzucenia lub zwrdcenia wniosku o ptatno$é do
uzupetnienia, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 4 dni
roboczych od dnia odrzucenia lub zwrdcenia wniosku o ptatno$¢ do uzupetnienia, sporzqgdzi¢
nowy wniosek o ptatno$¢, uwzgledniajgcy uwagi Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego. Uzupetniony wniosek o ptatno$¢ nie moze obejmowac dodatkowego
zakresu Robdt, ktdre nie byty objete pierwotnym wnioskiem o ptatno$é. Wykonawca Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcy dokonuje kontroli wniosku o ptatno$¢ z zachowaniem termindw,
o ktérych mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu.

6. Dokonujgc kontroli wniosku o ptatno$¢, Zamawiajgey bedzie uprawniony do korekty lub zmiany
kazdego wczesniej niepoprawnie zatwierdzonego lub sporzgdzonego wniosku o ptatnos¢. W
przypadku zaakceptowania Wniosku o ptatno$é przez Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie
uprawniony do uwzglednienia kwoty wskazanej w zaakceptowanym Wniosku o ptatno$¢ na
fakturze.

7. Fakture nalezy wystawi¢ na: Operator Gazociggdédw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. W opisie faktury nalezy wskazac numer niniejszej umowy

i numer zamowienia podany przez Zamawiajgcego.
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8. Adres doreczenia faktury (w formie tradycyjnej, papierowej): Operator Gazociggdw

 O=m=
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Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Alternatywnie, fakture
mozna przekazaé w formie elektronicznej wskazanej w ust. 9 lub 12 ponize;j.

9. Zamawiajgcy wyraza zgode na otrzymywanie faktur wynikajgcych z niniejszej umowy w formie
elektronicznej wystawionych i przestanych zgodnie z wymogami stawianymi przez ustawe z 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug oraz przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

1) faktura przesytana jest w formie zatgcznika drogg mailowq,

2) zatgcznik (bedqgcy fakturg) jest plikiem w formacie PDF (wiadomosci z plikami w innym
formacie zostajg odrzucone),

3) adresem Zamawiajgcego dedykowanym do ofrzymywania faktur elektronicznych jest

wytgcznie: faktury.gazsystem.cen@gaz-system.pl,

4) adresem Wykonawcy dedykowanym do wysytania faktur elekfronicznych jest
WYtQCZNIE: . i, Wiadomosci zawierajgce faktury elektroniczne przestane
na adres Zamawiajgcego z innych adreséw zostajg odrzucone,

5) domena nadawcy musi charakteryzowad sie pozytywng reputacjg. Reputacja
negatywna domeny powoduje zablokowanie przesytek.

10. Jedynie przesyiki spetniajgce powyzsze kryteria uznawane sg za skutecznie doreczone. Zmiana
adresu wskazanego w ust. 9 pkt 4 powyzej wymaga formy pisemnej z podpisami oséb
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.

11. Powyzsza zgoda moze zosta¢ wycofana z zachowaniem formy pisemnej z podpisami oséb
upowaznionych do reprezentowania Zamawiajgcego z mocq obowigzywania po 7 dniach od
daty otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o wycofaniu zgody.

12. Zamawiagjgcy informuje, ze w mysl ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym, istnieje mozliwos¢ wystawiania ustrukturyzowanych faktur
elekfronicznych oraz przesytania ich za pomocqg platformy, o ktérej mowa w ww. ustawie.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje kontem zatozonym na Platformie Elektronicznego
Fakturowania, pozwalajgcym na odbieranie  faktur  elekfronicznych  w  postaci
ustrukturyzowanej, a identyfikatorem Zamawiajgcego na tej Platformie (Identyfikator PEF) jest:
NIP 5272432041.

13. Faktura wystawiona nieprawidtowo lub niezgodnie z Umowg musi by¢ skorygowana w terminie
do 7 dni od wezwania Wykonawcy do jej korekty. Termin zaptaty rozpoczyna bieg od dnia
otrzymania prawidtowej faktury korygujgce;.

14. Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo

wystawionej faktury lub faktury korygujacej z zastrzezeniem Art. 13 ust. 25 i nast. Umowy.

15. Rachunki bankowe Stron:

1) w celu wzajemnych rozliczen Strony podajg ponizsze rachunki bankowe:

a. Wykonawca
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w przypadku zmiany powyzszych rachunkéw bankowych, Strona zobowigzana jest do
niezwtocznego, pisemnego poinformowania drugiej Strony o tym fakcie. Zmiana ta nie
stanowi zmiany niniejszej Umowy, ale dla swej skutecznosci wymaga zachowania formy
pisemnej z podpisami oséb upowaznionych do reprezentacji Strony.

warunkiem realizacji ptatnosci na rachunek bankowy wskazany w pkt 1) powyzej jest
wystepowanie tego rachunku w wykazie podatnikdw VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug(dalej ,Wykaz"), chyba
ze Strona nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

w przypadku gdy na dzieh realizacji ptatnosci rachunek bankowy wskazany w pkt 1)
powyzej nie wystepuje w Wykazie, Strona redlizujgca ptatnosc jest uprawniona do
skierowania tej ptatnosci na dowolny, inny rachunek bankowy beneficjenta ptatnosci,
wystepujgcy w Wykazie z jednoczesnym powiadomieniem Strony o takim trybie realizaciji
ptatnosci.

w przypadku gdy na dzien realizacji ptatnosci rachunek bankowy wskazany w pkf 1)
powyzej nie wystepuje w Wykazie oraz gdy w Wykazie nie figuruje zaden inny rachunek
bankowy, na ktéry ptatno$¢ mogtaby zostac zrealizowana, Strona realizujgca ptatnosé
dokonuje ptatnosci na rachunek bankowy wskazany w pkt 1) i jednoczeé$nie dokonuje
zawiadomienia, o ktérym mowa w art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja Podatkowa.

date dokonania zaptaty przyimuje sie date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

17. Wykonawca wyraza zgode na pofrgcanie przez Zamawiajgcego wszelkich przystugujgcych

Zamawiagjgcemu wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, bez wzgledu na date

powstania i wymagalnosci kazdej z wierzytelnosci.

18.7 zastrzezeniem innych postanowienh Umowy, po otrzymaniu przez Zamawigjgcego

prawidtowo wystawionej faktury VAT, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwoty w nigj

okreslone, z zastrzezeniem, ze:

1)

2)

na 7 dni przed datq realizacji ptatnosci Wykonawca ztozy uzupetnienie wniosku o ptatnos$é
zawierajgce: oryginalne o$wiadczenia Podwykonawcdw (jezeli do wniosku o ptatnose
zostaty zatgczone kopie lub brakowato o$wiadczenia) oraz potwierdzenia zaptaty
naleznosci, ktére staty sie wymagalne do dnia ztozenia uzupetnienia, a ktdre nie byty
zatgczone do wniosku o ptatnose;

w  przypadku niedostarczenia oSwiadczenia Podwykonawcdw  lub  dalszych

Podwykonawcodw lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega
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z readlizacjg Umowy, w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajgcych istnienie
sporu, a takze w przypadku braku uzupetnienia potwierdzeh zaptaty, o ktérych mowa w
pkt 1) powyzej, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci faktury VAT:

a) na kwote réwng sumie kwot wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, co do ktérych nie przedstawiono dokumentdéw potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty wynagrodzenia - w przypadku braku o$wiadczen i/lub
potwierdzen zaptaty,

b) nakwote zalegtq lub sporng - w przypadku oswiadczenia, ktére wskazuje na zalegto$c
lub spdr,

przy czym wstrzymana ptatno$¢ traktowana bedzie jako nieoprocentowana kaucja

gotéwkowa, dla zabezpieczenia mozliwego roszczenia Podwykonawcdw w stosunku do

Zamawiajgcego, do czasu az roszczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

zostanie zaspokojone lub wygasnie. Na wniosek Wykonawcy Zamawigjgcy zmieni sposéb

zabezpieczenia z kaucji gotdéwkowej na inne zabezpieczenie. Warunkiem dokonania
zmiany sposobu  zabezpieczenia jest jego uprzednie zaakceptowanie przez

Zamawiajgcego.

3) wstrzymana ptatno$¢ moze zosta¢ zwolniona przez Zamawidjgcego pomimo
nieprzedstawienia oSwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jesli ten w
ocenie Zamawiajgcego bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni, poprzez przedstawienie kompletnej dokumentacji, w tym
stosownych dokumentéw (np. faktury, wezwania do zaptaty, potwierdzone przez bank
polecenia wykonania przelewdw, etc.), ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane,

4) w przypadku, zajecia rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do
potrgcenia stosownej kwoty z Wynagrodzenia i jej zaptaty bezposrednio na rzecz tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W celu
umozliwienia petnego rozliczenia takiej zaptaty, zgodnie ze zdaniem poprzednim,
Wykonawca udziela niniejszym zgody na przejecie przez Zamawiajgcego praw lub
obowigzkdw wynikajgcych z umowy z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami
w zakresie, w jakim bedzie to konieczne do dokonania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego.

19. Zamawiajgcy moze, niezaleznie od zatwierdzenia wniosku o ptatnos¢ i otrzymania faktury VAT
zgodnej z Umowaq, wstrzymad ptatno$é catosci lub czesci Wynagrodzenia (w kwocie
odpowiadajgcej wysokosci roszczeh Zamawiajgcego wynikajgcych ze wskazanych ponizej
okolicznosci), o ile w ocenie Zamawiajgcego:

1) konieczne okaze sie zaptacenie za usuniecie Wad lub poprawienie nienalezycie
wykonanych Robét, ktdre nie zostaty usuniete lub prawidtowo wykonane, w terminie

wynikajgcym z Umowy lub uzgodnionym przez Strony,
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zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, lub
3) Zamawiajgcy ponidst jakgkolwiek szkode na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania Robdt przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na
jakiejkolwiek podstawie prawnej (umowa lub czyn niedozwolony).
Od kwot, ktérych ptatno$¢ Zamawiajgcy mogt w sposdb uzasadniony wstrzymac nie
przystugujg odsetki.
Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania innych ptatnosci lub ich
potrgcenia, jedli takie prawo przystuguje mu na podstawie Umowy lub obowigzujgcego
prawa.
Zaptata przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia nie powoduje zrzeczenia
sie przez niego jakichkolwiek praw lub roszczeh wynikajgcych z Umowy. W szczegdlnosci
zaptata przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia nie stanowi odbioru
danych Robét ani potwierdzenia ich wykonania zgodnie z Umowq,.
Zamawiagjgcy moze dokona¢ bezposdredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowanq przez Zamawigjgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, lub Podwykonawcom ktorzy
zawarli przedtozong Zamawiagjgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23 powyzej, dotyczy wytqcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, wraz ze szczegdtowym przedmiotem robdt budowlanych
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i nieztozeniu sprzeciwu wobec wykonywania
Robdt przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce Ilub po przedtozeniu
Zamawiagjgcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg dostawy lub ustugi.
Bezposdrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiagjgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tejinformacji. W uwagach
nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczeh wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg Umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia uwag w

tferminie, Zamawiajgcy moze:
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Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sqgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnose
takiej zaptaty.

Skutkiem bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, bedzie umorzenie wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy wzgledem

Zamawiagjgcego do wysokosci kwoty otfrzymane] przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

ARTYKUL 15. PLATNOSC KONCOWA

1. Po podpisaniu przez Strony protokotu Odbioru Koncowego Wykonawca w ciggu 30 dni
przygotuje i przedtozy Zamawiagjgcemu w 2 egzemplarzach wniosek o ptatno$¢ kohcowqg
wraz z niezbednymi dokumentami. Wniosek o ptatnos$¢ kohcowq zawierat bedzie:

1) Protokdt Odbioru Kohcowego,

2) tgczng wysokos$¢ kwot zafakturowanych oraz zaptaconych przez Zamawiajgcego na
dzien ztozenia wniosku o ptatnose,

3) wszelkie kwoty zatrzymane lub potrgcone przez Zamawiajgcego,

4) wykaz umdw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, tgcznie z oswiadczeniami
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu prac wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych prac wraz z dowodami dotyczgcymi
zaptaty petnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom wedtug
wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 4B do Umowy,

5) protokét rozliczenia Dostaw Inwestorskich.

2. Po zatwierdzeniu wniosku o ptatnos¢ koncowaq, Wykonawca wystawi fakture VAT,
opiewajgcg na kwote ptatnosci Koncowej powiekszong o nalezny podatek VAT.

3. Jezeli Strony nie dojdg do porozumienia w zakresie wysokosci Ptatnosci Kohcowej, to
Zamawiajgcy zaptaci bezsporng czes$¢ Ptatnosci Kohcowej, a spdr dotyczgcy pozostate]
czesci Ptatnosci Kohcowej pomiedzy Stronami zostanie rozwigzany zgodnie z Art. 26 Umowy.

4. Jednoczesnie z Wnioskiem o ptatnos¢ kohcowq, Wykonawca ztozy pisemne oswiadczenie o
tym, ze kwota, ktéra jest wymieniona we wniosku o ptatno$¢ kohcowq wyczerpuje jego
wszystkie roszczenia w zwigzku z Umowq i realizacjq Inwestycii, oraz ze w zwigzku z tym zrzeka
sie podnoszenia jakichkolwiek innych roszczeh w stosunku do Zamawiajgcego, ktére nie sqg
wymienione we wniosku o ptatno$¢ kohcowdq.
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Zamawiajgcy nie bedzie w zaden sposdb odpowiedzialny wobec Wykonawcy za zadng
sprawe lub rzecz, zwigzang z wykonaniem Umowy lub realizacjg Inwestycji, jesli nie zostanie
ona w sposéb wyrazny uwzgledniona we wniosku o ptatnos¢ koncowq lub jedli roszczenie
Wykonawcy zostanie ztozone z naruszeniem postanowien Art. 14 ust. 3 Umowy.

Postanowienia Art. 14 Umowy stosujg sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze: (i) czas na
przeprowadzenie kontroli wniosku o ptatnos$¢ koncowqg nie powinien przekroczyé 10 dni
roboczych oraz (i) ptatnos¢ za ostatni Kamien Milowy wskazany w Planie Ptatnosci zostaje
powiekszona o kwote, odpowiadajgcej sumie kwot, o jakie Zamawiajgcy na podstawie Art.
14 ust. 4 Umowy pomniejszyt ptatnosci za zrealizowane Kamienie Milowe, z zastrzezeniem Art.

23 ust. 3 Umowy.

ARTYKUL 16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

W celu zabezpieczenia roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, Wykonawca na swdj koszt wnidst Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w tym usuniecia Wad i usterek w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 5%
maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie podstawowego zakresu Inwestycji , bez
Prawa Opciji, ktéra to cena jest rowna wartosci okreslonej w Art. 13 ust. 2a Umowy, w formie
zgodnej z postanowieniami art. 450 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w mocy przez caty okres
realizacji Umowy, w kazdym jednak wypadku nie krécej niz do daty przypadajgcej po uptywie

okresu rekojmi lub gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

la. Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zgodnie z art. 452 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych przez
potrgcenia naleznosci za czesciowe wykonanie Umowy. W takim przypadku Wykonawca w
dniu zawarcia Umowy wnosi Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30%
Labezpieczenia nalezytego wykonania umowy wskazanego w ust. 1 powyzej, w formie

zgodnej z postanowieniami art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

1b. W przypadku o ktérym mowa w ust. 1a) powyzej, pozostata cze$¢ Zabezpieczenia nalezytego

lc.

wykonania umowy w wysokoéci 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wskazanego w ust. 1 powyzej bedzie wnoszona przez potrgcenia z naleznosci za czesciowo
zrealizowang Umowe w taki sposdb, aby wniesienie petnej wysokosci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wskazanego w ust. 1 powyzej, nastgpito do potowy okresu na
ktéry zostata zawarta Umowa. Zamawiajgcy potrgci z ptatnosci 15% wartoéci do zaptaty
kazdej faktury, poczgwszy od faktury wystawionej na podstawie drugiego wniosku o ptatnosé,
do momentu uzyskania petnej wysokosci Zabezpieczenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1a) powyzej, Wykonawca do potowy okresu na ktdry
zostata zawarta Umowa moze uzupetnic pozostatg czes$¢ Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy wskazanego w ust. 1 powyzej, w formie zgodnej z postanowieniami art.
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ust. 1 powyzej, potrgcenia o ktérych mowa w ust. 1b) powyzej przestang by¢ dokonywane.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (inne niz depozyt pieniezny) i jego zmiana,

muszq by¢, co do zasady zgodne ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 9 do Umowy, a projekt

Labezpieczenia nalezytego wykonania umowy i jego zmiany musi by¢ uprzednio

zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Labezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie mogto zostac wykorzystane przez

Zamawiajgcego na pokrycie wszelkich naleznosci wynikajgcych z niniejszej Umowy, w

szczegdlnosci kar umownych, zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcdw i dalszych

Podwykonawcow, odszkodowania za nienalezyte wykonanie Umowy oraz pokrycia kosztow

wykonania zastepczego.

W przypadku wystgpienia przez Wykonawce z zgdaniem zmiany sposobu zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy dotychczasowe zabezpieczenie zostanie wydane lub

zwrécone Wykonawcy w terminie 14 dni od ustanowienia oraz dostarczenia Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia w formie zaakceptowanej] uprzednio na piSmie przez

Zamawiajgcego. Zmiana formy zabezpieczenia nastepuje z zachowaniem ciggtosci

Zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Czes¢ stanowigca 70% wartodci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie

zwrécona Wykonawcy pod warunkiem nalezytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od

Daty Zakohczenia.

Pozostate 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (pomnigjszone o

ewentualne wyptaty z zabezpieczenia dokonane przez Zamawiajgcego) zostanie zwrécone

Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi lub gwaranciji. Zamawiajgcy

dopuszcza ztozenie przez Wykonawce odrebnie Zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy w wysokosci §% Wynagrodzenia brutto, okreslonego w Art. 13 ust. 2a) Umowy z

okresem waznosci co najmniej do daty przypadajgcej 30 dni od daty Odbioru Konhcowego

oraz odrebnie zabezpieczenia roszczeh Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji. W takim przypadku:

1) zabezpieczenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji w
wysokosci 1,5% Wynagrodzenia brutto okreSlonego w Art. 13 ust. 2a) Umowy zostanie
ztozone przez Wykonawce nie pdzniej, niz w terminie 30 dni przed terminem wygasniecia
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) zabezpieczenie, o ktébrym mowa w pkt 1) powyzej zostanie zwrécone Wykonawcy w
terminie 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi lub gwarangji,

3) w przypadku niedostarczenia zabezpieczen roszczehn Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji w terminie okre$lonym w pkt 1) powyzej, Zamawigjgcy po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy bedzie miat prawo do skorzystania z

Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 1,5% Wynagrodzenia brutto
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zabezpieczenia.

7. Jezeli w terminie 30 dni przed wygasnieciem obowigzujgcego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji, wniesionego w innej formie niz pieniezna, Wykonawca w przypadku koniecznosci
jego przedtuzenia, nie przedtuzy lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, to Zamawiajgcy zmieni forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Zmiana formy
zabezpieczenia nastepuje z zachowaniem ciggtosci oraz wysokosci zabezpieczenia.

8. W odniesieniu do Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o charakterze
niepienieznym, w tym w szczegdlnosci, gdy bedzie nim gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa lub poreczenie udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w art. éb ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
bedzie ono miato charakter nieodwotalny, bezwarunkowy, ptatny na pierwsze zgdanie.
Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie Zamdwienia, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub poreczenie udzielane
przez podmioty, o ktérych mowa w art. éb ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskie] Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci, obejmowaty swojg trescig
zobowigzanie solidarne wszystkich Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych o udzielenie
Zamodwienia (zobowigzanych z tytutu gwarancji lub poreczenia). Sgdem wtasciwym dla
rozstrzygania sporédw na gruncie gwarancji lub poreczenia winien by¢ sqd polski wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiagjgcego. Gwarancja lub poreczenie powinny byé
sporzqgdzone w jezyku polskim, natomiast w przypadku gdy jezykiem gwarancji lub poreczenia
jest jezyk obcy wowczas taka gwarancja lub poreczenie winny by¢ przedtozone
Zamawiajgcemu wraz z ttumaczeniem przysiegtym. Jesli gwarancja lub poreczenie poza
jezykiem polskim sporzgdzone bedqg rowniez w innym jezyku w razie rozbieznosci miedzy
wersjami jezykowymi decydujgca bedzie wersja jezykowa polska. Gwarancja bankowa,
gwarancja ubezpieczeniowa lub poreczenie bedg sporzqgdzone i interpretowane zgodnie z
prawem obowigzujgcym w Polsce.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia
wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie wadium na poczet
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwraca Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w pienigdzu wraz z odsetkami, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Pomniejszenie, o ktdérym
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mowa w zdaniu poprzednim, dokonane moze zostac rowniez w drodze odrebnych czynnosci,
réwniez po dokonaniu zwrotu Zabezpieczenia, w tym w drodze potrgcenia.

Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczegdlnosci ogtoszenia upadtosci gwaranta
lub innych zdarzeh zaleznych lub niezaleznych od Stron, Zamawiajgcy utraci w trakcie
realizacji niniejszej Umowy Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokoS$ci nie nizszej niz wynikajgca z niniejszej Umowy. W razie braku
ustanowienia przez Wykonawce Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajgcy moze, az do ustanowienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wstrzymac wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Wstrzymanie ptatnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkéw Wykonawcy

okreslonych w niniejszej Umowie.

ARTYKUL 17. KONTROLE, PROBY, TESTY

1.

Zamawiajgcy (bezposrednio lub poprzez wyznaczonego przez niego Wykonawce Nadzoru
Inwestorskiego), jest uprawniony do kontroli realizacji Umowy w szczegdlnosci pod kgtem
sprawdzenia poprawnosci realizacji obowigzkéw Wykonawcy.

Zamawiajgcey zastrzega sobie oraz podmiotom wskazanym przez Zamawiajgcego w tfoku
realizacji Inwestycji prawo do uczestniczenia w testach kontrolnych, kontrolach i prébach
kluczowych dostaw i sprawdzen Materiatdéw i Urzgdzen uich producentéw i na Terenie
Budowy.

Koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w testach kontrolnych, kontrolach i prébach
u producentéw kluczowych dostaw Materiatdw i Urzgdzen jok tez na Terenie Budowy
pokrywane sqg przez Zamawiagjgcego. Wykonawca uzyska zgode na uczestnictwo
Zamawiajgcego w testach, kontrolach i probach producentow.

O rodzaju, miejscu i dacie testdw kontrolnych, kontrolach i prébach, Wykonawca bedzie
informowat Zamawiajgcego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Jezeli w czasie préb i testéw kontrolnych lub kontrolach zostanie wykryta jakakolwiek
niezgodnos¢ z Umowaq, w szczegdlnosci Wady, Wykonawca usunie je w mozliwie najkrotszym
czasie i zawiadomi Zamawigjgcego o usunieciu Wad iustaleniu ferminu  odbioru
zakwestionowanych uprzednio Robdt.

Jezeli Zamawiagjgcy (pomimo wczesniejszego pisemnego powiadomienia) nie wezmie udziatu
w prébie lub testach kontrolnych lub kontrolach, Wykonawca przystgpi do préby lub testéw
kontrolnych lub kontroli bez przedstawiciela Zamawiajgcego i wdwczas Wykonawca
niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu raport z wynikéw przeprowadzonych prob, testow
kontrolnych i kontroli.

Dla Materiatéw i Urzgdzeh Wykonawca przedtozy stosowne atesty, certyfikaty, dopuszczenia
lub inne wymagane dokumenty. Dokumenty takie zostang sporzgdzone w jezyku polskim lub
opatrzone ttumaczeniem przysiegtym.

Strona 91z 152



Sfinansowane przez

‘§\ KRAJOWY Rzeczpospolita > )
— PLAN Polska Unie Europejska
=m__- ODBUDOWY - NextGenerationEU

8. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia testdw urzgdzen za pomocq urzgdzen

 O=m=

system

wzorcowych posiadajgcych dopuszczenie do stosowania (wazne Swiadectwo kalibracji).
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia i udostepnienia $wiadectw wzorcowych

urzgdzeh kontrolnych.

ARTYKUL 18. GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA

1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje nalezytq realizacje Inwestycii, nalezytqg jakos¢ Materiatdw

i Urzgdzenh uzytych do wykonania Inwestyciji, jak réwniez nalezytq jakos¢ wykonania Robot
zgodnie z wymaganiami Umowy.

2. Wykonawca udziela gwaranciji jakosci i rekojmi na wykonane Roboty, w tym na uzyte
Materiaty, Urzgdzenia, na okres 36 miesiecy od Daty Zakohczenia. Wykonawca zapewnia, ze

w okresie gwarancyjnym Inwestycja, zardwno jako skonczona cato$¢ uzytkowa i
technologiczna, jak i kazda czes¢ Inwestyciji z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek Wad.

3. Zamawiagjgcemu, wedle jego wyboru, przystugujg prawa wynikajgce z udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jakosci, jak i prawa z tytutu rekojmi. Na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca ma obowigzek dokonania wspdlnych przeglgddw gwarancyjnych w okresie
obowigzywania gwaranciji.

4. Jezeliw okresie gwarancyjnym ten sam element Inwestycji ulegnie dwukrotnemu uszkodzeniu,
woéwczas Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzenia w uzgodnionym obustronnie
terminie zmian konstrukcyjnych lub dokonania naprawy Inwestycji w sposéb, ktéry wyeliminuje
wystepowanie uszkodzehn w przysztosci. Termin wprowadzenia tych zmian i dokonania tych
napraw nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni. W wyjgtkowych i uzasadnionych przypadkach termin
ten moze zostac przez Strony ustalony jako przekraczajgcy 30 dni, o ile nie bedzie to zagrazad
prawidtowemu funkcjonowaniu Inwestyciji.

5. Jezeli Inwestycja lub jakakolwiek jej cze$¢ nie mogta by¢ uzytkowana z powodu Wady lub
usuwania takiej Wady, to okres gwarancji Inwestyciji lub jej czesci, zaleznie od okolicznosci,
bedzie przedtuzony o okres odpowiadajgcy temu, w jakim Inwestycja lub jej cze$¢ nie mogta
by¢ uzytkowana przez Zamawiajgcego z powyzszego powodu.

6. Elementy wymienione w okresie gwarancji zostang objete gwarancjg na zasadach
przewidzianych jaok w Arf. 18 ust. 4 Umowy na okres 36 miesiecy poczynajgc od daty
dokonania odbioru wymienionego elementu.

7. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego usuwania Wad i ich skutkdw, ujawnionych w
czasie wykonywania Robdét lub ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w okresie
obowigzywania rekojmi i gwaranciji. Koszty paliwa gazowego zwigzane z usuwaniem Wad w
okresie gwarancyjnym lezq po stronie Wykonawcy.

8. Wykonawca, w zakresie wskazanym w DIR, jest zobowigzany do zapewnienia, w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, petnej obstugi serwisowej wbudowanych w ramach
Inwestycji Materiatéw i Urzgdzen. Serwis bedzie prowadzony przez autoryzowanych
serwisantéw producenta urzgdzen lub przez odpowiednio przeszkolonych serwisantéw
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producenta urzgdzen.

9. Jedli realizacja inwestyciji obejmuje montaz SEOO, w sktad ktdérych wchodzg: System Telewizji
Przemystowej, System Kontroli Dostepu, System Sygnalizacji Wtamania i Napadu, System
Ochrony Obwodowej, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w Art. 13 ust.
1 Umowy oraz udzielonej gwarancji i rekojmi na te systemy zobowigzuje sie, niezaleznie od
obstugi serwisowej okreslonej w ust. 8 powyzej, do przeprowadzenia w celu stabilizacji i
kalibracji SEOO przeglgddw gwarancyjnych oraz testéw w pierwszym roku obowigzywania
rekojmi i gwarancji. Wykaz czynnosci serwisowych SEOO, ktérych realizacje zapewnia
Wykonawca w ramach Umowy stanowi Zatgcznik nr 24 do Umowy.

10. Przeglgdy gwarancyjnej SEQO, inne niz okreSlone w ust. 9 bedg wykonywane przez
Zamawiajgcego we wtasnym zakresie. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie informacije i dokumenty, okreslajgce zasady i warunki
przeprowadzania przez Zamawiajgcego przeglgddw we witasnym zakresie, w sposdb
zapewniajgcy utrzymanie gwarancji i rekojmi.

11. Niezaleznie od mozliwego wydtuzenia terminu obowigzywania gwarancji jakosci okreSlonych

w Art. 18 Umowy, gwarancija jakosci wygasa po uptywie 72 miesiecy od Daty Zakohczenia.

ARTYKUL 19. ZASADY WYKONYWANIA OBOWIAZKOW GWARANCYJNYCH ORAZ WYNIKAJACYCH Z
REKOJMI

1. Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do informowania producenta o ujawnionej Wadzie

powodujgce] jego odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji. Obowigzek poinformowania
producenta o ujawnionej wadzie powodujgce] odpowiedzialnos¢ producenta z tytutu
udzielonej gwarancji, spoczywa na Wykonawcy.

2. Maksymalny czas niezbedny do usuniecia Wad w okresie gwarancji oraz rekojmi zostanie
kazdorazowo wskazany przez Zamawiagjgcego w powiadomieniu. Za moment
powiadomienia uznaje sie moment ofrzymania przez Wykonawce zgtoszenia telefonicznego,
lub wprowadzenia powiadomienia przez Zamawigjgcego do $Srodka komunikagcii
elektronicznej w taki sposdb, zeby adresat mdégt zapoznad sie z jego tresciq.

3. Maksymalny czas niezbedny do usuniecia Wad w okresie gwaranciji i rekojmi nie moze byc
dtuzszy niz:

1) 48 godzin od otrzymania powiadomienia w przypadku usuwania nieszczelnosci,
2) w pozostatych przypadkach termin wyznacza Zamawiagjgcy, kierujgc sie uzasadnionymi
uwarunkowaniami technicznymi i organizacyjnymi niezbednymi do usuniecia Wadly.

Zamawiagjgcy moze zmieni¢ w/w terminy na uzasadniony wniosek Wykonawcy
uwzgledniajgcy uwarunkowania technologiczne, mozliwosci dostaw materiatdw, rodzaj
usterki oraz jej rozmiar.

4. Jezeli usunieta Wada moze wptyngc na wydajnos¢ Urzgdzen lub okreslonej czesci Inwestycji,
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawigjgcego po zakonczeniu jej usuwania
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dokonane skutecznie po pozytywnym wyniku testu.

5. W przypadku nieprzystgpienia lub niezakonczenia naprawy w terminie wskazanym w
powiadomieniu, Zamawiajgcy, bez uszczerbku dla innych przystugujgcych mu praw, ma
prawo, bez koniecznosci uzyskania zgody sqgdu, do zatrudnienia podmiotu trzeciego w celu
zastepczego wykonania tychze napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego w tym celu terminu dodatkowego. Zatrudnienie takiego podmiotu
frzeciego nie powoduje utraty uprawnien z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi, jak réowniez
zgdania zaptaty kary umownej przewidzianej w Umowie. Postanowienia powyzsze stosuje sie
takze w przypadku braku mozliwosci dokonania prawidtowego zgtoszenia Wady z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa
w ust. 6 ponizej.

6. Wykonawca zapewni state funkcjonowanie i obstuge Srodkdw komunikacji na odlegtosc
przeznaczonych do zgtaszania Wad. Strony ustalajg nastepujgce formy dokonywania
zgtoszenia wystepujgcych Wad:

e pocztq elektroniczng na adres: ............... lub

o telefonicznienanr...............

Zgtoszenie dokonane telefonicznie wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie pisemnej,
lub pocztg elektroniczng.

7. W przypadku, gdy okaze sie, ze Wada spowodowana zostata wadqg ukrytg Dostaw
Inwestorskich Wykonawcy przystugiwac bedzie na podstawie odrebnej umowy wynagrodzenie
za dokonanie naprawy. Wynagrodzenie ustalone zostanie w oparciu uzgodniony z
Zamawiajgcym kosztorys powykonawczy i wskazane w nim zaakceptowane przez
Zamawiajgcego zestawienia prac oraz na podstawie stawek SEKOCENBUD-u obowigzujgcych
w kwartale poprzedzajgcym wykonanie tych prac, na podstawie odrebnej umowy.

8. W przypadku realizacji zobowigzan wynikajgcych z Art. 18 ust. 9 Umowy, Wykonawca
przeprowadzi przeglagdy oraz testy w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zgodnie z
»Informacijg na temat przeglgdéw i testdw systemodw elektronicznej ochrony obiektu Operatora

Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.”, stanowigcym Zatgcznik nr 24 do Umowy.

ARTYKUL 20. ODPOWIEDZIALNOSC ZA INWESTYCJE | UBEZPIECZENIE

1.  Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za Inwestycje od daty zawarcia Umowy do daty

podpisania protokotu Odbioru Kohcowego, kiedy to odpowiedzialno$s¢ w tym zakresie
przejmie Zamawiajgcy, z zastrzezeniem Art. 18 - 19 Umowy.

2. Jedlinastgpig szkody w Inwestyciji, w tym w Materiatach, Urzgdzeniach lub ich czesci, w okresie
odpowiedzialno$ci Wykonawcy, Wykonawca na swoj koszt naprawi powstate szkody tak, by
Inwestycja odpowiadata w petni postanowieniom Umowy. Wykonawca bedzie rowniez

odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia i szkody w Materiatach, lub Urzgdzeniach,
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spowodowane przez niego lub osoby, za ktdére ponosi odpowiedzialno$¢ przy prowadzeniu
Robot.

3. Zamawiagjgcy na wtasny koszt zawrze Umowe ubezpieczenia wszystkich  ryzyk

budowy/montazu dla robdét budowlanych (zwang dalej ,,Umowqg ubezpieczenia robdt

budowlanych”) bedgcych Przedmiotem niniejszej Umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

a) na podstawie wtasnej Umowy Ubezpieczenia Generalnego zawartej przez
Zamawiajgcego,

lub
b) na podstawie indywidualnie ustalonych warunkéw ubezpieczenia wedtug najlepszej
wiedzy i praktyki rynku ubezpieczeniowego, dla kontraktdw nie spetniajgcych warunkow
Umowy Ubezpieczenia Generalnego, o ktérych mowa w pkt 3) lit. a) powyzej.
W odniesieniu do Umdw ubezpieczenia robdt budowlanych zawieranych zgodnie z ust.
3 pkt 1) powyzej po zawarciu niniejszej Umowy z Wykonawcqg Zamawiajqcy przekaze
Wykonawcy (na jego zyczenie) certyfikat ubezpieczeniowy wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie Umowy ubezpieczenia robdt budowlanych.
W odniesieniu do Umdw ubezpieczenia robdt budowlanych zawieranych zgodnie z ust. 3
pkt 2) powyzej po zawarciu niniejszej Umowy z Wykonawcq i przed protokolarnym
przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy kopie
polisy ubezpieczeniowe] Ilub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy
ubezpieczenia wraz z warunkami ubezpieczenia majgcymi zastosowanie do Umowy
ubezpieczenia robét budowlanych.
W zatgczniku CAR_EAR_02 (Zatgcznik Nr 3 do Umowy) w Tabeli nr 1 zamieszczono
podstawowe informacje dotyczgce Umowy Ubezpieczenia Generalnego oraz
podstawowe obowigzki ubezpieczonego w toku realizacji umowy zawarte] zgodnie z ust.
3 pkt 1) powyzej wraz z Procedurq zgtoszenia szkody i jej likwidacii.
Zawarcie Umowy ubezpieczenia robdt budowlanych przez Zamawiajgcego, o ktérej
mowa w ust. 3 powyzej, w szczegdlnosci lecz nie wytgcznie w zakresie zawartych w nich
wytgczen odpowiedzialnodci i franszyz nie moze stanowi¢ podstawy do kierowania
jakiegokolwiek roszczenia wzgledem Zamawiajgcego. Kwoty udziatow wtasnych/franszyz
oraz szkody nie objete ubezpieczeniem (w szczegdlnosci te przekraczajgce sume
ubezpieczenia, limity odpowiedzialnosci, sume gwarancyjng i jej podlimity) obcigzajg
Wykonawce.
Zawarcie Umowy ubezpieczenia robdt przez Zamawiajgcego, o ktdérej mowa w ust. 3
powyzej nie moze by¢é w zadnym wypadku interpretowane joko ograniczenie

odpowiedzialno$ci Wykonawcy za realizacje Przedmiotu niniejszej Umowy.

4. Wykonawca w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszym artykule, ubezpieczy na

wtasny koszt i zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane

ponizej ryzyka:
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posiadanego mienia (OC) obejmujgce odpowiedzialno$s¢ cywilng za szkody rzeczowe,

osobowe wyrzgdzone z tytutu czyndw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zobowigzania w zwigzku z readlizacjg Przedmiotu niniejszej

Umowy;

ubezpieczenie nastepstw nieszczedliwych wypadkdw (NNW) obejmujgce obowigzek

zaptaty przez ubezpieczyciela okreSlonej sumy pienieznej na skutek doznania przez

pracownika lub inng osobe wykonujgcg czynnosci pozostajgce w zwigzku z realizacjq

Przedmiotu Umowy uszczerbku na zdrowiu lub $mierci w wyniku zdarzenia, ktére miato

miejsce na Terenie Budowy lub w jego sgsiedztwie;

ubezpieczenia obowigzkowe wymagane przez prawo polskie i obce (jezeli ma

zastosowanie),

w zaleznosci od zaistniatej potrzeby, inne uzgodnione indywidualnie przez Strony.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej (Ubezpieczenie odpowiedzialnosci

cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego mienia (OC)), powinno spetniac

minimalne wymagania Zamawiajgcego, okreslone w Zalgaczniku nr 3 do Umowy

CAR_EAR_02 w Tabeli nr 2. Wykonawca ma do wyboru dwie mozliwosci dopetnienia ww.

obowiqgzku:

a) przedstawi¢ polise wtasng (dedykowang lub obrotowq) spetniajgcg minimalne
wymagania, ktérych spetnienie zostanie potwierdzone na piSmie przez
licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego lub ubezpieczycielq,

b) zawrze¢ odpowiedniq umowe ubezpieczenia na podstawie oferty udostepnionej
Wykonawcom przez ubezpieczyciela: Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeh

Wzajemnych pod adresem e-mail: zgloszenie.gazsystem@polskigaztuw.pl

Ubezpieczenie nastepstw nieszczedliwych wypadkdw (NNW), o ktérym mowa w ust. 4 pkt

2) powyzej bedzie spetniato minimalne wymagania okre$lone w Zatgczniku nr 3 do Umowy

CAR_EAR_02 w Tabeli nr 3.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji i zatwierdzenia dokumentéow

ubezpieczenia, dotyczgcych umdw ubezpieczenia, do kitérych Wykonawca jest

zobowigzany na podstawie ust. 4. Zatwierdzenia wymaga réwniez jakakolwiek zmiana w

warunkach zawartego ubezpieczenia. Zatwierdzenie powinno by¢ dokonane przez

Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw

ubezpieczenia, ktére powinny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu:

a) w przypadku ubezpieczenia NNW - nie pdzniej niz na 7 dni przed datg przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy/miejsca realizacji prac,

b) w przypadku ubezpieczenia OC - nie pdzniej niz 14 dni od daty zawarcia niniejszej
Umowy,

c) dla pozostatych ryzyk — nie pdzniej niz 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.
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8) Jezeli terminy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 7) powyzej nie zostang dotrzymane lub
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system

wymagane ubezpieczenia nie zostang zawarte albo jesli Wykonawca w jakikolwiek sposéb
i stopniu pogorszy warunki ubezpieczenia bez zgody Zamawiajgcego, a niezaleznie od
tego takze wtedy, gdy Wykonawca $wiadomie wprowadzi w btgd Zamawiajgcego, co do
istnienia lub nie warunkdw umoéw ubezpieczenia, Zamawigjgcy ma prawo, ale nie
obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia i odliczy¢ ich cene od
Wynagrodzenia.

9) Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zawarcie bqdz przedtuzenie umdw ubezpieczenia
wskazanych w ust. 4 powyzej tqgcznie z wnioskami o zawarcie umowy ubezpieczenia (o ile
sg wymagane) oraz polisami lub innymi dokumentami potwierdzajgcymi zawarcie umow
ubezpieczenia oraz dowody optacenia sktadki (w tym kolejnych rat sktadki), Wykonawca
dostarczy do Zamawiagjgcego natychmiast po zawarciu umdw ubezpieczenia (w
przypadku kolejnych rat sktadki niezwtocznie po ich optaceniu), jednak nie pdzniej niz w
terminie 7 dni, poczgwszy od uptywu poprzedniego okresu ubezpieczenia.

10) Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych ubezpieczen
nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej Umowy,

11) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przedstawienia informacii
Zamawiagjgcemu o wszelkich zdarzeniach, szkodach | roszczeniach zgtoszonych
ubezpieczycielowi w zwigzku z realizowang Umowqg. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiqgzek przekazywania informacji o toczgcych sie postepowaniach zwigzanych z
likwidacjg szkéd, wyptaconych odszkodowaniach i zaliczkach na poczet odszkodowan (w
postepowaniach prowadzonych bez wudziatu Zamawiagjgcego). Na zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek przekazalé kopie petnej dokumentacii
postepowania zwigzanego z likwidacjg szkdd, w tym dokumentacje otrzymang od
ubezpieczyciela.

Strony Umowy stosowac sie bedqg do postanowienh umow ubezpieczenia, do ktérych

zawarcia obowigzana jest druga Strona, w szczegdlnosci w zakresie obowigzkéw

informacyjnych wobec ubezpieczyciela oraz wymagan zachowania bezpieczenstwa i

zabezpieczenia wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany jest réwniez stosowac sie do

zalecen ubezpieczyciela w przedmiocie stosowania $Srodkdw zwiekszajgcych poziom
bezpieczenstwa w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Skutki uchybienia obowigzkom i wymaganiom przewidzianym w umowach ubezpieczenia (w

tym w umowach zawartych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3) powyzej przez

Wykonawce i/lub jego Podwykonawcdw oraz pozostatych ubezpieczonych, na ktérych rzecz

zostata zawarta umowa ubezpieczenia obcigzajg Wykonawce. W przypadku gdy na skutek

dziatania lub zaniechania Wykonawcy i/lub jego Podwykonawcy Ilub innego

ubezpieczonego ubezpieczyciel odmodwi lub ograniczy nalezne odszkodowanie Wykonawca
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pokryje powstatq z tego tytutu réznice. Niniejszy obowigzek nie podlega ograniczeniom
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odpowiedzialnosci przewidzianym w niniejszej Umowie.

7. Roszczenia z tytutu szkdd objetych ubezpieczeniem wskazanym w ust. 3 powyzej bedq
dochodzone od Ubezpieczyciela zgodnie z Procedurg zgtoszenia szkody i jej likwidacii
wskazang w Zatgczniku nr 3 do Umowy CAR_EAR_02. Strony w drodze indywidualnych
uzgodnienh mogg podjg¢ decyzje o odmiennym sposobie likwidacii wybranych szkéd.

8. Niezaleznie od miejsca wystgpienia szkody, szkody catkowitej lub cze$ciowej uprawnionym
do ofrzymania/dysponowania odszkodowaniem z ubezpieczenia wskazanego w ust. 3
powyze] (Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montazu) jest Zamawiajgcy. O ile w
konkretnym wypadku nie ustalono inaczej odszkodowanie uzyskane z ubezpieczenia bedzie
przeznaczone wytgcznie na usuniecie skutkdw szkody i przywrdcenie stanu sprzed jej

powstania.

ARTYKUL 21. PRAWA AUTORSKIE

1. 7 zastrzezeniem ust. 19 ponizej, Wykonawca o$wiadcza, ze z mocy prawa lub z mocy umow
zawartych z osobami trzecimi przystugiwaé mu bedg autorskie prawa majgtkowe do wszelkiej
dokumentaciji, projektéw, w szczegdlnosci Dokumentacji Powykonawczej oraz innych
utwordw posiadajgcych cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w zwigzku z wykonywaniem Umowy (dalej
»Utwory”), jak tez, ze Utwory te nie bedqg ograniczone jakimikolwiek prawami osdb trzecich,
ani tez nie bedqg narusza¢ zadnych praw oséb trzecich (w tym Wykonawcow,
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow).

2. Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie mdgt korzystac z danego Utworu lub jego elementu, na skutek
naruszenia przez Wykonawce praw wtasnosci intelektualnej lub praw autorskich osdb trzecich,
Wykonawca zobowigzany jest do nabycia na swoj koszt takich praw i przeniesienia ich na
Zamawiajgcego lub dostarczenia Utworu wolnego od wad prawnych w ramach
Wynagrodzenia. Zadne z powyzszych postanowieh nie wytgcza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiajgcego, kazdorazowo z chwilg
wydania Zamawiajgcemu Utwordw, na zasadzie wytqcznosci, autorskie prawa majgtkowe do
Utwordw lub ich elementdw, nieograniczone czasowo ani terytorialnie, na wszelkich znanych
w dacie zawarcia Umowy polach eksploatacii, a w szczegdlnosci na takich jak:

1) wykorzystanie Utwordw zgodnie z ich przeznaczeniem,

2) utrwalanie dowolng technikg i na dowolnych noénikach, w tym dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

3) zwielokrotnienie, jakgkolwiek technikg, w tym: poligraficzng lub fotograficzng, zapisu
magnetycznego, magnetooptycznego lub optycznego, digitalizacji oraz w formach

przestrzennych,
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4) wprowadzenie do pamieci komputera (w dowolnejliczbie stanowisk komputerowych) i do
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sieci multimedialnej, w tym Internetu, umieszczenie na serwerach lub innych hostach
w celu udostepnienia uzytkownikom komputerdw iinnych terminali sieciowych w sieciach
teleinformatycznych publicznych i prywatnych,

5) wykorzystanie catosci lub fragmentéw Utwordw,

6) wprowadzania do obrotu, najem, dzierzawa Utwordw iich egzemplarzy,

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, oditworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

8) wszelkie opracowania Utwordw, w tym modyfikacje, adaptacje, tgczenie czesci lub
catosci Utwordw z innymi utworami, jak roéwniez rozporzgdzanie i korzystanie z takich
opracowan w zakresie analogicznym jak przewidziany w Umowie dla Utwordw.

Wykonawca, z chwilg wydania Utwordw w ramach Wynagrodzenia, przenosi na

Zamawiajgcego wtasnos¢ egzemplarzy Utwordw i no$nikdw, na ktérych utrwalono Utwory.

Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, zezwala

Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utwordw, oraz upowaznia

Zamawiajgcego do zezwalania lub zlecania osobom trzecim wykonywania zaleznych praw

autorskich. Zalezne prawa autorskie, obejmujg w szczegdlnosci prawo do nastepujgcych

czynnosci bez koniecznosci uzyskiwania odrebnej zgody Wykonawcy: adaptacii, zmiany,
modyfikacji, przerébek, uzupetnieh, dostosowania i stworzenia kazdej pracy lub kazdego
dzieta pochodnego w celu zastosowania Utwordw w formie papierowej lub elekironicznej, jak
rébwniez rozporzqgdzenie i korzystanie z tak powstatych utwordw zaleznych w zakresie
analogicznym, jak przewidziany w Umowie dla Utwordw. Wykonawca jednoczesnie zapewnia,

Ze niniejsze zezwolenie opisane w niniejszym ustepie nie narusza osobistych praw autora do

jego dziet lub majgtkowych praw autorskich Wykonawcy ani oséb trzecich i nie bedzie

powodowac obowigzku zaptaty jakichkolwiek dodatkowych optat.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Utwordw obejmuje réwniez prawo do

korzystania, pobierania pozytkdw i rozporzgdzenia wszelkimi opracowaniami Utwordw

wykonanymi przez Zamawigjgcego, na zlecenie Zamawiajgcego lub za zgodg

Zamawiajgcego, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

Wykonawca zobowiqzuje sie, ze w przypadku wystgpienia koniecznosci korzystania z Utworéw

na innych niz wymienione powyzej polach eksploatacji, przeniesie autorskie prawa majgtkowe

do Utwordw w drodze osobnej umowy, w ramach Wynagrodzenia.

Wykonawca gwarantuje, ze przy wykonywaniu Utwordw nie bedzie narusza¢ praw wtasnosci

intelektualnej oséb frzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystgpi przeciwko

Zamawiagjgcemu z roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia przystugujgcych praw wtasnosci

intelektualnej, w tym praw autorskich, poprzez wykorzystywanie Utwordw przekazanych przez

Wykonawce zgodnie z Umowq, wowczas Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o takich

roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbedne dziatania majgce na celu zazegnanie
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sporu, w tym bedzie zobowigzany przejgé wszelkie takie roszczenia wysuwane pod adresem

Zamawiajgcego i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. W szczegdlnosci:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

2) w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiajgcemu powddztwa z tytutu naruszenia praw
wtasnosci intelektualnej lub praw autorskich, po przypozwaniu wstgpi do postepowania
lub sam wystgpi z inferwencjg uboczng po stronie Zamawiajgcego, zaptaci w przypadku
niekorzystnego dla Zamawiajgcego rozstrzygniecia sporu koszty sgqdowe oraz zasqgdzone
odszkodowanie lub koszty polubownego zatatwienia sprawy, w tym koszty zastepstwa
procesowego,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majgtkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw wtasnosci intelektualnej lub praw
autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia,

4) jezeli korzystanie z Utwordw lub jakiejkolwiek ich czesci przez Zamawiajgcego, w zakresie
okredlonym w niniejszym paragrafie, stanowi¢ bedzie naruszenie czyichkolwiek praw
wtasnosci intelektualnej lub przemystowej, Wykonawca naprawi w catosci szkode,
poniesiong w zwigzku z tym przez Zamawiajgcego.

Powyzsze nie uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisdw prawa, w
szczegolnosci ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uprawnien z rekojmi.

W  przypadku poinformowania ktérejkolwiek ze Stron o wystgpieniu osdb trzecich

zroszczeniami, dotyczgcymi naruszenia praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej,

kazda ze Stron niezwtocznie zawiadomi odpowiednio drugg Strone o zaistniatej sytuacii.
Wykonawca zapewni przejicie na Zamawigjgcego autorskich praw majgtkowych do
wszelkich Utwordw stworzonych przez jego pracownikéw i podwykonawcodw oraz wszelkich
innych oséb ktérymi sie postuguje przy wykonywaniu przedmiotu Umowy — jezeli takie autorskie
prawa majgtkowe zostang w wykonaniu niniejszej Umowy stworzone.

Zamawiajgcy ma prawo nieeksploatowania Utwordw w czesci lub catosci. Wykonawca nie

moze dochodzi¢ wykonania Umowy w zakresie wykorzystania Utwordw.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa zastepczego usuniecia wad, o ktérym mowa w

niniejszej Umowie, nie stanowi naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy ani tez
0s6b, ktérymi bedzie postugiwat sie przy wykonaniu Umowy i nie uprawnia Wykonawcy do
wnoszenia jakichkolwiek roszczeh z tytutu naruszenia autorskich praw majgtkowych czy
osobistych.

Postanowienia Umowy dotyczgce jej rozwigzania, wygasniecia lub odstgpienia od niej, nie
umniejszajg ani nie majg wptywu na skuteczno$¢ praw nabytych przez Zamawiajgcego
przewidzianych w niniejszym Umowy. Po rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od Umowy

Zamawiajgcy zachowuje prawo do wszystkich praw wtasnosci intelektualnej i innych

uprawnien zawartych w niniejszym Artykule lub we wtasciwych przepisach prawa bez
koniecznosci sktadania przez ktdrgkolwiek ze Stron dodatkowych o$wiadczen.
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14. Wykonawca niniejszym gwarantuje, ze osoby, ktérymi bedzie sie postugiwad przy stworzeniu
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Utwordw, nie bedg wykonywac swoich osobistych praw autorskich do Utwordw (w catosci
lub czesci), w szczegdlnosci prawa do nienaruszalnosci formy i tre$ci poszczegdlnych Utwordw
i ich rzetelnego wykorzystania oraz prawa decydowania o jego pierwszym udostepnieniu
publicznosci, w stosunku do Zamawicjgcego oraz jego nastepcdw prawnych bgdz
podmiotdéw przez niego upowaznionych do eksploataciji Utwordw. Wykonywanie nadzoru
auforskiego dotyczgcego Inwestycji nastgpi zgodnie z przepisami prawa oraz
postanowieniami Umowy (w tym OPZ).

15. Zamawiajgcy ma prawo do wykorzystania Utwordw lub ich fragmentdw takze poza realizacjq
Inwestycji, w przypadku zmiany lokalizacji Inwestycji. Strony wytgczajg postanowienia art. 61
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

16. Dla unikniecia wgtpliwosci, Utwory sqg objete postanowieniami Umowy w zakresie rekojmi i
gwaranciji.

17. W przypadku braku mozliwosci uzyskania i przekazania przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utwordéw, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ udzielenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce niewytgcznej licencji do Utwordw,
na zasadach okreslonych w ust. 18 - 29 ponizej. Postanowienia ust. 4, 6-9 i 11-16 powyzej
stosuje sie odpowiednio.

18. Wykonawca o$wiadcza, ze z mocy prawa lub z mocy umdw zawartych z osobami trzecimi,
najpdzniej z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu przystugiwacé bedqg Wykonawcy prawa
wtasnosci intelektualnej, w tym prawo do udzielenia Zamawiajgcemu licencji do wszelkiej
dokumentaciji, projektéw oraz innych Utwordw, jak tez, ze Utwory te nie bedq ograniczone
jakimikolwiek prawami oséb trzecich, ani tez nie bedqg narusza¢ zadnych praw oséb trzecich,
w tym praw wtasnosci intelektualnej osdb trzecich, a w szczegdlnosci majatkowych praw
autorskich, patentéw, ani praw do baz danych (w tym Wykonawcdw, Podwykonawcow i
Dalszych Podwykonawcoéw). Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie mégt korzystac z danego Utworu
lub jego elementu, na skutek jego wad prawnych skutkujgcych naruszeniem praw wtasnosci
intelektualnej lub praw autorskich oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do nabycia
na swoj koszt takich praw i przeniesienia ich na Zamawiajgcego lub dostarczenie Utworu
wolnego od wad prawnych w ramach Wynagrodzenia. Zadne z powyzszych postanowien
nie wytgcza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach
ogdinych Kodeksu cywilnego. Dla unikniecia wgtpliwosci, wady, w tym wady prawne Utworu
stanowig Wady w rozumieniu Umowy.

19. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, udziela Zamawiajgcemu, kazdorazowo z chwilg
wydania Zamawiajgcemu Utwordw, licencji niewytgcznej do Utwordw. Licencja udzielona
jest na okres 10 lat, po czym przeksztatca sie w licencje na czas nieoznaczony, z terminem
wypowiedzenia wynoszgcym 10 lat. W przypadku uznania, ze okres wypowiedzenia 10 lat
wykracza poza zakres swobody zawierania umow przyjmuje sie, ze okres ten jest rowny
maksymalnemu okresowi wypowiedzenia mieszczgcemu sie w granicach swobody umow.
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Intencjqg Stron jest, by licencja miata charakter zblizony do umowy sprzedazy, 1j. zapewniata
Zamawiajgcemu ciggte, state prawo korzystania z Utwordw w zamian za Wynagrodzenie.
Wypowiedzenie licencji nastepuje odrebnie do wypowiedzenia Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu licencji, o ktérej mowa w ust. 19 powyzej, na wszelkich

znanych w dacie zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczegdlnosci na takich jak:

1) wykorzystanie Utwordw zgodnie z ich przeznaczeniem,

2) utrwalanie dowolng technikg i na dowolnych nosnikach, w tym dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

3) zwielokrotnienie, jakgkolwiek technikg, w tym: poligraficzng lub fotograficzng, zapisu
magnetycznego, magnetooptycznego lub optycznego, digitalizacji oraz w formach
przestrzennych,

4) wprowadzenie do pamieci komputera (w dowolnejliczbie stanowisk komputerowych) i do
sieci multimedialnej, w tym Internetu, umieszczenie na serwerach lub innych hostach w
celu udostepnienia uzytkownikom komputerdw i innych terminali sieciowych w sieciach
teleinformatycznych publicznych i prywatnych,

5) wykorzystanie catosci lub fragmentéw Utwordw,

6) wprowadzenie do obrotu, najem, dzierzawa Utwordw iich egzemplarzy,

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, oditworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

8) wszelkie opracowania Utwordw, w tym modyfikacje, adaptacje, tgczenie czesci lub
catosci Utwordw z innymi utworami, jak réwniez rozporzgdzanie i korzystanie z takich
opracowan w zakresie analogicznym jak przewidziany w Umowie dla Utwordw.

Wykonawca wraz z udzieleniem licencji, zezwala Zamawigjgcemu na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do Utwordw, oraz upowaznia Zamawiajgcego do zezwalania lub
Zlecania osobom frzecim wykonywania zaleznych praw autorskich. Zalezne prawa autorskie,
obejmujg w szczegdlnosci prawo do nastepujgcych czynnosci bez koniecznosci uzyskiwania
odrebnej zgody Wykonawcy: adaptaciji, zmiany, modyfikaciji, przerébek, uzupetnien,
dostosowania i stworzenia kazdej pracy lub kazdego dzieta pochodnego w celu
zastosowania Utworéw w formie papierowej lub elektronicznej, jak réwniez rozporzgdzenie i
korzystanie z tak powstatych utwordw zaleznych w zakresie analogicznym, jak przewidziany w
Umowie dla Utwordw. Wykonawca jednoczesnie zapewnia, ze niniejsze zezwolenie opisane
w niniejszym ustepie nie narusza osobistych praw autora do jego dziet lub majgtkowych
Wykonawcy ani oséb frzecich i nie bedzie powodowac obowiqzku zaptaty jakichkolwiek
dodatkowych optat.

Wykonawca zobowigzuje sie nie korzystaé z uprawnienia do wypowiedzenia licencji, z
wyjgtkiem sytuaciji, gdy Zamawiajgcy naruszy autorskie prawa majgtkowe do Utwordw i nie
zaprzestanie naruszenia pomimo pisemnego (pod rygorem niewaznosci) wezwania go do
zaprzestania naruszen i bezskutecznego uptywu wyznaczonego mu w tym celu stosownego
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terminu. W razie wypowiedzenia licencji z ww. przyczyny termin wypowiedzenia wynosi 1 rok,

ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Wykonawca zobowigzuje sie nie korzystac z

uprawnienia do wypowiedzenia licencji, o ktérych mowa w Umowie, z wyjgtkiem

przypadkdw, w ktdérych Zamawiajgcy przekroczy warunki udzielonej licencjii naruszy autorskie
prawa majgtkowe przystugujgce Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania

Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krétszego niz 60 dni.

Wezwanie musi by¢ wystosowane w formie pisemnej pod rygorem braku skutkéw i musi

zawieraé wyrazne zastrzezenie, ze Wykonawca bedzie uprawniony do wypowiedzenia

licencji w przypadku niezaprzestania dopuszczania sie przez Zamawidjgcego wyraznie i

precyzyjnie wymienionych naruszen. W przypadku gdy podmiotem udzielajgcym licenciji jest

podmiot trzeci, Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze podmiot trzeci bedzie przestrzegat
powyzszych zobowigzan. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze podmiot trzeci nie wypowie
udzielonych licencii.

W stosunku do Utwordw, co do ktérych Zamawiagjgcy uzyskuje licencje, Wykonawca

zobowiqgzuje sie utrzymywaé waznos$¢ udzielonych Zamawiajgcemu licencji, co oznacza, iz

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci:

1) nie podejmowac jakichkolwiek dziatan, ktérych skutkiem mogtoby by¢& wygasniecie
licencji (sublicencji) udzielonych Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci nie wystepowac do
sgdu o rozwigzanie licenciji (sublicenciji) lub nie sktada¢ oswiadczen o wypowiedzeniu
licenciji (sublicenciji), ani nie sktada¢ o$wiadczeh o odstgpieniu od licencji (sublicencii),

2) dochowac¢ aktéw starannosci w celu zapobiezenia wygasnieciu udzielonych
Zamawiajgcemu licencii.

Gdyby wbrew powyzszym obowigzkom Wykonawca wypowiedziat licencje lub dalszg

licencje (sublicencje) udzielong Zamawiajgcemu na mocy Umowy, Zamawiajgcy moze

domagac sie naprawienia szkody w petnej wysokosci.

W przypadku gdy Wykonawca lub podmiot trzeci, mimo zobowigzania, o ktérym mowa w

poprzednim ustepie, wypowie licencje, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty narzecz

Zamawiajgcego, na jego zqdanie, kwoty odpowiadajgcej sumie poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztow optat licencyjnych, jak réwniez rzeczywiscie poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztdw zapewnienia (w tym uzyskania licencji) rozwigzania zastepczego,

umozliwiajgcego dalszg eksploatacje Utwordw.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie Umowy obejmuje zaptate za

przeniesienie wtasnosci egzemplarzy Utwordw dostarczonych w wykonaniu Umowy przez

Wykonawce na dowolnych nosnikach. Wtasnos¢ ta zostaje przeniesiona na Zamawiajgcego

w momencie zaptaty za te czes¢ przedmiotu Umowy, ktérej dotyczy Utwaor.

Zamawiajgcy ma prawo do udzielania dalszych licenciji lub przeniesienia licencji na Utwory:

1) wramach grupy kapitatowej, ktérej Zamawiajgcy jest lub bedzie cztonkiem,

2) narzecz spotek zaleznych lub w stosunku do spdtek, wobec ktérych Zamawiajgcy bedzie
spotkg zalezng,
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3)  w przypadku przeniesienia wtasnosci Inwestycii lub powierzenia ich eksploatacii lub serwisu
(lub powierzenia eksploatacji lub serwisu Inwestycji) osobom trzecim — na rzecz tych oséb
trzecich w zakresie, w jakim jest to niezbedne dla prawidtowej eksploatacii, serwisu lub
utrzymania lub Inwestyciji. Jezeli Zamawiajgcy udzieli dalszych licencji podmiotom trzecim,
bedzie rowniez uprawniony przekazacé tym podmiotom egzemplarze Utwordw oraz
Oprogramowania dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach Umowy (i ich
opracowania), a takze wszelkie dokumenty. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawrzel z
podmiotami, ktérym udzieli dalszej licencji umowy o zachowaniu poufnosci, chyba ze
poufnosc jest wytgczona z uwagi na przepisy prawa.
O ile Umowa wyraznie nie stanowi inaczej, Wykonawca zachowuje prawa wtasnosci
intelektualne] w przypadku, w ktérym w wykonaniu zobowigzan wynikajgcych z Umowy
dostarczy lub stworzy inne utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, niz opisane w poprzednich ustepach, w tym instrukcje,
opisy i inne materiaty dla uzytkownikdw koncowych, struktury baz danych, zbiory i informacje
stownikowe lub materiaty graficzne, oraz inne metodologie i know-how, ktére stanowig
wtasno$S¢ Wykonawcy lub do ktérych Wykonawca posiada licencje podczas realizacji
Umowy, jak réwniez w zakresie dokumentdéw roboczych, opracowanych przez Wykonawce
w zwiqzku z realizacjg Umowy (z wytgczeniem zawartych w nich informaciji otrzymanych od
Zamawiajgcego) (zwane dalej na potrzeby niniejszego Artykutu ,Dokumentacjq
standardowq”). Jezeli jakiekolwiek produkty prac (stanowigce Utwory) dostarczane przez
Wykonawce w wykonaniu Umowy, przygotowane zostang w oparciu o istniejgce narzedzia
metodologiczne, ktére stanowiq produkty standardowe Wykonawcy i do ktérych
Wykonawcy przystugujg prawa autorskie lub licencje na korzystanie, przeniesienie praw
autorskich do produktdw prac nie bedzie oznaczato przeniesienia na Zamawiajgcego praw
autorskich do przedmiotowych narzedzi. Wykonawca zachowa nieograniczone prawa
autorskie do powyzszych narzedzi oraz ich zmian, rozszerzen i opracowan. Wykonawca
zachowuje prawo do wykorzystywania powyzszych narzedzi podczas Swiadczenia ustug na
rzecz innych podmiotéw i tworzenia na ich podstawie materiatéw podobnych do produktéw
prac dostarczanych Zamawiajgcemu w wykonaniu Umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu niewytqcznej licencji na korzystanie z Dokumentacii
standardowej, o ile wchodzg one w sktad Utwordw, na polach eksploatacji, o ktérych mowa
w ust. 20 powyzej. Postanowienia ust. 17 - 26 powyzej stosuje sie odpowiednio. Licencja
udzielona jest na okres 10 lat, po czym przeksztatca sie w licencje na czas nieoznaczony, z
ferminem wypowiedzenia wynoszgcym 10 lat. W przypadku uznania, ze okres wypowiedzenia
10 lat wykracza poza zakres swobody zawierania umow przyjmuje sie, ze okres ten jest rowny
maksymalnemu okresowi wypowiedzenia mieszczgcemu sie w granicach swobody umow.
Intencjqg Stron jest, by licencja miata charakter zblizony do umowy sprzedazy, 1j. zapewniata
Zamawiajgcemu ciggte, state prawo korzystania z Utwordw w zamian za Wynagrodzenie.
Wypowiedzenie licencji nastepuje odrebnie do wypowiedzenia Umowy.
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przekazana Wykonawcy przez Zamawigjgcego nie bedzie narusza¢ praw witasnosci

intelektualnej oséb trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystgpi przeciwko

Wykonawcy z roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia przystugujgcych praw wtasnosci

intelektualnej, w tym praw autorskich, wéwczas Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o

takich roszczeniach, a Zamawiajgcy podejmie niezbedne dziatania majgce na celu

zazegnanie sporu, w tym bedzie zobowigzany przejac wszelkie takie roszczenia wysuwane
pod adresem Wykonawcy i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. W szczegdlnosci:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

2)  w przypadku wytoczenia przeciwko Wykonawcy powddztwa z tytutu naruszenia praw
wtasnosci intelektualnej lub praw autorskich, po przypozwaniu wstgpi do postepowania
lub sam wystgpi z inferwencjg uboczng po stronie Wykonawcy, zaptaci w przypadku
niekorzystnego dla Wykonawcy rozstrzygniecia sporu koszty sgdowe oraz zasgdzone
odszkodowanie lub koszty polubownego zatatwienia sprawy, w tym koszty zastepstwa
procesowego,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw wtasnosci intelektualnej lub praw
autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia,

4) jezeli korzystanie z Dokumentacji Przetargowej lub innej dokumentacji przekazanej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub jakiejkolwiek ich czesci przez Wykonawce, w
zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie, stanowi¢ bedzie naruszenie czyichkolwiek
praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej, Zamawiajgcy naprawi w catosci szkode
poniesiong w zwigzku z tym przez Wykonawce.

Powyzsze nie uchybia uprawnieniom Wykonawcy wynikajgcych z przepisdw prawa, w

szczegdlnosci ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uprawnien z rekojmi.

ARTYKUL 22. SILA WYZSZA

1. Sita wyzsza oznacza takie nadzwyczajne przypadki lub zdarzenia, ktdére sq poza kontrolg i sq

niezawinione przez zadng ze Stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani unikngé, a ktére
zaistniejg po podpisaniu Umowy i stanq sie przeszkodg w realizacji zobowigzan umownych.
Zdarzenie moze zostac uznane za dziatanie sity wyzszej tylko witedy gdy jego skala i zasieg sg
zZnaczne a jego wptyw na realizacje Umowy jest realny i znaczny. Zdarzenia o ograniczonym
zasiegu i niewielkim wptywie na realizacje Inwestycji nie stanowiq przypadku sity wyzszej co nie
wyklucza zastosowania innych postanowien niniejszej Umowy.
2. Zdarzeniami sity wyzszej mogq by¢ w szczegdlnosci:
1) wojny oraz inne dziatania zbrojne, inwazyjne, dziatania terrorystyczne, mobilizacje lub

embarga,
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lub odpaddw jgdrowych, ze spalania paliwa jgdrowego, radioaktywnych toksycznych
materiatdbw  wybuchowych oraz innych niebezpiecznych wtasciwosci wszelkich
wybuchowych zespotdw nuklearnych sktadnikdw,
3) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,
4) trzesienie ziemi, powddz, pozar, huragany, tornada, burze tropikalne lub inne kleski
zywiotowe (ogtoszone przez stosowne wtadze).
. Strajki uwazane bedq za site wyzszq, jezeli bedq to strajki generalne (w catym kraju) lub catych
gatezi przemystu i jedli zostang ogtoszone w danym kraju zgodnie z obowigzujgcymi tam
przepisami o rozwigzaniu spordw zbiorowych z wytqczeniem strajkdw umiejscowionych jedynie
u Wykonawcy, czy jego Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, Ilub fez
umiejscowionych tylko u Zamawiajgcego.
. Wystgpienie i zakohczenie wydarzen spowodowanych sitg wyzszg, zostanie zakomunikowane
Stronie drugiej natychmiast, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty zaistnienia lub ustgpienia
dziatania sity wyzszej.
Strona informujgca o zaistnieniu sity wyzszej jest zobowigzana wykazac fakt wystgpienia sity
wyzszej oraz okresli¢ jej przyczyny oraz zasieg i konsekwencije dla realizacji Umowy.
Strona, ktéra przekazata pisemne powiadomienie, zgodnie z wymogami jak w ust. 5 powyzej
bedzie zwolniona z zobowigzan lub dotrzymania terminu swoich zobowigzan tak dtugo jak
dtugo bedzie trwato to zdarzenie lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowigzan
bedzie stosownie przedtuzony o czas trwania zdarzenia lub jego skutkow.
Strona dotknieta dziataniem sity wyzszej podejmie stosowne wysitki dla zminimalizowania jej
skutkéw i wznowi realizacje Umowy niezwtocznie jak tylko bedzie to mozZliwe.
Za opdznienia wynikte z wydarzehn spowodowanych sitg wyzszg zadna ze Stron nie moze
zqgdaé odszkodowania, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkdd. Zamawiajgcy nie jest
zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem
zaistnienia Sity Wyzsze,j.
Czas trwania sity wyzszej lub jej skutkdw moze by¢ czasem zawieszenia czesci lub catosci
Umowy w przypadku braku mozliwosci realizacji Umowy lub jej czesci. Zawieszenie moze
dotyczy¢ catosci lub czesci obowigzkdédw umownych Stron, w zaleznosci od skali, zasiegu oraz
wptywu sity wyzszej na realizacje Umowy Iub jej czesci. Zawieszenie realizacji catosci lub czesci
Umowy wymaga ztozenia zgodnego o$wiadczenia Stron, ztozonego pod rygorem
niewaznosci w formie pisemnej. Jezeli zawieszenie trwa dtuzej niz 90 dni, tj. jezeli, okolicznosci
sity wyzszej lub jej skutki trwajg przez okres dtuzszy niz 90 dni i jezeli nie osiggnieto stosownego
w tej kwestii porozumienia, to kazda ze Stron ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy
lub jej czesci w terminie 150 dni od daty wystgpienia sity wyzszej. Prawo do odstgpienia wygasa
po ustaniu skutkow sity wyzszej. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci z tego tytutu,
Zamawiajgcy zobowigzany bedzie jedynie do zaptacenia za czynnosci faktycznie wykonane
do dnia rozwigzania Umowy lub jej czesci.
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ARTYKUL 23. KARY UMOWNE

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy nastepujgcymi karami umownymi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za zwtoke w dokonaniu Odbioru Kohcowego w stosunku do terminu wskazanego w Art. 4

ust. T Umowy:

a) w okresie pierwszych 30 dni zwtoki — w wysokosci 0,02% Wynagrodzenia netto
wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt 1) Umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki,

b) w przypadku zwtoki przekraczajgcej 30 dni — w wysokosci 0,04% Wynagrodzenia netto
wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt 1) Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
przypadajgcy po uptywie 30 dni zwtoki,

Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z tytutu zwtoki w dokonaniu

Odbioru Koncowego w stosunku do terminu wskazanego w Art. 4 ust. T Umowy nie moze

przekroczy¢ wysokosci 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt 1)

Umowy.

za zwtoke w dokonaniu Odbioru Technicznego w stosunku do terminu wskazanego w Art.

4 ust. 2) Umowy w wysokosci 15.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki. Maksymalny

limit kary umownej z tego tytutu wynosi 1% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust.

2 pkt 1) Umowy.

za zwtoke w dokonaniu Odbioru Eksploatacyjnego w stosunku do terminu wskazanego w

Art. 4 ust. 3) Umowy w wysokosci 15.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki. Maksymalny

limit kary umownej z tego tytutu wynosi 1% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust.

2 pkt 1) Umowy.

1.000,00 zt — za zwtoke w przekazaniu w terminie raportu ze stanu realizacji Inwestyciji

zgodnie z PZJ. Kara bedzie naliczana kazdorazowo dla kazdego dokumentu osobno,

1.600,00 zt — w przypadku zwtoki w uzyskaniu zatwierdzenia Zamawiajgcego dla

dokumentdéw wymienionych w Art. 5 ust. 12 Umowy w stosunku do terminu wskazanego w

Art. 5 ust. 12 Umowy, za kazdy dzien zwtoki. Kara bedzie naliczana kazdorazowo dla

kazdego dokumentu osobno,

1.000,00 zt - w przypadku zwtoki w przekazaniv Zamawiajgcemu aktualizacii

Harmonogramu lub uzyskaniu zatwierdzenia Zamawiajgcego dla aktualizacji PZJ (wraz z

PKiB), PZOS, Plan BiOZ w stosunku do terminu wskazanego w Art. 5 ust. 13 Umowy, za kazdy

dzier zwtoki. Kara bedzie naliczana kazdorazowo dla kazdego dokumentu osobno,

5.000,00 zt - za niedostosowanie sie do zalecen Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego po

uprzednim wezwaniu do skorygowania sposobu wykonywania Umowy i stwierdzeniu

ponownego niewtasciwego wykonywania obowigzkdw Wykonawcy w zakresie BHP, za
kazdy stwierdzony przypadek,

2.000,00 zt — za niewykonywanie Robdt zgodnie z dokumentami (w szczegdlinosci:

poleceniem pracy gazoniebezpiecznej, poleceniem pracy niebezpieczne], STWIORB,

Instrukcjg Technologiczng wykonania danej roboty) i nie przystgpienie do wykonywania
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Zamawiajgcego, za kazdy przypadek,

9) 4.000,00 zt - za kazdy dzieh zwtoki w przedtozeniu Programu Naprawczego w stosunku
do terminu okre$lonego w Art. 4 ust. 11 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

10) 4.000,00 zt - za kazdy dzienh zwtoki w przedtozeniu Programu Naprawczego
uwzgledniagjgcego uwagi Zamawiajgcego w stosunku do terminu okreslonego w Art. 4 ust.
12 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek.

11) 8.000,00 zt - 1za przystgpienie do wykonania prac niebezpiecznych Iub
gazoniebezpiecznych bez zatwierdzonego polecenia wykonania tych prac, za kazdy
stwierdzony przypadek naruszeniaq,

12) 800,00 zt — za kazdg rozpoczetqg godzine zwtoki w usunieciu w okresie gwaranciji i rekojmi
Wad w stosunku do terminu wskazanego w Art. 19 ust. 3 pkt 1T Umowy,

13) 800,00 zt — za kazdy dzien zwtoki w usunieciu w okresie gwaranciji i rekojmi Wad, w stosunku
do terminu okre$lonego przez Zamawiajgcego zgodnie z Art. 19 ust. 3 pkt 2 Umowy,

14) 4.000,00 zt - za powierzenie Podwykonawcy lub zgode na powierzenie dalszemu
Podwykonawcy innych prac niz okreSlone w Art. 8 ust. T Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

15) 8.000,00 zt — za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu Umowy o
podwykonawstwo lub zakresu robdt objetych prawem sprzeciwu Zamawiajgcego na
podstawie Art. 8 ust. 5 Umowy, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek naruszeniaq,

16) 4.000,00 zt — za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej Umowy o podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

17) 4.000,00 zt — za przedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesc
Inwestycji lub zmiany takiej Umowy o podwykonawstwo, ktéra jest niekompletna lub ktérej
jakakolwiek czes¢ jej tresci (w tym zatgcznikdw) jest zanonimizowana/zakryta/nieczytelna
lub w inny sposéb niedostepna/nieczytelna dla Zamawiajgcego, za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

18) 400,00 zt — za kazdy dzien zwtoki w realizacji obowigzku dokonania wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

19) 8.000,00 zt — za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub za dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za kazdy stwierdzony przypadek,

20) 80,00 zt — za nieterminowqg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

Strona 108 z 152



/\ KRAJOWY Rzeczpospolits Sfinansowane przez

— PLAN Unie Europejska
=m__- ODBUDOWY - Palska NextGenerationEU

21) 16.000,00 zt — za naruszenia przez Wykonawce postanowien wskazanych w Art. 27 Umowy

 O=m=

system

(Zachowanie poufnosci,), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

22) 20.000,00 zt - za naruszenia przez Wykonawce postanowien wskazanych w Art. 29 Umowy
(Powierzenie przetwarzania danych osobowych), za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia,

23) 4.000,00 zt — z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w Art. 5 ust. 21 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

24) 8.000,00 zt — za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, za kazdy stwierdzony
przypadek,

25) 80,00 zt — za nieterminowqg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, za kazdy dzieh zwtoki
od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty, za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia,

26) 20.000,00 zt — za zwtoke w przekazaniu nieruchomosci wtascicielom, za kazdy rozpoczety
tydzien zwtoki,

27) 200,00 zt — za zwtoke w biezgcym przekazaniu Zamawiagjgcemu ktéregokolwiek z
protokotdw przewidzianych PKiB, za kazdy dzien zwtoki,

28) 1.000,00 zt — za brak uzgodnienia wzoru rejestru protokotdw lub jego biezgcej aktualizacii,
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

29) 1.000,00 zt — za zwtoke w redlizacji poszczegdlnych prac wskazanych z PZJ, za kazdy
rozpoczety tydzien,

30) 5.000,00 zt — za brak sporzgdzenia ktéregokolwiek z zestawien przewidzianych w OPZ, lub
zaniechanie aktualizacji takiego zestawienia, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

31) 20.000,00 zt — za nie przestrzeganie zapisdw decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

32) 5.000,00 zt — za naruszenie obowigzku uzyskania odpowiednich akceptaciji/opinii zmian, o
ktérych mowa w Art. 3 ust. 15i/lub ust. 16 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

33) w przypadku naruszenia zasad bezpieczenstwa, o ktérych mowa w ,Informacii
o zasadach bezpieczehstwa w ruchu osobowym i pojazddw obowigzujgcych
w Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A."”, stanowiqcej Zatgcznik nr 23
do Umowy, przez Wykonawce, jego pracownikdw lub osoby dziatajgce na jego zlecenie
lub w jego interesie, bez wzgledu na podstawe prawng zwigzku tych oséb z Wykonawca:

a) za wniesienie na teren obiektow Spbtki broni i amunicji w wysokosci 1.500 zt za kazdy
przypadek naruszenia,

b) za przebywanie na terenie obiektu Spdtki w stanie wskazujgcym na spozycie
alkoholu lub w stanie nietrzezwosci oraz pod wptywem srodkédw odurzajgcych lub
substancii psychotropowych w wysoko$ci 1.500 zt za kazdy przypadek naruszenia,
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za przekazanie przepustki osobowej innej osobie, wpuszczenie osoby na swojq
przepustke osobowq lub wykorzystywanie przepustkiinnej osoby w wysokosci 1.500 zt
za kazdy przypadek naruszenia,

za niezwrdécenie przepustki na zasadach okreslonych w Zatgczniku nr 23 do Umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia,

Za naruszenie zasad ruchu pojazddw obowigzujgcych na terenie obiektdw Spdtki w
wysokos$ci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia,

za przekazanie kluczy do pomieszczen, budynkdw i obiektdw nieuprawnionej osobie,
lub wykorzystywanie kluczy przez nieuprawniong osobe w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek naruszenia,

za naruszenie zasad dotyczgcych fotografowania, filmowania, nagrywania dzwieku
i szkicowania na terenie obiektéw Spdtki w wysokosci 1.500 zt za kazdy przypadek
naruszenia;

W przypadku, powtdrnego naruszenia zasad wskazanych w pkt 32) przez tg samq
osobe Zamawiajgcemu poza prawem do naliczenia kary umownej przystuguje
prawo do cofniecia lub ograniczenia prawa wstepu lub wjazdu na teren obiektéw
Spotki w stosunku do tej osoby.

W  przypadku, gdy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie czesci prac przez
Podwykonawcow Wykonawcy powyzsze postanowienia pkt 32) majg zastosowanie
rbwniez do Podwykonawcdéw, pracownikdw Podwykonawcy oraz  osdb
dziatajgcych na zlecenie lub w interesie Podwykonawcdw bez wzgledu na
podstawe prawng zwigzku tych osdb z Podwykonawcg, a w przypadku naruszenia
wskazanych wyzej zasad przez te osoby Zamawiagjgcy ma prawo obcigzyé

Wykonawce wskazanymi wyzej karami.

34) w wysokosci 10.000,00 zt — za kazdy przypadek naruszenia ,,Wytyczne w zakresie komunikacji

ze spotecznosciami lokalnymi na etapie realizacji inwestycji” stanowigcych Zatgcznik nr 15

do Umowy; za przypadek naruszenia ww. wytycznych Strony uznajg w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

d)

upublicznienie materiatéw informacyjnych niezgodnych z prawdq lub godzgcych
w dobre imie Zamawiajgcego,

przekazanie i udzielenie mediom informacji w sprawie Inwestycji bez zgody
Zamawiajgcego,

co najmniej 10-krotne uchylanie sie lub opdznianie w przesytaniu raportéw lub
innych dokumentdw wynikajgcych z Zatgcznika nr 15 do Umowy,

wszelkie celowe dziatania naruszajgce dobry wizerunek Zamawiajgcego.

35) w wysokosci 20% wartosci Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 1 Umowy w

przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po

stfronie Wykonawcy.
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wartosci Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 1 Umowy w przypadku odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Uprawnienie Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi wskazanymi w
Art. 23 ust. 1 pkt 2 -6, pkt 9 - 10 Umowy powstaje w przypadku przekroczenia przez Wykonawce
Terminu realizacji Inwestyciji (Daty Zakonhczenia) lub odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek
ze Stron z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach
uprawnienie Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi powstaje w

momencie zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe do ich naliczenia.

. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wysokosci kar umownych, do naliczenia ktdrych

Zamawiajgcy bedzie miat prawo w przypadku przekroczenia przez Wykonawce Terminu
realizacji Inwestycji (Daty Zakohczenia), o ktérych mowa w Art. 23 ust. 3 zdanie pierwsze

Umowy.

. Wykonawca jest w zwtoce, jesli powstate opdznienie w realizacji obowigzkdédw Wykonawcy, jest

nastepstwem okoliczno$ci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Obowigzek
wtasciwego udokumentowania i wykazania, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
wystgpienie opdznien lezy po stronie Wykonawcy.

Termin ptatnosci naliczonej kary umownej wynosi 14 dni od daty doreczenia noty

obcigzeniowe.

. Zamawiajgcy ma prawo zatrzymaé odpowiedniq cze$¢ naleznego Wynagrodzenia na poczet

zabezpieczenia kar umownych naleznych Zamawiajgcemu.

Kary umowne wynikajgce z niniejszej umowy nalicza sie niezaleznie od siebie, podlegajg one
kumulacji do wysokosci okreslonej w zdaniu nastepnym, mogq by¢ naliczone réwniez po
odstgpieniu od Umowy, a naliczone przed odstgpieniem od Umowy pozostajg wazne i
skuteczne réwniez po odstgpieniu od Umowy. tgczna wysoko$¢ kar umownych
przystugujgcych Zamawiajgcemu, nie moze przekroczy¢ 25% wartosci Wynagrodzenia netto
wskazanego w Art. 13 ust. 1 Umowy. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek
ze Stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia kar umownych naleznych z

wszelkich tytutdw wskazanych w Umowie, w tym z tytutu odstgpienia.

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
Inwestycji lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych w niniejszej Umowie kar umownych, na zasadach
ogdinych Kodeksu cywilnego.

Odpowiedzialno$¢ Stron wzgledem siebie  w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jest
ograniczona do wysokosci 100% wartosci Wynagrodzenia brutto wskazanego w Art. 13 ust. 1
Umowy. Strony jednoznacznie wskazujg, ze zadna ze Stron nie bedzie ponosic
odpowiedzialno$ci za utracone korzysci, ktérych Strona moze dozna¢ w zwigzku z
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niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej Umowy. Powyzsze ograniczenia

odpowiedzialnosci nie majg zastosowania w przypadku szkody wyrzgdzonej umyslnie, na skutek

razqgcego niedbalstwa lub w wyniku popetnienia przestepstwa.

ARTYKUL 24. PRZESLANKI ZMIANY UMOWY

1. Jezeli Wykonawca dokona jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym Dokumentacii

Przetargowej, zatwierdzonych Materiatéw lub Urzgdzen, ktére nie zostaty uprzednio

zatwierdzone na piSmie przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego

uznania:

1)

2)

zazgdad¢ od Wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia Robdt wykonanych z
wprowadzong zmiang i odbudowania catosci lub czesci tych Robdt bez wprowadzonej
zmiany na koszt Wykonawcy, lub

dokona¢ odbioru Robdét ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia

Wynagrodzenia,

w obu przypadkach zachowujgc prawo do zgdania odszkodowania za szkody wynikte z

wykonania Robét niezgodnie z Umowaq,.

2.  Zamawiagjgcy dopuszcza dokonanie zmiany Umowy w zakresie termindw realizacji Umowy lub

Wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

wystgpienia kleski zywiotowej; wystgpienia warunkdw atmosferycznych w sposéb istotny
odbiegajgcych od typowych, uniemozliwiajgcych prowadzenie Robdt zgodnie ze sztukg
budowlang, przyjetq technologig Robdt, normami lub obowigzujgcymi przepisami,
przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw. Wykonawca powotujgc
sie na wystgpienie ww. okoliczno$ci zobowigzany jest udokumentowaé ich zajicie
przedstawiajgc w tym celu stosownqg dokumentacije, w tym w szczegdlinosci akty prawne
potwierdzajgce wprowadzenie stanu kleski zywiotowej na obszarze obejmujgcym Teren
Budowy, opinie wtasciwego instytutu meteorologicznego, gospodarki wodnej, melioracji,
a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu tych czynnikéw na Harmonogram,

gdy wystgpiq opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktoére
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca; gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnieh itp., do wydania ktérych sg zobowigzane wtasciwe organy
administracji publicznej na mocy przepisdéw prawa, jezeli opdznienie to przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje lub orzeczenia powinny zostac
wydane oraz opdinienie to nie jest nastepstwem okolicznodci, za ktére ponosi
odpowiedzialno$s¢ Wykonawca; jezeli wystgpi brak mozliwosci realizacji Roboét z powodu
nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy; jezeli
wystgpi brak mozliwosci wykonywania Robdét z powodu dziatania podmiotdw o
kompetencjach zblizonych do organdéw administracji z przyczyn niezaleznych od
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innych podmiotow posiadajgcych tytut prawny do nieruchomosci terenu do celéw
realizacji Inwestycji; odmowy dokonania przez wtasciwe osoby, instytucje lub organy
stosownych uzgodnieh w zwiqgzku z zamiarem wykonania wycinki drzew lub krzewdw lub
rekultywacji gruntéw rolnych i leSnych lub wykonania zalesienia paséw montazowych w
lasach lub nasadzeh. Wykonawca powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci
zobowigzany jest udokumentowac ich zajScie przedstawiajgc w tym celu stosowng
dokumentacje, w tym w szczegdlnosci odpisy wnioskdw o wydanie decyzji, zezwolen i
uzgodnien wraz z prezentatqg wtasciwego urzedu, odpisy decyzji, zezwolen, uzgodnien,
opinii wtasciwych organdéw, zaswiadczenia wtasciwych organdw, pisemne oswiadczenia
wtascicieli lub uzytkownikdw wieczystych nieruchomosci, dowody zawiadomienia
wtascicieli lub  uzytkownikdw wieczystych nieruchomosci o zamiarze i terminie
prowadzenia na nieruchomosci prac budowlanych a takze przedstawi¢ pisemng analize
wptywu tych czynnikdw na Harmonogram,

jezeli nastgpiqg udokumentowane opdzinienia redlizacji Umowy bedgce skutkiem
prowadzenia prac archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatdw; gdy
zaistniejg warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajgce w sposdb
istotny od przyjetych w Dokumentacji Przetargowej; gdy wystgpig odmienne od przyjetych
w Dokumentacji Przetargowej warunki terenowe, cieki wodne Iub inne obiekty.
Wykonawca powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany jest
udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w
szczegdlnosci, zaswiadczenia, opinie, decyzje wtasciwych organdw, ekspertyzy
geologiczne a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu tych czynnikédw na
Harmonogram,

gdy zaistniejg sytuacje, bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych wytgcznie po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wstrzymanie Robdt przez Zamawiajgcego, nie
wynikajgce z okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca; w przypadku
koniecznosci realizacji Robdt dodatkowych lub realizacji Robdt zamiennych, w tym
wynikajgcych ze zmiany zakresu Dostaw Inwestorskich; w sytuacji gdy ujawniq sie w trakcie
wykonywania Inwestyciji wady w Dokumentacji Przetargowej; gdy nastgpi niedostarczenie
niezbednej iloéci paliwa gazowego o odpowiednich parametrach do napetnienia
gazociggu i instalacji oraz przeprowadzenia Rozruchu, w terminach uzgodnionych z
Wykonawcg, bgdz niemozno$é napetnienia gazociggu i instalacji oraz przeprowadzenia
Rozruchu w terminach uzgodnionych z Wykonawca; w sytuacji, opdznien w przekazaniu
Dostaw Inwestorskich  lub  opdznieh w wykonaniu wycinki realizowane] przez
Zamawiajgcego -. Strony powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzane sq
udowodni¢ ich zajcie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w

szczegdolnosci  polecenie  wstrzymania Robdt, korespondencje, opinie jednostki
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analize wptywu tych czynnikdéw na Harmonogram,

z innych przyczyn zewnetfrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia Robdt w sposdb zgodny z Dokumentacjq
Przetargowq, sztukg budowlang, przyjetq technologig, normami lub obowigzujgcymi
przepisami lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowg, w tym
spowodowanych koniecznosciq pozyskania zgody na pobdr i zrzut wody do préb
cisnieniowych z innego miegjsca i od innego podmiotu niz wskazany w Dokumentacii
Przetargowej. Strony powotujgc sie na wystgpienie w/w okolicznosci zobowigzane sg
udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje a takze
przedstawic¢ pisemng analize wptywu tych czynnikbw na Harmonogram,

w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana
Inwestycja, w sposdb wymagajgcy od Wykonawcy podjecia dziatan majgcych wptyw na
termin lub zakres realizacji Inwestyciji,

w  przypadku zmiany SESP lub innego wewnetrznego aktu normatywnego

Zamawiajgcego, znajdujgcego zastosowanie do Inwestycji.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 powyzej, terminy

Umowy mogg ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakohczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres tfrwania tych

okolicznosci lub ich skutkdw. W kazdym przypadku przedtuzenia terminu wykonania Umowy

Strony postanowig rowniez o kosztach przedtuzenia: Zabezpieczenia Zaliczki, Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, ubezpieczen.

Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie zmiany Umowy w zakresie sposobu realizacji Inwestycji

lub Wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

niedostepnosci na rynku Materiatéw/Urzqgdzeh wskazanych w Dokumentacji Przetargowej
spowodowane  zaprzestaniem  produkcji  lub  wycofaniem <z rynku  tych
Materiatéw/Urzgdzen,

pojawienia sie na rynku Materiatdw/Urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw redlizacji Przedmiotu Umowy lub eksploatacji obiektéw
wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszych waloréw technicznych lub uzytkowych tych obiektdw w tym zmniejszenia ich
niekorzystnego wptywu na srodowisko naturaine,

pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji Inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, zmniejszenia
ich negatywnych skutkéw dla srodowiska naturalnego lub podniesienia bezpieczenstwa,
jak réwniez zmniejszenia kosztodw eksploatacii obiektéw wykonanych w ramach realizaciji
Inwestycii,

koniecznosci  zrealizowania Umowy przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub innych metod budowy niz wskazane w Dokumentacii
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zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub  wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy lub bytoby mniej korzystne dla Zamawiajgcego z punkiu
widzenia jakosci, w szczegdinodci w przypadku zidentyfikowania btedu w Dokumentacii
Przetargowej,

5) koniecznosci zrealizowania Inwestyciji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, w szczegdlnosci ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa bgdz
zmiany okolicznosci majgcych wptyw na prace systemu przesytowego,

6) odmiennych od przyjetych w Dokumentaciji Przetargowe] warunkédw geologicznych
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

7) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Przetargowej warunkdéw terenowych, w
szczegolnosciistnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych,

8) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana
Inwestycja, w sposdb wymagajgcy od Wykonawcy podjecia dziatan majgcych wptyw na
termin lub zakres realizacji Inwestycii.

Wykonawca powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany jest

udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w

szczegdlnosci, korespondencje z dostawcami, producentami Materiatdw/Urzgdzen, opinie,

ekspertyzy, zaswiadczenia, analizy sporzqgdzone w szczegdlnosci przez podmioty badawcze
lub naukowe lub kwalifkowane podmioty jak np. rzeczoznawcy budowlani, geolodzy,
geodeci, opinie Projektanta a takze przedstawié pisemng analize wptywu danych czynnikéw
na realizacje Inwestycji, przy czym analiza winna dowodzi¢ odpowiednio koniecznosci
zastosowania sposobu readlizacji odmiennego od przewidzianego w Dokumentacii

Przetargowej lub korzystnych skutkdw proponowanej zmiany dla waloréw technicznych lub

eksploatacyjnych obiektéw wybudowanych w ramach Inwestyciji, obnizenia kosztéw

wykonania, zwiekszenia bezpieczenstwa lub skrécenia czasu realizacji Roboét.

5. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 4 powyzej mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, Materiatéw/Urzqgdzen
lub technologii Robdét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen, a takze w
niezbednym zakresie uzgodnionym przez Strony zmiana fermindw Umowy lub
Wynagrodzenia.

6. Ponadto dopuszczalne sg zmiany Umowy w zakresie termindw readlizacji Umowy,
Wynagrodzenia lub sposobu realizacji Inwestycji, jesli spowodowane sg one nastepujgcymi
okoliczno$ciami:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Inwestyciji zgodnie z Dokumentacjg Przetargowaq,

2) gdy wystgpi kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub
Zamawiajgcego inwestycjami, powodujgca uniemozliwienie lub znaczne utrudnienie w
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zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie
kolizji),

3) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna bqdz inna przyczyna zewnetrzna
niezalezna od Wykonawcy, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci opisanych powyzej zobowigzany
jest udokumentowac ich zajcie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w
szczegdlnosci dokumentacije techniczng i projektowq potwierdzajgcqg wystepowanie kolizji z
inng inwestycjq, opinie, ekspertyzy, zaswiadczenia, analizy sporzgdzone w szczegdlnosci przez
podmioty badawcze lub naukowe lub kwalifkowane podmioty jak np. rzeczoznawcy
budowlani, geolodzy, geodeci, opinie Projektanta, korespondencje z innymi podmiotami,
zaswiadczenia organdw administracji, a takze przedstawic pisemng analize wptywu ww.
czynnikéw na realizacje Inwestycii.

7. W przypadku wystgpienia koniecznosci realizaciji Robét zamiennych, Robét dodatkowych, lub
Robdt Zaniechanych jak rowniez w przypadkach okreslonych w Umowie zmianie ulegnie
Wynagrodzenie. W zakresie Robdt zamiennych lub Robdt dodatkowych podstawg zmiany
Wynagrodzenia jest zaakceptowany przez Strony Protokdt Koniecznosci wraz z kosztorysem.
Strony w zawieranym aneksie ustalg sposdb rozliczenia. W przypadku, gdy tgczna wartosc
Robét dodatkowych przekroczy 20% kwoty okreslonej w Art. 13 ust. 1) Umowy na dzieh
zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze skorzystac z prawa do zgdania podzielenia ptatnosci
wynagrodzenia za wykonanie przewidzianych aneksem Robdét dodatkowych w taki sposdb,
ze cze$¢ nie przekraczajgca 15% przewidzianego aneksem wynagrodzenia ptatna bedzie
jednoczesnie z ptatnoscig za Kamien Milowy Odbidr Eksploatacyjny, a Wykonawca bedzie
takim zgdaniem zwigzany, chyba ze Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu, najpdzniej z dniem
zawarcia aneksu do Umowy, Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
uwzgledniajgcej przewidziany w aneksie wzrost Wynagrodzenia.

8. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w wypadku wystgpienia jednej ze zmian
przepisdw wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b Pzp, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoSsci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

na zasadach okresSlonych w ust. 9-20 ponizej, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty

wykonania zamodwienia przez Wykonawce.
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Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 8
powyzej, bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisdw odpowiednio zmieniajgcych wysokosé
stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, albo zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 1) powyzej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcq zmianie kosztu Wykonawcy, ponoszonego w zwigzku ze
zmiang stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 2) powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zmiang
wysokosci wynagrodzen pracownikéw readlizujgcych zamodwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytqcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw realizujgcych Przedmiot Umowy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 3) powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia pracownikéw realizujgcych zamodwienie. Kwota odpowiadajgca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie wytqcznie do cze$ci wynagrodzenia
pracownikéw readlizujgcych zamdwienie, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposérednio zwigzane z realizacjq
Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 4) powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
zwptatami do pracowniczych plandw kapitatowych pracownikdw realizujgcych zamdwienie.
Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do wptat do
pracowniczych plandéw kapitatowych pracownikéw realizujgcych zamdwienie, o ktdrych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjq Przedmiotu Umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia nastepuje na wniosek Strony oraz wymaga zmiany Umowy.
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W celu dokonania zmiany Umowy, o ktdérej mowa w ust. 14 powyzej, kazda ze Stron moze

wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegdtowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania

Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w terminie

30 dni liczgc od dnia wystgpienia zdarzenia uzasadniajgcego takie zgdanie.

Jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczyé do wniosku

dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jokim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty

wykonania Umowy, w szczegdlnosci ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o wysokosci

dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 8

powyzej. Obowigzek wykazania, iz zmiany okre$lone w ust. 8 powyzej majg wptyw na koszt

realizacji Przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy, ktéry w szczegdlnosci powinien
przedtozy¢ dokument zawierajgcy:

1) wyliczenie wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzonych zmian, o
ktérych mowa w ust. 8 powyzej i propozycje zmian wynagrodzenia Wykonawcy,

2) wyjasnienie wptywu zmian okre$lonych w ust. 8 powyzej na koszty wykonywania
zamoéwienia,

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarbwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wykonujgcych zamdwienie, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w
ust. 8 pkt 2) powyzej,

4) pisemne zestawienie wynagrodzeh (zardwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wykonujgcych zamdwienie, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okreSleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 3)
powyzej,

5) pisemne zestawienie wptat do pracowniczych plandw kapitatowych (zaréwno przed jak i
po zmianie) pracownikdw wykonujgcych zamowienie, wraz z kwotami wptat w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wptaty
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 4)
powyze;.

Jezeli z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, wystepuje Zamawiagjgcy, jest on

uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym ferminie, nie

krétszym niz 10 dniroboczych, dokumentéw, z ktdrych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiany,
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zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 16 pkt 3) lub pkt 4) lub, odpowiednio, wptat

o ktérych mowa w ust. 16 pkt 5) powyze;.

. W terminie 10 dniroboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej,

Strona ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno
ulec zmianie wraz z uzasadnieniem, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem.
Zmiana Umowy nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
whniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zmiana Umowy, o ktérej] mowa w ust. 8 powyzej moze dotyczy¢ tylko wysokosci
wynagrodzenia na przyszto$¢. Zaakceptowane przez Strony zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
Wykonawcy bedqg obowigzywaty od dnia nastepujgcego po dniu ztozenia wniosku, o ktérym
mowa w ust. 15 powyzej, nie wczesdniej jednak niz od dnia wejscia w zycie zmian opisanych w
ust. 8 powyze.
Zamawiajgcy przewiduje zgodnie z art. 439 ustawy Prawo Zamowien publicznych waloryzacje
wynagrodzenia:
1) Waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji (dalej:
"Wskaznik waloryzaciji'), obliczonego wedtug nastepujgcego wzoru:
W=0,5+0,10xCPI+0,15xWr+ 0,16 x Wm + 0,09 x Ws
gdzie:
CPI - wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych - obliczany na podstawie wskaznikdw
z tabeli ,,Kwartalne wskazniki cen towardw i ustug konsumpcyjnych” publikowanej
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego na stronie

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-

towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-

uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/ (kolumna: okres poprzedni = 100), za minione

zakohczone kwartaty, przy czym pierwszym jest kwartat nastepujgcy po kwartale i
roku ztozenia Oferty,

Wr — wskaznik waloryzacji dla robocizny — obliczany na podstawie wskaznikéw dla ,robdt
inzynieryjnych” z tabeli 1. ,Zmiany stawek robocizny kosztorysowej (brutto) Zeszytu
IWW opublikowanego przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa ,,Promocja” sp. z.0.0., SEKOCENBUD, w stosunku do kwartatu i roku
ztozenia Oferty,

Wm - Wskaznik waloryzacyjny dla materiatdw — obliczany na podstawie wskaznika
waloryzacyjnego ,Materiaty budowlane ogdétem” publikowanego w tabeli 2.
»Zmiany cen materiatdbw cen budowalnych wg grup” przez Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,,Promocja” sp. z 0.0., SEKOCENBUD, w
stosunku do kwartatu i roku ztozenia Oferty,
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Ws - Wskaznik waloryzacyjny dla sprzetu - obliczany na podstawie wskaznika

waloryzacyjnego ,,Sprzet budowlany ogdtem” publikowanego w tabeli 6. ,,Zmiany
cen najmu i pracy sprzetu budowlanego wg grup” przez Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,,Promocja” sp. z.0.0., SEKOCENBUD, w
stosunku do kwartatu i roku ztozenia Oferty.
Wskaznik waloryzaciji ,,\W" zostanie obliczony z doktadnoscig do czterech miejsc po
przecinku, przy czym sktadowe wzoru nie podlegajg zaokrggleniu.
Waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy, objete wnioskami o ptatnosc:
a) pierwsza waloryzacja — nie wczesniej niz po zakohczeniu pierwszego petnego kwartatu
nastepujgcego po terminie sktadania ofert (decyduje data ztozenia wniosku o
ptatnos¢); Przed ztozeniem wniosku o ptatnos¢ Wykonawca wystgpi do
Zamawiadjgcego o przekazanie os$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 9) ponizej,
wskazujgc planowang date ztozenia wniosku o ptatno$¢ oraz proponowang
kalkulacje wskaznika waloryzacji,
b) aktualizacja wskaznika waloryzacii — co 3 miesigce na wniosek Wykonawcy.
Datqg odniesienia waloryzacji bedzie kazdorazowo dzieh ztozenia Oferty,
Waloryzacja nastepowac bedzie pod warunkiem osiggniecia przez wskaznik waloryzacii
wW" poziomu rownego lub wiekszego 1,0200 lub rownego lub mniejszego niz 0,9800,
Suma waloryzaciji dla oddania wzrostu cen (liczona tgcznie jako suma waloryzacji na plus
z wszystkich wnioskdw o ptatnosé) albo dla oddania spadku cen (liczona tgcznie jako
suma waloryzacji na minus z wszystkich wnioskdw o ptatnos$¢) nie moze przekroczy¢ 10%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy z dnia zawarcia Umowy, to
jestkwoty ... netto,
W przypadku skorzystania przez Wykonawce z waloryzacji wynagrodzenia na podstawie
art. 436 pkt 4 lit. b Pzp, do limitu 10% wzrostu wynagrodzenia opisanego w pkt 5 powyzej
wlicza sie wzrost wynagrodzenia obliczony na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b Pzp-
Waloryzacji nie podlegajg kwoty wyptacanej Wykonawcy Zaliczki, wynagrodzenie za
Roboty zamienne i dodatkowe, zwrot kwot zatrzymanych,
Wykonawca obliczy warto$¢ waloryzacii dla sktadanego wniosku o ptatnos¢ zgodnie ze
wskaznikiem obowigzujgcym w danym okresie waloryzacji przekazanym mu przez
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze w przypadku zwrotu wniosku do poprawy lub
uzupetnienia obowigzuje wskaznik wyliczony dla pierwotnego wniosku. Warto$¢
waloryzacji wynagrodzenia bedzie wykazana jako osobna pozycja wniosku o ptatnose
oraz jako osobna pozycja na fakturze.
Zastosowanie mechanizmdw waloryzacii, opisanych w pkt 1-8 dokonywane jest w drodze
jednostronnego  oswiadczenia Zamawiajgcego okreslajgcego  wartos¢  wskaznika

waloryzacii.

22. Dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie dotyczgcym sposobu i termindw rozliczenia

Zaliczki w przypadku powstania ryzyka nieukonczenia Inwestycji w terminie umownym, z
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przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci. Wykonawca powotujgc sie na
wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany jest udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc
w tym celu stosowng dokumentacje.
Nie stanowig zmiany istotnej Umowy w rozumieniu Pzp i nie wymagajg zawarcia aneksu do
Umowy, nastepujgce przypadki:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng Umowy,
2) zmiana danych teleadresowych lub rachunkéw bankowych,
3) zmiana danych rejestrowych, bedgcych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze
stron Umowy.
Powyzsze zmiany dla swej skutecznos$ci wymagajg zawiadomienia drugiej Strony w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci przez osoby upowaznione do reprezentacii Strony.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia zgody na powierzenie przez Wykonawce
Podwykonawcom zakresu Inwestycji nie wskazanego w Ofercie jaoko planowany do
powierzenia Podwykonawcom. Warunkiem zmiany Umowy, jest ztozenie uzasadnionego
whniosku przez Wykonawce i jego akceptacji przez Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.
Gdy zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotéw
trzecich, o ktérych mowa w art. 118 Pzp, za pomocqg ktérych Wykonawca wykazat spetnianie
warunkdw udziatu w postepowaniu, a podmiot ten bedzie brat udziat w realizacji Inwestyciji,
zaproponowany nowy podmiot zobowigzany jest wykazaé spetnianie warunkéw w zakresie
nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia. Zmiana taka
nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
Powyzsze postanowienia nie uchybiajg innym postanowieniom Umowy przewidujgcym
mozliwos¢ jej zmiany i wskazujgcych warunki takiej zmiany, jak réwniez przepisom Pzp
dotyczgcym zmian umodw.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rezygnacii z wykonania czesci Przedmiotu Umowy. W
przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci Przedmiotu Umowy
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomnigjszone. Przedmiotowa
rezygnacja z wykonania czesci Przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
Umowy brutto, o ktérej mowa w Art. 13 ust. 1) Umowy. Wykonawca bedzie wdwczas
uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego z zgdaniem zwrotu uzasadnionych,
rzeczywistych i udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce w zwigzku z
planowang readlizacjg czesci Przedmiotu Umowy, ktérej dotyczy¢é bedzie rezygnacja
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wczedniejszego zakonczenia redlizacji Umowy w
przypadku dokonania Odbioru Kohcowego z wyprzedzeniem w stosunku do obowigzujgcego
Harmonogramu bazowego i Umowy. W takim przypadku Data Zakonczenia bedzie

przypadac¢ odpowiednio wczesniej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do dokonywania
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Umowie.

Jakiekolwiek zmiany Umowy, poza wyraznie przewidzianymi w tresci Umowy lub przepisach
Pzp przypadkami, nie bedq skutkowaty zwiekszeniem warto$ci Wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiany termindw realizacji Umowy dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie
mogq by¢ podstawq roszczeh o zmiane wysokosci Wynagrodzenia ani jakichkolwiek innych

roszczen, w tym roszczeh odszkodowawczych.

ARTYKUL 25. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.

Zamawiagjgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci z
zachowaniem prawa do naliczania kar umownych, w przypadkach i na zasadach
przewidzianych w przepisach prawa, jak réwniez w przypadkach i na zasadach okreslonych
w niniejszej Umowie.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie
czesci Wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub realizacjg Robdt tak bardzo, ze nie jest
prawdopodobne aby zdotat je ukohczyé w umdwionym terminie,

2) jezeli Wykonawca prowadzi Roboty w sposdb wadliwy lub sprzeczny z Umowq, pomimo
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
zmiane sposobu wykonywania Robdt,

3) jezeli Wykonawca wykona Roboty z istotnymi Wadami, ktére nie nadajqg sie do usuniecia
lub jezeli z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim
terminie lub uptyngt juz czas wyznaczony do ich usuniecia,

4) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Inwestyciji na okres
dtuzszy niz 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat
ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania lub gdy
tqczny okres nieuzasadnionych przerw w realizacji Inwestycji przekroczy 30 dni,

5) gdy naliczone kary umowne osiggng maksymalny limit wskazany w Umowie,

6) gdy tgczna wartos¢ Umdéw o podwykonawstwo zawartych bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego udzielonej zgodnie z Umowq przekroczy wartosci 10% Wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy,

7) w razie koniecznosci 7 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcodw lub dalszych Podwykonawcdw lub
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na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcdw na sume wiekszg niz 5%
wartosci Wynagrodzenia brutto okreslonego w Art. 13 ust. 2a Umowy,

8) gdy nastgpi rozwigzanie przedsiebiorstwa Wykonawcy, Wykonawca ztozy wniosek
restrukturyzacyjny dotyczqcy postepowania uktadowego lub sanacyjnego, zostanie
otwarta likwidacja Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
a rodzaj lub wartos¢ zajetego majatku Wykonawcy mogq zagrozi¢ terminowi realizaciji
Umowy lub mie¢ negatywny wptyw na jej realizacje,

9) gdy zwtoka Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek etapu Umowy lub Kamienia
Milowego ustalonego zgodnie z Harmonogramem bazowym przekroczy 8 (osiem) tygodni,

10) gdy Wykonawca nie dostarczy lub nie bedzie utrzymywat Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, Zabezpieczenia Zaliczki lub ubezpieczenia wymaganych zgodnie
z Umowaq,

11) w przypadku naruszenia przez Wykonawce jakiegokolwiek istothego postanowienia
niniejszej Umowy oraz bezskutecznego uptywu terminu, nie krotszego niz 14 dni
WYyzZNnaczonego mu na usuniecie naruszenia,

12) gdy Wykonawca podzleca jakgkolwiek cze$¢ Przedmiotu Umowy, co do ktérej
Zamawiajgcy natozyt na Wykonawce obowigzek osobistej realizacii,

13) w innych przypadkach wskazanych w Umowie.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy na zasadach opisanych

w ust. 5 ponizej w nastepujgcych sytuacjach:

1) zostanie otwarta likwidacja Zamawiajgcego,

2) Zamawiajgcy jest w zwtoce z zaptatg bezspornego i naleznego Wynagrodzenia na
podstawie prawidtowo wystawionych faktur przez okres dtuzszy niz 45 dni, pod warunkiem,
ze zalegto$¢ ta dotyczy co najmniej 20% Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w Art. 13
ust. T Umowy,

3) winnych przypadkach wyraznie wskazanych w Umowie.

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce bedzie skuteczne z dniem

doreczenia danej Stronie pisemnego o$wiadczenia o odstgpieniu. O$wiadczenie musi

wskazywaé¢ na podstawy odstgpienia. Prawo do dokonania odstgpienia moze zostac
wykonane przez uprawniong do tego Strone w terminie 180 dni od daty powziecia

wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie, jednak nie pdzniej niz w

terminie 36 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, chyba ze przepisy prawa lub postanowienia

Umowy wskazujg inny fermin.

W przypadku odstgpienia od Umowy, ustala sie nastepujgce zasady postepowania:

1) Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczyé Roboty zgodnie ze sztukg
budowlang oraz przekazac¢ kompletng Dokumentacje Budowy Zamawiajgcemu,

2) w terminie 30 dni od dnia odstgpienia Strony dokonajg komisyjnie inwentaryzaciji Robot
wstrzymanych lub  wykonanych (w przypadku, gdyby z jakichkolwiek powoddw
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wytgcznie przez Zamawiajgcego), po czym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy i
przekaze go Zamawiajgcemu w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Strony dokonajqg odbioru nalezycie wykonanej czesci Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz
30 dni od dnia odstgpienia,

koszt zabezpieczenia Robdt oraz zabezpieczenia Terenu Budowy obcigza Strone, z ktérej
przyczyn odstgpiono od Umowy, a jesli nastgpito to z uwagi na site wyzszg koszty poniesie
Strona odstepujgca od Umowy,

Zamawiagjgcemu bedqg przystugiwaé uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w zwigzku z wykonanym przez Wykonawce zakresem Roboét, przy czym okres gwaranciji i
rekojmi rozpocznie swdj bieg od daty odstgpienia od Umowy,

Zamawiajgcy nabywa prawo wtasnosci przekazanych mu egzemplarzy Utwordw oraz
odpowiednio autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne lub licencje i prawa zalezne do
sporzgdzanych do dnia odstgpienia Utwordw w zakresie wskazanym w Umowie i w ramach
Wynagrodzenia wskazanego w punkcie 7 ponizej,

Zamawigjgcy bedzie zobowigzany jedynie do zaptaty Wynagrodzenia za Roboty
zrealizowane zgodnie z Umowq,

niezwtocznie po dokonaniu inwentaryzacji Wykonawca usunie z Terenu Budowy Sprzet,
zaplecze budowy, Materiaty/Urzgdzenia ktére nie przechodzg na wtasnos$c
Zamawiajgcego. Rzeczy nie usuniete przez Wykonawce Zamawiagjgcy usunie lub

zabezpieczy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezqgcych po stronie Zamawiajgcego

odpowiednie zastosowanie majg postanowienia ust. é powyzej, przy czym Wykonawcy

przystuguje wytgcznie prawo do:

1)
2)

Wynagrodzenia za Roboty zrealizowane zgodnie z Umowq,

zgdania aby Zamawiajgcy odkupit od Wykonawcy, po cenach zakupu, zakupione i
dostarczone na Teren Budowy Materiaty lub Urzgdzenia, jesli ich zakup byt konieczny dla
readlizacji Robdét, a czas zakupu uzasadniony Harmonogramem. Na poczet ceny
Materiatow i Urzgdzeh zalicza sie kwoty zaptacone przez Zamawigjgcego w ramach
catosci lub czesci Kamienia Milowego obejmujgcego dostawe tych Materiatéw lub

Urzgdzenh.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

odpowiednie zastosowanie majqg postanowienia ust. 6 powyzej, przy czym:

1)

Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty za zamdwione lub zakupione przez
Wykonawce Materiaty, Urzgdzenia, chocby zostaty one przywiezione na Teren Budowy,
chyba Zze zazgda przeniesienia na niego wtasnosci wskazanych Materiatéw, Urzgdzeh.
Woéwcezas Zamawiajgcy odkupi od Wykonawcy wskazane Materiaty, Urzgdzenia po

cenach ich nabycia przez Wykonawce. Na poczet ceny Materiatdw i Urzgdzen zalicza sie
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obejmujgcego dostawe tych Materiatéw lub Urzgdzen.

2) Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdac¢ od Wykonawcy usuniecia dotychczas wykonanej
wadliwej czesci prac w zakresie nieodebranym i zgdania doprowadzenia Terenu Budowy,
na ktérym byty one prowadzone, do stanu sprzed zawarcia Umowy,

3) nalezycie wykonane Roboty, w tym nalezycie wbudowane Materiaty, Urzgdzenia,
przechodzqg z dniem odstgpienia na wtasnos¢ Zamawiajgcego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktdre nie odpowiada, zadna ze Stron:

1) Zamawiaqjgcy bedzie zobowigzany jedynie do zaptaty Wynagrodzenia za Roboty
zrealizowane zgodnie z Umowq,

2) nalezycie wykonane Roboty, w tym nalezycie wbudowane Materiaty, Urzgdzenia,
przechodzq z dniem odstgpienia na wtasnos¢ Zamawiajgcego,

3) Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty za zamdwione lub zakupione przez
Wykonawce Materiaty, Urzgdzenia cholby zostaty one przywiezione na Teren Budowy,
chyba ze zazgda przeniesienia na niego wtasnosci wskazanych Materiatdw lub Urzgdzenh.
Woéwcezas Zamawiajgcy odkupi od Wykonawcy wskazane Materiaty lub Urzgdzenia po
cenach ich nabycia przez Wykonawce,

4) zadna ze Stron nie bedzie uprawniona do zgtaszania roszczeh odszkodowawczych z tego
tytutu, przy czym nie uchybia to prawu do zgtaszania roszczeh z innych tytutow

wynikajgcych z niniejszej Umowy.

ARTYKUL 26. ROZWIAZYWANIE SPOROW

1. Strony dotozg wszelkich staran w celu ugodowego rozwigzywania wszelkich spordw,
mogqgcych powstac na tle Umowy, bgdz w zwigzku z nig lub jej interpretacijq.

2. Spory miedzy Stronami Umowy, ktérych nie rozwigzano polubownie zostang poddane pod
rozstrzygniecie sqgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wystgpienie lub zaistnienie sporu dotyczgcego ninigejszej Umowy nie zwalnia Stron od

obowiqgzku dotrzymania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

ARTYKUL 27. ZACHOWANIE POUFNOSCI,

1. Zamawiagjgcy zobowigzuje sie do udostepnienia Wykonawcy informacji niezbednych do
redlizacji Inwestycji. Zamawiagjgcy os$wiadcza, ze informacje przez niego przekazywane
przeznaczone sqg wytqcznie do uzytku Wykonawcy w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom frzecim
wszelkich informacji, w ktérych posiadanie wejdzie w zwigzku z zawarciem lub wykonaniem
Umowy (zwanych dalej ,,Informacjami Chronionymi”) oraz zobowigzuje sie do zapewnienia im
ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostepnieniem, utratg w okresie

obowigzywania Umowy oraz w okresie 10 lat po jej wykonaniu, wygasnieciu, rozwigzaniu lub
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inacze;j.

Niniejsza Umowa jest jawna w takim zakresie w jakim okresla to Pzp i podlega udostepnianiu

na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o dostepie do informacji publicznej.

Informacje Chronione mogg byc¢ wykorzystane przez Wykonawce wytgcznie w celu realizacji

Umowy.

Zobowigzania Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2 nie dotyczqg Informacji Chronionych:

1) publicznie dostepnych w dniu ich udostepnienia Wykonawcy lub tez upublicznionych w
sposdb, ktdry nie stanowi naruszenia Umowy,

2) ktére Wykonawca zobowigzany jest udostepnic na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepisdw prawa, przy czym w takim przypadku powinien niezwtocznie
poinformowaé Zamawiajgcego o zgtoszonym zgdaniu udostepnienia informacji, o ile
przekazanie tej informacji nie stoi w sprzecznosSci z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ udostepnienia Wykonawcy niektérych Informacii

Chronionych jedynie do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego bez mozliwosci sporzgdzenia

kopii.

Informacje Chronione mogg by¢ udostepnione jedynie tym osobom z ramienia Wykonawcy,

ktérym jest to niezbedne do realizacji Umowy.

Wykonawca obowigzany jest dotozyé nalezyte] starannosci w  celu przestrzegania

postanowien niniejszego paragrafu przez swoich pracownikdw oraz osoby dziatajgce na jego

Zlecenie lub w jego interesie, bez wzgledu na podstawe prawng zwigzku tych oséb z

Wykonawcg. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za

dziatania lub zaniechania wtasne.

Realizujgc zobowigzanie okreslone w ust. 8 powyzej, Wykonawca w szczegdlnosci przeszkoli

wszystkie osoby, ktére w imieniu Wykonawcy bedqg bezposrednio uczestniczyE w realizacji

Umowy i bedg miaty dostep do Informacji Chronionych w zakresie zasad ochrony Informacii

Chronionych i celu ich udostepnienia.

L zastrzezeniem pozostatych postanowien niniejszej Umowy, Wykonawca moze udostepnic

Informacje Chronione podmiotom, z ktérych ustug korzysta dla prawidtowego wykonania

niniejszej Umowy (Podwykonawcom) pod warunkiem, ze kazdy z Podwykonawcdw zostanie

pisemnie zobowigzany do zachowania poufnosci na zasadach okreslonych w Zatgczniku nr

25 do Umowy. Zasady okreslone w Zatgczniku nr 25 do Umowy stosuje sie do dalszych

podwykonawcoéw. Postanowienia zawarte w ust. 7, 8 i 9 stosuje sie odpowiednio do

pracownikéw oraz oséb dziatajgcych na zlecenie lub w interesie Podwykonawcdw bez
wzgledu na podstawe prawng zwigzku tych oséb z Podwykonawcqg. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw jak za dziatania lub

zaniechania wtasne.
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W przypadku niezgodnego z niniejszg Umowqg ujawnienia, utraty lub nieuprawnionego
udostepnienia Informacji Chronionych, co do ktdrych istniat obowigzek nieujawniania i
ochrony Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego oraz podejmie niezbedne
dziatania w szczegdlnosci podejmie wspdtprace z Zamawiajgcym w celu minimalizaciji zakresu
naruszenia oraz szkdd wynikajgcych z ujawnienia, utraty lub udostepnienia Informacji
Chronionych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie w kazdym czasie mozliwos¢ zgdania od Wykonawcy zwrotu
Informacji Chronionych udostepnionych przez Zamawiagjgcego lub wytworzonych przez
Wykonawce w ramach realizacji Inwestycji, lub takich, ktére Wykonawca udostepnit
Podwykonawcy. W takim wypadku Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu lub zniszczenia na
wtasny koszt wszelkich materiatdw i nosnikdw zawierajgcych jakiekolwiek Informacje
Chronione przekazane przez Zamawiajgcego lub w jego imieniu, bedgce w posiadaniu
Wykonawcy lub oséb trzecich, ktére zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy byty
uprawnione do zapoznania sie z przedmiotowymi informacjami, a takze usuniecia Informacii
Chronionych z pamieci dyskow twardych komputerdw lub innych urzqgdzen z zastrzezeniem
jednakze, ze nie dotyczy to tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych w systemach
informatycznych, pod warunkiem wtasciwego zabezpieczenia tych kopii. Niezaleznie od
powyzszych postanowien Wykonawca ma prawo do zachowania kopii Informacii
Chronionych na poftrzeby wtasne zwigzane z wykonywaniem Umowy lub na poftrzeby obrony
przed ewentualnymi przysztymiroszczeniami pod warunkiem wtasciwego zabezpieczenia tych
kopii zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykutu.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢  weryfikacji
poprawnosci realizacji obowigzkdédw przewidzionych w niniejszym  Artykule poprzez
przeprowadzenie u Wykonawcy audytu w tym zakresie. Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o zamiarze przeprowadzania audytu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
oraz uzgodni fermin audytu z Wykonawca.

W przypadku koniecznosci udostepnienia Wykonawcy Informaciji Chronionych stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajgcego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastosowanie bedqg miaty zasady
okreslone w Zatgczniku nr 26 do Umowy.

W ramach wykonywania niniejszej Umowy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udostepnienia
Wykonawcy informaciji niejownych o klauzuli ,ZASTRZEZONE” w rozumieniu ustawy z dnia 5
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych zwanej dalej ,,Ustawg o ochronie informaciji
niejawnych”.

W zwiqgzku z treScig ust. 15 powyzej Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby
uprawnione, ktére bedq przetwarzaty informacije niejawne bedq posiadaty upowaznienia do
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE” lub poswiadczenie

bezpieczenstwa o wyzszej klauzuli tajnosci oraz aktualne zaswiadczenia o odbyciu szkolenia w
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niejawnych.
Przetwarzanie informaciji niejawnych bedzie odbywato sie zgodnie z zasadami okreslonymi w
Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz biezgcymi wytycznymi

przekazywanymi przez Petnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejownych po stronie
Zamawiajgcego. Wykonawca przed uzyskaniem dostepu do informacji niejawnych przedtozy
Zamawiagjgcemu upowaznienia lub poswiadczenia bezpieczehstwa wraz z zaswiadczeniami

o odbyciu szkolen oséb, ktdre bedqg miaty dostep do informaciji niejawnych.

ARTYKUL 28. OCHRONA INFORMACJI WEWNETRZNEJ

1.

2.

Informacje przekazywane w ramach realizacji niniejszej Umowy mogg stanowi¢ informacje

wewnetrzng, o ktérej mowa w art. 2 pkt 1 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) nr 1227/2011 z dnia 25 pazdziernika 2011 r. w sprawie integralnodci i przejrzystosci

hurtfowego rynku energii (dalej odpowiednio: ,informacja wewnetrzna”, ,,Rozporzgdzenie

REMIT").

Majgc na uwadze, ze:

i Zgodnie z art. 4 Rozporzgdzenia REMIT do podania informacji wewnetrznej do publicznej
wiadomosci upowazniony jest wytgcznie wtasciciel tej informaciji, ktérym w ramach
realizacji Umowy jest Zamawiajqcy,

ii. Zgodnie z art. 3 Rozporzgdzenia REMIT, osoby, ktére weszty w posiadanie informaciji
wewnetrznej przed jej podaniem do publicznej wiadomosci, zobowigzane sg do
bezwzglednej ochrony informacji wewnetrznej (w tym nieujawniania jej osobom
trzecim); ponadto, osoby, ktére weszty w posiadanie informacji wewnetrznej sq objete
zakazem wykorzystywania takiej informaciji poprzez nabywanie lub zbywanie lub prébe
nabycia lub zbycia, na rachunek wtasny lub na rachunek osoby trzeciej, bezposrednio
lub posrednio, produktdéw energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym,
ktérych informacja ta dotyczy oraz zalecania innym osobom wykonywania ww. dziatan;
powyzsze zobowigzanie (wraz z zakazem) obowigzuje bezterminowo, do czasu
podania przez Zamawigjgcego do wiadomosci publicznej informacji wewnetrznej
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) nieujawniania informacji wewnetrznych Zamawiajgcego, w posiadanie ktérych
wszedt w ramach realizacji Umowy,

b) zapewnienia informacjom wewnetrznym Zamawiajgcego ochrony przed
nieuprawnionym ujawnieniem lub udostepnieniem,

c) wykorzystywania informacji wewnetrznych Zamawiajgcego wytgcznie na pofrzeby
realizacji Umowy oraz niezwtocznego zgtoszenia kazdego przypadku

nieuprawnionego ujawnienia lub niewtasciwego wykorzystania przez Wykonawce
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Zamawiajgcego na adres: remit@gaz-system.pl.

Zobowigzania (w tym zakazy), o ktérych mowa w niniejszym ustepie obowigzujg Wykonawce
w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wykonaniu, wygasnieciu, rozwigzaniu lub
odstgpieniu od niej przez Zamawiajgcego lub Wykonawce - do czasu podania przez
Zamawiajgcego do wiadomosci publicznej informacji wewnetrznej Zamawiajgcego.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz ma Swiadomose, ze nielegalne wykorzystywanie lub ujawnianie
informaciji wewnetrznych Zamawiajgcego, podlega odpowiedzialnosci karnej na podstawie

art. 57b-57d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

ARTYKUL 29. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

1.  Zamawiagjgcy o$wiadcza, ze w ramach Umowy powierza Wykonawcy przetwarzanie w jego

imieniu  danych osobowych dotyczgcych witascicieli, uzytkownikéw  wieczystych,
uzytkownikéw, dzierzawcdw nieruchomosci, przez nieruchomosci ktérych lub obok ktérych,
przebiegajqg lub bedq przebiegad gazociggi lub posadowione sg inne obiekty infrastruktury
gazowej nalezgce do Zamawiajgcego (dalej ,Wiasciciele nieruchomosci”), a takze
przedstawicieli wskazanych przez Wtascicieli nieruchomosci, ktérych to danych Zamawiajgcy
jest administratorem w rozumieniu rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119
z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2, Dz.U. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35),
dalej ,,RODO”, a Wykonawca jako podmiot przetwarzajgcy w rozumieniu RODO akceptuje
warunki tego powierzenia okre$lone ponizej i gwarantuje, ze wdrozyt i bedzie stosowat
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spetniato wymogi RODO i
chronito prawa osdéb, ktdrych powierzenie i dane dotyczq.

2.  Okres, w ktorym Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe jest tozsamy z okresem
obowigzywania Umowy, z zastrzezeniem, iz w przypadku wykonania, wygasniecia,
rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na Wykonawcy spoczywda
obowigzek przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiajgcego przez
okres niezbedny do ich zwrotu Zamawiajgcemu oraz usuniecia kopii tych danych z noénikéw
i zasobdw nalezgcych do Wykonawcy.

3. Celem przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych jest wytgcznie realizacja
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, a w szczegdlnosci:

1) zbieranie danych osobowych dotyczgcych Wtascicieli nieruchomosci lub ich
przedstawicieli, w zwigzku z:
a) pozyskiwaniem danych dla potrzeb ufrzymywania kontaktéw z Wtascicielami
nieruchomosci oraz ich przedstawicielami;
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rozpoczecia redlizacji prac inwestycyjnych, lub na przeprowadzenie badan
terenowych;

c) pozyskiwaniem tytutdw prawnych do nieruchomosci;

d) pozyskiwaniem danych osobowych dla potrzeb ustalenia wysokosci odszkodowania i
wynagrodzen,

e) innymi celami wskazanymi nizej,

2) utrzymywanie kontaktéw z Wtascicielami nieruchomosci oraz ich przedstawicielami,

3) uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w celu
rozpoczecia realizacji prac inwestycyjnych lub na przeprowadzenie badan terenowych,

4) pozyskiwanie tytutéw prawnych do nieruchomosci,

5) ustalanie wysokosci odszkodowania i wynagrodzen,

6) przekazywanie danych rzeczoznawcy majgtkowemu w zwigzku z ustalaniem wysokosci
odszkodowan i wynagrodzen,

7) sporzgdzanie wymaganej Umowg dokumentacji  projektowej, dokumentacii
powykonawczej i odbiorowe;j,

8) udostepnianie danych osobowych w postepowaniach administracyjnych celem
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego niezbednych zgdd, uzgodnien, zezwolen i decyzji w
ktérych reprezentuje Zamawiajgcego jako inwestora,

9) przeglgdanie oraz opiniowanie dokumentacii technicznych, w ktérych znajdujqg sie dane
Wtascicieli nieruchomosci,

10) wykonywanie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robét budowlanych w
oparciu o sporzgdzong dokumentacje projektowq,

Wykonawca moze przetwarza¢ dane osobowe zardwno w sposdb zautomatyzowany jak
rébwniez niezautomatyzowany, wytgcznie na  terytorium  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, zwanego dalej ,,EOG", z zastrzezeniem ust. 7 pkt 1) oraz pkt 2) ponizej w
formie pisemnej lub elekironiczne, w tym przy wykorzystaniu oprogramowania do
projektowania i oprogramowania stuzgcego do przetwarzania danych osobowych w swojej
siedzibie lub zdalnie poza siedzibg. Przetwarzanie danych osobowych moze obejmowac:

1) zbieranie,

2) utrwalenie,

3) organizowanie,

4) porzgdkowanie,

5) adaptowanie,

6) modyfikowanie,

7) pobieranie,

8) przeglagdanie,

9) wykorzystywanie,

10) ujawnianie poprzez przestanie,
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11) udostepnianie,

12) dopasowywanie lub tgczenie,

13) ograniczanie,

14) usuwanie,

15) niszczenie,

16) przechowywanie przez okres, o ktérym mowa w ust. 2.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do doprecyzowania celu i charakteru przetwarzania

danych osobowych przez osoby wskazane przez Zamawiajgcego jako odpowiedzialne za

redlizacje postanowien Umowy poprzez udzielanie Wykonawcy na pismie lub pocztg

elektroniczng dodatkowych zalecen, wytycznych lub instrukcji.

Zamawiajgcy poleca Wykonawcy w celu wykonania Umowy przetwarzanie nastepujgcych

kategorii danych dotyczgcych:

1) Wiascicieli Nieruchomosci:

a)
b)

c

d)

e
f)

9)
h)

podstawowe dane identyfikacyjne, w szczegdlnosci imie i nazwisko,

dane kontaktowe, w szczegdlnosci nr telefonu, nr faxu, adres e-maiil,

dane dotyczgce nieruchomosci, w szczegdlnosci adres nieruchomosci, numery dziatek
ewidencyjnych (w tym dane zawarte w wypisach i wyrysach z ewidencji gruntéw i
budynkdw), nr ksigg wieczystych (w tym dane zawarte w ksiegach wieczystych),

dane dotyczgce numerdw identyfikacyjnych, w szczegdlnosci seria i nr dowodu
osobistego, PESEL, NIP, REGON,

dane adresowe, w szczegdlnosci adres zamieszkania, miejsce pobytu,

dane dotyczgce sytuacji majgtkowej i ekonomicznej, w szczegdinodci dane o
posiadanych nieruchomosciach, wysokos$¢ odszkodowania lub wynagrodzenia za
korzystanie (w tym wycinke drzew lub krzewdw) z nieruchomosci oraz informacje o
osiggnietym przychodzie z tego tytutu, nrrachunku bankowego,

dane o wieku, w szczegdlnosci data urodzenia,

dane o przynaleznosci panstwowej, w szczegdlnosci obywatelstwo,

dane dotyczgce stanu cywilnego oraz matzenhskich ustrojbw majgtkowych, w
szczegdlnosci czy nieruchomos$c wchodzi w sktad wspdlnosci majatkowej (wspdlnosci
ustawowej),

dane dotyczgce wykonywanej dziatalnosci, w szczegdlnosci dane o prowadzeniu

dziatalnosci rolniczej lub gospodarczej;

2) przedstawicieli Wtascicieli Nieruchomosci, o ile tacy przedstawiciele zostali wskazani:

a)
b)

c)

podstawowe dane identyfikacyjne, w szczegdlnosci imie i nazwisko,
dane kontaktowe, w szczegdlnosci nr telefonu, nr faxu, adres e-maiil,
Inne dane identyfikacyjne wskazane w petnomocnictwach lub innych dokumentach

np. PESEL, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego.

Wykonawca jako Podmiot Przetwarzajgcy zobowigzuje sie:
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terytorium EOG, chyba ze Zamawiajgcy zgodzi sie na zmiane miegjsca przetwarzania poza

terytorium EOG,

poinformowa¢ Zamawiajgcego o zamiarze przekazania powierzonych mu danych

osobowych do panstwa frzeciego lub organizacji miedzynarodowej, jesli obowigzek

takiego przekazania naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie, o ile
prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny,

wdrozy¢ odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne, aby zapewni¢ stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku naruszenia praw lub wolnosci osdb, ktérych dane
zostaty powierzone na podstawie Umowy, uwzgledniajgce stan wiedzy technicznej, koszt
wdrazania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz rbéine
prawdopodobienstwo wystgpienia zagrozenia dla tych danych i wagi tego zagrozenia;

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci rozwazy¢ podjecie srodkdw wymaganych

na mocy art. 32 ust. 1 lit. a) — d) RODO; niezaleznie od wynikdw oceny, Wykonawca

zobowigzany jest:

a) szkoli¢, zobowigzac¢ do nieujawnienia w sposdb niezgodny z Umowq i upowaznia¢ do
przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy osoby
wskazane jako odpowiedzialne za redlizacje postanowien niniejszej Umowy,

b) zapoznawac osoby, ktére zostang upowaznione do przetwarzania powierzonych
przez Zamawiajgcego danych osobowych, z celami przetwarzania okreslonymi w
niniejszej Umowie oraz z zasadami ich zabezpieczenia,

c) zobowigzac¢ osoby upowaznione do przetwarzania danych, wskazane w lit. a) do
bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz
sposobodw ich zabezpieczenia,

d) przekaza¢ Zamawigjgcemu dokumenty potwierdzajgce realizacje zobowigzan
wskazanych w literach b) i ¢) wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 11A do
Umowy,

zgtaszac bez zbednej zwtoki naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu do
przetwarzania, nie pdzniej jednak niz w terminie 48 godzin od stwierdzenia naruszenia, oraz
stuzy¢ Zamawiajgcemu niezbedng pomocg w przypadku, gdy stwierdzone naruszenia sq
tego rodzaju, ze wymagajg zgtoszenia naruszenia w frybie art. 33 RODO organowi
nadzorczemu,

udzielac bez zbednej zwtoki niezbednych informacji i pomocy przy przygotowywaniu przez
Zamawiajgcego zawiadomienia kierowanego do osoby, ktérej dane dotyczqg, jesli
naruszenie ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie
Umowy mogto spowodowad wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolnosci pracownikéw,
ktérych dane zostaty przekazane na podstawie Umowy,

zaleznie od decyzji Zamawiagjgcego po zakonczeniu Swiadczenia ustug zwigzanych z
realizacjg Umowy usungc¢ lub zwrdci¢é mu wszelkie dane osobowe oraz usungcé wszelkie ich
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osobowych,

7) na zgdanie Zamawiajgcego udziela¢ mu bez zbednej zwtoki niezbednych informacii:

a) potrzebnych do oceny przez niego skutkdw przetwarzania powierzonych danych
osobowych na prawa lub wolnosci oséb, ktérych dane dotyczg, w tym ewentualnych
konsultacji z organem nadzorczym w trybie art. 3¢ RODO,

b) odbiorcach danych dotyczgcych poszczegdlnych oséb, a takze o terminach, zakresie
i sposobie tego przekazania,

c) zastosowanych $rodkach technicznych i organizacyjnych majgcych na celu
zapewnienie przez Wykonawce odpowiedniego poziomu powierzonych mu do
przetwarzania danych osobowych,

d) tozsamosci inspektora ochrony danych, jedli taki zostanie przez Wykonawce
wyznaczony,

e) podmiotach, ktérym podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych w celu realizacii
Umowy,

f)  potrzebnych do oceny realizacji przez niego zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

8. W przypadku zbierania danych osobowych Wtascicieli nieruchomosci lub ich przedstawicieli,
Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania w imieniu Zamawiajgcego obowigzku
informacyjnego poprzez informowanie o przetwarzaniu danych osobowych oséb, ktdérych
dane osobowe zbiera na potrzeby redlizacji Przedmiotu Umowy oraz zbiera¢ dowody
potwierdzajgce przekazanie tej informacji wskazane w ust. 10§ 11 ponizej, w szczegdlnosci
o$wiadczenia Wtasciciela nieruchomosci lub przedstawiciela Wtasciciela nieruchomosci o
zapoznaniu sie z informacjqg o przetwarzaniu danych osobowych. Zakres i tre$¢ informacji o
przetwarzaniu danych osobowych przekazywana Wtascicielom nieruchomosci oraz ich
przedstawicielom uzalezniona jest od celdw przetwarzania danych wskazanych w ust. 3 oraz
tego, czy dane osobowe sg pozyskane bezposrednio od tych osdb, czy z innych zrodet.

9. Obowigzek informacyjny, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, realizowany jest w szczegdlnosci
poprzez przekazanie osobom, ktérych dane sg zbierane, informacji wedtug wzordw
okreslonych:

1) w Zatgczniku nr 11B do Umowy w przypadku zbierania danych od osoby, ktérej dane
dotyczq,

2) w Zatgczniku nr 11C do Umowy w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposéb
inny niz od osoby, ktérej dane dotyczq.

Informacje te znajdujg sie réwniez na stronie  internetfowej  https://www.gaz-

system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html

10. W przypadku zbierania danych osobowych bezposrednio od osoby, ktérej dane dotyczqg
Wykonawca zobowigzany jest w chwili pozyskiwania danych zebra¢ podpis takiej osoby
poswiadczajgcy odebranie i zapoznanie sie z trescig klauzuli informacyjnej okreslonej w ust. 9
pkt 1) powyzej (Zatgcznik nr 11B do Umowy).
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W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposdéb inny niz od osoby, ktérej dane
dotyczg Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ klauzule informacyjng okresSlong w ust. 9
pkt 2) powyzej (Zatgcznik nr 11C do Umowy) najpdzniej przy pierwszym kontakcie z takg osobg
lub przy pierwszym ujawnieniu danych innemu odbiorcy, nie pdzniej jednak niz w ciggu
miesigca od dnia pozyskania danych:

1) osobiscie odbierajgc podpis takiej osoby poswiadczajgcy odebranie i zapoznanie sie z
tfrescig klauzuli informacyjnej,

2) przesytkg pocztowq lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres email. W takim
przypadku Wykonawca ztozy oswiadczenie o przestaniu klauzul informacyjnych wraz z listg
0s6b, do ktérych zostaty wystane klauzule informacyjne.

W przypadku udziatu podwykonawcy w readlizacji czeSci Umowy oraz koniecznosci
przetwarzania danych osobowych przez podwykonawce dopuszcza sie dalsze powierzenie
przetwarzania danych osobowych po uprzednim poinformowaniu o takim zamiarze
Zamawiagjgcego, aby miat on mozliwos¢ wyrazenia sprzeciwu wobec podpowierzenia
przetwarzania danych w terminie miesigca od dnia poinformowania o takim zamiarze;
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podmiotu, ktéremu podpowierzyt
przetwarzanie jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca w informacji o
zamiarze dalszego powierzenia przetwarzania danych wskaze podwykonawce, cel oraz
zakres dalszego powierzenia. Podwykonawcy mogqg przetwarza¢ dane osobowe wytgcznie
na terenie EOG. W przypadku zgtoszenia sprzeciwu przez Administratora Podmiot
przetwarzajgcy nie jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca
zobowiqzuje sie zawrze¢ z podwykonawcg umowe powierzenia przetwarzania danych
osobowych (podpowierzenia) zapewniajgcg ochrone danych osobowych na poziomie nie
nizszym niz przewidziana w niniejszej umowie, zapewniajgc w umowie z podwykonawcg
postanowienia co najmniej fak samo rygorystyczne jak postanowienia zawarte w niniejszym
Artykule, a w szczegdlnosci zapewnié, iz Podwykonawcy wdrozg odpowiednie Srodki
techniczne i organizacyjne, aby zapewnic¢ stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku
naruszenia praw lub wolnosci osdb, ktérych dane zostaty powierzone, uwzgledniajgce stan
wiedzy technicznej, koszt wdrazania, charakter, zakres, kontekst i cele oraz rdzine
prawdopodobienstwo wystgpienia zagrozenia dla tych danych i wagi tego zagrozenia;
Podwykonawca zobowigzany jest w szczegdinosci rozwazy¢ podjecie srodkdw wymaganych
na mocy art. 32 lit. a) — d) RODO. W umowie z podwykonawcq Wykonawca zapewni
mozliwo$¢ przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, przez Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w ust. 14-17 ponize;j.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, u
Wykonawcy w zakresie zbadania zgodnosci zakresu i celu oraz sposobu przetwarzania i
zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych z postanowieniami niniejszego artykutu
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terminie przeprowadzenia audytu.

Obowigzek poddania sie audytowi moze zostaé zrealizowany poprzez przedstawienie

wynikdw audytu na zgodno$¢ z przepisami prawa w zakresie przetwarzania danych

osobowych oraz wynikéw audytu zrealizowanego na zlecenie Wykonawcy przez niezalezny

podmiot certyfikujgcy w zakresie bezpieczenstwa informacii lub wynikdw audytu obszaru

bezpieczenstwa.

Wykonawca obowigzany jest wspdtpracowac z Zamawiajgcym i upowaznionymi przez niego

audytorami, w szczegdlnodci zapewni¢ im dostep do pomieszczen i dokumentéw

obejmujgcych dane oséb oraz informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych,

infrastruktury teleinformatycznej oraz systemoéw IT oraz oséb majgcych wiedze na temat

procesdw przetwarzania danych osobowych realizowanych przez Wykonawce.

Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Zamawiajgcego sporzgdza protokdt

pokontrolny, ktéry podpisujg przedstawiciele obu Stron. Wykonawca zobowigzuje sie w

terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym dostosowacé do zaleceh pokontrolnych zawartych w

protokole.

Podmiot przetwarzajgcy nie jest uprawniony do podejmowania decyzji, ktére opierajq sie

wytgcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywotujg wobec

osdb, ktérych powierzone dane dotyczqg skutki prawne lub w podobny sposdb istotnie na nie

wptywajqg, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca naruszy niniejszg Umowe w zakresie dopuszczalnych celdw przetwarzania

danych i sposobdéw ich przetwarzania, uznaje sie go za administratora w rozumieniu RODO w

odniesieniu do tego przetwarzania, co nie zwalnia go z odpowiedzialnosci za zaptate kary

umownej okreslonej w niniejszej Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania w imieniu Zamawiajgcego obowigzku

informacyjnego wynikajgcego z art. 14 ust. 1 - 3 RODO w stosunku do osob:

1) wskazanych do reprezentaciji przy zawieraniu Umowy, wskazanych w Umowie do jej

wykonania lub do utrzymywania kontaktdw stuzbowych zwigzanych z wykonaniem Umowy
poprzez zapoznanie tych oséb z informacjami zawartymi w Zatgczniku nr 11D do Umowy.

Informacje te znajdujg sie réwniez na stronie internetowej https://www.gaz-

system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html

2) wskazanych do reprezentowania Zamawiajgcego (petnomocnicy) poprzez zapoznanie
tych oséb z informacjami zawartymi w Zatqczniku nr 11E do Umowy. Informacje te znajdujg

sie rowniez na stronie internetowej https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-

prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html

3) zatrudnionych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w Art. 5 ust. 21
Umowy czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, poprzez zapoznanie tych oséb z
informacjami zawartymi w Zatqczniku nr 11 F do Umowy. Informacje te znajdujq sie rowniez
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podstawy-prawne-przetwarzania.html

W przypadku umdw podwykonawczych Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzani sq do
zrealizowania w imieniu Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego wynikajgcego z art. 14
ust. 1-3 RODO w stosunku do osdéb wskazanych w umowach o podwykonawstwo
uprawnionych do biezgcych kontaktéw w zwigzku z realizacjg Umowy jak rdwniez
wskazanych do wykonywania Umowy poprzez zapoznanie tych osdéb z informacjami
zawartymi w Zatgczniku nr 11G do Umowy. Informacje te znajdujg sie rodwniez na stronie

internetowej  https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-

przetwarzania.html

ARTYKUL 30. OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

1.

Wykonawca jest wytwdrcq odpaddw powstatych podczas wykonywania przedmiotu Umowy
i w mysl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach na nim spoczywa obowigzek
zagospodarowania powstatych odpaddw (w tym ich unieszkodliwienia).

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia
uprawniajgce go do wytwarzania, tfransportu, magazynowania i unieszkodliwiania odpadoéw
powstajgcych w frakcie realizacji Przedmiotu Umowy i zobowigzuje sie posiadania tych
decyzji i zezwolen przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z ustug Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcodw w zakresie czynnosci opisanych w ust. 1 Wykonawca oswiadcza, ze
posiadac oni bedqg decyzje i zezwolenia, o ktérych mowa w ust. 2w okresie realizaciji
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuije sie do pokrycia Zamawiajgcemu i osobom trzecim szkéd (w tym kar
i grzywien) poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce,
Podwykonawcow lub  dalszych Podwykonawcdw postanowien niniejszej Umowy lub
przepisdw ustawy o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. Prawo ochrony Srodowiska
oraz przepisdbw wykonawczych do tych ustaw oraz obowigzujgcych w zakresie ochrony
Srodowiska decyzji.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
mogq by¢ dochodzone od Zamawigjgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisow z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody oraz obowigzujgcych w zakresie
ochrony $rodowiska decyziji.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami. Dodatkowo Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia

Zamawiajgcemu kopii kart przekazania odpaddw powstatych w czasie realizacji Inwestycji,
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joko zatgcznik do raportu PZOS. Przedtozone kopie kart przekazania odpadéw bedg

stanowity rowniez zatgcznik do Dokumentaciji Powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzuje sie do zagospodarowania odpaddw zgodnie z obowiqzujgcq

ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W przypadku wytworzenia niewielkiej ilosci odpadu, dopuszcza sie mozliwos¢ przedtozenia

przez Wykonawce oéwiadczenia o zagospodarowaniu odpadu we wtasnym zakresie,

zgodnie z ustawq o odpadach, potwierdzajgcego gromadzenie odpadu do czasu
przekazania do unieszkodliwienia wg wzoru okresSlonego przez Zamawiajgcego. Wzoér
o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 14 do Umowy.

Podczas realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest do:

1) selektywnej zbidrki odpadow,

2) zachowania w nalezytym stanie miejsca gromadzenia/magazynowania odpaddw, w
szczegolnosci zabezpieczenia odpaddw przed rozprzestrzenianiem sie, oznakowania
miejsc gromadzenia/magazynowania odpadow,

3) gromadzenia i zagospodarowania odpaddw w sposéb zgodny z zapisami ustawy o
odpadach (np. zakaz zakopywania, spalania, wylewania, gromadzenia odpaddw w
miejscach do tego nie przeznaczonych),

4) zagospodarowania odpaddw komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie
obowigzujgcej Ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w
gminach,

5) posiadania  odpowiednich  Srodkéw  zapobiegajgcych  rozprzestrzenianiu  sie
zanieczyszczeh $Srodowiska podczas wykonywania przedmiotu umowy (np. sorbenty,
wanny ociekowe, $rodki neutralizujgce lub pochtaniajgce ewentualne wycieki i
zanieczyszczenia lub ograniczajgce ich rozprzestrzenianie sie),

6) informowania Zamawiajgcego o zdarzeniach majgcych wptyw na srodowisko (incydenty,
szkody w Srodowisku).

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz

nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw,

substancjiropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu Budowy oraz miejsc
zwigzanych z readlizacjg Inwestycji, w sposdb zapewniajgcy ochrone Robdét przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca, ktéry w  frakcie realizacji przedmiotu umowy wytworzy Scieki bytowo-

gospodarcze powinien zagospodarowad je we wtasnym zakresie i na wtasny koszt

przedstawiajgc wtasciwe o$wiadczenie o sposobie zagospodarowania, w tym np. kopie
dokumentu przyjecia Sciekdw przez uprawnionego odbiorce i kopie umowy na odbidr

Sciekow.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych, po

oczyszczeniu nalezy odwiezé za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane

przez Zamawiajgcego, potozone nie dalej niz siedziba Oddziatu Zamawiajgcego w Gdansku.
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Odzyski materiatdéw i surowcdw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilo$ci i asortymentu, w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, potozone nie dalej niz siedziba Oddziatu Zamawiajgcego w Gdansku.
Rozbidrke materiatdéw i surowcdw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i
roztadunek Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposdb wykluczajgcy
mozliwos¢ ich uszkodzenia a sktadowanie bedzie prowadzit w sposdb uporzgdkowany i
wtasciwy dla danego asortymentu.
Bezuzyteczne materiaty, urzgdzenia, instalacje i czesci drewna, krzewdw, karpiny i korzeni,
wykonawca winien zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i realizacji zapiséw zawartych w
pozwoleniach wodnoprawnych.
Przy redlizacji préb hydraulicznych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badah
fizykochemicznych wody przed i po wykonaniu préb hydraulicznych oraz wytworzonych
Sciekow, jesli bedg one odprowadzane do Srodowiska oraz dokumentowania informacji o
catkowitej ilosci pobranej wody i iloSci zrzuconych $ciekédw. Informacje powinny zostac
przekazane Zamawiajgcemu na biezgco, nie pdzniej jednak niz raz w roku do konca stycznia
za rok poprzedni. Ww. dane powinny réwniez zosta¢ umieszczone w Dokumentacji
Powykonawczej.
W przypadku przekazania sciekdw do oczyszczalni Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania Zamawiagjgcemu dokumentu potwierdzajgcego przekazanie Sciekdw
uprawnionemu odbiorcy. Ww. dane powinny rowniez zosta¢ umieszczone w Dokumentacji
Powykonawcze;.
Wykonawca przedstawi ewidencje danych zawierajgce informacje z zakresu korzystania ze
Srodowiska (emisja do powietrza, pobdr wdd, odprowadzanie Sciekdw) bedqgce podstawg
do naliczenia optaty za korzystanie ze Srodowiska. W przypadku domniemania wystgpienia
przekroczen emisji hatasu, Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ pomiaru jego natezenia.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac zgtoszenie na odwadnianie wykopdéw budowlanych
oraz odprowadzanie wéd z wykopdw budowlanych, jezeli zasieg oddziatywania (np. zasieg
leja depresji) wykracza poza granice Terenu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania realizacji wymagan wynikajgcych z
decyzji, zgdd i uzgodnien administracyjnych z zakresu ochrony $rodowiska i umieszczania
informaciji w Raporcie PZOS.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnose:
1) za nieprzestrzeganie zapisdéw decyzji administracyjnych w zakresie ochrony Srodowiska,
uzyskanych na potrzeby realizacji prac objetych Umowaq,
2) za szkody i zanieczyszczenie wyrzgdzone w srodowisku w wyniku dziatan zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu Umowy,
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ze swoich Podwykonawcdw.

23. Wykonawca w przypadku wystgpienia kontroli organu wtasciwego dla ochrony srodowiska u
Wykonawcy, zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ osoby nadzorujgce Umowe z
ramienia Zamawiajgcego o:

1) terminie i zakresie planowanej kontroli,
2) wynikach kontroli,
3) obowigzkach natozonych na Wykonawce w drodze wydanego postanowienia.
24. Wykonawca jest zobowigzany readlizowaé Przedmiot Umowy zgodnie z decyzijg o

srodowiskowych uwarunkowaniach, wydang dla Inwestycii.

ARTYKUL 31. WYKONANIE ZASTEPCZE

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia wykonania jakichkolwiek obowigzkéw umownych

w tym Robét lub czynnosci, ktérych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, w tym
prac wynikajgcych z obowigzku usuniecia Wad, wybranej przez siebie osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu (wykonanie zastepcze), w
sytuacjach wskazanych w Umowie, jak réwniez, gdy pomimo wezwania Wykonawcy do
nalezytego spetnienia $wiadczenia i wyznaczenie mu w tym celu dodatkowego terminu, nie
krotszego niz 14 dni, Wykonawca:

1) opdznia sie zwykonaniem czesci obowigzkdw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, aby
ukonczyt je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej
realizacji Inwestycji, lub

2) uchyla sie od wykonania obowigzkdw umownych lub z okolicznos$ci wynika, ze nie bedzie
w stanie wykonac¢ prac wynikajgcych z Umowy w ustalonym terminie lub jesli termin
wykonania nie jest ustalony, w terminie wyznaczonym przez Zamawigjgcego lub
uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji Inwestycji, lub

3) winny sposdb wykonuje swoje obowigzki umowne w sposdb razgco wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

2. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z prawa do zlecenia wykonania zastepczego na podstawie
okreSlonej w ust. 1 powyzej niezaleznie od innych przyczyn wykonania zastepczego
okreslonych w Umowie.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezaktdéconego
wykonania powierzonych mu obowigzkdw, w szczegdlnosci do niezwtocznego udostepnienia
mu na zgdanie: Terenu Budowy, Dostaw Inwestorskich, Materiatow, Urzgdzen, wszelkiej
dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz
mozliwosci niezaktdéconego wykorzystania posiadanych przytgczy energetycznych, wodnych,

Sciekowych, gazowych i innych w zakresie koniecznym do wykonania zadan wykonawcy
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odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

Wykonawca zastepczy bedzie upowazniony do zabezpieczenia lub usuniecia z Terenu
Budowy, Sprzetu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie
przez Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na Teren Budowy w takim zakresie,
jaki bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy zastepczego. Koszt
zabezpieczenia lub usuniecia Sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

Wykonawca zastepczy nie bedzie zobowigzany do samodzielnego badania statusu
prawnego rzeczy znajdujgcych sie na Terenie Budowy. W razie wagtpliwosci wykona
uprawnienia okre$lone w ustepie poprzedzajgcym w stosunku do wszystkich rzeczy i Sprzetu,
ktére bedq znajdowac sie na Terenie Budowy w dniu jego wejscia na ten teren, réwniez takich,
co do ktérych nie bedzie mozliwe okredlenie czy sq wtasnoscig Wykonawcy. W przypadku
naruszenia tymi dziataniami praw oséb trzecich wykonawca zastepczy niezwtocznie przywrdoci
stan zgodny z prawem. Kosztami naprawnienia szkdd poniesionych przez osoby trzecie
zostanie obcigzony Wykonawca, chyba ze szkoda powstata wskutek winy umysinej lub
razgcego niedbalstwa wykonawcy zastepczego albo w wyniku przestepstwa.

Czasowe udostepnienie Terenu Budowy lub jego czesci wykonawcy zastepczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu Teren Budowy. Wykonawca
zastepczy odpowiada za udostepniony mu Teren Budowy lub jego czes¢.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ z Wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane
koszty zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczegdlnosci koszt przeprowadzenia procedur
niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, uzyskania zgdd lub innych decyzji jesli
bedg wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci Inwestycii,
wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatéw a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatah wykonawcy zastepczego na Terenie Budowy i w
jego bezposrednim otoczeniu zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkdw oraz
koszt naprawienia szkdd poniesionych przez osoby trzecie w okolicznosciach, o ktérych mowa
w ust. 3 - 6 powyzej. O kosztach wykonania zastepczego Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce, przedstawiajgc dokumentacje zwigzang z ich poniesieniem.

W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztdw wykonania zastepczego w sposdb opisany w
ustepie poprzedzajgcym roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z wykonaniem zastepczym
mogq zosta¢ zaspokojone z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajgce, wyniktg stgd
roznice Wykonawca zaptaci Zamawigjgcemu w terminie 14 dni od daty otfrzymania
pisemnego wezwania do zaptaty.

Niezaleznie od postanowieh ust. 7 — 8 powyzej Zamawigjgcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan bgdz zaniechan

Wykonawcy.
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1. Zamawiajgcy w ramach Dostaw Inwestorskich zagwarantuje i przekaze niezbednq iloS¢ rur
przewodowych dla potrzeb realizacji Inwestycji zgodnie z zasadami okreslonymi w OPZ (w
szczegdlnosci Zatqcznik nr 2 do OPZ). Zamawiajgcy nie przewiduje dostaw uzupetniajgcych.

2. Zamawiajgcy zastrzega, ze rury wydawane Wykonawcy z magazyndw zlokalizowanych na
terenie Polski (vide: Zatgcznik nr 2 do OPZ) bedqg o dtugosci co najmniegj 2 m.

3. Zamawiagjgcy informuje, ze w zakresie rur ostonowych dostarczy jedynie rury w iloSciach
wskazanych w Zatqcezniku nr 2 do OPZ i nie przewiduje dostaw uzupetniajgcych.

4. Poczgwszy od dnia odbioru Dostaw Inwestorskich, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za stan ilosciowy i jakoSciowy pobranych Dostaw Inwestorskich, ryzyko
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przekazanych Dostaw Inwestorskich. Z zastrzezeniem
postanowien pkt 5 OPZ Wykonawca poprzez podpisanie Protokotu Odbioru Dostaw
Inwestorskich potwierdza, ze dostarczone przez Zamawiajgcego Dostawy Inwestorskie sg w
dobrym stanie technicznym i sg odpowiednie do uzycia w procesie realizacji inwestyciji, o ile
Wykonawca nie ztozy w Protokole Odbioru Dostaw Inwestorskich stosownych zastrzezen,
wskazujgc na okreSlone Wady konkretnych elementéw w ramach Dostaw Inwestorskich.
Domniemanie to nie dotyczy wad ukrytych dostarczonych Dostaw Inwestorskich.

5. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcej ewidencji zuzycia rur (zgodnie z Zatgcznikiem nr
28 do Umowy - Ewidencja rur).

6. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia logistyki nad zabudowqg odcinkéw rur
stalowych, tak aby dgzy¢é do maksymalnego wykorzystania odcinkéw rur ponizej dtugosci
fabrycznej oraz aby zminimalizowac¢ ilo$¢ odpaddw wynikajgcych z wykonania spoin przy
montazu tukdw, armatury, przejs¢ itp. Przyjmuje sie, ze minimalna dtugos$¢ wstawki to rura o
dtugosci 2,00 m. Dopuszcza sie zamontowanie krotszego odcinka, jezeli wynika to z warunkow
montazu, za zgodq Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Do celdw uznania technologii spawania i dopuszczenia spawaczy Wykonawca jest
uprawniony do wykorzystania po 16 m (+/- 1m) rur poszczegdinego rodzaju 1j. dla kazdej
grubosci scianki (w jednym lub kilku odcinkach) przekazanych z magazyndéw Zamawiajgcego
zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do OPZ. W przypadku koniecznos$ci zuzycia wiekszej ilosci rur
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é odkupienia przez Wykonawce dodatkowych rur od
Zamawigjgcego po cenie wynikajgce] z umdw zawartych przez Zamawigjgcego z
dostawcami rur stalowych. Dopuszcza sie wykorzystanie do tych celdw odcinkdéw rur
stanowigcych odpad technologiczny (ponizej 4,00 m), ktére Wykonawca jest zobowigzany
rozliczy¢ zgodnie z zasadami wskazanymi w ustepie ponize;j.

8. Odcinki rur stalowych powstate w wyniku obciecia naddatkéw (zaktadki) przy
dopasowywaniu poszczegdlnych odcinkéw o dtugosci ponizej 400 m sg odpadem
technologicznym i sg fraktowane jako niezdatne do dalsze] zabudowy (stanowig ztom).
Sumaryczna dtugos¢ rur stalowych traktowana jaoko odpad technologiczny nie moze
przekroczy¢ 0,30% ogdinej dtugosci gazociggu wynikajgcej z Ksiegi Rurociggu — warunek ten
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Wykonawcy do zabudowy nieobligatoryjnej, co szczegdtowo opisane zostato w Zatgczniku nr

2 do OPI. Po przekroczeniu ww. wartoéci Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu

Zamawiajgcemu kosztéw zakupu nadwyzki rur stalowych w ramach Dostaw Inwestorskich w

ilosci przekraczajgcej 0,30% ogdlnej ilosci rur przekazanych Wykonawcy w ramach Dostaw

Inwestorskich (pomiar dtugosci rur stalowych bedzie z doktadnoscig do 1 cm), po cenie

wynikajgcej z umdw zawartych przez Zamawiagjgcego z dostawcami rur stalowych.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ zatadunek i transport ztomu odzyskanego w

trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia do punktu skupu i jego sprzedaz w miegjscu i po cenie

zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, w imieniu Zamawiajgcego i w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego (odzyskany ztom stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego).

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia ztomu do uprawnionego odbiorcy wraz z wystawiong na Wykonawce kartg
przekazania odpadu,

2) przekazania odpadéw ztomu do uprawnionego odbiorcy nie pdzniej niz na 14 dni przed
odbiorem kohcowym,

3) dostarczenia Zamawiajgcemu kopii karty przekazania odpadu podpisanej przez odbiorce
odpadu oraz wystawionego przez odbiorce odpadu na Zamawiajgcego dokumentu
potwierdzajgcego zewnetrzne przyjecie towardw (PZ), zawierajgcego dane o ilosci,
rodzaju i wartosci przyjetego przez uprawnionego odbiorce ztomu, w terminie 5 dni od dnia
jego wystawienia, ktére to dokumenty, bedqg podstawg do wystawienia przez
Zamawiajgcego uprawnionemu odbiorcy, do ktérego Wykonawca przekazat ztom,
faktury VAT za sprzedaz ztomu,

Na wniosek Wykonawcy, Zamawidjgcy moze odsprzeda¢ Wykonawcy niewykorzystane,

niepetnowymiarowe odcinki rur, po cenie wynikajgcej z umdw zawartych przez

Zamawiajgcego z dostawcami rur stalowych.

Ostateczne rozliczenie rur stalowych przekazanych w ramach Dostaw Inwestorskich bedzie sie

odbywato na podstawie Ksiegi Rurociggu, dziennika spawania, dziennika ciecia,

dokumentéw potwierdzajgcych uzycie rur do celdw uznania technologii spawania i

dopuszczenia spawaczy oraz protokotdw przekazania tych rur. Wykonawca jest zobowigzany

przed Odbiorem Koncowym do rozliczenia ilosci wykorzystanych Dostaw Inwestorskich, a

niewykorzystane Dostawy Inwestorskie jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu wraz z ich

przetransportowaniem i roztadunkiem do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na
terenie Polski, z zastrzezeniem ust. 8 ? powyzej.

Zwrot Dostaw Inwestorskich nastgpi do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na

terenie Polski na koszt Wykonawcy. Wykonawca w ferminie co najmniej 7 dni przed

planowanym zwrotem Dostaw Inwestorskich przekaze Zamawiajgcemu informacije dotyczgcqg
terminéw dostarczenia zwracanych rur do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego.

Iwrot Dostaw Inwestorskich poprzedzony bedzie weryfikacjq jakosciowq i ilosciowq przez
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w szczegdlnosci w przedmiocie ciggtosci powtok izolacji
zewneftrznej i wewnetrznej.
Wykonawca w stosunku do rur stalowych zwracanych Zamawiajgcemu jest zobowigzany do
ich opisania w sposéb trwaty na obu kohcach rury (z zewngtrz i wewngtrz farbqg, dodatkowo z
zewnatrz na powierzchni stali poprzez grawerowanie laserowe lub znakowanie mikroudarowe
— inny sposdb przenoszenia cech do uzgodnienia z Zamawiajgcym) oraz do wykonania
ukosowania stalowej scianki rury. Wykonawca nie ma obowigzku usuwania ani ukosowania
izolacji powierzchni kohca rury za wyjgtkiem usuniecia izolacji z miejsca niezbednego do
przeniesienia cech na powierzchnie stali (maksymalnie na dtugosci 14 cm w gtgb liczgc od
kohca rury) — po wykonaniu czynnosci odkryty obszar winien by¢ zabezpieczony srodkiem
tymczasowej ochrony antykorozyjnej nie powodujgcej problemdéw z prawidtowym
odczytaniem naniesionych znakdw.

Dopuszcza sie zwrot kiku fragmentéw tej samej rury, pod warunkiem, ze pozostate jej

fragmenty zostaty zabudowane na gazociggu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniegj iloSci materiatdw niezbednych

do sktadowania przekazywanych rur, przy czym zwracane rury muszg by¢é wyposazone w

dekle zabezpieczajgce koncdwki rur.

Zamawiajgcy dopuszcza jedynie ponizsze rodzaje uszkodzeh na rurach zwracanych:

1) Uszkodzenia drobne (niedoskonatosci) - wszystkie uszkodzenia niewykazujgce przebicia
izolacji podczas badanh poroskopem iskrowym lub uszkodzenia w ktdérych nie zostata
przerwana pierwsza warstwa izolacji, a kolejna warstwa nie jest widoczna podczas badan
wizualnych. Mogg zosta¢ usuniete poprzez wygtadzenie lub poprzez uzycie preta
naprawczego.

Dopuszcza sie wystgpienie 15 wad tego typu na fabrycznej dtugosci rury.

2) Uszkodzenia istotne (wady) - wszystkie uszkodzenia wykazujgce przebicie izolacji podczas
badania poroskopem iskrowym, lub uszkodzenia w ktérych zostata przerwana pierwsza
warstwa izolacji, a kolejna warstwa jest widoczna podczas oceny wizualnej. Mogg one
zostaé usuniete przy pomocy preta naprawczego, taty naprawczej bqdz opaski
termokurczliwej w zaleznosci od zakresu uszkodzenia. Uszkodzenie istotne nie moze
przekroczy¢ powierzchni 25 cm2.

Dopuszcza sie wystgpienie 6 wad tego typu na fabrycznej dtugosci rury.

Dopuszczalna ilos¢ napraw izolacji w przypadkach uszkodzen, o ktérych mowa w ust. 15

powyzej zmniejsza sie proporcjonalnie do dtugosci zwracanej rury.

Zamawiajgcy informuje, ze nie dopuszcza zwrotdw rur z uszkodzeniami izolacji siegajgcymi

metalu. Zamawiajgcy nie dopuszcza zwrotdw niezabudowanych tukéw zimnogietych.

W odniesieniu do rur ostonowych oraz rur z powtokg laminatowg Zamawiajgcy dopuszcza

dokonanie zwrotu jedynie rur o dtugosci fabrycznej. W przypadku uszkodzen izolacji

zastosowanie majg zapisy ust. 15 powyzej. W przypadku powtoki laminatowej powinna by¢
ona nieuszkodzona.
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stalowych (plik w formacie Excel xIs(x)) wraz z danymi identyfikujgcymi rury:

1) numer rury oraz wytopu,

2) dtugosc rury,

3) grubosc¢ scianki,

4) rodzaqjizolacji zewnetrznej,

5) numer $wiadectwa 3.2 na rure,

6) numer $wiadectwa 3.1 na blache,

7)  numer $wiadectwa 3.1 na izolacje zewnetrzng oraz wewnetrzng,

8) Swiadectwo odbioru 3.1 na powtoke laminowang (jesdli dotyczy)

9) protokdt napraw wykonanych przez producenta,

10) dziennik napraw izolacji wykonanych przez WRB, zgodnie z Planem Kontroli i Badan.

W dzienniku napraw izolacji winny znalez¢ sie co najmnie;j:

1) okredlenie wady izolacji zgodnie z zatwierdzonq Instrukcjg Technologiczng obowigzujgcq

na danej budowie.

2) wskazanie powierzchni uszkodzenia, w przypadku uszkodzenia istofnego

3) wskazanie ilosci stwierdzonych uszkodzeh

4) wskazanie sposobu wykonania naprawy
Dziennik napraw izolacji powinien by¢ potwierdzony przez WNI.
Dostarczone dokumenty - kopie dokumentdw jakosciowych muszg by¢ potwierdzone na
zgodnos¢ z oryginatem (komplet dla kazdej rury).

20. Zamawiajgcy informuje, iz przekaze Wykonawcy rury o dtugosciach od 2,0m do 16,5m zinnych
zrealizowanych przez Zamawiajgcego inwestycji. Rury bedqg do odbioru z miejsca wskazanego
przez Zamawiajgcego w Zatgczniku nr 2 do OPZ. Wykonawca na wtasny koszt zorganizuje
zatadunek, transport i roztadunek tych rur do magazyndw i na place sktadowe przygotowane
przez Wykonawce. Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby z zastrzezeniem postanowien Art. 24
ust. 2 pkt 4) Umowy przekazane rury wykorzystywane byty na biezgco, wraz z rurami fabrycznie

nowymi przekazanymi przez Zamawiajgcego.

ARTYKUL 33. POSTANOWIENIA DOTYCZACE REMIT

1. Strony, w celu wypetniania obowigzkdw okreSlonych w rozporzqgdzeniu Parlamentu

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1227/2011, tzw. REMIT, oraz w rozporzgdzeniu
wykonawczym Komisji Unii Europejskiej nr 1348/2014, (tzw. rozporzgdzenie wykonawcze
REMIT), zobowigzujq sie do raportowania do Agencji ds. Wspdtpracy Organdw Regulacii
Energetyki (ang. Agency for the Cooperation of Energy Regulators — ACER) zawarcia ninigjszej
Umowy oraz kazdej dostawy LNG/CNG zrealizowanej na jej podstawie, podajgc dane, o
ktérych mowa w raporcie w Zatgcznik nr 27 do Umowy, w terminach:

1) niezwtocznie po podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy, nie pdzniej jednak niz 30 dni

od dnia zawarcia Umowy;
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2) niezwtocznie po zrealizowaniu dostawy LNG/CNG oraz ustaleniu ostatecznej wielkosci

Sfinansowane przez

 O=m=

system

dostawy i ceny dostarczonego paliwa gazowego, nie pdzniej jednak niz 30 dni od dnia
wystawienia faktury obejmujgcej koszty dostarczonego paliwa.
Dla potrzeb raportowania, o ktérym mowa w ust. 1, Strony o$wiadczajqg, ze posiadajg konta
w Europejskim Rejestrze Uczestnikdw Rynku (ang. Centralised European Register of Energy
Market Participants — CEREMP) prowadzonym przez Urzgd Regulacji Energetyki. Kod
Zamawiajgcego w tym rejestrze to AOO01079H.PL.
Strony, przed sporzgdzeniem raportu z wykonanej Dostawy, wymieniq sie wspdlnie danymi, o

ktérych mowa w Zatqczniku nr 27 do Umowy.

ARTYKUL 34. CYBERBEZPIECZENSTWO

1.

Wykonawca posiadajgcy dostep do systemow teleinformatycznych Zamawiajgcego lub
wymieniajgcy korespondencije w trybie elekifronicznym z Zamawiajgcym zobowigzany jest do
zgtaszania wszystkich zaobserwowanych lub podejrzanych zdarzen dotyczgcych srodowiska
teleinformatycznego Zamawiajgcego, ktére w momencie wykrycia lub zgtoszenia noszg
znamiona incydentu cyberbezpieczenstwa. Przez pojecie incydentu cyberbezpieczenstwa
rozumie sie zdarzenie lub serie zdarzen, ktére ma albo moze miec niekorzystny wptyw na
cyberbezpieczenstwo, rozumiane jako odpornos¢ systemodw informacyjnych na dziatania
naruszajgce poufnose, integralnos$e, dostepnosc i autentycznose przetwarzanych danych lub
zwigzanych z nimi ustug oferowanych przez te systemy.

W  przypadku stwierdzenia zdarzenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej Ilub
prawdopodobienstwa wystgpienia takiego zdarzenia, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego poprzez jeden z ponizej dostepnych
kanatéw komunikacii:

1) telefonicznie na numer: +48 2222 01 111 lub +48 885 250 999;

2) mailowo na adres: cert@gaz-system.pl;

3) bezposrednio do pracownikéw Zamawiajgcego wskazanych do kontaktéw w Umowie.
Strony zobowiqgzane sq przekazac sobie wszelkie istotne i niezbedne informacje dotyczgce
zdarzenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyze;.

Przekazywanie dokumentdow i materiatéw w formie elektronicznej odbywac sie bedzie przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej lub za posrednictwem serwera FTP, dostepnego pod
adresem https://ftp.gaz-system.pl lub innych rozwigzan wskazanych lub zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiqgzuje sie, ze jego stacja robocza bedzie spetniata nastepujgce
wymagania:

1) posiadac¢ zaktualizowany system operacyjny;
2) posiadac zaktualizowany system antywirusowy.

Zamawiajgcy wyklucza mozliwos¢ stosowania wspodtdzielonych kont w systemach IT spotki.
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7. lamawiagjgcy wymaga aby przedstawiciele Wykonawcy logujgc sie do  systemow
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teleinformatycznych Zamawiajgcego stosowali hasta uwierzytelniajgce zgodne z
rekomendacjami Zamawiajgcego (min. 14 znakdw, uzycie min. jednej duzej litery, cyfry i
jednego znaku specjalnego).

8. Zamawiagjgcy zabrania przekazywania miedzy przedstawicielami Wykonawcy danych
uwierzytelniajgcych wykorzystywanych w srodowisku teleinformatycznym Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostepu do swojego Srodowiska
teleinformatycznego.

10. W sytuacji, gdy uwierzytelnienie/uprawnienia lub ich cze$¢ przyznane do Srodowiska
teleinformatycznego Zamawiajgcego na czas realizacji umowy nie bedq dtuzej potrzebne,
Wykonawca bez zbednej zwtoki poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego.

11. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rejestrowania dziatan podejmowanych przez
przedstawicieli Wykonawcy w Srodowisku teleinformatycznym Zamawiajgcego.

12. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dedykowanego szkolenia z zakresu
cyberbezpieczenstwa dla przedstawicieli Wykonawcy, majgcych dostep do systemow i
realizujgcych zadania na rzecz Zamawiajgcego.

Wykonawca akceptuje uprawnienie Zamawiagjgcego, co do mozliwosci skierowania do
Wykonawcy w trakcie obowigzania umowy, ankiety weryfikujgcej stosowane przez Wykonawce

mechanizmy cyberbezpieczenstwa.

ARTYKUL 35. OCHRONA BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO ORAZ PRZECIWDZIALANIE AGRESJI NA
UKRAINE

1. Wykonawca oé$wiadcza i zapewniaq, ze nie jest:

1) podmiotem, wobec ktérego zachodzqg okolicznosci, o ktérych mowa w Artykule 5k ust. 1
lit. a) — c) Rozporzgdzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego
srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) zmienionego Rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8
kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz.U.UE.L.2022.111.1);

2) podmiotem, ktdry zostat wymieniony w wykazach okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady
(WE) 765/2006 (Dz.U.UE.L.2006.134.1) i Rozporzqgdzeniu Rady (UE) 269/2014
(Dz.U.UE.L.2014.78.6) albo wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego;

3) podmiotem, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r.
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady
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(WE) 765/2006 i Rozporzgdzeniu Rady (UE) 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca
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takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 ., o ile zostata wpisana na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzqgcych ochronie

bezpieczenstwa narodowego;

4) podmiotem, ktdérego jednostkg dominujgcq w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia

29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedqgcy takg
jednostkg dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego;
Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze przy realizacji zamdwienia nie bedzie postugiwat sie
Podwykonawcami (w tym dalszymi Podwykonawcami) i nie bedzie polegaé na
zdolnosciach lub sytuacji podmiotu udostepniajgcego, wobec ktérych zachodzg
okolicznosci, o ktérych mowa w Artykule 5k ust. 1 Rozporzgdzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z
dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego Ssrodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) zmienionego Rozporzgdzeniem
Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr
833/2014 dotyczgcego Srodkdw ograniczajgcych w  zwigzku z dziataniami  Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2022.111.1), jezeli tym podmiotom
przypadnie lub przypas¢ ma tgcznie ponad 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w
Art. 13 ust. 1 Umowy lub wobec ktérych zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktdérych
mowa w ust. 1 lit. 2)-4) powyze;.
Wykonawca nie moze postugiwac sie  Podwykonawcami (w  tym  dalszymi
Podwykonawcami) i polegac na zdolnoéciach lub sytuaciji podmiotu udostepniajgcego, w
razie zaistnienia okolicznosci i spetnienia warunkdéw, o ktérych mowa w  Artykule 5k ust. 1
Rozporzgdzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego $Srodkdw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
zmienionego Rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie
zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego Ssrodkdw ograniczajgcych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie, jezeli tym podmiotom przypadnie
lub przypas¢ ma tgcznie ponad 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 1
Umowy. W przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy lub jego czesci takiemu
podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest wytqgczy¢ go z realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i zastgpi¢ go innym podwykonawcg lub
zrealizowacd zakres powierzony podwykonawcy sitami wtasnymi.
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Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy nastepujgcymi  karami
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umownymi:

1) 2% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 1T Umowy, za kazdy przypadek

zajscia wobec Wykonawcy jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,

2) 1% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek

zajscia wobec podmiotu udostepniajgcego jednej z okolicznosci, o ktérych mowa ust. 2

powyzej,

3) 1% Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek

powierzenia przez Wykonawce readlizacji Przedmiotu Umowy Ilub jego czesci
Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczg okolicznosci, o

ktérych mowa w ust. 2 powyzej,

4) 1% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek

niewytgczenia przez Wykonawce z redlizacji Przedmiotu Umowy Ilub jego czesci
Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczg okolicznosci, o

ktérych mowa w ust. 3 powyzej,

5) 0,05% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki

1)

2)

W wytgczeniu przez Wykonawce z redlizacji Przedmiotu Umowy lub jego czesci
Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczg okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 3 powyzej,
tgczna wysoko$¢ kar umownych przystugujgcych Zamawigjgcemu na  podstawie
niniejszego ust. 4 nie moze przekroczy¢ 10% wartosci Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w Art. 13 ust. 1T Umowy. Do kar umownych wskazanych w niniejszym ust. 4 powyzej
postanowien Artykutu 23 ust. 8 Umowy w zakresie limitu kar umownych nie stosuje sie i nie
uwzglednia sie ich przy ustalaniu tgcznego limitu kar umownych.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia w czesci lub cato$ci od Umowy w
nastepujgcych sytuacjach:
w przypadku zajscia wobec Wykonawcy jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej;
w przypadku niewytqczenia przez Wykonawce z Przedmiot Umowy Podwykonawcy (w
tym dalszego Podwykonawcy), w przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 powyze;.
Do odstgpienia od Umowy postanowienia Art. 25 Umowy stosuje sie odpowiednio.

Postanowienia niniejszego Artykutu nie naruszajg pozostatych postanowienh Umowy.

ARTYKUL 36. INTERPRETACJA

1.

Odniesienia w Umowie do jakiejkolwiek ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej

obejmujg odniesienia do tej ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej z pdzniejszymi

zmianami, zardwno przed, jak i w dowolnym czasie po zawarciu Umowy. Jednakze, jezeli po

dacie zawarcia niniejszej Umowy przepisy prawa zostang zmienione w sposéb przewidujgcy

mniej surowe wymagania co do jakosci Robdt, Wykonawca pozostanie zwigzany poprzednio
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dozwolone przez prawo.

2. Oile Umowa nie przewiduje inaczej, wszelkie odniesienia w Umowie do:

1) jednego rodzaju obejmujg wszystkie rodzaje, natomiast odniesienia do liczby pojedynczej
obejmujqg liczbe mnogqg i odwrotnie,

2) Artykutu (lub ,,Art.”) sg odniesieniami do artykutu w Umowie,

3) Ustepu (lub "ust.") sqg odniesieniami do ustepu w danym artykule Umowy o ile wyraznie nie
wskazano inaczej,

4) Zatgcznika sg odniesieniami do Zatgcznika do Umowy,

5) "dnia roboczego" oznacza kazdy dzien, z wyjatkiem sobdt i niedziel oraz dni ustawowo
wolnych od pracy,

6) “formy pisemnej”, ,,pisemnie” lub “na pismie” — obejmujg dokumenty w formie, o ktérej
mowa w art. 78 lub 781 KC, faksy oraz wszelkie kopie w formie trwate] i materialnej, nie
obejmujg natomiast wiadomosci przesytanych pocztg elekironiczng (z wyjatkiem
dokumentéw w formie o ktérej mowa w art. 78! KC, a w przypadku kopii podpisanych
dokumentéw zeskanowanych w formacie *jpg. *.pdf lub w innym powszechnie
rozpoznawalnym formacie, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odbioru e-maila z
kopig podpisanego dokumentu). W przypadku braku potwierdzenia przez odbiorce
otrzymania korespondencji w formie elektronicznej lub za pomocg faksu, nie wywotuje ona
skutkdw prawnych do dnia jej doreczenia bezposrednio za potwierdzeniem odbioru,
pocztqg listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. O ile w Umowie lub w
OPZ wyraznie nie zastrzezono inaczej, w/w. znaczenie ,formy pisemnej” nie dotyczy
postanowien Art. 8 ust. 4 pkt 1, ust. 7, ust. 10, ust. 111 ust. 13, Art. 9 ust. 4, Art. 14 ust. 15 pkt
2, Art. 21 ust. 22, Art. 22 ust. 9, Art. 24 ust. 11 ust. 23, Art. 27 ust. 10 oraz Art. 37 ust. 4 Umowy
- w takich przypadkach obowigzujgca jest wytgcznie zwykta forma pisemna, o ktorej
mowa w art. 78 KC lub rbwnowazna z nig forma z art. 78! KC.

3. Przezrealizowanie Inwestycji "zgodnie z Umowq" rozumie sie realizowanie Inwestycji zgodnie z
postanowieniami Umowy, Zatgcznikami, Dokumentacjqg Przetargowq, obowigzujgcymi
przepisami (w tym Pozwoleniem na Budowe i innymi decyzjami administracyjnymi),
obowigzujgcymi normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami
Zamawiajgcego (w zakresie okre$Slonym w Umowie).

4. Zatgczniki stanowig integralng cze$¢ Umowy. Dokumenty tworzgce Umowe bedq traktowane
jako wzajemnie objasniajgce sie.

5. W razie jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy tresciq:

1) niniejszej Umowy, a tresciq jej Zatgcznikdw, pierwszenstwo bedg miaty postanowienia
niniejszej Umowy,

2) OPZ a tresciq zatgcznikdw do OPZ, pierwszenstwo bedg miaty postanowienia OPZ,
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porzadek pierwszenstwa: projekt budowlany, projekty wykonawcze, STWIORB, przedmiary
robot,
4) w przypadku innych rozbieznosci niz wymienione powyzej, Strony bedqg staraty sie o

ustalenie pierwotnej intencji Dokumentaciji Przetargowe.

ARTYKUL 37. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Prawem wtasciwym dla Umowy jest prawo polskie.

2. Wykonawca nie ma prawa przenie$¢ jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy na osobe trzeciq, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego (wyrazonejw formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci) okreslajgcej warunki tego przeniesienia, z zastrzezeniem zdania
nastepnego. Zamawiajgcy ma prawo odmowy udzielenia zgody na przelew wierzytelnosci
bez podawania przyczyn. W przypadku udzielenia zgody na dokonanie przelewu catosci lub
czesSci  wierzytelnoSci  Wykonawca ma  obowigzek niezwtocznie  poinformowad
Zamawiajgcego w formie pisemnej o dokonaniu takiej cesji.

3. Rozwigzanie, wypowiedzenie, odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Wykonawcy, ktérzy wspdinie ubiegali sie o udzielenie zamdwienia (Konsorcjum), bedq
solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiajgcego na zasadach okre§lonych w Pzp. Solidarna
odpowiedzialno$¢ nie ustaje po ustaniu cztonkostwa w Konsorcjum.

5. Wszelkie zmiany w Umowie muszg nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
muszq by¢ podpisane przez odpowiednio upowaznionych przedstawicieli Stron. Dokument
obejmujgcy zmiany do Umowy nazwany bedzie aneksem i bedzie posiadat kolejny numer
poczgwszy od numeru jeden.

6. Wszelka korespondencja, powiadomienia i dokumenty zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy
powinny by¢ sporzgdzane w jezyku polskim.

7. Jezeli jakie§ postanowienie Umowy stanie sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptynie to na
wazno$¢ lub skutecznos$¢ innych jej postanowieh. W takim przypadku, Strony wspdlnie
wypracujg postanowienie majgce znaczenie prawne i handlowe mozliwie najoardziej zblizone
do zatozen tego niewaznego postanowienia i pokrywajgce brakujgce postanowienia w
sposdb zblizony do celdw i zatozenh Umowy i niezwtocznie zawrg stosowny aneks do Umowy.

8. Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.!

9. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

Wykaz Zatacznikéw do Umowy:

Zatgeznik nr 1 Dokumentacja Przetargowa w tym OPZ

Zatgcznik nr 2 Oferta Wykonawcy wraz z relewantng dokumentacijq
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Zatgcznik nr 3
Zatgcznik nr4Ainr 4B
Zatgcznik nr 5
Zatgceznik nr 6
Zatgcznik nr7
Zatgcznik nr 8
Zatgcznik nr 9
Zatgcznik nr 10
Zatgcznik nr 11A

Zatgcznik nr11B

Zatgcznik nr11C

Zatgcznik nr 11D

Zatgcznik nr 11E

Zatgceznik nr 11F

Zatgcznik nr11G

Zatgceznik nr 12
Zatgcznik nr 13
Zatgcznik nr 14

PLAN
oosupowy [N

Sfinansowane przez
Unie Europejska
NextGenerationEU

Rzeczpospolita
Polska

 O=m=

system

Warunki ubezpieczeh CAR_EAR_02

Wzory O$wiadczeh Podwykonawcy

Modele srodkdéw trwatych

Harmonogram — wzér

Wytyczne do harmonogramowania

Whniosek o ptatno$¢ - wzér

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy — wzor

Gwarancja zwrotu Zaliczki — wzor

Wzér zobowigzania dla osdb upowaznionych przez Podmiot Przetwarzajgcy
do przetwarzania danych osobowych, ktérych Administratorem danych jest
GAZ-SYSTEM S.A.

Informacja dot. ochrony danych osobowych w przypadku zbierania danych
osobowych bezpodrednio od wtascicieli nieruchomosci oraz ich
przedstawicieli

Informacja dot. ochrony danych osobowych w przypadku zbierania danych
osobowych niebezposrednio od wiascicieli nieruchomosci oraz ich
przedstawicieli

Informacja dotyczgca ochrony danych osobowych dla oséb wskazanych
do reprezentacji przy zawieraniu umdéw z Operatorem Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) oraz dla osdb wskazanych do
kontaktéw stuzbowych w umowach lub do wykonania umdw zawieranych z
GAZ-SYSTEM

Informacja dotyczgca ochrony danych osobowych dla oséb, ktdérym
udzielono petnomocnictwa do reprezentowania GAZ-SYSTEM S.A. w celu
realizacji przedmiotu umowy

Informacja dotyczgca ochrony danych osobowych dla osdb wskazanych
do wykonania umdw zawieranych pomiedzy Operatorem Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) a wykonawcami ustug lub
robdt budowlanych (Wykonawca), w ktdérych okreslone zostaty wymagania
zwigzane z redlizacjg zamdwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych
wskazane przez GAZ-SYSTEM czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia
Informacja dotyczgca ochrony danych osobowych dla osdéb wskazanych
do kontaktdéw stuzbowych i wykonywania umowy w umowach o
podwykonawstwo zawieranych miedzy wybranym przez zamawiajgcego -
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (dalej ,GAZ-
SYSTEM"”) wykonawcqg a innym podmiotem (podwykonawcg/dalszymi
podwykonawcami)

Plan Ptatnosci

Kodeks Postepowania dla Dostawcéw

Os$wiadczenie Wykonawcy o zagospodarowaniu odpaddw
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Zatgcznik nr 15

Zatgceznik nr 16
Zatgcznik nr 17
Zatgcznik nr 18
Zatgcznik nr 19
Zatgcznik nr 20
Zatgcznik nr 21
Zatgcznik nr 22
Zatgcznik nr 23

Zatgcznik nr 24

Zatgcznik nr 25
Zatgcznik nr 26
Zatgcznik nr 27
Zatgcznik nr 28

W imieniu Zamawiajgcego:

Wytyczne w zakresie komunikacji ze spotecznosciami lokalnymi na etapie
realizacji inwestyciji

Procedura wymagan bhp dla wykonawcdw oraz gosci z dnia 20.06.2023
Plan Zapewnienia Jakosci - wzor

Plan Kontroli i Badan - wzor

Wykaz kluczowych Materiatéw i Urzgdzeh

Wzér oswiadczenia o wyznaczeniu Kierownika Projektu Zamawiajgcego
Wzér oswiadczenia o wyznaczeniu Kierownika Projektu Wykonawcy

Wzér oswiadczenia Wykonawcy sktadanego wraz z wnioskiem o ptatnosc.
Informacja o zasadach bezpieczenstwa w ruchu osobowym i pojazddw
obowiqgzujgcych w Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Informacja na temat przeglgddw i testdw systemdw elekironicznej ochrony
obiektu Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zasady przetwarzania informacji chronionych

Zasady przetwarzania informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
Wzér raportu - raportowanie ACER dostaw gazu LNG/CNG

Ewidencja rur

W imieniu Wykonawcy:

Sikorska

Lokalizacj
Data: 07.03.2024 13:38

Agnieszka

Sokotowska 5% Sokcionska.
AgnIeSZka gg?éil:e?)ék.gS.2024 12:39
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