projekt umowy

UMOWA O GENERALNA REALIZACJE INWESTYCJI

w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, obejmujacej
tgcznq realizacje: Opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania roboét budowlanych adaptacji
powierzchni najmowanego lokalu M4 w Centrum Handlowym BONARKA ul. Kamienskiego 11 w Krakowie,

dla potrzeb FUP Krakow 47 po przeksztatceniu z Urzedu Pocztowego Krakow 50

zdnia[.......cccooveiiin 12024 roku
zawarta pomiedzy

POCZTA POLSKA SPOLKA AKCYJNA
a

[e]
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UMOWA O GENERALNA REALIZACJE, INWESTYCJI
nr ZO/...../2024/NNI

zawarta w dniu [ @] 2024 roku pomiedzy:

Poczta Polska Spotka Akcyjna z siedzibg w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpanskich 8,
00-940 Warszawa, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XlIl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON
010684960, o kapitale zaktadowym 964.140.000,00 ziotych, wptaconym w catosci,
reprezentowang przez petnomocnikow:

1) [e]-[e]
2) [®] - [e®]dziatajacego na podstawie petnomocnictwa nr...............ccccce.... z dnia

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
a

[®] z siedzibg w [@], przy ul. [@],[®], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy [@][®] Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS [®], NIP [@], REGON [®], o kapitale
zaktadowym [e@] ztotych, wptaconym w catosci, zwang w Umowie ,Wykonawcg’,
reprezentowang przez:

1) [e]-[®]
2) [e]-[eo]

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do CEIDG)

[ ®], prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg [ ®]” z siedzibg w [ @] przy ul. [ @],
[e]-[e] [e], NIP [@] REGON [e] wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej, reprezentowang przez:

[®] - petnomocnika, PESEL [e] dziafajgcego na podstawie petnomocnictwa
z dnia [ @], ktore stanowi zatgcznik nr [ @] do Umowy,

zwang dalej ,Wykonawcg”,

zwanymi w dalszej tresci Umowy tgcznie ,Stronami” albo indywidualnie ,Strong”.

Strony niniejszym postanowity, co nastepuje:
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§ 1. DEFINICJE

llekro¢ w Umowie wystepujg terminy pisane wielkg literg, majg one znaczenie jak nizej:

1. Dostawy Zamawiajacego — Materiaty, ktére zgodnie z Harmonogramem Robét
powinny zosta¢ dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem
do Robo6t wymagajgcych wykorzystania tych Materiatow oraz Materialy stanowigce
pozostate wyposazenie dostarczane przez Zamawiajgcego do Obiektu, ktérych wykazy
rzeczowo-ilosciowe okresla zatgcznik nr 8 do Umowy.

2. Dokumentacja Projektowa - wszelkie dokumenty (rysunki i ich opisy)
przedstawiajgce Obiekt, w szczegolnosci Koncepcje Architektoniczng, Projekt
Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych i Kosztorys.

3. Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét.

4, Harmonogram Robét — harmonogram okreslajgcy kolejnos¢ i terminy wykonania
Robét, a takze terminy Dostaw Zamawiajgcego.

5. Inspektor Nadzoru - inspektor nadzoru inwestorskiego ustanowiony przez
Zamawiajgcego.

6. Inwestycja — kompletny i funkcjonalny Obiekt zaprojektowany i wykonany zgodnie
z Umowa.

7. Koncepcja Architektoniczna — przygotowany przez Wykonawce dokument majgcy

na celu przedstawienie mozliwosci przebudowy Obiektu, obejmujgcy wizualizacje,
rzuty kondygnaciji, przekroje oraz zestawienie podstawowych danych technicznych.

8. Kosztorys — kosztorys stanowigcy podstawe okre$lenia wartoSci poszczeg6inych
Robdét.

9. Ksiega Standardéw — opracowanie zawierajgce standardy nowego modelu placowek
pocztowych.

10. Materiaty — materiaty budowlane, urzadzenia i wyposazenie pomieszczen.

11. Obiekt — bedgcy przedmiotem Robét najmowany lokal ustugowy (M4) zlokalizowany

w Centrum Handlowym BONARKA ul. Kamienskiego 11 w Krakowie , ktéry ma zostaé
adaptowany/przebudowany zgodnie z Umowa.

12. Odbioér Koncowy — protokolarny ostateczny odbiér catosci Robot.

13. Oswiadczenie Podwykonawcy - os$wiadczenie Podwykonawcy, ze wszelkie
roszczenia Podwykonawcy z tytutlu wykonania przez niego robét budowlanych na
podstawie umowy zawartej przez niego z Wykonawcg zostaty zaspokojone.

14. Podwykonawca — osoba trzecia, ktérej Wykonawca powierzyt wykonanie czesci
Rob6t na podstawie umowy o roboty budowlane, w tym takze dalsi podwykonawcy.

15. Program Funkcjonalno-Uzytkowy — opracowanie stuzgce do opisu przedmiotu
zamoéwienia, ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych,
przygotowania oferty — szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania
prac projektowych, w tym zawierajgcy szczegbtowe wymagania Zamawiajgcego
dotyczace waloréw uzytkowych i funkcjonalnych Obiektu, stanowigcy zatacznik nr 1
do Umowy.

16. Projekt Budowlany — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

17. Projekt Wykonawczy — projekt wykonawczy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

18. Protokét Rozbieznosci — protokdt zawierajgcy opis Wad stwierdzonych w toku
Odbioru Koncowego, ktére warunkujg jego dokonanie.

19. Roboty — ustugi, dostawy, roboty budowlane i inne czynnoSci niewymienione
w Umowie, ktére sg konieczne do wykonania Inwestycji zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym.

20. Umowa — niniejsza umowa wraz zatgcznikami.

21. Wada - wada fizyczna lub prawna w rozumieniu art. 556 kodeksu cywilnego lub
jakakolwiek inna niezgodnos¢ Robot z Umowa, Projektem Wykonawczym, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej.
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Wada Istotna — Wada, ktéra powoduje, ze Obiekt lub jego czes$¢, jak réwniez
sktadajgce sie na niego Materiaty lub Wyposazenie, nie nadajg sie do zwyktego uzytku
zgodnego z przeznaczeniem Obiektu.

Wynagrodzenie — kwota okreslona w § 4.1 nalezna Wykonawcy za niewadliwe i
kompletne wykonanie Robét, ptatha po Odbiorze KohAcowym w terminie
i na zasadach okreslonych w Umowie.

Wyposazenie — wyposazenie Obiektu dostarczone przez Wykonawce / Inwestora
zgodnie z Umowg. Wg. zatgcznika nr 8 Umowy

Nadzor Autorski projektanta na budowie — sprawowanie przez projektanta/ow
czynnosci, zgodnie art. 20 ust. 1 pkt. 4) ppkt a) oraz ppkt. b) Prawa budowlanego
- polegajacych na: ,,sprawowaniu nadzoru autorskiego na zgdanie inwestora lub
wiasciwego organu w zakresie:

a) stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem,

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego”.

Licencja - rozumiana jako dokument prawny bgdz umowa, ktéra okresla warunki
korzystania z dobra niematerialnego.

Utwoér - jako kazdy przejaw dziatalnosci twoérczej o indywidualnym charakterze,
ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie od wartosci, przeznaczenia i sposobu
wyrazenia (art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim).

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w zamian za zaptate Wynagrodzenia, wykonanie
Inwestycji pn.:
»Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych
adaptacji powierzchni najmowanego lokalu M4 w Centrum Handlowym BONARKA
ul. Kamienskiego 11 w Krakowie dla potrzeb FUP Krakéw 47 po przeksztafceniu

z Urzedu Pocztowego Krakéw 50”

obejmujgcej opracowanie Dokumentacji projektowej, wykonanie Rob6t oraz dostawe
Materiatow, a Wykonawca zobowigzuje sie jg wykona¢ w terminie i na zasadach
okreslonych Umowg (dalej: przedmiot umowy). Szczeg6lowe wymagania
Zamawiajgcego dotyczace waloréw uzytkowych i funkcjonalnych Obiektu zawiera
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowigcy zatgcznik nr 1 do Umowy.
Wykonawca oswiadcza, Ze:

1). zapoznat sie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z jego zatgcznikami i

nie wnosi do niego zadnych zastrzezen;

2). zapoznat sie z warunkami realizacji Umowy oraz miejscem i terenem
wykonywania przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich uwag ani zastrzezen,

3). zaprojektowanie oraz wykonanie Rob6t zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym sg wykonalne.

4). roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego bedg
wykonywane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy) i bedg spetnia¢é wymagania
obowigzujgcych przepisow prawa, w tym zwlaszcza przepisow Prawa
budowlanego oraz jego przepisow wykonawczych.

5) posiada niezbedne umiejetnosci, wiedze, Srodki, sprzet i doswiadczenie do
wykonania przedmiotu umowy (Inwestycji) i zobowigzuje sie go wykonac¢ z
nalezyta i najwyzszg starannoscig oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

6). zobowigzuje sie do prowadzenia Robo6t przez osoby o0 odpowiednich
kwalifikacjach, i uprawnieniach zawodowych, zgodnie z przepisami BHP, Ppoz.
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oraz wewnetrznymi regulacjami organizacyjno — porzadkowymi wprowadzonymi

przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Wynagrodzenia do wykonania wszelkich ustug,
robét budowlanych i innych czynnosci nie wymienionych w Umowie, ktore sg konieczne
do wykonania Inwestycji, a takze dostarczenia wszelkich Materiatdw, ktdére sg
konieczne do wykonania Robdét, a ktére nie sg objete Dostawami Zamawiajgcego.
Roboty obejmujg w szczegolnosci:
1). wykonanie Dokumentacji Projektowej i kosztorysowej wraz z Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, przy czym:
a) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji sporzgdzonej osobno (jako odrebne egzemplarze) dla nastepujgcych
instalacji:

- elektronicznych systemow zabezpieczenia technicznego: (CCTV, SSWIN, SKD),

- sieci LAN, wraz z pomiarami transmisiji,

- pozostatego zakresu Umowy.

b) Dokumentacja, o ktérej mowa w lit. a) musi by¢:
- wykonana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach,
- dla systeméw zabezpieczen technicznych oznakowana jako , Tajemnica
przedsiebiorstwa Poczta Polska S.A.”

2). uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnien z wiascicielem obiektu,
uzytkownikiem, rzeczoznawcg/mi ds. zabezpieczen pozarowych, higieniczno
sanitarnych oraz BHP jak réwniez z wyznaczonym przedstawicielem
Zamawiajgcego, w zakresie zgodnosci z Ksiegg Standardéw,

3). wspoétdziatanie z Zamawiajgcym przy uzyskaniu, jezeli bedg wymagane,
decyzji administracyjnych, w szczegolnosci pozwolenia na budowe, w oparciu
0 uzyskang przez Zamawiajgcego zgode na dysponowanie obiektem na cele
budowy objetej pozwoleniem administracyjnym,

4). wykonanie prac przygotowawczych niezbednych do prawidtowego
rozpoczecia przeprowadzenia rob6t budowlanych,
5). wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o Dokumentacje Projektowg wraz z

dostawg i montazem Materiatbw objetych Robotami, jak réwniez montaz
wyposazenia i materiatéw, ktére dostarczy Zamawiajgcy,
6) wykonanie przez projektanta czynnoéci Nadzoru autorskiego na budowie, na
zadanie:
a).inwestora — do 4 pobytéw na budowie (projektanta lub zespotu projektantéw
wszystkich branz)
b).wtasciwego organu lub Kierownika budowy ze strony Wykonawcy — bez
ograniczenia iloci i sktadu zespotu projektantow oraz ilosci  pobytow na
budowie.
7). przygotowanie =~ Dokumentacji  Powykonawczej, przy  uwzglednieniu
zastrzezenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1) litera b).
Wszystkie Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania Inwestycji
musza:
1) by¢ fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiadaé wymogom
okreslonym w Umowie, a takze przepisom prawa,
2) posiada¢ odpowiednie oznakowanie ,CE” znak dopuszczenia stosowania w
budownictwie/ obrotu na terenie UE i Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatgczong
informacje o wyrobie: wymagane przepisami prawa deklaracje zgodnosci lub
wiasciwosci uzytkowych oraz dla elementéw ochrony pozarowej - Krajowy
Certyfikat Statosci Wtasnosci Uzytkowych (wydany przez CNBOP — Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej).
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3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Zamawiajacy moze dostarczy¢ Wykonawcy inne Materiaty niz wskazane w wykazie
Materiatow objetych Dostawami Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzuje sie, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania Robét, ktére bedg wynikaty
ze zmiany Materiatéw, a Strony nie beda traktowaty takich robét jako roboty dodatkowe
lub zamienne, chyba Zze naktad pracy spowodowany zmiang Materiatdw objetych
Dostawami Zamawiajgcego istotnie wydtuzy czas lub koszt wykonania Robét.

Na szczegodtowy zakres rzeczowy Umowy sktadajg sie:

1). opracowanie Dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych,
kosztorysu wykonawczego robdt, udzielenie licencji zezwolenia na wykonywanie
autorskich praw zaleznych do opracowanej dokumentacji, uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen budowlanych wraz z wykonaniem czynnosci Nadzoru
autorskiego projektanta na budowie oraz skompletowaniem Dokumentacji
powykonawczej,

2). Wykonanie Robo6t adaptacyjnych, obejmujgcych:

- dostawe z montazem witryn szklanych lokalu (witryna frontowa z drzwiami wej.

2-u skrzydtowymi oraz witryna boczna),

-roboty budowlane —wykohczeniowe i adaptacyjne - pomieszczen lokalu
pocztowego, w tym wydzielenie: (strefy obstugi klienta, zaplecza, strefy pom.
socjalnego i magazynu), montaz: Scianek dziatowych G-K, stolarki drzwiowej,
sufitdw podwieszanych, roboty posadzkarskie, malarskie.

- montaz zawiesi oraz kasetonu podswietlanego (z logotypem - napis PP i logo PP

S.A.") tylko robocizna — materiat (kaseton) dostarczany przez Zamawiajgcego,

- instalacje dodatkowych czujek SSP - Systemu sygnalizacji pozarowej lokalu,

- Instalacje elektryczng lokalu, w tym o$wietlenia awaryjnego bezpieczenstwa i
ewakuacyjnego)

- instalacje wod.-kan. (sanitarna pomieszczenia socjalnego), w tym montaz zlewu

z armaturg oraz montaz elekir. pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody

uzytkowej,

- instalacje klimatyzacji - HVAC (Instalacja pompy ciepfa: grzanie i chtodzenie),

- instalacje wentylacji - HVYAC (mechaniczna),

- instalacje DSO - Dzwiekowy system ostrzegawczy (dostosowanie do funkcji

lokalu),

- instalacje tryskaczowg (rozbudowa),

- instalacja komputerowej sieci LAN,

- dostawe z montazem powietrznych grzewczych kurtyn elektrycznych (nad

drzwiami wejsciowymi do lokalu),

- dostawa i montaz okablowania dla zabezpieczern SSWiN oraz SKD,

- roboty towarzyszgce: zabezpieczenie terenu robot, oséb i mienia, utylizacja

odpaddéw, wywodz gruzu i Smieci, koszty medidw i odprowadzenia Sciekéw oraz

wszelkie pozostate roboty i koszty niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia/umowy,

- dostawa z montazem instalacji i urzgdzen systemu CCTV (monitorowania TV

i cyfrowej rejestracji wideo),

- dostawa z montazem elementéw marketingowych Liter i logotypu, naklejek,

wyklejek oraz montaz innych elementéw marketingowych dostarczonych przez

Zamawiajgcego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Funkcjonalno-

Uzytkowym bedgcym zatgcznikiem nr 1 do umowy.

8. Jednostkg odpowiedzialng za realizacje i nadzér nad wykonaniem Umowy jest
Osrodek Infrastruktury w Krakowie.
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§ 3 TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Koncepcji Architektonicznej — w terminie
do 8 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy;

2) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu oraz CH Bonarka (wfascicielowi Obiektu)
Dokumentacji projektowej — w terminie do 21 dni roboczych od dnia podpisania
umowy.

3) wykonania Inwestycji w terminie 31 dni od przekazania terenu budowy;

Termin wykonana Inwestycji okreslony w § 3.1 ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o

okres, przez ktory Wykonawca nie mogt wykonywac Robot z uwagi na niedostarczenie

przez Zamawiajgcego Materiatdbw objetych Dostawami Zamawiajgcego, chyba ze

Wykonawca moégt w tym czasie, bez uszczerbku dla dalszej organizacji Robdt,

wykona¢ inne Roboty, ktdére nie wymagaty uzycia Materiatow objetych Dostawami

Zamawiajgcego.

Kolejnos¢ realizacji Rob6t okresla Harmonogram Robot. Wykonawca sporzgdzi

i przekaze Zamawiajgcemu Harmonogram Robét w terminie 7 dni od dnia zawarcia

Umowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie nie pdzniej niz 7 dni od dnia

zatwierdzenia Dokumentacji projektowe przez Zamawiajgcego oraz CH Bonarka

(wtasciciela Obiektu).

§ 4 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

Z tytutu nalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy zobowigzuje
sie do zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia ryczattowego w kwocie:
1) [®] ztotych netto za wykonanie Dokumentacji Projektowej;
2) [e] ztotych netto za wykonanie pozostatych Robot wraz z Materiatami.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada / nie posiada* (*niepotrzebne skresli¢) status
czynnego podatnika podatku od towardédw i ustug oraz zobowigzuje sie do
kazdorazowego informowania Zamawiajgcego o uzyskaniu lub utracie tego statusu.
W przypadku, posiadania przez Wykonawce statusu czynnego podatnika podatku od
towarow i ustug, Wynagrodzenie wskazane w § 4.1. Umowy zostanie powigkszone o
nalezny podatek VAT. W razie zmiany stawki podatku VAT w przepisach podatkowych,
dokonanej po zawarciu Umowy i majgcej do niej zastosowanie, Wynagrodzenie brutto
ulegnie odpowiedniemu zwigkszeniu albo pomniejszeniu stosownie do zmiany stawki
podatku VAT.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pkt. 1) obejmuje wynagrodzenie autorskie za
udzielenie licencji, o ktorej mowa w § 11 Umowy w wysoko$Ci ............cceeenennnn. zt.
Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur wystawianych w terminie 7 dni:
1) w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt.1), po dokonaniu odbioru kompletnej

Dokumentacji Projektowej;
2) w zakresie okre$lonym w ust. 1 pkt.2 ), po dokonaniu Odbioru Kohcowego,
faktury powinny zawieraé numer Umowy i nalezy wystawi¢ dla:
Poczta Polska S.A.
Osrodek Infrastruktury w Krakowie
Ul. Prokocimska 6
30 — 945 Krakow
NIP: 525-000-73-13
Zamawiajacy os$wiadcza, ze zezwala na przesytanie drogg elektroniczng faktur
wystawianych przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w formacie
PDF. Wykonawca zobowigzuje sie przesylaé faktury (oraz faktury korygujgce
i duplikaty faktur) drogg elektroniczng w formacie PDF, po dokonanym bez usterek
odbiorze zadania. Wykonawca oswiadcza, ze faktury bedg przesytane z nastepujgcego
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adresu e-mail: ............ (@) T~ Zamawiajgcy oswiadcza, ze adresem e-mail
wiasciwym do przesytania faktur jest: faktura.eod@poczta-polska.pl.

Zamawiajgcy dokona zaptaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
....................................... w Banku ................... wskazany na fakturze. Zmiana
powyzszego nr rachunku bankowego wymaga dla swej waznosci zawarcia aneksu do
umowy. Zaptata zostanie dokonana w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury prawidtowo wystawionej przez Wykonawce zgodnie z Umowa.
Za dzieh zaptaty uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz podwykonawcy na
podstawie art. 647" kodeksu cywilnego, wierzytelno$¢ przystugujaca Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego z tytutu zaptaty Wynagrodzenia umarza sie do wysokosci
dokonanej zaptaty.

Wykonawca o$wiadcza, ze Wynagrodzenie pokrywa nalezno$¢ za wszystko, co jest
niezbedne do wykonania Inwestycji i zostato skalkulowane na bazie Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego stanowigcego zatgcznik do Umowy, jak réwniez dokonanej
przez Wykonawce wizji lokalnej na obiekcie oraz petnej wiedzy o Obiekcie i terenie
budowy, w tym Wykonawca zobowigzuje sie, ze poniesie, na swoj koszt, wszelkie
koszty i optaty towarzyszgce zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, miedzy innymi:
czynnoSci Nadzoru autorskiego projektanta na budowie, pracy sprzetu, transportu,
zabezpieczenia terenu budowy, wywozu odpadow na legalne wysypisko i ich utylizaciji,
ubezpieczenia, wykonania wymaganych przeglagdéw, badan i pomiaréw
sprawdzajgcych urzadzenia i instalacje, itp. oraz koszty czynnosci Koordynatora
sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy, o ktérym mowa w
porozumieniu o wspofpracy pracodawcédw, stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy
Wykonawca oswiadcza, iz:

1) wskazany w ust. 6 numer rachunku jest rachunkiem bankowym lub rachunkiem w
spétdzielczej kasie oszczednosciowo - kredytowej wskazanym w wykazie rachunkow
bankowych zawartym w dokonanym przez Wykonawce zgtoszeniu do naczelnika urzedu
skarbowego lub organu wiasciwego na podstawie odrebnych przepiséw zgodnie z
przepisami okre$lajgcymi zasady ewidencji i identyfikacji podatnikow i ptatnikow.
Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego informowania Zamawiajgcego o
zmianie numeru tego rachunku. ( zapis pozostaje w przypadku, gdy kontrahent

przekazuje dane rachunku rozliczeniowego lub rachunku imiennego w SKOK).

2) rachunek bankowy lub rachunek w spétdzielczej kasie oszczednosciowo — kredytowej,
na ktéry ma nastgpi¢ ptatno$é kwoty naleznosci wynikajgcej z faktury, jest rachunkiem
rozliczeniowym w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe lub odpowiednio — imiennym rachunkiem w spétdzielczej kasie
oszczednosciowo — kredytowej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5 listopada
2009 r. o spotdzielczych kasach oszczednosciowo-kredytowych. ( zapis pozostaje w
przypadku, gdy kontrahent przekazuje dane rachunku rozliczeniowego lub rachunku
imiennego w SKOK).

3) wskazany w ust. 6 numer rachunku jest rachunkiem wirtualnym (spersonalizowanym)
utworzonym do rachunku bankowego lub rachunku w spoétdzielczej kasie oszczedno$ciowo
- kredytowej wskazanego w wykazie rachunkéw bankowych zawartych w dokonanym przez
Wykonawce zgtoszeniu do naczelnika urzedu skarbowego albo organu wtasciwego na
podstawie odrebnych przepisbw zgodnie z przepisami okreslajgcymi zasady ewidencji i
identyfikacji podatnikéw i ptatnikbw. Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego
informowania Zamawiajgcego o zmianie numeru tego rachunku. (zapis pozostaje w
przypadku, gdy kontrahent przekazuje dane rachunku wirtualnego).
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4) rachunek wirtualny (spersonalizowany), na ktéry ma nastgpic ptatno$¢ kwoty naleznoéci
wynikajgcej z faktury zostat utworzony do rachunku bankowego bedgcego rachunkiem
rozliczeniowym w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
lub odpowiednio — rachunku bedacego imiennym rachunkiem w spétdzielczej kasie
oszczednosciowo — kredytowej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5 listopada 2009 r.
o spoldzielczych kasach oszczednosciowo-kredytowych. (zapis pozostaje w przypadku, gdy
kontrahent przekazuje dane rachunku wirtualnego).

10.  Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opo6znieniom w transakcjach handlowych, Zamawiajgcy spetniajac obowigzek natozony
przedmiotowg ustawg niniejszym o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu art. 4 pkt 6) tejze ustawy.

11. Zmawiajgcy oswiadcza, ze w przypadku gdy otrzyma fakture z wykazang kwotg podatku
od towarow i ustug, przy dokonywaniu ptatnosci kwoty naleznosci wynikajgcej z tej faktury
bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci.

§ 5 OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia Dokumentacji Projektowej,
kosztorysowej oraz wykonania robét budowlanych wraz z Materiatami, a takze
sporzadzenia Dokumentacji Powykonawczej.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wspotpracy z Zamawiajgcym w przedmiocie uzyskania przez Zamawiajgcego
wszelkich decyzji, zezwolen i zgdd wiasciwych organéw lub podmiotéw, a
wymaganych dla wykonania lub uzytkowania Inwestycji,
w szczegolnosci do uzyskania uzgodnien z Centrum Handlowym Bonarka
wiascicielem Obiektu (wynajmujgcym lokal objety przedmiotem zamowienia),
pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji.

2) skompletowania dokumentéw niezbednych dla uzyskania pozwolenia na
budowe, uzytkowanie, jezeli bedg wymagane, przy czym Wykonawca wiasnym
staraniem i na wtasny koszt i ryzyko uzyska niezbedne uzgodnienia, warunki,
opinie itp. niezbedne dla wtasciwego opracowania dokumentacji projektowej a
Zamawiajacy udzieli stosownych petnomocnictw do dziatania w jego imieniu i
na jego rzecz.

3. Wykonawca zabezpieczy nalezycie teren budowy/robét przed dostepem o0sbb
niepowotanych.
1) Podstawg przekazania terenu robét bedzie ztozenie przez Kierownika robét ze

strony Wykonawcy o$wiadczenia o przejeciu obowigzkdéw Kierownika robot w

lokalu CH Bonarka (przed rozpoczeciem prac w lokalu). Wzér oswiadczenia o

przejeciu obowigzkow Kierownika robét stanowi zatgeznik nr 3.1 Umowy.

2) Wzér protokotu przekazania terenu budowy/robét Wykonawcy stanowi zatgcznik
nr 3.2 do Umowy.
4. W czasie realizacji Umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie na biezgco usuwat wszelkie
zbedne materiaty, odpady oraz nieczystosci.

5. Po zakonhczeniu realizacji Inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania
terenu budowy/robét.
6. Wykonawca jest zobowigzany do konsultacji stosowanych rozwigzan projektowych

zawartych w Koncepcji Architektonicznej, Projekcie Budowlanym i Projekcie

Wykonawczym z odpowiednimi przedstawicielami:

a) Zamawiajgcego odpowiedzialnymi za kwestie zwigzane z dang czescig Inwestycji,
w szczegdblnosci, jesli rozwigzania, ktére majg zostaé zastosowane, mogag wptywaé
na koszt eksploatacji Inwestycji. Konsultacie mogg by¢ dokonywane drogg
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telefoniczng Ilub za pomocg poczty elektronicznej. Wykaz przedstawicieli
Zamawiajgcego wyznaczonych do przeprowadzenia konsultacji z Wykonawcag
stanowi zatacznik nr 7 do Umowy. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢
uwagi Zamawiajgcego zgtoszone przez przedstawicieli Zamawiajgcego, chyba ze
ich uwzglednienie jest niemozliwe w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa lub
zasad sztuki budowlanej. Odmowa uwzglednienia uwag Zamawiajgcego powinna
nastgpi¢ na piSmie wraz z uzasadnieniem.

a) CH Bonarka (wtasciciela Obiektu/lokalu), w tym w zakresie wymagan i procedur
CH, ktore zostaly okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym i jego
zatgcznikach, stanowigcych zatgeznik nr 1 Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu do zatwierdzenia

Koncepcji Architektonicznej, Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego

w terminach przewidzianych w § 3 ust. 1.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1). do przedstawienia Zamawiajgcemu harmonogramu realizacji Inwestycji,

2). do przekazania Zamawiajgcemu wykazu, o ktorym mowa w § 16 ust. 6,
dotyczacego pracownikow Wykonawcy lub innych osob realizujgcych Umowe
na rzecz Wykonawcy oraz aktualizowac ten wykaz w toku wykonywania
Umowy,

3). pouczy¢ osoby, ktére w imieniu Wykonawcy lub na jego rzecz beda
realizowaty Umowe, o tresci § 16 oraz o odpowiedzialnosci, o ktérej w nim
mowa, a takze przekazac podpisane przez pouczone osoby oSwiadczenia,
ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 6 do Umowy.

3) wykonac w lokalu - zabezpieczenie wszystkich elementow p.poz. (pierwsza i
druga warstwa SAP, DSO, Tryskacze) przed rozpoczeciem robot w lokalu
(objetym przedmiotem umowy) - pod rygorem poniesienia kosztow
finansowych, o ktérych mowa w § 14 ust. 9.

4) naprawic¢/wymieni¢ - uszkodzone przez Wykonawce drzwi, ptytki, Sciany itp.
na Czesciach Wspélnych Obiektu CH Bonarka - pod rygorem poniesienia
kosztéw finansowych, o ktérych mowa w § 14 ust. 10.

5) wykonaé¢ rewizje do wszystkich zaworéw, urzgdzeh: p.poz., wodomierz,
czyszczak, kaseta zasilajgca, czujki gérnej warstwy, pompy ciepta, zawory
ppoz. i wody techn.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku

do wskazanych materiatbw dokumenty oznaczenia materialu  znakiem

bezpieczehstwa, znakiem dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz

Deklaracje wiasnoéci uzytkowych oraz odpowiednie certyfikaty, w tym dla materiatow

ochrony pozarowej, Certyfikat Statosci Wtasnosci Uzytkowych (wydane przez CNBOP

— Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej). Dokumenty te

Wykonawca dotgczy do protokotu Odbioru Koncowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe prowadzenie robot i

zabezpieczenie terenu rob6t oraz za wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych

terenu budowy/robét oraz za wykonanie prac pozarowo niebezpiecznych oraz za
stosowanie wymagan i procedur wiasciciela/zarzadce Obiektu (CH Bonarka).

1) Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow BHP oraz ochrony
przeciwpozarowej obowigzujgcych w  Obiekcie. Wykonawca zapewni
bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie
budowy/robét.
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a). Skrécona Instrukcja pozarowa Obiektu (CH Bonarka) — postepowanie na
wypadek pozaru — bedgca wyciggiem z Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
Obiektu stanowi zatgcznik nr 3.3 do niniejszej Umowy.

b) Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Obiektu CH Bonarka stanowi
zatgcznik nr 14 do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego Inwestyciji (ktory
stanowi zat. nr 1 Umowy).

c) Wzor oéwiadczenia o zapoznaniu sie przez Kierownika budowy/robét oraz
wszystkich pracownikdw przebywajgcych na terenie robét z Instrukcjg
Bezpieczenhstwa Pozarowego obiektu CH Bonarka stanowi zatgcznik nr 3.4 do
Umowy.

d) Wzér zezwolenia na prace spawalnicze itp prace z otwartym ogniem stanowi
zatagcznik nr 3.5 do Umowy.

e) Wzér Protokotu zabezpieczenia pozarowego prac spawalniczych stanowi
zatgcznik nr 3.6 do Umowy.

2) Zakazane jest mycie sprzetu budowlanego w toaletach Obiektu (CH Bonarka) oraz
wlewanie brudnej wody pobudowlanej do instalacji kanalizacyjnej.

3) Zakazane jest pozostawianie ruchomosci oraz materiatbw budowlanych w
miejscach poza do tego wyznaczonych lub udostepnionych przez witasciciela
Obiektu (CH Bonarka).

4) Zakazane jest - wykorzystywanie przez Wykonawce wozkéw zakupowych Auchan
(hipermarketu handlowego na terenie CH) w celach transportu sprzetu i materiatow
budowlanych — pod rygorem kary finansowej, o ktérej mowa w § 14 ust. 8.

5) Wykonawca, podwykonawcy badz inni kontrahenci Wykonawcy nie mogg
instalowac¢ zadnych reklam na budowie. Je$li tak sie stanie wtasciciel/zarzgdzajgcy
Obiektem (CH Bonarka) usunie je na koszt Wykonawcy

6) Zakazane jest sktadowanie materiatow /ruchomosci poza Lokalem i kontenerem na
odpady.

1) Przed postawieniem przez Wykonawce kontenera na odpady budowlane
konieczne jest skonsultowanie sie z Ochrong Obiektu (CH Bonarka)
(tel.z12 298 6060 lub 667668673).

7) Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania pozostatych
szczegbtowych procedur i wymagan okre$lonych w Programie Funkcjonalno-
uzytkowym Inwestycji i jego zatgcznikach, a w szczegdlnosci okreSlonych w
.Podreczniku najemcy” (lokalu w Obiekcie CH Bonarka), Protokole przekazania
terenu budowy/robét, Skréconej Instrukcji pozarowej Obiektu (CH Bonarka), ktére
stanowig zatgczniki niniejszej umowy.

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Ochrona Obiektu (CH Bonarka) ma prawo
wstrzymac prace/roboty jesli prace/roboty nie bedg wykonywane zgodnie z umowa,
w tym wymaganiami i procedurami okreslonymi w Programie funkcjonalno-
uzytkowym Inwestycji, a zwtaszcza w sposdb niezgodny z przepisami BHP lub
stanowi¢ bedg zagrozenie.

Wykonawca pokryje koszty poboru wody, odprowadzenia $ciekdéw i zuzytej enerqgii

elektrycznej dla potrzeb budowy na podstawie:

1) ryczattu w wysokosci 200 zt netto, w tym woda i Scieki — 60 zt netto + nalezny
podatek VAT, energia elektryczna — 140 zt netto + nalezny podatek VAT,

lub

2) wskazan sublicznikbw wody, energii elektrycznej, gdy stany poczatkowe
sublicznikdw zostaty wpisane do protokotu przekazania terenu robét,
naleznos¢ ta ptatna bedzie w ciggu 14 dni od daty wystawienia faktury przez
Zamawiajgcego. Faktura wystawiona zostanie po zakonczeniu robot.

Wykonawca w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci lub urzadzen

w toku realizacji Inwestycji, zobowigzany jest do ich naprawienia i przywrocenia do

stanu poprzedniego — na witasny koszt i ryzyko.
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Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Inspektora Nadzoru
inwestorskiego oraz wyznaczonego przedstawiciela CH Bonarka (wtasciciela obiektu)
o terminie odbioru robdét ulegajacych zakryciu oraz odbioru rob6t zanikajgcych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego bgdz
wyznaczonego przedstawiciela CH Bonarka (wtasciciela obiektu), zobowigzany jest na
jegofich zadanie odkry¢ roboty Ilub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robdt, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na wtasny
koszt i ryzyko oraz we wtasnym zakresie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone wiascicielowi
Obiektu, innym uzytkownikom lub osobom trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych.
Zamawiajgcy ma prawo zadaé od Wykonawcy przeprowadzenia, na kazdym etapie
prowadzonych prac dodatkowych badan, ktére Wykonawca winien wykonac w terminie
do 3 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zadania ich przeprowadzenia:
1). jezeli w rezultacie takich badah okaze sie, ze zastosowane materialy, bgdz
wykonane roboty sg niezgodne z postanowieniami Umowy, to koszty badan
dodatkowych wraz z przywréceniem robot do stanu zgodnego z dokumentacjg oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa ponosi we wlasnym zakresie Wykonawca,
natomiast
2). jesli wyniki wykazg zgodno$¢ zastosowanych materiatdw i przeprowadzonych
prac z Umowag, wowczas kosztami badan obcigzony zostanie Zamawiajacy.

§ 6 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym
w § 3 ust. 4;
2) zatwierdzenia, w terminie 5 dni od dnia przekazania przez WWykonawce, Koncepciji
Architektonicznej, Projektu Budowlanego lub Projektu Wykonawczego;
3) odbioru Dokumentacji Projektowej;
4) dokonania odbiorow Robo6t w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie;
5) ustanowienia Inspektora Nadzoru w celu sprawowania nadzoru inwestorskiego;
6) przekazania oswiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane;
Zatwierdzenie, o ktorym mowa w §6 ust. 1 ) nastepuje z chwilg przekazania
Wykonawcy odpowiedniej karty uzgodnien podpisanej przez wszystkich
przedstawicieli Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 5 ust. 6 oraz zalgczniku nr 7 do
Umowy. Przedstawiciele Zamawiajgcego mogg odméwic podpisania karty uzgodnien,
jesli Dokumentacja Projektowa nie uwzglednia uwag zgtoszonych przez nich zgodnie
z § 5 ust. 6, a jednoczes$nie Wykonawca nie odméwit uprzednio ich uwzglednienia na
pismie wraz z uzasadnieniem.

§ 7 PODWYKONAWCY

Powierzenie  czesci Rob6t  Podwykonawcy nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za wykonanie jakichkolwiek obowigzkéw przewidzianych Umowg
lub przepisami prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
Podwykonawcoéw jak za wiasne.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg wymagane jest uzyskanie
przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajgcego. W celu uzyskania zgody
Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg
wraz z czescig dokumentacji dotyczgca wykonania robét okreslonych w projekcie.
Projekt umowy z Podwykonawcg powinien zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia
umowy wplywajgce na zakres odpowiedzialnosci Zamawiajgcego z tytutu zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, a w szczegdélnosci wysokos¢ wynagrodzenia. Zgoda
Zamawiajgcego zostanie udzielona wytgcznie w przypadku, gdy projekt umowy
z Podwykonawcg uwzglednia¢ bedzie postanowienia Umowy, w szczegdlnosci
dotyczace terminu wykonania Roboét, zasad odpowiedzialnosci za Wady, a takze
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warunkéw i zasad ptatnosci Wynagrodzenia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy z Podwykonawcag wraz z czescig
dokumentaciji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
z Podwykonawca.

W umowie z Podwykonawcg powinien zosta¢ zawarty obowigzek ztozenia przez niego
Oswiadczenia Podwykonawcy.

§ 8 ZASADY ODBIORU ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu oraz CH Bonarka (wfascicielowi
Obiektu) do odbioru:
1) Dokumentacje Projektows;
2) roboty zanikajace i podlegajgce zakryciu;
3) catos¢ Robét wraz z Dokumentacjg powykonawczg w celu przeprowadzenia:

a) odbioru wewnetrznego/technicznego przez CH Bonarka (wifasciciela

obiektu) przy udziale Zamawiajgcego oraz

b) odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.
Zgtoszenie Robo6t do odbioru powinno nastgpi¢ wpisem w dzienniku budowy.
O dokonaniu wpisu Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié¢ pocztg
elektroniczng oraz telefonicznie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.
1). Podstawg przystgpienia Zamawiajgcego oraz wiasciciela obiektu (Ch Bonarka) do
odbioru wewnetrznego/technicznego robot bedzie:

a). dostarczenie przez Wykonawce kompletnej Dokumentacji Powykonawczej
przygotowanej przez Kierownika budowy/robo6t, ktéra powinna zostac
przekazana w 2 kompletach, tj. zarbwno Zamawiajgcemu jak i CH
Bonarka (wtascicielowi obiektu) co najmniej na 2 dni przed planowanym
terminem odbioru robot.

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzgdzona i podpisana przez
Kierownika budowy/rob6t, wtasciwie oznakowana pieczgtkg napisem
"DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA", pozostate wymagania dotyczgce
Dokumentacji powykonawczej, w tym jej sktad zostaty okreslone w
Programie Funkcjonalno-uzytkowym Inwestycji stanowigcym zatgcznik

nr 1 do Umowy.

b). podpisanie przez:
- Kierownika budowy/robét oswiadczenia kierownika budowy o
zakohczonych wszystkich robotach i oddaniu lokalu do uzytkowania i
wykonaniu odbiorze prac zanikowych oraz wykonaniu rob6t zgodnie z
Umowa, projektem obowigzujgcymi przepisami, normami, sztukg
budowlana.
oraz podpisanie analogicznych o$wiadczen przez:
- Kierownika robét branzy elektrycznej
- Kierownika robot sanitarnych

2). Wzo6r ww. oswiadczenia Kierownika/éw robot o zakonczeniu robét stanowi
zatacznik nr 4.1 do umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do przeprowadzenia:

1) odbioru Dokumentacji Projektowej — w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez
Inspektora Nadzoru kompletnej Dokumentacji Projektowej uzgodnionej z wynikiem
pozytywnym z CH Bonarka (wfascicielem obiektu);

2) odbioru robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu — w terminie 3 dni od dnia
otrzymania przez Inspektora Nadzoru informacji o gotowosci do odbioru;
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3) Odbioru Koncowego — w terminie 7 dni od dnia otrzymania rzez Inspektora
Nadzoru informacji o gotowosci do Odbioru Koncowego — pod warunkiem
spetnienia tgcznie wymogodw, o ktérych mowa w § 8 ust. 9.

Odbiér Dokumentacji Projektowej przeprowadzany bedzie przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru ma prawo odmoéwi¢ odbioru Dokumentacji Projektowej, jesli nie

uwzglednia ona uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ust. 6, a

Wykonawca nie odmowit uprzednio ich uwzglednienia na piSmie wraz

z uzasadnieniem.

Odbidr roboét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadzany bedzie przy

udziale Inspektora Nadzoru.

Odbioér Koncowy dokonywany bedzie przez komisje powotang przez Zamawiajgcego,

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika robot.

1). Z czynnosci odbiorowych sporzgdzony bedzie protokdt Odbioru Koncowego,
ktérego wzor stanowi zatgeznik nr 4.2 do Umowy.

Jezeli po przystgpieniu do Odbioru Koncowego stwierdzono Wady Istotne,

Zamawiajgcy ma prawo odmowic¢ podpisania protokotu Odbioru Koncowego do czasu

ich usuniecia. W takim przypadku Strony sporzadzg Protokdt Rozbieznosci, w ktdérym

zostang wskazane Wady Istotne i termin do ich usuniecia przez Wykonawce.

Wyznaczenie przez Zamawiajgcego terminu do usuniecia przez Wykonawce Wad

Istotnych nie przedtuza terminu wykonania Robot okreslonego w Umowie.

Jezeli po przystgpieniu do Odbioru Kohcowego stwierdzono Wady inne niz Wady

Istotne Zamawiajgcy ma prawo zada¢ stosownego obnizenia Wynagrodzenia.

Warunkiem przystgpienia Zamawiajgcego do Odbioru Kohcowego jest wczesniejsze

dokonanie:

1) przekazania Dokumentacji powykonawczej,

2) odbioru wewnetrznego (technicznego roboét) z wynikiem - pozytywnym przez
CH Bonarka (wifasciciela obiektu) oraz Zamawiajgcego - potwierdzone
pisemnym protokotem.

3) przekazanie kosztorysu wykonawczego Robdét.

§ 9 ROBOTY DODATKOWE
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych w stosunku do
robét budowlanych, ktérych obowigzek wykonania wynika z Umowy, a wiec robot,
ktérych wykonania zazgda Zamawiajgcy w toku realizacji Inwestycji i ktére nie wchodzag
w zakres Robdét wynikajgcych z Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, Wykonawca
zobowigzany jest wykonac takie roboty dodatkowe, chyba Zze Wykonawca wykaze, iz
wykonanie takich rob6t w sposéb znaczacy i ewidentny wykracza poza zdolnoSci
technologiczne, a takze dotychczasowe do$wiadczenie Wykonawcy.
Po otrzymaniu informacji o zakresie rob6t dodatkowych, ktére chciatby zlecié
Zamawiajacy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys tych robét.
W przypadku zlecenia wykonania robét dodatkowych Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ je za wynagrodzeniem wynikajgcym z zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego kosztorysu przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 9 ust. 2.
Realizacja rob6t dodatkowych bedzie poprzedzona przeprowadzeniem odrebnego
postepowania.

§ 10 REKOJMIA ZA WADY i GWARANCJA
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady Wykonawca ponosi na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, z tym Ze okres obowigzywania rekojmi za wady
wynosi 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu Odbioru Koncowego.
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Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady, Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane Roboty oraz Materialy na okres 36
miesiecy na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 5 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty
gwarancyjne, ktére Wykonawca otrzymat od producentéw, dostawcéw Iub
sprzedawcoéw Materiatdw.

Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach Wynagrodzenia, do usuniecia Wad,
zgtoszonych w okresie trwania rekojmi za wady, niezwlocznie po otrzymaniu od
Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia o wykryciu Wady.

Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuniecia Wad w terminie 5 dni,
a przypadku Wad Istotnych w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
0 wykryciu Wady.

Po uptywie termindw wskazanych w ust. 5 Zamawiajgcy wyznaczy termin dodatkowy
na usuniecie Wad, a po jego bezskutecznym uptywie uprawniony bedzie do
powierzenia usuniecia Wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 11 PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu licencji wylgcznej na korzystanie z utworow

w rozumieniu przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstatych

w wykonaniu Umowy, z chwilg ich ustalenia i w ramach Wynagrodzenia,

o ktorym mowa w § 4 ust.1 pkt1), na okres 10 lat od dnia Odbioru Koncowego.

Udzielenie licencji zgodnie z § 11 ust. 1 obejmuje nieograniczone terytorialnie i na 10

lat  uprawnienie do Kkorzystania z utwordw objetych licencja, w catosci lub

w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacii:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — zapisywanie na wszelkich no$nikach
i we wszelkich formatach zapisu, wprowadzanie do pamieci komputera i innych
informatycznych nosnikow danych, wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym
technikg zapisu magnetycznego, Swiattoczutg, audiowizualng, cyfrowa, optyczna,
drukarskg oraz komputerowa,

2) w zakresie obrotu egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono — wprowadzanie do
obrotu, najem, dzierzawa lub uzyczanie,

3) nadawanie za pomocg wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez
stacje naziemne, za posrednictwem satelity (sygnat kodowany i niekodowany) wraz
z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach kablowych,

4) publiczne wykonywania Ilub odtwarzanie, wys$wietlanie badz okazywanie
niezaleznie od rodzaju i wielkosci audytorium,

5) rozpowszechnianie utwordw i ich egzemplarzy, a takze ich zapiséw w formatach
cyfrowych, w szczegdblnosci poprzez publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby
kazdy mégt mieé do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w tym poprzez sieci internetowe, informatyczne, teleinformatyczne, multimedialne
i komputerowe.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolenia na wykonywanie autorskich praw

zaleznych do utworéw objetych licencja, o ktéorej mowa w §11 1,

w szczegolnosci poprzez ttumaczenie, opracowywanie, przerabianie, kompilowanie

i faczenie, w catosci lub w czesci, z innymi utworami i innymi elementami nienoszgcymi

cech tworczych, na polach eksploatacji, o ktorych mowa w §11 ust. 2.

Zamawiajacy moze upowazni¢ inne osoby do korzystania z utworu w zakresie

uzyskanej licencji.

§ 12 UBEZPIECZENIE
Wykonawca  zobowigzany  jest posiadaé  odpowiednie ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej obejmujgce
swoim zakresem szkody moggce powstaé wskutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, z sumg gwarancyjng w wysokosci nie nizszej niz 1 000 000,00



1.

projekt umowy

ztotych (stownie: jeden milion ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym

okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC powinno obejmowa¢ swoim zakresem odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody wynikte z czyndéw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania zobowigzania;

2) szkody na osobie powstate w trakcie wykonywania Robdét;

3) szkody na mieniu bedgcym przedmiotem Robdt;

4) szkody spowodowane razacym niedbalstwem;

5) szkody wynikle z wadliwego wykonania Robdét spowodowane przez wypadki
ubezpieczeniowe powstate po Odbiorze Koncowym;

6) szkody spowodowane wadami Materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

Dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez Wykonawce ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od

dnia zawarcia Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej

w zakresie wynikajgcym z §12 ust. 1 i § 12 ust. 2 do dnia Odbioru Koncowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow

potwierdzajgcych przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej najpdzniej na 14 dni przed

jej wygasnieciem. W przypadku nieprzedstawienia odpowiednich dokumentéw

potwierdzajgcych przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do ubezpieczenia Inwestycji na koszt Wykonawcy.

§ 13 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego kwote w wysokosci 5% wartosci brutto
ZaAMOWIENIA W WYSOKOSCI wrrrrriiissssssmrrnnssnsssssssmmsnsersssnsssssss s s sns s snsssssmmssnssnnssssssmmssnnssnssnnas zt

tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.
Kwota wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie zwolniona:

1) 70% wptaconej kwoty zostanie zwrécone w ciggu 30 dni od daty podpisania

koncowego protokotu bezusterkowego przedmiotu umowy,
2) 30% wptaconej kwoty zostanie zwroécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady, po pozytywnym przegladzie przedmiotu umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej, zwrot zabezpieczenia
nastgpi na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy wraz z odsetkami
wynikajgcymi z oprocentowania rachunku, na ktérym przechowywana byta kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Zamawiajgcy wyptaci niniejszg kwote po
zaspokojeniu wszelkich roszczen wynikajgcych z nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy przez Wykonawce, oraz po potrgceniu kosztdéw zwigzanych z prowadzeniem
rachunku oraz pomniejszong o prowizje bankowg za przelew pieniedzy na rachunek
wskazany przez Wykonawce.
Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysoko$¢ zabezpieczenia z
jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonego wskaznika wartoSci
przedmiotu umowy lub, jezeli z powodu zwiekszenia sie wartosci przedmiotu umowy
zabezpieczenie nalezato bedzie zwiekszy¢, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢
whiesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez
Zamawiajgcego.

§ 14 KARY UMOWNE
Zamawiajacy jest uprawniony do domagania sie od Wykonawcy zaptaty kar umownych
na wypadek:
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1) niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania Inwestycji w wysoko$ci
0,5% tgcznego Wynagrodzenia okreSlonego w § 4 ust. 1) za kazdy rozpoczety
dzien opoznienia;

2) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za jakie
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca w wysokosci 10% tacznego Wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1

Strony ustalajg, ze tgczna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg by¢ dochodzone na

podstawie Umowy ograniczona jest do kwoty 20% fgcznego Wynagrodzenia

okreslonego w § 4 ust. 1).

Strony zastrzegajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowan przenoszgcych wysokosc

zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoinych.

Zaptata naleznych kar umownych nastgpi w terminie 21 dni od daty doreczenia noty

ksiegowej, z zastrzezeniem ust.5.

Zamawiajagcy ma prawo potrgcaé kary umowne z Wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, w tym z wynagrodzenia jeszcze niewymagalnego.

Za kazdorazowe ztamanie zasad BHP ze strony Wykonawcy (w tym brak u

pracownikéw kasku na terenie budowy/robét, brak butéw ochronnych, brak kamizelek

odblaskowych, brak waznych badan lekarskich itp.) Zamawiajgcy Iub

Zarzadzajgcy/Wtasciciel Obiektu (CH Bonarka) ma prawo obcigzy¢é Wykonawce karg

finansowg w wysokos$ci 1000 zt za zdarzenie.

Zakazana jest ingerencja Wykonawcy w okablowanie IT/TEL (skretka) oraz

okablowanie do zdalnego odczytu licznikéw (magistrala BMS). Za uszkodzenie przez

Wykonawce tgcza poprzez przeciecie, badz innego rodzaju uszkodzenia Zamawiajgcy

lub Zarzgdzajgcy/Wtasciciel Obiektu (CH Bonarka) ma prawo obcigzy¢ Wykonawce

karg finansowg w wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie.

1) W przypadku wymienionym j.w. w ust. 7, koszty doprowadzenia okablowania do
poprawnego stanu bedg przerzucane na Wykonawce osobno.

W przypadku wykorzystywania przez Wykonawce wdzkéw zakupowych Auchan

(hipermarketu handlowego na terenie CH) w celach transportu sprzetu i materiatow

budowlanych, Zamawiajgcy lub Zarzgdzajgcy/Wiasciciel Obiektu (CH Bonarka) ma

prawo obcigzy¢ Wykonawce karg finansowg w wysokosci 500 zt za zdarzenie.

Koszty z tytutu przerwania przez Wykonawce petli SAP lub DSO jak tez koszty
wywotania alarmu pozarowego w Obiekcie (CH Bonarka) zostang przerzucone na
Wykonawce.

Koszty wywotane naprawg/wymiang uszkodzonych przez Wykonawce drzwi, ptytek,
&cian itp. na Czesciach Wspdlnych Obiektu (CH Bonarka) zostang przerzucone na
Wykonawce.

Koszty z tytulu dodatkowego mycia pobrudzonych przez Wykonawce CzeSci
wspdlinych Obiektu (CH Bonarka) zostang przerzucone na Wykonawce

§ 15 PRZEDSTAWICIELE STRON
Jednostkg odpowiedzialng za nadz6or nad wykonywaniem Umowy ze strony
Zamawiajgcego jest Osrodek Infrastruktury w Krakowie, Wydziat Inwestycji
i Remontdéw. Wszelka korespondencja dotyczgca wykonania Umowy powinna by¢
kierowana na adres:
Poczta Polska S.A.
Centrum Infrastruktury
Osrodek Infrastruktury w Krakowie
30-945 Krakow, ul. Prokocimska 6
NIP 525-000-73-13
Przedstawicielami Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy beda:



projekt umowy

1) [®]- Inspektor/y Nadzoru:
2) [®]- Inspektor/y Nadzoru:
3) [e®]- Inspektor/y Nadzoru:

A) — petnomocnik Zamawiajgcego uprawniony do
reprezentowania Zamawiajgcego w zakresie dokonywania wszelkich czynnosci
faktycznych i prawnych zwigzanych z realizacjg Umowy.

Przedstawicielami Wykonawcy w toku realizacji Umowy beda:

1) [®] — kierownik budowy,

) — petnomocnik  Wykonawcy uprawniony do
reprezentowania Wykonawcy w zakresie dokonywania wszelkich czynnosci
faktycznych i prawnych zwigzanych z realizacjg Umowy.

Zmiana lub powofanie nowych przedstawicieli Stron wymaga pisemnego

powiadomienia drugiej Strony, lecz nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania osobom wyznaczonym do

kontaktu/nadzoru nad umowa, ktérych dane udostepnia Poczcie w zwigzku z realizacjg

niniejszej umowy, tre$¢ obowigzku informacyjnego, przestanego przez Poczte Polska,

zawiera zat. nr 11.

Dane kontaktowe do wyznaczonych przedstawicieli witasciciela Obiektu Centrum

Handlowego Bonarka zawiera Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy zatacznik

nr 1 do Umowy.

6. Dane o0s6b wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy udostepniane sg przez
Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — w celu realizacji umowy.

§ 16 OCHRONA INFORMACJI

Zamawiajgcy zastrzega, iz informacje dotyczgce rozwigzan ochrony fizycznej i technicznej
oraz organizacji dziatania Zamawiajgcego stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisdéw ustawy z dnia16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji, o ktérych mowa w ust. 1 w zakresie
wykraczajgcym poza cel Umowy bedzie stanowi¢ naruszenie istotnych intereséw
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy informacji, o ktérych mowa w ust. 1
przez caty okres trwania umowy a takze po jej ustaniu.

Wykonawca potwierdza, ze jest $wiadomy odpowiedzialnosci wynikajgcej z przepiséw art. 18
i art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowigzuje sie pouczy¢ osoby, ktdre
w imieniu Wykonawcy lub na jego rzecz bedg realizowaty postanowienia Umowy, o tresci
niniejszego paragrafu oraz o odpowiedzialno$ci, o ktérej w nim mowa, a takze zobowigzuje
sie przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenia tych oséb o dokonanym pouczeniu
(stanowi zatgcznik nr 6 do Umowy).

Wykonawca oraz osoby realizujgce przedmiot umowy zobowigzane sg do przestrzegania
wymagah w zakresie organizacji ruchu osobowo-materialowego obowigzujgcych u
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 6i 7.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajgcemu, najpézniej na 3 dni przed
dniem rozpoczecia realizacji Umowy:

1) imiennego wykazu o0séb upowaznionych do realizacji przedmiotu Umowy,
zawierajgcego serie i nr dowodu tozsamosci,

2) wykazu pojazdoéw, skierowanych do wykonywania ustugi zawierajgcego marke pojazdu
oraz numer rejestracyjny,

Aktualizacja wykazow nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzgdzania aneksu.
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Osoby, o ktérych mowa w ust. 6 powinny posiadac przy sobie dokument ze zdjeciem na
podstawie, ktérego bedzie mozna dokonac ich identyfikacji.

Dane oséb wyznaczonych do realizacji Umowy udostepniane sg przez Strony na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu realizacji Umowy (weryfikacja uprawnien do
wejscia/wjazdu na teren obszaru/obiektu/pomieszczenia Zamawiajgcego).

Wykonawca zobowigzuje sie, na zgdanie Zamawiajgcego, do zwrotu lub zniszczenia w
sposob trwaty wszelkich uzyskanych aktywow informacyjnych, jak réwniez ich wszelkich
kopii, nie pézniej niz w ciggu 14 dni po otrzymaniu zgdania, z wyjatkiem materiatow dla
celéw archiwizacji wymaganej odpowiednimi przepisami prawa. W przypadku zniszczenia
informacji Wykonawca, zobowigzuje sie do ziozenia pisemnego oswiadczenia o
zniszczeniu tych informacji.

Zamawiajacy lub osoby przez niego upowaznione majg prawo do przeprowadzenia kontroli
realizacji wymagan bezpieczenstwa okreslonych w niniejszym paragrafie, dotyczacych
przedmiotu umowy.

Wykonawca niezwtocznie realizuje wystgpienia pokontrolne Zamawiajgcego powstate po
kontroli, o ktérej mowa w ust. 10.

Zamawiajgcy moze przeprowadzac audyty odpowiedzialnosci w zakresie bezpieczenstwa
informacji okreslone w umowie, oraz zleca¢ wykonanie tych czynnosci stronie trzeciej.
Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do sprawdzenia udostepnianych aktywow
specjalistycznymi  programami lub narzedziami chronigcymi przed szkodliwym
oprogramowaniem lub kodem.

Strony zobowigzujg sie uzgodni¢ w terminie 2 dni od zawarcia Umowy i stosowacé
bezpieczny spos6b przekazywania miedzy sobg informacji prawnie chronionych,
szczegoOlnie drogg elektroniczng, zapewniajgcy poufnosé i integralnos¢ informaciji.

§ 17 ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy:

1) jezeli Wykonawca nie rozpoczagt Robét bez uzasadnionych przyczyn albo przerwat
Roboty z przyczyn lezgcych po jego stronie i nie wznowit albo nie rozpoczat Robét
w terminie 3 dni od otrzymania od Zamawiajgcego pisemnego wezwania;

2) jezeli Wykonawca nie wykonat obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 3;

3) jezeli Wykonawca nie wykonat obowigzku, o ktérym mowa w §12 ust. 3;

4) jezeli Wykonawca nie usungt Wad Istotnych w terminie wskazanym w Protokole
Rozbieznosci.

Odstgpienie od Umowy jest skuteczne z dniem doreczenia drugiej Stronie pisemnego

zawiadomienia wraz z uzasadnieniem. Oswiadczenie o odstgpieniu nie zawierajgce

uzasadnienia jest bezskuteczne.

Strony uzgadniajg, ze oSwiadczenie o odstgpieniu od Umowy bedzie wywotywato

skutek od dnia ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu drugiej Stronie, przy czym Strony

obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca,
przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegobtowy protokét inwentaryzaciji Robot
wedtug stanu na dzien ztoZzenia oSwiadczenia o odstgpieniu od Umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty na koszt Strony, z powodu ktérej
nastgpito odstgpienie od Umowy;

3) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy wszelkie instalacje tymczasowe
i sprzet budowlany.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w §17 ust. 1 pkt.1)), §17

ust. 1. pkt. 2)lub § 17 ust. 1. pkt.3), Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania

odbioru Rob6t przerwanych oraz do zaptaty Wynagrodzenia za Roboty, ktére sg
niewadliwe i zostaty wykonane do dnia odstgpienia. Wynagrodzenie nie obejmuje
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kosztéw, ktore Wykonawca ponidst na zakup Materiatow, ktére nie zostaty uzyte
podczas wykonywania Robot.

§ 18 POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Prawem wtasciwym dla Umowy jest prawo polskie.
2. Wykonawca nie moze przenieS¢ jakichkolwiek uprawnien, w tym wierzytelnosci,
wynikajgcych z Umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

3. Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktorych nie rozwigzano w drodze ugody, rozstrzygac¢
bedzie sgd powszechny rzeczowo wiasciwy dla miasta Krakowa.

5. Niewazno$¢ jednego Ilub wiecej postanowien Umowy nie narusza waznoSci

pozostatych postanowien Umowy. W takim przypadku Strony zastgpig niewazne
postanowienie innym, majgcym efekt prawny i handlowy mozliwie najbardziej zblizony
do niewaznego postanowienia Umowy.

6. Nastepujace zataczniki stanowia integralng czes¢ Umowy:

Zat. 1 Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z jego zatgcznikami;

Zat. 2 Porozumienie o wspoétpracy pracodawcow dotyczgce zapewnienia
pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkdw pracy oraz o
ustanowieniu koordynatora ds. BHP;

Zat. 3.1 Os$wiadczenie o przejeciu obowigzkéw Kierownika rob6t w lokalu CH
Bonarka;

Zat. 3.2 Wzor protokotu przekazania terenu budowy/robét Wykonawcy;

Zat. 3.3 Skrocona Instrukcja pozarowa Obiektu CH Bonarka;

Zat. 3.4 Wzér oswiadczenia o zapoznaniu sie z Instrukcjg Bezpieczehstwa
Pozarowego obiektu CH Bonarka_ (zat nr 1 do IBP);

Zat. 3.5 Wz0r zezwolenia na prace spawalnicze itp prace z otwartym ogniem__
(zat nr 2 do IBP);

Zat. 3.6 Protokdt zabezpieczenia pozarowego prac spawalniczych_(zat nr 2 do
IBP);

Zat. 4.1 OsSwiadczenie Kierownika rob6t o zakonczeniu robdét;

Zat. 4.2 Protokdt wewnetrzny-techniczny odbioru robét w CH Bonarka;

Zat. 4.3 Wz6r protokotu Odbioru Konncowego;

Zat. 5  Warunki gwarancji na wykonane Roboty;

Zat. 6  Wzér oswiadczenia o zachowaniu tajemnicy;

Zat. 7 Wykaz konsultantéw Zamawiajgcego;

Zat. 8 Dostawy Zamawiajgcego;

Zat. 9  Klauzula Antykorupcyjna;

Zat. 10 Klauzula informacyjna dla oséb do kontaktu;

Zat. 11 Kosztorys ofertowy i Oferta cenowa Wykonawcy;

7. Umowa zostata sporzgdzona w dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron. (tres¢ w przypadku gdy umowa bedzie podpisana w wersji papierowej)
8. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie Strony. (tres¢ w przypadku gdy

umowa bedzie podpisana w wersji elektronicznej)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Informacja przeznaczona dla oséb uprawnionych do zawarcia umowy

1.

2.

10.

Administratorem danych osobowych oséb uprawnionych do zawarcia Umowy jest Poczta Polska
Spotka Akcyjna z siedzibg w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpanskich 8, 00-940 Warszawa.

Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny
Hiszpanskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.

Dane osobowe bedag przetwarzane w celu realizacji Umowy, a takze — w zakresie prawnie
usprawiedliwionego interesu administratora — w celu oceny ryzyka zwigzanego z zawarciem
umowy, w celach archiwalnych oraz mogg by¢ przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1
lit. f Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zrédtem danych jest podmiot, z ktérym zawierana jest Umowa oraz mogg byé rejestry
ogolnodostepne (CEIDG, KRS). Kategorie przetwarzanych danych obejmujg aktualne dane
zawarte w wyciagu z tych rejestréw.

Dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa trzeciego (Standéw Zjednoczonych Ameryki
Pdtnocnej) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r., stwierdzajgcej odpowiedni
stopieh ochrony, zapewniony przez ,Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy
Framework), w zwigzku z korzystaniem przez administratora z rozwigzah chmurowych
dostarczanych przez firme Microsoft. Wykaz podmiotéw, ktére przystgpity do programu ,Ram
ochrony danych UE-USA” dostepny jest pod adresem: Participant
Search (dataprivacyframework.gov).

Osobie, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo zgdania dostepu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, chyba ze administrator wykaze istnienie waznych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzednych wobec intereséw, praw i wolnosci osoby,
ktérej dane dotyczg, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeh.

Dane osobowe mogg by¢ udostepnione odbiorcom danych, w szczegdlnosci podmiotom
Swiadczacym na zlecenie Poczty Polskiej S.A. ustugi informatyczne, prawne, doradcze, audytowe,
a takze podmiotom i organom, ktérym Poczta Polska S.A. jest zobowigzana udostepni¢ dane
osobowe na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji Umowy, a takze przez
okres archiwizacji, liczony od daty jej wygasniecia.

Osobie, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbedne do zawarcia i wykonywania Umowy.

Elektronicznie podpisany przez

Zb|g niew Kraska zbigniew kraska

Data: 2024.09.04 14:13:31 +02'00'
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Program funkcjonalno-uzytkowy

inwestycji budowlanej w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, obejmujacej
tgczng realizacje: opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robét budowlanych
adaptacji powierzchni najmowanego lokalu M4 w Centrum Handlowym BONARKA
ul. Kamienskiego 11 w Krakowie
dla potrzeb Filii Urzedu Pocztowego Krakow 47

Centrum Handlowe BONARKA / Lokal M4
ul. Kamienskiego 11, 30-644 Krakdéw

ROBOTY BUDOWLANE:

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45314310-7 Uktadanie kabli;

45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych;

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych;
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania;

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45312200-9 Instalowanie przeciw wtamaniowych systemoéw alarmowych i CCTV
45331200-8 instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzqdzen sanitarnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45343230-4 Instalowanie uktadu natryskiwania

OPRACOWANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEIJ:

71000000 -8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacjq.

Il. Nazwa i adres Zamawiajacego:

Poczta Polska S.A.
Centrum Infrastruktury - Osrodek Infrastruktury w Krakowie
ul. Prokocimska 6, 30-945 Krakow

Iv. Imie i nazwiska osob opracowujacych program:

. . Elektronicznie podpisany przez
DziamarskiPawel pzamarskipawel
Pawet Dziamarski e Date: 2028000813230 10200

Mirostaw Guguta s

Jerzy Majewski s

. . . Elektronicznie podpisany przez
RojekWojciech roerwoiciecn
Woj Ciec h Roje k Data: 2024.09.04 13:25:35 +02'00"

V. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia,
2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
3. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do dokumentacji.

Dyrektor
VI.

Zatwierdzam:

Elektronicznie podpisany przez

Z big n i ew Kra Ska Zbigniew Kraska

Data: 2024.09.04 14:15:16 +02'00'
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Czes$¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia/lnwestycji

Przedmiotem zamodwienia jest:

taczna realizacja przez Wykonawce zaprojektowania i wykonania robét budowlanych
zwigzanych z adaptacjg powierzchni najmowanego lokalu M4 w Centrum Handlowym
BONARKA
ul. Kamienskiego 11 w Krakowie dla potrzeb FUP Krakow 47 powstatej z przeksztatcenia
Urzedu Pocztowego Krakow 50

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robot
budowlanych i prac projektowych.
Zakresem opracowania objeto najmowany przez Zamawiajgcego lokal ustugowy
na parterze w Obiekcie CH BONARKA ul. Kamieriskiego 11, 30-644 Krakdéw (o nr
M4), bedacy w dyspozycji PP S.A. o pow. 54,95 m?2.

Istniejgcy stan wykonczenia przedmiotowego lokalu, to tzw. stan ,,surowy” - bez:
- posadzek, witryn szklanych i drzwi wejsciowych, sufitu podwieszanego, Scianek
dziatowych oraz bez instalacji i urzadzen wewnetrznych.

Do granicy lokalu doprowadzone zostaty przytacza medialne:

- WLZ — przewdd zasilania elektrycznego 400V (z dedykowanego dla tego lokalu

sublicznika energii elektr.),

- przytacze telekomunikacyjne (okablowanie umozliwiajgce korzystanie z 2 linii

telefonicznych oraz 1 linii transmisji danych do obstugi czytnikéw kart ptatniczych

lub zapewniajgcej dostep do Internetu),

- instalacji chtodu i grzewczej (umozliwiajgce podtaczenie pompy ciepta),

- jeden przewdd instalacji wentylacyjnej nawiewnej,

- jeden przewdd instalacji wentylacyjnej wyciggowej

- jedno przytgcze wody zimnej wraz z wodomierzem lokalu zakoriczone zaworem
odcinajgcym, zlokalizowane nad linig sufitéw podwieszonych,

- jeden przytgcz/pion kanalizacji (z mozliwos$cig podtaczenia do pionu)

Ponadto lokal posiada:

- hydrant zainstalowany wewnatrz lokalu,

- gérng (tzw. podstropwg) warstwe instalacji tryskaczowe;j

- gbérng (tzw. podstropwg) warstwe instalacji detekcji pozaru — czujki (SSP)
zamontowane bezposrednio pod stropem konstrukcyjnym odpowiednio do
wymogoéw ,,pustego Lokalu”

- doprowadzong podstawowg instalacje DSO (do rozbudowy).

Giowne roboty adaptacyjne - w celu dostosowania najmowanego lokalu do
uktadu funkcjonalnego placowki pocztowej - obejmuja:
- dostawe z montazem witryn szklanych lokalu (witryna frontowa z drzwiami
wej. 2-u skrzydtowymi oraz witryna boczna),
- roboty budowlane —wykonczeniowe i adaptacyjne - pomieszczen lokalu
pocztowego, w tym wydzielenie: (strefy obstugi klienta, zaplecza, strefy



pom. socjalnego i magazynu), montaz: Scianek dziatowych G-K, stolarki
drzwiowej, sufitdw podwieszanych, roboty posadzkarskie, malarskie.

- montaz zawiesi oraz kasetonu podswietlanego (z logotypem - napis PP i logo
PPS.A.")
tylko robocizna — materiat (kaseton) dostarczany przez Zamawiajgcego,

- instalacje dodatkowych czujek SSP - Systemu sygnalizacji pozarowej lokalu,

- Instalacje elektryczng lokalu, w tym oswietlenia awaryjnego bezpieczenstwa
i ewakuacyjnego)

- instalacje wod.-kan. (sanitarna pomieszczenia socjalnego), w tym montaz
zlewu z armaturg oraz montaz elektr. pojemnosciowego podgrzewacza
cieptej wody uzytkowej,

- instalacje klimatyzacji - HVAC (Instalacja pompy ciepta: grzanie i chtodzenie),

- instalacje wentylacji - HVAC (mechaniczna),

- instalacje DSO - Dzwiekowy system ostrzegawczy (dostosowanie do funkcji
lokalu),

- instalacje tryskaczowa (rozbudowa),

- instalacja komputerowej sieci LAN,

- dostawe z montazem powietrznych grzewczych kurtyn elektrycznych (nad

drzwiami wejsciowymi do lokalu),

- dostawa i montaz okablowania dla zabezpieczer SSWiN oraz SKD,

- roboty towarzyszace: zabezpieczenie terenu robdét, oséb i mienia, utylizacja

odpaddéw, wywodz gruzu i Smieci, koszty medidw i odprowadzenia Sciekow oraz

wszelkie pozostate roboty i koszty niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia/umowy,

- dostawa z montazem instalacji i urzadzen systemu CCTV (monitorowania TV i

cyfrowej rejestracji wideo),

- dostawa z montazem elementdéw marketingowych: Litery/napisy i logotyp,

naklejki, wyklejki oraz montaz elementéw dostarczonych przez Zamawiajacego.

Wskazana przez Zamawiajgcego/Inwestora Koncepcja architektoniczna (rzut i
aranzacja lokalu pocztowego) stanowi zatacznik do niniejszego Programu F-U.
Uwaga:

Adaptacja lokalu nie obejmuje wydzielenia w nim pomieszczenia sanitariatu WC.
(gdyz istnieje mozliwos¢ korzystania z sanitariatu ogdlnodostepnego w CH -
zlokalizowanego bezposrednio obok adaptowanego lokalu).

Ponadto realizacja w/w Inwestycji wymaga opracowania Dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wg. wymagan okreslonych w pkt. 5 niniejszego
Programu F-U,

Wykonawca (oraz dziatajacy z jego strony projektant i kierownik budowy/robét)
zobowigzani sg odpowiednio do stosowania, w szczegdlnosci przepisow prawa
budowlanego, przepiséw w zakresie bezpieczenistwa i higieny, przepisow ochrony
pozarowej, wymogow Zamawiajgcego jak réwniez warunkow wtasciciela Obiektu
CH Bonarka (wynajmujgcego lokal objety adaptacjg), ktére okreslone zostaty w
dalszej czesci w niniejszego programu F-U i jego zatgcznikach jak réwniez w umowie
z Wykonawcg o realizacje Inwestycji, a w szczegdlnosci okreslonych w
dokumentach: ,Podreczniku najemcy”, ,,Wymagania ochrony przeciwpozarowe;j
Centrum Handlowego Bonarka”, ,Wzorze protokotu przekazania terenu robét”.

1.2. Ksiega Standaryzacji modelu placéwki pocztowej
Pozostate wytyczne w zakresie wymagan standaryzacyjnych i modelowych placowki



pocztowej zawiera zatacznik do niniejszego PF-U pn. ,Ksiega standardéw PP S. A.”

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.1. Branza budowlana
Roboty budowlane montazowe i wykornczeniowe:

— pomiary, dostawa i montaz witryny szklanej lokalu — projekt nalezy wykonac wg.
wytycznych zawartych w ,,Podreczniku Najemcy CH Bonarka” oraz wg. rys. rzutu
projektowego lokalu M4 stanowigcych zatgcznik do niniejszego PF-U, podlegajacy
uzgodnieniu/akceptacji z CH Bonarka

— witryna frontowa z drzwiami

e ~18,00 m? : szyba hartowana grubo$¢ odpowiadajgca stosownym wymogom
np. 12 HART FLOAT, profil aluminiowy MB45 lakierowany w kol. RAL9011MAT,
cokdt dolny 15 cm, gérny 5 cm, tafle tgczone na styk — bez profili, drzwi w
witrynie: dwuskrzydtowe z naswietlem (2000x2900) — 5,80 m2 z otwarciem 90°
z blokadg otwarcia - szyba hartowana, okucia: zawiasy, antaby — wykonczenie
okué: RAL 9011 MAT, zamek podtogowy oraz samozamykacze drzwi szklanych
—2 szt.

Uwaga:

e podane wymiary i wielkosci nalezy zweryfikowa¢ na budowie oraz
zinwentaryzowac.

e Nalezy pamietac aby podczas montazu witryny nie zapomnie¢ o wpuszczeniu
tzw. kielichéw w podtoge ograniczajgcych samowolne zamkniecie skrzydet
drzwiowych (jesli nie ma samozamykaczy), wykonanie dostepu (klapy lub
drzwiczek rewizyjnych) do czyszczaka piondw kanalizacyjnych, wodomierza,
kasety zasilajgcej oraz przestrzeni nadsufitowej tuz za witryna.

e Transparentna witryna szklana, tzn jej wejscie, musi by¢ oznaczone na
wysokosci wzroku przez przypadkowym wejsciem klienta w zamkniete drzwi —
mozna to wykona¢ poprzez naklejenie pasa folii mrozonej o wys. 10cm na
wysokosci ok 140cm od poziomu posadzki i naklejenie jej na skrzydtach drzwi
witryny. Na folii moze by¢ wygrawerowany napis najemcy (nazwa lokalu lub
inny).

— demontaz, wywaz i utylizacja tzw. tymczasowej przedscianki .

— montaz $cianek zgodnie z aranzacjg, uzgodnieniami z wynajmujgcym oraz
projektem(ptytowanie podwadjne obustronne na konstrukcji stalowej):

e Scianki i zabudowa nad stanowiskami obstugi z ptyt GK,

e Scianki z zabudowa szaf SLE z ptyt GK,

e Scianki dziatowe z ptyt GK,

— wykonanie gtadzi gipsowych,

— dostawa i montaz ptytek glazurowanych na Scianie aneksu socjalnego (fartuch),

— dostawa i montaz sufitu rastrowego oczko 100x100 z blachy stalowej ocynkowanej
w kolorze biatym, wg. ksiegi standardéw PP,

— dostawa i montaz naroznikéw aluminiowych (z zaokrgglonymi krawedziami) na
narozach $cian wewnatrz lokalu (na wys. 2,00 m od posadzki),

— gtadzie gipsowe i malowanie w kolorach wg Ksiegi Standardéw (np. farbg DL 30GG
72/008 oraz biatg),

— malowanie $cian, przegrdd i zabuddw z ptyty GK farbg: 30GG 72/008 wg. ksiegi
standardéw PP,

— dostawa i wykonanie posadzki ptytkami typu gres 60x60cm _sala obstugi

— dostawa i wykonanie posadzki wyktadzing tekstylng z ptytek 50x50cm na kleju
trwale plastycznym _ stanowiska obstugi,

— dostawa i wykonanie posadzki ptytkami typu gres 30x30cm pomieszczenia zaplecza,
wg. Ksiegi standardéw PP:



e plytkami gres typu NG SG 13 ciemny szary 60x60cm (hall sali obstugi), wg.
ksiegi standardow PP

e ptytkami gres typu NG SG 13 jasny szary 30x30cm (zaplecze), wg. ksiegi
standardow PP

e wyktadzing dywanowa w ptytkach typu DM Pro BO68 9106 uktadang na kleju
trwale plastycznym, (stanowiska obstugi), wg. ksiegi standardéw PP,

e dostawa i wykonanie cokotéw na posadzce z wyktadziny zakoriczonych listwag
aluminiowa wg ksiegi standardow,

e dostawa i wykonanie cokotdw na posadzce z z ptytek gresowych zakonczonych
listwg aluminiowa wg ksiegi standardow,

e faczenie posadzek wykona¢ za pomocg listew aluminiowych wg ksiegi
standardéw,

e wykonanie stosownych podkfadéw pod posadzki (masy samopoziomujgcej)
oraz warstw izolacyjnych i wylewki wg projektu

— dostawa i montaz drzwi:

® dostawa i montaz 1 szt. drzwi ptaskich petnych wzmocnionych (90x200), w
kolorze popielatym (RAL 7047), drzwi wyposazone w samozamykacz, gatko —
klamke (grubos¢ skrzydta nie moze zaweza¢ $wiatta przejscia): oscieznica
metalowa regulowana PS ,na kant” w kolorze popielatym (RAL 7047)
Lokalizacja przejscie z Sali obstugi na stanowiska obstugi.

e dostawa i montaz 2 szt. drzwi ptaskich petnych wzmocnionych (90x200), w
kolorze DPO popielaty (RAL 7047), drzwi wyposazone w samozamykacz,
elektrozaczep, gatko — klamke, kratki nawiewne (zgodnie z opisem
zabezpieczen, grubos¢ skrzydta nie moze zawezac¢ S$wiatta przejscia).
Oscieznica metalowa regulowana PS ,na kant” w kolorze popielatym (RAL
7047) — wszystkie oscieznice drzwi wyposazone w elektrozamki, kontroli
dostepu z podtgczeniem przewoddw sterujgcych wyprowadzonych w
osScieznicy i ptycie G-K (okablowanie — linka 2x1 mm?2) zakonczonych puszkg w
strefie przestrzeni sufitu podwieszanego. Lokalizacja przejscie ze stanowisk
obstugi na zaplecze i do magazynku).

e drzwi w witrynie: dwuskrzydtowe z naswietlem (2000x2900) — 5,80 m2 z
otwarciem 90° z blokadg otwarcia - szyba hartowana, okucia: zawiasy, antaby
(wg wymagan Galerii) — wykonczenie oku¢: RAL 9011 MAT, zamek podtogowy
oraz samozamykacze - drzwi wejsciowe frontowe.

2.2. Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna — zatozenia i wymagania ogolne:

Opis stanu istniejacego:
Objety adaptacja lokal posiada przytacz elektryczny - WLZ - linie kablowa 230V/400V
(w uktadzie TN-S) z 5 metrowym zapasem/rezerwa.

Galeria Handlowa (wynajmujacy lokal) zapewni odpowiedni przydziat mocy dla lokalu
wg. zgtoszonych potrzeb najemcy (bilans mocy) oraz ewentualng wymiane ww.
przytacza na wiekszy, ponadto Centrum Handlowe dostarczy, zainstaluje i podtgczy do
BMS licznik energii elektrycznej lokalu na koszt Najemcy.

Odnosnie wykonania podfgczenia wewnetrznej instalacji elektrycznej adaptowanego
lokalu do sieci zasilajacej, wynajmujacy (Centrum Handlowe) wyznaczyt nizej
wymieniony podmiot (bedacy tez dystrybutorem dostawcg energii elektrycznej):
Energit Sp. z o.0.

ul. Kamienskiego 11

30-644 Krakow
Administracja:

Tel.: +48 12 298 60 27



Tel.: +48 12 298 60 13
Fax: +48 12 298 60 02

e-mail: biuro@energit.pl
GodZziny pracy: Pn-Pt 9:00 — 17:00

Odnosnie podtaczenia sie do przetacznika priorytetowego, odcinajgcego napiecie
pomp i nagtosnienie wewnetrzne lokalu nalezy kontaktowac sie z technikami
elektrykami obstugi CH Bonarka — nr tel. 666 867 440.

Wymagany zakres instalacji elektrycznej do zaprojektowania i wykonania, wg.
wymagan zawartych w ,,Podreczniku Najemcy”:

Tablica rozdzielcza lokalu najemcy musi by¢ wyposazona w:

» zarezerwowane miejsce lub odrebng szafke do montazu urzadzen pomiarowych
(licznik elektryczny z mozliwoscig zamontowania plomb)

= wytgcznik gtéwnego zasilania,

* sygnalizacja obecnosci napiecia,

= ograniczniki przepiec¢ klasy typ 2 (dawniej typ C; (+ ewentualnie typ 3 - D)

» stycznik umozliwiajacy wytgczenie pomp ciepta oraz (jezeli wystepuje w lokalu)
nagtosnia wewnetrznego lokalu,

= umozliwi¢ podtaczenie przekaznika priorytetowego (magistrali, kontrolowanej przez
Centrum Handlowe) umozliwiajgce wytgczenie lokalnego systemu dzwiekowego oraz
kontroli dostepu.

» zabezpieczenia réznicowo-pragdowe i nadpragdowe obwodéw korcowych, oraz w
pozostaty osprzet wg. potrzeb i funkcji uzytkowych lokalu pocztowego.

Wszystkie projekty, w tym instalacji elektrycznej muszg by¢ wykonane zgodnie ze
wskazéwkami zawartymi w , Podreczniku najemcy” oraz obowigzujgcymi normami i
sztukg budowlang oraz bezwzglednie uzgodnione ze strony Centrum Handlowego oraz
przez wskazanych przez CH podwykonawcow/ustugodawcdw i rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zgodnie z warunkami zawartymi w dokumencie ,Wymagania ochrony
przeciwpozarowej Centrum Handlowego Bonarka” (zatacznik do Podrecznika najemcy”)
oraz zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 nowo projektowane kable i inne przewody
ogoblnego przeznaczenia zastosowane w budynku CH powinny spetnia¢ wymagania
reakcji na ogien w zakresie ich izolacji nie mniej niz B2ca-sl,dl,al (tj. nie
rozprzestrzeniajgce ptomienia, o bardzo niskiej emisja dymu oraz nie emitujgce gazéw
korozyjnych, np. bezhalogenowe).

Przewody zasilajgce urzadzenia elektryczne, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w
czasie pozaru, powinny spetnia¢ wymagania norm serii PN-IEC 60364 oraz serii PN-HD
60364, powotanych w zatgczniku 1 do Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Planuje sie wykonanie nastepujgcych robot elektrycznych:
- montaz rozdzielnicy elektr. nn wraz z osprzetem tablicowym,
- wykonanie instalacji elektrycznej obejmujace;j:

1). instalacje oswietleniowg (zastosowaniem energooszczednych opraw typu
LED, w tym:



- o$wietlenia ogdlnego pomieszczen i stanowisk pracy, w tym z monitorami
komputerowymi),
- oSwietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego),

2). instalacji gniazd wtykowych elektr 230V/10A stanowisk pracy oraz
zastosowania ogdlnego.
Ponadto dla stanowisk pracy z komputerem nalezy (zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 3.1.9 niniejszego programu F-U) wykona¢
odrebng (dedykowang) instalacje okablowania oraz gniazd elektrycznych
230V/10A typu DATA (z blokadg) dla zasilania sprzetu informatycznego.

3). instalacje gniazd elektr. 230V/16A dla pomieszczen socjalnego i sanitariatu:
- gniazda bryzgoszczelne — ogdlnego zastosowania oraz
- gniazda bryzgoszczelne — dla podfaczenia zasilania elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczy wody uzytkowej.

4). linie zasilania — WLZ — szafy krosowej (rack) sieci LAN lokalu

5). linie zasilania - WLZ - pompy ciepta (grzewczg i schtadzania),

6). linie zasilania - WLZ - wentylacji mechanicznej,

7). linie zasilania - WLZ - instalacji alarmowej SSWiN oraz SKD systemu
kontroli dostepu

8). linie zasilania - WLZ - instalacji telewizji cyfrowej monitorowania lokalu
CCTv,

9). linie zasilajgce ~-WLZ — podswietlanych elementéw marketingowych PP S. .

- wszystkie swiatta w strefie wystaw musza mie¢ temperature 4000 K (na
podstawie warunkéw CH Bonarka — ,Podrecznik najemcy”,

- natezenie oswietlenia na stanowiskach pracy wg. wymagan PN-EN 12464-1
,Swiatto i oéwietlenie — O$wietlenie miejsc pracy”, (min. natezenia oéwietlenia
500 luxéw na stanowiskach pracy z monitorem komputerowym — strumien
Swietlny opraw dopierac z zapasem z uwagi na utrate efektywnosci oprawy w
miare uptywu czasu jej pracy).

- Oswietlenie awaryjne (bezpieczeistwa i ewakuacyjne) - zaprojektowad i
wykona¢ -zgodne z:

PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2 -22. Wymagania
szczegodtowe. Oprawy do oswietlenia awaryjnego.

- Wyjsécia ewakuacyjne oraz drogi i kierunki ewakuacji, oznakowane sg wg Polskiej
Normy PN-EN ISO 7010:2012/A1:2014-04 -Symbole graficzne - Barwy

bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa.
- Wymaga sie stosowania wytgcznie gniazd elektrycznych z bolcem ochronnym (PE)

uziemieniem, a gniazda komputerowe typu ,DATA” powinny posiadac
zabezpieczenie/blokade (klucz).

- Trasy kabli i przewoddéw prowadzié¢ odpowiednio:

w korytkach stalowych, korytkach/listwach PCV, p/t w rurkach instalacyjnych PCV
(bezhalogenowych) w $ciankach z ptyty G-K.

- wymagania materiatowe dla instalacji branzy elektrycznej:

Nalezy zastosowa¢ materiaty instalacyjne i przewody bezhalogenowe
(nierozprzestrzeniajgce ptomienia o ograniczonym wydzielaniu podczas spalania
dymu oraz gazéw korozyjnych.

Wymagania dla przewoddw reakcja na ogierh w zakresie ich izolacji nie mniej niz:
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- B2ca-s1,d1,al - zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 oraz z warunkami:
,Wymagania ochrony przeciwpozarowej Centrum Handlowego Bonarka”
(zatgcznik do Podrecznika najemcy”).

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wystawiong przez ich

producenta Deklaracje wtasciwosci uzytkowych - do wykonania instalacji
elektrycznej nalezy uzyé przewododw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i
urzgdzen posiadajacych znak bezpieczenstwa, znak dopuszczenia do stosowania w
budownictwie potwierdzone Deklaracjg wtasnosci uzytkowych oraz odpowiednie
certyfikaty — podstawa prawna Zgodnie z wymogiem okreslonym w pkt. 4.2
niniejszego Programu F-U.
- Pomiary elektryczne:
nalezy wykona¢ wymagane przepisami badania i pomiary elektryczne w zakresie:
- sprawdzenia ciggtosci oraz stanu izolacji elektrycznej przewodéw,
- sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (szybkie wytgczenie i
testy wytacznikdéw réznicowoprgdowych)
- sprawdzenia natezenia oswietlenia: podstawowego adaptowanej hali oraz na
stanowiskach pracy
- sprawdzenia oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego)
- sprawdzenia transmisji w sieci logicznej (komputerowej).
Pozostate szczegétowe wymagania w zakresie warunkéw wykonania i odbioru
robét zostaty okreslone w zatgczniku do niniejszego Programu F-U, pn: , Warunki
Wykonania i Odbioru Robdt (ST) - Instalacje elektryczne”
2.3. Instalacja wod.-kan.
— Stan istniejacy instalacji wod.-kan.:
Lokal posiada:

° przytacze wody zimnej zakoriczone zaworem odcinajgcym.
° Wodomierz
° Przytacz/pion kanalizacyjny (z tréjnikiem).

Lokalizacje ww. przyfaczy wod.-kan. zostaty pokazane na rysunku lokalu
stanowigcym zafacznik do ,, Podrecznika najemcy”, ktéry stanowi zatacznik
do niniejszego PF-U.

Ww. przyfacze zimniej wody i wodomierz zlokalizowane sg nad linig sufitéw
podwieszonych. Instalacja zimnej wody uzytkowej w obiekcie zapewni
utrzymanie na wejsciu do lokalu Najemcy cisnienia minimum 0,1 MPa.

Adaptacja lokalu nie obejmuje wydzielenia w nim pomieszczenia sanitariatu
WC. (gdyz istnieje mozliwos$¢ korzystania z sanitariatu ogdlnodostepnego w

CH - zlokalizowanego bezposrednio obok adaptowanego lokalu).

Nalezy zaprojektowanie i wykona¢ wewnetrzng instalacje wod. — kan. dla

aneksu socjalnego, w tym: dostawa i montaz: rur, armatury instalacyjnej,

zaworow syfonéw oraz zlewu 1-no komorowego z ociekaczem i
blatem/szafka.

Dla uzyskania cieptej wody uzytkowej planuje sie montaz 1 szt. elektr.
pojemnosciowego podgrzewacza wody o poj. 10-15I.
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Ponadto zgodnie z wymogami CH BONARKA, najemca lokalu jest
zobowigzany do udostepnienia lokalu stuzbom technicznym CH, jezeli w
lokalu znajdujg sie wodomierz, piony kanalizacyjne z rewizjami |
czyszczakami (dla potrzeb konserwacji instalacji bgdZ odczytu wodomierza.
Najemca jest zobowigzany do niedopuszczenia zastawienia lub
zamurowania piondw kanalizacji oraz do niedopuszczenia do statej
zabudowy sufitowej wodomierza.

2.4. Klimatyzacja/HVAC - zintegrowane - ogrzewanie, chtodzenie i wentylacja

Stan istniejgcy przytacza pomy ciepta:

Ogrzewanie i chfodzenie w lokalach wynajmowanych przez CH BONARKA

odbywa sie poprzez system, ktdrego podstawowymi elementami s pompy

ciepta.

W zwigzku z tym przedmiotowy lokal posiada przytacz umozliwiajgcy montaz

pompy ciepta.

Instalacja chtodu i grzewcza:
Wynajmujgcy (CH BONARKA) zapewnia indywidualne przytgcze do obwodu
pompy ciepta. Przytacze zapewnia ilos¢ czynnika niezbedng do odebrania
zyskoéw ciepta ujetych w tabeli ,Parametry zyskow ciepta” oraz zapewnia
ilos¢ czynnika niezbedng do pokrycia obliczeniowych strat ciepta w Lokalu
Najemcy.
Typ pomp ciepta oraz sterownikéw wymaga akceptacji Wynajmujgcego, tj.
CH BINARKA.
- dla potrzeb ogrzewania i chtodzenia doprowadzone do lokalu krééce wody

technologicznej z petli jednorurowej zapewnia nastepujace parametry
czynnika:
-maksymalng temperature w lecie - 37 st. C (standard galeryjny),
- minimalng temperature w zimie 18 st. C (standard galeryjny),
pozwalajgce na pobor wody technologicznej (dla dt = 5 K) w ilosci
odpowiadajgcej wydajnosci chtodniczej 165 W/m2 + obliczone
zyski ciepta od nastonecznienia. Woda technologiczna stuzy¢ bedzie
do zasilania pracujgcych na powietrzu obiegowym pomp ciepta.

Stan istniejacy przytacza instalacji wentylacji:
Do granicy lokalu/najmu zostaty doprowadzone przewody gwarantujgce
doptyw Swiezego powietrza oraz odbiér wywiewu:
- jeden przewdd instalacji wentylacyjnej nawiewnej z regulatorem statego
wydatku (100 Pa — cisnienie dyspozycyjne w celu pokonania oporéw wew.
instalacji Najemcy):
- temperatura powietrza nawiewanego (lato)=+260C - standard galeryjny;
- temperatura powietrza nawiewanego (zima)=+200C - standard galeryjny;

- jeden przewdd instalacji wentylacyjnej wyciggowej z regulatorem statego
wydatku (100 Pa).

2.4.1. HVAC - zakres prac wykonczeniowych:
Nalezy wzig¢ pod uwage zwiekszong wielkos¢ mocy urzadzenia grzewczego
(pomp ciepta) i chtodniczego z uwagi na lokalizacje lokalu (objetego
niniejszg adaptacjg) w strefie bezposrednio przy drzwiach (wiatrotapu)
wejscia zewnatrz do obiektu Galerii Handlowej oraz przy wyjsciu klientow
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GH z garazu podziemnego, co zwtaszcza wigza¢ sie bedzie z naptywem
zimnego powietrza w okresie zimy oraz powietrza gorgcego w czasie
upatdéw letnich.

Ponadto dla ograniczenia niekorzystnego  wptywu  czynnikéw
atmosferycznych Zamawiajgcy (zgodnie z pkt. 3.1.6 niniejszego PF-U)
wymaga takze zastosowania (zamontowania nad drzwiami wejsciowymi do
lokalu elektrycznych grzewczych kurtyn powietrznych wigczanych doraznie
w przypadku najbardziej niekorzystnych warunkéw pogodowych.
Wykonawca na podstawie uzgodnionego projektu, zrealizuje (dostawa z
montazem) elementy instalacji HVAC: grzewczej, chtodniczej oraz
wentylacyjnej - dostosowanej do nowego podziatu funkcjonalnego
powierzchni/pomieszczen: Sali operacyjnej i obstugi klienta oraz
pomieszczen zaplecza i pomieszczenia socjalnego

Projekt wentylacji wszystkich Lokali ma zapewnia¢ réwnowage pomiedzy
sumg nawiewOw powietrza a sumg wywiewdw i wyrzutow powietrza.
Ewentualne niezbedne klapy pozarowe (jezeli bedg wymagane) na instalacji
Najemcy wraz z ich podfgczeniem do systemu SAP i BMS wykonuje
Wynajmujgcy/CH Bonarka na koszt Najemcy/Zamawiajgcego.

Podstawowym elementem instalacji bedzie pompa ciepta wraz uktadem
sterowniczym.

Wykonawca wykonuje kompletne rozprowadzenie wentylacji w Lokalu,
dostarczy niezbedne elementy wyposazenia takie jak kanaty, anemostaty

oraz wpina wykonana

Wynajmujgcego lokal ustugowy/CH Bonarka.

instalacje do przytaczy dostarczonych przez

Wypis warunkoéw technicznych z ,,Podrecznika najemcy” — wymagane przez
Wynajmujacego/CH BONARKA - wewnetrzne warunki projektowe dla wszystkich

pomieszczen:

Opis pomieszczenia

Temperatura
wewnetrzna latem [°C]

Temperatura
wewnetrzna zimg [*C]

Wilgotnos¢ wzgledna
zima/lato [%]

Sklepy

26x2°C

20+2°C

NC

NC — nieregulowana — wypadkowa te — obliczeniowa temperatura powietrza

zewnetrznego.

Powyzsze parametry powietrza wewnetrznego okreslone zostaty dla parametrow
powietrza zewnetrznego. Temperatura powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
nie chtodzonych latem nie jest sterowana (maks. temperatura wyniesie te+5°C).
Parametry zyskéw ciepta: Wartosci podane w ponizszej tabeli zostang uzyte jako
podstawa do obliczenia wewnetrznych zyskéw ciepta dla chtodzenia zapewniajgcego

komfort
' ' ' Uzytkownlcy: %yskl Qsmetlenl.e Urzadzenia matej
Opis pomieszczenia catkowite/utajone i urzadzenia mocy (IT) W/m?2
W/osobe W/m?2 ¥
Sklepy 110/40 40 30
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Obowigzujaca wielkos$¢ wentylacji powietrza:

Objetosc Swiezego powietrza
m3/godz./osobe (krotnos¢
wymian powietrza na godzine)

Sklepy 5 30 m3/godz.

Wskaznik zajetosci na

Opis pomieszczenia
pis p m2

Kratki i anemostaty:
Wymiary anemostatow nalezy dobrac¢ odpowiednio do parametréw podanych w tabeli
ponizej

Typ Predkos¢ graniczna
przy 1,5 powyzej
poziomu wykonczonej
podtogi

Typ Predkos¢ Predkosci

Zgodna z wymogami z zakresu
Anemostaty wirowe 0,2m/s predkosci
granicznej/natezenia hatasu

Zgodna z wymogami z zakresu
0,2 m/s predkosci
granicznej/natezenia hatasu

Anemostaty
szczelinowe

Zgodna z wymogami z zakresu
Dysze 0,3m/s predkosci
granicznej/natezenia hatasu

Zgodna z wymogami z zakresu

Kratki wyciagowe ND natezenia hatasu

Kratki . .
transportujace ND 1,5 m/s (predkos¢ powietrza)
Zaluzje nawiewne ND 2,0 m/s (predko$¢ powietrza)
Zaluzje wyciggowe ND 2,5 m/s (predko$¢ powietrza)

Graniczne predkosci przeptywu i maksymalne jednostkowe spadki cisnienia: Kanaty
wentylacyjne powinny zosta¢ zwymiarowane w sposob gwarantujgcy zachowanie
nastepujgcych parametréow spadku cisnienia i predkosci przeptywu i spetnia¢ wymogi
dotyczace poziomu hatasu.

Maks. K ci¢nieni
System kanatéw wentylacyjnych Predkos¢ maks. w m/s aks. spadek cisnienia
w Pa/m
Gtéwne przewody pionowe do
rozprowadzenia $wiezego 6 1
powietrza
Gtowne kanaty odgatezne do
rozprowadzenia Swiezego 5 1
powietrza
Poboczne kanaty odgateine do
rozprowadzenia Swiezego 4 1
powietrza
Odgatezienia do nawiewdw 2+3 1
Wymagane badania pomiary wykonane] instalacji klimatyzacji — HVAC -

zintegrowane: ogrzewanie, chtodzenie i wentylacja wraz z protokotem/mi:
- sprawdzenia szczelnosci,
- pomiarami wydajnosci,
- pomiarami hatasu.
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Zatgczniki do niniejszego PF-U zawierajg pliki ,startowego” pakietu
dokumentacji dla lokalu M4, dostarczone przez Wynajmujgcego/CH BONARKA
wraz z ,Podrecznikiem najemcy”.

2.4.2. Wentylacja/ HVAC

2.5.

2.6.

Realizacja wg. wytycznych i warunkéw zawartych j.w. w pkt. 3.4.1 niniejszego
PF-U.. w tym:
wymagane badania pomiary wykonanej zintegrowanej instalacji wentylacji i
klimatyzacji wraz z protokotem/mi:

- sprawdzenia szczelnosci,

- pomiarami wydajnosci,

- pomiarami hatasu.

Kurtyna/y powietrzna/e
Dla ograniczenia skutkéw, wynikajgcych z niekorzystnej lokalizacji

przedmiotowego lokalu przy wejsciu do GH, nalezy dodatkowo zamontowac
elektryczne grzewcza/e kurtyny powietrzne o mocy 3 kW nad otworem
wejsciowym do lokalu — dostosowane do szerokosci drzwi 2 —skrzydfowe, ktére
zgodnie z wymogami CH maja by¢ na state otwarte do wewnatrz lokalu (w
czasie godzin pracy galerii handlowej).

Zastosowanie elektrycznych kurtyn powietrznych nalezy traktowac, jako tylko
wspomagajgce/chwilowe (nie ciggte), tj. zatgczenie kurtyny/n moze
nastepowac jedynie dla najgorszych warunkéw — w okresie najnizszych
temperatur w zimie i w chwilach najwiekszego ruchu klientéw wchodzacych
zewnatrz do galerii

Uwzgledni¢ sterowanie kurtyng/ami za pomocg lokalnego termostatu oraz
pilotem zdalnego sterowania.

Pozostate instalacje

Uwaga: Roboty w strefie adaptowanego lokalu nie obejmuja wykonania klap
wentylacyjnych

2.6.1. Instalacje pozarowe: hydrantowa, tryskacze, czujki SSP oraz DSO

Odnosnie instalacji pozarowych: hydrantowej, tryskaczy SSP / czujek
pozarowych oraz instalacji DSO / Diwiekowego Systemu Ostrzegawczego,
Centrum Handlowe Bonarka wymaga aby ich zaprojektowanie oraz wykonanie
zostato zlecone podwykonawcy — ustugodawcy, z ktédrymi CH posiada zawartg
umowe na obstuge i konserwacje wymienionych instalacji.

Kontakt do autoryzowanych przez Centrum Handlowe Bonarka
podwykonawcédw/(ustugodawcdéw) w zakresie ww. instalacji ochrony
pozarowe] zostat przedstawiony w dalszej czesci niniejszego PF-U w pkt. 3.2.

Instalacja hydrantowa i tryskaczowa:
Wynajmujgcy (CH BONARKA) zainstalowat w Lokalach standardowe skrzynki
hydrantowe, odpowiednio do wymogow ochrony p.poz. , pustego Lokalu” (bez
Scian dziatowych, aranzacji Najemcy).
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Ewentualne wykonanie dodatkowego hydrantu/ow wynikajgce z aranzacji
Lokalu, nalezy zleci¢ podwykonawcom wskazanym przez Wynajmujgcego (CH
Bonarka) . Uzgodniony i zatwierdzony przez rzeczoznawce p.poz. projekt
aranzacji Lokalu powinien zosta¢ dostarczony do CH Bonarka /Wynajmujacego
lokal. Wynajmujacy wskaze liste firm, z ktérymi Wykonawca zobowigzany
bedzie ustali¢ zakres prac i warunki wspétpracy.

Przy wykonaniu ww. instalacji nalezy uwzglednié, ze Najemca jest zobowigzany
do udostepnienia lokalu stuzbom technicznym CH, jezeli w lokalu znajdujg sie
elementy wyposazenia systemu galerii CH wymagajgce serwisowania.

Ponadto Wynajmujgcy (CH Bonarka) zapewnit w lokalu gérng (tzw.
podstropwg) warstwe instalacji tryskaczowej dla lokalu ,pustego”. Dodatkowa
warstwa tryskaczy (dolna warstwa) zostanie dostosowana do aranzacji lokalu.

Wynajmujgcy (CH Bonarka) wskazat liste nominowanych podwykonawcéw
firm, z ktérymi Wykonawca (adaptacji lokalu) okresli warunki finansowe i
warunki wspotpracy dotyczace zaprojektowania i wykonania adaptacji
instalacji tryskaczy.

Instalacja tryskaczowa jest projektowana zgodnie z normg VDS i wykonana
przez Wynajmujgcego (CH Bonarka) w zakresie instalacji tryskaczowej
podstropowe;j.

Instalacja tryskaczowa sklasyfikowana jest w lokalu Najemcy, jako klasa
zagrozenia pozarowego OH3.
Wykonawca powinien uwzgledni¢, ze zabudowa nowego sufitu
podwieszanego lub $cian dziatowych, wymaga adaptacji instalacji tryskaczowej
podstropowej i sufitowej, ktdre muszg by¢é zmienione, dostosowana do
wewnetrznej aranzacji lokalu.

Na wykonanie ewentualnych dodatkowych hydrantéw oraz zmian instalacji
tryskaczowej wynikajgcych z aranzacji Lokalu, nalezy opracowaé stosowng
dokumentacje projektowa zatwierdzong przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
p.poz. oraz uzgodniong ze strony CH Bonarka.

System sygnalizacji pozaru — czujek SSP:

Wynajmujacy (CH Bonarka) wykonat w Lokalu Najemcy instalacje detekcji
pozaru (SSP) w zakresie podstawowym, tj. zostaty zamontowane
czujki/detektory pozaru bezposrednio pod stropem konstrukcyjnym
odpowiednio do wymogdw ,,pustego Lokalu”.
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Wytyczne na podstawie wymagan ochrony przeciw pozarowej obiektu CH
Bonarka:

- SSP - System sygnalizacji pozaru zapewnia petng ochrone budynku. Oznacza
to, ze chronione sg wszystkie pomieszczenia, w tym rowniez garaze, butiki,
kina, biura oraz i pozostate pomieszczenia. Zwolnionymi z ochrony sg jedynie
sanitariaty (tazienki z suszarkami lub ogrzewaczami przeptywowymi chronione
sg czujkami optycznymi) oraz pomieszczenia mokre i kanaty wentylacyjne.
Zastosowano instalacje adresowalng, petlowg gwarantujagcg wysoka
niezawodnos¢ i jakos¢ funkcjonowania, pracujgcg w uktadzie dialogowym.
Rozbudowa i przebudowa systemu sygnalizacji pozaru w zakresie niezbednym
wynikajgcym z zakresu zmian architektury wykonana bedzie jako zgodna z
przyjetym standardem projektowania PKN—-CEN/TS 54-14 Specyfikacja
Techniczna - Systemy sygnalizacji pozarowej czes¢ 14. "Podstawowe zasady
projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej". Wszystkie podstawowe
elementy instalacji (czujki, izolatory, gniazda, adaptery, elementy sterujace i
wyjsciowe, centrala sygnalizacji, zasilacze, reczne ostrzegacze pozarowe,
sygnalizatory optyczne i akustyczne, wskazniki zadziatania, zwalniaki,
sterowniki, sitowniki) posiadajg certyfikaty wydane przez CNBOP. Przewody i
kable zasilajgce i sterownicze urzgdzen przeciwpozarowych posiadajg 30 minut
odpornosci ogniowej (E 30 / PH 30) oraz prowadzone sg w sposob
zapewniajgcy ich ochrone instalacjg tryskaczowa. Dla przewoddéw i kabli
niechronionych instalacjg tryskaczowg zapewniono odpornos¢ ogniowa
Wwynoszgcg nie mniej niz 90 minut (E 90 / PH 90). Ze wzgledu na réznorodnosé
asortymentowg towardéw lokale chronione sg jako podstawowg czujkg dymu,
przydatng do wykrywania wszystkich rodzajéw pozaréw. W catym obiekcie,
zgodnie z zasadami projektowania rozmieszczono reczne ostrzegacze
pozarowe. Centrale master systemu sygnalizacji pozaru zlokalizowano w
gtéwnym pomieszczeniu (monitoringu) 0GS190 na parterze, chronionym
czujka

DZwiekowy system ostrzegawczy — DSO:

Wymogi ppoz. pustego lokalu w standardzie nie przewidujg
montazu gtos$nikéw systemu DSO.

- DSO wykonanie powinno by¢ zgodne z Polskg Normg PN-EN
50849 - Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

Dodatkowe elementy instalacji DSO lokalu - wynikajace z przyjetej
aranzacji lokalu - Wykonawca powinien zleci¢ firmie (podwykonawcy)
wskazanej przez CH Bonarka.

Reasumujac, zgodnie z wymaganiami CH Bonarka oraz
Zamawiajgcego (warunki kontraktowe wykonania zamodwienia), Wykonawca
adaptacji lokalu zobowigzany bedzie ustali¢c z podwykonawcami
wymaganymi przez CH, zakres prac i warunki wspoétpracy oraz sfinansowa¢é
wykonanie projektow oraz robét zwigzanych z adaptacjg instalacji:

- tryskaczowej lokalu,
- sygnalizacji pozaru — czujek SAP/SSP,
- dzwiekowego systemu ostrzegawczego — DSO.
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Zabezpieczenia: SSWiN, SKD i CCTV

Wymagany przez Zamawiajacego plan rozmieszczenia (lokalizacji) urzadzen
(SSWiN, SKD i CCTV) zabezpieczenia elektronicznego lokalu zostanie przekazany
w formie zatgcznika do niniejszego Programu F-U, jedynie wybranemu
Wykonawcy, z ktérym bedzie podpisana umowa o realizacje inwestycji.

Dokumentacje: projekt wykonawczy i dokumentacja powykonawcza Instalacji
zabezpieczen technicznych lokalu muszg stanowi¢ odrebne egzemplarze w
stosunku do pozostatej dokumentacji, wykonawcze]j i powykonawczej wykonanej
adaptacji lokalu dla potrzeb placowki pocztowej oraz zostaé przekazane
Zamawiajgcemu w formie papierowej i elektronicznej.

Projekty oraz wykonane instalacje zabezpieczenia technicznego obiektu winny
uwzglednia¢ wymagania wtasciwych Polskich Norm oraz wymagan minimalnych
Zamawiajgcego okreslonych w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.
UWAGA:

Przekazywane do uzgodnien lub przekazywane Zamawiajagcemu jako ostatecznie
uzgodnione elementy Dokumentacji projektowej oraz powykonawczej, w zakresie
projektéw zabezpieczen technicznych obiektu, takie jak projekty zabezpieczenia
mechanicznego i budowlanego (ZMB) pomieszczen oraz projekty instalacji
zabezpieczen elektronicznych pomieszczenn (ESZT: SSWIN, SKD i CCTV), winny
stanowi¢ odrebne egzemplarze w stosunku do pozostatej dokumentacji
projektowej i by¢ opatrzone klauzulg , Tajemnica przedsiebiorstwa Poczta Polska
S.A.” i mogg by¢ przekazane przez Wykonawce jedynie Zamawiajacemu.

Zakres instalacji alarmowej SSWiN oraz SKD - System Kontroli Dostepu:
Planuje sie jedynie wykonanie montazu/utozenia okablowania dla instalacji:
SSWiN oraz SKD.

Natomiast dostawa i montaz pozostatych urzgdzen/osprzetu SSWiN oraz SKD oraz
ich uruchomienie zostanie dokonane przez Zamawiajgcego (pocztowe stuzby ds.
zabezpieczen technicznych).

Uwaga:

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 3.1.1 niniejszego PF-U nalezy wszystkie
oscieznice drzwi nalezy wyposazy¢ w elektrozamki systemu kontroli dostepu (SKD)
z podtgczeniem przewoddw sterujgcych i wyprowadzeniem ich w oscieznicy i ptycie
G-K (okablowanie — linka 2x1 mm2) zakoniczonych puszkg w strefie przestrzeni
sufitu podwieszanego.

Ponadto nalezy takze wykonac:

- okablowanie do klawiatury (zamka szyfrowego) — (np. skretka UTP)

- okablowanie przewodow zasilania elektrozamkow ( 2x 1mm?2).

- okablowanie do fasownic i sejfu przechowywania wartosci pienieznych na
stanowiskach obstugi.

Ww. oprzewodowanie nalezy rozprowadzi¢ w uktadzie gwiazdowym (w przestrzeni
sufitu podwieszanego) od wszystkich drzwi do pomieszczenia, w ktérym
zlokalizowana bedzie centrala SSWiN.

17



Planowany zakres okablowania SSWIN oraz SKD, to:

Lp. nazwa podzespotu ilos¢ j-m.
Montaz okablowania dla instalacji: SSWiN i SKD
przewdd sygnatowy 8x0.5 do klawiatur SKD oraz elementéw
1 SSWIN oraz 2-wie linie do lady obstugi klienta dla podtgczenia kpl 1
2-ch szt. fasownic _do przechowywania wartosci pienieznych
2 przewdd zasilajgcy - 3x1,5 do centrali kpl 1
3 przewdd 2x1 mm2 do elektrozamkow kpl 1
4 listwa nascienna (korytko) 40x25 lub rurki instalacyjne kpl 1
5 robocizna oraz dokumentacja powykonawcza kpl 1

Instalacja telewizji kolorowej i rejestracji cyfrowej wideo — CCTV:
Nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ (dostawa wraz z montazem) kompletna

instalacje CCTV, np. wedtug ponizszej specyfikacji:

Lp.

nazwa podzespotu

ilos¢

j.m.

Instalacja CCTV

Rejestrator cyfrowy wizji o funkcjonalnosci pentapleks- 4 kanatowy,
rozdzielczos¢ nagrywania nie mniej niz 720p predkos¢ nagrywania
nie mniej niz 5 kl/s dla kazdego kanatu dla rozdzielczosci 720p,
wyjscie wideo VGA, kompresja H.264/ H.264+/ H.265+/ H.265,
detekcja ruchu, strefy prywatnosci, mozliwos¢ obstugi dysku
wewnetrznego o pojemnosci maks 10 TB, poj. dysku
dostarczonego w komplecie zapewniajgca ciggta archiwizacje
przez okres 45 dni z predkoscig zapisu kazdej kamery 5 kl/s z
rozdzielczoscig 720p, mozliwos¢ eksportu materiatu na nosniki
zewnetrzne USB, USB HDD, format eksportowanego materiatu
powinien by¢ mozliwy do odtworzenia przez standardowe
programy zainstalowane w systemie Windows lud dedykowany
odtwarzacz niewymagajgcy instalacji na komputerze stuzgcym do
odtwarzania, Interfejs sieciowy Ethernet RJ-45 (10/100Mbps),
dotgczona wersja papierowa petnej instrukcji w j. polskim

szt.

zasilacz awaryjny UPS - 230 V, min. 1200VA do montazu w
szafach typu rack

szt.

kamera koputkowa HD-CVI, HD-TVI, AHD CVBS - 2Mpx predkosc¢
max 25lk/s 2Mpx obiektyw 2, 8 mm-13, 5mm, 12V, o$wietlacz IR
LED, zasieg o$wietlenia nie mniej niz 25 metréw, WDR, ICR, P66

szt.

zasilacz buforowy w obudowie - 230/12V, wyjscie zasilania
9x1A/13,8VDC, regulacja napiecia wyjsciowego 12-14V DC,
zabezpieczenie SCP, OVP, OLP, UVP, tamper, miejsce na
akumulator 17Ah

szt.

akumulator 17Ah

szt.

monitor LCD - 22", rozdzielczo$¢ 1920x1080, kontrast 800:1,
ztacze VGA

szt.

pasywny nadajnik odbiornik sygnatu po skretce, wtyk BNC 75 Ohm
(para)

szt.

przewdd (skretka) UTP - 4x2x0,5, kat. 6,

kpl

przewdd zasilajgey - 3x1,5

kpl

listwa nascienna (korytko) 40x25, [szt. - 2mb]

kpl

1"

Przewody USB - o di. 3 m — przedtuzacze - umozliwiajgce
podtgczenie do rejestratora wideo:

- kontrolera "myszki" celem obstugi menu rejestratora oraz
- pamieci USB (pendrive) dla zgrania zapisu wideo..

12

pozostaty osprzet i materiaty montazowe

kpl

13

robocizna i dokumentacja powykonawcza

kpl

Ww.

instalacje powinny spetnia¢ wymagania adekwatne do warunkéw
Srodowiskowych wewnetrznych i zewnetrznych w jakich bedg pracowac, SSWiN
nalezy wykonac zgodnie z Polskg Normg PN EN 50131-1:2009.
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Do zasilania central SSWIN oraz systemu monitorowania CCTV nalezy
zaprojektowac i wykona¢ wydzielone (dedykowane) linie zasilajgce, odrebnie
zabezpieczone wytgcznikami nadprgdowymi w tablicy elektrycznej lokalu.

Okablowanie do osprzetu CCTV i SSWiN powinno by¢ zamontowane tak, zeby
byto niedostepne dla oséb postronnych:

- nalezy zaprojektowad i wykonac instalacje okablowania elektronicznych systeméw
zabezpieczen jako prowadzong — odpowiednio — w:

- korytkach kablowych i listwach PCV,

- odcinkami podtynkowo.

Rejestrator wideo CCTV powinien by¢ zlokalizowane w szafie rack - skad nalezy
rozprowadzi¢ przewody instalacji CCTV.

Szafa rack (krosowa), wymagania — wg. pkt. 3.1.9 niniejszego programu F-U.

Punkty przytaczenia cyfrowych kamer monitoringu CCTV:

- do kamer CCTV doprowadzi¢ kable - skretka UTP kategorii 6.

Zaréwno po stronie kamery jak i rejestratora (szafy krosowej) pozostawic¢ zapas
kabla 2m, koncéwki kabli zakonczy¢ wtykami RJ 45 kat. 6.

Punkty przytaczenia do sieci LAN instalacji zabezpieczen technicznych lokalu:

- alarmowej SSWiN oraz SKD do SMA (Stacji Monitorowania Alarméw),

- rejestratora cyfrowego wideo CCTV (zdalny podglad).

Do miejsca lokalizacji centralki instalacji SSWiN i SKD oraz cyfrowego rejestratora
wideo CCTV nalezy doprowadzi¢ z szafy rack sieci LAN przewody logiczne (UTP kat.
6) - zapas kabla 2m.

Przewody po stronie centrali SSWiN oraz rejestratora zakonczy¢ wtykami RJ45 (kat.
6), drugg koncéwke przewodu po stronie szafy krosowej zakonczyé rozszyciem na
patchpanelu z odpowiednim opisem.

a) Punkt przytaczenia manipulatoréw i klawiatur strefowych (LCD)
wyprowadzi¢ na wysokosci okoto 1,4m.
Po stronie centrali alarmowej i klawiatur pozostawi¢ zapasy przewodu 1m.

b) Punkt przytaczenia czujnika ruchu (PIR)

Do czujnika ruchu doprowadzi¢ przewdd alarmowy 8x1x0,5. Po stronie czujnika
przewdd wyprowadzi¢ nad sufitem podwieszanym lub w przypadku jego braku
pozostawi¢ wypust ze Sciany na wysokosci 2,5m lub w pomieszczeniach nizszych
10cm ponizej sufitu. Po stronie centrali alarmowej i czujnika pozostawié zapasy
przewodu 1m.

c¢) Punkt przytaczenia czujnika otwarcia (KON)

Do czujnikdéw otwarcia doprowadzi¢ przewdd alarmowy 8x1x0,5. Po stronie
czujnika przewdd wyprowadzié w gérnej czesci oscieznicy w otworze okiennym lub
drzwiowym.

Po stronie centrali alarmowe]j pozostawié zapasy przewodu 1m.

d). Punkt przytgczenia sygnalizatoréow akustycznych.

Do sygnalizatora doprowadzi¢ przewdd alarmowy 8x1x0,5. Po stronie sygnalizatora
przewod wyprowadzi¢ nad sufitem lub w przypadku jego braku pozostawi¢ wypust
ze sciany na wysokosci 2,5m lub w pomieszczeniach nizszych 10cm ponizej sufitu.
Po stronie centrali alarmowe]j pozostawi¢ zapasy przewodu 1m.
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Wymagania odnosnie okablowania ESZT:

Sie¢ okablowania instalacji zabezpieczenn elektronicznych nalezy wykonaé w
uktadzie gwiazdzistym z uzyciem przewoddw i instalacyjnych materiatéw
bezhalogenowych (nierozprzestrzeniajgce ptomienia, o ograniczonym wydzielaniu
podczas spalania dymu oraz gazéw korozyjnych).

Wymagania dla przewoddw reakcja na ogierh w zakresie ich izolacji nie mniej niz:
- B2ca-sl,d1,al - zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 oraz z warunkami:
,Wymagania ochrony przeciwpozarowej Centrum Handlowego Bonarka” (zatacznik
do Podrecznika najemcy”).

Materiaty instalacyjne, osprzet i urzadzenia instalacji SSWiIN oraz CCTV musza
posiadac wystawiong przez ich producenta Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wg.
wymagan pkt. 4.2 niniejszego programu F-U.

2.6.2. Sie¢ logiczna LAN i telefoniczna
Zakres robot:

1. Wykonanie okablowania logicznego (strukturalnego) kat. 6

2. Wykonanie dedykowanej instalacji zasilania 230V gniazd wtykowych
obwodéw informatycznych

3. Montaz punktow elektryczno-logicznych (PEL)

4, Pomiary itesty wykonanej instalacji:

- badania instalacji elektrycznej: stanu izolacji przewoddéw, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej (szybkie wytgczenie) i testy wytacznikdw
réznicowopradowych oraz

- pomiary transmisji.

5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji LAN w tym deklaracje
zgodnosci wtasciwosci uzytkowych - w formie elektronicznej i papierowej 3 egz.

Sie¢ LAN nalezy doprowadzi¢ do:
- stanowisk pracy z komputerem lub drukarkg — punkty PEL,

- centralki instalacji alarmowych SSWiN i SKD - tylko przewdéd UTP kat. 6 zakoriczony
pojedynczym gniazdem logicznym RJ45,

- cyfrowego rejestratora wideo monitorowania CCTV - tylko przewdd UTP kat. 6
zakonczony pojedynczym gniazdem logicznym RJ45.

Okablowanie strukturalne sieci LAN - przewody sieci LAN (skretka UTP kat. 6) nalezy
wyprowadzic¢ z z szafy dystrybucyjnej typu rack.

Okablowanie strukturalne zakonczy¢ odpowiednio podwdjnymi gniazdami
logicznymi RJ45 (w zestawach gniazd punktu PEL) dla stanowisk komputerowych
lub pojedynczymi gniazdami logicznymi RJ45 w przypadku podtgczen dla urzadzen:

- centralka alarmowa SSWiN i SKD oraz rejestrator cyfrowy CCTV.

Szafa rack (krosowa), wymagania:
wiszgca dwudzielna minimum 12U/19" Rack, 600 mm gtebokosci (po
zamontowaniu w niej wszystkich urzadzen muszg pozosta¢ wolne min. 3U) Szafa
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powinna by¢ uziemiona z zapewnionym wydzielonym zasilaniem oraz wyposazona
w:

- modut wentylacyjny z wentylatorami zamontowanymi u géry szafy

- panel zasilajacy do szafy rack montowany od przodu szafy, minimum 5

gniazd z uziemieniem podtgczonym (po podtgczeniu wszystkich urzadzen 3
gniazda muszg zostac¢ wolne).

- 1 p6tkg montowang od przodu szafy.

- patchpanel kategorii 6, 1U rack 19" w ilosci gniazd zapewniajgcej 10% zapas
rezerw, (min 24 portowy),

- organizer grzebieniowy 1U rack 19",

- patchcord cat. 6, 0,5 m, 6 szt

- patchcord cat. 6 2 m, 6 szt

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 3.1.2 niniejszego PF_U, okablowanie
zasilania elektrycznego dla obwoddéw informatycznych (sieci LAN) wykonac
przewodami o przekroju 3x2,5 mm2 i zakoriczy¢ gniazdami wtykowych 230V/10A
z blokada typu Data.

Ponadto nalezy wykona¢ montaz rozdzielnicy/tablicy elektrycznej wraz z
zabezpieczeniami nadmiarowo prgdowymi i réznicowoprgdowymi dedykowanymi
dla obwoddéw informatycznych (sieci LAN).

Charakterystyka robét sieci LAN:

Okablowanie (skretka UTP) oraz gniazda logiczne i osprzet wykonaé w kategorii 6
przy zastosowaniu kabli UTP (mozna zastosowa¢ rowniez kable ekranowane).

Nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé instalacje okablowania logicznego dla
adaptowanego lokalu jako prowadzong — odpowiednio — w korytkach kablowych
czesciowo stalowych i PCV lub n/t w listwach PCV, takze odcinkami podtynkowo.

- gniazda nt/pt RJ45 montowane w korycie kablowym 110x60mm | na ptycie G-K lub
w pyszkach pt w podlozu ptyta G-K lub wtynkowo - ceglanym.

- gniazda zasilajgce nt/pt typu DATA z kluczem 230V montowane w korytku PCV
kablowym 110x60mm lub w puszkach w ptycie G-K lub w puszkach w podtozu
wtynkowo ceglanym.

- kable logiczne UTP kat 6 miedziane uktadane w korytku stalowym lub korytku PCV
kablowym 110x60mm lub w rurkach/peszlach instalacyjnych w ptycie G-K lub
rurkach/peszlach w podtozu Sciennym ceglanym lub uktadane w rurkach w
przestrzeni sufitu podwieszanego.

- kable elektryczne 3x2,5 mm2 ukfadane w rurkach instalacyjnych oraz korytku
kablowym PCV lub uktadane w rurkach w przestrzeni sufitu podwieszanego.

- rozdzielnia/tablica elektryczna proporcjonalna do ilosci PEL.
- zabezpieczenie réznicowo-prgdowe 30 mA/230V,

- zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe B16A - 1 szt./max 4PEL.

Wymagania odnosnie okablowania Sieci LAN:

Sie¢ okablowania instalacji sieci LAN nalezy wykona¢ w uktadzie gwiazdzistym z
uzyciem  przewodéw i instalacyjnych  materiatéw  bezhalogenowych
(nierozprzestrzeniajgce ptomienia, o ograniczonym wydzielaniu podczas spalania
dymu oraz gazéw korozyjnych).
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Wymagania dla przewodow reakcja na ogien w zakresie ich izolacji nie mniej niz:
- B2ca-sl,dl,al - zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 oraz z warunkami:
,Wymagania ochrony przeciwpozarowej Centrum Handlowego Bonarka” (zatgcznik
do Podrecznika najemcy”).

Materiaty instalacyjne, osprzet i urzgdzenia muszg posiada¢ wystawiong przez ich
producenta Deklaracje wfasciwosci uzytkowych - zgodnie 2z Unijnym
rozporzgdzeniem Nr 305/2011 (CPR) okre$lajgcym sposdb wprowadzenia do
obrotu wytwarzanych produktéw, dystrybuowanych oraz sprzedawanych na
terenie panstw cztonkowskich UE — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 4.2
niniejszego programu F-U.

Punkty dostepowe elektryczno-logiczne PEL sieci LAN:

Do kazdego gniazda logicznego RJ45 nalezy dostarczy¢ patchcord o dtugosci 3m.

(W przypadku urzadzen Access point pozostawic (przed gniazdem RJ45) zwiniety
zapas kabla ok. 2m).

W przypadku okablowania prowadzonego na zewnatrz lub w miejscach
narazonych na zawilgocenie stosowac przewody zelowane.

Sie¢ telefoniczna bedzie integralng czescig sieci LAN w oparciu o tgcznosé
internetowq.
Dokumentacja powykonawcza sieci LAN

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza sieci LAN musi stanowi¢ odrebne
egzemplarze w stosunku do pozostatej dokumentacji projektowej adaptacji hali na
potrzeby Magazynu Handlowego i Magazynu Zaopatrzenia i zostaé przekazana
Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz elektronicznej (PDF) oraz zawiera¢ m.in.:
Plan instalacji teletechnicznej
Plan instalacji zasilajgcej dedykowanej dla obwoddw informatycznych
Schemat rozdzielnicy elektr.
Widok rozdzielnic
Wyniki pomiaréw:

a. transmisji sieci LAN (pomiar certyfikowanym miernikiem) zawierajgcy

minimum (rodzaj kabla, dtugos¢, mape potaczen, ttumiennosc)
b. badania sprawdzenia instalacji elektrycznej 230V zasilajgcej dla punktéw

PEL:
- stanu izolacji przewodow, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
(wytaczniki nadpragdowe szybkie wytgczenie) i testy wytgcznikdw

réznicowopradowych.

Wymagania odnosnie przytacza teletechnicznego — nie dotyczy.
Przytacz telekomunikacyjny juz istnieje - wykonany przez operatora sieciowego, na
podstawie odrebnej umowy z Zamawiajacym.

llosci i lokalizacje punktéw dostepowych PEL dla urzadzen informatycznych nalezy
zaprojektowac i wykonaé (w uzgodnieniu z Zmawiajgcym /Inwestorem) w oparciu
o:

- zatgczong do niniejszego programu koncepcje aranzacyjng adaptacji hali,

- nw. tabele przedmiaréw robét sieci LAN:
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Materiaty instalacyjne, przewody osprzet i urzgdzenia instalacji sieci LAN muszg
posiadac wystawiong przez ich producenta Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wg.
wymagan pkt. 4.2 niniejszego programu F-U.

2.6.3. Marketing (kaseton, semafor)

— Dostawa kasetonu podswietlanego z logotypem PP S. A. — nie dotyczy, gdyz
ww. element marketingowy bedzie dostarczony przez Zamawiajgcego
(materiat inwestora).

W ramach zamdéwienia nalezy wykonac¢:

- montaz zawiesi dla powieszenia kasetonu podswietlanego - przy witrynie
lokalizacje uzgodnic¢ z CH Bonarka,

- montaz kasetonu podswietlanego (4,0 mx0,5 m) do ww. zawiesi (zgodnie
z uwagg jak wyzej — materiat/kaseton inwestora),

- podtaczenie do kasetonu elektr. przewododw zasilajgcych.

- semafor — nie dotyczy.

2.6.4. Marketing (napisy, ekspozytury, ramki)
— Ekspozytury, ramki — nie dotyczy

— Napisy:
Dostawa z montazem przez Wykonawce:

LITERY i LOGOTYP na dystansach - materiat Wykonawcy | jm. | ilos¢
Dostawa z montazem - zawiesi dla podwieszenia stelarzu
logotypu marketingowego PP:
"Poczta Polska z tragbka") kpl | 2,00
Miejsce montazu zawiesi: do stropu nad drzwiami
wejsciowymi do lokalu UP.
Dostawa z montazem - liter z pleksi (logotypu
marketingowego PP) - montowanych na dystansach na
stelarzu podwieszanym (litery - logotyp: "POCZTA POLSKA" z

" " kpl | 1,00
logo "Trgbka pocztowa" ) - stelarz loogotypu montowany do
zawiesi przed witryna szklang - nad drzwiami wejsciowymi do
lokalu UP
NAKLEJKI: jom. | ilosé
Naklejka - informacja o godz. otwarcia UP szt 1,00
Naklejka obstugi os6b niepetnosprawnych szt | 2,00
Naklejki kierunkowe - otwieranie i zamykanie drzwi szt | 2,00
Naklejka kosz na $mieci szt 1,00
Naklejka: numerdw telefonéw alarmowych szt 1,00
Naklejka Gtéwny wytgcznik pradu szt | 1,00
naklejka gasnica szt | 1,00
WYKLEJKI:
Wyklejka na szybe - pas czerwony -(druk na folii
samoprzylepnej

przylepnej) m? | 1,00
Wyklejka na szybe witryny z folii mrozonej z wycietym logo PP m 9.16
SA i napisem Poczta Polska 1¥=916cm szer 15cm ’
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2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

2.6.8.

2.6.9.

2.6.10.

2.6.11.

2.6.12.

2.6.13.

Dostawa materiatu przez Zamawiajacego, natomiast montaz

elementéw przez Wykonawce:

LITERY i LOGOTYP na dystansach - materiat
Zamawiajgcego /Inwestora

j-m. | ilosé

Montaz liter z pleksi na dystansach: tj. napisu
marketingowego PP z logo "Trabka pocztowg" - tylko
robocizna — (materiat Zamawiajacego/Inwestora) kpl 1,00
Miejsce montazu: - $ciana za stanowiskiem obstugi klienta -
zabudowy szaf SLE i SLB

Skrytki pocztowe

nie dotyczy

Kiosk internetowy

nie dotyczy

Kiosk Pocztowy

nie dotyczy

Listomat

nie dotyczy

System kolejkowy

nie dotyczy

Sprzet IT

nie dotyczy

Urzadzenia wielofunkcyjne i niszczarki
nie dotyczy

Wagi pocztowe

nie dotyczy

Meble, siedziska i sprzet biurowy

—nie dotyczy
Kompletne wyposazenie w zakresie: mebli, siedzisk i sprzetu biurowego oraz

obstugi klienta— bedzie dostarczone i zainstalowane przez Zamawiajgcego.

2.6.14.

2.6.15.

2.6.16.

Fasownice

Nie dotyczy, gdyz fasownice lub szuflady kasjerskie bedag dostarczane i
instalowane przez Zamawiajgcego/Inwestora.

Sejfy i multisejfy

nie dotyczy, gdyz sejf bedzie dostarczony i instalowany przez
Zamawiajgcego/inwestora.

Wyposazenie technologiczne, sprzet, urzadzenia - dostarczane przez

Zamawiajgcego do zainstalowania przez Wykonawce.
- nie dotyczy, za wyjatkiem elementéw marketingowych wymienionych w
punktach: 2.6.4 oraz 2.6.5.
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2.6.17. Wyposazenie technologiczne, sprzet, urzagdzenia — dostarczane oraz
instalowane przez Zamawiajgcego.

Dostawy Zamawiajacego
asortyment

.. . llos¢
wyposazenia technologicznego
dostarczany oraz instalowany przez Zamawiajacego
Lada obstugi klienta — stanowiska PD-L oraz PD-P z dzielong kpl

wagg paczkowa

Pozostate kompletne wyposazenie technologiczne placéwki
pocztowej (szafy/ki, regaty, krzesta, siedziska, burka, itp) — kpl
dostarcza i instaluje Zamawiajgcy/inwestor

2.6.18. Roboty towarzyszace

Zabezpieczenie terenu robdt, oséb i mienia, utylizacja odpadéw, wywdz
gruzu i $Smieci, koszty mediéw i odprowadzenia Sciekdw, ochrony oraz
koszty wszelkich pozostatych prac i robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia/umowy, ktore nalezy uwzgledni¢ w ryczattowej

wycenie ofertowej Wykonawcy.

3. 0Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Zostaty przedstawione na rysunku Koncepcji aranzacyjnej lokalu stanowigcej

zatgcznik do niniejszego Programu F-U.

3.1.Zatozenia w zakresie zatrudnienia w placéwce pocztowe;j:
W lokalu placéwki pocztowej objetym adaptacjg - mozliwe maksymalne
zatrudnienie to:
- 4 osoby (kobiety/mezczyzni) pracujgce na dwie zmiany,
- przewiduje sie jednorazowo maksymalnie ok.6 interesantow na sali operacyjnej.

3.2. Wymogi
3.2.1.

technologiczne
Funkcje pocztowe

Obstuga biezgca w zakresie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)

3.2.2.

b)
c)

stanowiska obstugi klienta,

przyjecie i ekspedycja tadunku pocztowego oraz towardw handlowych,
przechowywanie i magazynowanie ww. asortymentu,

kompletowanie towardow do wysytki,

ekspozycja towaréw handlowych i materiatow pocztowych,

stanowisko rozliczen,

pom. socjalne (pion wod. — kan.)

pom. Sanitarne/WC — planowane jako zewnetrzny WC (lokalizacja przylegta
do adaptowanego lokalu).

Instalacje i urzadzenia technologiczne
wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

(HVAC),
wewnetrzna instalacja grzewczo-chtodnicza — pompa ciepta (HVAC),
wewnetrzna instalacja wod.-kan (dla pom. Socjalnego),
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d) wewnetrzna instalacja tryskaczy,
e) wewnetrzna instalacja czujek SSP/SAP,
f) wewnetrzna instalacja DSO,
g) wewnetrzna instalacja elektryczna:
- silno pradowa:
- wewnetrzna instalacja oswietleniowa, w tym osw. awaryjnego
(bezpieczenstwa i ewakuacyjnego),
- wewnetrzna instalacja gniazd wtyczkowych 230V (w tym instalacja gniazd
dedykowanych 230V typu DATA dla punktéw PEL sieci LAN,
- nisko pradowa:
h) wewnetrzna instalacja sieci LAN - komputerowa,
i) wewnetrzna instalacja zabezpieczen elektronicznych obiektu:
- SSWIN — system sygnalizacji wtamania i napadu — instalacja alarmowa,
- SKD — system kontroli dostepu,
- CCTV — System cyfrowej rejestracji wideo - telewizji kolorowej,

3.3. Pomieszczenia
a) strefa Magazynu, serwera i urzagdzen ESZT,

b) strefa zaplecza ze stanowiskiem pracy biurowej,

c) strefa pom. socjalnego (ze zlewozmywakiem)

d) strefa holu obstugi klienta i ekspozycji towaréw handlowych i pocztowych,
e) strefa lady/stanowisk obstugi klienta.

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

4.1. Wymagania dotyczace przygotowania i zabezpieczenia terenu robot:

e Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe prowadzenie robdt i
zabezpieczenie  terenu robét oraz  za  wykonanie zabezpieczen
przeciwpozarowych terenu budowy/robdt oraz za wykonanie prac pozarowo
niebezpiecznych.

o Wykonawca zobowigzany jest wykonaé w lokalu zabezpieczenie wszystkich
elementéw p.poz.: pierwsza i druga warstwa SAP, DSO, Tryskacze) przed
rozpoczeciem robét w lokalu

e Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP oraz ochrony
przeciwpozarowej obowigzujgcych w Obiekcie (CH Bonarka) zapewni
bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na terenie
budowy/robét.

e Pozostate wymagania dotyczgce przygotowania i zabezpieczenia terenu robdt
zostaty okreslone w umowie z Wykonawcg robdét oraz nw. zatgcznikach do
niniejszego PF-U oraz uwowy z Wykonawcg robét:

- ,Wymagania ochrony pozarowej” Obiektu (CH Bonarka).
- ,Protokole przekazania terenu robét:
- ,Skrécona Instrukcja pozarowa stanowig zatgczniki niniejszego P-U.
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4.2.Wymagania dotyczace uzytych materiatow:

4.3.

4.4.

Dostawa materiatow, osprzetu, armatury, urzadzen zwigzanych z realizacjg
robot objetych przedmiotem zaméwienia.

Celem wykonania zaméwienia — zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz CH
Bonarka (wtasciciela zarzadcy Obiektu) - nalezy uzy¢ materiatdw, ktére muszg byc
bezwonne i nietrujgce majace odpowiednie deklaracje zgodnosci —tj.:

- posiadajacych znak bezpieczeristwa, znak dopuszczenia do stosowania w
budownictwie potwierdzone Deklaracjg wtasnosci uzytkowych oraz odpowiednie
certyfikaty.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOIJU | TECHNOLOGII z dnia 28 marca 2023 r.w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023
poz. 873)

Unijne rozporzadzenie Nr 305/2011 (CPR) okre$lajgcym sposdb wprowadzenia do
obrotu wytwarzanych produktéw, dystrybuowanych oraz sprzedawanych na
terenie panstw cztonkowskich UE (Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzenia do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG) oraz na podstawie nw. przepisdéw krajowych: ustawie z dnia 13
kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku Dz.U. 2016 poz.
542 — Tekst ujednolicony, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz. U. z 2016r. poz. 1966: zm: Dz.U. z 2018r. poz. 1233 oraz
Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. Dz. U.
2019 poz.. 1176 oraz Rozporzgdzenie Ministra Finanséw, Inwestycji i Rozwoju z
dnia 21 pazdziernika 2019r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym - Dz. U. 2019 poz. 2164, ponadto zgodnie z
ktérymi od 01.01.2021 kazde urzadzenie sterujace i sygnalizujgce w systemach
oswietlenia awaryjnego musi posiada¢ Krajowy Certyfikat Statosci Wtasnosci
Uzytkowych (wydany przez CNBOP — Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej) i na jego podstawie wystawiong przez producenta Deklaracje
Witasciwosci Uzytkowych, powyiszy Certyfikat SWU dotyczy réwniez opraw
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Wymagania dotyczgce architektury
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie koncepcji

aranzacji przekazanej przez Zamawiajgcego, uzgodnionej z: BHP, P.POZ,
uzytkownikiem i wiascicielem lokalu (CH Bonarka) oraz wyznaczonym
przedstawicielem Zamawiajacego.

Wymagania dotyczgce konstrukcji
W/w zadanie nie dotyczy konstrukcji obiektu.
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Wymagania dotyczace instalacji
Dostosowanie instalacji wymienionych w niniejszym PF-U, w uzgodnieniu z

wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajgcego oraz z CH Bonarka (wtascicielem
lokalu) i rzeczoznawca ds. zabezpieczen P.poz..

Wymagania dotyczgce wykonczenia

Wykonanie prac zgodnie z - zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz z CH Bonarka
(wtascicielem lokalu) i rzeczoznawca ds. zabezpieczen P.poz.. - dokumentacjg
projektowa.

Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu zewnetrznego-
nie dotyczy
Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych
Przyjete rozwigzania technologiczne i materiatowe oraz wykonawstwo robét winny
zapewnic¢ trwatos¢ elementéw na min. 10 lat.

Wymagania Centrum Handlowego — wypisy z ,,Podrecznika najemcéw”

Oprocz wymogdéw Zamawiajgcego, okreslonych w niniejszym PF-U Wykonawca
zobowigzany jest rdwniez do stosowania i spetnienia wymagan i wytycznych CH
Bonarka (t. j. Wtasciciela/Wynajmujacego lokal) okreslonych w ,Podreczniku
najemcy” oraz pozostatych plikach (zatgcznikach) pakietu wymagan CH Bonarka , w
tym procedury zatwierdzania dokumentacji projektowej opisano w zatgczniku pn.:
BON_Zatgcznik-Nr-5_PL..

Ww. ,,Podrecznik najemcy” wraz z dotgczonym pakietem pozostatych dokumentow
CH Bonarka stanowi zbiér zatgcznikéw do niniejszego programu F-U.

Fasady lokali/sklepdw muszg by¢ zaprojektowane tak by wpisywaty sie w stylistyke
placéw, lub czesci galerii CH przy ktdrej sg usytuowane. Dotyczy to materiatow,
koloréw i motywow przewodnich pasazu, ktére powinny zostac uzyte w fasadach.

Wytyczne projektowe dla Najemcy, opisane w ,,Podreczniku” niekoniecznie muszg
wskazywac lub opisywaé wszystkie prace, ktére nalezy wykonac¢ dla spetnienia
wymogoéw Wynajmujgcego.

W zakresie wystroju wnetrz obowigzuje nakaz stosowania: - materiatéw, ktorych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce;

- wyktadzin podtogowych i oktadzin sciennych oraz statych elementéw wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych”;

- sufitéw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych", nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Ponizej przedstawiono zasadnicze wymagania CH Bonarka - wypisy z ,,Podrecznika
najemcy”:

- sekcja 1 —,,Informacje o projekcie”
- sekcja 2 - ,,Zasady wspotpracy — procedury”
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1. Informacje o projekcie:

Opis projektu
Tematem projektu jest przebudowa wnetrz istniejgcej galerii handlowej Bonarka City Center na
ul. Kamieniskiego 11 w Krakowie. Prace zawiera¢ bedq roboty wykoriczeniowe oraz zmiany w
istniejgcych instalacjach  (wodno-kanalizacyjnych, HVAC, elektrycznych, SSP, DSO,
tryskaczowych, hydrantowych) w celu dostosowania do nowego uktadu funkcjonalnego.
1.2. Dane kontaktowe:
1.2.1. Wtasciciel:
Wynajmujgcy: Bonarka City Center Sp. z o.0. ul. Piekna 18; 00-549 Warszawa Biuro koordynacji:
Apsys Polska S.A. Centrum Handlowe Bonarka ul. Kamienskiego 11; 30-644 Krakow
1.2.2. Odpowiedzialne urzedy:
Wydziat Architektury: Urzqd Miasta Wydziat Architektury i Urbanistyki ul. Mogilska 41, 31-545
Krakow

Panstwowa Straz Pozarna: Komenda Wojewddzka Paristwowej Strazy Pozarnej ul. Zarzecze 106,
30-134 Krakéw

SANEPID: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Gazowa 15, 31-060 Krakow
PIP: Okregowy Inspektorat Pracy Plac Szczeparniski 5, 31-011 Krakow

PINB: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie — Powiat Grodzki Ul. Wielicka
28A, 30-552 Krakow

1.2.3. Specjalisci:

Doradca sanitarno - epidemiologiczny (Sanepid): Wynajmujqcy nie wyznacza doradcy sanitarno
- epidemiologicznego.

We wszystkich kwestiach zwiqgzanych z zatwierdzaniem projektu lokalu najemcy nalezy
konsultowac sie bezposrednio ze wybranym przez Najemce rzeczoznawcg.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Gazowa 15, 31-060 Krakdow

Wymagani ustugodawcy - przez CH BONARKA:

Konsultant ochrony przeciwpozarowej:

Wynajmujgcy wyznaczy konsultanta ochrony przeciwpozarowej. We wszystkich kwestiach
zwiqgzanych z zatwierdzaniem projektu lokalu najemcy nalezy konsultowac sie bezposrednio ze
wskazanym ekspertem.

Adres wyznaczonego eksperta:

1) Janusz Siata Ochrona Przeciwpozarowa Janusz Siata rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpoZzarowych tel. +48 601 437 018, fax. +48 32 6137301, e-mail: jsiata@post.pl,
jsiata@poczta.fm

2) Lucjan Myrda, Seweryn Dyja "EKSPERT-POZ" Lucjan Myrda

Lucjan Myrda - tel. 605202014

Seweryn Dyja - tel. 601551120

Lucjan Myrda - lucjanmyrda@poczta.onet.pl Seweryn Dyja - sdyja@poczta.onet.p

1.3. Obstuga techniczna - kontakty:
Wszelkie wsparcie techniczne ze strony Centrum Handlowego, w tym uzgadnianie
dokumentacji projektowej:
Technik obiektu
tel.: +48 666 874 935
RETS Sp. z 0.0. / Real Estate Technical Services
ul. Postepu 21A, 02-676 Warszawa
Tomasz Maksimek
Deputy Technical Manager
T +48 122986 010
M +48 510 020 152
Tomasz.Maksimek@nepirockcastle.com
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Kontakt do technikoéw elektrykow firmy obstugujgcej Centrum - tel. 666-867-440

Kontakty dotyczqce obstugi najemcow lokali:

CH Bonarka (Wynajmujgcy lokal):
Monika Czechowicz tel 510 020 093

Tel. 122986 012
monika.czechowicz@nepirockcastle.com

Kontakt do Ochrony Centrum Handlowego Bonarka
tel. (12 298 60-60; 667-668-673)

Kontrahenci/ustugodawcy CH Bonarka w zakresie obstugi:

Technical Support - Veolia Industry Polska Sp. z 0.0. ul. Energetyczna 7a ,61-017 Poznan
Security - Polskie Agencje Ochrony S.A. ul. Zupnicza 17/6; 03-821 Warszawa
Cleaning - Aspen Sp. z o.0. ul. Bularnia 5 ,31-222 Krakow

Pozostali ustugodawcy:

Dystrybutor wewnetrznej sieci WLZ oraz Internet /telefon;
Energit Sp. z o.o.

ul. Kamienskiego 11

30-644 Krakow

Administracja:

Tel.: +48 12 298 60 27

Tel.: +48 12 298 60 13

Fax: +48 12 298 60 02

e-mail: biuro@energit.pl
Godziny pracy: Pn-Pt 9:00 — 17:00

Dziat IT:

Tel.: +48 12 298 60 28

e-mail: it@energit.pl

GodZziny pracy: Pn-Pt 9:00 — 22:00, Sob-Nd 9:00 — 21:00

Specjalista ds. administracji: Bogumit Zagdrski e-mail: bzagorski@energit.pl

Hydranty i tryskacze:

Savi-System Sp. z o.0.

Psary ul.Wolnosci 20, 51-180 Wroctaw

Maciej Hutt tel.669 770 418, email hutt@savi.pl
savi@savi.pl

tel. 48 71 388 77 00

Instalacje SAP, DSO.

TOTUS Control Sp. z 0.0. Sp. kom.

ul. Rydzyriska 12, 61-436 Poznan
Tomasz Rymarczyk tel. 784 911 689
tel. 502 544 234,
biuro@totuscontrol.pl,

1.4.Media na potrzeby prac wykoriczeniowych najemcy.
1.4.1. Woda i Elektryka Wynajmujqcy (CH) zapewni dostep do sieci elektrycznej oraz wody, do
prowadzenia prac wykoriczeniowych najemcy. Wykonawca pokryje koszty wg wskazan licznika.
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1.5. Przepisy i Normy Projekt najemcy musi zosta¢ wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi polskimi
przepisami, normami oraz musi zostac zatwierdzony przez rzeczoznawcow.

2. Zasady wspdtpracy — procedury:

2.1.Zatwierdzony projekt

Lokal/Sklep zostanie odpowiednio wykoriczony, zgodnie z Projektem Najemcy (adaptacji lokalu).
Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem Najemcy.
Wynajmujgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania robot, w przypadku odejscia od
zaakceptowanego projektu, do czasu skorygowania wszystkich odchylen. W przypadku, gdy
Najemca/Wykonawca nie zastosuje sie do instrukcji Wynajmujgcego, prace mogq zostac
przekazane stronie trzeciej, a Najemca/Wykonawca zostanie obcigzony wszelkimi kosztami.
Podczas prac wykonczeniowych Najemca/Wykonawca musi bezwzglednie uzgadniaé z
Koordynatorem Najemcdw wszelkie zmiany i odchylenia od zaakceptowanego projektu.
Procedury zatwierdzania dokumentacji Najemcy opisano w zatqczniku: BON_Zatqcznik-Nr-
5_PL.

2.2. Ubezpieczenie

Od dnia rozpoczecia robdt do ich odbioru Wykonawca powinien na wtasny koszt nabyc i
zachowad polise ubezpieczeniowq od nieszczesliwych wypadkow i odpowiedzialnosci cywilnej.
Jej wartos¢ musi wynosic¢ co najmniej 1 000 000 PLN.

2.3.Wybdr wykonawcy Prace wykoriczeniowe powinny by¢ koordynowane z pracami
budowlanymi prowadzonymi przez Wynajmujgcego.

Aby to umozliwi¢, przed rozpoczeciem prac Najemca/Wykonawca musi przedtozyc
Koordynatorowi najemcéw harmonogram prac.

Instalacja systemow przeciwpozarowych wymaga specjalnej koordynacji.

Wykonawca robot Najemcy powinien bezwzglednie dostosowacé sie do harmonogramu
Wynajmujgcego i Generalnego Wykonawcy. Harmonogram montazu instalacji Najemcy, ktéry
wymaga dostosowania i synchronizacji z instalacjami catego budynku, musi by¢ skoordynowany
z Wynajmujgcym (Koordynatorem najemcéw).

2.4. Kierownik prac Najemcy/Wykonawcy.

W imieniu Najemcy/Wykonawcy, jego Kierownik robdt jest odpowiedzialny za sprawy
organizacyjne, bezpieczeristwo, a takZe jakos¢ pracy i o0gdlny harmonogram prac
wykoriczeniowych. Osoba taka jest rowniez odpowiedzialna za personel wykonawcy i
kontrahentéw/podwykonawcéw Wykonawcy podczas przebywania na budowie. Kierownik
robét Najemcy/Wykonawcy powinien udostepni¢ wszystkie dokumenty potwierdzajgce, ze
pracownicy sq przeszkoleni (bezpieczna przepustka) i sq w stanie poradzi¢ sobie z robotami.
Dokumenty te muszq by¢ dostepne na zqdanie Koordynatora najemcow. Kierownik robét jest
odpowiedzialny za koordynacje prac instalacyjnych i wykoriczeniowych w obrebie lokali oraz
dokonywanie zapisow w Dzienniku Budowy.

2.5. Media udostepniane czasowo na budowie.

Wynajmujgcy zagwarantuje Wykonawcy zasilanie elektryczne i zaopatrzenie w wode na
potrzeby prac wykoriczeniowych. Wykonawca bedzie ponosit koszty energii elektrycznej i wody
zgodnie z wskazaniami licznika.

2.6.Bezpieczeristwo na budowie Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo lokalu/sklepu.
Roszczenia Wykonawcy dotyczqce wiamania lub uszkodzen sprzetu nie bedq rozpatrywane.
Najemca zapewni odpowiednie zabezpieczenie drzwi tymczasowych (zamek) i przedtozy
Wynajmujgcemu jeden klucz do kazdych drzwi.

2.7. Wygrodzenie i wejscie do lokalu/sklepu.

Po przejeciu terenu robét adaptacyjno-wykoriczeniowych lokalu/sklepu Wykonawca powinien
zainstalowac witryne lub w inny sposob oddzieli¢ sklep od pasazu, nie pdzniej niz 24 godziny
przed rozpoczeciem prac wykoriczeniowych.

Wykonawca zapewni ochrone przed uszkodzeniami witryny lokalu w wyniku prac prowadzonych
w Centrum Handlowym.

Wykonawca zapewni staty dostep do lokalu/sklepu Wynajmujgcemu i stuzbom technicznym
dziatajgcym na zlecenie Wynajmujgcego. Na tymczasowym wygrodzeniu lokalu Ilub
zainstalowanej witrynie sklepowej nalezy podac czytelne i jasne informacje dotyczqce nazwy,
numeru lokalu jak réwniez czynne catodobowo numery kontaktowe Najemcy/Wykonawcy i
kierownika robét.
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Kontrahenci Wykonawcy nie mogq instalowac zadnych reklam na budowie. Jesli tak sie stanie
Wynajmujqcy usunie je na koszt Wykonawcy.

2.8. Obszar robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzat prace adaptacyjne/wykoriczeniowe | przechowywat
wszystkie materiaty budowlane tylko w lokalu lub w miejscu, zatwierdzonym przez
Wynajmujgcego. Wykonywanie prac poza lokalem jest zabronione. Prowadzenie przez
Wykonawce prac na dachu i wykonywanie przebic jest zabronione.

2.9.Utylizacja odpaddw / smieci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za odpady podczas prowadzenia robot wykoriczeniowych.
Odpady bedq wyrzucane do kontenera dostarczonego przez Wykonawce. Odpaddow nie wolno
przechowywac poza lokalem. W przypadku nie sktadowania odpaddw w miejsce wskazane przez
Wynajmujgcego, Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi kosztami. Lokalizacja kontenera musi
by¢ uzgodniona z Wynajmujgcym.

2.10. Dostep do budowy, poruszanie sie po budowie,

e Wykonawca i wskazani przez niego w formie pisemnej do Wynajmujgcego pracownicy, majq
prawo wstepu na budowe - otrzymajq oni specjalng przepustke.

® Ruch na budowie bedzie kierowany przez personel wyznaczony przez Wynajmujgcego.

e Dostawa materiatéw budowlanych i wyposazenia, a takze usuwanie ich z budowy moze byc
wykonywane tylko za posSrednictwem dokumentéw dostawy / zwolnienia wydanych przez
Wynajmujqgcego.

e Dostawy materiatdow powinny by¢ zgtaszane przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem. Roztadunek materiatow budowlanych powinien odbywac sie tylko we
wskazanych strefach.

e Wynajmujgcy nie zapewnia personelu ani sprzetu do roztadunku i transportu dostaw
Wykonawcy.

e Parkowanie samochodow Wykonawcow i zatrudnionych przez nich podwykonawcdow jest na
budowie zabronione.

Samochody zaparkowane bez odpowiedniego pozwolenia bedq usuniete, a wtasciciel zostanie
obcigzony kosztami.

2.11. Praca w weekendy i Swieta.

Wykonawca robot Najemcy przekaze Koordynatorowi Najemcdw informacje o pracach, ktdére
odbywac sie bedq w niedziele i swieta lub w nocy.

2.12. Inspekcje i spetnianie wymagan prawnych.

Najemca i Wykonawcy robdt Najemcy zobowigzani sq do przejscia dobrowolnej kontroli przez
stuzby: inspektora budowlanego, Parnstwowq Inspekcje Pracy (PIP), Straz Pozarng,
przedstawicieli Generalnego Wykonawcy i Wtasciciela/Wynajmujgcego.

Wykonawcy i ich kontrahenci zobowigzani sq przez caty czas trwania budowy/robét do
przestrzegania wszystkich przepisow ustawowych i wykonawczych.

2.13. Akceptacja prac przez Wynajmujgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzqdzenia dokumentacji i protokotdw wykonania prac
zanikowych (np. hydroizolacja, izolacja przeciwttuszczowa, uszczelnienia wpustow i szczelin
dylatacyjnych).

Najemca/Wykonawca musi poinformowaé¢ Wynajmujgcego o gotowosci do obioru ww. prac
co najmniej na 7 dni przed zakorczeniem prac.

Przed odbiorem robét Wykonawca przygotuje rysunki powykonawcze.

Rysunki powykonawcze nalezy dostarczy¢ Wynajmujgcemu w wersji elektronicznej oraz
papierowej.

Wszystkie zmiany i odchylenia od zatwierdzonych rysunkdéw technicznych nalezy przedstawic¢ w
projekcie powykonawczym.

Rysunki powykonawcze autoryzowane przez projektantéw Najemcy/Wykonawcy bedg
podstawq do akceptacji prac wykoriczeniowych.

Akceptacja prac przez CH Wynajmujgcego nie zwalnia Najemcy/Wykonawcy z przeprowadzenia
oficjalnego testu i odbioru istotnego dla sposobu funkcjonowania lokalu/sklepu.

Ponizej przedstawiono spis pozostatych tresci zawartych w ,,Podreczniku najemcy:
3. Standardy techniczne powierzchni najmu. 8.. .........cccccvveeecveeeecivvaeennnnn,
3.1.Standard Wynajmujqgcego - Shell & COre 8 ...........ooueeeiuieinceiiiieeiesieeseeseeseee
3.1.0. WYSOKOSCI 8 ettt
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3.1.16. Oswietlenie @WAKUACYJNE 16 ........ccccuveeeeeueeeeeieeeeieeeeeseeeesiiaaesitaaaeesseneens
3.1.17. OddYmMiQnie 16 .......cccceeeeeeeeeieeeeieeeee e ettt e e eaa e aaa e e sa e e enaa e

3.2. Zakres prac wykornczeniowych NGJEMCY 16 .........cccueeeeeeuveeeeeiieesiieeeesieeeeiiieaeesisennens
3.2.1. INSEAIACIE: 16 ...ttt e e e e a e
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5.1, KryteriQt OGOINE 18 ......couueeeueeeiiieeeet ettt ettt
5.2.Portale wejsciowe i Witryny SKIEPOWE 19 .........coouveveeeeiiiiieeieeeeeeee e
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5.2.2. Wytyczne ProjeKtOWE 20 ...........ccccecueeeieeeiieieieiisieeeiee et
WYMUGEY 20 oottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et e aaaar e
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Zabronione materiaty wykoriczeniowe 22 ...............
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WYEYCZNE OGOINEG 23 ettt e e e e et a e e e e e et a e e e e e e satssasenaeas
ROIBTY 23 ..ttt ettt e e e ettt e e e e e e e e e ettt e e e e e et raaaeeaennnees
DIZWI 23 oottt e e
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o) (o ]I F4o Tof o W M g4 01 Lo T A SN
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5.2.5. Wymagania specjalne dla witryn sklepowych 24 .............ccccovveeveeeevccvivvennnannn.
5.2.6.Wysokosci i szerokosci witryn [0kalu 25 ................ocoeeeeveeeeceeeeeciieeecieeeeein.
5.3.Rodzaje znakOw i SZYIAOW 25 ............oeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeaa e srae e
5.3.1. WYLYCZNe 0GOINE: 25 ...ttt e e aa e
5.3.2.Typy i wymiary szyldOw NGJEMCY 25 .......cccceeemieeieeiieeie e

5.3.3. MONEAZ SZYIAU 26 ...t

5.4. Sciany i kolumny 0ddzZielaiGee 26 ...........cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeseeesieseveseresesssesesenn
5.5.5ufity 26

5.5.1. Strefa WYSTAWOWG 26 ........occcueveeeeiiieeesiiiseesieeeessteaaeestaaaesiissaaastasasssssaaasssees
5.5.2.TYPY | WYKORCZENIE 26 .......vveeeeeeeeieeeeieeeeeeeeeescte e et sttaaesaaaaesiaaaeaisenaeanns
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5.7.Wytyczne projektowe dla Kioskow i Specyfikacja Materiatowa 28 ...........................
Standardowy KioSK W PASAZU 28 ............eueeeeeeeeeeiieeieeeeeeeteeeeee e e ettt a e e e e ssataraaaeeeeesians
Kioski niestandardowe 29 .............cccooveeevieeneeesiieiesiieeeees e

4.10. Wymagania dotyczace przekazania terenu robot

4.10.1. Oswiadczenie o przejeciu obowigzkéw Kierownika robot
(przed rozpoczeciem robét w lokalu).
Przekazanie terenu/frontu robét Wykonawcy zostanie dokonane

protokolarnie, przez :
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- przekazuj

acego: przedstawiciela CH Bonarka (wtasciciela/zarzadcy

lokalu/obiektu galerii handlowej),

- przy udziale Najemcy lokalu: przedstawiciela Zamawiajgcego/Inwestora -

PPS. A,

- przyjmujacego: Kierownika robot (ze strony Wykonawcy)

Uprawn

ienia budowlane kierownika/éw robdt:

Osoba przyjmujaca teren robot oraz obowigzki Kierownika budowy/robdét

musi legitymowac sie posiadaniem stosownych uprawnien budowlanych

do Kier
konstru
wiasciw

owania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
kcyjno-budowlanej oraz posiadaé¢ aktualne cztonkostwo we
ej izbie samorzadu zawodowego.

Kopia uprawnien oraz przynaleznosci do Izby stanowi¢ bedzie zatgcznik do

protokotu przekazania terenu robét.

Podstawa przystapienia do przekazania terenu robét bedzie:

e podpisanie przez osobe przyjmujacq obowigzki Kierownika

rob6t/budowy Oswiadczenia  Kierownika  robot przed
rozpoczeciem robot w lokalu o zapewnieniu prowadzenia prac
zgodnie z wymogami przepiséw bezpieczenstwa i higieny prac,
oraz zobowigzania sie do szkolenia i nadzorowania pracownikow

na budowie w ramach wykonywanych robét,

jak réwniez podpisaniu:

- o$wiadczenia o zapoznaniu sie z Instrukcjg Przeciwpozarowa
(Bezpieczenstwa Pozarowego) Centrum oraz z Regulaminem
Centrum (CH Bonarka),

- o$wiadczenia, ze wszyscy pracownicy wykonujgcy prace posiadajg
aktualne badania lekarskie oraz zostali przeszkoleni pod wzgledem
BHP.

- o$wiadczenia o sprawnos$¢ sprzetu uzywanego do wykonywania
robot.

- o$wiadczenia, iz dokumenty potwierdzajgce aktualne badania
lekarskie i szkolenia pracownikéw w zakresie bhp i p.poz. zostang
przeze mnie niezwtocznie dostarczone na kazde Zzadanie Dziatu
Koordynacji Najemcdédw Centrum Handlowego Bonarka City Center

oraz Stuzb Miejskich do tego upowaznionych.

Ponadto, zgodnie z wymaganiami CH Bonarka
(wtasciciela/zarzadcy lokalu/obiektu galerii handlowej) jak rowniez
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Zamawiajgcego, kierowanie nad wykonywaniem pozostatych
robét -branzowych/instalacyjnych -

powinny sprawowac¢ osoby legitymujace sie posiadaniem
stosownych uprawnien budowlanych do Kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen: (odpowiednio):

- cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych,

- elektrycznych i elektroenergetycznych.

e  przedtozenie przez Wykonawce:
- oryginatu polisy ubezpieczeniowej
(nazwa ubezpieczyciela oraz nr polisy ubezpieczeniowej zostang
wymienione w protokole przekazania terenu),

e wczesniejsze uzgodnienie Harmonogramu realizacji robot
adaptacyjnych lokalu.

4.10.1.1. Instrukcja Bezpieczenistwa Pozarowego (IBP) Obiektu CH Bonarka
Instrukcja (przeciwpozarowa) Bezpieczenstwa Pozarowego Obiektu CH

Bonarka, o ktérej mowa ww. Oswiadczeniu Kierownika robdt przed
rozpoczeciem robdt w lokalu, stanowi zatgcznik do niniejszego Programu
F-U wraz jej zatgcznikami, w tym:
- zat. nr 1 do IBP - Wzorem os$wiadczenia o zapoznaniu sie z IBP,
- Wzorami oswiadczen i zezwolen:
- zat. nr 2 do IBP — Wzdr zezwolenia na prace spawalnicze itp prace z
otwartym ogniem,
- zat. nr 3 do IBP — Wz6r Protokotu zabezpieczania
przeciwpozarowego prac spawalniczych,

4.10.1.2. Regulamin Centrum Handlowego Bonarka,
Regulamin Centrum Handlowego Bonarka, o ktérym mowa ww.

Oswiadczeniu Kierownika robét przed rozpoczeciem robdt w lokaluy,
stanowi zatgcznik do niniejszego Programu F-U.

4.10.2. Protokét przekazania terenu (frontu) rob6t Wykonawcy -wymagania CH
Przekazanie terenu nastgpi protokolarnie przez:
- przekazujacych - przedstawicieli:
- Wtasciciela/zarzadce Obiektu CH Bonarka (Wynajmujgcego lokal)
- Najemcy lokalu — tj. Zamawiajgcego/Inwestora — PP S. A.
- przejmujgcemu lokal — Wykonawcy robdt, reprezentowanego przez
Kierownika budow/robdt.

Ponizej zawarto wybrane wypisy postanowien zawartych w Protokole

przekazania terenu robét (w obiekcie CH Bonarka), ktdry stanowi zatgcznik
do niniejszego programu F-U oraz umowy z Wykonawca robot:
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1. Prace gto$ne moga by¢ prowadzone jedynie poza godzinami otwarcia
Centrum.

2. Materiaty uzyte do wykonczenia wnetrza lokalu muszg by¢ bezwonne i
nietrujgce majace odpowiednie deklaracje zgodnosci.

3. Wykonawca otrzymat i zapoznat sie ze skrécong instrukcjg pozarowa
Centrum (wyciag z Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego stanowi zatgcznik
do niniejszego Programu F-U).

4. Konieczne zabezpieczenie wszystkich elementow ppoz. (pierwsza i
druga warstwa SAP, DSO, Tryskacze) przed rozpoczeciem robot w lokalu.
Koszty z tytutu przerwania petli SAP lub DSO jak tez koszty wywotania
alarmu pozarowego zostang przerzucone na Wykonawce.

5. Koszty wywotane naprawg/wymiang uszkodzonych drzwi, ptytek, scian
itp. na Czesciach Wspdlnych CH przez Wykonawce/Najemce zostang
przerzucone na Wykonawce/Najemce.

6. Otwory pod gtosniki DSO w suficie podwieszanym wykonuje Wykonawca.
7. Do wszystkich zawordéw, urzadzen ppoz. (wodomierz, czyszczak, kaseta
zasilajaca, czujki gérnej warstwy, pompy ciepta, zawory ppoz. i wody techn.)
nalezy wykonac rewizje.

8. Zakazane jest mycie sprzetu budowlanego w toaletach Centrum oraz
wlewanie brudnej wody pobudowlanej do instalacji kanalizacyjnej.

9. Przed postawieniem kontenera na odpady budowlane konieczne jest
skonsultowanie sie z Ochrong Centrum (12298 6060; 667668673).
Zakazane jest sktadowanie materiatébw /ruchomosci poza Lokalem i
kontenerem na odpady.

10. Koszty z tytutu dodatkowego mycia pobrudzonych przez
Najemce/Wykonawce prac czesci wspdlnych Centrum zostang przerzucone
na Najemce/Wykonawce.

11. Wykonawca instaluje w rozdzielni Lokalu styczniki roztgczajgce zasilanie
pomp ciepta oraz nagto$nienia wewn. po nadaniu komunikatu o ewakuacji

(alarm 1l stopnia).

12. Zakazane jest pozostawianie ruchomosci oraz materiatéw budowlanych
w miejscach poza do tego wyznaczonych lub udostepnionych przez
Wynajmujgcego

13. Za kazdorazowe ztamanie zasad BHP (w tym brak kasku na terenie
budowy, brak butéw ochronnych, brak kamizelek odblaskowych, brak
waznych badan lekarskich itp.) Zarzadzajgcy/Wtasciciel CH ma prawo
obcigzy¢ Najemce/Wykonawce Najemcy karg finansowg w wysokosci 1000
zt netto za zdarzenie.

14. Zakazana jest ingerencja w okablowanie IT/TEL (skretka) oraz
okablowanie do zdalnego odczytu licznikéw (magistrala BMS). Za
uszkodzenie tgcza poprzez przeciecie, badz innego rodzaju uszkodzenia
Wynajmujgcy ma prawo obcigzyé Najemce/Wykonawce karg finansowg w
wysokosci 1000 zt netto za kazde zdarzenie. Koszty doprowadzenia
okablowania do poprawnego stanu bedg przerzucane na
Najemce/Wykonawce osobno.
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15. Zakazane jest wykorzystywanie wézkéw zakupowych Auchan w celach
transportu sprzetu i materiatéw budowlanych. Zarzgdzajgcy/Wtasciciel CH
ma prawo obcigzy¢ Najemce/Wykonawce Najemcy karg finansowg w
wysokosci 500 zt netto za zdarzenie.

16. Ochrona ma prawo wstrzymac prace jesli prace nie bedg wykonywane
zgodnie z przepisami.

4.10.2.1. Skrécona Instrukcja przeciwpozarowa CH (postepowania na wypadek
pozaru w CH Bonarka)
Skrécona instrukcja przeciwpozarowa (bedgca wyciggiem z Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego Obiektu CH), stanowi zatgcznik do niniejszego
Programu F-U.

4.11. Wymagania w zakresie ubezpieczenia OC Wykonawcy
Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz CH Bonarka,
Wykonawca powinien na wtasny koszt naby¢ i zachowaé polise
ubezpieczeniowg od nieszczedliwych wypadkéw i odpowiedzialnosci
cywilnej. Jej warto$¢ musi wynosi¢ co najmniej 1 000 000 PLN w okresie jej
waznosci: co najmniej od dnia rozpoczecia robét - przekazania terenu robét
— do dnia ich odbioru przez Zamawiajgcego.

4.12. Warunki wykonania i odbioru robot
4.12.1. Warunki wykonania robét
Wymagany przez zamawiajgcego termin realizacji robét okresla zawarta z

wykonawcg umowa o realizacje Inwestycji.

Roboty realizowane bedg w czynnym obiekcie, zgodnie z Harmonogramem,
uzgodnionym zaréwno przez Zamawiajgcego (Najemce lokalu) jak i CH
Bonarka (Wynajmujgcego lokal), zgodnie z wymaganiami niniejszego
Programu F-U, warunkami umowy o realizacje robdt oraz procedurami i
wymaganiami CH Bonarka okreslonymi w ,Podreczniku najemcy”
(stanowigcym zatgcznik do niniejszego PF-U).

Wykonawca dokona wymaganych optat zwigzanych wykorzystaniem
mediéw i ochrong obiektu.

Ponadto nalezy wzig¢ pod uwage utrudnienia wykonawcze takie jak:

o dtugi okres oczekiwania na poszczegdlne elementy wyposazenia (np.
drzwi, ptytki podtogowe,)

e ewentualne problemy z dostawami innych materiatéw budowlanych

4.12.1.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét (WTWIOR),
odpowiadajgce zawartosci Specyfikacji technicznych przedstawiono w
zatgczniku do niniejszego Programu F-U.

4.12.2. Wymagania dotyczgce odbioréw: wewnetrznego/technicznego i koricowego,

dokumentacja powykonawcza
4.12.2.1. Odbiér wewnetrzny Centrum Handlowego/techniczny Zamawiajgcego
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Odbidér koncowy robot przez Zamawiajgcego poprzedzony bedzie
wczesniejszym odbiorem wewnetrznym (technicznym) robét przez CH
Bonarka oraz Zamawiajgcego.

Podstawg przystgpienia do odbioru wewnetrznego robét jest:
- dostarczenie przez Wykonawce kompletnej Dokumentacji
Powykonawczej przygotowanej przez Kierownika budowy/robaét.

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzgdzona i podpisana przez
Kierownika budowy/robét, wtasciwie oznakowana pieczatkg napisem
"DOKUMENTACIJA POWYKONAWCZA"

- podpisanie przez:

- Kierownika budowy/robét oswiadczenia kierownika budowy o
zakonczonych wszystkich robotach i oddaniu lokalu do uzytkowania
i wykonaniu odbiorze prac zanikowych oraz wykonaniu robdt
zgodnie z projektem obowigzujgcymi przepisami, normami, sztuka
budowlang. Wzér ww. oswiadczenia Kierownika robdét stanowi
zatgcznik do niniejszego P-U oraz umowy z Wykonawcg o realizacje
roboét

- oraz podpisanie analogicznych oswiadczen przez:
e Kierownika robdt branzy elektrycznej,
e Kierownika robdt sanitarnych.

4.12.2.1.1. Wzor protokotu odbioru wewnetrznego robé6t w CH Bonarka
- stanowi zatgcznik do niniejszego PF-U oraz umowy z
Wykonawcg o realizacje robét.

4.12.2.2. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ dostarczona nie pdzniej niz
2 dni robocze przed planowanym odbiorem wewnetrznym (technicznym).
(Zamawiajacy oraz Dziat Techniczny CH Bonarka musi zapoznac sie z Dokumentacjg
Powykonawczg).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w Dokumentacji
Powykonawczej wszystkich zmian w wykonanej aranzacji w stosunku do
zatwierdzonych rysunkéw Dokumentacji Wykonawczej.

Rysunki Powykonawcze przekazane zostang
- Zamawiajgcemu/Inwestorowi,
- CH Bonarka
4.12.2.2.1.1llos¢ egzemplarzy Dokumentacji powykonawczej
Wszystkie elementy Dokumentacji powykonawczej powinny by¢
trwale i czytelnie opisane na grzbiecie oprawy oraz beda
przekazywane w sposéb okreslony ponize;j:

e Wersja oprawiona (do segregatora) - do akceptacji pisemnej —z
opisem i rysunkami ztozonymi do formatu A4 - 4szt. (w tym: 2
szt. dla Zamawiajgcego oraz 2 szt. dla CH Bonarka)

e Wersja oprawiona projektéw instalacji ppoz -z opisem
rysunkami ztozonymi do formatu A4 — 6 szt. (w tym: 2 szt. dla
Zamawiajgcego oraz 4 szt. dla CH Bonarka)
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e  Wersja cyfrowa—(pliki Word i Excel, pdf i dwg— na pendrive/link
do chmury - 2 szt.). (w tym: 1 szt. dla Zamawiajgcego oraz 1 szt. dla
CH Bonarka).

Wersja cyfrowa:
W przypadku wersji cyfrowej wszystkie elementy Dokumentacji
powykonawczej nalezy przekaza¢ wytacznie jako:

e  Pliki i zestawienia tekstowe:
w programie Microsoft Word i Excel — Windows oraz ~ w
formacie plikéw *. .pdf
e  Pliki graficzne:
w formacie plikéw *.jpg lub *.gif *.pdf*
e  Pliki rysunkowe:
w formacie plikéw *.dwg i*.pdf*

4.12.2.2.2. Wymagany sktad Dokumentacji Powykonawczej

W sktad Dokumentacji powykonawczej, zgodnie z wymogami Zamawiajgcego
(Najemcy lokalu) oraz CH Bonarka (wynajmujgcego lokal), wchodzi:

1. Gtéwne Os$wiadczenie Kierownika budowy/robét

a)

os$wiadczenie kierownika budowy/robdt o zakoriczonych wszystkich
pracach i oddaniu lokalu do uzytkowania i wykonaniu odbiorze prac/robét
zanikowych oraz wykonaniu prac zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami, sztukg budowlang, przy uwzglednieniu takze ztozenia
przez Kierownika budowy/robdét o$wiadczenia, o ktérym mowa jak nizej w
pkt. 7.

2. Architektura lokalu

a)

b)

dokumentacja rysunkowa z uwzglednionymi zmianami (kolorem
wyrézniajgcym sie) z pieczatkami kierownika budowy;

dokumentacja jakosciowa (deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, karty techniczne urzgdzen) na wszystkie uzyte materiaty lub
urzadzenia.

3. Instalacje elektryczne (silno i niskoprgdowe)

b)

UWAGA:
Przekazywane Zamawiajgcemu jako ostatecznie uzgodnione elementy Dokumentacji

powykonawczej, w zakresie projektow:

1). instalacji sieci LAN wraz z pomiarami transmisji — powinny stanowi¢ odrebne
egzemplarze,

2). instalacji zabezpieczen elektronicznych -ESZT: (SSWIiN, SKD i CCTV) i by¢ opatrzone
klauzula , Tajemnica przedsigebiorstwa Poczta Polska S.A.” i moga by¢ przekazane przez
Wykonawce jedynie Zamawiajgcemu.

Powyizsze dotyczy rowniez projektéw: zabezpieczenia mechanicznego i budowlanego
(ZMB) pomieszczen.

oswiadczenie kierownika robdt elektrycznych o zakonczeniu praci
wykonaniu ich zgodnie z wymaganiami i normami oraz ze instalacja nadaje
sie do eksploatacji.

dokumentacja rysunkowa z uwzglednionymi zmianami (kolorem
wyrdzniajgcym sie) z pieczatkami kierownika budowy;
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pomiary instalacji elektrycznych:
- Badania i pomiary ciggtosci przewoddw i stanu izolacji elektr.

przewododw,
- Badania i pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
wykonanej instalacji elektrycznej:
- petli zwarcia — szybkie wytaczenie,
- wytgcznikdw réznicowo-pradowych
- Badania instalacji oraz pomiary natezenia oswietlenia:
- podstawowego i stanowisk pracy,
- awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego),
- Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (odgromowej — jezeli byta
wykonywana),
- Badania i pomiary statyczne i dynamiczne transmisji sieci LAN,

- ksero wymaganych zaswiadczen kwalifikacyjnych typu ,D” (na
stanowisku Dozoru) do wykonywania pomiaréw kontrolnych oraz
Swiadectwo kalibracji miernika/éw,

d) oswiadczenie technika elektryka firmy obstugujgcej Centrum
(tel. 666-867-440) o podpieciu sie do przetacznika priorytetowego,
odcinajgcego napiecie pomp i nagtosnienie wewnetrzne lokalu.

e) dokumentacja jakosciowa (deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci
uzytkowych,

f) DTR — Dokumentacje techniczno-ruchowg/ Karty techniczne
zamontowanych urzadzen,

g) Instrukcje eksploatacji/konserwacji urzadzen i ustalenia technologiczne,

h) Karty lup kopie kart gwarancyjnych urzadzen,

i) Oswiadczenie Wykonawcy o przeszkoleniu pracownikow w zakresie obstugi
instalacji i urzagdzen istalacji elektrycznej, w tym systeméw zabezpieczenia
technicznego (SSWiN, SKD, CCTV),

4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

a) oswiadczenie kierownika robdt wentylacji i klimatyzacji o zakoriczeniu prac
i wykonaniu ich zgodnie z wymaganiami i normami oraz ze instalacja nadaje
sie do eksploatacji.

b). dokumentacja rysunkowa z uwzglednionymi zmianami (kolorem
wyrdzniajgcym sie) z pieczgtkami kierownika budowy;

c) pomiary instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z protokotem/mi:

- sprawdzenia szczelnosci,
- pomiarami wydajnosci,
- pomiarami hatasu,

d) dokumentacja jakosciowa (deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci
uzytkowych,

a) DTR - Dokumentacje techniczno-ruchowg/Karty techniczne
zamontowanych urzadzen,

b) Instrukcje eksploatacji/konserwacji urzadzen i ustalenia technologiczne,

c) Karty lup kopie kart gwarancyjnych urzadzen,

d) Oswiadczenie Wykonawcy o przeszkoleniu pracownikéw w zakresie obstugi

instalacji i urzadzen instalacji wentylacji/klimatyzacji.
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5. Instalacja wodno-kanalizacyjna

a) oswiadczenie kierownika robodt instalacji wod-kan o zakoriczeniu prac i
wykonaniu ich zgodnie z wymaganiami i normami oraz ze instalacja nadaje
sie do eksploatacji.

b) dokumentacja rysunkowa z uwzglednionymi zmianami (kolorem
wyrdzniajgcym sie) z pieczatkami kierownika robét;

c) protokdt szczelnosci wewnetrznych instalacji wod-kan.

d) dokumentacja jakosciowa (deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, karty techniczne urzadzen).

6. Instalacja gazowa i instalacja detekcji gazu — dotyczy tylko czesci
gastronomicznej (jezeli wystepuje w lokalu),

a) oswiadczenie kierownika robdt instalacji gazowej i detekcji gazu o
zakonczeniu prac i wykonaniu ich zgodnie z wymaganiami i normami oraz
ze instalacja nadaje sie do eksploatacji.

b) dokumentacja rysunkowa z uwzglednionymi zmianami (kolorem
wyrdzniajgcym sie) z pieczatkami kierownika budowy;

c) pomiary instalacji gazu i detekcji gazu (protokoty ze szczelnosci i inne
wymagane prawem)

d) dokumentacja jakosciowa (deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, karty techniczne urzadzen)

7. Inne
a) oswiadczenie kierownika budowy o pracach zanikajgcych (zawiesia sufitu
podwieszanego i urzadzen wentylacyjnych oraz grzewczo-chtodniczych)
oraz ze sufit wykonany jest zgodnie ze sztukg, wymaganiami oraz Polskimi
Normami.
b) inne - dokumenty sporzadzone wz. z budowg/robotami:
- os$wiadczenie Kierownika/Wykonawcy o zdemontowaniu i przekazaniu

elementéw z demontazu odpowiednio wifascicielowi lub
Zamawiajgcemu.

- os$wiadczenie Kierownika/Wykonawcy o wywiezieniu i utylizacji
odpaddw.

- os$wiadczenie Wykonawcy/Kierownika budowy/robét o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy/robét.

- inne - pozostate dokumenty sporzgdzone wz. z budowg/robotami.

Dokumentacja Powykonawcza musi by¢ podpisana przez Kierownika
budowy/robét i opieczetowana napisem "DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA"

4.12.2.3. Odbidr korncowy robdt przez Zamawiajgcego
Odbiér koncowy robdét ze strony Zamawiajgcego/Inwestora nastgpi

Komisyjnie po zakonczeniu catosci robot .
Podstawg przystapienia przez Zamawiajgcego do odbioru koricowego robdt
bedzie wczesniejsze dokonanie:
- przekazania dokumentacji powykonawczej (bez uwag),
- odbioru wewnetrznego (technicznego robdt) z wynikiem pozytywnym
przez CH Bonarka oraz Zamawiajacego.
- przekazanie kosztorysu wykonawczego robdt
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Zamawiajgcy przystgpi (wyznaczy termin odbioru koricowego) po dokonaniu
przez Wykonawce zgtoszenia zakoriczenia robét i ich gotowosci do odbioru
koncowego/ostatecznego.

Wz6r protokotu koricowego odbioru robdt stanowi zatgcznik umowy z
Wykonawcg robét.

Pozostate warunki formalne koicowego odbioru robét okresla umowa z
wykonawca o realizacje Inwestycji wraz z jej zatgcznikami.

4.12.2.3.1. Kosztorys wykonawczy
Opracowany na podstawie cen z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy dla
potrzeb  rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za faktyczny stan
realizacji zamdwienia.

Kosztorys wykonawczy nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu w ilosci:

-2 egz. W wersji papierowej

-1 egz. w wersji cyfrowej/elektronicznej z mozliwoscig otwarcia w
programie Norma PRO oraz MS Office 2003 i PDF.

5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Dokumentacji projektowej
5.1.Zakres opracowania Dokumentacji
Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz CH (Wynajmujacego lokal) Zakres
opracowania Dokumentacji projektowo-kosztorysowej winien obejmowac:
5.1.1. Projekt budowlany wykonawczy wraz z uzgodnieniami
w tym zawierajacy:
- informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz pozostate wymagane zatgczniki, w szczegdlnosci:

- uzgodnienie kpl projektu budowlanego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
p.poz,

- pozostate wymagane uzgodnienia z CH Bonarka (Wynajmujgcym lokal) i
Zamawiajgcym (najemca lokalu/Inwestorem.

Ponadto Dokumentacja objeta przedmiotem niniejszego zamdwienia winna
zawierac takze opracowany:

- Kosztorys wykonawczy (na podstawie kosztorysu ofertowego) - stanowigcy
podstawe dla rozliczenia faktycznie wykonanych robét.

W szczegdlnosci dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w
sposéb zgodny z:

- wymaganiami CH Bonarka okreslonymi w procedurach zatwierdzania
dokumentacji projektowej — stanowigcymi zatgcznik pn.: ,BON_Zatacznik-Nr-
5_PL”

- wymaganiami przepisow:

- ustawy prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami
(tekst jednolity Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéry
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zostat ogtoszony obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Techniki w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. Ust. Pz 2022 oz.
1679.)

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, ktéry zostat
ogtoszony obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Techniki w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. Ust. 2022 poz.
1679. (z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Obwieszczenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie)

oraz zawiera¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa w
przepisach odrebnych, w szczegdlnosci w:

- Ustawie o ochronie przeciw pozarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (z
pdZniejszymi zmianami,

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14
kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej) oraz okreslonych w jej aktach wykonawczych.

Natomiast uzgodnienie z rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych reguluje:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzes$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722).

5.1.1.1. Minimalny zakres dokumentacji projektowej wykonawczej
obejmuje:
A. ,Rysunki Wstepne”
Opracowanie "Rysunki Wstepne" powinno zawierac nastepujgce elementy:

1. Rysunki w skali 1:50 lub 1:100:

e) Rzut ze wszystkimi $cianami dziatowymi, drzwiami i wyposazeniem
sklepu

f) Rzut sufitu uwzgledniajacy oprawy oswietleniowe i anemostaty

g) Rysunki elewacji fasad wraz z szyldami i oprawg graficzng

h) Przekroje pokazujgce projektowane wnetrza wraz z przekrojami

poprzecznymi przez fasade.
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Kolor frontowej czesci elewacji sklepu i szyldy wraz z catg oprawa
graficzng. Nalezy réwniez przedtozy¢ zdjecia aktualnych fasad
Najemcy, ktdre odnoszg sie do proponowanego przez niego projektu.
Okredlenie zapotrzebowania na media zapotrzebowanie mocy
elektrycznej, mocy grzewczej i chtodniczej dla pomp ciepta,
(zapotrzebowanie gazu, kanalizacje ttuszczowg — jezeli wystepuja).
Informacje o planowanym zatrudnieniu z podziatem na kobiety i
mezczyzn.

B. ,,Rysunki Techniczne”
Opracowanie "Rysunki Techniczne" powinno zawiera¢ nastepujgce elementy:

a) Czes¢ architektoniczna

1.

2.

w

Rzut podtogi w skali 1:50 lub 1:100 z naniesionymi drogami
ewakuacyjnymi.

Rzut sufitu (wraz z rozmieszczeniem opraw oswietleniowych,
gtosnikéw, osprzetu wentylacji i klimatyzacji, klap rewizyjnych,
piktogramdéw ewakuacyjnych, instalacji dolnej warstwy tryskaczy,
DSO i SAP oraz innych elementédw wyposazenia) w skali 1:50 lub
1:100.

Rozwiniecie $cian w skali 1:50 lub 1:100.

Widoki elewacji oraz przekroje fasady w skali 1:50 lub 1:100.
Szczegdty dotyczace fasady, wraz z ostatecznym projektem szyldu
znajdujgcym sie na froncie sklepu w skali 1:25 (rys. warsztatowe
wyk. szyldu).

Wizualizacja fasady i wnetrza.

b) Czes¢ konstrukcyjna:

6.

7.
8.
9

Konstrukcja fasady.

Detale montazu fasady — rzut poziomy.

Mocowanie urzadzen i instalacji technicznych do stropdéw.
Konstrukcja nosna antresoli, jezeli wystepuje.

c) Czes¢ instalacyjna:

Projekt instalacji elektrycznej:

10.

11.

Schemat instalacji elektrycznej w lokalu, w tym instalacji nisko
pragdowych.

UWAGA:

Przekazywane Zamawiajagcemu jako ostatecznie uzgodnione elementy
Dokumentacji powykonawczej, w zakresie projektow:

1). instalacji sieci LAN wraz z pomiarami transmisji — powinny stanowi¢ odrebne
egzemplarze,

2). instalacji zabezpieczen elektronicznych -ESZT: (SSWiN, SKD i CCTV) i by¢
opatrzone klauzula ,Tajemnica przedsigbiorstwa Poczta Polska S.A.” i mogg by¢
przekazane przez Wykonawce jedynie Zamawiajagcemu.

Powyisze dotyczy rowniez projektéw: zabezpieczenia mechanicznego i
budowlanego (ZMB) pomieszczen.

Schemat tablicy rozdzielczej z przedstawionym licznikiem oraz
zabezpieczeniami.
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12. Rzut sufitu z planem oswietlenia w skali 1:50 lub 1:100.
13. Bilans mocy elektrycznej urzadzen.

Projekt wentylacji:

14. Bilans mocy grzewczej i chtodniczej.

15. Informacja o ilosci wymian powietrza wymaganych ze wzgledu na
technologie w lokalu.

16. Rzut w skali 1:50 lub 1:100, przedstawiajgcy uktad kanatow

wentylacyjnych z podanymi rzednymi dla wentylacji bytowe;j,
wentylacji toalet, ttuszczowej, ogdlnej wywiewnej z kuchni (jesli

wymagane).

17. Rzut w skali 1:50 lub 1:100, instalacji oddymiania mechanicznego
(jesli wymagane).

18. Wykaz urzadzen wraz ze specyfikacjg producenta, podaniem

ciezaru i sposobu montazu.

Projekt instalacji sanitarnych:

19. Dane zwigzane z technologig lokalu np: srednica przytacza i
wymagane zapotrzebowanie wody dla Najemcy, z
uwzglednieniem liczby pracownikéw informacja o kanalizacji
technologiczne;.

20. Rzut 1:50 z naniesionym potozeniem podejs¢ kanalizacji sanitarnej
i technologicznej.

21. Schemat instalacji wodociggowej w skali 1:50 lub 1:100.

22. Wykaz urzgdzen wraz ze specyfikacja producenta, podaniem

ciezaru i sposobu montazu.

Projekt instalacji gazowej (jezeli dotyczy):

23. Informacja o zapotrzebowaniu gazu.
24. Schemat instalacji gazowej w lokalu w skali 1:50 lub 1:100.
25. Wykaz urzgdzen wraz ze specyfikacjg producenta, podaniem

ciezaru i sposobu montazu.

d) Rysunki warsztatowe wykonawczy szyldu.
Czes¢ opisowa:

potwierdzajgca elementy projektowanej aranzacji i parametry techniczne,
w szczegdlnosci

Zestawienie obcigzen na posadzki.
Bilans mocy elektrycznej.

Bilans mocy grzewczej i chtodnicze;j.
Zapotrzebowanie gazu. (jezeli dotyczy)
Typ i wielkos¢ pomp ciepta.

Informacje o planowanym zatrudnieniu.

ok wN=

e) Zestawienie certyfikatow i deklaracji wtasciwosci uzytkowych:

potwierdzajgcych zgodnos¢ zabudowanych materiatéw wykornczeniowych
z wymogami Prawa Budowlanego, norm oraz przepisdw o ochronie
pozarowe;.
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5.1.1.2. llo$¢ egzemplarzy Dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami

5.1.2.

Dokumentacje projektu technicznego wraz z zatacznikami nalezy sporzadzi¢ w
wersji cyfrowej/elektronicznej i papierowe;j.

Wszystkie elementy projektu powinny by¢ trwale i czytelnie opisane na
grzbiecie oprawy.

A. Wstepne Rysunki

Wstepne Rysunki (projekty wstepne) beda przekazywane w sposdb okreslony
ponizej:
° Wersja oprawiona —z opisem i rysunkami ztozonymi do formatu
A4 - 4 szt. (w tym: 2 szt. dla Zamawiajgcego oraz 2 szt. dla CH Bonarka)

° Wersja cyfrowa — (pliki Word i Excel, pdf i dwg — na pendrive/link
do chmury - 2 szt.). (w tym: 1 szt. dla Zamawiajgcego oraz 1 szt. dla CH
Bonarka)

B. Rysunki Techniczne
Projekt/y bedg przekazywane w sposdb okreslony ponizej:

° Wersja oprawiona —z opisem i rysunkami ztozonymi do formatu
A4 - 4szt. (w tym: 2 szt. dla Zamawiajgcego oraz 2 szt. dla CH
Bonarka)

o Wersja oprawiona projektéw instalacji ppoz -z opisem rysunkami

ztozonymi do formatu A4 — 6 szt. (w tym: 2 szt. dla Zamawiajgcego
oraz 4 szt. dla CH Bonarka)

o Wersja cyfrowa — (pliki Word i Excel, pdf i dwg — na pendrive/link
do chmury - 2 szt.). (w tym: 1 szt. dla Zamawiajgcego oraz 1 szt. dla CH
Bonarka).

Wszystkie elementy projektu powinny by¢ trwale i czytelnie opisane na grzbiecie
oprawy.

Wersja cyfrowa:
W przypadku wersji cyfrowej wszystkie elementy projektu nalezy przekazac
wytacznie jako:

° Pliki i zestawienia tekstowe:  w programie Microsoft Word i
Excel — Windows oraz w formacie plikow *. .pdf

° Pliki graficzne: w formacie plikéw *.jpg lub *.gif *.pdf*

° Pliki rysunkowe: w formacie plikéw *.dwg i*.pdf*

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 Poz. 2454)
stanowigcego przepis wykonawczy ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).
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Wszystkie elementy Specyfikacji technicznych powinny by¢ trwale i czytelnie
opisane na grzbiecie oprawy.

ST bedga przekazywane w sposdb okreslony ponizej:

° Wersja oprawiona —z opisem i rysunkami ztozonymi do formatu
A4 - 3 szt. (wtym: 2 szt. dla Zamawiajgcego oraz 1 szt. dla CH Bonarka)

° Wersja cyfrowa — (pliki Word i Excel, pdf i dwg — na pendrive/link
do chmury - 2 szt.). (w tym: 1 szt. dla Zamawiajgcego oraz 1 szt. dla CH
Bonarka)

5.1.3. Harmonogram realizacji robé6t
Wykonawca celem uzgodnien zardwno z Zamawiajgcym jak i CH Bonarka,
zobowigzany jest do przekazania wraz z ww. Dokumentacjg réwniez projektu
Harmonogramu realizacji robét adaptacyjnych lokalu — w ilosci:

° Wersja papierowa - 2 szt. (w tym: 2 szt. dla Zamawiajgcego oraz 1 szt.
dla CH Bonarka)
° Wersja cyfrowa — (Excel, pdf — na pendrive/link do chmury

- 2 szt.). (w tym: 1 szt. dla Zamawiajgcego oraz 1 szt. dla CH Bonarka)

6. Zataczniki:

Uwaga: Zafqczniki od 5 do 21 do PFU zostanq przekazane oddzielnie Wykonawcy w
formie elektronicznej, niezwtocznie po podpisaniu umowy, przez Dziat Inwestycji i
Remontoéw Centrum Infrastruktury w Krakowie.

Uwaga: podane w zatacznikach wymiary i wielkosci nalezy zweryfikowac na budowie oraz

zinwentaryzowac:

Zat. Nr 1: Rys_Koncepcja aranzacji lokalu

Zat. Nr 2: Koncepcja bilansu mocy elektr. lokalu

Zat.Nr3: Rzut lokalu M4 BON_00_ED_TA_A_MDT_LET_B1_M4_00
Zat. Nr4 Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Zataczniki przekazywane Wykonawcy w formie elektronicznej niezwtocznie po podpisaniu

umowy:
Zat.Nr5 Podrecznik_Najemcy BON_ROCKCASTLE_TENANT MANUAL_R-04_200211 PL

Zat. Nr6 Procedury zatwierdzania dokumentacji projektowej BON_Zatgcznik-Nr-5_PL

Zat. Nr7 BON_Wymagania ochrony przeciwpozarowej_012a
Zat. Nr 8 Lokalizacje podejs¢ wentylacji BON_00 _ED_TA_| PLN_B1 M4 00

Zat.Nr9 Pakiet DWG_SAP_DSO

Zat. Nr 10 Schematy elektr_gaz_pompa_wyt DSO

Zat. Nr 11 Pakiet DWG_BON_00_ED_TA_|_PLN_B1_M4_00
Zat. Nr12 BON_00_ED_TA_A_MDT_LET_B1_M4_00.dwg

Zat. Nr 13 Osdwiadczenie o przejeciu obowigzkéw Kierownika robot
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Zat. Nr 14 Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP) Obiektu CH Bonarka
Zat. Nr 14.1 Wzér o$wiadczenia o zapoznanie sie z IBP_ zat. nr 1 do IBP

Zat. Nr 14.2 Wzory Oswiadczenia + Zezwolenia na prace spawalnicze_Protokétu zabezpieczania
p.poz prac spawalniczych_ zatgczniki: nr 2, nr 3 do IBP

Zat Nr 15 Regulamin Centrum Handlowego Bonarka

Zat. Nr 16 Protokot przekazania terenu robot Wykonawcy

Zat Nr 17 Skrécona instrukcja pozarowa Obiektu CH Bonarka
Zat. Nr 18 Oswiadczenie Kierownika robét o zakoriczeniu robdt

Zat. Nr 19 Protokdt wewnetrzny-techniczny odbioru robét w CH Bonarka_Nepi

Zat. Nr 20 Ksiega Standardow Poczty Polskiej S. A.

Zat. Nr 21 Wytyczne standardu wykonania sieci teleinformatycznej w placéwkach pocztowych
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Koncepcja wersja 1 UP KRAKOW 50 C.H. BONARKA

_‘ Zestawienie pomieszczen
7 Nr ) . |Pow. [m?]
7 . pom. Nazwa pomieszczenia uzytkowa Podtoga
N AN 1 Sala obstugi 11,85 | Gres
© 2 Zaplecze nr 1 14,65 | Gres
04 Zaplecze nr 3 ® ’ W 3 Zaplecze nr 2 16,29 | Gres
4.47 m 2| GRES - 4 Zaplecze nr 3 447 | Gres
03 |Zapleczenr2 3| 933 RAZEM 47.26
16.29 m2| GRES T
S| SEF
\\\m\\m\\\\\\\\ \\\\\m\m | N 76
I N p— o
g — © ) Zestawienie mebli - meble przenoszone z obecnej placowki
p) ol = — f— i
,”i 52 ,”i X ) um_w. it Nazwa pomieszczenia 08¢ xQMﬂ_M Uém
\ \ Stanowisko listowo - paczkowe
\ // G e ~ 1|PD_L z dzielona ladg PD Lewe 1] 220x70x115
S~ S~ R el > Stanowisko listowo - paczkowe
¢ = 585 2 2 |PD_P z dzielona lada PD Prawe 1| 220x70x115
: o 3 | SLE | Szafa Listowa SLE ekspozycyjna 2 | 80x60x200
W o — S0 Bi2 Szuf 4 | sLA Szafa Listowa SLA 2 | 80x60x200
_ : R R 8 |REG4 Regat 1 | 90x40x200
9 |REG5 Regat 1 | 60x25x130
10 |REG6 Regat 1 | 55x50x150
- e - :_Wa 11| su1 Szafa ubraniowa 1 | 60x60x200
Y y | = 12| su2 Szafa ubraniowa 1 | 90x60x200
/ / Mg 5 13| sz1 Szafa 1 | 72x40x200
= = © S SLE SLE 14| sz2 Szafa 1 | 90x60x200
< 1 = . 2 15| sz3 Szafa 1 | 65x60x200
- REGA - 16| Bi1 Biurko 1 | 135x55x75
8 17| Bi2 Biurko 1 | 120x60x75
9 18 | Szuf Szuflada 1 | 120x60x75
_ . P ,m 19| ZL | Zlew jednokomorowy z ociekaczem | 1 80x60x75
2 [ S @ A@/ 20 [ZB_60  Szafka biurowa SB szufladowa 1 60x45x75
3 21|SEJF Sejf 1 | 50x60x140
g EiEw = 22 | SER Serwer 1 60x60
5 w, PD P PD_L| 23| LD Lada kolejkowa 1 | 150x40x110
Q woosessoo N vy e 24| ZK Zabudowa kuchenna 1
N Mi 8 25| KP Kanapa dla oczekujgcych 1 60x68x70
o .
/ —8 26| OM Tablica Informacyjna OM mata 1| 40x5x125
734100 "1} 58 |, 350 e el
—  |Tu] 1 Tk y 8
= ei:: g 8
7 s B = 8
E ; Z
) A, LM = ”@ G B WW m ?w,mm_.mxoi 50 ul. Kamienskiego 11 30-644 Krakéw
QN N V M .m ,(“. ~ POCZTA POLSKA S.A
97 7 mw=a g B ul. Rodziny Hi \ 8, 00-040 Warszawa
AH\ .vh W Mw “m,cwo s WYDZIAE INWESTYCJI i REMONTOW
T3 ul. Prokocimska 6, 30-900 Krakéw
3 m _ www.poczta-polska.pl,
LOKALIZACJA c ._ w _ _u __ . M j Konceneja -mnejsza powrstrie
02 |Zapleczenr1 WESCIA ala obstugl | rempeeoiness
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GRES
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Zat. NR 2 do Programu F-U:

KONCEPCJA BILANSU MOCY LOKALU (nr M4 /71,16 m2)

LOKAL M4 /71,16 m2: UP Krakéw 50

30-644 Krakow)

(adres: Centrum Handlowe Bonarka ul. Kamienskiego 11;

. . - Bilans L.
l. Pora roku: Zima/Wiosna/ Jasien mocy Obciazenie faz
Nazwa odbiornika P - Moc L1 L2 L3
[W/ [W/ [W/ [W/
GNIAZDA WTYKOWE, OSWIETLENIE, POMPA CIEPLA/WENTYLACJA
Komputery (2PC Sala Operacyjna) Obwod 2 250,00 500,00
Gniazd
Drukarka laser (Sala operac) 230vi16A | 1 1.000,00 1 000,00 1750
DATA
Komputer (Zaplecze) 1 250,00 250,00
Cyfrowy rejesfgit.?;:vé(éeﬁ\,/kamery TVi 1 200,00 200,00
' Szafa Rack 300
Switch 1 100,00 100,00
Centrala alarmowa SSWiN/SKD Wypust |4 50,00 50,00 50
kablowy
Oswietlenie kasetony 60x60 36W 11 36 396,00
558
Oswietlenie Down light 18W 9 18 162,00
Elementy marketingowe pods$wietlane (LED) 50W 2 50,00 100,00
Oswiatl — K - 104,00
Swietl. awaryjne i ewakuacyjne oW 5 2.00 4,00
(zasilacze)
Wydzielone Gn. 1x230V/16A dia 2000w | 1 | 200000 | 200000 2000
Czajnika elektr. (pom. Socjalne)
. o Gn
Pojemnosciowy podgrzewacz wody 230V/16A 1 1 500,00 1 500,00 1500
Wydzielone Gniazda 2x2X 230v/16A (pom. Gn
Socjalne) Lodéwka, kuch. Microfal 230V/16A ! 110000 1100 1100
Gniazda ogolne (w tym odkurzacz) Sala Gn
Opercyjna i zaplecze (bez pom. Socjalnego) | 230V/16A ! 1000,00 1000 1000
Pompa ciepta + wentylacja:
moc chtodnicza/grzewcza - Q=5,25kW 400V 1 1200,00 5250 1750 1750 1750
moc elektr. P= 1,75 kW
Razem 13 612,00 L1 /W/ L2 /w/ L3 /W/
Razem (Gniazda wtykowe, oswietlenie, pompa ciepta + wentylacja) 3850 4412 5350
ELEKTREYCZNE GRZEWCZE KURTYNY POWIETRZNE
K1: Kurtyna 230V-400V/2-5kW 100 cm 230 V/ Wentylator:
Wejscie Gt. Sala operacyjna 1,96 kW L 0,13 kW 2090 2090
K2: Kurtyna 230V-400V/2-5kW 100 cm 230 V/ Wentylator:
Wejscie Gt. Sala operacyjna 1,96 kW 1 0,13 kW 2090 0 2090 0
Razem: 4180 L1 /W/ L2 /W/ L3/W/
2090 2090 0
ELEKTRYCZNE KURTYNY POWIETRZNE - RAZEM: 1A/ IA/ IA/
9,09 9,09 0,00




Pora roku: Zima /WiosnalJasien W/ W/ W/
LACZNA MAX. MOC CZYNNA - 3f - Bilans mocy lokalu: 17792,00 | 5940 | 6502 | 5350

L1 L2 L3
wpoif::ig:rzn“::;vcvigi:)?e’:gﬁ W/ S1r'f2/'zc;/° 5930,67 | 230,00 230,00 230,00

dla lokalu M4 /71,16 m2 U v/ 230,00 IA N IA/
18 kW IA Sr%a';;ad 25,79 2583 | 28,27 | 23,26

A/ Max. Prad 28,27
fazy

LOKAL M4 /71,16 m2 UP Krakéw 50 (adres:

Centrum Handlowe Bonarka ul. Kamienskiego 11; 30-644

Krakéw)
Bilans s
Il. Poraroku: LATO Obciazenie faz
mocy
L P - Moc L1 L2 L3
Nazwa odbiornika
W/ W/ W/ W/
GNIAZDA WTYKOWE, OSWIETLENIE, POMPA CIEPLA/WENTYLACJA
Komputery (2PC Sala Operacyjna) gbwog 2 250,00 500,00
niaz
Drukarka laser (Sala operac) 230V/16A 1 1 000,00 1 000,00 1750
Komputer (Zaplecze) DATA 1 250,00 250,00
Cyfrowy rejestrat.or Wétjéz_l?\,/kamery TVi 1 200,00 200,00
monitor Szafa Rack 300
Switch 1 100,00 100,00
Centrala alarmowa SSWiN/SKD Wypust | 50,00 50,00 50
kablowy
Oswietlenie kasetony 60x60 36W 11 36 396,00
432
Oswietlenie Down light 18W 2 18 36,00
Elementy marketingowe pods$wietlane (LED) 50W 2 50,00 100,00
SWi ne i i 118,00
Oswietl. awaryjpe i ewakuacyjne oW 2 9.00 18,00
(zasilacze)
Wydzielone Gn. 1x230V/16A dia 2000W | 1 | 200000 | 2000,00 2000
Czajnika elektr. (pom. Socjalne)
. - Gn
Pojemnosciowy podgrzewacz wody 230V/16A 1 1 500,00 1 500,00 1500
Wydzielone Gniazda 2x2X 230v/16A (pom. Gn
Socjalne) Lodéwka, kuch. Microfal 230V/16A ! 1100,00 1100 1100
Gniazda ogolne (w tym odkurzacz) Sala Gn
Opercyjna i zaplecze (bez pom. Socjalnego) | 230V/16A ! 1000,00 1000 1000
Pompa ciepta + wentylacja:
moc chltodnicza/grzewcza - Q=5,25kW 400V 1 1 200,00 5250 1750 1750 1750
moc elektr. P=1,75 kW
Razem 13 500,00 L1 /W/ L2 /w/ L3 /W/
Razem (Gniazda wtykowe, oswietlenie, pompa ciepta + wentylacja)] 3 850 4300 5350




Pora roku: LATO W/ W/ W/
£ACZNA MAX. MOC CZYNNA - 3f - Bilans mocy lokalu: 13 500,00 | 3850 4300 | 5350

L1 L2 L3
PRZYJETA MOC UMOWNA wy | SrMoc |, 500,00 | 23000 230,00 230,00

w okresie: Lato 1 fazy

dla lokalu M4 / 71,16 m2 U v/ 230,00 A/ A/ IA/

14 kKW IA Sr%a':z’;ad 19,57 16,74 18,70 23,26
A/ Max. Prad 23,26

fazy
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WARUNKI (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zalacznik do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

WARUNKI TECHNICZNE (ST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45314310-7 Uktadanie kabli;

45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych;

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych;
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania;

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45312200-9 Instalowanie przeciw wtamaniowych systemow alarmowych i CCTV

ADRES INWESTYCJI:
Centrum Handlowe BONARKA / Lokal M4
ul. Kamienskiego 11, 30-644 Krakow

NAZWA INWESTYCJI:

Inwestycja w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, obejmujaca:

tgczng realizacje: opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robét budowlanych adaptacji
powierzchni najmowanego lokalu M4 w Centrum Handlowym BONARKA ul. Kamienskiego 11 w Krakowie
dla potrzeb Urzedu Pocztowego Krakow 50

ZAMAWIAJACY/INWESTOR:
Poczta Polska S. A.

Os$rodek Infrastruktury w Krakowie
ul. Prokocimska 6, 30-945 Krakéw

Opracowat:

Jerzy Majewski tel. 502-014-031
Poczta Polska S. A.

Osrodek Infrastruktury w Krakowie
Wydz. Inwestycji i Remontéw

KRAKOW, Kwiecien 2024
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1. WYMAGANIA OGOLNE - WARUNKI ST.IE.00.00.00

1.1. Wstep.
1.1.1.  Przedmiot WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Przedmiotem niniejszych Warunkéw s3g wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zadania
inwestycyjnego: w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, obejmujgcego:
tgczng realizacje: opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania roboét budowlanych adaptacji
powierzchni najmowanego lokalu M4 w Centrum Handlowym BONARKA ul. Kamienskiego 11 w Krakowie
dla potrzeb Urzedu Pocztowego Krakow 50

1.1.2. Zakres stosowania WARUNKOW - ST

Niniejsze Warunki sg zatacznikiem do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, tj. dokumentu przetargowego i
kontraktowego przy zleceniu i realizacji robét.
Nazwy i kody CPV:

1.1.3. Zakres robdt objetych WARUNKAMI ST

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych, a w szczegdlnosci:
1.1.3.1. WARUNKI ST.IE.01.00.00 - Instalacje elektryczne.

Szczegdtowy zakres planowanej instalacji elektrycznej zostat okreslony w Programie
Funkcjonalno—Uzytkowym wymienionej na wstepie Inwestycji, stanowigcy zafgcznik
kontraktowy (umowy) z Wykonawcg robot.

1.1.4. Okresdlenia

Biorgc pod uwage powszechnos¢ zastosowanych okresdlen oraz opis zakresu robét przedstawionego
w p. 1.1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych definicji i pojec.

1.1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robodt

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane:

Art. 5. 1. Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych w zataczniku | do
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.), dotyczacych:

a) nosnosci i statecznosci konstrukgji,

b) bezpieczeristwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i $rodowiska,

d) bezpieczernstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g) zrwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy.
Dokumentacja Projektowa

W przypadku koniecznosci wprowadzania zmian w Dokumentacji Projektowej powinny one by¢ one
zgtoszone na pisSmie i autoryzowane przez Projektanta oraz Zamawiajgcego (jako inwestora).
Przy uwzglednieniu ww. warunkéw dopuszcza sie jedynie tzw. Nieistotne zmiany Dokumentacji Projektowej tj.,
takie ktérych uwzglednienie nie zmieni warunkdéw realizacji rob6t objetych administracyjna decyzjg pozwolenia na
budowe (jezeli byta wydana dla wymienione w tytule zamoéwienia).

Zgodnos¢ robét z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Dokumentacjg Projektowa i ST.
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Program F-U, Dokumentacja Projektowa powykonawcza (stanu istniejgcego obiektu), ST warunkdéw
wykonania i odbioru robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czesc¢
Kontraktu — zatgczniki umowy o realizacje zamdwienia, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosc
ich waznosci:

= Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca oraz jej zatgczniki,
= Dokumentacja Projektowa,

= Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowag i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
= w przypadku robdt zewnetrznych, utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
= podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach, Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez
personel Wykonawcy.

Pozostate szczegétowe wymagania w zakresie ochrony pozarowej obiektu/lokalu objetego przedmiotem

zamowienia (inwestycji) okresla zatgczniki do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego pn.:

,Wymagania ochrony przeciwpozarowej”

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robdét beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy Materiaty uzyte do
wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
4
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informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczac roboty utrzymane nie pdiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji
zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie
porusza podczas wykonywania zadania.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciagty
bedzie informowacd Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robot
Podczas wykonywania robot nalezy spetni¢ wymagania:

= do wykonania instalacji elektrycznej nalezy uzyé przewoddw, kabli, sprzetu,
osprzetu oraz aparatury i urzadzen spetniajgcych wymagania Programu
Funkcjonalno-uzytkowego zamodwienia (zatgcznik kontraktowy umowy) oraz
posiadajgcych znak bezpieczenstwa, znak dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty -potwierdzone deklaracjg wtasciwosci
uzytkowych.

= wszystkie urzadzenia, trasy kablowe powinny by¢ tak zainstalowane aby mozliwe
byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przeglagdéw i konserwacji
lub rozbudowy

= instalacje powinny by¢ tak wykonane aby zapewniaty ciggta dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do urzadzen,

* nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

= trasy przewoddow nalezy uktadaé w liniach prostych,
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» wszystkie urzadzenia i kable powinny by¢é w sposdb jednoznaczny oznaczony,
umozliwiajac tatwa identyfikacje,

* instalacje powinny zapewnia¢ ochrone srodowiska przed skazeniem i nie mogg by¢
zrédtem zaktécen elektromagnetycznych,

* instalacje powinny zapewniaé ochrone przeciwporazeniows,

1.2. Materiaty

Do wykonania instalacji nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty — podstawa prawna:
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 28 marca 2023 r.w sprawie

ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwaw
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873)

Unijne rozporzadzenie Nr 305/2011 (CPR) okreslajagcym sposdb wprowadzenia do obrotu
wytwarzanych produktdow, dystrybuowanych oraz sprzedawanych na terenie panstw
cztonkowskich UE (Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG) oraz na podstawie nw. przepisow
krajowych: ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
Dz.U. 2016 poz. 542 — Tekst ujednolicony, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.
U. z 2016r. poz. 1966: zm: Dz.U. z 2018r. poz. 1233 oraz Rozporzadzenie Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. Dz. U. 2019 poz.. 1176 oraz Rozporzadzenie Ministra
Finansoéw, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - Dz. U. 2019 poz. 2164, ponadto zgodnie z
ktorymi od 01.01.2021 kaide urzadzenie sterujace i sygnalizujagce w systemach
oswietlenia awaryjnego musi posiada¢ Krajowy Certyfikat Statosci Wiasnosci Uzytkowych
(wydany przez CNBOP — Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej) i na jego
podstawie wystawiong przez producenta Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, powyiszy
Certyfikat SWU dotyczy rowniez opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktérych producent:

= dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okres$lonego systemu oceny zgodnosci,

= wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy
dotyczagce wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez Miedzynarodowg
Komisje Elektrotechniczng (DEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

= oznakowat wyroby znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

= urzadzenia stuzgce ochronie ppoz. posiadajg odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia
wydane przez jednostki badawcze (CNBOP — Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej).

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg
techniczna zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ materiatéw wyspecyfikowanych w zestawieniu materiatéw projektu
wykonawczego. Ponadto Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie wszystkie dodatkowe materiaty nie
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uwzglednione w zestawieniu.

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi
stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow po
uzyskaniu pisemnej akceptacji projektanta oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca powiadomi Projektanta Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora oraz Projektanta.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt oraz byty dostepne do
kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.3. Sprzet

Przy wykonywaniu robét nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w tym réwniez
specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

1.4. Transport

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowac¢ na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i roztadunek —
reczny.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem, segregacjg, itp. Nalezy zapewni¢ stabilne ustawienie
i zabezpieczenie pasami elementéw na czas transportu.

1.5. Wykonanie robot

Wykonanie robot zgodnie z zakresem podanym w p.1.1.3 i z uwzglednieniem wymagan p.1.1.5 powinno by¢
realizowane:
- przez osoby o stosownych kwalifikacjach, (w tym spetniajgcych wymagania podmiotowe jakie powinien spetniaé
Wykonawca zawarte SWZ — Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia) oraz
- przy uzyciu wtasciwego sprzetu i narzedzi i z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz
przepisow BHP (w tym spetniajgce wymagania przedmiotowe jakie powinien spetnia¢c Wykonawca zawarte SWZ —
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia).
Ponadto Wykonawca (dziatajacy z jego strony Kierownik budow/robdt) zobowigzany jest do stosowania przepisow
prawa budowlanego w zakresie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (jezeli bedzie wymagany w swietle nw.
przepiséw):
- uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego (Inwestycji) i warunki prowadzenia robdt budowlanych, w
tym planowane jednoczesne prowadzenie robdét budowlanych w czynnym obiekcie pocztowym, plan o
ktorym mowa oraz informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (sporzadzana przez
projektanta), nalezy opracowaé w zwigzku z Art. 18. 1 pkt. 3) oraz zgodnie z przepisami Art. 20. 1 pkt. 1b),
Art. 21a.1.1a oraz art. 21a.1.3 prawa budowlanego, w zakresie i formie spetniajagcych wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 poz. 1126), w tym uwzgledniajac, Ze wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych okreslajg takie odrebne
przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw, wykonanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, Projektu
Organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras i montazu zostana,
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jesli takie bedg wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i ST, oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
inwestorskiego/Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét, tolerancje wykonania normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego/Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane w ustalonym przez
niego terminie pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6. Kontrola jakosci

Kontroli jakosci nalezy dokonaé poprzez ogledziny wykonanych instalacji, ktdrych nalezy dokona¢ przed
przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

=  spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

= zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

®* nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, moggcych mie¢ wptyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
» wykonania instalacji pod wzgledem trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz
estetycznym,
= ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych,
= ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
= doboru przewodéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia,
= wykonania potgczen obwododw,
» doboru urzadzen zabezpieczajacych,
" rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,
* oznaczenia przewodéw fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych,
= stworzenia dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej
obstugi i konserwacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje rowniez:

= zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

= trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i
uchwytow,

= zamocowanie sprzetu na jednakowe] wysokosci w danym pomieszczeniu z
zachowaniem zasad prostoliniowosci mocowania,

= wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzadzen i instalacji, narazonych
na wptyw czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw i robdt z czestotliwoscia zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie
rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéow z wynikami badan jak najszybcie;.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

» deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

» certyfikat statosci witasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w przypadku
wyrobow z obszaru bezpieczenstwa pozarowego

= certyfikat zgodnosci z:

» Polskg Norma

= Dokumentacjg Projektowg

= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, a spetniajg wymogi ST.

Zgodnie z Europejska certyfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych CNBOP-PIB
prowadzi ocene i weryfikacje statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobéow budowlanych wg systemu 1 (1),
wymagang do wydania przez producenta deklaracji wtasciwosci uzytkowych i oznaczania wyrobdow
budowlanych oznakowaniem CE.

DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ z
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na dziatajgcym ze strony
Wykonawcy Kierowniku budowy/robét.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg
techniky, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Kierownika budowy/robdt (ze strony Wykonawcy) i Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub projektanta w ramach nadzoru autorskiego na budowie.

Pozostate dokumenty budowy:
= Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= Dokumentacja projektowa
=  Protokoty przekazania terenu budowy,
=  Umowy cywilno-prawne,
= Protokoty odbioru robét,
= Protokoty z narad i ustalen,
= Korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego/Inwestora.

1.7. Obmiar robot

Obmiar robot polegajacy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac, uzytych materiatow, lezy
w gestii Wykonawcy, a wyniki jego nalezy zamiesci¢ w ksiedze obmiaréw. Obmiar powinien by¢ wykonany w
sposob jednoznaczny i zrozumiaty. Dla robét zakrywanych nalezy dokonaé go przed ich zakryciem.

Jednostkami obmiaru robét w zakresie instalacji elektrycznych sa:

= metry [m] dla kablii przewodow,
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"  metry szeScienne [m3] dla piasku,
» sztuki [szt/kpl] dla opraw oswiet., gniazd, osprzetu, aparatow i urzgdzen.

1.8. Odbidr robdt

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Kierownika
budowy/robét z ramienia Wykonawcy:
= odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
= odbidr czesciowy,
= odbidr ostateczny,
= odbidr pogwarancyjny.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego/Inzynier kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakosé i ilosci robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacijg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér koncowy — ostateczny.
ZASADY ODBIORU KONCOWEGO/OSTATECZNEGO

Odbidr koncowy (ostateczny) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego (ostatecznego) bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego/Inwestora.

Odbiér koricowy/ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakornczenia robdt i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.

Odbioru koricowego/ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego/Inwestora w
obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy/robét i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz postanowieniami zawartej
umowy i jej zatacznikow.

W toku koricowego/ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych
i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO DOBIORU KONCOWEGO/OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego/ostatecznego robot jest Protokoét
Koncowego/Ostatecznego Odbioru Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego/ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

= Dokumentacje powykonawczg projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowg/zamienng, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
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przy czym dokumentacja systemoéw technicznych zabezpieczen obiektu, takich jak,
instalacje alarmowe SSWIN, SKD, CCTV, winny stanowi¢ odrebne egzemplarze
dokumentacji powykonawczej oznaczone klauzulg:
"TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA POCZTA POLSKA".
Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne, jesli zostaty sporzadzone w trakcie realizacji umowy
Komplet protokotéw badan i pomiarow sprawdzajacych wykonanie instalacji
elektrycznych, w szczegdlnosci:
- Badania i pomiary ciggtosci i stanu izolacji elektrycznej przewodoéw,
- Badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wykonanej
instalacji elektrycznej, w tym testéw wytacznikéw réznicowo-pragdowych (30
mA)
- Badania instalacji oraz pomiary natezenia o$wietlenia: podstawowego i
stanowisk pracy, awaryjnego (bezpieczenistwa i ewakuacyjnego),
- Badania i pomiary statyczne i dynamiczne transmisji sieci LAN:
- Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (odgromowej — jezeli byta
wykonywana),
Instrukcje eksploatacji/konserwacji i ustalenia technologiczne.
DTR — Dokumentacje techniczno-ruchowg zamontowanych urzgdzen
Karty lup kopie kart gwarancyjnych urzgdzen (wg. ustalen kontraktowych)
Deklaracje wtasciwosci uzytkowych - na materiaty wbudowane - z oswiadczeniem
Kierownika robét/budowy o ich wbudowaniu.
Oswiadczenie Wykonawcy o przeszkoleniu pracownikow w zakresie obstugi
instalacji i urzadzen, w tym systemdéw zabezpieczenia technicznego (SSWiN, SKD,
CCTV),
Oswiadczenie Wykonawcy o zdemontowaniu i przekazaniu elementéw z demontazu
odpowiednio wtascicielowi lub Zamawiajgcemu.
Oswiadczenie Wykonawcy o wywiezieniu i utylizacji odpadéw.
Oswiadczenie Kierownika budowy/robét o zakonczeniu budowy/robdot i
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy/robét, wg. wzoru
zataczonego na koricu niniejszego opracowania.
inne - pozostate dokumenty — jezeli zostaty sporzadzone wz. z budowg/robotami:
- DZIENNIKI BUDOWY I KSIEGI OBMIAROW
- Protokoty koniecznosci,
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i dokumentacja
projektow3.
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
dokumentacja projektows.
- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i dokumentacjg projektowa.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie istniejgcych sieci)
oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robot wtascicielom urzgdzen.

W przypadku, gdy wg Komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Odbidr na koniec okresu waznosci gwarancji (tzw. pogwarancyjny).

Odbiér pogwarancyjny zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego w terminie przed uptywem waznosci
okresu udzielonej przez Wykonawce gwarancji i polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego ostatecznego.

1.9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest podpisany przez wyznaczonych w umowie z Wykonawcg przedstawicieli
Zamawiajgcego/Inwestora protokét odbioru robot potwierdzajgcy:

Zrealizowanie prac, na ktore zostata zawarta umowa o roboty budowlane.
Zrealizowanie prac uzupetniajgcych (dodatkowych) ktérych koniecznos¢ wykonania
wynikta w trakcie realizacji zadania i zostata pisemnie potwierdzona przez
Zamawiajgcego w formie protokotu/éw koniecznos$ci oraz stosownych anekséw do
umowy kontraktu podstawowego.

Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych z pdzniejszymi zmianami
Obowigzujgce przepisy i normy.

2. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE ST.IE.01.00.00

2.1. Wstep

2.1.1. Przedmiot WARUNKOW ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét odnoszgcych sie do
instalacji elektrycznych i elektrycznych niskoprgdowych dla zadania inwestycyjnego:
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, obejmujacego fqczng realizacje: opracowania dokumentacji projektowej oraz
wykonania robot budowlanych adaptacji powierzchni hali magazynowej potozonej w Niepotomicach przy ulicy
Wodnej 4 dla potrzeb funkcjonowania Magazynu Handlowego (Regionu Sieci w Krakowie) i Magazynu
Zaopatrzenia (Osrodka Infrastruktury w Krakowie)”

2.1.2. Zakres stosowania WARUNKOW ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
elektrycznych.
Nazwy i kody CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45314310-7 Uktadanie kabli;

45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych;
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych;
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania;
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= 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

= 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

= 45312200-9 Instalowanie przeciw wtamaniowych systemow alarmowych i
CCTV

2.1.3. Zakres robét objetych WARUNKAMI ST

Zakres roboét obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, ktérych planowany zakres
zostat okreslony w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wymienionej na wstepie Inwestycji, stanowigcy
zatgcznik kontraktowy (umowy) z Wykonawcg robét, a w szczegdlnosci:

2.1.3.1. WARUNKI ST.E.01.01.00 — Zasilanie i rozdziat energii

* montaz rozdzielnicy elektrycznej (z wyposazeniem)
= okablowanie
= wykonanie pomiaréw

2.1.3.2. WARUNKI ST.E.01.02.00 — Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego

" montaz opraw oswietlenia podstawowego,

®* montaz opraw osSwietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego),
®* montaz fgcznikow,

= okablowanie,

= wykonanie pomiardéw,

2.1.3.3. WARUNKI ST.E.01.03.00 — Instalacja gniazd, sity i sterowania

* montaz gniazd 1-fazowych,

* montaz gniazd 3-fazowych,

= 7zasilanie urzgdzen wentylacji,

= 7zasilanie urzadzen tadujgcych akumulatory,
= trasy kablowe

= okablowanie

= wykonanie pomiaréw,

2.1.3.4. WARUNKI ST.E.01.04.00 - Instalacja ekwipotencjalna i odgromowa — nie dotyczy
przypadku niniejszego Zamowienia

* montaz iglic odgromowych (ochrona urzgdzen na dachu),
= montaz lokalnej szyny wyréwnawczej
= wykonanie pomiaréw.

2.1.3.5. WARUNKI ST.E.01.05.00 — Trasy kablowe

= montaz koryt kablowych,
®* montaz konstrukcji wsporczej i zawiesi dla koryt kablowych,
= ukfadanie kabli w rurach ostonowych,

2.1.3.6. WARUNKI ST.E.01.06.00 — Demontaze - nie dotyczy przypadku niniejszego
Zamowienia

= demontaz istniejgcej tablicy rozdzielczej

= demontaz istniejgcej instalacji gniazd i sity

= demontaz istniejgcej instalacji oSwietleniowej
2.1.4. Okreslenia

Biorgc pod uwage powszechno$¢ zastosowanych okreslen oraz szczegétowosé opisow zakresu robot
przedstawionego w p. 2.1.3 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych definicji i poje¢.
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2.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Okreélono w - WARUNKI (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.2. Materiaty

Okreélono w WARUNKI (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.
Parametry materiatow winien okresla¢ projekt techniczny/wykonawczy, parametry urzadzen winny by¢
okreslone na schematach oraz w zestawieniu materiatow.

2.3. Sprzet

Przy wykonywaniu robdt nalezy uzywaé niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w tym réwniez
specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

2.4. Transport

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowaé na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i roztadunek -
reczny.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem, segregacjg, itp. Nalezy zapewnic stabilne ustawienie
i zabezpieczenie pasami elementow na czas transportu.

2.5. Wykonanie robot

Wykonanie robét zgodnie z zakresem podanym w p.4.1.3 i z uwzglednieniem wymagan p.4.1.5 powinno by¢
realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wiasciwego sprzetu i narzedzi i z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz przepiséw BHP.

Instalowanie przewodéw i linii kablowych

- Trasy kabli i przewoddw prowadzi¢ odpowiednio:

w korytkach stalowych, korytkach/listwach PCV, p/t w rurkach instalacyjnych PCV (bezhalogenowych) w
Sciankach z ptyty G-K.

- wymagania materiatowe dla instalacji branzy elektryczne;j:

Nalezy zastosowacé materiaty instalacyjne i przewody bezhalogenowe (nierozprzestrzeniajgce ptomienia
o ograniczonym wydzielaniu podczas spalania dymu oraz gazéw korozyjnych.

Wymagania dla przewoddw reakcja na ogien w zakresie ich izolacji nie mniej niz:

- B2ca-sl,d1,al - zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 oraz z warunkami wtasciciela lokalu:

»Wymagania ochrony przeciwpozarowej Centrum Handlowego Bonarka” (zatgcznik do Podrecznika
najemcy”).

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i sposdb ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

"  trasowanie,

* montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw/zawiesi,
" przejscia przez Sciany i stropy,

®  montaz sprzetu i osprzetu,

* {3czenie przewodow,

=  podejscia do odbiornikéw,

= przytgczanie odbiornikéw,

= ochrona przed porazeniem,
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» ochrona antykorozyjna.

Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidtowe] konserwacji oraz remontdw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze, zawiesia i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropdw, elementéw konstrukcji
budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajagcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowad oraz sam rodzaj instalacji.

Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewngatrz budynku) musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami oraz w sposob zapewniajgcy w razie pozaru ograniczenie rozprzestrzeniania sie
ognia i dymu w budynku. Przejscia te nalezy wykona¢ w przepustach odpowiednio zabezpieczonych mechanicznie
np. rurowych oraz przeciwpozarowo. PrzejScia miedzy pomieszczeniami o réinych atmosferach powinny byé
wykonane w sposéb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw oraz ograniczajacych
rozprzestrzenianie sie ognia i dymu, poprzez zastosowanie atestowanych (certyfikowanych) mas uszczelniajgcych
lub  przepustow instalacyjnych p.poz . o odpornosci ogniowej zgodnej z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacjg projektowej. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg byé chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, itp.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potfaczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy przytgczac
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku
stosowania zaciskdw, do ktorych przewody sg przytgczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe potgczenie.
Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.

Instalowanie urzadzen

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac zgodnie z DTR producenta w miejscach okreslonych na planach
projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem. Specyfikacja urzadzen winna by¢ okreslona w zestawieniu
materiatéw projektu wykonawczego, opisie technicznym oraz na schematach poszczegdlnych instalacji..

Celem profesjonalnego wykonania instalacji, na najwyzszym poziomie jakosci i wydajnosci wszystkich
czynnosci instalacyjnych musi dokona¢ wykwalifikowana firma spetniajaca ponizsze wymagania (jezeli wymaga
tego producent urzadzenia):

* Firma wykonawcza musi zatrudniaé¢ pracownikéw — Certyfikowanych Instalatoréw
posiadajgcych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez przyjetego producenta.

= Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w ktérym kazdy
Instalator zdobedzie wszystkie niezbedne umiejetnosci praktyczne i teoretyczne,
uprawniajgce do instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji
powykonawczej oraz wykonywania pomiardow.

= Certyfikat Instalatora, ktéry posiadajg osoby wykonujgce instalacje musi byé
dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie
instalator musi go przedtuzyé na kolejny rok, uczestniczgc w szkoleniu realizowanym

przez producenta lub dystrybutora okablowania.
Ponadto wykonawce musi spetnia¢ wymagania podmiotowe oraz przedmiotowe, o ktérych mowa w pkt. 1.5.

Rozdzielnice elektryczne

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia deklaracjach wtasciwosci uzytkowych i normach, aprobatach technicznych.

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzgdzenia lub
prefabrykaty sktadowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczgce
metod tgczenia obudow w zestawy, sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb,
zastosowania zalecanych materiatéw ztgcznych i uszczelniajgcych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz
wzmocnienia transportowe montowac zgodnie z instrukcjg producenta obudow.

Nalezy stosowac wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujgce porzadek wewnatrz
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rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowac
odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrébce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linkii uziemienia
powinny wyrdzniac sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z normami.

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujgcy
prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg
nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng oraz deklaracje zgodnosci. Nalezy
przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikdw elementéw wewnegtrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane s3
jako marka referencyjna. Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomocga: ptyty montazowej lub ptyty
zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad. Potgczenia wewnetrzne
elementéw nalezy wykonywa¢ za pomocg: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskow
przytagczeniowych lub przewodoéw.

Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowaé, natomiast na przewody powyzej 4 mm2 nalezy
montowac koncéwki kablowe wg instrukcji producenta.

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajgcy
wymagania stawiane wyrobowi.

Do najwazniejszych wymogow nalezg: stopien ochrony, ilo$¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj
pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywow oraz przekroje kabli,
specyfikacja wyposazenia.

W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktéry zwykle jest zatgcznikiem do dokumentacji.
Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem
nadzoru lub technologiem.

Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna poming¢. Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg
specyfikacji elementdow rozdzielnicy nalezy dokonaé mocowania i potgczen aparatéow i urzadzen wg zalecen
producentow.

Oswietlenie

W obiekcie nalezy zastosowac¢ oprawy o parametrach technicznych nie gorszych niz okreslonych w
warunkach kontratowych, tj. Programie funkcjonalno-Uzytkowym spetniajgcych wymagania techniczne okreslone
projekcie technicznym/wykonawczym badz specyfikacji materiatowej. Wszystkie oprawy bedg wyposazone w
elektroniczne uktady zasilajgce oraz zrddta Swiatta typu LED.
Zrédta $wiatta musza by¢ tego samego producenta, przy uwzglednieniu ich integracji z typem i parametrami opraw
juz zainstalowanych na obiekcie (stan istniejgcy obiektu)

Do sterowania oswietleniem nalezy wykorzystaé taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb
instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg
wkretow lub ,pazurkdéw”. tagczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) lub korytku kablowym za pomocg wkretéw.
Zaciski do taczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0...2,5 mm2.

Gniazda.

W obiekcie nalezy zamontowac gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych przy uwzglednieniu montazu gniazd bryzgoszczelnych w pomieszczeniach:
sanitariatow i pomieszczeniach socjalnych.

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach @ 60 mm za pomocg wkretéw lub , pazurkéow”.

Gniazda natynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
bezposredniego na podtozu za pomocg wkretdw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddéw, w tym do
podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5+6,0 mm2
w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow
niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowq nalezy realizowaé za pomocg $srodkéw podstawowych (izolacja podstawowa) i
dodatkowych (samoczynne wytgczenie zasilania/szybkie wytgczenie) oraz uzupetniajacych (urzgdzenia ochronne
réznicowoprgdowe o znamionowym prgdzie réznicowym nieprzekraczajgcym 30 mA oraz dodatkowe potaczenia
wyréwnawcze ochronne) zgodnie z wymaganiami przepiséw wskazanych j.n. w pkt. 2.10.
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Ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu urzadzen elektrycznych, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru, nalezy realizowa¢ przez samoczynne wyfaczenie zasilania w uktfadzie sieci
TN, zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4- 41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Potaczenia wyréwnawcze

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, wykona¢
instalacje potgczen wyrownawczych. Instalacja sktada sie z potgczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtéwna szyna
wyroéwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyréownawczy.

Wykona¢ potaczenia wyrédwnawcze gtéwne i miejscowe tgczace przewody ochronne z czesciami
przewodzgcymi innych instalacji.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczy¢ stalowe rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspdlnego punktu.

Préby montazowe, badania i pomiary
Przed uruchomieniem danego systemu/instalacji nalezy:
=  sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczenia wszystkich urzgdzen zgodnie dokumentacjg
projektowg i z DTR urzadzen
= sprawdzi¢ wykonanie pofaczen z uziemieniem
= wykonac¢ badania, sprawdzenia i pomiary sprawdzajgcych wykonanie instalacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wraz z sporzgdzeniem protokotéw,
(zawierajacych orzeczenie wykonania instalacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz dopuszczeniem instalacji do eksploatacji, a w szczegélnosci:
- Badania i pomiary ciggtosci i stanu izolacji elektrycznej przewodoéw,
- Badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wykonanej
instalacji elektrycznej, w tym testow wytgcznikéw réznicowo-pradowych (30
mA)
- Badania instalacji oraz pomiary natezenia oswietlenia: podstawowego i
stanowisk pracy, awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego),
- Badania i pomiary statyczne i dynamiczne transmisji sieci LAN:
- Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (odgromowej — jezeli byta
wykonywana).

Uruchomienie systeméw

Po wykonaniu instalacji nalezy skonfigurowac i zaprogramowacé wszystkie urzgdzenia (zgodnie z wytycznymi
Inwestora, osdéb odpowiedzialnych za ochrone obiektu oraz rzeczoznawcga ds. ppoz,), oraz przygotowac petng i
skrdcong instrukcje obstugi dla kazdego systemu/instalacji.

Wykonawca prac jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikdw w zakresie konfiguracji, konserwacji,
obstugi systemow/instalacji.

Dokumentacja powykonawcza instalacji
Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
instalacji, ktéra bedzie zawierata:

= QOpis instalacji, przedstawiajgcy architekture systemu oraz charakterystyke
rozwigzan technicznych zastosowanych w systemie

= Liste produktéw, z ilosciami, wykorzystanych do budowy instalacji.

= Podkfady budowlana z zaznaczeniem: zainstalowanych urzadzen

= Schemat blokowy instalacji.

= pisemne protokoty stwierdzajgce pozytywne wyniki badan, sprawdzen i pomiaréw
wykonanych instalacji wraz z orzeczeniem wykonania instalacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz dopuszczeniem instalacji do eksploatacji.

= Certyfikat potwierdzajacy waznos¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano pomiary
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2.6. Kontrola jakosci
Okreélono w - WARUNKI (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.7. Obmiar robét
Okreélono w - WARUNKI (ST)  WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.8. Odbior robdt
Okreslono w - WARUNKI (ST)  WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.9. Podstawa ptatnosci

Okreslono w - WARUNKI (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe] oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepigeciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi (oryg.)

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zakiéceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczedstwa.  Stosowanie  $rodkéw  ochrony

zapewniajacych  bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobodr srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobodr i
montaZz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$s¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie (oryg.)

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
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wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa  dtugotrwata

przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobodr i montaz

wyposazenia elektrycznego -- Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie
-- Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady wuziemiajagce i przewody
ochronne (oryg.)

PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551:

Niskonapieciowe zespoty pragdotworcze (oryg.)

PN-HD 60364-5-551:2010/AC:2012 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551:
Niskonapieciowe zespoty pragdotworcze (oryg.)

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe (oryg.)

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia

wyposazone w wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 7-701: Wymagania

dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-702: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny ptywackie i
fontanny (oryg.)

PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czeé¢ 7-703:

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki

PN-HD 60364-7-705:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-705: Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i
ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-705:2007/AC:2012 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-705: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i
ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-706: Wymagania
dotyczagce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
przewodzgce i ograniczajgce swobode ruchu (oryg.)

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-HD 60364-7-708:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-708: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep,
kempingi oraz podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-709:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-709: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz
podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-709:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-709: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz
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podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-710: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
medyczne (oryg.)

PN-HD 60364-7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-712:

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia
zewnetrznego (oryg.)

PN-HD 60364-7-715:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-715: Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oSwietleniowe
0 bardzo niskim napieciu (oryg.)

PN-HD 60364-7-717:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-717: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoty ruchome lub
przewozne (oryg.)

PN-HD 60364-7-721:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-721: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w
przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenig mieszkalng (oryg.)

PN-HD 60364-7-721:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-721: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w
przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenig mieszkalng (oryg.)

PN-HD 60364-7-722:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-722: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdéw
elektrycznych (oryg.)

PN-HD 60364-7-729:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-729: Wymagania

dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obstugi lub
nadzoru (oryg.)

PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 7-740:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe
instalacje elektryczne obiektow, urzadzen rozrywkowych i straganéw na
terenie targow, wesotych miasteczek i cyrkow

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
PN-E-04700:1998 /Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-HD 384.7.711 51:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-711:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy,
pokazy i stoiska

PN-EN 12193:2008 Swiatto i oéwietlenie -- Oéwietlenie w sporcie (oryg.)

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca pracy
na zewnatrz

PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010 Swiatto i oéwietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 2: Miejsca pracy
na zewnatrz

PN-EN 12665:2011 Swiatto i oéwietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania wymagan

dotyczacych oswietlenia (oryg.)

PN-EN 12193:2008 Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie w sporcie (oryg.)

PN-EN 12665:2008 Swiatto i o$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczacych oswietlenia

PN-EN 13032-1:2010 Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych -- Czes¢ 1: Pomiar i format pliku
PN-EN 13032-1+A1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
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lamp i opraw oswietleniowych -- Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku (oryg.)

PN-EN 13032-2:2010

Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych -- Czes$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc
pracy wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

PN-EN 13032-3:2010

Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw oswietleniowych -- Cze$¢ 3: Prezentacja danych dla
oswietlenia awaryjnego miejsc pracy

PKN-CEN/TR 13201-1:2007

Oswietlenie drdg -- Cze$¢ 1: Wybor klas oswietlenia

PN-EN 13201-2:2007

Oswietlenie drdg -- Cze$¢ 2: Wymagania oSwietleniowe

PN-EN 13201-3:2007

Oswietlenie drdg -- Czes$¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych

PN-EN 13201-4:2007

Oswietlenie drdg -- Cze$¢ 4: Metody pomiarow parametréw oswietlenia

PN-EN 50490:2009

Instalacje elektryczne dotyczgce oswietlenia i oznakowania Swietlnego
lotnisk -- Techniczne wymagania dotyczgce systemoéw sterowania i
monitorowania naziemnym os$wietleniem lotniczym -- Jednostki do
selektywnego wtaczania i monitorowania pojedynczych lamp (oryg.)

PN-EN 1838:2005

Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 50490:2009

Instalacje elektryczne dotyczgce oswietlenia i oznakowania Swietlnego
lotnisk -- Techniczne wymagania dotyczgce systemoéw sterowania i
monitorowania naziemnym os$wietleniem lotniczym -- Jednostki do
selektywnego wtgczania i monitorowania pojedynczych lamp (oryg.)

PN-EN 50512:2009

Instalacje elektryczne dotyczgce oswietlenia i oznakowania swietlnego
lotnisk -- Nowoczesny optyczny cumowniczy system naprowadzania (A-
VDGS) (oryg.)

PN-EN 61822:2010

Instalacje elektryczne dotyczgce oswietlenia i oznakowania swietlnego lotnisk --
Regulatory statej wartosci pradu (oryg.)

PN-EN 61823:2005

Instalacje elektryczne dotyczace oswietlenia i oznakowania $wietlnego lotnisk --
Szeregowe transformatory pragdowe (oryg.)

PN-EN 62386-101:2009

Cyfrowy system sterowania o$wietleniem (DALI) -- Cze$¢ 101: Wymagania ogdlne
-- System (oryg.)

PN-EN 61140:2005

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzagdzen

PN-EN 61140:2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym -- Wspdlne aspekty
instalacji i urzagdzen

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Ochrona przed porazeniem
prgdem elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50274:2004/AC:2011

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Ochrona przed porazeniem
pragdem elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 61663-1:2002

Ochrona odgromowa -- Linie telekomunikacyjne -- Cze$¢ 1: Instalacje
Swiattowodowe (oryg.)

PN-EN 61663-2:2002

Ochrona odgromowa -- Linie telekomunikacyjne -- Czes¢ 2: Linie wykonywane
przewodami metalowymi (oryg.)

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: Zasady ogodlne (oryg.)

PN-EN 62305-2:2012

Ochrona odgromowa -- Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem (oryg.)

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia (oryg.)

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach (oryg.)
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WARUNKI (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zataczniki odrebnie dotfaczane

Ponizsze zatgczniki stanowig odrebnie zatgczone formularze ze wzorami formularzy:

3.1. Oswiadczenie o przejeciu obowigzkéw Kierownika robét w lokalu CH Bonarka
3.2. Protokét przekazania terenu rob6t Wykonawcy (lokalu CH Bonarka)

3.3. Oswiadczenie Kierownika robot o zakonczeniu robét w lokalu CH Bonarka

3.4. Protokét wewnetrzny-techniczny odbioru robét przez CH Bonarka_Nepi
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Zatacznik Nr 2 do umowy Nr..................

POROZUMIENIE
o0 wspéotpracy pracodawcow, ktérych pracownicy wykonuja prace w

w obiekcie pocztowym,

dotyczace zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy oraz
o ustanowieniu koordynatora ds. bhp

Na podstawie przepisow art. 208 Kodeksu pracy zawiera sie porozumienie o wspoétpracy

pomiedzy nastepujgcymi pracodawcami:

1. Poczta Polska S.A. Osrodek Infrastruktury w Krakowie

(nazwa jednostki organizacyjnej)

ul. Prokocimska 3, 30 -945 Krakow

(nazwa i adres zaktadu pracy Wykonawcy robét budowlanych)

§ 1.

Pracodawcy stwierdzajg zgodnie, Ze ich pracownicy wykonujg jednoczesnie prace w tym
samym miejscu :
- zwanym dalej miejscem pracy.

§ 2.

Pracodawcy zobowigzujg sie wspotpracowaé ze sobg w zakresie i w celu zapewnienia
pracujgcym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.

§ 3.

Pracodawcy ustalajg koordynatora porozumienia w osobie .........cccccccciieii e,
ktéry sprawowacC bedzie nadzoér osobiscie i za posrednictwem specjalisty ds. bhp nad
przestrzeganiem przepisow i zasad bhp przez wszystkich zatrudnionych w miejscu pracy.

§ 4.

Koordynator ma prawo:

1. Kontroli wszystkich pracownikéw w miejscu pracy.

2. Wydawania polecen w zakresie poprawy warunkdéw pracy i przestrzegania przepiséw
i zasad bhp oraz ochrony przeciwpozarowej.

3. Uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Wystepowania do poszczegolnych pracodawcdéw z zaleceniem usuniecia
stwierdzonych zagrozen wypadkowych oraz uchybien w zakresie bhp.

5. Niezwiocznego wstrzymania pracy maszyny lub urzadzenia w razie wystgpienia
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika lub innej osoby.

6. Niezwilocznego odsuniecia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach
wzbronionych.
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7. Niezwlocznego odsuniecia od pracy pracownika, ktory swoim zachowaniem lub

sposobem wykonywania pracy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zycia lub zdrowia
wiasnego lub innych osob.

§ 5.

Pracodawcy ustalajg nastepujgce zasady wspoétdziatania i sposoby postepowania, w
tym réwniez w przypadku zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikéw:

L.

II.

Przed nawigzaniem wspoétpracy, a takze okresowo, wedlug ustalen stron,

organizowane bedg spotkania upowaznionych przedstawicieli wymienionych zaktadow

pracy, w celu omowienia zagadnien dotyczgcych zagrozen wypadkowych oraz

bezpieczenstwa pracy.

Podstawg dopuszczenia do prac na terenie ww. obiektu pocztowego:

jest:

1. Posiadanie obowigzujgcych profilaktycznych badan lekarskich.

2. Uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkolen w zakresie bhp.

3. Posiadanie przez pracownikéw Srodkow indywidualnej ochrony, odziezy

i obuwia roboczego.

Zapoznanie z instrukcjami bhp i ppoz., obowigzujacymi ww. placowce pocztowej

Zapoznanie pracownikdéw o zakresie wystepujgcych zagrozen wypadkowych.

Posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie przez

pracownikéw okreslonych prac:

a). opracowania dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz wykonanie

robét adaptacyjnych ogélno budowlanych i instalacyjnych wraz z
dostawami i montazem wyposazenia.

ook

(nazwa firmy zewnetrznego pracodawcy)

bedzie przekazywata do prac na terenie ww. placowki pocztowej wytgcznie takich
pracownikéw, ktorzy spetniajg wymagania okreslone w pkt Il. 1-6. Kazdorazowo
przed delegowaniem pracownika wspotpracujgca firma bedzie dostarczata pisemnag
informacje do Kierownika budowy oraz Koordynatora. potwierdzajgcg spetnienie
formalnych wymagan przez pracownikéw, w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonywania zleconych prac.

Poczta Polska S.A. (nazwa firmy zlecajgcej prace)

zobowigzuje sie do:

Przeprowadzenia przez osoby kierujgce pracownikami instruktazu stanowiskowego
oraz przekazania informacji o zakresie wystepujgcych zagrozen wypadkowych.
Organizacji pomieszczen i stanowisk pracy w sposéb zapewniajgcy bezpieczne
i higieniczne warunki pracy oraz ochrone przeciwpozarowa.

Zapoznania pracownikbw z instrukcje bezpieczehstwa pozarowego i procedurg
ewakuacji.

Udostepnienia pracownikom posiadanych pomieszczen higieniczno-sanitarnych
i Srodkow higieny osobiste;j.

Udzielania  pierwszej pomocy przedlekarskiefj na zasadach przyjetych
ww. placéwce pocztowej.
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VI. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy: ustalenia okoliczno&ci i
przyczyn wypadku dokonuje zespot powypadkowy powotany przez zaktad pracy
poszkodowanego pracownika.

VI. Ustalenie przyczyn i okolicznosci wypadku odbywa sie w obecnosci przedstawiciela
Poczty Polskiej S. A.

VIl.Pracownicy pracodawcow w miejscu pracy zobowigzani sg do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw i zasad bhp.

§ 6.

Wszystkie zmiany lub uzupetnienia do tresci porozumienia mogg by¢ okreslane w zatgczniku
do niniejszego Porozumienia i podpisane przez przedstawicieli obu stron.

§7.

Porozumienie sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
strony.

Porozumienie zawartow ...............ooeiiieiin ydnia e, r.
(miejscowosc) (data)

Podpisy pracodawcéw lub os6b upowaznionych do skladania oswiadczen w ich
imieniu:

Otrzymuja uzytkownicy obiektu:

1. RS Krakow

2. Cl Ol Krakoéw Prokocimska 6

3. Wykonawca robdt: ......................
4. St. pracy ds. BHP

5. ala

Do wiadomosci:

1. Inspektor Nadzoru,

2. Kierownik budowy/robo6t

3. Wydziat Nieruchomosci w/m.
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Zatgcznik Nr 3.1 do umowy Nr ........................

Wtasciciel/zarzadca i Wynajmujacy Lokal

Centrum Handlowe Bonarka City Center

Ul Kamienskiego 11
30-644 Krakow (miejscowosé, data)

Inwestor/Zamawiajacy - Najemca Lokalu
Poczta Polska S.A.

Osrodek Infrastruktury w Krakowie

ul. Prokocimska 6

30-945 Krakéw

OSWIADCZENIE O PRZEJECIU OBOWIAZKOW

KIEROWNIKA ROBOT
(PRZED ROZPOCZECIEM PRAC W LOKALU)

Imie e
Nazwisko. ..o
NI Uprawnien. .....ooovvviiiiiiiiin e,

Zodniem ..o przejmuj¢ obowiazki Kierownika
budowy/robo6t w zakresie robot: budowlano-konstrukeyjnych / instalacyjnych: ....................
wlokalu..............o nr............. Zapewniam prowadzenie prac zgodnie z

wymogami przepisOw bezpieczenistwa 1 higieny prac oraz zobowiazuje si¢ do szkolenia i
nadzorowania pracownikow na budowie w ramach wykonywanych robét.

e Ofswiadczam, iz zapoznalem si¢ z Instrukcja Przeciwpozarowa Centrum i Regulaminem
Centrum.

e  Oswiadczam, ze wszyscy pracownicy wykonujacy ww. prace posiadaja aktualne badania
lekarskie oraz zostali przeszkoleni pod wzgledem BHP. Potwierdzam sprawnos¢ sprzetu
uzywanego do wykonywania robot.

e Oswiadczam, iz dokumenty potwierdzajace aktualne badania lekarskie 1 szkolenia
pracownikow w zakresie bhp i p.poz. zostana przeze mnie niezwlocznie dostarczone na
kazde zadanie:

- Wtasciciel/zarzadca i Wynajmujacy Lokal

Dzialu Koordynacji Najemcéw Centrum Handlowego Bonarka City Center
lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego badz Specjalisty ds. BHP ze strony

Inwestora/Zamawiajacego - Najemcy Lokalu:
Poczta Polska S.A.

Osrodek Infrastruktury w Krakowie

ul. Prokocimska 6

30-945 Krakéw

oraz Stuzb Miejskich i organdéw do tego upowaznionych.

Kierownik Rob6t/Budowy
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Zatgcznik Nr 3.2 do umowy Nr ........................

Protokét przekazania terenu/frontu robot

Obiekt CH Bonarka City Center
Wiasciciel CH Nepi Rockcastle
Zarzadca CH Nepi Rockcastle

spisanydnia ...

|. Podstawy przekazania
1.1.Na podstawie zawartej:
S UMOWY NAJMUS ceeiietieiieseeeeeteesteaeeesteesteessessaeestesssesseessessassnessresssesssesssessassnes
- UMOWY O realizacje robot: ...t e s
1.2.Pozwolenie na budowe Nr ... cveceeeeeereree wydang przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Il. Uczestnicy
2.1 Strona przekazujaca — Wynajmujacy/Zarzadca Nepi Rockcastle:
Nr Stanowisko Imig¢ i Nazwisko

2.1.1 Deputy Technical Manager

2.2 Strona przyjmujaca — Wykonawca
Nr Stanowisko Imig¢ i Nazwisko
2.2.1

2.3 Jednostki wspoluczestniczace — Najemca lokalu - Inwestor/Zamawiajacy roboty (firma)

POCZTA POLSKA S. A.:
Nr Stanowisko Imi¢ i Nazwisko
2.3.1

Ill. Teren przekazania

3. Przedmiot przekazania

3.1 Lokal

Okresla sie teren, plac budowy do dyspozycji wykonawcy w stanie umozliwiajacym wykonanie
zawartej umowy o rozmiarach, zgodnie z projektem organizacji i technologii budowy lub wg
okreslenia na planie sytuacyjnym projektu.

Lokalnr: ...oooovviviiiiiiiin.. Nazwa 1oKalu: ..ooooveeeiiiiiee e

IV. Media

4.1. Zasilanie udostepniono wykonawcy.

4.2. Wodg do celéw budowlanych z przylacza z Lokalu

4.3. Energig elektryczng do celéw socjalnych, budowlanych z przytacza z Lokalu

V. Uwagi Wynajmujgcego/Zarzadcy:
1. Prace glosne moga by¢ prowadzone jedynie poza godzinami otwarcia Centrum.
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2. Materialy uzyte do wykonczenia wngtrza lokalu musza by¢ bezwonne i nietrujgce majgce
odpowiednie deklaracje zgodnosci.

3. Wykonawca otrzymat i zapoznat si¢ ze skrocong instrukcja pozarowa Centrum.

4. Konieczne zabezpieczenie wszystkich elementdw ppoz. (pierwsza i druga warstwa SAP, DSO,
Tryskacze) przed rozpoczgciem robdt w lokalu. Koszty z tytutu przerwania petli SAP lub DSO
jak tez koszty wywolania alarmu pozarowego zostang przerzucone na Wykonawce/Najemcg.

5. Koszty wywotane naprawg/wymiang uszkodzonych drzwi, ptytek, $cian itp. na Czesciach
Wspdlnych CH przez Wykonawce/Najemce zostang przerzucone na Wykonawcg/Najemcg.

6. Otwory pod glosniki DSO w suficie podwieszanym wykonuje Wykonawca/Najemca.

7. Do wszystkich zawordw, urzadzen ppoz. (wodomierz, czyszczak, kaseta zasilajaca, czujki
gornej warstwy, pompy ciepta, zawory ppoz. i wody techn.) nalezy wykonac rewizje.

8. Zakazane jest mycie sprzetu budowlanego w toaletach Centrum oraz wlewanie brudnej wody
pobudowlanej do instalacji kanalizacyjne;j.

9. Przed postawieniem kontenera na odpady budowlane konieczne jest skonsultowanie si¢ z
Ochrona Centrum (12 298 6060; 667 668 673). Zakazane jest sktadowanie materialow
/ruchomosci poza Lokalem i kontenerem na odpady.

10. Koszty z tytutu dodatkowego mycia pobrudzonych przez Wykonawce/Najemce prac czesci
wspolnych Centrum zostang przerzucone na Wykonawce/Najemce.

11. Wykonawca instaluje w rozdzielni Lokalu styczniki roztaczajgce zasilanie pomp ciepta oraz
nagtosnienia wewn. po nadaniu komunikatu o ewakuacji (alarm II stopnia).

12. Zakazane jest pozostawianie ruchomosci oraz materiatow budowlanych w miejscach poza do

tego wyznaczonych lub udostepnionych przez Wynajmujacego

13. Za kazdorazowe ztamanie zasad BHP (w tym brak kasku na terenie budowy, brak butow
ochronnych, brak kamizelek odblaskowych, brak waznych badan lekarskich itp.)
Zarzadzajacy/Wtasciciel CH ma prawo obciazy¢ Najemce/Wykonawce Najemcy karg finansowa
w wysokos$ci 1000 zt netto za zdarzenie.

14. Zakazana jest ingerencja w okablowanie IT/TEL (skretka) oraz okablowanie do zdalnego
odczytu licznikdéw (magistrala BMS). Za uszkodzenie tacza poprzez przecigcie, badz innego
rodzaju uszkodzenia Wynajmujacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce/Najemce kara finansowg w
wysokosci 1000 zl netto za kazde zdarzenie. Koszty doprowadzenia okablowania do
poprawnego stanu beda przerzucane na Najemce/Wykonawce osobno.

15. Zakazane jest wykorzystywanie wozkow zakupowych Auchan w celach transportu sprzetu i
materiatow budowlanych. Zarzadzajacy/Wtasciciel CH ma prawo obcigzy¢ Najemce/Wykonawce
Najemcy karg finansowg w wysokosci 500 zl netto za zdarzenie.

16. Ochrona ma prawo wstrzymacé prace jesli prace nie bedg wykonywane zgodnie z przepisami
BHP.

VI. Dane Wykonawcy:
1. Nazwa i adres firmy
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Imig, nazwisko i tel. kom. osoby koordynujacej prace
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VII. Uprawnienia Wykonawcy do kierowania robotami budowlanymi (jesli dotyczy)

Kopia uprawnien oraz przynaleznosci do Izby stanowi zatacznik do protokotu.

Po dokladnym zapoznaniu si¢ z powyzszymi uwagami przez Stron¢ Przyjmujacq front robét
protokét podpisano.

Podpisy przedstawicieli:

PRZEKA.ZUJACY PRZYIJMUJACY: WSPOLUCZESTNICZACY
T Wykonawca :
Nr Zarzadzajacy Nr i Kierownik rob6t Nr Najemca lokalu
Centrum/ (Zamawiajacy)
Wynajmujacy lokal Jacy
2.1. 22. | D). 2.3.
1
I 1
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Zatgcznik Nr 3.3 do umowy Nr ........................
Skrécona Instrukcja pozarowa Obiektu CH Bonarka

NSTRUKCJA POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU

RIA HANDLOWO ROZRYWKOWA BONARKA CITY CENTER
CIAG Z INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO).
5 ustawy 2 dnia 24 sierpnia 1991 1 o achronie przeciwpoZarowe) (Dz. U. z 2002 roku Nr 147 poz. 1229 2

§ 4 rozporzadzenia Minstra Spraw Wewnetrzayeh | Administrac) z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawe ochrony
nych obiekiow budowlanych | terendw (Dz. U Nr 80, poz. 563) wprowadza sie do SOsSowania niniejsza

L ALARMOWANIE O NIEBEZPIECZENSTWIE
p Mywiolows lub inne migjscowe zagrorenie dia Zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska zobowigzany

& bezposrednio w strefie zagrozenia,
yeisku ROP lub 2 najblizszego aparatu telefonicznege
tel. 998 wb 112 podajac nastepujace informacje -
diy adres. nazwe obiekiy,
1 iInne migjscowe Zagrozenia,
A 1 czZy 58 osoby ranne lub poszkodowane,
- Siape imig fonu, z kiorego sig dzwoni.

¢} powiadomic dyre
d) wrazie potrzeby | ara) naledy alarmowad

NKOWE tel. 999

tel. 997
tel. 992
= CZNE tel. 911
W przypadku innych 2darze jo kierownictwo Centrum:

tel. (12) 2986777
tel. (12) 2986001
tel. (12) 2986066 kom. 667624330
& DZIAL INFO tel. (12) 2986028

Il. PODSTAWOWE ZASADY ZYPADKU POWSTANIA POZARU
LUB INMNEG ROZENIA.

1} Rownoczesnie z alarmoweniem strazy pozame] nal poszkodowanym. Jezell zrodio ognia iub innego
zagroZema zostalo ziokalizowana | ma niewielkie rozmh widowania go przy pomocy ,ﬂnsts;p:wch srodkow o
jost podreczinega spr.:q'tu gasniczege. Przed rozpoczec gmigtal o koniecznosel wylgczenia spod napiecia
pomieszczen | urzadzen objetyeh pozarem

2F W przypadiu gdy Zdarzenie stwarza zagmzenie dia 2yca
0s6b 7 budynky. Wehodzae do stref Zadymioinych nalezy vz

3 W peerwsze) koleosol nalety ewakuowad osoby nspelinos
pawsiania pozaru b nnego Zagrodenia, z Uwage na nisbezpieczs

4) W przypactku braku moZiwosci poruszama sie w obrabie korvtarzy
meziwasct uszczelme dizwl, Zapobiegaae Zadymisniu pomeszeze
mazhwymi sposobami powisdomic ekipy ralownicze.

& Do ewakuachi ne wolno uy2ywac wind

6} Po przyjerdrie jednosiek dowodzemie przejmuje kivrownik akeli rato
migdZy innymi
&) zarzadzema ewakuac ludzi | mienia,

b)  wslrzymania komunikac) oraz wprowadzenia zakoazu przebywania osob 15
c) pizeiacin w uzytkowanie na czas niezbedny do dzialania ralowniczedo preed
d)  Zadema mezbadne pomocy o inslyluc organizach, podniolow gospadans
E} odstapienia w czasie dzialan od zasad powszechnie uznanyeh za bezpleczne

locznie prEeprowadzl ewakuaciy wsZysikich

Ak magnize) podiog

nacl. znajducyeh sie powyZel miejsca
pkuacyine|

ozestal w pomieszezeniach | w mians

o ewdkuacyinych nalady natychmias!

‘cytowane] powyzej ustawy do

plego dzmtanian,
peh w iy dziadaniu,

1ll. WYCIAG Z PRZEPISOW PRZECIWPOZAR

W bugynku oraz na terenach przyleglych zabronione jest wykonywanie ‘czynnosci,
rezpizestrzanienie sie, utrudnienis dziatania ralowniczeqo lub ewakuadyi, a w szezegdinoscl”

+  skladowaniz materiabdw palnych na drogach komunikac) ogdine] stuzacych celom ewakusg,

- slosowanie w budynku gazy progan — butan wbultlach,

+  pIZochOowywane w pomieszozentach pmwmicznych, w cbrebie klatek =chodowych | korytarzy o
dostepnyeh matenaldw pozarowo — niebezpiecziych, w ivm miedzy inmym cleczy palnych o temg
gazow palnyeh, karbidu, materialéw wybuchowych, pirotechnicznych | samozapalajacych,
eksploatowanie instalach elektryvezne) z uwzalednieniem dopuszezalnych obcigzen.

- korzystenie z uszkodzonych mstalacy elektrycznych oraz provwadzenie ich napraw preez osoby nieuprawnio

»  uniemodiivianie lub utrudniania dostopu do wyisé ewakuacyjnych, wylacznikow | tablic rozdzielezyeh
gldawnyen Zaworow gazu

pozar, jego

IV. POSTANOWIENIA KONCOWE.

OsoBY NIEPRZESTRZEGAJACE POSTANOWIEN PRZEPISOW Z ZAKRESU OCHRONY PRIECIWPOZAROWEJ W

INSTRUKCJI, PODLEGAJA SANKCJOM OKRESLONYM W KODEKSIE WYKROCZEN, KODEKSIE KARNYM ORAZ SANKCJOM
ZARZADCY BUDYNKU.
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Zatacznik Nr 3.4 doumowy Nr ........................
Zalacznik Nr 1 do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego CH Bonarka
Wz6r oSwiadczenia o zapoznaniu sie z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego
obiektu CH Bonarka_ zat nr 1 do IBP

(nazwisko i imie)

(nazwa komorki organizacyjnej)

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze zostatem (-am) zapoznany (-a) z :

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego obiektu Centrum Handlowego Bonarka City
Przepisami przeciwpozarowymi

Rozmieszczeniem, zasadami uzycia gasnic, $rodkami alarmowania, drogami i
sposobami ewakuacji

Zagrozeniami pozarowymi wystepujagcymi w Centrum Handlowo Rozrywkowym
BONARKA CITY CENTER w Krakowie oraz w mojej komdrce organizacyjnej
Obowiagzkami w zakresie zapobiegania pozarom i postgpowaniem na wypadek
powstania pozaru.

Aneksami do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego

YV WV VWV VVYV

Ponadto zobowiqzuje si¢ do zapoznania wszystkich pracownikow przebywajgcych na
terenie robot/lokalu 7 wyzej wymienionymi dokumentami.

Krakow..........ccccccveuun.n. Podpis Kierownika ...............ccccvevueunn...
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Zatacznik Nr 3.5 doumowy Nr ........................
Wzoér zezwolenia
Zalacznik Nr 2 do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego CH Bonarka

WZOR
ZEZWOLENIE Nr ............ P s
na przeprowadzenie prac spawalniczych itp. prac z otwartym ogniem
(spawanie, ciecie, lutowanie, nagrzewanie itp.)
R s e [ T—
] (wydziat, oddziat, obiekt, instalacja itp.)
2 TR ZE PNV 5 v 4 2 B R A R 5 S 5 R T3 W 8 G R
3.Czas pracy ,dnia ........ccoceeeeennn.e roku, od godziny ..........cooooiiiiiii e
; I ORIV s s s R L S B A
4. Zagrozenia pozarowo - wybuchowe w miejscu prowadzenia prac ...........ccccceeeuunen.
(okresli¢ z czego wynikajace)
5. Sposéb zabezpieczenia przed mozliwoscig zainicjowania pozaru / wybuchu
6. Srodki zabezpieczenia :
B 2B NP ZOTOIRES. <. - ooy s S B T A S R SR AR S YU ;
o) 1 =1 | O USROS USRS TOPRPOON ,
B S T SS—
7. SpOSODY ProwadZenia PraC ... .....ccoooeeiieeeeeeeeeeee e ee e ee e ee e e e e e e e e e e e e e neeaeaneeaaeeenaaeas
8. Osoby odpowiedzialne za :
-a) przygotowanie miejsca prac, srodkéw zabezpieczajgcych i zabezpieczenie toku
prac :
o i, BRSO ... st
DORIRE......connicmmsimsssssmmass s
; L
b) wytaczenie spod napiecia :
I TIEPWABKD ...t rinsnsions et sa s iinins
| BRI oo wssaminamn s e s A GO e
g WVKORARO oo st
_¢) dokonanie analizy stezenia par cieczy, gazow, pytow :
0. TTE, TEZWISKI ...cnvsoomnssnsmnsnosannssansas b s s asmmssisshnns ses st sanesn
PRI v i s RS RSS2
WERGRAING ....ooe s T s
d) stosowanie $rodkdw zabezpieczajgcych organizacje pracy i instruktaz :
L T —
PNOEREIEE i cscsinm i s S B R R4
WYKORBRO .. cocincnnpasmsssasessssasenssanennpanssssasasssn
9. Zezwalam na rozpoczecie robo6t (po ztozeniu podpiséw przez wiasciwe
SO NEDRE O o inmsic it iR s i i i S e AR e s s RS
10. Prace zakoNeczono dnia ..o s QNI i
 RRNEE . e e o s e e L s o
11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban
“mogacych spowodowaé powstanie pozaru, stwierdzam odebranie rob6t : .................. ,
SOOI - .o vinsmsmnsnmmicas sasronss 4
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Zatacznik Nr 3.6 do umowy Nr ........................
Zalacznik Nr 3 do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego CH Bonarka
Protokot zabezpieczenia pozarowego prac spawalniczych_zat nr 2 do IBP

PROTOKOL
zabezpieczania przeciwpozarowego prac spawalniczych

1. Nazwa budynku, obiektu, w ktdérym wykonywane sg prace spawalnicze : ...............

2. Kategoria zagrozenia wybuchem, kategoria zagrozenia ludzi, wlasnosci pozarowe
materiatow palnych wystgpujacych w budynku, pomieszczeniu: .........c.ccccevvvvvveerinneen.

3. Rodzaj elementow budowlanych wystepujacych w budynku, pomieszczeniu lub
rejonie przewidywanych prac spawalniCzyCh: ..........ccoiviiimiiiiiiniiiiiieee i

4. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia, na okres
s e T R

5. Srodki | sposéb alarmowania strazy pozarnej oraz wspétpracownikéw w razie
WS S PO EAT N comnr it som s b s st s s S ST i sl it A

7. Osoba(y) odpowiedzialne za nadzor nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w
| trakeie WYKONYWBINIE PBICT ocmsssienorssstvnissmsiasisisssss sk oo s s sy

8. Osoba(y) odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli rejonu prac spawalniczych
DD TGN ZA RO T D ERIM L s i omseicesasstosicinne s o s o omch s i Vo S G A A B b 5
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Zatgcznik Nr 4.1 do umowy Nr ............................

OSWIADCZENIE KIEROWNIKA ROBOT
o zakonczeniu robot budowlanych

oswiadczam, ze wszystkie prace wynikajace z Umowy/Zlecenia 0
1110111 (S v/ SRR , wlokalu ................o znajdujacym
si¢ w Centrum Handlowym Bonarka City Center zostaly wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang, wymaganiami Zleceniodawcy/Zamawiajgcego, obowigzujagcymi Polskimi
Normami oraz obowigzujacymi przepisami.



Dotyczy (lokal nr): .........oovvveeriiii

projekt umowy

Zatgcznik Nr 4.2 do umowy Nr ............................

Protok6t wewnetrzny - techniczny odbioru robét

budowlanych /w lokal
w C. H. Bonarka City Center

Il. Zakres robdt : Roboty wykoriczeniowe w lokalu

lll. Inwestor:

u/

Spisany wdniu ...

Dostarczone dokumenty

Kompletne(OK, V) / Uwagi(U nr) lub brak

Projekt architektoniczno-budowlany powykonawczy

Oswiadczenie kierownika robét/budowy zakonczeniu
prac

Atesty/ certyfikaty/ aprobaty/deklaracje zgodnosci,
wiasciwosci uzytkowych

Ksero: uprawnien + przynalezno$¢ do izby

Projektly instalacji elektrycznej (silno i
niskopradowych) - powykonawczy

Pomiary elektryczne, o$wietlenia, w tym oswietl.
ewakuacyjnego i awaryjnego + ksero uprawnien oraz
transmisji sieci LAN

Atesty/ certyfikaty/ aprobaty, deklaracje zgodnosci,
wiasciwosci uzytkowych

Oswiadczenie kierownika o zakonczeniu robot

Projekt instalacji wentylacji powykonawczy

Pomiary wentylacji:

- sprawdzenia szczelnosci,

- pomiarami wydajnosci,

- pomiarami hatasu,

potwierdzone przez Kierownika robot sanitarnych

Atesty/ certyfikaty/ aprobaty, deklaracje zgodnosci,
wiasciwosci uzytkowych

Oswiadczenie kierownika o zakorczeniu prac

Projekt instalacji wod-kan powykonawczy

Atesty/ certyfikaty/ aprobaty, deklaracje zgodnosci,
wiasciwosci uzytkowych

Oswiadczenie kierownika o zakonczeniu robot




| 4| Protoket szczelnosci instalacji wod-kan

projekt umowy

1 | Projekt wykonawczy i powykonawczy DSO
4 | 2|Projekt wykonawczy i powykonawczy SAP
3 | Projekt wykonawczy i powykonawczy inst. tryskaczowa

5 Dokumentacja powykonawcza w wersji cyfrowej
na pendrive/link do chmury

6| [Inne
Gtéwne czynnosci sprawdzajace Kompletne(ok)/Uwagi(U.nr.) lub braki
Kontrolny odczyt licznikow medioéw i oplombowanie
Energia elektr.: Nr. Odczyt:

8
Woda: Nr. Odczyt:

9 | | Gasnice, waznosc i ich piktogramy

10 Zabezpieczenie przedlicznikowe (wytacznik
nadmiarowo-pradowy),

1 Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
wraz z piktogramami

12| | Hydranty — stan, kompletnos¢ (jesli wystepuja)

3 Instalacja wentylacji — sprawdzenie dziatania i
sterowania

14| | Instalacja wod-kan —sprawdzenie rewizji do pionu

1 Szafa rozdzielcza —wptyw dziatania tryskacza na

5 s

rozdzielnie (IP szafy)
Witryna szklana/fasada - pas folii na drzwiach

16 przezroczystych, zabezpieczenie przed samoczynnym
zamknieciem skrzydta

17| [ Logo zewnetrzne — poprawnos¢ dziafania

18 Odwzorowanie dylatacji konstrukcyjnej w warstwach
wykonczeniowych podtog i Scian
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19 Stan wizualny podtég, Scian, posadzek

20 | | Stan instalacji tryskaczowej (gtowki) \

21| | Stan instalacji SSP i DSO (czujki dymowe i glosniki) |

27 Automatyka DSO oraz wpiecie do przekaznika
priorytetowego

23 Rewizja w strefie wystawy (do przekaznika
priorytetowego) oraz do kasety zasilajacej

VI. Stwierdzono, ze roboty zostaty odebrane / nie odebrane/ odebrane z usterkami lub brakami w dokumentacji*

VII. W przypadku nie odebrania lub odebrania z usterkami lub brakami w dokumentacji sporzadza sie
liste z usterkami/brakami.

Usterki/braki:

Wykonawca/Najemca zobowigzuje sig usuna¢ wszystkie powyzsze braki w ciggu .............. dni.

VIII. Na tym protokot zakoriczono i podpisano.

1. Wykonawca/ 2. Przedstawiciel CH 3. Obstuga Techniczna CH
Kierownik robot (Whasciciel/Wynajmujacy)
al .. al oo al o

4. Najemca lokalu
Zamawiajacy
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* - wiasciwe podkresli¢

Zatgcznik Nr 4.3 do umowy Nr ........................
Protokoét Odbioru Koncowego
sporzadzony w dniu .............. 2024 roku
. Ogdlna charakterystyka robot:

1. Nazwa i adres zadania:

3. Zamawiajgcy: Poczta Polska S.A. ...
Wykonawca (Przekazujacy):

Il. Powotanie komisji odbioru koncowego:
1. Gotowos¢ do odbioru zostata zgtoszona przez Wykonawce w piSmie znak:

2. Komisja powotana Decyzjg NI .........coiiis coiiiiiii e zdnia .............
w skfadzie: (imie, nazwisko, stanowisko, jednostka organizacyjna).
1) Przewodniczacy:



lll. Ustalenia komisji dotyczace przedmiotu odbioru:

projekt umowy

przy udziale:

3) Inspektora nadzoru budowlanego: ...........c.coiiiiiiii

4) Inspektora nadzoru rob6t sanitarnych: ...

5) Inspektora nadzoru robét elektrycznych: ..........ccoooiiiiiiiiiii

6) Kierownika budOWY: ....... oo

7) Przedstawiciela WYKON@WCY: ........o.ouiiiiiiiiiii e

Inni uczestnicy odbioru (np.: projektant, rzeczoznawca, itp.): .........cooeiiiiiiil.

Ze strony Zamawiajgcego:

. Komisji dokonujgcej odbioru kornicowego zostaty przedtozone nastepujgce dokumenty:

Na podstawie przedstawionych dokumentéw oraz dokonanego przegladu robot oraz
sprawdzenia dziatania wszelkich urzgdzen i instalacji komisja ustalita, ze:

1.

Przedmiot odbioru koncowego — przekazania do uzytku, stanowig roboty o wartoSci

..................... zt, posiadajgce nastepujacg charakterystyke:

Lp.

Rodzaj elementu

Jednostka
miary

llos¢

Koszt
netto

Koszt
brutto

Uwagi
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RAZEM
Roboty dodatkowe
RAZEM
OGOLEM
2. Przedmiot odbioru zostat wykonany w okresie od ................. (o [0 T zgodnie
z zapisami w dziennikach budowy tom ............. strona .......... na podstawie umowy
Zamawiajgcego z Wykonawcg Nr ............ zdnia...................

3. Roboty zostaty wykonane nie*) zgodnie z umowag, projektem i kosztorysem, zmiany nie”
zostaty uwzglednione i omowione w kosztorysie powykonawczym. Komisja nie”) zgtasza
zastrzezen, co do wprowadzonyCh ZMIan .........ccoeiiiiiie i e aee e

4. Ocena jakosci wykonanych robét (zaznaczy¢ wtasciwe):
a) posiada wady trwate nie dajgce sie usung¢, umozliwiajgce uzytkowanie:

b) posiada wady trwate nie dajgce sie usung¢, uniemozliwiajgce uzytkowanie:

d) nie posiada zadnych wad

e) jakos¢ wykonanych robot i uzytych materiatow ocenia sie na bardzo dobra, dobra,
dostateczng.”)

5. Strony umowy ustalaja, ze w wyniku stwierdzenia przez komisje sytuacji wymienionej w
pkt 4 ppkt a, Wykonawca obniza warto$¢ robét o kwote .................. zt.
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6. Wady stwierdzone przez komisje w pkt 4 ppkt c) Wykonawca zobowigzuje sie usungaé w
terminie dodnia ...........cccccvieeneeenn.

7. Komisja odbioru kohcowego przyjmuje przedmiot odbioru i uznaje, ze:
1) Obiekt odpowiada przeznaczeniu i jest gotowy do uzytku.

2) Okres gwarancji trwa 36 miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego i
przekazania do uzytku, tj. od dnia ................. Wykonawca zgodnie z Karta
Gwarancyjna, stanowiaca Zatacznik do umowy, jest zobowigzany usungé na
witasny koszt wszelkie wady powstate z jego winny, stwierdzone protokolarnie w
ciggu okresu gwaranciji przez Zamawiajgcego, Wykonawce i Uzytkownika.

3) Zamawiajgcy przekazat Uzytkownikowi z dniem podpisania pozytywnego
protokotu odbioru koncowego obiekt w uzytkowanie.

IV.Inne uwagi i zalecenia komisji odbioru koncowego:

Podpisy uczestnikow odbioru korhcowego:

Przewodniczgcy Komisiji:

Kierownik budowy:
Wykonawca:
Inni uczestnicy odbioru:

*) Niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik Nr 5 do umowy Nr ...................

WARUNKI GWARANCJI

Karta gwarancyjna okreslajaca uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji

za wady fizyczne wykonanych Roboét oraz Materiatow.

1. Przedmiotem karty gwarancyjnej sg Roboty oraz Materiaty objete umowg

(0] zdnia ............... r
NazZWa | @AreS RODO: ... e e e s
2. Data odbiorurobdt: ......coceviiiiiinn... r.

3. 0Ogoblne warunki gwaranciji:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Wykonawca o$wiadcza, ze zastosowane Materiaty oraz Roboty objete niniejszg
gwarancjg zostaty wykonane zgodnie z umowa, projektem technicznym, przepisami
techniczno - budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach Wynagrodzenia, do usunigcia wad
zgtoszonych w okresach trwania gwarancji. Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce o
wykryciu wady poprzez pisemne zawiadomienie wyznaczajgc termin ogledzin i
sporzadzenia protokotu.

Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuwania wad w terminie siedmiu
dni od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego, a wad szczegolnie ucigzliwych w
terminie jednego dnia.

Po uptywie termindw wskazanych w pkt. 3.3. Zamawiajgcy wyznaczy termin
dodatkowy na usuniecie wad, a po jego bezskutecznym uptywie uprawniony jest do
powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Okresy gwarancji na poszczegblne elementy ulegajg wydtuzeniu o okresy
dokonywania napraw gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkdd
uniemozliwiajgcych dokonanie naprawy.

Usuniecie wad winno nastgpi¢ w najkrotszym mozliwym ze wzgledéw technicznych
terminie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Stwierdzenie usuniecia wad nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada fizyczna elementu budynku o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngt, Wykonawca

zobowigzuje sie do nieodptatnego usunigcia wad w obu elementach.



10.
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3.9. Wykonawca nieodpfatnie usunie uszkodzenia obiektu powstate w trakcie

wykonywania naprawy gwarancyjne;.

3.10. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a. sity wyzszej

b. normalnego zuzycia budynku lub jego czeéci,

c. szkdéd wyniktych z winy Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci konserwacji i
uzytkowania budynku w sposéb niezgodny z przeznaczeniem.

Czas trwania gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu

odbioru koncowego Robo6t. Czas trwania wynika z okresu niezbednego do ujawnienia sie

lub wykrycia wady, nie okresla natomiast trwatosci obiektu i wmontowanych urzgdzen.

Okres gwarancji wynosi: 36 miesiecy.

W przypadku awarii dysku twardego/SSD, po potwierdzeniu uszkodzenia przez serwis

gwarancyjny i podpisaniu protokotu uszkodzenia bedzie on wymieniony przez

Wykonawce na nowy bez koniecznosci zwrotu uszkodzonego i dokonywania ekspertyzy

poza siedzibg Zamawiajgcego. Potwierdzenie awarii dysku twardego/SSD musi nastgpi¢

W miejscu awarii.

a) W razie naprawy sprzetu poza jednostkami organizacyjnymi Zamawiajgcego dyski
twarde/SSD stanowigce wyposazenie sprzetu stanowigcego przedmiot umowy nie
moga opuscic¢ jednostek organizacyjnych Zamawiajgcego. Dyski twarde/SSD musza
zosta¢ wymontowane i pozosta¢ u Zamawiajgcego.

W przypadku usuwania przez Wykonawce w okresie trwania gwarancji, przynajmniej trzy

razy tej samej usterki lub wady, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania od nowa robét

, W zakresie prac, w ktérych to zjawisko miato miejsce.

Naturalne zuzycie zwigzane z eksploatacjg nie jest objete gwarancja.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtaszanych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich

usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru

powykonawczej dokumentacji technicznej i protokotu przekazania budynku do
eksploatacji.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy jest

réwny okresowi gwarancji okreslonemu w pkt. 5.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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(Nazwa firmy)

Oswiadczenie o zachowaniu tajemnicy

Ja, nizej podpisany, przyjmuje do wiadomosci, ze realizacja czynnosci wynikajacych z umowy:

»Opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robot budowlanych adaptacji powierzchni

najmowanego lokalu M4 w Centrum Handlowym BONARKA ul. Kamienskiego 11 w Krakowie

dla potrzeb FUP Krakéw 47 po przeksztatceniu z Urzedu Pocztowego Krakéw 50”

Ja, nizej podpisany, przyjmuje do wiadomosci, ze realizacja czynnosci wynikajacych z umowy ,,Modernizacja
kotlowni gazowej w UP Jarostaw 1 ” wigze si¢ z dostepem do informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa Poczta Polska S.A. w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
Zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do wiadomosci
publicznej, jakie uzyskatem w zwiazku z wykonywaniem w/w czynnosci.
Zostatem pouczony o odpowiedzialnosci karnej 1 cywilnej za naruszenie bezpieczenstwa informacji.

(czytelny podpis)

Przyjmuje do wiadomosci, ze:

I.

2.

9.

Administratorem moich danych osobowych jest Poczta Polska Spotka Akcyjna z siedzibg w Warszawie, przy
ul. Rodziny Hiszpanskich 8, 00-940 Warszawa.

Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny
Hiszpanskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.

Moje dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji umowy, w celach archiwalnych oraz moga by¢
przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z Umowy na podstawie art. 6 ust.1
lit. f Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmuja: imi¢ i nazwisko, seria i numer dowodu tozsamosci,
numer telefonu, adres e-mail, numer uprawnienia, kwalifikacje zawodowe.

Moje dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji Umowy, a takze przez okres
archiwizacji, liczony od daty jej wygasnigcia.

Przystuguje mi prawo dost¢pu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Moje dane osobowe mogg by¢ przekazane do panstwa trzeciego (Standw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej)
na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r., stwierdzajgcej odpowiedni stopien ochrony,
zapewniony przez ,Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework), w zwigzku z
korzystaniem przez administratora z rozwigzann chmurowych dostarczanych przez firme Microsoft. Wykaz
podmiotéw, ktére przystgpity do programu ,Ram ochrony danych UE-USA” dostepny jest pod adresem:
Participant Search (dataprivacyframework.gov).

Moje dane osobowe mogg by¢ udostepnione odbiorcom danych, w szczegdlnosci podmiotom swiadczgcym
na zlecenie Poczty Polskiej S.A. ustugi informatyczne, prawne, doradcze, audytowe, a takze podmiotom i
organom, ktérym Poczta Polska S.A. jest zobowigzana udostepni¢ dane osobowe na podstawie powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa.

Przystuguje mi prawo wniesienia skargl do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

10. Zrodlem moich danych osobowych jest ..

Zapoznalem sie z klauzulg informacyjng .o

(czytelny podpis)



projekt umowy

Zatfgcznik Nr 7 do umowy Nr ........

Wykaz konsultantow Zamawiajacego

Imie i nazwisko branza kontakt
Tel. 503-817-418
Pawel.Dziamarski@poczta-
i . polska.pl
Pawet Dziamarski/ Koordynujacy:

Mirostaw Guguta

Budowlana oraz zgodnosc¢ z
Ksiegg Standardéw

Tel. 502-014-107
Miroslaw.Gugula@poczta-
polska.pl

Wojciech Rojek

Instalacje sanitarne, c.o.
wentylacja, klimatyzacja

Tel. 502-014-108
Wojciech.Rojek@poczta-
polska.pl

Jerzy Majewski

Instalacje elektryczne

Tel. 502-014-031
Jerzy.Majewski@poczta-
polska.pl

Pawet Susut

Instalacje zabezpieczen

technicznych obiektu, w tym:

(SSWIN, CCTV, SKD)

Tel. 502-014-021
Pawel.Susul@poczta-polska.pl




Zatacznik Nr 8 do umowy Nr

Dostawy Zamawiajacego

projekt umowy

Niniejszy zalgcznik zawiera wykaz wyposazenia, ktére zgodnie z Harmonogramem Robét
powinno zosta¢ dostarczone do Obiektu objetego przedmiotem umowy przez Zamawiajgcego:

LP

Dostawy Zamawiajacego
asortyment wyposazenia
do zamontowania przez Wykonawce

Symbol

llos¢

LITERY i LOGOTYP na dystansach - materiat
Zamawiajgcego /Inwestora

ilos¢

Montaz liter z pleksi na dystansach: tj. napisu
marketingowego PP z logo "Trabka pocztowg" - tylko
robocizna — (materiat Zamawiajgcego/Inwestora)

Miejsce montazu: - Sciana za stanowiskiem obstugi klienta -
zabudowy szaf SLE i SLB

kpl

1,00

Dostawy Zamawiajacego
asortyment
wyposazenia technologicznego

dostarczany oraz instalowany przez

Zamawiajacego

llos¢

Lada obstugi klienta — stanowiska PD-L oraz PD-P z dzielong wagg

paczkowa

kpl

Pozostate kompletne wyposazenie technologiczne placéwki

pocztowej (szafy/ki, regaty, krzesta, siedziska, burka, itp) — dostarcza i

instaluje Zamawiajacy/inwestor

kpl




projekt umowy

Zalacznik nr 9 do umowy Nr ...................

Klauzula Antykorupcyjna

1. Strony Umowy zapewniajg, ze w zwigzku z wykonywaniem Umowy zachowajg nalezytg staranno$¢
i stosowac¢ sie bedg do wszystkich obowigzujacych Strony przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego w zakresie zapobiegania dziataniom o charakterze korupcyjnym zaréwno
bezposrednio, jak i dziatajgc poprzez kontrolowane lub powigzane podmioty gospodarcze Stron.

2. Strony Umowy zgodnie o$wiadczajg, ze zadna cze$¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy nie
bedzie przeznaczona na pokrycie kosztow udzielania niezgodnych z prawem Kkorzysci
majatkowych lub/i osobistych przez zadng ze Stron.

3. Kontrahent zobowigzuje sie do ujawnienia wszelkich informacji dotyczacych mozliwosci
wystgpienia konfliktu intereséw, majgcych wplyw na transparentno$é relacji biznesowej
i ryzyko wystgpienia dziatan o charakterze korupcyjnym.

4, Kazda ze stron Umowy zobowigzuje sie poinformowaé o kazdym przypadku naduzyé rozumianych
jako kazde niezgodne z prawem lub postanowieniami Umowy dziatanie, ktérego celem jest
uzyskanie nienaleznych korzysci majatkowych, osobistych
lub biznesowych, w szczegdlnosci:

1) polegajgce na obiecywaniu, proponowaniu lub wreczaniu przez jakakolwiek osobe,
bezposrednio lub posrednio, jakichkolwiek nienaleznych korzysci w zwigzku
z istniejgca lub nawigzywang wspotpracg z Pocztg Polskag S.A., dla jakiejkolwiek osoby,

2) polegajagce na zadaniu lub przyjmowaniu przez jakgkolwiek osobe jakichkolwiek
nienaleznych korzysci, dla niej samej Ilub dla jakiejkolwiek innej osoby,
lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzysci, w zamian za dziatanie lub
zaniechanie dziatania w zwigzku =z istniejgcg Ilub nawigzywang wspéipracg
z Pocztg Polska S.A.,

3) nastepujgce w toku dziatalnosci gospodarczej, polegajgce na obiecywaniu, proponowaniu
lub wreczaniu, bezposrednio lub posrednio, osobie zatrudnionej
lub wspotpracujgcej z Pocztg Polskg S.A. w jakimkolwiek charakterze, jakichkolwiek
nienaleznych korzysci, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za
dziatanie lub zaniechanie dziatania, ktore narusza jej obowigzki
i stanowi spotecznie szkodliwe odwzajemnienie,

4) nastepujgce w toku dziatalnosci gospodarczej, polegajgce na  zadaniu
lub  przyjmowaniu  bezposrednio lub  posrednio przez osobe zatrudniong
lub wspotpracujgcg z Pocztg Polskg S.A. w jakimkolwiek charakterze jakichkolwiek
nienaleznych korzysci, lub przyjmowaniu propozyciji lub obietnicy takich korzysci dla niej
same;j lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian
za dziatanie lub zaniechanie dziatania, ktére narusza jej obowigzki i stanowi spotecznie
szkodliwe odwzajemnienie.

5. Kontrahent akceptuje, ze naruszenie postanowien zawartych w niniejszej Klauzuli Antykorupcyjnej
Poczty Polskiej S.A. moze spowodowac natychmiastowe rozwigzanie Umowy, za$ Kontrahentowi
nie bedg przystugiwac zadne roszczenia z tego tytutu.

6. W celu nalezytego wykonania zobowigzania, o ktébrym mowa powyzej, kazda ze Stron zapewnia,
iz w okresie realizacji Umowy umozliwi kazdej osobie dziatajgcej w dobrej wierze dokonanie
anonimowego zgtaszania nieprawidtowosci za posSrednictwem poczty elektronicznej na adres e-
mail: etyka@poczta-polska.pl.

7. Kontrahent oSwiadcza, ze zapoznat sie z ,Politykg antykorupcyjng Poczty Polskiej S.A.”,
zamieszczong na oficjalnej stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.,, w zakiadce
,Grupa PP / Poczta Polska / Nasze standardy”.



projekt umowy

Zatacznik Nr10 doumowy ...............oooiil,

Informacja przeznaczona dla osé6b wyznaczonych do kontaktu lub nadzoru nad realizacja
umowy, ktdrych dane osobowe zostaly udostgpnione Poczcie Polskiej S.A. w zwigzku
z realizowang umowg

Opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robot budowlanych adaptacji powierzchni

najmowanego lokalu M4 w Centrum Handlowym BONARKA ul. Kamienskiego 11 w Krakowie

dla potrzeb FUP Krakow 47 po przeksztatceniu z Urzedu Pocztowego Krakow 50

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
»Rozporzadzeniem”, Poczta Polska S.A. informuje, ze:

9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poczta Polska Spotka Akcyjna z siedziba w
Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpanskich 8, 00-940 Warszawa.

Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny
Hiszpanskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celach kontaktu w zwigzku z realizowang Umowa,
w celach archiwalnych oraz mogg by¢ przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami z umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporzadzenia.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmuja: imi¢ i nazwisko, numer telefonu, adres e-
mail.

Pani/Pana dane osobowe moga by¢ przekazane do panstwa trzeciego (Standéw Zjednoczonych
Ameryki Péinocnej) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r., stwierdzajace;j
odpowiedni stopien ochrony, zapewniony przez ,,Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data
Privacy Framework), w zwigzku z korzystaniem przez administratora z rozwigzan chmurowych
dostarczanych przez firm¢ Microsoft. Wykaz podmiotéw, ktére przystapily do programu ,,Ram
ochrony danych UE-USA” dostepny jest pod adresem: Participant
Search (dataprivacyframework.gov).

Przystuguje Pani/Panu prawo dostgpu do danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, chyba ze
administrator wykaze istnienie waznych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzednych wobec interesow, praw 1 wolnosci osoby, ktoérej dane dotycza, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepnione odbiorcom danych, w szczegolnosci podmiotom
swiadczacym na zlecenie Poczty Polskiej S.A. ustugi informatyczne, prawne, doradcze, audytowe,
a takze podmiotom i organom, ktérym Poczta Polska S.A. jest zobowigzana udostgpni¢ dane
osobowe na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.

Pani/Pana dane osobowe bgdg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji Umowy, a takze
przez okres archiwizacji, liczony od daty jej wygasniecia.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pani/Pana dane osobowe zostaly przekazane Poczcie Polskiej S.A. przez: ............



projekt umowy

zat. nr 11 umowy Kosztorys ofertowy i Oferta cenowa Wykonawcy

(stanowi dokumenty odrebne - oddzielne zatgczane)
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