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Wzór Umowy 
 

Umowa nr  ………………………………….. 
 

zawarta w dniu  …………….. 
 
w Łodzi, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:  
 
Miastem Łódź – Miejskim Centrum Inwestycji, ul Piotrkowska 175, Łódź,  
 
reprezentowanym przez: 
 
………………....................................................................................................…… 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
 
…………………………………........................................................................…….. 
reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
zwanym dalej “Generalnym Wykonawcą”, lub “Wykonawcą”,  
łącznie zwanymi w dalszej części Umowy “Stronami”, 
o następującej treści: 
 

Preambuła 

 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.)- została zawarta Umowa następującej treści: 
 
Zamawiający informuje, że Inwestycja jest planowana do dofinansowania ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027, Działanie 
FELD.03.02 Mobilność miejska – ZIT Łódzki Obszar Metropolitalny.  
 
Zamawiający informuje, że zamierza powierzyć „Inżynierowi Kontraktu”, który wyłoniony zostanie w 
przetargu nieograniczonym, pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego do działań związanych z 
prowadzoną inwestycją.  
 
W przypadku braku Inżyniera Kontraktu podczas realizacji niniejszej umowy, czynności 
zastrzeżone dla Inżyniera Kontraktu wykonywać będą Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego. 

 
Generalny Wykonawca oświadcza, że dokonał wyceny oferty w oparciu o treści zawarte  
w SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Definicje 
 

W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadają następujące znaczenie: 
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„Dni robocze” – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych  

od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. 

2025 poz. 296 ze zm.)  

 

„Dobra Praktyka Budowlana” – całość wymogów prawnych i zawodowych odnoszących się do 

projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynków, obiektów liniowych i infrastruktury 

drogowej, zgodnie z postanowieniami Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi i Polskimi 

Normami przenoszącymi normy europejskie oraz Polskimi Normami. 

 

„Dokumentacja Powykonawcza” – dokumentacja dotycząca Inwestycji zawierająca rysunki i 

opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac, 

obejmująca w szczególności: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne, 

powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przyjętą do zasobu Łódzkiego Ośrodka Geodezji, 

protokoły odbiorów, wyniki badań laboratoryjnych materiałów i nawierzchni (w tym badania 

zagęszczenia i grubości warstw), wyniki pomiarów i sprawdzeń (w tym badania równości 

podłużnej), atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych materiałów, listę 

adresową podwykonawców i dostawców, instrukcje obsługi i zalecenia konserwacyjne (m.in. dla 

urządzeń BRD, oświetlenia, odwodnienia), zestawienie wymaganych przeglądów okresowych, 

wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do rozliczenia Inwestycji zgodnie z klasyfikacją 

środków trwałych (OT/PT), Protokół Odbioru Końcowego Robót, decyzję o pozwoleniu na 

użytkowanie (jeśli wymagana) oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego i 

Standardami Rowerowymi Miasta Łodzi. 

 

„Dokumentacja Projektowa” – obejmuje Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy oraz wszelką 

dokumentację  niezbędną do wykonania przedmiotu Umowy.  

 

„Dokumentacja Zamawiającego” – wszelka dokumentacja, będąca w posiadaniu 

Zamawiającego przekazana Wykonawcy w celu realizacji Przedmiotu Umowy,  

 

„Dostawa” - dostawa w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych niezbędnego kompletnego Wyposażenia, Sprzętu i Urządzeń dla potrzeb 

funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z jego montażem, instalacją  

i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania stosownych badań.  

 

„Formularz cenowy” – część formularza oferty określająca wartość poszczególnych Usług, Dostaw   i 

Robót będących podstawą określenia Wynagrodzenia przyjęty dla potrzeb rozliczeń finansowych i 

stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

 

„Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” –  szczegółowy plan terminowy, rzeczowy  

i finansowy realizacji Inwestycji, uwzględniający finansowanie w podziale na Prace Projektowe, 

roboty budowlane, dostawy, szkolenia w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych 

czynności.  

 

„Inni Wykonawcy” – podmioty, przy pomocy których Zamawiający będzie uprawniony 

do wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjętych Umową z Generalnym 

Wykonawcą. 
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„Inspektor Nadzoru ds. BHP” – osoba wyznaczona przez Generalnego Wykonawcę w celu 

wykonywania czynności opisanych w § 10 niniejszej Umowy. 

 

„Inżynier Kontaktu”– osoba będąca przedstawicielem Zamawiającego, pełniąca obowiązki 

inspektora nadzoru w zakresie przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, działająca 

w związku z prowadzeniem Inwestycji w imieniu Zamawiającego.  

 

„Inwestycja / Przedsięwzięcie” – Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie niezbędnej dokumentacji 

projektowej, w tym Projektu/ów Budowlanego/ych oraz Projektu/ów Wykonawczego/ych oraz 

uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji 

Inwestycji polegającej na budowie infrastruktury rowerowej na terenie miasta łączącej Łódź  

z gminą Konstantynów Łódzki i Aleksandrów Łódzki w systemie zaprojektuj  

i wybuduj – 2 części – część … -...…………………………………...………………….. wraz z 

zagospodarowaniem przyległego terenu oraz realizację przedmiotu Umowy zgodnie z wykonaną 

Dokumentacją Projektową, uzyskanymi pozwoleniami 

 

„Kierownik Budowy” – przedstawiciel Generalnego Wykonawcy na Placu Budowy, którego 

podstawowe obowiązki określają Przepisy Prawa Budowlanego. 

 

„Materiały” – materiały niezbędne do należytego wykonania Robót, spełniające warunki określone 

w niniejszej Umowie. 

 

„Odbiór Końcowy Robót” – czynność, mocą, której Strony potwierdzają wykonanie całości Robót 

przewidzianych Przedmiotem Umowy z tym zastrzeżeniem, że powyższe nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za wszystkie Wady i Usterki jakie ujawnią się w późniejszym okresie, zgodnie 

z postanowieniami niniejszej Umowy po zrealizowaniu całości prac.  

 

„Odbiór Końcowy Inwestycji” – czynność, mocą której Strony potwierdzają wykonanie całości 

Przedmiotu Umowy oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych ostatecznych pozwoleń i zezwoleń w 

tym pozwolenia na użytkowanie  z tym zastrzeżeniem, że powyższe nie zwalnia Generalnego 

Wykonawcy z odpowiedzialności za wszystkie Wady i Usterki jakie ujawnią się w późniejszym 

okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy po zrealizowaniu całości prac. 

 

„Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji ” – czynność, mocą której Strony potwierdzają 

odbiór odnoszący się do Usterek i Wad objętych rękojmią i gwarancją, które  

są ujawniane przez Zamawiającego w ciągu Okresu Rękojmi / Gwarancji.  

 

„Prace Projektowe” – całość spoczywających na Generalnym Wykonawcy obowiązków 

związanych z wykonaniem i opracowaniem aktualizacji dokumentacji projektowej na poziomie 

wielobranżowym w zakresie projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

 

 „Plac Budowy” – teren, na którym prowadzone są Roboty związane z realizacją Inwestycji, wraz 

z terenem zajmowanym przez zaplecze budowy.  
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„Polskie Normy” – polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia  

12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1483). 

 

„Pozwolenie na Budowę” – ostateczna decyzja/e administracyjna/e dopuszczająca/e 

rozpoczęcie i realizację Robót związanych z realizacją Inwestycji. 

 

“Projekt Budowlany” – opracowana przez uprawnionych projektantów dokumentacja projektowa 

przedstawiająca przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiąca 

podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę.  

 

„Projekt Wykonawczy” – dokumentacja projektowa opracowana przez uprawnionych 

projektantów oraz wszelka inna dokumentacja zawierająca szczegółowe rysunki, szkice i dane 

niezbędne i wystarczające do wykonania robót budowlanych i instalacji urządzeń.  

 

„Protokół Odbioru Końcowego Robót” – podpisany przez Strony, w trakcie Odbioru Końcowego 

Robót, dokument potwierdzają wykonanie całości Robót przewidzianych Przedmiotem Umowy z 

tym zastrzeżeniem, że powyższe nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za wszystkie Wady i Usterki jakie ujawnią się w późniejszym okresie, zgodnie 

z postanowieniami niniejszej Umowy po zrealizowaniu całości prac. 

 

„Protokół Usterek i Wad” – podpisany przez Strony, w trakcie Odbioru Końcowego Robót, 

dokument, zawierający listę Usterek i Wad stwierdzonych przez Zamawiającego podczas Odbioru 

Końcowego Robót, których występowanie umożliwia podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego 

Robót. Protokół Usterek i Wad jest załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 

 

„Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Robót” – podpisany przez Strony, w trakcie Odbioru 

Końcowego Robót, dokument wskazujący, iż przedmiot Umowy nie spełnia kryteriów gotowości do 

Odbioru Końcowego Robót, obejmujący listę Wad mających charakter istotny (tj. Wad tego 

rodzaju, że uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem choćby 

w części) stwierdzonych przez Zamawiającego podczas Odbioru Końcowego Robót, których 

występowanie uniemożliwia podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 

 

„Protokół Usunięcia Usterek i Wad” - podpisany przez Strony, w trakcie Odbioru Końcowego 

Inwestycji, dokument potwierdzający usunięcie Usterek i Wad stwierdzonych podczas Odbioru 

Końcowego Robót, ujętych w Protokole Usterek i Wad. Protokół Usunięcia Usterek i Wad jest 

załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 

 

„Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji” – podpisany przez Strony dokument, potwierdzający 

dokonanie Odbioru Końcowego Inwestycji po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy. 

Załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji jest Protokół Usunięcia Usterek i Wad.  

 

„Protokół Przeglądu Po Upływie Rękojmi / Gwarancji” – podpisany przez Strony dokument 

stwierdzający stan techniczny Inwestycji po upływie okresu Rękojmi / Gwarancji spisany podczas 

czynności związanych z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji. 
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„Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji” – podpisany przez Strony 

dokument, potwierdzający usunięcie wszelkich Usterek i Wad objętych rękojmią / gwarancją 

w ciągu okresu rękojmi i gwarancji wskazanych w Protokole Przeglądu Po Upływie Rękojmi  

i Gwarancji.  

 

„Przepisy Prawa Budowlanego” – postanowienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418) wraz z przepisami wykonawczymi z tym zastrzeżeniem, iż 

Wykonawca  zobowiązany jest do realizacji Inwestycji na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa z uwzględnieniem przez Generalnego Wykonawcę ryzyka zmian przepisów w trakcie 

realizacji Inwestycji możliwych do przewidzenia na etapie realizacji w/w Inwestycji. 

 

„Roboty Budowalne”, „Roboty” – wszelkie roboty budowlane oraz inne w rozumieniu Ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych przeprowadzane na podstawie niniejszej 

Umowy prace wykonane przez Generalnego Wykonawcę w celu realizacji Inwestycji zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy. 

Standardy dostępności – dokument Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027, 

stanowiący załącznik nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach 

funduszy unijnych na lata 2021-2027.     

 

„Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji” – termin zakończenia realizacji stanowić będzie 

data podpisania przez strony Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 

 

„Umowa” – niniejsza umowa na realizację Inwestycji.  

 

„Urządzenia/Sprzęt” – to wszelkie urządzenia wbudowane i wolnostojące objęte dostawami, w tym 

materiały i rzeczy niezbędne lub wymagane przez Zamawiającego celem właściwego wykonania przez 

Generalnego Wykonawcę Robót/Dostaw/Usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.  

 

„Urządzenie/Sprzęt/Wyposażenie Zastępcze” – to w pełni sprawne urządzenie, sprzęt i 

wyposażenie objęte pełną gwarancją, dostarczone przez Generalnego Wykonawcę na czas 

naprawy bądź serwisowania urządzenia zainstalowanego w ramach zrealizowanej Inwestycji. 

 

„Usługa” – wszystkie pozostałe czynności i działania, inne niż „Roboty” i „Dostawy”, jakie 

Generalny Wykonawca winien wykonać w rozumieniu Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.  

 

„Usługi Serwisowe” - wszelkie niezbędne naprawy świadczone nieodpłatnie na rzecz 

Zamawiającego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprzęt/Urządzenia. 

 

„Usterka” – każda „Wada”, która nie powoduje zakłóceń w użytkowaniu.  

 

„Wada” – każda wada fizyczna lub prawna w zakresie Dokumentacji 

Projektowej/Robót/Dostaw/Usług, brak, niekompletność lub uszkodzenie Dokumentacji 

Projektowej/Robót/Dostaw/Usług oraz każda niezgodność w wykonaniu Dokumentacji 

Projektowej/Robót/Dostaw/Usług z  Umową, stosownymi przepisami, normami lub sztuką 
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budowlaną; w tym jakiekolwiek Wady zmniejszające wartość lub użyteczność Dokumentacji 

Projektowej/Robót/Dostaw/Usług ze względu na cel określony w Umowie lub ich przeznaczenie 

znane Generalnemu Wykonawcy. 

 

„Warunki Techniczne i Budowlane” – warunki określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2024 r. poz. 121 ze zm.) oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i 

odbiorach robót drogowych, w tym „Standardy kształtowania infrastruktury rowerowej w Łodzi” 

(zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi), z tym zastrzeżeniem, że ryzyko zmiany 

obowiązujących przepisów w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, możliwych do przewidzenia na 

etapie realizacji przedmiotu Umowy, obciąża Generalnego Wykonawcę. 

 

„Wyposażenie” – to wszelkie ruchome, wyposażenie mieszkań chronionych oraz pomieszczeń 

Centrum Interwencji Kryzysowej. 

 

„Wynagrodzenie” / „Cena Umowna” – wynagrodzenie należne Generalnemu Wykonawcy                

za realizację przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

 

Zasada DNSH – należy przez to rozumieć zasadę „nie czyń poważnych szkód” (Do No Significant 
Harm) w rozumieniu art. 17 rozporządzenia w sprawie taksonomii oraz wytycznych technicznych 
Komisji Europejskiej co do zastosowania zasady “nieczynienia znaczącej szkody” w odniesieniu do 
rozporządzenia 2021/241. 
 

 
§ 2 

Przedmiot Umowy 
 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pn.  
„Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta łączącej Łódź  
z gminą Konstantynów Łódzki i Aleksandrów Łódzki w systemie zaprojektuj  
i wybuduj – 2 części – część … -...…………………………………...…………………..”. 

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji określają oprócz 
niniejszej Umowy następujące dokumenty stanowiące jej integralną część: 

a) SWZ – dokumentacja przetargowa (Załącznik nr 1); 
b) Program Funkcjonalno–Użytkowy (Załącznik nr 2); 
c) Koncepcja architektoniczna wraz z zagospodarowaniem terenu (Załącznik nr 3); 
d) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (Załącznik nr 4); 

3. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia  
na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie  
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1587 ze zm.),  
a w szczególności przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy, prowadzenie kart ewidencji 
odpadu oraz dostarczenie ich kopii do Zamawiającego. 

4. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentach 
wymienionych w ust 2, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej 
Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji. W szczególności w przypadku 
zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści Umowy oraz dokumentów należy 
mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie 
najlepszej jakości i funkcjonalności obiektów stanowiących Przedmiot Umowy oraz zgodności 
przedmiotu Umowy z obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 
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65 kc, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści Umowy lub 
dokumentach określonych w ust. 2 przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod 
względem zapewnienia jakości wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie też w przypadku 
ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności co do zakresu obowiązków Generalnego Wykonawcy 
pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać 
się będzie zaś znaczenia zmierzające do zwolnienia Generalnego Wykonawcy z realizacji 
obowiązku. 

5. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność 
osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, w tym zakresie 
określonych przez Zamawiającego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowej. Zapewnienie 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań,  
w tym zakresie określonych przez Zamawiającego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowej 
stanowi istotny warunek uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za należycie 
wykonany oraz warunkuje Odbiór Robót przez Zamawiającego. W celu uniknięcia wątpliwości 
Strony potwierdzają, że brak osiągnięcia przez Wykonawcę rezultatu w postaci zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań,  
w tym zakresie określonych przez Zamawiającego w OPZ w tym Dokumentacji Projektowej 
traktowany będzie jako wada istotna przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, iż całość Inwestycji opisanej w niniejszym paragrafie zobowiązuje się 
zrealizować za kwotę wynagrodzenia ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej 
Umowie  w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy, a także zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego, Warunkami Technicznymi, SWZ, warunkami Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027, zasadami dobrej praktyki 
budowlanej oraz z zastosowaniem należytej staranności i dbałości o prawidłowy przebieg 
realizacji. 

7. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest do wykonania i 
montażu tablic informacyjnych, które należy wykonać zgodnie z art. 45b i art.45c ustawy z dnia 
7 lipca 1994. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r.  poz. 418 zm). Wykonanie  tablicy 
informacyjnej winno być zgodne z § 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 
roku (Dz.U. poz. 953). Tablica musi zawierać oznaczenie słowne programu oraz logo zgodnie z 
,,Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w 
zakresie informacji i promocji”. Wykonawca zobowiązany jest umieścić dwie tablice; po jednej 
na początku i końcu odcinka inwestycji, przy czym Zamawiający zobowiązany jest do 
przekazania wzoru tablicy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.  

8. Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji przedmiotu Umowy do: 
1) W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

zgodność realizacji przedmiotu Umowy z zasadą DNSH z uwzględnieniem 
minimalnych wymagań, w tym zakresie określonych w ROZPORZĄDZENIU 
DELEGOWANYM KOMISJI (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez 
ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na 
jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w 
łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy 
ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z 
pozostałych celów środowiskowych 

2) stosowania wymogów określonych w pkt. 7.2 ZAŁĄCZNIKA I „Techniczne kryteria 
kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich działalność gospodarcza 
kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu, oraz 
określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód 
względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych Rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez 
ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na 
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jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w 
łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy 
ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z 
pozostałych celów środowiskowych”  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R2139, 

3) opracowania i gromadzenia w imieniu Zamawiającego dokumentów 
potwierdzających realizację przedmiotu umowy zgodnie z DNSH 

4) Realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z zasadą DNSH w zakresie, o którym mowa 
w pkt 1 stanowi warunek uznania przez Zamawiającego przedmiotu umowy za 
należycie wykonany.  

5) Zapewnienia pełnej zgodności ze Standardami Dostępności. 
 
 

§ 3 
Termin realizacji i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

 
1. Strony ustalają Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji na dzień: 31.12.2027 roku. 
2. Generalny Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz z dołożeniem szczególnej  

i najwyższej staranności doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazany termin oraz 
dalej wskazane terminy szczegółowe są obiektywnie i prawidłowo określone i są wystarczające 
dla wykonania i zakończenia wszystkich Robót, Usług i Dostaw stanowiących przedmiot 
Umowy.  

3. Generalny Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy 
przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 
dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej Umowy wskazanym w § 2 tejże Umowy. 
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi określać szczegółowe terminy realizacji 
poszczególnych czynności w ujęciu tygodniowym i miesięcznym. 

4. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi zawierać podział na roboty budowlane, dostawę 
Urządzeń, Sprzętu i Wyposażenia, nadzór autorski oraz określać wartość Wynagrodzenia 
Wykonawcy dla tego zakresu w układzie miesięcznym oraz narastająco. 

5. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu lub 
Zamawiającego. Zamawiający/Inżynier Kontraktu ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do 
przedstawionego projektu Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego oraz wnioskować o 
wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 10 dni od przekazania 
Harmonogramów. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uzasadnionych uwag 
Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram 
Rzeczowo - Finansowy w terminie 5 dni od przekazania uwag. 

6. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 
stanowi podstawę do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamówienia. 

7.  W przypadku, gdy złożony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie się niespójny  
z faktycznym postępem pracy lub ze zobowiązaniami Generalnego Wykonawcy, strony zgodnie 
ustalają, iż Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z własnej inicjatywy  
lub w terminie 7 dni na żądanie Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu skorygowanego 
Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 
wymaga akceptacji Zamawiającego, który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim 
zmian. Generalny Wykonawca ma obowiązek przedstawić Harmonogram Rzeczowo – 
Finansowy wprowadzonymi zmianami w terminie 3 dni roboczych. Ostatecznie zaakceptowany 
skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowić będzie podstawę do dalszych 
rozliczeń przedmiotu zamówienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego i jego 
akceptacja nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych z tytułu 
niedochowania Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

8. Zmiana harmonogramów wykonana zgodnie z ust. 7 nie wymaga sporządzania aneksu  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R2139
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do Umowy. Nie dotyczy to zmiany Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji. 
 

§ 3a 
Wykonanie i odbiór dokumentacji  

1. Generalny Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu 
Umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi przenoszącymi 
normy europejskie i Normami Polskimi oraz oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do 
wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.  

2. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji powykonawczej dla 
wszystkich branż. 

3. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej. 

4. W terminie 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, najpóźniej niezwłocznie po zatwierdzeniu 
docelowej geometrii projektowanego układu, Wykonawca ma obowiązek wystąpić do właściwych 
gestorów sieci z wnioskiem o wydanie warunków technicznych oraz poinformować o tym fakcie 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiązuje się wykonać Dokumentację Projektową 
zawierającą w szczególności poniższe elementy:  

a) Projekt Budowlany (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 - zwanym dalej „rozporządzeniem”) 
w zakresie uwzględniającym specyfikę Robót Budowlanych: 
b) Projekt/y Wykonawczy/e dla wszystkich branż 
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  
d) zestawienie rzeczowo-finansowe dla poszczególnych obiektów i branż, 
e) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej 
opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 
f) uzgodnienia branżowe, które winny zostać dołączone do projektów poszczególnych branż, 
g) operat terenowo – prawny zawierający: 

     aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntów , 

     aktualną mapę z ewidencji gruntów z naniesioną lokalizacją drogi wraz z pasem robót 
oraz określeniem powierzchni zajętych pod jej budowę (muszą nosić datę opracowania 
z tego samego miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji), 

 tabelaryczne zestawienia nieruchomości (w wersji papierowej oraz elektronicznej w 
programie MS Excel) – osobno dla poszczególnych działek położonych w całości w 
liniach rozgraniczających teren inwestycji, działek podlegających podziałowi oraz dla 
działek stanowiących teren wód płynących. Zestawienia powinny zawierać następujące 
informacje: numer ewidencyjny działki, obręb geodezyjny, adres, powierzchnię działek 
znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w tym przed i po 
podziale), użytek faktyczny, określenie własności (właściciela, użytkownika 
wieczystego, władającego itp.), zakres planowanych robót na poszczególnej działce, 
dokument własności na podstawie załączonych wypisów z rejestru ewidencji gruntów 
prowadzonego przez Łódzki Ośrodek Geodezji,  

 wykaz obiektów budowlanych z określeniem ich funkcji, ogrodzeń itp. kolidujących z 
projektowaną inwestycją, przeznaczonych do rozbiórki, 

h) fotorealistyczne wizualizacje 3D przedstawiające nieruchomość objętą przedmiotem 
Umowy w minimum 6 ujęciach wybranych przez Zamawiającego, w tym 5 z poziomu 
człowieka oraz 1 z lotu ptaka w technice 3D. 

i) projekt tymczasowej organizacji ruchu („TOR”), o ile będzie zachodziła taka konieczność,  
j) projekt obsługi komunikacyjnej budowy i organizacji Placu Budowy,  
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k) wszelkie inne niezbędne opracowania, uzgodnienia, decyzje, opinie, w tym mapę do celów 
projektowych oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
Zgłoszenie robót budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, inne 
załączniki warunkujące przystąpienie do Robót Budowlanych,  

l) przedmiar/y robót i kosztorys/y sporządzone na podstawie czynników cenotwórczych 
przyjętych do sporządzenia oferty dla wszystkich branż przekazany/e Zamawiającemu na 
etapie Projektu Wykonawczego. Przygotowane dokumenty będą miały charakter 
pomocniczy 

m) projekt docelowej organizacji ruchu, 
n) geotechniczne badania podłoża gruntowego, zgodnie aktualnymi normami, wykonane w 

celu uzasadnienia projektowanej konstrukcji drogi oraz warunków posadowienia 
projektowanej infrastruktury, 

o) odpowiednią część związaną z procedurą oddziaływania na środowisko – zgodnie z 
wymogami właściwych przepisów i organów administracyjnych, w których gestii leży ta 
problematyka,  

p) komplet załączników do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na 
realizację inwestycji, w szczególności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 
2023 r., poz. 162 ze zm.), w tym map zawierających projekty podziału nieruchomości o ile 
będą wymagane, 

q) operat wodnoprawny i decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji – o ile będzie 
wymagana przez właściwy organ administracyjny, 

r) inwentaryzację zieleni wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią, wykonaną na planie 
zagospodarowania terenu, dla celów uzyskania decyzji o pozwoleniu na wycięcie drzew, 
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2022 poz. 
916), zgodnie z zasadami oraz kartą inwentaryzacji zieleni wprowadzonymi zarządzeniem 
nr 730/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia  5 kwietnia 2022 r, 

s) wszelkie inne niezbędne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzję na wycinkę 
drzew o ile będzie wymagana przez właściwy organ administracyjny, opinie (w tym 
pozytywne opinie jednostek opiniujących, wymienionych w Zarządzeniu nr 5319/VIII/20 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 października 2020 r.).  

t) wszelkie opracowania i dokumentacja musi zostać opracowana zgodnie z dokumentem 
„Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Łodzi”,  

4a. Wykonawca jest również zobowiązany do wykonania innych niezbędnych opracowań  
oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień, jeżeli okaże się to konieczne. 

4b. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegółowych analiz  
w zakresie oceny inwestycji pod kątem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID, 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Wszelkich 
uzgodnień w tym zakresie należy dokonać z Zamawiającym/Inżynierem Kontraktu. 

4c. W przypadku częściowej lokalizacji inwestycji na działkach prywatnych Wykonawca  
w pierwszej kolejności wystąpi i uzyska zgody na roboty budowlane od właścicieli posesji. W 
przypadku braku możliwości uzyskania takich zgód, należy przyjąć procedurę uzyskania 
decyzji ZRiD. 

 
6. Generalny Wykonawca w zakresie Prac Projektowych zobowiązuje się przekazać 

dokumentację Zamawiającemu, przygotowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 - zwanym dalej „rozporządzeniem”) w 
liczbie i formie opisanej poniżej: 
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1) - Forma papierowa - Zamawiający będzie przyjmował dokumentację zszytą w sposób trwały. 
Każde opracowanie branżowe winno być oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki złożone do 
odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami składania rysunków. 

a) 5 egzemplarzy Projektu Budowlanego w formie oprawionych teczek (wszystkie 
branże); w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych w tym 1 komplet 
Projektów Budowlanych z oryginalnymi uzgodnieniami i opiniami. Pozostałe 
komplety muszą zawierać oryginały lub kserokopie ww. dokumentów poświadczonych 
za zgodność z oryginałem przez projektanta (autora opracowania).   
Podana wyżej wymieniona ilość egzemplarzy uwzględnia komplety (egzemplarze) 
Projektu Budowlanego niezbędne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. 

b) 3 egzemplarze Projektu Wykonawczego i warsztatowego konstrukcji i detali 
architektonicznych w formie oprawionych teczek (wszystkie branże); w tym 1 komplet z 
oryginalnymi uzgodnieniami i opiniami. Pozostałe komplety muszą zawierać oryginały 
lub kserokopie ww. dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
projektanta (autora opracowania).  

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; - 3 kpl 
d) przedmiar robót w zakresie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia wskazanego na 

wstępie niniejszego ustępu, - 3kpl 
e) kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - 3kpl. 

f) zestawienie rzeczowo – finansowe dla obiektu z podziałem na poszczególne branże -  
3kpl. 

g) projekt stałej organizacji ruchu i zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu 
(„TOR”) 3 kpl. 

h) projekt zieleni + inwentaryzacja - 3 kpl. 
i) plan BIOZ - 2 kpl. 
j) dokumentacja geotechniczna - 3 kpl. 
k) mapy do celów prawnych z projektem podziału (jeżeli dotyczy) - 7 kpl. 
l) dokumentacja powykonawcza – 3 kpl. w formie oprawionych teczek (wszystkie branże) 
m) 2 kpl. opracowanych na podstawie zaakceptowanego Projektu Budowlanego 

fotorealistycznych wizualizacji 3D, wizualizacje przedstawiające nieruchomość objętą 
przedmiotem Umowy w minimum 6 ujęciach wybranych przez Zamawiającego, w tym 5 
z poziomu człowieka oraz 1 z lotu ptaka dla 3 w technice 3D. 

n) mapy do celów prawnych z projektem podziału (jeżeli dotyczy) - 7 kpl. 
 
Wizualizacje powinny zawierać wiernie odtworzone tekstury detali architektonicznych elementy 
zagospodarowania terenu (w granicach szczegółowego zakresu opracowania), w szczególności 
przedstawiać: 

- odwzorowanie istniejących obiektów budowlanych, 
- nawierzchnie przestrzeni publicznych i dróg, 
- elementy infrastruktury drogowej (krawężniki, oświetlenie), 
- formy zieleni (drzewa, krzewy, zieleń niska),  
- obiekty małej architektury, 
- inne użyte rozwiązania projektowe. 

 
Fotorealistyczne wizualizacje należy opracować w rozdzielczości 300 dpi i wielkości formatu A0, 
pliki zapisane w formacie TIFF lub PDF oraz przekazać je Zamawiającemu. Wykonawca przekaże 
dane źródłowe, wykorzystane do opracowania fotorealistycznych wizualizacji 3D w wersji 
edytowalnej w formacie plików FBX lub OBJ, który umożliwi ich przeglądanie i edytowanie w 
programie Autodesk 3ds Max lub Autodesk InfraWorks, w szczególności będzie zawierać: 
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- sceny 3D użyte do renderowania, animacji i modelowania 3D, wraz z biblioteką użytych 
materiałów, nawierzchni i tekstur, a także obiektami kamer i świateł z ich ustawieniami. Wszystkie 
przekazane dane powinny zostać zapisane w układ współrzędnych xyz: PUWG 2000 strefa 6 (18°) 
i wysokościowym w układzie odniesienia Kronsztad 86. 
 

2) - Forma cyfrowa 
Zamawiający będzie przyjmował dokumentację w formie cyfrowej z nagranymi opracowaniami: 

 płyty CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (łącznie z mapą ewidencji 
gruntów, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami): 

 w wersji edytowalnej: płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją projektową 
w formie cyfrowej – 3 kpl, (w formacie doc. dwg. do obróbki z możliwością 
kopiowania) 

 w wersji nieedytowalnej: płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją 
projektową – 3 kpl. (w formacie PDF do wydruków z możliwością kopiowania)                                           

a) Kompletne opracowanie powinno być umieszczone w katalogu o nazwie odzwierciedlającej 
temat opracowania. W tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie 
tekstowym o nazwie „SPIS.TXT” zawierający listę podkatalogów i plików wraz z pełnymi 
tytułami opracowań w nich zawartych. Każdy tom opracowania powinien być zapisany do 
pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu – nazwa pliku powinna 
odzwierciedlać temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny być w wersji edytowalnej 
(doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny być w wersji edytowalnej (dwg) oraz 
nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe należy wykonać w arkuszu kalkulacyjnym 
kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazać w formie elektronicznej 
Zamawiającemu.  

b) Przedmiary robót powinny być zapisane w podkatalogu o nazwie „przedmiary”  
w postaci plików w formacie *.xls stanowiących eksport z programu kosztorysowego 
Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlać zakres robót, którego dany przedmiar 
dotyczy np. instalacja sanitarna. Dokumentację w postaci elektronicznej należy dostarczyć na 
nośnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R). 

c) Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć 
powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech oraz nie powinna przekraczać 
rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. 
Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować się 
następującymi parametrami: 

d) Rysunki techniczne kolorowe: 
- rozdzielczość minimalna 150 dpi – maksymalna 200 dpi, 

                   - minimalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie, 
e) Rysunki techniczne czarno-białe: 

-  rozdzielczość minimalna 150 dpi – maksymalna 200 dpi, 
- 8 bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1. bitowy kolor dla wydruków  
    z białym tłem, 

f) Dokumenty: 
- rozdzielczość minimalna150 dpi – maksymalna 200 dpi, 
- 8 bitowa skala szarości. 

g) Dokumentacja powykonawcza: 

 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. do 
obróbki z możliwością kopiowania), 

 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF do wydruków z 
możliwością kopiowania). 

7. Przekazana dokumentacja będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i międzybranżowo 
oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane 
potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody  
i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji 
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składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie projektanta 
wymagane art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o zgodności projektu z przepisami.  
W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót będą zastosowane wyroby budowlane 
(materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone 
do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane  
w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.  

8. Dokumentację projektową należy konsultować z Zamawiającym i przedstawicielami użytkownika 
obiektu na każdym etapie jej przygotowania.  

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że forma pisemna jest 
tożsama z formą cyfrową. 

10. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wszystkie decyzje administracyjne niezbędne  
do rozpoczęcia robót wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszeniem 
wykonania robót budowlanych, jeżeli to będzie konieczne. 

11. Miejscem odbioru wykonanego opracowania będzie siedziba Zamawiającego. 
12. Zamawiający przewiduje odbiór Dokumentacji Projektowej w 2 etapach: 

 ETAP I. Odbiór Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu Architektoniczno- 
Budowlanego wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na 
budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 

 ETAP II. Odbiór Projektu Technicznego, Projektu Wykonawczego oraz pozostałej 
Dokumentacji Projektowej, zawierających wszelkie pozostałe wymagane decyzje, opinie, 
sprawdzenia, uzgodnienia, zatwierdzenia wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na 
budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 

13. Każdy etap opracowania Dokumentacji Projektowej wskazany w ust. 11 wymaga 
akceptacji/zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w formie pisemnego 
Protokołu Odbioru opracowań objętych danym etapem wskazanych w ust. 12. Protokoły 
Odbioru będą stanowiły podstawę wypłaty Wynagrodzenia zgodnie z podziałem opisanym  
w § 30 Umowy.  
Odbiór ETAPU II po akceptacji/zatwierdzenia Etapu I przez Zamawiającego w formie 
pisemnego Protokołu Odbioru. 

14.  Poszczególne etapy z ust. 11 uznaje się za wykonane w chwili podpisania przez Inżyniera 
Kontraktu, Zamawiającego i Wykonawcę Protokołu Odbioru Dokumentacji Projektowej 
danego etapu bez zastrzeżeń. Zamawiający i Inżynier Kontraktu dokonają czynności odbioru 
w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę poszczególnych części 
Dokumentacji Projektowej.  

15. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

(1) W przypadku stwierdzenia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający odmówi 
podpisania Protokołu Odbioru i doręczy Wykonawcy w formie pisemnej listę swoich uwag. 

a) w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych Wykonawca uwzględni uwagi i doręczy 
Zamawiającemu skorygowany przedmiot Umowy, a Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 
5 dni roboczych dokona jego zatwierdzenia, o ile wszystkie uwagi zostaną uwzględnione lub 
wyjaśnione oraz sporządzi i przekaże Wykonawcy Protokół Odbioru, stwierdzający odbiór 
przedmiotu Umowy  

b) w przypadku braku uwzględnienia wszystkich uwag lub braku stosownych wyjaśnień, 
Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych zgłosi Wykonawcy  
w formie pisemnej listę uwag. Wówczas powtórzona zostanie procedura opisana  
w pkt. (1) lit. a) niniejszego ustępu, z tym że Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag 
i przekazania Zamawiającemu skorygowanego przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 
3 dni robocze. 

c) jeżeli Zamawiający i Inżynier Kontraktu dokonają odbioru przedmiotu Umowy w terminie 
wynikającym z § 3 albo w dodatkowym terminie zgodnie z pkt. (1) lit. a) niniejszego ustępu 
przyjmuje się, że nie nastąpiła zwłoka w wykonaniu przedmiotu Umowy. W przypadku, 
gdy Zamawiający i Inżynier Kontraktu nie dokonają odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń 
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ww. terminach, przyjmuje się, że nastąpiło opóźnienie od dnia, w którym Wykonawca 
przekazał Zamawiającemu skorygowany przedmiot umowy, albo od dnia, w którym powinien 
był to uczynić. 

d) jeżeli Zamawiający i Inżynier Kontraktu nie zatwierdzą poszczególnych części realizacji 
Umowy bez zastrzeżeń lub nie zgłoszą uwag, w terminach określonych odpowiednio w ust. 15 
oraz pkt. (1) lit. a) i b) niniejszego ustępu, uważa się, że dokonano odbioru przedmiotu umowy. 
W takim przypadku zostanie podpisany Protokół Odbioru. 

e) Podpisanie Protokołu Odbioru nie zwalnia Generalnego wykonawcy od odpowiedzialności za 
prawidłowość i poprawność całości opracowanej Dokumentacji Projektowej. 
(2) W przypadku stwierdzenia wady nie nadającej się do usunięcia stosuje się zapisy ust. 29  

ust. 30. 
16. Protokół Odbioru Dokumentacji Projektowej danego etapu winien zawierać 

wyszczególnienie przekazywanych woluminów, ich tytuły, ewentualnie numery ułatwiające 
poszukiwanie i nazwiska projektantów (autorów).  

17. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja Projektowa nie będzie naruszać praw osób 
trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, zobowiązuje się 
ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. Wykonawca oświadcza, iż 
będą mu przysługiwały wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do stworzonej 
dokumentacji projektowej bez ograniczeń terytorialnych.  

18. W ramach ustalonego w umowie Wynagrodzenia bez ograniczeń terytorialnych  
i dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami 
stanowiącymi przedmiot zamówienia przenosi niniejszą Umową na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zależnych do tych opracowań bez 
dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie: 

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 
przedmiotu umowy w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych 
elementach, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu, 
standardów, zarówno poprzez: 

 zapis na materialnych nośnikach trwałych w szczególności techniką drukarską, 
reprograficzną, jak i 

 zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie opracowania jako 
produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na 
dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera) jak 
również poprzez udostępnianie opracowania jako produktu multimedialnego w 
sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie opracowania 
na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM 
poszczególnych urządzeń); 

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zarówno w formie materialnych nośników jak  
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie,  publiczne 
udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także do jego 
rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych sieciach elektronicznych niezależnie 
od formatu, systemu lub standardów, a także wykorzystywania jego fragmentów do reklamy 
lub promocji działań prowadzonych przez Zamawiającego; 

c) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono przez 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, a także 
użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych z Zamawiającym zarówno w 
formie materialnych nośników opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczególności 
dokonywane czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości lub części przedmiotu 
umowy, a także ich wszelkich kopii poprzez przekazywane: 

 innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 
projektów i opracowań; 
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 innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót 
budowlanych; 

 innym podmiotom biorącym udział w tej oraz w kolejnych inwestycjach; 
d) użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw. 

19. Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentów, projektów i opracowań 
wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy będzie uprawniony do dokonywania zmian 
we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tłumaczeń bez zgody Wykonawcy. 

20. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych 
na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, projektów  
i dokumentów. 

21. Przeniesienie praw autorskich majątkowych na wskazanych wyżej polach eksploatacji oraz 
prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego następuje 
w ramach Wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie tej Umowy, określonego  
w § 30 Umowy. 

22. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu przez 
Wykonawcę stworzonej przez niego Dokumentacji Projektowej w całości lub w części. 

23.  Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań w liczbie wskazanej w Umowie. 

24. Generalny Wykonawca udziela Zamawiającemu i osobom działającym na zlecenie 
Zamawiającego lub na podstawie innego stosunku umownego prawa do rozporządzania  
i korzystania z Dokumentacji Projektowej/technicznej, w szczególności do dokonywania 
przeróbek i adaptacji Dokumentacji Projektowej/technicznej, bez uszczerbku dla prawa  
do dokumentacji projektowej/technicznej w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne). 

25. Przekazane egzemplarze zarówno w formie materialnych nośników Dokumentacji 
Projektowej/technicznej jak i jego cyfrowej postaci z chwilą ich wydania Zamawiającemu stają 
się jego własnością. 

26. W przypadku wykonania przez podwykonawców Przedmiotu Umowy Generalny Wykonawca 
będzie dysponował prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach 
określonych w ust. 17-25, które przenosi na Zamawiającego. 

27. Zapisy ust. 17-25 nie naruszają praw autorskich osobistych. 
28. Generalny Wykonawca w całości odpowiada za prawidłowość i poprawność całości Prac 

Projektowych i opracowanej Dokumentacji Projektowej (Projektów Budowlanych, Projektów 
Wykonawczych). Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi, oraz 
niezależnie od tego, czy Zamawiający zgłasza jakieś zastrzeżenia czy też nie, Generalny 
Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Inwestycji czuwać nad poprawnością 
Dokumentacji Projektowej oraz możliwością prawidłowej realizacji Robót na podstawie 
opracowanej Dokumentacji Projektowej, a jeżeli w trakcie realizacji Inwestycji ujawni się 
jakakolwiek wada lub nieprawidłowość, w którymkolwiek elemencie Dokumentacji Projektowej, 
Generalny Wykonawca obowiązany jest w ramach wynagrodzenia opisanego w § 30 Umowy 
niezwłocznie zapewnić opracowanie prawidłowej dokumentacji niezbędnej do 
prowadzenia/kontynuowania Robót. Niezależnie od powyższego Inżynier Kontraktu 
/Zamawiający w każdym czasie ma prawo zgłaszać na piśmie zastrzeżenia w zakresie 
dostrzeżonych wad. Generalny Wykonawca zobowiązany jest usunąć dostrzeżone wady 
najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia, chyba że usunięcie 
wady wymagać będzie dłuższego terminu. W takim przypadku Generalny Wykonawca wraz z 
Inżynierem Kontraktu /Zamawiającym uzgodni termin usunięcia tej wady nie dłuższy jednak niż 
10 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia wad. Nieusunięcie wad w terminie przez 
Wykonawcę stanowi podstawę po stronie Zamawiającego do: 
a) prawa zlecenia tzw. „wykonawstwa zastępczego” przez Zamawiającego innemu 

projektantowi na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy opracowania tej części 
dokumentacji technicznej, której dotyczą wady, na co Generalny Wykonawca wyraża 
zgodę; lub 
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b) do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącym tej części 
dokumentacji, której dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej 
części dokumentacji.  
Postanowienia powyższe nie uchybiają postanowieniom zawartym w ust. 37 i następne 
(odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji)  

29. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia Wady w Dokumentacji Projektowej, zarówno przed jak i 
po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wykonując uprawnienia względem Generalnego 
Wykonawcy może również: 

a) odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia Wad, 
gdy Wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę 
dotychczasowych uchybień Generalnego Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza 
współpraca między Stronami przebiegała należycie lub 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie 
mają charakteru istotnego. 

30. Wykonanie prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 28 i ust. 29, nastąpić może w terminie 30 
dni od dnia protokolarnego stwierdzenia, w obecności przedstawicieli Zamawiającego  
i Generalnego Wykonawcy, że: 
a) wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, a ze względu na skalę 

dotychczasowych uchybień Generalnego Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza 
współpraca między stronami przebiegała należycie, 

b) wady nie zostały usunięte w terminie. 
31. W każdym przypadku niekompletności lub jakiejkolwiek innej wadliwości Dokumentacji 

Projektowej objętej Umową, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem pozwolenia na budowę  
lub w terminie zgłoszenia robót budowlanych (w tym również w trakcie postępowania 
administracyjnego w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę), jak też po uzyskaniu 
takiego pozwolenia, zarówno w trakcie realizacji Inwestycji jak też w okresie rękojmi i gwarancji 
koszt wykonania dokumentacji wolnej od Wad w całości obciąża Generalnego Wykonawcę. 

32. W sytuacji określonej w ust 30, jeżeli Wykonawca nie stawi się na podpisanie protokołu lub 
odmówi jego podpisania Inżynier Kontraktu/Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego 
stwierdzenia powyższych okoliczności.  

33. Jeżeli Dokumentacja Projektowa zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji 
robót i skutkujące powstaniem po stronie Zamawiającego dodatkowych kosztów lub wydatków, 
to koszty/wydatki te pokryje Generalny Wykonawca. 

34. Generalny Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać 
praw osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, 
zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 

35. Generalny Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowiązany jest 
przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) w szczególności w zakresie określonym w art. 101 i 
następne. 

36. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej nie będzie można w żaden sposób zastosować opisu 
za pomocą określenia parametrów i zostanie wskazane marka, znak towarowy, producent, 
dostawca, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt 
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę materiałów lub normy należy dodać 
zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym  
z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest do doprecyzowania zakresu dopuszczalnej 
równoważności poprzez wskazanie najważniejszych parametrów i dopuszczalnego zakresu 
zmiany ich wartości. 

37. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną Dokumentację Projektową 
na okres od dnia jej przekazania do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności Generalnego 
Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji za Wady Robót wykonanych na podstawie 
Dokumentacji Projektowej. 

38. W ramach niniejszej gwarancji: 
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a) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za Wady Dokumentacji 
Projektowej zmniejszające jego jej wartość lub użyteczność za względu na cel określony w 
Umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi 
normami, niezgodne ze stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz 
wspólnotowego i przepisami techniczno – budowlanymi. Za wadę Dokumentacji 
Projektowej uważa się w szczególności wadę, która doprowadzi lub może doprowadzić do 
wady Inwestycji lub jej dowolnej części, 

b) w przypadku wystąpienia wad w Dokumentacji Projektowej, których nie ujawniono w trakcie 
odbioru, Zamawiający ma prawo żądać ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego (nie krótszym niż 7 dni) od daty zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie 
uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach) pod rygorem naliczenia kar 
umownych. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie lub odmowy ich 
usunięcia Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu 
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 

c) okres rękojmi zostaje wydłużony i trwa od dnia przekazania Dokumentacji Projektowej do 
dnia wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy Robót z tytułu gwarancji za wady robót 
wykonanych na podstawie Dokumentacji Projektowej. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

39. Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 
40. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  

w wysokości 1.500 zł w przypadku, gdy okres usunięcia Wady przekroczy okresy wskazane  w 
ust. 38 pkt. b liczone za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 0,5 % wartości brutto wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 30 ust 1.  
W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wskazane wyżej kwoty kar umownych, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie 
poniesionej straty. 

41. Wykonawca na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej dokona szczegółowych analiz 
w zakresie oceny Inwestycji pod kątem jej zakwalifikowania do uzyskania pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Wszelkich uzgodnień w tym 
zakresie należy dokonać z Zamawiającym. 

42. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu Umowy w ramach Wynagrodzenia określonego w 
§ 30 zobowiązany jest również do wykonania Dokumentacji Projektowej nie wymienionej w 
ust. 6, a związanej z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających pozwolenie na 
budowę (o ile będzie wymagane). Na tej samej zasadzie Wykonawcę obciąża obowiązek 
pozyskiwania wszelkich danych oraz dokumentów niezbędnych do opracowania prawidłowej 
Dokumentacji Projektowej, o której mowa w ust. 5 oraz obowiązek uzupełniania, składania 
wyjaśnień, korygowania przygotowanych dokumentów po złożeniu wniosków o wydanie: decyzji 
administracyjnych, opinii, zgody na odstępstwo, uzgodnień lub pozwoleń, jak również na etapie 
postępowań przed organami administracji publicznej, aż do uzyskania ostatecznych decyzji. 
 

§ 3 b 
Nadzór autorski 

 
1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 ust. 1 lit c) Umowy 

zobowiązuje się do zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego przez podmioty posiadające 
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane do dnia podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji, nie później jednak niż do dnia 31.12.2027 r. 

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru w toku realizacji 
przedmiotu Umowy nad zgodnością rozwiązań technicznych i użytych materiałów  
z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi  
i normami technicznymi, a ponadto do: 
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1) stwierdzenia w toku realizacji robót budowlanych zgodności ich realizacji  
(w szczególności rozwiązań technicznych i użytych materiałów) z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi)  
i normami; 

2) przygotowania i uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 
budowy lub In inwestorskiego do rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, 
instalacyjnych i materiałowych, przewidzianych do realizacji w dokumentacji projektowej; 

3) udziału w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym, 
odbiorze przedmiotu zamówienia i jego części oraz w czynnościach mających na celu 
doprowadzenie do osiągnięcia projektowych zdolności wykonawczych i ruchowych; 

4) nadzoru nad szczegółowymi badaniami materiałowymi i konstrukcyjnymi w zakresie 
zgodnym z dokumentacją projektową, wymaganiami normowymi i innymi 
obowiązującymi przepisami. 

5) udziału na żądanie Zamawiającego w naradach roboczych, co najmniej dwa razy  
w miesiącu. 

3. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji obowiązków dotyczących pełnienia 
nadzoru autorskiego wynikających z niniejszego paragrafu, Zamawiający może zgłosić swoje 
zastrzeżenia na piśmie wraz z argumentacją i naliczyć karę umowną, o której mowa w § 33 
ust. 1 lit. u) Umowy lub odstąpić od Umowy w części dotyczącej pełnienia nadzoru 
autorskiego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli stwierdzona nieprawidłowość 
uniemożliwia realizację przedmiotu Umowy.  Wykonanie prawa odstąpienia może nastąpić 
poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej w terminie 30 dni od stwierdzenia 
nieprawidłowości. W zakresie odstąpienia od Umowy § 38 ust. 5-7 Umowy stosuje się 
odpowiednio.  

4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy i przejęcia przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na pełnienie nadzoru autorskiego przez 
podmioty trzecie. 

5. Płatność za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi po podpisaniu Protokołu Odbioru 
Końcowego Inwestycji, zgodnie z poniższymi ustaleniami Stron:  

a. Wykonawca umieści na ostatniej fakturze częściowej, rozliczającej Inwestycję, o 
której mowa w § 31 ust. 9 odrębną pozycję obejmującą całość wynagrodzenia za 
usługę pełnienia nadzoru autorskiego, wskazanego w 30 ust. 1 lit. c) Umowy  

b. Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu 
świadczenia przez niego usługi pełnienia nadzoru autorskiego, w terminie 
przewidzianym dla płatności Robót/Dostaw/Usług objętych ostatnią fakturą 
częściową opisaną w § 31 ust. 9.   

 
 
II. ROBOTY BUDOWLANE 

 
§ 4 

Roboty budowlane – zasady ogólne 
 

1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie Roboty zgodnie z  Dokumentacją 
Projektową (w tym projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym), Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami określonymi  
w pozwoleniu na budowę oraz innych decyzjach administracyjnych, dokumentach, 
przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego  
a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej organizacji robót budowlanych tj. 
utrzymywania terenu budowy w należytym porządku, wolnym od zagrożeń i przeszkód na 
ciągach komunikacyjnych. 
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3. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca opracuje, wykona oraz przekaże Zamawiającemu 
oraz Inżynier Kontraktu w terminie 7 dni przed przekazaniem Placu Budowy: 
a) Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy wraz z obsługą komunikacyjną, 

wjazdami i wyjazdami z budowy, placami składowymi oraz trasami komunikacji  
dla pieszych jak również z rozmieszczeniem ustawienia dźwigów wieżowych, jeżeli  
będzie konieczne ich użycie. Plan organizacji Placu Budowy zawierający część opisową i 
graficzną musi być dostarczony do Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego w terminie 7 dni 
przed przekazaniem Placu Budowy. Zamawiający/ Inżynier Kontraktu ma prawo w każdym 
czasie zgłosić uwagi a Wykonawca zastosować zgłoszone uwagi w ciągu 7 dni, 

b) Plan zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu budowy. Zamawiający/ Inżynier Kontraktu 
ma prawo w każdym czasie zgłosić uwagi a Wykonawca zastosować zgłoszone uwagi w 
ciągu 7 dni, 

c) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zgodny z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz.1126). Integralną częścią 
tego planu powinno być szczegółowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robót  
wraz ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. 
Zamawiający/Inżynier Kontraktu ma prawo wnosić o uzupełnienie planu BIOZ do 
Kierownika Budowy, 

d) Program zapewnienia jakości, do którego Zamawiający/Inżynier Kontraktu ma prawo w 
każdym czasie zgłosić uwagi a Wykonawca zastosować zgłoszone uwagi w ciągu 7 dni,  

4. Zamawiający, dla Robót prowadzonych w pasach drogowych ulic, nakłada na Wykonawcę 
obowiązek przygotowania wniosków o zajęcie terenu, uzyskania warunków zajęcia terenu, 
wykonania projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego 
zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz 
poniesienia kosztów i wszelkich opłat z tego tytułu. Elementem organizacji ruchu jest zmiana 
organizacji ruchu transportu zbiorowego, którą dodatkowo (o ile będzie wymagane) należy 
uzgodnić z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym MPK–Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w 
Łodzi. W ramach wykonania i utrzymania organizacji uwzględnić należy wykonanie i 
utrzymanie przez okres trwania robót ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, 
sygnalizacji tymczasowej (jeśli zaistnieje konieczność jej zastosowania) oraz  innych 
elementów niezbędnych do prawidłowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu 
będzie również oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujących o utrudnieniach w 
ruchu na dojazdach do terenu, na którym prowadzonym są Roboty. Ilość (min. 8) i lokalizację 
tablic określi projekt organizacji ruchu. Tablice umieścić należy minimum 7 dni przed 
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgłosić fakt ich zamontowania do 
Zamawiającego. Koszty związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu w czasie 
trwania Robót ujęte są w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 30 ust. 1 Umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego informowania Zarządcy Drogi  
oraz Zarządzającego Ruchem na Drogach o wejściu na Plac Budowy na podstawie 
zatwierdzonej organizacji ruchu w terminie co najmniej 21 dni przed planowanym wejściem na 
Plac Budowy 

 
§ 5 

Uwagi ogólne do organizacji prac Generalnego Wykonawcy 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia  
i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów rur, kanalizacji, kabli, itp. zarówno nad, jak   
i pod ziemią w trakcie robót, tak aby spełnić wymagania przepisów, lokalnych władz  
i Zamawiającego, a także usunąć wszelkie szkody i pokryć koszty ich usunięcia lub opłaty 
związane z odnośnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione 
wcześniej instalacje Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub 
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usunięcia zgodnie z warunkami uzgodnionymi z właścicielem sieci na warunkach zawartych  
w niniejszej umowie.  

2. W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę, Wykonawca przeniesie niezbędne instalacje 
tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie istniejących obiektów. Wszelkie prace, działania 
mogące wpłynąć na stan istniejących budynków, instalacji, przewodów, kanalizacji, kabli 
elektrycznych, telefonicznych, gazociągów, wodociągów, itp. zarówno na placu budowy, jak  
i w sąsiedztwie muszą być prowadzone po wcześniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi 
władzami, właścicielami sieci i właścicielami sąsiadujących posesji i Inżynier Kontraktu / 
Zamawiającym. Powiadomienie podmiotów, o których mowa w niniejszym ustępie powinno 
nastąpić w imieniu Zamawiającego i zawierać wskazanie terminu rozpoczęcia danych Robót.  

3. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce i posiadać aktualne aprobaty 
techniczne, świadectwa jakości, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodności potwierdzające 
wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne i użytkowe. Materiały 
nieodpowiadające wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiającego, jeżeli zostały 
dostarczone na plac budowy, zostaną wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt  
i staraniem Wykonawcy robót. Kategorycznie, pod groźbą nieodebrania prac, zabronione jest 
wbudowywanie takich materiałów. W przypadku stwierdzenia zajścia takiego przypadku, 
wykonawca na swój koszt i własnym staraniem doprowadzi do wymiany materiałów na zgodne 
z wymaganiami. 

4. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia oraz wcześniej 
wykonane elementy obiektu i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zniszczeniem  
do momentu oddania obiektu do użytkowania. 

5. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do dostarczenia  
do Zamawiającego/ Inżynier Kontraktu kompletu obowiązujących dokumentów 
potwierdzających wymagane dokumentacją parametry techniczne, jakość i dopuszczenie  
do stosowana w budownictwie materiałów i urządzeń. W przypadku dostarczenia na Plac 
Budowy materiałów i urządzeń niespełniających powyższych warunków Wykonawca jest 
zobowiązany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usunięcia ich z placu 
budowy i zastąpienia niewadliwymi i pełnowartościowymi.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w terminach i na warunkach wskazanych  
w Umowie. W przypadku nie usunięcia usterek we wskazanym terminie Zamawiający  
ma prawo zlecić usunięcie usterek stronie trzeciej. Ponadto Zamawiający ma prawo obciążyć  
w całości Wykonawcę rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytułu usunięcia wad i usterek. 
Zamawiający może przy tym zaspokoić się z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o którym mowa w § 32.  

7. Na wniosek Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia niezbędnych próbek materiałowych i wzorów, również wtedy, gdy materiał jest 
zgodny z dokumentacją wykonawczą. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu/Inżynierowi 
Kontraktu wszystkich innych niezbędnych planów, scenariuszy, instrukcji eksploatacji, obsługi  
i konserwacji, zawierające specyfikacje wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zasady ich 
wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentów koniecznych  
do rozruchu urządzeń i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie 
gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed odbiorem końcowym inwestycji zobowiązany 
jest do przeprowadzenia na swój koszt niezbędnych szkoleń z obsługi oraz eksploatacji 
obiektu, instalacji i urządzeń, dla osób wskazanych przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania odbiorów wszystkich Robót zanikających i 
ulegających zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie zgłaszany i 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier Kontraktu lub 
przedstawiciel Zamawiającego.  
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10. Gotowość danej części Robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego 
oraz Inżyniera Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu.  

11. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu/Zamawiający  
na podstawie protokołów odbioru i załączonych dokumentów zawierających komplet wyników 
badań inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi Robót. 

 
 

§ 6 
Czynności organizacyjno – przygotowawcze. 
 

1. Wykonawca zapozna się z Placem Budowy, jego sąsiedztwem i Dokumentacją 
Zamawiającego, w szczególności uzbrojeniem terenu. 

2. Sprawdzenie stanu Placu Budowy jest obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem Robót. 
3. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 
4. Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu mają prawo wnosić o dokonanie uzupełnień i korekt  

w przedstawionych planie organizacji Placu Budowy, planie ochrony p.poż. w zakresie 
zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Ze względu na bezpieczeństwo pieszych na Placu Budowy Zamawiający wymaga  
od Wykonawcy trwałego i skutecznego wygrodzenia ciągów komunikacyjnych od ciągów 
pieszych.  Zakres jakiego zabezpieczenie należy przewidzieć w planie organizacji Placu 
Budowy i dokonywać jego aktualizacji zgodnie z postępem Robót.  

6. Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemowych paneli 
ogrodzeniowych lub innego zaakceptowanego przez Zamawiającego systemu. Stosowanie 
taśm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach. 

7. Wykonawca wykona wygrodzenia i oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu w 
ciągu 2 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń technicznych 
i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji Umowy dokonuje 
ich kontroli oraz wymiany i uzupełnień, jeżeli stwierdzi ich zły stan lub niekompletność. 
Czynności te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój koszt. 

9. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego Placu Budowy, uzyska jego 
zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy 
zgodnie z zatwierdzonym planem. Plan będzie aktualizowany  
w ramach planu organizacji Placu Budowy. Wykonawca wyposaży w ramach organizacji placu 
budowy w wymagany powyższym planem sprzęt ppoż. i będzie sprawował nad nim bieżący 
nadzór.  

10. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń, 
uzgodnień, licencji, itp. oraz ponoszenie wymaganych opłat potrzebnych do prowadzenia prac 
zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, transportu, składowania odpadów  
na składowiskach oraz ich utylizacji, zajęcia pasa drogowego. 

11. Zamawiający, dla Robót prowadzonych w pasach drogowych ulic, nakłada na Wykonawcę 
obowiązek przygotowania wniosków o zajęcie pasa drogowego, uzyskania warunków zajęcia 
terenu, wykonania projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania 
tymczasowego zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na 
budowie oraz poniesienia kosztów i wszelkich opłat z tego tytułu. Koszty związane  
z zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania Robót ujęte są w 
wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 30 ust. 1. 



 
 

Strona 22 z 74 

 

12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie  
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez cały 
okres realizacji zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót jak również  
do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków 
widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu 
bezpieczeństwa. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdów i dojść do innych posesji na czas 
prowadzenia Robót oraz utrzymania ich w czystości. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, 
chodników, krawężników, w otoczeniu Placu budowy itp. Dojazd do Placu Budowy winien być 
pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany 
naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane 
z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby 
publiczne, jeżeli powstały one z winy Generalnego Wykonawcy. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz  
za zapewnienie ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku 
uszkodzenia, w trakcie realizacji Robót, instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury 
naziemnej obcej, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie 
Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i właściciela instalacji, urządzeń lub infrastruktury 
naziemnej oraz wykonania niezbędnych napraw powstałych uszkodzeń wg wytycznych 
właściciela, na swój koszt i własnym staraniem. 

16. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 
przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien prowadzić prace 
według sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpiecznej 
organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca zobowiązany jest do 
stosowania sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa pracy sprzętu, zgodnie z jego 
przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji prac. 

17. Za naruszenie przepisów BHP lub p.poż. na Placu Budowy mają zastosowanie zapisy § 33 ust. 
1 lit. r). 

18. Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać środki transportu dopuszczone odrębnymi 
przepisami do użytkowania w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobranych 
do potrzeb transportowych Wykonawcy. 

19. Kontrola zaawansowania Robót, wykonania Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
ocena ich jakości prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego            
i protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
§ 7 

Zorganizowanie zaplecza i logistyki Placu Budowy. 
 

1. Plac budowy:  
a) W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 

obowiązujące przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

b) Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi Instruktaż stanowiskowy dla wszystkich 
pracowników przed przystąpieniem ich do pracy. Sposób przeprowadzenia “Instruktażu”  
i udokumentowania jego przeprowadzenia omówiony jest w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa  
i higieny pracy (Dz.U.2024.1327 t.j. z dnia 2024.09.05). Dokumentację potwierdzającą 
posiadanie przez pracowników: - aktualnych badań lekarskich dopuszczających do 
wykonywania prac, - przeszkoleń w zakresie przepisów BHP i p.poż, - szkolenia 
stanowiskowego i zaznajomienia pracowników z treścią planu BIOZ przed przystąpieniem do 
wykonywania prac. Wykonawca jest zobowiązany posiadać i przetrzymywać plan BIOZ na 
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Placu Budowy a Zamawiający ma zawsze prawo wglądu i wnoszenia uwag, a Wykonawca 
zobowiązany jest do ich wprowadzenia w ciągu 3 dni. Dokumentacja ta winna być 
sporządzona przez osobę uprawnioną przez Wykonawcę do stałego nadzoru nad 
przestrzeganiem przepisów BHP w czasie prowadzenia bieżących prac. 

c) Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwłoka w przygotowaniu powyższej dokumentacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej dokumentacji 
przez cały okres budowy oraz przez okres wymagany odnośnym przepisami po jej 
zakończeniu. 

d) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie Robót muszą posiadać aktualne wyniki badań 
lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku. 

e) Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów 
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich 
wbudowania lub na okres przerw w pracy w miejscu wskazanym w planie organizacji Placu 
Budowy. Miejsce składowania powinno zapewnić możliwość przechowywania materiałów  
w taki sposób, aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków 
atmosferycznych oraz aby zachowały swoje parametry techniczne i były dostępne do kontroli 
przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. 

f) Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania  
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1213). 

g)  Wykonawca zobowiązuje się do: 

 zaangażowania i kontroli bieżącej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich branż, 
posiadającymi właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami uprawnienia  
i przeszkolenia w technologiach Robót, 

 nie dopuścić do pracy i Robót osób nieuprawnionych lub nieposiadających 
udokumentowanych przeszkoleń w technologiach prac, 

 użycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urządzeń i sprzętu posiadających 
aktualne świadectwa i odnośne rejestracje dopuszczające do pracy, 

 prowadzenia wymaganej przepisami bieżącej kontroli w/w sprzętu i jej ewidencji, 
których dokumenty będą do wglądu dla uprawnionych przedstawicieli Inżyniera 
Kontraktu oraz Zamawiającego, 

 stosowania specjalistycznych zsypów do gruzu,  

 używania do prac rusztowań posiadających świadectwa dopuszczenia do użytku  
w budownictwie, zmontowane kompletnie oraz demontowane zgodnie z instrukcjami 
producenta przez osoby posiadające uprawnienia do montażu tych rusztowań pod 
kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju pracami. 

Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na nich, posiadać: 
1) protokoły montażu zgodnie z technologią montażu dla danego typu, 
2) protokół odbioru rusztowań podpisany przez uprawnione osoby, 
3) protokoły bieżącej kontroli zgodne z obowiązującymi przepisami eksploatacji 

rusztowań. 
Rusztowania wymagające projektów montażu rusztowań winny być używane według 
powyższych zasad uzupełnionych o dokumentację wymaganą zgodne z obowiązującymi 
przepisami. Wszystkie protokoły dokumentujące montaż, pracę i demontaż rusztowań winny 
być ewidencjonowane i przechowywane w biurze budowy, a ich kopie przekazywane 
niezwłocznie do Zamawiającego. 

h) Uzyskanie pozwolenia na zajęcia pasów drogowych, zawarcie umów obligacyjnych dla 
terenu sąsiadującego dla potrzeb obsługi budowy lub realizacji robót budowlanych wraz  
z pokryciem wszelkich kosztów, w tym konserwacji i utrzymania przez cały okres budowy 
oznakowania tych obszarów. 

2. W zakresie wyposażenia i utrzymania Placu Budowy oraz terenów sąsiednich Wykonawcę 
obowiązują następujące wytyczne: 

a) Wykonanie trwałego i skutecznego wygrodzenia ciągów pieszych od tras ruchu pojazdów. 
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b) Wykonanie systemu oznakowań Placu Budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.  
c) Wykonanie tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie i na swój koszt.  
d) Montaż na własny koszt Wykonawcy niezbędnych liczników i pokrycie całościowych kosztów 

zużytej energii elektrycznej, ciepła oraz wody, wywozu odpadów, odprowadzenia wód 
deszczowych, opłat administracyjnych i przyłączeniowych wynikających z działalności 
Wykonawcy związanych z realizacją inwestycji. Zawrze w związku z tym z firmami 
zajmującymi się dostawą tych mediów osobne umowy. 

e) Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania dokumentacji wykonawczej  
i robót w zakresie zasilenia Placu Budowy w energię elektryczną zgodnie z warunkami 
technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynności te Wykonawca wykonuje własnym 
staraniem i na swój koszt (dotyczy oświetlania zewnętrznego i wewnętrznego terenu 
budowy). 

f) Wykonawca zrealizuje opracowane projekty instalacji i oznakowania terenu budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami p.poż. PIP i Sanepid, w terminie wymaganym przez te 
przepisy. 

g) Utwardzenie terenu budowy, dróg transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz 
utrzymywania ich w stanie należytego porządku we wszystkich okresach prowadzenia prac, 
w tym w okresie zimy – zabezpieczenie przed powstawaniem błota i śliskości na ciągach 
komunikacyjnych i pieszych.  

h) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Placu Budowy w urządzenia umożliwiające 
bieżącą kontrolę czystości kół samochodowych wyjeżdżających oraz ich mycie w czasie 
wszystkich pór roku oraz prowadzenie stałego nadzoru nad stanem czystości wszystkich 
pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy. 

i) Wykonawca wyposaży plac budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia 
ochrony, zaplecza socjalne w ilościach wymaganych obowiązującymi przepisami i normami. 

j) Wykonawca zapewni na okres realizacji Robót na Placu Budowy zaplecze biurowe dla 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu wyposażone w stół konferencyjny i odpowiednią ilość 
krzeseł oraz miejsce do gromadzenia i składowania próbek, a także zabezpieczenia BHP 
(kaski, kamizelki) dla 10 osób. 

k) Wykonawca wyposaży pracowników w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, 
przepustki, kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz 
ochraniacze na uszy przeciw hałasowe – w zależności od potrzeb. Wymóg ten dotyczy 
również gości odwiedzających budowę. Wykonawca zorganizuje stały nadzór kontrolujący 
stałe i właściwe używanie wymienionego wyposażenia.  

l) Wykonawca zobowiązany jest do codziennego sprzątania całości zaplecza budowy jego 
bieżącej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zużycia zaplecza lub jego elementów 
wymiany ich na nowe. 

m) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania chodników i części ulic miejskich 
przylegających do placu budowy w stanie wymaganym przez przepisy obowiązujące na 
terenie Miasta Łodzi. 

n) W przypadku wystąpienia opadów śniegu Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania 
Placu Budowy, dróg komunikacyjnych, placów składowych oraz przejść dla pieszych wraz  
z dojściem i dojazdem do zaplecza biurowego.  

o) Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie ewentualne roszczenia służb miejskich 
i policji w związku z konsekwencjami w utrzymaniu czystości na terenie przylegającym do 
placu budowy jak i wykonywania robót budowlanych.  

3. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca 
zobowiązany jest w szczególności do: 

a) Ustanowienia uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, który przejmie swoje 
obowiązki zgodnie z Przepisami Prawo Budowlanego dla każdego z zakresów objętych 
pozwoleniami na budowę. Kierownik Budowy Wykonawcy będzie odpowiedzialny za 
prowadzenie dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami. 
Na czas nieobecności Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastępcę. 
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Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robót i zachowanie porządku na 
terenie Budowy. Kierownik Budowy zobowiązany jest do codziennego dokonywania 
przeglądu Placu Budowy w zakresie zgodności z Planem Organizacji Placu Budowy i 
zabezpieczenia stref robót pod względem BHP, z którego sporządza protokół zawierający 
wykaz ilości osób zatrudnionych na budowie z podziałem na zawody, firmy w których są 
zatrudnieni i rodzaj wykonywanych prac. 

b) Ustanowienia uprawnionych Kierowników Robót poszczególnych branż, którzy przejmą 
swoje obowiązki zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Kierownicy Robót Wykonawcy 
będą odpowiedzialni za prowadzenie dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi 
przez Wykonawcę Robotami. Na czas nieobecności Kierownika Robót Kierownik Budowy 
Wykonawcy wyznaczy uprawnionego jego zastępcę. Kierownik Robót odpowiada za 
bezpieczne wykonywanie robót i zachowanie porządku na terenie budowy także wobec 
Podwykonawców. 

c) Zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

d) Zapewnienie obsługi geologicznej i geodezyjnej (założenie punktów osnowy geodezyjnej i 
punktów wysokościowych wraz z ich konserwacją przez okres budowy). 

e) Zorganizowania grupy porządkowej działającej tylko w zakresie utrzymania porządku i bhp 
na terenie budowy. Inżynier Kontraktu/Zamawiający jest uprawniony do wydawania temu 
zespołowi bezpośrednio poleceń. 

f) Zaangażowanie w pełnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru 
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowiązujących na budowie zasad  
i przepisów BHP, oraz prowadzenie dokumentacji i jej ewidencji dotyczącej zatrudnienia 
pracowników na budowie i przekazywanie jej Inżyniera Kontraktu/Zamawiającemu. Osoba ta 
będzie odpowiedzialna za organizację bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawców osób 
przez nich zatrudnionych. 

g) Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontrolowanie dostępu do placu budowy oraz 
nadzór nad eksploatacją urządzeń kontrolujących dostęp do placu budowy.  

h) W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego braku bezpośredniego 
nadzoru nad pracownikami, prowadzonymi Robotami lub wykonywaniem Robót niezgodnie  
z obowiązującymi przepisami Inżyniera Kontraktu/Zamawiający ma prawo wstrzymania 
Robót. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikające ze wstrzymania robót spowodowane 
wadliwą organizacją Placu Budowy, zaniedbaniami pracowników, swoich jak  
i podwykonawców, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego należności, w tym  
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy za wykonane prace, rzeczywistych kwot 
poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie zaniedbań spowodowanych przez 
Wykonawcę. 

i) Wykonawca zobowiązuje się w trybie natychmiastowym usuwać organizacyjne zaniedbania 
dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inżyniera 
Kontraktu /Zamawiającego usuwać wady w organizacji pracy na placu budowy. W przypadku 
powtarzających się zagrożeń i uchybień, Inżynier Kontraktu/Zamawiający może nie dopuścić 
do pracy osób winnych powstania zagrożeń i uchybień lub wnioskować o zmianę osób 
nadzorujących oraz wnosić o dokonanie zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie 
przyjętym za niezbędny.  

j) W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę organizacyjnych zaniedbań dotyczących 
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstałych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia osób 
przebywających na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego 
podwykonawców w terminie natychmiastowym. Zamawiający zleci usunięcie powstałych 
zagrożeń innym wykonawcom i obciąży kosztami tych prac zabezpieczających Wykonawcę. 
Wartość tych prac i ich składniki cenotwórcze ze względu na konieczność wykonywania ich 
w trybie awaryjnym nie podlega negocjacjom, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ich 
z jego należności za wykonane prace, lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
W przypadku, gdy wartość tych prac zabezpieczających przekracza wartość należną 
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Wykonawcy za wykonane prace, Wykonawca zapłaci wystawioną na tę kwotę fakturę  
w ciągu 7 dni od daty jej przekazania. 

k) W przypadku powtarzających się uchybień lub powstania z winy Wykonawcy, Inżynier 
Kontraktu /Zamawiający może nie dopuścić do pracy osób winnych powstania zagrożeń  
i uchybień lub wnioskować o zmianę osób nadzorujących oraz wnosić o dokonanie zmian 
organizacji pracy Wykonawcy w terminie przyjętym za niezbędny; 

l) wykonania inwentaryzacji budynków oraz dróg sąsiadujących z placem budowy należy 
przeprowadzić przed rozpoczęciem robót w zakresie umożliwiającym ocenę ich stanu 
istniejącego pod kątem uszkodzeń w elewacji czy konstrukcji. Forma opracowania powinna 
zawierać opis stanu budynku, drogi szczególnie pod kątem identyfikacji istniejących 
uszkodzeń, poparty dokumentacją fotograficzną.  

m) nagrania i dostarczenia Zamawiającemu na płycie CD/DVD stan pasa drogowego przed 
rozpoczęciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem budowy oraz 
stan dróg, które będą stanowiły dojazdy do placu budowy, 

n) wykonania i uzgodnienia z organem zarządzającym ruchem projektu tymczasowej 
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać docelowe 
dojazdy dla mieszkańców, dojazdy gospodarcze oraz równolegle prowadzone roboty w 
ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych robót, 

o) w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej ujęcia w projekcie tymczasowej 
organizacji ruchu organizacji ruchu dla komunikacji publicznej, który dodatkowo należy 
uzgodnić z MPK, 

p) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na każdym etapie 
prowadzonych robót, po wydanym przez Zamawiającego poleceniu zmiany. Z tytułu zmian 
do projektu w obszarze objętym tymczasową organizacją ruchu Wykonawcy nie przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie, 

q) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania 
informacyjnego tj. tablic informujących o utrudnieniach w ruchu i proponowanych objazdach 
w ilości min. 2 i lokalizację tablic określi projekt organizacji ruchu. Tablice umieścić należy 
min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz w tym samym terminie 
zgłosić fakt ich zamontowania do Zamawiającego. Wzór tablicy stanowi załącznik nr 1 do 
Umowy. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody spowodowane 
niewłaściwym zamontowaniem tablic, 

r) zapewnienia prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót i ponoszenia 
odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym zamontowaniem tablic, o jakich 
mowa powyżej 

s) wykonania prac  etapowo, przy zachowaniu ciągłości ruchu kołowego, przy ewentualnych 
ograniczeniach tego ruchu (np. zawężenie szerokości jezdni). Nie przewiduje się całkowitego 

wyłączenia jezdni z ruchu. 
4. W zakresie odbiorów Wykonawca obowiązany jest m.in. do: 

a) wykonania wszelkich koniecznych testów, sprawdzeń i prób wymaganych przez jednostki 
administracyjne dokonujące odbioru, 

b) przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji, urządzeń i sprzętu, 
c) dostarczenia wszystkich certyfikatów i deklaracji zgodności oraz protokołów z prób, badań  

i sprawdzeń, 
d) sporządzenia i dostarczenia Inżynierowi Kontraktu /Zamawiającemu spisu wszystkich 

instrukcji obsługi urządzeń instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do każdej instrukcji 
winien być dołączony opis najważniejszych czynności i przeglądów eksploatacyjnych  
(z podaniem okresów i obowiązkowych terminów ich przeprowadzania), materiałów 
eksploatacyjnych (z podaniem adresów ich dystrybutorów), adresów i kontaktów 
autoryzowanych i wskazanych przez producentów tych urządzeń, firm dokonujących 
obsługi serwisowej, oraz innych koniecznych działań użytkownika niezbędnych do 
bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urządzeń. Opis ten winien być 
podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawierać wszystkie niezbędne 
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informacje o działaniach niezbędnych do wykonania przez Zamawiającego w celu 
spełnienia warunków udzielonej gwarancji przez producenta urządzenia oraz zapewnić 
bezpieczne i bezawaryjne działanie. Wszystkie powyżej wymienione materiały stanowić 
będą elementy dokumentacji powykonawczej, 

e) wykonania inspekcji TV wykonanych instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej – inspekcje TV nagrana na płycie CD lub na nośniku typu pendrive 

f) przygotowania w imieniu Zamawiającego wszelkich wystąpień i zawiadomień niezbędnych 
do dokonania odbiorów i dopuszczeniu obiektów do użytkowania,  

g) przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie 
obsługi obiektów, zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji, zakończonych 
podpisaniem protokołu z przeprowadzonego szkolenia,  

h) przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych niezbędnych do dopuszczenia 
obiektów do użytkowania, 

i) wykonania zestawienia materiałów wywiezionych na składowiska, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 poz. 906), 

j) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem zgodności 
przez Łódzki Ośrodek Geodezji, 

k) przygotowania dokumentów do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT), 
l) wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na 

płytach CD w następujących ilościach i formatach: 

 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branże) 

 4 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF. - do 
wydruków z możliwością kopiowania). 

m) Oświadczenia Kierownika Budowy o: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także sąsiednich 
ulic, 

n) demontażu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementów zagospodarowania 
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawcę - wg wskazań i w terminie uzgodnionym  
z Zamawiającym (po zakończeniu wykonywania Przedmiotu Umowy), 

o) sprzątania po zakończeniu swoich Robót (obejmuje porządki w rejonach prowadzenia 
Robót, w obszarach im przyległych oraz na ciągach komunikacyjnych i transportowych),  

p) pokrycia opłat za składowanie odpadów, urządzeń, 
q) usunięcia ewentualnych szkód powstałych w wyniku swych działań, w tym wykonania 

nasadzeń zastępczych w przypadku uszkodzonej zieleni, 
5. W przypadku nienależytego utrzymywania porządku na Placu Budowy lub też w jego otoczeniu 

(w tym dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo uporządkowania Placu 
Budowy lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Generalnego 
Wykonawcy, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Generalnego Wykonawcy 
do utrzymywania porządku i niezastosowaniu się przez Generalnego Wykonawcę do wezwania 
w ciągu 5 dni roboczych. 

6. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji nie zwalnia Generalnego Wykonawcy 
ze zobowiązań do wykonania wszelkich ewentualnych Robót uzupełniających, wymaganych 
przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujące do wydania 
pozwolenia na użytkowanie, jeśli takie będzie wymagane, obiektów stanowiących przedmiot 
Inwestycji, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone 
w Protokole Usterek i Wad. 

7. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania na własny koszt swoich biur  
i pomieszczeń socjalnych dla pracowników wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym. 

8. Generalny Wykonawca wyznaczy Dyrektora Kontraktu Pana/Panią ……………………… 
na osobę odpowiedzialną za kontakty z  Zamawiającym w zakresie realizacji Umowy. 
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9. Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy w kwestiach kontaktów codziennych na Placu 
Budowy będzie Kierownik Budowy - ……………........................……….., posiadający 
uprawnienia budowlane nr ……...........................................................……………  

10. Generalny Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiającego  Przegląd Po Upływie 
Rękojmi/Gwarancji stwierdzający stan techniczny Inwestycji zakończony podpisaniem 
Protokołu Przeglądu Po Upływie Rękojmi/Gwarancji. 

11. Zmiana Kierownika Budowy wyznaczonego w ust. 9 wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej 
na piśmie. Zgoda ta będzie wyrażona, jeżeli osoba ta będzie spełniała wymagania określone w 
SWZ.  

12. Zmiana osób wyszczególnionych w ust. 8, 9 nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej 
umowy. 

 
§ 8 

Materiały z rozbiórki 
 

1. Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki stanowią własność Miasta Łodzi. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo rozdysponowania lub składowania ww. materiałów. 

2. Wykonawca w terminie 7 dni przed planowanym wywiedzeniem materiałów poinformuje 
pisemnie Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego o rodzaju materiału przeznaczonego do 
wywiezienia z budowy w celu umożliwienia Inżynierowi Kontraktu /Zamawiającemu 
przeprowadzenie kontroli materiału zbywanego przed jego wywiezieniem z placu budowy. 

3. Wszystkie elementy budowlane i wyposażeniowe zarówno przed, jak i po rozbiórce lub 
demontażu winny być poddane przeglądowi w obecności Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu 
lub osoby przez niego wyznaczonej. Z przedmiotowej czynności powinien zostać sporządzony 
stosowny protokół.  

4. Materiały z rozbiórki, które Zamawiający uzna za wartościowe, należy odzyskać w sposób nie 
pogarszający ich stanu, spaletować i wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 
15 km w granicach administracyjnych miasta).  

5. W przypadku materiałów wartościowych np. stali Wykonawca na własny koszt i własnym 
staraniem wywiezie materiał pozyskany z rozbiórki do punktu skupu, którego wybór zostanie 
poprzedzony konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę. Wykonawca we własnym 
zakresie wystąpi do minimum trzech podmiotów z terenu Miasta Łodzi w sprawie sprzedaży 
materiału pozyskanego z rozbiórki, uzyska oferty na ich zakup i przedstawi je Inżynierowi 
Kontraktu /Zamawiającemu (minimum trzy oferty od podmiotów zainteresowanych zakupem 
materiału pozyskanego z rozbiórki). 

6. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą z przedstawionych przez Wykonawcę ofertę dla 
materiałów z rozbiórki, na rzecz którego nastąpi zbycie materiału pozyskanego z rozbiórki. 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ilość materiałów 
pozyskanych z rozbiórki umożliwiające wystawienie faktury. Wywiezienie materiałów 
pozyskanych z rozbiórki do w/w punktu będzie możliwe po dostarczeniu Zamawiającemu 
dokumentów pozwalających na wystawienie faktury przez właściwą komórkę organizacyjną 
Urzędu Miasta Łodzi lub miejską jednostkę organizacyjną a następnie wpłacenie pieniędzy ze 
sprzedaży do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi lub miejskiej jednostki 
organizacyjnej.  

8. Materiał, który został uznany przez Zamawiającego za niewartościowy stanowić będzie odpad, 
którego Wykonawca pozbędzie się na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót 
zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587) stanowi obowiązek Wykonawcy. 

9. Odpady umieszczone na liście odpadów niebezpiecznych mogą zostać przekwalifikowane na 
inne niż niebezpieczne pod warunkiem, że nie posiadają właściwości lub składników 
powodujących, że odpady te stanowią odpady niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien 
przeprowadzić przez akredytowane laboratorium dla każdej partii odpadów zgodnie  
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z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym z przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska.  

10. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje 
administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje 
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawą 
o odpadach. 

11. W celu zachowania bezpieczeństwa należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ciągów 
komunikacyjnych. 

§ 9 
Przekazanie placu budowy i pozostałe obowiązki Generalnego Wykonawcy w zakresie 

Robót Budowalnych  
 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 5 dni roboczych od pisemnego 

wystąpienia Wykonawcy o przekazanie placu budowy, powiadamiając uprzednio Wykonawcę 
pisemnie lub mailowo o dacie, czasie i miejscu przekazania placu budowy.  

2. Przejęcie Placu Budowy zostanie potwierdzone Protokołem przekazania placu budowy 
podpisanym przez obie strony. 

3. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o przekazanie Placu Budowy  
w terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający wyznaczy i powiadomi 
Wykonawcę o terminie przekazania Placu Budowy. 

4. Zamawiający i Wykonawca mogą uzgodnić przekazanie Placu budowy przed terminami,  
o których mowa w ust. 1, jeżeli przyczyni się to do usprawnienia realizacji przedmiotu budowy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dniu i miejscu określonym w powiadomieniu Zamawiającego 
lub odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin - nie krótszy niż 
3 dni robocze - na przejęcie Placu Budowy. 

6. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić 
od niniejszej Umowy. W takim przypadku § 38 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio. Prawo 
do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia w ciągu 45 dni roboczych liczonych od upływu dodatkowego terminu. W razie 
odstąpienia Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
na zasadach ogólnych.  

7. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Generalnego Wykonawcę wszelkie 
obowiązki i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczeństwo 
znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z Robotami, 
w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli 
i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza Placem 
Budowy w wyniku działań lub zaniechań Generalnego Wykonawcy lub jego Podwykonawców 
pozostające w związku z Robotami Wykonawcy i jego Podwykonawców. Odpowiedzialność 
Generalnego Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu 
Budowy, Zamawiającemu, które nastąpi po dacie Odbioru Końcowego Inwestycji. 

8. Generalny Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Zamawiającego w jakiekolwiek 
spory sądowe lub inne spory w związku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby 
trzecie w wyniku wykonywania niniejszej Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego  
w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego 
rodzaju roszczeń. 

9. Generalny Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzeń, Materiałów 
i innych rzeczy pozostających na Placu Budowy, również wówczas, gdy zostaną one 
dostarczone przez Zamawiającego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania 
Generalnemu Wykonawcy. 

10. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Inwestycji Generalny Wykonawca 
usunie zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporządkuje Plac 
Budowy w tej jego części, która zlokalizowana będzie w obszarze objętym ogrodzeniem 
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docelowym Inwestycji oraz zapewni w tej części odpowiednie warunki dla natychmiastowego 
użytkowania przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 

11. Do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji Plac Budowy i Roboty będą pod 
kontrolą Generalnego Wykonawcy, a Generalny Wykonawca podejmować będzie wszelkie 
niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą 
uniknąć zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.  

12. Generalny Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek 
niedogodności dla osób trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych 
osób jako też ich rzeczy.  

13. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do organizacji spotkań koordynacyjnych, o ile zajdzie 
taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, celem rozwiązania istniejących 
wątpliwości i zapobieżeniu ich występowania w przyszłości. Po stronie Wykonawcy leżeć 
będzie obsługa administracyjna wraz z zapewnieniem odpowiedniego miejsca spotkań 
koordynacyjnych oraz przygotowywanie notatek z narady. W spotkaniach po stronie 
Wykonawcy zobowiązany jest brać udział Kierownik Budowy oraz kierownicy wykonywanych 
aktualnie robót po stronie Zamawiającego przedstawiciele Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu.  

14. Generalny Wykonawca w trakcie realizacji Inwestycji jest zobowiązany do: 
a) ochrony zieleni na obszarze realizowanych przez niego Robót zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 8378/VIII/21 
Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni  
w Łodzi, w szczególności poprzez: 

 ochronę brył korzeniowych drzew i/lub krzewów poprzez zastosowanie prac ręcznych 
wokół nich; 

 zabezpieczenie drzew i/lub krzewów na terenie prowadzonych prac przed 
uszkodzeniem; 

 nieskładowanie materiałów budowlanych oraz niewyznaczanie placów postojowych  
w strefie ochrony drzew; 

 nieuszkadzanie drzew i/lub krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi); 

 niedokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewów bez 
posiadania stosownych zezwoleń; 

 stosowanie właściwych metod wykonywania prac przy drzewach, 
b) za naruszenie obowiązku ochrony zieleni i drzew w sposób określony w ust. 14 lit a) 
niniejszego paragrafu mają zastosowanie zapisy § 33 ust. 1 lit. s) Umowy. 

 
§ 10 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

1. Strony oświadczają, że w toku realizacji Inwestycji dołożą wszelkich starań, aby wszelkie 
podejmowane przez nie, jak również przez Podwykonawców oraz Innych Wykonawców 
czynności pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
jak również zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawców. 

2. W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 1, strony ustalają, że wszelkie czynności 
podejmowane w toku realizacji Inwestycji będą podlegały nadzorowi oraz kontroli Inspektora 
Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Generalnego Wykonawcę. 

 
 § 11 

Podwykonawcy 
 

1. Generalny Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy może posługiwać się 
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak również zmiana tych podmiotów wymaga 
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zachowania warunków przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z zastrzeżeniem ust. 2 
zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy.  

2. W przypadku polegania przez Generalnego Wykonawcę na zasobach podmiotu, o którym 
mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujący zakres rzeczowy 
przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawcę: ………..………..…… (zakres) 
…………………… (firma/nazwa Podwykonawcy).  

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, wymaga 
sporządzenia aneksu do Umowy i następuje na zasadach określonych w art. art. 462 ust. 7 
ustawy Prawo zamówień publicznych, co oznacza, że Generalny  Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż podmiot, 
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.         

3. Generalny Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego lub podmiotu przez niego 
upoważnionego, w tym w szczególności Inżyniera  ma obowiązek w wyznaczonym terminie 
usunąć wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli 
Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania,  
a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa. 

4. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Generalnym Wykonawcą a Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcą:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Usługi lub Roboty Budowlanej; 

b) Generalny Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach 
z Podwykonawcami nie przekraczała Wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy 
z tytułu niniejszej Umowy; 

c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę do przedkładania Zamawiającemu - projektów umów o dalsze 
wykonawstwo oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na zasadach 
określonych poniżej i ich zmian.  

d) nie mogą być zawarte postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy,  
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty 
wynagrodzenia w sposób dla Podwykonawcy mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Generalnego Wykonawcy (art. 463 Pzp); 

e) nie mogą być zawarte postanowienia przewidujące możliwość wniesienia lub 
ustanowienia przez Podwykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w postaci kaucji gwarancyjnej, której zapłata nastąpi poprzez zatrzymanie lub potrącenie 
kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub w innej formie skutkującej brakiem zapłaty części lub całości 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

f) w przypadku gdy wartość robót zlecanych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
jest wyższa niż wartość tych robót wskazana w umowie zawartej między Zamawiającym  
a Generalnym Wykonawcą należy zawrzeć postanowienie, zgodnie z którym 
odpowiedzialność Zamawiającego jako Inwestora z tytułu solidarnej lub bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy ograniczona jest do wysokości 
wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za dany zakres 
robót, zgodnie z art. 647[1] § 3 K.C. oraz art. 465 ustawy PZP w związku z art. 647[1] § 3 
K.C., 

g) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę do przekładania 
Generalnemu Wykonawcy oświadczenia o otrzymaniu zapłaty za część przedmiotu 
Umowy, za który Podwykonawca wystawia fakturę (po otrzymaniu zapłaty). 
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5. Generalny Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na teren budowy 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty Budowlane, 
w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiającego 
 i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Usług - po przedłożeniu poświadczonej za zgodność 
kopii umowy Zamawiającemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu 
/Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy oraz 
dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy. Zamawiający nie 
wyraża zgody na wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy bez jego zgody.  
W przypadku wystąpienia takiej okoliczności Zamawiający naliczy karę na zasadach  
określonych w § 33 ust. 1 lit. t) Umowy.  

6. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem 
są roboty budowlane stosuje się następującą procedurę: 

1) Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi 
Zamawiającemu: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego  
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

b) dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez tego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

c) zgodę Generalnego Wykonawcy – w przypadku, gdy o taka zgodę występuje 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.  

d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość 
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane jedynie za zgodą 
Generalnego Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

2)  W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów Zamawiający: 
a) udzieli Generalnemu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności zgody na zawarcie umowy lub 
b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. 

3) Niezgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu 
umowy przez Zamawiającego. 

4)   Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia umowy o dalsze wykonawstwo.  

5)    Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo może zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw  
 w stosunku do tej umowy. 

6)    Niezgłoszenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciwu do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.   

7)    W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt 2 i pkt 5 Generalny Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek  
w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi przez 
Zamawiającego.  

7. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, których przedmiotem są 
Dostawy lub Usługi stosuje się następującą procedurę: 
1) Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o dalsze wykonawstwo.  

2) Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo: 
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 o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej Umowy 
oraz umów o podwykonawstwo których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego w dokumentach zamówienia lub 

 o wartości większej niż 50.000,00 zł.   
3) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość umowy  

o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany 
przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli 
kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu 
najbliższym po dniu zawarcia umowy.  

4) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą ust. 7 pkt 1 stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów spełni 
wymogi określone w ust. 7 pkt 2.  

8. Procedury określone w ust. 4 i 7 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, 
uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami.   

9. W przypadku nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w ust. 4 lit. b), Zamawiający 
uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych 
odpowiednio projektów lub umów o podwykonawstwo. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń 
lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności stosuje się art. 6471 § 3 
Kodeksu cywilnego.   

10. Generalny Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres 
Robót, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych 
Robót Budowlanych lub pełnili nadzór autorski. Przed dokonaniem ostatecznej płatności 
Generalny Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku, przedłożyć 
Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych Robót Budowlanych zgodnych z 
zakresem wynikającym z niniejszej Umowy oraz oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę 
przez Podwykonawców praw autorskich do wszelkiej dokumentacji zgodnie z zakresem 
wynikającym z niniejszej Umowy. 

11. W przypadku nieprzedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu 
Podwykonawcy w części odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji 
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie o zapłatę 
odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo odstąpienia od Umowy. Zamawiający 
będzie uprawniony do dokonania zapłaty kwot należnych Podwykonawcom bezpośrednio na 
rzecz poszczególnych Podwykonawców, a dokonana płatność pomniejszy zobowiązania 
Zamawiającego wobec Generalnego Wykonawcy.  

12. Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy poinformuje pocztą 
elektroniczną o tym zamiarze Generalnego Wykonawcę. Generalny Wykonawca w terminie 7 
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia uwag. W uwagach nie 
można powoływać się na potrącenie roszczeń Generalnego Wykonawcy względem 
Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. Zamawiający 
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Generalnego Wykonawcę o wszelkich 
roszczeniach Podwykonawcy odnośnie płatności należnego wynagrodzenia, które 
Podwykonawca kieruje bezpośrednio do Zamawiającego.  

13. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych Podwykonawców 
Generalnego Wykonawcy.  

14. W przypadku, gdyby okazało się, że po wystawieniu faktury przez Generalnego Wykonawcę 
Zamawiający powziął informacje o istnieniu wymagalnych należności Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców względem Generalnego Wykonawcy z tytułu podwykonawstwa, 
Zamawiający ma prawo zatrzymać, odpowiadającą wielkości należności, część 
Wynagrodzenia celem rozliczenia się bezpośrednio z Podwykonawcami. 
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15. Zamawiający na podstawie art.  462 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda, aby 
Generalny Wykonawca w dacie rozpoczęcia prac, o ile te informacje są już znane podał nazwy 
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktów z nimi 
zaangażowanych w wykonanie Umowy. Generalny Wykonawca ma obowiązek zawiadamiania 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 
realizacji zamówienia a także obowiązek przekazywania informacji na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie części 
Umowy. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w SWZ, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu Generalny Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, na moment dokonywania zmiany. 

17. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo 
przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy na zasadach 
określonych w SWZ. 

18. W przypadku, gdy  Generalny Wykonawca wstępuje w obowiązki Podwykonawcy, o którym 
mowa w ust. 19 przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. oraz 
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu. Jeżeli Zamawiający 
stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy, z którego potencjału skorzystał Wykonawca, 
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zastąpić tego 
Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy 
i samodzielnie potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

19. Zgodnie z art.  120 ustawy Prawo zamówień publicznych podmiot, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów zgodnie z art.  118 ust. 1 w zakresie sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej odpowiada solidarnie z Generalnym Wykonawcą za szkodę Zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy. 

20. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Generalny Wykonawca, na żądanie 
Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do 
ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością, wobec tego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. Ponadto Generalny Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich 
sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z 
którymi w ocenie Generalnego Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z 
roszczeniami przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich 
wystąpienia. 

21. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu zasądzający zapłatę od 
Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 6471 
Kodeksu Cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu  
o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy przez Generalnego Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności 
zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności 
skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w zakresie równym takim 
zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie 
pokryje całości jego zadłużenia przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części 
przez Generalnego Wykonawcę.  

22. Generalny Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewnią rozwiązanie 
umowy z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, 
skierowane za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu, jeśli w ocenie Zamawiającego czynności 
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lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte 
wykonanie niniejszej Umowy przez Generalnego Wykonawcę. 

23. W umowach o podwykonawstwo Generalny Wykonawca powinien zapewnić, aby suma 
wynagrodzeń ustalona w nich za zakres Robót Budowlanych, Dostaw czy Usług wykonanych 
w podwykonawstwie, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót 
budowlanych, Dostaw i Usług wynikających z Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego 
złożonego przez Generalnego Wykonawcę. W przypadku nieprzestrzegania powyższego 
obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub 
sprzeciwu do przedkładanych umów o podwykonawstwie. W przypadku niezgłoszenia 
zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialności stosuje się  
art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. 

 
§ 12 

Materiały, Urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania Umowy w zakresie Robót 
Budowlanych 

 
1. Generalny Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie Materiały, 

Urządzenia oraz inne środki potrzebne do wykonania Robót określonych w niniejszej Umowie.  
W celu uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty 
zakupu Materiałów, Urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania Robót. 

2. Generalny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji Inż 
Nadzoru/Zamawiającego wniosek materiałowy wraz z dokumentami potwierdzającymi 
pochodzenie materiału na 10 dni roboczych przed złożeniem zamówienia materiału przez 
Generalnego Wykonawcę. Inżynier Kontraktu/Zamawiający w terminie 5 dni roboczych 
zaakceptuje zaproponowany materiał lub zgłosi uwagi. 

3. Kolorystyka, rodzaj materiałów wykończeniowych, biały montaż, bezwzględnie wymaga 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej 
wyrażenia w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Generalnego Wykonawcę 
(odmowa wymaga uzasadnienia). 

4. Strony oświadczają, że ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie Materiały, 
Urządzenia oraz inne środki będą nowe i o jakości określonej w Projekcie Wykonawczym lub 
innych dokumentach załączonych do Umowy, a ponadto będą posiadać: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stwierdzający zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm przenoszących normy europejskie, Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

b) w przypadku Materiałów, Urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa - deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą przenoszącą normy europejskie, Normą Polską, aprobatą techniczną ITB lub 
innym dokumentem odniesienia technicznego. Na żądanie Inżyniera Kontraktu 
/Zamawiającego Kierownik Budowy okazywać będzie wszystkie dokumenty związane z 
Materiałami, w szczególności dokumenty dotyczące przyjęcia Materiałów na Plac 
Budowy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości Materiałów, zaś 
Generalny Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu 
wszystkich próbek Materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku 
stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego, że jakość Materiałów jest niezgodna z 
warunkami określonymi w Umowie, Generalny Wykonawca usunie takie Materiały z Placu 
Budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Inżynierem Kontraktu 
/Zamawiającym Materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu 
dokumentacji dotyczącej Materiałów, Urządzeń lub innych środków. W szczególności dotyczy 
to wszelkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji 
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obsługi i konserwacji.  
§ 13 

Inni Wykonawcy 
 
1. Strony dopuszczają możliwość wejścia na teren budowy Innych Wykonawców na żądanie 

Zamawiającego w celu realizacji prac budowlanych nieobjętych umową z Wykonawcą. 
Generalny Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się zapewnić właściwą koordynację prac 
wykonywanych przez własnych pracowników, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
oraz współpracować z Zamawiającym w celu koordynacji prac wykonywanych przez własnych 
pracowników, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców z pracami prowadzonymi przez 
innych wykonawców. 

2. Z tytułu czynności, o których mowa w ust. 1 Generalnemu Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało prawo do dodatkowego wynagrodzenia. 

 
§ 14 

Zobowiązania Zamawiającego  
 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) udostępnienia Placu Budowy Generalnemu Wykonawcy zgodnie z postanowieniami 

Umowy, przy czym przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym 
przez Strony i Kierownika budowy protokołem zdawczo-odbiorczym,   

b) zapewnienia Dziennika Budowy, 
c) podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, nie będących 

decyzjami administracyjnymi, których podejmowanie należy do obszaru obowiązków 
Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od Generalnego 
Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań, 

d) uczestniczenia we wszystkich czynnościach odbiorowych Robót razem z Generalnym 
Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu.   

e) Zapłaty wymagalnego wynagrodzenia umownego na rzecz Wykonawcy.  
2. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Generalnym Wykonawcą 

są: 
a) ……………………………… 
b) ……………………………… 

 
§ 15 

Nadzór Zamawiającego 
 

1. Inżynier Kontraktu /Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione mają prawo 
dokonywać bieżącej kontroli Robót Dostaw i Usług wykonywanych przez Generalnego 
Wykonawcę. Inżynier Kontraktu/Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola Robót 
Dostaw i Usług nie zakłócała normalnego toku wykonywania przedmiotu umowy. Aż do chwili 
dokonania Odbioru Końcowego Inwestycji Inżynier Kontraktu/Zamawiający ma prawo żądać 
od Generalnego Wykonawcy usunięcia wszelkich dostrzeżonych Wad, niezależnie od 
wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury przejściowej obejmującej 

dane elementy Robót, Dostaw i Usług. 

2. Inżynier Kontraktu/Zamawiający będzie uprawniony w szczególności do: 
a) wydawania wiążących poleceń Generalnemu Wykonawcy w zakresie posiadanych przez 

niego uprawnień, 
b) reprezentowania Zamawiającego na Placu Budowy i wykonywanie bieżącej kontroli 

zgodności Robót z Dokumentacją Projektową, Pozwoleniem na Budowę, obowiązującymi 
przepisami oraz Normami, jak również z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

c) kontroli jakości Robót, a szczególnie kontroli prawidłowego stosowania Materiałów, 
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d) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemów technicznych i wyposażenia, 
jak również przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych 
Umową, 

e) potwierdzania faktycznie wykonanych Robót i potwierdzania usunięcia Wad, 
f) wykonywania innych czynności kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy 

i zastrzeżeń do Dziennika Budowy, 
g) dokonywania kontroli Materiałów, w szczególności kontrola kolorystyki, rodzaj materiałów 

wykończeniowych, biały montaż,  
h) odbioru Robót przed ich zakryciem lub robót zanikających,  
i) wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa budowlanego. 
3. Wszystkie elementy Robót, które wykonał Generalny Wykonawca, a które następnie ulegają 

zakryciu lub zasłonięciu czy też robót zanikających przez inne elementy (roboty zanikające), 
zostaną zgłoszone przez Generalnego Wykonawcę Zamawiającemu, który skontroluje 
zgłaszane Roboty pod względem jakościowym i ilościowym. Powyższe zgłoszenie Generalny 
Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić wpisem w Dzienniku Budowy. 

4. Inżynier Kontraktu /Zamawiający wpisem do Dziennika Budowy potwierdzi dokonanie kontroli 
zgłoszonych elementów Robót i w wypadku braku zastrzeżeń zezwoli na wykonywanie 
dalszych Robót. W wypadku zauważonych Wad Zamawiający określi zakres i termin usunięcia 
Wad, a po ich usunięciu Generalny Wykonawca zgłosi dany element Robót do ponownej 
kontroli. 

§ 16 
Dokumentacja Robót 

 
1. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiającego, na podstawie której 

Wykonawca wykonywał będzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie będą przez 
Generalnego Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przekazywana 
osobom trzecim lub wykorzystywana w celach innych niż wykonanie Robót. W razie takiego 
wykorzystania Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody 
wyrządzonej Zamawiającemu. 

2. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego 
oryginalnego egzemplarza całości dokumentacji projektowej/technicznej. Inżynier Kontraktu 
Zamawiający oraz osoby przez niego upoważnione mają prawo wglądu i wykorzystania 
powyższego egzemplarza dokumentacji. 

3. Z chwilą sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Wykonawca zwróci 
Zamawiającemu wszelką Dokumentację Zamawiającego oraz wszystkie sporządzone przez 
Wykonawcę kopie tej dokumentacji. 

4. Z chwilą sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji Generalny Wykonawca 
zwróci Zamawiającemu wszelką Dokumentację Zamawiającego oraz wszystkie sporządzone 
przez Generalnego Wykonawcę kopie tej dokumentacji. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie i udziela prawa do 
wykonywania praw zależnych do wszelkich dokumentacji sporządzonych w związku  
z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy. 

 
III. PRZEJĘCIE ROBÓT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
§ 17 

Zgłoszenie gotowości do Odbioru Końcowego.  
 

1. Zgłoszenie gotowości Inwestycji do odbioru końcowego. 
1) Kiedy całość Przedmiotu Zamówienia zostanie ukończona, Generalny Wykonawca zgłosi 

gotowość do Odbioru Końcowego Robót poprzez: 
a) dokonanie wpisu do dziennika budowy;  
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b) powiadomienie Inżyniera Kontraktu (z kopią dla Zamawiającego). 
2) Potwierdzenie tego wpisu przez Inżyniera Kontraktu lub brak ustosunkowania się  

do powyższego w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania wpisu i oznaczać będzie, 
że Roboty uznaje się za zakończone i Zamawiający przystąpi do ich odbioru końcowego  
w dniu określonym przez Strony. 

3) Zgłoszenie gotowości do Odbioru Końcowego Robót może być dokonane tylko po: 
a) zgłoszeniu Robót do przeglądu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgłoszenia 

z 7 dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgłoszenia powiadomi Inżyniera Kontraktu  
i Zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia przeglądów technicznych.  
Wraz z informacją Wykonawca przedłoży harmonogram rozruchu instalacji, prób i 
sprawdzeń, 

b) dokonaniu przeglądu technicznego potwierdzonego protokołem z przeglądu 
technicznego. Przegląd techniczny obejmuje: wskazanie wad i usterek, wskazanie 
braków, sprawdzenie poprawności działania instalacji, urządzeń, systemów, ocenę 
jakości wykonanych Robót. Przegląd dokonywany jest w obecności przedstawicieli 
Zamawiającego, Inżyniera Kontrakut i zaproszonych konsultantów. Dla potrzeb 
powyższych czynności Wykonawca dostarczy konieczną dokumentację powykonawczą. 
Rozpoczęcie przeglądu technicznego robót nie może rozpocząć się później niż 30 
(trzydzieści) dni przed planowanym zgłoszeniem gotowości Robót do Odbioru 
Końcowego Robót, 

c) potwierdzeniu usunięcia usterek wykazanych podczas przeglądu technicznego,  
d) przekazaniu Dokumentacji Powykonawczej na dzień zgłoszenia gotowości do Odbioru 

Końcowego Robót. 
 

2. Dokumentacja odbiorowa 
1)  Przed Odbiorem Końcowym Inwestycji Generalny Wykonawca przeprowadzi przewidziane 

niniejszą Umową i odpowiednimi przepisami prawa próby techniczne i dokona czynności 
Odbioru Końcowego Robót, a na dzień zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego 
Robót przedłoży Zamawiającemu/Inżynierowi Kontraktu w szczególności: 
a) oryginał dziennika budowy, 
b) oświadczenia Kierownika Budowy: 

 o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

 o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

c) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o wykonaniu Robót zgodnie z 
projektem, 

d) protokoły badań i prób technicznych, 
e) potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy (jeśli będą wykonywane), 
f) protokoły badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji, a także urządzeń technicznych 

objętych dozorem technicznym.  
g) decyzje zezwalające na eksploatację urządzeń technicznych, jeżeli są wymagane, 
h) dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeśli jest wymagane, 
i) pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenia organów, wymienionych w art. 56 

Prawa budowlanego, o braku sprzeciwu lub uwag do użytkowania obiektu, jeśli jest 
wymagane 

j) dokumenty finansowe oraz informacje niezbędne do rozliczenia Inwestycji zgodnie  
z klasyfikacją środków trwałych – z jednoczesnym sklasyfikowaniem tych środków  
w formie odrębnego zestawienia, wcześniej zatwierdzone przez Zamawiającego  
i Inżyniera Kontraktu. 

k) instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń,  

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16796118_art(57)_1?pit=2024-11-15
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l) Instrukcja konserwacji powinna zawierać częstość kontroli lub konserwacji urządzenia 
lub jego części składowych w zależności od rodzaju urządzenia lub użytych 
materiałów. Wykonawca powinien dostarczyć również rysunki i schematy niezbędne do 
konserwacji, kontroli i sprawdzenia poprawności działania urządzenia. 

m) karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów, 
n) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności  

z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty 
użytych/wbudowanych materiałów, 

o) protokoły ze szkoleń, 
p) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania 
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub 
odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie 
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii (inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą zrealizowanej inwestycji obejmującą m.in.: budynki, wszystkie sieci i 
instalacje zewnętrzne, wszystkie elementy zagospodarowania terenu), wraz z 
potwierdzeniem zgodności przez Łódzki Ośrodek Geodezji, 

q) Dokumentację Powykonawczą dla wszystkich branż, zawierającą m.in.: powyżej 
wymienione dokumenty 

r) oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów 
wchodzących  w skład zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi 
wymaganymi licencjami, 

s) końcowe rozliczenie robót oraz dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, 
PT) w ujęcie określonym przez Zamawiającego.  

2) Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji powykonawczej dla 
wszystkich branż. 

3) Generalny Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Dokumentacji powykonawczej  
w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płytach CD w następujących ilościach i 
formatach: 

 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branże) 

 4 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF. - do 
wydruków z możliwością kopiowania). 

4) Generalny Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, że przekazana 
Dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej jest tożsama z wersją elektroniczną. 

3. Pozwolenie na użytkowanie (o ile będzie wymagane) 
a) Generalny Wykonawca uzyska pozwolenia na użytkowanie,  
b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, winna zakończyć się przed upływem 

terminu ustalonego na trwanie czynności Odbioru Końcowego Robót, nie wliczając do tego 
czasu niezbędnego na stwierdzenie jej ostateczności. 

c) Generalny Wykonawca nie odpowiada za przedłużenie procedury uzyskiwania decyzji  
o pozwoleniu na użytkowaniu wynikające z przyczyn, które nie obciążają Generalnego 
Wykonawcy, 

d) Zamawiający będzie współpracował w niezbędnym zakresie z Generalnym Wykonawcą 
przy dokonywaniu zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu realizacji 
przedmiotu Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

4. Czynności Odbioru Końcowego Robót  
Czynności Odbioru Końcowego Robót zgłoszonych przez Generalnego Wykonawcę zgodnie  
z zasadami określonymi powyżej w ust. 1, winny być rozpoczęte i przeprowadzone w terminie 
nie dłuższym niż 30 (trzydziestu) dni przed zakończeniem terminu realizacji Inwestycji.  
W czynnościach Odbioru Końcowego Robót uczestniczyć będą: Wykonawca, Inżynier 

https://sip.lex.pl/#/document/16793127?unitId=art(2)pkt(7(b))&cm=DOCUMENT
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Kontraktu, Zamawiający oraz w przypadku takiej konieczności inni przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych Miasta Łodzi.  

5. Szkolenia (o ile zajdzie taka konieczność) 
Przed upływem czynności Odbioru Końcowego Robót Generalny Wykonawca w ramach 
Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi 
obiektów, konserwacji i zasad działania urządzeń, systemów zainstalowanych w ramach 
przedmiotu Umowy i przekaże Zamawiającemu/Inżynier Nadzoru imienną listę przeszkolonych 
osób wraz z zakresem szkolenia. 

6. Protokół Odbioru Końcowego Robót 
1) Z czynności Odbioru Końcowego Robót zostanie sporządzony i podpisany przez 

Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Generalnego Wykonawcę Protokół Odbioru 
Końcowego Robót, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym Protokół 
Usterek i Wad zawierający wszelkie ujawnione wady i usterki wraz ze wskazaniem terminu 
ich usunięcia.  

2) Jeżeli w trakcie czynności Odbioru Końcowego Robót: 
a) Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do 

Odbioru Końcowego Robót z powodu niezakończenia wszystkich robót, 
nieprzeprowadzenia wszystkich prób, istnienia zasadniczych wad czy też z powodu 
innej niezgodności robót z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą Umową, czy 
też Generalny Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu Dokumentacji 
Powykonawczej umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne użytkowanie i eksploatację 
przedmiotu odbioru, Zamawiający, może odmówić takiego odbioru. W takiej sytuacji 
Generalny Wykonawca i Zamawiający i Inżynier Kontraktu sporządzą Protokół Odmowy 
Odbioru Końcowego Robót ze wskazaniem usterek i wad, których występowanie 
uniemożliwia dokonanie Odbioru Końcowego Robót oraz ustalą datę ich usunięcia. Po 
usunięciu przez Generalnego Wykonawcę zawartych w tym protokole stwierdzonych 
usterek i wad, Generalny Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do Odbioru 
Końcowego Robót, a Zamawiający ponownie przystąpi do przeprowadzenia Odbioru 
Końcowego Robót, 

b) zostaną stwierdzone nieistotne wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu 
niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszą Protokół Odbioru 
Końcowego Robót z określonymi uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub 
zastrzeżeń Strony opracują i podpiszą Protokół Usterek i Wad stanowiący załącznik do 
Protokołu Odbioru Końcowego Robót, w którym zostaną wskazane stwierdzone przez 
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu w toku Odbioru Końcowego Robót  wady i usterki 
umożliwiające Odbiór Końcowy Robót oraz wyznaczony zostanie termin na ich 
usunięcie przez Generalnego Wykonawcę. 

c) zostaną stwierdzone wady niemożliwe do usunięcia, które uniemożliwiają 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia tych 
wad lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i 
niebezpieczeństwo Generalnego Wykonawcy wg własnego wyboru – przez 
Generalnego Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający będzie uprawniony w tym 
zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. W zakresie odstąpienia od Umowy § 38 ust. 2 Umowy 
stosuje się odpowiednio, 

d) zostaną stwierdzone wady niemożliwe do usunięcia, ale umożliwiające 
użytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Strony i 
Inżynier Kontraktu podpiszą Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji z określonymi 
uwagami i zastrzeżeniami. W takiej sytuacji Zamawiający uprawniony będzie do 
odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia lub naliczenia kary umownej wskazanej w § 
33 ust. 1 lit. o). 

7. Potwierdzenie usunięcia Wad 
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Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego o usunięciu wszystkich wad 
i usterek wyspecyfikowanych w Protokole Usterek i Wad. W terminie 5 (pięciu) dni od daty 
otrzymania przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego od Wykonawcy powiadomienia o 
takim skutku, Inżynier Kontraktu, Zamawiający wraz z przedstawicielami jednostek 
organizacyjnych Miasta Łodzi potwierdzi usunięcie usterek i wad w odniesieniu do wadliwych 
części poprzez podpisanie Protokołu Usunięcia Wad i Usterek. Do usunięcia wskazanych w 
w/w protokole Wad i Usterek zastosowanie będą miały postanowienia § 19 Umowy. 

8. Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji 
Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji będzie możliwe po zakończeniu 
realizacji przedmiotu Umowy w całości oraz po uzyskaniu pozwoleń i zezwoleń,  
w szczególności ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane). Czas 
trwania czynności Odbioru Końcowego Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakończenia 
Realizacji Inwestycji.  Protokół Usunięcia Wad i Usterek jest załącznikiem do Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji. 
 

§ 18 
Zwrot Placu Budowy 

 
1. W terminie 10 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji Generalny 

Wykonawca musi być gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiającemu Placu Budowy. 
2. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu Placu Budowy przed jego 

przekazaniem Zamawiającemu. W przypadku uszkodzeń, Generalny Wykonawca obowiązany 
będzie pokryć koszty naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek 
wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy.  

3. Jeżeli Zamawiający dokonał Odbioru Końcowego Robót z uwagami i zastrzeżeniami, 
wyznaczając równocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad i usterek dających się 
usunąć, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastąpi wedle wyboru Zamawiającego: 
a) w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej lub, 
b) w terminie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usunięcia usterek i wad 

wskazanych w Protokole Odbioru Końcowego Robót nie wcześniej niż w dniu podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji lub 

c) w terminie ustalonym przez Strony, jeżeli Zamawiający zażąda wcześniejszego zwrotu 
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi możliwość usunięcia określonych usterek i wad 
także po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiającemu. 

4. Z przekazania Placu Budowy zostanie spisany protokół przekazania Placu Budowy. 
 

§ 19 
Rękojmia i Gwarancja w zakresie Robót Budowlanych 

 
1. Okres rękojmi na roboty budowlane  wynosi ………. miesięcy liczony od daty podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, 
Zamawiający wyznaczy Generalnemu Wykonawcy termin na usunięcie Wad, który nie będzie 
krótszy niż 10 dni, z zagrożeniem, że: 
a) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,  
b) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad podmiotowi 

trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Generalnego Wykonawcę Wad w  terminie 
i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad. W przypadku, gdy 
kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca 
Generalny Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy.   
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2. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy z tytułu  
odpowiedzialności za wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji na okres 
…………. m-cy.  

3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
Inwestycji i będzie równy okresowi rękojmi.  

4. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego.  

5. Strony ustalają następujący tryb usuwania Wad Robót, ujawnionych w okresie gwarancji: 
a) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Generalnego Wykonawcę pisemnie  

o stwierdzonej Wadzie, 
b) w okresie objętym gwarancją Generalny Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na 

swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych Wad, nie później jednak niż w ciągu 30 dni 
od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, w wyjątkowych wypadkach w 
innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie, 

c) po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 lit. b) Zamawiający usunie Wady 
we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Generalnego Wykonawcę lub na 
zasadach ogólnych zleci usunięcie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami  
z tego tytułu obciąży Generalnego Wykonawcę, 

d) Generalny Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień,  
o których mowa w ust. 5 lit. c) zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich 
poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania, 

e) jeżeli Generalny Wykonawca nie dokona usunięcia Wad w terminie określonym  
w ust. 5 lit. b) Zamawiający przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 
określonej w ust. 6, 

f) jeżeli usunięcie Usterki lub Wady wymagać będzie wykonania dokumentacji projektowej 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt we własnym zakresie.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  
w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 30 ust. 1, 
za każdy dzień zwłoki w usunięciu jakichkolwiek Wad i usterek Robót w ramach 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z tytułu udzielonej gwarancji na Roboty liczonego od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają 
Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. Generalny Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia Wad  
w zakresie Robót wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez względu na wysokość 
kosztów z tym związanych.  

8.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym  
w ust. 1-3 jeżeli zgłosił wadę Robót przed upływem tego okresu. 

9. W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian którego Wykonawca 
dostarczył Zamawiającemu element wolny od Wad, lub w którym dokonał napraw, 
Zamawiający będzie uprawniony do przedłużenia Okresu Gwarancyjnego o okres równy 
okresowi, w którym z powodu wady nie mógł korzystać z takiego elementu. 

10. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia Wad przez Zamawiającego  
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

 
§ 20 

Odbiór Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji w zakresie Robót Budowalnych 
 
1. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do bieżącego zgłaszania Wad w okresie 

obowiązywania rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 19, Strony przeprowadzą czynności 
związane z Odbiorem Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji w zakresie Robót Budowalnych, 
najpóźniej 30 dni przed dniem wygaśnięcia Okresu Rękojmi / Gwarancji dla Inwestycji.  
Zamawiający powiadomi Generalnego Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego 
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wyprzedzenia, o dacie rozpoczęcia czynności związanych z Odbiorem Po Upływie Okresu 
Rękojmi i Gwarancji. 

2. Czynności związane z Odbiorem Po Upływie Rękojmi i Gwarancji zostaną zakończone 
podpisaniem Protokołu Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji lub w przypadku 
stwierdzenia usterek i wad w trakcie czynności związanych z odbiorem Protokołem Przeglądu 
Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji zawierającym wykaz usterek i wad stwierdzonych 
przez Zamawiającego na dzień sporządzenia ww. wykazu. 

3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wad i naprawienia 
usterek stwierdzonych przez Zamawiającego ujętych w Protokole Przeglądu Po Upływie 
Okresu Rękojmi i Gwarancji. 

4. Po ostatecznym usunięciu i naprawie wszystkich usterek i wad stwierdzonych przez 
Zamawiającego ujętych w Protokole Przeglądu Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji Strony 
podpiszą Protokół Odbioru Po Upływie Okresu Rękojmi i Gwarancji. 

 
§ 21 

Warunki gwarancji zieleni (o ile dotyczy) 

 
1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy dla założonej zieleni i dokonanych 

nasadzeń zwanych w dalszej części Umowy łącznie materiałem roślinnym.   
2. Okres gwarancji materiału roślinnego liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Inwestycji.  
3. Do czasu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji niebezpieczeństwo 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału roślinnego obciąża Wykonawcę, co oznacza 
m.in., że koszty ewentualnych nowych nasadzeń ponosi Wykonawca. 

4. W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad  
w terminie ustalonym przez Zamawiającego od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady 
lub w innym technicznie możliwym, wyznaczonym przez Zamawiającego, niezależnie od 
pozostałych uprawnień z tytułu rękojmi. 

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikłych na skutek aktów wandalizmu, 
kolizji drogowych i innych czynników zewnętrznych niezawinionych przez Wykonawcę a także 
na skutek wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan 
klęski żywiołowej, pandemia, zamieszki, strajki, pożar, na które Strony nie mają wpływu.  

6. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne i prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.  

7.  Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi:  
1) o stwierdzeniu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej, 

elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej w niniejszej umowie, wyznaczając 
jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady,  

2) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale osób upoważnionych, 
reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w 
zawiadomieniu, nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym, w którym 
zostaną potwierdzone wady oraz zostanie określony termin usunięcia wad – wiążącym dla 
Stron jest protokół sporządzony jednostronnie przez Zamawiającego, 

3) usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie protokolarnie potwierdzone przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

8. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków, o których mowa w ust. 7, 
niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej w wysokości 1500,00 zł za każdy przypadek 
braku dokonania nasadzeń zamiennych lub uzupełniających materiału roślinnego, 
Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt  
i ryzyko Wykonawcy.  

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi także po upływie 
terminu gwarancji i rękojmi, jeżeli zgłaszał wadę przed upływem tych terminów.  

10. Niniejsza Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 
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IV. DOSTAWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU  

 
§ 22 

Wyposażenie obiektów 
 

1. Generalny Wykonawca w zakresie dostaw Urządzeń, Sprzętu i innego Wyposażenia 
zobowiązuje się dostarczyć i zamontować na własny koszt i ryzyko Urządzenia, Sprzęt  
i Wyposażenie. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, wolny od 
wad, wykonany w ramach bezpiecznych technologii. 

2. Dla każdego z dostarczonych Urządzeń/Sprzętu i Wyposażenia Wykonawca jest zobowiązany 
dołączyć: 
a) odpowiednią dla danego urządzenia jego dokumentację techniczną - paszport techniczny,  
b) instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego urządzenia, instrukcje obsługi technicznej  

w języku polskim oraz w wersji oryginalnej (także w PDF), 
c) dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, jakie są 

zalecane przez producenta urządzenia w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz po 
okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi, 

d) dla każdego urządzenia jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie  
i bez poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem 
danego urządzenia, 

e) wszystkie dostarczone dokumenty, muszą być sporządzone w języku polskim lub  
w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski (wersją obowiązująca co do zasad 
postępowania jest wersja w języku polskim), 

f) listę części i podzespołów zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji 
serwisowych w okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy muszą być wliczone  
w koszty usług serwisowych. 

g) dostarczone Urządzenia/Sprzętu i Wyposażenie winno spełniać wymagania norm UE. 
Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne aktualne certyfikaty 
bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych 
obowiązującym prawem, 

3. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonych Urządzeń/Sprzętu i Wyposażenia dokonają 
Inżynier Kontraktu oraz upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego w terminie 7 dni od 
powiadomienia przez Wykonawcę o możliwości przystąpienia do odbioru, czego 
potwierdzeniem jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy.  

4. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego Urządzeń/Sprzętu i Wyposażenia  
jest uruchomienie urządzeń, sprawdzenie poprawności ich pracy w ramach całej Inwestycji 
poprzez wykonanie serii próbnych, co zostanie potwierdzone stosownym Raportem 
podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiającego/Inżynier Kontraktu. 

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych w zakresie 
Dostaw, jak również w razie stwierdzenia ich niepoprawnej pracy po ich uruchomieniu lub 
próbie uruchomienia, Zamawiający odmówi podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego 
Dostawy. 

6. Jeśli dostarczone Wyposażenie lub jego elementy są uszkodzone lub uległy uszkodzeniu 
podczas dostawy zostaną przez Wykonawcę wymienione na nowe lub naprawione przed 
zgłoszeniem zakończenia dostaw do odbioru. 

7. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji będzie możliwe dopiero po 
zamontowaniu lub uruchomieniu Urządzeń/Sprzętu/Wyposażenia i sprawdzeniu poprawności 
jego działania w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu  

 
§ 23 

Rękojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw 
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1. Okres rękojmi na Urządzenia, Sprzęt i  Wyposażenie liczy się od dnia podpisania przez strony 

protokołu odbioru danego Sprzętu/Urządzenia/Wyposażenia i nie może się skończyć wcześniej 
niż przed upływem 24 miesięcy liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
Inwestycji. 

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi Wad, Zamawiający wyznaczy Generalnemu 
Wykonawcy termin na usunięcie Wad, który nie będzie krótszy niż 10 dni z zagrożeniem, że: 
a) po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,  
b) będzie uprawniony do zastępczego powierzenia usunięcia stwierdzonych Wad podmiotowi 

trzeciemu w przypadku nieusunięcia przez Generalnego Wykonawcę Wad istotnych 
w odpowiednim terminie i dokonania stosownego potrącenia z zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy o kwotę odpowiadającą kosztom takiego zastępczego usunięcia Wad.  
W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się 
niewystarczająca Generalny Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy.  

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Zamawiającemu przysługują również uprawnienia  
z tytułu gwarancji. Wybór reżimu ochrony, z którego Zamawiający chce skorzystać, należy do 
Zamawiającego.  

4. Okres gwarancji udzielonej przez Generalnego Wykonawcę w zakresie Dostaw równy jest rękojmi 
i liczony będzie jak w ust.1.  

5. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  
6. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego została ujawniona jakakolwiek Wada, 

Generalny Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swój własny koszt w terminie nie 
późniejszym niż 48 godzin od daty zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego, chyba że 
przystąpienie do usunięcia Wad jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Generalnego 
Wykonawcy. W przypadku nieprzystąpienia do prac naprawczych w terminie, o którym mowa 
powyżej, Zamawiający może wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Generalnego 
Wykonawcy, korzystając przy tym również z usług osób trzecich bez utraty swoich praw z tytułu 
rękojmi lub gwarancji.  

7. Generalny Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone Wady i Usterki w terminie 5 dni od 
daty zgłoszenia wad lub usterek Sprzętu/Wyposażenia, a w przypadku konieczności 
sprowadzenia części spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej – 10 dni. Strony mogą na piśmie 
zgodnie ustalić inny termin w przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe 
zachowanie terminów wskazanych w zdaniu poprzednim.  

8. W przypadku, gdy okres usunięcia wad lub usterek dotyczących Sprzętu/Wyposażenia przekroczy 
terminy wskazane w ust. 7 lub okres ustalony zgodnie z brzmieniem ust. 7 liczony od daty 
zgłoszenia wady, Zamawiający może bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia Sądu 
wykonać prace naprawcze na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy (wykonanie zastępcze), 
korzystając przy tym również z usług osób trzecich bez utraty swoich praw z tytułu rękojmi lub 
gwarancji. 

9. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  
w wysokości: 

a) 1.500 zł w przypadku, gdy okres usunięcia Wady lub Usterki dotyczącej 
Urządzeń/Sprzętu/Wyposażenia przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty 
zgłoszenia wady lub usterki za każdy dzień zwłoki nie więcej niż 0,05 % całkowitej wartości 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 ust 1 brutto, 

b) 1.500 zł w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie  
48 godzin od daty zgłoszenia Wady lub Usterki za każdą godzinę zwłoki nie więcej  
niż 0,05 % całkowitej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 ust 1 brutto. Kara 
umowna w tym przypadku nie będzie naliczana, jeżeli Wykonawca wykaże, iż przystąpienie 
do usunięcia Wad lub Usterki było niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

c) 1.500,00 zł w przypadku niezapewnienia części zamiennych w okresie wskazanym  
w ust. 12 za każdą niezapewnioną część zamienną lub wyposażenia eksploatacyjnego 
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Sprzętu/Wyposażenia oddzielnie, nie więcej niż 0,5 % całkowitej wartości brutto 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 ust 1 brutto.  

10. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania  
na zasadach ogólnych. 

11. Strony dopuszczają możliwość pokrycia kosztów usunięcia wad przez Zamawiającego  
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

12. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, Generalny Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia części zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Każda 
naprawa lub wymiana części w Urządzeniu/Sprzęcie/Wyposażeniu  wykonywana w ramach 
gwarancji powoduje wydłużenie okresu gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin 
gwarancji o czas wyłączenia z eksploatacji. Wydłużenia gwarancji nie powodują planowe 
przeglądy zgodne z wymaganiami producenta. 

13. Każda naprawa zakończona będzie stosownym protokołem z Usługi Serwisowej, który powinien 
zawierać co najmniej następujące informacje: 
a) Wykonane czynności serwisowe, 
b) Wykonane regulacje i kalibracje, 
c) Wykonane czynności konserwacyjne. 

14. Każda interwencja niezakończona dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji zakończona będzie 
protokołem z Usługi Serwisowej. Każda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona przez 
pracownika Zamawiającego po stwierdzeniu poprawności działania danego urządzenia. 

15. Gwarancją nie są objęte: 
a) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: 

- eksploatacji Sprzętu/Wyposażenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego 
przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi 
Sprzętu/Wyposażenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, 

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 
Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby), 

b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie 
itp.). 

 
§ 24 

Przeglądy techniczne, konserwacje i części zużyte 
 

1. Generalny Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 niniejszej Umowy, 
wykonywać będzie, przez okres wskazany w § 23 ust. 1, przeglądy techniczne poprawności 
działania zastosowanych Urządzeń  

2. Przeglądy techniczne wykonywane będą według ustalonego przez Generalnego Wykonawcę  
i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu przeglądów, który Wykonawca 
zobowiązany jest załączyć do Dokumentacji Powykonawczej. Zmiany harmonogramu następować 
będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Przeglądy techniczne Urządzeń wykonywane będą na podstawie zaleceń producentów 
poszczególnych urządzeń. 

4. Generalny Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy gwarancyjne Urządzeń 
zgodnie z dokumentacją producenta. Przeglądy gwarancyjne dokonywane są na koszt 
Generalnego Wykonawcy. 

5. Generalny Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów z należytą starannością 
według wytycznych określonych w niniejszej umowie. 

6. Po wykonanym przeglądzie technicznym Generalny Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie 
wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu pod warunkiem używania ich w zwyczajowy 
sposób zgodny z instrukcją obsługi producenta. 

7. Przeglądy techniczne odbywać się będą w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego.  
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8. Przeglądy wykonywane będą w godzinach ustalonych z Zamawiającym, tak aby nie powodowały 
zakłóceń w pracy obiektów. 

9. Części uznane za zużyte lub uszkodzone i wymontowane  stanowią własność Zamawiającego. 
10. Generalny Wykonawca będzie zobowiązany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru  

od Zamawiającego i przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących postępowania z takimi 
częściami w zakresie ich utylizacji bądź recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu ponosi 
Generalny Wykonawca.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości: 
200,00 zł za każdy dzień zwłoki w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku opisanego 
w ust. 1 tj. nieprzeprowadzenia na własny koszt przeglądów gwarancyjnych zgodnie  
z harmonogramem przeglądów uzgodnionym z Zamawiającym.  

12. Zastrzeżone kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania  
na zasadach ogólnych. 

 
§ 25 

Najwyższa staranność Generalnego Wykonawcy. 
Konsultacje telefoniczne 

 
1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglądów technicznych Generalny Wykonawca 

zagwarantuje najwyższy możliwy poziom techniczny wykonywanych usług oraz możliwie 
najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgłaszanych awarii w celu zagwarantowania najwyższej 
jakości usług dla korzystających z Inwestycji.   

2. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu konsultacji telefonicznych 
w zakresie: 

a) obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu, 
b) czynności związanych z obsługą techniczną urządzeń wchodzących w skład systemu, 
c) czynności związanych z obsługą informatyczną, 
d) dokonywania wstępnej diagnozy awarii. 

3. Generalny Wykonawca udzieli informacji dotyczących urządzeń wchodzącej w skład systemu  
a w szczególności: w zakresie funkcji jakie pełnią poszczególne podzespoły, relacje między 
wyświetlanymi komunikatami a poszczególnymi podzespołami, a także znaczenie wyświetlanych 
komunikatów. 

 
 
V. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

 
§ 26 

 
1. W przypadku wykonywania Zamówienia w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi 

wymogami, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania przedmiotu 
Zamówienia oraz usunięcia wszelkich Wad przedmiotu Zamówienia na koszt Generalnego 
Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem Zamówienia. 

2. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w Umowie, Generalny Wykonawca na własny koszt 
dostarczy wszelkie Materiały i Urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia 
oraz wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, łącznie z tymi, które nie są 
określone wyraźnie w  Umowie, ale są niezbędne do wykonania Zamówienia. Wszelkie 
Materiały oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z warunkami i wymogami 
określonymi w Umowie. Wszelkie użyte Materiały powinny być nowe.  

3. Podczas realizacji Umowy Generalny Wykonawca powinien stosować się do warunków 
zawartych w obowiązujących przepisach, w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich 
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących przedmiotu Zamówienia.  
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§ 27 
1. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem 

przedmiotu Zamówienia tak dalece, że przy dotychczasowym sposobie wykonywania 
Zamówienia, może nastąpić niedotrzymanie terminów, o których mowa w  § 3 ust. 1 
niezależnie od innych przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony jest do żądania od 
Generalnego Wykonawcy podjęcia działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia.  

2. W przypadku otrzymania przez Generalnego Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym 
mowa w ust. 1, Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
na piśmie, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji działań niezbędnych dla 
nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia terminu, w którym opóźnienie zostanie 
nadrobione. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane przez Generalnego Wykonawcę 
w celu nadrobienia opóźnienia wymagają współdziałania ze strony Zamawiającego lub 
wymagają poniesienia przezeń dodatkowych kosztów, wówczas przed ich podjęciem 
Generalny Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wyżej opisanymi 
działaniami Generalnego Wykonawcy, Zamawiający ma prawo potrącać z Wynagrodzenia 
należnego Generalnemu Wykonawcy i Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.  

3. W przypadku, gdy Generalny Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub 
w razie utrzymywania się opóźnienia pomimo upływu terminu, wskazanego przez 
Generalnego Wykonawcę, w którym opóźnienie zostanie nadrobione, Zamawiający ma prawo 
wyznaczyć Generalnemu Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie opóźnienia. W razie 
bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącej jego wynikiem zwłoki 
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia 
danego elementu innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy bez 
konieczności uzyskania uprzedniego bądź następczego zezwolenia Sądu (Zastępcze 
Wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Generalnego Wykonawcę.  

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 3 nie wyłącza 
odpowiedzialności odszkodowawczej Generalnego Wykonawcy na zasadach ogólnych 
Kodeksu Cywilnego, nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa naliczenia kar 
umownych zastrzeżonych w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnień 
przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej 
części zrealizowanej przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji ani też nie wyłącza 
przysługującego Generalnemu Wykonawcy prawa odstąpienia od Umowy w całości lub części, 
jeżeli zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe. 
 

 
§ 28. 

Siła wyższa 
 

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony za jakiekolwiek 
zdarzenia spowodowane działaniem siły wyższej w szczególności pożaru, powodzi, ataku 
terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, 
na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w 
chwili podpisania umowy.  

2. W przypadku, gdy strona odwołuje się do zaistnienia siły wyższej, zawiadamia o tym 
natychmiast pisemnie drugą stronę, przy czym nie później niż w terminie 7 dni. Zawiadomienie 
to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy  
i środki przedsięwzięte aby te konsekwencje złagodzić. 

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana 
do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie,  
w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań 
zmierzających do wykonania przedmiotu Umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły 
wyższej. 
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4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas 
działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki 
nie są wykonywane a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły 
wyższej. 

5. W przypadku, gdy działanie siły wyższej utrzymuje się dłużej niż 3 miesiące od czasu 
stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze Stron może odstąpić od Umowy w całości lub 
części objętej działaniem siły wyższej, w terminie 80 dni od upływu 3-miesięcznego okresu 
działania siły wyższej, na którą Strona się powołuje. Wykonanie prawa odstąpienia może 
nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. W zakresie odstąpienia od Umowy 
§ 38 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio. 

 
§ 29 

Termin zakończenia Inwestycji 
 

1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu niniejszej Umowy 
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego 
w terminie zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.  

2. Zakończenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy 
Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, potwierdzającego przekazanie pozwolenia  
na użytkowanie obiektu/obiektów, objętego przedmiotem Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem wraz z potwierdzeniem dostaw Sprzętu, Urządzeń, Wyposażenia z jego 
montażem oraz pełne uruchomienia Urządzeń/Sprzętu/Wyposażenia objętego Dostawą na 
mocy niniejszej umowy, po wykonaniu próbnych badań.  

 

 
VI. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

 
§ 30 

Wynagrodzenie 
 

 
1. Generalny Wykonawca za realizację przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji 

otrzyma łączne Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………….. PLN brutto 
(słownie:…………………..…….),w tym VAT w wysokości ………………………………….. PLN, 
(słownie:…………………..…………….), co stanowi kwotę netto …………………………..PLN 
(słownie:…………………………………...), w tym: 

 
a) w zakresie Wykonania Prac Projektowych wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z 

Formularzem cenowym do oferty) w wysokości ………………. PLN brutto (słownie: 
………………………), w tym VAT w wysokości …………….. PLN 
(słownie:…………..), płatne w 2 transzach: 

I TRANSZA - stanowiąca 40% Wynagrodzenia określonego w ust. 1a), po 
protokolarnym odbiorze Etapu I zgodnie z § 4.  
II TRANSZA - stanowiąca 60% Wynagrodzenia określonego w ust. 1a), po 
protokolarnym odbiorze Etapu II zgodnie z § 4. 

 
b) za realizację przedmiotu Umowy w zakresie robót budowlanych wynagrodzenie 

ryczałtowe  (zgodnie z Formularzem cenowym do oferty ) w wysokości: 
………………… PLN brutto (słownie: ………….), w tym VAT w wysokości 
…………………. PLN (słownie: ……………). 

 
c) za wykonanie nadzoru autorskiego wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z 

Formularzem cenowym do oferty) w wysokości: ………………… PLN brutto 
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(słownie: ………….), w tym VAT w wysokości …………………. PLN (słownie: 
……………).  
 

2. Datą płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również wszelkie koszty, jakie poniósł 

Wykonawca związane z prawidłową realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: 
opracowania planu BIOZ, wykonania robót przygotowawczych, odtworzeniowych, 
porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, 
ogrodzenia i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy 
(wody, energii elektrycznej, cieplnej, telefonu, dozorowania budowy), koszty uzyskania 
wszelkich decyzji administracyjnych wraz z pełnomocnictwem, odtworzenia dróg, chodników i 
trawników, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, badania 
zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, pełnej obsługi geodezyjnej, zajęcia pasa 
drogowego, wysypiska i tymczasowego składowania, koszty wykonania dokumentacji 
powykonawczej, nagrania na płycie CD/DVD filmu przedstawiającego stan terenu przed 
rozpoczęciem robót, koszty związane z włączeniem do istniejącej sieci, koszty związane z 
odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu 
realizacji robót budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikające z niniejszej Umowy, w tym 
podatki obowiązujące na terenie Polski, a w szczególności podatek VAT. 

4. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie poza przypadkami 
wskazanymi w Umowie. 

5. Generalny Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, a w szczególności  
z załączoną Dokumentacją Projektową, i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, 
a ponadto zapoznał się z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich ma być 
realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku 
z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek 
błędów w wycenach dokonanych przez Generalnego Wykonawcę lub w określonym przez 
Generalnego Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia 
warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia. 

6. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego 
wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia należytego wykonania Umowy  
na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na którym ma nastąpić 
zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako  
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania 
wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku 
bankowego ujawnionego w w/w wykazie.  

8. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego 
wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie nie jest 
traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim 
przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek 
ustawowych. 

9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego Wynagrodzenia za zakończone  
i odebrane roboty budowlane, jest przedłożenie przez Wykonawcę wraz ze składaną fakturą  
a) oryginału zatwierdzonego Protokołu Częściowego, o którym mowa w § 31 ust. 7 Umowy 
b) dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 10 Umowy,  
c) kserokopii faktur Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonych za 

zgodność z oryginałem wraz z potwierdzeniem ich zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania 
przelewu w przypadku wymagalnego wynagrodzenia, 

d) wykazu wszystkich Podwykonawców w formie tabelarycznej (wzór tabeli „Lista 
Podwykonawców” stanowi załącznik do OPZ), który powinien zawierać m.in.: Wykonawcę, 
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wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, nr faktury, datę wystawienia 
faktury, termin płatności, kwota netto/brutto, wartość umowy wraz z aneksem, status 
(zapłacono/nie zapłacono), 

e) oświadczeń wszystkich Podwykonawców, realizujących roboty objęte umowami 
podwykonawczymi, o niezaleganiu przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami, oraz że 
na dzień składania oświadczenia nie została wystawiona faktura za zrealizowane Roboty 
objęte umową o podwykonawstwo, lub wskazania nr i daty wystawionej faktury za 
zrealizowane Roboty objęte umową o podwykonawstwo (której wymagalność nastąpi po 
dacie składania oświadczenia),  

f) oświadczeń wszystkich Podwykonawców, że Roboty objęte umową o podwykonawstwo 
wykonał samodzielnie bez udziału dalszych Podwykonawców albo wykonał je z udziałem 
wskazanych w oświadczeniu dalszych Podwykonawców. 

g) w przypadku zakończenia realizacji umowy podwykonawczej oświadczenia 
Podwykonawcy, że roboty objęte umową podwykonawczą zostały zakończone, że Roboty 
objęte umową o podwykonawstwo wykonał samodzielnie bez udziału dalszych 
Podwykonawców albo wykonał je z udziałem wskazanych w oświadczeniu dalszych 
Podwykonawców, w takim przypadku Podwykonawca dołącza oświadczenie dalszego 
Podwykonawcy jak w lit. e) oraz g), 

10. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane Zamawiający 
dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Dostawy lub Usługi.  

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu zgodnie z § 11 ust. 7 poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie na piśmie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

15. Płatności będą dokonywane przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze wraz z numerem umowy. Faktury zostaną wystawione na: 

 
Nabywca: 
Miasto Łódź 
90-926 Łódź 



 
 

Strona 52 z 74 

 

ul. Piotrkowska 104 
NIP: 725-002-89-02 
 

Odbiorca faktury: 
Miejskie Centrum Inwestycji 
90-447 Łódź 
ul. Piotrkowska 175 
NIP: 725-213-29-34 
 

Numer konta bankowego dostawcy: …………………………………………………………………… 
numer konta bankowego, na które ma być dokonana płatność 
 

Numer umowy: ……………………………………………………………………................................ 
numer podpisanego dokumentu umowy 

     

W przypadku wystawienia faktury VAT niezgodnie z wymaganiami opisanymi w § 30, 
Wykonawca zobowiązany jest do jej skorygowania, a bieg terminu jej płatności rozpoczyna się 
od daty dostarczenia skorygowanej faktury VAT zawierającej prawidłowe oznaczenie nabywcy 
i odbiorcy faktury zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym ustępie. 

16. Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczególnych latach nie może przekroczyć kwot  
określonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. 

17. Fakturą końcowego rozliczenia, o której powyżej będzie wynosić co najmniej 10% wartości 
wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy z tytułu Umowy. 

18. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu przedmiotu Umowy i po 
podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji.  

19. Wraz z fakturą końcową Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia: 
a) dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców,  
b) dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 10 niniejszej Umowy, 
c) oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o niezaleganiu przez 

Wykonawcę i Podwykonawców z wymagalnymi płatnościami,  
d) wykazu Podwykonawców w formie tabelarycznej (wzór tabeli „Lista Podwykonawców” 

stanowi załącznik do OPZ), który powinien zawierać m.in.: Wykonawcę, wszystkich 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, nr faktury, datę wystawienia faktury, termin 
płatności, kwota netto/brutto, wartość umowy wraz z aneksem, status (zapłacono/nie 
zapłacono), 

e) oświadczeń, Podwykonawców, że między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden 
spór, który skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec 
Wykonawcy o zapłatę wymagalnego wynagrodzenia za wykonane Roboty 
/Dostawy/Usługi,  

f) oświadczeń Podwykonawców, że Roboty objęte umową o podwykonawstwo wykonał 
samodzielnie bez udziału dalszych Podwykonawców albo wykonał je z udziałem 
wskazanych w oświadczeniu dalszych Podwykonawców, w takim przypadku 
Podwykonawca dołącza oświadczenie dalszego Podwykonawcy jak w lit. e) oraz f), 

g) oryginału Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji, 
Wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności ostatniej faktury końcowej 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy brali udział w realizacji odebranych 
Robót budowlanych, które stały się wymagalne po dniu złożenia oświadczenia Podwykonawcy, 
o którym mowa powyżej. W przypadku braku przedstawienia w/w dowodów płatności 
Zamawiający jest uprawniony do bezpośredniej zapłaty wymagalnych należności 
Podwykonawców w części odpowiadającej nieuregulowanej należności na zasadach 
określonych w § 11 ust. 11-14 Umowy. 
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20. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 

21. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 
Fakturowania. 

22. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 
ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 
wykonawcze. 

23. Wykonawca korzystając z usług brokera PEFexpert na Platformie Elektronicznego 
Fakturowania (PEF), powinien wpisać dane dotyczące nabywcy: 

 w sekcji NABYWCA TOWARU/USŁUGI, w polu Identyfikator podatkowy 

 należy wpisać NIP Miasta: 7250028902, 

 w sekcji ADRESAT DOKUMENTU, jako rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP, 

 w polu Numer adresu PEF należy wpisać NIP własny Miejskiego Centrum Inwestycji: 
7252132934, 

 sekcja ODBIORCA TOWARU/USŁUGI powinna być wypełniona zgodnie z miejscem 
dostawy/odbioru towaru/usługi. 

2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury  
na Platformie Elektronicznego Fakturowania, za pośrednictwem poczty elektronicznej – na 
poniższy e-mail: cuw@cuw.uml.lodz.pl oraz mci@mci.uml.lodz.pl. 

 
§ 30a 

Płatność zaliczkowa 
 

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 
nie większej niż 50% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 Umowy, 
jeżeli Wykonawca wystąpi o zaliczkę oraz przedstawi zabezpieczenie zaliczki  
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie ze wskazanymi poniżej 
postanowieniami Umowy. Wysokość zabezpieczenia zaliczki odpowiadać będzie 
wnioskowanej kwocie zaliczki.  

2. Wypłata zaliczki nastąpi na wniosek Wykonawcy złożony po dacie rozpoczęcia realizacji 
przedmiotu umowy. 

3. Wniosek o wypłatę zaliczki będzie zawierał rachunek bankowy, na który zaliczka ma zostać 
wpłacona oraz projekt treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej mającej stanowić 
zabezpieczenie tej zaliczki. Treść projektu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot 
ją wystawiający muszą zostać, przed udzieleniem gwarancji, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

4. Wypłata zaliczki nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez 
Zamawiającego zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, której 
treść oraz podmiot ją udzielający zostały uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy 
Zamawiającemu fakturę na wpłaconą zaliczkę zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy o podatku od towarów i usług. 

6. W przypadku korekt zmieniających wartość Wynagrodzenia, wysokość udzielonej zaliczki 
nie ulega zmianie.  

7. Spłata zaliczki następować będzie w transzach poprzez potrącenia z płatności 
częściowych, w wysokości potrąceń uzgodnionej w ramach Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, aż do spłaty całej udzielonej zaliczki, przy czym w każdym przypadku spłata 
całości udzielonej zaliczki nie może nastąpić później niż na jeden miesiąc przed datą 
zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. Potrącenia te będą stanowić równowartość 25% 
płatności częściowej, aż płatność zaliczkowa zostanie zwrócona.  

8. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie zwrotu kwoty wypłacanej zaliczki będzie ważne 
[wykonalne, aż do całkowitego zwrotu wypłaconej jemu zaliczki, ale jej kwota może być 
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stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawcę]. Jeżeli warunki 
zabezpieczenia podają jego datę wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została zwrócona 
do daty o 30 dni wcześniejszej od tej daty wygaśnięcia, to Wykonawca będzie przedłużał 
lub składał nowe zabezpieczenie najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem 
dotychczasowego zabezpieczenia, aż do czasu całkowitego zwrotu wypłaconej jemu 
zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży lub nie złoży nowego zabezpieczenia 
zgodnie z postanowieniami powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo do zrealizowania 
zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Uzyskana kwota 
zostanie zatrzymana tytułem spłaty zaliczki. 

9. Jeżeli zakończenie procesu spłaty zaliczki nie odbędzie się zgodnie z postanowieniami 
powyżej lub przed odstąpieniem od Umowy, lub na 30 dni wcześniej od daty wygaśnięcia 
zabezpieczenia spłaty zaliczki, to całe niespłacone saldo zaliczki stanie się natychmiast 
wymagalne i należne od Wykonawcy i płatne Zamawiającemu a w tym zakresie 
Zamawiający uprawniony będzie do realizowania zabezpieczenia zaliczki lub 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

 
 

§ 31 
Warunki płatności i procedura realizacji płatności w ramach Inwestycji 

 
1. Generalny Wykonawca upoważniony jest do otrzymywania płatności częściowych na poczet 

uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakończonymi Robotami przyporządkowanymi do 
poszczególnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego przez 
Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. Zamawiający dokonywać będzie płatności 
częściowych wyłącznie na postawie faktur Generalnego Wykonawcy wystawionych na podstawie 
zaakceptowanych przez Zamawiającego Protokołów Częściowych Odbioru Robót (o których mowa 
w ust. 7), z  zastrzeżeniem, iż należność Generalnego Wykonawcy objęta fakturą końcowego 
rozliczenia, o której mowa w ust. 9 będzie wynosić co najmniej 10% wartości wynagrodzenia 
należnego Generalnemu Wykonawcy z tytułu Umowy. Kwota ta będzie zabezpieczała ewentualne 
roszczenia Podwykonawców Generalnego Wykonawcy wobec Zamawiającego i zostanie 
zapłacona Generalnemu Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Generalnego 
Wykonawcę pisemnych oświadczeń jego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że 
Generalny Wykonawca zaspokoił ich wymagalne roszczenia z tytułu robót, dostaw i usług przez 
nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji. 

2. Do 25 dnia każdego miesiąca wykonywania Robót Generalny Wykonawca sporządzi 
i przedstawi Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu Raport miesięczny z zaawansowania Robót, 
który będzie zawierał między innymi: ocenę stanu zaawansowania robót budowlanych, 
dokumentację fotograficzną, spostrzeżenia, uwagi, zalecenia (odrębnie do poszczególnych branż)  
i podsumowanie w formie wniosków i opinii, wykaz planowanych robót na następny okres 
rozliczeniowy, zestawienie Podwykonawców i dalszych Podwykonawców realizujących 
roboty/usługi. 

3. Zamawiający raport, o którym mowa w ust. 2 zatwierdzi lub odmówi jego zatwierdzenia (odmowa 
zatwierdzenia musi być uzasadniona) w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia Raportu przez 
Generalnego Wykonawcę. W przypadku, gdy Zamawiający odmówi akceptacji Raportu  
w terminie, uznaje się, że Raport zaawansowania robót w danym miesiącu nie został sporządzony, 
w przypadku rozbieżności decydujące jest stanowisko Zamawiającego. 

4. Raport z zaawansowania robót powinien być podpisany przez upoważnionych Inżyniera Kontraktu  
Zamawiającego i Generalnego Wykonawcę. Ze strony Zamawiającego  powinien być podpisany 
przez wskazaną przez Zamawiającego osobę, zaś ze strony Generalnego Wykonawcy przez  
Kierownika Budowy lub Dyrektora Kontraktu. 

5. Podpisanie raportu z zaawansowania Robót nie stanowi odbioru Robót, lub jakiegokolwiek ich 
elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisów prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.  
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6. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą 
odnośnie stopnia zaawansowania Robót i odmowy akceptacji Raportu miesięcznego  
z zaawansowania robót w zakresie spornym, Zamawiający ma prawo do dokonania płatności za 
sporną część Robót, dopiero po rozstrzygnięciu sporu. 

7. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu Zamawiającego 
Raportu miesięcznego z zaawansowania robót Generalny Wykonawca sporządza Protokół 
Częściowy Odbioru Robót potwierdzający zakres i wartość wykonanych robót oraz ich zgodność  
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym. Inżynier Kontraktu oraz Zamawiający akceptuje 
przedstawiony przez Generalnego Wykonawcę Protokół Częściowy Odbioru Robót w terminie  
5 dni roboczych od dnia jego przedstawienia przez Generalnego Wykonawcę lub odmawia 
akceptacji. 

8. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Protokołu Częściowego Odbioru Robót 
Generalny Wykonawca wystawi fakturę częściową obejmującą należną mu kwotę. 

9. Przed wystawieniem ostatniej faktury częściowej strony zobowiązane są do rozliczenia wszystkich 
Robót wykonanych przez Generalnego Wykonawcę. Faktura ta będzie fakturą końcowego 
rozliczenia wykonania umowy przez Generalnego Wykonawcę, a uprawniony będzie do jej 
wystawienia po podpisaniu przez strony Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 

10. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 ust. 1 będzie podpisany Protokół 
Odbioru Końcowego Inwestycji. 

  
VII. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA 

 
§ 32 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 30 ust. 1.  
tj. kwotę …………………………….…… (słownie: …………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………..)   
w następujących formach dopuszczonych treścią art. 450 ust 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: 
a)  w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ..................................................................zł, 

(słownie: …………………………………..………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..)  

b) w formie ………..…………….…………..…………….…………..…………….…, której oryginał 
został złożony w siedzibie Zamawiającego. 

2. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie  
w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejne okresy. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż  
w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

4. Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy na okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi i gwarancji 
jakości - stanowi Załącznik Nr 9. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Generalnemu Wykonawcy na 
poniższych zasadach: 

 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone  
w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego 
Inwestycji,  
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 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później 
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty 
budowlane. 

6. Zmiana formy zabezpieczenia dokonana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy. 
Zamawiający zobowiązuje się zawrzeć przedmiotowy aneks. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy poza przypadkami wyraźnie wymienionymi  
w Umowie może służyć w szczególności pokrywaniu kar umownych i zaspokajaniu roszczeń 
Zamawiającego w okresie rękojmi oraz gwarancji w związku z niewywiązywaniem się 
Wykonawcy z obowiązków określonych w gwarancji. 

8. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres niezbędny 
dla prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy i dostarczyć jego dowód Zamawiającemu 
najpóźniej na 30 dni przed końcem ważności poprzedniego zabezpieczenia. 

 
§ 33 

Kary umowne  
 

1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej 
Umowy, Strony przewidują następujące kary umowne, należne od Generalnego Wykonawcy 
Zamawiającemu: 

a) karę umowną wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Raportu 
miesięcznego zaawansowania robót w terminie wskazanym w § 31 ust. 2 Umowy, 

b) w przypadku przerwy w wykonywaniu Robót, nie wynikającej z ustalonego  
w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 
0,05%, całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każdy 
dzień zwłoki.  

c) w przypadku nieprzedłożenia dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego 
wykonania zamówienia w trybie § 32 ust 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,005 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 30 
ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

d) karę umowną za niedotrzymanie Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji określonego 
w § 3 ust 1 w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 30 
ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

e) karę umowną w wysokości 20% sumy całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  
w § 30 ust. 1, w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Generalnego Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego 
prawa odstąpienia), 

f) karę umowną w wysokości 0,005 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  
w § 30 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu Harmonogramu 
Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 3 Umowy, 

g) karę umowną w wysokości 0,005 % sumy całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 30 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu 
poprawionego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu 
określonego w § 3 ust. 7 Umowy, 

h) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,005 % kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  
w § 30 ust. 1  za każdy dzień zwłoki,  

i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu, 
przed zawarciem tej umowy lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,005 % kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  
w § 30 ust 1 za każde naruszenie oddzielnie, 
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j) za nieprzedłożenie w terminie określonym w § 11 ust. 6 pkt 4 lub ust. 7 pkt 1 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, uzupełnienia lub aneksu – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
0,005% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 za każde 
naruszenie oddzielnie, 

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,005 % kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 30 ust. 1 za każde naruszenie oddzielnie, 

l) w przypadku nie przedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami 
wskazanymi w § 34 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia składki na następne okresy 
płatności w trybie § 34 ust. 6, 7 i 8 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,005 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 umowy, 
za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w zakresie: braku umowy ubezpieczenia, braku 
ciągłości umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w § 34 niniejszej umowy lub 
nie przedłożenia Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów wskazanych w § 34 
niniejszej umowy na warunkach określonych w tym paragrafie. 

m) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków 
wynikających z § 35 w szczególności niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracowników 
wskazanych w wykazie, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej  
w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek niewywiązania się przez Wykonawcę  
z któregokolwiek z obowiązków określonych w § 35 Umowy 

n) w przypadku posługiwania się przez Wykonawcę przy realizacji niniejszej umowy 
osobami innymi niż wymienione w § 36, ewentualnie osobami zastępującymi je  
z naruszeniem zasad określonych § 36 – w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień 
realizacji zadania przez osobę nieuprawnioną.  

o) w sytuacji wskazanej w § 17 ust 6 pkt 2) lit. d) z tytułu samego faktu istnienia wad  
w przedmiocie odbioru w wysokości 5 % w wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 30 ust. 1, 

p) w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z obowiązków, o których 
mowa w § 38 a ust 1 i 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w realizacji tego 
obowiązku, 

q) za naruszenie przepisów BHP i p.poż. na Placu Budowy, w wysokości 2000 zł odrębnie 
za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek takiego naruszenia, 

r) za nieusunięcie naruszeń BHP w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego/lub 
Inżyniera Kontraktu w wysokości 2000 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do 
wyznaczonego terminu, 

s) za naruszenie obowiązku ochrony zieleni i drzew określony w § 9 ust. 14 lit a)  
w wysokości 2000 zł za każdy przypadek takiego naruszenia. 

t) karę umowną w wysokości 2000 zł za każdy przypadek wprowadzenia na teren budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, 

u) w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji obowiązków wynikających  
z § 3a Umowy (Nadzór autorski) – w wysokości 1.500 zł, za każdy stwierdzony 
przypadek oddzielnie. 

v) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §44  
i §44a w wysokości 1 wysokości 0,005 % kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 30 ust. 1 za każde każdy dzień zwłoki.  
 

2. Maksymalna łączna wysokość kar umownych do naliczenia których uprawniony jest 
Zamawiający nie może przekroczyć 30% Wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 30 
ust. 1 (limit kar umownych). Kary umowne, do których naliczenia na podstawie Umowy 
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uprawniony jest Zamawiający podlegają sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzeżeniem, że 
w sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy 
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kary umownej za odstąpienie od umowy jako 
kary umownej z tytułu niewykonania zobowiązania umownego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego. 

4. Zamawiający może zaspokoić się z tytułu należności za naliczone kary umowne  
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jak również z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy. 

5. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 wynosi 7 dni od daty 
doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty kary umownej. 

 
§ 34 

Ubezpieczenie 
 

Ubezpieczenie OC: 
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie 

udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna winna wynosić nie mniej niż 10 000 000 zł na 
jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 
Umowa ubezpieczenia powinna obejmować swoim zakresem szkody rzeczowe oraz osobowe 
oraz winna zawierać rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o: 
a) szkody w postaci czystych strat finansowych z dopuszczalnym podlimitem nie mniejszym 

niż 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki; 
b) szkody wyrządzone pracownikom z dopuszczalnym podlimitem nie mniejszym niż 

3 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki; 
c) szkody w postaci wibracji, z dopuszczalnym podlimitem nie mniejszym niż 1 000 000 zł na 

jeden i wszystkie wypadki; 
d) szkody wynikające z używania pojazdów wolnobieżnych rejestracji z dopuszczalnym 

podlimitem nie mniejszym niż 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki. 
2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia OC 

obejmującej całą jego działalność w tym realizowaną na rzecz Zamawiającego niniejszą 
umowę. W takim przypadku wymagane limity / podlimity odpowiedzialności dotyczą jednego  
i wszystkich wypadków w rocznym okresie ubezpieczenia takiej umowy ubezpieczenia OC. 

3. Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności w umowie ubezpieczenia OC. Franszyza 
redukcyjna powinna wynosić nie więcej niż 10 000,00 zł dla szkód rzeczowych oraz 10% 
wartości szkody nie mniej niż 20 000,00 zł dla czystych strat finansowych. Franszyza 
redukcyjna zniesiona w stosunku do szkód osobowych.  Ewentualna franszyza redukcyjna 
zastrzeżona w umowie ubezpieczenia zostanie pokryta z własnych środków przez Wykonawcę.  

 
Ubezpieczenie CAR/EAR 
4. Generalny Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Robót 

Budowlanych (od momentu przejęcia przez Wykonawcę Placu Budowy) ubezpieczenie od 
wszystkich ryzyk budowlano montażowych – Inwestycji (polisa CAR/EAR) na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż kwota całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto 
wskazanego w § 30 ust. 3. 

5. W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) umowa 
ubezpieczenia musi zawierać co najmniej następujące postanowienia: 
a) Ubezpieczeni – Zamawiający; Wykonawca; pozostali Wykonawcy, Podwykonawcy oraz 

pozostałe firmy lub osoby formalnie zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu – 
o ile wartość wykonywanych przez nich robót została ujęta w wartości ubezpieczanego 
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kontraktu; Projektanci/firmy projektowe, konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy – tylko 
i wyłącznie w odniesieniu do ich działalności na terenie budowy/montażu; 

b) Przedmiot ubezpieczenia – Roboty oraz wszelkie prace trwałe i tymczasowe związane 
z jego realizacją w tym m.in. prace przygotowawcze, rozładunkowe/załadunkowe, 
prefabrykację powzięte w związku z ubezpieczonymi czynnościami, 

c) materiały budowlane, montażowe, materiały i prace związane z pracą, drobny sprzęt, 
zaplecze, wyposażenie i urządzenia placu budowy wykorzystywane przy realizacji 
inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia należy uwzględnić wartość dostaw 
inwestorskich, jeżeli takie mają miejsce.  

d) Zakres ubezpieczenia – wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub 
uszkodzeniu, które nastąpiły wskutek zdarzeń o charakterze nagłym i nieprzewidzianym w 
miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, za wyjątkiem wyłączeń i dodatkowych 
postanowień zawartych w klauzulach restrykcyjnych; Zakres ubezpieczenia CAR/EAR 
będzie zawierał co najmniej następujące klauzule dodatkowe: 

 klauzula 003 konserwacja prosta – 12 miesięcy, 

 klauzula 004 konserwacja rozszerzona – 12 miesięcy, 

 klauzula 006 kosztów prac w godzinach nadliczbowych – limit 25% wartości szkody, 

 klauzula 100 próby gorące, testy maszyn i instalacji – limit zgodny z faktycznym okresem 
przeprowadzania na Placu Budowy tego rodzaju prób i testów, 

 klauzula 115/200 błędy projektowe i wady materiałowe, 

 klauzula 116 i 116/1 szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku, 

 klauzula 119 mienie inwestorskie/ mienie zastane – limit 1 000 000 zł, 

 klauzula 201 gwarancja – 12 miesięcy, 

 klauzula reprezentantów, 

 klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz wynagrodzenia ekspertów, 

 klauzula pokrycia kosztów odtworzenia planów i dokumentów – limit 100 000 zł, 

 klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia na kolejne co najmniej 90 
dni, 

 klauzula wstrzymania prac nie krócej niż 6 miesięcy, 

 klauzula kradzieży z włamaniem i rozboju, 
e) Miejsce ubezpieczenia – rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego bezpośrednie 

sąsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzętowe 
utworzone w związku z realizacją ubezpieczonych robót budowlano montażowych; 

f) Okres ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia będzie obowiązywała od dnia przekazania 
Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia zakończenia realizacji Robót 
potwierdzonych stosownym dokumentem, z uwzględnieniem odbiorów częściowych oraz 
postanowień zawartych w klauzulach dodatkowych; 

g) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialności. W zakresie ubezpieczenia robót 
kontraktowych przewiduje się maksymalną ogólną franszyzę redukcyjną nie większą niż: 

 10 000,00 zł - w każdej szkodzie powstałej w wyniku działania siły wyższej – sił 
przyrody; 

 10% wartości szkody, nie mniej niż 20 000,00 zł - w każdej szkodzie w pracach 
budowlano-montażowych w odniesieniu do w odniesieniu do okresu testów/prób 
gorących/klauzuli 100, klauzuli szkód w częściach wadliwych oraz klauzul 003, 004, 
115/200, 201.  

W przypadku wprowadzenia franszyzy lub udziałów własnych Wykonawca jest 
zobowiązany pokryć koszt naprawy szkody do wysokości wprowadzonej franszyzy lub 
udziału własnego. 

6.   Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu umów ubezpieczenia: 
a) o której mowa w ust. 1 – najpóźniej w dniu podpisania Umowy; 
b) o której mowa w ust. 4 - najpóźniej na 7 dni przed przekazaniem Placu Budowy. 
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7. Wykonawca może przedłożyć polisę, o której mowa w ust. 1, z krótszym okresem 
ubezpieczenia względem całego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiający zastrzega, 
że w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z taką polisą 
oświadczenia o kontynuacji ubezpieczeń przez cały okres realizacji prac wynikających  
z Umowy oraz odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia innej/innych umowy/umów 
ubezpieczenia spełniających wymagane parametry zakresowe, przy utrzymaniu ciągłości 
ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie dokumentów potwierdzających 
odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodami uiszczenia składki 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego nie później 
niż na 20 dni roboczych przed końcem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

8. W przypadku wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych Generalny Wykonawca 
zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie wymaganych polis wraz z dowodami 
uiszczenia składki na następne okresy płatności w terminie nie później niż na 20 dni roboczych 
przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu płatności. Koszt 
wszystkich związanych z taką sytuacją ubezpieczeń uzupełniających ponosi Wykonawca   

9. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania wymaganego 
ubezpieczenia lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia 
takiego ubezpieczenia i / lub zapłaty takiej składki na koszt Generalnego Wykonawcy, 
potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Generalnego 
Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych, określonych zapisami § 33 ust. 1 lit. l). 

 
§ 35 

Obowiązek zatrudnienia 
 

1. Generalny Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest w toku 
realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania 
wskazanych w treści SWZ rodzajów czynności przez osoby zatrudnione przez Generalnego 
Wykonawcę, Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców na podstawie umowy o pracę, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Wykonawca zobowiązany jest do 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu umowy, przy czym 
realizacja tego obowiązku będzie podlegała następującym ustaleniom: 
1) w zakresie rodzaju czynności, których dotyczy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę, Zamawiający zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę osób 
wykonujących prace w branży drogowej i elektrycznej, 

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiający będzie żądał, 
a Generalny Wykonawca będzie zobowiązany stosować się do następujących wymagań: 
a) Generalny Wykonawca w ramach obowiązku składania Zamawiającemu miesięcznych 

raportów, zobowiązany jest nadto w ich treści przedstawić informację o faktycznej 
liczbie osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1 w danym miesiącu 
poprzedzającym złożenie tego Raportu, oraz o rodzaju umowy o pracę, dacie 
zawarcia umowy o pracę i zakresie obowiązków tych osób wraz z podaniem imienia  
i nazwiska osoby/osób zatrudnionych, 

b) Generalny Wykonawca przedkładając Raport miesięczny o postępie prac, 
zobowiązany jest załączyć do tego Raportu wskazane poniżej dowody potwierdzające 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane  
w pkt 1) tj. oświadczenie Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 
wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
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zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 
imienia i nazwiska osoby/osób zatrudnionych, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaju 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy;  

c) Jeżeli informacje i dowody, o których mowa powyżej, składane przez Generalnego 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wzbudzą wątpliwości Zamawiającego co do ich 
rzetelności, lub zgodności ze stanem faktycznym, Zamawiający będzie dodatkowo 
uprawniony do zażądania, a Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedłożenia na takie żądanie Zamawiającego i w terminie odpowiednio przez niego 
wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co najmniej jednego z poniżej 
wskazanych dokumentów: 

 poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Generalnego 
Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy o pracę potwierdzającej 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy, na której widnieje: imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 
pracę oraz zakres obowiązków pracownika;  

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Generalnego Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, dla 
deklarowanej w raporcie i załączonych do niego dowodach liczby pracowników 
za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Generalnego 
Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego 
oraz zdrowotnego, na której widnieje imię i nazwisko pracownika.  

2. W zakresie sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań (tzn. niewykonywania  
lub nienależytego wykonywania obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę lub 
osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 pkt 1 Zamawiający jest uprawniony do 
stosowania następujących sankcji: 
a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy, że czynności wskazane 

w ust. 1 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1 
Kodeksu pracy mniejsza liczba osób niż wskazana i udokumentowana przez Generalnego 
Wykonawcę liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez tego 
Generalnego Wykonawcę lub Podwykonawcę, w takim wypadku Generalny Wykonawca 
będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 33 ust. 1 lit. m) 

b) w razie gdy Generalny Wykonawca nie przedkłada w wyznaczonych terminach informacji 
lub dowodów wymaganych dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogów dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie umowy  
o pracę zgodnie z ust. 1 pkt 2), będzie to równoznaczne z uznaniem, 
że Generalny Wykonawca lub Podwykonawca nie spełnia wobec osób faktycznie 
wykonujących czynności wskazane w ust. 1 pkt 1 wymagań dotyczących zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w takiej sytuacji Zamawiający może samodzielnie ustalić  
liczbę tych osób oraz nalicza karę umowną zgodnie z postanowieniami lit. a;  

Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania się od 
określonych powyżej obowiązków wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 dotyczących zatrudnienia 
na umowę o pracę i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiający będzie uprawniony do 
odstąpienia od Umowy w całości lub w części niewykonanej, na zasadach ogólnych, po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń Umowy w tym zakresie  
i wyznaczeniu mu terminu na usunięcie tych naruszeń. Prawo do odstąpienia może być 
wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni 
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roboczych liczonych od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia naruszeń. § 38 ust. 5 -8 
Umowy stosuje się odpowiednio. 

 
§ 36 

Zespół osób 
 

1. Generalny Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę przez osoby wskazane w wykazie 
osób - Załączniku do oferty: 

 a) osobą na stanowisko projektanta branży drogowej posiadającą uprawnienia budowlane  
  do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, 
 b) osobą na stanowisko projektanta branży elektroenergetycznej posiadającą uprawnienia 

budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 

 c) osobą na stanowisko kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane  
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez 
ograniczeń, 

 d) osobą na stanowisko kierownika robót elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

2. Generalny Wykonawca w toku realizacji zamówienia może dokonać zmiany którejkolwiek  
z tych osób, jeżeli zmiana taka okaże się konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania 
takiej zmiany konieczne jest dochowanie przez Generalnego Wykonawcę następujących 
obowiązków i warunków w tym zakresie. 

3. Konieczność i przyczyny dokonania zmiany muszą być przedstawione w formie pisemnej  
i zawierać uzasadnienie, 

4. W miejsce zastępowanej osoby (osób) Generalny Wykonawca zobowiązany jest wskazać 
osobę (osoby) posiadające takie same kwalifikacje i doświadczenie lub wyższe od kwalifikacji  
i doświadczenia osoby (osób) wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z warunkami 
określonymi w SWZ, 

5. Do wniosku o zmianę osoby (osób) Generalny Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę (osoby) warunków określonych 
w SWZ, 

6. Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonywanie takiej zmiany, przy czym Zamawiający 
wskazuje, że odmowa wyrażenia zgody będzie następowała wówczas, gdy przedstawione 
osoby nie będą spełniały wymagań wskazanych w SWZ lub też wniosek 
o dokonanie takiej zmiany nie będzie zawierał uzasadnionych podstaw. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej Generalny Wykonawca: 
1) powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej, nie 

później niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału 
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba że zmiana osoby wynika z nagłej 
przyczyny,  
w szczególności przyczyn losowych takich jak na przykład choroba, niezdolność  
do pracy, śmierć itp., czy też innych tego typu przyczyn (np. rozwiązanie umowy o 
pracę), 

2) nie może zawiesić prac przy wykonywaniu Umowy wskazując brak odpowiedniej osoby 
– w takim wypadku wynikłe z tego ewentualne opóźnienie będzie traktowane jako 
opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do żądania zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
Umowy, 

3) nie może skierować bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego  
do wykonywania Umowy innej osoby (osób) niż wskazane w Ofercie Generalnego 
Wykonawcy (i Wykazie Osób), zgodnie z treścią wcześniejszych postanowień, gdyby 
zaś Generalny Wykonawca dokonał takiego skierowania bez opisanej zgodny i 
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niezgodnie z treścią SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiający: 
a. będzie uprawniony do obciążenia Generalnego Wykonawcy karą umowną w 

wysokości 5.000,00 złotych, naliczaną za każdy miesiąc odrębnie, za każdy 
stwierdzony przypadek skierowania do realizacji Umowy osoby 
nieodpowiadającej wymogom SWZ i niezgodnie 
z postanowieniami niniejszej Umowy, 

b. będzie uprawniony do wyznaczenia Generalnemu Wykonawcy terminu na 
usunięcie powyższego naruszenia, a następnie w razie braku zastosowania się 
do takiego wezwania przez Generalnego Wykonawcę, Zamawiający będzie 
uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części. Prawo do 
odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni roboczych liczonych od 
bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do usunięcia naruszenia.  
§ 38 ust. 5-8 Umowy stosuje się odpowiednio. 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 1-3 nie stanowią zmiany Umowy, w takim zakresie  
w jakim zostały dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagają 
sporządzenia aneksu do Umowy. 

 
§ 37 

Cesja 
 
 1. Generalny Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak  

i w części, jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 
roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego 
na piśmie.  

 2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków z niniejszej 
umowy Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby interes ekonomiczny 
Generalnego Wykonawcy nie został naruszony. 

3. W przypadku wyrażenia zgody na Cesję wraz z fakturą VAT, Generalny Wykonawca złoży 
oświadczenie, że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony  
do żądania potwierdzenia istnienia ważnej umowy w tym zakresie . 
  

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
§ 38 

Odstąpienie od Umowy 
 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia w całości lub w części od Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy 
polegających na: 

1) wykonywaniu Robót przez Wykonawcę niezgodnie z Umową oraz Dokumentacją Projektową 
i STWiORB, bez akceptacji Zamawiającego,  

2) faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę robót trwającym dłużej niż 14 dni, 
3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty lub osób 
trzecich, 

4) w przypadku gdy wystąpi konieczność co najmniej (3) trzykrotnego dokonywania 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 30 
ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
sumy całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 30 ust. 1 niniejszej umowy, 

5) w przypadku osiągnięcia maksymalnego łącznego poziomu kar umownych, określonego  
w § 33 ust. 3 Umowy, do których naliczenia uprawniony jest Zamawiający. 
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2. Zamawiający może dokonać odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, 
(nie dotyczy przypadku określonego w ust. 1 pkt 4), że zostanie ono poprzedzone pisemnym 
wezwaniem Wykonawcy do usunięcia naruszenia i może nastąpić dopiero po bezskutecznym 
upływie terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy 
niż 5 dni. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 powinno nastąpić  
w terminie 90 dni od upływu w/w terminu do usunięcia naruszenia (ust. 1 pkt 1) – 3)) lub 
powzięcia informacji o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia (ust 1 pkt 4) pkt 5).   

3. Stronom przysługiwać będzie także prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia 
następujących okoliczności: 
1) uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia 

władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji 
inwestycji; 

2) Zamawiającemu – gdy zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy.  
3) Wykonawcy – w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiającego, iż wobec zaistnienia 

uprzednio nie przewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich 
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

4) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może w zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich przypadkach Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art.  
456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

5)  W przypadkach o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień 
publicznych,  

4. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych  ust. 1-3 umowy powinno nastąpić  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron w trybie postanowień 
niniejszego paragrafu Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość 
do protokolarnego przekazania w zakresie zrealizowanej Umowy, które to przekazanie nastąpi 
w terminie uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także protokół zaawansowania 
przedmiotu Umowy wykonanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, który będzie 
podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie 
z postanowieniami § 30, 31 i 32, po potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu 
na podstawie niniejszej Umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) Generalny Wykonawca zobowiązany jest: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić szczegółowy protokół 

inwentaryzacji wykonanych robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, przy 
udziale Zamawiającego, 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 
strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, 

c) sporządzić wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej 
w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone lub wzniesione. 

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, leżących po jego stronie, 
obowiązany jest do: 



 
 

Strona 65 z 74 

 

a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 
te prace lub roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 1 lit. c) niniejszego 
ustępu Umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, 

c) rozliczenia się z Generalnym Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób 
kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że wykonawca Wyrazi zgodę na przejęcie tych 
obiektów i urządzeń. Sporządzony protokół inwentaryzacji wykonanych robót przez 
Wykonawcę lub jego podwykonawców, będzie podstawą wystawienia przez 
Wykonawcę faktury. Zapłata faktury nastąpi zgodnie z postanowieniami § 30 i § 31 po 
potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej 
Umowy, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
7. W przypadkach odstąpienia od Umowy, o których mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca oświadcza, 

że przekazuje Zamawiającemu wszystkie uzgodnienia i decyzje, które uzyskał do momentu 
odstąpienia od Umowy. 

8. Odstąpienie Zamawiającego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wpływu na 
obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań jak również 
innych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 

 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 39 
Adresy do korespondencji 

 
1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane będą na następujący adres: 

a) z przeznaczeniem dla Zamawiającego:  
Miejskie Centrum Inwestycji, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, 
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-64487-40899-SSJRJ-23 

 
b) z przeznaczeniem dla Generalnego Wykonawcy:  

................................................................................…………….. 
adres do e- Doręczeń: ……………………………………………… 

2. Wszystkie powiadomienia muszą mieć formę pisemną. Wiadomości przesyłane pocztą 
elektroniczną uznaje się za formę pisemną. Postanowienie powyższe nie znajduje 
zastosowania w przypadku wskazanym w § 43 ust. 11. Strony Umowy zobowiązują się do 
stosowania Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego (e-Doręczenia) jako 
podstawowego kanału komunikacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. 
o doręczeniach elektronicznych, z chwilą i w zakresie, w jakim obowiązek korzystania z tej 
usługi powstanie dla nich z mocy prawa. Strony zobowiązują się do niezwłocznego 
poinformowania drugiej Strony o aktywacji swojego adresu do doręczeń elektronicznych (ADE) 
oraz zapewnienia jego bieżącej obsługi. 

3. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugą stronę o każdorazowej zmianie 
swojego adresu w tym adresów do e-doręczeń, e-mail, nr telefonu w terminie 3 dni od daty 
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie tym, iż korespondencja 
przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doręczoną. 

 
§ 41 

Spory. Właściwy sąd. 
 
1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez 

drugą Stronę protokołu rozbieżności. 
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2. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były 
rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób 
polubowny w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystąpienia jednej ze Stron wobec drugiej 
z takim żądaniem, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 42 

Obowiązujące prawo 
 

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych 
treścią Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy 
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane. 
 

§ 43 
Zmiany Umowy 

 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności 
przedstawionych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w Umowie: 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian Umowy przy uwzględnieniu ich zakresu  
i charakteru oraz warunków wprowadzenia zmian w następującym zakresie: 
a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę zakresu 

przedmiotu Umowy lub zmianę Materiałów w zakresie niezbędnym, które mogą skutkować 
zmianą terminów wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub 
materiałów musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie wykonania Dokumentacji Projektowej 
i skutkują koniecznością jej zmiany lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, 
wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy 
czym w/w zmiany muszą być wykonane o jakości nie gorszej niż określone w niniejszej 
Umowie, 

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do PFU spowodowanych w szczególności 
przez: 

 pojawienie się na rynku Materiałów, Sprzętu lub Urządzeń nowszej generacji 
pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości Robót, Urządzeń, 

 pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej 
na skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji 
lub zwiększenie standardu Inwestycji, 

c) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do treści PFU pozwalające 
na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) Inwestycji (jej podwyższenia), 

d) w przypadkach, o których mowa w lit. a-c, możliwa jest zmiana terminów realizacji Inwestycji 
lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyższenie lub zmniejszenie.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminów wykonania zamówienia, sposobu 
wykonania lub materiałów i technologii realizacji Robót lub Dostaw Urządzeń/Sprzętu oraz 
wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyższenie lub zmniejszenie  
w przypadku: 

a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy tj. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, 
hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiającymi terminowe wykonanie 
zamówienia, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów; 

b) zawieszenia Robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących 
okoliczności: 
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-  niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje 
z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, 

-  przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp. 
-  ujawnienie warunków terenowych, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie robót 

budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze 
sztuką budowlaną w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów 
budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, 

c) na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia 
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewiedzieć  
w chwili zawarcia Umowy, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu 
ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 

d) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 
konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, 
zorganizowania badania archeologicznego; 

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu Robót Budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych 
do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczególności w przypadku wydania 
postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadkach określonych  
w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sąd bądź inny 
podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

f) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do PFU lub specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

3. Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, o których mowa w ust. 2 lit. a to takie warunki 
które: 

1) skutkują wstrzymaniem prowadzenia Robót biorąc pod uwagę wymogi technologiczne 
determinujące wykonanie poszczególnych Robót Budowlanych  

lub 
2) ilość dni występowania tych czynników atmosferycznych lub intensywność opadów 

skutkująca przeszkodami, o których mowa w pkt 1 jest większa od średniej miesięcznej 
dla danego miesiąca z ostatniego roku, licząc wstecz od daty złożenia Oferty. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminów wykonania zamówienia  
w przypadku: 

a) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 
b) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 
prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej 
czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała 
stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminów realizacji 
inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub 
instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności;  

c) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub 
osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa i przekroczy 
terminy zwyczajowo przyjęte dla danych czynności – tylko w zakresie przedłużenia 
terminów realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin 
zwyczajowo przyjęty dla danej czynności; 

d) konieczność przesunięcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesunięcia; 
e) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 
zawarcia Umowy; 

f)  wydłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad okres     
związania ofertą wynikający z pierwotnej treści ogłoszenia o zamówieniu; 
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g) w zakresie zmiany terminu sprawowania nadzoru autorskiego – w przypadku gdy czas 
trwania robót budowlanych ulegnie wydłużeniu – tylko o okres tego przedłużenia – 
wówczas wynagrodzenie z tego tytułu zostanie wyliczone proporcjonalnie do czasu tego 
przedłużenia, w stosunku do pierwotnie planowanego okresu realizacji robót budowlanych. 
 

Okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminów wykonania 
zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie Umowy. 

5. W przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  
w szczególności w przypadku gdy wykonywanie Robót nie będzie możliwe ze względu  
na obowiązek skoordynowania Robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie 
budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposób 
wykonania przedmiotu Umowy lub materiały i technologia realizacji Robót lub lokalizacja obiektów 
budowlanych lub urządzeń w zakresie koniecznym do usunięcia kolizji i pozwalającym  
na wykonanie Robót w sposób należyty, terminy realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednio  
o okres trwania przeszkody która uniemożliwiała realizację przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
treścią i w sposób należyty lub wysokość Wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych 
uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pozostających w bezpośrednim związku  
z podjętymi działaniami w celu usunięcia kolizji. 

6. W przypadku zaistnienia innych okoliczności bez względu na ich charakter, w tym leżących po 
stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub możliwością nienależytego 
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, a zwłaszcza skutkujących brakiem możliwości wykonania zamówienia w terminach 
określonych w Umowie, o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne 
od Wykonawcy, w szczególności o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, 
administracyjnym, technicznym powodujących rozbieżność postanowień niniejszej Umowy z w/w 
projektem w zakresie terminów określonych w § 3 ust. 1 Umowy możliwa jest uzasadniona tymi 
okolicznościami zmiana terminów (tj. ich wydłużenie albo skrócenie). 

7. W przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej terminowe wykonanie przedmiotu 
zamówienia, o której mowa w § 28  Umowy. 

8. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminów wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych 
przez Wykonawcę.  

9. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej terminy wykonania 
Umowy mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej 
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Za okres 
trwania tej okoliczności  (powodującej wydłużenie terminów realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie 
należy się dodatkowe wynagrodzenie. 

10. W przypadku zmiany:  
a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
c. o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
d. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
e. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych.  
Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez 
Wykonawcę poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów, wskazujących jaki 
wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia,  
a Zamawiający zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca 
zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie:  
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 wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych  
na podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy  
u Zamawiającego, wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-
prawnymi,  

 wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego lub 
wpływu zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych na koszty związane z wykonaniem umowy, w 
szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana 
miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć 
wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami opisanych powyżej wartości oraz 
jaki te zmiany miały wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie oświadczają, iż 
Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez 
Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów 
potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń 
do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji 
uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego.  

W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustępie 10 lit. a-d, 
Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów, zgłosi zastrzeżenia do 
złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od zastrzeżonego 
terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i uzupełnień, jeśli 
uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia decyzji  
w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia 
dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem 
przez Zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień  
w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie 
posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wnioskowanej złożonego wniosku  
o wprowadzenie zmian, opisanych w ust. 10 lit. a-d powinna zostać podjęta w terminie 
dwóch miesięcy od daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz  
z dokumentami uzasadniającymi tę zmianę.  
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny, Strony w terminie  
7 dni roboczych zawrą aneks do Umowy.  
Zmiana wysokości Wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ustępie 10 lit. a-d 
obowiązywać będzie ze skutkiem od daty wejścia w życie przepisów prawa, 
wprowadzających zmiany do regulacji dotychczasowych w każdym przypadku nie 
wcześniej jednak aniżeli od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku o waloryzację do 
Zamawiającego.  
W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 10 lit. a) wynagrodzenie netto nie zmieni się,  
a określona w aneksie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie 
nowych przepisów. 
W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 10 lit. b ceny jednostkowe ulegną zmianie 
proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości zmienionego  
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.  
W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 10 lit. c ceny jednostkowe ulegną zmianie 
proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
Zamawiającego.  
W przypadku zmiany, o którym mowa w ustępie 10 lit. d ceny jednostkowe ulegną zmianie 
proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 
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kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 
Zamawiającego.  

11. Zmiany, o których mowa w ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 i ust. 10 muszą 
zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem 
wprowadzanej zmiany, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej 
stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.  

12. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust 1 lit. a)-c)  możliwa będzie zmiana 
Wynagrodzenia (podwyższenie lub  zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego albo 
kosztorysu robót dodatkowych przedłożonego Zamawiającemu/Inżynierowi Kontraktu przez 
Wykonawcę. Zamawiający/Inżynier Kontraktu dokona weryfikacji kosztorysów. W kosztorysie 
różnicowym/kosztorysie robót dodatkowych rozliczenia należy wykonać odpowiednio w oparciu  
o następujące założenia: 

a) należy wskazać cenę Roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu 
sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników 
cenotwórczych przyjętych do sporządzenia oferty,  

b) należy wyliczyć cenę Roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu 
szczegółowego, 

c) należy wyliczyć różnicę między tymi cenami z lit. a i b, 
d) wyliczeń ceny „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 

 ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla 
województwa łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału 
poprzedzającego dokonanie zmiany, 

e) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych 
(KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną 
Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego, 

f)  ceny jednostkowe na Roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym 
zostaną ustalone na podstawie zapisów przyjętych z kosztorysu opracowanego przez 
Wykonawcę w ramach Dokumentacji Projektowej. 

13. Kosztorys „różnicowy” po weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu u należy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, które zostaną 
uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys. 
Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 12 Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą 
na własnych wyliczeniach. 

14. Wyliczenia kosztów opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 12 Wykonawca   
zobowiązany jest uzyskać akceptacje Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego przed rozpoczęciem 
Robót wynikających z tych zmian. 

15. W przypadku braku konieczności przebudowy przyłączy sieci zewnętrznych mediów do 
nieruchomości lub wykonania przebudowy przez gestora, Zamawiający ma prawo do odstąpienia 
od realizacji Umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia Wynagrodzenia Wykonawcy. 
Zamawiający złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie Wykonawcy. Wykonawca dokona 
wyliczenia kwoty o jaką należy pomniejszyć Wynagrodzenie w sytuacji o której mowa w niniejszym 
ustępie, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 12. W przypadku konieczności zmiany 
Wynagrodzenia Wykonawcy strony spiszą stosowny aneks  do Umowy. 

16. Zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku: 
1) sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: 

a) nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania 
zmiany,  

b) nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, 
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c) nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy a także nie ma na celu 
uniknięcia stosowania przepisów ustawy, 

2)  przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, 
w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 PZP 

3)  zmiany przepisów prawa wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy zmianie 
ulegną te postanowienia Umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana. 

17. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów -  
w takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w 
jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy. 

 
 

§ 44 
Klauzula Waloryzacyjna 

Klauzula Waloryzacyjna - dla wynagrodzenia, o którym mowa w §30 ust. 1 lit. a) 
 
  

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 30 lit. a) płatne Wykonawcy będzie korygowane dla 
oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu 
(dalej: Klauzula Waloryzacyjna).  

2. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objęta 
postanowieniami, Klauzuli Waloryzacyjnej będzie się uważało, że Wynagrodzenie 
Wykonawcy uwzględnia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej nie podlegają wartości wprowadzone do Umowy na 
podstawie (i) postanowień § 43 Umowy (art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 Prawo Zamówień Publicznych), niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej, zlecenia robót 
dodatkowych, zamiennych niezależnie od trybu zlecenia tych robót, oraz przepisów ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 

3. Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie, począwszy od 7 miesiąca 
trwania umowy, jeżeli łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, 
wynikających z niniejszego paragrafu, osiągnie limit 5% wynagrodzenia ryczałtowego. 
Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane w niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej 
wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej publikowane przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego (link do strony: https://dbw.stat.gov.pl/baza-danych). 
Wynagrodzenie płatne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji o współczynnik zmiany 
cen (WWn) liczony według wzoru: 

 
gdzie: 

 Wwn – jest narastającym wskaźnikiem cen produkcji budowlano-montażowej osiągniętym w 
okresie „n” w stosunku do poprzedniego miesiąca 

 Cn – jest wskaźnikiem cen produkcji budowlano-montażowej osiągniętym w okresie „n”  
w stosunku do poprzedniego miesiąca publikowanym przez GUS 

  wskaźnik bazowy  z miesiąca poprzedniego (dla pierwszego okresu, miesiąca 

podpisania umowy   = 1) . 

 

Obliczony w ten sposób wskaźnik Wwn jest mnożnikiem korygującym, o który należy 

zwaloryzować wartość robót wykonanych w okresie "n”: 

Rn=Rn0 ×Wwn  

 
Rn  - wartość robót budowlanych wykonanych w okresie „n” po waloryzacji 
Rn0 – wartość robót budowalnych wykonanych w okresie „n” zgodna z pierwotną wartością 
umowy 
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Obliczona w ten sposób wartość Rn jest nową wartością wynagrodzenia, od której należy 
odjąć wartość pierwotną Rn0 wykonanych robót, w celu obliczenia wartości waloryzacji 
podlegającej podziałowi: 

Wn=(Rn-Rn0)x50% 
Gdzie: 
50% - odpowiada podziałowi ryzyka pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 
Wn – wartość waloryzacji wynagrodzenia  

6. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowienia niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej o zasadach wprowadzania 
zmian wysokości wynagrodzenia wynosi 10% pierwotnego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto 
dla robót budowlanych określonej pierwotnie w § 30 Umowy. 

7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszą Klauzulą 
Waloryzacyjną zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 
którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1)  przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 
2)  okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

8. W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą i 
dalszym Podwykonawcą, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych lub usług, a 
których okres obowiązywania przekracza 6 miesięcy Wykonawca lub Podwykonawca jest 
zobowiązany zawrzeć postanowienia przewidujące, że kwoty płatne Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen, zgodnie z 
niniejszą Klauzulą Waloryzacyjną. 

9. Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie także w przypadku, gdy umowa 
o Podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub przekroczy 6 miesięcy 
np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą. 

10. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane miesięcznie a 
maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie 
przekroczy 10% wartości zawartej umowy o podwykonawstwo. 

11. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikająca z zastosowania waloryzacji może 
polegać zarówno na jego wzroście, jak i obniżeniu. 

12. Waloryzacja wynagrodzenia (in plus) będzie dokonywana każdorazowo na wniosek 
Wykonawcy z uzasadnieniem potwierdzającym spełnienie przesłanki wprowadzenia zmiany 
wynagrodzenia wskazanej w ust. 3, po wykonaniu danego zakresu robót lub ich części 
podlegających odbiorowi i fakturowaniu z częstotliwością nie częściej niż raz w miesiącu aż do 
osiągnięcia limitu określonego w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

13. Wynagrodzenie z tytułu waloryzacji płatne będzie Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi 
w § 30, 31, 32 Umowy na podstawie odrębnej faktury wystawionej po publikacji przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego skorygowanych wskaźników cen produkcji budowlano- 
montażowej dla miesiąca, którego dotyczy waloryzacja.   

 
§ 44a 

Klauzula Waloryzacyjna  
Klauzula Waloryzacyjna - dla wynagrodzenia, o którym mowa w §30 ust. 1 lit. b) i c)  

 
1. Wykonawcy przysługiwać będzie waloryzacja wynagrodzenia umownego netto o którym mowa 

w, która będzie się § 30 ust. 1 lit. b) lub c), odbywać w oparciu o podane w niniejszej klauzuli 
waloryzacyjnej wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowane przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego jeżeli z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego (dalej jako „Prezes GUS”) ogłaszanych po zawarciu Umowy i dotyczących 
trzech następujących po sobie miesięcy wynika, że suma ogłaszanych wartości zmian cen 
towarów i usług konsumpcyjnych wynosi więcej niż 5,0% 



 
 

Strona 73 z 74 

 

2. Za wskaźnik bazowy (W0) do wyliczenia waloryzacji przyjmuje się miesiąc podpisania umowy. 
Wskaźnik w tym miesiącu jest równy 1 

3. Waloryzacja następować będzie od 7 miesiąca od podpisania umowy.  
4. Wynagrodzenie płatne Wykonawcy podlegać będzie waloryzacji o współczynnik zmiany cen 

(WWn) liczony według wzoru: 
 

 
 

gdzie: 

 Wwn – jest narastającym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych osiągniętym w 
okresie „n” w stosunku do poprzedniego miesiąca 

 Cn – jest wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych osiągniętym w okresie „n” w 
stosunku do poprzedniego miesiąca, publikowanym przez GUS 

  wskaźnik bazowy  z miesiąca poprzedniego, dla pierwszego okresu. Wskaźnik 

ten,  
w miesiącu podpisania umowy   = 1. 

 
Obliczony w ten sposób wskaźnik Wwn jest mnożnikiem korygującym, o który należy zwaloryzować 
wartość usługi wykonanej w okresie "n”: 

 
Rn=Rn0 ×Wwn 

 

gdzie: 
Rn  - wartość usług wykonanych w okresie „n” po waloryzacji 
Rn0 – wartość usług wykonanych w okresie „n” zgodna z pierwotną wartością umowy 

 
Obliczona w ten sposób wartość Rn jest nową wartością wynagrodzenia, od której należy odjąć 
wartość pierwotną Rn0 wykonanych usług, w celu obliczenia wartości waloryzacji podlegającej 
podziałowi: 

 
Wn=(Rn-Rn0)x50% 

 
gdzie: 

- 50% - odpowiada podziałowi ryzyka pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 
- Wn – wartość waloryzacji wynagrodzenia. 
 
5. Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za usługi nadzoru autorskiego 

nie przekroczą 10% pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego pierwotnie w § 30 
ust. 1 lit. b) lub c) Umowy.  

6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszą Klauzulą 
Waloryzacyjną zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,  
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1)  przedmiotem umowy są usługi; 
2)  okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

7. W umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą  
i dalszym Podwykonawcą, których przedmiotem jest wykonanie usług, a których okres 
obowiązywania przekracza 6 miesięcy Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany 
zawrzeć postanowienia przewidujące, że kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen, zgodnie z niniejszą 
Klauzulą Waloryzacyjną. 
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8. Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie także w przypadku, gdy umowa  
o Podwykonawstwo lub współpraca pomiędzy stronami przekracza lub przekroczy 6 miesięcy np. 
w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. 

9. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane miesięcznie  
a maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie 
przekroczy 10% wartości zawartej umowy o podwykonawstwo. 

10. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikająca z zastosowania waloryzacji może 
polegać zarówno na jego wzroście, jak i obniżeniu. 

11. Waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa powyżej nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 
 

§ 45 
Inne postanowienia Umowy 

1. Niniejsza umowa sporządzona i podpisana została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  
w tym jeden egzemplarz dla Generalnego Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

2. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych 
treścią Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy 
Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane. 

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie Zamawiający zobowiązuje się do stosowania 
wytycznych wydanych na podstawie Regulaminu Naboru wniosków o dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027, Działanie 
FELD.03.02 Mobilność miejska – ZIT Łódzki Obszar Metropolitalny w zakresie w jakim dotyczą 
one Zamawiającego i Wykonawcy.  

4. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim. 
5. Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwiązanie za obopólną zgodą Stron oraz 

dostarczenie powiadomienia o rozwiązaniu Umowy, muszą mieć formę pisemną  
z wyłączeniem powiadamiania  formą pocztą elektroniczną, pod rygorem nieważności. 

 
§ 46 

Dokumenty stanowiące integralną część Umowy 
 

1. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 
2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się.  

 
Spis załączników: 
 

Załącznik nr 1 – SWZ 
Załącznik nr 2 – Program Funkcjonalno – Użytkowy 
Załącznik nr 3 – Koncepcja architektoniczna wraz z zagospodarowaniem terenu 
Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym 
Załącznik nr 5 – Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 
Załącznik nr 6 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Załącznik nr 7 – Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy 
Załącznik nr 8– Harmonogram Rzeczowo - Finansowy 
Załącznik nr 9 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Załącznik nr 10 – Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy 
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