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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

L Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogélne, odnosi si¢ do wymagan wsp6lnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane podczas ,Budowa podziemnego zbiornika do magazynowania wody do celéow

p.pozarowych".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegbtowej specyfikacji technicznej
dla rob6t budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w obickcie wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego
Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okrelenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z niZzej] wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik Budowy - okres$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz.
U. nr 108. poz.953).

Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (
wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robot.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Ksiega Obmiaru
- akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje
lokalizacjg i charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.
Przedmiar robét - kosztorys $lepy - wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilo$ci.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.




Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary elementéw robdét.

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120. péz. 1126) — opracowywana przez Kierownika budowy.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku
wystgpienia tych zagrozen.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych..

1.8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu

Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekt powykonawezy w ilosci uzgodnionej z
Inspektorem.

1.9. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegélnione w
cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub uproszezeri w Dokumentach Kontraktowych
i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odezytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy material lub roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jako$é elementu budowli,
to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt

zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.




Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét w sposob uzgodniony z Inspektorem.
Miejsce lokalizacji urzadzen do demontazu i lokalizacji pojemnik6w na odpady uzgodnione
zostanie z Zamawiajgcym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
wlaczony jest w ceng kontraktows.

1.11. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materialow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.14. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
w mieniu i na nieruchomosci wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby



personel nie wykonywat
Pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i
zycia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany
opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomié z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich rob6t. Dla robét budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sag uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia rob6t przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koficowego.

Inspektor moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
ufrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.18. Ré6wnowaznos$¢é norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktére
speinia¢ majg materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialy nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobé6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne Jezeli producent, majacy siedzib¢ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na swdja wylgczna
odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracj¢ zgodnosci

z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw
na spelnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.



2.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawee wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materialtéw do innych robét,
niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
skladowanie beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiahu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustaleri w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub
wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i
warunkow wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.



5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za
Jjakos¢ stosowanych materialéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Biedy popeinione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach
1 wytycznych..

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6. 1. Program zapewnienia jako$ci.
Wykonaweca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Inspektora roboty ulegajace zakryciu.
Dla zapewnienia wiasciwej jakosci Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia programu
robot z uwzglednieniem:
- wykazu o0séb odpowiedzialnych za jako$é i terminowos$¢é wykonania poszczegélnych
elementéw robot,
- system (sposob i procedurg) proponowane;j kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw,
- zapis pomiar6w, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi.
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w urzadzenia pomiarowo-kontrolne.
- rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku
materialow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wladciwoscei w czasie
transportu,
- SposOb postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
zapewniajgce stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe;j i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia pomiarowe posiadajg legalizacje.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po



wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akeeptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

b) Deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt ,.a" i ktére speniaja wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w spos6b jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey placu budowy do czasu zakoficzenia
budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Ksigga obmiaru.
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilogciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonywania roboét.
Szczegblowe obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w spos6b ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiar6w.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢ nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i polecenia Inspektora.

f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robét.



Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupekione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiar6w.

8. Odbiér rebdét.
W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.
Odbioér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich
prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowosé danej czesci
rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, oceng jakosci oraz zgode
na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
Odbior czgsciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robét, ktéry moze
by¢ wezesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorze koficowym roboét.
Odbiér koficowy robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw
1 robocizny robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie inspektora.
Odbiér koricowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawey. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez
Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowag i S T. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub rob6t wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é
wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koficowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru konicowego
Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne

uzupelniajgce lub zamienne),

¢) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu




z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone
przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupelniajacych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru konicowego robot".

9. Podstawa platnosci.
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie. Wykonawca musi jasno zrozumieé, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaplate za pracg wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem. Uwaza
sie, ze Wykonawca wzigl pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to
czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czgs$ciach niniejszej Umowy
i ze odpowiednio wycenil pozycje kosztorysu. Tak wigc, kwota musi zawiera¢ nagle i
nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z konieczno$cig wybudowania,
wykonczenia i konserwacji catosci rob6t objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to
musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegélnym pozycjom dla
wszystkich kosztow wchodzgcych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza
zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w
Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace si¢ do Umowy jako catosci, beda
rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Calos¢ zamoOwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej
inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.



ST-2 ROBOTY BUDOWLANE

A/. roboty ziemne:
Z terenu przeznaczonego na posadowienie obiektu nalezy usungé humus ( grunty pochodzenia

roslinnego) w granicach wyznaczonych przez obrys zbiornika z dodatkiem okoto 3,5 m oraz
miejsca na skladowanie gruntu z wykopu. Zbedny urobek nalezy usunaé z transportem poza
plac budowy do miejsca skladowania z jego utylizacjg — po stronie wykonawcy leza wszelkie
koszty zwigzane z jego odwiezieniem zagospodarowaniem ( z uzyskaniem dokumentu
poswiadczajacego przekazanie odpadu). Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych kierownik
budowy przejmie od geodety protokolarnie podstawowe punkty state i charakterystyczne,
tworzace lokalny uklad odniesienia. Pomiar geodezyjny powykonawczy przed odbiorem
koncowym (ostatecznym) wykonuje geodeta wyznaczony przez Wykonawce. Brak urzadzen
podziemnych. Wykopy nalezy wykonywaé¢ wg punktéw pomiarowych ustanowionych przez
geodete i punktdow pomocniczych w powigzaniu z dokumentacja projektowa. W przypadku
napotkania rodzaju gruntu innego niz opisane jest w dokumentacji projektowej, nalezy
powiadomi¢ nadzor inwestorski. Nie moze nastgpi¢ nawodnienie wykopu a takze naruszenia
struktury gruntu rodzimego. W przypadku napotkania gruntu innego niz przewiduje
dokumentacja lub w przypadku namoknigcia konieczne bedzie jego usunigcie i zastgpienie
zwirem lub grubym piaskiem oraz odwodnienie wykopdéw na czas prowadzenia robot
fundamentowych. Niezbgdne odstepstwa od dokumentacji winny mie¢ uzasadnienie zapisem
do dziennika budowy. Wykopy wykonywane mechanicznie nie powinny naruszy¢ naturalnej
struktury dna wykopu przeznaczonego do posadowienia elementéw konstrukcyjnych. Przed
rozpoczgciem robot konstrukcyjnych nalezy sprawdzi¢ no$no$é gruntu w wykopie na
obcigzenia. Poziomy wykonania poszczegélnych elementéw muszg by¢ zgodne z danymi
zawartymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
rob6ot oraz zgodno$¢ z umowa, projektem, pozostalymi SST i poleceniami nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzenie istotnych odstgpstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru
inwestorskiego. Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiardw, a takze
odpowiednio zniwelowaé i wypoziomowac.

Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb krawedzie wykopu.

B/. roboty montazowe konstrukceji zelbetowych prefabrykowanych

Roboty fundamentowe

Podbudowa: Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$é po =zagegszczeniu byla réwna grubosci
projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiagnigcie
wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wiecej
nizjednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢éwyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedhug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Materiat



nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ézwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada
¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy.

Jezeli w Inzynier stwierdzi konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczgciem robdt, Wykonawca powinien wykonacodcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest
wilasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow
oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zaggszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania

podbudowy.
Wielkos¢i lokalizacje odcinka probnego uzgadnia Wykonawca z Inzynierem Wykonawca moze

przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.
Posadowienie zbiornika:

Zbiornik nalezy posadowié¢ na warstwie stabilizacyjno- wyréwnawczej z betonu podktadowego
klasy C12/15 o wymiarach w rzucie: 8,0 m x 8,00 m wykonanej na jednorodnym gruncie
nosnym zageszczonym do Is. > 97% na glebokosci 30cm od poziomu posadowienia na
warstwie klinca kamiennego frakcji 0/31,5 mm. Tolerancja nieréwnosci powierzchni
betonowej £ 1,5 - 2 cm. W celu zniwelowania ewentualnych nierownosci zastosowaé podsypke
z grysu kamiennego gr. 3-5 cm z frakcji 0-4. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia gruntéw nienosnych i stabo nosnych nalezy je wymieni¢. Podloze w dnie
wykopu nalezy chroni¢ przed nadmiernym przesuszeniem, zawilgoceniem i zalewaniem
wodami oraz naruszeniem struktury i przemarzaniem poprzez jak najszybsze wykonanie
warstwy z betonu podktadowego.

Roboty montazowe konstrukceji zbiornika:
Obiekt nalezy montowaé przy udziale srodkéw, ktére zapewniajg osiggniecie projektowanej

wytrzymalosdci i statecznosci uktadu geometrycznego i wymiaré6w oraz mozliwosci
uzytkowania konstrukcji. Stateczno$¢ konstrukeji i jej czesci powinna byé zapewniona w
kazdej fazie transportu i montazu. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem
0sob o kwalifikacjach odpowiednich dla wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami BHP.

Konstrukcja zbiornika:

Zbiornik zaprojektowano z zelbetowych modutowych elementéw prefabrykowanych

0 parametrach:
e Klasa wytrzymatosci betonu na Sciskanie : C 45/55 wg PN-EN 206+A2:2021-08,

o Klasa ekspozycji: XC4, XAl oraz XF4 wg PN-EN 206+A2: 2021-08
e Nasigkliwos¢ betonu < 5%,



Szczelnos¢ betonu W 10 wg PN-B-06250:2022-08,

Mrozoodporno$é F 150 wg PN-B-06250:2022-08,

Wskaznik W/C < 0,45

Klasa obcigzenia Klasa C wg PN-8-10030:1985, obcigzenie naziomu i zbiornika 100
kN/os (obcigzenie na koto 50 kN ) lub obciazenie réwnomierne 20 kN/m?,

Zbiornik zaprojektowany jako podziemny, z elementéw prefabrykowanych zelbetowych
skiadajacy sie:

L

Element przedluzajacy zbiornik — Element »U”, z monolitycznym skosem
antysedymentacyjnym 100x100 mm na potgczeniu sciany z dnem, grubosé dna 250
mm, grubos¢ Scianki 200 mm - 1 szt.

Pokrywy zelbetowe przykrywajace zbiornik grubosci 300 mm oparte na $cianach
bocznych i $ciance wewnetrznej zostaly zaprojektowane, aby dzieki zmniejszeniu
grubosci na obwodzie o 6 cm czesciowo wchodzity w zbiornik, stanowiac oparcie
dla gérnych krawedzi scian. Dzieki temu korzystnie zmienia sie schemat pracy
zbiornika w przypadku obcigzenia od strony zewnetrznej ( parcie gruntu) — 2 szt.
Elementy zamykajace zbiornik — Elementy %2 O o promieniu wewnetrznym $cian
2800 mm, grubosé dna 250 mm, grubosé $cianki 200 mm — 2 szt.

Scianki wsporcze stanowigce podparcie dla plyt pokrywowych — 1 szt. / 2 szt.
Polgczenia segmentéw: systemowe elementy polgczeniowe skrecane $rubami
stalowymi ocynkowanymi, z zastosowaniem uszczelki na bazie kauczuku
butylowego zapewniajacej szczelnosé potaczen.

Kregi betonowe kominéw ztazowych DN 1000 wg PN-EN 1917

Pokrywy zelbetowe kominéw ztazowych DN 1000 wg PN-EN 1917

Zgj$cia na dno zbiornikéw wyposazone w stopnie zlazowe

Geometria zbiornika modutowego :

Parametry techniczne zbiornika |

Pojemnos$¢ uzytkowa 60,00 m?
Minimalna grubo$¢ scianki 0,20 m
Wysoko$é wewnetrzna 3,00 m
Szerokos¢ zewnetrzna 6,00 m
Szerokos¢ wewnetrzna 5,60 m
D}.ugog‘.c zewnetrzna 6,00 m
zbiornika

Elementy prefabrykowane musza spetnia¢ wymogi przepiséw dotyczacych dopuszczenia ich
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 7 uwagi na fakt, ze na zaprojektowane
prefabrykaty nie ustanowiono normy zharmonizowanej, producent musi zadeklarowaé
zgodnos¢ wyrobu z krajowa oceng techniczng np. IBDiM. Producent elementéw modutowych
musi przedstawi¢ obliczenia statyczne potwierdzajace wymagang klase obcigzenia tj. Klasa C
wg PN-5-10030:1985 obcigzenie naziomu i zbiornika 100 kN/o$ (obcigzenie na koto 50 kN )
lub obcigzenie rGwnomierne 20 kN/m?2

Wyposazenie zbiornika:



Wyposazenie zbiornika zgodne z PN-B-02857:2017-04

e Wiaz Zzeliwny DN 600 klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt.

Wilaz zeliwny DN 800 klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt

Stopnie ztazowe w otulinie tworzywowej umozliwiajace zejscie na dno zbiornik,

Rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN100 — 1 szt.

Zawor ptywakowy DN 32 PN 10 ZETKAMA - 1 szt. stuzacy do regulacji poziomu

wody w zbiorniku

o Jeden przew6d ssawny DN 110 wykonany ze stali nierdzewnej zabezpieczony na
wlocie koszem ssawnym z zaworem zwrotnym, gorna cze$é przewodu zakonczona

nasadg strazacka typu 110.
Linka do otwierania zawor6w zwrotnych
Plyta antywirowa
Late wodowskazowa,
Przelew awaryjny DN 160 PCV umozliwiajacy odprowadzenie nadmiaru wody
Fotoluminescencyjny znak bezpieczenstwa z okreslong pojemnos$ciag zbiornika
tj. 60 m*
Opis montazu: Vu=60m3

Montaz zbiornika w wykopie odbywa sie¢ przy pomocy dzwigu samojezdnego
udzwigu dostosowanym do masy elementéw. Poszczegdlne elementy zbiornika sg montowane
w wykopie bezposrednio z samochodéw niskopodwoziowych lub z miejsca wezesniejszego
roztadunku. Podloze powinno by¢ odpowiednio wypoziomowane, a ptaska powierzchnia ma
zapewni¢ dobre przyleganie do niej prefabrykatéw. Po ustawieniu pierwszego segmentu
zbiornika, na oczyszczong powierzchnie styku nalezy przyklei¢ uszczelke wg danych
producenta. Na powierzchni styku, pomiedzy gniazdami nalezy zastosowaé na stale podktadki
dystansowe z PE HD o powierzchni min. 100 cm2 kazda. Nastepnie po ustawieniu kolejnego
elementu (z oczyszczong wezesniej powierzchnig styku), segmenty nalezy ze soba polaczyé.
Polgczenie segmentow ze soba wykonane zostanie przy uzyciu systemowych elementéw
polgczeniowych BT M20 skrgconych Srubami M20 kl. 8.8. $ruby wkrecone zostang w
zabetonowane w prefabrykatach kotwy falowe Rd20. W ten sposob nalezy postepowaé przy
pozostalych segmentach. Gniazda na Igczniki oraz szczeling dylatacyjng nalezy wypeié
odpowiednimi Srodkami, zgodnie z rysunkiem polgczenia pionowego i poziomego
prefabrykatow. Nastepnie nalezy ustawi¢ $cianki wewnetrzne na rowniej powierzchni
prefabrykatu, bez koniecznosci stosowania zaprawy wyréwnawczej, oraz ulozyé pokrywy
zelbetowe na uszczelke wg wytycznych producenta oraz zaprawe montazows zgodnie z
rysunkiem polgczenia plyty stropowej ze $cianami. W nastepnej kolejnosci zamontowaé
kominy ztazowe DN 1000 mm. Polaczenie krggéw i plyty zelbetowej komina ztazowego za
pomocg uszczelek elastomerowych zgodnych z PN-EN 681-1. Kolejnym etapem jest montaz
wyposazenia tj. zaworu pltywakowego, przewodu ssawnego oraz faty wodowskazowej Po
wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy odczeka¢ minimum 4 dni i mozna przystapié
do napehniania zbiornika w celu przeprowadzenia proby szczelnosci. Napelnienie zbiornika
powinno odbywa¢ si¢ do wymaganej pojemnosci obliczeniowej. Po przeprowadzonej prébie
szczelnosci mozna przystapic¢ do obsypania $cian zbiornika. Zasypke wokét zbiornika nalezy
wykonaé z gruntu niespoistego — rodzimego lub pospétki réwnomiernie rozkladajac na calym



obwodzie i zageszczajac warstwami. Gore zbiornika obsypac i zagesci¢ klincem kamiennym
frakcji 0/31,5 mm H=c. 70 cm

C. plac manewrowy:

Plac manewrowy o nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o wymiarach 20 x 20 m
skomunikowany z istniejacg droga pozarowa

>powierzchnia utwardzenia: 463,40 m2

> przestrzen nad zbiornikiem zabezpieczona za pomocg stupkéw betonowych o wym.

10x10x100 cm (10 szt.)

Zasilanie zbiornika w wodg¢ przewiduje sie z beczkowozdéw, zasilanie w energie elektryczng
dla potrzeb budowy przewiduje si¢ przy pomocy tymczasowego zasilania agregatem
pradotwoérczym.

L. Roboty drogowe zwigzane z nawierzchnig placu manewrowego

Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa

Podbudowa ( stabilizacja) i nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zaggszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe
no$na nawierzchni placu manewrowego

Projektuje si¢ wydzielenie placu manewrowego z kostki kamiennej 16/16 cm utozonej w linii
na lawie betonowej — 20/20 cm

Przygotowanie podloza — po zdjeciu warstw istniejacych ( runo lesne) oraz wykarczowaniu
pniak6w nalezy wykopa¢ rowki z odktadem urobku- szer ok. 21 -25 cm na glebokos¢ 25-30
cm ulozy¢ mieszanke betonowa kl. C8/10 gr 15 cm a nastgpnie utozy¢ w linii kostk¢ kamienna
i oblozy¢ boki kostki betonem. Po stwardnieniu mieszanki kostke oblozy¢ mieszanka z klinca
kamiennego i zaggscic.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem wszystkich elementéw — nawierzchni¢ placu
manewrowego nalezy zbronowaé, zgrabi¢ dosypaé mieszanke klinca kamiennego frakcji do 4
mm i zagesci¢ ubijakami z dosypywaniem mieszanki i zawalowad.

Oznakowanie

Zbiornik projektuje si¢ oznakowaé wg wytycznych - tablicg o oznaczonej pojemnosci
uzytkowej z ograniczeniem stupkami betonowymi miejsca posadowienia, tablicg o
stanowisku postojowym oraz zakazie parkowania.

Droga dojazdowa do miejsca inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie lesnym, dojazd odbywac si¢ bedzie wskazang przez
Inwestora droga lesng z dojazdem od drogi publicznej. Wszyskie uszkodzenia nawierzchni
dr6g lesnych powstale w trakcie realizacji robot, spowodowane przez Wykonawce, bgda
naprawiane na jego koszt w technologii nie gorszej niz istniejace. Przy przekazaniu placu
budowy zostang wskazane drogi dojazdowe przewidziane do uzytkowania wraz z okresleniem
ich stanu pierwotnego, stanowigcego punkt odniesienia dla ewentualnych napraw.
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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspélnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane podczas ,Budowa podziemnego zbiornika do magazynowania wody do celow
p.pozarowych".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczeg6lowej specyfikacji technicznej
dla rob6t budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego
Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz.
U. nr 108. poz.953).

Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (
wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robét.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Ksiega Obmiaru
- akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje
lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktdrego obiekt bedzie realizowany.
Przedmiar roboét - kosztorys slepy - wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilosci.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét.



Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnogé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary elementéw roboét.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia - okreéla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 . (Dz. U. nr 120. péz. 1126) — opracowywana przez Kierownika budowy.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych - spos6b zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku
wystgpienia tych zagrozen.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakosé wykonywania rob6t, bezpieczenistwo wszelkich
¢zynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych..

1.8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcey po przyznaniu

Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekt powykonawczy w ilosci uzgodnionej z
Inspektorem.

1.9. Zgodno$¢ robét z Dokumentacjg Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych
i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest
od odezytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowsa lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$é elementu budowl,
to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt

zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakoriczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét w sposéb uzgodniony z Inspektorem.
Miejsce lokalizacji urzadzen do demontazu i lokalizacji pojemnikéw na odpady uzgodnione
zostanie z Zamawiajgcym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
wlaczony jest w ceng kontraktowa.

1.11. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokoét terenu budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
Jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w spos6b trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatow na srodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materialéw od whasciwych organéw administracji paistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materialéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
W mieniu i na nieruchomosci wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.15. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby



personel nie wykonywat

Pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i
zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot. Dla robét budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagaf bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koficowego.

Inspektor moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.18. Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane s3 konkretne normy i przepisy ktére
spelnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bgda
obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialy nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisjg
Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla kt6rych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne Jezeli producent, majgcy siedzibg¢ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na swdjg wylaczng
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracj¢ zgodnosci

z Polska Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wplyw
na spekienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.



2.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te, do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
wlasciwo$é do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
skladowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dhuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien
byé zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprz¢t powinien
byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umows.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub
wymieniaé sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie

wplyng niekorzystnie na jako$é¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.



S. Wykonanie robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za
jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pi$mie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bigd okaze si¢ skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia material6w i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformufowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach
1 wytycznych..

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego Wwyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6. 1. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawié¢ do akceptacji Inspektora roboty ulegajace zakryciu.
Dla zapewnienia wlasciwej jakosci Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia programu
robdt z uwzglednieniem:
- wykazu 0s6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowosé wykonania poszczegélnych
elementdw robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw,
- zapis pomiaréw, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi.
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w urzadzenia pomiarowo-kontrolne.
- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,
- Sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
- sposdb postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.,

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i Jjakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
zapewniajgce stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia pomiarowe posiadaja legalizacie.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po



wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma, _

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt ,,a" i ktére spelniaja wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w spos6b Jjednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia
budowy. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Ksigga obmiaru.
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonywania robét.
Szczegélowe obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w spos6b ciaglty w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiar6w.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i polecenia Inspektora.

f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robét.



Wszystkie obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiarow.

8. Odbior robét.
W zalezno$ci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.
Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich
prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesei
robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie p6ézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzj¢ odbioru, oceng jakosci oraz zgode
na kontynuowanie robdt Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robot, ktéry moze
by¢ wezesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorze koncowym robot.
Odbiér koncowy robdt - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialow
i robocizny rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.
Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie inspektora.
Odbiér koficowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakorniczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty wskazana przez
Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowg i S T. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupelniajacych lub rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc¢
wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru konicowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje¢ powykonawczg,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne

uzupelniajace lub zamienne),

¢) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginatly).

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu



z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego rob6t. Wszystkie zarzadzone
przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeiniajacych
wyznaczy komisja.

Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robét".

9. Podstawa platnosci.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie,
okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie s3 w PLN.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie. Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaplate za pracg wykonang i zakoficzona pod kazdym wzgledem. Uwaza
sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to
czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach niniejszej Umowy
i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wigc, kwota musi zawiera¢ nagle i
nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznosciag wybudowania,
wykonczenia i konserwacji catosci rob6t objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to
musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegolnym pozycjom dla
wszystkich kosztéw wchodzacych w rachubg w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza
zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w
Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace si¢ do Umowy jako calosci, beda
rozdysponowane pomigdzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Calo$¢ zaméwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej
inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy podaé¢ osobno.



ST-2 ROBOTY BUDOWLANE

A/. roboty ziemne:
Z terenu przeznaczonego na posadowienie obiektu nalezy usungé humus ( grunty pochodzenia

roslinnego) w granicach wyznaczonych przez obrys zbiornika z dodatkiem okoto 3,5 m oraz
miejsca na skladowanie gruntu z wykopu. Zbedny urobek nalezy usungé z transportem poza
plac budowy do miejsca skladowania z jego utylizacja — po stronie wykonawcy lezg wszelkie
koszty zwigzane z jego odwiezieniem zagospodarowaniem ( z uzyskaniem dokumentu
poswiadczajacego przekazanie odpadu). Przed przystapieniem do rob6t ziemnych kierownik
budowy przejmie od geodety protokolarnie podstawowe punkty stale i charakterystyczne,
tworzgce lokalny uklad odniesienia. Pomiar geodezyjny powykonawczy przed odbiorem
koncowym (ostatecznym) wykonuje geodeta wyznaczony przez Wykonawce. Brak urzadzeh
podziemnych. Wykopy nalezy wykonywaé wg punktéw pomiarowych ustanowionych przez
geodete 1 punktéw pomocniczych w powigzaniu z dokumentacja projektowa. W przypadku
napotkania rodzaju gruntu innego niz opisane jest w dokumentacji projektowej, nalezy
powiadomi¢ nadzor inwestorski. Nie moze nastgpi¢ nawodnienie wykopu a takze naruszenia
struktury gruntu rodzimego. W przypadku napotkania gruntu innego niz przewiduje
dokumentacja lub w przypadku namoknigcia konieczne bgdzie jego usuniecie i zastgpienie
zwirem lub grubym piaskiem oraz odwodnienie wykopéw na czas prowadzenia robot
fundamentowych. Niezbedne odstepstwa od dokumentacji winny mie¢ uzasadnienie zapisem
do dziennika budowy. Wykopy wykonywane mechanicznie nie powinny naruszy¢ naturalnej
struktury dna wykopu przeznaczonego do posadowienia elementéw konstrukcyjnych. Przed
rozpoczeciem robot konstrukcyjnych nalezy sprawdzi¢é nosnos¢ gruntu w wykopie na
obcigzenia. Poziomy wykonania poszczegélnych elementéw musza byé zgodne z danymi
zawartymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
rob6t oraz zgodno$¢ z umowg, projektem, pozostalymi SST i poleceniami nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzenie istotnych odstepstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru
inwestorskiego. Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiardéw, a takze
odpowiednio zniwelowa¢ i wypoziomowac.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb krawedzie wykopu.

B/. roboty montazowe konstrukeji zelbetowych prefabrykowanych

Roboty fundamentowe

Podbudowa: Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci
projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po
zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wiecej
nizjednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byéwyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat



nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o0 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada
¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.

Jezeli w Inzynier stwierdzi koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego., to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczgciem rob6t, Wykonawca powinien wykonacéodcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest
wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatow
oraz sprzg¢tu do mieszania, rozkladania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania

podbudowy.
Wielkos¢i lokalizacje odcinka probnego uzgadnia Wykonawca z Inzynierem Wykonawca moze

przystapic¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
Posadowienie zbiornika:

Zbiornik nalezy posadowi¢ na warstwie stabilizacyjno- wyréwnawczej z betonu podktadowego
klasy C12/15 o wymiarach w rzucie: 8,0 m x 8,00 m wykonanej na jednorodnym gruncie
nosnym zageszczonym do Is. > 97% na glebokosei 30cm od poziomu posadowienia na
warstwie klinca kamiennego frakcji 0/31,5 mm. Tolerancja nieréwnosci powierzchni
betonowej + 1,5 - 2 cm. W celu zniwelowania ewentualnych nieréwnosci zastosowaé podsypke
z grysu kamiennego gr. 3-5 cm z frakeji 0-4. W przypadku wystapienia w poziomie
posadowienia gruntéw nienosnych i stabo nosnych nalezy je wymienié. Podloze w dnie
wykopu nalezy chroni¢ przed nadmiernym przesuszeniem, zawilgoceniem i zalewaniem
wodami oraz naruszeniem struktury i przemarzaniem poprzez jak najszybsze wykonanie
warstwy z betonu podktadowego.

Roboty montazowe konstrukeji zbiornika:
Obiekt nalezy montowa¢ przy udziale $rodkéw, ktére zapewniajg osiagniecie projektowanej

wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego i wymiaréw oraz mozliwosci
uzytkowania konstrukcji. Statecznosé konstrukcji i jej czesci powinna byé zapewniona w
kazdej fazie transportu i montazu. Prace budowlano-montazowe prowadzié¢ pod nadzorem
0s6b o kwalifikacjach odpowiednich dla wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z
obowiazujagcymi normami, przepisami i zasadami BHP.

Konstrukcja zbiornika:

Zbiomik zaprojektowano z zelbetowych modulowych elementéw prefabrykowanych

0 parametrach:
o Klasa wytrzymatosci betonu na sciskanie : C 45/55 wg PN-EN 206+A2:2021-08,

o Klasa ekspozycji: XC4, XAl oraz XF4 wg PN-EN 206+A2: 2021-08
e Nasigkliwo$¢ betonu < 5%,
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Szczelnosé betonu W 10 wg PN-B-06250:2022-08,

Mrozoodporno$é F 150 wg PN-B-06250:2022-08,

Wskaznik W/C < 0,45

Klasa obcigzenia Klasa C wg PN-8-10030:1985, obcigzenie naziomu i zbiornika 100
kN/os (obcigzenie na koto 50 kN ) lub obciazenie réwnomierne 20 kN/m?,

Zbiornik zaprojektowany jako podziemny, z elementéw prefabrykowanych zelbetowych
skladajacy sie:

Element przedtuzajacy zbiornik — Element »U”, z monolitycznym skosem
antysedymentacyjnym 100x100 mm na pofaczeniu Sciany z dnem, grubo$é dna 250
mm, grubos¢ scianki 200 mm - 1 szt.

Pokrywy zelbetowe przykrywajace zbiornik grubosci 300 mm oparte na $cianach
bocznych i $ciance wewngtrznej zostaly zaprojektowane, aby dzieki zmniejszeniu
grubosci na obwodzie 0 6 cm czesciowo wcehodzity w zbiornik, stanowige oparcie
dla gérnych krawedzi Scian. Dzieki temu korzystnie zmienia si¢ schemat pracy
zbiornika w przypadku obcigzenia od strony zewngtrznej ( parcie gruntu) — 2 szt.
Elementy zamykajgce zbiornik — Elementy %2 O o promieniu wewnetrznym $cian
2800 mm, grubos¢ dna 250 mm, grubosé scianki 200 mm — 2 szt.

Scianki wsporcze stanowigce podparcie dla plyt pokrywowych — 1 szt. / 2 szt.
Polgczenia segmentéw: systemowe elementy polgczeniowe skrecane $rubami
stalowymi ocynkowanymi, z zastosowaniem uszczelki na bazie kauczuku
butylowego zapewniajacej szczelnosé polaczen.

Kregi betonowe kominéw ztazowych DN 1000 wg PN-EN 1917

Pokrywy zelbetowe kominow ztazowych DN 1000 wg PN-EN 1917

Zejscia na dno zbiornikéw wyposazone w stopnie ztazowe

Geometria zbiornika modutowego :

Parametry techniczne zbiornika

Pojemno$¢ uzytkowa 60,00 m?
Minimalna grubos¢ scianki 0,20 m
Wysokos$¢ wewnetrzna 3,00 m
Szerokos¢ zewnetrzna 6,00 m
Szerokos¢ wewnetrzna 5,60 m
D}.ugoéc zewnetrzna 6.00 m
zbiornika

Elementy prefabrykowane musza spelnia¢ wymogi przepiséw dotyczacych dopuszczenia ich
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Z uwagi na fakt, ze na zaprojektowane
prefabrykaty nie ustanowiono normy zharmonizowanej, producent musi zadeklarowaé
2godnos¢ wyrobu z krajowa ocena techniczng np. IBDiM. Producent elementéw modulowych
musi przedstawi¢ obliczenia statyczne potwierdzajgce wymagang klase obcigzenia tj. Klasa C
wg PN-5-10030:1985 obcigzenie naziomu i zbiornika 100 kN/o$ (obcigzenie na koto 50 kKN )
lub obcigzenie réwnomierne 20 kN/m?2

Wyposazenie zbiornika:



Wyposazenie zbiornika zgodne z PN-B-02857:2017-04

e Wiaz zeliwny DN 600 klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt.

Wtaz zeliwny DN 800 klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt

Stopnie ztazowe w otulinie tworzywowej umozliwiajace zejscie na dno zbiornik,

Rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN100 — 1 szt.

Zawor ptywakowy DN 32 PN 10 ZETKAMA - 1 szt. stuzacy do regulacji poziomu

wody w zbiorniku

o Jeden przewod ssawny DN 110 wykonany ze stali nierdzewnej zabezpieczony na
wlocie koszem ssawnym z zaworem zwrotnym, gérna czg$é przewodu zakonczona

nasada strazacka typu 110.
Linka do otwierania zaworéw zwrotnych

Plyta antywirowa
Late wodowskazows,
Przelew awaryjny DN 160 PCV umozliwiajacy odprowadzenie nadmiaru wody
Fotoluminescencyjny znak bezpieczenstwa z okreslong pojemnoscig zbiornika
tj. 60 m?
Opis montazu: Vu=60m3

Montaz zbiornika w wykopie odbywa sie przy pomocy dzwigu samojezdnego
udzwigu dostosowanym do masy elementow. Poszczeg6lne elementy zbiornika s3 montowane
w wykopie bezposrednio z samochodéw niskopodwoziowych lub z miejsca wezesniejszego
roztadunku. Podloze powinno by¢ odpowiednio wypoziomowane, a ptaska powierzchnia ma
zapewnié dobre przyleganie do niej prefabrykatéw. Po ustawieniu pierwszego segmentu
zbiornika, na oczyszczona powierzchnie styku nalezy przyklei¢ uszczelke wg danych
producenta. Na powierzchni styku, pomiedzy gniazdami nalezy zastosowac na state podkiadki
dystansowe z PE HD o powierzchni min. 100 cm2 kazda. Nastgpnie po ustawieniu kolejnego
elementu (z oczyszczong wczesniej powierzchnig styku), segmenty nalezy ze soba polaczyc.
Polgczenie segmentéw ze sobg wykonane zostanie przy uzyciu systemowych elementéw
polaczeniowych BT M20 skreconych $rubami M20 kl. 8.8. Sruby wkrgcone zostang w
zabetonowane w prefabrykatach kotwy falowe Rd20. W ten sposéb nalezy postepowaé przy
pozostatych segmentach. Gniazda na laczniki oraz szczeling dylatacyjng nalezy wypenié
odpowiednimi $rodkami, zgodnie z rysunkiem polgczenia pionowego i poziomego
prefabrykatow. Nastepnie nalezy ustawi¢ $cianki wewnetrzne na réwniej powierzchni
prefabrykatu, bez koniecznosci stosowania zaprawy wyréwnawczej, oraz utozy¢ pokrywy
zelbetowe na uszczelke wg wytycznych producenta oraz zaprawg¢ montazowg zgodnie z
rysunkiem polgczenia plyty stropowej ze $cianami. W nastepnej kolejnosci zamontowaé
kominy zlazowe DN 1000 mm. Potaczenie kregéw i plyty zelbetowej komina ztazowego za
pomocsg uszczelek elastomerowych zgodnych z PN-EN 681-1. Kolejnym etapem jest montaz
wyposazenia tj. zaworu ptywakowego, przewodu ssawnego oraz faty wodowskazowej Po
wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy odczeka¢ minimum 4 dni i mozna przystapi¢
do napelniania zbiornika w celu przeprowadzenia préby szczelnosci. Napelnienie zbiornika
powinno odbywa¢ sie do wymaganej pojemnosci obliczeniowej. Po przeprowadzonej probie
szczelnosci mozna przystapi¢ do obsypania $cian zbiornika. Zasypke wokot zbiornika nalezy
wykonaé z gruntu niespoistego — rodzimego lub pospéiki réwnomiernie rozktadajac na calym



obwodzie i zaggszczajac warstwami. Goére zbiornika obsypa¢ i zagescei¢ klincem kamiennym
frakeji 0/31,5 mm H=c. 70 cm

C. plac manewrowy:

Plac manewrowy o nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o wymiarach 20 x 20 m
skomunikowany z istniejacg drogg pozarows

>powierzchnia utwardzenia: 463,40 m2

> przestrzen nad zbiornikiem zabezpieczona za pomocg stupkéw betonowych o wym,

10x10x100 cm (10 szt.)

Zasilanie zbiornika w wode przewiduje si¢ z beczkowozéw, zasilanie w energi¢ elektryczng
dla potrzeb budowy przewiduje si¢ przy pomocy tymczasowego zasilania agregatem
pragdotworczym.

L. Roboty drogowe zwiazane z nawierzchnig placu manewrowego

Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa

Podbudowa ( stabilizacja) i nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zaggszezonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe
nosng nawierzchni placu manewrowego

Projektuje sie wydzielenie placu manewrowego z kostki kamiennej 16/16 cm ulozonej w linii
na tawie betonowej — 20/20 cm

Przygotowanie podtoza — po zdjeciu warstw istniejacych ( runo lesne) oraz wykarczowaniu
pniakéw nalezy wykopaé rowki z odktadem urobku- szer ok. 21 -25 cm na glebokosé 25-30
cm utozy¢ mieszanke betonowa k1. C8/10 gr 15cm a nastgpnie utozyé w linii kostke kamienna
i oblozy¢ boki kostki betonem. Po stwardnieniu mieszanki kostke oblozyé mieszankg z klinca
kamiennego i zagescig.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem wszystkich elementéw — nawierzchnie placu
manewrowego nalezy zbronowaé, zgrabié dosypa¢ mieszanke klifica kamiennego frakcji do 4
mm i zagesci¢ ubijakami z dosypywaniem mieszanki 1 zawalowaé.

Oznakowanie

Zbiornik projektuje sie oznakowaé wg wytycznych - tablicg o oznaczonej pojemnosci
uzytkowej z ograniczeniem stupkami betonowymi miejsca posadowienia, tablicg o
stanowisku postojowym oraz zakazie parkowania.

Droga dojazdowa do miejsca inwestycii

Inwestycja zlokalizowana Jest na terenie lenym, dojazd odbywaé si¢ bedzie wskazang przez
Inwestora droga lesng z dojazdem od drogi publicznej. Wszyskie uszkodzenia nawierzchni
drég lesnych powstate w trakcie realizacji rob6t, spowodowane przez Wykonawce, beda
naprawiane na jego koszt w technologii nie gorszej niz istniej gce. Przy przekazaniu placu
budowy zostang wskazane drogi dojazdowe przewidziane do uzytkowania wraz z okresleniem
ich stanu pierwotnego, stanowigcego punkt odniesienia dla ewentualnych napraw.




