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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang

wykonane podczas ,Budowa podziemnego sbiorika do magazynowania wody do celow
p.pozarowych".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegbtowej specyfikacji technicznej
dla rob6t budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego
Zgodnie z Rozporzadzeniem W sprawie okreslenia metod i sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego.

1 .4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé W powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponize] okreslenia nalezy rozumie¢ W kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 1. ( Dz.
U. nr 108. poz.953).

Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione W danych kontraktowych (
wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robot.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Ksiega Obmiaru
- akceptowany przez Inspektora zeszyt Z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania
przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu  realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje
lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie realizowany.
Przedmiar rob6t - kosztorys $lepy - wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilosci.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.



Odpowiednia (bliska) zgodnoéé - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi Zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke 1
wymiary elementow robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony sdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 . (Dz. U. nr 120. p6z. 1126) — opracowywana przez Kierownika budowy.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob postepowania W przypadku
wystapienia tych zagrozen.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robot, bezpieczenistwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (ST).

1.7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy W terminie okrelonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych..

1.8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu

Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje projekt powykonawezy W ilogci uzgodnionej z
Inspektorem.

1.9. Zgodno$é robot z Dokumentacja Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig czg$¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w
choéby jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ blgdow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych
i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznoéci opis wymiarow wazniejszy jest
od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnosc
7z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy material lub roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy beda niezwiocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt

zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy W okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakornczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé ~tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce W tym: ogrodzenia, porgcze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét w spos6b uzgodniony z Inspektorem.
Miejsce lokalizacji urzadzen do demontazu i lokalizacji pojemnikéw na odpady uzgodnione
zostanie z Zamawiajacym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze
wlgczony jest w ceng kontraktowa.

1.11. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé W czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robot
Wykonawca bgdzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwoéci dla os6b a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywag sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatéow wywotujacych szkodliwe promieniowanie 0 stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t beda mialy $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreglajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzy!
materialéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.14. Ochrona wlasnofci publicznej i prywatnej.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
w mieniu i na nieruchomosci wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.15. Bezpieczeiistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw  dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby



personel nie wykonywat

Pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i
zycia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowiazany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) 1 zaznajomi¢ z nia
pracownikow W zakresie wykonywanych przez nich robot. Dla rob6t budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sig, Z¢€ wszelkie koszty zwigzane Z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyZzej sa uwzglednione W Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgceia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone W taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca W jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, W tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pbzniej niz W 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowiazany znac wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane zZ robotami i bgdzie
w pehni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podezas
prowadzenia robdt.

1.18. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek W dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i przepisy ktore
spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda

obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych

norm i przepisow o ile W warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy 0 wyrobach
budowlanych, wg ktorej materialy nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie snaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany smakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne Jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci 1 wydat, na swoja wylaczng
odpowiedzialnoéé, krajows deklaracje zgodnosci

z Polska Normg wyrobu budowlanego albo aprobat3 techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
whasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce Wplyw

na spelnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.



2.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang Pprzez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone W miejscu wskazanym PpIrzez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot,
niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ Z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
whagciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
skladowanie beda zlokalizowane W obrebie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow.

jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu W wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiafu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym pIzez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie Z zasadami okreslonymi W Dokumentacji
Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnogcia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny Z normami ochrony
érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub
wymieniac sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci |
warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkow transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.



5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie Z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob0t oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie W planie i wyznaczenie wszystkich
clementéw robot zgodnie Z Dokumentacja Projektowa jub przekazanymi na pi$mie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Bledy popelnione przez Wykonawcg W wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawcg na whasny koszt, Z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i clementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach
i wytycznych..

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z teg0 tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.
6. 1. Program zapewnienia jakosei.
Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ do akceptacji Inspektora roboty ulegajace zakryciu.
Dla zapewnienia wlagciwej jakosci Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia programu
robot z uwzglednieniem:
- wykazu 0séb odpowiedziahlych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
- wyposazenie W sprzgt i urzadzenia do pomiaréw,
- zapis pomiaréw, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi.
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w urzadzenia pomiarowo-komrolne.
- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie

transportu,
- sposob postepowania Z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozona jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary
zapewniajace stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi W

dokumentacji projektowej i ST Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia pomiarowe posiadaja legalizacje.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie Zz wymaganiami norm. Po



wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Z¢ zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepisow i dokument6éw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobata techniczng W przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacjg okreslona W pkt ,,a" i ktore spelniaja wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny i€
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materialy, kt6re nie spelniajg tych wymagan bgda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia
budowy. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Ksigga obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementow wykonywania robot.
Szczegbtowe obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ W sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢ nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i polecenia Inspektora.

f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy Ww miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wiszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koficowym odbiorem robot, a takze W
przypadku wystgpowania diuzszej przerwy W robotach i zmiany podwykonawcy robot.



Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

8. Odbior robét.
W zaleznosci od ustalei odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.
Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalne; ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét takich
prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci
robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, oceng jakosci oraz zgode
na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgéci robét, ktéry moze
byé wezesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czgsciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koficowym robot.
Odbiér koficowy robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialow
i robocizny robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.
Calkowite zakorficzenie robét oraz gotowosé do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawee wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie inspektora.
Odbiér koficowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakorczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru konicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnoéci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez
Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowa i S T. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupelniajacych lub rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koAcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc¢
wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrace, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru koficowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokét odbioru
konicowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego
Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne

uzupelniajace lub zamienne),

¢) Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty).

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,
W przypadku, gdy roboty pod wzglgdem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu



z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupeiniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koAcowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbio6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru koficowego robot".

9. Podstawa platnoSci.
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie. Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaplate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem. Uwaza
sie, ze Wykonawca wziagl pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to
czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czgsciach niniejszej Umowy
i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wigc, kwota musi zawiera¢ nagle i
nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznos$ciag wybudowania,
wykoficzenia i konserwacji calosci robét objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to
musi byé uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczeg6élnym pozycjom dla
wszystkich kosztow wchodzacych w rachubg w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg
zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w
Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace si¢ do Umowy jako catosci, bedg
rozdysponowane pomigdzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Caloéé zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednia dla danej
inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.



ST-2 ROBOTY BUDOWLANE

A/. roboty ziemne:
Z terenu przeznaczonego na posadowienie obiektu nalezy usung¢ humus ( grunty pochodzenia

roslinnego) w granicach wyznaczonych przez obrys zbiornika z dodatkiem okoto 3,5 m oraz
miejsca na sktadowanie gruntu z wykopu. Zbegdny urobek nalezy usungé z transportem poza
plac budowy do miejsca sktadowania z jego utylizacjg — po stronie wykonawcy leza wszelkie
koszty zwigzane z jego odwiezieniem zagospodarowaniem ( z uzyskaniem dokumentu
poswiadczajacego przekazanie odpadu). Przed przystgpieniem do robét ziemnych kierownik
budowy przejmie od geodety protokolarnie podstawowe punkty stale i charakterystyczne,
tworzace lokalny uktad odniesienia. Pomiar geodezyjny powykonawczy przed odbiorem
koficowym (ostatecznym) wykonuje geodeta wyznaczony przez Wykonawce. Brak urzadzen
podziemnych. Wykopy nalezy wykonywaé wg punktéw pomiarowych ustanowionych przez
geodete i punktéw pomocniczych w powigzaniu z dokumentacja projektowa. W przypadku
napotkania rodzaju gruntu innego niz opisane jest w dokumentacji projektowej, nalezy
powiadomi¢ nadzoér inwestorski. Nie moze nastgpi¢ nawodnienie wykopu a takze naruszenia
struktury gruntu rodzimego. W przypadku napotkania gruntu innego niz przewiduje
dokumentacja lub w przypadku namoknigcia konieczne bgdzie jego usunigcie i zastgpienie
zwirem lub grubym piaskiem oraz odwodnienie wykopéw na czas prowadzenia robot
fundamentowych. Niezbedne odstepstwa od dokumentacji winny mie¢ uzasadnienie zapisem
do dziennika budowy. Wykopy wykonywane mechanicznie nie powinny naruszy¢ naturalnej
struktury dna wykopu przeznaczonego do posadowienia elementéw konstrukcyjnych. Przed
rozpoczeciem robdt konstrukcyjnych nalezy sprawdzi¢é nosnosé¢ gruntu w wykopie na
obcigzenia. Poziomy wykonania poszczegélnych elementéw musza by¢ zgodne z danymi
zawartymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
rob6t oraz zgodno$¢ z umowg, projektem, pozostalymi SST i poleceniami nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzenie istotnych odstepstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru
inwestorskiego. Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiaréw, a takze
odpowiednio zniwelowac¢ i wypoziomowac.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob krawedzie wykopu.

B/. roboty montazowe konstrukcji zelbetowych prefabrykowanych

Roboty fundamentowe

Podbudowa: Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci
projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszcezeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggnigcie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wiecej
nizjednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byéwyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpié¢po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat



nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotnos$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada
¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy.

Jezeli w Inzynier stwierdzi konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonacodcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest
wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia. Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow
oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania

podbudowy.
Wielkosci lokalizacjg odcinka probnego uzgadnia Wykonawca z Inzynierem Wykonawca moze

przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
Posadowienie zbiornika:

Zbiornik nalezy posadowi¢ na warstwie stabilizacyjno- wyréwnawczej z betonu podktadowego
klasy C12/15 o wymiarach w rzucie: 8,0 m x 8,00 m wykonanej na jednorodnym gruncie
no$nym zageszczonym do Is. > 97% na glebokosci 30cm od poziomu posadowienia na
warstwie klinca kamiennego frakeji 0/31,5 mm. Tolerancja nier6wnosci powierzchni
betonowej + 1,5 - 2 cm. W celu zniwelowania ewentualnych nieréwnoséci zastosowac podsypke
z grysu kamiennego gr. 3-5 cm z frakcji 0-4. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia gruntéw nienosnych i stabo nosnych nalezy je wymieni¢. Podloze w dnie
wykopu nalezy chroni¢ przed nadmiernym przesuszeniem, zawilgoceniem i zalewaniem
wodami oraz naruszeniem struktury i przemarzaniem poprzez jak najszybsze wykonanie
warstwy z betonu podktadowego.

Roboty montazowe konstrukeji zbiornika:
Obiekt nalezy montowaé przy udziale srodkéw, ktére zapewniaja osiagniecie projektowanej

wytrzymalosci i statecznosci uktadu geometrycznego i wymiaréw oraz mozliwosci
uzytkowania konstrukcji. Statecznos$¢ konstrukcji i jej czgsci powinna by¢ zapewniona w
kazdej fazie transportu i montazu. Prace budowlano-montazowe prowadzié pod nadzorem
0s0b o kwalifikacjach odpowiednich dla wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami BHP.

Konstrukcja zbiornika:

Zbiomik zaprojektowano z zelbetowych modutowych elementéw prefabrykowanych

o parametrach:
e Klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie : C 45/55 wg PN-EN 206+A2:2021-08,

e Klasa ekspozycji: XC4, XAl oraz XF4 wg PN-EN 206+A2: 2021-08
e Nasigkliwos$¢ betonu < 5%,
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Szczelno$é betonu W 10 wg PN-B-06250:2022-08,

Mrozoodporno$é¢ F 150 wg PN-B-06250:2022-08,

Wskaznik W/C < 0,45

Klasa obcigzenia Klasa C wg PN-S-10030:1985, obcigzenie naziomu i zbiornika 100
kN/o$ (obciazenie na koto 50 kN ) lub obcigzenie réwnomierne 20 kN/m?,

Zbiomik zaprojektowany jako podziemny, z elementow prefabrykowanych zelbetowych
sktadajacy sie:

Element przedituzajacy zbiornik — Element ,U”, z monolitycznym skosem
antysedymentacyjnym 100x100 mm na polgczeniu $ciany z dnem, grubos¢ dna 250
mm, grubos$¢ $cianki 200 mm - 1 szt.

Pokrywy zelbetowe przykrywajace zbiornik grubosci 300 mm oparte na $cianach
bocznych i $ciance wewnetrznej zostaly zaprojektowane, aby dzigki zmniejszeniu
grubos$ci na obwodzie o 6 cm cz¢sciowo wchodzily w zbiornik, stanowiac oparcie
dla gornych krawedzi scian. Dzigki temu korzystnie zmienia si¢ schemat pracy
zbiornika w przypadku obciazenia od strony zewnetrznej ( parcie gruntu) — 2 szt.
Elementy zamykajgce zbiornik — Elementy %2 O o promieniu wewngtrznym $cian
2800 mm, grubos$¢ dna 250 mm, grubos¢ $cianki 200 mm — 2 szt.

Scianki wsporcze stanowigce podparcie dla ptyt pokrywowych — 1 szt. / 2 szt.
Polgczenia segmentéw: systemowe elementy polgczeniowe skrecane Srubami
stalowymi ocynkowanymi, z zastosowaniem uszczelki na bazie kauczuku
butylowego zapewniajgcej szczelnos¢ polaczen.

Kregi betonowe kominéw ztazowych DN 1000 wg PN-EN 1917

Pokrywy zZelbetowe kominéw ztazowych DN 1000 wg PN-EN 1917

Zejécia na dno zbiornikdw wyposazone w stopnie zlazowe

Geometria zbiornika modutowego :

Parametry techniczne zbiornika

Pojemnos$é uzytkowa 60,00 m?
Minimalna grubos¢ $cianki 0,20 m
Wysokos¢ wewnetrzna 3,00 m
Szerokos¢ zewngtrzna 6,00 m
Szeroko$¢ wewnetrzna 5,60 m
Dlugos¢ zewnetrzna

zbiogmika ) 6,00:m

Elementy prefabrykowane muszg spelnia¢ wymogi przepiséw dotyczacych dopuszczenia ich
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Z uwagi na fakt, ze na zaprojektowane
prefabrykaty nie ustanowiono normy zharmonizowanej, producent musi zadeklarowaé
zgodno$¢ wyrobu z krajowg oceng techniczng np. IBDiM. Producent elementéw modutowych
musi przedstawi¢ obliczenia statyczne potwierdzajace wymagang klasg obcigzenia tj. Klasa C
wg PN-S-10030:1985 obcigzenie naziomu i zbiornika 100 kN/o$ (obciazenie na koto 50 kN )

lub obcigzenie rownomierne 20 kN/m2

Wyposazenie zbiornika:



Wyposazenie zbiornika zgodne z PN-B-02857:2017-04

e Wiaz zeliwny DN 600 klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt.
Wiaz zeliwny DN 800 klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt

-]

e Stopnie ztazowe w otulinie tworzywowej umozliwiajgce zejscie na dno zbiornik,

e Rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN100 — 1 szt.

o Zawor ptywakowy DN 32 PN 10 ZETKAMA - 1 szt. stuzacy do regulacji poziomu
wody w zbiorniku

e Jeden przewdéd ssawny DN 110 wykonany ze stali nierdzewnej zabezpieczony na
wlocie koszem ssawnym z zaworem zwrotnym, goérna cze$¢ przewodu zakorczona
nasada strazackg typu 110.

e Linka do otwierania zaworéw zwrotnych

e Plyta antywirowa

o FLate wodowskazows,

e Przelew awaryjny DN 160 PCV umozliwiajacy odprowadzenie nadmiaru wody

e Fotoluminescencyjny znak bezpieczenstwa z okreslong pojemnoscig zbiornika

tj. 60 m?

Opis montazu: Vu=60m3

Montaz zbiornika w wykopie odbywa si¢ przy pomocy dZzwigu samojezdnego
udzwigu dostosowanym do masy elementéw. Poszczegolne elementy zbiornika sg montowane
w wykopie bezposrednio z samochodéw niskopodwoziowych lub z miejsca wezesniejszego
roztadunku. Podloze powinno by¢ odpowiednio wypoziomowane, a plaska powierzchnia ma
zapewni¢ dobre przyleganie do niej prefabrykatow. Po ustawieniu pierwszego segmentu
zbiornika, na oczyszczong powierzchnie styku nalezy przyklei¢ uszczelke wg danych
producenta. Na powierzchni styku, pomiedzy gniazdami nalezy zastosowac na stale podktadki
dystansowe z PE HD o powierzchni min. 100 cm2 kazda. Nastgpnie po ustawieniu kolejnego
elementu (z oczyszczong wezesniej powierzchnia styku), segmenty nalezy ze sobg polaczy¢.
Polgczenie segmentéw ze soba wykonane zostanie przy uzyciu systemowych elementow
potaczeniowych BT M20 skreconych $rubami M20 kl. 8.8. sruby wkrecone zostang w
zabetonowane w prefabrykatach kotwy falowe Rd20. W ten sposob nalezy postgpowaé przy
pozostalych segmentach. Gniazda na lgczniki oraz szczeling dylatacyjng nalezy wypehié
odpowiednimi S$rodkami, zgodnie z rysunkiem polaczenia pionowego i poziomego
prefabrykatoéw. Nastepnie nalezy ustawi¢ S$cianki wewngtrzne na rowniej powierzchni
prefabrykatu, bez koniecznosci stosowania zaprawy wyrownawczej, oraz ulozy¢ pokrywy
zelbetowe na uszczelke wg wytycznych producenta oraz zaprawe montazowg zgodnie z
rysunkiem polgczenia plyty stropowej ze $cianami. W nastepnej kolejnosci zamontowaé
kominy ztazowe DN 1000 mm. Polaczenie kregow i plyty zelbetowej komina zlazowego za
pomocg uszczelek elastomerowych zgodnych z PN-EN 681-1. Kolejnym etapem jest montaz
wyposazenia tj. zaworu plywakowego, przewodu ssawnego oraz laty wodowskazowej Po
wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy odczeka¢ minimum 4 dni i mozna przystapié
do napehniania zbiornika w celu przeprowadzenia préby szczelnosci. Napelienie zbiornika
powinno odbywac si¢ do wymaganej pojemnosci obliczeniowej. Po przeprowadzonej probie
szczelnosci mozna przystapi¢ do obsypania $cian zbiornika. Zasypke wokot zbiornika nalezy
wykona¢ z gruntu niespoistego — rodzimego lub pospodtki réwnomiernie rozktadajac na catym



obwodzie 1 zageszczajac warstwami. Gore zbiornika obsypa¢ i zaggscic¢ klincem kamiennym
frakcji 0/31,5 mm H=c. 70 cm

C. plac manewrowy:

Plac manewrowy o nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o wymiarach 20 x 20 m
skomunikowany z istniejgca drogg pozarowa

>powierzchnia utwardzenia: 463,40 m2

> przestrzen nad zbiornikiem zabezpieczona za pomocg stupkéw betonowych o wym.
10x10x100 cm (10 szt.)

Zasilanie zbiornika w wode przewiduje si¢ z beczkowozdw, zasilanie w energig¢ elektryczng
dla potrzeb budowy przewiduje si¢ przy pomocy tymczasowego zasilania agregatem
pradotworczym.

I. Roboty drogowe zwigzane z nawierzchnig placu manewrowego

Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa

Podbudowa ( stabilizacja) i nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe

nosng nawierzchni placu manewrowego

Projektuje sie wydzielenie placu manewrowego z kostki kamiennej 16/16 cm utozonej w linii
na tawie betonowej — 20/20 cm

Przygotowanie podloza — po zdjeciu warstw istniejacych ( runo lesne) oraz wykarczowaniu
pniak6w nalezy wykopaé rowki z odktadem urobku- szer ok. 21 -25 cm na gleboko$é 25-30
cm utozy¢ mieszanke betonowa kl. C8/10 gr 15 cm a nastgpnie utozy¢ w linii kostkg kamienna
i oblozy¢ boki kostki betonem. Po stwardnieniu mieszanki kostke oblozy¢ mieszankg z klinca
kamiennego i zagescic.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem wszystkich elementéow — nawierzchni¢ placu
manewrowego nalezy zbronowaé, zgrabi¢ dosypaé¢ mieszanke klinca kamiennego frakcji do 4
mm i zagesci¢ ubijakami z dosypywaniem mieszanki i zawatowac.

Oznakowanie

Miejsce posadowienia oraz pojemnos¢ zbiornika projektuje si¢ oznakowa¢ wg wytycznych -
tablicg o oznaczonej pojemnosci uzytkowej z ograniczeniem stupkami betonowymi miejsca
posadowienia, tablicg o stanowisku postojowym oraz zakazie parkowania.

Droga dojazdowa do miejsca inwestyciji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie leSnym, dojazd odbywac¢ si¢ bgdzie wskazang przez
Inwestora drogg lesng z dojazdem od drogi publicznej. Wszyskie uszkodzenia nawierzchni
drog lesnych powstate w trakcie realizacji robét, spowodowane przez Wykonawce, bedg
naprawiane na jego koszt w technologii nie gorszej niz istniejace. Przy przekazaniu placu
budowy zostang wskazane drogi dojazdowe przewidziane do uzytkowania wraz z okresleniem
ich stanu pierwotnego, stanowigcego punkt odniesienia dla ewentualnych napraw.
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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wsp6lnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane podczas ,,Budowa podziemnego zbiornika do magazynowania wody do celow
p.pozarowych".

1 .2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegbtowej specyfikacji technicznej

dla rob6t budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego
Zgodnie z Rozporzadzeniem W sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.
Wymagania ogolne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 1. ( Dz.
U. nr 108. poz.953).

Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (
wyznaczone przez Zamawiajgcego, 0 ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robot.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Ksiega Obmiaru
- akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania
przez. Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy W ksiedze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje
lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie realizowany.
Przedmiar robét - kosztorys $lepy - wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilosci.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.



Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary elementow robot.

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 1. (Dz. U. nr 120. p6z. 1 126) — opracowywana przez Kierownika budowy.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposob zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposob postepowania W przypadku
wystapienia tych zagrozen.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie orazza ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).

1.7. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy W terminie okreglonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych..

1.8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu

Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje projekt powykonawczy W iloéci uzgodnionej z
Inspektorem.

1.9. Zgodno$é robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowia czgé¢ Umowy, a wymagania wyszezegolnione W
choéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac blgdow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych
i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest
od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreélone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresélonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda W pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt

zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakoficzenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce W tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét w spos6b uzgodniony z Inspektorem.
Miejsce lokalizacji urzadzen do demontazu i lokalizacji pojemnikéw na odpady uzgodnione
zostanie z Zamawiajgcym.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze
wigczony jest w ceng kontraktowa.

1.11. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiagzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy 1 wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny Sprzt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organéw administracji pafstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl
materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca begdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
w mieniu i na nieruchomo$ci wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.15. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé  przepisow dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby



personel nie wykonywat

Pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i
zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowiazany
opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w  zakresie wykonywanych przez nich robét. Dla robét budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan bezpieczefistwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu konicowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczac roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany sna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg W jakikolwiek zwigzane z robotami i bgdzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.18. R6wnowaznos¢é norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktore
spelnia¢ majg materialy, sprzet { inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotlanych

norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy 0 wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialy nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisjg
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie snaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa,
dla ktérych producent wydat deklaracjg zgodnosci z uznanymi regufami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne Jezeli producent, majacy siedzibg na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci 1 wydal, na swoja wylaczng
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci

z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobata techniczna. Ocena zgodnosci obejmuje
wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw
na spelnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.



2.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w migjscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot,
niz te, do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, W ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiladciwoéé do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowanie beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub

poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Jeéli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu W wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora 0 swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie duzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzgt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym pIrzez
Inspektora. W przypadku braku ustaled w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub
wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci 1
warunkéw wyszczeg6lnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materialow.



5. Wykonanie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za

jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie 2z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawee W wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usunigte przez
Wykonawcg na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dok}adnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach
i wytycznych..

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Wiszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.
6. 1. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Inspektora roboty ulegajace zakryciu.
Dla zapewnienia wiasciwej jakosci Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia programu
robét z uwzglednieniem:
- wykazu 0sob odpowiedzialnych za jakoéé i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,
- wyposazenie W sprzgt i urzadzenia do pomiaroéw,
- zapis pomiaréw, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi.
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w urzadzenia pomiarowo-kontrolne.
- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
- spos6éb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozona jako$é. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatlow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary
zapewniajgce stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi W
dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia pomiarowe posiadaja legalizacjg.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po



wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt ,.a" i ktére spelniajg wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia
budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie iloSciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonywania robét.
Szczegétowe obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢ nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i polecenia Inspektora.

f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowsg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robét.



Wszystkie obmiary rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiarow.

8. Odbioér robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.
Odbiér robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot takich
prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postgpu rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czgscei
robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, oceng jakosci oraz zgode
na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
Odbior czgsciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robét, ktéry moze
by¢ wezesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czgsciowego rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorze koficowym robot.
Odbidr koricowy robot - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materialéw
i robocizny robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie inspektora.
Odbiér konicowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty wskazana przez
Zamawiajacego dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg i S T. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajacych lub rob6t wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢
wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru koficowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego
Wykonaweca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowag podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostala sporzgdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne

uzupetniajace lub zamienne),

¢) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

d) Wyniki pomiar6w kontrolnych zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu



z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone
przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupelniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbioér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru konicowego robét".

9. Podstawa platnosci.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie. Wykonawca musi jasno zrozumieé, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaplate za prace wykonang i zakoniczona pod kazdym wzgledem. Uwaza
si¢, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to
czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach niniejszej Umowy
i ze odpowiednio wycenil pozycje kosztorysu. Tak wigc, kwota musi zawiera¢ nagle i
nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscia wybudowania,
wykonczenia i konserwacji catosci robét objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to
musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegélnym pozycjom dla
wszystkich kosztow wchodzacych w rachubg w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza
zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w
Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegolnione), odnoszace si¢ do Umowy jako catosci, bedg
rozdysponowane pomigdzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Cato$¢ zamoOwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej
inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy podac osobno.



ST-2 ROBOTY BUDOWLANE

A/. roboty ziemne:
Z terenu przeznaczonego na posadowienie obiektu nalezy usung¢ humus ( grunty pochodzenia

roslinnego) w granicach wyznaczonych przez obrys zbiornika z dodatkiem okoto 3,5 m oraz
miejsca na skladowanie gruntu z wykopu. Zbedny urobek nalezy usung¢ z transportem poza
plac budowy do miejsca sktadowania z jego utylizacjg — po stronie wykonawcy lezg wszelkie
koszty zwiazane z jego odwiezieniem zagospodarowaniem ( z uzyskaniem dokumentu
poswiadczajacego przekazanie odpadu). Przed przystgpieniem do robét ziemnych kierownik
budowy przejmie od geodety protokolarnie podstawowe punkty state i charakterystyczne,
tworzace lokalny uklad odniesienia. Pomiar geodezyjny powykonawczy przed odbiorem
koncowym (ostatecznym) wykonuje geodeta wyznaczony przez Wykonawce. Brak urzadzen
podziemnych. Wykopy nalezy wykonywaé wg punktéw pomiarowych ustanowionych przez
geodete i punktéw pomocniczych w powiazaniu z dokumentacja projektowa. W przypadku
napotkania rodzaju gruntu innego niz opisane jest w dokumentacji projektowej, nalezy
powiadomi¢ nadzdr inwestorski. Nie moze nastgpi¢ nawodnienie wykopu a takze naruszenia
struktury gruntu rodzimego. W przypadku napotkania gruntu innego niz przewiduje
dokumentacja lub w przypadku namoknigcia konieczne bedzie jego usunigcie i zastgpienie
zwirem lub grubym piaskiem oraz odwodnienie wykopéw na czas prowadzenia robot
fundamentowych. Niezbedne odstepstwa od dokumentacji winny mie¢ uzasadnienie zapisem
do dziennika budowy. Wykopy wykonywane mechanicznie nie powinny naruszy¢ naturalnej
struktury dna wykopu przeznaczonego do posadowienia elementéw konstrukcyjnych. Przed
rozpoczgciem robot konstrukcyjnych nalezy sprawdzi¢ nos$no$¢ gruntu w wykopie na
obcigzenia. Poziomy wykonania poszczegdlnych elementéw muszg by¢ zgodne z danymi
zawartymi w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
rob6t oraz zgodnos¢ z umowg, projektem, pozostalymi SST i poleceniami nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzenie istotnych odstgpstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru
inwestorskiego. Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiaréw, a takze
odpowiednio zniwelowaé i wypoziomowac.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob krawedzie wykopu.

B/. roboty montazowe konstrukcji Zelbetowych prefabrykowanych

Roboty fundamentowe

Podbudowa: Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej
grubosdci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po =zageszczeniu byla réwna grubosci
projektowanej. Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszezeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wiecej
nizjednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byéwyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IT). Materiat



nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna byézwilzona okreslong ilo$cig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada
¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy.

Jezeli w Inzynier stwierdzi konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonaéodcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest
wilasciwy,

- okreélenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreélenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia. Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow
oraz sprzg¢tu do mieszania, rozkladania i zaggszczania, jakie bgda stosowane do wykonywania

podbudowy.
Wielkos¢éi lokalizacje odcinka probnego uzgadnia Wykonawca z Inzynierem Wykonawca moze

przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
Posadowienie zbiornika:

Zbiornik nalezy posadowié¢ na warstwie stabilizacyjno- wyréwnawczej z betonu podktadowego
klasy C12/15 o wymiarach w rzucie: 8,0 m x 8,00 m wykonanej na jednorodnym gruncie
nosnym zageszczonym do Is. > 97% na glebokosci 30cm od poziomu posadowienia na
warstwie klinca kamiennego frakeji 0/31,5 mm. Tolerancja nierdwnosci powierzchni
betonowej + 1,5 - 2 cm. W celu zniwelowania ewentualnych nier6wnosci zastosowa¢ podsypke
z grysu kamiennego gr. 3-5 cm z frakcji 0-4. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia gruntéw nienosnych i stabo nosnych nalezy je wymieni¢. Podloze w dnie
wykopu nalezy chroni¢ przed nadmiernym przesuszeniem, zawilgoceniem i zalewaniem
wodami oraz naruszeniem struktury i przemarzaniem poprzez jak najszybsze wykonanie
warstwy z betonu podktadowego.

Roboty montazowe konstrukeji zbiornika:
Obiekt nalezy montowac przy udziale srodkow, ktére zapewniajg osiggnigcie projektowanej

wytrzymalogci i statecznosci uktadu geometrycznego i wymiaréw oraz mozliwosci
uzytkowania konstrukcji. Stateczno$¢ konstrukcji i jej czgsci powinna byé zapewniona w
kazdej fazie transportu i montazu. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod nadzorem
0s0b o kwalifikacjach odpowiednich dla wykonywania tego typu prac oraz zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami BHP.

Konstrukcja zbiornika:

Zbiornik zaprojektowano z zelbetowych modutowych elementow prefabrykowanych

o parametrach:
e Klasa wytrzymalosci betonu na $ciskanie : C 45/55 wg PN-EN 206+A2:2021-08,

o Klasa ekspozycji: XC4, XAl oraz XF4 wg PN-EN 206+A2: 2021-08
e Nasigkliwo$¢ betonu < 5%,



Szczelnos$¢ betonu W 10 wg PN-B-06250:2022-08,

Mrozoodpornos¢ F 150 wg PN-B-06250:2022-08,

Wskaznik W/C < 0,45

Klasa obcigzenia Klasa C wg PN-S-10030:1985, obciazenie naziomu i zbiornika 100
kN/o$ (obcigzenie na koto 50 kN ) lub obcigzenie réwnomierne 20 kN/m?,

Zbiornik zaprojektowany jako podziemny, z elementéw prefabrykowanych zelbetowych
sktadajacy sie:

Element przedluzajagcy zbiornik — Element ,,U”, z monolitycznym skosem
antysedymentacyjnym 100x100 mm na polgczeniu $ciany z dnem, grubosé dna 250
mm, grubo$¢ $cianki 200 mm - 1 szt.

Pokrywy zelbetowe przykrywajace zbiornik grubosci 300 mm oparte na $cianach
bocznych i Sciance wewnetrznej zostaly zaprojektowane, aby dzigki zmniejszeniu
grubos$ci na obwodzie o 6 cm czesciowo wchodzity w zbiornik, stanowigc oparcie
dla gérnych krawedzi $cian. Dzigki temu korzystnie zmienia si¢ schemat pracy
zbiornika w przypadku obcigzenia od strony zewnetrznej ( parcie gruntu) — 2 szt.
Elementy zamykajgce zbiornik — Elementy %2 O o promieniu wewngtrznym $cian
2800 mm, grubos$¢ dna 250 mm, grubos¢ $cianki 200 mm — 2 szt.

Scianki wsporcze stanowigce podparcie dla ptyt pokrywowych — 1 szt. / 2 szt.
Polgczenia segmentéw: systemowe elementy polaczeniowe skrgcane sSrubami
stalowymi ocynkowanymi, z zastosowaniem uszczelki na bazie kauczuku
butylowego zapewniajgcej szczelnos¢ polaczen.

Kregi betonowe kominéw ztazowych DN 1000 wg PN-EN 1917

Pokrywy zelbetowe kominéw ztazowych DN 1000 wg PN-EN 1917

Zejscia na dno zbiornikéw wyposazone w stopnie ztazowe

Geometria zbiornika modutowego :

Parametry techniczne zbiornika

Pojemno$¢ uzytkowa 60,00 m*
Minimalna grubos¢ scianki 0,20 m
Wysokos¢ wewnetrzna 3,00 m
Szerokos¢ zewnetrzna 6,00 m
Szeroko$¢ wewnetrzna 5,60 m
Dl-ugo§,c zewnetrzna 6,00 m
zbiornika

Elementy prefabrykowane musza spetnia¢ wymogi przepiséw dotyczacych dopuszczenia ich
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Z uwagi na fakt, ze na zaprojektowane
prefabrykaty nie ustanowiono normy zharmonizowanej, producent musi zadeklarowaé
zgodnosé wyrobu z krajowa oceng techniczng np. IBDiM. Producent elementéw modulowych
musi przedstawié obliczenia statyczne potwierdzajgce wymagang klase obcigzenia tj. Klasa C
wg PN-S-10030:1985 obcigzenie naziomu i zbiornika 100 kN/o$ (obcigzenie na koto 50 kN )
lub obcigzenie réwnomierne 20 kN/m2

Wyposazenie zbiornika:



Wyposazenie zbiornika zgodne z PN-B-02857:2017-04

o Wilaz zeliwny DN 600 klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt.

Wriaz zeliwny DN 800 klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt

Stopnie zlazowe w otulinie tworzywowej umozliwiajgce zejscie na dno zbiornik,
Rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN100 — 1 szt.

Zawor ptywakowy DN 32 PN 10 ZETKAMA — 1 szt. stuzacy do regulacji poziomu

wody w zbiorniku
e Jeden przewod ssawny DN 110 wykonany ze stali nierdzewnej zabezpieczony na
wlocie koszem ssawnym z zaworem zwrotnym, goérna czg¢s¢ przewodu zakonczona

nasadg strazacka typu 110.
Linka do otwierania zaworéw zwrotnych

Plyta antywirowa
Late wodowskazowa,
Przelew awaryjny DN 160 PCV umozliwiajacy odprowadzenie nadmiaru wody
Fotoluminescencyjny znak bezpieczenstwa z okreslong pojemnoscig zbiornika
tj. 60 m
Opis montazu: Vu=60m3

Montaz zbiornika w wykopie odbywa si¢ przy pomocy dzwigu samojezdnego
udzwigu dostosowanym do masy elementow. Poszczegdlne elementy zbiornika sa montowane
w wykopie bezposrednio z samochodéw niskopodwoziowych lub z miejsca wezesniejszego
roztadunku. Podloze powinno byé odpowiednio wypoziomowane, a plaska powierzchnia ma
zapewni¢ dobre przyleganie do niej prefabrykatow. Po ustawieniu pierwszego segmentu
zbiornika, na oczyszczong powierzchnie styku nalezy przyklei¢ uszczelk¢ wg danych
producenta. Na powierzchni styku, pomig¢dzy gniazdami nalezy zastosowa¢ na state podktadki
dystansowe z PE HD o powierzchni min. 100 cm2 kazda. Nastgpnie po ustawieniu kolejnego
elementu (z oczyszczong wezesniej powierzchnig styku), segmenty nalezy ze sobg potaczyc.
Polaczenie segmentoéw ze sobg wykonane zostanie przy uzyciu systemowych elementow
potgczeniowych BT M20 skreconych srubami M20 kl. 8.8. sruby wkrgcone zostang w
zabetonowane w prefabrykatach kotwy falowe Rd20. W ten sposdb nalezy postepowaé przy
pozostaltych segmentach. Gniazda na lgczniki oraz szczeling dylatacyjng nalezy wypelnic
odpowiednimi s$rodkami, zgodnie z rysunkiem polaczenia pionowego i poziomego
prefabrykatow. Nastgpnie nalezy ustawi¢ $cianki wewngtrzne na rowniej powierzchni
prefabrykatu, bez koniecznosci stosowania zaprawy wyréwnawczej, oraz ulozy¢ pokrywy
zelbetowe na uszczelke wg wytycznych producenta oraz zaprawe montazowa zgodnie z
rysunkiem polaczenia plyty stropowej ze Scianami. W nastepnej kolejnosci zamontowaé
kominy ztazowe DN 1000 mm. Polaczenie kregéw i plyty zelbetowej komina ztazowego za
pomocg uszczelek elastomerowych zgodnych z PN-EN 681-1. Kolejnym etapem jest montaz
wyposazenia tj. zaworu plywakowego, przewodu ssawnego oraz laty wodowskazowej Po
wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy odczeka¢ minimum 4 dni i mozna przystapi¢
do napehiania zbiornika w celu przeprowadzenia proby szczelnosci. Napetnienie zbiornika
powinno odbywa¢ si¢ do wymaganej pojemnosci obliczeniowej. Po przeprowadzonej prébie
szczelnosci mozna przystgpi¢ do obsypania $cian zbiornika. Zasypke wokot zbiornika nalezy
wykona¢ z gruntu niespoistego — rodzimego lub pospéiki réwnomiernie rozktadajgc na calym



obwodzie i zaggszczajgc warstwami. Gérg zbiornika obsypac i zagesci¢ klincem kamiennym
frakcji 0/31,5 mm H=c. 70 cm

C. plac manewrowy:

Plac manewrowy o nawierzchni z kruszywa lamanego 0/31,5 mm o wymiarach 20 x 20 m
skomunikowany z istniejgcg drogg pozarowg

>powierzchnia utwardzenia: 463,40 m2

>przestrzen nad zbiornikiem zabezpieczona za pomocg stupkéw betonowych o wym.

10x10x100 cm (10 szt.)

Zasilanie zbiornika w wode przewiduje si¢ z beczkowozéw, zasilanie w energi¢ elektryczng
dla potrzeb budowy przewiduje sie przy pomocy tymczasowego zasilania agregatem
pradotworczym.

1. Roboty drogowe zwigzane z nawierzchnig placu manewrowego

Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa

Podbudowa ( stabilizacja) i nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zaggszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe
nosng nawierzchni placu manewrowego

Projektuje sie¢ wydzielenie placu manewrowego z kostki kamiennej 16/16 cm utozonej w linii
na tawie betonowej — 20/20 cm

Przygotowanie podtoza — po zdjeciu warstw istniejacych ( runo lesne) oraz wykarczowaniu
pniakéw nalezy wykopac rowki z odkladem urobku- szer ok. 21 -25 cm na glebokosé 25-30
cm ulozy¢ mieszanke betonowa kl. C8/10 gr 15 cm a nastgpnie utozy¢ w linii kostke kamienna
i oblozy¢ boki kostki betonem. Po stwardnieniu mieszanki kostke oblozy¢ mieszanka z klinca
kamiennego i zaggscic.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem wszystkich elementéw — nawierzchni¢ placu
manewrowego nalezy zbronowac, zgrabi¢ dosypa¢ mieszanke klinca kamiennego frakcji do 4
mm i zagesci¢ ubijakami z dosypywaniem mieszanki i zawatowac.

Oznakowanie

Miejsce posadowienia oraz pojemnos$¢ zbiornika projektuje si¢ oznakowa¢ wg wytycznych -
tablicg o oznaczonej pojemnosci uzytkowej z ograniczeniem stupkami betonowymi miejsca
posadowienia, tablicg o stanowisku postojowym oraz zakazie parkowania.

Droga dojazdowa do miejsca inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie le$Snym, dojazd odbywac si¢ bedzie wskazang przez
Inwestora drogg lesng z dojazdem od drogi publicznej. Wszyskie uszkodzenia nawierzchni
drég lesnych powstate w trakcie realizacji robot, spowodowane przez Wykonawce, beda
naprawiane na jego koszt w technologii nie gorszej niz istniejgce. Przy przekazaniu placu
budowy zostang wskazane drogi dojazdowe przewidziane do uzytkowania wraz z okresleniem
ich stanu pierwotnego, stanowigcego punkt odniesienia dla ewentualnych napraw.




