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Warunki Szczególne Kontraktu 

 

Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również wprowadzają 

dodatkowe klauzule specjalne do Warunków Ogólnych Kontraktu zatytułowanych   

„Warunki Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych  

i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez 

Wykonawcę". COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. 

Tłumaczenie pierwszego wydania  FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-

Conseils). 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Subklauzulami 

Warunków Ogólnych Kontraktu i Warunków Szczególnych Kontraktu, będą obowiązywać 

postanowienia zawarte w Warunkach Szczególnych Kontraktu. 

Postanowienia Subklauzul w zakresie niezmienionym w Warunkach Szczególnych Kontraktu 

będą obowiązywać w formie podanej w Warunkach Ogólnych Kontraktu.  

Postanowienia Subklauzul skreślonych w całości lub w części w Warunkach Szczególnych 

Kontraktu nie obowiązują w tym zakresie w przedmiotowym Kontrakcie, tj. Strony rezygnują 

z ich stosowania i nie będą mogły powoływać się na ich brzmienie określone w Warunkach 

Ogólnych Kontraktu. 

Subklauzula 1.1 Definicje  

W Subklauzuli 1.1 sprecyzowano następujące definicje lub wprowadzono następujące 

zmiany: 

1.1.1.1 Kontrakt 

Usunięto  całą treść Subklauzuli 1.1.1.1 i zastąpiono ją  

następującą treścią:  

„Kontrakt” oznacza Umowę podpisaną przez 

Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z Prawem 

zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest  Budowa Zachodniej Obwodnicy 

Zielonej Góry – odcinek III. 

Na Umowę składają się dokumenty kontraktowe, 

stanowiące jej integralną część, wymienione w § 2 ust. 2  
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Aktu Umowy.  

Pojęcia Kontrakt i Umowa są tożsame i używane 

zamiennie. 

1.1.1.2 Akt Umowy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.2 i zastąpiono ją 

następującą treścią: 

„Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako 

Umowa podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę 

jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

1.1.1.3 List Akceptujący 

Usunięto  całą treść Subklauzuli 1.1.1.3 i zastąpiono ją  

następującą treścią:  

,,List Akceptujący’’ oznacza zawiadomienie o wyborze 

najkorzystniejszej Oferty. 

1.1.1.4 Oferta  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.4 i zastąpiono ją  

następującą treścią:  

„Oferta” oznacza dokument zatytułowany „Oferta” 

złożony przez Wykonawcę w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na: „ […]” wraz z 

załącznikami. 

1.1.1.5 
Wymagania 

Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.5 i zastąpiono ją 

następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do 

„Wymagań Zamawiającego” należy rozumieć „Program 

Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami”.  

Program Funkcjonalno-Użytkowy oznacza dokument tak 

zatytułowany i włączony do Umowy, zawierający opis 

przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem zamówień 

publicznych. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.1.6 (a) 

Wykaz Płatności  

„Wykaz Płatności” oznacza wypełniony przez 

Wykonawcę Wykaz, sporządzony zgodnie ze 

wskazanym przez Zamawiającego opisem sposobu 

obliczenia ceny zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 17 

ustawy  z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych, zawierający ceny ryczałtowe elementów 

rozliczeniowych wyrażone w Walucie Miejscowej  

i stanowiący integralną część Umowy. 
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1.1.1.7 
Propozycja 

Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.7  jako niemającą 

zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

1.1.1.9 
Załącznik do 

Oferty  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.9 i zastąpiono ją  

następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do 

„Załącznika do Oferty”, należy czytać „Dane 

Kontraktowe”, stanowiące integralną część Umowy. 

1.1.1.10 
Wykaz Gwarancji  

i Wykaz Płatności 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.10  jako niemającą 

zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.2.3 (a) 

Konsorcjum 

Poprzez „Konsorcjum” rozumie się co najmniej dwa 

podmioty  wspólnie ubiegające się o udzielenie 

zamówienia publicznego i wspólnie realizujące Kontrakt, 

które łączy umowa konsorcjum regulująca stosunki 

wewnętrzne między tymi podmiotami oraz zasady 

działania wobec Zamawiającego w związku z realizacją 

Kontraktu. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.2.3 (b) 

Lider 

„Lider” oznacza podmiot reprezentujący Konsorcjum lub 

ugrupowanie osób wymienionych w Subklauzuli 1.14 

[Solidarna odpowiedzialność] i występujący przed 

Zamawiającym w imieniu tych podmiotów we wszystkich 

sprawach. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.2.3 (c) 

Podmiot 

Udostępniający 

Zasoby (PUZ) 

„Podmiot Udostępniający Zasoby (PUZ)” oznacza 

podmiot, o którym mowa w art. 118 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, na którego wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach 

finansowych lub ekonomicznych, polega Wykonawca, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków. 

1.1.2.4 Inżynier 

Usunięto  całą treść Subklauzuli 1.1.2.4 i zastąpiono ją  

następującą treścią:  

„Inżynier” oznacza osobę wyznaczoną przez 

Konsultanta do działania jako Inżynier dla celów 

Kontraktu, określoną w umowie z Konsultantem jako 

Inżynier Kontraktu lub inną osobę wyznaczoną w razie 

potrzeby przez Zamawiającego. W przypadku 

konieczności zastąpienia Inżyniera Kontraktu lub innej 
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osoby wyznaczonej w razie potrzeby przez 

Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę  

w trybie Subklauzuli 3.4 [Zastąpienie Inżyniera]. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.2.4 (a) 

Konsultant 

„Konsultant” oznacza wykonawcę wyłonionego w drodze 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

na zarządzanie i nadzór Kontraktem pod nazwą 

„Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją 

robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. […]” lub inną 

osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. 

1.1.2.6 
Personel 

Zamawiającego 

Na końcu Subklauzuli 1.1.2.6 dodaje się zdanie  

o następującej treści: 

Personel Zamawiającego oznacza także Inspektora 

(Inspektorów) nadzoru inwestorskiego wykonujących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

zgodnie z Prawem budowlanym. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.2.6 (a) 

Przedstawiciel 

Zamawiającego  

„Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza osobę 

wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z 

Wykonawcą i Inżynierem, w szczególności oznacza 

Kierownika Projektu, osoby wchodzące w skład Zespołu 

Kierownika Projektu oraz inne osoby wskazane przez 

Zamawiającego. 

Kierownik Projektu jest uprawniony do przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego  

w zakresie udzielonych upoważnień. Kierownik Projektu 

jest uprawniony do przekazywania Wykonawcy 

oświadczeń, zawiadomień, zatwierdzeń lub decyzji w 

imieniu Zamawiającego w dowolnej formie.  

Wykonawca jest zobowiązany stosować się do poleceń 

wydanych przez Kierownika Projektu. 

Subklauzula 

1.1.2.8 
Podwykonawca 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.2.8 i zastąpiono  

ją  następującą treścią:  

„Podwykonawca” oznacza podmiot, który zawarł umowę  

w myśl definicji Umowy o podwykonawstwo. 

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do 

„Podwykonawcy” należy przez to rozumieć także 

dalszego Podwykonawcę (z wyłączeniem Subklauzuli 

4.4 [Podwykonawcy]).    
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Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.2.8 (a) 

Umowa  

o 

podwykonawstwo 

„Umowa o podwykonawstwo” oznacza umowę w formie 

pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem  

są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące 

część zamówienia publicznego, zawartą między 

wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym 

podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień 

publicznych na roboty budowlane także między 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między 

dalszymi Podwykonawcami. 

1.1.3.1 Data Odniesienia  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.1 i zastąpiono ją 

następującą treścią: 

„Data Odniesienia” oznacza datę o 14 dni wcześniejszą 

niż data wyznaczona na przedłożenie Oferty. 

1.1.3.2 Data Rozpoczęcia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.2 i zastąpiono ją 

następującą treścią: 

„Data Rozpoczęcia” oznacza datę zawarcia Umowy 

przez obie Strony. 

1.1.3.3 
Czas na  

Ukończenie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.3 i zastąpiono ją  

następującą treścią:  

„Czas na  Ukończenie” oznacza czas na wykonanie 

Dokumentów Wykonawcy, ukończenie Robót lub 

Odcinka (w zależności od przypadku)  łącznie z 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie -  

według Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], jaki 

został podany w dokumencie Dane Kontraktowe (z 

jakimkolwiek przedłużeniem według Subklauzuli 8.4 

[Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana  

wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania]) 

obliczony od Daty Rozpoczęcia. 

1.1.3.7 
Okres Zgłaszania 

Wad 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.7 i zastąpiono ją  

następującą treścią:  

W Umowie nie ma zastosowania „Okres Zgłaszania 

Wad”.  Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do 

„Okresu Zgłaszania Wad” należy czytać „Okres 

Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu”. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

Okres Przeglądów  

i Rozliczenia 
„Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu” jest 

okresem  rozpoczynającym się od daty wskazanej w 
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1.1.3.7 (a) Kontraktu Świadectwie Przejęcia wystawionym na podstawie 

Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] do daty 

wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności, 

obejmujący swym zakresem zobowiązania Wykonawcy 

według Kontraktu, lecz nie dłużej niż 15 miesięcy, z 

zastrzeżeniem możliwości przedłużenia zgodnie z 

Subklauzulą 11.3. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.3.7 (b) 

Komisja Odbioru 

Robót 

„Komisja Odbioru Robót” oznacza Komisję powołaną 

przez Zamawiającego celem oceny prawidłowości 

wykonanych Dokumentów Wykonawcy i robót 

budowlanych zgodnie  

z Kontraktem.  

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.3.7. (c) 

Wada 

„Wada” oznacza: 

− jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach, 

Dokumentach Wykonawcy lub w jakimkolwiek ich 

elemencie (stanowiących „Przedmiot Umowy”) 

powodujące niemożność używania lub korzystania  

z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; 

− niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy  

ze Zobowiązaniem Wykonawcy, o którym mowa  

w Subklauzuli 5.3 [Zobowiązanie Wykonawcy];  

− zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy; 

− obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy; 

− obniżenie jakości  lub inne uszkodzenia  

w Przedmiocie Umowy; 

− usterki w Przedmiocie Umowy. 

− Za Wadę uznaje się również: 

− sytuację, w której część Przedmiotu Umowy nie 

stanowi własności Wykonawcy; 

− sytuację, w której część Przedmiotu Umowy jest 

obciążony prawem lub prawami osób trzecich. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.3.7. (d) 

Wada Istotna 

„Wada Istotna” oznacza Wadę powodującą 

(bezpośrednio lub pośrednio) niezdatność Przedmiotu 

Umowy do określonego w Umowie użytku ze względu 

na brak cech umożliwiających jego bezpieczną 

eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej 

eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części Przedmiotu 
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Umowy. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.3.7 (e) 

Wada Nieistotna 
„Wada Nieistotna” oznacza Wadę inną niż Wada Istotna 

(każdą pozostałą Wadę). 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.3.7 (f) 

Rękojmia  

za Wady 

„Rękojmia za Wady” oznacza zobowiązanie Wykonawcy  

do usunięcia Wad w wykonanym Przedmiocie Umowy  

(m.in. elementy Robót, urządzeń i wyposażenia oraz 

Dokumenty Wykonawcy) zgodnie z ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, jeżeli Wady te 

ujawniają się w terminie określonym w dokumencie 

Dane Kontraktowe. 

Okres Rękojmi za Wady rozpoczyna bieg od daty 

wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku 

wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że 

istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym 

Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z 

przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym 

wykonanie roboty zaległej. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.3.7 (g) 

Gwarancja 

Jakości 

„Gwarancja Jakości” oznacza zobowiązanie Wykonawcy  

do usunięcia Wad w Dokumentach Wykonawcy i Wad 

fizycznych rzeczy, to jest elementów Robót oraz 

urządzeń i wyposażenia, lub do dostarczenia (wymiany) 

Dokumentów Wykonawcy i  rzeczy wolnych od Wad, 

jeżeli Wady te ujawniają się w ciągu Okresu Gwarancji 

Jakości określonego w dokumencie Dane Kontraktowe. 

Okres Gwarancji Jakości rozpoczyna bieg od daty 

wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku 

wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że 

istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym 

Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z 

przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym 

wykonanie roboty zaległej. 

Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji 

Jakości, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z 

tytułu Rękojmi za Wady, zdefiniowanej w Subklauzuli 

1.1.3.7(f) [Rękojmia za Wady], bez względu na 

odmienne zastrzeżenia w tej kwestii w dokumentach. 

„Dokument Gwarancji Jakości” oznacza dokument  

tak zatytułowany wystawiony przez Wykonawcę i 

podpisany w jego imieniu przez upoważnionego 
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Przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z Subklauzulą 

11.12 [Zobowiązania w Okresie Gwarancji Jakości]. 

Dokument Gwarancji Jakości będzie zgodny ze wzorem 

stanowiącym integralną część Umowy. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.3.9 (a) 

Tydzień „Tydzień” oznacza 7 kolejnych dni.  

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.3.10 

Kary umowne  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się  

do „Odszkodowania za opóźnienie” należy czytać „Kary 

umowne”. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.3.11 

Wymagana 

Minimalna Ilość 

Wykonania 

(Kamień Milowy) 

„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień 

Milowy)” oznacza wartości lub zakresy Robót i 

Dokumenty Wykonawcy, jakie jest zobowiązany 

wykonać Wykonawca w terminie ustalonym w 

dokumencie Dane Kontraktowe, a także wartość brutto 

zgromadzonych na potrzeby Kontraktu Materiałów 

poświadczonych zgodnie z wymaganiami Subklauzuli 

8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania]. 

1.1.4.1 

Zaakceptowana 

Kwota 

Kontraktowa 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.1 i zastąpiono ją  

następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się  

do „Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” oznacza ona 

„Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową brutto”. 

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto” oznacza 

zawartą w Umowie Cenę Oferty netto (wyrażoną w 

Walucie Miejscowej, powiększoną o należny podatek od 

towarów i usług VAT) za wykonanie zobowiązań 

określonych w Kontrakcie.   

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.4.1(a) 

Zaakceptowana 

Kwota 

Kontraktowa  

netto 

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto” oznacza 

zawartą w Umowie Cenę Oferty netto (wyrażoną w 

Walucie Miejscowej, bez należnego podatku od towarów 

i usług VAT) za wykonanie zobowiązań określonych w 

Kontrakcie.  

1.1.4.3 Koszt 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.3. i zastąpiono ją  

następującą treścią:  

„Koszt” oznacza wszelkie uzasadnione i 

udokumentowane wydatki, poniesione przez 
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Wykonawcę na Placu Budowy lub poza nim, lecz 

wyłącznie w związku z Kontraktem, włącznie  

z narzutami i innymi obciążeniami, lecz z wyłączeniem 

zysku.  

1.1.4.6 
Waluta Obca 

 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.6  jako niemającą 

zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

1.1.4.8 Waluta Miejscowa 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.8 i zastąpiono ją 

następującą treścią: 

„Waluta Miejscowa” oznacza walutę Kraju – PLN (złoty 

polski). 

1.1.4.10 Kwota Warunkowa 
Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.10  jako niemającą 

zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

1.1.4.11 Kwota Zatrzymana 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.11 i zastąpiono ją 

następującą treścią: 

„Kwota Zatrzymana” oznacza kwotę zatrzymaną na 

podstawie Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] lub 

Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej 

Minimalnej Ilości Wykonania], powstałą z należności, 

które Zamawiający zatrzymuje według Subklauzuli 14.3 

[Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności] i 

zwraca (jeśli nie określono inaczej)  według Subklauzuli 

14.9 [Płatność Kwoty Zatrzymanej]. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.4.13 

Plan Płatności 

„Plan Płatności” oznacza szacunki płatności 

sporządzane przez Wykonawcę zgodnie z Subklauzulą 

14.4 [Plan Płatności].  

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.4.14 

Zasadniczy 

Przedmiar Robót 

Stałych (ZPRS) 

„Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS)” stanowi 

uszczegółowienie Wykazu Płatności i służy do celów 

oszacowania wartości i zaawansowania Robót Stałych 

oraz nie ma żadnego wpływu na Cenę Kontraktową 

należną na mocy Kontraktu. 

Wykonawca wykona ZPRS w formie przedmiaru robót o 

stopniu szczegółowości określonym w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późn. zm.), 
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z wyłączeniem obowiązku odnoszenia się do 

Wspólnego Słownika Zamówień, określonego w § 8 ust. 

1 niniejszego Rozporządzenia, i przedstawiania 

szczegółowych obliczeń, o których mowa w § 10 ust. 1 

pkt 4 niniejszego Rozporządzenia. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.4.15 

Odsetki 
„Odsetki" oznaczają odsetki ustawowe w rozumieniu art. 

359 § 2 KC. 

1.1.5.6 Odcinek 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.5.6 i zastąpiono ją  

następującą treścią: 

„Odcinek” oznacza część Robót wyszczególnioną  

w dokumencie Dane Kontraktowe  jako Odcinek (jeśli 

jest).  

1.1.5.8 Roboty 

Na końcu Subklauzuli 1.1.5.8 dodaje się zdanie  

o następującej treści: 

Roboty oznaczają równocześnie budowę i roboty 

budowlane, zgodnie z Prawem budowlanym. 

1.1.6.1 
Dokumenty 

Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.1 i zastąpiono ją  

następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do 

„Dokumentów Wykonawcy” należy czytać jako 

„Dokumentacja Projektowa i inne Dokumenty 

Wykonawcy” mogące stanowić Utwory.  

W skład Dokumentacji Projektowej i innych 

Dokumentów Wykonawcy wchodzą w szczególności: 

Projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne, 

projekty wykonawcze o stopniu szczegółowości 

niezbędnym do prawidłowego wykonania Robót i 

umożliwiające prawidłową ich weryfikację, przegląd, 

sprawdzenie lub zatwierdzenie przez Inżyniera w tym 

obliczenia, rysunki, podręczniki, modele, dokumenty  

o charakterze technicznym i prawnym wymienione  

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz inne 

dokumenty niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia, dostarczane przez Wykonawcę według 

Kontraktu, jak to opisano w Subklauzuli  5.1 [Ogólne 

zobowiązania projektowe] i Subklauzuli 5.2 [Dokumenty 

Wykonawcy]. 
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1.1.6.2 Kraj 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.2 i zastąpiono ją  

następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do określenia 

„Kraj” należy czytać „Rzeczpospolita Polska”. 

1.1.6.3 
Sprzęt 

Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.3  jako niemającą 

zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

1.1.6.5. Prawa 

Na końcu Subklauzuli 1.1.6.5 dodaje się zdanie  

o następującej treści: 

Kontrakt będzie realizowany zgodnie z Prawem  

obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.6.5 (a) 

Prawo zamówień 

publicznych  

„Prawo zamówień publicznych” oznacza ustawę z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) wraz z  aktami 

wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.6.5 (b) 

Prawo budowlane  

„Prawo budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) 

wraz z aktami wykonawczymi wydanymi  

na jej podstawie.  

1.1.6.6 
Zabezpieczenie 

Wykonania 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.6 i zastąpiono ją  

następującą treścią:  

„Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy zgodnie z Prawem 

zamówień publicznych według Subklauzuli 4.2 

[Zabezpieczenie Wykonania]. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.6.10 

Program 

„Program” oznacza dokumenty sporządzone zgodnie  

z Subklauzulą 8.3 [Program].  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się  

do „Harmonogramu” należy czytać „Program”. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.6.11 

Program 

Zapewnienia 

Jakości 

„Program Zapewnienia Jakości” oznacza program 

przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia jakości 

według Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „systemu 

zapewnienia jakości” należy czytać „Program 

Zapewnienia Jakości”. 
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Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.6.12 

Rada Budowy 

„Rada Budowy” oznacza zebranie zwoływane przez 

Inżyniera lub Zamawiającego w terminach określonych  

w Subklauzuli 4.25 [Rada Budowy i Rada Techniczna] w 

celu omówienia Raportu o postępie prac i Robót  oraz 

omówienia problemów związanych z realizacją prac i 

Robót objętych Kontraktem. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.6.13 

Rada Techniczna 

„Rada Techniczna” oznacza zebranie zwoływane przez 

Inżyniera lub Zamawiającego w celu omówienia 

bieżących spraw technicznych związanych z realizacją 

prac i Robót objętych Kontraktem. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.6.14 

Utwory 
„Utwór” oznacza utwór w rozumieniu ustawy o Prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

 

Subklauzula 1.3 Komunikaty 

W Subklauzuli 1.3 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto treść akapitu pierwszego Subklauzuli 1.3 wraz z punktami (a) oraz (b)  

i zastąpiono ją następującą treścią: 

O ile nie wskazano w innych postanowieniach Umowy inaczej wszelka korespondencja, 

która ma być przekazywana w związku z realizacją postanowień Umowy - w tym wszelkie 

zatwierdzenia, świadectwa, zgody, opinie, określenia, powiadomienia, wnioski, prośby - 

będzie przekazywana na piśmie i doręczana:  

(a) osobiście do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru, lub 

(b) priorytetowym listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, lub 

(c) pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, lub 

(d) przez platformę e-puap 

(e) e-mailem skan pisma z podpisem elektronicznym. 

Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie uznana za skutecznie doręczoną w dniu 

osobistego doręczenia jej do Strony, dla której jest przeznaczona, albo doręczenia w 

przypadku przesyłki pocztą kurierską lub priorytetowym listem poleconym, w przypadku 

przesyłki wysłanej faksem lub e-mailem – w chwili zakończenia transmisji wysyłającego, z 

zastrzeżeniem, że w przypadku doręczenia korespondencji poza zwykłymi godzinami 

urzędowania (za które przyjmuje się godz. 7:30 - 15:30 w dniach roboczych, to jest od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), uznaje się taką 

korespondencję za doręczoną w następnym dniu roboczym z rozpoczęciem zwykłych godzin 

urzędowania, w przypadku przesyłki wysłanej drogą mailową - w chwili potwierdzenia 
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odbioru. W przypadku przesłania korespondencji e-mailem, załączone pismo musi mieć 

ważny podpis elektroniczny. 

Dane adresowe Stron podane zostały w dokumencie Dane Kontraktowe. Jednakże jeżeli 

Strony dadzą powiadomienie o innym adresie, to korespondencja będzie dostarczana na 

adres wskazany w powiadomieniu.  

 

Na końcu Subklauzuli 1.3  dodaje się następującą treść: 

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 

upoważnione i będą traktowane jako komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Subklauzuli, pod warunkiem ich potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego na zasadach wskazanych powyżej. Treści zawarte w Protokołach z Rad 

Budowy oraz w Protokołach z Rad Technicznych należy również rozumieć jako komunikat.  

 

Subklauzula 1.5 Kolejność pierwszeństwa dokumentów  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.5 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt 

tworzą dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie  

z kolejnością określoną w Akcie Umowy. 

Jeżeli w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, to Inżynier jest 

zobowiązany wydać na piśmie wyjaśnienie lub polecenie, zachowując zasadę,  

że w przypadku sprzeczności postanowień pomiędzy poszczególnymi dokumentami, 

pierwszeństwo mają postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej 

kolejności na wyższym miejscu. 

Subklauzula 1.6 Akt Umowy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.6  jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  

Subklauzula 1.7 Cesja 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 

przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek 

wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału 

w nim, na osoby trzecie.  

W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody 

na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić łącznie 

wszyscy członkowie Konsorcjum. 
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Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy nie zostanie wyrażona 

dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia wymagalnych płatności wszystkich 

Podwykonawców, o których mowa w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. Obowiązek 

przedstawienia dowodu zaspokojenia wymagalnych płatności na rzecz wszystkich 

Podwykonawców, nie dotyczy sytuacji, gdy wierzytelność przelewana będzie bezpośrednio 

na rzecz Podwykonawcy, którego wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu, do wysokości tego wynagrodzenia. 

Subklauzula 1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie 

W Subklauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 1.8 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia  

lub inną techniczną dokumentację, jak zostało określone w Wymaganiach Zamawiającego 

lub jak wymagane jest przez Inżyniera bądź przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

 

Wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne do wglądu w biurze 

Wykonawcy na Placu Budowy – dla Inżyniera, Przedstawiciela Zamawiającego, 

Zamawiającego, jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera  

lub Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uaktualniania dokumentów  

w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem. 

Subklauzula 1.9 Błędy w Wymaganiach Zamawiającego  

W Subklauzuli 1.9 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 1.9 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce 

wpisuje się następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”.  

Subklauzula 1.10 Używanie przez Zamawiającego Dokumentów Wykonawcy 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 1.10 w brzmieniu „Używanie przez 

Zamawiającego Dokumentów Wykonawcy” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 1.10 

Prawa autorskie”. 

Subklauzula 1.10 Prawa autorskie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.10 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca: 

(a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych stworzonych przez 

Wykonawcę lub przekazanych Zamawiającemu w wykonaniu Przedmiotu Umowy, 

zwanych dalej Utworami; 
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(b) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian Utworów, na korzystanie  

z opracowań Utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami 

wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych;  

(c) przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

 

Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 

(a)  użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich, 

(b)  utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, 

pendrive, itd.), 

(c) zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

(d) wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 

do Internetu, 

(e) sporządzanie na podstawie całości lub części Utworów wszelkiego rodzaju modeli, 

makiet, zdjęć lub wizualizacji, 

(f)  wyświetlania i publicznego odtwarzania Utworu, 

(g) nadawania całości lub wybranych fragmentów Utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

(h)  wymiany nośników, na których Utwór utrwalono, 

(i)  wykorzystania w utworach multimedialnych, 

(j)  wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

(k)  wprowadzania zmian, skrótów, 

(l)  sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, oraz 
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(m)  publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje z chwilą dokonania 

zapłaty za wydane Zamawiającemu Utwory, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby 

egzemplarzy.  

Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, zwanej dalej 

Licencją Czasową, na wydane  Zamawiającemu Utwory, do których autorskie prawa 

majątkowe nie przeszły jeszcze na Zamawiającego zgodnie z powyższymi postanowieniami, 

na wskazanych powyżej polach eksploatacji, na okres od momentu wydania Utworów 

Zamawiającemu do chwili przejścia na Zamawiającego praw autorskich do Utworu.  

Wykonawca upoważnia Zamawiającego lub inne podmioty przez Zamawiającego wskazane 

do wykonywania osobistych praw autorskich oraz udziela Zamawiającemu przenaszalnej 

zgody na wykonywanie praw osobistych do Utworów, w tym wprowadzania zmian do 

Utworów. 

Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do 

Utworów stworzonych przez Wykonawcę lub przekazanych Zamawiającemu w wykonaniu 

Przedmiotu Umowy oraz jest upoważniony do wykonywania osobistych praw autorskich.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada praw i upoważnień, o których mowa powyżej, 

Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się i gwarantuje nabycie tych praw i upoważnień w 

zakresie i momencie pozwalającym Wykonawcy na wykonanie zobowiązań umownych w 

zakresie praw autorskich. 

Wykonawca oświadcza, że prawa, o których mowa powyżej nie zostały, ani nie zostaną 

zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, 

jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o 

Prawie autorskim i prawach pokrewnych  i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a 

Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do poszczególnych Utworów na 

Zamawiającego, Zamawiający nabywa własność egzemplarzy tych Utworów i własność 

nośników, na których zostały utrwalone.  

Przeniesienie praw autorskich do Utworów na wszystkich wskazanych powyżej polach 

eksploatacji oraz udzielenie powyższych praw i zezwoleń w tym Licencji Czasowej oraz 

przeniesienie własności egzemplarzy Utworów i nośników, na których zostały utrwalone, 

następuje w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  

Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie w 

stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających z 

naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów lub 
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ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca 

zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek odpowiedzialności 

wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, opłaty, odszkodowania, 

zadośćuczynienia, w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego lub jego 

licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami.  

W przypadku, w którym w wyniku: (i) nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez 

Wykonawcę w Umowie; lub (ii) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do 

Zamawiającego lub jego licencjobiorców, roszczeń, o których mowa powyżej; lub (iii) wad 

prawnych Utworów, w wyniku czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli 

wykonywać uprawnień określonych w Umowie, Wykonawca na własny koszt uzyska od osób 

uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy 

lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do Utworów 

przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa  oraz udzieliły 

wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie. 

W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze Stron, 

Zamawiającemu, według jego uznania, przysługuje prawo do nabycia autorskich praw 

majątkowych i uzyskania praw i zezwoleń w powyższym zakresie, do Utworów, w tym 

nieukończonych Utworów, do których praw nie nabył przed takim odstąpieniem lub 

wygaśnięciem.  

Licencja Czasowa zachowuje moc do czasu nabycia autorskich praw majątkowych przez 

Zamawiającego. Wykonawca do czasu nabycia przez Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych zobowiązuje się do niewypowiadania Licencji Czasowej. 

W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze Stron, 

Zamawiający, sam lub z pomocą osób trzecich, może ukończyć Roboty, w tym Dokumenty 

Wykonawcy, w oparciu o Utwory.  

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa 

w niniejszej Subklauzuli, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód 

poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

Subklauzula 17.5 [Prawa do własności intelektualnej i przemysłowej] nie ma zastosowania 

do Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie]. 

Subklauzula 1.12 Szczegółowe poufne dane 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.12 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca ujawni wszystkie takie poufne i inne informacje, jakich Inżynier lub Zamawiający 

może rozsądnie wymagać w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje się do Kontraktu. 

Dotyczy to w szczególności danych o zatrudnionym Personelu Wykonawcy oraz 

Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach. 

Subklauzula 1.13 Zgodność z Prawami  
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W Subklauzuli 1.13 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść podpunktu (a) i zastąpiono ją następującą treścią: 

(a) Zamawiający będzie posiadał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia i będzie ponosił odpowiedzialność za jej ważność i wady. Zmiana 

uwarunkowań środowiskowych wynikająca z ponownej oceny oddziaływania na 

środowisko, będąca efektem przyjętych rozwiązań projektowych, nie jest wadą decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w rozumieniu 

niniejszej Subklauzuli. 

 

Na końcu Subklauzuli 1.13 dodaje się podpunkt (c)  o następującej treści: 

(c) Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających, że osoby skierowane do realizacji zamówienia i przewidziane do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spełniają wymagania 

określone w Prawie budowlanym: 

(i) w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy – osoby przewidziane na etapie 

projektowania, oraz 

(ii) w terminie 14 dni przed rozpoczęciem Robót – osoby przewidziane na etapie 

realizacji Robót.   

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność 

W Subklauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: 

W Subklauzuli 1.14 usunięto całą treść podpunktów (b) i (c) i zastąpiono ją następującą 

treścią: 

(b)  Lider jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń 

woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz każdego z podmiotów wchodzących w skład 

Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach, potrzebnych do realizacji 

Kontraktu i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to nie może zostać odwołane 

przez cały czas trwania Kontraktu bez zgody Zamawiającego.  

(c)  W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie, zobowiązane 

są one do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Kontraktu, łącznie  

z Okresem Gwarancji Jakości i Okresem Rękojmi za Wady,  

Klauzula 2  Zamawiający 

Subklauzula 2.1 Prawo dostępu do Placu Budowy  

W Subklauzuli 2.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 2.1  skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce 

wpisuje się następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu” .  

Na końcu Subklauzuli 2.1 dodaje się następującą treść: 
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Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu  w dniu przekazania  mu prawa 

dostępu do Placu Budowy dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane zgodnie   

z art. 41 ust.4a i 4aa tej ustawy.  

 

Subklauzula 2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 2.2  jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

Subklauzula 2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 2.4  jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

Subklauzula 2.5 Roszczenia Zamawiającego  

Usunięto całą treść Subklauzuli 2.5 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Zamawiający uważa się za uprawnionego do skierowania roszczenia do Wykonawcy, 

w tym w szczególności roszczenia o płatności według jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych 

Warunków Kontraktu lub o jakiekolwiek przedłużenie Okresu Przeglądów i Rozliczenia 

Kontraktu, Okresu Gwarancji Jakości lub Okresu Rękojmi za Wady, to Zamawiający lub w 

jego imieniu Inżynier da Wykonawcy powiadomienie z odnośnymi informacjami. 

Powiadomienie będzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe, po tym jak 

Zamawiający dowie się o wypadku lub okoliczności dającej powód do roszczenia.  

Jednakże powiadomienie nie jest wymagane dla płatności należnych według Subklauzuli 

4.19 [Elektryczność, woda i gaz].  

Inżynier wtedy uzgodni lub określi:  

(i)  kwotę (jeśli jest), którą Zamawiający ma prawo otrzymać od Wykonawcy, lub  

(ii)  przedłużenie (jeśli jest) Okresu Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, Okresu Gwarancji 

Jakości dla Robót lub Odcinka, jeśli i w zakresie, w jakim Roboty, Odcinek lub 

Urządzenie (w zależności od przypadku a po przejęciu Robót) nie mogą być używane do 

zamierzonych celów z powodu jakiejś Wady lub gdy stwierdzona Wada skutkuje 

obniżeniem trwałości. Jednakże Okres Gwarancji Jakości nie będzie przedłużony o 

więcej niż 5 lat,  lub 

(iii)  klauzulę lub inną podstawę. 

 

Następnie Inżynier wyda Określenie, o którym mowa w Subklauzuli 3.5 [Określenie]. 

 

Kwota należna Zamawiającemu może być potrącona z jakiejkolwiek należnej Wykonawcy 

płatności, w tym z jakiejkolwiek kwoty poświadczonej w jakimś Świadectwie Płatności, lub do 
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wystąpienia w inny sposób z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta może 

zostać także zaspokojona z Zabezpieczenia Wykonania. 

 

Zamawiający lub w jego imieniu Inżynier jest także uprawniony cyklicznie przekazywać 

Wykonawcy powiadomienie o okolicznościach mających wpływ na realizację Kontraktu  

(np. w okresach miesięcznych). Powiadomienie to może zawierać informacje dotyczące 

nienależytego wykonywania przez Wykonawcę Umowy w danym miesiącu w zakresie:  

(a) zaawansowania Robót w stosunku do Programu Wykonawcy w podziale na 

poszczególne asortymenty Robót, 

(b) czasu pracy Wykonawcy na Kontrakcie,  

(c) mobilizacji zasobów ludzkich i sprzętowych, a w szczególności ich zgodność  

z Programem i wpływem na opóźnienia Robót na Kontrakcie, 

(d) wpływu zaniedbań Wykonawcy, na Czas na Ukończenie wraz z określeniem ilości dni 

opóźnienia, do którego przyczynił się Wykonawca, oraz 

(e) innych przypadków naruszeń przez Wykonawcę Prawa, Warunków Kontraktu lub 

wzajemnych ustaleń Stron. 

Zamawiający, lub w jego imieniu Inżynier, uprawniony jest również do wskazania  

w powiadomieniach o okolicznościach mających wpływ na realizację Kontraktu, jakie szkody 

powstały lub mogą powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę 

Umowy.  

Klauzula 3 Inżynier 

Subklauzula 3.1 Obowiązki i upoważnienia Inżyniera  

W Subklauzuli 3.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto drugie zdanie z trzeciego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynające się od wyrazów 

„Jeżeli od Inżyniera wymaga się, aby…” i zastąpiono je następującą treścią: 

Inżynier jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego przed wydaniem 

rozstrzygnięcia w poniższym zakresie: 

(a) wydanie Polecenia Inżyniera na podstawie Subklauzuli 3.3 [Polecenie Inżyniera]  

– w zakresie Poleceń skutkujących zwiększeniem wartości Robót; 

(b) zmiany lub usunięcia osoby na podstawie Subklauzuli 6.8 [Kierownictwo Wykonawcy] 

oraz Subklauzuli 6.9 [Personel Wykonawcy]; 

(c) wydanie polecenia zawieszenia Robót na podstawie Subklauzuli 8.8 [Zawieszenie 

pracy]; 

(d) wydanie Polecenia Zmiany na podstawie Subklauzuli 13.1 [Prawo do zmieniania] lub 

Subklauzuli 13.2 [Inżynieria wartości]; 

(e) wydanie polecenia wynikającego z Subklauzuli 13.3 [Procedura Zmiany]; oraz 

(f) rozstrzygnięcie roszczenia na podstawie Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].   
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Rozstrzygnięcie Inżyniera będzie przekazane Wykonawcy wraz z pisemnym uzgodnieniem 

Zamawiającego, zgodnie z Kontraktem. 

Usunięto całą treść czwartego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynającego się od wyrazów 

„Jednakże, kiedykolwiek Inżynier skorzysta……”. 

W piątym akapicie Subklauzuli 3.1 w podpunkcie (c) skreśla się wyrazy „odpowiedzialności, 

którą ma on” i w to miejsce wstawia się wyrazy „odpowiedzialności, którą on ponosi”. 

Na końcu Subklauzuli 3.1 dodaje się następującą treść: 

Niezależnie od obowiązku uzyskania aprobaty, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 

Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo: życia, Robót lub  

na sąsiednią nieruchomość jest on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego  

z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać 

każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia 

niebezpieczeństwa. Wykonawca ma obowiązek zastosować się do każdego takiego 

polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] 

będzie miała zastosowanie. 

Subklauzula 3.2 Delegowanie przez Inżyniera  

W Subklauzuli 3.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 3.2 skreśla się wyraz „niekiedy”. 

 

Na końcu Subklauzuli 3.2 dodaje się następującą treść: 

Asystenci Inżyniera, według rozumienia niniejszej Subklauzuli, będą również pełnić 

obowiązki Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy 

Prawo budowlane. 

 

Subklauzula 3.4 Zastąpienie Inżyniera 

W Subklauzuli 3.4 wprowadza się następujące zmiany:  

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 3.4 liczbę „42” zastępuje się liczbą  „14”.  

Skreśla się ostatnie zdanie Subklauzuli 3.4.  

 

Subklauzula 3.5 Określenia  

W Subklauzuli 3.5 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 3.5 po pierwszym zdaniu dodaje się następującą treść: 

Konsultacje mogą być prowadzone w formie pisemnej. 
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Klauzula 4 Wykonawca 

Subklauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

W Subklauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Na końcu Subklauzuli 4.1 dodaje się następującą treść: 

Inne zobowiązania Wykonawcy:  

(i) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkie 

uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 

Kontraktu  zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. 

 

(ii) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach  

na prowadzenie prac na poszczególnych elementach Robót i umożliwi wystawiającym  

je instytucjom inspekcję przebiegu Robót. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić tym 

instytucjom udział w badaniach i procedurach sprawdzających, jednakże udział 

właściwych instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzających nie 

zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.  

 

(iii) Wykonawca zobowiązany jest - przed rozpoczęciem Robót wynikających z projektu 

budowlanego - wykonać drogi technologiczne ograniczające ilość zjazdów z Placu 

Budowy na drogi publiczne i umożliwiające transport Materiałów po Placu Budowy. 

Wykonawca, w czasie prowadzonych Robót, będzie utrzymywał wszelkie niezbędne 

drogi technologiczne i dojazdowe do Placu Budowy. W tym celu, zobowiązany jest 

również do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów. 

(iv) Czynności na Placu Budowy 

Każdorazowo Wykonawca poinformuje Inżyniera o działaniach, których podjęcie może 

spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub 

zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów 

użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji  ruchu, transporty 

ponadnormatywne. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie nie później niż na 7 dni  przed planowanym 

przystąpieniem do tych Robót. 

(v) Wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć Zamawiającemu w terminie do 14 dni przed 

rozpoczęciem prac związanych z realizacją zamówienia, objętych wymogiem 

zatrudnienia na umowę o pracę, Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o 

zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy  o pracę zawierające informację 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia w szczególności : imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika. 
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Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania  

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł 

Zabezpieczenie Wykonania w wysokości określonej w dokumencie Dane Kontraktowe.  

 

Zabezpieczenie Wykonania służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązań wynikających z Kontraktu, w tym również zobowiązań określonych  

w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. 

 

Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie innej niż w pieniądzu,  

to Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego, 

przedłużał ważność Zabezpieczenia Wykonania, aż do upływu Okresu Rękojmi za Wady. 

Przez cały okres obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać 

Zabezpieczenie Wykonania w wysokości zgodnie z dokumentem Dane Kontraktowe. 

Wykonawca nie ma obowiązku uzupełniania kwot pozyskanych przez Zamawiającego  

z Zabezpieczenia Wykonania.  

Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia Wykonania lub nie wniesienie 

nowego Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie z niniejszą Subklauzulą, na 30 dni przed 

upływem ważności Zabezpieczenia Wykonania, wówczas Zamawiający jest uprawniony  

do dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana kwota zostanie 

zatrzymana tytułem przedłużonego Zabezpieczenia Wykonania.  

Zabezpieczenie Wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie Robót  

i Odcinków] i usunięcia wskazanych w Świadectwie Przejęcia Wad oraz drobnych zaległych 

prac, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości 30% Zabezpieczenia 

Wykonania na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady.  

Zabezpieczenie Wykonania pozostawione na pokrycie  roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady 

Zamawiający zwróci nie później niż w terminie 15 dni po upływie Okresu Rękojmi za Wady. 

Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania jest możliwa zarówno w okresie wykonania 

Umowy jak również w Okresie Rękojmi za Wady zgodnie z przepisami Prawa zamówień 

publicznych. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania środków z Zabezpieczenia Wykonania także  

na poczet kosztów wykonania Robót lub innych świadczeń przez inny podmiot na koszt 

Wykonawcy. 

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia będą 

bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 
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Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

W Subklauzuli 4.3 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Skreśla się drugi i ostatni akapit Subklauzuli 4.3. 

 

Na końcu Subklauzuli 4.3 dodaje się następującą treść: 

Przedstawiciel Wykonawcy i osoby, na które delegowane są jego pełnomocnictwa, funkcje  

i upoważnienia zobowiązane są biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie. 

Jeśli zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić przez cały czas pracy tłumacza dysponującego zarówno wiedzą 

ogólną jak i wiedzą techniczną w zakresie tłumaczenia.  

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy, w osobie innej niż kierownik budowy, 

posiadającego kwalifikacje wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu.  W przypadku zmiany 

Przedstawiciela Wykonawcy na osobę niewskazaną w Ofercie, osoba ta podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upoważnienie) lub Wykonawca 

deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbędnym do działania w imieniu  

i na rzecz Wykonawcy Kontraktu. 

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy  

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

I. Wymagania ogólne  

1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 

były to działania lub uchybienia Wykonawcy.   

2. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców  

i dalszych Podwykonawców, tak aby realizacja Kontraktu przebiegała bez zakłóceń.  

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron Umowy  

o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego  

o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Robót wykonanych przez danego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz przedłożenia jej Inżynierowi  

do zatwierdzenia. 

4. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie 

(Konsorcjum), Umowy o podwykonawstwo , zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich 

uczestników Konsorcjum.  

5. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum 

odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 

Konsorcjum wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez 

Zamawiającego. 
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6. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie powierzy Podwykonawcom innych 

Robót niż wskazane w Umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego projektem tej umowy. 

7. W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych  

w języku obcym projekty te oraz Umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

8. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Subklauzuli 

stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia 

przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Placu Budowy. Niniejsze 

postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Warunkach 

Kontraktu.  

 

II. Przedkładanie i akceptacja Umów o podwykonawstwo   

 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Kontraktu, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, nie później niż w terminie 15 dni przed przewidywanym dniem jej 

zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy.  

2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi do Wykonawcy oraz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy: 

1) niespełniającej wymagań określonych w punkcie III niniejszej Subklauzuli; lub 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

roboty budowlanej. 

4.Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni  
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od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie  

7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność  

z oryginałem Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza 

do Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  w formie pisemnej 

sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w podpunkcie 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym  

terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie  

7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości  

mniejszej niż 0,5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego, lecz nie większej 

niż 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

8a. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą  

lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na danym Kontrakcie obowiązek 

przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy kolejnych 

Umów o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. W przypadku, o którym mowa w podpunkcie 8 i 8a, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę oraz Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa Wykonawcę do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego 

wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę Kary umownej. 

10. Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo. 

 

III. Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo   

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać  

w szczególności postanowienia dotyczące: 

(a) oznaczenia stron umowy,  

(b) zakresu robót budowlanych,  

(c) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  

wraz z warunkami przewidującymi zmianę wynagrodzenia, 
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(d) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, 

rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 

budowlanej, 

(e)  zasad płatności i sposobu rozliczenia, umożliwiających ocenę zaawansowania 

wykonanych robót budowlanych, 

(f) terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu, oraz 

(g) bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa.   

Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy będą 

uwzględniały w szczególności poniższe założenia: 

(i) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystąpieniem do robót 

zapozna się z opracowaną przez Wykonawcę instrukcją bezpiecznego 

wykonywania robót oraz instrukcją bezpieczeństwa pracy; 

(ii) realizacja robót będzie odbywać się z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa 

określonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa,  

tak aby personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych  

dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych; 

(iii) Umowa o podwykonawstwo będzie określać wzajemne zobowiązania stron  

w zakresie utrzymywania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz 

sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego;  

(iv) strony Umowy o podwykonawstwo zobowiązane są do zapewnienia bezpiecznej 

eksploatacji sprzętu (maszyn, urządzeń, narzędzi), w szczególności poprzez 

wyposażenie sprzętu w urządzenia ostrzegawcze oraz zapewnienie obsługi 

sprzętu przez osoby posiadające uprawnienia wymagane Prawem; 

(v) wszystkie prace w sąsiedztwie i pod liniami energetycznymi będą prowadzone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

(vi) prace w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych będą prowadzone w miarę 

możliwości przy wyłączonym napięciu; oraz 

(vii) Umowa o podwykonawstwo będzie określać zasady odpowiedzialności  

za uzgodnienie bezpiecznych warunków pracy z właściwym zakładem 

energetycznym na wypadek konieczności prowadzenia robót przy użyciu maszyn 

lub innych urządzeń technicznych bezpośrednio pod liniami wysokiego napięcia  

i przy braku możliwości wyłączenia napięcia.  

 

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać 

postanowień: 

(a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności 

od Wykonawcy od dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych przez 
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Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót, od wystawienia przez Inżyniera 

Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego 

na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę,  

(b) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz 

Wykonawcy przez Zamawiającego w tym odbioru innych robót, które nie były 

przedmiotem umowy podwykonawczej, 

(c) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie można 

określać jedynie jako kary za zwłokę, 

(d) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia 

wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości  

jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą  

w przepisach Prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, 

(e) przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartości wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

 (f) przewidujących, iż właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy 

podwykonawczej będzie sąd, w tym polubowny, z siedzibą poza Rzeczpospolitą Polską; 

(g) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

uprawnienia do dochodzenia roszczeń od analogicznego uprawnienia przysługującego 

Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w związku z tymi samymi okolicznościami; 

(h) zobowiązujących Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do przejęcia ogółu ryzyk  

i odpowiedzialności, jakie obciążają Wykonawcę zgodnie z Kontraktem; 

(i) na mocy których, z datą zawarcia Umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zrzeka się względem Wykonawcy uprawnienia do dochodzenia 

roszczeń dotyczących Placu Budowy; 

(j) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

przedłużenia terminu realizacji Umowy podwykonawczej od przedłużenia przez 

Zamawiającego Czasu na Ukończenie dla danego asortymentu robót; 

(k) przewidujących termin krótszy niż 7 dni na złożenie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę powiadomienia o roszczeniu; 

(l) w przypadku gdy Umowa podwykonawcza będzie rozliczana ryczałtowo, wyłączających 

możliwość dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na drodze sądowej;  

(m) uprawniających Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do 

dokonania potrącenia swoich niewymagalnych wierzytelności; 

(n) na mocy których Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się roszczeń  

od Wykonawcy o wypłatę odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia  

za wykonanie dodatkowych robót lub robót zamiennych; 
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(o) rozszerzających odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  

na zasadzie ryzyka za szkody powstałe na budowie, za działania lub zaniechania 

Wykonawcy lub innych podmiotów, w szczególności rozszerzających odpowiedzialność 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych 

powstałe po zakończeniu robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

(p) rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone na Podwykonawcę  

lub dalszego Podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

(q) ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wysokości 

wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą; 

(r) wprowadzających okres dłuższy niż 60 dni na złożenie przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą, licząc od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia od umowy; 

(s) przewidujących nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogólne wskazanie,  

iż w związku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę – przewiduje się kary umowne  

w określonej procentowo oznaczonej wysokości. 

 

IV. Bezpośrednia zapłata   

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w podpunkcie 1, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej  

za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.   

3a. Zapłata następuje w walucie, w której rozliczana jest Umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę  

do zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. 
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5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelności 

Wykonawcy względem Zamawiającego. 

 

Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 

Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których 

Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania 

wezwania opisanego powyżej. 

 

Subklauzula 4.5 Mianowani Podwykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.5  jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  

 

Subklauzula 4.6 Współdziałanie 

W Subklauzuli 4.6 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Na końcu Subklauzuli 4.6 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca zobowiązuje się, przy udziale Zamawiającego, do współpracy z wykonawcami 

sąsiednich odcinków lub innymi wykonawcami, celem minimalizowania utrudnień w zakresie 

realizacji Robót objętych opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku niezastosowania się  

do powyższego, Wykonawca będzie odpowiedzialny na zasadach ogólnych za szkody 

wyrządzone na skutek swojego działania lub zaniechania. 

 

Subklauzula 4.7 Wytyczenie 
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Usunięto całą treść Subklauzuli 4.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót. 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną zgodnie z Prawem budowlanym  

oraz innymi przepisami Prawa. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona na własny koszt  

i dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

 

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa  

W Subklauzuli 4.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na początku Subklauzuli 4.8 dodaje się zdanie o następującej treści: 

Wykonawca opracuje  i dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zgodny z wymaganiami art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, nie później niż 3 dni przed 

datą rozpoczęcia Robót. 

Usunięto całą treść podpunktu (d) i zastąpiono ją następującą treścią: 

(d) zabezpieczał Plac Budowy, w tym zapewniał ochronę i dozór Robót, aż do ich 

ukończenia i przejęcia według Klauzuli 10 [Przejęcie przez Zamawiającego]. 

 

Na końcu Subklauzuli 4.8 dodaje się podpunkty (f) i (g) o następującej treści: 

(f) podejmował wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia 

Robót, aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegał wszystkich tyczących 

się przepisów przeciwpożarowych, oraz 

(g) odpowiadał za bezpieczeństwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 

oraz utrzymanie nawierzchni w stanie niepogorszonym, również odśnieżanie  

w okresach zimowych dróg technologicznych znajdujących się na Placu Budowy 

oraz odcinków przekazanych dla Zamawiającego podczas trwania Robót 

wykorzystywanych na potrzeby Tymczasowej Organizacji Ruchu.  

W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z powyższych zobowiązań, 

Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z Subklauzuli 2.5 [Roszczenia 

Zamawiającego], lub zlecenia tych prac innym podmiotom, na koszt Wykonawcy, potrącając 

koszt tych prac z Przejściowego Świadectwa Płatności Wykonawcy. 

Na końcu Subklauzuli 4.8 dodaje się drugi akapit o następującej treści:  

Wykonawca wykona na własny koszt Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca 

odpowiada za opracowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania 

Robót wraz z uzyskaniem opinii Inżyniera dla wyżej wskazanego Projektu (przed złożeniem 

do zarządcy drogi) oraz uzyskaniem związanych z nim zezwoleń. Wykonawca odpowiada 

również za realizację organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi zatwierdzony przez Zamawiającego Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu w 
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terminie najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Robót. Rozpoczęcie Robót nie będzie 

możliwe przed przedłożeniem przez Wykonawcę zatwierdzonego Projektu Tymczasowej 

Organizacji Ruchu.  

 

Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakości  

W Subklauzuli 4.9 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.9 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi  

do zaopiniowania Program Zapewnienia Jakości.  

Program Zapewnienia Jakości będzie podlegał uzupełnieniu i uaktualnieniu w zależności  

od etapu realizacji. 

 

Program Zapewnienia Jakości będzie w szczególności zawierał:  

(a) procedury zarządzania jakością podczas projektowania, 

(b) procedury obiegu informacji, 

(c) procedury zarządzania jakością na Placu Budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych  

w okresie zimowym,  

(d) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 

(e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie 

zimowym,  

(f) procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy Robót spełniają wymagania 

zarządzania jakością; oraz 

(g) harmonogram wykonywania badań sprawdzających uwzględniający wymagania zawarte 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjału 

sprzętowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. 

Wykonawca dostosuje ilość badań sprawdzających do przyjętych rozwiązań oraz 

postępu prac i Robót.  

 

Inżynier lub Zamawiający będą uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia 

Jakości. W przypadku niewywiązywania się z założeń określonych w Programie Zapewnienia 

Jakości, Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia określone w Subklauzuli 2.5 

[Roszczenia Zamawiającego].  

 

Subklauzula 4.10 Dane o Placu Budowy  

W Subklauzuli 4.10 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.10 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały  
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w Wymaganiach Zamawiającego. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we własnym zakresie  

i własnym staraniem.  

Subklauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 

W Subklauzuli 4.12 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 4.12 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawca napotka niepomyślne warunki fizyczne, które uważa  

za Nieprzewidywalne, to Wykonawca w terminie do 28 dni po tym, kiedy dowiedział się,  

lub powinien był dowiedzieć się przy zachowaniu należytej staranności, o tych 

niepomyślnych warunkach, da Inżynierowi powiadomienie. W razie gdy Wykonawca,  

w trakcie wykonywania prac projektowych lub robót budowlanych: 

• napotka poniżej poziomów odwiertów, będących podstawą do wykonania 

przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji geotechnicznej, gorsze warunki 

gruntowe lub hydrologiczne niż dla najniższych warstw danego odwiertu, lub 

• napotka w podłożu planowanej inwestycji warunki odmienne niż wynikające z 

przedstawionych badań, będących podstawą do wykonania przekazanej przez 

Zamawiającego dokumentacji geotechnicznej 

 

okoliczność taka jest uważana za Nieprzewidywalny niepomyślny warunek fizyczny.  

 

Subklauzula 4.13  Prawa przejazdu i urządzenia  

W Subklauzuli 4.13 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 4.13 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona inwentaryzacji 

fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz  dróg, tras 

dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec 

pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia 

inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inżyniera i gestorów lub zarządców takich dróg  

lub urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacji sporządza się 

protokół. Inżynier dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń  

co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym  

a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu.  

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp  

do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu Budowy przez 

cały okres trwania Robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń  

o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu. 

 

Subklauzula  4.14 Unikanie zakłócania  
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W Subklauzuli 4.14 wprowadza się następujące zmiany: 

W Subklauzuli 4.14 po podpunkcie (b) dodaje się następującą treść: 

Jeżeli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie 

zamknięcie wymaga uprzedniej zgody Inżyniera. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi 

do czasu uzyskania akceptacji Inżyniera. Wykonawca w terminie 14 dni przed zamknięciem 

dostępu do drogi jest zobowiązany przedłożyć Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą 

sposobu wykonania Robót oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Inżynier jest 

zobowiązany udzielić odpowiedzi w terminie najpóźniej 7 dni od otrzymania powiadomienia. 

Wykonawca będzie ponosił koszty zapewnienia dojazdu oraz koszty jego utrzymania 

właścicielom nieruchomości lub innym podmiotom uprawnionym do korzystania  

z nieruchomości. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie 

Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu. 

 

Subklauzula 4.15 Trasa dostępu 

W Subklauzuli 4.15 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W drugim akapicie w podpunkcie (b) po wyrazach „wymagane pozwolenia odnośnych władz  

na użytkowanie takich tras, znaków i drogowskazów” dodaje się następującą treść: 

Wykonawca, przed rozpoczęciem korzystania z tras dostępu, jest zobowiązany  

do przedłożenia Zamawiającemu wykazu tras dostępu oraz oświadczeń o zawarciu 

porozumień lub zgód z innymi zarządcami dróg w zakresie korzystania z tych dróg przez 

Wykonawcę, jak również przez - wykonujących na jego rzecz czynności - Podwykonawców.  

 

Na końcu Subklauzuli 4.15 dodaje się podpunkt (f) o następującej treści: 

(f) Wykonawca, zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny stanu technicznego 

istniejących dróg publicznych znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz  

w dalszej odległości które są wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdów 

dla ruchu publicznego przed rozpoczęciem Robót i po ich zakończeniu. Wykonawca będzie 

mógł transportować Materiały i wyposażenie wyłącznie po drogach, których stan został 

zinwentaryzowany w powyższy sposób.  

 

Subklauzula 4.18 Ochrona środowiska  

W Subklauzuli 4.18 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 4.18 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie ścieków, 

substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z całego Placu Budowy, lub 

miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 
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uszkodzone. 

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego oraz wziąć odpowiedzialność  

za zobowiązania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, które mogą obciążać 

Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 

środowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiającego z obowiązku świadczenia  

nie było możliwe, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie finansowe skutki jakie 

wynikną dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska w związku 

z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. 

 

Subklauzula 4.19  Elektryczność, woda i gaz  

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.19 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do Placu 

Budowy, a następnie ponosić koszty zużycia elektryczności, wody, gazu i innych 

potrzebnych Wykonawcy mediów lub innych usług. 

 

Subklauzula 4.20 Sprzęt Zamawiającego i materiał do wydania bezpłatnie   

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.20 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

 

Subklauzula 4.21 Raporty o postępie pracy  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 4.21 w brzmieniu „Raporty o postępie pracy”  

i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 4.21 Raporty o postępie prac i Robót”. 

Subklauzula 4.21 Raporty o postępie prac i Robót 

W Subklauzuli 4.21 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.21 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Tygodniowe oraz Miesięczne Raporty o postępie prac i Robót będą przygotowane przez 

Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i przedkładane Inżynierowi oraz 

Zamawiającemu w następujących terminach i formie: 

 (i) Tygodniowe Raporty – należy przekazać e-mailem w dniu następnym po okresie, 

którego dany raport dotyczy, 

oraz 

(ii) Miesięczne Raporty – należy przekazać e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 

3 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu 

dla Inżyniera oraz Zamawiającego.  
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W przypadku, gdy Wykonawca  rozpocznie prace projektowe lub Roboty w drugiej połowie 

miesiąca, wówczas pierwszy Miesięczny Raport złoży w terminie 3 dni po upływie kolejnego 

miesiąca. Raport ten będzie obejmował okres od początku realizacji. 

W trzecim akapicie Subklauzuli 4.21 skreśla się wyraz „raport” i w to miejsce wstawia się 

wyrazy „Miesięczny Raport” oraz w podpunktach (a) i (h) skreśla się wyrazy „pracy”  

i w to miejsce wstawia się  wyrazy „prac i Robót”. 

 

Na końcu Subklauzuli 4.21 dodaje się podpunkty (i), (j),(k) i (l)  o następującej treści: 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie okoliczności mogące 

mieć wpływ na jej wysokość; 

(j) zestawienie Podwykonawców; 

(k) opis działań Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska oraz działań wynikłych z zaleceń 

nadzoru przyrodniczego i środowiskowego; oraz 

(l) zestawienie Podmiotów Udostępniających Zasoby oraz opis udziału wszystkich zasobów 

Podmiotów Udostępniających Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu zgodne z dowodami 

złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Placu Budowy  

W Subklauzuli 4.22 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 4.22 po wyrazie „Inżyniera” dodaje się wyrazy „na piśmie”. 

 

 

Subklauzula 4.23 Działania Wykonawcy na Placu Budowy  

W Subklauzuli 4.23 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść ostatniego zdania  trzeciego akapitu Subklauzuli 4.23 i zastąpiono ją 

następującą treścią:  

Jednakże Wykonawca będzie mógł za zgodą Zamawiającego, zachować na Placu Budowy 

podczas Okresu Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu takie Dobra, jakie będą potrzebne  

do wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań według Kontraktu. 

Dodana Subklauzula 4.25 Rada Budowy i Rada Techniczna 

Po przekazaniu przez Wykonawcę Miesięcznego Raportu o postępie prac i Robót lub  

w terminie określonym przez Inżyniera lub Zamawiającego, na Placu Budowy lub w innym 
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uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem Inżyniera i Przedstawiciela 

Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu omówienia Raportu o postępie prac i Robót  oraz 

omówienia problemów związanych z realizacją prac i Robót objętych Kontraktem. Wykaz 

problemów stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami 

realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej na 7 dni przed planowanym 

zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawcę dostarczony Inżynierowi oraz 

Zamawiającemu. W zebraniach Rady Budowy, według własnego uznania może brać udział 

Przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, których udział będzie konieczny lub 

pożądany zdaniem Inżyniera. 

W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy i Rady Technicznej, 

Inżynier przekaże Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego 

zebrania Rady.  

Inżynier ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób o terminie  

i miejscu zebrania Rady Budowy i Rady Technicznej. 

Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania 

w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i Robót objętych Kontraktem. 

Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym  

z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania 

spotkania. 

Dodana Subklauzula 4.26 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Placu Budowy i zabezpieczony przez 

Kierownika Budowy, który będzie także odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie  

z wymaganiami Prawa budowlanego. 

 

Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione. 

Przedstawiciel Wykonawcy lub Kierownik Budowy zobowiązani są bezzwłocznie zgłosić 

Inżynierowi wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby,  

nie będące reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się  

do wymagań Subklauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba że będzie to uzgodnione przez Strony  

i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 

Wpisy do Dziennika Budowy lub cały Dziennik Budowy mogą być kopiowane przez 

którąkolwiek ze Stron, wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron i poświadczane  

za zgodność u Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Wpisy takie mogą być 

wykorzystywane jako dowody uzasadniające  roszczenia zgodnie z Subklauzulą 2.5  

[Roszczenia Zamawiającego] lub  Subklauzulą 20.1  [Roszczenia Wykonawcy]. 
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Dodana Subklauzula 4.27 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości  

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na własny koszt w zakresie realizowanych 

Robót, jest zobowiązany podejmować wszelkie środki zapobiegawcze wymagane zasadami 

rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi okolicznościami, aby zabezpieczyć 

nieruchomości, drogi i inne budowle i urządzenia sąsiadujące z Placem Budowy i znajdujące 

się na nich budynki przed jakimikolwiek oddziaływaniami wynikającymi z działań lub 

zaniechań Wykonawcy, w tym w szczególności przed hałasem, kurzem, błotem, wibracjami 

oraz uszkodzeniami. 

Wykonawca zobowiązuje się, że zwolni Zamawiającego z obowiązku jakichkolwiek 

świadczeń z tytułu jakichkolwiek szkód wyrządzonych komukolwiek w związku  

z wykonywaniem Umowy. 

 

 

Dodana Subklauzula 4.28 Istniejąca infrastruktura  

Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z istniejącą infrastrukturą, w szczególności  

z umiejscowieniem wszystkich dróg, rowów odwadniających, kanalizacją, odwodnieniem, linii 

i słupów telefonicznych, linii i słupów energetycznych, kabli, światłowodów, wodociągów, 

gazociągów, punktów osnowy geodezyjnej  i podobnych, przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

prac i Robót mogących uszkodzić istniejącą infrastrukturę. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek Robót, Wykonawca  

w celu zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie może stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa, spowodować szkodę dla jakiejkolwiek osoby bądź uniemożliwić 

kontynuowanie Robót, przeprowadzi badania umożliwiające identyfikację w terenie wyżej 

wymienionych  sieci metodą nieinwazyjną  bądź wykona kontrolne wykopy w terenie  

w niezbędnym zakresie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury ujętej 

w  dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego w Programie Funkcjonalno – Użytkowym,  

a także zidentyfikowanej w prawidłowo wykonanych wykopach kontrolnych oraz wykazanej  

w dokumentacji, którą Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie.  Wykonawca będzie 

również odpowiedzialny za szkody spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 

podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 

uszkodzenia, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia 

powstałej szkody na własny koszt. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na piśmie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 

władz lokalnych, przedsiębiorców i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 

istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 

tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo informując 

Inżyniera o podejmowanych działaniach.  
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W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury będzie powodowała zakłócenia dla osób 

trzecich, Wykonawca poinformuje Inżyniera o planowanym rozpoczęciu prac z co najmniej  

7 - dniowym wyprzedzeniem. 

 

Wykonawca jest zobowiązany należycie zabezpieczyć materiały przebudowywanej 

infrastruktury niebędące jego własnością. 

Klauzula 5 Projektowanie 

Subklauzula 5.1 Ogólne zobowiązania projektowe 

W Subklauzuli 5.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego zdania pierwszego akapitu Subklauzuli 5.1 

rozpoczynającego się od wyrazów „Wykonawca sporządzi projekt…” i zastąpiono ją 

następującą treścią: 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu budowlanego obejmującego Roboty 

określone w Wymaganiach Zamawiającego, zgodnego z Prawem budowlanym, oraz 

przedłożenia go do zatwierdzenia Zamawiającego. Pozostałe projekty przewidziane  

w Umowie, w tym w szczególności projekty wykonawcze o stopniu szczegółowości 

wystarczającym do sprawdzenia, weryfikacji, zatwierdzenia lub zaopiniowania Robót przez 

Inżyniera oraz wykonania Robót i dokonania ich odbioru, a także Specyfikacje Techniczne 

wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz przedmiary robót, Wykonawca przedłoży nie 

później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekty jak projektant w rozumieniu Prawa 

budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały nadzór autorski zgodnie z 

wymogami Prawa budowlanego. 

Wykonawca jest uprawniony wykorzystać opracowania projektowe przekazane przez 

Zamawiającego w celach informacyjnych.  

Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu Subklauzuli 5.1 po wyrazach „konieczne  

do wykonania projektu" dodaje się wyrazy o treści: „oraz uprawnienia projektowe wymagane 

przez Prawo budowlane". 

Usunięto całą treść trzeciego akapitu Subklauzuli 5.1 rozpoczynającego się od wyrazów  

„Po otrzymaniu powiadomienia…” i zastąpiono ją następującą treścią: 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Wymaganiami Zamawiającego  

i dokładnego zbadania czy Wymagania Zamawiającego (włącznie z kryteriami projektowania 

i obliczeniami, jeśli są) są prawidłowe i wystarczające do zaprojektowania i wykonania prac 

oraz Robót zgodnie z Kontraktem. Jeśli Wykonawca napotka w Wymaganiach 

Zamawiającego błędy, wady lub nieprawidłowości, wówczas Wykonawca, jest zobowiązany 
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dać Inżynierowi stosowne powiadomienie, a Inżynier  jest uprawniony zwracać się o 

dodatkowe dowody, za każdym razem, kiedy uzna to za stosowne. W każdym przypadku 

Subklauzulę 1.9 [Błędy w Wymaganiach Zamawiającego] stosuje się odpowiednio. 

 

Subklauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy 

W Subklauzuli 5.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W akapicie czwartym Subklauzuli 5.2 w zdaniu pierwszym skreśla się „21 dni” i w to miejsce 

wpisuje się następującą treść: „28 dni”.  

Na końcu Subklauzuli 5.2 dodaje się następującą treść: 

Koszty uzyskania wymaganych Prawem i Kontraktem Dokumentów Wykonawcy ponosi 

Wykonawca. 

Subklauzula 5.3 Zobowiązanie się Wykonawcy 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 5.3 w brzmieniu „Zobowiązanie się 

Wykonawcy” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 5.3 Zobowiązanie Wykonawcy”. 

Subklauzula 5.3 Zobowiązanie Wykonawcy 

W Subklauzuli 5.3 wprowadza się następujące zmiany:  

Na końcu podpunktu (b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „oraz”  

a na końcu Subklauzuli 5.3 dodaje się podpunkt (c) o następującej treści: 

(c) zgodne ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Subklauzula 5.6 Dokumentacja powykonawcza 

W Subklauzuli 5.6 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść trzeciego akapitu Subklauzuli 5.6 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót lub Odcinka oraz zgodnie z Subklauzulą 10.1 

[Przejęcie Robót i Odcinków], Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumenty wymienione  

w art. 57 ustawy Prawo budowlane oraz inne dokumenty powykonawcze wskazane  

w Wymaganiach Zamawiającego, a także przekaże Zamawiającemu dokument Gwarancji 

Jakości zgodny ze wzorem stanowiącym integralną część Umowy.   

Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów ich przejęcia według Subklauzuli 10.1 

[Przejęcie Robót i Odcinków], aż Inżynier otrzyma te dokumenty, a Wykonawca w imieniu  

i na rzecz Zamawiającego uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

Subklauzula 5.7 Instrukcje obsługi i konserwacji 

W Subklauzuli 5.7 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 5.7 dodaje się następującą treść: 
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Instrukcje obsługi i konserwacji (eksploatacji) będą sporządzone w zakresie określonym 

w Wymaganiach Zamawiającego.  

Klauzula 6 Personel kierowniczy i siła robocza 

Subklauzula 6.1 Zatrudnianie personelu kierowniczego i siły roboczej 

W Subklauzuli 6.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.1 dodaje się następującą treść: 

Odnosi się to do całego personelu kierowniczego i siły roboczej zatrudnionych przez 

Wykonawcę lub jego Podwykonawców Robót. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez 

Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, koszty 

opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie 

Kontraktowej. 

Subklauzula 6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki pracy siły roboczej 

W Subklauzuli 6.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.2 dodaje się następującą treść: 

Powyższe postanowienia niniejszej Subklauzuli dotyczą całego personelu kierowniczego  

i siły roboczej, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione 

przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej 

Subklauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, 

koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za uwzględnione  

w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

Subklauzula 6.5 Godziny pracy  

W Subklauzuli 6.5 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.5 skreśla się wyrazy „ani poza 

normalnymi godzinami pracy podanymi w Załączniku do Oferty”. Na końcu Subklauzuli 6.5 

dodaje się następującą treść: 

W przypadkach prowadzenia Robót na terenach chronionych akustycznie, Roboty mogą być 

prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego lub właściwy organ.   

 

 

Subklauzula 6.6 Pomieszczenia i urządzenia dla personelu kierowniczego i siły 

roboczej  

W Subklauzuli 6.6 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.6 dodaje się następującą treść: 
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Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  

w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

 

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo  

Usunięto całą treść Subklauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym zgodnie  

z Subklauzulą 4.8 [Procedury bezpieczeństwa], cały czas będzie podejmował wszystkie 

rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu 

Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia 

ratunkowego.  

Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić lub wyznaczyć inspektora BHP, odpowiedzialnego 

za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami Personelu Wykonawcy. Inspektor 

BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony  

do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez cały okres 

realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie  

do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.  

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera niezwłocznie, jednak nie 

później niż w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy lub w związku z 

prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim 

Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia. 

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych 

wymogów wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-

epidemiologiczne, zapewniając w ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie epidemii  

i przyczyniając się do jej zwalczenia. 

Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy  

W Subklauzuli 6.8 wprowadza się następujące zmiany:  

Na końcu Subklauzuli 6.8 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca jest zobowiązany skierować do realizacji zamówienia osoby wskazane na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku konieczności zastąpienia 

którejkolwiek ze wskazanych osób, zobowiązany jest do wskazania osoby posiadającej 

kwalifikacje i doświadczenie nie niższe od określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.   

Niezapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi  

lub Zamawiającemu do wstrzymania Robót w całości (w przypadku braku  projektanta  

lub kierownika budowy) lub w części (w przypadku braku kierowników robót branżowych) lub 

prawo do powiadomienia o roszczeniu Zamawiającego zgodnie z Subklauzulą 2.5 

[Roszczenia Zamawiającego]. Jakakolwiek przerwa w projektowaniu, realizacji Robót 

wynikająca z braku Kierownictwa Wykonawcy, która będzie spowodowana 

nieprzedstawieniem osoby do akceptacji bądź przedstawieniem osoby niespełniającej 

wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu,  będzie traktowana jako przerwa wynikła 
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z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na 

Ukończenie. 

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy którejkolwiek z osób umocowanych 

lub uprawnionych do wykonywania projektów, kierowania budową i do kierowania robotami, 

co do których określono wymagania w ogłoszeniu o zamówieniu, musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera  

w porozumieniu z Zamawiającym. Inżynier zaakceptuje lub odrzuci taką zmianę w terminie   

7 dni od daty przedłożenia zmiany. Zmiana taka nie będzie miała wpływu na Zaakceptowaną 

Kwotę Kontraktową.  Wykonawca przedłoży Inżynierowi propozycję zmiany, nie później  

niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania projektów, kierowania budową 

lub robotami którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera może nastąpić 

wyłącznie w przypadku przedstawienia osoby niespełniającej wymagań w ogłoszeniu  

o zamówieniu i wymaga pisemnego uzasadnienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji 

przedmiotu Umowy wynikająca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub robót będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić 

podstawy do przedłużenia Czasu na Ukończenie. 

Dodana Subklauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to 

zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę 

oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. Wykonawca,  

w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu Wykonawcy, celem zapewnienia 

prawidłowego sposobu komunikacji na budowie, zapewni poprzez tłumaczenie na język polski, 

sprawne porozumiewanie się Stron Kontraktu.   

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  

w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.  

Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

Subklauzula 7.1 Sposób realizacji 

W Subklauzuli 7.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Na końcu Subklauzuli 7.1 dodaje się następującą treść: 

W zakresie odbioru Robót, w przypadku, gdy Inżynier stwierdzi, że zaistniałe wady nie mają 

istotnego wpływu na ogólną jakość wykonanych Robót może dopuścić do odbioru tych Robót 

pod warunkiem dokonania odpowiedniej redukcji Ceny Kontraktowej z tytułu ich 

występowania na podstawie Instrukcji DP – T 14, będącej integralną częścią Umowy, oraz 

zgodnie z niniejszymi Warunkami Kontraktu. 

Wykonawca może również wnioskować o zastosowanie mechanizmu wynikającego  

z załączonej do Umowy Instrukcji DP – T 14. Inżynier wtedy dokona oceny zasadności 

wniosku Wykonawcy i wyda określenie zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia]. 
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Wszystkie zastosowane Materiały, wyroby budowlane i Urządzenia muszą być dopuszczone 

do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa, 

w szczególności z Prawem budowlanym i ustawą o wyrobach budowlanych z dnia  

16 kwietnia 2004r.  

Minimalne wymagania w stosunku do Materiałów, wyrobów i Urządzeń są określone  

w Wymaganiach Zamawiającego. 

 

Subklauzula 7.2 Próbki 

W Subklauzuli 7.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (a) Subklauzuli 7.2 skreśla się wyrazy „wszystko na koszt Wykonawcy” oraz 

dodaje się podpunkt (c) o następującej treści: 

(c) odpowiednie dokumenty dla Materiałów, wyrobów i Urządzeń stwierdzające dopuszczenie 

ich do stosowania w budownictwie, zgodnie  z wymaganiami podanymi w Subklauzuli 7.1 

[Sposób realizacji]. 

Na końcu Subklauzuli 7.2 dodaje się następującą treść:  

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  

w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

 

 

Subklauzula 7.4 Dokonywanie prób 

W Subklauzuli 7.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.4 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce 

wpisuje się następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”. 

 

Subklauzula 7.6 Prace zabezpieczające 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 7.6 w brzmieniu „Prace zabezpieczające”  

i zastąpiono go następującym: „Prace i Roboty zabezpieczające”. 

 

Subklauzula 7.6 Prace i Roboty zabezpieczające 

 

W Subklauzuli 7.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.6 po wyrazie „pracę” dodaje się wyrazy „i Robotę”. 

 

Usunięto całą treść podpunktu (c) Subklauzuli 7.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 
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(c) wykonać każdą pracę i Robotę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa Robót,  

z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu, w tym prace 

zabezpieczające Roboty przed degradacją oraz prace i Roboty wymagane do wykonania 

zgodnie z Warunkami Kontraktu, których wykonywanie będzie przebiegać niezgodnie  

z Kontraktem. 

 

Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 7.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Inżynier wyznaczy Wykonawcy właściwy termin do wykonania polecenia, a Wykonawca 

zastosuje się do wydanego polecenia w terminie w nim wskazanym. 

W trzecim akapicie Subklauzuli 7.6 w pierwszym zdaniu po wyrazach „tej pracy” dodaje się 

wyrazy „i Roboty” oraz w drugim zdaniu po wyrazach „tę pracę” dodaje się wyrazy „i Robotę”. 

Subklauzula 7.7 Własność Urządzeń i Materiałów 

Usunięto całą treść Subklauzuli 7.7 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  

 

Subklauzula 7.8 Opłaty za eksploatację górniczą 

W Subklauzuli 7.8 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.8 po wyrazie „usunięcie” dodaje się wyrazy „i składowanie”. 

Dodana Subklauzula 7.9 Materiały z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno - 

Użytkowym, które stanowią własność Zamawiającego, albo właściciela przebudowywanych 

urządzeń obcych, Wykonawca jest zobowiązany przetransportować oraz złożyć w miejscach 

wskazanych przez Inżyniera, w odległości nie większej niż 30 km od Placu Budowy zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 

Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza Plac Budowy 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.  

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  

w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 
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Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie  

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Robót  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.1 w brzmieniu „Rozpoczęcie Robót”  

i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Kontraktu”. 

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Kontraktu 

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Data zawarcia Umowy przez obie Strony stanowi jednocześnie Datę Rozpoczęcia. 

Po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca przystąpi do projektowania, a następnie rozpocznie 

realizację Robót. Zarówno prace związane z projektowaniem jak i realizacją Robót będą 

prowadzone zgodnie Programem lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z 

Warunkami Kontraktu. 

Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczęciem 

Robót, Zamawiający powiadomi właściwy organ oraz Projektanta sprawującego nadzór 

autorski o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. Alternatywnie, Zamawiający jest 

uprawniony do udzielenia pełnomocnictwa dla Wykonawcy do powiadomienia właściwego 

organu i Projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót.  

Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:  

(a) oświadczenie Kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie Planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania budową 

(robotami), 

(b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, oświadczenia Inspektora 

(Inspektorów) nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie  obowiązku pełnienia 

nadzoru inwestorskiego nad Robotami, oraz 

(c) informację sporządzoną przez Kierownika budowy (robót) zawierającą dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony  zdrowia. 

 

Wykonawca i Inżynier są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu dokumenty wymienione  

w podpunktach (a), (b) i (c).  

W ramach Programu sporządzonego zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Program], Wykonawca jest 

zobowiązany, przedstawić Zamawiającemu listę i terminy uzyskiwania wszystkich  pozwoleń lub 

zezwoleń, wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zezwolenia (zezwoleń)  

na realizację inwestycji drogowej. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca w ramach 

aktualizacji Programu przedłoży listę i terminy uzyskiwania wszystkich pozwoleń lub zezwoleń, 

wymaganych dla okresu realizacji Robót. 
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Jeżeli Wykonawca nie dostarczy oświadczenia wymienionego w podpunkcie (a), informacji 

wymienionej w podpunkcie (c)  oraz  pozwoleń lub zezwoleń wymienionych w niniejszej 

Subklauzuli w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki zwłoki w realizacji Kontraktu tym 

spowodowane, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 

Subklauzula 8.2 Czas na Ukończenie 

W Subklauzuli 8.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu podpunktu (b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „oraz”  

a na końcu Subklauzuli 8.2 dodaje się podpunkty (c) i (d) o następującej treści: 

(c) sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie  

z wymaganiami Subklauzuli 5.6 [Dokumentacja powykonawcza], oraz 

(d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Pełnomocnictwo zostanie doręczone Wykonawcy w terminie 7 dni od złożenia 

pisemnego wniosku Wykonawcy. 

 

Subklauzula 8.3 Harmonogram 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.3 w brzmieniu „Harmonogram”  

i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.3 Program”. 

Subklauzula 8.3 Program  

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przedłoży Inżynierowi oraz 

Zamawiającemu szczegółowy Program dla etapu prac projektowych, składający się z 

następujących części:  

(a) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania ZRID;  

(b) zasoby ludzkie;  

(c) przeroby i płatności. 

 

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał:  

(i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace projektowe oraz pozostałe 

czynności niezbędne do uzyskania ZRID z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki 

krytycznej, tj.: terminy wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność  

i terminy wykonywania prac, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego  

w każdym Kamieniu Milowym dla tego etapu, oraz  

(ii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 
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Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (b) będzie zawierał: 

(i) informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy  

z podziałem na specjalności dla każdego głównego etapu w każdym miesiącu 

realizacji prac projektowych, niezbędnych do realizacji prac projektowych, oraz 

(ii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (c) będzie zawierał: 

(i) szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich 

aktualizacje, oraz 

(ii) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz 

(iii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

 

W terminie 21 dni od daty uzyskania decyzji ZRID wydanej przez organ I instancji, 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi oraz Zamawiającemu szczegółowy Program dla etapu 

Robót objętych zakresem wyżej wymienionej decyzji. Program składał się będzie z 

następujących części:  

(a) prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie;  

(b) zasoby ludzkie i sprzętowe;  

(c) przeroby i płatności. 

 

Program dla etapu Robót w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał: 

(i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Kontraktem  

z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robót, tj.: terminy wykonywania 

Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania Robót, tak aby 

osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Kamieniu Milowym, wraz  

z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego asortymentu 

Robót określonych w danym Kamieniu Milowym, oraz dla pozostałych Robót, a także 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed upływem Czasu na Ukończenie, oraz 

(ii) okresy na przeglądy według Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] oraz na 

wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione w 

Wymaganiach Zamawiającego, oraz 

(iii) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w Kontrakcie, 

oraz 

(iv) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, oraz 

(v) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót, oraz 
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(vi) zapewnienie dostaw materiałów na Plac Budowy, również w okresie zimowym,   

w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót, oraz 

(vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w 

Kontrakcie (np.: ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), 

oraz 

(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji 

inwestycji, oraz 

(ix) rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii 

prowadzenia Robót, oraz  

(x) Wymagane Minimalne Ilości Wykonania (Kamienie Milowe) ustalone w dokumencie 

Dane Kontraktowe, oraz 

(xi) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.  

 

Program dla etapu Robót w zakresie podpunktu (b) będzie zawierał: 

(i) szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu 

Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy wymaganych na Placu Budowy  

dla każdego głównego etapu w każdym miesiącu realizacji Kontraktu, niezbędnych  

do realizacji Robót w Czasie na Ukończenie, oraz  

(ii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

 

Program dla etapu Robót w zakresie podpunktu (c) będzie zawierał: 

(i) szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich 

aktualizacje, oraz 

(ii) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz  

(iii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

 

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów określonych w niniejszej Subklauzuli dla 

przedłożenia szczegółowego Programu dla poszczególnych etapów, Zamawiający naliczy 

Kary umowne według Subklauzuli 8.7 [Kary umowne].  

 

Program oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w formie pisemnej i edytowalnej 

wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inżynierem. Program winien cechować się 

czytelnością, być sporządzony w wersji opisowej oraz graficznej zawierającej zaznaczony 

postęp prac i Robót. Wykonawca  zobowiązany jest posiadać na Placu Budowy kopię 

Programu.  
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Wykonawca będzie przedkładał aktualizację Programu, kiedykolwiek poprzedni Program 

stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub Robót. 

Wykonawca, po uzyskaniu ostatniego ZRID, w terminie 21 dni od daty uzyskania tej decyzji, 

będzie zobowiązany do przedstawienia Programu obejmującego całość Robót, jeżeli 

uprzednio przedkładał Program obejmujący część Robót. 

 

Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia Programu lub jakiejkolwiek jego aktualizacji  

do Inżyniera, Inżynier  zgłosi do niego uwagi, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich 

uwzględnienia lub odniesienia się do nich, w terminie 7 dni i ponownie przedłoży Program 

lub jego aktualizację Inżynierowi, który jest uprawniony do wniesienia dalszych uwag w 

terminie 14 dni od dostarczenia Programu lub jego aktualizacji.  

Jakakolwiek aktualizacja Programu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

i terminowe wykonanie Kontraktu. 

Nieprzestrzeganie Programu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, stanowi 

naruszenie Warunków Kontraktu oraz przesłankę określoną w Subklauzuli 15.1 [Wezwanie 

do poprawienia].  

Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.4 w brzmieniu „Przedłużenie Czasu  

na Ukończenie” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu  

na Ukończenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania”. 

Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana wykonania Wymaganej 

Minimalnej Ilości Wykonania 

W Subklauzuli 8.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.4 usunięto całą treść podpunktu (d). 

 

Usunięto  całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 8.4 rozpoczynającego się od wyrazów 

„Jeżeli Wykonawca uważa się …”. 

 

Na końcu Subklauzuli 8.4 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca będzie również uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia 

Wykonawcy] do zmiany  wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, jeśli i w takim 

zakresie, w jakim wykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie jest, lub 

przewiduje się, że będzie, opóźnione wskutek któregokolwiek z powodów wymienionych 

powyżej. 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, na przykład na podstawie analizy ścieżki 

krytycznej opracowanego zgodnie z Subklauzulą 8.3 Programu, konieczności przedłużenia 

Czasu na Ukończenie dla całości Robót (Odcinka) lub zmiany  wykonania Wymaganej 



 

51 

 

Minimalnej Ilości Wykonania wskutek któregokolwiek z powodów wymienionych powyżej. W 

przypadku przedłużenia terminu uzyskania ZRID, o ten sam okres podlega przedłużeniu 

Czas na Ukończenie dla całości Robót (Odcinka).  

 

Inżynier może określić nowy Czas na Ukończenie lub nowy termin lub nowy zakres 

wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, z uwzględnieniem  Subklauzuli 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy], wyłącznie na podstawie przyczyn i okoliczności niezależnych  

od Wykonawcy. Przy ocenie powyższego  uwzględnione zostaną poprzednie zmiany Czasu 

na Ukończenie, zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, przy czym 

Inżynier będzie mógł zwiększyć całkowite przedłużenie Czasu na Ukończenie, ale go nie 

zmniejszyć. 

 

Strony zgadzają się, że dla Robót wynikających z Kontraktu, ryzyko niesprzyjających 

warunków klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się  

z charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, 

występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w Kraju, takie ryzyko przyjął i wkalkulował  

w cenę Oferty oraz uwzględnił w Czasie na Ukończenie.  

Jeżeli na część Robót nie miały wpływu przyczyny i okoliczności powodujące przedłużenie 

Czasu na Ukończenie lub zmianę zakresu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 

Wykonania, Inżynier może z uwzględnieniem Subklauzuli 3.5 [Określenia] wskazać 

ograniczoną część Robót, których dotyczyć będzie przedłużenie Czasu  

na Ukończenie lub zmiana zakresu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania.  

Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne – w odróżnieniu od  warunków 

niesprzyjających - to takie warunki klimatyczne, które łącznie: 

(i) Jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących 

wykonanie poszczególnych Robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże Robót,  

(ii) Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa w podpunkcie (i), jest większa od średniej z ostatniego 

pięciolecia licząc od daty składania Dokumentów Ofertowych wstecz. Okresem 

porównawczym będzie miesiąc.  

 

Subklauzula 8.6 Szybkość postępu pracy 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.6 w brzmieniu „Szybkość postępu pracy”  

i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.6 Szybkość postępu prac i Robót”. 

Subklauzula 8.6 Szybkość postępu prac i Robót 

W Subklauzuli 8.6 wprowadza się następujące zmiany: 
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W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6 w podpunktach (a) i (b) skreśla się wyrazy „pracy”  

i w to miejsce wstawia się  wyrazy „prac i Robót”. 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6  dodaje się następującą treść: 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć taki uaktualniony Program wraz z metodami 

przyspieszenia postępu prac i Robót i ukończenia w ciągu Czasu na Ukończenie w terminie 

14 dni od otrzymania powiadomienia Inżyniera w tej sprawie.  

 

Subklauzula 8.7 Odszkodowanie umowne za opóźnienie  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.7 w brzmieniu „Odszkodowanie umowne 

za opóźnienie” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.7 Kary umowne”. 

Subklauzula 8.7 Kary umowne  

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

I. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne: 

(a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka, z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy w wysokości:  

(i) za każdy dzień zwłoki w pierwszych dwóch tygodniach - 0,02% Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej, z zastrzeżeniem Subklauzuli 10.2 [Przejęcie części Robót], 

(ii) za każdy dzień zwłoki w trzecim i czwartym tygodniu - 0,03% Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej, z zastrzeżeniem Subklauzuli 10.2 [Przejęcie części Robót], 

(iii) za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym tygodniu, począwszy od piątego tygodnia - 

0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z zastrzeżeniem Subklauzuli 10.2 

[Przejęcie części Robót]; 

(b) za niewykonanie każdej z Wymaganych Minimalnych Ilości Wykonania (Kamieni 

Milowych) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie ustalonym 

w dokumencie  Dane Kontraktowe lub w terminie zmienionym zgodnie z Warunkami 

Kontraktu, w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień 

zwłoki, z uwzględnieniem postanowień Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej 

Minimalnej Ilości Wykonania]. Kary umowne za niespełnienie każdego z warunków 

dotyczących Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania naliczane będą oddzielnie; 

W przypadku niewykonania przez Wykonawcę kolejnych Wymaganych Minimalnych Ilości 

Wykonania w terminie ustalonym w dokumencie Dane Kontraktowe lub w terminie 

zmienionym zgodnie z Warunkami Kontraktu, lub w przypadku przekroczenia Czasu na 

Ukończenie Robót lub Odcinka, każda uprzednio naliczona na podstawie podpunktu I.(b) 

niniejszej Subklauzuli Kara umowna, zostanie zaliczona na poczet należnej Zamawiającemu 

Kary umownej z tytułu niewykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania lub 

przekroczenia Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka.  
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Jeśli uprzednio naliczona Kara umowna z tytułu niewykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 

Wykonania będzie wyższa od kolejnej naliczonej na podstawie podpunktu I.(b) lub I.(a) Kary 

umownej, to wysokość należnej Kary umownej nie ulegnie zmniejszeniu, z zastrzeżeniem 

Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania]. 

 

(c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie 

przez Zamawiającego] lub innych, leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, a w przypadku odstąpienia od części Robót –  

w wysokości 15% wartości tych Robót;  

(d) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia Wad lub wykonania zaległych 

prac określonych w Świadectwie Przejęcia lub w protokole z przeglądu realizacji robót 

zaległych, lub ujawnionych w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, w terminach  

określonych przez Inżyniera lub Zamawiającego - w wysokości 10 000 PLN (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki; 

(e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu Umowy  

o podwykonawstwo (w tym również  Umowy o podwykonawstwo z PUZ lub 

Podwykonawcami PUZ), której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany, zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokości 25  000 PLN 

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

(f) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

Umowy o podwykonawstwo (w tym również  Umowy o podwykonawstwo z PUZ lub 

Podwykonawcami PUZ) lub jej zmiany, zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy] -  

w wysokości 25  000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy taki 

przypadek; 

(g) za brak zmiany jakiejkolwiek Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z punktem II.10 

Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokości 25  000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć   

tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

(h) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w Umowie o 

podwykonawstwo (w tym Umowie o podwykonawstwo z PUZ lub z Podwykonawcami 

PUZ), bez zgody Zamawiającego – w wysokości 25  000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć 

tysięcy złotych), za każdy taki przypadek; 

(i) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy]  

- w wysokości 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), za każdy taki 

przypadek; 

(j) za nieprzedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na 

podstawie umowy o pracę, zgodnie z Subklauzulą 4.1 (v) [Ogólne zobowiązania 

Wykonawcy] - w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy 

dzień zwłoki; 
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II. Zamawiający naliczy Wykonawcy Kary umowne: 

(a) za przekroczenie terminu przedłożenia: Programu (Subklauzula 8.3 [Program] i 

Subklauzula 8.6 [Szybkość postępu prac i Robót]), raportu (Subklauzula 4.21 [Raporty o 

postępie prac i Robót]), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 000 

PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy dzień zwłoki; 

(b) za przystąpienie do Robót bez zatwierdzonego Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu 

lub wykonywanie Robót niezgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej 

Organizacji Ruchu -  w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za 

każdy dzień stwierdzonych powyższych nieprawidłowości.  

 

Z zastrzeżeniem wymagań określonych w Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], 

Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej, określonej w punkcie I niniejszej 

Subklauzuli, z każdą płatnością należną lub jaka będzie się należeć Wykonawcy oraz 

uzyskać jej wartość z Zabezpieczenia Wykonania. W przypadku naliczenia Kary umownej 

określonej w punkcie I (b) lub II niniejszej Subklauzuli, ma zastosowanie procedura określona  

w Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania]. 

 

Zapłata przez Wykonawcę Kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków  

i zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

 

Każda z Kar umownych wymienionych w punktach I i II niniejszej Subklauzuli jest niezależna 

od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia 

pozostałych. 

Łączna wysokość Kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 

powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę 

Umowy.  

III. Zamawiający zapłaci Wykonawcy Karę umowną: 

z przyczyn określonych w Subklauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę], zależnych 

od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,  

z wyłączeniem przyczyn określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez 

Zamawiającego] i Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia]  

i Subklauzuli 19.7 [Zwolnienie z wywiązywania się – zgodne z prawem] i art. 456 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
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Subklauzula 8.10 Płatność za Urządzenia i Materiały w wypadku zawieszenia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.10 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  

Dodana Subklauzula 8.13 Wymagana Minimalna Ilość Wykonania 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania (Kamień 

Milowy) w wysokości lub w zakresie zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Program] oraz dokumentem 

Dane Kontraktowe. 

Przy ocenie wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamienia Milowego) będą 

brane pod uwagę tylko:  

(a) Dokumenty Wykonawcy i Roboty wykonane według stanu na dzień przewidziany  

w Warunkach Kontraktu dla osiągnięcia Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania,  

a następnie  poświadczone przez Inżyniera i zaakceptowane przez Zamawiającego,  

a ich wartość wyliczona zostanie w oparciu o zaawansowanie płatności przejściowych 

określone zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw 

Płatności],  

(b) zgromadzone na potrzeby Kontraktu zatwierdzone i potwierdzone przez Inżyniera 

Materiały przeznaczone do realizacji Kontraktu poświadczone w Świadectwach 

Płatności. 

Dodana Subklauzula 8.14 Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania 

W przypadku naliczenia, zgodnie z Subklauzulą 8.7 [Kary umowne] oraz dokumentem Dane 

Kontraktowe, Kary umownej związanej z niewykonaniem:  

(i) Kamienia Milowego nr 1 (tj. odbiór przez Zamawiającego kompletu Dokumentów 

Wykonawcy, po uzyskaniu decyzji o ZRiD, w terminie 27 miesięcy od Daty Rozpoczęcia), lub  

(ii) Kamienia Milowego nr 2 (tj. wykonane w terminie 32 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i 

zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty 

o wartości niemniejszej niż 25 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej), 

w terminie określonym przez Inżyniera, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

zabezpieczenie zakończenia Robót w Czasie na Ukończenie, w formie gwarancji bankowej lub 

gwarancji ubezpieczeniowej, na kwotę równą wysokości należnej Kary umownej.  

W przeciwnym wypadku, Zamawiający zatrzyma z najbliższego Przejściowego Świadectwa 

Płatności kwotę równą wysokości należnej Kary umownej, tytułem Kwot Zatrzymanych. 

Jeżeli Czas na Ukończenie został dotrzymany, Zamawiający zwraca Wykonawcy powyższe 

zabezpieczenie zakończenia Robót w Czasie na Ukończenie lub dokona zwrotu Kwot 

Zatrzymanych zgodnie z Subklauzulą 14.9 [Płatność Kwoty Zatrzymanej], bezzwłocznie po 

otrzymaniu od Inżyniera Świadectwa Przejęcia.  
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W przypadku niedotrzymania Czasu na Ukończenie, Zamawiający, z zastrzeżeniem 

Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], uprawniony będzie do 

wyegzekwowania należności wynikającej z Kary umownej, w szczególności poprzez 

uruchomienie powyższego zabezpieczenia zakończenia robót w Czasie na Ukończenie, lub 

poprzez potrącenie należności wynikającej z Kary umownej z płatności przysługującej 

Wykonawcy. W takim wypadku Kwoty Zatrzymane zostaną zaliczone na rzecz należności 

wynikającej z Kary umownej. 

Powyższa procedura ma zastosowanie również w przypadku naliczenia Kar umownych 

określonych w punkcie II Subklauzuli 8.7 [Kary umowne]. 

 

Klauzula 9 Próby Końcowe 

Subklauzula 9.1 Zobowiązania Wykonawcy 

W Subklauzuli 9.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego zdania w pierwszym akapicie Subklauzuli 9.1 zamieniono kropkę  

na przecinek i dopisano następującą treść: „oraz zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Wymaganiach Zamawiającego”. 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

Subklauzula 10.1  Przejęcie Robót i Odcinków 

W Subklauzuli 10.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Po drugim akapicie Subklauzuli 10.1 dodaje się następującą treść: 

 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka, 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty  

i oświadczenia wymagane  ustawą Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie Robót lub Odcinka i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje  

o pozwoleniu na użytkowanie.  

Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od Wykonawcy 

wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakości.  

Usunięto całą treść podpunktu (a) Subklauzuli 10.1 i zastąpiono ją następującą treścią:  

(a) zobowiązany jest wystawić Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Wykonawca 

wykonał zobowiązania określone w Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie],  

z pominięciem Wad oraz drobnych zaległych prac, podając jednocześnie wykaz 

stwierdzonych Wad oraz drobnych zaległych prac, wskazanych również przez Komisję 

Odbioru Robót, i termin ich usunięcia oraz wykonania.  
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Protokół Komisji Odbioru Robót będzie stanowił załącznik do Świadectwa Przejęcia. 

 

 

Na końcu podpunktu (b) Subklauzuli 10.1 dodaje się następującą treść: 

Jeżeli Inżynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie Świadectwa Przejęcia, na skutek 

negatywnych wyników Prób Końcowych i Wykonawca w wyznaczonym mu przez Inżyniera 

czasie nie doprowadzi do usunięcia wszystkich Wad uniemożliwiających prawidłowe 

użytkowania Robót lub Odcinka, zgodnie z jego przeznaczeniem, Inżynier powiadomi 

Zamawiającego i przekaże do wiadomości Wykonawcy, że Umowa nie została wykonana  

w terminie i w takim przypadku ma zastosowanie Subklauzula 8.7 [Kary umowne]  

lub Subklauzula 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego]. 

Subklauzula 10.2  Przejęcie części Robót  

W Subklauzuli 10.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 10.2 dodaje się następującą treść: 

Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla jakiejkolwiek części Robót, Wykonawca jest 

zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane  

ustawą Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie części 

Robót i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu  

na użytkowanie (jeżeli jest wymagana według wyłącznego uznania Zamawiającego dla tej 

części Robót). 

Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od Wykonawcy 

wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakości. W sytuacji, gdy Zamawiający nie 

wymagał od Wykonawcy uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i nie przejął do 

użytkowania części Robót nie wymaga się przedłożenia Gwarancji Jakości przez 

Wykonawcę. 

 

W czwartym akapicie Subklauzuli 10.2 rozpoczynającym się od wyrazów „Jeżeli 

Wykonawca poniesie…” skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce wpisuje się 

następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”.  

 

Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Próbach Końcowych  

W Subklauzuli 10.3 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 10.3 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce 

wpisuje się następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”. 
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Dodana Subklauzula 10.5  Uprzątnięcie Placu Budowy po Ukończeniu Robót 

Po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia, Wykonawca jest zobowiązany usunąć z Placu Budowy 

wszelki pozostający tam Sprzęt Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, złom, odpady i inne 

zalegające materiały.   

 

Jeżeli wszystkie te rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni od wystawienia Świadectwa 

Przejęcia, to Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wszystkich tych pozostających 

na Placu Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, z wyłączeniem Sprzętu Wykonawcy, 

Robót Tymczasowych i materiałów niezbędnych do wykonania zaległych prac lub usunięcia 

Wad. 

 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w związku  

z usunięciem rzeczy i przywróceniem porządku na Placu Budowy z wszelkimi 

wierzytelnościami Wykonawcy lub kwotami pozyskanymi z Zabezpieczenia Wykonania. 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady 

Subklauzula 11.1 Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad  

W Subklauzuli 11.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 11.1 dodaje się następującą treść: 

Powiadomienie przez Zamawiającego może dotyczyć Wad innych niż wskazane w 

Świadectwie Przejęcia. 

Na końcu Subklauzuli 11.1 dodaje się akapit o następującej treści:  

Inżynier każdorazowo potwierdzi i określi jednocześnie datę usunięcia poszczególnych Wad 

oraz wykonania wszelkich zaległych prac wskazanych w Świadectwie Przejęcia  

i w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty 

zaległej lub określi sposób postępowania z uwzględnieniem Instrukcji DP – T 14, stanowiącej 

załącznik do niniejszej Umowy.  

Subklauzula 11.4 Zaniedbanie usunięcia wad 

W Subklauzuli 11.4 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 11.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek Wady w Robotach bądź nie wykona zaległych 

prac: 

(i) określonych w Świadectwie Przejęcia, lub 
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(ii) określonych w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym 

wykonanie roboty zaległej, lub 

(iii) ujawnionych w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, Okresie Gwarancji Jakości  

i Okresie Rękojmi za Wady  

w terminach wskazanych przez Inżyniera lub Zamawiającego, z uwzględnieniem technologii  

i warunków klimatycznych, to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną na 

zasadach określonych w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne].  

W drugim akapicie Subklauzuli 11.4 skreśla się wyrazy „lub szkody” oraz skreśla się wyrazy 

„tej daty” i zastępuje się wyrazami „tego terminu”, a po wyrazach „według swojego uznania" 

zamiast dwukropka dopisuje się treść: „niezależnie od przysługujących mu Kar umownych:” 

W podpunkcie (a) Subklauzuli 11.4 skreśla się wyrazy „lub szkody”. 

Usunięto całą treść podpunktu (b) Subklauzuli 11.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

„(b) zażądać od Inżyniera, aby uzgodnił lub określił redukcję Ceny Kontraktowej zgodnie  

z Subklauzulą 3.5 [Określenia], z uwzględnieniem Instrukcji DP-T 14, będącej integralną 

częścią Umowy lub”. 

W podpunkcie (c) Subklauzuli 11.4 skreśla się wyrazy „lub szkoda” oraz przed wyrazami 

„odstąpić od Kontraktu” dodaje się wyrazy „w terminie 60 dni od upływu terminu na usunięcie 

tej Wady”. 

 

Subklauzula 11.5 Zabranie wadliwej części Robót 

W Subklauzuli 11.5 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 11.5 skreśla się wyrazy „ lub szkoda”. 

 

Subklauzula 11.6 Dalsze próby 

W Subklauzuli 11.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym i drugim zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 11.6 skreśla się wyrazy „lub 

szkody”. 

 

Subklauzula 11.8 Obowiązek poszukiwania przez Wykonawcę 

W Subklauzuli 11.8 wprowadza się następujące zmiany: 

W drugim zdaniu Subklauzuli 11.8 skreśla się wyrazy „wraz z rozsądnym zyskiem” i w to 

miejsce wpisuje się następującą treść: „wraz z zyskiem w wysokości 3% tego Kosztu”. 
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Subklauzula 11.9 Świadectwo Wykonania 

Usunięto całą treść Subklauzuli 11.9 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonywanie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu, za wyjątkiem 

zobowiązań gwarancyjnych nie zostanie uznane za ukończone dopóki Inżynier nie wystawi 

na wniosek Wykonawcy Świadectwa Wykonania, zawierającego datę, z którą Wykonawca 

wywiązał się z tych zobowiązań. 

Wraz z wnioskiem Wykonawca przedłoży Inżynierowi oświadczenie stwierdzające,  

iż Wykonawca usunął wszelkie Wady zgodnie z Kontraktem oraz wykonał wszelkie zaległe 

prace wskazane w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia 

z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją 

Jakości, w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie 

roboty zaległej. 

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w terminie 28 dni od daty złożenia wniosku 

Wykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy wszystkie wcześniej nie przekazane 

Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób, włącznie  

z usunięciem wszelkich Wad oraz wszelkich zaległych prac opisanych  

w Świadectwie Przejęcia i w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, 

potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 

Kopię Świadectwa Wykonania Inżynier przekaże Zamawiającemu. 

Wyłącznie Świadectwo Wykonania będzie dokumentem stanowiącym akceptację wykonania 

Robót zgodnie ze wszystkimi wymogami Kontraktu. 

 

Subklauzula 11.10 Nie wypełnione zobowiązania 

W Subklauzuli 11.10 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 11.10 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca będzie realizował swoje zobowiązania wynikające z Gwarancji Jakości,  

w zakresie i terminach tam podanych oraz zobowiązania z tytułu Rękojmi za Wady. 

 

Subklauzula 11.11  Uprzątnięcie Placu Budowy 

W Subklauzuli 11.11 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść drugiego i trzeciego akapitu Subklauzuli 11.11 i zastąpiono ją   

następującą treścią: 
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Jeżeli wszystkie te rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni od wystawienia Świadectwa 

Wykonania, to Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wszystkich tych pozostających 

na Placu Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy.   

 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w związku  

z usunięciem rzeczy i przywróceniem porządku na Placu Budowy z wszelkich wierzytelności 

Wykonawcy lub przedłożonych przez niego gwarancji. 

 

Dodana Subklauzula 11.12 Zobowiązania w Okresie Gwarancji Jakości 

Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości, w zakresie i na okres 

określony w dokumencie Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakości dla danego elementu 

Robót oraz dla Dokumentów Wykonawcy upływa w terminie określonym w Gwarancji Jakości 

liczonym od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia 

Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie 

objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót 

zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 

 

W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne, Okres 

Gwarancji Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega odpowiedniemu 

wydłużeniu. 

 

Okres Gwarancji Jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w którym elementy 

Robót, urządzeń lub wyposażenia określone w Gwarancji Jakości oraz w dokumencie Dane 

Kontraktowe nie mogą  być używane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek 

Wady. 

Cała praca wymagana dla usunięcia Wad zostanie wykonana bez obciążania 

Zamawiającego żadnym kosztem ani opłatą, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

 

Dodana Subklauzula 11.13 Rękojmia za Wady  

Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu Gwarancji Jakości, Zamawiającemu 

przysługują ponadto uprawnienia z tytułu Rękojmi za Wady. Strony ustalają, że Okres 

Rękojmi za Wady dla Dokumentów Wykonawcy oraz Robót rozpoczyna się od daty 

wskazanej w  Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia  

z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją 

Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, 
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potwierdzającym wykonanie roboty zaległej, i trwa przez okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) 

miesięcy.  

Klauzula 12 Próby Eksploatacyjne 

Subklauzula 12.1 Procedura Prób Eksploatacyjnych 

Usunięto całą treść Subklauzuli 12.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Niniejsza Subklauzula będzie miała zastosowanie, jeżeli w Kontrakcie są wyspecyfikowane 

Próby Eksploatacyjne. Próby Eksploatacyjne przeprowadzi Wykonawca, który będzie 

zobowiązany: 

(a) dostarczyć całą energię elektryczną, sprzęt, paliwo, przyrządy, robociznę, materiały  

i stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel, jakie będą konieczne  

do sprawnego przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych, oraz 

(b) przeprowadzić Próby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 

Wykonawcę według Subklauzuli 5.7 [Instrukcje obsługi i konserwacji], z takim 

kierownictwem, jakiego potrzeba w trakcie tych Prób oraz w czasie koniecznym do ich 

przeprowadzenia, przewidzianymi w tych instrukcjach. 

 

Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzone, niezwłocznie jak tylko będą one technicznie 

możliwe do przeprowadzenia. Wykonawca da Zamawiającemu z 21-dniowym 

wyprzedzeniem powiadomienie o dacie, po której Próby Eksploatacyjne będą 

przeprowadzone. Próby zostaną przeprowadzone w okresie 14 dni po tej dacie, chyba że 

Strony uzgodnią inaczej. Jeżeli Wykonawca nie da takiego powiadomienia, wówczas 

Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin tych Prób. 

Jeśli Wykonawca nie będzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym lub wyznaczonym 

przez Zamawiającego, to Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy przeprowadzić 

Próby Eksploatacyjne, które będą uważane za przeprowadzone w obecności Wykonawcy  

i będą wiążące dla każdej ze Stron. 

Wyniki Prób Eksploatacyjnych będą zestawione i ocenione przez obydwie Strony. 

Subklauzula 12.2 Opóźnione Próby  

W Subklauzuli 12.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 12.2 wyrazy „jakiegokolwiek nieuzasadnionego opóźnienia 

przez Zamawiającego” zastępuje się wyrazami „zwłoki powstałej na skutek działania  

lub zaniechania Zamawiającego lub Inżyniera” oraz skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”  

i w to miejsce wpisuje się następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”. 

Subklauzula 12.4 Niepowodzenie Prób Eksploatacyjnych 

W Subklauzuli 12.4 wprowadza się następujące zmiany: 
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W trzecim akapicie Subklauzuli 12.4 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce 

wpisuje się następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”. 

Klauzula 13 Zmiany i korekty  

Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania 

W Subklauzuli 13.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 13.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli zdaniem Inżyniera dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla 

zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia będzie konieczne dokonanie Zmiany, i 

jeżeli Inżynier uzna Zmianę za konieczną, niezbędną i uzasadnioną technicznie, zainicjuje 

wówczas, z uwzględnieniem Subklauzuli 3.1 [Obowiązki i upoważnienia Inżyniera] 

wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Kontraktu. 

Zmiany, jak opisano powyżej, mogą być zainicjowane przez Inżyniera w jakimkolwiek 

momencie przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Robót, albo przez danie polecenia, 

albo przez wyrażenie życzenia, aby Wykonawca przedłożył propozycję. Zmiana może 

obejmować pominięcie prac lub Robót.  

Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian jeśli Inżynier nie poleci Zmiany. W przeciwnym 

przypadku, Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia Robót do stanu sprzed 

wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych Robót, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z nałożonego obowiązku  

w terminie wskazanym przez Inżyniera, Zamawiający będzie uprawniony do przywrócenia 

Robót do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt Wykonawcy, również przez osoby 

trzecie (wykonanie zastępcze). 

 

Subklauzula 13.2 Inżynieria wartości 

W Subklauzuli 13.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 13.2  dodaje się następującą treść: 

Jeżeli proponowana zmiana daje w rezultacie zmniejszenie kontraktowej wartości tej części, 

to Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzula 3.5 [Określenia], aby uzgodnić  

lub określić honorarium Wykonawcy, które będzie włączone do Ceny Kontraktowej. 

Honorarium to będzie wynosiło 10% różnicy między następującymi kwotami: 

(i)  takim zmniejszeniem wartości kontraktowej, wynikłym z tej zmiany, wyłączając 

korekty według Subklauzuli 13.7 [Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego]  

i Subklauzuli 13.8 [Korekty wynikające ze zmian kosztu], a 



 

64 

 

(ii) zmniejszeniem (jeśli jest) wartości dla Zamawiającego zmienionych Robót, biorąc 

pod uwagę wszelkie zmniejszenie jakości, przewidywanej żywotności technicznej 

lub sprawności eksploatacyjnej. 

Jednakże jeżeli kwota (i) jest mniejsza od kwoty (ii), to honorarium nie będzie należne. 

 

Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany 

W Subklauzuli 13.3 wprowadza się następujące zmiany: 

W czwartym akapicie Subklauzuli 13.3 skreśla się wyrazy „będą zawierały rozsądny zysk i”. 

Na końcu Subklauzuli 13.3 dodaje się następującą treść: 

Inżynier, z uwzględnieniem Subklauzuli 3.5 [Określenia], ustali zmianę wartości 

odpowiedniego elementu ryczałtowego określonego w Wykazie Płatności, przy 

wykorzystaniu cen średnich z biuletynu wskazanego w dokumencie Dane Kontraktowe, 

aktualnych w dacie ustalenia wartości tej zmiany zarówno do określenia wartości 

zmienianego elementu ryczałtowego jak i ustalenia nowych cen.  

W przypadku braku w biuletynie wskazanym w dokumencie Dane Kontraktowe 

porównywalnych rodzajów Robót lub Materiałów, zastosowanie będą miały:  

(i) ceny jednostkowe uzgodnione przez Inżyniera w ZPRS, lub 

(ii) wycena opracowana na podstawie dostępnych KNR, z uwzględnieniem 

minimalnych wskaźników narzutów kosztów (wraz z zyskiem) oraz średnich 

stawek za robociznę, materiały i sprzęt, określonych w biuletynie wskazanym w 

dokumencie Dane Kontraktowe. 

(iii) wycena przedstawiona przez Wykonawcę, lub 

 

Inżynier będzie również poszukiwał wartości elementu ryczałtowego podlegającego zmianie  

i ustali jego wycenę w oparciu o powyższe zasady.  

Zmiany skutkujące zwiększeniem Maksymalnej Wartości Zobowiązania lub przedłużeniem 

Czasu na Ukończenie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

Subklauzula 13.4 Płatność w stosowanych walutach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.4 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  
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Subklauzula 13.5 Kwoty Warunkowe 

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.5 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  

 

Subklauzula 13.8 Korekty wynikające ze zmian kosztu  

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.8 i zastąpiono ją następującą treścią:   

 

I. Waloryzacja 

 

Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen 

zgodnie z niniejszą Subklauzulą. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub 

spadek cen, nie jest objęta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul, będzie się 

uważało, że Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zawiera rezerwy na pokrycie innych 

nieprzewidzianych wzrostów lub spadków cen. 

Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli - nie podlegają wartości 

wprowadzone do Kontraktu na podstawie Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz Subklauzuli 

20.1 [Roszczenia Wykonawcy] niniejszych Warunków Kontraktu. 

 

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane w niniejszej Subklauzuli wskaźniki 

cen obiektów drogowych (Wd) i wskaźniki cen obiektów mostowych (Wm) publikowane 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS.  

W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, 

najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.  

 

Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od miesiąca,  

za który zostało wystawione pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności za wykonane 

roboty budowlane do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, w którym łączna 

wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających z niniejszej 

Subklauzuli, osiągnie limit 5 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto. Waloryzacji 

będą podlegać jedynie kwoty poświadczone w Przejściowych Świadectwach Płatności 

wystawionych za okres rozliczeniowy w Czasie na Ukończenie. 

 

Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen (Pn) 

wyliczony według wzoru: 

 

Pn=0,2+(0,4*Wd+0,4*Wm)/100, gdzie: 
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Pn - współczynnik korekcyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania  

do wszystkich kwot; 

 

Wd - wskaźnik cen obiektów drogowych na podstawie biuletynu GUS, poz. PKOB 2112: 

droga zbiorcza - klasy Z, wyliczony w odniesieniu do daty zawarcia Umowy; 

 

Wm - wskaźnik cen obiektów mostowych na podstawie biuletynu GUS, poz. PKOB 2141: 

wiadukt drogowy o konstrukcji ustroju niosącego – z betonu sprężonego „na mokro” 

belkowy , wyliczony w odniesieniu do daty zawarcia Umowy. 

 

Z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS 

odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie 

wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego 

Przejściowym Świadectwem Płatności. Występując o Przejściowe Świadectwo Płatności 

Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych w każdym 

Przejściowym Świadectwie Płatności,  zrealizowanych w każdym miesiącu, używając 

ostatniego z opublikowanych miesięcznych wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób 

wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS dotyczących miesiąca  

w którym wystawione było Świadectwo Płatności, niezwłocznie po ich publikacji.  

 

II. Redukcja Ceny Kontraktowej 

 

Redukcja Ceny Kontraktowej będzie miała zastosowanie na Kontrakcie w przypadku, 

nieosiągnięcia parametrów jakościowych zgodnie z Instrukcją DP-T 14, będącą 

integralną częścią Umowy. 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i płatność 

Subklauzula 14.2 Płatność zaliczkowa 

 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.2 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  

 

Subklauzula 14.3 Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności 

W Subklauzuli 14.3  wprowadza się następujące zmiany: 
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W pierwszym zdaniu Subklauzuli 14.3 wyraz „sześciu” zastępuje się wyrazem „trzech”. 

 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.3 dodaje się następującą treść: 

Dopuszcza się możliwość Występowania o Przejściowe Świadectwo Płatności więcej niż raz 

w miesiącu. 

 

W drugim akapicie Subklauzuli 14.3 usunięto całą treść podpunktu (c) i zastąpiono ją 

następującą treścią: 

(c) jakakolwiek kwota, która ma być potrącona do zatrzymania na podstawie Subklauzuli 

8.7 [Kary umowne] lub Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej 

Ilości Wykonania]; 

 

 

Na końcu drugiego akapitu Subklauzuli 14.3 dodaje się następującą treść: 

Płatność z tytułu wydłużenia Czasu na Ukończenie, określona zgodnie z Subklauzulą 1.1.4.3 

[Koszt], będzie następować od pierwszego Przejściowego Świadectwa Płatności 

wystawionego w przedłużonym Czasie na Ukończenie do daty wskazanej w Świadectwie 

Przejęcia wystawionym na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. 

 

Na końcu Subklauzuli 14.3 dodaje się trzeci akapit o następującej treści: 

Do każdego Rozliczenia zostanie dołączone pisemne oświadczenie Wykonawcy, 

zawierające opis udziału wszystkich zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby  

w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami 

złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia;  

 

Do każdego Rozliczenia, w którym Wykonawca będzie występował o płatność 

sporządzonych Dokumentów Wykonawcy, zostanie dołączony również wykaz wykonanych i 

wydanych Zamawiającemu - w danym okresie rozliczeniowym - poszczególnych 

Dokumentów Wykonawcy. Każda płatność z tytułu wykonanych i wydanych Zamawiającemu 

poszczególnych Dokumentów Wykonawcy, będzie uwzględniała również nabycie praw przez 

Zamawiającego według Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie]. 

Do drugiego i następnych Rozliczeń Wykonawca dołączy dowody zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych 

faktur VAT. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży Rozliczenia za miniony miesięczny okres 

rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od upływu miesięcznego okresu rozliczeniowego, 

przedłoży dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych 
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Zamawiający wstrzymuje wypłatę 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w wysokości odpowiadającej 

nieprzedstawionym dowodom zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców. 

 

Na końcu Subklauzuli 14.3 dodaje się czwarty akapit o następującej treści: 

Przed rozpoczęciem Robót Stałych Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zasadniczy 

Przedmiar Robót Stałych (ZPRS) oparty o własne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu 

cen poszczególnych elementów rozliczeniowych, na podstawie Projektu budowlanego  

i wykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego.   

ZPRS obejmie przewidywane końcowe ilości poszczególnych asortymentów Robót Stałych, 

objętych opisem przedmiotu zamówienia, z przypisaną im ceną jednostkową, wycenionych 

jako wartości ryczałtowe tak, aby suma ich pokrywała odpowiednią część Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej zawartą w Wykazie Płatności, z wyłączeniem wartości Dokumentów 

Wykonawcy i innych jego należności niezwiązanych z Robotami. 

ZPRS jest uszczegółowieniem Wykazu Płatności i będzie służył do celów oszacowania 

wartości i zaawansowania Robót Stałych. 

ZPRS nie będzie miał żadnego wpływu na Cenę Kontraktową należną na mocy Kontraktu  

i będzie podlegał zatwierdzeniu przez Inżyniera, które zawsze może zostać przez Inżyniera 

uchylone.  

Inżynier nie odmówi ani nie uchyli zatwierdzenia bez ważnego powodu. W szczególności 

Inżynier ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wcześniej wydanego zatwierdzenia 

ZPRS jeśli jest on przygotowany w sposób zawyżający płatności za jakiekolwiek elementy 

robót w odniesieniu do średnich cen z biuletynu wskazanego w dokumencie Dane 

Kontraktowe tego elementu Robót, z uwzględnieniem kwot wskazanych w Wykazie 

Płatności. W przypadku braku w biuletynie wskazanym w dokumencie Dane Kontraktowe 

porównywalnych rodzajów Robót, odpowiednie zastosowanie będzie mieć Subklauzula 13.3 

[Procedura Zmiany].  

 

Szacunkowa kontraktowa wartość zrealizowanych Robót Stałych zostanie ustalona  

na podstawie ZPRS i dokonanego przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych Robót 

na koniec każdego okresu płatności. Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę będą 

podlegały kontroli i zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
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Subklauzula 14.4 Wykaz Płatności 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 14.4 w brzmieniu „Wykaz Płatności”  

i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 14.4 Plan Płatności”. 

Subklauzula 14.4 Plan Płatności 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca będzie dostarczać Inżynierowi kwartalne szacunki płatności, zwane Planami 

Płatności, przewidujące płatności w kolejnych miesiącach realizacji Kontraktu.  

Plany Płatności będą opracowywane przez Wykonawcę w formie uzgodnionej z Inżynierem  

i Zamawiającym.  

Pierwszy Plan Płatności zostanie przedłożony w terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia  

i powinien obejmować okres kolejnych trzech miesięcy.  

Wszystkie następne Plany Płatności będą przedkładane w terminie 5 dni od zakończenia 

każdego miesiąca kalendarzowego i będą obejmowały okres kolejnych trzech miesięcy,  

aż do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. 

 

Subklauzula 14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót 

W Subklauzuli 14.5  wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 skreśla się wyrazy „Jeżeli niniejsza Subklauzula  

ma zastosowanie, to”. 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 wyrazy „wysłane na Plac Budowy” zastępuje się 

wyrazami „dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inżyniera”. 

 

Usunięto całą treść  drugiego akapitu Subklauzuli 14.5. 

W Subklauzuli 14.5 usunięto całą treść pierwszego zdania trzeciego akapitu i treść 

podpunktów (a) i (b) i w to miejsce wpisano następującą treść: 

Inżynier określi i poświadczy odpowiednie kwoty, jeżeli są spełnione następujące warunki: 

(a) Wykonawca: 

(i) prowadził z należytą starannością zapisy dotyczące Urządzeń i Materiałów 

(włączając zamówienia, potwierdzenia odbioru lub faktury) które są dostępne  

do inspekcji, 

(ii) przedłożył Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS), o którym mowa  

w Subklauzuli 14.3 [Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności] 
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oraz 

(b)  Odnośne Urządzenia i Materiały: 

(i) zostały dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inżyniera i są na nim właściwie przechowywane,  

są zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości i są zgodne  

z Kontraktem. 

 

W trzecim akapicie Subklauzuli 14.5 usunięto całą treść podpunktu (c). 

 

Usunięto całą treść czwartego akapitu Subklauzuli 14.5 rozpoczynającego się od wyrazów 

„Dodatkowa kwota do poświadczenia” i w to miejsce wpisano akapit o następującej treści: 

Dodatkowa kwota do poświadczenia będzie równoważna osiemdziesięciu procentom kwoty 

wynikającej z oszacowanej przez Inżyniera ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów 

(bez VAT). Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszą Subklauzulą nie może  

w żadnym momencie realizacji Kontraktu przekroczyć 10 % Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej. Po wbudowaniu Urządzeń i Materiałów w Roboty Stałe i potrąceniu zgodnie  

z podpunktem (e) Subklauzuli 14.3 może być ponownie wykorzystana. 

 

Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności  

W Subklauzuli 14.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 skreśla się wyraz „szczegółowymi”. 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 dodaje się następującą treść: 

Przejściowe Świadectwo Płatności zostanie przekazane także Wykonawcy jako podstawa  

do wystawienia faktury VAT zgodnie z Subklauzulą 14.7 [Płatność]. 

 

Po drugim akapicie Subklauzuli 14.6 rozpoczynającym się od wyrazów „Jednakże, przed 

wystawieniem…” dodaje się następującą treść: 

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 

Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż 

minimalna kwota podana w dokumencie Dane Kontraktowe. Wystawienie Przejściowego 

Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w dokumencie Dane 

Kontraktowe, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Warunek dotyczący minimalnej kwoty płatności podanej w dokumencie Dane Kontraktowe 

nie dotyczy płatności przejściowych za Dokumenty Wykonawcy. 
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Przed trzecim akapitem Subklauzuli 14.6 rozpoczynającym się od wyrazów „Przejściowe 

Świadectwo Płatności nie będzie wstrzymane …” dodaje się następującą treść: 

Inżynier nie wystawi Przejściowego Świadectwa Płatności również w przypadkach opisanych 

poniżej: 

(i) jeżeli Wykonawca nie dołączy do każdego Rozliczenia oświadczenia 

zawierającego opis udziału wszystkich zasobów Podmiotów Udostępniających 

Zasoby w minionym okresie rozliczeniowym zgodnie z Subklauzulą 14.3 

[Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności], oraz 

(ii) jeżeli wystąpi jakakolwiek rozbieżność pomiędzy treścią oświadczenia, o którym 

mowa w podpunkcie (i) a dowodami złożonymi na etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia, bądź istniejącym stanem faktycznym na Kontrakcie. 

 

Subklauzula 14.7 Płatność 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT nie później niż 7 dni od daty otrzymania 

Przejściowego Świadectwa Płatności.  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone: 

(a) w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera, oraz  

(b) w Ostatecznym Świadectwie Płatności, wystawionym przez  Inżyniera po uzgodnieniu 

Rozliczenia Ostatecznego, 

w terminie do 30 dni, liczonym od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia 

rachunku Zamawiającego. 

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty działające w Konsorcjum, jego 

członkowie, upoważnią w formie pisemnego pełnomocnictwa, pod rygorem nieważności, 

jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia 

przez niego należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu realizacji 

Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany w fakturze VAT. Rachunek taki 

będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu z dostępem  

do niego dla każdego z członków Konsorcjum. 

Z ważnych powodów, Zamawiający jest uprawniony dokonywać części płatności odrębnie na 

rzecz każdego z członków Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robót określonym przez 

Inżyniera.  

Płatność dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z zobowiązania w stosunku 

do każdego z członków Konsorcjum. 
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Zamawiający jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potrącenia Kar umownych, 

wartości wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcom, lub innych wierzytelności  

z jakiejkolwiek należności wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.  

 

Subklauzula 14.8 Opóźniona płatność 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.8 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności zgodnie z Subklauzulą 14.7 [Płatność], to będzie 

uprawniony do otrzymania Odsetek  wyłącznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia.  

Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin płatności 

(bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego 

(wliczając ten dzień). 

 

Subklauzula 14.9 Płatność Kwoty Zatrzymanej 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.9 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W przypadku dotrzymania Czasu na Ukończenie, Kwota Zatrzymana na podstawie 

Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] lub Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej 

Ilości Wykonania] będzie poświadczona przez Inżyniera do zapłaty w oparciu o przedłożone 

przez Wykonawcę Rozliczenie końcowe zgodnie z Subklauzulą 14.10 [Rozliczenie 

końcowe]. 

Subklauzula 14.10 Rozliczenie końcowe 

W Subklauzuli 14.10 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.10 skreśla się liczbę „84” i wstawia się liczbę  „42 ”. 

Subklauzula 14.11 Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności 

W Subklauzuli 14.11 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.11 skreśla się liczbę „56” i wstawia się liczbę „28”.  

 

Subklauzula 14.12 Zwolnienie z zobowiązań 

W Subklauzuli 14.12 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego zdania w Subklauzuli 14.12 zamieniono kropkę na przecinek  

i dopisano następującą treść: „z wyłączeniem zobowiązań będących przedmiotem sporów 

zgodnie z Subklauzulą 20.6 [Rozstrzyganie sporów].”. 
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Subklauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności 

W Subklauzuli 14.13 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.13 na końcu podpunktu (b) zamieniono kropkę  

na przecinek i dopisano następującą treść: „z zastrzeżeniem Subklauzuli 14.12 [Zwolnienie  

z zobowiązań].”. 

 

Subklauzula 14.14 Ustanie odpowiedzialności Zamawiającego 

W Subklauzuli 14.14 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.14 po wyrazach „z realizacją Robót,” dodaje się 

następującą treść: „z zastrzeżeniem Subklauzuli 14.12 [Zwolnienie z zobowiązań] oraz”. 

Subklauzula 14.15 Waluty płatności 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.15 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Płatności będą dokonywane w złotych (PLN). 

 

Klauzula 15 Odstąpienie przez Zamawiającego 

Subklauzula 15.1 Wezwanie do poprawienia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W każdym czasie, gdy Wykonawca nie wykonuje jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań 

według Kontraktu lub w inny sposób narusza postanowienia Kontraktu, Inżynier jest 

uprawniony, za pomocą powiadomienia, zażądać od Wykonawcy wykonania lub zmiany 

sposobu wykonania takiego zobowiązania oraz naprawienia szkody wynikłej z niewykonania 

lub nienależytego wykonania zobowiązania, wyznaczając termin właściwy do wykonania 

zobowiązania. 

Powyższe nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 

491 KC.  

 

Subklauzula 15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego  

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie od Daty 

Rozpoczęcia do 730 dni od upływu Czasu na Ukończenie poprzez oświadczenie o 

odstąpieniu, jeżeli Wykonawca: 

(a) nie zastosuje się do wezwania według Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia], 

(b) nie zastosuje się do Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], 
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(c) porzuca Roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania 

wykonywania swoich zobowiązań według Kontraktu, 

(d) uchyla się od: 

(i)  prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie], 

lub 

(ii) zastosowania się do powiadomienia wystawionego według Subklauzuli 7.5 

[Odrzucenie] lub Subklauzuli 7.6 [Prace i Roboty zabezpieczające], w ciągu 28 dni  

od otrzymania go, 

(e) podzleca jakąkolwiek część Robót bez akceptacji Zamawiającego (dokonanej 

zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy]), 

(f) wyznacza, do wykonywania projektu, kierowania budową lub robotami osoby, bez 

akceptacji Inżyniera, tj. niezgodnie z Subklauzulą 6.8 [Kierownictwo Wykonawcy], 

(g) staje się niewypłacalny lub otwarto jego likwidację, w rozumieniu przepisów kodeksu 

spółek handlowych, 

(h) daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek 

łapówkę, prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę  

lub nagrodę: 

(i)  za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania 

związanego z Kontraktem, lub 

(ii)  za okazywanie lub wstrzymanie się od okazywania przychylności  

lub nieprzychylności jakiejkolwiek osobie związanej z Kontraktem,  

lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy bądź podmiotów działających na jego 

zlecenie, daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek 

taką zachętę lub nagrodę, jak opisana w niniejszym punkcie (h). Jednakże, legalne 

zachęty i nagrody dla Personelu Wykonawcy nie będą uprawniać do odstąpienia, 

(i) jeżeli wysokość Kar umownych za zwłokę, o której mowa w punktach I.(a) i I.(b) 

Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] przekroczy 10 % Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej brutto, 

 

(j) Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Kontraktu, w przypadku 

konieczności wielokrotnego (co najmniej 3 przypadki) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczności dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej.  

 

Przed skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy, 

Zamawiający udziela Wykonawcy w każdym z zaistniałych powyżej przypadków, z wyjątkiem 

przypadków określonych w punktach (g), (h), (i), dodatkowego terminu w wymiarze 30 dni na 

usunięcie zaistniałych naruszeń i doprowadzenie do stanu zgodnego z Umową, pod rygorem 

odstąpienia od Umowy. W przypadku nieusunięcia powstałych naruszeń i niedoprowadzenia 
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do stanu zgodnego z Umową w dodatkowym terminie, Zamawiający uprawniony jest do 

odstąpienia od Umowy.  

Prawo do odstąpienia od Umowy wykonuje się przekazując Wykonawcy w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Umowa wygaśnie ze 

skutkiem natychmiastowym w terminie skutecznego doręczenia Wykonawcy oświadczenia  

o odstąpieniu od Umowy. W tym przypadku za skuteczne doręczenie Strony uznają 

doręczenie, o którym mowa w Subklauzuli 1.3 lit. (a – c). 

Powyższe nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 

491 KC.  

Postanowienie Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu nie umniejszy innych praw 

Zamawiającego według Kontraktu lub z innego tytułu. 

Po wykonaniu prawa odstąpienia Zamawiający może usunąć Wykonawcę z Placu Budowy. 

Wykonawca opuści wtedy Plac Budowy i dostarczy Inżynierowi wszelkie wymagane Dobra, 

wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową. Jednakże Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosować 

się natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu rozsądnych poleceń  

(i) dotyczących cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz (ii) dotyczących ochrony 

życia lub własności, lub bezpieczeństwa Robót. 

 

Po odstąpieniu, Zamawiający może ukończyć Roboty lub zaangażować do tego jakiekolwiek 

inne osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek Dóbr oraz,  

z zastrzeżeniem Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie], Dokumentów Wykonawcy i innej 

dokumentacji projektowej sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy. 

Następnie Zamawiający da Wykonawcy powiadomienie, że Sprzęt Wykonawcy i Roboty 

Tymczasowe zostaną zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego pobliżu. 

Wykonawca bezzwłocznie zorganizuje usunięcie tych rzeczy na swoje ryzyko i koszt.  

Powyższe zasady dotyczące odstąpienia stosuje się odpowiednio do odstąpienia od części 

świadczenia. 

 

Subklauzula 15.3 Wycena na datę odstąpienia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.3 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Niezwłocznie po odstąpieniu od Kontraktu Inżynier da Wykonawcy powiadomienie  

o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Robót, Dóbr i Dokumentów Wykonawcy.  

Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Strony zgadzają się, iż przedmiotowa 

inwentaryzacja będzie wiążąca dla Stron. W przypadku nieobecności Wykonawcy uznaje się, 

iż Wykonawca zaakceptował czynności inwentaryzacji oraz jej wiążący charakter. 

Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia], aby uzgodnić lub 

określić wartość Robót, Dóbr i Dokumentów Wykonawcy, oraz wszelkie inne sumy należne 
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Wykonawcy za pracę wykonaną zgodnie z Kontraktem. 

 

Subklauzula 15.4  Płatność po odstąpieniu 

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Po odstąpieniu od Kontraktu, Zamawiający jest uprawniony: 

(a) postępować zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], 

(b) wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy, aż zostaną ustalone koszty 

realizacji, ukończenia i usunięcia wszelkich wad, odszkodowanie umowne  

za opóźnienie w ukończeniu (jeśli jest), oraz wszelkie inne koszty poniesione przez 

Zamawiającego,  

(c) odzyskać od Wykonawcy wszelkie poniesione szkody przez Zamawiającego  

i ściągnąć należne mu odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukończenia Robót, 

po uwzględnieniu jakiejkolwiek sumy należnej Wykonawcy według Subklauzuli 15.3 

[Wycena na datę odstąpienia]. Po odzyskaniu wartości szkód oraz ściągnięciu 

odszkodowań i dodatkowych kosztów, Zamawiający przekaże Wykonawcy 

ewentualną nadwyżkę środków finansowych z tych tytułów. 

Inżynier dokona rozliczenia Kontraktu po sporządzeniu Wyceny na datę odstąpienia, według 

Subklauzuli 15.3 [Wycena na datę odstąpienia], z uwzględnieniem wszystkich kwot 

należnych Zamawiającemu, zgodnie z Warunkami Kontraktu i Prawami Kraju. 

 

Subklauzula 15.5 Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia 

W Subklauzuli 15.5 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego i drugiego zdania Subklauzuli 15.5 i zastąpiono ją 

następującą treścią: 

Oprócz sytuacji określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu zgodnie z art. 456 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy. 

Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę 

Subklauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy  

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Inżynier nie dokona poświadczenia zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie 

Przejściowych Świadectw Płatności], pomimo przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich 
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dokumentów wymaganych przez Inżyniera i uzasadniających wykonane Roboty i 

sporządzone Dokumenty Wykonawcy, lub Zamawiający nie zastosuje się do Subklauzuli 

14.7 [Płatność], to Wykonawca jest uprawniony, po złożeniu Zamawiającemu 

powiadomienia, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, zawiesić prace lub Roboty (lub 

zmniejszyć ich tempo), do czasu gdy Wykonawca nie otrzyma Świadectwa Płatności lub 

płatności, w zależności od przypadku. 

Zgodne z niniejszą Subklauzulą zawieszenie przez Wykonawcę prac lub Robót (lub 

zmniejszenie ich tempa) nie naruszy jego uprawnień do otrzymania Odsetek  zgodnie  

z Subklauzulą 14.8 [Opóźniona płatność] i do odstąpienia według Subklauzuli 16.2 

[Odstąpienie przez Wykonawcę]. 

Jeżeli Wykonawca otrzyma następnie takie Świadectwo Płatności lub płatność (jak opisano  

w niniejszej Subklauzuli) przed złożeniem Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu, 

 to Wykonawca niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania 

takiego Świadectwa Płatności lub płatności, podejmie normalną pracę lub Roboty.  

Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia prac lub 

Robót (lub zmniejszenia ich tempa) zgodnie z niniejszą Subklauzulą, to Wykonawca 

przedłoży Inżynierowi powiadomienie i będzie uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 

20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do: 

(a) przedłużenia czasu w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według 

Subklauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana  wykonania 

Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania], jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, 

że będzie opóźnione, oraz 

(b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 

Kontraktowej. 

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 

[Określenia], aby uzgodnić lub określić te sprawy. 

 

Subklauzula 16.2 Odstąpienie przez Wykonawcę 

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w terminie 60 dni od daty 

wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie i wskazanych poniżej: 

(a) Inżynier nie wystawi, w ciągu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów 

stanowiących jego podstawę, odnośnego Świadectwa Płatności, 

(b) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według danego Przejściowego 

Świadectwa Płatności w terminie 42 dni od upłynięcia czasu podanego  

w Subklauzuli 14.7 [Płatność], w ciągu którego ma być dokonana płatność, 

pomijając potrącenia, w tym dokonane zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia 

Zamawiającego],  Subklauzulą 8.7 [Kary umowne], Subklauzulą 14.6 
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[Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności] oraz Subklauzulą 14.7 

[Płatność], 

(c) przedłużonym zawieszeniem objęto całość Robót, jak opisano w Subklauzuli 8.11 

[Przedłużone zawieszenie], 

(d) Zamawiający w rażący sposób nie wykonuje swoich zobowiązań według 

Kontraktu.  

Przed skorzystaniem przez Wykonawcę z prawa do odstąpienia od Umowy, Wykonawca  

w formie pisemnej udziela Zamawiającemu, w każdym z zaistniałych powyżej przypadków  

(lit. a-d), dodatkowego terminu w  wymiarze 30 dni na usunięcie zaistniałych okoliczności.  

W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, Wykonawca będzie uprawniony 

do odstąpienia od Umowy.  

 

Prawo do odstąpienia od Umowy wykonuje się przekazując Zamawiającemu w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Umowa 

wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym w terminie skutecznego doręczenia 

Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym przypadku za skuteczne 

doręczenie Strony uznają doręczenie, o którym mowa w Subklauzuli 1.3 lit. (a – c).  

 

Subklauzula 16.3 Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W przypadku odstąpienia od Kontraktu, w szczególności według Subklauzuli 15.2 

[Odstąpienie przez Zamawiającego], Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiającego  

do odstąpienia], Subklauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę] i Subklauzuli 19.6 

[Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie], Wykonawca bezzwłocznie: 

(a) zaprzestanie całej dalszej pracy poza taką pracą, jaka może być polecona przez 

Inżyniera w celu ochrony życia lub własności, lub w celu bezpieczeństwa Robót, 

lub w celu zabezpieczenia wykonanych Robót, lub w celu zakończenia Robót 

znajdujących się w trakcie cyklu technologicznego, którego przerwanie spowoduje 

ich degradacje lub konieczność rozbiórki tych Robót, oraz 

(b) przekaże Dokumenty Wykonawcy, Urządzenia, Materiały i inne prace za które 

Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego 

rzecz, Dokumentację Projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Inżyniera lub Zamawiającego, oraz 

(c) przekaże wszelką dokumentację należącą do Zamawiającego, najpóźniej  

w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego, oraz 

(d) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprócz tego co jest konieczne  

dla bezpieczeństwa i zabezpieczenia wykonanych Robót i opuści Plac Budowy, 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego; jeżeli inne 

Dobra nie zostaną usunięte w ciągu 14 dni od upływu terminu wskazanego przez 
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Inżyniera lub Zamawiającego to Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia  

z Placu Budowy wszystkich tych innych Dóbr na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz 

(e) dokona rozliczenia i ureguluje wszystkie wymagalne płatności względem 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

 

Subklauzula 16.4 Płatność przy odstąpieniu  

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Po skutecznym odstąpieniu według Subklauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę] 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzulą 19.6. [Odstąpienie według uznania, 

płatność i zwolnienie], a następnie zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania. 

 

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność 

Subklauzula 17.4  Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego 

W Subklauzuli 17.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 17.4 skreśla się wyrazy „rozsądny zysk odniesiony do Kosztu.” 

i w to miejsce wpisuje się następującą treść: „zysk w wysokości 3% tego Kosztu.”.  

 

 

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności 

Usunięto całą treść Subklauzuli 17.6 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  
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Klauzula 18 Ubezpieczenie 

Subklauzula 18.1 Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń 

W Subklauzuli 18.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W Subklauzuli 18.1 skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu. 

 

Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy   

W Subklauzuli 18.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W Subklauzuli 18.2 usunięto całą treść pierwszego zdania pierwszego akapitu i zastąpiono 

ją następującą treścią: 

Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty 

Wykonawcy na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

Dodatkowo w całym okresie wymagalności ubezpieczenia limit na koszty rozbiórki, usunięcia 

pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów nie będzie niższy niż w wysokości 

określonej w dokumencie Dane Kontraktowe.  

Na początku drugiego akapitu Subklauzuli 18.2 wpisuje się następującą treść: 

Strona ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa 

Przejęcia, do daty wystawienia Świadectwa Wykonania. W całym okresie wymagalności 

ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie może być niższa od pełnego kosztu odtworzenia 

Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy. Limit na koszty usunięcia 

pozostałości po szkodzie nie będzie w tym okresie niższy niż określony w dokumencie Dane 

Kontraktowe. 

Na końcu drugiego akapitu Subklauzuli 18.2 dodaje się zdanie o następującej treści: 

W przypadku nie przedłużenia przez Wykonawcę ubezpieczenia Zamawiający jest 

uprawniony do ubezpieczenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy  

na koszt Wykonawcy po uprzednim, pisemnym wezwaniu go do przedłużenia ubezpieczenia 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania Zamawiającemu w tym terminie 

potwierdzenia ubezpieczenia. 

 

 

Subklauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności 
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W Subklauzuli 18.3 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 18.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie 

wydarzenia, nie niższych niż limity podane w dokumencie Dane Kontraktowe. W całym 

okresie wymagalności ubezpieczeń limity te nie mogą być niższe od tych określonych  

w dokumencie Dane Kontraktowe. 

 

Dodana Subklauzula 18.5 Ubezpieczenie od skutków błędów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać ubezpieczenia, które obejmie ryzyka 

Zamawiającego z tytułu błędów projektowych w  Dokumentach Wykonawcy. 

Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż kwota podana w dokumencie  Dane 

Kontraktowe. 

Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w pełni obowiązujące i ważne do dnia 

wystawienia Świadectwa Wykonania. 

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać 

wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu poprzedniego 

wskutek błędów lub pominięć projektowych. 

 

 

Klauzula 19 Siła Wyższa 

Subklauzula 19.6 Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 19.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli realizacja wszystkich zasadniczo Robót w toku, uniemożliwiona jest nieprzerwanie 

jednorazowo przez 84 dni z powodu Siły Wyższej, o której powiadomiono drugą Stronę 

według Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile Wyższej], lub w wielu okresach dających 

razem więcej niż 140 dni z powodu tej samej Siły Wyższej, o której powiadomiono drugą 

Stronę, to wtedy każda ze Stron może odstąpić od Kontraktu w terminie 56 dni od dnia 

powstania okoliczności uzasadniającej odstąpienie. W tym przypadku po odstąpieniu od 

Kontraktu, Wykonawca będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 16.3 [Zaprzestanie pracy i 

usunięcie Sprzętu Wykonawcy]. 

Po takim odstąpieniu Inżynier określi wartość wykonanej pracy i wystawi Świadectwo 

Płatności, które będzie obejmować: 

(a) kwoty płatne za jakąkolwiek wykonaną pracę, za którą cena podana jest w Kontrakcie; 

(b) Koszt zamówionych dla Robót, Urządzeń i Materiałów, które zostały dostarczone 

Wykonawcy lub których dostawę Wykonawca zobowiązany jest przyjąć: te Urządzenia  
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i Materiały staną się (wraz ze związanym z nimi ryzykiem) własnością Zamawiającego 

po zapłaceniu za nie przez Zamawiającego, a Wykonawca pozostawi je do dyspozycji 

Zamawiającego; 

(c) Jakikolwiek  inny koszt lub zobowiązanie, które w tych okolicznościach zostało  

w sposób rozsądny przyjęte na siebie przez Wykonawcę w przewidywaniu ukończenia 

Robót; 

(d) Koszt usunięcia Robót Tymczasowych i Sprzętu Wykonawcy z Placu Budowy. 

 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy 

W Subklauzuli 20.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego i drugiego akapitu Subklauzuli 20.1 i zastąpiono ją 

następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do: 

(i) jakiegokolwiek przedłużenia Czasu na Ukończenie lub  

(ii) zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, lub 

(iii) jakiejkolwiek dodatkowej płatności,  

według jakiejkolwiek Klauzuli  niniejszych Warunków lub z innego tytułu w związku  

z Kontraktem, to Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie, opisujące wydarzenie lub 

okoliczność, powodującą roszczenie. Powiadomienie będzie dane najwcześniej jak  

to możliwe, ale nie później niż 28 dni po tym, kiedy Wykonawca dowiedział się,  

lub powinien był dowiedzieć się, o tym wydarzeniu lub okoliczności. 

 

Jeżeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciągu takiego okresu 28 dni,  

to Czas na Ukończenie nie będzie przedłużony, Wymagana Minimalna Ilość Wykonania nie 

będzie zmieniona, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej płatności,  

a Zamawiający będzie zwolniony z całej odpowiedzialności w związku z takim roszczeniem. 

W przeciwnym razie będą miały zastosowanie postanowienia niniejszej Subklauzuli. 

 

Usunięto całą treść szóstego akapitu Subklauzuli 20.1 i zastąpiono ją  następującą treścią: 

W ciągu 42 dni od doręczenia Inżynierowi przez Wykonawcę wszystkich wymaganych przez 

Inżyniera dokumentów uzasadniających roszczenie i niezbędnych do jego rozpatrzenia, 

Inżynier przekaże Zamawiającemu propozycję zatwierdzenia lub odrzucenia roszczenia wraz 

ze szczegółowym uzasadnieniem, celem uzyskania pisemnego uzgodnienia Zamawiającego, 

zgodnie z Subklauzulą 3.1 [Obowiązki i upoważnienia Inżyniera]. Inżynier może również 

zażyczyć sobie od Wykonawcy dalszych szczegółowych informacji uzasadniających 
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roszczenie.  

 

Zamawiający podejmie decyzję w terminie 90 dni od dnia doręczenia stanowiska Inżyniera 

Kontraktu wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i informacjami. Zamawiający jest 

uprawniony do żądania od Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcy dalszych niezbędnych 

informacji. Przedstawienie żądania przez Zamawiającego przerywa bieg 90-dniowego 

terminu. 

 

Na końcu Subklauzuli 20.1 dodaje się następującą treść: 

Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków Kontraktu, roszczenie  

o przedłużenie Czasu na Ukończenie, roszczenie dotyczące zmiany  wykonania Wymaganej 

Minimalnej Ilości Wykonania będą doręczone Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) 

oraz do wiadomości Zamawiającego, nie później niż 30 dni przed upływem terminów, 

wynikających z Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], Subklauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu 

na Ukończenie lub zmiana  wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania] oraz 

Subklauzuli 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania]. W przypadku gdy okoliczności 

uzasadniające przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmianę  wykonania Wymaganej 

Minimalnej Ilości Wykonania wystąpią w ciągu tych 30 dni, wówczas Wykonawca doręczy 

Inżynierowi roszczenie w terminach wynikających ze wskazanych powyżej Subklauzul.  

W przypadku złożenia roszczenia niezgodnego z postanowieniami tego akapitu, Czas na 

Ukończenie nie będzie przedłużony, Wymagana Minimalna Ilość Wykonania nie będzie 

zmieniona, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej płatności, a Zamawiający 

będzie zwolniony z całej odpowiedzialności w związku z takim roszczeniem. 

 

Subklauzula 20.2 Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.2 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  

 

Subklauzula 20.3 Niepowodzenie uzgodnienia składu komisji rozjemstwa  

w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.3 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  

 

Subklauzula 20.4 Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.4 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  
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Subklauzula 20.5 Załatwienie polubowne 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.5 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  

 

Subklauzula 20.6 Arbitraż 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 20.6 w brzmieniu „Arbitraż” i zastąpiono go 

następującym: „Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporów”. 

 

Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporów 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

Subklauzula 20.7 Niezastosowanie się do decyzji komisji rozjemstwa  

w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.7 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  

 

Subklauzula 20.8 Zakończenie działania komisji rozjemstwa w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.8 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 


