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Nr sprawy TZ.250.167.2025.DPF                                                                                                  Załącznik nr 2 

Projekt umowy nr …/2025/TZ.DPF/TF 

 
zawarta w dniu złożenia ostatniego podpisu pomiędzy:  

Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku 80-803, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969  

reprezentowaną przez  

Ziemowita Borowczaka Dyrektora - Gdańskie Nieruchomości – Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą:  

80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74 

zwanym w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, a 

 

......................................................................................................................................................................................................... 

                                                                                 nazwa oferenta, REGON, NIP 

 

z siedzibą : ................................................................................................................ ...................................................................... 

 

reprezentowanym przez : 

-  ............................................................................................... -  ................................................................................................. 

 

 

działając na podstawie ................................................................................................................................................................... 

zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ  

o następującym statusie podatnika VAT 

1. Wykonawca na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie 

zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego/Zleceniodawcę i z tytułu realizowanych robót budowlanych będzie wystawiał 

rachunki. 

3. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego 

kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, 

powiększonej o odsetki zapłacone do Urzędu Skarbowego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego ww. kwoty z należnego mu wynagrodzenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych, 

niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) 

powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku. 

6. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące jego statusu podatnika podatku VAT stanowi załącznik nr do umowy 15*. 

 

1. Wykonawca na moment zawarcia umowy nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych niezwłocznie zawiadomić 

o tym fakcie Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku 

zaniedbania tego obowiązku. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie 

zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu realizowanych dostaw będzie wystawiał rachunki. 

4. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego 

kwoty stanowiącej równowartość podatku do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość 

podatku VAT, w stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki zapłacone do 

Urzędu Skarbowego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego ww. kwoty z należnego mu wynagrodzenia. 

6. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące jego statusu podatnika podatku VAT stanowi załącznik nr do umowy 15*. 

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia (Nr sprawy 

TZ.250.167.2025.DPF) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 z późn. zm. ) została zawarta umowa o następującej treści: 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  Przebudowa, remont i termomodernizacja z wykonaniem 

urządzeń budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu dla 9 budynków przy ul. Reduta Dzik 1-7 w Gdańsku w 

ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na 

terenie Gminy Miasta Gdańska” oraz „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III”. 

 
2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 

a) Roboty dotyczące zagospodarowania terenu:  

− odtworzenie historycznego ogrodzenia ceglanego od strony ul. Reduta Dzik, 

− wykonanie chodnika pomiędzy ciągiem pieszo-jezdnym a wejściami do budynków nr 1, 2, 4A, 5 i 6 z płyt 

betonowych, 

− wykonanie dwóch ścieżek żwirowych prowadzących od budynku usługowego nr 4A do odpływu Motławy oraz 

trzech ścieżek żwirowych pomiędzy budynkami 6 i 7, 

− wykonanie przestrzeni półpublicznej z dwiema ścieżkami żwirowymi pomiędzy budynkami nr 6 i 7, prowadzonych 

od ul. Reduta Dzik, 

− wykonanie dwóch tarasów od strony odpływów Motławy w budynku nr 3 i 6, 

− rozbiórka i odtworzenie schodów zewnętrznych do budynku nr 1, 

− wykonanie schodów terenowych od strony odpływów Motławy przy budynku nr 3, 

− wykonanie schodków wejściowych wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych przy budynku nr 4A, 

− wykonanie opaski z kostki granitowej 7/9 z obrzeżem szer. 50 cm wokół budynków, 

− wydzielenie ogródków żywopłotami z cisa pospolitego dla mieszkań zlokalizowanych na parterze, 

− wykonanie utwardzenia przy wyjściach do ogródków 150x250 cm z płyt betonowych 20x20 cm,   

− wykonanie odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni uszczelnionych do projektowanych niecek obsadzonych 

roślinnością hydrofitową z przelewem awaryjnym skierowanych do instalacji kanalizacji deszczowej,  

− montaż furtek do ogrodów, 

− wykonanie instalacji ciepłowniczej zewnętrznej,  

 

b) Roboty demontażowe i rozbiórkowe: 

− skucie opaski betonowej wokół budynków, 

− zasypanie mini piwniczki w budynku nr 1 oraz piwnicy w budynku nr 4a, 

− demontaż daszków nad wejściem w budynku nr 1, 2, 4, 6A i 7, 

− demontaż istniejących rur wentylacyjnych, 

− usunięcie instalacji z elewacji: lamp oświetleniowych, skrzynek technicznych, parapetów stalowych, rolet 

zewnętrznych, krat okiennych, anten satelitarnych, dwuteowników,  

− rozbiórka pieców kaflowych w budynku nr 1, 2, 3, 4 i 5 oraz renowacja kafli ceramicznych w celu wykorzystania do 

wykończenia wnętrz w innych budynkach ul. Reduta Dzik  

− rozbiórka zamurowanych pierwotnych otworów okiennych i drzwiowych,  

− usunięcie skrzynek gazowych i elektrycznych, 

− rozbiórka ścianek działowych,  

− demontaż wszystkich podłóg za gruncie, zerwanie podłóg drewnianych i okładzin z płytek ceramicznych,  

− skucie tynków na wszystkich ścianach zewnętrznych, wewnętrznych, 

− zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy budynkiem 6 i 6a bloczkami wapienno-piaskowymi gr.40cm 

− rozbiórka wtórnych przybudówek przy budynkach nr 1, 2, 4, 4A, 

− rozbiórka dwóch garaży stalowych przy budynku nr 4A, 

 

c) Roboty budowlane: 

− wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej i poziomej ścian fundamentowych, 

− wykonanie nowych fundamentów pod ściany wewnętrzne w budynku nr 2, 3, 5, 6 i 7, 

− wykonanie szlamowania wewnętrznych ścian piwnicy w budynku nr 1 

− wydzielenie komórek lokatorskich w piwnicy ze stalowej konstrukcji ażurowej w budynku nr 1, 



 
 

 

 

 

3 

− podział przestrzeni poddasza na komórki lokatorskie, montaż stalowej konstrukcji ażurowej wraz z drzwiami w 

budynku nr 4, 

− obniżenie poziomu posadzki w celu uzyskania pierwotnego poziomu wejścia do budynku 4a, 

− osuszenie i odgrzybienie ścian, 

− docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, 

− przemurowanie zwieńczeń w elewacjach szczytowych i uzupełnienie o brakujące elementy oraz przemurowanie 

uszkodzonych narożników, 

− docieplenie dachów oraz stropów nad najwyższą kondygnacją,  

− odtworzenie konstrukcji drewnianej, podparcia i podciągów w budynku nr 2, 4, 

− wymiana uszkodzonych belek stropu, wzmocnienie zachowanych belek oraz wykonanie nowych warstw stropu, 

− wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu, wykonanie nowej konstrukcji więźby dachowej, nowego 

pokrycia z papy wraz z deskowaniem, 

− renowacja drewnianych elementów konstrukcyjnych dachu – końcówek krokwi, 

− osuszenie oraz przemurowanie na całej wysokości kominów ceglanych, zaślepienie otworów kominowych od góry 

czapami betonowymi, wykonanie otworów na przestrzał w ściankach bocznych kominów, 

− zszycie spękań na elewacjach, 

− konserwacja i renowacja elewacji ceglanej, uzupełnienie ubytków cegieł, uzupełnienie cegieł szkliwionych, 

− renowacja zachowanych elementów metalowych na elewacji – izolatorów i ściągu stalowego w budynku nr 1, 2, 

− odtworzenie otworu pierwotnej bramy drewnianej w budynku nr 6a,  

− wykonanie zadaszenia nad ryzalitem z blachy tytan-cynk w budynku nr 4, 

− wymiana warstw wykończeniowych posadzki nad częścią podpiwniczoną, renowacja płytek cementowych i 

balustrady kutej na klatce schodowej w budynku nr 1 

− skucie posadzek na gruncie i wykonanie nowych warstw posadzek na gruncie, 

− renowacja klatek schodowych wraz z balustradami i poręczami na ścianie, odtworzenie brakujących tralek na wzór 

oryginalnych w budynku nr 1 

− renowacja posadzki z dwubarwnych płytek cementowych na klatce schodowej w budynku nr 1 

− montaż ścianek działowych g-k z izolacją akustyczną gr.10cm oraz docieplenie istniejących ścian ceglanych 

wewnętrznych izolacją akustyczną obustronną, 

− wymurowanie ściany z bloczków wapienno-piaskowych gr. 18 cm – pomiędzy mieszkaniami 1 i 1a przy ul. Reduta 

Dzik 1 

− wymiana warstw wykończeniowych podłogi, 

− renowacja zachowanych listew przypodłogowych w budynku nr 1, 

− wykonanie sufitów podwieszanych,  

− wymurowania ścianek z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24cm – pomiędzy mieszkaniami, gr.18cm od strony 

przedsionków w budynku nr 5 

− wymurowania ścianek z bloczków wapienno-piaskowych gr.18 – pomiędzy pomieszczeniem węzła a lokalem 

gastronomicznym w budynku nr 6 i 6a, 

− odtworzenie brakującego skrzydła drzwi do lokalu nr 1B w budynku nr 1  

− renowacja stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz montaż drzwi wewnętrznych na wzór zachowanej stolarki 

drzwiowej, wewnętrznej w budynku Reduta Dzik 1 oraz 4 wraz z renowacją zachowanej ościeżnicy, 

− renowacja drzwi zewnętrznych w budynku nr 1, 

− montaż stolarki drzwiowej z nadświetlami, drewnianej do ogródków zewnętrznych, 

− wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz drzwi wejściowych do mieszkań na wzór zachowanej stolarki 

drzwiowej,  

− wymiana wtórnej stolarki okiennej na wzór oryginalnej, renowacja zachowanej stolarki okiennej w budynku nr 1,  

− montaż okien połaciowych w budynku nr 5 oraz wyłazów dachowych, 

− zamurowanie wtórnego otworu okiennego w budynku nr 4a,  

− wymiana opierzenia, orynnowania i rur spustowych, 

− odtworzenie parapetów okiennych i gzymsów ceglanych, renowacja parapetów, gzymsów podokiennych i 

cokołowych oraz fryzów podokapowych, 

− odtworzenie łukowych ceglanych nadproży okiennych i drzwiowych,  
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− wymiana wywiewek wentylacyjnych,  

− zabezpieczenie preparatami grzybobójczymi i p.poż wszystkich elementów drewnianych klatki schodowej, 

− montaż schodów strychowych na dach,  

− montaż stylizowanego szyldu reklamowego w postaci tablicy 100x50 cm gr. 3 cm zawieszonego na wys. 220 cm na 

elewacji północno-zachodniej w budynku nr 3, 4a oraz 6, 

− montaż lamp oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi, numerów historycznych adresowych na wzór tabliczki z 

budynku nr 7, montaż tablic administracyjnych, uchwytów na flagę oraz skrzynek na listy, 

− montaż domofonów 

− montaż wentylacji grawitacyjnej, 

− ułożenie posadzek z płytek ceramicznych kwadratowych, dwukolorowych na wzór budynku nr 1, 

− wykonanie posadzek z płyt żelbetowych i podłóg, 

− malowanie ścian i sufitów, 

 

d) Instalacje sanitarne: 

− likwidacja istniejących źródeł ogrzewania w budynku (piece kaflowe, piece węglowe), 

− likwidacja istniejącej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej (od przyłącza do przyborów), 

− likwidacja istniejących urządzeń do przygotowywania ciepłej wody użytkowej (elektryczne 

− podgrzewacze ciepłej wody), 

− likwidacja istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej (od przyłącza do przyborów), 

− likwidacja istniejącej instalacji oraz urządzeń gazowych (od przyłącza do przyborów, kuchenki 

− gazowe), 

− przygotowanie pomieszczenie węzła cieplnego w budynku nr 6; 

− montaż nowych szafek pomiarowych (na podliczniki), 

− budowa nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników płytowych, 

− budowa nowej instalacji wodociągowej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej od przyłącza do przyborów, 

− wykonanie instalacji wentylacji,  

− wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej,  

− biały montaż,  

 

e) Instalacje elektryczne i teletechniczne: 

− demontaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

− dostawa i montaż certyfikowanych złączy z wyłącznikiem PWP oraz systemem przycisków PWP  

− wykonanie linii WLZ ze złącza kablowego budynku do rozdzielnicy głównej budynku 

− dostawa i montaż rozdzielnicy głównej budynku 

− wykonanie linii WLZ z rozdzielnicy głównej do poszczególnych tablic elektrycznych 

− wykonanie tras kablowych dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

− dostawa i montaż budynkowych tablic instalacji elektrycznej 

− dostawa i montaż tablic instalacji teletechnicznej głównych punktów dostępu 

− wykonanie instalacji teletechnicznych, strukturalnych budynku (LAN, FFTH, RTV, SAT) 

− wykonanie instalacji systemy domofonowego 

− wykonanie systemu przyzywanego w toaletach dla osób niepełnosprawnych 

− wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego w częściach wspólnych, pomieszczeniach 

przynależnych do lokali, pomieszczeniach technicznych, lokalach usługowych, pomieszczeniach biurowych 

− wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego w pomieszczeniach technicznych budynku 

− dostawa i montaż osprzętu elektrycznego w pomieszczeniach części wspólnych, pomieszczeniach technicznych, 

pomieszczeniach przynależnych do lokali mieszkalnych, lokalach usługowych, pomieszczeniach biurowych 

− wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach lokali mieszkalnych, lokalach usługowych, pomieszczeniach 

biurowych 

− wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach lokali mieszkalnych, podstawowego i 

awaryjnego w pomieszczeniach lokali usługowych, pomieszczeniach biurowych 

− wykonanie instalacji teletechnicznych w pomieszczeniach lokali mieszkalnych, lokali usługowych, pomieszczeniach 

biurowych 
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− dostawa i montaż tablic elektrycznych lokali mieszkalnych, lokali usługowych, pomieszczeń biurowych 

− dostawa i montaż telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych lokali mieszkalnych, lokali usługowych, 

pomieszczeń biurowych 

− dostawa i montaż kuchenek elektrycznych czteropalnikowych z piekarnikiem do lokali mieszkalnych 

− dostawa i montaż osprzętu elektrycznego w lokalach mieszkalnych lokalach usługowych, pomieszczeniach 

biurowych 

− dostawa i montaż certyfikowanych autonomicznych czujek dymu w wybranych pomieszczeniach, zgodnie z 

postanowieniem straży pożarnej wydanym na budynek  

− wykonanie instalacji oświetlenie podstawowego i awaryjnego na elewacji budynku 

− wykonanie zasilania elektrycznego do urządzeń branży sanitarnej i wentylacji 

− wykonanie instalacji uziemiającej, odgromowej i wyrównawczej w budynku 

− wykonanie kanalizacji teletechnicznej w terenie zewnętrznym pomiędzy budynkami 

− wykonanie instalacji do odbioru oraz rozprowadzenia sygnału telewizji naziemnej do poszczególnych budynków, 

rozprowadzenie za pomocą zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej 

− montaż 5 lamp terenowych o wys. 5m, zasilanych fotowoltaiką, 

− wykonanie dokumentacji powykonawczej 

− uruchomienie poszczególnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

− wykonanie pomiarów powykonawczych instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

 

f) Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku oraz odrębnie dla każdego lokalu, 

g) Wykonanie powykonawczego audytu energetycznego budynku. 

3. Szczegółowy zakres robót określa § 2. 

4. Stolarka drzwiowa i okienna winna spełniać minimalne warunki określone w obowiązujących polskich przepisach. 

 

§ 2 

Zakres robót 
1. Szczegółowy zakres robót budowlanych wymienionych w § 1 określają następujące dokumenty: 

 

PLIKI W FORMIE SKOMPRESOWANEJ .ZIP: 
1.1. Reduta Dzik 1-7 zagospodarowanie terenu -  załącznik nr 1 

1) Decyzja pozwolenia na budowę – zagospodarowanie terenu. 

2) Projekt zagospodarowania terenu – Reduta Dzik 1-7 „Projekt zagospodarowania terenu kwartału budynków 

położonych na Bastionie Królik przy ul. Reduta Dzik 1-7 w Gdańsku”. 

3) Projekt techniczny konstrukcji zagospodarowanie terenu – Reduta Dzik 1-7 „Projekt zagospodarowania terenu 

kwartału budynków położonych na Bastionie Królik przy ul. Reduta Dzik 1-7 w Gdańsku”. 

4) Projekt instalacji zewnętrznych – branża sanitarna – Reduta Dzik 1-7 „Projekt zagospodarowania terenu kwartału 

budynków położonych na Bastionie Królik przy ul. Reduta Dzik 1-7 w Gdańsku”. 

5) Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu – Reduta Dzik 1-7 „Projekt zagospodarowania terenu kwartału 

budynków położonych na Bastionie Królik przy ul. Reduta Dzik 1-7 w Gdańsku. 

6) Projekt wykonawczy konstrukcji zagospodarowania terenu – Reduta Dzik 1-7 „Projekt zagospodarowania terenu 

kwartału budynków położonych na Bastionie Królik przy ul. Reduta Dzik 1-7 w Gdańsku”. 

7) Projekt wykonawczy instalacji zewnętrznych - branża sanitarna - Reduta Dzik 1-7 „Projekt zagospodarowania 

terenu kwartału budynków położonych na Bastionie Królik przy ul. Reduta Dzik 1-7 w Gdańsku”. 

8) Projekt kanalizacji teletechnicznej – Reduta Dzik 1-7 „Przebudowa, remont i termomodernizacji, budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1-7 w Gdańsku.  

9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Reduta Dzik 1-7 – „Zagospodarowanie terenu 

Opływu Motławy wraz z Bastionami przy ul. Reduta Dzik 1-7 w Gdańsku”. 

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zagospodarowanie terenu – Reduta Dzik 1-7 – 

„Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z Bastionami przy ul. Reduta Dzik 1-7 w Gdańsku”. 

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje sanitarne – Reduta Dzik 1-7 – 

„Zagospodarowanie terenu kwartału budynków położonych na Bastionie Królik przy ul. Reduta Dzik 1-7 w 

Gdańsku”. 

1.2. Reduta Dzik 1 - załącznik nr 2 

1) Decyzja pozwolenia na budowę – Reduta Dzik 1.  

2) Projekt architektoniczno-budowalny – Reduta Dzik 1 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 w Gdańsku”.  



 
 

 

 

 

6 

3) Projekt techniczny konstrukcja – Reduta Dzik 1 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 w Gdańsku”.  

4) Projekt techniczny instalacje sanitarne – Reduta Dzik 1 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 w Gdańsku” . 

5) Projekt techniczny instalacje elektryczne – Reduta Dzik 1 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 w Gdańsku”.  

6) Projekt wykonawczy architektura – Reduta Dzik 1 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 w Gdańsku”.  

7) Projekt wykonawczy konstrukcja – Reduta Dzik 1 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 w Gdańsku”.  

8) Projekt wykonawczy instalacje sanitarne – Reduta Dzik 1 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 w Gdańsku” . 

9) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne – Reduta Dzik 1 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 w Gdańsku”. 

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Reduta Dzik 1 – „Przebudowa, remont i 

termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 w Gdańsku”. 

11) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarna – Reduta Dzik 1 – „Przebudowa, 

remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 w Gdańsku”. 

12) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne i teletechniczne – Reduta 

Dzik 1 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 

w Gdańsku”. 

1.3. Reduta Dzik 2 - załącznik nr 3 

1) Decyzja pozwolenia na budowę – Reduta Dzik 2 . 

2) Projekt architektoniczno-budowalny – Reduta Dzik 2 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 w Gdańsku” . 

3) Projekt techniczny konstrukcja – Reduta Dzik 2 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 w Gdańsku” . 

4) Projekt techniczny instalacje sanitarne – Reduta Dzik 2 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 w Gdańsku” . 

5) Projekt techniczny instalacje elektryczne – Reduta Dzik 2 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 w Gdańsku”. 

6) Projekt wykonawczy architektura – Reduta Dzik 2 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 w Gdańsku”. 

7) Projekt wykonawczy konstrukcja – Reduta Dzik 2 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 w Gdańsku”. 

8) Projekt wykonawczy instalacje sanitarne – Reduta Dzik 2 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 w Gdańsku” . 

9) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne – Reduta Dzik 2 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 w Gdańsku”. 

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Reduta Dzik 2 – „Przebudowa, remont i 

termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 w Gdańsku”. 

11) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarna – Reduta Dzik 2 – „Przebudowa, 

remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 w Gdańsku”. 

12) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne i teletechniczne – Reduta 

Dzik 2 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 

w Gdańsku”. 

1.4. Reduta Dzik 3 - załącznik nr 4 

1) Decyzja pozwolenia na budowę – Reduta Dzik 3 . 

2) Projekt architektoniczno-budowalny – Reduta Dzik 3 – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego na budynek usługowy biurowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta 

Dzik 3 w Gdańsku” . 

3) Projekt techniczny konstrukcja – Reduta Dzik 3 – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na 

budynek usługowy biurowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta Dzik 3 w Gdańsku” 

. 

4) Projekt techniczny instalacje sanitarne – Reduta Dzik 3 – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego na budynek usługowy biurowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta 

Dzik 3 w Gdańsku” . 
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5) Projekt techniczny instalacje elektryczne – Reduta Dzik 3 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

usługowego przy ul. Reduta Dzik 3 w Gdańsku” . 

6) Projekt wykonawczy architektura – Reduta Dzik 3 – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego 

na budynek usługowy biurowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta Dzik 3 w 

Gdańsku” . 

7) Projekt wykonawczy konstrukcja – Reduta Dzik 3 – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego 

na budynek usługowy biurowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta Dzik 3 w 

Gdańsku” . 

8) Projekt wykonawczy instalacje sanitarne – Reduta Dzik 3 – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego na budynek usługowy biurowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta 

Dzik 3 w Gdańsku” . 

9) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne – Reduta Dzik 3 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

usługowego przy ul. Reduta Dzik 3 w Gdańsku” . 

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Reduta Dzik 3 – „Zmiana sposobu użytkowania 

budynku wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta Dzik 3 w Gdańsku”. 

11) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarna – Reduta Dzik 3 – „Zmiana 

sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek usługowy, biurowy wraz z przebudową, remontem i 

termomodernizacją przy ul. Reduta Dzik 3 w Gdańsku”. 

12) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne i teletechniczne – Reduta 

Dzik 3 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 3 

w Gdańsku”. 

1.5. Reduta Dzik 4 - załącznik nr 5 

1) Decyzja pozwolenia na budowę – Reduta Dzik 4 . 

2) Projekt architektoniczno-budowalny – Reduta Dzik 4 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku” . 

3) Projekt techniczny konstrukcja – Reduta Dzik 4 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku” . 

4) Projekt techniczny instalacje sanitarne – Reduta Dzik 4 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku” . 

5) Projekt techniczny instalacje elektryczne – Reduta Dzik 4 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku” . 

6) Projekt wykonawczy architektura – Reduta Dzik 4 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku” . 

7) Projekt wykonawczy konstrukcja – Reduta Dzik 4 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku” . 

8) Projekt wykonawczy instalacje sanitarne – Reduta Dzik 4 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku” 

9) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne – Reduta Dzik 4 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku” 

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Reduta Dzik 4 – „Przebudowa, remont i 

termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku”. 

11) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarna – Reduta Dzik 4 – „Przebudowa, 

remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku”. 

12) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne i teletechniczne – Reduta 

Dzik 4 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 

w Gdańsku”. 

1.6. Reduta Dzik 4a - załącznik nr 6 

1) Decyzja pozwolenia na budowę – Reduta Dzik 4a. 

2) Projekt architektoniczno-budowalny – Reduta Dzik 4a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. 

Reduta Dzik 4a w Gdańsku”. 

3) Projekt techniczny konstrukcja – Reduta Dzik 4a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na budynek usługowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta Dzik 4a 

w Gdańsku”. 

4) Projekt techniczny instalacje sanitarne – Reduta Dzik 4a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. 

Reduta Dzik 4a w Gdańsku”. 
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5) Projekt techniczny instalacje elektryczne – Reduta Dzik 4a – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

usługowego przy ul. Reduta Dzik 4a w Gdańsku”. 

6) Projekt wykonawczy architektura – Reduta Dzik 4a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na budynek usługowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta Dzik 4a 

w Gdańsku”. 

7) Projekt wykonawczy konstrukcja – Reduta Dzik 4a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na budynek usługowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta Dzik 4a 

w Gdańsku”. 

8) Projekt wykonawczy instalacje sanitarne – Reduta Dzik 4a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. 

Reduta Dzik 4a w Gdańsku”. 

9) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne – Reduta Dzik 4 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku”. 

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Reduta Dzik 4a – „Zmiana sposobu użytkowania 

budynku wraz z przebudową remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta Dzik 4a w Gdańsku”. 

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych rozbiórka budynków garażowych – Reduta Dzik 

4a – „Projekt rozbiórki wolnostojących budynków garażowych przy budynku przy ul. Reduta Dzik 4a w Gdańsku” . 

12) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarna – „Zmiana sposobu użytkowania 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją 

przy ul. Reduta Dzik 4a w Gdańsku”. 

13) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne i teletechniczne – Reduta 

Dzik 4a – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 

4a w Gdańsku”. 

1.7. Reduta Dzik 5 - załącznik nr 7 

1) Decyzja pozwolenia na budowę – Reduta Dzik 5 . 

2) Projekt architektoniczno-budowalny – Reduta Dzik 5 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 5 w Gdańsku” . 

3) Projekt techniczny konstrukcja – Reduta Dzik 5 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 5 w Gdańsku” . 

4) Projekt techniczny instalacje sanitarne – Reduta Dzik 5 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 5 w Gdańsku” . 

5) Projekt techniczny instalacje elektryczne – Reduta Dzik 5 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 5 w Gdańsku” . 

6) Projekt wykonawczy architektura – Reduta Dzik 5 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 5 w Gdańsku” . 

7) Projekt wykonawczy konstrukcja – Reduta Dzik 5 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 5 w Gdańsku” . 

8) Projekt wykonawczy instalacje sanitarne – Reduta Dzik 5 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 5 w Gdańsku” . 

9) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne – Reduta Dzik 5 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 5 w Gdańsku” . 

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Reduta Dzik 5 – „Termomodernizacja, remont i 

przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Reduta Dzik 5 w Gdańsku”. 

11) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarna – Reduta Dzik 5 – „Przebudowa, 

remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 5 w Gdańsku” . 

12) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne i teletechniczne – Reduta 

Dzik 5 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 5 

w Gdańsku”. 

1.8. Reduta Dzik 6 i 6a - załącznik nr 8 

1) Decyzja pozwolenia na budowę – Reduta Dzik 6, 6a . 

2) Projekt architektoniczno-budowalny – Reduta Dzik 6, 6a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 6 na budynek usługowy – małej gastronomii i pomieszczenia 

węzła cieplnego wraz z przebudową i termomodernizacją oraz przebudową i termomodernizacją budynku 6a, przy 

ul. Reduta Dzik 6,6a w Gdańsku” . 

3) Projekt techniczny konstrukcja – Reduta Dzik 6, 6a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 6 na budynek usługowy – małej gastronomii i pomieszczenia węzła cieplnego 
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wraz z przebudową i termomodernizacją oraz przebudową i termomodernizacją budynku 6a, przy ul. Reduta Dzik 

6,6a w Gdańsku” . 

4) Projekt techniczny instalacje sanitarne – Reduta Dzik 6, 6a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 6 na budynek usługowy – małej gastronomii i pomieszczenia 

węzła cieplnego wraz z przebudową i termomodernizacją oraz przebudową i termomodernizacją budynku 6a przy 

ul. Reduta Dzik 6,6a w Gdańsku” . 

5) Projekt techniczny instalacje elektryczne – Reduta Dzik 6, 6a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 6 na budynek usługowy – małej gastronomii i pomieszczenia 

węzła cieplnego wraz z przebudową i termomodernizacją oraz przebudową i termomodernizacją budynku 6a, przy 

ul. Reduta Dzik 6,6a w Gdańsku” . 

6) Projekt wykonawczy architektura – Reduta Dzik 6, 6a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 6 na budynek usługowy – małej gastronomii i pomieszczenia 

węzła cieplnego wraz z przebudową i termomodernizacją oraz przebudową i termomodernizacją budynku 6a, przy 

ul. Reduta Dzik 6,6a w Gdańsku” . 

7) Projekt wykonawczy konstrukcja – Reduta Dzik 6, 6a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 6 na budynek usługowy – małej gastronomii i pomieszczenia 

węzła cieplnego wraz z przebudową i termomodernizacją oraz przebudową i termomodernizacją budynku 6a, przy 

ul. Reduta Dzik 6,6a w Gdańsku” . 

8) Projekt wykonawczy instalacje sanitarne – Reduta Dzik 6, 6a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 6 na budynek usługowy – małej gastronomii i pomieszczenia 

węzła cieplnego wraz z przebudową i termomodernizacją oraz przebudową i termomodernizacją budynku 6a, przy 

ul. Reduta Dzik 6,6a w Gdańsku” . 

9) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne – Reduta Dzik 6, 6a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 6 na budynek usługowy – małej gastronomii i pomieszczenia 

węzła cieplnego wraz z przebudową i termomodernizacją oraz przebudową i termomodernizacją budynku 6a, przy 

ul. Reduta Dzik 6,6a w Gdańsku” . 

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Reduta Dzik 6, 6a – „Termomodernizacja, 

remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Reduta Dzik 6, 6a w Gdańsku”. 

11) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarna – Reduta Dzik 6, 6a – „Zmiana 

sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 6 na budynek usługowy – 

małej gastronomii i pomieszczenia węzła cieplnego wraz z przebudową i termomodernizacją oraz przebudową i 

termomodernizacją budynku 6a przy ul. Reduta Dzik 6, 6a w Gdańsku”. 

12) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne i teletechniczne – Reduta 

Dzik 6, 6a – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta 

Dzik 6, 6a w Gdańsku” . 

1.9. Reduta Dzik 7 - załącznik nr 9 

1) Decyzja pozwolenia na budowę – Reduta Dzik 7. 

2) Projekt architektoniczno-budowalny – Reduta Dzik 7 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 w Gdańsku” . 

3) Projekt techniczny konstrukcja – Reduta Dzik 7 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 w Gdańsku” . 

4) Projekt techniczny instalacje sanitarne – Reduta Dzik 7 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji wraz 

ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowych (strych) na pomieszczenia mieszkalne budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 w Gdańsku” . 

5) Projekt techniczny instalacje elektryczne – Reduta Dzik 7 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 w Gdańsku” . 

6) Projekt wykonawczy architektura – Reduta Dzik 7 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowych (strychów) na pomieszczenia mieszkalne, budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 w Gdańsku” . 

7) Projekt wykonawczy konstrukcja – Reduta Dzik 7 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowych (strychów) na pomieszczenia 

mieszkalne budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 w Gdańsku” . 

8) Projekt wykonawczy instalacje sanitarne – Reduta Dzik 7 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowych (strych) na pomieszczenia mieszkalne budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 w Gdańsku” . 

9) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne – Reduta Dzik 7 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 w Gdańsku”. 
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10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Reduta Dzik 7 – „Przebudowa ,remont i 

termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowych (strych) na pomieszczenia 

mieszkalne budynku wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 w Gdańsku”.  

11) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarna – Reduta Dzik 7 – „Przebudowa 

,remont i termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowych (strych) na 

pomieszczenia mieszkalne budynku wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 w Gdańsku”.  

12) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne i teletechniczne – Reduta 

Dzik 7 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 

w Gdańsku”.  

 

1.10. Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym załącznik nr 10. 

1.11. Szczegółowe zasady odpowiedzialności Wykonawcy w związku z utrzymaniem i ochroną zieleni podczas realizacji 

robót budowlanych załącznik nr 11. 

1.12.  Zarządzenie nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzenia "Gdańskiej 

Karty dla Drzew" załącznik nr 12. 

1. KOSZTORYSY OFERTOWE – załącznik nr 13. 
 

 § 3 

Obowiązki i prawa Zamawiającego 
1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz prawomocne 

decyzje pozwolenia na budowę zgodnie z decyzjami nr:  

a) WUiA.VI.6740.627-5.2025.IRP.347429 z dnia 23.09.2025 r. na zagospodarowanie terenu kwartału budynków 

położonych na Bastionie Królik przy ul. Reduta Dzik 1-7,  

b) WUiA.VI.6740.628-3.2025.IRP.347423 z dnia 23.09.2025 r. na budynek przy ul. Reduta Dzik 1,  

c) WUiA.VI.6740.630-3.2025.IRP.347412 z dnia 23.09.2025 r. na budynek przy ul. Reduta Dzik 2, 

WUiA.VI.6740.629-4.2025.IRP.347417 z dnia 23.09.2025 r. na budynek przy ul. Reduta Dzik 3,  

d) WUiA.VI.6740.631-3.2025.IRP.347425 z dnia 23.09.2025 r. na budynek przy ul. Reduta Dzik 4,  

e) WUiA.VI.6740.626-4.2025.IRP.347427 z dnia 23.09.2025 r. na budynek przy ul. Reduta Dzik 4a,  

f) WUiA.VI.6740.616-3.2025.MAR.343358 z dnia 23.09.2025 r. na budynek przy ul. Reduta Dzik 5,  

g) WUiA.VI.6740.614-4.2025.MAR.343355 z dnia 23.09.2025 r. na budynek przy ul. Reduta Dzik 6 i 6a,  

h) WUiA.VI.6740.615-4.2025.IRP.343356 z dnia 23.09.2025 r. na budynek przy ul. Reduta Dzik 7 w Gdańsku. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) przekazania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę  w dniu przekazania placu budowy Wykonawcy: 

b) przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza projektu: zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego, 

wykonawczego, technicznego, programu prac konserwatorskich, prac archeologicznych oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budynku  w dniu przekazania placu budowy Wykonawcy 

c) uzgodnienia i zatwierdzenia przedstawionego przez Wykonawcę Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 

Wykonania Robót,  

d) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia powiatowego 

inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 

e) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora 

nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 

f) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy, 

g) wskazania na placu budowy miejsca poboru energii elektrycznej i wody, 

h) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

i) terminowego dokonywania odbioru przedmiotu umowy. 

j) przekazania Wykonawcy pełnomocnictwa w zakresie występowania z wnioskami o zajęcie pasa drogowego w 

związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) kontroli sposobu i jakości wykonywanych robót budowlanych, 

b) wydawania doraźnych poleceń osobom bezpośrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy  

co  do sposobu, kolejności i czasu wykonywania zadań,  

c) żądania, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty 

budowlane, 

d) kontroli stanu zatrudnienia osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie stosunku pracy, 

a w szczególności do: 
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− wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności  
w zakresie realizacji zamówienia tj. robót budowlanych, takich jak: ciesielskie, dekarskie, zbrojeniowe, 

murarskie, izolacyjne, tynkarskie, dociepleniowe, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie 

instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych m.in. poprzez weryfikację osób na miejscu 

wykonywania robót budowlanych. 
− żądania oświadczeń i dokumentów, w szczególności: 

- oświadczenie zatrudnionych osób, 

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób na podstawie stosunku pracy, 

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zatrudnionych osób, 

- innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionych osób, datę 

zawarcia stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy i zakres ich obowiązków. 

e) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę  

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli  przez Państwową  Inspekcję Pracy. 

4. Szczegóły dotyczące wykonywania robót oraz ich kolejność zostaną ustalone przez Inspektora Nadzoru  

w trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowę.  

5. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania PWKZ nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem badań 

archeologicznych informację o rozpoczęciu badań archeologicznych przez osobę posiadającą kwalifikacje,  

o których mowa w art. 37e Ustawy o Ochronie Zabytków. 

6. Zamawiający po zakończeniu badań archeologicznych przekaże do PWKZ: 

a) Sprawozdanie z badań archeologicznych w terminie do 3 tygodniu od dnia protokolarnego zakończenia badań, 

b) Pełną dokumentacje z badań archeologicznych w terminie do 6 miesięcy od dnia protokolarnego zakończenia badań. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) sporządzenia w terminie 7 dni od podpisania umowy Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonania Robót, 

który ma służyć do kontrolowania postępu prac oraz prowadzenia rozliczeń, 

b) uzgodnienia z Zamawiającym Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonania Robot, który ma określić: 

- zakres rzeczowy danego etapu robót, 

- orientacyjny termin wykonania danego etapu robót, 

- wartość danego etapu będącego podstawą do fakturowania. 

c) Harmonogram może podlegać modyfikacji w zakresie kolejności wykonanych etapów robót, terminów ich 

wykonania oraz ich wartości w zależności od wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych 

przyczyn określonych w § 16 umowy ust. 3 pkt. f, g, h oraz w § 7 umowy, 

d) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem: zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanym, 

wykonawczym, technicznym, ekspertyzą techniczną budynku, programem prac konserwatorskich, pozwoleniem na 

budowę, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami i normami przy dołożeniu należytej staranności, 

e) natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji, 

f) protokolarnego przejęcia placu budowy, 

g) dokonania przed rozpoczęciem robót budowlanych zgłoszenia użytkownikom obiektów i urządzeń  

o zamiarze zajęcia terenu lub dokonaniu włączeń, uzyskania wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń określonych  

w uzgodnieniach projektowych oraz przestrzegania warunków postawionych w tych uzgodnieniach 

h) wykonanie umowy przy użyciu własnych narzędzi i maszyn, potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy, 

i) prowadzenia dziennika budowy, 

j) przygotowania na swój koszt odpowiednich składowisk lub magazynów oraz organizację pomieszczeń socjalnych 

dla pracowników oraz zabezpieczenia terenu, 

k) zachowania wszelkich parametrów technicznych zawartych w projekcie, 

l) bieżącego zabezpieczenia terenu, na którym wykonywane będzie zlecenie oraz wykonywanych robót, 

m) całodobowej ochrony obiektu podczas budowy, 

n) wykonywania robót pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatrudnienia przy realizacji robót pracowników z 

odpowiednimi kwalifikacjami, 

o) prowadzenia bieżących uzgodnień z Kierownikiem Działu Inwestycji i Funduszy lub osobą przez niego 
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upoważnioną oraz nadzorem inwestorskim i autorskim,  

p) zapewnienia we własnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowania dla potrzeb budowy 

licznika zużycia wody i energii i ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robot,  

q) prawidłowej koordynacji prac, 

r) zapewnienia materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upoważnionych instytucji 

(PZH, ITB, itp.) pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy (miejsce wykonania 

zamówienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia obciążają Wykonawcę, 

s) nie używania do realizacji przedmiotu umowy żadnych materiałów zakazanych przepisami szczególnymi, 

t) przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych przed dostarczeniem materiałów na budowę certyfikatów, 

kart technicznych (dane materiałowe) deklaracji zgodności i/lub innych dokumentów wymaganych przepisami 

szczegółowymi dotyczących materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy potwierdzające dane techniczne 

określone w projekcie, 

u) w przypadku nie zaakceptowania przez inspektora nadzoru danego materiału, przekazania Zamawiającemu danych 

technicznych innego materiału, który będzie spełniał wymogi w wyżej wymienionych dokumentach,  

v) dostarczenia zakwalifikowanego przez Inspektora nadzoru materiału na budowę, najpóźniej na 2 dni przed 

wbudowaniem go, w celu stwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodności dostarczonego materiału z wcześniej 

zaakceptowanymi dokumentami dostarczonymi przez wykonawcę, 

w) stosowania się do poleceń inspektora nadzoru oraz organów nadzoru budowlanego, 

x) zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru kolejnych zamkniętych cykli robót, 

y) utrzymywania terenu budowy w należytym stanie i zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów 

(śmieci, gruzu, papy itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz udokumentowania wywozu i utylizacji tych 

odpadów i przedstawienie stosownych dokumentów na żądanie Zamawiającego, 

z) wykonania robót przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż, Ochrony Środowiska i o odpadach, przy maksymalnym 

ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót u Zamawiającego,  

aa) organizacji estetycznego zaplecza budowy, 

bb) przywrócenia do stanu poprzedniego ścian i innych elementów oraz terenów przejętych czasowo w związku z 

realizacją przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkód wynikających z realizacji zamówienia, 

cc) ubezpieczenia budowy w związku z ryzykiem wynikającym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialności cywilnej 

spowodowanej działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

zatrudnionych pracowników i osób trzecich, na co najmniej 15 000 000,00 zł. 

dd) zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z 

wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru oraz zgłaszania do odbioru kolejnych zamkniętych cykli robót, 

ee) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem, 

ff) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy dokumentacji wykonanych prac konserwatorskich zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1292 

z późn. zm.), do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego całego zamówienia; 

gg) wykonania i przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej, w formie elektronicznej, 

uwzględniającej wprowadzone zmiany podczas realizacji robót wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej 

dla każdego budynku i lokalu oraz powykonawczego audytu energetycznego dla każdego budynku. 

hh) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie 

usunięcia stwierdzonych wad, 

ii) ścisłej współpracy z Zamawiającym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spełnieniu wszelkich wymogów 

procesu inwestycyjnego określonego przepisami prawa, 

jj) przed przystąpieniem do remontu elewacji budynku należy wykonać inwentaryzacje ornitologiczną, która określi 

ewentualne siedliska ptaków objętych ochroną – remont budynku wykorzystywanego do zakładania lęgów musi być 

przeprowadzony w sposób zgodny z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U.2024 poz. 1478 

z późn. zm.) oraz rozporządzeniem z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt ( Dz.U. 2022 

poz. 2380), 

kk) wystąpienia do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni o zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót oraz 

pokrycia kosztów jego zajęcia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 

ll)   zgłoszenia do odbioru wykonanej roboty nie później niż w ciągu 7 dni od jej zakończenia,    

mm) utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci - 

na swój koszt, zgodnie z przepisami o odpadach, 

nn) zawarcia z zarządcą drogi umowy dotyczącej obsługi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi lub uzyskania od 

zarządcy drogi dokumentu potwierdzającego brak konieczności zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od 
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przekazania Wykonawcy terenu budowy i przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiającemu w terminie 7 dni 

od zawarcia ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu. 

oo) Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o przewidywanych wydarzeniach lub 

okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na prace lub opóźnić ich wykonywanie. 

2.  Wykonawca ma obowiązek zapewnić nadzór archeologiczny nad wszelkimi robotami ziemnymi prowadzonymi  

w ramach niniejszego zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru archeologicznego 

należy: 

a) pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi oraz przeprowadzenie w razie potrzeby badań 

interwencyjnych zgodnie z decyzją PWKZ, 

b) prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z pełnionym nadzorem archeologicznym nad pracami ziemnymi 

oraz przeprowadzonymi w razie potrzeby badaniami interwencyjnymi oraz opracowanie wyników nadzoru oraz 

badań zgodnie z warunkami określonymi w  decyzji PWKZ,  

c) konserwacja i przekazanie odkrytych zabytków Zamawiającemu, 

d) każdorazowa konsultacja z Zamawiającym sposobu postępowania z zabytkiem,  

e) zabiegi konserwatorskie przeprowadzone po konsultacji z Zamawiającym i zgodnie z jego wytycznymi, polegające 

na oczyszczeniu, odkażeniu, zabezpieczeniu oraz wykonaniu dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych 

prac z dokumentacją fotograficzną przed konserwacją i po konserwacji, 

f) dokonywanie wpisów w dziennikach budowy, 

g) dostarczenie na swój koszt wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania nadzoru oraz zapewnienie 

pracowników niezbędnych do przeprowadzenia badań, 

h) pobyt na placu budowy w okresie prowadzenia prac ziemnych w każdym dniu prowadzenia prac przez cały czas ich 

wykonywania, 

i) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji z przeprowadzonych badań archeologicznych  

w terminie 2 tygodni od dnia protokolarnego zakończenia badań: 

- sprawozdanie z przebiegu części terenowej badań archeologicznych, 

- opracowanie wyników badań archeologicznych, wraz z dokumentacją konserwatorską z przeprowadzonych 

prac konserwatorskich odkrytych obiektów w tym dokumentacja fotograficzna stanu sprzed i po konserwacji, 

- 3 wydrukowane i oprawione egzemplarze oraz w wersji elektronicznej w formacie .doc oraz .pdf. Zdjęcia 

zawarte w dokumentacji z badań archeologicznych wraz z ich opisami powinny zostać wydrukowane na 

papierze fotograficznym 

3. Wykonawca ma obowiązek zapewnić nadzór konserwatorski nad pracami konserwatorskimi i restauratorskimi oraz 

robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach niniejszego zamówienia. Osoba pełniąca nadzór konserwatorski winna 

posiadać kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku , tj. ukończyć studia 

drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji 

zabytków, a także posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie konserwacji i renowacji zabytków. Do 

obowiązków Wykonawcy w zakresie sprawowania nadzoru konserwatorskiego należy: 

a) pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi 

oraz przeprowadzenie w razie potrzeby badań i prac interwencyjnych; 

b) prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z pełnionym nadzorem konserwatorskim nad pracami 

konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi, a także w razie zaistniałej potrzeby badaniami i 

pracami interwencyjnymi, w tym prowadzenie dziennika prac konserwatorskich i każdorazowe umieszczanie w nim 

wszelkich zmian do programu prac konserwatorskich; 

c) każdorazowa konsultacja z Zamawiającym oraz przedstawicielem organu ochrony zabytków zmian w realizacji 

programu prac konserwatorskich, które mogą być wynikiem poszerzania wiedzy o obiekcie; 

d) ścisłe przestrzeganie technologii i kolejności wykonywania prac konserwatorskich, a także maksymalne zachowanie 

historycznej struktury obiektu podczas realizacji prac, 

e) dokonywanie wpisów w dziennikach budowy, 

f) dostarczenie na swój koszt wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania nadzoru oraz zapewnienie 

pracowników niezbędnych do przeprowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich, 

4. Od przejęcia terenu budowy aż do czasu zakończenia całości robót budowlanych będących przedmiotem umowy i 

dokonania ostatecznego odbioru robót bez zastrzeżeń, odpowiedzialność za szkody wynikłe na placu budowy ponosi 

Wykonawca. 

5. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do jego wykonania w 

okresie, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on 

naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom dokumentacji 

technicznej. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe podczas realizacji przedmiotu umowy wobec osób trzecich. 
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7. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych takich jak: ciesielskie, dekarskie, zbrojeniowe, 

murarskie, izolacyjne, tynkarskie, dociepleniowe, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji 

sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz: 

a) w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub przez 

pracodawcę przed zakończeniem okresu realizacji wymaganych przez Zamawiającego czynności, do zatrudnienia 

innego pracownika na podstawie stosunku pracy, który będzie wykonywała określone czynności, 

b) złożenia odpowiedniej dokumentacji w przypadku zmian w zatrudnieniu za okres, w którym wystąpiły zmiany w 

zatrudnieniu. 

8. Wykonawca ma obowiązek składania na koniec każdego miesiąca kalendarzowego oraz na koniec robót oświadczenia o 

zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w 

zakresie realizacji zamówienia tj. robót budowlanych takich jak: ciesielskie, dekarskie, zbrojeniowe, murarskie, 

izolacyjne, tynkarskie, dociepleniowe, malarskie, posadzkarskie, instalatorskie w zakresie instalacji sanitarnych, 

elektrycznych i teletechnicznych, o ile takie czynności były w danym miesiącu (okresie) wykonywane. 

9. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  

-  dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

-  datę złożenia oświadczenia, 

- wskazanie, że wymagane przez Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

-  rodzaj stosunku pracy i wymiaru etatu, 

-  podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

10. Przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw albo imion  

i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane 

– o ile będą znane oraz do informowania Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia o wszelkich zmianach. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w załączniku nr 5 do Umowy „Szczegółowe zasady 

odpowiedzialności Wykonawcy w związku z utrzymaniem i ochroną zieleni podczas realizacji robót. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru w zakresie ochrony zieleni. 

13. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy, a w szczególności z warunkami technicznymi wykonawstwa robót i nie wnosi żadnych uwag. 

14. Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania całości lub części określonych  

w umowie robót osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą wyłonionym przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska 

do realizacji zamówienia pt. „Przebudowa i rozbudowa drogi i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem 

terenu ul. Reduta Dzik oraz Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z Bastionami w Gdańsku” w ramach 

zadania: Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku 

16. Zasady powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom zostały określone w § 8 umowy.  

17. Części zamówienia powierzone podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców: 

a) …………………………………………                                …………………………………………  
                   nazwa części zamówienia                                                                                                         nazwa podwykonawcy 

 

§ 5 

Terminy realizacji umowy 
1. Termin protokolarnego przekazania placu budowy ustala się na maksymalnie 10 dni od dnia zawiadomienia 

powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy ustala się na maksymalnie 20 dni od dnia przekazania placu 

budowy. 

3. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustala się maksymalnie na …….dni od dnia podpisania 

umowy .Termin rozpoczęcia zamówienia należy podzielić na dwa etapy: 

• Etap I – rozpoczęcie realizacji następuje z dniem przekazania placu budowy i obejmuje budynki 

zlokalizowane przy ul. Reduta Dzik nr: 1, 2, 3, 4a, 6, 6a. 

• Etap II – rozpoczęcie realizacji następuje od dnia 01.04.2026 r. i obejmuje budynki zlokalizowane przy ul. 

Reduta Dzik nr: 4, 5, 7, a także zagospodarowanie terenu. 
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§ 6 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w maksymalnej wysokości z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysach 

ofertowych wysokości: 

wartość netto  ........................... zł (słownie: ..................................................................... .............. złotych) 

VAT                 ........................... zł (słownie: ................................................................ .................... złotych) 

wartość brutto  .......................... zł (słownie: ..................................................................... ................ złotych) 

zgodnie z Zestawieniem kosztorysów. 

2. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie zakresu objętego przedmiotem umowy zostało wyliczone  

na podstawie kalkulacji określonej w kosztorysach ofertowych. 

3. Ceny jednostkowe robót, stawka roboczogodziny, ceny materiałów i sprzętu, wskaźniki cenotwórcze, parametry do 

kosztorysowania zawarte w kosztorysach ofertowych nie ulegną zmianie do końca realizacji robót z zastrzeżeniem § 6  

i 7. 

4. Wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy,  

o którym mowa w § 1 i 2. tj. wykonania robót wynikających z projektów, świadectwa charakterystyki energetycznej dla 

każdego budynku oraz każdego lokalu, robót przygotowawczych, zagospodarowania i utrzymania placu budowy, 

wywozu materiałów na wysypisko oraz innych dodatkowych usług i robót niezbędnych do prawidłowej realizacji prac 

budowlanych, a także koszty ogólne, takie wydatki jak np.: koszty zaplecza budowy (np. wody, energii elektrycznej i 

innych mediów, itd.), narzędzia, inne (np. ubezpieczenie, ochrona, itd.), ubezpieczenie społeczne ponoszone przez 

pracodawcę, koszty zarządu takie jak koszty utrzymania całego przedsiębiorstwa, ubezpieczenia zdrowotne, koszty 

zakupu materiałów oraz kosztów pracy sprzętu wykazanych w kosztorysach ofertowych, inne ewentualne dodatkowe 

usługi, niezbędne do prawidłowej realizacji robót budowlanych. 

5. Zgodnie z art. 649 k.c. w razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych 

projektami stanowiącymi część składową umowy. W takim przypadku wyznacznikiem zakresu robót budowlanych, 

które ma wykonać Wykonawca są projekty, a nie przedmiary robót budowlanych lub specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych. 

6. W przypadku wykonania przez Wykonawcę mniejszego lub większego zakresu prac niż wynika to z kosztorysów 

ofertowych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone lub powiększone o ilość niewykonanych lub 

wykonanych w ilościach większych niż wynika to z kosztorysów prac danego rodzaju, potwierdzonych przez inspektora 

nadzoru w kosztorysach sporządzonych na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót. Ceny jednostkowe przyjęte 

w kosztorysach muszą być zgodne z cenami określonymi w kosztorysach ofertowych dla danego rodzaju prac. 

7. W przypadku wykonania większego lub mniejszego zakresu prac niż określone w kosztorysach ofertowych o 15%  

i więcej wysokość wynagrodzenia musi być określona na podstawie aneksu do umowy.  

8. Aneks musi zostać sporządzony także w każdym przypadku, kiedy wystąpią roboty dodatkowe, tj. nie ujęte w 

kosztorysach ofertowych oraz zmiana umowy będzie wynikała z zapisów § 16 ust. 3 pkt. b). 

9. Kwota, jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za realizację usługi będącej przedmiotem 

niniejszej umowy nie może przekroczyć wartości umowy brutto określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu z 

zastrzeżeniem § 6 ust. 6, 7 i 8 oraz § 16 ust. 3 pkt. a), b), e), f) i g) oraz § 7. 

10. Z chwilą, gdy wynikające z sumy faktur miesięcznych wynagrodzenie Wykonawcy osiągnie wartość umowna, to umowa 

w zakresie realizacji robót budowlanych ulega zakończeniu przed upływam terminu określonego w § 5.  

11. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się prawa do odpowiadającej zmniejszonemu zakresowi prac części wynagrodzenia 

określonego w par. 6 ust. 1 niniejszej umowy oraz zrzeka się prawa do dochodzenia odszkodowania, w przypadku 

ograniczenia przez Zamawiającego zakresu prac określonego w par. 1 ust. 2 niniejszej umowy z zastrzeżeniem, że 

Zamawiający może ograniczyć zakres przedmiotu zamówienia o nie więcej niż 20% wartości przedmiotu umowy, przy 

czym o decyzji dotyczącej wyłączenia robót z zakresu Zamawiający musi powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem co 

najmniej 30 dni, przed zaplanowanym w harmonogramie terminem ich wykonania.  

 

§ 7 

Waloryzacja wynagrodzenia 

1. W okresie pierwszych 6 miesięcy obowiązywania umowy, Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za 

przedmiot umowy, a Wykonawca jest zobowiązany do zachowania cen jednostkowych każdej pozycji zaoferowanej w 

kosztorysach ofertowych. 

2. Ustalone w § 6 ust. 1 całkowite wynagrodzenie brutto obejmuje stawkę podatku VAT naliczoną wg przepisów, 

obowiązujących na dzień zawarcia umowy i może ulec zmianie w przypadku zmian wysokości stawki podatku VAT, 

wynikających z odrębnych przepisów prawa z uwzględnieniem ust. 3. 

3. Po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy wysokość wynagrodzenia podana w ofercie, może ulec zmianie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narz%C4%99dzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ubezpieczenie_(umowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo
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(zmniejszeniu lub zwiększeniu) w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, o wysokość wpływu tych zmian. 

4. Ciężar wykazania stopnia (zakresu) wpływu powyższych zmian, na powiększony koszt wykonania zamówienia, 

spoczywa na Wykonawcy. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek z ust. 3lit. a) - d) obejmuje wyłącznie część 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po wejściu w życie zmian, o których mowa w ust. 3 a) - d), w odniesieniu do 

której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę. 

6. Wniosek o zmianę wynagrodzenia Wykonawca składa, pod  rygorem  nieważności  w postaci pisemnej, w terminie  30  

dni od  dnia  wejścia  w życie  powyższych  zmian,   o których mowa w ust. 3 a) - d). Wniosek złożony po okresie 30 dni 

od wprowadzonych zmian wymienionych powyżej Zamawiający może zwrócić Wykonawcy bez rozpatrzenia. 

7. W przypadku ust. 3 lit. a) nie zmienia się wartość wynagrodzenia netto (bez podatku VAT), o którym mowa w § 6 ust. 1, 

a zmianie ulega wyłącznie wartość brutto, wyliczona w oparciu o wysokość stawki podatku VAT, obowiązującej po 

zmianie przepisów, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania okoliczności, iż zmiany, o których mowa w ust. 3 lit. a) - d) miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz wysokości tych kosztów. Zamawiający jest 

uprawniony do żądania przedłożenia od Wykonawcy stosownych dokumentów, w tym dokumentów pracowniczych i 

płacowych, w celu weryfikacji stanowiska i twierdzeń Wykonawcy.  

W szczególności Zamawiający może zażądać od Wykonawcy poniższych dokumentów: 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących czynności w 

ramach realizacji pozostałej do wykonania w momencie wejścia w życie zmiany, części przedmiotu umowy, 

wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace związane bezpośrednio z realizacją 

przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej  temu  zakresowi  –  w  przypadku  zmiany o 

której mowa w ust. 3 lit. b), 

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników wykonujących czynności w 

ramach realizacji pozostałej do wykonania w momencie wejścia w życie zmiany, części przedmiotu umowy, 

wraz z kosztami składek uiszczanych do ZUS/ KRUS w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem 

zakresu (części etatu) w jakim wykonują oni prace związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany o której mowa w ust. 3 lit. c). 

c) dokumenty potwierdzające: liczbę pracowników, którzy przystąpili do PPK, zatrudnionych w dacie wejścia w 

życie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK w ramach realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 

oraz przewidzianych do wykonywania czynności w ramach przedmiotu Umowy do czasu jej zakończenia wraz 

z pisemnym zestawieniem określającym zakres (część etatu) w jakim wykonują oni prace związane 

bezpośrednio z realizacją przedmiotu Umowy oraz część wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi 

(zarówno przed jak i po zmianie), wysokość kosztów ponoszonych przez Wykonawcę jako pracodawcę przed i 

po ww. zmianie z tytułu obowiązkowych składek na PPK za ww. pracowników w części dotyczącej 

bezpośrednio realizacji przedmiotu Umowy – w przypadku zmiany o której mowa w ust 3 lit. d). 

9. Jeżeli powyższe dokumenty nie zostaną złożone wraz z wnioskiem to Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia 

żądanych dokumentów w terminie 7 dni od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego pod rygorem pozostawienia 

wniosku bez rozpoznania. Dokumenty nie mogą zawierać danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedłożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, 

jeśli określone w ust. 8 okażą się niewystarczające dla oceny wniosku Wykonawcy. 

10. W terminie 30 dni od dnia przekazania kompletnego wniosku, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o 

zakresie, w jakim  zatwierdza  wniosek  oraz wskaże  kwotę,  o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. Negatywne rozpoznanie wniosku nie 

stanowi dla Wykonawcy przesłanki do odstąpienia od umowy.  

11. W przypadku zatwierdzenia wniosku Zamawiający przygotuje w terminie 30 dni projekt aneksu do umowy 

zmieniającego wysokość wynagrodzenia umownego Wykonawcy.   

12. Waloryzacja przysługuje Wykonawcy raz na 6 miesięcy począwszy od daty zawarcia niniejszej Umowy. Dokumenty 

przedstawione przez Wykonawcę w przypadku zaakceptowania wniosku przez Zamawiającego podlegają załączeniu do 
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umowy. 

13. W przypadku zmniejszenia wysokości stawek i wskaźników, o których mowa w art. 436 pkt  4  lit.  b)  ustawy  PZP,  

powyższe  zapisy  stosuje  się  odpowiednio,  przy  czym  nie jest wymagany wniosek Wykonawcy. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić stosowne dokumenty, o których mowa w ust. 8, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. 

14. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku Wykonawców postanowienia umowy odnośnie waloryzacji 

wynagrodzenia stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie. 

15. Zmiana wynagrodzenia umownego, polegająca na jego zmniejszeniu lub zwiększeniu, wymaga sporządzenia aneksu do 

niniejszej umowy, do którego załącznikiem będzie zmieniony harmonogram rzeczowo – finansowy oraz złożenia przez 

Wykonawcę zwaloryzowanego kosztorysu ofertowego. 

16. W przypadku obowiązku zapłaty kary umownej z jakiegokolwiek tytułu wskazanego w umowie, Zamawiającemu 

przysługuje prawo potrącenia umownego należności z tego tytułu choćby jeszcze niewymagalnej do pełnej wysokości 

zwaloryzowanego wynagrodzenia Wykonawcy, niezależnie od prawa potrącenia wynikającego z art. 498 Kodeksu 

Cywilnego. 

17. Waloryzacja wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, zgodnie z art. 439 ust. 1-4 ustawy Pzp, jest możliwa według następujących zasad: 

a) Sposób ustalenia zmiany wynagrodzenia: wynagrodzenie może ulec zmianie w razie zmiany wskaźnika cen 

produkcji budowlano montażowej ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwsza waloryzacja może być procedowana na wniosek 

Wykonawcy złożony po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy w odniesieniu do wskaźników obowiązujących 

w miesiącu złożenia oferty. Kolejne waloryzacje mogą odbywać się co 6 miesięcy od dnia poprzedniej 

waloryzacji, względem wskaźników z daty ostatniej waloryzacji, o ile wartość wskaźnika jest nie mniejsza niż 

określona w ust. 17lit. b. 

b) Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów uprawniający do żądania zmiany wynagrodzenia: zmiana 

wskaźnika, o którym mowa w ust. 17 lit. a jest większa niż 5 %. 

c) Wniosek o zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za zakres Przedmiotu Umowy niezrealizowany 

przez Wykonawcę przed dniem złożenia wniosku tj. elementy Harmonogramu nieujęte w protokołach 

odbiorowych podpisanych do dnia złożenia wniosku.  

d) Wartość zmiany (WZ) określa się na podstawie wzoru: WZ = W x F[%], przy czym:  

W – wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 17 ppkt. c),  

F – wartości zmiany cen produkcji budowlano-montażowej wynikających z komunikatów prezesa GUS, o 

których mowa w ust. 17 ppkt. a) i b) – za dany okres.  

e) Obliczoną w sposób określony w ust. 17 ppkt. d wartość należy w 50% dodać proporcjonalnie do wartości 

elementów Harmonogramu, w zakresie robót, o których mowa w ust. 17 ppkt. c, co oznacza, że podział ryzyka 

jest po 50% dla każdej ze stron umowy.  

f) Wartość zmiany należy powiększyć o należny podatek VAT.  

g) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie pierwszych 6 miesięcy 

od dnia zawarcia umowy. Waloryzacji podlegać będzie wynagrodzenie należne Wykonawcy po upływie ww, 

okresu. Wykonawca uprawniony jest do złożenia wniosku o waloryzację od 7 miesiąca, licząc od dnia zawarcia 

umowy. 

h) Sposób określenia wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia: Wykonawca 

zobowiązany jest uzasadnić wniosek o waloryzację wskazując w jaki sposób zmiana cen materiałów lub 

kosztów wpłynie na koszt wykonania Przedmiotu umowy, przedkładając wycenę wartości realizacji pozostałej   

części   robót (kosztorysy) z wyszczególnieniem zmian wartości cen za poszczególne elementy robót 

niezrealizowanych na dzień złożenia wniosku. 

i) Termin na rozpatrzenie wniosku przez Zamawiającego wynosi 30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić stosowne dokumenty, o których mowa 

w ust. 17 lit. h), w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. 

j) W przypadku uwzględnienia wniosku o dokonanie waloryzacji, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji 

harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji. Po sprawdzeniu 

poprawności zaktualizowanego harmonogramu przez Zamawiającego, zostanie zawarty stosowny aneks 

zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy o zwaloryzowaną kwotę, 

k) Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie za część robót niewykonanych  w miesiącu złożenia 

wniosku o waloryzację. 

l) Waloryzacja odbywa się w okresach 6-miesięcznych. W przypadku zawarcia umowy po 180 dniach od dnia 

upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia 

ofert. W takim wypadku pierwsza waloryzacja może odbyć się po upływie 180 dni od dnia otwarcia ofert. 
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m) Łączna maksymalna wartość brutto zmiany wynagrodzenia z tytułu wszystkich waloryzacji, o których mowa w 

niniejszym paragrafie nie będzie przekraczać: 10 % ceny brutto wynikającej z oferty Wykonawcy będącej 

podstawą zawarcia niniejszej Umowy. 

n) Przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się wzrost cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem 

ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 

o) Zamawiający zastrzega   prawo   do   zwaloryzowania    wynagrodzenia    umownego  w przypadku obniżenia 

cen, w oparciu o poziom zmian cen materiałów lub kosztów wskazany w pkt a, na zasadach wskazanych 

powyżej. 

18. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §6 ust.1) zgodnie z postanowieniami 

niniejszego paragrafu, na podstawie art. 439 ust. 5 ustawy pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy. 

19. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §6 ust. 1) zgodnie z postanowieniami 

niniejszego paragrafu, Wykonawca:  

a) w terminie 14 dni od dnia zawarcia Aneksu wprowadzającego ww. zmianę wynagrodzenia – przedłoży 

Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz podwykonawców, których umowy spełniają warunki 

określone w niniejszym paragrafie wraz z wartościami zmiany wynagrodzeń Podwykonawców oraz 

wskazaniem terminów zapłaty kwot zmiany wynagrodzenia Podwykonawców, 

b) w terminie wskazanym przez Zamawiającego przekaże Zamawiającemu oświadczenie o uregulowaniu 

wynagrodzenia Podwykonawcy z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie. 

 

§ 8 

Rozliczenia i płatności 
1. Rozliczenie robót nastąpi fakturami częściowymi nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie stanu zaawansowania 

robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru w protokołach odbioru częściowego.  

2. Łączna wartość brutto faktur częściowych, nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1).  

3. Podstawę do rozliczenia robót będą stanowiły następujące dokumenty: 

a) protokół ostateczny odbioru robót danej części potwierdzony przez inspektora nadzoru – bez zastrzeżeń, 

b) sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru ostateczne kosztorysy powykonawcze danej części. 

4. Fakturę za wykonane prace Wykonawca wystawi na nabywcę: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 

80-803 Gdańsk, NIP 583-00-11-969.  

5. Płatnikiem faktury są Gdańskie Nieruchomości – Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Partyzantów 74, 80-254 

Gdańsk. 

6. Po wejściu w życie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury obowiązkowo należy 

wystawić w następujący sposób: 

Nabywca – Podmiot2 wg struktury dla e-faktur w KSeF: 

Gmina Miasta Gdańska  

Ul. Nowe Ogrody 8/12 

80-803 Gdańsk 

NIP: 5830011969 

Odbiorca – Podmiot3 wg struktury dla e-faktur w KSeF: 

Gdańskie Nieruchomości  

Ul. Partyzantów 74 

80-256 Gdańsk 

NIP: 9570844969 

W przypadku braku Odbiorcy ”Podmiot3” brak będzie możliwości realizacji płatności faktury.  

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu usługi na podstawie faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

…………………………… w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem 

merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, iż jest to rachunek rozliczeniowy*/imienny rachunek w SKOK*/rachunek 

oszczędnościowy osobisty* otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

9. Wykonawca oświadcza, iż rachunek bankowy wskazany w niniejszej umowie figuruje na tzw. „białej liście podatników 

VAT.” 

10. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy zasady płatności odbywać się będą zgodnie  

z art. 464 z dnia 11 września 2019r., ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).  

11. Zamawiający będzie dokonywał płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a - 
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108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 listopada 2019 r. 

12. Istnieje możliwość składania przez Wykonawcę elektronicznych faktur ustrukturyzowanych przez Platformę 

Elektronicznego Fakturowania (PEF), bezpośrednio na konto Zamawiającego 9570844969. 

 

§ 9 

Umowy o podwykonawstwo 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy za zgodą Zamawiającego wyrażoną w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane składa Zamawiającemu projekt takiej umowy zawierający co najmniej 

następujące uregulowania: 

a) zakres zamówienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

b) termin realizacji, 

c) obowiązki generalnego wykonawcy, 

d) obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

e) wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

f) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodne z art. 464 ust. 2 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

g) umowne warunki odstąpienia od umowy. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od wykonawcy od zapłaty wykonawcy przez 

zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres świadczenia wykonanego przez podwykonawcę, 

b) uzależniających zwrot przez wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przez zamawiającego wykonawcy,  

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a 

wykonawcą. 

5. Do zawarcia lub zmiany przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo podwykonawca lub dalszy podwykonawca dołącza Zamawiającemu zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

7. Zamawiający w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgłosi pisemne 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy, jeżeli projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w ust. 2, 3, 4 i 5 

lub jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych robót budowlanych. 

8. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w 

terminie określonym w ust. 7 wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

9. W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, w terminie o którym mowa w ust. 7, uznaje się, iż projekt umowy został zaakceptowany przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

11. Zamawiający w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 10 zgłasza do 

niej pisemny sprzeciw, jeżeli umowa nie spełnia wymagań określonych w ust. 2, 3, 4 i 5 lub jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub 

rachunku potwierdzających wykonanie zleconych robót budowlanych. 

12. W przypadku niezgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie o 

którym mowa w ust. 11, uznaje się, iż umowa została zaakceptowana przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi transportowe lub dostawa materiałów 

budowlanych. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 10 000,00 złotych.  
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14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

15. Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 10 i 13 odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, 

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy. 

16. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, określony w umowie, o której mowa 

w ust. 2 lit. f) jest dłuższy niż 30 dni od dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i 

wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 

pkt h.  

17. Przepisy ust. 1-16 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

18. Jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawca wraz z projektem umowy o podwykonawstwo składa Zamawiającemu oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby oraz oświadczenie 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania podwykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla 

formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

19. Jeżeli rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 

określonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie w jakim podwykonawca, z którego wykonawca rezygnuje spełniał warunki udziału w postępowaniu, podpisane  

przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie 

rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

20. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty we własnym 

zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

21. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia oświadczenia 

podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, których termin upłynął w danym 

okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 

podwykonawców, lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 

zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców 

wynikających z umów o podwykonawstwo. 

22. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez zamawiającego umowie o podwykonawstwo wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 

podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego mu wynagrodzenia bezpośrednio do zamawiającego 

23. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

24. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 23, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, 

25. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 22, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia żądania podwykonawcy, 

26. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 20, podważających zasadność bezpośredniej 

zapłaty, zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia 

zasadniczej wątpliwości do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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27. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym 

mowa w ust. 22, jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie i odbiór świadczeń, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 25 uwag wykazujących niezasadność 

bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 

podwykonawcy. 

28. Kwota należna podwykonawcy zostanie uiszczona przez zamawiającego w złotych polskich (PLN). 

29. Kwotę równą kwocie zapłaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sądowego 

zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

30. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków 

wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

31. Zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i 

kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca nie spełniają wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

32. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może w trakcie realizacji zamówienia korzystać z pracy lub 

świadczenia usług osób innych niż zatrudnione u niego w na podstawie stosunku pracy lub zgłoszonych 

podwykonawców. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty świadczące o 

stosunku prawnym istniejącym między Wykonawcą, a osobą wykonującą jakąkolwiek prace przy realizacji inwestycji. 

 

§ 10 

Przedstawiciele stron 
1. Zamawiający przed wprowadzeniem na budowę wyznaczy inspektorów nadzoru, działających w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418), podając 

ich dane oraz wyznaczy inspektora wiodącego. 

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są 

niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, projektami i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: 

kierownik budowy, Pan(i) ...............................  

kierownik robót sanitarnych, Pan(i) ……………… 

kierownik robót elektrycznych, Pan (i) ………………… 

kierownik robót telekomunikacyjnych, Pan (i) ………………… 

4. Kierownik Budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy będzie przyjmował od Inspektorów Nadzoru, pisemne zalecenia 

kierowane do Wykonawcy w formie wpisów do „Dziennika Budowy”. 

5. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie do kierowania badań archeologicznych będzie Pan/i…………… 

6. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub osoby do kierowania pracami 

konserwatorskimi Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie. 

 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za 

przedmiot umowy, tj. ..................... zł (słownie: ........................................................................................00 /100 ). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie .................................... najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwracane przez Zamawiającego w następujący sposób: 

- 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia przekazania robót budowlanych i 

przyjęcia ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonanych, 

- 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości, w zależności od tego, który okres jest dłuższy oraz komisyjnym stwierdzeniu usunięcia 

ujawnionych w tym okresie wad i usterek. 

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w 

- pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane 

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy.  

- innej formie niż pieniądzu, poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu z 

zabezpieczenia (dokument złożony w postaci elektronicznej). 
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§ 12 

Odbiór robót 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy w pełnym zakresie 

rzeczowym odebrany protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego . 
2. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest: 

a) zakończyć wszystkie prace objęte umową, 

b) uprzątnąć plac budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu przedmiotu 

umowy i gotowości do odbioru końcowego najpóźniej na 3 dni przed terminem zakończenia robót określonych w § 

5 ust. 3. 

4. Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
a) dziennik budowy, 

b)  dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 4 pkt 1 gg).powykonawczego audytu energetycznego, 

c) odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i/lub inne dokumenty wymagane przepisami 

szczegółowymi dotyczące materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy, 

d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z

przepisami i obowiązującymi polskimi normami, 

e) rozliczenia pełnej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem, 

5. Jeże1i Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do 

kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę 

odbioru końcowego robót. 

6. Termin  rozpoczęcia  odbioru  końcowego  nie  może  nastąpić  później  niż  7  dni  od  daty  

złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego, zgodnie z § 12 ust. 4. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do 

kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 

ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

8. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół w terminie 5 dni 

kalendarzowych od spełnienia wymagań określonych w ust. 5 1ub 7. 

9. Protokół odbioru powinien zawierać, co najmniej: 

a) datę sporządzenia protokołu, 

b) wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót, 

c) wymienienie wad i usterek, 

d) terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek, 

e) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia robót, 

f) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy, 

g) wykaz osób uczestniczących w odbiorze wraz z ich podpisami. 

10. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone: 

a) wady i usterki nadające się do usunięcia i kwalifikowane jako wykonane niezgodnie z projektem i zasadami 

wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania, to 

Zamawiający może odstąpić od czynności odbioru przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek i ponownego zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru, 

b) wady i usterki nie nadające się do usunięcia, a nie wykluczające użytkowania przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający zastrzega sobie prawo obniżenia wynagrodzenia umownego 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. Powyższe nie powoduje utraty 

uprawnień do naprawy wad i usterek, które wystąpiły w okresie gwarancji i rękojmi, 

c) wady nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające, w myśl przepisów budowlanych użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający odstąpi od czynności odbioru przedmiotu 

umowy i zażąda wykonania przedmiotu umowy ponownie. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia tego 

żądania pod rygorem odmowy przez Zamawiającego dokonania odbioru przedmiotu umowy i zapłaty 

wynagrodzenia umownego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Usunięcie wad powinno być 

stwierdzone protokolarnie. 

12. Za datę odbioru końcowego/częściowego uważać się będzie datę określoną w treści protokołu odbioru przedmiotu 

umowy podpisanego bez zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą dotyczyć jedynie przypadku, gdy przedmiot zamówienia 

będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy 

technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. 

13. W przypadku nie przystąpienia Zamawiającego do odbioru końcowego w terminie 10 dni od daty przewidzianej w § 
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12 ust. 6 Wykonawca jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru robót i wystawienia faktury. 

14. Zamawiający, w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi, zwoła komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru 

pogwarancyjnego. 

15. W okresie gwarancji zwoływane będą przez Zamawiającego coroczne przeglądy, w których zobowiązany jest 

uczestniczyć Wykonawca. 

16. Odbiór pogwarancyjny po1ega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 

17. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od 

daty upłynięcia terminu gwarancji i rękojmi oraz usunięcia wad i usterek ujawnionych w tym okresie. 

 

§ 13 

Rękojmia i gwarancja 
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na wykonane roboty 

budowlane w zakresie remontu i przebudowy budynku mieszkalnego, będące przedmiotem umowy. 

2. Okres gwarancji ustala się na ……….. miesięcy. 

a) Wykonawca udziela Zamawiającemu bezwarunkowej gwarancji na dostarczone urządzenia i wykonane 

prace. 

b) Gwarancja, o której mowa w § 13 ust. 2 a), obejmuje wszelkie wady fizyczne urządzeń oraz wykonanych 

prac, ujawnione w okresie gwarancyjnym. 

3. Okres rękojmi wynosi 5 lat. 

4. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

5. O wykryciu wady w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę nie 

później niż w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, określając proponowany termin usunięcia. 

6. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. 

7. Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią i gwarancją, będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt,  

o ile nie powstały z winy Zamawiającego.  

8. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, Zamawiający po uprzednim pisemnym 

zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

9. Wykonawca wskazuje kontakt do osoby odpowiedzialnej za zgłoszenia usterek w okresie gwarancji: …………………… 

 

§ 14 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź rozwiązania umowy z jego 

winy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

b) z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego 

odbioru przedmiotu umowy bez usterek i wad, 

c) z tytułu nieterminowego sporządzenia Harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w § 4 pkt. 1 

lit. a niniejszej umowy w wyznaczonym terminie w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki lub nie usunięcia usterek i wad w wyznaczonym 

terminie w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki, 

d) z tytułu nie usunięcia usterek i wad w wyznaczonym terminie w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

e) z tytułu nie usunięcia usterek i wad w okresie rękojmi i gwarancji w wyznaczonym terminie w wysokości 

0,25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

f) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za 

każdy dzień zwłoki, 

g) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp - za każdy przypadek braku zapłaty lub 

nieterminowej zapłaty podwykonawcy, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 

ust. 1 umowy. 

h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

i) za  nieprzedłożenie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umów  o  
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podwykonawstwo, o których mowa § 9 ust. 10 i 13 lub ich zmian w wysokości 1 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 9 ust. 11 w 

wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

k) w przypadkach określonych w załączniku do umowy - „Szczegółowe zasady odpowiedzialności Wykonawcy w 

związku z utrzymaniem i ochroną zieleni podczas realizacji robót budowlanych” – w wysokości określonej w 

załączniku. 

l) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez zamawiającego liczby osób na 

podstawie stosunku pracy, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia zamawiającemu kary umownej w 

wysokości iloczynu kwoty najniższego wynagrodzenia wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne 

oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia - za każdego niezatrudnionego poniżej liczby wymaganej 

przez zamawiającego. 

− Zatrudnienie wymaganych osób przez niepełny miesiąc będzie traktowane, jako niespełnienie 

wymaganych warunków realizacji zamówienia. 

− Każda z osób zatrudnionych przez niepełny miesiąc będzie traktowana oddzielnie, tj. np. 

zatrudnienie 1 osoby przez niepełny miesiąc będzie traktowane, jako niewykazanie 1 osoby zatrudnionej 

na podstawie stosunku pracy w danym miesiącu, zatrudnienie 2 osób przez niepełny miesiąc będzie 

traktowane jako niewykazanie 2 osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w danym miesiącu itd. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy z przyczyn za1eżnych od Zamawiającego w wysokości 

0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie 

więcej niż 10 
% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w 

art. 456 ust. 1 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy lub ich dochodzenia i na zasadach ogólnych. 

5. Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje dochodzenie odszkodowania za straty powstałe w 

wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy. 

6. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekraczać 30 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 6 ust.1. 

 

§ 15 

Rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy 
1. Oprócz przypadków określonych w księdze trzeciej, tytuł XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w następujących przypadkach: 

a) powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

b) wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

c) stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

d) dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,  

e) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp. 

2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych 

w § 15 ust. 1. 

4. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. 

5. W przypadkach odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 15 ust. 1 podpunkt a lub rozwiązania umowy za 

porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za zakres prac wykonanych do dnia 

odstąpienia lub rozwiązania umowy. 

6. W przypadku określonym w ust. 1 lit. c Zamawiający może odstąpić od umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu 

do usunięcia naruszeń wraz z wyznaczeniem terminu nie krótszego niż 7 dni kalendarzowych.. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denztgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4denzuge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danjzga
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7. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień bez 

ponoszenia skutków prawnych. 

8. W sytuacji powtarzania się przypadków niezatrudniania przy realizacji wymaganych prac (czynności) osób na podstawie 

stosunku pracy w ilości koniecznej do ich realizacji, przez co najmniej dwa okresy, Zamawiający będzie traktował, jako 

nienależyte wykonanie umowy, co może skutkować prawem wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. 

 

§ 16 

Zmiany w umowie 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy, z wyłączeniem zmian określonych w niniejszym paragrafie. 

3. Zmiany w umowie mogą nastąpić, jeżeli: 

a) dotyczą realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych robót budowlanych, których nie 

uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 

warunki:  

− zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności 

dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach 

zamówienia podstawowego,  

− zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,  

− wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem 

należycie uzasadnionych przypadków; 

b) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny 

spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy; 

c) w przypadkach określonych w pkt a) i b) kolejne zmiany umowy nie mogą być wprowadzane w celu uniknięcia 

stosowania przepisów ustawy Pzp, 

d) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:  

− w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, 

przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu 

uniknięcia stosowania przepisów ustawy,  

− w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w 

przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;  

e) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 4,  

f) łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.  

g) zmniejszeniu lub zwiększeniu może ulec wynagrodzenie Wykonawcy: 

1) o wartość robót danego rodzaju określoną w kosztorysach ofertowych, jeżeli z przyczyn niezależnych 

roboty budowlane nie mogły być zrealizowane w całości lub gdy ulegną zwiększeniu w przypadku m. in.: 

− braku możliwości realizacji robót w pełnym zakresie określonym w kosztorysach ofertowych, 

− konieczności odstąpienia od robót przez Zamawiającego. 

− zmiany wynikające z projektów zamiennych lub wykonawczych wywołanych decyzjami lub uzgodnieniami 

wydanymi przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

− zmiany wynagrodzenia będą wprowadzone w następujący sposób: 

• w przypadku robót wycenionych w kosztorysach ofertowych, wg cen w nich określonych, 

• w przypadku robót nie występujących w kosztorysach ofertowych na podstawie danych 

wyjściowych do kosztorysowania,  tj.  stawką  roboczogodziny,  kosztami  pośrednimi  i  

zyskiem  określonymi w odpowiednim kosztorysie ofertowym oraz cen materiałów i sprzętu nie 

wyższych niż ceny minimalne określone w aktualnym cenniku Secocenbudu, 

h) dotyczą terminu zakończenia robót, w przypadku zaistnienia okoliczności, które spowodowały niezawinione i 

niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: 

− działanie siły wyższej, czyli wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń o charakterze przypadkowym lub naturalnym, 

których nie da się uniknąć, w szczególności, np.: pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, pandemie, 

epidemie, itp.,  

− braku możliwości realizacji robót w pełnym zakresie określonym w kosztorysach ofertowych, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4deobrhe
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− wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, 

za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub w skutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili 

zawarcia umowy, 

− wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych przez okres co najmniej 5 dni uniemożliwiających  

z przyczyn technologicznych wykonywanie robót budowlanych objętych zamówieniem,  

− innych  zmian spowodowanych warunkami niezależnymi i niezawinionymi przez Wykonawcę, 

− wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

− konieczności wykonania innych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie 

stanie się konieczne, a wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania tych robót, 

− wystąpienie zmian w przepisach prawa, 

− wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach 

ustawy prawo budowlane, 

− wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

− wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych,   

− konieczności uzyskania stosownych zezwoleń właściwych organów administracji publicznej, 

i) w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych w pkt h) termin wykonania umowy  

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych w sposób należyty, nie 

dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  

j) zmianie może ulec osoba kierownika budowy, kierownika robót, jako przedstawicieli Wykonawcy pod warunkiem 

wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w przypadku, gdy: 

− zmiana osoby kierownika budowy, kierownika robót, nastąpi z przyczyn losowych, niezależnych od Zamawiającego 

i Wykonawcy np. śmierci, choroby lub w przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z kierownikiem 

budowy, kierownikiem robót, 

− zamawiający zaakceptuje zmianę kierownika budowy, kierownika robót, gdy kwalifikacje wskazanych osób będą 

spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji warunków zamówienia. 

k) zmianie może ulec podwykonawca lub może nastąpić rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca 

powołał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych  

w przypadku gdy proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełni dany warunek udziału  

w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

l) realizacja umowy przez podwykonawców (zawarcie umów o podwykonawstwo) na etapie jej realizacji, może nastąpić 

w przypadku braku zadeklarowania realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców na etapie składania ofert, 

jeżeli w stosunku do części zamówienia, na którą ma być zawarta umowa o podwykonawstwo nie została wyłączona 

dopuszczalność podwykonawstwa. 

4. Zmiana umowy jest istotna, jeżeli zmienia w stopniu istotnym charakter umowy w stosunku do pierwotnej umowy, w 

szczególności jeżeli zmiana: 

− wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym 

postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści,  

− narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany w pierwotnej 

umowie,  

− w sposób znaczny rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy, 

− polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w 

przypadkach innych niż wskazane w ust. 3 pkt d. 

5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisu ust. od 1 do 4 jest nieważna. 

6. Wykonawca, jeśli uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany Umowy w związku z wystąpieniem 

okoliczności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy. Wniosek 

Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien zawierać przywołanie podstawy prawnej żądania Wykonawcy z 

przywołaniem właściwych postanowień Umowy i/lub przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zawierać 

uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie określić, w jakim zakresie 

domaga się zmiany Umowy, przedstawiając w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest 

niezbędne do należytej oceny wniosku o zmianę Umowy przez Zamawiającego.  

7. Z wnioskiem o zmianę Umowy może również wystąpić Zamawiający. 
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§ 17 

Postanowienia końcowe 
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy 

„Prawo Zamówień publicznych”, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedziby  

lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów, nr rachunku bankowego itp. 

3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma wysłane pod adres wskazany w niniejszej 

umowie uważa się za dostarczone skutecznie. 

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść całości lub części wierzytelności z niniejszej umowy na 

osoby trzecie. 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca, jako załącznik do umowy składa odpowiednie oświadczenie dotyczące podatnika VAT. 

7. Umowę sporządzono w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanych podpisów elektronicznych. 

 

 

 

……………………………………………..                                                        ……………………………………………..             

Zamawiający             Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załączniki:  

PLIKI W FORMIE SKOMPRESOWANEJ .ZIP: 
1.1. Reduta Dzik 1-7 zagospodarowanie terenu -  załącznik nr 1 

12) Decyzja pozwolenia na budowę – zagospodarowanie terenu. 

13) Projekt zagospodarowania terenu – Reduta Dzik 1-7 „Projekt zagospodarowania terenu kwartału budynków 

położonych na Bastionie Królik przy ul. Reduta Dzik 1-7 w Gdańsku”. 

14) Projekt techniczny konstrukcji zagospodarowanie terenu – Reduta Dzik 1-7 „Projekt zagospodarowania terenu 

kwartału budynków położonych na Bastionie Królik przy ul. Reduta Dzik 1-7 w Gdańsku”. 

15) Projekt instalacji zewnętrznych – branża sanitarna – Reduta Dzik 1-7 „Projekt zagospodarowania terenu kwartału 

budynków położonych na Bastionie Królik przy ul. Reduta Dzik 1-7 w Gdańsku”. 

16) Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu – Reduta Dzik 1-7 „Projekt zagospodarowania terenu kwartału 

budynków położonych na Bastionie Królik przy ul. Reduta Dzik 1-7 w Gdańsku. 

17) Projekt wykonawczy konstrukcji zagospodarowania terenu – Reduta Dzik 1-7 „Projekt zagospodarowania terenu 

kwartału budynków położonych na Bastionie Królik przy ul. Reduta Dzik 1-7 w Gdańsku”. 

18) Projekt wykonawczy instalacji zewnętrznych - branża sanitarna - Reduta Dzik 1-7 „Projekt zagospodarowania 

terenu kwartału budynków położonych na Bastionie Królik przy ul. Reduta Dzik 1-7 w Gdańsku”. 

19) Projekt kanalizacji teletechnicznej – Reduta Dzik 1-7 „Przebudowa, remont i termomodernizacji, budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1-7 w Gdańsku.  

20) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Reduta Dzik 1-7 – „Zagospodarowanie terenu 

Opływu Motławy wraz z Bastionami przy ul. Reduta Dzik 1-7 w Gdańsku”. 

21) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zagospodarowanie terenu – Reduta Dzik 1-7 – 

„Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z Bastionami przy ul. Reduta Dzik 1-7 w Gdańsku”. 

22) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje sanitarne – Reduta Dzik 1-7 – 

„Zagospodarowanie terenu kwartału budynków położonych na Bastionie Królik przy ul. Reduta Dzik 1-7 w 

Gdańsku”. 

1.2. Reduta Dzik 1 - załącznik nr 2 
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13) Decyzja pozwolenia na budowę – Reduta Dzik 1.  

14) Projekt architektoniczno-budowalny – Reduta Dzik 1 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 w Gdańsku”.  

15) Projekt techniczny konstrukcja – Reduta Dzik 1 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 w Gdańsku”.  

16) Projekt techniczny instalacje sanitarne – Reduta Dzik 1 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 w Gdańsku” . 

17) Projekt techniczny instalacje elektryczne – Reduta Dzik 1 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 w Gdańsku”.  

18) Projekt wykonawczy architektura – Reduta Dzik 1 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 w Gdańsku”.  

19) Projekt wykonawczy konstrukcja – Reduta Dzik 1 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 w Gdańsku”.  

20) Projekt wykonawczy instalacje sanitarne – Reduta Dzik 1 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 w Gdańsku” . 

21) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne – Reduta Dzik 1 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 w Gdańsku”. 

22) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Reduta Dzik 1 – „Przebudowa, remont i 

termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 w Gdańsku”. 

23) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarna – Reduta Dzik 1 – „Przebudowa, 

remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 w Gdańsku”. 

24) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne i teletechniczne – Reduta 

Dzik 1 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 1 

w Gdańsku”. 

1.3. Reduta Dzik 2 - załącznik nr 3 

13) Decyzja pozwolenia na budowę – Reduta Dzik 2 . 

14) Projekt architektoniczno-budowalny – Reduta Dzik 2 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 w Gdańsku” . 

15) Projekt techniczny konstrukcja – Reduta Dzik 2 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 w Gdańsku” . 

16) Projekt techniczny instalacje sanitarne – Reduta Dzik 2 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 w Gdańsku” . 

17) Projekt techniczny instalacje elektryczne – Reduta Dzik 2 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 w Gdańsku”. 

18) Projekt wykonawczy architektura – Reduta Dzik 2 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 w Gdańsku”. 

19) Projekt wykonawczy konstrukcja – Reduta Dzik 2 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 w Gdańsku”. 

20) Projekt wykonawczy instalacje sanitarne – Reduta Dzik 2 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 w Gdańsku” . 

21) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne – Reduta Dzik 2 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 w Gdańsku”. 

22) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Reduta Dzik 2 – „Przebudowa, remont i 

termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 w Gdańsku”. 

23) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarna – Reduta Dzik 2 – „Przebudowa, 

remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 w Gdańsku”. 

24) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne i teletechniczne – Reduta 

Dzik 2 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 2 

w Gdańsku”. 

1.4. Reduta Dzik 3 - załącznik nr 4 

13) Decyzja pozwolenia na budowę – Reduta Dzik 3 . 

14) Projekt architektoniczno-budowalny – Reduta Dzik 3 – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego na budynek usługowy biurowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta 

Dzik 3 w Gdańsku” . 

15) Projekt techniczny konstrukcja – Reduta Dzik 3 – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na 

budynek usługowy biurowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta Dzik 3 w Gdańsku” 

. 
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16) Projekt techniczny instalacje sanitarne – Reduta Dzik 3 – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego na budynek usługowy biurowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta 

Dzik 3 w Gdańsku” . 

17) Projekt techniczny instalacje elektryczne – Reduta Dzik 3 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

usługowego przy ul. Reduta Dzik 3 w Gdańsku” . 

18) Projekt wykonawczy architektura – Reduta Dzik 3 – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego 

na budynek usługowy biurowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta Dzik 3 w 

Gdańsku” . 

19) Projekt wykonawczy konstrukcja – Reduta Dzik 3 – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego 

na budynek usługowy biurowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta Dzik 3 w 

Gdańsku” . 

20) Projekt wykonawczy instalacje sanitarne – Reduta Dzik 3 – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego na budynek usługowy biurowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta 

Dzik 3 w Gdańsku” . 

21) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne – Reduta Dzik 3 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

usługowego przy ul. Reduta Dzik 3 w Gdańsku” . 

22) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Reduta Dzik 3 – „Zmiana sposobu użytkowania 

budynku wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta Dzik 3 w Gdańsku”. 

23) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarna – Reduta Dzik 3 – „Zmiana 

sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek usługowy, biurowy wraz z przebudową, remontem i 

termomodernizacją przy ul. Reduta Dzik 3 w Gdańsku”. 

24) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne i teletechniczne – Reduta 

Dzik 3 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 3 

w Gdańsku”. 

1.5. Reduta Dzik 4 - załącznik nr 5 

13) Decyzja pozwolenia na budowę – Reduta Dzik 4 . 

14) Projekt architektoniczno-budowalny – Reduta Dzik 4 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku” . 

15) Projekt techniczny konstrukcja – Reduta Dzik 4 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku” . 

16) Projekt techniczny instalacje sanitarne – Reduta Dzik 4 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku” . 

17) Projekt techniczny instalacje elektryczne – Reduta Dzik 4 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku” . 

18) Projekt wykonawczy architektura – Reduta Dzik 4 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku” . 

19) Projekt wykonawczy konstrukcja – Reduta Dzik 4 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku” . 

20) Projekt wykonawczy instalacje sanitarne – Reduta Dzik 4 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku” 

21) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne – Reduta Dzik 4 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku” 

22) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Reduta Dzik 4 – „Przebudowa, remont i 

termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku”. 

23) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarna – Reduta Dzik 4 – „Przebudowa, 

remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku”. 

24) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne i teletechniczne – Reduta 

Dzik 4 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 

w Gdańsku”. 

1.6. Reduta Dzik 4a - załącznik nr 6 

14) Decyzja pozwolenia na budowę – Reduta Dzik 4a. 

15) Projekt architektoniczno-budowalny – Reduta Dzik 4a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. 

Reduta Dzik 4a w Gdańsku”. 

16) Projekt techniczny konstrukcja – Reduta Dzik 4a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na budynek usługowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta Dzik 4a 

w Gdańsku”. 
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17) Projekt techniczny instalacje sanitarne – Reduta Dzik 4a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. 

Reduta Dzik 4a w Gdańsku”. 

18) Projekt techniczny instalacje elektryczne – Reduta Dzik 4a – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

usługowego przy ul. Reduta Dzik 4a w Gdańsku”. 

19) Projekt wykonawczy architektura – Reduta Dzik 4a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na budynek usługowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta Dzik 4a 

w Gdańsku”. 

20) Projekt wykonawczy konstrukcja – Reduta Dzik 4a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego na budynek usługowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta Dzik 4a 

w Gdańsku”. 

21) Projekt wykonawczy instalacje sanitarne – Reduta Dzik 4a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją przy ul. 

Reduta Dzik 4a w Gdańsku”. 

22) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne – Reduta Dzik 4 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 4 w Gdańsku”. 

23) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Reduta Dzik 4a – „Zmiana sposobu użytkowania 

budynku wraz z przebudową remontem i termomodernizacją przy ul. Reduta Dzik 4a w Gdańsku”. 

24) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych rozbiórka budynków garażowych – Reduta Dzik 

4a – „Projekt rozbiórki wolnostojących budynków garażowych przy budynku przy ul. Reduta Dzik 4a w Gdańsku” . 

25) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarna – „Zmiana sposobu użytkowania 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy wraz z przebudową, remontem i termomodernizacją 

przy ul. Reduta Dzik 4a w Gdańsku”. 

26) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne i teletechniczne – Reduta 

Dzik 4a – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 

4a w Gdańsku”. 

1.7. Reduta Dzik 5 - załącznik nr 7 

13) Decyzja pozwolenia na budowę – Reduta Dzik 5 . 

14) Projekt architektoniczno-budowalny – Reduta Dzik 5 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 5 w Gdańsku” . 

15) Projekt techniczny konstrukcja – Reduta Dzik 5 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 5 w Gdańsku” . 

16) Projekt techniczny instalacje sanitarne – Reduta Dzik 5 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 5 w Gdańsku” . 

17) Projekt techniczny instalacje elektryczne – Reduta Dzik 5 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 5 w Gdańsku” . 

18) Projekt wykonawczy architektura – Reduta Dzik 5 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 5 w Gdańsku” . 

19) Projekt wykonawczy konstrukcja – Reduta Dzik 5 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 5 w Gdańsku” . 

20) Projekt wykonawczy instalacje sanitarne – Reduta Dzik 5 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 5 w Gdańsku” . 

21) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne – Reduta Dzik 5 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 5 w Gdańsku” . 

22) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Reduta Dzik 5 – „Termomodernizacja, remont i 

przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Reduta Dzik 5 w Gdańsku”. 

23) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarna – Reduta Dzik 5 – „Przebudowa, 

remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 5 w Gdańsku” . 

24) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne i teletechniczne – Reduta 

Dzik 5 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 5 

w Gdańsku”. 

1.8. Reduta Dzik 6 i 6a - załącznik nr 8 

13) Decyzja pozwolenia na budowę – Reduta Dzik 6, 6a . 

14) Projekt architektoniczno-budowalny – Reduta Dzik 6, 6a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 6 na budynek usługowy – małej gastronomii i pomieszczenia 

węzła cieplnego wraz z przebudową i termomodernizacją oraz przebudową i termomodernizacją budynku 6a, przy 

ul. Reduta Dzik 6,6a w Gdańsku” . 
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15) Projekt techniczny konstrukcja – Reduta Dzik 6, 6a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 6 na budynek usługowy – małej gastronomii i pomieszczenia węzła cieplnego 

wraz z przebudową i termomodernizacją oraz przebudową i termomodernizacją budynku 6a, przy ul. Reduta Dzik 

6,6a w Gdańsku” . 

16) Projekt techniczny instalacje sanitarne – Reduta Dzik 6, 6a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 6 na budynek usługowy – małej gastronomii i pomieszczenia 

węzła cieplnego wraz z przebudową i termomodernizacją oraz przebudową i termomodernizacją budynku 6a przy 

ul. Reduta Dzik 6,6a w Gdańsku” . 

17) Projekt techniczny instalacje elektryczne – Reduta Dzik 6, 6a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 6 na budynek usługowy – małej gastronomii i pomieszczenia 

węzła cieplnego wraz z przebudową i termomodernizacją oraz przebudową i termomodernizacją budynku 6a, przy 

ul. Reduta Dzik 6,6a w Gdańsku” . 

18) Projekt wykonawczy architektura – Reduta Dzik 6, 6a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 6 na budynek usługowy – małej gastronomii i pomieszczenia 

węzła cieplnego wraz z przebudową i termomodernizacją oraz przebudową i termomodernizacją budynku 6a, przy 

ul. Reduta Dzik 6,6a w Gdańsku” . 

19) Projekt wykonawczy konstrukcja – Reduta Dzik 6, 6a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 6 na budynek usługowy – małej gastronomii i pomieszczenia 

węzła cieplnego wraz z przebudową i termomodernizacją oraz przebudową i termomodernizacją budynku 6a, przy 

ul. Reduta Dzik 6,6a w Gdańsku” . 

20) Projekt wykonawczy instalacje sanitarne – Reduta Dzik 6, 6a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 6 na budynek usługowy – małej gastronomii i pomieszczenia 

węzła cieplnego wraz z przebudową i termomodernizacją oraz przebudową i termomodernizacją budynku 6a, przy 

ul. Reduta Dzik 6,6a w Gdańsku” . 

21) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne – Reduta Dzik 6, 6a – „Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 6 na budynek usługowy – małej gastronomii i pomieszczenia 

węzła cieplnego wraz z przebudową i termomodernizacją oraz przebudową i termomodernizacją budynku 6a, przy 

ul. Reduta Dzik 6,6a w Gdańsku” . 

22) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Reduta Dzik 6, 6a – „Termomodernizacja, 

remont i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Reduta Dzik 6, 6a w Gdańsku”  

23) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarna – Reduta Dzik 6, 6a – „Zmiana 

sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 6 na budynek usługowy – 

małej gastronomii i pomieszczenia węzła cieplnego wraz z przebudową i termomodernizacją oraz przebudową i 

termomodernizacją budynku 6a przy ul. Reduta Dzik 6, 6a w Gdańsku”  

24) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne i teletechniczne – Reduta 

Dzik 6, 6a – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta 

Dzik 6, 6a w Gdańsku”  

1.9. Reduta Dzik 7 - załącznik nr 9 

13) Decyzja pozwolenia na budowę – Reduta Dzik 7. 

14) Projekt architektoniczno-budowalny – Reduta Dzik 7 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 w Gdańsku” . 

15) Projekt techniczny konstrukcja – Reduta Dzik 7 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 w Gdańsku” . 

16) Projekt techniczny instalacje sanitarne – Reduta Dzik 7 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji wraz 

ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowych (strych) na pomieszczenia mieszkalne budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 w Gdańsku” . 

17) Projekt techniczny instalacje elektryczne – Reduta Dzik 7 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 w Gdańsku” . 

18) Projekt wykonawczy architektura – Reduta Dzik 7 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowych (strychów) na pomieszczenia mieszkalne, budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 w Gdańsku” . 

19) Projekt wykonawczy konstrukcja – Reduta Dzik 7 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji budynku 

mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowych (strychów) na pomieszczenia 

mieszkalne budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 w Gdańsku” . 

20) Projekt wykonawczy instalacje sanitarne – Reduta Dzik 7 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowych (strych) na pomieszczenia mieszkalne budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 w Gdańsku” . 
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21) Projekt wykonawczy instalacje elektryczne – Reduta Dzik 7 – „Projekt przebudowy, remontu i termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 w Gdańsku”. 

22) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Reduta Dzik 7 – „Przebudowa ,remont i 

termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowych (strych) na pomieszczenia 

mieszkalne budynku wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 w Gdańsku”.  

23) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarna – Reduta Dzik 7 – „Przebudowa 

,remont i termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń nieużytkowych (strych) na 

pomieszczenia mieszkalne budynku wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 w Gdańsku”.  

24) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacje elektryczne i teletechniczne – Reduta 

Dzik 7 – „Przebudowa, remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reduta Dzik 7 

w Gdańsku”.  

 

1.10. Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym załącznik nr 10. 

1.11. Szczegółowe zasady odpowiedzialności Wykonawcy w związku z utrzymaniem i ochroną zieleni podczas realizacji 

robót budowlanych załącznik nr 11. 

1.12.  Zarządzenie nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie wprowadzenia "Gdańskiej 

Karty dla Drzew" załącznik nr 12. 

1.13. KOSZTORYSY OFERTOWE – załącznik nr 13. 

1.14. Wykaz osób - załącznik nr 14 

1.15. Oświadczenie dotyczące podatnika VAT dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - załącznik nr 15*. 

1.16. Oświadczenie dotyczące podatnika VAT dla osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą - załącznik nr 15*. 
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załącznik nr 15 

 

Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że jako osoba prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP ………………………………. 

REGON………………………….. 

jestem/nie jestem* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. 

Jednocześnie oświadczam, że nie zawiesiłem/łam* i nie zaprzestałem/łam* wykonywania działalności 

gospodarczej oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu. 

 

 

 

…………………dnia……………….                                                              …………………………………. 

                                                                                                                 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 
załącznik nr 15  

 

Dotyczy osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Jako osoba/y* upoważniona/e* do reprezentowania spółki: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP ………………………………. 

REGON………………………….. 

Oświadczam/my*, że Spółka jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. 

Jednocześnie oświadczam, że Spółka nie zawiesiła i nie zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej  

oraz zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyższego statusu. 

 

 

 

…………………dnia……………….                                                              …………………………………. 

                                                                                                                 

 

*niepotrzebne skreślić 


