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      Załącznik nr 9 do SWZ 

 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
§ 1. 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą:  

„Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4626 P na odcinku Trojanów-
Chełmce”.  

2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 
obejmującego wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi                                
dla rowerów wraz z niezbędną infrastrukturą uzupełniającą, na podstawie której możliwa 
będzie realizacja inwestycji zarówno pod względem formalno-prawnym jak i technicznym oraz 
wykonanie robót zgodnie z tą dokumentacją projektową. 

3. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom – 
Budowa ścieżek rowerowych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-
2027. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy, 
specyfikacja warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy, które stanowią integralną część 
umowy.  

5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 
1) Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej (zwanej dalej decyzją ZRID):     
a) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu 

wykonania prac projektowych i robót budowlanych, 
b) wstępny projekt, należy przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia                             

w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy - Zamawiający zobowiązany jest                          
w terminie 7 dni od przedłożenia dokumentu do jego akceptacji bądź zgłoszenia 
ewentualnych uwag, 

c) pozyskanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (podkład geodezyjny niezbędny 
do opracowania zabezpiecza Wykonawca),  

d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, 
opinii, zezwoleń, zatwierdzeń i decyzji, 

e)  opracowanie wymaganych analiz, map na potrzeby opracowania dokumentacji 
technicznej oraz map i analiz stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji                   
ZRID, 

f)  opracowanie projektów podziału nieruchomości wraz z określeniem nieruchomości lub 
ich części, które planowane są do przejęcia lub z których korzystanie będzie 
ograniczone, 

g) bieżące uzgadnianie i współpraca z Zamawiającym podczas opracowywania 
przedmiotowej dokumentacji projektowej,   

h) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej obejmującej m.in.: projekt 
budowlany i wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  
budowlanych oraz docelowej organizacji ruchu, projekty usunięcia ewentualnych  
kolizji, plan BIOZ, zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.), szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zestawienie przewidywanych  
do wykonania robót budowlanych (wraz z ich opisem oraz wyceną, przedmiarem oraz 
przyjętymi stawkami jednostkowymi) – o łącznej wartości odpowiadającej 
wynagrodzeniu określonemu w § 4 ust. 1 pkt 2, 

i) przedłożenie Zamawiającemu  ostatecznej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia, 
j)  przygotowanie oraz złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku               

o wydanie decyzji ZRID wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, 
k)  uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji ZRID. 
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2)  Etap II – realizacja robót budowlanych dotyczących budowy drogi dla rowerów                 
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, w tym m.in.: 
a) wykonanie oznakowania tymczasowego na czas prowadzenia robót budowlano-

montażowych,  
b) roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, 
c) usuniecie ewentualnych kolizji, 
d) budowę drogi dla rowerów, 
e) wykonanie zjazdów, 
f) budowę niezbędnej infrastruktury uzupełniającej, 
g) wykonanie odwodnienia, 
h) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego docelowej organizacji ruchu, 
i) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
j) oznakowanie inwestycji tablicami informacyjnymi zgodnie z wytycznymi Programu 

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.  
6. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach 

wymienionych w ust. 4, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej 
umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.  
W szczególności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści 
umowy oraz dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i celem 
niniejszej umowy jest zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności obiektu stanowiącego 
przedmiot umowy oraz zgodności przedmiotu umowy z obowiązującymi normami i przepisami. 
Strony zgodnie ustalają, w myśl art. 65 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
(Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.), że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub 
sprzeczności w treści umowy lub dokumentów przyjmować się będzie znaczenie i treść 
korzystniejszą pod względem zapewnienia jakości wykonania przedmiotu umowy. 
Analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności, co do zakresu 
obowiązków Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu 
istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenia zmierzające do zwolnienia Wykonawcy 
z realizacji obowiązku. 

7. Rozwiązania zastosowane w opracowaniach, o których mowa w ust. 5 pkt. 1  powinny zostać 
uzgodnione z Zamawiającym. Na każdym etapie wykonywania dokumentacji projektowej przy 
przedstawianiu jakichkolwiek rozwiązań projektowych Zamawiającemu, Wykonawca 
zobowiązany jest do: 

1) przedstawienia Zamawiającemu uszczegółowionych rozwiązań projektowych  
do akceptacji (w formie pisemnej lub innej określonej przez Zamawiającego), 

2) uwzględnienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiającego co do proponowanych rozwiązań 
projektowych i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegółowych 
rozwiązań projektowych. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia projektu w fazie roboczej i wniesienia 
ewentualnych uwag w ciągu 7 dni od dnia jego przekazania przez Wykonawcę (należy 
właściwie zaplanować prace projektowe, tak aby wszystkie czynności związane z wykonaniem 
opracowań, o których mowa w ust. 5 pkt. 1  zakończyć w terminie określonym w § 3 ust 1 pkt 
1 umowy). 

9. Wykonawca jest zobowiązany do informowania/przedkładania Zamawiającemu na bieżąco 
dokumentów potwierdzających złożenie poszczególnych opracowań lub dokumentów  
do uzgodnienia lub w celu uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń. 

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnić opracowanie oraz sprawdzenie wymaganej 
dokumentacji technicznej pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Koszty sprawdzenia ponosi Wykonawca. 

11. Dokumentacja projektowa musi być zgodna z aktualnie obowiązującymi warunkami 
technicznymi, przepisami prawa budowlanego, przepisami szczególnymi, normami                     
i winna posiadać uzgodnienia określone przepisami szczególnymi umożliwiającymi uzyskanie 
decyzji ZRID oraz pozwolenia na użytkowanie – jeżeli będzie wymagane. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu „gotowej” dokumentacji 
projektowej do zatwierdzenia - Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni  
od przedłożenia dokumentacji, do jej akceptacji bądź zgłoszenia ewentualnych uwag.    



 

 

3 / 19 

13. Dokumentację projektową ostatecznie zatwierdza Zamawiający, jednak fakt ten nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za przyjęte w opracowaniu rozwiązania techniczne.  
Po akceptacji dokumentacji przez Zmawiającego, Wykonawca składa w imieniu 
Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji ZRID –  niezwłocznie informując o powyższym 
Zamawiającego. 

14. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu po uzyskaniu decyzji ZRID kompletną i zgodną 
 z umową dokumentację projektową  w tym przedmiotową dokumentację techniczną w ilości   
4 egz. oprawionych w sztywne teczki. 

15. Wykonawca wraz z dokumentacją o której mowa w ust 14 jest zobowiązany do złożenia 
Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca przedmiotem 
zamówienia jest wykonana zgodnie z umową, warunkami technicznymi, obowiązującymi 
przepisami i normami, i że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

16. Wykonawca zobowiązuje się przekazać dokumentację  techniczną, o której mowa w ust 14, 
protokołem zdawczo – odbiorczym (w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1), który 
stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT obejmującej płatność 
częściową, o której mowa w §4 ust. 8 pkt 1. 

17. Wykonawca rozpocznie roboty budowalne po przekazaniu przez Zamawiającego placu 
budowy, jednak  nie wcześniej niż po uzyskaniu wszystkich wymaganych decyzji 
warunkujących możliwość realizacji tych robót. 

18. Roboty budowlane, określone w ust. 5 pkt 2, zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności: 
1) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311), 
2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.),  
3) ustawą  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 889), 
4) sztuką budowlaną, 
5) warunkami technicznymi i normami obowiązującymi w budownictwie. 

19. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej na etapie realizacji 
robót wymagają zgody pisemnej Zamawiającego, kierownika budowy, inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz osoby/osób pełniącej/ych funkcję nadzoru autorskiego. 

20. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób nienaruszający interesu 
Zamawiającego i osób trzecich. 
 

§ 2. 
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje i uprawnienia niezbędne                           
do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią                                     
z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw z winy Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia       
z tego tytułu. 

3. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających       
z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje                              
się do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego 
zwolnienia z udziału w sprawie. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem objętym realizacją przedmiotu umowy,                
a Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy wszelkich materiałów                         
i informacji będących w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że opracowana w ramach przedmiotu zamówienia dokumentacja 
projektowa stanowić będzie przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24 z 
późn. zm.). 

6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja projektowa będzie wolna  
od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania dokumentacją 
projektową nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego 
zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez 
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Zamawiającego szkody. 
7. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 pkt 1, z chwilą  zapłaty za realizację  

etapu I, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do dokumentacji 
projektowej oraz całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, w tym 
prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowanej 
dokumentacji wraz z własnością wszystkich egzemplarzy, objętych przedmiotem umowy oraz 
ich wersji elektronicznych. W szczególności Zamawiający zyskuje możliwość swobodnego 
rozpowszechniania, przetwarzania, publikowania, wprowadzania do pamięci komputera, 
powielania uzyskanej dokumentacji, udostępniania jej stronom trzecim oraz dokonywania 
modyfikacji i innego wykorzystywania. 

8. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 7, nie jest ograniczone czasowo          
ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach 
eksploatacji i w niej wskazanych, w szczególności: 
1) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z inwestycją, 
2) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali, 

na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, 
plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

3) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów 
promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego, 

4) wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu i wykorzystywaniu                 
w ramach publikacji on-line, 

5) sporządzenie wersji obcojęzycznych, 
6) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
7) wyświetlanie, reprodukcja publiczna, marketing przez Internet lub inne techniki przesyłania 

danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowych sieciach komunikacji, 
8) marketing w kraju i za granicą, 
9) nadawanie za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, 

nadawanie poprzez satelitę, 
10) dokonywanie zmian, modyfikacji, opracowań, adaptacji, przeróbek w utworze                       

oraz korzystanie i rozporządzanie tak zmienionym utworem, na polach eksploatacji 
wymienionych w umowie, 

11) zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom w tym udostępnienie 
dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem 
prac realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzór autorski nie mógłby być prowadzony 
przez autora dokumentacji, 

12) używania i wykorzystywania dokumentacji projektowej do realizacji robót budowlanych, 
13) rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami 
dokumentacji projektowej, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na podstawie 
umowy, planowanej inwestycji lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych 
projektów, robót, a także ponoszenia dodatkowych wydatków. 

10. Wykonawca oświadcza, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa będzie  
wolna od wad prawnych. 

 
§ 3. 

 
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 360 dni od dnia zawarcia umowy, z tym że: 

1)  opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID  
w terminie 240 dni od dnia zawarcia umowy, 

2)  wykonanie robót budowlanych w terminie 360 dni od dnia zawarcia umowy. 
2. W terminie 14 dni od podpisania przez Strony umowy, Wykonawca zobowiązany jest  

do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu wykonania 
prac projektowych i robót budowlanych uwzględniając terminy wskazane w ust.1. Wykonawca 
jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie jedynie za zgodą Zamawiającego. 
Przesuniecie terminu czynności wskazanych w harmonogramie do 14 dni nie wymaga jego 
zmiany. Zmiana harmonogramu nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy. 



 

 

5 / 19 

§ 4. 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają łączne wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie  brutto: ………………………... zł   

 (słownie złotych:……………………………………………………………………………….), 
w tym za: 
1) wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie  decyzji  ZRID  za cenę brutto: 

…………………zł (*maksymalnie 10%  całkowitej wartości wynagrodzenia), 
2) wykonanie robót budowlanych  za cenę brutto: ………………………..............zł. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy, określone w ust. 1, uwzględnia wszystkie 
obowiązujące w Polsce podatki, w szczególności podatek VAT, a także wszelkie pozostałe 
ewentualne opłaty, związane z realizacją umowy. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane                     
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty. 

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi koszty uzyskania 
wszelkich materiałów, map, opinii, decyzji i uzgodnień koniecznych dla prawidłowego  
i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy w tym również 
koszty wszelkich wymaganych opłaty administracyjnych.  

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia również koszty przeprowadzenia wszystkich 
niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów wszystkich 
wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, o ile będą wymagane w zakresie 
niezbędnym do prawidłowej eksploatacji zrealizowanego przedmiotu umowy. 

6. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje 
wszelkie narzuty i dodatki Wykonawcy niezależnie od rozmiaru robót i innych świadczeń                   
oraz ponoszonych kosztów ich realizacji, z zastrzeżeniem § 19 i  20. 

7. Nieoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

8. Wynagrodzenie płatne będzie częściowo, tj.: 
1) płatność częściowa, w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1 - za wykonanie dokumentacji 

projektowej oraz uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji  ZRID, 
2) płatność końcowa, w wysokości określonej w ust. 1 pkt 2 – za wykonanie robót 

budowlanych. 
9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania 

faktur VAT przez Zamawiającego, wystawionych nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu 
zdawczo - odbiorczego w przypadku dokumentacji projektowej oraz sporządzenia protokołu 
odbioru końcowego robót w przypadku robót budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 12. 

10. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 9 może ulec wydłużeniu do dnia spełnienia                      
przez Wykonawcę warunku określonego w ust. 12.  

11. Wykonawca oświadcza, że nie będzie żądał odsetek z tytułu wydłużonego terminu płatności,               
o którym mowa w ust. 10. 

12. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności                      
dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. Warunkiem 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebranie przedmiotu umowy jest 
przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranego 
przedmiotu umowy.  

13. Faktura powinna być wystawiona na Powiat Kaliski z siedzibą w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5,                 
NIP 618-18-59-900. 

14. Wynagrodzenie płatne będzie poleceniem przelewu na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze, który widnieje na tzw. „Białej liście podatników VAT”. 

15. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
16. Od dnia, w którym Wykonawca zostanie zobowiązany do wystawiania i udostępniania 

Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 
2025 r., poz. 775 z późn. zm.), pierwszeństwo będą miały w/w przepisy w przypadku 
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rozbieżności z innymi postanowieniami niniejszego paragrafu (inny sposób 
wystawiania/przekazywania faktur aniżeli wskazany w ust. 9-15 nie będzie wymagał zmiany 
umowy). 

17. Wykonawca nie może dokonać cesji jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wobec 
Zamawiającego na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

18. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego  
o wyrażenie zgody na dokonanie cesji wierzytelności występują łącznie wszyscy członkowie 
konsorcjum. 

19. Cesja wierzytelności Wykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, jest nieważna. 
 

§  5. 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres …………. lat. 
2. Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru końcowego całości przedmiotu 

umowy bez uwag, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia usunięcia wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

3. Rękojmia za wady, o której mowa w ust. 1 obejmuje również prace wykonane przez 
Podwykonawców i liczona jest zgodnie z ust. 2. 

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach, powstałych w okresie 
rękojmi za wady w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie ustalonym w protokole. 
 W przypadku niemożności ustalenia wspólnego stanowiska, termin ten określi Zamawiający, 
przy czym nie może być on krótszy niż 7 dni. 

6. Zamawiający wyznaczy ostateczny termin odbioru robót przed upływem okresu rękojmi  
za wady ustalonego w ust. 1, a w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, powstałych 
 z winy Wykonawcy, wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie ich usunięcia. 

7. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie  
od uprawnień wynikających z gwarancji. 

8. Brak przystąpienia do usuwania wad przez Wykonawcę lub nieusunięcie wad lub usterek  
w terminie, o którym mowa w ust. 5, lub usunięcie wad w sposób niewłaściwy uprawnia 
Zamawiającego do usunięcia ich samodzielnie lub do powierzenia ich usunięcia osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikających z rękojmi za wady lub 
gwarancji. Zamawiający zachowuje równocześnie uprawnienia do naliczania kar umownych  
i odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach 
ogólnych. 

9. Usunięcie wad uznaje się za skuteczne z chwilą podpisania przez Strony protokołu usunięcia 
wad. 

10. Upływ okresu rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady jeśli zostały 
zgłoszone Wykonawcy przed upływem tego okresu. 

11. Wszystkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie rękojmi za wady lub gwarancji 
obciążają Wykonawcę. 

 
§ 6. 

 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% kwoty brutto    

określonej w § 4 ust. 1, w wysokości: ……………… zł (słownie złotych : …………….). 
2. Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1 został przedstawiony Zamawiającemu 

do dnia zawarcia umowy. 
3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w niżej wymienionych terminach: 

1) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane (na podstawie podpisanego protokołu  
bezusterkowego odbioru końcowego), 

2) 30% zabezpieczenia w terminie nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
 

§ 7. 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym 
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otrzymana przez Zamawiającego decyzja ZRID stała się wykonalna. 
 

§ 8. 
 

1. Wykonawca ustanawia projektanta w osobie …....................................................., 
posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez 
ograniczeń. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie …....................................................., 
posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
drogowej bez ograniczeń.  

3. Zmiana  osoby, wymienionej w ust. 1 i ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 
przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same 
lub wyższe od kwalifikacji osoby wymaganej postanowieniami SWZ.  

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3                 
nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową innej osoby. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 wymaga 
pisemnego aneksu do umowy. 

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, innej osoby niż wskazana w umowie  
do projektanta lub kierowania budową stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 6 Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania i protokolarnego odebrania części 
prac stosownie do postanowień niniejszej umowy. 

8. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie 
…………...………………, posiadającego uprawnienia budowlane  do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. 

9. Zmiana osoby, wymienionej w ust. 8, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
wymaga pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Wykonawcy, nie wymaga natomiast 
pisemnego aneksu do umowy.  

 
§ 9. 

 
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązuje się do pełnienia nadzoru 

autorskiego, przez osobę posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego 
 m.in. do:  
1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją 

projektową, 
2) uzgadniania wprowadzania rozwiązań zamiennych i równoważnych w stosunku  

do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
3) wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań 

powstałych w toku realizacji robót budowlanych, 
4) przedkładania wyjaśnień precyzujących przyczyny wystąpienia rozbieżności pomiędzy 

dokumentacją projektową a stanem faktycznym,  
5) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, 
6) udziału w naradach technicznych i odbiorze końcowym,  
7) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający każdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizację obowiązków związanych  
z pełnieniem nadzoru autorskiego, wskazanych w ust. 2. Podstawę podjęcia czynności nadzoru 
autorskiego stanowi w szczególności wezwanie przekazane przez Zamawiającego o konieczności 
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osobistego stawiennictwa osoby o której mowa w ust. 1, w miejscu realizacji robót budowlanych, 
siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 
§ 10. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania na czas wykonywania zamówienia ubezpieczenia   

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  na kwotę nie mniejszą niż   
………………….. zł.  

2. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 7 przedłoży                
do wglądu Zamawiającego polisę lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia,  
o którym mowa w ust. 1. 

3. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa  
w ust. 2. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych                         
od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

 
§ 11. 

 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem 

zamówienia opisanym w niniejszej umowie, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności przepisami ustawy Prawo budowlane, 
ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich użytkowanie, polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub normami 
innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy z zachowaniem należytej staranności.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z programem  
funkcjonalno - użytkowym oraz z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. 

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobligowany jest w szczególności do: 
1) prowadzenia na bieżąco pełnej dokumentacji budowy związanej z realizacją robót (w tym              

m.in. dziennika budowy),  
2) zabezpieczenia terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu                 

oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie                            
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót oraz starannością uwzględniającą zawodowy charakter 
działalności, w tym skutki finansowe, 

3) wznowienia znaków geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub 
przesunięcia w trakcie prowadzonych robót i zlecenia wznowienia znaków geodezyjnych 
jednostce wykonawstwa geodezyjnego na własny koszt,  

4) stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu 
ochrony środowiska i przywrócenie stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami 
tych norm na własny koszt,  

5) zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót 
oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, 

6) przestrzegania wymagań dotyczących robót, kontroli jakości materiałów i robót oraz 
badań w zakresie określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 

7) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 
teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego 
terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

8) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszą umową przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 

9) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
10) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót w zakresie i ilości 
określonej postanowieniami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

11) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć                    
na jakość robót lub termin zakończenia robót oraz niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 
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12) zawiadomienia właścicieli urządzeń podziemnych oraz Komendy Miejskiej Policji  
w Kaliszu Wydział Ruchu Drogowego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie 
rozpoczęcia prac, 

13) wykonania projektu organizacji ruchu na czas robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 784) i oznakowanie terenu budowy zgodnie z wykonanym projektem oraz wykonanie 
innych niezbędnych robót zabezpieczających, 

14) przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej  
do państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  

 
§ 12. 

 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę na podstawie umów o pracę osób biorących udział w realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22  
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.).  

2. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy  
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymóg ten 
dotyczy pracowników fizycznych, kierowców środków transportu, operatorów maszyn  
i urządzeń. 

3. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych 
przepisów, w tym projektanta, kierownika budowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 
wykonujących wskazane wyżej czynności. 

5. W terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności określone w ust. 2, zatrudnione 
są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy wraz  
z wykazaniem m.in. imion i nazwisk pracowników, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz 
stanowiska (zakresu wykonywanych czynności). 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność 
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów  
o pracę zanonimizowanych, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1  
z późn. zm.), (to jest w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników), imię i nazwisko nie 
podlega anonimizacji. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia  

ww. wymogu i dokonania ich oceny, 
2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót,  
3) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzanie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy.  

8. Sankcje z tytułu niespełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, zostały określone  
w § 18 ust. 1 pkt 1 lit. f i g. 
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§ 13. 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać objęte przedmiotem umowy roboty budowlane  
z materiałów własnych.   

2. Materiały, które będą użyte do wykonania zamówienia powinny odpowiadać co do jakości 
wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych               
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w programie funkcjonalno-użytkowym 
i dokumentacji projektowej. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku                      
do wskazanych materiałów własnych świadectwa badań i atestów. 

4. Wykonawca ma obowiązek wykonania na własny koszt wszystkich badań wynikających                   
z obowiązujących norm,  przepisów, programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji 
projektowej. 

5. Materiały pochodzące z rozbiórki, nie przewidziane do ponownego wbudowania w ramach 
niniejszego zamówienia, a nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność 
Zamawiającego i należy je zdeponować w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

6. Drewno z wycinki oraz grunt, gruz i inne materiały pochodzące z rozbiórki, a nadające się  
do ponownego wbudowania zostaną przekazane na plac składowy w miejscowości Opatówek                   
(województwo wielkopolskie, powiat kaliski). 

7. Decyzje co do przydatności materiału pochodzącego z rozbiórki, a nadającego                          
się do ponownego wbudowania podejmować będzie inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zabezpieczające oraz oznakować teren budowy 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 
2311 z późn. zm.).  

 
§ 14. 

 
1. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia 

Zamawiającego lub jego należycie umocowanego Pełnomocnika. 
2. Wykonawca przyjmuje na siebie w szczególności następujące obowiązki: 

1) informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie wykonania robót ulegających 
zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, jeżeli Wykonawca nie informował o tych 
faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać 
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 
poprzedniego, 

2) informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich zmianach dotyczących 
zakresu i wartości robót, 

3) bezzwłoczne zgłoszenie Zamawiającemu na piśmie konieczności wykonania robót 
budowlanych, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 musi zawierać protokół konieczności, uzasadnienie 
konieczności wykonania robót budowlanych, kosztorys stanowiący wycenę tych robót, 
potwierdzony i zweryfikowany  przez  inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Warunkiem wykonania  robót, o których mowa w ust. 2 pkt 3  jest zaakceptowanie protokołu 
konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcie stosownego aneksu do umowy. 

5. W przypadku niedopełnienia obowiązku uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody                  
Zamawiającego na wykonanie robót, o których mowa w ust. 2 pkt 3, Wykonawca nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia.  

 
§ 15. 

 
1. Wykonawca może wykonać przy udziale Podwykonawców/dalszych Podwykonawców elementy 

przedmiotu umowy, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu 
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umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte przedmiotem 
zamówienia. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu 
lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację przez Zamawiającego 
projektu umowy lub jego zmiany. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis            
z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący Podwykonawcy lub inny dokument właściwy                    
z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających 
umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                    
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również 
zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający         
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. umowy o podwykonawstwo lub zmian proponowanych 
do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się,  
że zaakceptował umowę lub wyraził zgodę na wprowadzenie zmian. 

5. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody 
Zamawiającego, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz 
w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez 
Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia 
Podwykonawcy. 

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą/dalszym Podwykonawcą musi zawierać                      
w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 
wykonania robót objętych umową, 

2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu 
robót wyceniona przez Wykonawcę, 

3) termin wykonania robót objętych umową, 
4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi, 

5) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia 
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace 
Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin 
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest  
przedstawić Zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,  
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

8. Umowa pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone 
w ust. 6 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy  
na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
10. Wykonawca zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy Podwykonawców. 
12. W przypadku realizacji umowy przy pomocy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy zgodnie z § 3, nastąpi po przedstawieniu przez 
Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za realizację danej części robót. 

13. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
1) braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
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dalszym Podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł za każde zdarzenie, 
2) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub 
projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00  zł za każde zdarzenie, 

3) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł za każde 
zdarzenie, 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
5 000,00 zł za każde zdarzenie. 

14. Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio                
do umów o Podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 

 
§ 16. 

 
1. Rozliczenie robót budowlanych nastąpi na podstawie odbioru końcowego. 
2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót budowlanych 

określonych w umowie. 
3. Wykonawca wpisami do dziennika budowy zgłasza zakończenie robót i gotowość                        

do dokonania odbioru. 
4. Okoliczność, o której mowa w ust. 3, potwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy 

kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. 
5. Dokonanie wpisów, o których mowa w ust. 3 i 4 stanowi podstawę do pisemnego/  

e-mailowego (biurorozwoju@powiat.kalisz.pl) zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót   
i gotowości do odbioru,  nie później niż w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy.  

6. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, zobowiązany jest   
do przedstawienia w siedzibie Zamawiającego (w godzinach funkcjonowania urzędu) 
następujących dokumentów: 

1) oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości do odbioru potwierdzone 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

2) sprawozdanie techniczne zawierające wielkości charakterystyczne wykonanych robót 
wraz z opinią technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów, 

3) receptury, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności, świadectwa jakości dotyczące 
wbudowanych materiałów (zakupionych przez Wykonawcę), 

4) dziennik budowy zawierający potwierdzenia (kierownika budowy oraz inspektora 
nadzoru inwestorskiego) zakończenia robót i gotowości do dokonania odbioru, 

5) wyniki badań wykonanych w trakcie realizacji zadania zgodnie ze Specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót  

7. Zgłoszenie odbioru końcowego robót musi zawierać dodatkowo: 
1) wszystkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru robót tj.: zgodnie z art. 57 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
2) oświadczenie Wykonawcy, z którego będzie wynikać, że zobowiązuje się w terminie 30 

dni od dnia odbioru końcowego robót przekazać Zamawiającemu inwentaryzację 
geodezyjną powykonawczą przyjętą do państwowego zasobu dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej pod rygorem zapłaty kary umownej przewidzianej w § 18 
ust. 1 pkt 1 lit. h niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem 
terminu, o którym mowa powyżej (tj. 30 dni) przekazać Zamawiającemu dokumentację 
geodezyjną - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do państwowego 
zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 6-7, przed złożeniem muszą być zatwierdzone przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9. Zgłoszenie gotowości do odbioru wraz z pełną dokumentacją powykonawczą, o której mowa  
w ust. 6-7 stanowić będzie podstawę do dokonania odbioru. 

10. Zamawiający powoła komisję odbiorową, wyznaczy termin i przystąpi do czynności odbioru 
robót w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru, nie 
wcześniej jednak niż po upływie 5 dni od otrzymania dokumentów o których mowa w ust. 6-7, 
informując o powyższym Wykonawcę. 

11. Komisja odbiorowa dokona odbioru robót z udziałem Wykonawcy, kierownika budowy 



 

 

13 / 19 

oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 
12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to: 

a) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru może dokonać  
    odbioru wyznaczając termin na usunięcie stwierdzonych wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

  z przeznaczeniem, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, może odstąpić  

      od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
13. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
przy odbiorze wad. 

 
§ 17. 

                                                                
1. Strony postanawiają, że stwierdzenie usunięcia wad określonych w protokole odbioru 

końcowego następować będzie na podstawie protokołu odbioru usunięcia wad. 
2. Na dzień odbioru usunięcia wad Wykonawca przygotuje stosowne dokumenty określone                       

w § 16 ust. 6 pkt 4-6 dotyczące materiałów użytych podczas robót związanych  
z usunięciem wad.  

3. Zgłoszenie o gotowości do odbioru robót związanych z usunięciem wad, Wykonawca złoży 
Zamawiającemu nie później niż w terminie określonym w protokole odbioru. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót  związanych z usunięciem wad  
w ciągu 10 dni roboczych, licząc od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości  
do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

5. Zamawiający dokona odbioru robót związanych z usunięciem wad z udziałem Wykonawcy, 
kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odmówi odbioru               
i naliczy kary umowne w wysokości zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 lit.d, za okres od dnia odmowy 
odbioru usunięcia wad do czasu ich usunięcia, potwierdzonego pisemnym / e-mailowym 
zgłoszeniem o gotowości do odbioru, złożonym Zamawiającemu. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru. 

 
§ 18. 

 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne,             

które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)   za zwłokę w wykonaniu określonego w § 1 ust. 5 pkt 1 przedmiotu zamówienia – 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 pkt 1 za każdy 
dzień zwłoki,  

b)   za zwłokę w wykonaniu określonego w § 1 ust. 5 pkt 2  przedmiotu zamówienia – 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 za każdy 
dzień zwłoki,  

c)   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej na etapie 
realizacji robót lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 1 pkt 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
wyznaczonego  na usunięcie wad, 

d)   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
rękojmi za wady na roboty budowlane - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 

e)   za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 30% 
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całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, 
f)   za niezłożenie dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 5-7 we wskazanych w nich 

terminach, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5 000,00 zł brutto,  
g)   za oddelegowanie do wykonywana prac na stanowiskach wskazanych w § 12 ust. 2 

osób niezatrudnionych na podstawie umów o pracę – w wysokości 1 000,00 zł  brutto 
za każdy stwierdzony przypadek, 

h)   za zwłokę w wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej   
- w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto określnego § 4 ust. 1 pkt 2  
za każdy dzień opóźnienia,  

i)   w wypadkach i przypisanych im wysokościach kar umownych, o których mowa w § 15 
ust 13, 

j)   za niezrealizowanie obowiązku związanego z pełnieniem nadzoru autorskiego,  
o którym mowa w § 9, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1000,00 zł 
brutto, za każdy stwierdzony przypadek, 

k) za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 16 - w wysokości 500,00 zł 
brutto za każdy przypadek. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru robót budowlanych  – w wysokości 0,2% kwoty 

brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego albo Wykonawcę  
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 30% kwoty brutto, o której 
mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 pkt 7. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                           
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Naliczoną przez Zamawiającego karę umowną Wykonawca zobowiązuje się zapłacić                         
w terminie 14 dni od zgłoszenia stosownego wezwania. 

4. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego wykonania 
zobowiązania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności przysługujących Zamawiającemu  
z tytułu naliczenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może 
przekroczyć 40% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 

7. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być dochodzone kumulatywnie. Kary 
naliczone do dnia odstąpienia od umowy są należne niezależnie od kary za odstąpienie.  

 
§ 19. 

 
1. W związku z realizacją postanowień art. 439 ustawy Pzp, Strony przewidują możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, tj. gdy nastąpi zmiana o więcej 
niż 10% miesięcznego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej dla budowy obiektów 
inżynierii lądowej i wodnej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
(zwany dalej „wskaźnikiem inflacji GUS”) obowiązującego w dniu złożenia wniosku, o których 
mowa w ust. 2 poniżej, w stosunku do wskaźnika inflacji GUS obowiązującego w dniu otwarcia 
ofert, Strony mają prawo do waloryzacji wynagrodzenia umownego o połowę zmienionego 
wskaźnika inflacji GUS, za niewykonany przez Wykonawcę zakres robót wg stanu na dzień 
złożenia powyższego wniosku, począwszy od upływu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,  
z zastrzeżeniem dalszych postanowień umowy. W przypadku, gdyby wskaźnik inflacji GUS 
przestałby być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki 
publikowane przez Prezesa GUS. Wartość waloryzacji wynagrodzenia umownego 
określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 będzie liczona wg poniższego wzoru:  
 

W = Z x G/2  
 
gdzie: 
W - wartość waloryzacji niewykonanych robót budowlanych 
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Z - wartość niewykonanych robót budowlanych  
G - wartość zmienionego wskaźnika inflacji GUS wyrażona w % 
 

2. Strona żądająca waloryzacji wynagrodzenia winna wystąpić na piśmie do drugiej Strony   
z wnioskiem o zmianę umowy w zakresie waloryzacji wysokości wynagrodzenia, który 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne. Wykonawca przedkładając 
powyższy wniosek Zamawiającemu, dołącza do niego kosztorys pozostałych do zrealizowania 
robót budowlanych, zatwierdzony przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru 
inwestorskiego,  w którym to kosztorysie wartość niezrealizowanych robót budowlanych, nie 
może być wyższa od wartości tych robót wskazanych  w  zestawieniu przewidywanych   
do wykonania robót budowlanych, przedłożonym Zamawiającemu wraz z dokumentacja 
techniczna przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być złożony nie wcześniej niż po upływie  
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). 
Możliwe jest wprowadzenie kolejnych zmian wynagrodzenia, jednak nie częściej niż raz  
na  6 miesięcy i z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu.  

4. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na zmianę wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy, obciąża Strony zgodnie z ust. 2 pod rygorem 
niemożności dokonania zmiany umowy. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało 
zmienione zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem 
umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy 
przekracza 6 miesięcy. 

5.  Maksymalna wartość zmian wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień o zasadach 
wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, to 5% pierwotnego 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy. 

6.  Nie będzie się stosować waloryzacji w stosunku do wartości robót budowlanych 
wprowadzonych po zawarciu umowy, jak również robót, które powinny być zakończone, przed 
dniem złożenia wniosku o którym mowa w ust. 2  jednak z powodu zwłoki Wykonawcy nie 
zostały wykonane w terminie. 

7. Strony potwierdzają waloryzacje wynagrodzenia aneksem do umowy.  
 

§ 20. 
 

1. Nieważne są wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty,                        
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział 
możliwość dokonania takiej zmiany oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty                  
na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie. 
1) przedłużenia terminu zakończenia robót, w przypadku konieczności wykonania robót 

dodatkowych w ramach art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp lub zmiany umowy, o której mowa  
 w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp o czas potrzebny na opracowanie lub zmianę dokumentacji 
projektowej, jej uzgodnienie oraz o czas potrzebny na wykonanie robót, 

2) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku konieczności wykonania robót, o których 
mowa w pkt 1, 

3) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku konieczności 
wstrzymania robót przez organy do tego uprawnione, z przyczyn nie zawinionych przez 
Wykonawcę, o okres tego wstrzymania, 

4) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku konieczności 
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

5) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku okoliczności 
leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiły Wykonawcy wykonanie robót  
– w takim przypadku termin wykonania umowy zostanie przedłużony o czas powstałej 
przerwy w pracach, 

6) w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź 
połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub 
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Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości 
zobowiązań wynikających z umowy, których nie można było przewidzieć i którym  
ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli zapobiec lub ich przezwyciężyć  
i im przeciwdziałać, 

7) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku ogłoszenia stanu 
klęski żywiołowej przez właściwy organ, na terenie objętym realizacją robót, powodującą 
wstrzymanie robót,  o czas tego wstrzymania, 

8) powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie 
takiej części do powierzenia Podwykonawcom,   

9) powierzenia realizacji części zakresu innym Podwykonawcom niż przedstawieni                              
w ofercie, 

10) rezygnacji z Podwykonawstwa, 
11) zmiany osoby pełniącej funkcję projektanta,  kierownika budowy,  
12) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku 

udokumentowanych trudności z dostawą materiałów/surowców niezbędnych do realizacji 
zamówienia, z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę – w takim przypadku termin 
wykonania zostanie przedłużony o czas powstałej przerwy w pracach, 

13) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT 
o kwotę wnikającą ze zmiany stawki podatku VAT. 

3. Strony dopuszczają również możliwość dokonywania zmian w umowie z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy i mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,  
w następujących sytuacjach: 
1) gdy zaistnieją przyczyny niezależne od działania  Stron umowy, których przy zachowaniu 

należytej staranności nie można było uniknąć ani im zapobiec (w szczególności nie 
wydania przez dotychczasowego właściciela nieruchomości przejętych przez powiat 
kaliski w ramach decyzji ZRID, które skutkuje brakiem możliwości realizacji przedmiotu 
zamówienia w umownym terminie) – w takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu 
umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez 
Strony umowy,  

2) jeżeli przyczyny z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi  Zamawiający,  
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 
konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim ww. okoliczności miały 
lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót – w takiej sytuacji 
termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami 
ilość dni ustaloną przez Strony umowy, 

3) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej:  
umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w takiej sytuacji termin 
wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość 
dni ustaloną przez Strony umowy, 

4) wystąpienia opadów atmosferycznych ciągłych uniemożliwiających prowadzenie prac 
objętych niniejszą umową o liczbę dni, w których te opady wystąpiły (opad ciągły - min. 4 
doby - potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika 
budowy), 

5) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania 
administracyjnego – w takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie 
przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy, 

6) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
 w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych – w takiej 
sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną 
okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy. 
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4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy  w formie aneksu do umowy jest 
zgoda obu Stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. Podstawą  
do zawarcia aneksu są dokumenty (decyzje, protokoły, notatki itp.), z których wynika 
uzasadnienie dokonanych zmian.  

5. Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian, jeśli Zamawiający nie wyrazi na nie zgody.  
W przeciwnym przypadku Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia robót  
do stanu sprzed wprowadzonej zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych robót,  
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z nałożonego 
obowiązku w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie on uprawniony  
do przywrócenia robót do stanu sprzed wprowadzonej zmiany, na koszt Wykonawcy, również 
przez osoby trzecie (wykonanie zastępcze). 

6. Zamawiający i Wykonawca po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem 
konfliktu zbrojnego na Ukrainie mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie  niniejszej 
umowy uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą  zmienić termin 
wykonania umowy lub czasowo zawiesić wykonywanie umowy, zmienić sposób odbioru 
przedmiotu zamówienia. 
 

§ 21.  
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni  

od wystąpienia poniższych okoliczności z zastrzeżeniem pkt 7:  

1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z postanowieniami umowy,  
programem funkcjonalno – użytkowym  i poleceniami Zamawiającego w zakresie 
przygotowywania dokumentacji, 

2) Wykonawca w sposób rażący narusza terminy wskazane w harmonogramie, o którym 
mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 lit a i   § 3 ust. 2  co może spowodować znaczne opóźnienie  
w realizacji przedmiotu zamówienia, 

3) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po swojej stronie realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta może spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia. 

5) Wykonawca nie uzyskał w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji  
ZRID w terminie określnym w  § 3 ust. 1 pkt 1, 

6) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 
wskazany w ofercie Wykonawcy lub w umowie,  

7) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,  

8) suma kar umownych z powodów określonych w § 18 ust. 1 pkt 1 przekroczyła 20% 
wartości wynagrodzenia  brutto określonego  w  § 4 ust. 1, 

9) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny                              
z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

10) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub podjęta decyzja o jego likwidacji, w wyniku 
wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 
znacznej części,  

11) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, określonego                   
w § 10 umowy. 

2.  W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące   obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,  
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2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

3) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca  przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz                             

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia (wartość 

tych robót nie może być wyższa od wartości wskazanej w  zestawieniu przewidywanych  

do wykonania robót budowlanych, przedłożonym Zamawiającemu wraz z dokumentacja 

techniczna przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę)  

-protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

VAT przez Wykonawcę,  

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu robót 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone, 

5) Zamawiający przejmie od Wykonawcy plac budowy pod swój dozór po dokonaniu odbioru 

robót przerwanych.  

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych (tj. dokumentacja / roboty 

budowlane) w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia w terminie określonym w § 4 ust. 9 niniejszej 

umowy.  

 
§ 22. 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Powiatu Kaliskiego z siedzibą: Plac 

Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz, nr tel. (62) 501-43-01, email: starosta@powiat.kalisz.pl. Z 
wyznaczonym Inspektorem ochrony danych można się kontaktować telefonicznie: (62) 
5014233 lub poprzez e-mail: iod@powiat.kalisz.pl.  

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie niniejszej umowy, której przedmiot został 
określony w § 1, w celu jej prawidłowej realizacji. Podanie danych jest warunkiem zawarcia 
umowy. Odbiorcami, do których mogą być przekazane dane osobowe to organy władzy 
publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne na podstawie przepisów prawa.  

3. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń oraz 
podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych 
wspierających realizację zadań w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwego 
funkcjonowania tych systemów, do których należy firma LTC Sp. z o.o. mająca siedzibę 
w Wieluniu przy ul. Narutowicza 2. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy a następnie 
przez okres wynikający z przepisów kancelaryjno-archiwalnych tj. rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Okres przechowywania umowy 
25 lat, zaś wszelkich dokumentów finansowych przez okres 10 lat.  

5. Osoba, której dane są przetwarzane posiada: prawo do dostępu i sprostowania podanych 
danych, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznana, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy RODO. 

6. W ramach realizowanych celów, dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, nie będą wykorzystywane do profilowania oraz nie będą przekazywane  
do Państw trzecich. 

7. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z powyższymi informacjami oraz zapozna z nimi 
osoby uczestniczące w realizacji umowy. 
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§ 23. 
 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą się starały rozwiązać polubownie,              
a w przypadku nie dojścia do porozumienia, przekażą do rozpoznania sądowi powszechnemu, 
właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 24. 

 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.  

 
§ 25. 

 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egz. dla Zamawiającego  
i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 
 
 
 
            ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA 
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