

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

„Remont i naprawa dachu oraz elewacji budynku Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie”

Etap	I	V	Ogółem
Zaawansowanie robót narastająco	min. 10%	100%	
Transza płatności w % wartości umowy	2%	98%	
Termin realizacji etapu	20 dni od podpisania umowy, tj.	60 dni od podpisania umowy, tj.	
Wartość wynagrodzenia za etap			