



ORLEN Spółka Akcyjna - Oddział Centralny Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie

Departament Zakupów

ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Do Wykonawców

Warszawa, 28.11.2023 r.

Nasz znak: DZ.ZB.105-11.2023

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego pn. **Zabezpieczenie i naprawa defektów powłoki izolacyjnej gazociągów wysokiego ciśnienia DN 500 Żuchłów Krobia (m. Zawada, m. Kaczkowo), DN 500 Krobia Odolanów i DN 500 Garki Krobia (m. Kołęda) oraz Garki Odolanów (m. Garki)**, numer postępowania: **NP/PGNG/23/1299/OO/EH**.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając w imieniu Zamawiającego, ORLEN Spółki Akcyjnej informuję, że na podstawie § 24 ust. 7 Instrukcji udzielania zamówień obowiązującej w Zespole Oddziałów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ORLEN Spółki Akcyjnej, zwana dalej „Instrukcja”, poniżej udzielam odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu, a także o ile wskazano w treści niniejszego pisma działając na podstawie § 24 ust. 5 Instrukcji zmieniam treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wydłużenia terminu realizacji zadania do dnia 29.02.2023r. Prośbę swoją motywujemy wieloma czynnikami, które powodują, iż termin jest niemożliwy do utrzymania, w tym między innymi:

- koniecznością uzgodnień z Urzędem Dozoru Technicznego, które to uzgodnienia trwają nawet 6 tygodni,
- niekorzystnymi warunkami klimatycznymi, na które wykonawca nie ma wpływu, a ryzyko wystąpienia których jest znaczne (np. opady śniegu, uniemożliwiające kontynuowanie prac, niskie temperatury uniemożliwiające prowadzenie robót)

ORLEN Spółka Akcyjna

Siedziba w Płocku: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, tel. +48 24 256 00 00

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000028860

NIP 774 00 01 454, BDO 000007103, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 1 451 177 561,25 zł

Oddział Centralny Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie

ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

www.pgnig.pl

- czas realizacji wypada w okresie świątecznym, podczas którego w zasobach kadrowych firm występują liczne braki spowodowane urlopami/absencjami

Pragniemy nadmienić, iż brak zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania, spowoduje przekroczenie wskazanego terminu realizacji oraz związane z tym naliczenie kar umownych. Potencjalny Wykonawca będzie zmuszony do uwzględnia kar umownych w swojej ofercie, co w znacznym stopniu zawyży wartość oferty końcowej, a zawarcie docelowej umowy potencjalnego Wykonawcy z Inwestorem będzie odgórnie obarczone brakiem możliwości spełnienia obowiązku umownego związanego z dotrzymaniem terminu zakończenia realizacji zadania.

Wyjaśnienie 3

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Sporządził: Marcin Reichel