

Harmonogram płatności dla zadania: „Ograniczenie oddziaływania akustycznego na środowisko linii kolejowej nr 509 na stacji Warszawa Gdańska”

ROK	ETAP	POWÓD PŁATNOŚCI	% PŁATNOŚCI
2024	Etap I (IV kw. 2024)	1) Koncepcja budowy ekranów akustycznych 2) Badania geotechniczne 3) Przygotowanie dokumentacji do wniosku o Decyzję Lokalizacyjną	Nie więcej niż 5% wartości zamówienia
2025	Etap II (III kw. 2025)	1) Projekt budowlany, techniczno-wykonawczy z kosztorysem inwestorskim 2) Uzgodnienie uzyskane na podstawie projektu 3) Zakup materiałów budowlanych	Nie więcej niż 38 % wartości zamówienia
	Etap III (IV kw. 2025)	1) Przygotowanie placu budowy 2) Wykonanie fundamentów	Nie więcej niż 18 % wartości zamówienia
	Etap IV (IV kw. 2025)	1) Montaż konstrukcji nośnej i belek podwalinowych 2) Montaż paneli akustycznych 3) Montaż elementów dodatkowych	Nie więcej niż 20 % wartości zamówienia
2026	Etap V (I kw. 2026)	1) Roboty wykończeniowe 2) Uprzątnięcie terenu 3) Dokumentacja powykonawcza	Nie więcej niż 19 % wartości zamówienia