


Harmonogram prac – podłączenie urządzeń do istniejącej sieci elektroenergetycznej
Temat: Mazurczak Fiertek Gdynia Kartuska OBMBS_32_11508
OBI: OBMBS_32_11508
Prace PPN: Brak
Czas wyłączenia: Brak
Liczba zasilanych odbiorców: 100 %
Liczba zastosowanych agregatów: Brak
Obiekt zasilany agregatem: -
Moc zastosowanych agregatów: -
Zakres prac dla SPNS (mostki, przełączenia, itp.) Przełączenia w sieci SN Dopuszczenia do wprowadzenia kabla i zarobienia głowic w stacjach

17.04.2023

Michał Zaborowski

inżynier  
ds. Linii Elektroenergetycznych  
  
Michał Zaborowski