

HARMONOGRAM PRAC W POSTOJU TECHNOLOGICZNYM INSTALACJI SGD - 05.04 - 18.04.2025

Id.	Nr zakres	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	25-mar-31							25-kwi-07							25-kwi-14						
						ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	
1		Postój instalacji SGD - 2025 05.04. - 18.04.2025	14 dn	sob, 25-04-05	pią, 25-04-18																					
2		Prace remontowe na instalacji SGD 05.04. - 18.04.2025	11 dn	pon, 25-04-07	czw, 25-04-17																					
3		1	Zatrzymanie i rozruch instalacji - zaślepki	3 dn	sob, 25-04-05	pią, 25-04-18																				
4	2	F11 Oddzielacz wstępny	11 dn	pon, 25-04-07	czw, 25-04-17																					
5	3	F12 Oddzielacz wstępny	11 dn	pon, 25-04-07	czw, 25-04-17																					
6	4	E2 Podgrzewacz gazu	11 dn	pon, 25-04-07	czw, 25-04-17																					
7	5	EA11 Chłodnica gazu	11 dn	pon, 25-04-07	czw, 25-04-17																					
8	6	EA12 Chłodnica gazu	11 dn	pon, 25-04-07	czw, 25-04-17																					
9	7	WP1 Wyparka gazu płynnego	11 dn	pon, 25-04-07	czw, 25-04-17																					
10	8	WP2 Wyparka gazu płynnego	11 dn	pon, 25-04-07	czw, 25-04-17																					
11	9	Armatura odcinająca, zaporowa i PiA	11 dn	pon, 25-04-07	czw, 25-04-17																					
12	10	Zawory bezpieczeństwa	11 dn	pon, 25-04-07	czw, 25-04-17																					
13	11	Mycie i czyszczenie aparatów	11 dn	pon, 25-04-07	czw, 25-04-17																					
14	12	Kanalizacja przemysłowa i systemu	11 dn?	pon, 25-04-07	czw, 25-04-17																					
15	13	Prace izolacyjne	15 dn	czw, 25-04-03	nie, 25-04-20																					
16	14	Prace rusztowaniowe	15 dn	czw, 25-04-03	nie, 25-04-20																					
17	15	50-GPŁ-54 rurociąg gazu płynnego	11 dn	pon, 25-04-07	czw, 25-04-17																					
18	16	Rurociągi technologiczne	11 dn?	pon, 25-04-07	czw, 25-04-17																					
19	17	Aparatura kontrolno-pomiarowa	11 dn	pon, 25-04-07	czw, 25-04-17																					
20	18	Silniki elektryczne	11 dn	pon, 25-04-07	czw, 25-04-17																					
21	19	Instalacje elektryczne	11 dn	pon, 25-04-07	czw, 25-04-17																					
22	20	Pomiary grubości ścianek	11 dn	pon, 25-04-07	czw, 25-04-17																					

Główny Inżynier
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Gospodarki Gazami
Jarosław Krzemiński

Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Gospodarki Gazami
Mariusz Gajewski

Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Gospodarki Gazami
Adam Walkiewicz

Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydział Utylizacji Gazów
Instalacje Utylizacji Gazów
Łukasz Piórkowski

Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Gospodarki Gazami
Marcin Kowalski