

HARMONOGRAM PRAC W REMONCIE PLANOWYM INSTALACJI UINŁZ - 10.04 - 24.04.2025

Id.	Nr zakresu	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie	25-mar-31							25-kwi-07							25-kwi-14							25-kwi-21						
						w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p	w	ś	c	p	s	n	p
1		Postój instalacji UiNŁZ - 08.04. - 25.04.2025	18 dn	wto, 25-04-08	pią, 25-04-25																												
2		Prace remontowe na instalacji UiNŁZ - 10.04. - 24.04.2025	15 dn	czw, 25-04-10	czw, 25-04-24																												
3	1	Zatrzymanie i rozruch instalacji - zaślepki	3 dn	wto, 25-04-08	pią, 25-04-25																												
4	2	Zbiornik Z-3	14 dn	czw, 25-04-10	śro, 25-04-23																												
5	3	Reaktor R-101	14 dn	czw, 25-04-10	śro, 25-04-23																												
6	4	Zbiornik Z-102	12 dn	czw, 25-04-10	pon, 25-04-21																												
7	5	Podgrzewacz E-102	14 dn	czw, 25-04-10	śro, 25-04-23																												
8	6	Kolumna C-1	14 dn	czw, 25-04-10	śro, 25-04-23																												
9	7	Chłodnica E-101	14 dn	czw, 25-04-10	śro, 25-04-23																												
10	8	Remont armatury	14 dn	czw, 25-04-10	śro, 25-04-23																												
11	9	Remont zaworów bezp. I zaworów oddechowych	14 dn	czw, 25-04-10	śro, 25-04-23																												
12	10	Czyszczenie aparatów i rurociągów	14 dn	czw, 25-04-10	śro, 25-04-23																												
13	11	Kanalizacja	14 dn	czw, 25-04-10	śro, 25-04-23																												
14	12	Prace izolacyjne	22 dn	pią, 25-04-04	pon, 25-04-28																												
15	13	Prace rusztowaniowe	22 dn	pią, 25-04-04	pon, 25-04-28																												
16	14	Wymiana rurociągów	13 dn	czw, 25-04-10	wto, 25-04-22																												
17	15	Zbiornik Z-101 - czyszczenie	13 dn	czw, 25-04-10	wto, 25-04-22																												
18	16	Zbiornik Z-101 - wymiana króćcy	13 dn	czw, 25-04-10	wto, 25-04-22																												
19	17	Aparaty wymiany ciepła	13 dn	czw, 25-04-10	wto, 25-04-22																												
20	18	Remont armatury automatycznej	13 dn	czw, 25-04-10	wto, 25-04-22																												
21	19	Instalacje elektryczne	13 dn	czw, 25-04-10	wto, 25-04-22																												
22	20	Silniki elektryczne	13 dn	czw, 25-04-10	wto, 25-04-22																												
23	21	Instalacje uziemiające i instalacje oświetleniowe	13 dn	czw, 25-04-10	wto, 25-04-22																												
24	22	Pomiary grubości ścianek	13 dn	czw, 25-04-10	wto, 25-04-22																												

Główny Inżynier
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Gospodarki Gazami
Jarosław Krzemiński

Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Gospodarki Gazami

W. Mariusz Gajewski

Inżynier Wsparcia Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Gospodarki Gazami
Adam Walkiewicz

Inżynier Procesów Produkcyjnych
Wydział Utylizacji Gazów
Instalacje Utylizacji Gazów
Łukasz Piórkowski

Kierownik
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Gospodarki Gazami
Marcin Kowalski