

Warszawa, 10.10.2023 r.

**Wykonawcy w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: **„Przygotowanie projektu i remont (adaptacja) budynków starej sieciarni (obiekty D,E,F,G) będących własnością PGE Baltica w Porcie w Ustce na potrzeby realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie energetyki odnawialnej (wiatrowej)”, nr postępowania POST/BAL/CEO/BZ/00032/2023**

PGE Baltica Sp. z o.o. – Zamawiający, działając na podstawie pkt 8.4. Specyfikacji Warunków Zamówienia, modyfikuje Specyfikację Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ” w następujący sposób:

**1. Zamawiający modyfikuje punkt 2.10. Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:**

„2.10. Zamawiający wymaga aby okres gwarancji wynosił:

- a) dla urządzeń: **24 miesiące** licząc od daty zatwierdzenia przez obie Strony Umowy oraz powołanego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego końcowego Protokołu Odbioru **Inwestycji**.
- b) dla robót, w tym użytych materiałów, **24 miesiące** licząc od daty zatwierdzenia przez obie Strony Umowy oraz powołanego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego końcowego Protokołu Odbioru **Inwestycji**.”

**2. Zamawiający modyfikuje Harmonogram realizacji inwestycji zawarty w punkcie 4.1. Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w punkcie 4.8 Opisu Przedmiotu Zamówienia w następujący sposób:**

**Harmonogram realizacji inwestycji**

Zakres czynności:	Początek	Zakończenie
<b>Projekt budowlany i Pozwolenie na Budowę (PnB)</b>		
Opracowanie projektu <b>architektonicznego</b>	od dnia zawarcia Umowy	2024-01-13
Weryfikacja projektu <b>architektonicznego</b> przez PGE Baltica	2024-01-13	2024-01-27

Poprawki wykonawcy do projektu <b>architektonicznego</b>	2024-01-27	2024-02-10
Warunki przyłączeniowe i wymagane uzgodnienia oraz decyzje	od dnia zawarcia Umowy	2024-01-27
Pozwolenie wodno - prawne	2023-12-24	2024-06-21
Uzyskanie PnB	2024-01-27	2024-03-27
<b>Ostateczne PnB (rygor natychmiastowej wykonalności)</b>	2024-03-27	<b>2024-04-10</b>
Opracowanie projektu technicznego	2024-01-13	2024-03-03
<b>Budowa i oddanie do użytkowania</b>		
Roboty budowlano -montażowe	2024-04-10	2024-08-04
Zakończenie robót budowlano - montażowych, odbiory	2024-08-04	2024-09-01
Przygotowanie dokumentacji do wniosku o Pozwolenie na użytkowanie	2024-09-02	2024-09-07
<b>Pozwolenie na użytkowanie</b>	2024-09-08	<b>2024-09-27</b>

3. Zamawiający wydłuża termin składania ofert w postępowaniu wskazany w pkt 11.1. SWZ.  
Nowy termin składania ofert to **25.10.2023r. godzina 16:00.**

Jednocześnie wizja lokalna, o której mowa w pkt 3.1. SWZ możliwa jest do terminu wyznaczonego na składanie ofert tj. **do dnia 25 października 2023r. godzina 16:00.**

**Zamawiający wskazuje, że modyfikację Wykonawcy powinni wziąć pod uwagę przy tworzeniu ofert w postępowaniu.**

W imieniu Zamawiającego  
Przewodniczący Komisji Zakupowej  
Jacek Puchniarz