

wszyscy Wykonawcy zainteresowani
wzięciem udziału w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie robót budowlanych oraz innych prac i czynności w zakresie zadania pn. „Remont gazociągu DN400 Rogoźno-Piła”**
numer postępowania: **NP/2024/03/0252/POZ**

Wyjaśnienia treści SWZ 4

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego, tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego postępowanie prowadzi Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu, pytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), działając na podstawie Rozdziału XXII ust. 1 SWZ, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Zgodnie z zapisem OPZ Zamawiający oczekuje, że realizacja robót wskazana w punktach:

- Etap VI a) i b)
- Etap VII a)
- Etap X a), b), c), d), e)

nastąpi w roku 2024 po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółowego harmonogramu prac w Gaz-System O/Poznań.

W związku z obecnymi terminami dostaw materiałów (np. armatury) wynoszącymi do 20 tygodni, rozpoczęcie prac prefabrykacyjnych i montażowych nie będzie możliwe wcześniej niż we wrześniu/październiku tego roku, a dodatkowy wymóg ponownego uruchomienia przepływu gazu do 30 września tylko utwierdza Wykonawcę w tym przekonaniu.

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji powyższych punktów na rok 2025. Pozostałe punkty zostaną zrealizowane w roku 2026 bez zagrożenia terminu końcowego.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznik nr 1 do Umowy – OPZ Rozdział VI pkt 5.

Jest:

Zamawiający oczekuje, że realizacja robót wskazana w punktach:

- Etap VI a) i b)
- Etap VII a)
- Etap X a), b), c), d), e)

nastąpi w roku 2024 po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółowego harmonogramu prac

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

tel. +48 22 220 18 00
faks +48 22 220 16 06

kontakt@gaz-system.pl
www.gaz-system.pl

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Sławomir Hinc
Wiceprezes Zarządu: Elżbieta Kramek
Wiceprezes Zarządu: Adam Bryszewski



w Gaz-System O/Poznań

Zmiana na:

Realizacja robót wskazana w punktach:

- Etap VI a) i b)
- Etap VII a)
- Etap X a), b), c), d), e)

nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółowego harmonogramu prac w Gaz-System O/Poznań, z tym że Zamawiający oczekuje, że realizacja robót Etap VI a) i b); Etap VII a) oraz Etap X a), b), c), d) nastąpi w roku 2024.

Dokument ten stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.
Termin składania ofert bez zmian.

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

tel. +48 22 220 18 00
faks +48 22 220 16 06

kontakt@gaz-system.pl
www.gaz-system.pl

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Sławomir Hinc
Wiceprezes Zarządu: Elżbieta Kramek
Wiceprezes Zarządu: Adam Bryszewski

Kapitał Zakładowy: 8 877 190 842,00 PLN Kapitał Wpłacony: 8 877 190 842,00 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698