Zalgcznik nr 9 do SWZ

Znak postepowania: ZDP-DT.343.1.3.2026

Projekt umowy

UMOWANR.........../2026

Wdniu ceeeveiniennnnnnnns w Dabrowie, pomiedzy:

Powiatem Bartoszyckim z siedziba w Bartoszycach ul. Lipowa 1, 11-200 Bartoszyce NIP
7431957485, REGON 510742439 - Zarzadem Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc
z siedziba w Dabrowie S6A, 11-200 Bartoszyce zwanym dalej Zamawiajagcym w imieniu ktorego
dziata:

Karol Lomecki — Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc

..................................... , zwanym dalej Wykonawcg, wpisanym do .................., W imieniu

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg w tresci Umowy 13cznie ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6ézn. zm.) znak ZDP-
DT.343.1.3.2026 na wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa drog powiatowych — Cze$¢ nr 1:
»Przebudowa DP 1424N Pierwagi - Lutry - Satopy w msc. Satopy”’;

Czes¢ nr 2: ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1515N Robity — Kandyty — Worlawki
od km 1+932 do km 5+567,69 i od km 6+562,92 do km 8+785,46 o lacznej dlugosci ok. 5,858
km- etap II od km 4+067,69 do km 5+567,69 o dlugosci ok. 1 500 m”;

Cze$¢ nr 3: ,,Przebudowa DP 1392N Bartoszyce- Szylina- Smolanka na odcinku Wirwilty-
granica gmin- etap I o dlugosci 1 500 m”;

Cze$¢ nr 4: ,Modernizacja DP 1555N Kiertyny Male — Dabrowa — Bartoszyce na odcinku
Nalikajmy — Dabrowa”;

Czes¢ nr 5: ,Modernizacja DP Bartoszyce — Szylina — Smolanka na odcinku Bartoszyce —
Wirwilty”

zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:
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§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowg realizacj¢ zadania

pn. ., Przebudowa drog powiatowych — Cze$¢ nr 1: ,Przebudowa DP 1424N Pierwagi - Lutry
- Satopy w msc. Satopy”’;

Cze¢s¢ nr 2: ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1515N Robity — Kandyty -
Worlawki od km 1+932 do km 5+567,69 i od km 6+562,92 do km 8+785,46 o lacznej dlugosci
ok. 5,858 km- etap II od km 4+067,69 do km 5+567,69 o dlugosci ok. 1 500 m”;

Czesé nr 3: ,,Przebudowa DP 1392N Bartoszyce- Szylina- Smolanka na odcinku Wirwilty-
granica gmin- etap I o dlugosci 1 500 m”;

Czes¢ nr 4: ,Modernizacja DP 1555N Kiertyny Male — Dabrowa — Bartoszyce na odcinku
Nalikajmy — Dabrowa”;

Czes¢ nr 5: ,Modernizacja DP Bartoszyce — Szylina — Smolanka na odcinku Bartoszyce —
Wirwilty””.

2.  Opis przedmiotu zamowienia oraz szczegdtowy zakres robot objetych umowa okreslaja:
dokumentacja techniczna, szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, specyfikacja warunkéw zamodwienia, oferta przetargowa Wykonawcy oraz
kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce, ktore sg integralng czescig niniejszej umowy.

3.  Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, specyfikacja warunkow zamowienia,
zasadami wspodlczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami, aprobatami
technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami mig¢dzy stronami umowy, poleceniami nadzoru
inwestorskiego oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

4.  Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okaza si¢ niezbgdne
do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, do§wiadczenie 1 srodki umozliwiajace
realizacje niniejszej umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat si¢ ze wszystkimi
dokumentami i1 warunkami niezb¢dnymi do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym
dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, opisem przedmiotu zamoéwienia stanowigcym zalacznik do SWZ, warunkami
finansowania inwestycji, terenem budowy, ktére s3 niezbedne do wykonania przez niego
przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw i nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
technicznej w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami,

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robdt
przewidzianych w dokumentacji technicznej w sytuacji, gdy ich wykonanie bgdzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru
robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czg$ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

Sposob wyliczenia warto$ci tych robot okresla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 7 i w ust. 8 niniejszego paragrafu oraz wykonanie robodt
budowlanych, ktére nie =zostaly wujete w dokumentacji technicznej, szczegdétowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiarze robdt, opisie przedmiotu
zamoOwienia a sg konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu nie wymagajg zawarcia odrgbnej umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciga na cele
budowlane.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu, w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania Umowy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy zawierajacy szczegdtowy podziat
robot budowlanych na poszczeg6lne etapy.

Harmonogram prac, o ktérym mowa w ust. 14, bedzie zawierat co najmniej:

1) zakres rzeczowy robot z uwzglednieniem poszczegoélnych etapow robot podlegajacych
odbiorom czeSciowym z terminami ich wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiorom
czgsciowym podlega¢ beda tylko w peini zakonczone elementy robot lub mozliwe do
wyraznego wydzielenia ich czesci,

2) cene¢ za wykonanie robot z uwzglednieniem poszczegdlnych etapow w rozbiciu na ceng
netto, podatek VAT oraz ceng¢ brutto,

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej, w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram powinien zawiera¢ wyrdznienie poszczegdlnych etapéw w realizacji robot
budowlanych.

Zamawiajacy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce Harmonogramu, zglosi
zastrzezenia do przekazanego Harmonogramu lub odmoéwi akceptacji Harmonogramu
w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajacego uwag do Harmonogramu Ilub odmowy jego akceptacji, Zamawiajacy
zobowigzany jest wskaza¢, co nalezy zmieni¢, za$§ Wykonawca zobowigzany jest
do uwzglednienia uwag Zamawiajacego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich przekazania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian do
Harmonogramu rob6t w przypadku zmiany warunkéow finansowania lub zaistnienia innych
niezaleznych od niego czynnikow. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia
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19.

jego uwag, uwazane bedzie przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu. Postanowienia
niniejszego ustgpu stosuje si¢ rowniez do aktualizacji Harmonogramu, o ktérej mowa w ust. 16.
W  przypadku =zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych dotychczasowy Harmonogram,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie poinformowa¢ w formie pisemnej Zamawiajacego
o ich przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowigzek w terminie do 7 dni roboczych od powzigcia informacji o zaistnieniu przyczyny
dezaktualizujacej dotychczasowy Harmonogram lub na zadanie Zamawiajacego, przedstawic
uaktualniony Harmonogram wraz z uzasadnieniem proponowanych korekt. Wymaga si¢, aby
uaktualniony Harmonogram zostat uzgodniony przez Zamawiajagcego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci oraz przez niego zaakceptowany w ww. formie.

Jezeli postep wykonania robdt objetych Przedmiotem Umowy lub ich poszczegdlnych etapow,
w stosunku do termindw okre§lonych w Harmonogramie bedzie stwarzatl zagrozenie dla
dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do podjecia na koszt
wlasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajacego dzialan
umozliwiajacych realizacj¢ prac w przewidzianych terminach.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawcg.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w szczegdétowych specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jakos$¢ zastosowanych do robot materialow.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami stosowne orzeczenia, atesty certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci na materialy
uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt lub
wykonania dodatkowych badan dotyczacych materiatéw lub robdt budowlanych, ktére budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

§3

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, rowne cenie przedstawionej w ofercie

Wykonawcy, w wysokosci .......... 7zt netto powickszone o nalezny podatek VAT
w obowigzujacej na dzien zawarcia umowy stawce (.....%) w wysokosci ........... zt, cona dzien
zawarcia Umowy daje warto$¢ brutto ........... zk (stownie zlotych: ......coceuevvnniiininnnn. ).

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych

z realizacja przedmiotu umowy.
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W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1 dla robot budowalnych,
Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow,
pomiaréw niezbednych do odbioru robdt, w tym wykonanie badan nawierzchni, analizy
laboratoryjnej pobranych probek z odwiertow nawierzchni w zakresie stwierdzenia zgodnosci
ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W przypadku rezygnacji z wykonywania czes$ci robdt (roboty zaniechane, o ktorych mowa § 1
ust. 8 niniejszej] umowy) sposob obliczenia wartosci tych robot, ktora zostanie potragcona
Wykonawcy, bedzie nastepujacy:
1) wprzypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce nastapi odliczenie wartosci tego elementu od ogélne;j

warto$ci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od cze¢sci robot z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy obliczenie niewykonanej czgéci tego elementu nastapi na
podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego stosunku
niewykonanych rob6t do wartosci calego elementu. Nastgpnie zostanie wyliczona
warto$¢ niewykonanych robot i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy ten sposdb wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢
takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o ceny z kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatacznik do umowy, a zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Strony dopuszczaja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wystawione faktury
czesciowe.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ptatne bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Rozliczeniu beda podlegaé tylko w pelni wykonane, zakonczone / mozliwe do
wydzielenia 1 odebrane roboty (elementy skonczone) wyszczegdlnione
w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym o ktorym mowa w § 1 ust. 14 niniejsze;j
umowys;

2) Podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonane roboty stanowi¢ bedzie
protokot odbioru czgs$ciowego robdt 1 zbiorcze zestawienie wykonanych robot
(narastajaco 1 w okresie rozliczeniowym — Tabela Elementow Scalonych) dla robdt
odebranych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego lub
osobe przez niego upowazniona;

3) Laczna warto$¢ wynagrodzenia za wykonane roboty ptatna na rzecz Wykonawcy
fakturami czeSciowymi nie moze przekroczy¢ 70% kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Do faktury czesciowej Wykonawca dotaczy protokoly odbioru czesciowego wykonanych robot
budowlanych oraz wykaz wykonanych robot (tabele elementéw rozliczeniowych) na kwotg
wyszczegdlniong na fakturze.

Wykonawca wystawi faktury przy uwzglednieniu ponizszych danych:

Nabywca:
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Powiat Bartoszycki ul. Lipowa 1, 11-200 Bartoszyce, NIP: 743-195-74-85
Odbiorca:
Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dabrowa 56A, 11— 200 Bartoszyce.

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest poda¢ date¢ i numer umowy, ktorej dotyczy

wystawiona faktura.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczania faktur za posrednictwem Krajowego Sytemu
eFaktur (KSeF).

10. W zakresie nieuregulowanym umowa obowiazki Stron w zakresie dokumentéw ksiegowych

reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

11. W zakresie zasad wystawiana faktur stosuje si¢ ponizsze postanowienia:

1))

2)

3)

4)

5)

faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy uzyciu KSeF musi
zawiera¢ nast¢pujace dane zamawiajacego w strukturze logicznej XSD (schemat FA-3):

Podmiot 2 jako Zamawiajacy:
Powiat Bartoszycki ul. Lipowa 1, 11-200 Bartoszyce
NIP: 743-195-74-85

Podmiot 3 jako Odbiorca:

Zarzad Drég Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc, Dgbrowa 56A, 11— 200
Bartoszyce.

NIP:

zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie wizualizacji faktury ustrukturyzowanej
droga mailowa, skanem, faxem lub innym komunikatorem za wyjatkiem niedostepnosci
lub awarii KSeF, zgodnie z art. 106 ne ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towaroéw i ushug

oraz w przypadku wskazanym w ust. 15 lit. e,

w sytuacji niedostgpnosci lub awarii KSeF, o ktérej mowa w pkt 2, faktur¢ w postaci
elektronicznej, zgodnie z wzorem udostgpnionym na podstawie art. 106gb ust. 8 ustawy
o podatku od towardéw i uslug, na zasadach okreslonych w tej ustawie Wykonawca
udostgpnia  Zamawiajagcemu  poprzez jej przestanie na adres mailowy:
sekretariat@zdpdabrowa.pl.

wymagane umowg wszelkie zataczniki do faktury ustrukturyzowanej nalezy przesta¢ w
dacie wptywu faktury do KSeF i nadania numeru identyfikacyjnego KSeF na adres
mailowy sekretariat@zdpdabrowa.pl wraz z wizualizacja faktury ustrukturyzowane;j
posiadajacej kod QR,

wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 platne bedzie przelewem w terminie do 30
dni liczac od dnia nastepnego po dacie wystawienia faktury ustrukturyzowanej w
systemie KSeF na rachunek bankowynr....................... , ktory znajduje si¢
w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w wykazie podatnikow
VAT (tzw. bialej liScie podatnikow VAT),

12. Zamawiajacy nie dopuszcza przesylania innych ustrukturyzowanych dokumentow

elektronicznych, za wyjatkiem faktury.
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Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur czgSciowych nastapi przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy ................ wskazany w tresci faktury, w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi w oparciu o fakture koncowsa
wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego inwestycji ptatng przelewem
w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty doreczenia faktury koncowej na rachunek bankowy
Wykonawcey ..........oooeee wskazany w tresci faktury.

Wykonawca o$§wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa powyzej jest przypisany do
Wykonawcy w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na
podstawie art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug z dnia 11 marca 2004 r.

Zmiana rachunku bankowego wskazanego powyzej przez Wykonawce moze nastgpi¢ wylacznie
w formie aneksu do Umowy lub pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego, podpisanego przez
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy — z zastrzezeniem, iz zmiana jest skuteczna,
jesli nowy rachunek bankowy jest przypisany do Wykonawcy w wykazie, o ktorym mowa
powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu kazdorazowo wraz
z wystawiong fakturg o§wiadczenia Wykonawcy o realizacji robot / prac (w tym dokumentac;ji),

za ktore zostata wystawiona faktura, z udziatem lub bez udziatu podwykonawcy.

W przypadku realizacji robdt / prac z udziatem podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)
warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie o$wiadczen podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcow)
potwierdzajacych otrzymanie wynagrodzenia od Wykonawcy oraz dowodow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp (). ktoérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego Umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane) lub ktorzy przediozyli
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy,
biorgcych udzial w realizacji odebranych robdt budowlanych/prac.

Oswiadczenia o ktorych mowa powyzej powinny stanowi¢ zalacznik do faktury przesytanej
w formie papierowej lub by¢ dorgczone Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu dorgczenia faktury
elektronicznej. Wykonawca ma obowigzek wskaza¢, ktorej faktury dotycza zlozone

o$wiadczenia.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura wszystkich os$wiadczen i dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 16, 17, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia (lub jego cze$ci) za odebrane roboty / prace (w czesci dotyczacej realizacji przez
podwykonawce / dalszego podwykonawce do wysokosci przypadajacej podwykonawcy /
dalszemu podwykonawcy, co do ktorych brak os$wiadczen / wymaganych dowodow zaptaty
zgodnie z postanowieniami Umowy) do dnia przedstawienia wszystkich wymaganych
o$wiadczen / dokumentéw oraz wymaganych dowodow zaplaty, bez obowigzku zaptaty odsetek.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 16 zawiera¢ bedzie réwniez okreslenie kwot
wynagrodzenia Podwykonawcy zatrzymanego przez Wykonawce jakimkolwiek tytutem, w tym
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na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawczej lub roszczen z tytutu
gwarancji i r¢kojmi (jak tez okreslenie kwot zaliczek — zarowno rozliczonych jak 1 pozostajacych
do rozliczenia - o ile zaliczki zostaty udzielone przez Wykonawce) w zwigzku z realizacjg
zakresu robot/ dostaw/ ustug stanowigcych przedmiot fakturowania.

20. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien w zakresie
zawartych umow z podwykonawcami oraz udzielonymi im zaliczkami, w formie okreslonej
przez Zamawiajacego, a w szczegoOlnosci zwigzanych z prawidlowoscig realizacji rob6t przez
strony.

21. W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawce wymaganych postanowieniami niniejszej
Umowy o$wiadczen wskazanych w ust. 16 - 17 powyzej, Zamawiajacy ma prawo do dokonania
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcdw naleznego im 1 wymagalnego wynagrodzenia
(bez odsetek), w sytuacji przedtozenia Zamawiajacemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktora
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego oraz po umozliwieniu Wykonawcy zgloszenia
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w formie
pisemnej, w terminie nie krotszym niz 7 dni kalendarzowych od dorgczenia Wykonawcy

informacji o mozliwos$ci zgloszenia uwag.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

23. W przypadku niezlozenia przez Wykonawce o§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 17 powyzej,
Zamawiajacy ma prawo:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy (takze w sytuacji
braku zgloszenia uwag przez Wykonawcg), albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty (takze w sytuacji braku zgloszenia uwag przez
Wykonawce).

24. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym w przypadku
braku dorgczenia do Zamawiajacego oswiadczen o ktérych mowa w ust. 16 1 17 lub
obowigzujacymi przepisami prawa, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna si¢ w dacie wyjasnienia
nieprawidlowosci, w szczegdlnosci w dacie uzupetnienia brakujacych dokumentéw lub dacie

otrzymania faktury korygujacej (o ile niezgodno$¢ dotyczyla tresci faktury).

25. W przypadku gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktory ma nastgpi¢ zaptata
wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu Ilub wskazania nowego rachunku bankowego

ujawnionego w wykazie.
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26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego
wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w wykazie nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.

Niezastosowanie si¢ do postanowien okreslonych w Umowie, moze skutkowac¢ opdznieniem
ptatnosci, nielezagcym po stronie Zamawiajgcego.
Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.
W przypadku, gdy strong Umowy sg wykonawcy wystepujacy wspdlnie (konsorcjum) zaptata
wynagrodzenia nastgpowac bedzie — wg wyboru wykonawcdéw wystepujacych wspolnie
(konsorcjum) na rzecz:!
1) jednego z wykonawcdéw wystepujacych wspdlnie - lidera konsorcjum lub partnera -
zgodnie z oswiadczeniem wykonawcoéw wystepujacych wspdlnie, ztozonego najpdzniej
w dniu zawarcia umowy, w jej tresci, ktory wystawi fakture lub rachunek — w takiej
sytuacji Zamawiajacy odpowiada za zaptate wynagrodzenia tylko wobec podmiotu
wystawiajacego fakture oraz jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate
wynagrodzenia wobec pozostatego partnera/ partnerow/ podmiotéw wystepujacych
wspdlnie, lub
2)  lidera i partnera (partnerdw) — w proporcji wskazanej w umowie pomi¢dzy podmiotami,
co zostanie rowniez dookreslone w postanowieniach Umowy najp6zniej w dniu zawarcia
Umowy, w przypadku, gdy nie ztozono o$wiadczenia okreslonego w pkt.1), lub

3) lidera i partnera (partnerow) — w czeS$ciach rownych — w sytuacji braku ztozenia
oswiadczenia okreSlonego w pkt 1), braku przediozenia Zamawiajagcemu umowy
pomiedzy ww. podmiotami okreslonej w pkt 2) najpozniej w dniu zawarcia Umowy lub
gdy z umowy pomiedzy ww. podmiotami nie wynika jednoznaczny sposob podziatu
wynagrodzenia wykonawcow.

Wierzytelno$¢ bedaca przedmiotem Umowy lub z niej wynikajaca nie moze by¢ przedmiotem
przekazu, przejecia dlugu ani obcigzenia prawami — w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi.
W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwloki w usunieciu wad

stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar
umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w § 18 niniejszej umowy.

§4
Zamawiajagcy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat zrealizowany w terminie do ..........
miesi¢cy od dnia podpisania umowy.
Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dzien, do uptywu ktérego Wykonawca zakonczyt
wszystkie roboty objete umowa i dokonal zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego,
z zastrzezeniem ust. 4.

! Do wyboru przy podpisaniu Umowy.
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3. Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.

4. W przypadku stwierdzenia, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru. Wéwczas terminem zakonczenia robot, bedzie
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot pod warunkiem
osiggniecia gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonane i zgltoszone do odbioru etapy / czesci Przedmiotu Umowy podlegaja odbiorowi
zgodnie z aktualnym na dzien odbioru harmonogramem rzeczowo - finansowym.

6. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych staran w celu uniknigcia jakichkolwiek
opoznien w realizacji robot objetych Przedmiotem Umowy oraz niezwlocznie poinformowac
Zamawiajacego o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub
skutkujacych opdznieniem.

7. W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢
w formie pisemnej o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z podaniem przyczyny przerwania

robot.

8. W przypadku koniecznos$ci zmiany terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest wystapic¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek
powinien zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza si¢ ewentualng
zmiang¢ terminu umowy mi¢dzy innymi w okolicznos$ciach, o ktorych mowa w §15 ust. 2 pkt
2 1 3 niniejszej umowy.

9. Opodznienia, o ktérych mowa w §15 ust. 2 pkt 2 1 3 niniejszej umowy, muszg by¢ odnotowane
w dzienniku budowy oraz musza by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru 1 zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

10. W przedstawionych w §15 ust. 2 pkt 2 1 3 niniejszej umowy przypadkach wystgpienia

op6znien, strony ustalg nowe terminy w formie aneksu do umowy.

11. Zamawiajacy nie ma obowigzku przedluzania terminu wykonania robét, jezeli Wykonawca
w ciggu 3 dni od daty zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w §15 ust 2 pkt 2 1 3 niniejszej

umowy nie przedtozy uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.

12. Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczes$niejszym udokumentowaniu

przedhuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13. Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3

ust. 1 umowy.

§5
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca, z dniem przej¢cia od Zamawiajacego terenu robot, ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogo6lnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.
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Przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza szczegoétowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych w dniu przekazania placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy zgloszenia robot budowlanych wraz z dziennikiem budowy.
Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego.

Dokonywanie odbiorow wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w § 7
niniejszej UMowy.

Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych faktur, na zasadach okre§lonych w § 3

niniejszej umowy.

§6

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 z nalezytg starannoscig zgodnie z umowsg;
dokumentacja techniczng; SSTWiORB; ztozong oferta; obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego; obowigzujacymi normami, sztuka, wiedza budowlang i szczegdlng

starannoscig; poleceniami Inspektora nadzoru oraz wymaganiami SWZ.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej, w tym wytyczenie w terenie wszystkich czgsci robot
zgodnie z dokumentacja techniczng w szczegolnosci nowych obiektow, wraz z wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej zgloszonej do wlasciwego osrodka geodezji i kartografii.
Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedla¢ i dokumentowa¢ stan faktyczny po
zakonczeniu robot.

Wytyczenie w terenie wszystkich czegsci robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktow pomiarowych 1 wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektoéw 1 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot odzwierciedlajacej 1 dokumentujacej stan faktyczny wykonanych robot
oraz przekazanie kompletnej dokumentacji w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptycie
CD Zamawiajacemu najpdzniej na 5 dni przed datg ptatnosci faktury koncowe;.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty  geodezyjne, powstale po  inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych robot oraz uzytych materiatow, jesli
dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili podpisania umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za wilasciwe prowadzenie robodt, bezpieczenstwo
1 ochron¢ zdrowia oraz przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej i utrzymanie
na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen z tym zwigzanych.

Wykonanie i1 utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie mediow niezbgdnych do
realizacji robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca w razie koniecznosci w trakcie prowadzenia robot poniesie koszty
przeprowadzenia rozpoznania saperskiego terenu budowy objetego przedmiotowa
inwestycja.

Wykonawca w razie koniecznosci poniesie koszty zwigzane z pelnieniem nadzoru
archelogicznego 1 saperskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu
wstepowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione.

Opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru do akceptacji
1 przechowywanie po zaakceptowaniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
1 przedstawienia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego na
czas prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowite;j
likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu, dbanie
o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania i wykonanych objazdéw, oraz za ich

utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

W czasie realizacji robdt do obowigzkoéw Wykonawcey nalezy:

1) zapewnienie ciagtego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe¢
uprawniona,

2) zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania okreslone w SWZ 1 specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot,

3) utrzymanie placu budowy i stanowisk roboczych w stanie wolnym od zbednych
materialow, odpadow i §mieci,

4) umozliwienie przeprowadzenia odbioréw robot,

5) przestrzeganie przepiséw BHP i przeciw pozarowych,

6) zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu,

dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania i wykonanych objazdéw, oraz za

ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot,

7) zapewnienie, w bezpieczny sposob, cigglosci ruchu drogowego na wszystkich drogach
zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub
przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyskanie wszystkich
niezbednych do tego celu uzgodnien i pozwolen, zapewnienie dostgpu do prywatnych
obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia w imieniu Zamawiajacego
poszczegblnych gestorow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie
rozpoczegcia robot budowlanych, zweryfikowania z gestorami przebiegu ich sieci przez teren
budowy oraz wykonywania w trakcie realizacji robot wszelkich obowigzkéw wynikajacych
z warunkéw 1 uzgodnien gestorow sieci m.in. koszty nadzoréw, odbiorow itp.
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19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie

budowlanym, tj.:

1) Dziennika budowy i1 udostepnianie go Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpisoéw i potwierdzen;

2) pozostatych dokumentow budowy, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

Zglaszanie gotowosci do odbioru robot i branie udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot.

Przygotowanie rob6t i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji.

Umozliwienie wstepu na teren budowy organom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2025 poz. 418 ze zm.) oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta

ustawa.

Po zakonczeniu roboét - uporzadkowanie i przekazanie Zamawiajacemu terenu budowy wraz
z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzien odbioru koncowego robot.

Naprawienie 1 doprowadzenie na swoj koszt do stanu poprzedniego, w przypadku
spowodowania szkody a takze zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét, ich czesci
badz urzadzen.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stluzbami za uzytkowanie drog

publicznych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac¢ niezbgdne mozliwe srodki celem ochrony drog
1 obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub
podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdoéw podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisOw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub
koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub obiektow
inzynierskich.

Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac odpady powstate w toku wykonywania robot
budowlanych we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz
nieczystosci stalych 1 plynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robot
przed uszkodzeniem oraz terendw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody
1 przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Materiaty budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbiorkowych
nadajace si¢ do ponownego uzycia, stanowig wlasno§¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu

Wykonawca zobowigzany jest przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejgcia terenu
budowy.

Uczestniczenie w radach budowy i naradach koordynacyjnych Kierownika Budowy, oraz w
razie potrzeby kierownikow robot branzowych, co najmniej raz na miesiagc oraz w razie
koniecznosci naradach i spotkaniach dodatkowych organizowanych przez Zamawiajacego
lub Inspektora Nadzoru w terminach przez nich wskazanych.

Zglaszanie Zamawiajagcemu 1 Inspektorowi Nadzoru koniecznosci wykonania robot

zamiennych lub robdt dodatkowych.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢

wplyw na prawidtowe lub terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz kadre posiadajaca zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong
oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktoérego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywal si¢ sktadajac oferte celem
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.
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42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Wykonawca zapewnia, ze (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktoérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powolywat si¢ sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz
z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu
umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i (nazwa podmiotu trzeciego) z tego tytulu nie
obcigzaja Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie (nazwa podmiotu trzeciego) do solidarnej
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy
szczegblowo wysokos$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty §wiadczenia stanowi zalgcznik
do umowy.

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w skltad Konsorcjum zobowigzani s3 do pozostawania
w Konsorcjum przez caly czas trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosSci
1 r¢kojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robdt budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy
1 przedlozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi
za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajagcego o zaistnieniu,
w czasie realizacji Umowy, konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa
przepisach ustawy Pzp, w tym w szczegolnosci w przepisie art. 455 ust. 1 pkt 3 1 4 ustawy
Pzp, jednak nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powzigcia wiadomosci
przez Wykonawce o zaistnialej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu ikosztow
wykonania tych robot.

Wykonawca ma obowigzek kontynuowaé realizacj¢ pozostalego zakresu Umowy, o ile
roboty dodatkowe lub niewykonanie cze$ci Przedmiotu Umowy, nie uniemozliwiaja jego

prawidtowej realizacji.
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52.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, ktore warunkujg

mozliwos¢ realizacji prac z zakresu podstawowego 1 powodujg konieczno$¢ wstrzymania

robot, Wykonawca przystapi ponownie do realizacji prac, nie wezesniej niz po podpisaniu:

1) protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 przedstawiciela Zamawiajacego oraz

2) aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kalkulacja wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie dodatkowych robdt budowlanych,
odbywa¢ si¢ bedzie na podstawie analogicznych pozycji w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny na tej podstawie,
kalkulacja bedzie dokonana przy wykorzystaniu odpowiednich Katalogow Nakladow
Rzeczowych (dalej jako ,,KNR”) i §rednich cen SEKOCENBUDU z daty ztozenia
zawiadomienia o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i regionu wykonywania robot.
Przedmiotowe postanowienia beda miaty rowniez zastosowanie do kalkulacji innych robot

dodatkowych od tych wskazanych w ust. 1 powyze;j.

§7

1. Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastgpujace odbiory robot:

1)
2)
3)
4)
5)

odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbior czesciowy,

odbidr koncowy,

odbiory gwarancyjne,

odbidér pogwarancyjny.

Z czynnosci kazdego z odbiordéw spisany bedzie protokol zawierajacy opis przebiegu czynnosci,

ustalenia dokonywane w toku odbioru, informacje o ewentualnych wadach i usterkach

Przedmiotu Umowy lub odmowie dokonania odbioru oraz podpisy uczestnikéw odbioru.

3. Wykonawca celem przeprowadzenia czynno$ci odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu oraz odbioru czg¢§ciowego, zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora

Nadzoru:

1)

2)

z 2-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy, jak réwniez
zawiadomienia pismem lub mailowo. W tym samym terminie przedtozy niezbedne do
odbioru dokumenty, w szczegdlnosci wykaz wykonanych robot, swiadectwa jakosci,
certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot,
w tym projekt protokotu odbioru.

z 3-dniowym (dni robocze) terminem wyprzedzajacym fakt gotowosci do odbioru
czeSciowego w formie wpisu do dziennika budowy jak réwniez zawiadomienia pismem
lub mailem. W tym samym terminie przedlozy niezb¢dne do odbioru dokumenty,
w szczegblnosci wykaz wykonanych robot, swiadectwa jakos$ci, certyfikaty, Swiadectwa
wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot,
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3) W przypadku braku zgloszenia odbioru robo6t zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu,
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru do
dokonania odkrywek potwierdzajacych prawidtowe wykonanie ww. robot oraz dokonania
ich naprawy.

Zamawiajacy wyznacza termin:

1) odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie pdzniej niz w ciggu 2 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia,

2) odbioru czesciowego nie poézniej niz w ciggu 4 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia. Strony mogg ustali¢ inny termin odbioru.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu musi by¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy, co upowaznia Wykonawce do wykonywania kolejnych
robot bedacych ich technologicznym nastepstwem.

Wykonawca usunie wady i usterki w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania protokotu
ze zgtoszonymi wadami 1 usterkami (lub w przypadku odmowy podpisania ww. protokotu — od
daty dorgczenia Wykonawcy przedmiotowego protokolu) i zawiadomi Zamawiajgcego
o gotowosci do ponownego odbioru — pisemnie lub mailowo o ich poprawieniu. Zawiadomienie
Wykonawcy $wiadczy o gotowosci przekazania robdt. Po tym terminie nastagpi ponowny odbior.
Postanowienia ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio. Zamawiajacy dopuszcza wskazanie dluzszego
terminu na usunigcie wad 1 usterek w uzasadnionych przypadkach (w szczegolnosci, gdy
technologia robot lub okoliczno$ci uniemozliwiajg ich naprawe w terminie do 14 dni roboczych).

Jesli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem, fakt
ten zapisuje si¢ w dzienniku budowy 1 w protokole, a Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru
Przedmiotu Umowy. W tym wypadku strony ustalg sposob usuni¢cia wady. Jezeli wady nie
mozna usungé, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za wykonane roboty. Obnizenie bedzie
dokonane na podstawie cen przyjetych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych lub wg §rednich
cen SEKOCENBUD z daty zlozenia oferty i regionu wykonywania robot, gdy brak wyceny
w ww. Tabeli. Do wszystkich cen skladajacych si¢ na ww. obnizone wynagrodzenie doliczony
bedzie wspotczynnik zwigkszajacy w wysokosci 3,5 %. Jezeli wad¢ mozna usungC,
a Wykonawca odmawia jej usuni¢cia/ nie usuwa wady, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia. Obnizenie wynagrodzenia be¢dzie dokonane na podstawie $rednich
cen SEKOCENBUD z daty odbioru i regionu wykonywania robdt, gdy brak wyceny w ww.
Tabeli. Do wszystkich cen sktadajacych si¢ na ww. obnizone wynagrodzenie doliczony bedzie
wspotczynnik zwiekszajacy w wysokosci 3,5 %. Koszt wszelkich ekspertyz, ogledzin, opinii itp.
dotyczacych wad/ usterek poniesie Wykonawca. Rozliczenie z Wykonawca, z tytulu
poniesionych przez Zamawiajacego wszelkich wydatkéw dotyczacych wad, o ktérych mowa
powyzej, bedzie odbywato si¢ na podstawie not obcigzeniowych/ wezwania do zaptaty
wystawionych przez Zamawiajgcego, ptatnych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 6, w zakresie braku usuniecia
wady / wad istotnych, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w czesci lub w catosci, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy lub zleci¢ tzw. wykonawstwo zastepcze podmiotom trzecim na
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania upowaznienia/ zgody Sadu na
powyzsze.

Podstawg odbioru koncowego robdt budowlanych jest wykonanie petnego zakresu Przedmiotu
Umowy okreslonego w postanowieniach Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robdt pismem
przekazanym pocztg tradycyjng lub elektroniczng. Do zgloszenia Wykonawca dotacza kopie
z dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robot,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocen¢ prawidlowego wykonania robot zglaszanych do
odbioru najpdzniej wraz ze zglaszang gotowoscig do odbioru,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2)
ustawy Prawo Budowlane;

2) dzienniki budowy,
3) protokoly odbioréw czgsciowych robot,

4) komplet zatwierdzonych kart materialowych wraz z atestami, certyfikatami, §wiadectwami
jakosci,

5) komplet wynikéw badan kontrolnych i1 oznaczen laboratoryjnych,

6) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robot, wykaz zmian w stosunku do

dokumentacji oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace
warunkow realizacji, termin rozpoczecia i zakonczenia robot),

7) inne dokumenty przewidziane w wymaganiach i specyfikacjach technicznych wykonania
1 odbioru robot oraz inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty.

9) kopie¢ projektu budowlanego i wykonawczego z naniesionymi zmianami wprowadzonymi
w trakcie realizacji robdt, zmiany sklasyfikowane przez Projektanta zgodnie z art. 36a ust
6 ustawy Prawo Budowlane. Dokumentacja opatrzona opisem ,,Dokumentacja
Powykonawcza” musi by¢ podpisana przez Kierownika robot, sprawdzona

1 zweryfikowana przez Inspektorow nadzoru,

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w dwoch (2) egzemplarzach (2 egz.
w formie papierowej i 2 egz. w formie elektronicznej edytowalnej i nieedytowalne;
(w formacie skanu z wersji papierowej), na ptytach CD).
W terminie do 14 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
Zamawiajacy wyznacza termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.
W odbiorze koncowym uczestniczg przedstawiciele Zamawiajagcego 1 Wykonawcy w tym
Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadamia
Wykonawce co najmniej 3 dni przed dniem rozpoczgcia czynnosci odbioru.

Z czynno$ci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokol, zawierajacy wszystkie ustalenia
1 zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
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16.

17.

18.

19.

20.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad / usterek, w protokole, o ktorym mowa w ust.
6, Zamawiajacy wskaze Wykonawcy wady i usterki do usuni¢cia oraz wyznaczy termin na ich
usunigcie.

Po uptywie terminu na usuni¢cie wad / usterek, Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona odbioru
koncowego robot z uwzglednieniem usunigtych usterek.

Jezeli wady nie mozna usuna¢ lub jesli Wykonawca wady nie usungt, Zamawiajacy ma prawo
do:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej
1 technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zadania rozebrania elementow przedmiotu umowy z wadami na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy oraz zadania ponownego wykonania przedmiotu umowy bez dodatkowego
wynagrodzenia lub odstgpienia od umowy lub tez zlecenie wykonania wadliwych

elementow przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy, stwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.

§8

Wykonawca na swoj koszt  ustanawia Kierownika Budowy w osobie .............cccccoeveeennenne
Nr uprawnien budowlanych ..................... tel. kontaktowy .................o..

Obowigzki Kierownika Budowy okreslono w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22025 poz. 418 ze zm.).

Kierownik budowy (kierownicy robot) s3a zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy o§wiadczenie kierownika budowy,
o podjeciu obowigzkoéw kierownika budowy oraz o§wiadczenia kierownikow robot o podjeciu
obowigzkow wraz z kopiami uprawnien budowlanych oraz aktualnymi zaswiadczeniami
o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Wykonawca ma prawo z wlasnej inicjatywy dokona¢ zmiany kierownika budowy za zgoda
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ kazdorazowo od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli
uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 4 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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8. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do dokonywania ingerencji skutkujacych podwyzszeniem
kosztow inwestycji ponoszonych przez Zamawiajgcego lub przedtuzeniem terminu realizacji
Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§9

1.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i rekojmi przez

okres .............. liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

2. Wpykonawca usunie na wlasny koszt stwierdzone w okresie r¢kojmi lub gwarancji, wszelkie
wady lub usterki Przedmiotu Umowy.

3. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady lub usterki (dot. rob6t budowlanych), moze zostaé
dokonane w formie pisemnejnaadres ....................... lub e-mailem na adres: ...................
Zamawiajacy zawiadamiajac Wykonawce o wadzie lub usterce wyznaczy mu jednocze$nie
termin do jej usuni¢cia nie krotszy niz 14 dni kalendarzowych i nie dluzszy niz miesigc
z zastrzezeniem ust. 8. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledu
na mozliwosci technologiczne lub techniczne, Zamawiajagcy moze wyznaczy¢ dluzszy termin.

4. Jezeli usunigcie wad ze wzgledéw technologicznych lub technicznych nie jest mozliwe
w terminach, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca powiadomi o tym w formie pisemnej
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych.

5. Stwierdzenie usuni¢cia wad lub usterek nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy i winno by¢
potwierdzone stosownymi protokotami sporzadzonymi przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

6. W przypadkach spornych Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie i miejscu ogledzin
majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rOwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad lub
usterek zgloszonych przez Zamawiajgcego.

7. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad lub usterek w okresie umozliwiajacym ich
usuni¢cie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, zgloszone wady lub usterki mogg zosta¢ usunigte przez
Zamawiajacego lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznos$ci uzyskiwania
przez Zamawiajgcego odrebnego upowaznienia, w tym wydawanego przez Sad. W takim
przypadku Zamawiajacy obciagzy Wykonawce kosztami usunigcia wady lub usterek
poniesionymi przez Zamawiajacego a Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajacego
rownowartos¢ wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego na zastgpcze usunigcie wad.
Platno$¢ bedzie dokonana przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty / noty
obcigzeniowe] w terminie w niej wskazanym.

8. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu r¢kojmi i gwarancji po uplywie terminu
okreslonego w ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Celem ustalenia szczegdlow postepowania w okresie gwarancyjnym, Wykonawca podpisze
1 ztozy najpdzniej w dniu odbioru koncowego kart¢ gwarancyjna, dla oznaczenia:

1) osob zgtaszajacych wadg/ usterke,

2) 0s6b przyjmujacych zgloszenie wady/ usterki,

3) termindéw podjecia czynno$ci oraz usuni¢cia wad/usterek, ktore musza by¢ zgodne
z postanowieniami Umowy — Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ich skrocenia oraz
nie dopuszcza mozliwosci ich wydtuzenia,

4) sposobu reagowania na zgtoszenie wady/ usterki,

5) sposobu potwierdzania usuni¢cia wady/ usterki.

Postanowienia dokumentu gwarancyjnego — karty gwarancyjnej nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami niniejszej Umowy. W przypadku, gdyby postanowienia dokumentu
gwarancyjnego — karty gwarancyjnej okazaly si¢ sprzeczne z postanowieniami niniejszej
Umowy — zastosowanie bgdg miaty postanowienia Umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancji i rgkojmi zostanie
wydtuzony o okres pomigdzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek,
a datg ich usunigcia.

Wykonanie robot w zastepstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w ust. 7 nie ogranicza
zakresu 1 terminéw gwarancji 1 rekojmi.

Zamawiajacy bedzie dokonywal w okresie gwarancji i r¢kojmi przegladow z udziatem
Wykonawcy nie rzadziej niz raz w roku, a takze w miarg potrzeby.

Zamawiajacy przed uptywem okresu gwarancji 1 r¢kojmi wyznaczy termin przegladu
gwarancyjnego, zawiadamiajac o terminie Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Odbidr pogwarancyjny odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego. Termin odbioru Zamawiajacy
wyznaczy na min. 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i r¢gkojmi, zawiadamiajagc o nim
Wykonawce co najmniej 7 dni przed wyznaczong datg odbioru. Protokot odbioru sporzadza
Zamawiajacy 1 dorecza go Wykonawcy w dniu dokonania odbioru. W przypadku stwierdzenia
wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie 14
dni od daty przegladu. Koszty naprawy wad i usterek ujawnionych przy odbiorze i spisanych
w protokole ponosi Wykonawca.

Po usunigciu wszystkich stwierdzonych usterek, Zamawiajacy podpisze protokot odbioru
pogwarancyjnego.

Udzielona gwarancja i1 r¢kojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§10
(dotyczy Wykonawcy, ktory powierzy wykonanie czesci zamowienia, podwykonawcy)

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nast¢pujacych robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy: .................
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia dorgczenia, zglasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia min.:

a) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust. 1;

b) zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy;

c) zawiera zapisy dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcag
na podstawie umowy;

d) nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lnosci zapisow
warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy oraz
wymogoéw zatrudnienia przez podwykonawce i dalszych podwykonawcow osob
o ktérych mowa w § 16 ust 1 na umowg o prace;

e) zasady i termin udzielania gwarancji lub rekojmi w umowie o podwykonawstwo sa
sprzeczne z zasadami wynikajacymi z umowy migdzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w ust. 3.

3) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkoéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

5. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢
za akceptacje projektu umowy przez Zmawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w wust. 7, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umow, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umé6w o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o warto$ci wigkszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

Zapisy ust. 2 - 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacjg niniejszego zamdwienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy zawiadamia Wykonawcg, w terminie 7 dni od dorgczenia, o wystapieniu
o dokonanie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia.

Wykonawca w terminie 10 dni, od dnia dorg¢czenia informacji, o ktorej mowa w ust. 16,
zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, uwagi dotyczace zasadnosci
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bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potragcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie tam wskazanym,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

20. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (minimum 2-krotnie) lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sum¢ wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

21. Wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sagdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty ztozonej do depozytu.

22. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty naleznos$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej
z niniejszej umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi niniejszg umowa Zamawiajacy uzna i wyplaci podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku
wytacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

23. Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dolaczy
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie
zumowami o0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci
objetej platnoscig koncows.

24. Wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ Zamawiajagcemu wszelkie umowy oraz dokumenty

rozliczeniowe z Podwykonawcami.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, skutki z tego wynikajace beda
obcigzaly wytacznie Wykonawce.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie stanowi¢ podstawe
naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada =za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za swoje wlasne. Wykonawca
zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgsci umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona

poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

§11

Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych
w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote: .............

zt (stownie: ......................zlotych).
Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ....................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz
rekojmi 1 gwarancji.

Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania

przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci .................. zt (stownie: .................) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji lub rekojmi,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ..................
zt (stownie: .................), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
gwarancji lub rekojmi.
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7.  Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form dopuszczonych przez
Zamawiajacego w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest
dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

8. W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest przedluzy¢ termin waznoS$ci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
wnies¢ nowe zabezpieczenie na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajagcy zmienia forme¢ na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w pienigdzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. Wyptata, o ktorej mowa zdaniu poprzednim, nastepuje nie
pOzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§12

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, przez caty okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy co najmniej na sume¢ gwarancyjng rowng
warto$ci niniejszej umowy.

2. W przypadku konieczno$ci kontynuacji ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu bez odrgbnego wezwania dokumentu

potwierdzajacego kontynuacj¢ ubezpieczenia

3. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy
z przedtuzonego terminu realizacji umowy.

§13

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0sob trzecich
pelna odpowiedzialno$s¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

2. W przypadku wystgpienia w/w osob trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez
niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami lacznie z kosztami
zastepstwa procesowego.
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1.

§14

1. Wykopaliska i znaleziska, w szczego6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe

oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajagce znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig
wlasnos$¢ Skarbu Panstwa.

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne

czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3.  Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz wiasciwy organ panstwowy

o znaleziskach 1 wykona polecenia Inspektora nadzoru dotyczace wlasciwego zabezpieczenia

miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi 1 dalszego trybu postgpowania.

§15

Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 1 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany do Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek
z nastepujacych okolicznosci: w nastepujacym zakresie 1 warunkach wprowadzenia zmian:

1.1. wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych bez koniecznos$ci zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy:
1) jezeli sg one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub
2) w przypadku wystgpienia zmiany okoliczno$ci stanu faktycznego zaistniatego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajagcego wprowadzenie tych zmian, w tym
w szczegblnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub
3) w przypadku, gdy wprowadzenie zmian jest niezbedne w celu nalezytej realizacji
Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie funkcjonalnosci /
rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie Przedmiotu Umowy, lub
4) jezeli potrzeba wprowadzenia tych zmian pojawila si¢ dopiero w trakcie realizacji
Umowy, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia zmian
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Zamawiajgcym.
W takiej sytuacji zmianie moze ulec:
a) zakres prac — poprzez jego zmniejszenie lub rozszerzenie, w tym okreslenie
prac do wykonania lub zmian w robotach
b) termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian, wynikajacy zarowno z technologii wykonania jak
iczasu na podjecie decyzji przez Zamawiajagcego w zakresie realizacji
wprowadzanych zmian w wykonywanych robotach budowalnych;

1.2. wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych polegajacych na
wykonaniu robdt zamiennych:

a) jezeli sg one uzasadnione specyfika, technologia, realizowanych prac, lub
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b)

w przypadku wystgpienia zmiany okolicznos$ci stanu faktycznego zaistnialego
podczas realizacji Umowy, uzasadniajgcego wprowadzenie robdt zamiennych,
w tym w szczegoOlnosci w zakresie technologii wykonania prac, lub

w przypadku, gdy wykonanie robot zamiennych jest niezbedne w celu nalezytej
realizacji Umowy lub w celu zapewnienia najlepszych technologicznie
funkcjonalnosci / rozwigzan technicznych / ekonomicznych w zakresie przedmiotu
Umowy, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan /
rob6t zamiennych z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiajacym.

W ww. sytuacjach zmianie moze ulec:

a)
b)

zakres prac — robota dotychczasowa zastgpiona zostanie robotg zamienna,

termin realizacji Umowy — poprzez jego wydtuzenie lub skrdcenie — w przypadku
przedluzenia — o czas niezb¢dny do wprowadzenia zmian, wynikajacy zaro6wno
z technologii wykonania jak i czasu na podjecie decyzji przez Zamawiajacego
w zakresie realizacji robot zamiennych,

wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z wprowadzenia robdt zamiennych poprzez
jego obnizenie lub podwyzszenie, z zastrzezeniem, iz warto$§¢ robot zamiennych
zostanie wyliczona z uwzglednieniem wartosci robdt dotychczasowych (o ktore
nastgpi obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy) oraz dokonana w nastepujacy
sposob:

O robota dotychczasowa - jej warto$¢ zostanie okre$lona zgodnie z wyceng
Wykonawcy okreslong w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

O robota zamienna (nowo wprowadzana) — jej warto$¢ zostanie okreslona
zgodnie z wyceng Wykonawcy dokonang na podstawie Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych za§ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli - przy
wykorzystaniu odpowiednich KNR 1 wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty
ztozenia oferty i regionu wykonywania robot,

1.3. zaniechania wykonania robdt, ktérych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢ zbedne,

czego strony nie przewidzialy w dniu zawarcia Umowy

a)

b)
c)

przy jednoczesnym obnizeniu warto$ci wynagrodzenia o warto$¢ robot
zaniechanych zgodnie z wyceng dokonang w oparciu o Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych, za$ w przypadku, gdy brak wyceny w Tabeli — przy wykorzystaniu
odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD 2z daty zlozenia oferty
1 regionu wykonywania robot;

W takiej sytuacji zmianie moze ulec:

zakres prac — poprzez jego zmniejszenie — robota zaniechana nie bedzie wykonana,
wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego obnizenie zgodnie ze sposobem
wskazanym ppkt. 1).

1.4. wprowadzenia zmian dotyczacych zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacji wystapienia

rozbiezno$ci migdzy stanem faktycznym a stanem wynikajacym z dokumentacji

projektowej, jezeli:
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L.5.

1.6.

b)

uniemozliwiajg one lub istotnie utrudniajg realizacj¢ okreslonego zakresu
Przedmiotu Umowy lub

zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem Umowy, W takim przypadku zmianie moze ulec:
sposob wykonania okreslonego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym np. technologia,
materiaty,

termin realizacji przedmiotu Umowy poprzez jego przedtuzenie o czas niezbedny do
wykonania prac,

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a)

w przypadku dokonania okre§lonych czynno$ci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzgdowej, samorzadowej, jak
réwniez organy i podmioty, ktérych dzialalno§¢ wymaga wydania jakiejkolwiek
decyzji, warunkow, zezwolef, uzgodnien, pozwolen lub innych nakazujacych
okreslony tryb postepowania w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy,
w szczegblnoscei:

0 opoznienia wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow,
zezwolen, uzgodnien, pozwolen i certyfikatow, lub innych nakazujacych
okreslony tryb post¢gpowania, do wydania ktdrych sa zobowigzane na mocy
przepisOw prawa lub regulamindow,

0 odmowy wydania / braku wydania lub zmiany uprzednio wydanych przez w/w
organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkéw, zezwolen, uzgodnien,
pozwolen 1 certyfikatow, Ilub innych nakazujacych okre§lony tryb
postepowania,

0 wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunkow, zezwolen,
pozwolen, uzgodnien, wytycznych, certyfikatow, itp. dotyczacych zamknigcia
drog publicznych lub drég szynowych albo przebudowy instalacji gestorow
sieci, w ktérych nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robot budowlanych
uniemozliwiajacy dotrzymanie termindéw realizacji poszczegdlnych Etapow
lub Etapu, czego Wykonawca nie przewidywat lub nie mogt przewidzie¢ przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci oczekiwanej od dos$wiadczonego

Wykonawcy,

o ile ich powstanie nie jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a)

b)

termin realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody /
okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,

zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —

odpowiednio do wydanych przez ww. organy rozstrzygni¢¢/ zalecen,

wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy:

a)

dotyczacych wykonania Przedmiotu Umowy, ktore wynikaja z uzgodnien
z gestorami sieci lub innymi podmiotami (w tym w zakresie robot wykonywanych
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na styku inwestycji realizowanych przez Zamawiajgcego) — o ile ich powstanie nie
jest lub nie byto zalezne od Wykonawcy.

W takim przypadku zmianie moze ulec:

a)

b)

termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody / okolicznosci,
o ktorych mowa powyzej, a ktore uniemozliwiajg realizacj¢ przedmiotu Umowy,
zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty,

zakres przedmiotu Umowy / Etapu poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie —
odpowiednio do wydanych przez ww. podmioty rozstrzygnie¢ / zalecen / uzgodnien
lub odpowiednio do stanowisk wydanych przez ww. podmioty,

1.7. terminu realizacji Umowy / Etapéw / Harmonogramu w szczegdlnosci, gdy:

a)

b)

d)

pojawity si¢ okolicznos$ci, ktorych Strony nie przewidziaty w chwili zawierania
umowy, zwlaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robot / prac
dodatkowych,

Zamawiajacy podejmie decyzje w zakresie skorzystania z przepisu art. 455 ust. 1 pkt
2), 3), 4) Pzp lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,

dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodu
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania
realizacji Umowy przez Zamawiajacego, opoznienia w przekazaniu placu budowy,
dochowanie terminu wskazanego pierwotnie okazato si¢ niemozliwe z powodow, za
ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.

W ww. przypadkach termin moze by¢ przedtuzony o okres umozliwiajacy realizacje

Przedmiotu Umowy Wykonawcy ze wzgledu na ww. okolicznosci.

1.8. wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy?:

1)

w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub zmiang decyzji pozwolenia na
budowe, w tym w szczegdlnosci w zakresie zmian wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) ustawowej stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego —

wowczas w zalezno$ci od faktu czy stawka zostala podwyzszona czy
zmniejszona — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy — tj.
odpowiednio: zosta¢ zwigkszone lub obnizone (dotyczy to czesci
wynagrodzenia ptatnej po zaistnieniu ww. okolicznos$ci).

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ — wowczas
w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa
na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze
ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ si¢ do
ztozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie

wysoko$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢é wplyw zmiany wysokos$ci

2 Punkt ma zastosowanie wylgcznie do czeéci 1 — 3 przedmiotu umowy
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minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, (zmiana dotyczy czgsci wynagrodzenia ptatnej po zaistnieniu ww.
okoliczno$ci, wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb bezposrednio
wykonujacych przedmiot umowy do wysokos$ci aktualnie obowigzujacego
minimalnego  wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob)

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne —

wowczas w zalezno$ci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta
wplywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce¢ — zmianie
moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ si¢ do
ztozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie
wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wptyw zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy, (zmiana dotyczy cze$ci wynagrodzenia platnej po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, Wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢
zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0sO6b bezposrednio wykonujagcych zaméwienie na rzecz
Zamawiajacego)

4)  zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych,

o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) —
wowczas w zalezno$ci od faktu udowodnienia przez Wykonawcg, iz zmiana ta
wplywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce¢ — zmianie
moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ si¢ do
ztozone] przez Wykonawce oferty 1zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie
wpltywu zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planow kapitalowych na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy (zmiana
dotyczy czesci wynagrodzenia ptatnej po zaistnieniu ww. okolicznosci).

1.9. wprowadzenia zmian dotyczacych Przedmiotu Umowy, z powodu wystapienia sity
wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami
Umowy i zatgcznikow do niej.

W tym przypadku zmianie moze ulec:
1)  zakres Przedmiotu Umowy — poprzez jego rozszerzenie lub zmniejszenie,

2)  terminrealizacji Przedmiotu Umowy / Etapow — poprzez skrocenie lub wydtuzenie,

Strona-31-z44



3)

wynagrodzenie Wykonawcy — poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie, —
proporcjonalnie do zakresu niezbednego do wykonania, czasu na realizacj¢ oraz
wynagrodzenia, obliczanego przy  wykorzystaniu  Tabeli  Elementow
Rozliczeniowych, a w przypadku braku takiej mozliwosci przy wykorzystaniu
odpowiednich KNR i wg $rednich cen SEKOCENBUD z daty wystgpienia sily

wyzszej 1 regionu wykonywania robot,

1.10. wprowadzenie zmian dotyczacych mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

zgodnie z ponizszymi zasadami w_przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw

zwiazanvych z realizacja zamoéwienia3:

a)

b)

d)

wyliczenie wysokos$ci zmiany wynagrodzenia odbywacé si¢ bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany

przez Prezesa GUS, zwany dalej wskaznikiem GUS.

w sytuacji, gdy wartos¢ wskaznika GUS opublikowana po uptywie 6 miesiecy po
dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem) obliczona w
stosunku do analogicznego wskaznika za rok poprzedni (kwartat do kwartatu, z
wylaczeniem mozliwos$ci narastajacego obliczania wskaznika) przekroczy poziom 7
% (spadek badz wzrost), strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia;

zmiana wskaznika GUS w okresie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy nie
upowaznia strony do wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia;

wniosek o zmian¢ wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost
cen materialow 1 kosztow na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamowienia, co
strona wnioskujaca zobowigzana jest wykaza¢ zgodnie z trescig ppkt 1.10 lit. f);
zmiana dotyczy wylacznie czesci wynagrodzenia platnej po zaistnieniu ww.

okolicznosci,

strona po spetnieniu przestanek wskazanych w ppkt 1.10 lit. b)-d) moze ztozy¢
wniosek o zmiang wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

przy wzro$cie wskaznika GUS: A x (B1 —7%) = Cl1,
przy spadku wskaznika GUS: A x (B2 — 7%) = C2,

gdzie:

A — wynagrodzenie za niezrealizowang na dzien ztozenia wniosku cze$¢
zamoOwienia wynikajace z Harmonogramu oraz Tabeli Elementow
Rozliczeniowych;

B1 — procentowa wartos¢ wzrostu wskaznika GUS z miesigca zlozenia wniosku

0 zmian¢ wynagrodzenia

B2 — procentowa warto$¢ spadku wskaznika GUS z miesigca ztozenia wniosku o

zmian¢ wynagrodzenia

C1 - warto$¢ zmiany umowy (podwyzszenia kwoty wynagrodzenia)

C2 - warto$¢ zmiany umowy (obnizenie kwoty wynagrodzenia)

3 Punkt ma zastosowanie wylgcznie do czeéci 1 — 3 przedmiotu umowy
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f)

2

h)

)

k)

D)

strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

» wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

» dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ prac nie obejmuje kosztow
materiatéw 1 ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
wnioskiem;

» dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatow lub ushug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.

waloryzacji podlega jedynie cze$s¢ wynagrodzenia pozostalego do zaplaty

(tj. wynagrodzenie za niezrealizowana cze$¢ zamowienia);

wynagrodzenie moze podlega¢ waloryzacji nie czgsciej niz co pot roku, pierwszy raz
nie wczesnie] niz po uplywie pelnych 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, a
nastepne waloryzacje nie wczesniej niz po uplywie 6 miesiecy od daty dokonania
poprzedniej waloryzacji,

faczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego pkt 1.10 nie moze by¢é wyzsza niz 7 %

w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.

postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggniecia
limitu, o ktorym mowa w pkt 1.10 lit. 1);

zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron
wyrazonej aneksem do umowy;

Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmian¢ kwoty wynagrodzenia w zakresie
okreslonym w pkt 1.10 lit. 1); z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem wobec
wnioskowanej daty obowigzywania nowego wynagrodzenia;

Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 1.10 lit. 1),

wyznaczy dat¢ podpisania aneksu;

Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie platnosci
realizowanych po dacie ztozenia wniosku,

w przypadku likwidacji wskaznika GUS lub zmiany podmiotu, ktory urzegdowo go
ustala, mechanizm, o ktérym mowa powyzej, stosuje si¢ odpowiednio do wskaznika
1 podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi dotychczasowy
Wskaznik lub podmiot.

. wprowadzenia zmian dotyczacych Wykonawcy: w przypadku gdy nowy wykonawca ma

zastapi¢ dotychczasowego Wykonawce na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2) lit. b), ¢)

ustawy Pzp, zmianie moze ulec:

1.

zakres przedmiotu Umowy — poprzez jego odpowiednie zmniejszenie do zakresu
pozostatego do wykonania,

termin realizacji Umowy/ Etapow - poprzez skrocenie lub wydtuzenie,

wynagrodzenie Wykonawcy- poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie,
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— proporcjonalnie do zakresu niezbednego do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 1.10. Umowy,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart

umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych
zobowiazania podwykonawcy, jezeli facznie spelnione sa nastepujace warunki®:

1) przedmiotem Umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania Umowy przekracza 6 miesigcy.

Zmiana okre$lona powyzej winna nastgpi¢ nie pdézniej niz w terminie dokonania analogicznej
zmiany pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym oraz winna wej$¢ w zycie nie pozniej niz zmiana
dokonana pomig¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

3. W przypadku, gdy Umowa pomi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawca zostata zawarta po uptywie
180 dni od dnia uplywu terminu skfadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia w zakresie waloryzacji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1.9 jest dzien otwarcia ofert.
W takiej sytuacji termin okre§lony w ust. 1 pkt 1.10. lit. b) tj. termin 6 miesiecy, bedzie liczony
od dnia otwarcia ofert>.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej
strony o ujawnionych okolicznos$ciach (wraz z uzasadnieniem) powodujacych konieczno$¢ zmian
w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do Umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§16

1. Zamawiajacy, stosownie zapisOw art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych wymaga
zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie
umowy o pracg przez caty okres realizacji zamdwienia, w wymiarze czasu pracy adekwatnym
do powierzonych zadan, czynnos$ci operatoréw maszyn i urzadzen oraz oso6b wykonujacych
wszystkie prace fizyczne przy realizacji robdt budowlanych objetych zaméwieniem tj. prace

ziemne, prace nawierzchniowe.
2. Wymog zatrudnienia na umowg o prace nie dotyczy:

1) o0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 poz. 418 ze. zm.) tj. kierownika
budowy 1 kierownikow robodt ktorzy wykonuja czynnosci w zakresie realizacji niniejszej
umowy,

2) podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw wykonujacych osobiscie 1 samodzielnie
powierzone im czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia (np. oséb prowadzacych
jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencja
i Informacja o Dziatalnosci Gospodarczej lub innych réwnowaznych rejestrow,
wspolnikow spoitki cywilnej).

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

* Punkt ma zastosowanie wylgcznie do czesci 1 — 3 przedmiotu umowy
5 Punkt ma zastosowanie wylgcznie do czeéci 1 — 3 przedmiotu umowy
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania nast¢pujacych dokumentow i o§wiadczen:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika (kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana W SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci®
bez adreséw, nr PESEL pracownikow),

d) Innych dokumentow - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imi¢
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy
o pracg i zakres obowigzkow pracownika.
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogu okreslonego w ust. 1,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
Umowy.

4. Wpykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedtozy Zamawiajacemu
oswiadczenia (o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b)) Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w ust. 1.

5.  Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 1, nie pézniej niz
w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu aktualne dokumenty wskazane
w wezwaniu potwierdzajace spelnienie wymogu, o ktérym mowa w ust. 1.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

8. Jezeli na budowie bedzie przebywac¢ osoba niezatrudniona na umowe o pracg, co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrgbnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemng notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

6 Wyszczegdlnienie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez skfadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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9. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 1, 4 — 6 1 8
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych okreslonych w § 18.

10. Wykonawca o$wiadcza, iz wypelnil obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 lub

14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
1w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec
0soOb fizycznych, ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio wykorzystane zostang
podczas realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci poinformowal te osoby
o udostepnieniu danych osobowych Zamawiajgcemu.

11. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani
w oswiadczeniu o ktorym mowa w ust. 1 bedg w okresie realizacji umowy otrzymywac
wynagrodzenie za prac¢ rowne lub przekraczajace rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia
minimalnego, o ktorym mowa w ustawie z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2270 z p6zn. zm.).

§17

1. Zamawiajacemu, przystuguje prawo odstgpienia od umowy (w calosci lub czgSci) w
nastgpujacych sytuacjach, gdy:
1) wystgpia istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach, w takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cz¢sci umowy;

2) Wykonawca nie przystapil do wykonania Przedmiotu Umowy przez okres co najmniej
21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat roboét, przez
okres co najmniej 21 dni z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

4) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn zaniechatl realizacji robot przez okres co
najmniej 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia
dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

6) Wykonawca pozostaje w zwtoce w realizacji Umowy lub jej czesci, w stosunku do
termindw przyjetych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, przez okres co
najmniej 21 dni,

7) Wykonawca wprowadzi podwykonawce na Teren budowy z naruszeniem postanowien
okreslonych w Umowie,

Strona-36-z44



8) Wykonawca podzleca wykonanie catosci robot bez zgody Zamawiajacego,

9) Wykonawca, pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu nadal wykonuje
roboty niezgodnie ze sztuka budowlang, przepisami bezpieczenstwa pracy lub
postanowieniami niniejszej UMowy,

10) w przypadku stwierdzenia uporczywego niezatrudniania osob wykonujacych wskazane
przez zamawiajgcego czynnosci na podstawie umowy o prace,

11) w przypadku wielokrotnego (min. 2 krotne) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub koniecznosci
dokonania bezposrednich platnosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy,

12) Wykonawca nie przedtozyt polis ubezpieczeniowych przewidzianych Umowa,
w terminach wskazanych w Umowie,

13) Wykonawca istotnie narusza przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe
lub o ochronie srodowiska,

14) Wykonawca pomimo wezwania do usunig¢cia naruszenia, nie wykonuje robot zgodnie
zUmowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, w tym
w szczegblnosci wynikajace z gwarancji lub rgkojmi,

15) wysokos$¢ naliczonych wykonawcy kar umownych osiggneta wysoko$¢ maksymalnych
kar umownych okreslonych w Umowie,

16) jezeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 1 art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

17) jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie, z zastrzezeniem zapisu ust. 1 pkt 1).
Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru, w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem lub

oswiadczenia zlozonego w formie elektronicznej przestanego na adres ..........

Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegdtowe:
1) W przypadku odstgpienia od Umowy w trakcie trwania robdt budowlanych, w terminie
7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, zostang rozpoczgte czynno$ci inwentaryzacji
robdt w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacj¢ przeprowadza komisja
powolana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy. W protokole inwentaryzacji
strony przedtozg zestawienie swoich roszczen. Protokot bedzie zawierat wyliczenie
ilosci 1 warto$ci wykonanych robdt. Inwentaryzacja ilosciowa bedzie przebiegac przy

uzyciu kart obmiarowych i przez faktyczne mierzenie robot w naturze.
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2)

3)

4)

5)

6)

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgsci
umowy nastapi na podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych nastapi odliczenie warto$ci tego elementu od ogdlne;j
wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi
na podstawie rozliczenia przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Rozliczenie opracowane bedzie
w oparciu o ceny jednostkowe przyjete z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

a ilosci wykonanych rob6t zgodnie z dokonanymi obmiarami.

W przypadku gdy w inwentaryzowanych robotach wystapi wadliwo$¢ komisja
inwentaryzacyjna dokona obnizenia warto$ci wynagrodzenia z tytulu wadliwosci
odpowiednio,

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochron¢ zycia i wlasno$ci i zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy teren budowy i1 opusci go najpdézniej] w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robodt zabezpieczajacych,

Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni liczac od dnia rozpoczecia
inwentaryzacji, usunie z Terenu budowy 1 zaplecza urzadzenia, materialty oraz sprzet
przez niego dostarczone, nie stanowigce wlasnosci Zamawiajacego,

Wykonawca 1 Podwykonawcy majg obowigzek uczestniczy¢ w czynno$ciach
inwentaryzacji. Brak udziatu przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcow w pracach
Komisji inwentaryzacyjnej robdt nie wstrzymuje jej dziatan, a przeprowadzone
czynno$ci inwentaryzacji robdt i sporzadzone przez Komisje¢ dokumenty w czasie
prowadzonych czynno$ci (mimo braku podpisu przedstawicieli Wykonawcy
i Podwykonawcow) sg wiazace dla Wykonawcy i dla Podwykonawcow.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty,
w tym nalezagce do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore
Wykonawca otrzymat platnos$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

§18
1.  Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach:
1) za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
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2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

za zwloke w usuni¢ciu wad lub usterek zgloszonych w protokotach odbioru podczas
procedur odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie w wysokosci 0,03% calkowitego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

za nieusuni¢cie wad lub usterek zgloszonych w protokotach odbioru podczas procedur
odbiorowych lub w okresie gwarancji lub rekojmi w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie w wysokosci 1% calkowitego wynagrodzenia netto

okreslonego w § 3 ust. I Umowy,

za rozwigzanie Umowy przez ktoragkolwiek ze Stron (wypowiedzenie lub odstapienie
od Umowy) na jakiejkolwiek podstawie z powodu okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w § 3
ust. 1,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia

w zaplacie,

za brak zmiany wysoko$ci wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w warunkach okre§lonych w art. 439 ust. 5 Pzp —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane — w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w stosunku do termindéw okreslonych w § 10 ust. 6 umowy; jezeli zwloka z tytutow,
o ktorych jest mowa w zdaniu poprzedzajacym jest dtuzsza niz 30 dni — 200,00 zt za
kazdy rozpoczgty dzien zwtoki, poczawszy od 31-ego dnia;

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w zakresie terminu zaptaty (zgodnie z art. 464 ust. 10), zgodnie
z § 10 ust. 4, 7 1 12 umowy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ w naradzie koordynacyjnej / radzie budowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500 zl za kazda
nieobecnos$é,

za zwloke w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego okre$lonego
w§ 1 ust.14 Umowy — w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia netto
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

okreslonego w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od terminu
okreslonego w § 1 ust.14 Umowy

za brak uwzglednienia w calosci lub w czg¢sci uwag Zamawiajgcego nienaruszajacych
ogolnie obowigzujacych przepisow prawa oraz Umowy, w terminie okreslonym w § 1
ust. 17 lub ust. 18 Umowy, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie nadal zawierat
btedy, lub nie zostanie uaktualniony — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia netto
okreslonego w 3 ust.1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien ich
wykonywania,

za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 16 ust. 4 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu,
okreslonego w § 16 ust. 4 umowy,

za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktorej mowa w § 16 ust. 5
umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczonej od
terminu, o ktorym mowa w § 16 ust. 5 umowy,

za zwloke w dostarczeniu dokumentdéw, o ktorym mowa w § 16 ust. 6 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczonej od terminu,

wskazanego w wezwaniu okreslonym w § 16 ust. 6 umowy,

za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w § 16 ust. 1
Umowy, w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego udziatu osob niezatrudnionych na
podstawie umowy o prace¢ do wykonywania czynnos$ci, do ktérych zamawiajacy
wymagat zatrudnienia na podstawie umowy o prace — w wysokosci 2.000,00 zl/osobe
za kazdy rozpoczety miesigc wykonywania czynnosci,

za nieprzedstawienie przez Wykonawce stosownego dokumentu, o ktorym mowa
w§ 12 Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwltocznego
przedstawienia dokumentu w terminie okre§lonym w wezwaniu - w wysokosci 0,5%
warto$ci catkowitego wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz wykonawca lub inny niz podwykonawca / dalszy podwykonawca zaakceptowany
przez Zamawiajacego - w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3

ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest

Zamawiajacy, podlegaja sumowaniu. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych

mowa w ust. 1 pkt 1) - 2) 1 4) do 18) niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ (lacznie

albo dla poszczeg6lnej kary umownej) 30 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust.

1 niniejszej umowy, okre§lonego w dniu zawarcia umowy. W sytuacji odstgpienia od

Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do
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dochodzenia nie tylko kary umownej za odstgpienie od umowy, ale takze wszystkich innych
kar naliczonych na podstawie Umowy do chwili odstgpienia.

Kary moga by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Jezeli to samo zdarzenie daje podstawe
do naliczenia kilku kar, wszystkie kary beda sumowane oraz naliczane przez caly okres
istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub odstgpienie) Umowy,
nie wptywa na prawo dochodzenia zaptaty kar przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnosci z tytutu zaptaty kar w przypadku dziatania
sity wyzszej oraz jezeli wykonanie Umowy nie bylo mozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego. Kary nie beda naliczone tylko za okres trwania przeszkody spowodowanej
okolicznosciami wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Jezeli kara umowna z ktoéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia stronie
wezwania do zaptaty. W razie opo6znienia z zaptata kary umownej strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.
Odstapienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zadania kar umownych z innych tytutow.

Strony ustalaja, ze Zamawiajgcy swojg wierzytelnos¢, z tytutu naliczanych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie znaleznosSci
Wykonawcy, cho¢by wierzytelnos$¢ o zaptate kary umownej nie byta wymagalna.

10. Obowiazek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania zaistniatej szkody lub
mozliwo$ci udowodnienia jej wysokosci.

§19

Dla potrzeb Umowy ,,Sita Wyzsza” oznacza zdarzenie, ktérego wystapienie jest niezalezne od
Stron i ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a w szczeg6Olnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, ktére uniemozliwiaja
wykonywanie zamowienia.

Na czas dzialania Sily Wyzszej obowigzki Strony, ktora nie jest w stanie wykona¢ danego
obowigzku ze wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej, ulegaja zawieszeniu.

Strona Umowy, ktora opdznia si¢ ze swoim §wiadczeniem wynikajagcym z niniejszej Umowy ze
wzgledu na dziatanie Sity Wyzszej nie jest narazona na utrat¢ zabezpieczenia wykonania
Umowy, kary umowne lub odstgpienie od Umowy przez druga Stron¢ z powodu niedopetnienia
obowigzkéw Umownych.
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4. Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwlocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu
przypadku Sity Wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej na pisSmie, Strona, ktora
dokonata zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez
musi podja¢ wszystkie alternatywne dzialania zmierzajace do wykonania Umowy, ktérych
podjecia nie wstrzymuje zdarzenie Sity Wyzszej.

5. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strony niezwlocznie przystapia do realizacji swych
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

§20

1. Zamawiajacy oS$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w
sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych
osob fizycznych reprezentujacych Wykonawce oraz oséb fizycznych wskazanych przez ten
podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy
(o ile zostaty wskazane).

2. Zamawiajacy wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Michata Minurskiego,
z ktorym mozna skontaktowac si¢ pisemnie, przesylajac korespondencje na adres Dabrowa
56A, 11-200 Bartoszyce, za posrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej pod adresem
/ZDPBartoszyce/Skrytka  ESP, lub poczty elektronicznej pod adresem e-mail:
iodo@zdpdabrowa.pl.

3. Zamawiajacy informuje, iz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust.l lit. b) RODO - spehlienie wymogéw kontraktowych, tj. koniecznos¢
dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy’,

2) art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO — spelnienie wymogdw ustawowych, tj. konieczno$¢ wypehienia
przez Zamawiajacego obowiazkow prawnych wynikajacych z przepiséw prawa,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — konieczno$¢ realizacji prawnie uzasadnionych interesow
Zamawiajacego, zwigzanych z zapewnieniem wlasciwe] realizacji Umowy, w tym
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi
z zawartg Umowy (tj. koniecznos$¢ dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej
Umowy).

4. Dane osobowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie beda przekazywane podmiotom trzecim, jednakze
zgodnie z obowigzujagcym prawem Zamawiajacy moze przekazywa¢ dane podmiotom
przetwarzajacym je na zlecenie Zamawiajacego np. na podstawie umdéw o powierzenie
przetwarzania danych osobowych dostawcom ustug IT, audytorom, doradcom oraz na podstawie
obowigzujacych przepisow prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sadom lub

7 postanowienie ma zastosowanie, gdy Wykonawca jest osobg fizyczna, osobg fizyczng prowadzaca dziatalnos$é
gospodarczg osobiscie lub w formie spotki cywilnej.
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10.

11.

organom $cigania — tylko, gdy wystapia z zadaniem uzyskania danych osobowych i wskaza
podstawe prawng swego zadania.

Dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 nie beda przekazywane do panstwa trzeciego ani
organizacji mi¢dzynarodowej w rozumieniu RODO.

Dane osobowe o0so6b, o ktorych mowa w ust. 1, beda przetwarzane przez okres 10 lat od konca
roku kalendarzowego, w ktorym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba ze niezbedny
bedzie dtuzszy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowigzki archiwizacyjne, dochodzenie
roszczen lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zadania od administratora danych
dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania
lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.
Uprawnienia te bedg realizowane przez administratora w granicach obowigzujacych przepiséw

prawa.

Osobom, o ktorych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1, bylo wymagane do zawarcia niniejszej
Umowy. Wniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zadania usunig¢cia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy niezwlocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.

W oparciu o dane osobowe 0s0b, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy nie bedzie podejmowat
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w rozumieniu
RODO.

W przypadku udostepnienia przez Wykonawce do Zamawiajacego, w zwigzku z wykonaniem
niniejszej Umowy, danych osobowych osob zwigzanych z Wykonawca w szczegoélnosci
pracownikow, pelnomocnikéw, cztonkéw zarzadu, kontrahentéw, dostawcow, a takze innych
0os6b nie podpisujacych niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajacego poinformowac te osoby:

1) o zakresie danych osobowych dotyczacych tych osob, a przekazanych Zamawiajacemu,

2) otym, ze Zamawiajacy jest administratorem ich danych osobowych oraz ze przetwarza ich
dane osobowe na zasadach okreslonych powyze;,

3) otym, ze Wykonawca jest zrodtem, od ktorego Zamawiajacy pozyskat ich dane, 4) o tresci
niniejszego paragrafu.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku zaistnienia koniecznos$ci przekazania danych

osobowych pomigdzy Stronami kwestia powierzenia przetwarzania danych osobowych, ktorych

administratorem jest Zamawiajacy, a do ktérych dostep bedzie miat Wykonawca w zwigzku

z wykonaniem Umowy zostanie uregulowana w Umowie powierzenia przetwarzania danych

osobowych i bedzie jej integralng czgscig. Do czasu zawarcia wyzej wskazanej Umowy Zamawiajacy

wstrzyma si¢ z przekazywaniem danych osobowych, zas§ w razie zwtoki Wykonawcy w zawarciu

Umowy powierzenia wszelkie obcigzenia i ryzyka wigzace si¢ z tym faktem obcigzajag Wykonawce
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§21

Zakaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

I.

2
3.
4

Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
Dokumentacja techniczna
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

Specyfikacja warunkdéw zamowienia,

§22

Ewentualne zmiany postanowien Umowy wymagaja, zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z wyjatkiem zmian dotyczacych danych kontaktowych, adresow, zmian oséb, ktore
sg odpowiedzialne za wykonywanie Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie w szczego6lnosci przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamowien publicznych wraz
z aktami wykonawczymi oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa dotyczace
Przedmiotu Umowy.

Wszystkie uzgodnienia, zgody, decyzje etc. o ktérych mowa w niniejszej Umowie, musza zostaé

wydane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa podlega prawu polskiemu.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony moga podda¢ mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przez Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

Sadem wlasciwym do rozstrzygania sporéw na tle niniejszej Umowy jest Sad powszechny

wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§23

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3

egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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