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UMOWA Nr IGZP.272.__.2026 

o roboty budowlane dla zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic” zwana dalej Umową,  

zawarta w Kleszczowie w dniu ………………..2026 roku,/ w dacie złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron* 

 * zapis obowiązuje w przypadku zawarcia umowy w formie elektronicznej, 

zgodnie z art. 61 §2  k.c. "Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy 

wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią". Umowa 

jest zawierana poprzez zgodne oświadczenia woli jej stron. 

pomiędzy: 

Gminą Kleszczów, która ma siedzibę: 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47, REGON 590647983                                     
NIP 769-20 78-512 reprezentowaną przez:  
Dariusza Michałka – Wójta Gminy Kleszczów 
przy kontrasygnacie Beaty Rakoczy – Skarbnika Gminy Kleszczów,  
zwaną  dalej  „Zamawiającym” 

a: 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  
spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. 
(wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... 
– zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do 
umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., BDO: …………………… (jeżeli dotyczy), kapitał 
zakładowy …………………… zł (jeżeli Wykonawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), 
wpłacony …………………………. (w całości lub w części – jeżeli Wykonawcą jest spółka akcyjna), zwaną dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie 
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2,  
**gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … (wpisać tylko 
nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., 
BDO: …………………… (jeżeli dotyczy) 

reprezentowanym  przez:  
…………………………………………….,  
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 
 
Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
 
Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych, dalej „Ustawy Pzp” zawiera się umowę następującej treści: 
 
1. Postanowienia ogólne 
1.1. Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

 
1Jeż eli prży żawarciu umowy dżiała osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (cżłonka organu) lub prokurent spo łki. 
2Jeż eli prży żawarciu umowy dżiała pełnomocnik spo łki. 
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1.1.1. Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztów, w tym: bezpośredniej robocizny, kosztów nabycia 
materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową. 

1.1.2. Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat i innych 
obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy. 

1.1.3. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji  przedmiotu 
Umowy, obejmujący w szczególności: projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt techniczny, 
STWiORB, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ostateczna decyzja o 
pozwoleniu na budowę i/lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i/lub 
zgłoszeniem zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz inne wydane 
decyzje administracyjne dotyczące przedmiotu tej Umowy. 

1.1.4. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 
budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w 
jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia 
użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. 
Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności 
Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 

1.1.5. Siła wyższa - wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani 
Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając 
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, 
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz 
która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.  

1.1.6. Termin realizacji umowy - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca 
zobowiązany jest zakończyć cały zakres czynności objętych Umową wraz z pozyskaniem 
niezbędnych dokumentów z PINB (Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie) i z zakończeniem 
Odbioru końcowego (zakończeniem wszystkich czynności odbiorowych to jest podpisaniem 
protokołu odbioru końcowego). 

 
2. Przedmiot Umowy 

2.1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne                           
do oddania do użytkowania przewidzianego Umową Obiektu budowlanego, pod nazwą: 
„Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic” wraz z wykonaniem wszystkich czynności i 
pozyskaniem wszystkich decyzji umożliwiających zgodne z prawem przystąpienie do użytkowania 
obiektu włącznie a wynikających z wydanej decyzji pozwolenia na budowę nr 992.2025 z dnia 
17.11.2025 r., w szczególności: uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu/zawiadomienia o 
zakończeniu budowy przyjętego przez właściwy organ bez sprzeciwu.  
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z opisem i w zakresie zawartym w SWZ, opisane 
Dokumentacją projektową, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej                             
i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego,  
w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.  

2.2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową i SWZ, roboty 
budowlane oraz czynności niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

2.3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy oraz że dysponuje odpowiednimi środkami 
finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.  

2.4. Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie wykonania robót budowlanych, które nie zostały 
wyszczególnione w projektach wykonawczych, technicznych, SWZ a są konieczne do prawidłowej 
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realizacji przedmiotu Umowy. Strony ustalają, że roboty te będą przyjmowane do wykonania na 
zasadach określonych w punkcie 32 Umowy i wymagają zawarcia aneksu. 
 

3. Terminy 
3.1. Termin realizacji umowy ustala się na 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ……………… r., 

do upływu którego Wykonawca zobowiązuje się zakończyć cały zakres czynności objętych Umową 
wraz z pozyskaniem niezbędnych dokumentów z PINB umożliwiających zgodne z prawem 
przystąpienie przez Zamawiającego do użytkowania przedmiotu umowy i z zakończeniem Odbioru 
końcowego – podpisaniem protokołu odbioru końcowego.  

3.2. Terminy w Umowie określone są w dniach kalendarzowych. Gdy dla wykonania czynności opisanej 
niniejszą Umową nie został wskazany termin jej wykonania, Strony ustalają termin 7 dni 
kalendarzowych na jej wykonanie, a w przypadku czynności mających wpływ na zagrożenie życia lub 
zdrowia, Strony ustalają 24 godzinny termin na jej wykonanie.  

 

4. Kierownik budowy/Kierownicy robót 
4.1. Wykonawca ustanawia: …………………. jako Kierownika budowy (koordynatora wszystkich robót 

budowalnych i jednocześnie kierownika robót w branży …………………………….) oraz Kierowników 
robót w branży: 

sanitarnej …………………………………, 
elektrycznej i elektroenergetycznej ………………………………………. 

Kierownik budowy/Kierownik robót ma obowiązek nadzorowania realizacji robót i przebywania na 
Terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy oraz 
obecności podczas narad koordynacyjnych. 

4.2. W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przekaże oświadczenia wskazanych w 
pkt 4.1. osób o przyjęciu przez nich obowiązków, kopie uprawnień budowlanych oraz aktualny 
wpis do przynależności do właściwej PIIB. 

4.3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy lub Kierownika 
Robót na inną osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu co najmniej równym kwalifikacjom i 
doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie 
pisemnej. 

4.4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy lub Kierownika Robót, jeśli 
uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków – po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do 
należytego wypełniania nałożonych obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych 
osób/osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

4.5. Zmiana, o której mowa w pkt 4.3 – 4.4 nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 
 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
5.1. Zamawiający wyznaczy osobę/y do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

kontroli obowiązków nałożonych na Wykonawcę Umową.  
5.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i 

akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Realizacja czynności lub poleceń Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, która mogłaby spowodować konieczność zmiany Dokumentacji 
projektowej lub konieczność wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości 
robót lub w inny sposób mogąca spowodować wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, wymaga 
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego.   

5.3.  Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony w szczególności do wstrzymania realizacji robót 
realizowanych niezgodnie z Umową, wstrzymania robót w związku z wystąpieniem złych warunków 
atmosferycznych, ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do 
należytego stanu zgodnie z warunkami określonymi w pkt 15.3., korekty ilości robót na ilości 
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dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub zaniechania niektórych robót, zgłoszenia 
uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, 
spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej pisemnego 
upomnienia realizuje przedmiot Umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami.  

 

6. Narady koordynacyjne. 
6.1. Zamawiający i Inspektor nadzoru inwestorskiego są uprawnieni do zwoływania narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych 
osób. Odpowiedzialnym za poinformowanie Stron i sporządzenie protokołu jest Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Ustala się następującą częstotliwość narad koordynacyjnych: dwie w miesiącu, przy 
czym nie przewiduje się odbywania narad przed dniem przekazania Wykonawcy Terenu budowy.  

6.2. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu  
7 dni licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące. 

 

7. Obowiązki Zamawiającego. 
7.1. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz 

Dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy w formie papierowej. 
7.2. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji projektowej w 

zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, chyba że konieczność wprowadzenia zmian 
jest następstwem działania/zaniechania Wykonawcy, wówczas koszty modyfikacji Dokumentacji 
projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 

7.3. Zamawiający jest także zobowiązany do: 
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli jest wymagany),  
b) przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  
c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy, 
d) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian  

w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy,  
e) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 
f) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 
g) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy w przypadku odstąpienia od umowy. 

 

8. Obowiązki Wykonawcy. 
8.1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych.  
8.2. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wykonawca ma 
obowiązek w celu realizacji Umowy zapewnienia i zaangażowania odpowiednich zasobów 
technicznych oraz personelu posiadającego zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 
uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią o ze 
złożoną Ofertą. 

8.3. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy, chyba że warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie określonego 
rodzaju robót lub ich wykonanie określone jest odrębnymi przepisami. 

8.4. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 
a) prowadzenia na bieżąco i przechowywania dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej 

(szczegółowy opis kształtu dokumentacji został wskazany w SWZ), protokołów odbioru robót, 
dokumentów badań laboratoryjnych, pozostałych dokumentów budowy określonych przepisami 
prawa lub wymaganiami Zamawiającego, 

b) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy 
oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
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c) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi 
przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

d) stosowania się do poleceń Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych  
z przepisami prawa i postanowieniami Umowy, 

e) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 
f) doprowadzenia i dostawy na koszt Wykonawcy mediów w obrębie placu budowy, 
g) przestrzegania obowiązków nałożonych na Zamawiającego, a wynikających z warunków 

technicznych wydanych przez gestorów sieci, odrębnych decyzji wykazanych w dokumentacji 
projektowej oraz SWZ, 

h) pozyskania decyzji na prowadzenie robót instalacyjnych w pasie dróg publicznych i poniesienie 
opłat z tego tytułu, 

i) przygotowanie wniosków o wydanie decyzji na umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym w 
imieniu Zamawiającego. 

 

9. Potencjał Wykonawcy – Podmiot trzeci. 
9.1. Wykonawca oświadcza (jeżeli dotyczy), że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby 

którego w zakresie wiedzy, doświadczenia, osób zdolnych do realizacji zamówienia Wykonawca 
powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie …………… (w 
jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu 
Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).  

9.2. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zmianę podmiotu 
trzeciego, jest przedstawienie przez Wykonawcę oświadczeń i dowodów księgowych 
potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę należnego podmiotowi trzeciemu wynagrodzenia za 
wykonany zakres robót do dnia dokonania zmiany. 

 

10. Podwykonawcy. 
10.1. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania niniejszej umowy Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i ich 
przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w wykonywanie robót lub usług. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 
trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót lub usług. 

10.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom. 

10.3. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy: ………...………. (nazwa podwykonawcy), ………….… (zakres robót). 

10.4. Wykonawca pełni rolę koordynatora i jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 
działania lub zaniechania.  

10.5. Zamawiający, po uprzednim upomnieniu może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 
przedmiotu Umowy jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub 
dotrzymania terminów realizacji tych robót jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 
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10.6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 
Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy. 

10.7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo lub aneks do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o 
podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

10.8. Załącznikiem do projektu umowy jest kosztorys podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
opracowany metodą kalkulacji szczegółowej z wyszczególnieniem RMS, odpowiadający pozycjom 
kosztorysowym przestawionym w kosztorysie Wykonawcy i zestawienie Dokumentacji projektowej 
zlecanych robót. 

10.9. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) wypłata wynagrodzenia będzie następować w częściach za okresy nie dłuższe niż w umowie z 
Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będzie odpowiadać wymaganiom 
określonym w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy                                  
o podwykonawstwo, 

e) musi zawierać postanowienia w zakresie wypełnienia obowiązków związanych 
z zatrudnieniem na umowę o pracę osób zgodnie z pkt 23 Umowy oraz SWZ, 

f) zawierać zasady waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku, o którym mowa 
w art. 439 ust. 5 Pzp, 

g) umowa z podwykonawcą, lub dalszym podwykonawcą powinna zawierać postanowienie,                     
że podwykonawca oświadcza, iż jest świadomy tego, że inwestor (Zamawiający) ponosi 
odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie 
między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość 
wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot 
wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w art. 6471 § 1 albo 2 KC i,         
że w takim przypadku odpowiedzialność inwestora (Zamawiającego) za zapłatę podwykonawcy 
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty 
budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, 
o których mowa w art. 6471 § 1 albo 2 KC. 

10.10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a Wykonawcą, 

b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

c) zawierających termin wykonania prac dłuższy niż termin wynikający z umowy z Wykonawcą,  
d) uzależniających zwrot kwot kaucji gwarancyjnej/zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia Wykonawcy przez Zamawiającego,  
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e) wprowadzających kaucję gwarancyjną lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
podwykonawczej tworzoną poprzez potrącenie części wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy. 

10.11.  Zamawiający zgłosi w terminie 14 dni zastrzeżenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku 
niekompletności przedłożonych dokumentów i/lub w przypadkach:  
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych                   

w pkt 10.9., 10.10. 
b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację kluczowej części przedmiotu 

Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez 
Wykonawcę, 

c) jeśli wysokość przekroczy wysokość wynagrodzenia wykonawcy wynikającego z niniejszej 
umowy.  

10.12. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                                        
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej 
przekazania uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

10.13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
(przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Niezgłoszenie w 
formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej dni od dnia jej przekazania, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.  

10.14. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w przypadkach, o których mowa w ust. 10.11.  

10.15. Dla umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część 
przedmiotu Umowy o wartości większej lub równej 50.000 zł brutto Wykonawca, Podwykonawca, 
lub dalszy Podwykonawca, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem (przez przedkładającego) kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie                     
7 dni od daty jej zawarcia.  

10.16. W przypadku, o którym mowa w pkt 10.15., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w pkt. 10.9 a), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.   

10.17. Przepisy pkt 10.7 - 10-16. stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  
 

11. Obsługa geodezyjna. 
11.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, zgodne                                             

z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie wszystkich części robót oraz sporządzenie                            
i wniesienie do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK) pełnej inwentaryzacji 
powykonawczej i zmiany użytków gruntowych na swój koszt. 

11.2. Do dokumentacji powykonawczej, Wykonawca dołączy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
wraz z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3 g ustawy Prawo geodezyjne oraz 
dodatkowo oświadczenie, o którym mowa w art. 12b ust. 5a ustawy Prawo geodezyjne, 
wykonawcy prac geodezyjnych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. 

 

12. Kosztorys, Harmonogram rzeczowo-finansowy  
12.1. Przedmiary udostępnione przez Zamawiającego mają wyłącznie charakter pomocniczy. Wykonawca 

nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w tych przedmiarach i w oparciu o nie żądać 
zwiększenia wynagrodzenia. 
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12.2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaże do zatwierdzenia 
Zamawiającemu kosztorys, harmonogram rzeczowo – finansowy pod rygorem naliczenia kary 
umownej.  

12.3. Kosztorys ma być opracowany metodą kalkulacji szczegółowej z wyszczególnieniem RMS, zawierać 
wszystkie pozycje uwzględniające zakres robót i czynności do wykonania i odpowiadać kosztorysowi 
Wykonawcy, w oparciu o który wyliczył on swoje wynagrodzenie zgodnie z SWZ. Kosztorys 
Wykonawca przekaże w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej).  

12.4. Strony ustalają, że zatwierdzony kosztorys będzie pełnił funkcję pomocniczą przy ustalaniu wysokości 
wynagrodzenia za prace wykonane w okresach rozliczeniowych oraz przy ustalaniu ewentualnych 
zmian wynagrodzenia Wykonawcy lub przy określeniu należnego wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek przez Stron. 

12.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  
a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy; terminy wykonywania w tym daty rozpoczęcia i zakończenia robót,  
b) rezerwę terminu co najmniej 21 dni na wykonanie czynności odbioru końcowego zgodnie z 

pkt 24.7. Zaplanowanie krótszej rezerwy jest ryzykiem Wykonawcy. 
c) szacowanie przerobu (brutto) w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne rozłożone 

proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy. 
d) podział wynagrodzenia (okresów rozliczeniowych), z uwzględnieniem warunków wypłaty 

wynagrodzenia określonych w pkt 25.6.  
12.6. O ile Zamawiający nie wniesie uwag do przedłożonego kosztorysu, harmonogramu w terminie 7 

dni od daty ich otrzymania (odpowiednio ich zmiany), przedłożone dokumenty uważa się za 
zatwierdzone. W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego do ich treści Wykonawca jest 
zobowiązany do ich uwzględnienia i przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów 
Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia przekazania wykonawcy uwag celem zatwierdzenia. 

12.7. Strony mają prawo do wnioskowania o dokonanie zmiany w przedłożonych dokumentach w trakcie 
trwania umowy. 

 

13. Siła wyższa 
13.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu  

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie  
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

13.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 
kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 
wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

  

14. Procedury bezpieczeństwa 
14.1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 

14.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu, opracowanie i wdrożenie 
tymczasowej organizacji ruchu i wygrodzeń miejsc niebezpiecznych i podjęcie środków 
zapobiegawczych, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem 
budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikających z prowadzenia robót 
budowlanych.  

 

15. Przekazanie i utrzymanie terenu budowy 
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15.1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia przekazania przez 
Wykonawcę wymaganych umową dokumentów, to jest:  
a) harmonogramu, kosztorysów, zgodnie z pkt. 12.2, 
b) wykazu osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, zgodnie z pkt 23.4, 
c) dokumentów potwierdzających pełnienie samodzielnych funkcji technicznych przez osoby 

skierowane do nadzoru nad prowadzonymi pracami, zgodnie z pkt 4.2. 
Brak możliwości przekazania terenu budowy z powodu nieprzedłożenia przez Wykonawcę 
wymienionych wyżej dokumentów, będzie traktowane jako zwłoka powstała z winy Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

15.2. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
zagospodarowania terenu budowy. Koszty bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i elektrycznej 
oraz koszt zamontowania liczników elektrycznych i wody, koszt tymczasowego składowania 
materiałów pochodzących z rozbiórki, koszty zaplecza budowy ponosić będzie Wykonawca. 

15.3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu 

budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 
bezpieczeństwa, zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione, 

b) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

c) zapewnienie biura budowy na terenie lub w sąsiedztwie placu budowy umożliwiającego 
organizowanie w nim narad koordynacyjnych. 

d) prowadzenie robót w taki sposób, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach, 
nie utrudniać korzystania z budynków, lokali i ich części, składować wszelkie urządzenia, sprzęt, 
materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz niezwłocznie usuwać 
zbędne przedmioty z Terenu budowy, 

e) wykreślono 
f) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych w 

stopniu zapewniającym swobodny dojazd do nieruchomości zlokalizowanych w obrębie 
oddziaływania inwestycji, 

g) uporządkowania Terenu budowy po zakończeniu prac. 
15.4. Zamawiający ma prawo zlecić podmiotowi trzeciemu doprowadzenie Terenu budowy do należytego 

stanu, gdy Wykonawca uchyla się od tego obowiązku pomimo pisemnego wezwania a kosztami tych 
prac obciążyć Wykonawcę bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego na powyższe 
(wykonanie zastępcze). 

 

16. Tymczasowa organizacja ruchu 
16.1. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu tymczasowej 

organizacji ruchu, wprowadzenia, utrzymywania organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz 
do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.  

16.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca 
prowadzonych robót w pasie drogowym.  
 

17. Zabezpieczenie dróg, obiektów inżynierskich i terenów przyległych 
17.1. Przed wejściem na plac budowy Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną w wersji 

elektronicznej na płycie CD dla terenów, na których będą prowadzone roboty, terenu zaplecza 
budowy i terenów do nich przyległych. Dokumentację fotograficzną Wykonawca niezwłocznie po 
jej sporządzeniu przekaże Zamawiającemu. Dokumentacja ma na celu ustalenie stanu, w tym 
technicznego nieruchomości przed rozpoczęciem prac. W przypadku jej niesporządzenia lub 
sporządzenia po rozpoczęciu prac (decyduje data wykonania dokumentacji) Wykonawca przy 
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rozpatrywaniu skarg i wniosków właścicieli terenów przyległych dotyczących spowodowanych na 
nich szkód nie ma prawa powoływać się na tą dokumentację. 

17.2. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniem o zniszczenie istniejących elementów                         
w rejonie pasa drogowego, Wykonawca, jeżeli nie będzie w stanie udowodnić (np. dokumentacją 
fotograficzną, itp.) stanu elementu sprzed jego wejścia w teren, jest zobowiązany do niezwłocznej 
wymiany na element nowy lub zapłaty za zniszczenie, na tą okoliczność Wykonawca przedstawi 
oświadczenie właściciela o nie wnoszeniu uwag i zadośćuczynieniu za szkodę. 

 

18. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach. 
18.1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca winien natychmiast powiadomić Zamawiającego                                  

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykryciu błędów lub braków w dokumentacji projektowej. 
18.2. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne lub prawne, nie 

przewidziane Dokumentacją projektową, SWZ, jest on zobowiązany do niezwłocznego 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

18.3. Realizacja przedmiotu umowy w zakresie niezgodności lub przeszkody o których mowa w pkt 18.1., 
18.2. bez powiadomienia Zamawiającego jest ryzykiem Wykonawcy. 

18.4. Wykonawca niezwłocznie przedłoży Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu ocenę ich wpływu na 
Termin realizacji Umowy oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia 
tych okoliczności. 

18.5. Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Terminu realizacji Umowy o czas niezbędny dla 
usunięcia skutków zdarzenia i do zwrotu niezbędnych, udokumentowanych kosztów poniesionych 
wyłącznie w celu usunięcia skutków zdarzenia, jeżeli zdarzenie nie powstało z winy Wykonawcy. 

 

19. Wykopaliska archeologiczne. 
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel 
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

 

20. Ochrona środowiska. 
20.1. Wykonawca w czasie wykonywania Umowy ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności 

uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska 
lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami, zobowiązany jest do podjęcia 
niezbędnych działań w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy, postępowania w 
tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodami, uzgodnieniami i wydanymi 
decyzjami administracyjnymi. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma 
obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 
technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 
ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do 
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadów wliczony jest do ceny ryczałtowej określonej 
w pkt. 25.1. 

20.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli postępowania z odpadami, w szczególności wglądu do 
prowadzonej ewidencji odpadów, kart przekazania odpadów, umowy z przedsiębiorcą wpisanym 
do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne na terenie gminy Kleszczów.  

 

21. Naprawa uszkodzeń i odpowiedzialność za szkody. 
21.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 

Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 
ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy. 
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21.2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień dotyczących zgłoszonych 
szkód. 

21.3. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie 
roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego, z wyłączeniem 
wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. Uszkodzenia powstałe do 
czasu zakończenia Odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt                           
w sposób zapewniający zgodność z warunkami Umowy.  

21.4. Wszelkie naprawy szkód spowodowanych we własności prywatnej, na drogach, mostach w wyniku 
transportu materiałów, maszyn i urządzeń dokonywane będą na koszt Wykonawcy. 

 

22. Kontrola jakości i procedury i terminy usuwania nieprawidłowości/wad. 
22.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót materiałów i ich bieżącą kontrolę, wykonanie badań określonych w SWZ, 
STWiORB. 

22.2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać co 
do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym w Prawie budowlanym, odpowiadać wymaganiom określonym w Umowie, SWZ i 
Dokumentacji projektowej oraz być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu 
realizacji przedmiotu Umowy. 

22.3. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia przed wbudowaniem Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz 
deklaracji zgodności na materiały zaproponowane do wykonania Umowy celem zatwierdzenia. 
Zastosowanie materiałów bez zatwierdzenia jest ryzykiem Wykonawcy. 

22.4. Badania określone w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ Wykonawca jest zobowiązany 
przeprowadzać na własny koszt. 

22.5. Zamawiający lub Inspektor nadzoru inwestorskiego może zlecić (niezależnie do badań 
wykonywanych przez Wykonawcę) wykonanie badań kontrolnych materiałów i robót budowlanych 
powołanej do tego celu przez siebie jednostce, o niniejszym fakcie powiadomi Wykonawcę, może 
również nakazać Wykonawcy przygotowanie terenu lub przygotowanie próbek materiału do 
badania. 

22.6. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne 
z wymaganiami, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą,  
że Materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

22.7. W przypadku sporu co do wyników badań Strony mogą zlecić wykonanie badań arbitrażowych 
przez akredytowaną jednostkę laboratoryjną zaakceptowaną przez obie strony. Wyniki takich 
badań są wiążące dla Stron. 

22.8. Zamawiający lub Inspektor nadzoru inwestorskiego może wezwać Wykonawcę do:  
a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym z Terenu budowy 
b) ponownego wykonania robót niespełniających wymagań SWZ, Dokumentacji projektowej, 

oferty Wykonawcy.  
22.9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych Wad/nieprawidłowości w terminie 14 dni                  

a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji w ciągu 2 dni od dnia otrzymania 
zgłoszenia. Jeżeli usunięcie nieprawidłowości/Wady nie jest możliwe w powyższych terminach 
Wykonawca przed upłynięciem wyznaczonego terminu ma prawo zwrócić się z wnioskiem                              
o wydłużenie wyznaczonego terminu. Wnioski złożone po upłynięciu wyznaczonego terminu nie 
będą rozpatrywane. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin                                      
z uwzględnieniem możliwości prawnych, technologicznych i sztuki budowlanej. 

22.10. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do wydanego polecenia w wyznaczonym terminie 
lub nie przystępuje do usuwania Wad/nieprawidłowości lub usunie Wady/nieprawidłowości                        
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w sposób nienależyty Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, 
może powierzyć usunięcie Wad/nieprawidłowości, podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze) bez konieczności uzyskiwania zgody sądu powszechnego na 
powyższe, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego 
niż 14 dni. 

                        

23. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. 
23.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców i dalszych 

podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w SWZ czynności                    
w zakresie realizacji zamówienia.  

23.2. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace 
wskazane w SWZ z przeprowadzaniem kontroli na miejscu wykonywania świadczenia włącznie. 

23.3. Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy uwzględnią w umowach zawieranych 
w związku z wykonaniem niniejszej umowy koszty pracy nie niższe od ustawowego minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Koszty te winny być uwzględnione 
niezależnie od tego, czy Wykonawca lub podmiot, który udostępnia Wykonawcy potencjał kadrowy, 
zatrudnia osoby skierowane do wykonania zamówienia na podstawie umowy o pracę, lub innych 
umów cywilnoprawnych. 

23.4. W terminie uzgodnionym przez strony, lecz nie później niż w dniu protokolarnego przekazania 
terenu robót/budowy, Wykonawca, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zawierające 
aktualny wykaz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, które będą realizowały  
w imieniu Wykonawcy zamówienie pod rygorem naliczenia kary umownej. 

23.5. Wykaz osób będzie zawierać co najmniej nazwę podmiotu zatrudniającego, imię i nazwisko 
pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i stanowisko (dane nie 
podlegają anonimizacji). Oświadczenie w trakcie realizacji Umowy podlega aktualizacji na każde 
żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni. Oświadczenie podpisuje osoba upoważniona do 
reprezentacji podmiotu zatrudniającego daną osobę. 

23.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
poświadczonych za zgodność i zanonimizowanych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników) kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, kopii umowy o pracę osoby, której dotyczy wykaz/oświadczenie i wyjaśnień do treści 
przedłożonych dokumentów. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Termin na złożenie przez 
Wykonawcę/podwykonawcę wymaganych dokumentów wynosi 7 dni od daty otrzymania 
wezwania. 

23.7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 

24. Odbiory robót ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy. 
24.1. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej 

roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 
24.2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie 

zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
24.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru  
i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika budowy a odbiorów częściowych dokonuje nie 
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później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru, chyba że w tym terminie 
zgłoszone do odbioru roboty lub dokumenty zostaną zakwestionowane jako nieprawidłowo 
wykonane przez Inspektora lub Zamawiającego.  

24.4. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego robót podpisanym 
przez kierownika budowy, odpowiednio kierowników robót branżowych zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru, sporządzone na podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 

24.5. Odbiór końcowy jest dokonywany przez Zamawiającego po wykonaniu przez Wykonawcę całości 
przedmiotu Umowy. 

24.6. Gotowość do Odbioru Końcowego Wykonawca deklaruje przekazując Zamawiającemu komplet 
dokumentów odbiorowych (dokumentacji odbiorowej opisanej w SWZ), po wykonaniu wszystkich 
czynności i pozyskaniem wszystkich decyzji umożliwiających zgodne z prawem przystąpienie do 
użytkowania obiektu włącznie a wynikających z wydanej/wydanych decyzji wymienionych w pkt 
2.1. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego musi być potwierdzone pisemnie przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

24.7. Zamawiający przystąpi do Odbioru końcowego nie później niż w ciągu 14 dni. Czynności odbioru 
końcowego Zamawiający zobowiązuje się zakończyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty ich 
rozpoczęcia z zastrzeżeniem pkt 24.10. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 
współpracy przedstawicieli gestorów sieci, rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

24.8. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót 
jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

24.9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, 
Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Protokół kwitujący usunięcie 
wad Strony podpiszą bez zbędnej zwłoki.  

24.10. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu niezgodności 
przedmiotu umowy z dokumentacją projektową, SWZ, ofertą Wykonawcy, z powodu wystąpienia 
istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń lub braku pozwolenia na 
użytkowanie/zgłoszenia do użytkowania bez sprzeciwu, z powodu braku wymaganych przez 
Zamawiającego dokumentów lub ich niekompletności lub nieprawidłowości tych dokumentów 
Zamawiający przerywa Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, 
usunięcia Wad, braków lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich 
techniczną/prawną złożoność, a po jego upływie ponownie rozpoczyna czynności Odbioru 
końcowego. 

24.11. Dla wyznaczenia terminu na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości/Wad zastosowanie mają 
odpowiednio zapisy punktu 22.9., 22.10.  

 

25. Wynagrodzenie i warunki płatności, okresy rozliczeniowe 
25.1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy, na kwotę w wysokości: 
 netto …………. zł (słownie: …………………….. złote i ……………… groszy)  
 wraz z podatkiem VAT 23% w wysokości ….................. zł (słownie: …………….. złote i ……… groszy),  

co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ……… zł (słownie: ………….. złotych i      ……… groszy)  
25.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy z zastrzeżeniem pkt 28, 

pkt 32. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie podatki, łącznie z VAT obowiązującym                
w chwili powstania obowiązku podatkowego oraz opłaty celne i inne opłaty związane                                           
z wykonywaniem robót.  

25.3. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części umowy objętego Dokumentacją 
Projektową, Strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu 
o wartość prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający 
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wskazuje, że minimalna wielkość świadczenia będzie nie mniejsza niż 85% wynagrodzenia,  
o którym mowa w pkt 25.1. 
Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 
dokumentacją projektową na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień 
publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujęte w Dokumentacji Projektowej  
i STWiORB a nie ujęte w kosztorysie, o którym mowa w ust. 6 Wykonawca wykona bez odrębnego 
wynagrodzenia.  

25.4. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji 
VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową Umową. 

25.5. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonane na 
podstawie rachunku lub faktur częściowych, na kwoty wyliczone zgodnie z zasadami w niej 
określonymi.  

25.6. Strony ustalają, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy odbędzie się: jedną fakturą częściową 
oraz jedną fakturą końcową: 
a) Faktura częściowa będzie wystawiona po wykonaniu co najmniej 55% wartości robót, na kwotę 

nie wyższą niż 55% wartości robót.  
b) Faktura końcowa zostanie wystawiona na pozostałą wartość robót po zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych i przeprowadzeniu czynności odbiorowych. 
25.7. Faktura złożona przez Wykonawcę może obejmować jedynie roboty wykonane, określone 

w protokole odbioru. W przypadku objęcia kwotą faktury robót realizowanych przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za które Wykonawca nie zapłacił podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność kwoty 
należnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

25.8. Dokumentem stanowiącym podstawę do wystawienia faktury i stwierdzającym stan 
zaawansowania robót, będzie Protokół odbioru częściowego potwierdzony przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i Kierownika Budowy lub odbioru końcowego potwierdzony dodatkowo 
przez Zamawiającego. 

25.9. Wraz z fakturą Wykonawca składa: 
a) protokół odbioru zakończonego etapu robót, 
b) zestawienie tabelaryczne w którym będą wyszczególnione rodzaje wykonanych robót, ilości i 

kwoty wynagrodzenia z wskazaniem robót wykonanych przez Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców i kwot ich wynagrodzenia, 

c) oryginalne oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców podpisane 
przez osoby upoważnione do ich reprezentowania o uregulowaniu względem nich wszystkich 
należności za dany okres rozliczeniowy. Druk oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej 
umowy.  

d) w przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie realizowali w okresie rozliczeniowym robót lub nie 
wystawili żadnych rachunków lub faktur w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy 
do wystawianego rachunku lub faktury oświadczenia Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, kwota wynikająca z faktury lub rachunku 
zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

e) do rachunku lub faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez 
nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z 
Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 
płatnością końcową. 
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f) Kopie faktur lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi 
i protokoły odbioru części robót przez nich wykonanych w okresie rozliczeniowym, 

g) kopie dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnych należności Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców (przelewów bankowych). 

h) zestawienie tabelaryczne wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców 
faktur i płatności i ich terminów (narastająco). 

UWAGA: Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem. 
25.10. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą lub rachunkiem kompletu dokumentów, 

o których mowa w pkt 25.9., Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane i żądania przedłożenia przez 
Wykonawcę stosownych dokumentów.  

25.11. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 
w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących złożonych dokumentów wraz z wnioskami o 
płatność. Termin na złożenie wyjaśnień wstrzymuje bieg płatności faktury lub rachunku i nie 
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do 
żądania odsetek. 

25.12. Rozliczenie płatności odbywać się będzie za pośrednictwem metody podzielonej płatności 
i będzie realizowane wyłącznie na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, (Podwykonawcy /Dalszego 
podwykonawcy w przypadku bezpośredniej płatności) lub rachunek imienny w SKOK otwarty w 
związku z prowadzeniem działalności gospodarczej prowadzony w PLN wskazany w fakturze w 
terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
przez Wykonawcę faktury lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń, obciążeń i wydatków 
wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru, zgodnie z protokołami 
odbioru robót. 

25.13. Jeżeli Wykonawca jest przedsiębiorcą będącym podatnikiem Vat to zobowiązany jest wskazać  
w fakturze numer rachunku, który znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa 
w ustawie z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw. 

25.14. Wystawiania faktur VAT: 
1) Wykonawca będzie wystawiać faktury za wykonane roboty w formie ustrukturyzowanej za 

pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). 
2) Zamawiający zobowiązana jest do odbioru faktur, o których mowa w pkt 1 za pośrednictwem 

KSeF. 
3) Faktura powinna zostać wystawiona na: 

a) Podmiot2 (dane obligatoryjne) 
Nabywca: 
Gmina Kleszczów 
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów 
NIP: 7692078512 
b) Podmiot3 (dane fakultatywne, jednak niezbędne do prawidłowego dostarczenia faktury) 
Urząd Gminy w Kleszczowie 
ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów 
NIP: 7691075807 

4) W przypadku wystąpienia awarii częściowej KSeF w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od 
towarów i usług („ustawa VAT”) Wykonawca może fakturę/faktury wystawione bez nadanego 
numeru KSeF, przekazać w formie papierowej lub elektronicznej (PDF). 

5) W przypadku wystąpienia awarii całkowitej KSeF w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, Strony 
ustalają, że Wykonawca przekaże faktury w formie papierowej lub elektronicznej (PDF). 
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6) W przypadku udostępnienia faktury w formie papierowej lub elektronicznej (PDF), w sytuacji, o 
której mowa w ust. 3 i 4, faktura, korekty faktury oraz duplikaty faktury będą przesyłane przez 
Wykonawcę pocztą elektroniczną (e-mail):  
a) z następującego adresu mailowego [Wykonawca]: ………………………. 
b) na następujący adres mailowy [Zamawiający]: faktury@kleszczow.pl 

 

26. Przeniesienie wierzytelności 
26.1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne 
skutki, dokonane bez pisemnej zgodny Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

26.2. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 26.1. dopóki Wykonawca 
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie 
byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 
przedstawionej do akceptacji. 

 
27. Bezpośrednia płatność na rzecz Podwykonawcy 
27.1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości 

ustalonej w zaakceptowanej przez zamawiającego umowie między podwykonawcą a wykonawcą, 
chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty 
budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o 
których mowa w art. 6471 § 1 albo 2 KC i, że w takim przypadku odpowiedzialność inwestora 
(Zamawiającego) za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot 
wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w art. 6471 § 1 albo 2 KC. 

27.2. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania bezpośredniej zapłaty zawiadomi 
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia pisemnych uwag, dowodów dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy wezwania.  

27.3. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 27.2., podważających 
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości 
kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

27.4. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt 27.1. jeżeli Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą lub rachunkiem oraz 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 
określonym w pkt 27.2. uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia 
zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

27.5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, 

mailto:faktury@kleszczow.pl
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jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty i, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, 
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą Zamawiającemu zasadności takiej zapłaty. 

27.6. Zamawiający jest uprawniony do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca potwierdzi zasadność takiej zapłaty, lub jeżeli 
Wykonawca nie zgłosi uwag, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej 
zapłaty. 

27.7. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku wątpliwości co do wysokości należnej 
zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne 
z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem 
Wykonawcy i Podwykonawcy. 

27.8. Podstawą bezpośredniej zapłaty dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 
odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru 
dostaw lub usług. 

27.9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

27.10. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie wymagalne Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo 
w zakresie dostaw lub usług. 

27.11. Dokonanie bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne 
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z 
tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

27.12. Równowartość kwoty bezpośrednio zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub jakiejkolwiek wymagalnej 
wierzytelności Wykonawcy. 
 

28. Waloryzacja wynagrodzenia. – nie dotyczy  
 
29. Prawa autorskie. 
29.1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 

Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego 
bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 25.1, 
własność nośników na których utrwalono utwory, całość autorskich praw majątkowych do 
wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość 
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania  
z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: dokumentacja, raporty, mapy, wykresy, 
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do 
sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane 
Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych 
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oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania  
i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych  
w niniejszej umowie.  

29.2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 
utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł w całości lub w części: 
korzystać z niej, zmieniać, udostępniać, rozpowszechniać na następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, 
c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, 
d) wprowadzanie do pamięci komputera, 
e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie 

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
g) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 
h) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 

części lub całości, opracowania, 
i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji, uzupełnień, przystosowań 

archiwizowanie w formie elektronicznej i drukowanej. 
29.3. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 

roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 
naruszenie nastąpiło z winy Wykonawcy, Wykonawca przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność 
prawną i finansową za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń, oraz za koszty związane 
z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 
prawnej postępowania. 

 
30. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 
30.1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp 
na kwotę równą 5% Ceny ofertowej brutto, tj. ……………zł brutto (słownie: ……………… złotych)  
w formie ………………………………………………………….  Koszty Zabezpieczenia ponosi Wykonawca. 

30.2. Kwota w wysokości …………………………..…… zł (słownie: …………………… złotych i …….. groszy) PLN 
stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 
dni od dnia Odbioru końcowego robót. 

30.3. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady lub gwarancji, 
wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………………………… zł 
(słownie: ……………………………………… złotych i …………………… groszy) PLN, zostanie zwrócona nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

30.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec 
Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

30.5. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność 
na czas określony w Umowie.  
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30.6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia roszczeń w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub 
bankowej Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zapłatę należności w kwocie wynikającej z gwarancji na rzecz Gminy Kleszczów. 

30.7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady i 
gwarancji. Jeżeli termin realizacji umowy zostanie przedłużony, Wykonawca ma obowiązek 
przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia.  

30.8. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 
 

31. Terminy obowiązywania gwarancji i rękojmi, uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. 
31.1. Wykonawca zgodnie z ofertą udziela Zamawiającemu na cały przedmiot zamówienia, gwarancji 

jakości na okres 5 lat, licząc od daty Odbioru końcowego i ponosi przez ten czas odpowiedzialność 
z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy (cały przedmiot zamówienia), na zasadach 
określonych w KC. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi i gwarancji na 
cały przedmiot zamówienia, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące przedmiotu Umowy. 
Udzielona 5-cio letnia gwarancja i rękojmia obejmują wszystkie elementy przedmiotu 
zamówienia, w szczególności: roboty budowlane, wbudowane urządzenia, materiały, zastosowaną 
technologię, a także zainstalowane systemy itp. 

31.2. Powiadomienie o wystąpieniu Wady Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy telefonicznie lub 
mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie Wady. 

31.3. Dla wyznaczenia trybu, sposobu i terminu na usunięcie stwierdzonych wad/nieprawidłowości 
zastosowanie mają odpowiednio zapisy punktu 22.9., 22.10. 

31.4. Od daty Odbioru końcowego do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi, Wykonawcę obciążają 
koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot 
Umowy i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej: 
a) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego 

dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia Terminu realizacji Umowy, 
b) Wadą urządzenia lub jego części wbudowanego w przedmiot Umowy, 
c) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 

Zamawiającego lub; 
d) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 

31.5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie na wniosek Zamawiającego, przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie 
wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu.  

 

32. Zmiana Umowy. 
32.1. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 
32.2. Podjęcie przez Strony inicjatywy w celu zmiany Umowy nie uprawnia Stron do odstąpienia od 

Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót 
budowlanych.    

32.3. Wnioskowanie o wzrost wynagrodzenia umownego lub o wydłużenie terminu realizacji Umowy 
przysługuje Wykonawcy tylko w przypadku, gdy Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności 
nie mógł wykryć Wad w Dokumentacji projektowej na etapie sporządzania oferty. 
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32.4. Strony oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 
następujących okoliczności: 

32.4.1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:  

32.4.1.1.  konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe 
zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z zasad wiedzy 
technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub gdy wystąpiły Wady dokumentacji 
projektowej (przez Wady strony rozumieją wymagania, które są niezgodne z aktualnym stanem 
wiedzy techniczno-budowlanej, stanem faktycznym, normami, przepisami za które wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności).   

32.4.1.2. konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 
Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, za które odpowiedzialność nie spoczywa po stronie Wykonawcy 

32.4.1.3. zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na 
stwierdzone Wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych (przez Wady strony 
rozumieją wymagania, które są niezgodne z aktualnym stanem wiedzy techniczno-budowlanej, 
normami, przepisami za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności).   

32.4.1.4. zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów 
zewnętrznych na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, 
powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji 
projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia. 

32.4.1.5. konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a 
PrBud. 

32.4.2. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania 
przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:  

32.4.2.1. wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te 
wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach 
opisujących przedmiot zamówienia, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania 
przedmiotu Umowy,  

32.4.2.2. wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 
archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach 
przewidzianych w Umowie,  

32.4.2.3. zmiany po upływie terminu składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania przedmiotu Umowy,  

32.4.2.4. wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość 
wykonania przedmiotu Umowy albo jej części w sposób określony w Umowie lub dokumentach 
zamówienia.  

32.4.3. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 
dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, jeżeli w 
wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy 
zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:  

32.4.3.1. podwyższą jakość wykonanych robót lub zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty 
eksploatacji przedmiotu zamówienia, lub   

32.4.3.2. pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub pozwolą na wydłużenie okresu 
eksploatacji przedmiotu zamówienia po ich zakończeniu, lub   

32.4.3.3. zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego.  
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32.4.4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 
dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia w 
przypadku niedostępności, lub obiektywnych trudności  z dostępem do odpowiednich 
czynników produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co 
utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w 
postępie robót,  a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu 
zapobiec.  

32.4.5. Dopuszczalna jest zmiana sposobu, terminów i zakresu przeprowadzenia odbiorów częściowych, 
odbioru końcowego, prób lub testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do 
prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w 
szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót,   

32.4.6. Dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych 
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmianę sposobu ich realizacji, np. w zakresie 
odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub 
uzgodnień w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inżynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub 
Zamawiający takich obowiązków nie wykonali (o ile obowiązek taki nie obciążał zgodnie z 
umową Wykonawcy) lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć 
na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę lub też zmiana taka wynika ze zmian prawa. 

32.4.7. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:  
32.4.7.1. wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających9 warunków atmosferycznych, co spowodowało 

zakłócenia w realizacji przedmiotu Umowy lub brak możliwości kontynuowania wykonywania 
przedmiotu Umowy (wstrzymanie wykonania).  

32.4.7.2. opóźnienia innych inwestycji, robót budowlanych lub prac prowadzonych przez 
Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje, roboty lub prace kolidują z 
wykonaniem przedmiotu Umowy, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, a 
pomimo tego nie ma możliwości nabycia materiałów i ich dostarczenia na teren budowy. 
Należyta staranność wykonawcy powinna polegać w szczególności na odpowiednio wczesnym 
zamówieniu materiałów z uwzględnieniem sytuacji na rynku budowlanym.   

32.4.7.3. opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy 
przez Wykonawcę, 

32.4.7.4. opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 
zezwoleń, opinii, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest 
niezbędne dla dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a opóźnienie 
organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

32.4.7.5. opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, 
które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak 
możliwości wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wpływ na termin wykonania Umowy,  

32.4.7.6. wstrzymania wykonania Umowy lub jej części przez Zamawiającego lub organ władzy 
publicznej z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie 
jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,  

32.4.7.7. wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę,  

32.4.7.8. wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których 
mowa w innych postanowieniach Umowy, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin 
wykonania Umowy,   

32.4.7.9. zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 
miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,  
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32.4.7.10. wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość  
wykonania przedmiotu Umowy albo jej części w dotychczas ustalonym terminie,  

32.4.7.11. niedostępności lub obiektywnych trudności dostępem  do odpowiednich czynników 
produkcji (w szczególności surowców, materiałów lub urządzeń) lub rynku pracy, co utrudnia 
możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie 
robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności nie mógł temu zapobiec; – 
termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły  na 
termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową 
realizację przedmiotu Umowy.  

32.4.8. Zmiana Wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach określonych w pkt. 33 jest 
dopuszczalna w przypadku: 

32.4.8.1. konieczności wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których 
wykonanie jest realizowane na podstawie pkt 32.4.1., 32.4.2., 32.4.3., 32.4.4., 32.4.5., 32.4.6., 
albo w przypadku ograniczenia zakresu prac przewidzianych w Umowie,  

32.4.8.2. zmiany technologii wykonania prac, materiałów lub urządzeń koniecznych do wykonania 
przedmiotu Umowy, jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim przypadku 
zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na 
wynagrodzenie. 

32.5. Wniosek, o zmianę Umowy powinien zostać przekazany Stronie niezwłocznie, i powinien zawierać 
w szczególności:  
a) protokół konieczności opisujący zakres proponowanej zmiany, opis okoliczności faktycznych 

uprawniających do dokonania zmiany, podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną 
wynikającą z przepisów Ustawy lub postanowień Umowy, 

b) wyliczenie wartości zmiany wraz opinią Inspektora nadzoru,  
c) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmiany Umowy, 
32.6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, Strona powiadomi wnioskodawcę o rozpatrzeniu 

żądania zmiany Umowy.  
32.7. W przypadku niekompletności dokumentów Strona wezwie o ich uzupełnienie a bieg terminu na 

rozpatrzenie wniosku ulega zawieszeniu do czasu uzupełnienia dokumentów. 
32.8. W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych 

lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów w szczególności dotyczących ochrony i 
przetwarzania danych osobowych, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub 
zmiany zakresu świadczeń wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa w zakresie 
doprowadzenia do zgodności z tymi przepisami. 

32.9. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
b) danych teleadresowych,  
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 
33. Zasady ustalania wysokości zmiany wynagrodzenia przy robotach koniecznych, zamiennych, 

zaniechanych.  
33.1. Kalkulacja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zaniechania niektórych robót lub wykonania 

robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy nie ujęte w 
ofercie Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie, cen jednostkowych i parametrów 
cenotwórczych RMS określonych w kosztorysie złożonym po podpisaniu umowy. 

33.2. W przypadku gdy niezbędnych pozycji lub cen materiałów brakuje w kosztorysie Wykonawcy 
wartość zmiany zostanie wyliczona na podstawie wyceny własnej Wykonawcy na podstawie 
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istniejącej pozycji KNR lub najbardziej zbliżonej (poprzez analogię) do według cen średnich 
SEKOCENBUD na kwartał obowiązujący w dniu złożenia oferty oraz narzutów wyszczególnionych w 
kosztorysie Wykonawcy o którym mowa w pkt 12.3., przy czym  w pierwszej kolejności stosuje się 
ceny RMS w kosztorysie Wykonawcy o którym mowa w pkt 12.3. 

33.3. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana 
niezgodnie z zasadami określonymi niniejszą Umową Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, 
stosując zasady określone w niniejszej umowie lub wezwie Wykonawcę do sporządzenia jej korekty. 
Zatwierdzona kalkulacja jest załącznikiem do Protokołu konieczności   i Wniosku o zmianę umowy.  
 

34. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 
34.1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający jest uprawniony do 

odstąpienia od Umowy w terminie 90 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności 
uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w 
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni i pomimo 
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo 
pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu 
zakończenia robót,  

d) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania pracami inną osobę niż 
wskazana na etapie postępowania przetargowego, bez akceptacji Zamawiającego;  

e) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 
Wykonawca lub podwykonawca zgłoszony zgodnie z postanowieniami Umowy;  

f) w razie konieczności co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 
Zamawiającego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

g) pozostanie w zwłoce w wykonaniu umowy większej niż 30 dni względem terminu wskazanego 
w pkt 3.1 Umowy. 

34.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

34.3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

34.4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 
lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

34.5. Zamawiający może odstąpić  od Umowy, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
a) zmiana niniejszej umowy została dokonana z naruszeniem, art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
b) wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 108 Pzp, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
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2014/25/UE  i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

34.6. W przypadku opisanym w pkt 34.5 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części Umowy.  

34.7. W przypadku, o którym mowa w pkt 34.5. ppkt a) Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 
zmiana dotyczy. 

 
35. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 
35.1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie do 14 dni od dnia pozyskania 

wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 
a) nieuzasadniona zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu 

budowy, przekracza 21 dni; 
b) nieuzasadniona zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 21 dni; 
c) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego 

zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z 
wyjątkiem uzasadnionych wstrzymań, potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń 
Zamawiającego, bezpośredniej zapłaty lub kar umownych, na skutek polecenia Inspektora 
nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego dokonanego wpisem do 
Dziennika budowy; 

d) na skutek nieuzasadnionego polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu 
robót trwa dłużej niż 21 dni.  

35.2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 
lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

 
36. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy. 
36.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek: 
a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 

zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym lub innym wynikającym z 
przepisów BHP oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, 

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 
sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, 

c) w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, usunie z Terenu budowy urządzenia 
Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące 
własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. W 
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony 
jest do zabezpieczenia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

d) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

e) W terminie do 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do przekazania terenu budowy i przekaże szczegółową inwentaryzację robót 
wykonanych, przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia. Strony 
ustalają, że inwentaryzacja robót będzie sporządzona na podstawie zatwierdzonego kosztorysu 
Wykonawcy, po którym mowa w pkt 12.7. Umowy.  
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36.2. Zamawiający w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia odbioru przystąpi 
do odbioru terenu budowy, wniesie uwagi do przekazanej inwentaryzacji i przy udziale Wykonawcy 
sporządzi protokół przekazania oraz odbioru prawidłowo wykonanych robót w terminach i na 
zasadach określonych niniejszą Umową. 

36.3. W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę w wymaganych terminach gotowości do odbioru, 
Zamawiający ma prawo jednostronnie sporządzić inwentaryzację i przeprowadzić odbiór 
jednostronny.  

36.4. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury lub rachunku. 

 
37. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy. 
37.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 

pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych, ewentualne wnioski o zapłatę 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne roszczenia odszkodowawcze.  

37.2. Ustalenie wysokości należnego wynagrodzenia Wykonawcy w związku z odstąpieniem od umowy 
nastąpi w terminie do 60 dni od przedstawienia wyliczenia Wykonawcy. Termin zapłaty faktury nie 
będzie dłuższy niż 30 dni.  

37.3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 
odstąpienia od Umowy.  

37.4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia wszelkich swoich kosztów związanych z 
zabezpieczeniem Terenu budowy i Zaplecza budowy w pierwszej kolejności z wynagrodzenia 
należnego wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

 

38. Kary umowne. 
38.1. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% wynagrodzenia Wykonawcy. 
38.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy. Kara nie przysługuje, jeżeli 
odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy Pzp. 

38.3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w niniejszej Umowie nie pokrywa 
poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

38.4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu realizacji umowy w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień zwłoki, 
b) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% 

wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z 
tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

c) za nieprzestrzeganie obowiązków Wykonawcy określonych w punkcie 8.4., 15.3. w wysokości 
500 zł brutto każdorazowo za każdą czynność, 

d) za nieterminowe przedłożenie któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 12.2. lub 
ich zmiany w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dokument, 

e) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru końcowego, w okresie trwania 
gwarancji i rękojmi wad i usterek w wysokości 500,00 brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od 
dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek, 

f) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego 
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 
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skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 5.000,00 
zł brutto za każdy taki przypadek, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 4.000,00 złotych za 
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 4.000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej 
zmiany, 

i) za nieterminowe przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2.000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię 
Umowy lub jej zmiany, 

j) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w 
zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w wysokości 4.000,00 złotych za każdy brak dokonania zmiany, 

k) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub 
brak zapłaty wynagrodzenia należnego z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia (odpowiednio 
art. 439 ust. 5Pzp) – w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek, 

l) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego z tytułu zmiany 
wysokości wynagrodzenia, (odpowiednio art. 439 ust. 5Pzp) –w wysokości 300,00 zł za każdy 
dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

m) za dopuszczenie do pełnienia funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika robót innej osoby niż 
wymieniona przez Wykonawcę w ofercie bez akceptacji Zamawiającego zgodnie z zasadami 
określonymi Umową - w wysokości 4.000,00 brutto za każdy taki przypadek, 

n) za brak obecności na naradach koordynacyjnych kadry kierującej, tj. kierownika budowy –                       
w wysokości 1.000,00 zł za każdą naradę, 

o) za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób skierowanych do realizacji Umowy na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
kary umowne w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek skierowania do 
wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli 
Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o 
pracę), 

p) w przypadku nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w pkt 23.4. potwierdzających zatrudnienie na umowę o 
pracę w wysokości 5.000,00 zł za każde nieprzedłożenie tych dokumentów. 

38.5. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia 
następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

38.6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 
umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający 
w razie opóźnień w zapłacie kar umownych przez Wykonawcę może dokonać potrącenia wysokości 
kar z wynagrodzenia Wykonawcy.   

38.7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 
innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

38.8. Zapłata kar należnych Zamawiającemu może nastąpić poprzez ich potrącenie z płatności należnej 
Wykonawcy lub Zabezpieczenia Wykonawcy. 

38.9. Zamawiający jest uprawniony do kumulowania wszystkich kar umownych.  
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39. Procedury rozstrzygania sporów 
39.1.  W przypadku rozbieżności treści dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty 

zgodnie z następującą kolejnością: Umowa, SWZ, Projekt budowlany i wykonawczy, STWiORB, 
Oferta Wykonawcy. 

39.2. W sprawach, które nie zostały uregulowane postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy prawa polskiego  

39.3. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w 
związku z umową, strony mogą podjąć próbę jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja 
prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. W innym przypadku wszelkie 
ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie 
Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 
40. Postanowienia końcowe 
40.1. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w 

języku polskim. Koszty tłumaczeń i uwierzytelnień ponosi strona składająca. 
40.2. W przypadku konieczności powierzenia do przetwarzania danych osobowych Zamawiający i 

Wykonawca przystąpią do Standardowych klauzul umownych w zakresie powierzenia danych 
zatwierdzonych decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/915 z dn. 4 czerwca 2021 r. 

40.3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na …….. stronach, po 
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. / Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej zgodnie 
z art. 78 ze zn. 1 ustawy Kodeks cywilny z użyciem kwalifikowalnych podpisów elektronicznych. 

 
 
Zamawiający:                  
 

 
Kontrasygnata Skarbnika Gminy Kleszczów 
 

 
Wykonawca: 
 

 
 
Załączniki: 
1. Załącznik do umowy – oświadczenie podwykonawcy, 
2. ……………… 

  

  



GMINA KLESZCZÓW 
97-410 Kleszczów, ul. Główna 47 
www.bip.kleszczow.pl 
REGON: 590647983  

Załącznik nr 2 do SWZ – IGZP.271.8.2026 

Strona 28 z 28 
 

 

 

Dotyczy umowy nr ………………………… zawartej w dniu  ………………………r.  pomiędzy: 

……………..zwanym Wykonawcą  

a ……………….zwanym Podwykonawcą 

na realizację……………………………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy ……………………………adres ………………………………… 
niniejszym oświadczam, że: 

a) wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu realizacji w/w umowy do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały 
zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości, 

b) wartość robót wykonanych przez Podwykonawcę oraz odebranych przez Wykonawcę, do dnia złożenia niniejszego 
oświadczenia, wynosi ……………………………., 

c) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę łączną ……………………………………….zł, słownie: 
……………..……………złotych .../100 brutto i stanowi ona bieżące rozliczenie w/w umowy podwykonawczej. 
 

Według faktur: 

  Faktura nr ….....  z dnia ……….. (data wpływu do Wykonawcy/Podwykonawcy w dniu ………………….), na kwotę …………. która  
została uregulowane przez …………. w całości w dniu……… 

*z  zastosowaniem potrącenia ……… zł, tytułem ………….. na podstawie pkt …. Umowy podwykonawstwa. 

Faktura nr …..... na kwotę …………. która  została uregulowane przez …………… w całości w dniu………  

*z  zastosowaniem potrącenia ……… zł, tytułem ………….. na podstawie pkt …. Umowy podwykonawstwa. 

d) Oświadczam, że powyżej wymieniłem wszystkie faktury z tytułu realizacji umowy nr………………………….. (numer umowy 
podwykonawczej, z dnia) przysługujące za wykonane roboty/usługi za okres rozliczeniowy od dnia ……do dnia 
podpisania niniejszego oświadczenia włącznie.   

e) Oświadczam, że wymienione powyżej faktury obejmują/nie obejmują** całość(ci)** wynagrodzenia z tytułu 
zrealizowanych robót/usług za okres rozliczeniowy od dnia ……do dnia podpisania niniejszego oświadczenia włącznie.   

f) Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem 
roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi.   

g) Oświadczam, że niniejsze oświadczenie nie zostało złożone dla pozoru a zawarte w nim informacje są zgodne z 
prawdą. 

h) Oświadczam, iż akceptuję i potwierdzam prawidłowość w/w potrąceń i kompensat wynikających z wzajemnych 
rozliczeń pomiędzy Podwykonawcą i Wykonawcą. 

                                                                                                  

…………………………………………………………… 

Data,  pieczęć i podpis   

 

*      Przekreślić jeśli nie dotyczy. W przypadku potrąceń z wystawionych faktur wynikających z zawartej umowy proszę do  
oświadczenia w punkcie b) przy konkretnych fakturach wpisać kwoty potrąceń i z czego wynikają. 

** Nieodpowiednie skreślić. 

 


