Nadlesnictwo Jelesnia

Znak postepowania S.270.8.2026

Wzér umowy Zatgcznik Nr 2.5. do SWZ

UMOWA Nr
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
zawartaw dniu .................. 2026 r.

pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Jelesnia

ul. Suska 5

34-340 JELESNIA

NIP: 5530102780 , REGON: 071001955

reprezentowane przez:

Nadlesniczego — dr Piotra OLESIAK

zwang w dalszej czesci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”

a

(w przypadku osob prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem NIP , REGON ,
wysokos¢ kapitatu zaktadowego .reprezentowang przez:

lub (w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej)

p. prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
Z siedzibg w

ul (,Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informac;ji i

Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny

NIP ; REGON

dziatajgcym osobiscie
zwanym dalej ,Wykonawcg”,
lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej dziatajgcych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)

wykonawcami wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia publicznego w sktadzie
(tacznie ,Wykonawcy”):

1) p. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
z siedzibg w , ul wpisanym do Centralnej
Ewidenciji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny
NIP ; REGON
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2) p
Z

. prowadzgcym dziatalnosé gospodarczg pod firmag
siedzibg w , ul

wpisanym do Centralne;j

Ewidenciji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny
NIP ; REGON

reprezentOWaNng PrZeZ: ...........ceeuueeeeereeeeeeeeeeenaenneen,

zwang w dalszej czesci umowy ,,WYKONAWCA”

za$ wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

Zwazywszy, ze ZAMAWIAJACY, w wyniku przeprowadzonego postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia z 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz.
1320 ze zm.), w przedmiocie Budowa dyléwek na terenie le$nictw Koszarawa Cicha, Kietbasow,
Korbieléw, Kocierz Rychwatdzki, Kocierz Moszczanicki, Slemiern w zakresie Czesci 5
zamowienia - Budowa dyldwek na terenie lesnictwa Kocierz Moszczanicki dokonat wyboru
oferty WYKONAWCY, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

Spis tresci umowy

1.
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Postanowienia ogdlne

Przedmiot Umowy

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
Terminy

Obowigzki ZAMAWIAJACEGO
Obowigzki WYKONAWCY

Potencjat WYKONAWCY

Personel WYKONAWCY

Kierownik budowy

Podwykonawcy

Sita wyzsza

Procedury bezpieczenstwa

Ubezpieczenie WYKONAWCY
Utrzymanie Terenu budowy
Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich
Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach
Ochrona srodowiska

Naprawa uszkodzen

Kontrola jakosci

Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot
Odbiory
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23. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jako$ci 33
24. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 34
25. Zmiana Umowy 35
26. Odstapienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO 38
217. Odstapienie od Umowy przez WYKONAWCE 39
28. Obowiagzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwigzku z odstgpieniem od Umowy 39
29. Rozliczenia w zwiagzku z odstapieniem od Umowy 40
30. Kary umowne 41
31. Ochrona danych osobowych 42
32. Postanowienia koncowe 44
1. Postanowienia ogélne

1.1. llekro¢ w tre$ci Umowy wskazano akty prawne nalezy przyjac¢, ze zostaly one przywotane
w brzmieniu aktualnym na dzien zawarcia umowy.

1.2. Skréty

1.2.1. Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
1.2.2. Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
1.2.3. Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

1.2.4. Prawo zamoéwien publicznych - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych

1.2.5. SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia.

1.3. Definicje Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie
nastepujgcych pojec:

1.3.1.Dziennik budowy — dokument przeznaczony do rejestracji przebiegu robét budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbidrki lub
montazu, wymagajgcego pozwolenia na budowe albo zgtoszenia, zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.3.2.0dbiér koncowy - odbior potwierdzajgcy wywigzanie sic WYKONAWCY ze wszystkich
zobowigzan umownych, poza zobowigzaniami wynikajgcymi z rekojmi i gwarangiji,
potwierdzony Protokotem odbioru koricowego, polegajacy na uznaniu, iz WYKONAWCA
wykonat Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.3.3.0dbiér ostateczny - odbidr polegajgcy na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy,
potwierdzajgcy wywigzanie sie WYKONAWCY ze wszystkich zobowigzan umownych,
zwigzanych z usunieciem Wad i Usterek powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi za
wady i gwarancji jakosci.

1.3.4.Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robot w zakresie
wykonania usunigcia przez WYKONAWCE Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady
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fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.

1.3.5.Protokét odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajgcy odbior wykonania przez
WYKONAWCE catosci robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

1.3.6.Protokoét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbior robét po
usunieciu przez WYKONAWCE, wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po
stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

1.3.7.Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

1.3.8.Teren gorski — teren / obszar potozony na wysokosci ponad 500 m n.p.m.

1.3.9.Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego
WYKONAWCA zobowigzany jest zakonczyé wszystkie roboty objete Umowa.

1.4. Sposoéb komunikowania sie Stron

1.4.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeh, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w Umowie.

1.4.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody drogg elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujgcemu
niezwtocznie fakt ich otrzymania drogg elektroniczna.

1.4.3. Strony bedg uznawaty dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne,;.

1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.5.1.

1.4.5. Strony zobowigzane sg do powiadomienia sie o zmianach adresu wskazanego do
doreczeh, a niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze doreczenie dokonane na
adresy podane w Umowie bedg skuteczne z datg pierwszego awizo.

1.4.6. Strony zobowigzane sg do niezwtocznego powiadomienia sie o zmianach adresu e mail.

1.4.7. Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO w odniesieniu do prac objetych niniejsza umowg
jest: Tel. ool , e-mail: ...

1.4.8. WYKONAWCA ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objetego
niniejszg umowa w osobie Pana ............ ,Telr oo, ,e-mail: ...

1.4.9. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze reprezentujgce jg osoby wymienione w pkt. 1.4.7.i1.4.8.
sg umocowane przez drugg Strone jedynie do dokonywania czynnosci faktycznych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i nie sg upowaznione do dokonywania
czynnosci, ktére mogtyby powodowac¢ zmiany w umowie.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2. Przedmiot Umowy

Przedmiot umowy objety jest zamdwieniem publicznym Nr S.270.8.2026 Nadlesnictwa
Jelednia pod nazwg Budowa dyléwek na terenie lesnictw Koszarawa Cicha, Kietbaséw,
Korbielow, Kocierz Rychwatdzki, Kocierz Moszczanicki, Slemierr w zakresie Czesci 5
zamowienia - Budowa dyléwek na terenie le$nictwa Kocierz Moszczanicki.

ZAMAWIAJACY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
w ramach inwestycji Budowa dyléwek na terenie lesnictw Koszarawa Cicha, Kietbasow,
Korbieléw, Kocierz Rychwatdzki, Kocierz Moszczanicki, Slemieri w zakresie Czesci 5
zamoOwienia - Budowa dyldwek na terenie leSnictwa Kocierz Moszczanicki zgodnie
Zz przekazang dokumentacjg — zwanymi dalej tacznie Dokumentacjg — stanowigcg
Zatgcznik Nr 1 do Umowy.

WYKONAWCA zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane w Dokumentacji roboty
budowlane niezbedne do oddania przewidzianego Umowg Obiektu liniowego, pod nazwa:
Budowa dyléwek na terenie les$nictw Koszarawa Cicha, Kietbasow, Korbielow, Kocierz
Rychwatdzki, Kocierz Moszczanicki, Slemieri w zakresie Czeéci 5 zaméwienia - Budowa
dylowek na terenie lesnictwa Kocierz Moszczanicki zgodnie z Ofertg WYKONAWCY
stanowigcg zatgcznik Nr 2, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

WYKONAWCA zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacji roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy w zakresie umozliwiajgcym
osiggniecie zatozonych celow, tj. oddania przewidzianego Dokumentacjg Obiektu
liniowego, pod nazwg: Budowa dyléwek na terenie le$nictw Koszarawa Cicha, Kietbaséw,
Korbielow, Kocierz Rychwatdzki, Kocierz Moszczanicki, Slemiert w zakresie Czesci 5
zamowienia - Budowa dylowek na terenie le$nictwa Kocierz Moszczanicki do uzytku oraz
eksploatacje drogi lesnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

Roboty dodatkowe

3.1.

3.2.

3.3.

WYKONAWCA zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegolnione w Przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z Projektem budowlanym.

W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie
z Projektem budowlanym i osiggniecia zaktadanego efektu rob6t budowlanych zachodzi
koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych co do ilosci w Przedmiarze robot
przedstawionym przez ZAMAWIAJACEGO, ale okreslonych i wycenionych
w Kosztorysie ofertowym przez WYKONAWCE, WYKONAWCA zobowigzany jest
wykonac konieczne roboty dodatkowe, przy zachowaniu tych samych norm, parametrow,
standardéw i cen, co roboty objete Kosztorysem ofertowym.

W przypadku, gdy wystgpig roboty dodatkowe innego rodzaju niz okreslone
w Przedmiarze robd6t opracowanym i dostarczonym przez ZAMAWIAJACEGO,
a konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z Projektem budowlanym, nie
wymaga zawarcia odrebnej umowy i mogg by¢ realizowane na podstawie zatwierdzonego
Protokotu koniecznoSci okresSlajgcego zakres robot dodatkowych. Roboty te rozliczone
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

bedg na podstawie kosztorysbw przygotowanych przez WYKONAWCE,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ZAMAWIAJACEGO.

Zatgcznikiem do Protokofu konieczno$ci, stanowigcym jego integralng czesc, jest Protokot
z negocjacji z WYKONAWCA Iub upowaznionym jego przedstawicielem dotyczgcy
wyceny robét zatwierdzony przez ZAMAWIAJACEGO.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
ZAMAWIAJACEGO, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokoét
koniecznosci powinien zawieraé opinie projektanta.

Bez zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokotu koniecznosci i Protokotu
z negocjacji WYKONAWCA nie moze rozpoczgé wykonywania robot dodatkowych
z zastrzezenie pkt. 3.7.

Bez uprzedniego zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokotu koniecznosci
wykonywane mogg byc jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Roboty zamienne

3.8.

3.9.

3.10.

WYKONAWCA zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w Projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest realizowane w oparciu o
zatwierdzony Protokdt koniecznoSci.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
ZAMAWIAJACEGO, podpisany przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego. Protokot
koniecznosci powinien zawieraé opinie projektanta.

Bez zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokotu koniecznosci WYKONAWCA nie
moze rozpoczgc¢ wykonywania robot zamiennych.

Roboty zaniechane

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

ZAMAWIAJACY zastrzega mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci robét objetych
Przedmiotem Umowy przewidzianych w Przedmiarze robét. Roboty takie w dalszej czesci
Umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Wartos¢ robét zaniechanych nie moze
przekroczy¢ 20,0% wartosci wynagrodzenia okreslonego w pkt 22.1.1. Umowy.

Okreslenie zakresu robot zaniechanych oraz ich wartos¢ ustalona zostaje przez
ZAMAWIAJACEGO w stosownym Protokole koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
ZAMAWIAJACEGO, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokoét
koniecznosci powinien zawieraé opinie projektanta.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi dodatkowymi,
zamiennymi i zaniechanymi ma prawo wydawania WYKONAWCY na pismie
uzgodnionych z ZAMAWIAJACYM polecen a WYKONAWCA jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczegodlnosci poprzez zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci
robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub
pominiecie poszczegolnych robdét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej,
jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez WYKONAWCE, polecenh
Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zwalnia WYKONAWCY z obowigzku realizacji
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3.16.

41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

odpowiednio: poleceh Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieh Protokotu
koniecznosci.

Zasady wyliczenia wartosci robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych okresla
pkt 22.2. Umowy.

4. Terminy

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony i wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia
(podpisania).

WYKONAWCA zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy, tj. faktycznego
wykonania wszystkich robot objetych umowg oraz przekazania ZAMAWIAJACEMU
kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym pozwolenie na uzytkowanie, jezeli jego
uzyskanie bedzie konieczne lub zgtoszenie zakonczenia robét, w terminie w terminie
6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Termin zakonczenia ustalony w pkt. 4.2. moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia
okolicznosci i na warunkach okreslonych w pkt. 24. Umowy.

Za termin wykonania wszystkich robot objetych umowg oraz przekazania
ZAMAWIAJACEMU kompletnej dokumentaciji powykonawczej uwaza sie date wskazang
w podpisanym Protokofu odbioru koncowego.

WYKONAWCA zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi wynoszgcym
60 miesiecy oraz w okresie gwarancji wynoszgcym 60 miesiecy, od dnia Odbioru
koncowego, usungé wszystkie ujawnione Wady dotyczagce realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez WYKONAWCE nastgpi po dniu
przekazania przez ZAMAWIAJACEGO Dokumentacji projektowej i po protokolarnym
przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY Teren budowy w catosci w terminie 5 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez WYKONAWCE gotowosci do
Odbioru koncowego, WYKONAWCA ma obowigzek przekazania ZAMAWIAJACEMU
dokumentow, ktoérych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy wymagajg
przepisy Prawa budowlanego.

5. Obowiazki ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY powota w terminie 5 dni od zawarcia umowy Inspektora Nadzoru w celu
monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania rob6t budowlanych przez WYKONAWCE,.

ZAMAWIAJACY moze dokonaé zmian w trakcie etapu wykonywania Robét oséb
petnigcych obowigzki Inspektora Nadzoru w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania Robo6t przez WYKONAWCE,. O kazdej
zmianie osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru ZAMAWIAJACY powiadomi
WYKONAWCE, w formie pisemne;.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do zgtoszenia robot budowlanych wiadciwemu
organowi nadzoru budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym.
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5.5.
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

ZAMAWIAJACY jest takze zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania WYKONAWCY Terenu budowy w terminie 5 dni
roboczych od dnia zawarcie umowy,

2) nieodptatnego udostepnienia WYKONAWCY terenu pod Zaplecze budowy,

3) wyznaczania terminéw odbioréw robot nie przekraczajgcych 5 dni roboczych od dnia
powiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o gotowosci do odbioréw,

4) terminowego przystepowania do odbioréow robét budowlanych,

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:
1) koncowego catosci robdt,
2) ostatecznego.

ZAMAWIAJACY dokona komisyjnego odbioru kohcowego robot budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli WYKONAWCY, przystepujgc do odbioru w ciggu 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez WYKONAWCE, zakoriczenia robét. Odbidr korcowy
zostanie zakoniczony w ciggu 5 dni roboczych.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany przystepowa¢ do odbioréow roboét i dokonywacé
odbiorow robot w terminach wynikajgcych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO do dnia

sporzadzenia Protokotu odbioru koricowego robot, ZAMAWIAJACEGO obcigzajg koszty:

1) zaspokojenia roszczeh wynikajgcych z nieszczesliwych wypadkéw lub szkéd,
spowodowanych przez ZAMAWIAJACEGO lub przez osobe przez niego zatrudniong
albo przez podmiot dziatajgcy na mocy innej zawartej z nim umowy,

2) zwigzane z wystgpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastepstwem przyczyn
lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO, w tym btedu ZAMAWIAJACEGO lub Wady
ukrytej w Dokumentacji projektowej, w Materiatach, maszynach lub urzgdzeniach
dostarczonych przez ZAMAWIAJACEGO,

3) usuniecia Wad lub uszkodzen, nie wynikajgcych z nienalezytego wykonania robot
przez WYKONAWCE, powstatych w jakiejkolwiek czesci wykonanych przez
WYKONAWCE robdt, ktére zostaty przyjete przez ZAMAWIAJACEGO do
uzytkowania.

Od daty Odbioru kohcowego do wystawienia Protokofu odbioru ostatecznego,

ZAMAWIAJACEGO obcigzajg koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie,

ktorego dotyczy przedmiot Umowy, oprocz kosztow uszkodzenh spowodowanych:

1) Wadg tkwigcg w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, na dzieh zakonczenia
robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
ZAMAWIAJACEGO lub;

3) czynnosciami WYKONAWCY po dniu Odbioru koncowego.

6. Obowiazki WYKONAWCY

WYKONAWCA ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
zgodnie z Umowg i Ofertg, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami ZAMAWIAJACEGO,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

W trakcie realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia
WYKONAWCA zobowigzany bedzie umozliwi¢ prowadzenie nadzoru przyrodniczego
przez upowaznione podmioty.

WYKONAWCA zobowigzany jest do prowadzenia inwestycji tak, aby nie wyrzgdzac
powaznych szkod srodowiskowych ani spotecznych.

Niewspieranie ani nieprowadzenie dziatalno$ci gospodarczej, ktéra czyni znaczace
szkody dla ktéregokolwiek z celéw Srodowiskowych, w stosownych przypadkach,
w rozumieniu art. 17 rozporzadzenia (UE) 2020/852. Opracowany zostat Podrecznik
,Zgodnos¢ przedsiewzie¢ finansowanych ze s$rodkéw Unii Europejskiej, w tym
realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci,
z zasadg ,nie czyn znaczacej szkody” - zasadg DNSH”. DNSH to skrét od "Do No
Significant Harm" (Nie Czyn Znaczacej Szkody). Link:
https://www.gov.pl/web/planodbudowy/dnsh2.

Kryteria stuzgce ustaleniu czy dana dziatalnos¢ gospodarcza kwalifikuje sie jako
zrownowazona $rodowiskowo zawarte zostaly w rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia
ram utatwiajgcych zréwnowazone inwestycje — zwanym Taksonomiag.

WYKONAWCA zobowigzany jest do dokumentowania dziatan zapewniajgcych
przestrzeganie zasad DNSH.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
z realizacjg Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smier¢ os6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na Terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest ZAMAWIAJACY lub osoba trzecia,
za ktérg ZAMAWIAJACY ponosi odpowiedzialnosé.

WYKONAWCA jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$é za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.

ZAMAWIAJACY wymaga, aby drewno uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia

1) nie posiadato zgnilizny migkkiej tj. rozktadu komoérek drewna wywotanego przez
grzyby, objawiajgcy sie nie tylko zmiang barwy, lecz takze struktury drewna o réznym
nasileniu; widocznym w réznych strefach czota lub pobocznicy pnia;

2) dopuszczalna jest zgnilizna twarda:

- na 1/4 obwodu do 1/10 srednicy, zgnilizna zewnetrznej strefy drewna, widoczna
na pobocznicy lub czole i pobocznicy,

- na jednym z cz6t do 1/5 Srednicy czota, zgnilizna wewnetrznej strefy drewna,
widoczna na czole pnia.

WYKONAWCA jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo

w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

2) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

3) przekazywania ZAMAWIAJACEMU informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

5) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
ZAMAWIAJACEGO lub WYKONAWCE,

6) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

7) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania roboét lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

8) utrzymywania porzgdku na Terenie budowy,

9) stosowania sie do polecen ZAMAWIAJACEGO potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

10) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

11) dostarczania Materiatdw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli WYKONAWCA
dopuszcza Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

13) sporzadzenia na zgdanie ZAMAWIAJACEGO planéw organizacji rob6t budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjgé

WYKONAWCA moze prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy od
godziny 6:00 do godz. 22:00, tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od
poniedziatku do soboty witgcznie, chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalajg na
wykonywanie okreslonego rodzaju robat.
ZAMAWIAJACY potwierdza brak mozliwosci wykonywania robét w godzinach od 6:00 do
22:00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwtocznie po wystgpieniu okolicznosci
uniemozliwiajgcych prowadzenie w tych godzinach robét. W przypadkach prowadzenia
robot na terenach chronionych akustycznie, roboty mogg by¢ prowadzone w godzinach
okreslonych przez ZAMAWIAJACEGO lub przez stosowny organ.
W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robdt,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22:00 — 6:00, przy
czym WYKONAWCA przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroku w celu
zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Bez zgody ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA nie jest uprawniony do wykonywania
robét w godzinach 22:00 — 6:00.
WYKONAWCA jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
1) Dziennik budowy,
2) protokoty odbioru robét,
3) pozostate dokumenty budowy.
Do obowigzkéw WYKONAWCY nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
ZAMAWIAJACEMU do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
1) projektu organizacji robét,
2) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Egr;:ltjrzzsetrillirtz?ejsme Rzeczpospolita Dofinansowane przez s ) T

imat, srodowicko I P Unie Europejska [JEINNE

Strona 10 z 45



Nadlesnictwo Jelesnia

Znak postepowania S.270.8.2026

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

3) informacji o wytwarzanych odpadach,
4) dokumentacji powykonawcze;.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom,
WYKONAWCA bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas
wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. WYKONAWCA odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru kohcowego do wystawienia Profokotu odbioru ostatecznego,

WYKONAWCE obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych a spowodowanej:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzieh zakonczenia robét budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kohcowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
ZAMAWIAJACEGO lub;

3) czynnosciami WYKONAWCY na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

WYKONAWCA pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég
zniszczonych podczas transportu przez WYKONAWCE Ilub inne podmioty, za ktére
ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

WYKONAWCA przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana ZAMAWIAJACEMU
w wersji papierowej i elektronicznej w 1 egzemplarzu, w terminie nie dluzszym niz 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robot przez WYKONAWCE, do Odbioru koncowego.

WYKONAWCA zobowigzany jest uzyskaé, dziatajgc na podstawie udzielonego przez
ZAMAWIAJACEGO petnomocnictwa prawomocne pozwolenie na uzytkowanie
wybudowanej drogi lesnej dylowanki jezeli jego uzyskanie bedzie konieczne lub dokonac¢
zgtoszenia zakornczenia robot.

7. Potencjat WYKONAWCY

WYKONAWCA oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

WYKONAWCA oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

WYKONAWCA oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

8. Personel WYKONAWCY

Zgodnie z art. 95 Prawa zamdwien publicznych WYKONAWCA zobowigzuje sie (lub
podwykonawcy w rozumieniu art. 7 pkt 27) Prawa zamdwien publicznych), ze wszystkie
osoby realizujgce przedmiot zamdwienia, ktére wykonywac¢ bedg czynnosci faktycznie
operatoréw sprzetu budowlanego oraz robotnikéw drogowych zwigzane z przedmiotem
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zamowienia opisane w Przedmiarze robét zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy — Obowigzek zatrudnienia z
zastrzezeniem, ze powyzszy wymaog nie dotyczy osdb wykonujgcych czynnosci nadzoru
i dozoru realizowanych robét budowlanych. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie
mogg wykonywac¢ zadnych czynnosci na Terenie budowy bez zatrudnienia na umowe o
prace u WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Robdt.

W trakcie realizacji zamoéwienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez WYKONAWCE,

Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt 8.1. czynnosci - Obowigzku

zatrudnienia. ZAMAWIAJACY uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) Zzadania oswiadczeh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wWWw. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO
wwyznaczonym w tym  wezwaniu terminie  WYKONAWCA  przediozy
ZAMAWIAJACEMU wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w pkt 8.1.
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie ZAMAWIAJACEGO. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia w imieniu WYKONAWCY,
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
WYKONAWCE, Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce skfadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
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zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie
i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizaciji.

84. Z tytulu niespemienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w pkt 8.1. czynnosci ZAMAWIAJACY przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w Umowie.
Nieztozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO terminie
zgdanych przez ZAMAWIAJACEGO dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt 8.1. czynno$ci.

8.5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, ZAMAWIAJACY moze
Zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8.6. W przypadku osob, o ktérych mowa w pkt 8.1. zatrudnionych wedtug przepiséw innego
panstwa WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadajgce dokumentom, o ktérych
mowa w pkt. 8.3. z wlasciwego panstwa.

8.7. W przypadku niezrealizowania obowigzku zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w pkt 8.1.
na podstawie umowy o prace lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnienie takich osoby w terminach okreslonych w wezwaniu
skierowanym zgodnie z pkt 8.2., WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kare
umowng w wysokosci 2 000,00 zt brutto odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek. W przypadkach okreslonych w zdaniu pierwszym WYKONAWCA,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Robét bedzie zobowigzany w terminie 5 dni
od dnia wezwania przez ZAMAWIAJACEGO dokonac zatrudnienia wskazanej osoby na
umowe o0 prace oraz przedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnienie takiej osoby.

8.8. W przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktorym mowa w pkt 8.7. w zdaniu drugim
w terminie w nim okreslonym WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kare umowng
w wysokosci 2 000,00 zt brutto odpowiednio za kazdy stwierdzony taki przypadek.

8.9.  Uporczywe uchylanie sice WYKONAWCY od wykonywania natozonych na niego Umowg
obowigzkow, o ktérych mowa w pkt 8.1. — 8.7. moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO z winy WYKONAWCY.

8.10. W przypadku powtarzajgcych sie przypadkdédw niewywigzania sie z obowigzku
wskazanego w pkt 8.5. lub 8.6. lub zmiany sposobu zatrudnienia os6b wskazanych
w wykazie o ktérym mowa w pkt. 8.4. ZAMAWIAJACY ma prawo do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezgcych po stronie WYKONAWCY i naliczy¢ kary umowne okreslone
w pkt. 29 za odstgpienie od Umowy.

9. Kierownik budowy

9.1. WYKONAWCA ustanawia Pana/Panig ..............cccoviiiiiiiiiiiiien, posiadajgcg/ego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej bez ograniczen
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9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

lub z ograniczeniami, jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w
zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 Prawa budowlanego.

WYKONAWCA ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na
inng osobe o odpowiednich kwalifikacjach, po poinformowaniu o zamiarze zmiany
ZAMAWIAJACEGO i uzyskaniu jego pisemnej akceptaciji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy co najmniej w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

WYKONAWCA jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcéw.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda ZAMAWIAJACEGO na zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw,
dalszych Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJACEGO na pismie w ciggu 3 dni od dnia
zawarcia Umowy o nazwach firm Podwykonawcow, z ktérym zamierza powierzy¢
realizacje robdét wraz ze wskazaniem czesci robot powierzanych poszczegdinym
Podwykonawcom.

WYKONAWCA, zlecajgc Podwykonawcom roboty budowlane zobowigzany jest
przestrzegac przepisdéw wynikajgcych z art. 647* Kodeksu cywilnego.

WYKONAWCA zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow oraz dalszym podwykonawcow.

Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié
w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia WYKONAWCY, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla WYKONAWCY, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) w przypadku uchylania sie przez WYKONAWCE od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
ZAMAWIAJACEGO Umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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budowlane lub przediozong ZAMAWIAJACEMU Umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, ZAMAWIAJACY zapfaci bezposrednio
Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwo,

5) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy ZAMAWIAJACYM a
WYKONAWCA i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie WYKONAWCY,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy WYKONAWCY wobec
ZAMAWIAJACEGO,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
ZAMAWIAJACEMU na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

10.8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od WYKONAWCY Iub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO wynagrodzenia
WYKONAWCY I|ub odpowiednio od zaptaty przez WYKONAWCE wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez WYKONAWCE Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy WYKONAWCY przez
ZAMAWIAJACEGO.

10.9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez ZAMAWIAJACEGO, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpic¢ wytgcznie po przekazaniu ZAMAWIAJACEMU kopii zawartej umowy.

10.10. Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia ZAMAWIAJACEMU, projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz
z zestawieniem iloéci robét i ich wycena, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej
wykonania robaét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 5 dni przed jej zawarciem,
aw przypadku projektu umowy przedkfadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg WYKONAWCY na zawarcie Umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.11. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY
w terminie 5 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.
Za dzien przedtozenia projektu przez WYKONAWCE uznaje sie dzien przedtozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 10.10.

10.12. ZAMAWIAJACY zglosi w terminie 5 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w nastepujgcych przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 10.7.
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10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
WYKONAWCE,

3) niespetniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SWZ dla
Podwykonawcow,

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz 30 dni od doreczenia
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
za wykonane roboty budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te
roboty w Ofercie WYKONAWCY,

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO Ilub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez WYKONAWCE za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

7) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdt,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego  rozliczenie tych rob6ét pomiedzy ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez ZAMAWIAJACEGO zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.11. WYKONAWCA,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia ZAMAWIAJACEGO.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez ZAMAWIAJACEGO zastrzezen
do tego projektu, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz
na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

ZAMAWIAJACY zgtosi WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przediozenia w przypadkach okreslonych w
pkt 10.12.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY w terminie 5 dni
od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

WYKONAWCA, Podwykonawca, Iub  dalszy = Podwykonawca, przediozy
ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$é
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia WYKONAWCY, oraz
Umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg: prace projektowe, ekspertyzy,
badania, analizy itp., ustugi geodezyjne, ustugi geotechniczne, ustugi ochrony mienia,
dostawe wody i energii elektrycznej, odbiér i zagospodarowanie odpaddéw i dostawy,
ustugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe,
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10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami
budowlanymi, ustugi pocztowe przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 20 000 ztotych.

WYKONAWCA, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY moze zazgda¢ od WYKONAWCY niezwtocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO, lub moze
usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt WYKONAWCY.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopia
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO Umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji ZAMAWIAJACEGO w trybie
okreslonym w pkt 10.12. — 10.18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WYKONAWCA, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
w tej umowie.

ZAMAWIAJACY, moze zgda¢ od WYKONAWCY zmiany Iub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na
zgdanie ZAMAWIAJACEGO Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg
w jezyku obcym, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

Egr;:ltjrzzsetrillirtz??sme Rzeczpospolita Dofinansowane przez s ) T
e trotourtio [ 7 Unie Ewropesia [JENRE

Strona 17 z 45



Nadlesnictwo Jelesnia

Znak postepowania S.270.8.2026

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

11.  Sita wyzsza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowg, WYKONAWCA
niezwtocznie wstrzyma roboty a ZAMAWIAJACY bedzie zobowigzany do zaptaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét
budowlanych.

12. Procedury bezpieczenstwa

WYKONAWCA podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenhstwa i higieny pracy, bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie
budowy.

Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy w szczegodlnosci wykonanie i utrzymanie na
wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

WYKONAWCA jest zobowigzany, jezeli jest to wymagane opracowac i przedtozyc
ZAMAWIAJACEMU Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowanego i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia nie pozniej niz w dniu rozpoczecia robot.

13. Ubezpieczenie WYKONAWCY

WYKONAWCA zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz
do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy,
umowe oraz do terminowego optacania naleznych skladek ubezpieczeniowych, w
zakresie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) WYKONAWCY 2z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem, co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oso6b
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto.

Umowa ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 13.1. powinna zapewniaé wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w pkt 13.1. w szczegodlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci WYKONAWCA.

WYKONAWCA przediozy ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie
pézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi ZAMAWIAJACY ma prawo wstrzymaé sie
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez WYKONAWCE,.
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13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, WYKONAWCA zobowigzuje sie do
przediuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 13.1.- 13.4., przedstawiajac
ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przediuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
13.1.-13.4. lub nieprzedtozenia przez WYKONAWCE odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w pkt 13.4., ZAMAWIAJACY w imieniu i na
rzeczc WYKONAWCY na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w pkt 13.1.-13.4., a poniesiony koszt potrgci z naleznosci wynikajgcych
z najblizszej faktury wystawionej przez WYKONAWCE.

WYKONAWCA nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO wyrazonej na pismie.

14. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwitocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, WYKONAWCA jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw WYKONAWCY nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osab,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

4) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej
do celéw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, prébami i odbiorami.

WYKONAWCA jest zobowigzany do zapewnienia ZAMAWIAJACEMU, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu
budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakiécac w sposéb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, WYKONAWCA jest zobowigzany utrzymywac Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i
nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

WYKONAWCA na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie sSrodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wtascicieli posesji
i budynkow sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktocenia lub szkody
wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

Po zakohczeniu robét budowlanych WYKONAWCA jest zobowigzany uporzgdkowaé
Teren budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie ZAMAWIAJACEMU najpdzniej do
dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt
14.5, ZAMAWIAJACY ma prawo polecic WYKONAWCY doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym
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15.1.

15.2.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

17.1.

przez ZAMAWIAJACEGO do WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ WYKONAWCE, (wykonanie zastepcze).

15. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

WYKONAWCA jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony
drog i obiektow inzynierskich prowadzgcych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére
mogg spowodowaé roboty, transport lub sprzet WYKONAWCY, jego dostawcéow lub
Podwykonawcow, w szczegodlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez WYKONAWCE, przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektow inzynierskich.

16. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot WYKONAWCA natrafi na nieprzewidziane
przeszkody fizyczne jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ma obowigzek na biezgco informowac ZAMAWIAJACEGO
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktore
moga mie¢ wptyw w szczegolnosci na wysokos¢é wynagrodzenia WYKONAWCY lub na
Termin zakonhczenia robot.

Nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 16.1.
lub przekazania informacji, ktérej mowa w pkt 16.2., WYKONAWCA przedtozy
ZAMAWIAJACEMU ocene ich wptywu na Termin wykonania robét oraz przedstawi
wycene robot budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.

WYKONAWCA opracuje i przedstawi ZAMAWIAJACEMU do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na
wykonanie Umowy.

Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktorych mowa w pkt 16.1., ktére nie powstaty
z winy WYKONAWCY i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w
wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakornczenia
robét przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez
WYKONAWCE, dodatkowych kosztow, WYKONAWCA jest uprawniony do przedtuzenia
Terminu zakonczenia robot i do zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych
okolicznosci.

17. Ochrona srodowiska

WYKONAWCA w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podjgc niezbedne dziatania w celu ochrony Srodowiska i przyrody
na Terenie budowy i wokdt Terenu budowy.
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17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2.

WYKONAWCA jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie sciekow,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposob zapewniajgcy ochrone
robét przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

WYKONAWCA jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zwanej dalej ustawa o odpadach.

WYKONAWCA jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i
przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

WYKONAWCA zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do
przejecia  odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan  prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére mogg byé dochodzone od ZAMAWIAJACEGO z powodu
naruszenia przez WYKONAWCE, przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

18. Naprawa uszkodzen

WYKONAWCA jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru
koncowego robét, z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych przez ZAMAWIAJACEGO
do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 18.1.
WYKONAWCA jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajgcy
zgodno$¢ robot i materiatdow z wymaganiami odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 18.2. powstaty
wskutek okolicznosci stanowigcych zgodnie z Umowg ryzyko ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCA jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz
wydtuzenia Terminu wykonywania rob6t, co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opdznienia.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, kiérego dotyczg roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub
w okresie odpowiedzialnosci WYKONAWCY za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

19. Kontrola jakosci

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.
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19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

WYKONAWCA przediozy ZAMAWIAJACEMU kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty
uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez WYKONAWCE w celu wykonania przedmiotu Umowy

powinny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

WYKONAWCA ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej
Umowg jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatdow, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatdw zapewniajgcych dochowanie
terminow realizacji robét okreslonych Umowa.

WYKONAWCA jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow oraz
robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi
w odrebnych przepisach.

ZAMAWIAJACY moze zobowigza¢ WYKONAWCE, do:

1) usuniecia materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt
19.4. z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie
spetniajg wymagan lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli WYKONAWCA nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen
ZAMAWIAJACEGO w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
ZAMAWIAJACY, po bezskutecznym wezwaniu WYKONAWCY do wykonania tych
polecen w terminie 3 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania
przez osoby trzecie na koszt WYKONAWCY (wykonanie zastepcze) i potraci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia WYKONAWCY.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli ZAMAWIAJACY ustali, ze jakos¢ Materiatow
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 19.4. niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie WYKONAWCE.

19.10. WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane

przez ZAMAWIAJACEGO Materiaty do robét budowlanych dopiero wowczas, gdy
WYKONAWCA udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w pkt 19.4., po
uzyskaniu pisemnej akceptacji ZAMAWIAJACEGO.

19.11. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg odpowiednio WYKONAWCE

lub ZAMAWIAJACEGO, na zasadach okreslonych w pkt 19.8.

19.12. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez WYKONAWCE,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych
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ZAMAWIAJACEGO Materiatow, ktére nie sg zgodne z pkt 19.4., ZAMAWIAJACY moze
polecic WYKONAWCY niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi Materiatami.

19.13. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez ZAMAWIAJACEGO Iub organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢é poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

19.14. Badania okreslone w Programie zapewnienia jakosci robét WYKONAWCA jest

zobowigzany przeprowadzaé na wtasny koszt.

19.15. Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz robét budowlanych powinny by¢ prowadzone

w miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

19.16. WYKONAWCA zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz

instrumenty, urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci
Materiatéw i robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt ZAMAWIAJACEMU
wymagane probki materiatdbw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakosci robot.

19.17. Badania Materiatdbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt WYKONAWCY poza

miejscem  wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
ZAMAWIAJACEGO placowce badawczej.

19.18. ZAMAWIAJACY moze zazgda¢ od WYKONAWCY wykonania badah dodatkowych lub

wykonania dodatkowych badah poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy
dotyczgcych Materiatéw lub robét budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci,
co do ich jakosci.

19.19. Jezeli wyniki badan wykazag, ze: Materiaty bgdz roboty budowlane nie sg zgodne

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

z wymaganiami odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych
badan ponosi¢ bedzie WYKONAWCA, jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty bgdz
roboty sg zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie
aprobaty, koszty tych badan obcigzg ZAMAWIAJACEGO.

20. Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych WYKONAWCE
Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, ZAMAWIAJACY jest
uprawniony do zgdania usuniecia przez WYKONAWCE, stwierdzonych nieprawidtowosci
lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni
roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi WYKONAWCA.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, ZAMAWIAJACY moze polecic WYKONAWCY dokonanie tych
czynnosci na koszt WYKONAWCY.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot,
ZAMAWIAJACY zwraca WYKONAWCY koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 20.1,
ZAMAWIAJACY moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
WYKONAWCY (wykonanie zastepcze) i potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia WYKONAWCY.
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21.1.

1)
2)

3)

4)

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21. Odbiory

WYKONAWCA Strony zgodnie ustalajg, iz w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
dokonywane bedg nastepujgce odbiory:

Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

Odbidr koncowy robot - potwierdzajgcy wykonanie catosci robét budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy,

Odbior koncowy - potwierdzajgcy wywigzanie sie WYKONAWCY ze wszystkich
zobowigzan umownych, poza zobowigzaniami wynikajgcymi z gwarancji.

Odbidr ostateczny - odbior potwierdzajgcy wywigzanie sie WYKONAWCY ze wszystkich
zobowigzan umownych wynikajgcych z gwarancji i rekojmi.

Wzor protokotow odbioru okresli ZAMAWIAJACY.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zgtaszania do odbioréw wszystkich robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowosé danej czesci robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu do odbioru
WYKONAWCA zgtasza wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym lub
pocztg elektroniczng powiadomieniem Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.
Inspektor Nadzoru odbierze zgtoszone roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO. W przypadku nieprzystgpienia przez Inspektora
Nadzoru w terminie na dokonanie odbioru robot zanikajgcych bez powiadomienia
WYKONAWCY i wyznaczenia nowego terminu odbioru robot zanikajgcych Ilub
ulegajgcych zakryciu (nie dtuzszego niz 5 dni od daty zgltoszenia oznaczat bedzie
rezygnacje Inspektora Nadzoru z dokonania kontroli uprawniajgcg WYKONAWCE do
zakrycia robét i zgode na kontynuacje dalszych robaét.

W przypadku braku zgtoszenia robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru
ZAMAWIAJACY lub Inspektor Nadzoru ma prawo zazgdaé¢ odkrycia takich robot na
koszt i ryzyko WYKONAWCY.

WYKONAWCA dokona zgtoszenia gotowosci do Odbioru koncowego robot pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego robdt
zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszelkie préby i sprawdzenia techniczne zgodnie z
Prawem budowlanym.

Warunkiem zgtoszenia przez WYKONAWCE gotowosci do odbioru koncowego robét
jest zakonczenie robdt, uprzatniecie Terenu Budowy oraz zatwierdzenie przez
Inspektora Nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru w formie Operatu kolaudacyjnego,
zawierajgcego co najmniej:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikaty i atesty wbudowanych materiatow,
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2)

3)
4)

o)

6)
7)
21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

1)

2)
3)
21.12.

21.13.

21.14.

21.15.

protokoty techniczne odbioréw instalacji, urzadzen technicznych, robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, wymaganych zaswiadczen wtasciwych jednostek i organow,
w tym niezbednych swiadectw kontroli jakosci, dokumentacji rozruchowej,

w miare potrzeby projekt powykonawczy (uwzgledniajgcy wprowadzone w trakcie
Inwestycji zmiany),

instrukcje uzytkowania i konserwacji obiektu,

rozliczenie budowy wraz z dokumentami ksiegowo-rozliczeniowymi (w rozbiciu na grupy
srodkéw trwatych - zgodnie z klasyfikacjg srodkéw trwatych) - w wersji papierowej
i elektronicznej,

Dziennik budowy
oswiadczenia Kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

ZAMAWIAJACY dokonuje potwierdzenia zasadnosci zgtoszenia do Odbioru korncowego
uwzgledniajgc spetnienie warunkéw podanych w Umowie i ustala date rozpoczecia
czynnosci odbiorowych - w ciggu 10 (dziesieciu) dni roboczych od daty doreczenia
zgtoszenia gotowosci do Odbioru koncowego, lub odmawia przystgpienia do odbioru i
wzywa do ponownego zgtoszenia do odbioru po uzupetnieniu brakéw, o czym
zawiadamia WYKONAWCE pisemnie.

Odbioru  koncowego robét dokonuje zesp6t odbiorowy powotany przez
ZAMAWIAJACEGO, przy udziale WYKONAWCY i Kierownika budowy. W skfad
zespotu odbiorowego bedg wchodzi¢ co najmniej Inspektor Nadzoru oraz
przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO.

Czas trwania czynnosci Odbioru koncowego robét nie powinien by¢ dtuzszy niz 7 dni,
liczac od daty rozpoczecia czynnosci Odbioru, o ile przediuzenie odbioru nie wynika
z okolicznosci, na ktére zadna ze stron Umowy nie ma wptywu.

ZAMAWIAJACY moze powzig¢ decyzje o przerwaniu czynnosci Odbioru koncowego
robot, jezeli w toku czynnosci Odbioru kocowego robot:

zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb,

WYKONAWCA nie przedstawit wymaganych dokumentow,
Wystagpity istotne wady w wykonanym Przedmiocie Umowy.

W przypadku zaistnienia ktoérejkolwiek z przestanek przerwania czynnosci Odbioru
koncowego robét ZAMAWIAJACY na pismie wezwie WYKONAWCE do usuniecia
brakéw i wad, wyznaczajgc termin na ich usuniecie, adekwatny do stwierdzonego braku
lub wady, nie krétszy niz 7 dni.

Po usunieciu przyczyny przerwania czynnosci Odbioru koncowego robot
WYKONAWCA bezzwiocznie zawiadamia pisemnie ZAMAWIAJACEGO i Inspektora
Nadzoru.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 21.15.
ZAMAWIAJACY podejmie czynnosci Odbioru koncowego robét.

W przypadku dalszego wystepowania, przestanek przerwania czynnosci Odbioru
koncowego robot czynnosci wskazane w pkt 21.15. i pkt 21.16. mozna powtérzyé,
jednakze ZAMAWIAJACY ma prawo naliczy¢ kary umowne za zwioke za okres od
uplywu czasu wyznaczonego na usuniecie przyczyn przerwania czynnosci Odbioru
koncowego, do ich catkowitego usuniecia i podpisania Protokotu odbioru kohcowego.
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21.16.

21.17.

21.18.

21.18.

21.19.

21.20.

Jezeli w czasie czynnosci Odbioru koncowego robét zostang ujawnione wady nie
nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to ZAMAWIAJACY - niezaleznie od innych uprawnieh
przewidzianych Umowg i przepisami prawa - moze wedle swobodnego uznania dokonaé
Odbioru koncowego robét odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie WYKONAWCY.

WYKONAWCA dokona zgtoszenia gotowosci do Odbioru kohcowego robot pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.

Odbidr koncowy bedzie potgczony z przekazaniem ZAMAWIAJACEMU do eksploatacii
- catkowicie zakonczonej Inwestyc;ji.

Odbidr ostateczny zostanie dokonany w terminie 15 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji i rekojmi.

Odbior ostateczny dokonywany jest przez ZAMAWIAJACEGO przy udziale
WYKONAWCY w formie Protokotu odbioru ostatecznego i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez WYKONAWCE, zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne
i gwarancji.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do sporzgdzania jednostronnych protokotéw odbioréw,
w przypadku nieusprawiedliwionego wczesniej niestawienia sie WYKONAWCY do
odbioru w wyznaczonym terminie odbioru.

22. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

22.1. Zasady ogdine

22.11.

22.1.2.
1)

2)

3)
22.1.3.

22.14.

22.1.5.

22.1.6.

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Ofertg WYKONAWCY, na kwote w wysokosci netto ...................
(Stownie: ... ) ztotych wraz z podatkiem ...% VAT
W WYSOKOSCi .......... (stownie: ... ............. ) ztotych, co fgcznie stanowi kwote brutto
W WYSOKOSCi .............. (Stownie: ... ) ztotych.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy i:

odpowiada kwocie ceny oferty ztozonej przez WYKONAWCE oraz kwocie wyliczonej
przez WYKONAWCE w Kosztorysie ofertowym w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego;

odpowiada zakresowi robdét przedstawionemu przez ZAMAWIAJACEGO
w Przedmiarze robdt, kitory byt zatgcznikiem do SWZ;

zawiera wszystkie koszty wymienione w pkt. 2.12.3.5. SWZ.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY umoéwione Wynagrodzenie wyliczone
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za wartos¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilo$ci odebranych
robét budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowg i Ofertg cen
jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktury VAT za wykonanie wszystkich robét bedacych
przedmiotem zaméwienia.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg
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dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotow odbioru robdt, w terminach
okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkéw Iub faktur VAT
z uwzglednieniem potragcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoriczonych robdt,
zgodnie z Protokotem odbioru robot.

22.1.7. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez ZAMAWIAJACEGO w ziotych polskich.

22.1.8. Wynagrodzenie WYKONAWCY uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robdét.

22.1.9. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez ZAMAWIAJACEGO
na konto bankowe WYKONAWCY Iub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, wskazane przez WYKONAWCE, Iub odpowiednio przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT
wystawionej przez WYKONAWCE, przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce.

22.1.10. Wynagrodzenie nalezne WYKONAWCY zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana
wynagrodzenia WYKONAWCY w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

22.2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym.

22.2.1. Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie robé6t budowlanych, o ktérych mowa w
pkt 3.1. zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty wynikajgce z pkt 3.1. Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozyciji
w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacie, WYKONAWCA jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robét, wynikajacych z pkt 3.1. z zastosowaniem metody,

o ktérej mowa w pkt 22.2.1. ppkt 1), WYKONAWCA powinien przedtozy¢ do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Kp, Z) nie wyzszych od
$rednich  publikowanych w wydawnictwie branzowym SEKOCENBUD dla
wojewoddztwa $lgskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzgdzana.
Naktady rzeczowe dla wyceny robdt nie wynikajgcych z oferty nalezy ustala¢ na
podstawie katalogéw naktadéw rzeczowych (KNNR, KNR, KNP). Dla pozycji nie
ujetych w katalogach WYKONAWCA po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego moze wycenic¢ pozycje w drodze wyceny indywidualnej. Koszty zakupu
nalezy ujmowac w cenie materiatu.

22.2.2. WYKONAWCA dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 22.2.1. oraz przedstawi
ZAMAWIAJACEMU za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w pkt 3.1. Umowy
przed rozpoczeciem tych robot.

22.2.3. Jezeli kalkulacja przediozona przez WYKONAWCE do zatwierdzenia
ZAMAWIAJACEMU bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
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22.2.1., ZAMAWIAJACY wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w
pkt 22.2.1.

22.3. Rozliczenia cze$ciowe

Nie przewiduje sie rozliczen czesciowych.

22.4. Rozliczenia konncowe

22.41.

224.2.

22.4.3.

2244,

22.45.

22.4.6.

22.4.7.

22.4.8.

Z wnioskiem o Odbiér koncowy WYKONAWCA przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego  szczegbétowe  rozliczenie  wynagrodzenia  przystugujgcego
WYKONAWCY.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza
kwote nalezng do zaptaty WYKONAWCY w terminie 14 dni roboczych od daty
otrzymania szczegoétowego rozliczenia wynagrodzenia WYKONAWCY.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa WYKONAWCE do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia WYKONAWCY w przypadku
uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidtowosci.

WYKONAWCA sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 22.4.3. oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie kohcowe przedstawione przez WYKONAWCE po korektach,
o ktérych mowa w pkt 22.3.4. bedzie nadal nieprawidtowe, ZAMAWIAJACY ustali
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do Protokotu odbioru koricowego robot.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez ZAMAWIAJACEGO czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru
koncowego robot.

W  przypadku wstrzymania, zaprzestania Iub przerwania robdét przez
ZAMAWIAJACEGO z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY na okres dtuzszy niz
30 dni, ZAMAWIAJACY zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci WYKONAWCY,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokotem przerwania robét z udziatem
Stron.

22.5. Pfatnosci

22.51.

22.5.2.

22.5.3.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 21 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO wystawionych przez WYKONAWCE, faktur VAT
z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robdt,
zgodnie z Protokotem odbioru koricowego robot.

Za date zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku ZAMAWIAJACEGO. Termin
uwaza sie za zachowany, jesli obcigzenie rachunku ZAMAWIAJACEGO nastgpi
najpézniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.

Zapfata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymane;j
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT WYKONAWCY, w rozumieniu art. 2
pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug,
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22.5.4.

22.5.5.

22.5.6.

22.5.7.

22.5.8.

22.5.9.

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury
jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT
WYKONAWCY.

WYKONAWCA winien wystawic faktury w nastepujgcy sposob:

Nabywca: Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Jelesnia
34-340 JELESNIA, ul. Suska 5, NIP: 5530102780

Odbiorca: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Jelesnia
34-340 JELESNIA, ul. Suska 5

WYKONAWCA jest zobowigzany przedfozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia  koncowego, os$wiadczenia  Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody
dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczgce tych naleznosci, ktérych termin uptynagt. Oswiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci WYKONAWCY, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw wynikajgcych z Umow
o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej
dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO Umowie o
podwykonawstwo, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢é sie
z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi WYKONAWCE, o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCE do zgiloszenia pisemnych uwag
dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia WYKONAWCY
wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez WYKONAWCE uwag, o ktérych mowa w pkt 22.5.5.,
podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, ZAMAWIAJACY moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
WYKONAWCA wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy,

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zagdania, o ktorym
mowa w pkt 22.5.4., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje
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22.5.10.

22.5.11.

22.5.12.

22.5.13.

22.5.14.

jego zasadnos$¢ fakturg VAT oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér
rob6ét, a WYKONAWCA nie ziozy w trybie okreslonym w pkt 22.5.5. uwag
wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz
skierowanej do depozytu sgdowego, ZAMAWIAJACY potrgci z wynagrodzenia
naleznego WYKONAWCY.

Podstawg wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia, bedzie wystawiony
przez WYKONAWCE: faktura VAT, o ktorych mowa w pkt 22.5.1., przedstawione
ZAMAWIAJACEMU wraz:

1) z Protokotem odbioru koricowego robot, w ktorym bedg wyszczegdlnione
wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw
i Dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego bedg zatgczone protokoty odbioru
czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw
w ramach odbieranego etapu robdt,

2) z kopiami faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw za wykonane
przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewébw bankowych potwierdzajgcych ptatnoéci albo ze
sporzgdzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci
oswiadczeniami Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu
z ptatnosciami wobec nich przez WYKONAWCE, lub przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru koncowego
rob6t budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcdéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z os$wiadczeniami
Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow,
o ktorych mowa w pkt 22.5.9., ZAMAWIAJACY jest uprawniony do wstrzymania, do
czasu przediozenia przez WYKONAWCE stosownych dokumentéw, wyptaty
naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dokumentow.

Wstrzymanie przez ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu wypetnienia przez
WYKONAWCE wymagan, o ktérych mowa w pkt 22.5.8., nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez ZAMAWIAJACEGO terminu pfatnosci i nie uprawnia
WYKONAWCY do zgdania odsetek.

WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt 22.5.9., ZAMAWIAJACY jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu przediozenia przez
WYKONAWCE stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez ZAMAWIAJACEGO
zaptaty do czasu wypetnienia przez WYKONAWCE wymagan, o ktérych mowa w pkt
22.5.8., nie skutkuje nie dotrzymaniem przez ZAMAWIAJACEGO terminu ptatnosci i
nie uprawnia WYKONAWCY do zgdania odsetek.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania i uzyskania od WYKONAWCY
niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow
sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.
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22.5.15.

22.5.16.

22.5.17.

22.5.18.

22.5.19.

22.5.20.

22.5.21.

22.5.22.

WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJACEMU pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt
22.5.9. zawierajgce szczegoétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia
przez Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalno$s¢é roszczenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majgcych wptyw na te wymagalnosé.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy i do wyptaty WYKONAWCY
naleznego wynagrodzenia, jezeli WYKONAWCA zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt
22.5.5. i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli WYKONAWCA nie zgtosi
uwag, o ktorych mowa w pkt 22.5.5., a Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt
22.5.12. i potwierdzi zasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli WYKONAWCA nie zgtosi
uwag, o ktérych mowa w pkt 22.5.12., a Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez WYKONAWCE lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez WYKONAWCE
lub Podwykonawce roboét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z tytutu opodznienia w zaptacie
naleznego wynagrodzenia przez WYKONAWCE, lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé
wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO
Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy lub wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej WYKONAWCY od ZAMAWIAJACEGO =z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez ZAMAWIAJACEGO uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

ZAMAWIAJACY moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnosc¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwotg zobowigzania ZAMAWIAJACEGO wzgledem
WYKONAWCY.
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22.5.23.

22.5.24.

22.5.25.

22.5.26.

Odpowiedzialnos¢ ZAMAWIAJACEGO wobec Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest
ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi  Umowag
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg ZAMAWIAJACY
uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od ZAMAWIAJACEMU ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub
faktur VAT i WYKONAWCA zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oSwiadczenia Podwykonawcow idalszych Podwykonawcow potwierdzajgce te
okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY.

Do rachunku Ilub faktury VAT kohAcowej za wykonanie przedmiotu Umowy
WYKONAWCA dotgczy oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o
petinym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

Warunkiem zaptaty faktur wystawionych przez WYKONAWCE bedzie zatgczenie do
kazdej faktury nie pézniej niz 5 dni przed uptywem terminu pfatnosci pisemnych
o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu naleznych
im wynagrodzenh za roboty objete ptatnoscia.

22.6 Waloryzacja

Nie przewiduje sie waloryzacji wynagrodzenia WYKONAWCY.
22.7. Zaliczki

ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielania WYKONAWCY zaliczek na poczet wykonania
zamowienia.

22.8. Wierzytelnosci

22.8.1.

22.8.2.

22.8.3.

22.8.4.

Fundusze Europejskie . . .
Rzeczpospolita Dofinansowane przez o

WYKONAWCA nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci:
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej
czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

W  przypadku WYKONAWCY bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do
ZAMAWIAJACEGO o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt
22.8.1., wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich czionkéw Konsorcjum, zgodnie
z posiadanym petnomocnictwem.

ZAMAWIAJACY nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 22.8.1.
dopdki WYKONAWCA nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedgcg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptac;i.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemne;j
zgody ZAMAWIAJACEGO, sg wzgledem ZAMAWIAJACEGO bezskuteczne.
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23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi za wady wynosi
60 miesiecy, liczac od dnia odbioru korncowego catego przedmiotu umowy.

Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno§¢ WYKONAWCY z tytulu rekojmi
zostanie rozszerzona przez udzielenie 60 miesiecznej gwarancji jakosci za wady
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru korncowego catego przedmiotu umowy.

Dokumenty gwarancyjne WYKONAWCA zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatgcznik do Protokotu odbioru koricowego robot.

Gwarancja obejmuje:

1)  przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach

udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie

23.5.

sprzedazy, jak i powstatych w okresie gwarancji.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1)  dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg

WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
3)  winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwac;ji

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

obiektu w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostang okreslone w przekazanej przez
WYKONAWCE ,/Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”. Zasady eksploatacji
i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynika¢ tylko
z przepisdw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki.

Jezeli WYKONAWCA nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie
bedzie sie mdgt uwolni¢é ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementow podlegajgcych gwarancji w sposob niezgodny
z zasadami eksploataciji.

W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez
WYKONAWCE, sporzadzi je ZAMAWIAJACY. Kosztami jej sporzadzenia zostanie
obcigzony WYKONAWCA.

WYKONAWCA zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika
wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegadlnie ucigzliwych, w ciggu
5 dni kalendarzowych.

23.10. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie

14 dni kalendarzowych, WYKONAWCA jest zobowigzany powiadomic¢ o tym pisemnie
ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwo$ci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez WYKONAWCE
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako odmowa usuniecia wady lub
usterki.

23.11. W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony WYKONAWCY Iub

niewywigzywaniu sie z termindéw, o ktérych mowa w pkt 23.9., ZAMAWIAJACY zleci
usuniecie tych wad Iub wusterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
WYKONAWCE.

23.12. Na okolicznos¢ usuniecia wad Ilub usterek spisuje sie protokét z udziatem

WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO.
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23.13.

23.14.

23.15

23.16.

23.17.

23.18.

23.19.

24.1.

24.2.

24.3.

24 .4.
24.5.
24.6.

Fundusze Europejskie . . .
Rzeczpospolita Dofinansowane przez o

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptyngt, WYKONAWCA
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wad lub usterek, okres gwarancyjny
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia WYKONAWCY
o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

WYKONAWCA nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go
o usterce, jezeli ta spowodowata inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna bylo
unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono WYKONAWCE o zaistniatej usterce.

Odbior poprzedzajgcy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
ZAMAWIAJACEGO i zostanie przestany do WYKONAWCY na 30 dni przed uptywem
okresu gwarancji lub rekojmi.

ZAMAWIAJACY dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udziatem
WYKONAWCY. W przypadku stwierdzenia wad Iub usterek WYKONAWCA
zobowigzuje sie do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu,
o ile bedzie to technologicznie mozliwe. ZAMAWIAJACY umozliwi dostep do obiektu w
celu usuniecia wady lub usterki.

Po uptywie okresu gwaranciji jakosci, w dniu nastepujgcym po ostatnim dniu jej trwania
strony podpiszg Protokét odbioru pogwarancyjnego, o ile na WYKONAWCY nie bedzie
cigzyt obowigzek usuniecia wczesniej wad. W takim przypadku Protokét odbioru
pogwarancyjnego zostanie podpisany dopiero po ich usunieciu. Z dniem podpisania
Protokdét odbioru pogwarancyjnego dojdzie o zamkniecia realizacji umowy.

24. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze WYKONAWCA przed zawarciem Umowy wnidst na
jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych
w przepisach Prawa zamowien publicznych na kwote rowng 5,0% Ceny ofertowej brutto,
co stanowi kwote w wysokosci: ................. (stownie: ........cocieiiii. ) ztotych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie gwarancji
ubezpieczeniowej* / pienieznej* . (*niepotrzebne skresli¢.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh ZAMAWIAJACEGO z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez WYKONAWCE, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci
roszczen ZAMAWIAJACEGO wobec WYKONAWCY o zapfate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest ZAMAWIAJACY.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi WYKONAWCA.

WYKONAWCA jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za Wady fizyczne. WYKONAWCA jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
ZAMAWIAJACEGO o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg
mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
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24.7.

24.8.

24.9.

24.10.

24.11.

24.12.

24.13.

24.14.

24 .15.

mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez ZAMAWIAJACEGO praw wynikajgcych
Z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKkosci ........... (stownie: ... ) ztotych stanowigca
70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30
dni od dnia Odbioru kohcowego robdét.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ...............
(stownie: ........coooiiiiinil ) ztotych, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.

W trakcie realizacjii Umowy WYKONAWCA moze dokona¢ zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa
w przepisach Prawa zamoéwiern publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
ZAMAWIAJACEGO i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi WYKONAWCY odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych
mowa w pkt 23a.6. i pkt 23a.7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego ZAMAWIAJACEGO, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna ZAMAWIAJACEMU od
WYKONAWCY w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie
zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez WYKONAWCE
pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, WYKONAWCA jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli WYKONAWCA w terminie okreSlonym w pkt 23a.13 nie przedtozy
ZAMAWIAJACEMU nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ZAMAWIAJACY bedzie uprawniony do zrealizowania  dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac¢ bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

ZAMAWIAJACY zwroci WYKONAWCY srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez WYKONAWCE
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czes$ci Zabezpieczenia.

25. Zmiana Umowy

25.1. Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakohczenia robét o okres trwania przyczyn
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt,
w nastepujgcych sytuacjach:
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25.2.

1) jezeli przyczyny, z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
ZAMAWIAJACY, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania
Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
wyzej wymienione okolicznosci mialy lub beda moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakornczenia robot,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robét, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, potwierdzonych stosownymi wpisami ZAMAWIAJACEGO
w Dzienniku budowy, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnosg¢,

3) gdy wystagpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za
ktére WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnosé,

5) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére WYKONAWCA ponosi
odpowiedzialnosg,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY,

7) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

WYKONAWCA jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych z rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
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3) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych

z rozpoznania terenu, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

4) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

25.10.

Z jej postanowieniami.

WYKONAWCA jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 25.2.

Jezeli WYKONAWCA uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robdét na podstawie pkt 25.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie
Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robo6t budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 25.2. lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 25.3. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazane;j
w Umowie, zobowigzany jest do przekazania ZAMAWIAJACEMU wniosku dotyczgcego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zgdania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 25.4. powinien zostaC przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktérym WYKONAWCA
dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

WYKONAWCA zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w
pkt 25.4., wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowg, w tym propozyciji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 31 i informac;ji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

WYKONAWCA zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 25.4. ZAMAWIAJACY jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktérej mowa w pkt
25.7. i wydania WYKONAWCY polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej
uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

WYKONAWCA jest zobowigzany do okazania do wgladu ZAMAWIAJACEMU
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 25.7. i przedtozenia na zgdanie ZAMAWIAJACEGO
jej kopii.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w pkt 25.4.
wraz z propozycjg wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,
ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego
zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go
ZAMAWIAJACEMU wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak
i akceptacji zgdania zmiany.
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25.11. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE
0 akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

25.12. Wszelkie zmiany Umowy s3g dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci.

25.13. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

26. Odstapienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO
26.1. ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli WYKONAWCA:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania WYKONAWCY do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$céuczyni zadaniu ZAMAWIAJACEGO,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 7 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ZAMAWIAJACEGO nie podjat
ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia WYKONAWCY dodatkowego
wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robét albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez ZAMAWIAJACEGO Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) pozostaje w zwtoce w oddaniu okreslonego w Umowie przedmiotu odbioru o ponad
15 dni,

6) nie posiada nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie waznej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

7) podzleca catos¢ robdt Ilub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
ZAMAWIAJACEGO,

8) w razie koniecznosci:
- 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO lub

- koniecznos$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9) zaszta koniecznos¢ znacznego — o ponad 20% podwyzszenia wynagrodzenia
WYKONAWCY w zwigzku z koniecznoscig wykonania robét dodatkowych.
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26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

27.1.

27.2.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w przypadku powtarzajgcych
sie przypadkow gdy WYKONAWCA

a) dopuszcza do pracy przy realizacji przedmiotu Umowy osoby wbrew ,,Obowigzkowi
Zatrudnienia”, o ktérym mowa w pkt 8 Umowy.

b) bez pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO powierza realizacje umowy innemu
podmiotowi — naruszenie ,Obowigzku Samodzielnej Realizacji’.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku WYKONAWCA moze zgdacC wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci Umowy.

WYKONAWCA udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie WYKONAWCY za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez WYKONAWCE,.

27. Odstapienie od Umowy przez WYKONAWCE

WYKONAWCA bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,

gdy:
1) zwtoka ZAMAWIAJACEGO w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 7 dni;
2) zwioka ZAMAWIAJACEGO w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 7 dni;

3) WYKONAWCA nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokot odbioru koricowego robot
w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z wyjgtkiem uzasadnionych potrgcen w
szczegolnosci z tytutu roszczen ZAMAWIAJACEGO lub kar umownych, na skutek
polecenia ZAMAWIAJACEGO dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub
opoOznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 14 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek polecenia ZAMAWIAJACEGO przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét
trwa dtuzej niz 14 dni.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie ZAMAWIAJACEGO =za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o0 odstgpieniu przez
ZAMAWIAJACEGO.

28. Obowiazki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwigzku z odstapieniem od

28.1.

Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,

WYKONAWCA ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlkasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO,
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2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
ZAMAWIAJACEGO, urzadzenia, materiaty i inne prace, za kiore WYKONAWCA
otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje, najpdzniej w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

28.2. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA zglosi
ZAMAWIAJACEMU gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
ZAMAWIAJACY ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

28.3. WYKONAWCA niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY, usunie z Terenu
budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci ZAMAWIAJACEGO lub ustali zasady przekazania
tego majgtku ZAMAWIAJACEMU.

28.4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,
ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robét
przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od WYKONAWCY pod swéj dozor
Terenu budowy.

28.5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA jest
zobowigzany niezwiocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj
koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez WYKONAWCE powyzszego
obowigzku, ZAMAWIAJACY uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych
na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

28.6. WYKONAWCA ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu
o odstgpieniu polecen ZAMAWIAJACEGO dotyczgcych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robaot.

29. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

29.1. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA przy udziale
ZAMAWIAJACEGO, sporzadzi szczegétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzieh odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez WYKONAWCE, faktury lub rachunku.

29.2. WYKONAWCA zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJACEMU
inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzieh odstgpienia.

29.3. WYKONAWCA sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastagpito z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY w celu zwrotu kosztéw
ich nabycia.

29.4. Szczegotowy protokét odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig
podstawe do wystawienia przez WYKONAWCE, odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

29.5. ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia
ZAMAWIAJACEGO z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
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29.8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie

30.1.

inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest
winna odstgpienia od Umowy.

30. Kary umowne
WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

1) za zwloke WYKONAWCY w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci
1,0% warto$ci brutto okreslonej w pkt. 22.1.1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia
robot,

2) za zwtoke WYKONAWCY w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokos$ci 1,0% warto$ci brutto
okreslonej w pkt. 22.1.1 umowy, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety
dzien zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY
w wysokosci 20% wartoéci brutto okreslonej w pkt. 22.1.1 umowy, ZAMAWIAJACY
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 5 000 ziotych za kazde dokonanie przez ZAMAWIAJACEGO
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 100 ztotych za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez ZAMAWIAJACEGO zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, w wysokosci 1 000 ztotych.

9) za dopuszczenie do wykonywania robo6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz WYKONAWCA |ub zaakceptowany przez ZAMAWIAJACEGO
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowg - w wysokosci 5% Ceny ofertowej brutto,

10) za zawinione przerwanie realizacji robot przez WYKONAWCE trwajgce powyzej
14 dni w wysokosci 0,1% Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robat,

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia WYKONAWCY
i zaptacenia sktadek zgodnie z pkt 13.1. Umowy a takze do okazania
ZAMAWIAJACEMU dokumentow potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia
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i optacenia sktadek ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 1 000 ztotych, za kazde naruszenie,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z pkt 17.1.
Umowy a takze zobowigzania do przedktadania informaciji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt 17.4.
Umowy ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
1 000 ztotych, za kazde naruszenie;

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO - w wysokosci 0,1% Ceny
ofertowej brutto;

14) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia —
w wysokosci 2 000 ziotych;

30.2. Limit kar umownych, jakich ZAMAWIAJACY moze zada¢ od WYKONAWCY
z wszystkich tytutdw przewidzianych w Umowie, wynosi 30% wartosci brutto okreslone;j
w pkt. 22.1.1 umowy.

30.3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 30.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

30.4. ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie ZAMAWIAJACEGO
w wysokosci 20% Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
Umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 Prawa zamoéwien
publicznych,

2) za nieprzystgpienie przez ZAMAWIAJACEGO do odbioréw robét zgtoszonych do
odbioru przez WYKONAWCE w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 1 000
ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

30.5. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 30.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to WYKONAWCA moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego, na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

30.6. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

30.7. Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zapfatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

30.8. WYKONAWCA upowaznia ZAMAWIAJACEGO do potrgcenia z faktur VAT, bez
koniecznosci uzyskiwania zgody WYKONAWCY, kwot wynikajgcych z kar umownych,
na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez ZAMAWIAJACEGO.

30.9. Zaptata kary przez WYKONAWCE lub potrgcenie przez ZAMAWIAJACEGO kwoty kary
z pfatnosci naleznej WYKONAWCY nie zwalnia WYKONAWCY z obowigzku
ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z

Umowy.
31. Ochrona danych osobowych
31.1. Oswiadczenie ZAMAWIAJACEGO:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

31.2.
1)

2)

3)

Nadles$niczy Nadlesnictwa Jelesnia zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem,
oswiadcza, iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy
zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych
w zwigzku z realizacjg Umowy od osoby bedgcej jej strong, jest ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnosci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Administratora:
................................. (adrese-mail ) ......ovvvviiiiiin Nrtel

dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy,
z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zgdania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwos¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

kategorie danych, ktére przetwarzane bedg w zwigzku z realizacja Umowy
to podstawowe dane identyfikacyjne zwigzane z prowadzong przez Strony wspotpraca:
imie i nazwisko, rodzaj petnionej funkgji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komérkowy,
fax), adres i miejsce pracy, pte¢ oraz adres e-mail;

dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
miedzynarodowej

dane osobowe bedg przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczen
ZAMAWIAJACEGO wzgledem WYKONAWCY, a w przypadku skierowania sprawy na
droge sgdowg, do czasu zakonczenia postepowania sgdowego lub egzekucyjnego;

WYKONAWCA, jak i osoby wskazane w tresci umowy - posiada prawo dostepu do tresci
swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania lub
usuniecia, prawo zgdania przeniesienia danych do innego Administratora, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych — w dowolnym
momencie, a takze prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w
przypadku, gdy uzna, ze przetwarzanie przez ZAMAWIAJACEGO danych osobowych
narusza przepisy rozporzgdzenia RODO.

Oswiadczenie WYKONAWCY:

WYKONAWCA zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem, oswiadcza, iz w
przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwigzku z realizacjg
Umowy od osoby bedacej jej strong, jest ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnosci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: ...........cccccccoeeeeeen.
(adres e-mail ) .....ccoieiiiiiiiii, nrtel. ..., :

dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy,
z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zgdania danych osobowych stanowi niniejsza
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4)

5)

6)

7)

8)

32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwos¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

odbiorcg danych osobowych bedzie/ bedg: ze strony WYKONAWCY — jednostki /
komorki organizacyjne odpowiedzialne za realizacje i rozliczenie Umowy;

ponadto oprécz WYKONAWCY - instytucje upowaznione z mocy przepiséw prawa,
kancelaria / kancelarie prawne Swiadczace obstuge prawng, Biuro Informacii
Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczgce w procesie realizacji i rozliczenia
Umowy oraz podmioty swiadczace ustugi informatyczne, doradcze i audytorskie dla
Administratora);

dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego / organizaciji
miedzynarodowej;

dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy,
z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zgdania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwos¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

ZAMAWIAJACY posiada prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo wniesienia skargi do wiasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna,
ze przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

32. Postanowienia koncowe

W  przypadku ewentualnych sporéw w relacjach miedzy z ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA /| WYKONAWCAMI o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne ZAMAWIAJACY podda przedmiot sporu mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskie;.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy, ktore nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadzg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego wiasciwego
miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub kontrole
na miejscu, jakie uznajg za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Umowy. WYKONAWCA zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczyé
uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Umowy.

WYKONAWCA podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego prawa.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg wprowadzone w formie Aneksu.

Nie wymaga zawarcia Aneksu:

1) zmiana oséb przy pomocy, ktérych WYKONAWCA wykonuje przedmiot Umowy, o ile
zmiana ta nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie;
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2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng niniejszej
Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

) zmiana danych teleadresowych i rejestrowych;
4) zmiana osoby wskazanej do petnienia funkcji Kierownika budowy;

) zmiana albo rezygnacja z zasobow Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby;
6) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

32.6. W razie, gdyby ktoérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy byto lub miafo stac sie
niewazne, waznosc¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.
W przypadku takim Strony Umowy zastgpig niewazne postanowienie innym, skutecznym
prawnie postanowieniem, ktdre mozliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia.

32.7. Zatagczniki powotane w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

Zatgcznik nr 1 - Dane dotyczgce Stron — adresy pocztowe i adresy poczty elektroniczne;.
Zatgcznik nr 2 - Oferta WYKONAWCY,
Zatgcznik nr 3 — Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia stanowigcy zat. Nr 1 do SWZ

32.8. Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla WYKONAWCY oraz jeden egzemplarz dla ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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